

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI (fino al 2024 SETTORE I - AFFARI GENERALI)

1-SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI (fino al 2024 SETTORE I - AFFARI GENERALI) /Dirigente: 11385 ZANINOTTI DAVIDE

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110201.01_0009-Campagna di comunicazione SEND (Servizio Notifiche Digitali)	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI (fino al 2024 SETTORE I - AFFARI GENERALI)	ZANINOTTI DAVIDE	MARTINUZZI LIVIO, DILDA ESTER, ZANINOTTI DAVIDE, BASSO PATRIZIA, PESSOTTO FRANCESCA, PELLIN ELISA, GAIOTTO SARAH, PELLIN ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_000901-Pianificare la comunicazione	01/01/24	30/06/24	Nel corso del 2024 si è predisposto un piano di comunicazione che ha la funzione di far conoscere SEND – il Servizio Notifiche Digitali (anche noto come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.): tale servizio consente ai cittadini di ricevere istantaneamente le comunicazioni a valore legale da parte di un ente. Il piano prevede l'utilizzo in maniera integrata dei diversi strumenti di comunicazione dell'ente con l'obiettivo non solo di far conoscere SEND ai cittadini ma anche di incentivarne l'utilizzo.	50	100,00	Redazione Piano	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0055- Efficientamento delle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 143.000 euro, tramite la standardizzazione e razionalizzazione delle relative modulistiche	Sviluppo	()	01/01/24	28/02/25	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI (fino al 2024 SETTORE I - AFFARI GENERALI)	ZANINOTTI DAVIDE	QUERIN PAOLA, ZANINOTTI DAVIDE, SPERANZA BARBARA, DA FRE' MARIANNA, BATTISTON MICHELA, BORNACIN ELENA, ARIANO SARA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005501-Individuazione ed elaborazione moduli	01/01/24	31/12/24	I moduli di cui al presente obiettivo di performance, relativi alla richiesta di preventivi sotto la soglia dei 40.000 euro e nella soglia tra 40.000 euro e 140.000 euro per l'affidamento di servizi - forniture - forniture con posa, sono stati regolarmente predisposti e resi disponibili a tutti gli uffici interessati tramite pubblicazione sulla intranet comunale, in data 30.12.2024, quindi con largo anticipo rispetto al termine di progetto, originariamente stimato al 28.02.2025. Si precisa che la indicazione della somma di € 143.000 (quale valore degli affidamenti di servizi e forniture) è stata riportata nel titolo dell'obiettivo per mero refuso,dovendosi, diversamente, intendere di € 140.000 quale ammontare complessivo delle stesse ai sensi dell'art.50 del D.lgs.36/2023.Se ne richiede, pertanto,la rettifica in tal senso.	50	100,00	n. moduli	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	6,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0070- Adeguamento sito web per PNRR.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI (fino al 2024 SETTORE I - AFFARI GENERALI)	ZANINOTTI DAVIDE	MARTINUZZI LIVIO, DILDA ESTER, ZANINOTTI DAVIDE, BASSO PATRIZIA, PESSOTTO FRANCESCA, PELLIN ELISA, GAIOTTO SARAH, PELLIN ELISA	0,00	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: Tenuto conto delle motivazioni tecniche che giustificano lo slittamento dei termini, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa. L'obiettivo verrà riproposto in occasione del primo monitoraggio del piano della performance 2025-2027.

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007002-Predisposizione e adeguamento nuovi contenuti obbligatori.	01/01/24	30/06/24	<p>L'attività consiste principalmetne nella predisposizione delle Schede servizio in conformità al modello di cui alle Linee guida AgID, quale elemento cardine dell'intero sito web comunale. A tale scopo, in seguito agli incontri di formazione e coinvolgimento effettuati nel 2023 e al contestuale consolidamento della "Rete dei referenti per il sito web", nei primi mesi del 2024 l'ufficio ha raccolto , dai diversi uffici dell'ente, i testi e le informazioni utili alla predisposizione delle nuove Schede servizio. Si è svolto anche un incontro di coordinamento e aggiornamento con i colleghi dei S.L., i rappresentanti della ditta incaricata e il referente del Ministero per la nostra regione. Inoltre, il personale dell'UOS Comunicazione istituzionale ha frequentato incontri e corsi di aggiornamento dedicati alla Misura 1.4.1 del PNRR, a cui il presente obiettivo è direttamente legato.</p> <p>L'attività è proseguita tramite la predisposizione e l'adeguamento, direttamente da parte dell'UOS Comunicazione, delle nuove schede informative del sito.</p> <p>Durante lo svolgimento delle attività si è manifestata la necessità di adeguamento dell'infrastruttura di hosting che ospiterà il sito in produzione e l'ambiente di staging che servirà per gli sviluppi futuri e gli aggiornamenti. A seguito della necessità è stata predisposta un'attività di incarico al supporto per la migrazione dei contenuti su infrastruttura regionale (Insiel Spa) che si concluderà entro il 31.01.2025.</p> <p>A termine delle attività di adeguamento verranno completate le attività di migrazione e messa on line del sito web.</p> <p>Trattandosi di progetto finanziato PNRR è stata richiesta in data 05.11.2024 una proroga sulla conclusione delle attività al 31.03.2025, confermata tramite piattaforma padigitale2026 in data 06.11.2024.</p>	50	0,00	Adeguamento del sito web ai requisiti obbligatori	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0075- Potenziamento servizio newsletter informative istituzionali	Sviluppo	()	01/02/24	31/12/24	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI (fino al 2024 SETTORE I - AFFARI GENERALI)	ZANINOTTI DAVIDE	MARTINUZZI LIVIO, CRISTOFOLI PAOLO, ZANINOTTI DAVIDE, PESSOTTO FRANCESCA	50,00	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: Tenuto conto delle motivazioni tecniche che giustificano lo slittamento dei termini, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa. L'obiettivo verrà riproposto in occasione del primo monitoraggio del piano della performance 2025-2027.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007501-Individuazione nuova piattaforma e test funzionalità	01/02/24	30/11/24	In seguito all'analisi di diverse piattaforme disponibili sul mercato, il gruppo tecnico di lavoro, formato da UOS Comunicazione istituzionale e UOC Sistemi informativi, ha individuato nella piattaforma denominata "Brevo" lo strumento adatto per la gestione delle newsletter comunali. Questo in ragione della flessibilità e della semplicità d'uso oltre che della sua conformità alle norme in materia di tutela dei dati personali (GDPR). È stato attivato un account intitolato al Comune di Pordenone e sono stati effettuati i test tecnici necessari per poter confermare la scelta di questo applicativo. È stato dato il via libera all'attivazione di un account a pagamento, i cui costi troveranno copertura nei capitoli dell'UOC Sistemi informativi.	50	100,00	Adozione formale dello strumento individuato	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007503-Attivazione newsletter	01/12/24	31/12/24	<p>Relativamente alla presente fase (attivazione nuove newsletter), una volta effettuati i test di cui alla fase precedente, il gruppo tecnico operativo (UOS Comunicazione istituzionale e UOC Sistemi informativi) applicato al presente progetto ha ritenuto preferibile, ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile, individuare nell'anno 2025 la data ultima di completamento delle attività, motivo per cui l'indicatore "Numero newsletter attivate", non ha raggiunto il target previsto. Tale scelta valuta i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correlare funzionalmente questo progetto con l'attivazione del nuovo sito internet, adeguato rispetto alle prescrizioni delle linee guida Agid (PNRR 1.4.1) - reperire le risorse finanziarie effettivamente necessarie per l'attivazione dell'account a valere sulle risorse 2025 - predisporre i modelli di newsletter coinvolgendo i referenti dei singoli servizi di riferimento interessati, tra cui ad esempio farmacie comunali e biblioteca - soprattutto, fornire l'adeguata formazione al personale interessato al fine di assicurare il miglior risultato ed evitare ogni eventuale sperco di tempo e di risorse. <p>Il presente obiettivo è strettamente funzionalmente correlato all'implementazione del nuovo sito web, che ha subito un ritardo a causa della necessità di adeguamento dell'infrastruttura di hosting che ospiterà il sito in produzione e l'ambiente di staging che servirà per gli sviluppi futuri e gli aggiornamenti e che entrerà in funzione nei primi mesi del 2025.</p>	50	0,00	N. newsletter	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0084-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI (fino al 2024 SETTORE I - AFFARI GENERALI)	ZANINOTTI DAVIDE	ZANINOTTI DAVIDE, CANZIAN LORELLA, BORTOLIN SABINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008401-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti. Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE II - ANAGRAFE E STATO CIVILE

30100-UOC ANAGRAFE /Dirigente: 636 CANZIAN LORELLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0069- Miglioramento dell'esperienza degli utenti degli sportelli dei servizi demografici tramite la razionalizzazione dei processi interni, della comunicazione e la modernizzazione degli strumenti.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	30100-UOC ANAGRAFE	ZANINOTTI DAVIDE	LENARDUZZI SERGIO, CARUSO FRANCESCO, MARTINUZZI LIVIO, VOSELLI ANNA, CHIAROTTIN BARBARA, MENEGHEL ROBERTA, DILDA ESTER, ZANINOTTI DAVIDE, PASSARO ANGELA, VIANELLO MARZIA, CARLOT ANITA, MORO ANDREA, ASINO ROSALBA, PITTON LUIGI, SCIAN CINZIA, AGOSTINI CHIARA, BASSO PATRIZIA, BRUSADIN LUCA, MORETTO AURELIO, TOME' ALESSIA, PRESOT RICCARDO, PESSOTTO FRANCESCA, SPERANZA BARBARA, LORENZON TULLIO, RETTORI STEFANIA, TURCO STEFANIA, PERISSINOTTI STEFANIA, DA FRE' MARIANNA, BATTISTON MICHELA, BORNACIN ELENA, CANZIAN LORELLA, DRIUSSI LORENA, MATTIUZZO MATTEO, PIOLI FULVIA, PISTELLATO STEFANO, AVON ESTHER, BORTOLUSSI MARTINA, CARLASSARA PAOLA, PAOLON ARALDO ELIO ELIGIO, BATTISTON MICHELA, GAUDENZI PALMA EMANUELA, VALENTINUZZI BARBARA, BORTOLIN SABINA, BERTONI MARA, FEDERICO FRANCA, MACOVAZ MAURIZIO, TAJARIOL DIEGO, PROSDOCIMO PAOLA, LORENZON CATERINA, MORASSUT MANUELA, ARIANO SARA, ZANGRANDO TANIA, PELLIN ELISA, CESCO STEFANO, MARTINI NICOLE, PARENTE CRISTINA, CATTARUZZA MONICA, MADARO ELISA, SCALIA GIOVANNI, VIGNANDO ILARIA, GAIOTTO SARAH, PELLIN ELISA, BORTOLUSSI MARTINA, DA RE EMANUELE	97,60	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: Considerato il lieve scostamento e tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006905-Misurazione, monitoraggio e analisi 2024.	01/01/24	31/12/24	La raccolta dei dati relativi al gradimento del servizio da parte degli utenti si è svolta nel rispetto del cronoprogramma nel corso dell'intero anno 2024, tramite i diversi strumenti di rilevazione messi in campo. Tale attività ha reso disponibile un'importante mole di dati e informazioni che, opportunamente analizzate, hanno reso possibile realizzare e indirizzare correttamente una serie di azioni concrete volte a migliorare la qualità dell'esperienza degli utenti dei servizi demografici.	15	100,00	N. questionari somministrati	Aprile	70,00	0,00
							Settembre	70,00	202,00
							Dicembre	70,00	283,00
						Report mensili	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	6,00
							Dicembre	12,00	12,00
						N. feedback ricevuti via web	Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	44,00
							Dicembre	30,00	53,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006906-Azioni di miglioramento 2024.	01/01/24	31/12/24	<p>Sulla base del Report "Azioni di miglioramento proposte" realizzato a conclusione delle rilevazioni 2023, sono state individuate le principali attività da realizzare nel corso del 2024. Sono state attuate due campagne informative online, rispettivamente dedicate all'utilizzo dell'ANPR (febbraio 2024) e alla scadenza della Carta di identità (marzo 2024).</p> <p>Tutte le ulteriori azioni di miglioramento programmate, a completamento di quelle già avviate o realizzate nei mesi precedenti, sono state messe in atto nel rispetto del cronoprogramma.</p> <p>Per quanto riguarda il raggiungimento dei target, si rileva in particolare che l'intervallo medio di tempo per la prenotazione di un appuntamento per il rilascio di una carta di identità è passato da 26 giorni (dato medio 2023) a 5,8 giorni (dato medio del 2024), segnando un miglioramento del 78% nel decremento dei tempi di attesa a fronte di un target fissato al 30%.</p> <p>Rispetto all'indicatore "Incremento pratiche online", si rileva che è stato raggiunto un incremento pari al 7% anziché del 10% come previsto dal target. Nel primo quadrimestre il dato segnava un +3%, questo probabilmente a causa della ancora scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto alle possibilità offerte dal servizio ANPR online. Successivamente grazie a ulteriori campagne informative, si è registrato un incremento più tangibile, fino a raggiungere la percentuale del 7%. Da ciò deriva l'efficacia delle campagne, che andranno tuttavia ulteriormente incrementate nel corso del 2025.</p> <p>Lo scopo è rendere i cittadini cosapevoli della possibilità di accedere ai servizi online ANPR, senza recarsi fisicamente allo sportello del comune, migliorando così l'autonomia digitale dei singoli utenti e la possibilità per gli sportelli comunali di erogare un servizio sempre migliore, in quanto aderente alle esigenze dei cittadini.</p>	15	95,20	Percentuale schede servizio revisionate e relativi moduli	Aprile	100,00	0,00
							Settembre	100,00	60,00
							Dicembre	100,00	100,00
						Mantenimento della percentuale di gradimento delle pagine informative sito web	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00
							Aprile	1,00	1,00
						Mantenimento della percentuale di soddisfazione del servizio anagrafe	Aprile	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						N. campagne informative	Settembre	1,00	1,00
					Dicembre		1,00	1,00	
					Aprile		2,00	2,00	
						N. azioni realizzate	Settembre	2,00	2,00
					Dicembre		2,00	4,00	
					Aprile		3,00	2,00	
						Percentuale di miglioramento tempi di attesa prenotazioe carta identità elettronica	Settembre	3,00	2,00
					Dicembre		3,00	6,00	
					Aprile		30,00	63,30	
						Percentuale di incremento pratiche on line	Settembre	30,00	75,00
					Dicembre		30,00	78,00	
					Aprile		10,00	0,00	
							Settembre	10,00	3,00
							Dicembre	10,00	7,00

30150-UOC ELETTORALE /Dirigente: 4627 BORTOLIN SABINA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0068-Re ingegnerizzazione e standardizzazione del processo di concessione dei loculi nei cimiteri cittadini.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	30150-UOC ELETTORALE	BORTOLIN SABINA	LENARDUZZI SERGIO, CARUSO FRANCESCO, VOSELLI ANNA, CHIAROTTIN BARBARA, ROSOLEN LUCA, BIASOTTO CLARA, ZANINOTTI DAVIDE, BORTOLUSSI MARTINA, PAOLON ARALDO ELIO ELIGIO, BORTOLIN SABINA, BERTONI MARA, FEDERICO FRANCA, MACOVAZ MAURIZIO, TAJARIOL DIEGO, PROSDOCIMO PAOLA, LORENZON CATERINA, BASSO ELISA, VIGNANDO ILARIA, BORTOLUSSI MARTINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006803-Monitoraggio, standardizzazione e consolidamento del processo.	01/01/24	31/12/24	Nel 2024 l'ufficio ha utilizzato il sistema di raccolta dei dati (predisposto a fine 2023) per il monitoraggio dei tempi di generazione del pago PA e dei tempi della formalizzazione dei contratti cimiteriali, automatizzando la redazione del testo. Il file viene aggiornato e condiviso da tutti gli operatori e dalla ragioneria per l'accertamento simultaneo delle entrate. Se l'utente che presenta l'istanza di concessione è disponibile al pagamento immediato del Pago PA (tramite home banking via cellulare) il contratto viene predisposto e firmato nello stesso giorno. Il tutto sta proseguendo in modo regolare: nel 2024 sono stati azzerati gli arretrati noti e non si sono creati nuovi arretrati. Il sistema continuerà ad essere usato anche nel 2025 fino alla digitalizzazione totale del sistema tramite l'acquisto di un software interoperabile dedicato, previsto come nuovo progetto dell'anno 2025. Le finalità del progetto in argomento sono state interamente raggiunte e costituiscono la base di partenza per il processo di informatizzazione interoperabile del 2025.	10	100,00	N. giorni tra presentazione dell'istanza ed emissione avviso pagamento.	Aprile	30,00	23,00
							Settembre	30,00	22,00
						N. giorni tra pagamento avviso e rilascio concessione o convocazione del concessionario	Dicembre	30,00	19,00
							Aprile	45,00	15,00
							Settembre	45,00	15,00
							Dicembre	45,00	14,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI (fino al 2024 SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI)

10070-UOC CONTROLLO DI GESTIONE /Dirigente: 11688 FANTIN SABRINA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0073- Implementazione contabilità economica ed introduzione contabilità analitica.	Strategico	()	01/01/24	30/06/24	10070-UOC CONTROLLO DI GESTIONE	FANTIN SABRINA	PAVANI GIULIA, PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, PICCININ ELENA, COLUSSI SABRINA, IUS ELISABETTA, NARESSI MARA, CARLASSARA MARISA, CORAZZA ELISA, D' ANDREA CRISTINA, MODONUTTI ENRICA, BERTELLA MONICA, ROS FULVIA, GUZZO SERENA, PINO CATIA, FANTIN SABRINA, PEZZARINI DANIELA, GIAVEDONI JESSICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007304-Rendicontazione 2023 secondo la logica della contabilità economica ed analitica.	01/01/24	30/06/24	<p>A titolo sperimentale per il 2023 la contabilità analitica è stata introdotta per i centri di costo Farmacie ed Asili nido.</p> <p>A tal fine sono state definite in primis delle regole operative per individuare e ricavare i dati necessari a determinare costi e ricavi per i due centri in esame. Successivamente tra fine marzo e aprile 2024, dopo la chiusura del riaccertamento dei residui, sono stati analizzati i seguenti elementi, al fine di determinare i costi diretti, i costi ripartiti come ad esempio le assicurazioni e i ricavi dei due centri di costo oggetto di analisi per il 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli impegni e gli accertamenti assunti nel 2023 • buoni economici emessi • le fatture ricevute e importate nel gestionale di competenza anno 2023 • le fatture emesse per i centri di costo relativi a farmacie (CdC 130) e asili nido (CdC 441) • i mandati emessi nel 2023 e nel 2024 riferiti a spese anno 2023 non collegati a fatture come ad esempio i fitti passivi, le quote associative, le assicurazioni, ecc. • i costi relativi al personale dei due centri • i dati dell'inventario dei beni immobili, mobili e immateriali per estrapolare il dato relativo alle quote di ammortamento <p>Inoltre, nel corso delle analisi effettuate sono stati individuati i soli costi univocamente associabili a ciascun servizio tenendo conto delle sole spese correnti (Titolo I).</p> <p>Le risultanze sono state riportate nel Rapporto di Gestione 2023 approvato con deliberazione giunta n. 128 del 2 maggio 2024.</p>	30	100,00	Presentazione rendiconto.	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0077-Implementazione a regime sistema di contabilità analitica.	Sviluppo	()	01/01/24	30/06/25	10070-UOC CONTROLLO DI GESTIONE	FANTIN SABRINA	PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, PICCININ ELENA, COLUSSI SABRINA, IUS ELISABETTA, NARESSI MARA, PAVANI GIULIA, CARLASSARA MARISA, CORAZZA ELISA, D' ANDREA CRISTINA, MODONUTTI ENRICA, BERTELLA MONICA, ROS FULVIA, GUZZO SERENA, PINO CATIA, FANTIN SABRINA, PEZZARINI DANIELA, GIAVEDONI JESSICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007705-Revisione processi e registrazione in itinere dei fatti gestionali che comportano ricavi e costi.	01/01/24	31/12/24	Dal primo gennaio 2024 è entrata in vigore la revisione dei processi di gestione dell'entrata e della spesa al fine di implementare contestualmente anche i dati necessari ai fini della contabilità analitica. Pertanto per le spese e le entrate correnti, nelle attività di assunzione degli impegni di spesa, registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture passive e di emissione delle fatture attive, viene implementata una sezione chiamata "contabilità analitica" con l'indicazione del centro di costo, eventuale centro di costo elementare e relativo importo, nonché inserito il periodo di riferimento se non coincidente con l'anno solare. Inoltre, in caso di spese/entrate relative ad immobili comunali, viene inserita l'indicazione dell'edificio di riferimento. E' stata completata l'analisi dei contratti relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, gas) al fine di determinare la corretta associazione al relativo centro di costo. Sono stati elaborati i conteggi relativi alle assicurazioni per il calcolo dei risconti ed il relativo costo indiretto ripartito. Nell'ambito della gestione di contabilità è stata fornita una nuova stampa che permette di aggregare i diversi dati utili all'analisi in particolare delle fatture ricevute che vengono esaminate sotto l'aspetto della competenza economica e della corretta associazione ai centri di costo.	50	100,00	N. processi revisionati	Aprile	3,00	4,00
							Settembre	3,00	5,00
							Dicembre	3,00	5,00

10100-UOC TRIBUTI /Dirigente: 987 DE BIASIO FRANCESCA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110201.01_0014-Bonifica delle posizioni IMU.	Sviluppo	()	01/01/24	31/03/25	10100-UOC TRIBUTI	DE BIASIO FRANCESCA	PAVAN SONIA, SALVADORI ELISA, COLONI MASSIMO, MALANDRINO MARCO, PAOLATTO SABRINA, DE BIASIO FRANCESCA, CASAGRANDE DONATELLA, SORANZIO SILVIA, DAL BEN ANNA, STAN MARIANA, SOLDAI TERESA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001405-Avvio attività accertativa.	01/01/24	31/12/24		56	100,00	% n. posizioni accertate rispetto al n. di posizioni in prescrizione per anno segnalate dal sistema	Aprile	80,00	0,00
							Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	100,00
						% avvisi di accertamento annullati e/o impugnati	Aprile	10,00	0,01
							Settembre	10,00	0,01
							Dicembre	10,00	9,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0060-Attività accertativa in materia di TARI, IMU-ILIA, Canone unico	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	10100-UOC TRIBUTI	DE BIASIO FRANCESCA	PAVAN SONIA, SALVADORI ELISA, PAOLATTO SABRINA, DE BIASIO FRANCESCA, CASAGRANDE DONATELLA, SORANZIO SILVIA, DAL BEN ANNA, STAN MARIANA, GANDINI ALESSANDRA, SOLDAI TERESA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006001-Esecuzione attività di accertamento e recupero coattivo dell'evasione	01/01/24	31/12/24	L'attività accertativa è stata portata avanti da tutti gli uffici con particolare riferimento all'anno 2019, che si prescriveva al 31/12/2024, ma anche ad eventuali casistiche particolari che erano oggetto di esame nell'ambito dell'attività di controllo.	100	100,00	Incremento accertamenti tributari rispetto all'esercizio precedente	Aprile	100.000,00	0,00
							Settembre	100.000,00	0,00
							Dicembre	100.000,00	138.894,07

10250-UOC RAGIONERIA /Dirigente: 4085 BORTOLUSSI MICHELE

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0058-Censire e valorizzare il patrimonio mobiliare dell'ente	Strategico	()	01/01/24	30/06/26	10250-UOC RAGIONERIA	BORTOLUSSI MICHELE	PAVANI GIULIA, MEZZAROBBA LAURA, PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, PICCININ ELENA, COLUSSI SABRINA, IUS ELISABETTA, NARESSI MARA, D' ANDREA CRISTINA, ROS FULVIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005801-Ricognizione beni dei diversi uffici comunali	01/02/24	31/12/24	La fase prevedeva la raccolta degli elenchi dei beni mobili presenti in almeno 10 immobili sedi di uffici comunali. La rilevazione ha riguardato gli uffici all'interno dei seguenti fabbricati: sede municipale, i 3 musei, il palazzo che ospita l'anagrafe, il palazzo Crimini, la sede dei LLPP, la biblioteca, l'ex convento, il comando di Polizia locale e la cittadella della salute per un totale di 11 edifici comunali. La ricognizione è stata completata e sono stati consegnati gli elenchi di tutti i beni mobili presenti negli uffici. Da una prima stima, i beni mobili a inventario sono circa 9.600.	30	100,00	N. edifici	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	9,00
							Dicembre	10,00	11,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005802-Aggiornamento scritture di contabilità e dell'inventario	01/10/24	31/12/24	<p>E' in stato avanzato il caricamento di quanto pervenuto. Sono stati aggiunti nell'inventario comunale quasi tutti i beni che non erano ancora presenti nella banca dati. Al completamento sostanzialmente mancano il museo archeologico, il museo di storia naturale, la biblioteca nonché la registrazione degli spostamenti effettuati nel recente trasloco di alcuni uffici dall'ex convento di S. Francesco alla sede municipale. Una volta completato l'inserimento dei beni mobili in precedenza non presenti a patrimonio, e quindi definito quanto si trova in ogni ufficio, passaggio necessario per escludere eventuali spostamenti non segnalati, si provvederà all'adozione del provvedimento finale di dismissione per l'eliminazione dall'inventario comunale dei beni che dalle segnalazioni risultano dismessi/rottamati.</p> <p>Si precisa che l'indicatore "% di scarto dei beni inventariati" è stato eliminato con il secondo monitoraggio 2024.</p>	10	100,00	% di variazioni caricate sulle segnalazioni pervenute	Aprile	60,00	0,00
							Settembre	60,00	56,00
							Dicembre	60,00	86,00

3-SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI (fino al 2024 SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI) /Dirigente: 4638 PAOLATTO SABRINA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0059- Ricognizione degli accertamenti relativi ad entrate tributarie e fiscali, definizione dei processi informativi ed operativi, standardizzazione dei dati e implementazione dei data base	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	3-SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI (fino al 2024 SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI)	PAOLATTO SABRINA	PAVAN SONIA, SALVADORI ELISA, SALVADOR NADIA, PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, CARLASSARA MARISA, CORAZZA ELISA, MODONUTTI ENRICA, BERTELLA MONICA, GUZZO SERENA, DE BIASIO FRANCESCA, CASAGRANDE DONATELLA, SORANZIO SILVIA, DAL BEN ANNA, STAN MARIANA, GANDINI ALESSANDRA, SOLDAI TERESA, GIAVEDONI JESSICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005901-Definizione del processo di accertamento delle entrate tributarie e fiscali e standardizzazione	01/01/24	30/04/24	E' stato completato il processo relativo alle entrate tributarie. Sono stati revisionati e razionalizzati i procedimenti relativi all'acquisizione delle informazioni, alla gestione e contabilizzazione delle entrate connesse al servizio asili nido e al servizio di refezione scolastica, alle quali si sono poi aggiunti i proventi per infrazioni al codice della strada e i trasferimenti. Nell'ultima parte dell'anno sono state definite anche le procedure relative all'accertamento delle entrate di altri servizi a domanda quali i trasporti e i servizi pre e post scuola oltre all'iter di registrazione dei trasferimenti che riguardano i diversi servizi dell'ente sia in parte corrente che in conto capitale. E' stata anche affrontata la tematica relativa alle annotazioni dei proventi ed oneri GSE che, tuttavia, deve ancora essere perfezionata nella definizione del processo poichè coinvolge anche soggetti esterni all'ente.	30	100,00	N. processi revisionati	Aprile	3,00	2,00
							Settembre	3,00	6,00
							Dicembre	3,00	9,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005902-Verifica entità accertamenti contabili e confronto con risultanze degli uffici tributi e, per la parte coattiva, con gli accertamenti degli altri uffici	01/01/24	31/12/24	L'entità degli accertamenti al 31/12 è stata definita in base agli effetti pagamenti per le entrate patrimoniali e in base alle risultanze dei gestionali per quanto riguarda i tributi. Sono state anche verificati i carichi in gestione ai concessionari.	40	100,00	Importo accertato (in euro)	Aprile	6.000.000,00	0,00
							Settembre	6.000.000,00	0,00
							Dicembre	6.000.000,00	6.946.239,43

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005903-Creazione e condivisione data base condivisi e definizione modalità di verifica anche attraverso sistemi automatizzati	01/04/24	31/12/24	Le attività previste sono state eseguite. A seguito di specifici incontri sono state standardizzate le attività da svolgere per le entrate relative a trasferimenti correnti e di investimento, servizi scolastici vari e nidi, sanzioni codice della strada e proventi GSE	30	100,00	N. banche dati	Aprile	3,00	3,00
							Settembre	3,00	3,00
							Dicembre	3,00	3,00
						n. estrazioni da banca dati	Aprile	3,00	2,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	3,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0081-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	3-SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI (fino al 2024) SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI)	PAOLATTO SABRINA	PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, DE BIASIO FRANCESCA, ZAMBON ELENA, FANTIN SABRINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008101-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti. Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

40200-UOC FARMACIE /Dirigente: 4512 ZAMBON ELENA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160301.03_0001- Ampliamento della proposta di servizi sanitari offerti dalle farmacie comunali al cittadino	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	40200-UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	LOMONACO PATRIZIA, PESEL SUSANNA, PAOLATTO SABRINA, ZAMBON ELENA, DEGANUTO SARA, NOGARA FEDERICA, CICCIA LAURA, D' ANDREA FLAVIA, DE FILIPPI CHIARA, ZANZOT PAOLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000101-Valutazione offerte del mercato e acquisto strumentazione	01/01/24	30/06/24	Dopo l'analisi del mercato di riferimento è stato perfezionato il contratto di noleggio dell'attrezzatura per l'esecuzione di ECG, Holter pressorio e cardiaco presso la Farmacia di Via Cappuccini ed è stato individuato il fornitore della strumentazione necessaria alle analisi su sangue capillare da eseguire nella Farmacia di Viale Grigoletti. Da agosto è disponibile nella farmacia di Via Cappuccini la strumentazione a noleggio necessaria per esecuzione di ECG, Holter Cardiaco e Holter pressorio. A settembre è arrivato lo strumento per l'analisi del sangue capillare nella Farmacia di Viale Grigoletti. (determinazione n. 658 del 21/03/24 e n. 1233 del 24/05/24)	40	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	40,00	20,00
							Settembre	40,00	40,00
							Dicembre	40,00	40,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000102-Formazione del personale	01/05/24	30/06/24	Il personale della farmacia di Via Cappuccini ha ricevuto la formazione prevista per l'esecuzione di ECG, Holter cardiaco e Holter pressorio. Il personale della farmacia di Viale Grigoletti ha ricevuto la formazione prevista per l'esecuzione di analisi di sangue capillare.	10	100,00	n. persone formate	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	8,00
							Dicembre	8,00	8,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000103-Esecuzione dei nuovi servizi	01/07/24	31/12/24	<p>La farmacia di Viale Grigoletti ha avviato a luglio i primi servizi previsti (foratura lobi e tamponi) e a settembre le analisi su sangue capillare. La farmacia di Via Cappuccini ha avviato a luglio l'esecuzione di ECG, Holter cardiaco e Holter pressorio. Complessivamente sono stati eseguiti servizi su 62 utenti nella farmacia di Viale Grigoletti (5 glicemici, 7 lipidici, 6 tamponi Covid, 5 tamponi Streptococco, 39 forature lobi) e su 60 utenti nella farmacia di Via Cappuccini (33 ECG, 9 Holter pressori, 18 Holter cardiaci).</p>	50	100,00	n. utenti annui	Aprile	120,00	0,00
							Settembre	120,00	61,00
						Dicembre	120,00	122,00	
						N. servizi avviati nell'ambito del progetto	Aprile	6,00	0,00
							Settembre	6,00	8,00
							Dicembre	6,00	8,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160301.03_0002-Farmacie comunali amiche dell'allattamento	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	40200-UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	CORAZZA ELISA, PAOLATTO SABRINA, ZAMBON ELENA, CROZZOLI PATRIZIA, RIGO CHIARA, TOFFOLON SARA, DI STEFANO SILVIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000201-Formazione del personale	01/01/24	31/12/24	Il corso di formazione di 20 ore sul ruolo del farmacista nella promozione e sostegno dell'allattamento materno è stato seguito da 5 farmaciste. (determina n. 245 del 07/02/24)	50	100,00	n. persone formate	Aprile	3,00	5,00
							Settembre	3,00	5,00
							Dicembre	3,00	5,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000202-Allestimento degli spazi e accoglimento delle mamme	01/04/24	31/12/24	Da settembre sono operativi nelle Farmacie di Via Montereale e di Via Grigoletti due spazi attrezzati per l'accoglienza delle neomamme. Questi spazi sono stati pubblicizzati attraverso i consueti canali (web, fb e cartellonistica) e hanno accolto diverse mamme per allattare, pesare e cambiare i loro bambini.	50	100,00	N. utenti	Aprile	10,00	2,00
							Settembre	10,00	8,00
							Dicembre	10,00	15,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0071-Integrazione del servizio di autoanalisi ed ampliamento dei test disponibili.	Sviluppo	()	01/01/24	30/04/24	40200-UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	LOMONACO PATRIZIA, PESEL SUSANNA, PAOLATTO SABRINA, PICCININ ELENA, ZAMBON ELENA, RIGO CHIARA, DEGANUTO SARA, NOGARA FEDERICA, CICCIA LAURA, DE FILIPPI CHIARA, ZANZOT PAOLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007104-Esecuzione lavori.	01/01/24	30/04/24	I lavori di rinnovo degli arredi della Farmacia di Viale Grigoletti sono stati conclusi ed è stato ricavato un nuovo spazio da dedicare ai servizi che verranno eseguiti. Il 25 ottobre 2024 si è tenuta l'inaugurazione dei locali rinnovati.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	30,00
							Dicembre	30,00	30,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0072-Attivazione del profilo social delle farmacie comunali.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	40200-UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	PAOLATTO SABRINA, ZAMBON ELENA, TOFFOLON SARA, DI STEFANO SILVIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007204-Attività di sponsorizzazione degli eventi promessi dalle farmacie.	01/01/24	31/12/24	E' stato seguito da 4 dipendenti il corso di formazione sulla gestione della pagina social della farmacia. E' stato raggiunto l'incremento di follower previsto. I post da pubblicare sono stati suddivisi in 4 aree tematiche e la gestione di ciascuna area è stata affidata a una delle 4 farmacisti che hanno seguito la formazione specifica.	30	100,00	n. iniziative promosse	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	2,00
							Dicembre	2,00	2,00
						n. incremento followers	Aprile	200,00	0,00
							Settembre	200,00	150,00
							Dicembre	200,00	323,00
						n. persone formate	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	4,00
							Dicembre	2,00	4,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ (fino al 2024 SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA')
00430-430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO /Dirigente: 11509 DI MARZO ROSSELLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150103.01_0007-La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	00430-430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO	ZAIA BARBARA	FERROLI CRISTINA, MINIUTTI DONATELLA, SANTAROSSA LAURA, FABRI FABIO, DI MARZO ROSSELLA, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, LEANDRIN DANIELE, ZAIA BARBARA, FORTUGNO ANGELA, VILLARECCI PAOLO, BERTO ERIKA, CAPETTINI RITA, DEL VECCHIO DONATELLA, PANTAROTTO ALESSANDRA, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, ULIAN MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000702-Definizione attività del progetto individualizzato	01/01/24	31/12/24	Nel corso dell'anno, sono stati perfezionati complessivi 5 progetti personalizzati per persone con disabilità nella collaborazione con Coop. Acli, Fondazione Down e Polo tecnologico alto adriatico, quest'ultimo coinvolto per le consulenze sulla domotica. I progetti sviluppati a partire dalla valutazione dei bisogni e delle risorse, dall'Equipe multidimensionale deliberata, sono stati definiti in coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR: Casa, Lavoro e progetto personalizzato. Alle Equipe hanno preso parte gli enti del terzo settore Partner di progetto. In particolare con Fondazione DOWN, con cui è stato siglato l'accordo e l'atto notorio di vincolo dell'immobile oggetto di ristrutturazione sui fondi PNRR, i progetti approvati prevedono l'accompagnamento propedeutico all'abitare in autonomia, in collaborazione con Azienda Sanitaria. Nell'ultimo periodo di riferimento sono stati definiti gli atti di collaborazione con Fondazione Bambini autismo per portare a completamento il target previsto dal progetto. tutti i progetti personalizzati e gli atti correlati sono conservati agli atti d'ufficio e saranno oggetto di alimentazione della piattaforma Regis nel prossimo periodo.	15	100,00	N. progetti	Aprile	2,00	1,00
						Percentuale di realizzazione	Settembre	2,00	4,00
							Dicembre	2,00	5,00
						N. famiglie beneficiarie	Aprile	15,00	4,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	15,00
							Aprile	4,00	1,00
						Settembre	4,00	4,00	
						Dicembre	4,00	5,00	

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000704-Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	01/01/24	31/12/24	Nel corso dell'anno, è stata consolidata l'opportunità di tirocinio formativo, di sviluppo di competenze digitali e di attività di inclusione lavorativa. Nel secondo step di avanzamento del lavoro, viene rilevato che per 3 beneficiari del progetto sono stati indicati obiettivi di formazione lavoro nel progetto personalizzato e per n. 1 soggetto si è dato avvio all'attività formativa diretta all'inserimento lavorativo. Nell'ultimo step dell'anno, si è perfezionata la collaborazione con Fondazione Bambini Autismo, partner del progetto, per l'avvio della START UP multimediale, prevista nel progetto e nuova opportunità per il rafforzamento della competenze digitali della persone con disabilità. Agli atti convenzione sottoscritta	33	100,00	N. percorsi	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00
						Percentuale di realizzazione	Aprile	33,00	0,00
							Settembre	33,00	0,00
							Dicembre	33,00	33,00
						n. persone formate	Aprile	4,00	0,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	4,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000706-Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	01/01/24	31/12/24	Sono stati strutturati percorsi per l'inserimento e accompagnamento in gruppi appartamento favorendo la partecipazione a programmi sociosanitari a carattere residenziale per l'allenamento all'autonomia abitativa per n.3 situazioni con il partner del progetto Fondazione Bambini&Autismo	32	100,00	N. percorsi	Aprile	2,00	1,00
							Settembre	2,00	2,00
						Percentuale di realizzazione	Dicembre	2,00	5,00
							Aprile	32,00	28,00
						N. enti del terzo settore coinvolti	Settembre	32,00	32,00
							Dicembre	32,00	40,00
						Aprile	2,00	2,00	
						Settembre	2,00	3,00	
						Dicembre	2,00	4,00	

30360-UOC INCLUSIONE E COMUNITA' /Dirigente: 4487 MORO LUCILLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150104.02_0007-PNRR 1.3.1 - Povertà estrema - Housing first	Strategico	()	01/01/24	31/03/26	30360-UOC INCLUSIONE E COMUNITA'	MORO LUCILLA	MINIUTTI DONATELLA, SANTAROSSA LAURA, FABRI FABIO, DI MARZO ROSSELLA, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, TOSATTO MARA, MORO LUCILLA, LEONARDUZZI ILARIA, PERTOLDI TERESA, ZAIA BARBARA, VILLARECCI PAOLO, BELUFFI ANNA, PIVETTA VALENTINO, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, NOVELLO LISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000703-Assistenza alloggiativa temporanea	01/01/24	31/12/24	Con Patrimonio definizione del progetto architettonico. Avvio realizzazione dell'immobile. Prosecuzione del lavoro di area vasta e predisposizione linee guida operative per la presa in carico e l'utilizzo diffuso delle risorse. Sviluppo Housing First, verifica interventi, implementazione con una nuova unità abitativa, valutazione risorse attivabili nel 2025. Mantenimento collegamentodel lavoro di equipe di Area vasta Vasta e accolta dati 2023 Abitare. Partecipazione tavolo regionale.	29	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	29,00	10,00
							Settembre	29,00	24,00
						N. casi gestiti	Dicembre	29,00	29,00
							Aprile	8,00	50,00
						N. equipe	Settembre	8,00	8,00
							Dicembre	8,00	8,00
							Aprile	6,00	3,00
							Settembre	6,00	6,00
Dicembre	6,00	9,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150104.02_0008-PNRR 1.3.2 - Povertà estrema - Centri servizi	Strategico	()	01/01/24	31/03/26	30360-UOC INCLUSIONE E COMUNITA'	MORO LUCILLA	MINIUTTI DONATELLA, SANTAROSSA LAURA, FABRI FABIO, DI MARZO ROSSELLA, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, TOSATTO MARA, MORO LUCILLA, ZAIA BARBARA, VILLARECCI PAOLO, BELUFFI ANNA, PIVETTA VALENTINO, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, NOVELLO LISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000803-Stazione di posta per le persone in condizione di privazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora	01/01/24	31/12/24	<p>Prosecuzione lavoro su definizione linee guida metodologiche e partecipazione a gruppo di lavoro regionale gestito da esperti FioPDS sulla grave marginalità e realizzazione del centro servizi polo di aggancio beneficiari ed orientamento ai servizi e risorse territoriali</p> <p>Oltre all'equipe di area vasta è stata convocata la cabina di regia rappresentata dai Responsabili d'Ambito (sempre di area vasta) con riferimento alla predisposizione linee organizzative base per la gestione condivisa del pronto intervento sociale che dovrebbe venire assunto formalmente da ciascun territorio prefigurando l'avvio di un polo urbano del centro servizi collegato con le strutture territoriali "leggere" interdipendenti. Confronto sulla raccolta dati 2023 per pronto intervento e grave marginalità, studio prassi casi sovraterritoriali. Avviati incontri con i soggetti territoriali necessari alla pianificazione del pronto Intervento Sociale, cooperazione in particolare cui sono affidati (tramite CA o CTS) gli interventi per le emergenze e la vulnerabilità sociale ed abitativa. Avviato a partire dai territori periferici una interlocuzione con gli operatori della sanità. Costruzione presupposti amministrativi per avvio PIS nell'Ambito.</p>	29	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	29,00	13,00
							Settembre	29,00	24,00
							Dicembre	29,00	29,00
						n.incontri	Aprile	4,00	5,00
							Settembre	4,00	6,00
							Dicembre	4,00	10,00
						N. persone intercettate	Aprile	10,00	70,00
							Settembre	10,00	111,00
	Dicembre	10,00	181,00						

30370-UOC MINORI E FAMIGLIA /Dirigente: 4280 MINIUTTI DONATELLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150101.01_0003-Realizzazione Centro per le Famiglie	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	30370-UOC MINORI E FAMIGLIA	MINIUTTI DONATELLA	MINIUTTI DONATELLA, PIASENTIN ELISA, DI MARZO ROSSELLA, BIANCAT MICHELE, TOSATTO MARA, GALLI CARLOTTA, CORAZZA PATRIZIA, BOMBEN ALBERTO, BASSO FRANCESCA, SCARAMUZZO DAVIDE	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000301-Completamento arredi e Piano sicurezza	01/01/24	31/12/24	Redatto piano sicurezza e concluso piano degli arredi	20	100,00	Piano sicurezza e consegna arredi	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000302-Apertura centro famiglie	01/03/24	31/12/24	Inagurato il Centro per Famiglie e avviate le prime attività:gruppo P.I.P.P.I genitori-bambini; Giocabimbo, laboratori genitori- bambino, incontri educativo- ricreativi rivolti alle famiglie attraverso il progetto RIoBo, incontri di biblioterapia per donne, Cinemamme&papà in collaborazione con Cinema Zero ecc...). Le attività sono proseguite con sempre maggiore coinvolgimento delle famiglie e di soggetti del territorio. Si registra ampia partecipazione alle attività di Giocabimbo, ai laboratori genitori-bambini, ai gruppi rivolti agli adulti, nonchè alle iniziative rivolte alle famiglie. E' stato avviato lo sportello informativo curato dall'Ambito nonchè lo sportello consulenziale rivolto ai genitori a cura dalla pedagista incaricata dall'Ambito. E' stato svolto anche un primo ciclo di incotri di gruppo con adolescenti.	30	100,00	N. azioni realizzate	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	5,00
						N. partecipanti	Dicembre	5,00	8,00
							Aprile	25,00	25,00
							Settembre	25,00	30,00
Dicembre	25,00	40,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000303-Affidamento Servizio Centro Famiglie e Giocabimbo	01/01/24	30/04/24	Gi spazi del centro per le famiglie sono stati allestiti ed è stata conclusa la procedura di affidamento del Giocabimbo . Il centro per le famiglie è quindi operativo da aprile, con attività informative e formative, anche di gruppo, svolte in forma diretta dagli operatori del servizio sociale. A queste si aggiungono le attività di Giocabimbo e laboratoriali con affidamento esterno, nonché collaborazioni e convenzioni con altri soggetti del territorio.	20	100,00	Affidamento del servizio	Aprile	10,00	10,00
							Settembre	10,00	10,00
							Dicembre	10,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.	
202150101.01_000304-Iniziative Centro per le famiglie e Giocabimbo a cura gestore esterno	01/05/24	31/12/24	Da maggio ha avuto avvio il servizio di Giocabimbo (con tre aperture settimanali mattutine) più i laboratori per genitori e bambini (1 pomeriggio a settimana) svolti presso il centro per le famiglie di Pordenone. L'attività di Giocabimbo si è svolta con regolarità durante tutto il periodo indicato. Nell'ultimo trimestre dell'anno sono stati altresì potenziati i laboratori genitori bambini, avviati anche in un secondo Comune dell'Ambito (Zoppola).	30	100,00	n. accessi al servizio Giocabimbo	Aprile	400,00	0,00	
							Settembre	400,00	251,00	
							Dicembre	400,00	570,00	
						n. minori beneficiari delle attività a favore delle famiglie	Aprile	50,00	50,00	
							Settembre	50,00	50,00	
							Dicembre	50,00	130,00	
							n. iniziative realizzate	Aprile	10,00	10,00
								Settembre	10,00	10,00
								Dicembre	10,00	12,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150101.01_0005- Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	Strategico	()	01/01/24	31/03/26	30370-UOC MINORI E FAMIGLIA	MINIUTTI DONATELLA	MINIUTTI DONATELLA, PIASENTIN ELISA, DI MARZO ROSSELLA, BIANCAT MICHELE, GALLI CARLOTTA, CORAZZA PATRIZIA, BOMBEN ALBERTO, VILLARECCI PAOLO, BASSO FRANCESCA, SCARAMUZZO DAVIDE, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000502-Implementazione: attivazione dispositivi, realizzazione tutoraggi	01/01/24	31/12/24	Nell'anno di riferimento sono stati effettuati 3 tutoraggi, 4 gruppi genitori/bambini (a Zoppola, Pordenone centro, Torre e Cappuccini), è proseguito il lavoro con le famiglie targhet, l'attivazione dei dispositivi previsti dal Programma PIPPI, nonchè il caricamento dati nella piattaforma RMPonline.	26	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	26,00	26,00
							Settembre	26,00	26,00
							Dicembre	26,00	26,00
						N. dispositivi attivati	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	5,00
							Dicembre	5,00	5,00
						N. tutoraggi svolti	Aprile	3,00	3,00
							Settembre	3,00	3,00
							Dicembre	3,00	3,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000506-Pre implementazione: costituzione gruppo di lavoro, individuazione famiglie target, attività di formazione	01/01/24	30/09/24	E' stata costituita l'equipe multidisciplinare per la valutazione e individuazione delle famiglie candidabili al progetto P.I.P.P.I. Sono state individuate 15 nuove famiglie target per l'edizione P.I.P.P.I. 12 per ognuna delle quali si è costituito il rispettivo gruppo di lavoro. Sono state svolte 2 giornate di formazione sulla conduzione dei gruppi a cui hanno partecipato assistenti sociali ed educatori SET e 3 giornate di tutoraggi rivolti a operatori dell'Ambito, personale ASFO e Terzo settore. Nel II° e III° periodo di riferimento è continuato il lavoro con le 15 famiglie target, secondo il modello P.I.P.P.I. con il coinvolgimento dell'equipe e della rete territoriale.	5	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	5,00
							Dicembre	5,00	5,00

30380-UOC SPORTELLLO CITTADINO - PUA /Dirigente: 4499 PERISSINOTTO ERIKA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150102.02_0002-Strutturazione ed avvio del Punto Unitario di Accesso (P.U.A.) ai servizi per la cittadinanza	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	30380-UOC SPORTELLO CITTADINO - PUA	PERISSINOTTO ERIKA	MINIUTTI DONATELLA, TOMASI PATRIZIA, DI MARZO ROSSELLA, CHIARA GIOVANNI, BIANCAT MICHELE, Busetto RAFFAELLA, PERISSINOTTO ERIKA, LEANDRIN DANIELE, MARINO GIUSEPPE, PRADELLA MARIO DEFENDI, DE BIASI OMAR CESAR, BASSO FRANCESCA, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, GORTANA ALEXANDRA, CANU MARCELLA, MIZZARO CHIARA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150102.02_000205-Individuazione sistema informativo	01/01/24	30/09/24	A seguito di varie valutazioni è stata acquistata dalla ditta CGmoving, una piattaforma con la funzione di fornire una mappatura unitaria, coerente ed ordinata dell'offerta dei servizi e delle misure del welfare territoriale	8	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	4,00
							Settembre	8,00	8,00
							Dicembre	8,00	8,00
						N. processi digitalizzati	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	3,00
						N. domande gestite	Aprile	1.200,00	650,00
							Settembre	1.200,00	1.343,00
Dicembre	1.200,00	1.843,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150102.02_000207-Formaz. Dedicata personale per reti integraz. Informaz. e flussi	01/01/24	31/12/24	Si sono concluse positivamente la formazione sull'isee e sul linguaggio dei segni. Inoltre nel corso dell'anno si sono svolti vari momenti di formazione degli operatori dello sportello al fine di agevolare la comunicazione e le modalità di gestione e risposta nei confronti dell'utenza, anche attraverso momenti di incontro e confronto con l'assistente sociale del PUA.	8	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	6,00
							Settembre	8,00	7,00
						n. incontri di formazione	Dicembre	8,00	8,00
							Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	3,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150102.02_000209-Predisposiz. Risorse strutturali e strument. Necessarie anche attraverso individuaz. Di reti di soggetti profess. E per interventi a chiamata e rafforzamento rete ets per promoz. Offerta servizi	01/01/24	31/12/24	A seguito della presentazione della piattaforma agli ETS, è stata avviata una co-programmazione con l'organizzazione di alcuni tavoli per definire, sulla base delle diverse aree trattate, le modalità di utilizzo dello spazio promozionale ed informativo della "vetrina" della piattaforma digitale di welfare comunale. Alcune aree sono già state implementate con le prime informazioni.	16	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	16,00	5,00
							Settembre	16,00	7,00
						N. enti del terzo settore coinvolti	Dicembre	16,00	16,00
							Aprile	17,00	5,00
							Settembre	17,00	11,00
							Dicembre	17,00	17,00

4-SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (fino al 2024 SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA') / Dirigente: 11509 DI MARZO ROSSELLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150101.01_0004-Mettere le famiglie al centro di un piano di politiche integrate - sia comunali che di Ambito sociale	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	4-SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (fino al 2024 SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA')	DI MARZO ROSSELLA	MINIUTTI DONATELLA, SANTAROSSA LAURA, DI MARZO ROSSELLA, CHIARA GIOVANNI, PERISSINOTTO ERIKA, MIZZARO CHIARA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000401-Certificazione marchio comune "amico della famiglia"	01/01/24	31/12/24	La certificazione Family network Italy e marchio Comune amico della famiglia sono stati assegnati il 12.03.2024 con deliberazione della provincia autonoma di Trento e utilizzati per la promozione di tutte le azioni inserite nel Piano. Ai fini del mantenimento della certificazione e utilizzo dei relativi marchi è stato predisposto, nel confronto con la commissione disciplinare, il 1° Dossier di realizzazione del Piano "Prospettiva Famiglia" da sottoporre all'approvazione della giunta e conseguente trasmissione all'agenzia per la coesione sociale della provincia autonoma di Trento.	50	100,00	Ottenerne la Certificazione Comune Amico della Famiglia	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000402-Attivazione dello sportello famiglia	01/01/24	31/12/24	<p>La prima fase dell'obiettivo ha riguardato la mappatura delle risorse in favore delle famiglie e l'acquisizione di una piattaforma digitale per la gestione delle relative info.</p> <p>Dalla prima mappatura dell'offerta territoriale si è passati a un co-programmazione con ETS per implementare l'offerta dei servizi ed opportunità da offrire alle famiglie ed ai minori. Con Determinazione n. 1780/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla co-programmazione per la realizzazione di un progetto di utilizzo della piattaforma digitale di welfare "Punto Unico di Accesso - Noncello in Rete" di cui all'articolo 55 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017 s.m.i.). Il 1° tavolo di co-programmazione si è tenuto in data 3.09.2024 come da verbale agli atti.</p> <p>Nel percorso di Co-programmazione si è proceduto con la progressiva alimentazione della piattaforma e reso possibile un bagaglio di informazioni per le famiglie. Contestualmente è stato attivato un punto informativo presso il Centro per le famiglie - corso Garibaldi e presso lo Sportello al cittadino Palazzo crimini.</p>	50	100,00	Acquisto e messa a regime nuovo software informatico di gestione	Aprile	1,00	1,00
						Istituzione sportello	Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00
							Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Rendicontazione obiettivi di performance

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150101.01_0006- Ottimizzazione standard qualità dei servizi.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	4-SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (fino al 2024 SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA')	DI MARZO ROSSELLA	FERROLI CRISTINA, MINIUTTI DONATELLA, PIASENTIN ELISA, SPAGNOL ELISA, ROSSETTI ELISABETTA, FELETTI GIULIA, BOMBEN FRANCESCA , PILOTTO GLORIA, TRAMONTIN DAVIDE, D'ANDREA ENEA, BUORO SERGIO, CORVASCE FILIPPO MARIA, SANTAROSSA LAURA, GIORDANI ELISA, SERENA ALESSANDRA FRIDA, FABRI FABIO, CORVASCE FILIPPO MARIA, PERISSUTTI MARINA, PAGOTTO GIULIA, MORGILLO ASSUNTA, TOMASI PATRIZIA, MIAN MONICA, DI MARZO ROSSELLA, CHIARA GIOVANNI, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, MORAS ROSANNA, TOSATTO MARA, Busetto RAFFAELLA, FABRIZI DIEGO, FELETTI GIULIA, BOMBEN FRANCESCA, PERISSINOTTO ERIKA, DELPONTE CLELIA, LANDI PATRIZIA, PERRULLI SIMONA, GALLI CARLOTTA, CORAZZA PATRIZIA, GUGEL CINZIA, LA BRUSCO ERNESTO, MARCUZZO SABINA, PALUMBO JENNY, RICCIARDI CALDERARO SIMONETTA, BOMBEN ALBERTO, MORO LUCILLA, FREGONESE ANNA MARIA, BRUNETTA GIORGIO, LEANDRIN DANIELE, LEONARDUZZI ILARIA, MARINO GIUSEPPE, PERTOLDI TERESA, PRADELLA MARIO DEFENDI, ZAIA BARBARA, CADAMURO ELENA, RIBATTI ROMINA, FORTUGNO ANGELA, BASEGIO CATERINA, BIASIOL MICHELA, CHESSA VERA, DOLFO PIERA, GROSSI GERARDA, MARSONET GABRIELLA, MELLA NATASCIA, MICOLI GRAZIELLA, MINIUTTI MARINA, NAPOLI GIUSEPPINA, PEZZUTTO ANNALISA, VENERUZ SACILOTTO MORENA, VERDE LUCIA, ZANCHETTA ORIANA, ZENDRON CLARA, DIAZ EMILIA, DE BIASI OMAR CESAR, FERLAUTO ELEONORA MARIA, VILLARECCI PAOLO, BASSO FRANCESCA, BELUFFI ANNA, BERTO ERIKA, CAPETTINI RITA, CERATO MARIA, DEL VECCHIO DONATELLA, MANARIN ANTONIETTA, PANTAROTTO ALESSANDRA, PASUT ENNI, PIVETTA VALENTINO, SCARAMUZZO DAVIDE, BIASON LUCIA, CHIAROTTO MARTA, DA DALT TIZIANA, MICHELAZZO ELISA, MICIELI CATIA, TURCATEL SILVIA, VEDOVATO LAURA, TONDATO SARA, ANDRETTA YASMINE, PIN ALESSANDRA, ULIAN MICHELA, GORTANA ALEXANDRA, ZANINI RITA FRANCESCA, CANU MARCELLA, MURADOR VALENTINA, NOVELLO LISA, PETRETTI RAFFAELLA, MIO LUCA, TORTELLI GIADA, FABRI FABIO, MARCHETTI ANNA, MIO LUCA, POSSAMAI MARTA, MIZZARO CHIARA	100,00	100,00	

Rendicontazione obiettivi di performance

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000601-Standard qualità dei servizi.	01/01/24	31/12/24	<p>L'obiettivo è quello di mantenere i livelli di qualità dei servizi che dimostrano un elevato grado di attenzione alla miglior qualità nella comunicazione, nell'accoglienza e nelle continuità di supporto, in tutte le componenti del Servizio sociale dell'Ambito. L'attuazione si è confermata nella seconda fase, con particolare attenzione all'implementazione del sistema informativo e l'adozione di linee di indirizzo e strumenti di lavoro orientati all'uniformità territoriali. Si rileva anche in questa ultima fase un dato relativo al n. Utenti del servizio sociale professionale" in difetto rispetto al dato preventivato, che può essere motivato dalla trasmigrazione dei dati dalla Cartella sociale Regionale al nuovo sistema informativo Icaro Evo non ancora completata alla data attuale.</p> <p>Si precisa che i valori dei consuntivi indicati nei monitoraggi riferito all'indicatore "n. Utenti del servizio sociale professionale", risultanti più elevati rispetto a quanto indicato a rendiconto, deriva dall'allineamento della casistica in carico nel passaggio al nuovo sistema informativo dell'Ambito sociale, pertanto ha risentito degli effetti della trasmigrazione dei dati.</p>	100	100,00	N.utenti SAD	Aprile	290,00	300,00
							Settembre	290,00	300,00
							Dicembre	290,00	312,00
						N. utenti del servizio sociale professionale	Aprile	3.200,00	4.320,00
							Settembre	3.200,00	3.910,00
							Dicembre	3.200,00	3.428,00
						N. accessi alle misure di sostegno alle famiglie	Aprile	1.000,00	400,00
							Settembre	1.000,00	941,00
							Dicembre	1.000,00	1.854,00
						N. beneficiari interventi educativi per minori con disagio	Aprile	50,00	52,00
							Settembre	50,00	74,00
							Dicembre	50,00	97,00
						N. affidi familiari	Aprile	18,00	18,00
							Settembre	18,00	23,00
							Dicembre	18,00	37,00
						N. utenti contributo abbattimento rette nidi	Aprile	300,00	372,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						N. interventi di sostegno al reddito e alla domiciliarità	Settembre	300,00	374,00
							Dicembre	300,00	378,00
						N. interventi occupabilità	Aprile	900,00	900,00
							Settembre	900,00	1.083,00
							Dicembre	900,00	1.342,00
							Aprile	80,00	78,00
							Settembre	80,00	78,00
							Dicembre	80,00	80,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150105.01_0001- Adozione di strumenti di accompagnamento nella transizione al nuovo modello di servizi sociali e socio sanitari per le PcD in attuazione della L.16/22 - Cabina di regia regionale e locale	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	4-SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (fino al 2024 SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA')	DI MARZO ROSSELLA	MINIUTTI DONATELLA, DI MARZO ROSSELLA, ZAIA BARBARA, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150105.01_000101-Riorganizzazione dei servizi per le persone con disabilità	01/01/24	31/12/24	<p>Nel corso del 2024 sono stati attivati la cabina di regia regionale e i tavoli tematici per la gestione del periodo di transizione (4 incontri), Sono stati preparati inoltre di documenti per l'integrazione socio sanitaria, e il lavoro di integrazione e confronto per la transizione al nuovo modello di servizi ha avuto seguito con la realizzazione di 5 incontri regionali e 4 cabine di regia ASFP-Ambiti sociali con progressivo sviluppo di documenti a supporto della fase di transizione.</p> <p>Le fasi precedenti sono state rafforzate da altri momenti di confronto sia sul piano regionale (adozione linee di indirizzo per l'organizzazione dei servizi per la disabilità negli ambiti) sia a livello locale con approvazione delle linee guida per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e sia nel lavoro di Cabina di regia ASFO e 5 Ambiti per la definizione dell'Atto di Intesa Delibera Assemblea dei Sindaci n. 20 del 10.12.2024 e dell'accordo di collaborazione tra i Servizi sociali dei Comuni di area vasta pordenonese per la realizzazione della attività di interesse comune relative al passaggio di competenze degli interventi e servizi art 17 della L.R. 16/2022, con riferimento al Fondo L. 112/2016 approvato con deliberazione n.21/2024 quali strumenti essenziali per la gestione della fase di transizione.</p>	100	100,00	Elaborazione e condivisione documento strategico	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0085-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	4-SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (fino al 2024 SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ)	DI MARZO ROSSELLA	DI MARZO ROSSELLA, BIANCAT MICHELE, PERISSINOTTO ERIKA, GALLI CARLOTTA, MORO LUCILLA, ZAIA BARBARA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008501-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti. Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE IV - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI (fino al 2024 SETTORE V - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI)

30050-UOC POLITICHE GIOVANILI /Dirigente: 4667 VENDRAME ALBERTO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140301.08_0001- Programmare e realizzare percorsi formativi ed esperienze di apprendimento a favore dei giovani (14- 24 anni) e dei giovani-adulti (25 -35 anni), coerenti con il contesto economico e culturale.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	30050-UOC POLITICHE GIOVANILI	VENDRAME ALBERTO	CONTE LUISA, DELLA PUTTA PIERO, VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, SATTA ANDREA, FOSCHIANI GIULIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140301.08_000101-Ampliare l'offerta culturale, aggregativa e formativa con iniziative pensate con e per i giovani, in particolare d'età tra i 14 e 25 anni, renderli maggiormente protagonisti nella città.	01/01/24	31/12/24	<p>L'obiettivo di Ampliare l'offerta culturale, aggregativa e formativa con e per i giovani d'età tra i 14 e 25 anni, è stato pienamente raggiunto chiudendo l'annualità con 6 incontri con interlocutori privilegiati del mondo giovanile su temi partecipativi, che hanno avuto diretto sviluppo nel consolidamento delle proposte, attività programmate all'interno dei Centri Giovani.</p> <p>Le iniziative di informazione su servizi, misure attivate anche con la collaborazione di ETS ed associazioni di volontariato sono state sviluppate a partire dal diretto coinvolgimento all'interno del progetto Pordenone EDUCA che ha attivato e avviato presso le ODV del territorio la partecipazione dei giovani.</p> <p>La co-progettazione definita "Oltre la scuola" ha confermato anche nell'ultimo quadrimestre la costante partecipazione dei ragazzi e delle ragazze del quartiere Sud alle attività laboratoriali promosse dal progetto, con l'avvio dell'AS scolastico 2024/2025.</p> <p>Le presenze medie mensili nei 4 centri giovani sono superiori ai 50 ingressi distribuiti in modo omogeneo sui quartieri interessati dalla presenza di un CG (nei 2 CG area Nord in numero di 30; 10 per l'hub 381; 10 nella Casa Attività) con differenze fra aperture infra settimanali e prefestive, dato che è influenzato dalla stagionalità.</p> <p>Le attività di comunità e di partecipazione del tessuto locale associativo e di cittadinanza attiva hanno visto lo sviluppo di relazioni privilegiate con 15 soggetti distribuiti: 5 area Nord, 5 Hub 381 e 5 dalla Casa delle Attività, i partner sono stati coinvolti in attività di coprogettazione e di comunità, in accordo con la programmazione dei singoli centri.</p>	50	100,00	n partecipanti ai progetti "oltre la scuola"	Aprile	40,00	76,00
							Settembre	40,00	80,00
							Dicembre	40,00	160,00
						n. presenze medie mensili ai centri giovani	Aprile	30,00	50,00
							Settembre	30,00	50,00
							Dicembre	30,00	50,00
						n. incontri con interlocutori privilegiati giovani	Aprile	5,00	6,00
							Settembre	5,00	7,00
							Dicembre	5,00	15,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						n. iniziative di informazione su servizi, misure attivate anche con la collaborazione di ETS ed associazioni di volontariato (amministrazione di sostegno, casa del volontariato)	Aprile	6,00	3,00
							Settembre	6,00	5,00
							Dicembre	6,00	10,00
						N.Partners coinvolti	Aprile	15,00	15,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	16,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140301.08_000102-Valorizzazione dei talenti dei giovani e dei giovani-adulti per ridurre i fenomeni dell'abbandono scolastico, e dell'emigrazione intellettuale e sociale	01/01/24	31/12/24	<p>L'obiettivo di Valorizzazione dei talenti dei giovani per contrastare i fenomeni dell'abbandono scolastico, e dell'emigrazione intellettuale e sociale ha visto la promozione e valorizzazione dei talenti mediante azioni di accompagnamento costante e presenza di operatori sul territorio (sia presso IG, CG e attraverso le attività di animazione territoriale, compresa l'educativa strada). In particolare il numero di accessi medi mensili a Informagiovani è di 80 e rimasta costante per tutta l'annualità, una media costruita sulla presenza e calendarizzazione di ca 4 appuntamenti giornalieri durante l'apertura dell'IG.</p> <p>Il numero di giovani intercettati in modo informale o che hanno avuto un primo contatto con il sistema delle politiche giovanili si è assestato su ca 85 distribuiti fra gli accessi informativi diretti presso l'IG e attraverso le attività di sensibilizzazione avvenute con la promozione sul territorio di iniziative dedicate ai giovani (E-VAN) accessi su prenotazione oltre a giovani che hanno contattato o sono venuti in contatto con Informagiovani e nelle attività di sensibilizzazione sul territorio (e-Van etc.)</p> <p>Per sostenere la mole di lavoro e il monitoraggio costante delle dinamiche giovanili e offrire personale formato e presente sia nei CG che presso i luoghi informali gli operatori (youth Workers) in forza sono 12</p> <p>totali comprensivi sia dei lavoratori presso i CG sia degli operatori di strada.</p> <p>La rete di attivazione locale per l'area di intercettazione dei fenomeni legati al mondo del lavoro, formazione e orientamento ha visto la costituzione e l'avvio di un largo partenariato legato alle progettazioni in essere su bandi nazionali (ANCI e Fondazione con I bambini) che ha consentito di coinvolgere 17 Partners fra soggetti istituzionali, formativi, d'alta specializzazione e Istituti scolastici, associazioni di categoria, più un ampio partenariato locale di relazioni con le agenzie per il lavoro del territorio e altri soggetti istituzionali legati all'imprenditoria e allo sviluppo territoriale.</p> <p>Organizzazione di "Lavori in Corso" progetto sperimentale inserito nella programmazione dei CG e cofinanziato co fondi ANCI dedicato ai NEET che ha coinvolto 40 giovani provenienti dal territorio. In particolare l'avvio della progettazione GIM giovani e impresa in territorio metro montano ha avviato le attività con i PP e svolto le prime azioni dirette con i giovani (4 incontri).</p>	50	100,00	n. accessi medio mensili a Informagiovani	Aprile	40,00	80,00
							Settembre	40,00	80,00
							Dicembre	40,00	80,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						n. operatori Youth Workers impiegati	Aprile	10,00	12,00
							Settembre	10,00	12,00
							Dicembre	10,00	12,00
						N.Partners coinvolti	Aprile	10,00	17,00
							Settembre	10,00	17,00
							Dicembre	10,00	20,00
						N. giovani intercettati	Aprile	150,00	101,00
							Settembre	150,00	190,00
							Dicembre	150,00	200,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140303.01_0001-Azioni di rete volte a: attenuare difficoltà scolastiche, promuovere l'apprendimento specialistico, sostenere l'attivazione dei giovani nelle reti per il lavoro anche verso la cultura d'impresa.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/25	30050-UOC POLITICHE GIOVANILI	VENDRAME ALBERTO	CONTE LUISA, DELLA PUTTA PIERO, VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, SATTA ANDREA, FOSCHIANI GIULIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140303.01_000101-Programmazione, raccordo e coordinamento con i soggetti istituzionali e partner privati che sostengono l'offerta di opportunità di crescita rivolte ai giovani ed ai giovani-adulti	01/01/24	31/12/24	<p>Il Settore IV, UOC Politiche giovanili, ha avviato e realizzato secondo le indicazioni progettuali il raccordo con gli attori già coinvolti per l'anno 2024. L'Avviso ANCI "Giovani e Impresa" ha formalizzato e attivato il rapporto con le 2 comunità di montagna dell'area pordenonese, con la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione (ex Art. 15 L. 241/1990) con firmatari: la Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali e la Magnifica comunità di montagna delle Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, inoltre attraverso la sottoscrizione Partenariato di progetto, sono stati coinvolti Montagna Leader Sc a rl, la Fondazione ITS Alto Adriatico, il Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani", il Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, l'Istituto d'Istruzione Superiore "Il Tagliamento" di Spilimbergo, l'ISIS L. Zanussi, l'Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F.Kennedy, il Liceo Artistico E. Galvani, TERRITORIO ECONOMIA FUTURO - TEF srl, Confcooperative Pordenone, ASCOM CONFCOMMERCIO, Unione degli Artigiani di Pordenone, Federazione Provinciale Coldiretti Pordenone, Confindustria Alto Adriatico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Coordinamento Politiche per la montagna e Another World Foundation ETS, progetto avviato nel mese di maggio e continua sull'annualità 2025. Inoltre il Comune, per il territorio definito dalla Regione ha aderito ad Attivascuola 2023-2026 progetto rivolto ad attività di integrazione e di contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica, con la sottoscrizione un Accordo di partenariato aperto che ha previsto il coinvolgimento CIVIFORM soc.coop. sociale- soggetto attuatore, con il coordinamento operativo territorio e scientifico di I.A.L. e quali partner: Futura Soc.Coop. Sociale ONLUS, Confcooperative Pordenone, Soform Scarl, Associazione Culturale Astro Aps, Ascaretto Coop.Soc. A RL ONLUS, Coop Soc F.A.I. ONLUS, Fondazione Alto Adriatico, Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone SCA RL e Federazione Nazionale Maestri Del Lavoro – Consolato Di Pordenone. Inoltre la partecipazione del Comune all' Avviso – AttivaGiovani 2023-2026, ha visto la sottoscrizione dell'Accordo aperto per la costituzione di un successivo "Accordo di rete" per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di giovani, con i seguenti partner: EnAIP – ENTE ACLI Istruzione professionale Friuli Venezia Giulia- Soggetto Attuatore con il coordinamento operativo territorio e scientifico di I.A.L. e quali partner Cooperativa ITACA Società Cooperativa Sociale ONLUS, Associazione Convivialia Aps,</p>	50	100,00	n. progetti/servizi realizzati con ETS quale sussidiarietà orizzontale (co-progettazione)	Aprile	1,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
			<p>Associazione Culturale ASTRO APS, ASCARETTO Coop. Soc. A R.L. ONLUS, Coop Soc F.A.I. ONLUS, Another World Foundation ETS. Le attività di sussidiarietà orizzontale, definite in processi di co-progettazione, hanno visto la conferma di due progetti con soggetti del Terzo settore e ODV (Oltre la Scuola e Centri Giovani), integrate con le ulteriori progettazioni che hanno visto 8 soggetti attuatori dei vari filoni di lavoro (8 soggetti capofila) e la realizzazione dei tavoli di coprogettazione previsti per un totale di 2. Nell'ambito dell'quartiere di Vallenoncello è stato dato avvio al progetto "Casa delle attività", rivolto a giovani tra i 10 e i 17 anni ed altri appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili, proposta progettuale è stata ammissione a finanziamento da parte dell'"Impresa sociale Con I Bambini". Capofila e soggetto attuatore è ASCARETTO Coop.Soc. A RL ONLUS. Tra i partner del progetto rientrano oltre al Comune di Pordenone: Fondazione Opera Sacra Famiglia, Fondazione Another World Foundation ETS, Associazione Pordenone Giovani, Pezzutti Group SpA, Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani SCPA, IC Pordenone Sud, ISIS "Mattiussi-Pertini", l'ISIS "L. Zanussi", IC Pordenone Centro, Liceo Artistico E. Galvani, VIVIATTIVI APS e Associazione Culturale Astro APS.</p>						
							Settembre	1,00	3,00
							Dicembre	1,00	3,00
						n. istituzioni o enti coinvolti	Aprile	25,00	26,00
							Settembre	25,00	26,00
							Dicembre	25,00	26,00
						N. tavoli di coprogettazione	Aprile	1,00	2,00
							Settembre	1,00	2,00
							Dicembre	1,00	2,00
						N. enti attuatori coinvolti	Aprile	8,00	9,00
							Settembre	8,00	9,00
							Dicembre	8,00	9,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140303.01_000102-Rendicontazione concordata con i partner comunali dei progetti delle Politiche giovanili, elaborazione degli stati di avanzamento finanziario dei progetti cofinanziati con trasferimenti di risorse.	01/01/24	31/12/24	<p>Nel corso del primo quadrimestre del 2024 si è proceduto alla rendicontazione del progetto "LAP-Laboratori Attivi Pordenone" finanziato per complessivi € 10.000,00 dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione a valere sul "Fondo Nazionale Politiche Giovanili" per l'anno 2021.</p> <p>È stata inoltre presentata la bozza di rendicontazione della prima parte del progetto "Nuove Energie - Esperienze Territoriali" per una somma di circa 55.000,00 co finanziato da ANCI all'interno della misura "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" e rientrante Programma attuativo del Fondo Politiche Giovanili 2020-2021</p> <p>Nel corso del secondo periodo del 2024 si è proceduto alla raccolta dei documenti del progetto finanziato da ANCI all'interno della misura "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" e rientrante nel Programma attuativo del Fondo Politiche Giovanili 2020-2021 e al loro invio per la prima rendicontazione.</p>	35	100,00	n. servizi rendicontati	Aprile	2,00	2,00
							Settembre	2,00	2,00
							Dicembre	2,00	2,00
						Presentazione rendiconto.	Aprile	3,00	2,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	3,00

30280-UOC SERVIZI EDUCATIVI /Dirigente: 4681 CAUZ FEDERICA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140101.01_0003-Realizzazione delle attività propedeutiche alla riapertura della scuola di nuova costruzione "Lozer"	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	30280-UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	BELLOTTO RITA, DE PIERO LAURA, FRANCESCUTTI ELENA, BALDANZA LAURA, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, MAZZUCCO MARIANNA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000301-Coordinamento dei soggetti coinvolti	01/01/24	31/12/24	Sono stati effettuati 5 incontri di coordinamento con i soggetti coinvolti: servizi tecnici comunali e Dirigente scolastico dell'IC Torre con i propri collaboratori. E' stata avviata la procedura di gara per la fornitura degli arredi scolastici, dopo l'esecuzione di una serie di sopralluoghi per analizzare lo stato degli arredi in essere. Al fine di avviare regolarmente l'anno scolastico sono stati eseguiti continui incontri di coordinamento tra i diversi attori coinvolti: uffici comunali, scuola, RSPP, ditta costruttrice e ditte appaltatrici forniture e servizi. E' stata garantita una costante presenza presso l'edificio scolastico. E' proseguito il coordinamento con i soggetti coinvolti per la verifica della funzionalità degli arredi e attrezzature forniti.	30	100,00	n.incontri	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	10,00
							Dicembre	5,00	10,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000302-Realizzazione procedure di appalto	01/01/24	31/12/24	A seguito dei lavori di analisi delle procedure da seguire e di predisposizione degli atti di gara a marzo è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la fornitura di arredi scolastici. Sono state realizzate le seguenti procedure di appalto: fornitura arredi scolastici, attrezzature (per laboratori e pulizie), scatoloni per traslochi, lavagne, targhe-insegne e porta bandiere e servizi di trasloco e facchinaggio, pulizie e riconfigurazione delle attrezzature informatiche. Nel mese di dicembre è stata realizzata la procedura di appalto per la fornitura di portabiciclette.	40	100,00	N. gare	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	8,00
							Dicembre	5,00	9,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000303-Verifica esecuzione delle attività nella scuola	01/01/24	31/12/24	Sono stati effettuati due sopralluoghi iniziali presso l'edificio scolastico al fine di verificare arredi, attrezzature e materiali presenti, analizzare lo stato di conservazione e organizzare le operazioni di facchinaggio per allestire i nuovi spazi scolastici. Nei mesi antecedenti l'avvio dell'anno scolastico, la presenza presso l'edificio è stata garantita costantemente. In particolare nell'ultimo mese la presenza è stata giornaliera al fine di coordinare tutte le attività di ultimazione dei locali e di esecuzione degli affidamenti di forniture e servizi per garantire il regolare avvio dell'attività didattica. Nei mesi successivi è proseguito il confronto con il Dirigente scolastico per la verifica della funzionalità delle forniture eseguite.	30	100,00	N. sopralluoghi	Aprile	10,00	2,00
							Settembre	10,00	35,00
							Dicembre	10,00	35,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140101.01_0004- Sostegno e/o realizzazione delle attività progettuali rivolte alle scuole e agli studenti	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	30280-UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	LUCCHETTA GIULIA, PRESOTTO ILEANA, BELLOTTO RITA, DE PIERO LAURA, BALDANZA LAURA, BUSATO DANIELA, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, MAZZUCCO MARIANNA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000401-Valutazione progetti e grado di realizzazione	01/01/24	31/12/24	In fase di esecuzione dei progetti è stato garantito un dialogo continuo al fine di valutarne la realizzazione. E' proseguito il dialogo con Dirigenti scolastici e insegnanti al fine di valutare le modalità di realizzazione dei progetti e di valutare il mantenimento degli stessi.	50	100,00	n. incontri dei referenti	Aprile	5,00	2,00
							Settembre	5,00	3,00
							Dicembre	5,00	8,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000402-Presentazione progetti alle scuole e realizzazione attività	01/01/24	31/12/24	<p>Nella prima parte dell'anno sono stati realizzati alcuni incontri con i Dirigenti scolastici per proporre attività progettuali rivolte alle scuole e agli studenti. In collaborazione sono state definite le tempistiche e la fattibilità. Entro aprile si sono conclusi i seguenti progetti: tricolore; sport curling; giornata della memoria, giornata del ricordo, plusdotazione, scuole di eccellenza, la fisica che ci piace, Kung Fu Panda e CCR.</p> <p>Entro la conclusione dell'anno scolastico sono stati ultimati i progetti in esecuzione, in particolare: Gommonauti, consegna della Costituzione ai neodiciottenni, golf, prove di evacuazione con protezione civile e viaggi di istruzione nei luoghi della memoria e del ricordo.</p> <p>E' stato successivamente trasmesso alle scuole un elenco di progetti attivabili a partire dall'a.s. 2024/2025.</p> <p>Entro il 31/12/2024 si sono conclusi i seguenti progetti: convegno "Crescere con lo sport"; LinuxDay; Pn trading places; Ciclismo, con convegno finale presso Ex Convento San Francesco; Giornata degli Alberi; incontri preparatori per la Giornata del Tricolore.</p>	50	100,00	n. progetti realizzati	Aprile	10,00	9,00
							Settembre	10,00	14,00
							Dicembre	10,00	20,00
						n.incontri	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	3,00
							Dicembre	3,00	3,00
						n. incontri con istituti comprensivi	Aprile	5,00	3,00
							Settembre	5,00	6,00
							Dicembre	5,00	6,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140302.01_0002- Educazione al benessere alimentare	Mantenim	()	01/01/24	31/12/24	30280-UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	TOFFOLON MATTEO, PHILIPPOVA AKSANA, ARREGHINI MAURIZIO, BUORO LUISA, DE BORTOLI DAVIDE, D'OLIVO FRANCESCA, FLOREANI ELENA, MARTINELLI LUCIA, MORETTO SABRINA, NADALIN BARBARA, PUPPAT THOMAS VINICIO, SORDINI ROBERTO, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140302.01_000201-Realizzazione iniziative volte all'educazione alimentare: raccolta adesioni, esecuzione degli interventi formativi e laboratori nelle scuole.	01/01/24	31/12/24	<p>Nella prima parte dell'anno è stato presentato il programma delle iniziative volte all'educazione alimentare ai Dirigenti scolastici e sono state raccolte le adesioni. Sono state realizzate in due scuole le attività sia didattiche che laboratoriali. Sono quindi proseguite le attività formative nelle scuole primarie e sono stati realizzati dai cuochi comunali presso le scuole dell'infanzia i laboratori di cucina. Inoltre due classi della scuola primaria hanno visitato il centro cottura della ditta che fornisce i pasti per la mensa scolastica.</p> <p>Nell'ambito del progetto "Laboratori in presenza per preparazione di ricette rivolto alle scuole dell'infanzia è stato realizzato un laboratorio per 30 bambini della scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle.</p> <p>Sono stati inoltre realizzati due incontri rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie nell'ambito del progetto "Il cibo è buono, mangiare bene per stare bene" in collaborazione con i tecnologi alimentari e AsFO. Le tematiche trattate riguardavano i disturbi alimentari.</p>	100	100,00	N. studenti	Aprile	100,00	70,00
							Settembre	100,00	132,00
							Dicembre	100,00	162,00
						n. scuole coinvolte	Aprile	5,00	2,00
							Settembre	5,00	4,00
							Dicembre	5,00	8,00
						n. classi coinvolte	Aprile	10,00	4,00
							Settembre	10,00	8,00
							Dicembre	10,00	12,00
						N. insegnanti	Aprile	7,00	4,00
							Settembre	7,00	10,00
							Dicembre	7,00	46,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140401.03_0002- Costituzione e gestione dei CPT (coordinamento pedagogico territoriale) e sviluppo competenze tecniche all'interno del sistema integrato 0-6 anni.	Strategico	()	01/01/24	30/06/25	30280-UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	MODOLO ANNA, ZAMBOTTI ROSALBA RITA, MARIUZ SERENA, TOFFOLI ANNA, COZZARIN MILENA, BASSETTO CRISTINA, GIAVENNI FRANCESCA, DE PIERO LAURA, LEO CLAUDIA, ARREGHINI MAURIZIO, ALLEGRETTO VERA, BORTOLUSSI ANNA, CORAL NADIA, DELLA FIORENTINA MARA, FEROLETO DIAZ CRISTIANA, LORENZON EMANUELA, MARCON ANTONELLA, MARTIN GIOVANNA, NAKUCI INA, NORIO ANNA, PAOLINI MILENA, PIVA MARIANGELA, TAJARIOL ELENA, VENDRAME DONATELLA, VENIER VALERIA, VIALETTA ARIANNA, ZAULI ELENA, MARCHIOL ARIANNA, DALLA COSTA MIRELLA, DE BORTOLI PIERINA, ORAZIO KHEROON, PIAIA DONATELLA, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, SIMONATO ILARIA, CIOT GIADA, COVRE DILETTA, PUIATTI GIADA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140401.03_000202-Analisi e definizione dei fabbisogni - realizzazione di un percorso condiviso unitario sul territorio.	01/04/24	30/06/24	<p>E' stato firmato da parte dei Comuni dell'Ambito (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) l'atto di indirizzo per la realizzazione di iniziative di formazione del personale educativo e docente e la promozione dell'attivazione del coordinamento pedagogico territoriale; con tale atto il Comune di Pordenone è stato incaricato di coordinarsi con la rete territoriale dei soggetti istituzionali per il raggiungimento delle finalità previste. A seguito della costituzione del coordinamento pedagogico territoriale (CPT) sono stati svolti due incontri costituendo tre tavoli di lavoro sui temi della continuità zerosei, della formazione e dei progetti rivolti al territorio, al fine di favorire la promozione del sistema integrato, costruire un piano della formazione triennale per insegnanti ed educatori e sviluppare progettualità a favore delle famiglie e del territorio.</p> <p>Dal mese di maggio al mese di giugno sono stati realizzati due incontri del coordinamento pedagogico territoriale. Gli incontri hanno consentito l'approvazione del piano della formazione rivolto al personale educativo zerosei delle strutture che operano a Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. Il piano formativo prevede incontri di tipo seminariale della durata di 4 ore rivolti a tutti gli educatori e insegnanti, per la costruzione dei linguaggi e la condivisione di buone prassi. Prevede inoltre percorsi formativi con metodologie laboratoriali a gruppi più ristretti per favorire lo sviluppo di competenze tecnico professionali e con metodologie autoriflessive per lo sviluppo di competenze trasversali e del saper essere. E' stata concordata la promozione di una giornata aperta al territorio dedicata alla diffusione della conoscenza del sistema integrato, con una progettualità condivisa.</p> <p>E' stato realizzato il primo evento formativo rivolto al personale educativo, con l'obiettivo di promuovere e approfondire il sistema integrato zerosei per iniziare a costruire l'identità territoriale dello zerosei, coinvolgendo le Università di Padova, Udine e Trieste e portando esperienze di altri territori a livello nazionale dove il sistema integrato è già operativo. Sono state definite ulteriori progettualità future, per permettere il rafforzamento della rete educativa delle strutture con attività utili al coinvolgimento attivo di bambini e famiglie.</p>	30	100,00	N. progetti	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00
							Aprile	30,00	30,00
						Percentuale di realizzazione			

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						N. rilevazioni fabbisogni	Settembre	30,00	30,00
					Dicembre		30,00	30,00	
					Aprile		2,00	2,00	
					Settembre		2,00	4,00	
					Dicembre		2,00	4,00	

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140401.03_000203-Realizzazione progettualità.	01/07/24	31/12/24	<p>E' stato realizzato il primo evento formativo a cui hanno partecipato 133 educatori/insegnanti, di cui il 47% educatori e il 53% insegnanti della scuola infanzia (di cui il 70% della scuola infanzia statale), con la partecipazione attiva del personale dei nidi comunali di Pordenone. E' stata calendarizzata la formazione in avvio dal mese di ottobre ed è stata istituita una giornata di promozione del sistema integrato zero sei, denominata "Sentieri Zerosei", dedicata al territorio, dove ciascuna struttura, nella valorizzazione della propria identità, apre le porte in una cornice progettuale condivisa, con letture animate e laboratori tematici. Si è proceduto con lo sviluppo di un logo identificativo e la realizzazione di un format di volantino, da utilizzare in formato digitale e cartaceo, al fine di consentire la promozione del sistema integrato zero sei, facilitando la diffusione di conoscenze del sistema integrato stesso e delle iniziative a favore del territorio per lo sviluppo di una cultura dell'infanzia della fascia zero sei anni.</p> <p>Dal mese di ottobre al mese di dicembre è stato realizzato un incontro del coordinamento pedagogico territoriale. L'incontro è stato finalizzato al monitoraggio della formazione e alla definizione di modalità condivise per la valorizzazione della giornata dei diritti dell'infanzia del 20 novembre 2024.</p> <p>Si è svolta la giornata di promozione del sistema integrato zero sei, denominata "Sentieri Zerosei", dedicata al territorio, dove ciascuna struttura, nella valorizzazione della propria identità, ha aperto le porte in una cornice progettuale condivisa, con letture animate e laboratori tematici. Sono state coinvolte più di 150 famiglie, sia già frequentanti i nidi o che avevano frequentato e strutture negli anni precedenti, sia famiglie che si sono avvicinate con curiosità ed interesse alla proposta.</p> <p>In riferimento al Piano formativo, si sono svolte 3 attività formative rivolte agli educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, sui temi della continuità, della comunità educante e della progettazione educativa. Sono state discusse e proposte ulteriori attività formative, che permetteranno la condivisione di linguaggi e cornici epistemologiche comuni. Le attività formative svolte hanno coinvolto più di 150 educatori/insegnanti operanti nelle strutture educative dei Comuni firmatari l'atto di indirizzo, con la partecipazione anche del personale dei nidi comunali di Pordenone. Sono state coinvolte le Università di Padova, Udine e Trieste, portando esperienze di altri territori a livello nazionale dove il sistema integrato è già operativo.</p>	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
							Settembre	10,00	5,00
							Dicembre	10,00	10,00

30600-UOC CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI /Dirigente: 4184 SAKSIDA MARTA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.01_0001- Ampliamento offerta culturale al "Nuovo cinema Don Bosco"	Mantenim	()	01/01/24	30/11/24	30600-UOC CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI	SAKSIDA MARTA	SAKSIDA MARTA, MARASTON FLAVIA, TOSATTO SONIA, RAOSS LUISA, TANGERINI MARINA, DI CATALDO MIRKO, RAFFIN MAURO, ZILLI HILDEGARD, BUSO ILENIA, POPULIN REDIVO LUISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000101-Atti di indirizzo	01/01/24	30/05/24	A seguito del progetto di ampliamento dell'offerta culturale al "Nuovo cinema Don Bosco" presentato dall'associazione Panorama che prevede il coinvolgimento attivo di persone con disabilità o disagio sociale, in data 28.02 si è tenuto un incontro con Asfo volto a definire l'interesse ad avviare un percorso condiviso di coprogettazione e le relative linee di indirizzo condivise. In data 04.04 è stata inviata ad Asfo una nota che sintetizza i punti cardine dell'accordo con richiesta di riscontro urgente per la successiva delibera di indirizzo giunta. In data 02.05 Asfo ha inoltrato il decreto con il quale ha dato mandato al Comune di procedere e confermato l'impegno economico. Con delibera n. 150 del 23.05.2024 sono state approvate le linee di indirizzo per la procedura ad evidenza pubblica di individuazione del soggetto partner della coprogettazione.	30	100,00	Approvazione delle linee di indirizzo.	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000102-Avviso pubblico	01/06/24	06/08/24	Con determina n. 1565 del 28.06.2024 è stato approvato l'avviso pubblico di procedura selettiva, in partnernariato con l'asfo, riservata a enti del terzo settore per la coprogettazione ai sensi dell'art 55 c. 3 el Dlgs 117/2017 e successiva realizzazione di un progetto culturale e ricreativo, multidisciplinare e inclusivo per bambini e famiglie. Nella medesima data è stato pubblicato il relativo avviso pubblico con scadenza di presentazione delle proposte progettuali al 29.07.2024. Con determina n. 1931 del 06.08.2024 è stata ammessa l'unica proposta presentata e quindi individuato il soggetto con cui coprogettare.	20	100,00	Individuazione partner esterno	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000103-Coprogettazione	01/08/24	15/10/24	In data 23/09/2024 si è tenuto il primo tavolo di coprogettazione nel quale sono stati analizzati i contenuti della convenzione. In data 02/10/2024 si è tenuto il secondo e ultimo tavolo di coprogettazione nel quale si sono analizzati alcuni dettagli tecnici della convenzione (es assicurazione) e il ruolo di alcuni soggetti coinvolti. E' stato infine analizzato il progetto artistico e concordate le tariffe agevolate per giovani e anziani, nonchè gli indicatori qualitativi e quantitativi per valutare l'andamento del progetto. Le parti hanno dato anche atto che non servivano ulteriori tavoli di coprogettazione e conseguentemente si poteva procedere con la sottoscrizione della convenzione.	40	100,00	N. tavoli di coprogettazione	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	1,00
							Dicembre	2,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000104-Sottoscrizione convenzione	16/10/24	30/11/24	In data 21/11/2024 è stata sottoscritta la convenzione fra Comune di Pordenone, Asfo e associazione Panorama per la co-progettazione ai sensi dell'art. 55 comma 3 del d. lgs. 117/2017 e realizzazione del progetto culturale e inclusivo denominato "Nuovo Cinema Teatro Don Bosco".	10	100,00	Sottoscrizione accordo	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.03_0001-Gestione del parco avventura inclusivo del parco San valentino	Sviluppo	()	30/04/24	31/03/26	30600-UOC CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI	SAKSIDA MARTA	CORUBOLO SONIA, SAKSIDA MARTA, TOLLON SANDRA, MARASTON FLAVIA, TOSATTO SONIA, FURLAN VANESSA			

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150301.03_0010-Nuova modalità di gestione del centro sportivo Bruno De Marchi	Sviluppo	()	01/01/24	31/10/24	30600-UOC CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI	SAKSIDA MARTA	SAKSIDA MARTA, MARASTON FLAVIA, TOSATTO SONIA, FURLAN VANESSA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001001-Rivendica dal Tribunale	01/01/24	30/06/24	In data 28 gennaio è stata presentata al Tribunale la rivendica dell'impianto sportivo De Marchi. Nell'udienza del 27/02/2024 il giudice ha disposto però il rinvio al 14/05 della chiusura delle rivendiche presentate. In data 13/04 sono state presentate integrazioni alla rivendica in attesa dell'esito dell'udienza del 14/05. Il Tribunale nell'udienza del 14/05 ha accolto le rivendiche del Comune di Pordenone e con verbale datato 31/05 l'impianto sportivo Bruno de Marchi è stato riconsegnato al Comune di Pordenone.	25	100,00	Espletamento delle procedure	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001002-Fase istruttoria finalizzata alla predisposizione dello schema di contratto	01/04/24	15/09/24	Sono state fornite alla società partecipata GSM gli elementi e le informazioni economiche relative alla gestione passata del centro sportivo finalizzate alla predisposizione di un piano economico finanziario di gestione. Con gsm è stato anche effettuato un sopralluogo il 04.03 e calendarizzato un ulteriore sopralluogo il 09.05 al centro sportivo finalizzati alla futura gestione. Con delibera di Giunta Comunale n. 203 del 04.07.2024 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento in gestione dell'impianto. Con delibera di Consiglio n. 34 del 22.07.2024 è stato disposto l'affidamento in house a GSM S.pA. e approvato lo schema di contratto.	60	100,00	n. associazioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti dal comune (per l'attività continuativa)	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	5,00
							Dicembre	2,00	5,00
							Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	3,00
Dicembre	3,00	3,00							
						N. documenti predisposti			

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001004-Sottoscrizione contratto	16/09/24	31/10/24	In data 23.08.2024 è stata firmata la convenzione fra il Comune di Pordenone e GSM SpA per la gestione dell'impianto sportivo comunale Bruno De Marchi con decorrenza dal 1° settembre, data in cui ha avuto inizio la gestione da parte della società partecipata.	15	100,00	Sottoscrizione accordo	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150301.03_0011-Progetto "Palacrisafulli 2.0"	Mantenim	()	01/05/24	31/03/25	30600-UOC CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI	SAKSIDA MARTA	CORUBOLO SONIA, SAKSIDA MARTA, TOLLON SANDRA, VENDRAME ALBERTO, MALANDRINO MARCO, MARASTON FLAVIA, TOSATTO SONIA, FURLAN VANESSA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001101-Ricerca soluzioni tecniche e formulazione necessità ledwall	01/06/24	31/10/24	Dopo sondaggio informale e incontri tecnici con 3 ditte è stato predisposto l'elenco dei fabbisogni tecnici specifici che si vogliono avere per la dotazione ledwall del Palacrisafulli.	25	100,00	Analisi tecniche	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001102-Quantificazione e reperimento a bilancio fondi necessari al progetto	01/05/24	30/05/24	L'indagine di mercato ha orientato gli uffici verso il reperimento di 250.000 € di fondi necessari che sono stati richiesti in occasione della variazione di maggio. Con delibera di variazione di bilancio n. 18 del 20.05.2024 la somma è stata stanziata.	30	100,00	N. variazioni	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001103-Ricerca soluzioni tecniche e formulazione necessità impianto audio	31/10/24	30/11/24	Dopo sondaggio informale è stato predisposto l'elenco dei fabbisogni tecnici specifici che si vogliono avere per la dotazione audio del Palacrisafulli.	15	100,00	N. analisi	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001104-Affidamento fornitura ledwall	01/11/24	31/12/24	In data 07/11/2024 si è aperto il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per la verifica del possesso dei requisiti, nella stessa data si è proceduto alla richiesta di ulteriori verifiche extra FVOE (disabili, ulteriori casellari, carichi fiscali pendanti) nonché alla verifica del possesso delle qualifiche professionali richieste. In data 02/12/2024 prot. 98563 è stato perfezionato il contratto con scambio di corrispondenza commerciale. L'obiettivo si è concluso in anticipo e entro il 31.12.2024	5	100,00	N. controlli effettuati e risultanti da documentazione ufficiale	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	6,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001105-Affidamento fornitura impianto audio	01/12/24	31/12/24	In data 05/12/2024 si è aperto il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per la verifica del possesso dei requisiti, nella stessa data si è proceduto alla richiesta di ulteriori verifiche extra FVOE (disabili, carichi fiscali pendanti) nonché alla verifica del possesso delle qualifiche professionali richieste.	5	100,00	N. controlli effettuati e risultanti da documentazione ufficiale	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	5,00

5-SETTORE IV - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI (fino al 2024 SETTORE V - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI) /Dirigente: 11579 MARASTON FLAVIA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.01_0002- Predisposizione e presentazione del dossier di candidatura a Pordenone Capitale della Cultura 2027	Strategico	()	01/01/24	31/10/24	5-SETTORE IV - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI (fino al 2024 SETTORE V - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI)	MARASTON FLAVIA	SAKSIDA MARTA, ZORZETTO MAURIZIO, VENDRAME ALBERTO, CESCO GIAMPIETRO, ZANINOTTI DAVIDE, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, RINALDI IVO, COLOSIMO LOREDANA, BRAZZAFOLLI FEDERICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000201-Interviste con gli stakeholders	01/01/24	29/02/24	Gli stakeholders locali individuati congiuntamente dall'Amministrazione e dai partner incaricati hanno mostrato un elevato grado di coinvolgimento in questa prima fase delle attività. Infatti il coinvolgimento degli interlocutori è stato dal 100% nel corso degli incontri realizzati. C'è inoltre da rilevare una cospicua partecipazione degli interlocutori che rappresentavano le organizzazioni professionali, il cui numero complessivo è stato di 17.	20	100,00	% partecipanti	Aprile	65,00	100,00
							Settembre	65,00	100,00
							Dicembre	65,00	100,00
							Aprile	12,00	17,00
							Settembre	12,00	17,00
							Dicembre	12,00	17,00
						N. Incontri con ordini professionali			

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000202-Attività di Engagement	01/03/24	30/06/24	Con riferimento alle iniziative di engagement sono state realizzate 3 giornate di incontri e laboratori di partecipazione dal titolo "Pordenone Scrive la candidatura". Sono state coinvolte le associazioni del territorio e l'intera cittadinanza. In seguito alla presentazione del dossier si è proseguito a mantenere alta l'attenzione in attesa della lista delle città finaliste attraverso comunicazioni mirate alla cittadinanza nel periodo natalizio sia in Piazza XX Settembre sia in Piazza della motta in particolare con video promozionali e attraverso l'utilizzo massiccio dei social. Sono stati inoltre incontrate realtà nazionali e locali interessate alla candidatura come GSE, Gruppo Hera e CGN.	30	100,00	n. attività realizzate (conferenze, visite guidate, concerti...)	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	8,00
							Dicembre	5,00	8,00
202110106.01_000203-Ideazione, elaborazione e presentazione del dossier	01/06/24	31/10/24	Dopo la predisposizione dei 53 progetti il dossier di candidatura è stato presentato il giorno 25/09/2024.	50	100,00	N. atti predisposti	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110201.01_0010- Coinvolgere i giovani in particolare tra i 18 e 24 anni nella promozione della digitalizzazione della PA e accompagnare all'utilizzo dei servizi digitali gli utenti fra i 25-64 anni e gli over 65	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	5-SETTORE IV - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI (fino al 2024 SETTORE V - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI)	MARASTON FLAVIA	MARTINUZZI LIVIO, PARONI MASSIMO, CONTE LUISA, DELLA PUTTA PIERO, VENDRAME ALBERTO, MALANDRINO MARCO, LORUSSO FELICETTA, CIVETTINI FRANCESCO, CRISTOFOLI PAOLO, PESSOTTO FRANCESCA, MARASTON FLAVIA, SATTÀ ANDREA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001001-Punti di Facilitazione digitale attivati	01/01/24	31/12/24	Nel corso della prima parte dell'anno è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di Facilitazione Digitale, per il periodo da maggio 2024 a dicembre 2025 – Finanziato con fondi PNRR, Misura 1.7.2 (Missione 1, Componente 1, Asse 1) "Rete Dei Servizi Di Facilitazione Digitale", al fine di rispettare i target definiti nella convezione con la Regione. In linea con le previsioni I Punti di Facilitazione Digitale sono stati attivati a partire dal mese di giugno 2024. A seguito dell'attivazione dei Punti di Facilitazione Digitale, l'appaltatore di concerto con il proprio subappaltatore ha provveduto all'individuazione di tutti i facilitatori da impiegare nelle attività ciò, tenuto conto dell'attivazione dei Punti di Facilitazione Digitale e del loro approntamento con la necessaria dotazione informatica ha consentito l'erogazione dei servizi di accoglienza, formazione e supporto all'utenza, con l'obiettivo di raggiungere i previsti target di progetto.	11	100,00	N. dispositivi attivati	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	2,00
							Dicembre	2,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001002-Interventi di facilitazione e formazione da realizzare ove possibile il Catalogo nazionale e regionale con eventuali materiali formativi prevedendo il coinvolgimento di stakeholders.	01/01/24	31/12/24	A seguito dell'attivazione dei Punti di Facilitazione Digitale entro il mese di giugno, come previsto dalla convenzione sottoscritta con la Regione, i facilitatori attivi nei Punti di Facilitazione Digitale, grazie all'opportuna dotazione informatica, hanno dato seguito all'erogazione dei servizi di accoglienza, formazione e supporto all'utenza, in coerenza con i target di progetto così come definiti per l'anno 2024.	39	100,00	N. ore di formazione	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
						N. cittadini	Dicembre	0,00	108,00
							Aprile	120,00	0,00
							Settembre	120,00	120,00
							Dicembre	120,00	136,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001003-Comunicazione e sinergie con altri progetti	01/01/24	31/12/24	Nel corso dell'anno, è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di Facilitazione Digitale, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo servizio coprirà il periodo da maggio 2024 a dicembre 2025, rientrando nella Misura 1.7.2 (Missione 1, Componente 1, Asse 1) "Rete Dei Servizi Di Facilitazione Digitale". Le campagne informative rivolte al pubblico, sono state avviate a partire dal mese di giugno 2024. Queste campagne sono state realizzate in collaborazione con Insiel e la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la piattaforma "Accademia digitale FVG". L'avvio delle campagne è avvenuto dopo la procedura di affidamento del servizio e la consegna anticipata dell'appalto, in conformità con il D.L. n. 215 del 30/12/2023 e la Delibera ANAC n. 51 del 31/01/2024 La campagna di informazione ha coinvolto l'Amministrazione comunale nell'attività di esposizione di locandine e di brochure informative relative al progetto nei luoghi aperti al pubblico del Comune ed in altri spazi pubblici.	5	100,00	N. campagne informative	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0086-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	5-SETTORE IV - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI (fino al 2024 SETTORE V - ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI)	MARASTON FLAVIA	SAKSIDA MARTA, VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, DANIN ANTONIO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008601-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti. Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE /Dirigente: 11647 CESCON GIAMPIETRO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0080-Adozione fascicolo digitale.	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	MARTINUZZI LIVIO, ZORZETTO MAURIZIO, CESCON GIAMPIETRO, MALANDRINO MARCO, CRISTOFOLI PAOLO, ZANINOTTI DAVIDE, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, BORTOLIN MIRCO, RINALDI IVO, BRAZZAFOLLI FEDERICA, BASSO ELISA, MARTINI NICOLE	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008006-Attività del gruppo di lavoro e dei referenti del percorso della gestione documentale individuati per ogni U.O.C.	01/01/24	31/12/24	<p>Sono stati svolti alcuni incontri con gruppi ristretti di dipendenti (individuati dai responsabili) per la mappatura dei procedimenti.</p> <p>Sono proseguiti gli incontri per la mappatura dei procedimenti e per la restituzione agli uffici di quelli già mappati.</p> <p>Si sono conclusi gli incontri previsti con i referenti di tutti gli uffici.</p> <p>Si è tenuto anche l'incontro conclusivo tra il professionista e i dirigenti.</p>	20	100,00	n. incontri dei referenti	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	3,00
							Aprile	3,00	6,00
							Settembre	3,00	16,00
						n.incontri	Dicembre	3,00	20,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008007-Reingegnerizzazione dei processi per unacorretta gestione del flusso documentale.	01/01/24	31/12/24	<p>Al fine del raggiungimento dell'obiettivo sono stati riconsegnati agli uffici i procedimenti precedentemente mappati, ripuliti dal punto di vista della corretta gestione documentale.</p> <p>Il percorso è proseguito con altri incontri di mappatura e restituzione dei procedimenti.</p> <p>Si è concluso il percorso di reingegnerizzazione dei processi con il professionista, che ha così potuto confrontarsi con tutti gli uffici analizzando a fondo i procedimenti mappati.</p>	15	100,00	N. processi reingegnerizzati	Aprile	22,00	12,00
							Settembre	22,00	23,00
							Dicembre	22,00	27,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008008-Formazione del personale.	01/01/24	31/12/24	<p>Nei primi mesi dell'anno si è deciso di avvicinare gli uffici al processo di digitalizzazione, organizzando con Insiel 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno di formazione sull'applicativo GIFRA.</p> <p>Nell'ambito del processo di reingegnerizzazione dei procedimenti finalizzato all'adozione del fascicolo digitale, il professionista ha restituito agli uffici i procedimenti mappati dal punto di vista della corretta gestione documentale, fornendo formazione sul fascicolo informatico. Sono state, inoltre, dedicate 3 ore alla formazione specifica dei protocollisti.</p> <p>Approvate le seguenti richieste di variazione agli indicatori associati alla presente fase:</p> <p>1) il target dell'indicatore "n. ore di formazione" deve essere ridotto a 56 (40 ore di formazione messe a disposizione dal professionista e 16 ore di formazione con Insiel);</p> <p>2) il target dell'indicatore "n. di persone formate" deve essere aumentato da 76 a 450 (considerate il n. di persone che hanno partecipato ai corsi Insiel e di formazione sulla reingegnerizzazione dei procedimenti).</p> <p>3) aggiungere l'indicatore "n. ore di supporto operativo da parte del personale dell'ufficio protocollo ai servizi che ne fanno richiesta", con target 20 ore.</p> <p>E' stato portato avanti il percorso di formazione del personale.</p> <p>Il percorso di formazione e di supporto operativo prosegue anche sulla base delle singole richieste dei servizi, che emergono dalle necessità operative.</p>	25	100,00	N. ore di supporto operativo	Aprile	20,00	0,00
							Settembre	20,00	15,00
							Dicembre	20,00	38,00
						N. ore di formazione	Aprile	56,00	17,00
							Settembre	56,00	39,00
							Dicembre	56,00	61,00
						n. persone formate	Aprile	450,00	82,00
							Settembre	450,00	150,00
							Dicembre	450,00	501,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0090-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MALANDRINO MARCO, TURRINI MARISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_009001-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	<p>Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti.</p> <p>Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.</p>	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0091-Attuazione progetti PNRR.	Strategico	()	01/01/24	31/12/26	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	ZORZETTO MAURIZIO, CESCON GIAMPIETRO, ZANINOTTI DAVIDE, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, RINALDI IVO, BRAZZAFOLLI FEDERICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_009101-Attuazione progetti PNRR.	01/01/24	31/12/24	Dalle informazioni ottenute dai dirigenti gli interventi PNRR sono sostanzialmente in linea con i termini e target imposti dai relativi decreti.	33	100,00	N. progetti PNRR non in linea con i target.	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0092- Revisione e riorganizzazione piano anticorruzione.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	ZORZETTO MAURIZIO, FABBRO STEFANIA, CESCON GIAMPIETRO, ZANINOTTI DAVIDE, PASSARO ANGELA, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, RINALDI IVO, BRAZZAFOLLI FEDERICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.	
202170101.01_009201-Revisione e riorganizzazione piano anticorruzione.	01/01/24	31/12/24	<p>Si sono svolti incontri preliminari con gli uffici ed è stata proseguita la formazione del personale per la revisione del piano.</p> <p>Implementato l'utilizzo del programma "StrategiPA" perfezionando la Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO alle Linee Guida ANAC con le partecipazioni previste dalla medesima e, in particolare, coinvolgendo i dirigenti nella stesura del documento e provvedendo anche ad una maggiore e consapevole formazione del personale.</p> <p>Nel corso dell'anno sono stati svolti dei specifici corsi in materia tra cui anche il corso "Anticorruzione e appalti nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (n.41 persone), corso "Formazione sul GDPR" (n.51 persone circa), corso "Whistleblowing" (n.3 persone), corso in house "Aggiornamento Linee Guida trasparenza contratti pubblici" (n.88 persone) e corso in house sulle DOL (n.114).</p>	100	100,00	N. settori	Aprile	3,00	10,00	
							Settembre	3,00	10,00	
							Dicembre	3,00	10,00	
							N. ore di formazione	Aprile	12,00	3,00
								Settembre	12,00	6,00
								Dicembre	12,00	20,00
							n. persone formate	Aprile	35,00	100,00
								Settembre	35,00	131,00
								Dicembre	35,00	297,00

40400-UOC AVVOCATURA /Dirigente: 4081 BRESSAN FULVIA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110201.01_0011- Trasferimento delle cause gestite da settembre 2022 alla data di entrata in funzione del nuovo portale gestionale.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	40400-UOC AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MUSSIO FRANCESCA, FELLETTI EMANUELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001101-Trasferimento delle cause gestite da settembre 2022 alla data di entrata in funzione del nuovo portale gestionale.	01/01/24	31/12/24	Inizialmente è stata fatta la verifica dei dati da caricare nel nuovo portale gestionale. Successivamente sono state trasferite le cause gestite da settembre 2022 alla data di entrata in funzione del nuovo portale gestionale, avvenuta dal mese di luglio. Si conferma l'avvenuto trasferimento delle cause gestite da settembre 2022 a dicembre 2024 nel nuovo portale gestionale.	100	100,00	% digitalizzazione degli atti	Aprile	100,00	10,00
							Settembre	100,00	100,00
							Dicembre	100,00	100,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0056-Attività di consulenza agli uffici dell'ente.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	40400-UOC AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MUSSIO FRANCESCA, FELLETTI EMANUELA	100,00		

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005601-Attività di consulenza agli uffici dell'ente.	01/01/24	31/12/24	L'Avvocatura ha effettuato alla data del 31 dicembre, n. 53 pareri rilasciati, sia in forma scritta che orale, di consulenza agli uffici dell'Ente, che hanno chiesto supporto legale per lo svolgimento delle loro attività.	100	100,00	% di interventi attuati/su interventi previsti	Aprile	50,00	15,00
							Settembre	50,00	41,00
							Dicembre	50,00	53,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0076-Digitalizzazione pratiche giudiziali ed extragiudiziali del servizio avvocatura.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	40400-UOC AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MUSSIO FRANCESCA, FELLETTI EMANUELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007602-Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo gestionale.	01/01/24	31/12/24	E' stato acquistato e messo a regime il software gestionale. Sono stati svolti gli incontri formativi per il personale.	30	100,00	n. persone formate	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	3,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007603-Acquisto e messa a regime del software gestionale.	01/01/24	31/12/24	E' stato acquistato e messo a regime il software gestionale.	30	100,00	Acquisto e messa a regime nuovo software informatico di gestione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

60000-UOC GESTIONE DEL PERSONALE /Dirigente: 3093 TURRINI MARISA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0061-Implementazione con nuove funzionalità dell'applicativo di gestione della sorveglianza sanitaria "Safety - Zucchetti"	Sviluppo	()	01/01/24	30/09/24	60000-UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	CESCON GIAMPIETRO, MALANDRINO MARCO, TURRINI MARISA, BURAN SIMONA, SIMONETTI CRISTINA, CROVATO MARIAROSA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006101-Funzionalità integrativa modulo Safety di Zucchetti: affidamento servizio	01/01/24	29/02/24	L'affidamento del servizio è stato regolarmente espletato dall'U.O.C. Sistemi Informativi. Attività conclusa nel primo stato di avanzamento.	5	100,00	Affidamento del servizio	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006102-Automazione del sistema di convocazione dei dipendenti alle visite mediche	20/05/24	15/07/24	E' stato configurato il modello della convocazione a visita dei dipendenti e attivato l'invio automatico via mail, sequenziale e non sequenziale, nell'applicativo Safety. Attività conclusa nel secondo stato di avanzamento.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	10,00
							Dicembre	10,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006103-Creazione fascicolo sanitario nella sezione My space di ciascun dipendente	20/05/24	15/07/24	E' stata attivata nella pagina personale myspace di ciascun dipendente la cartella in cui sono visualizzabili i certificati di idoneità. Attività conclusa nel secondo stato di avanzamento.	30	100,00	Messa a regime fascicolo digitale	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006104-Attivazione dell'accesso alla cartella individuale da parte del datore di lavoro, in modalità visualizzazione	20/05/24	15/07/24	E' stato effettuato in Safety l'allineamento alla struttura organizzativa dell'Ente già presente in HR anagrafici-dati organico e conseguentemente attivata la configurazione dei profili di accesso per dirigenti e Posizioni organizzative ai certificati di idoneità dei dipendenti loro assegnati. La funzione è stata attivata con accesso dal menu veloce presente nella home page dell'applicativo Zucchetti. Attività conclusa nel secondo stato di avanzamento.	30	100,00	N. nuove funzionalità attivate	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006105-Migrazione massiva dei referti medici redatti dal medico competente	15/07/24	31/08/24	Nella pagina personale myspace di ciascun dipendente sono stati pubblicati i certificati di idoneità. Attività conclusa nel secondo stato di avanzamento.	15	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	0,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	15,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006106-Testing	01/09/24	30/09/24	Sono state effettuate delle attività di testing e verificata la correttezza delle associazioni responsabili/dipendenti: è stato altresì testato il corretto funzionamento di convocazione automatica a visita dei dipendenti. Attività conclusa nel secondo stato di avanzamento.	10	100,00	Test di campionamento	Aprile	15,00	0,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	15,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0062- Procedura di contrattazione per la definizione del nuovo Contratto collettivo decentrato Integrativo di applicazione del CCRL 2019-2021 (stipulato 19/7/23)	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	60000-UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	PUGLIESE ELEANNA, COLAUTTI ELISA, CHIAROTTO SILVIA , CESCONE GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, BURAN SIMONA, CORAZZA CARLA, CICOGNANI CHIARA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006201-Approfondimento istituti contrattuali del CCRL 19/07/2023	01/01/24	31/03/24	L'ufficio ha effettuato le attività propedeutiche finalizzate all'avvio del tavolo di contrattazione decentrata area non dirigenza e ha completato l'attività di studio delle nuove previsioni introdotte con il CCRL 19/07/2023, con calcolo della quantificazioni delle maggiori spese previste, ai fini della predisposizione della piattaforma contrattuale decentrata. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	30,00
							Dicembre	30,00	30,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006202-Predisposizione bozza contratto	01/01/24	31/03/24	E' stato predisposto il primo bozzaccio dell'ipotesi di contratto.Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	20	100,00	Predisposizione bozza contratto	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006203-Contrattazione con le rappresentanze sindacali	01/05/24	31/12/24	Nel mese di maggio è stata avviata la contrattazione con le rappresentanze sindacali poi proseguita fino a dicembre e conclusasi con la stipula prima della Preintesa in data 05/12/2024 e poi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in data 16/12/2024.	35	100,00	n.incontri	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	5,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006204-Controllo, certificazione e autorizzazione alla sottoscrizione	01/10/24	31/12/24	I Revisori del conto, a seguito controllo ex art. 40-bis D.Lgs. 165/2001, hanno rilasciato certificazione positiva alla preintesa del CCDI stipulata in data 5/12/2024. Con Deliberazione n. 381/2024 del 13/12/2024 la Giunta Comunale ha quindi autorizzato la sottoscrizione del Contratto Collettivo decentrato Integrativo nel testo della Preintesa del 05/12/2024.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006205-Stipula CCDI	01/11/24	31/12/24	A seguito dell' approvazione della delibera di Giunta di autorizzazione alla sottoscrizione, in data 16 dicembre 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo decentrato Integrativo.	5	100,00	Stipula contratto	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0063-Nuova struttura organizzativa e revisione dei centri di costo: implementazione del software gestionale "Infinity Zucchetti"	Sviluppo	()	01/01/24	29/02/24	60000-UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	GIORDANI DANIELA, DELL'AGNESE ROBERTA, FINESCHI GIULIA, CESCO GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, MELLINA BARES STEFANIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006301-Studio fattibilità per la costruzione di una nuova anagrafica nel gestionale Zucchetti, in coordinamento con i diversi moduli (presenze, paghe, risorse umane, safety, formazione)	01/01/24	15/01/24	E' stata effettuata l'analisi e la valutazione dei legami del campo "anagrafica" in tutti i moduli di Zucchetti: presenze, paghe, risorse umane, safety, formazione E' stata effettuata la verifica a priori, con test limitati a singoli soggetti, e quindi eseguito il monitoraggio delle conseguenze nella variazione del campo anagrafica. Attività conclusa nel primo stato di avanzamento.	20	100,00	n. moduli	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	5,00
							Dicembre	5,00	5,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006302-Creazione di una nuova codifica alfanumerica di macrostruttura sulla base sia dei nuovi CdC, indicati dal controllo di gestione, sia della nuova struttura organizzativa approvata con GC n. 378/20	01/01/24	15/01/24	E' stata definita e creata la codifica atta alla correlazione del dipendente alla propria struttura organizzativa, e ai nuovi CdC indicati dal controllo di gestione, e ai capitoli di imputazione contabile. Attività conclusa nel primo stato di avanzamento.	10	100,00	Creazione e abbinamento codifica	Aprile	486,00	486,00
							Settembre	486,00	486,00
							Dicembre	486,00	486,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006303-Assegnazione della codifica Settore/Servizio/UOC/UOS ad ogni dipendente all'interno dell'applicativo Zucchetti	01/01/24	15/01/24	E' stato inserita nelle sezioni dell'applicativo Zucchetti la codifica abbinata ad ogni dipendente. Attività conclusa nel primo stato di avanzamento.	20	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	20,00
							Settembre	20,00	20,00
							Dicembre	20,00	20,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006304-Creazione matrice di correlazione fra dati economici (centri di costo/ capitoli) anno 2023 e anno 2024	01/01/24	15/01/24	E' stata effettuata la verifica dei centri di costo e capitoli dell'anno 2023 con i centri di costo e capitoli dell'anno 2024 predisposti dal Controllo di Gestione e creata la matrice di correlazione per l'abbinamento dei dati. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	20	100,00	Creazione matrice	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006305-Migrazione massiva nel gestionale dei dati sia economici, sia di classificazione organizzativa individuale revisionata	01/01/24	31/01/24	E' stata eseguita l'importazione massiva nel gestionale di tutti i dati predisposti nelle fasi precedenti ed effettuato il test a campione a verifica della correttezza del processo e dei risultati. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	10,00
							Settembre	10,00	10,00
							Dicembre	10,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006306-Creazione transcodifica fra gruppi "segreterie" anno 2023 e anno 2024	10/01/24	09/02/24	A seguito delle nuove codifiche 2024 dei dipendenti si è provveduto a variare anche l'associazione dipendente-segreteria di appartenenza al fine del corretto monitoraggio della sezione "presenze" in Zucchetti. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	10	100,00	N.nuove segreterie	Aprile	18,00	18,00
							Settembre	18,00	18,00
							Dicembre	18,00	18,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006307-Test su valori effettivi stipendi e contribuzioni relativi al mese di gennaio 2024 e test su gruppi segreterie e gruppi autorizzatori	19/01/24	29/02/24	E' stata effettuata la verifica massiva degli elementi economici legati alla contabilità di HR Analytics e degli stipendi del mese di gennaio 2024. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	10	100,00	Test di campionamento	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	30,00
							Dicembre	30,00	30,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0064-Automazione calcolo contributi	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	60000-UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	MUZZATTI ISABELLA, DELL'AGNESE ROBERTA, CESCONE GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, SANTAROSSA SABRINA, CICOGNANI CHIARA, PIVETTA PAOLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006401-Analisi dati contabili presenti nel gestionale Zucchetti e utilizzabili	01/03/24	30/04/24	Sono state rilevate le migliori da applicare alla gestione del calcolo dei contributi, rilevati tutti i dati economici nel gestionale e definiti i criteri di suddivisione delle tipologie di contributi. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	20	100,00	N. contributi	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	5,00
							Dicembre	5,00	5,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006402-Creazione di un foglio di calcolo per l'aggregazione automatizzata dei dati contributivi mensili, nelle diverse tipologie di contributo (PERSEO-SIRIO, TFR-TFS, CPDEL, INAIL, INPS, IRAP, casse pen	01/03/24	30/04/24	Sono stati suddivisi i dati economici in base alla tipologia di contributo e creato un DB in grado di rilevarne le specificità. E' stato quindi predisposto un foglio di calcolo per l'aggregazione automatica dei dati in base a specifici criteri definiti nelle fasi precedenti. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	60	100,00	Creazione foglio di calcolo	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006403-Testing su valori effettivi dei contributi derivanti dagli stipendi del mese di aprile e maggio 2024	01/05/24	30/06/24	L'attività è stata completata entro la scadenza fissata. A seguire è stata implementata un'ulteriore funzione di miglioramento finalizzata alla gestione dei casi particolari. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	20	100,00	Test di campionamento	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	5,00
							Dicembre	5,00	5,00

Rendicontazione obiettivi di performance

90000-UOC SISTEMI INFORMATIVI /Dirigente: 4704 MALANDRINO MARCO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110201.01_0015- Semplificare e snellire alcuni procedimenti a istanza di parte tramite i servizi on line.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	90000-UOC SISTEMI INFORMATIVI	MALANDRINO MARCO	PARONI MASSIMO, SALVADORI ELISA, CESCO GIANPIETRO, MALANDRINO MARCO, LORUSSO FELICETTA, VEDOVATO FRANK, CIVETTINI FRANCESCO, CRISTOFOLI PAOLO, CANALE SILVIA	41,29	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: Tenuto conto delle motivazioni tecniche che giustificano lo slittamento dei termini, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa. L'obiettivo verrà riproposto in occasione del primo monitoraggio del piano della performance 2025-2027.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.	
202110201.01_001504-Adeguamento sito a specifiche Agid	01/01/24	31/12/24	<p>L'attività di inserimento contenuti alla data del 31.12.2024 è in corso.</p> <p>Durante lo svolgimento delle attività si è manifestata la necessità di adeguamento dell'infrastruttura di hosting che ospiterà il sito in produzione e l'ambiente di staging che servirà per gli sviluppi futuri e gli aggiornamenti. A seguito della necessità è stata predisposta un'attività di incarico al supporto per la migrazione dei contenuti su infrastruttura regionale (Insiel Spa) che si concluderà entro il 31.01.2025.</p> <p>A termine delle attività di adeguamento verranno completate le attività di migrazione e messa on line del sito web.</p> <p>Trattandosi di progetto finanziato PNRR è stata richiesta in data 05.11.2024 una proroga sulla conclusione delle attività al 31.03.2025, confermata tramite piattaforma padigitale2026 in data 06.11.2024.</p> <p>Si rileva che il monitoraggio al 30 settembre dell'indicatore "Adeguamento del sito web ai requisiti obbligatori" è errato, il dato corretto è 0.</p>	6	8,33	Percentuale di realizzazione	Aprile	6,00	2,00	
							Settembre	6,00	2,00	
							Dicembre	6,00	1,00	
							Adeguamento del sito web ai requisiti obbligatori	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00	
							Dicembre	1,00	0,00	

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001506-Implementazione servizi	01/01/24	31/12/24	L'implementazione dei servizi online è completata ed in attesa di collaudo finale ai sensi dell'avviso PNRR. Il grado di soddisfazione degli utenti potrà essere valutato solo dopo la messa on line del portale.	8	66,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	3,00
							Settembre	8,00	7,00
							Dicembre	8,00	8,00
						N. servizi digitalizzati	Aprile	6,00	3,00
							Settembre	6,00	3,00
							Dicembre	6,00	6,00
						Percentuale grado di soddisfazione degli utenti	Aprile	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0079-Rilascio spid al cittadino.	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	90000-UOC SISTEMI INFORMATIVI	MALANDRINO MARCO	MARTINUZZI LIVIO, PARONI MASSIMO, SALVADORI ELISA, CESCON GIAMPIETRO, MALANDRINO MARCO, LORUSSO FELICETTA, VEDOVATO FRANK, CIVETTINI FRANCESCO, CRISTOFOLI PAOLO, CANALE SILVIA, BASSO PATRIZIA, BRUSADIN LUCA, MORETTO AURELIO, TOME' ALESSIA, PRESOT RICCARDO	33,33	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, dipendenti da condizioni esterne e non dall'ufficio, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa. L'obiettivo verrà aggiornato in occasione del primo monitoraggio del piano performance 2025-2027.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007904-Adesione alla convenzione regionale.	01/01/24	31/12/24	Per l'esecuzione della fase la regione non ha ancora rilasciato le procedure operative di sottoscrizione della convenzione, previsto per gennaio 2025.	20	0,00	Adesione convenzione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007905-Attivazione spid professionali per i dipendenti.	01/01/24	31/12/24	Attività chiusa e a regime; ogni dipendente può chiedere ai sistemi informativi l'attivazione dello SPID professionale per lo svolgimento delle attività.	10	100,00	Attivazione procedura	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE V - BIBLIOTECHE, MUSEI E ARCHIVIO (fino al 2024 SETTORE VI - BIBLIOTECHE, MUSEI E ARCHIVIO)

30500-UOC BIBLIOTECHE E MUSEI /Dirigente: 4674 DANIN ANTONIO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.04_0001- Riapertura del Museo di storia naturale con rinnovato percorso espositivo accessibile ed inclusivo.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	30500-UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	SICALI MARIA GRAZIA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, IURIG FABIANA, BAGNAROL SERENA, CANZIAN MICHELA, VONCINI PAOLA, DOLCETTI GIOVANNI ANTONIO, MARSON CINZIA, MARIN ELISABETTA, COLOSIMO LOREDANA, MORAS MAURA, BENAZZOLI THAMARA, GISMONDI ROBERTO, MAESTRI VITTORIO PIETRO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000101-Realizzazione interventi museali.	01/01/24	31/05/24	L' opera 55.23. Unione Europea – Next Generation EU. (PNRR) Missione 1 Misura 1“Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3-3) Investimento 1.2. “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE SENSORIALI E COGNITIVE NEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE SILVIA ZENARI” si è conclusa nei tempi previsti con la rimodulazione integrale del percorso espositivo, degli spazi esterni, dell'area di accoglienza, dei servizi per i visitatori, dei percorsi orizzontali e verticali; è stata migliorata la qualità della comunicazione in materia di sicurezza e di accoglienza inclusiva, anche grazie al rifacimento dell'intero apparato didascalico secondo nuovi modelli di approccio museale. Nell'ambito del riconoscimento da parte dell' Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Pordenone quale “Comune amico della famiglia”, il Museo di Storia Naturale ha contribuito ad un'azione family- friendly. Il giorno 26 giugno 2024 si è tenuto un convegno per presentare ai cittadini il nuovo museo inclusivo, inaugurato successivamente il 26 luglio 2024, con ampia partecipazione di pubblico.	50	100,00	n. organismi esterni incaricati	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	8,00
							Dicembre	5,00	8,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000102- Conclusione rendicontazione PNRR.	01/06/24	31/07/24	A conclusione dei lavori finanziati con PNRR, in data 26 luglio 2024 è stato riaperto il Museo. Sono state liquidate tutte le fatture degli affidamenti in capo al RUP dei Musei civici, rispettando in tal modo i tempi programmati. La documentazione per la rendicontazione finale è stata trasmessa al Settore Lavori Pubblici per quanto di competenza.	30	100,00	n. atti di liquidazione	Aprile	6,00	0,00
							Settembre	6,00	8,00
							Dicembre	6,00	8,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000103-Apertura rinnovato Museo di storia naturale ed eventi culturali connessi.	01/07/24	31/12/24	<p>Il giorno 26 giugno 2024 si è tenuto un convegno per presentare ai cittadini il nuovo museo inclusivo, che è stato successivamente inaugurato il 26 luglio 2024, con ampia partecipazione di pubblico.</p> <p>A settembre è stata inaugurata la mostra fotografica "Specchi d'acqua e di frontiera" a cura dell'AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani - Sezione FVG, molto apprezzata da parte del pubblico; a dicembre è stata inaugurata la mostra scientifico-divulgativa "E scende giù dal ciel", un percorso che fonde l'astronomia storica con le scoperte moderne. L'attività di divulgazione è proseguita con costanza dalla riapertura del Museo, attraverso un appuntamento mensile dedicato a conferenze con esperti e attraverso visite guidate domenicali dedicate ad ampie fasce di visitatori.</p> <p>Il Museo ha inoltre partecipato nel mese di ottobre all'iniziativa di rilevanza nazionale FaMu - Famiglie al Museo, con l'organizzazione di un'attività di laboratorio dedicata.</p> <p>A partire dal mese di settembre, con l'inizio dell'anno scolastico, sono riprese le attività didattiche destinate alle scuole di ogni ordine e grado rivolte in particolare al territorio regionale e del vicino Veneto.</p> <p>L'offerta didattica è stata potenziata con l'introduzione di nuovi percorsi tematici e con l'inserimento di nuove attività; è stato potenziato anche l'aspetto promozionale.</p> <p>In occasione del periodo estivo e natalizio, durante la sospensione delle lezioni, il Museo ha messo a disposizione delle famiglie una serie di pacchetti di attività didattiche, dedicate ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.</p> <p>Gli eventi promozionali realizzati sono stati approvati con Delibere della Giunta comunale.</p>	20	100,00	partecipanti mostre e/o incontri culturali/target (media partecipanti) organizzati dal comune	Aprile	100,00	0,00
							Settembre	100,00	150,00
							Dicembre	100,00	150,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.04_0002-Catalogazione, organizzazione e valorizzazione dei materiali bibliografici ed opere d'arte del lascito Romagnoli.	Sviluppo	()	01/01/24	31/03/25	30500-UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	GIUNTO ANDREA, SICALI MARIA GRAZIA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, IURIG FABIANA, BAGNAROL SERENA, CANZIAN MICHELA, VONCINI PAOLA, DOLCETTI GIOVANNI ANTONIO, MARSON CINZIA, MARIN ELISABETTA, COLOSIMO LOREDANA, MORAS MAURA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000201-Catalogazione libri d'arte	01/01/24	30/09/24	Il lavoro di catalogazione dei libri d'arte del fondo Romagnoli si è concluso nei tempi stabiliti. E' stato catalogato un numero di libri superiore rispetto a quello preventivato, vista la presenza nel museo civico d'arte di molti altri volumi di interesse per la biblioteca specializzata del museo stesso.	30	100,00	n. libri catalogati	Aprile	400,00	250,00
							Settembre	400,00	502,00
							Dicembre	400,00	502,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000202-Catalogazione opere d'arte	01/01/24	30/09/24	È stato affidato ad uno storico dell'arte, iscritto nell'elenco dei catalogatori esperti dell'ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione FVG, l'incarico per la schedatura delle opere d'arte del lascito Romagnoli. La catalogazione, realizzata utilizzando il sistema regionale Samira, si è conclusa nei tempi previsti, indicati nel contratto d'incarico, con la schedatura di n. 77 opere. Lo storico dell'arte incaricato della catalogazione, in coordinamento con il conservatore, ha inoltre predisposto i testi per le didascalie di tutte le opere da esporre.	30	100,00	n. opere d'arte catalogate	Aprile	50,00	0,00
							Settembre	50,00	77,00
							Dicembre	50,00	77,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000203-Predisposizione spazi per accogliere materiali	01/01/24	30/11/24	Sono stati predisposti, secondo la tempistica programmata, tutti gli spazi idonei ad accogliere in sicurezza i volumi e le opere d'arte del lascito Romagnoli. È stato adeguatamente attrezzato un locale all'interno del Museo civico d'arte per conservare il nutrito nucleo di libri destinati alla consultazione; nel deposito del museo sono stati allestiti specifici spazi per consentire la collocazione in sicurezza dei dipinti; è stata predisposta, all'interno del percorso museale, una sala appositamente dedicata ove è stata collocata una selezione di opere d'arte dell'Ottocento dell'importante lascito Romagnoli; infine, nella sezione locale della Biblioteca civica, sono stati allestiti gli spazi per ospitare i libri antichi dello stesso lascito.	20	100,00	Spazi attrezzati per archiviazione e deposito	Aprile	4,00	2,00
							Settembre	4,00	4,00
							Dicembre	4,00	4,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000204-Collocazione materiali	01/12/24	31/12/24	<p>I volumi d'arte e le opere del lascito Romagnoli sono stati collocati negli spazi idonei già predisposti ed attrezzati ad accogliere tali materiali in sicurezza. In particolare, all'interno del Museo civico d'arte è stato allestito un locale per la conservazione del nucleo di libri entrati a far parte della biblioteca specializzata museale e che sono ora consultabili. I volumi sono stati riordinati in base alla collocazione assegnata in fase di catalogazione e sono tutti reperibili all'interno dell'OPAC Biblioest. Sono già state evase alcune richieste di consultazione degli stessi da parte di alcuni studiosi.</p> <p>All'interno del deposito museale è stato predisposto uno spazio atto alla conservazione e alla tutela delle opere che ospita i dipinti del lascito non esposti. Lungo il percorso storico-artistico del museo è stata allestita una sala appositamente dedicata alle opere d'arte dello stesso lascito esposte secondo precise scelte stilistiche. La sala è stata completata con l'allestimento dei dipinti. Sono state esposte tutte le opere più prestigiose che compongono la collezione (circa una trentina) in modo da ricreare una sorta di wunderkammer che sia al contempo la rappresentazione di un salotto nobiliare tardo ottocentesco.</p> <p>Infine, in uno spazio dedicato all'interno della sezione locale della biblioteca civica sono stati collocati i libri antichi provenienti dal lascito.</p>	10	100,00	n. materiale (libri e opere) collocati	Aprile	425,00	0,00
							Settembre	425,00	0,00
							Dicembre	425,00	579,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.08_0001- Aggiornamento e rinnovo del patrimonio bibliografico della biblioteca	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	30500-UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, BORTOLIN MIRCO, BUSETTO PIERFRANCESCO, DE MATTIA ELENA, MAZZOLI MARZIA, MUCCI LORENZO, PENSO CRISTINA, POLI PAOLA, FEDRIGO CARLO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.08_000101-Aggiornamento e rinnovo del patrimonio bibliografico della Biblioteca Civica	01/01/24	31/12/24	L'attività della biblioteca si è svolta nel rispetto delle previsioni. Oltre all'acquisizione dei documenti attraverso una ditta specializzata, in biblioteca sono state allestite diverse mostre presso la sala esposizioni, il chiostro ed è stato anche sfruttato lo spazio al primo piano. Presentazioni di libri (in collaborazione con le associazioni culturali della città) e conferenze su argomenti di attualità sono state offerte al pubblico, mentre laboratori, visite scolastiche e letture animate hanno caratterizzato l'offerta proposta dalla sezione ragazzi, dove tutte le attività sono realizzate nell'ottica inclusiva di essere fruite anche da persone disabili.	100	100,00	n. presenze in sede centrale biblioteca	Aprile	100.000,00	56.649,00
							Settembre	100.000,00	132.672,00
							Dicembre	100.000,00	184.000,00
						n. prestiti biblioteca	Aprile	40.000,00	13.506,00
							Settembre	40.000,00	33.228,00
							Dicembre	40.000,00	44.358,00
						n. corrispondenza interbibliotecaria	Aprile	2.100,00	801,00
							Settembre	2.100,00	1.858,00
							Dicembre	2.100,00	2.735,00
						% di libri richiesti dagli utenti acquistati dalla Biblioteca	Aprile	70,00	26,00
							Settembre	70,00	41,00
							Dicembre	70,00	72,00
						N. libri acquistati dalla biblioteca	Aprile	3.000,00	930,00
							Settembre	3.000,00	2.677,00
	Dicembre	3.000,00	5.540,00						

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150104.02_0006- Inclusione ed accessibilità ai musei cittadini.	Strategico	()	01/01/24	01/12/24	30500-UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, IURIG FABIANA, BAGNAROL SERENA, CANZIAN MICHELA, VONCINI PAOLA, DOLCETTI GIOVANNI ANTONIO, MARSON CINZIA, MARIN ELISABETTA, COLOSIMO LOREDANA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000604-Proseguimento del finanziamento di cui alla L.R. n. 20/2026 e della gestione del servizio di custodia dei musei civici da parte di coop sociali di tipo B per l'inserimento di persone svantaggiate	01/01/24	01/12/24	Il finanziamento di cui alla L.R. n. 20/2006, concesso per l'esercizio 2024, consente di coprire il 40% dei costi di gestione del servizio di custodia dei musei civici da parte di coop sociali di tipo B. Si conferma il buon esito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	10,00
							Settembre	10,00	10,00
							Dicembre	10,00	10,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE VI - OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO (fino al 2024 SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE TERRITORIO)

20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP) /Dirigente: 4068 CIGANA SILVIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110301.07_0003- Progettazione dei nuovi mercati cittadini del mercoledì e sabato e assegnazione delle relative concessioni. - OBIETTIVO SOSPESO CON SECONDO MONITORAGGIO 2024.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP)	CIGANA SILVIA		0,00		

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110301.07_0004- Procedure di revoca del bando per la concessione aree mercatali e individuazione spazi del nuovo mercato.	Mantenim	()	01/10/24	31/12/24	20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP)	CIGANA SILVIA	SCARABATTOLA STEFANIA, VITALE ANTONIO, RINALDI IVO, CIGANA SILVIA, BIANCHINI MASSIMO, BOCCALON ANNALISA, PELOSI GIULIA, CAVASINO STEFANIA, MORO SILVANA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.07_000401-Revoca bando per l'assegnazione delle aree mercatali.	01/10/24	31/12/24	Con DGC 322 del 08.11.2024 la Giunta ha deliberato di procedere alla revoca del bando emesso nel 2022, e nel contempo ha formulato le direttive per la progettazione dei mercati e per l'indizione nuova procedura di gara. Con det.2971 del 22.11.2024 il Bando è stato revocato ed è stata confermata la validità delle concessioni mercatali fino a nuova procedura di evidenza pubblica.	50	100,00	Adozione atto	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.07_000402-Individuazione spazi del nuovo mercato.	01/10/24	31/12/24	In corso il procedimento di individuazione nuovi spazi secondo le direttive della Giunta di cui alla DGC 322 del 08.11.2022.	50	100,00	Acquisizione planimetrie	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0017-Assegnazione bar presso ex Convento San Francesco	Strategico	()	01/09/24	30/06/25	20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP)	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, FABRIZI DIEGO, BATTISTEL LAURA, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, GOZ PAOLA, GIANGIACOMO MARCO, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, GHIRARDO LORENZO, ZECCHINI SEBASTIANO, GRILLO VALENTINO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001701-Direttive della Giunta	01/09/24	30/09/24	Con DGC n. 271 del 26.09.2024 sono stati approvati indirizzi e direttive per la gara.	10	100,00	Adozione atto	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001702-Bando di gara	01/10/24	23/12/24	Bando pubblicato in data 07.11.2024 - termine per presentare offerte il 31.01.2025 poi prorogato ulteriormente al 28.02.2025	40	100,00	Approvazione Bando	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001704-Individuazione gestore del bar	24/12/24	31/12/24	E' stata avviata la procedura di individuazione del gestore con la pubblicazione del bando, la cui scadenza è stata prorogata al 28.02.2025 (det. n. 93 del 16/01/2025). La proroga si è resa necessaria per favorire la più ampia partecipazione di soggetti interessati. In questa prima parte della fase, che si concluderà come inizialmente previsto nell'anno 2025 (con un peso pari a 28), sono state gestite le richieste di sopralluogo e gli altri adempimenti connessi al bando.	2	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0018-Assegnazione padiglione polifunzionale presso aula magna centro studi	Strategico	()	01/09/24	30/03/25	20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP)	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, FABRIZI DIEGO, BATTISTEL LAURA, RINALDI IVO, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, ZECCHINI SEBASTIANO, GRILLO VALENTINO	47,37	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: Tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio dipendenti da condizioni esterne e che, avendo l'obiettivo uno sviluppo pluriennale, il ritardo è recuperabile e non incide sul raggiungimento complessivo dell'obiettivo, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001801-Verifiche tecniche e calcolo canone	01/09/24	15/10/24	Redatta la relazione tecnica descrittiva comprensiva del calcolo superfici e canone concessorio. Relazione tecnica definitiva del 19.11.2024.	30	100,00	Elaborazione documentazione	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001802-Direttive della Giunta.	16/10/24	30/11/24	Adottate le direttive di Giunta con DGC 351 del 29.11.2024.	15	100,00	Adozione atto	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001803-Verifiche preliminari e stipula contratto.	01/12/24	31/12/24	In corso le verifiche circa la capacità di contrarre con la PA da parte del Concessionario. In ogni caso le certificazioni finali del nuovo padiglione non erano ancora state emesse alla data del 31 dicembre, per cui non sarebbe comunque possibile stipulare il contratto. Si prevedere di procedere alla stipula del contratto e all'apertura del padiglione polifunzionale comunque entro la data di fine obiettivo prevista.	50	0,00	Stipula contratto	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130202.03_0002- Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a nuova sede universitaria	Strategico	()	01/01/24	30/09/26	20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP)	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, FABRIZI DIEGO, BATTISTEL LAURA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, LUTMAN GUIDO, BURINO SONIA, DISARO' STEFANO, TONEGUZZI MARCO, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, MOZZON FIORENZO, FRAPPA CRISTINA, LICATA ILARIA, GRILLO VALENTINO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000201-Indizione procedura di evidenza pubblica per l'individuazione immobile da acquisire	01/01/24	31/01/24	La gara è stata indetta nei termini indicati. E' pervenuta un'offerta.	5	100,00	Approvazione Bando	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000202-Valutazione offerte presentare - contrattazione ed individuazione immobile e prezzo finali	01/02/24	31/12/24	E' stata chiusa la trattativa con la proprietà in data 17.12.2024.	5	100,00	Aggiudicazione gara	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000209-Firma accordo di programma.	01/01/24	31/10/24	L'accordo di programma è stato approvato con Delibera di Giunta n. 205 del 04.07.2024. L'accordo di programma è stato stipulato in data 24.10.2024.	5	100,00	Sottoscrizione accordo	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000210-Perizia di stima.	01/01/24	30/11/24	Acquisita in data 28.08.2024 la perizia di stima e trasmessa alla Regione in data 24.11.2024 ai fini della concessione del contributo ed erogazione primo acconto necessario per acquisire l'immobile.	5	100,00	Redazione perizia di stima	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0078- Razionalizzare, regolamentare e ottimizzare la gestione dei beni comunali e la loro redditività.	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP)	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, FABRIZI DIEGO, BATTISTEL LAURA, RINALDI IVO, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, MOZZON FIORENZO, FRAPPA CRISTINA, LICATA ILARIA, ZECCHINI SEBASTIANO, GRILLO VALENTINO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007805-Revisione ed aggiornamento dei contratti degli immobili messi a disposizione a fini extra istituzionali.	01/01/24	31/12/24	In corso stipula contratti per tre sedi associative ex Convento San Francesco, e tre associazioni per la Bastia di Torre, nuovo padiglione Cinemazero, via Pontinia ad Avis, Viale della Libertà Sport & Salute. Emesso bando per sedi associative Via Trento e bando per il Bar dell'ex Convento San Francesco. Stipulato contratto con ACSI per Via Grado	3	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	1,00
							Dicembre	3,00	3,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007806-Standardizzazione delle procedure di gestione amministrativa e contabile degli immobili messi a disposizione.	01/01/24	31/12/24	Con deliberazione giunta n. 163 del 31.05.2024 sono state approvate le linee guida per l'assegnazione e gestione degli immobili comunali. E' stata emanata la circolare esplicativa. E' stata, inoltre, predisposta la modulistica e gli elaborati riguardanti le specifiche delle manutenzioni ordinarie da allegare ai contratti.	5	100,00	Redazione schemi di contratto/convenzione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
						Dicembre	1,00	1,00	
						Redazione procedure di affidamento degli immobili in gestione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
Dicembre	1,00	1,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007809-Presentazione regolamento al consiglio comunale	01/01/24	31/03/24	Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12/02/2024.	2	100,00	Approvazione Regolamento	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.02_0003-PNRR - Acquisito e riqualificazione centro per l'impiego.	Strategico	()	01/01/24	15/03/26	20200-UOC PATRIMONIO, ESPROPRI (fino al 2024 PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP)	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, FABRIZI DIEGO, BATTISTEL LAURA, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, PAGNOSSIN ALDO, BURINO SONIA, DISARO' STEFANO, ALPAGO REBECCA, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, MOZZON FIORENZO, FRAPPA CRISTINA, ZECCHINI SEBASTIANO, GRILLO VALENTINO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000306-Appalto integrato.	01/07/24	30/09/24	L'aggiudicazione è avvenuta in data 31.10.2024 con determinazione n. 2645. Si precisa che l'indicatore "aggiudicazione gara" è stato eliminato in fase di monitoraggio.	5	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	5,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000307-Progetto/lavori.	01/10/24	31/12/24	In corso la progettazione esecutiva come da cronoprogramma.	16	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	16,00	0,00
							Settembre	16,00	0,00
							Dicembre	16,00	16,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000310-Progetto definitivo	01/01/24	30/06/24	Il progetto definitivo è stato completamente rivisto a seguito delle richieste della Regione FVG in ordine a diversa distribuzione e finiture dei locali. Il progetto definitivo è stato validato dal RUP. In data 20.06.2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale.	4	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	3,00
							Settembre	4,00	4,00
							Dicembre	4,00	4,00

20320-UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE /Dirigente: 4025 TONEGUZZI MARCO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120501.06_0009-Opera n. 54.23 "Interventi di moderazione del traffico in via Ferraris". Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica e contestuale adozione della Variante n. 28 al PRGC.	Sviluppo	()	21/06/24	31/12/24	20320-UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TONEGUZZI MARCO	TOLIN FEDERICA, RINALDI IVO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.06_000901-Stesura variante	21/06/24	30/09/24	E' stata completata la stesura della variante per la conseguente presentazione in Commissione Consiliare II^.	70	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	70,00	0,00
							Settembre	70,00	70,00
							Dicembre	70,00	70,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.06_000902-Presentazione in II commissione consiliare.	01/10/24	08/10/24	Presentata in II commissione consiliare in data 3 ottobre 2024.	20	100,00	Presentazione in commissione consiliare.	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.06_000903-Adozione in Consiglio comunale	14/10/24	31/12/24	La variante è stata adottata dal Consiglio Comunale il 14.10.2024.	10	100,00	Presentazione al Consiglio Comunale delle proposte deliberative	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120501.06_0010-Variante n. 32 al PRGC conseguente all'approvazione del PAC denominato I/RU n. 5 di iniziativa privata in via Udine ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i.	Sviluppo	()	01/08/24	31/12/24	20320-UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TONEGUZZI MARCO	TOLIN FEDERICA, RINALDI IVO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.06_001001-Stesura variante	01/08/24	31/08/24	Completata la stesura della variante.	70	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	70,00	0,00
							Settembre	70,00	70,00
							Dicembre	70,00	70,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.06_001002-Presentazione in Commissione consiliare II^	02/09/24	13/09/24	Presentazione in Commissione consiliare II^ in data 12.09.2024.	20	100,00	Presentazione in commissione consiliare.	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.06_001003-Adozione in Consiglio Comunale	13/09/24	31/12/24	La variante è stata adottata dal Consiglio Comunale il 09.12.2024	10	100,00	Presentazione al Consiglio Comunale delle proposte deliberative	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130102.03_0007-Variante generale alle zone produttive commerciali.	Strategico	()	01/01/24	30/06/25	20320-UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TONEGUZZI MARCO	TOLIN FEDERICA, RINALDI IVO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, ALOISI CRISTIANA, GIORGIUTTI CHIARA	70,59	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, dipendenti da condizioni esterne e non dall'ufficio, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000706-Stesura variante	01/12/24	31/12/24	La stesura non è stata avviata per la mancata conclusione del lavoro dei professionisti incaricati, perchè l'aggiornamento del PGRA non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.	5	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000707-Valutazione tecnico/politica	01/08/24	30/11/24	Sono concluse le attività e gli incontri con l'Assessore.	3	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	3,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000708-Revisione proposta progettuale	01/01/24	31/03/24	Consegnata la proposta progettuale in data 19.04.2024 prot. 30665	9	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	9,00	9,00
							Settembre	9,00	9,00
							Dicembre	9,00	9,00

20340-UOC EDILIZIA PRIVATA, SPORTELLO UNICO (fino al 2024 UOC EDILIZIA PRIVATA) /Dirigente: 4074 IUS LUCIANO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110201.01_0013-Dematerializzazione dell'archivio cartaceo.	Strategico	()	01/01/24	31/12/26	20340-UOC EDILIZIA PRIVATA, SPORTELLO UNICO (fino al 2024 UOC EDILIZIA PRIVATA)	IUS LUCIANO	BELTRAME LAURA, LORENZON GRAZIELLA, GARBO GIOVANNA, POSSAMAI MARTA, TOLIN FEDERICA, MALANDRINO MARCO, BORTOLIN MIRCO, RINALDI IVO, TURCHET ROBERTO, DI STEFANO ANGELINA, IUS LUCIANO, FABBRO MICHELA, BOTTEON VALERIA, TOMASELLO EDOARDO, TOGNI DANIELA, DE PIERO VANIA, ROSSETTO LINDA, POSOCCO CINZIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001304-Esame procedure possibili per digitalizzazione.	01/01/24	31/12/24	L'incarico di consulenza archivistica è stato portato a termine dalla consulente esterna, che ha redatto la relazione richiesta, con le indicazioni utili per il riordino dell'archivio e conseguente digitalizzazione. Ha redatto un progetto di digitalizzazione di massima con i contenuti necessari per essere sottoposto ad un primo esame da parte della Soprintendenza. Nel frattempo, nel corso dell'anno l'Amministrazione Regionale si è attivata organizzando una raccolta di informazioni da parte dei Comuni al fine di definire nuove fonti di finanziamento e indicazioni tecniche di dettaglio per la digitalizzazione degli archivi in modo uniforme tra tutti gli Enti Locali. A fine 2024 la Direzione Generale Archivi del Ministero della Culturali ha emanato il Modello per la predisposizione di un progetto per la dematerializzazione mediante certificazione di processo, al quale dovrà necessariamente essere allineato il progetto di massima già in possesso del Comune. Pertanto l'ufficio, aderendo a tali indicazioni, resta in attesa dell'evoluzione delle stesse, ed in particolare di quelle provenienti dalla Regione, al fine di predisporre al meglio il progetto di digitalizzazione di competenza e la conseguente esecuzione dell'appalto, che richiederà inoltre un controllo costante delle operazioni da parte di personale interno qualificato, durante lo svolgimento delle operazioni di riordino, scansione e fascicolazione.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	9,00
							Settembre	30,00	15,00
							Dicembre	30,00	30,00

20380-UOC MANUTENZIONI IMPIANTI ED EDIFICI /Dirigente: 11764 GHIRARDO LORENZO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0057- Introduzione di un sistema informatico di gestione dei processi manutentivi degli edifici comunali	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	20380-UOC MANUTENZIONI IMPIANTI ED EDIFICI	GHIRARDO LORENZO	FAGOTTI DAVIDE, RAMON CHRISTOPHER, SAKSIDA MARTA, DE PAOLI RODOLFO, MANFE' MICHELE, MALANDRINO MARCO, CAUZ FEDERICA, DANIN ANTONIO, RINALDI IVO, FRESCHI PAOLO, MIO ADRIANO, LAZZARINI MICHELE, LOVISOTTO MICHELE, CARIDDI MIRCO, NITA LUCIAN, SANTAROSSA GIORGIO, MICHELUZ GIANLUCA, SCOTTI ALBERTO, RICCIO ELIO, TRAINA GIACOMO, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DE ZORZI VALENTINO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, GAY GIULIO, LUCCHESI CLAUDIO, LUISE GABRIELE, PATINI LUCA, FANTIN CRISTINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005701-Messa in esercizio del sistema informatico	01/01/24	31/12/24	<p>Dopo il collaudo delle procedure informatiche avviate con Google moduli e messe a sistema con l'ausilio di Auxielli, relative alle segnalazioni manutentive delle Scuole e degli impianti sportivi, si è valutato di ricorrere a software collaudato al fine di garantire l'enorme mole di dati che sono destinati a popolare il sistema e contemporaneamente di garantire la fluidità dei processi come riprogettati. E' stata effettuata una cernita di prodotti esistenti sul mercato ed avviata interlocuzione con primaria società di software. Contemporaneamente è stata richiesta opportuna variazione di bilancio finalizzata al raggiungimento del risultato previsto.</p> <p>Con determinazione N. det. 2024/83 N. cron. 2221, in data 18/09/2024 dopo interlocuzione con l'ufficio Sistemi informativi, è stata incaricata la ditta MAINSIM di produrre il software per la gestione degli asset immobiliari e per la gestione dei Ticket manutentivi. In un panorama di software-house che proponevano programmi già strutturati per la P.A. è stato scelto un Player di primaria importanza nella gestione degli asset ed è stato condiviso un percorso di creazione di software specifico basato sull'esperienza condotta con Auxielli.</p> <p>Dopo l'attivazione del software ed il suo affinamento si è provveduto al caricamento dei dati relativi agli asset immobiliari ed ai soggetti da profilare. In seguito alla messa in esercizio si è scelto di effettuare un periodo di test di almeno tre mesi al fine di limitare gli eventuali disagi all'utenza.</p>	100	100,00	Completamento attività	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.02_0002-Progetto di riordino ed efficientamento del magazzino comunale	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/25	20380-UOC MANUTENZIONI IMPIANTI ED EDIFICI	GHIRARDO LORENZO	FAGOTTI DAVIDE, RAMON CHRISTOPHER, DE PAOLI RODOLFO, MANFE' MICHELE, FRESCHI PAOLO, MIO ADRIANO, LAZZARINI MICHELE, LOVISOTTO MICHELE, CARIDDI MIRCO, NITA LUCIAN, SANTAROSSA GIORGIO, MICHELUZ GIANLUCA, SCOTTI ALBERTO, RICCIO ELIO, TRAINA GIACOMO, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DE ZORZI VALENTINO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, GAY GIULIO, LUCCHESI CLAUDIO, LUISE GABRIELE, PATINI LUCA, FANTIN CRISTINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000201-Analisi processi e rilievo degli spazi	01/01/24	30/04/24	L'esperienza condotta con la riprogettazione dei processi in chiave Lean ha permesso di individuare le varie tipologie di lavoro descrivendo in una apposita relazione i flussi relativi alle segnalazioni ed ai conseguenti interventi manutentivi. E' stato inoltre effettuato un rilievo dettagliato dei locali e del piazzale costituenti il compendio del magazzino. Contemporaneamente è stata effettuata una ricognizione dei mezzi in dotazione con indicazione di tipologia, funzione e vetustà.	30	100,00	Completamento attività	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000202-Nuovo layout spazi magazzino	31/07/24	31/12/24	Sono stati redatti gli elaborati grafici con nuova organizzazione spazi interni ed esterni del magazzino, individuazione opere di adeguamento necessarie ed individuazione delle risorse economiche funzionali alla nuova organizzazione proposta. E' stata individuata una figura con l'incarico di magazziniere ed individuate le necessarie dotazioni in termini di mezzi d'opera.	30	100,00	Completamento attività	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA /Dirigente: 4648 SPARTA' GIOVANNI

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120101.10_0008-Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Regghena e Lago Burida.	Sviluppo	()	01/01/24	28/02/26	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, MARCOLIN LORELLA, BABOLIN ANDREA, CASSIN ALBERTO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, ROMANIN ISABELLA, MANGIA VALENTINA, DIANA ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000803-Esproprio	01/03/24	30/11/24	La procedura espropriativa è terminata.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	15,00
							Settembre	30,00	23,00
							Dicembre	30,00	30,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000804-Appalto lavori	01/10/24	31/12/24	Terminata la fase espropriativa è stata predisposta la determina a contrarre ed in data 20.12.2024 è stata avviata la procedura di gara d'appalto.	8	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	8,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000807-Revisione progetto	01/01/24	29/02/24	In data 29/02/2024 con DGC n.51/2024 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo.	4	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	4,00
							Dicembre	4,00	4,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120101.10_0009-Opera 52.18 C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora.	Sviluppo	()	01/01/24	30/01/25	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	LORENZON RENATO, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, ROMANIN ISABELLA, MANGIA VALENTINA, DIANA ELISA	88,10	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, dipendenti da condizioni esterne, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000905-C.R.E. e rendicontazione	01/10/24	31/12/24	E' stato redatto il certificato di regolare esecuzione, ma non sottoscritto dall'impresa in quanto la stessa ha diritto al riconoscimento degli adeguamenti prezzi, somme al momento non disponibili. Nel certificato di regolare esecuzione è stato evidenziato che l'impresa resta creditrice.	8	37,50	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	3,00
							Settembre	8,00	3,00
							Dicembre	8,00	3,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000906-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	30/09/24	I lavori sono stati conclusi il 17.09.2024.	34	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	34,00	10,00
							Settembre	34,00	34,00
							Dicembre	34,00	34,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120101.10_0010-Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Regghena.	Sviluppo	()	01/01/24	31/03/26	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON RENATO, TOMASELLO TOMMASO GIOVANNI, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, MARCOLIN LORELLA, BABOLIN ANDREA, CASSIN ALBERTO, ROMANIN ISABELLA, DIANA ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_001005-Revisione progetto	01/12/24	31/12/24	In attesa di ricevere dall'Organismo Intermedio l'autorizzazione a procedere con la rimodulazione del progetto. Sono stati fatti degli approfondimenti di carattere tecnico che consentiranno di approvare il progetto.	9	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	9,00	0,00
							Settembre	9,00	0,00
							Dicembre	9,00	9,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130101.01_0007-Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	Sviluppo	()	01/01/24	31/08/26	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, TOMASELLO TOMMASO GIOVANNI, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, SIST ISABELLA, COLAFEMMINA ANTONIO, BABOLIN ANDREA, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, ROMANIN ISABELLA, DIANA ELISA	84,62	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, dipendenti da condizioni esterne e non dall'ufficio, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_000708-Validazione e approvazione progetto ed acquisizione aree	01/01/24	31/12/24	Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato in data 09.05.2024 con deliberazione giunta n. 136. E' in itinere la procedura espropriativa, che risulta rallentata a causa del mancato riscontro (accettazione dell'indennità di esproprio) da parte dei cittadini espropriati.	13	84,62	Percentuale di realizzazione	Aprile	13,00	5,00
							Settembre	13,00	10,00
							Dicembre	13,00	11,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130101.01_0009-Opera 76.22 - Riqualificazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	Sviluppo	()	01/01/24	31/03/27	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, CAPUANO LISA, TOMASELLO TOMMASO GIOVANNI, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, SIST ISABELLA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, ROMANIN ISABELLA, DIANA ELISA	93,33	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: L'amministrazione, vista la valenza del progetto, ha ritenuto di riconsiderare alcuni aspetti progettuali e, pertanto, lo slittamento dei termini è giustificabile. Lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_000907-Progettazione compresa variante urbanistica	01/01/24	31/12/24	E' stata eseguita la progettazione di fattibilità tecnica ed economica. E' stata avviata la procedura espropriativa e sono pervenute varie osservazioni. L'amministrazione ha chiesto un approfondimento progettuale in relazione alle osservazioni pervenute.	45	93,33	Percentuale di realizzazione	Aprile	45,00	10,00
							Settembre	45,00	18,00
							Dicembre	45,00	42,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130101.01_0010-Opera 52.23 PNRR - Eliminazione barriere architettoniche di Via Vallona e Via del Maglio	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, DIANA ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_001004-CRE rendicontazione	21/03/24	31/12/24	In data 3 giugno 2024 con determinazione numero cronologico 1314 è stato approvato il "conto finale dei lavori" la "Relazione di accompagnamento al conto finale" e il "Certificato di Regolare esecuzione"	12	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	4,00
							Settembre	12,00	8,00
							Dicembre	12,00	12,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_001005-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	20/03/24	In data 14 settembre 2023 sono stati consegnati i lavori. In data 06 marzo 2024 sono terminati i lavori.	4	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	4,00
							Dicembre	4,00	4,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130101.02_0002-Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	Sviluppo	()	01/01/24	31/03/25	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	RINALDI IVO, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, SIST ISABELLA	78,26	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, dipendenti da condizioni esterne, e il lieve ritardo registrato, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.02_000205-Esecuzione fornitura	01/01/24	31/12/24	Le infrastrutture di ricarica sono state realizzate. La fornitura della flotta bus urbani ad ATAP è stata prorogata, su richiesta del fornitore, ai primi mesi del 2025. Come si evince anche dall'accettazione della proroga inviata dal MIT in data 6/12/2024, la proroga si è resa necessaria a causa di ritardi nelle consegne di alcune componenti accessorie, principalmente di carattere tecnologico.	23	78,26	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	10,00
							Settembre	23,00	18,00
							Dicembre	23,00	18,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130102.01_0004-Opera PNRR 57.21 - Demolizione attuali vetusti prefabbricati e realizzazione di un parcheggio con pavimentazione drenante in Via San Quirino.	Strategico	()	01/01/24	30/07/25	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, GALASSO CHRISTIAN, VIDA ELENA, SIST ISABELLA, PEZZOTTI MARIA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, DIANA ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.01_000405-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono stati conclusi il 20.11.2024	21	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	21,00	7,00
							Settembre	21,00	12,00
							Dicembre	21,00	21,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130102.01_0005-Opera PNRR 58.21 - Riqualificazione di via Matteotti mediante realizzazione di una pista ciclabile.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, PEZZOTTI MARIA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, DIANA ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.01_000505-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono terminati il 17 aprile 2024.	25	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	25,00
							Settembre	25,00	25,00
							Dicembre	25,00	25,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.01_000507-C.R.E. e rendicontazione	18/04/24	31/12/24	Con determinazione numero cronologico 1726 in data in data 16 luglio 2024 è stato approvato il "conto finale dei lavori" la "Relazione di accompagnamento al conto finale" e il "Certificato di Regolare esecuzione"	12	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	1,00
							Settembre	12,00	12,00
							Dicembre	12,00	12,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130102.02_0004-Opera 36.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Largo Cervignano (1.4 - PI26qaPN1 249)	Strategico	()	01/01/24	30/06/25	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, GALASSO CHRISTIAN, VIDA ELENA, PASUT PAOLO, MARCOLIN LORELLA, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, PEZZOTTI MARIA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, DIANA ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000404-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono terminati il 23.10.2024.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	5,00
							Settembre	30,00	20,00
							Dicembre	30,00	30,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130102.02_0005-Opera 37.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Rorai Grande (1.5 - PI26qaPN1 249)	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, PEZZOTTI MARIA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, DIANA ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000507-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono teminati in data 26.04.2024.	24	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	24,00	24,00
							Settembre	24,00	24,00
							Dicembre	24,00	24,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000508-C.R.E. e rendicontazione	27/04/24	31/12/24	Con determinazione numero cronologico 1818 in data in data 24 luglio 2024 è stato approvato il "conto finale dei lavori" la "Relazione di accompagnamento al conto finale" e il "Certificato di Regolare esecuzione".	12	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	12,00
							Dicembre	12,00	12,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130102.02_0006-POR FESR 2014-2020 Agenda urbana azione 4.1 - Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'AU - Progetto ambientale zona Torre - Via Piave	Sviluppo	()	01/01/24	01/03/24	20390-UOC DIFESA DEL SUOLO, MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	RINALDI IVO, SPARTA' GIOVANNI, SIST ISABELLA, UGEL CHIARA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000605-Report rilevamenti indagini PAPI	01/01/24	01/03/24	Finita la rilevazione con la consegna delle relazioni richieste da contratto marzo 2024.	20	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	20,00
							Settembre	20,00	20,00
							Dicembre	20,00	20,00

20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR /Dirigente: 4140 LUTMAN GUIDO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110201.01_0012-Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	CANCIANI ALESSIA, MALANDRINO MARCO, CRISTOFOLI PAOLO, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, BALDISSERA MICHELA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BUREI PAOLA, ROMANIN ISABELLA, GIANNI MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001204-CRE e rendicontazione	01/05/24	31/12/24	I lavori sono regolarmente conclusi il 26.06.2024 entro il tempo utile contrattuale. Certificato di regolare esecuzione emesso il 16.10.24 approvato con determinazione N. cron. 2727, in data 07/11/2024. Approvazione quadro economico a consuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera, con determinazione N. cron. 3349, in data 20/12/2024.	12	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	11,00
							Dicembre	12,00	12,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001207-Progetto/lavori	01/01/24	30/06/24	In data 15.01.2024 sono iniziati i lavori, che si sono conclusi il 26.06.2024.	29	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	29,00	23,00
							Settembre	29,00	29,00
							Dicembre	29,00	29,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120201.08_0003-Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.	Strategico	()	01/01/24	10/03/26	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, BURINO SONIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, GIANNI MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120201.08_000309-Progetto/ lavori	01/01/24	31/12/24	- In data 28.02.2024 la commissione Servizi tecnici ha rilasciato esito positivo alla revisione dei calcoli strutturali; - il 19.03.2024 sono state completate le verifiche al progetto esecutivo da parte di un ente verificatore; - con deliberazione di G.C. n. 89/2024 del 28.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo; - il 2 aprile 2024 sono stati consegnati i lavori Il secondo SAL è stato approvato e liquidato con DOL 2024/3576 del 06.12.2024. I lavori procedono come da cronoprogramma.	23	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	8,00
							Settembre	23,00	16,00
							Dicembre	23,00	23,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.01_0002-Op. 49.22 PNRR Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi.	Sviluppo	()	01/01/24	31/08/24	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, ROMANIN ISABELLA, GIANNI MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.01_000204-C.R.E. e rendicontazione	01/01/24	31/08/24	Approvata relazione spesa sostenuta con determinazione n. 2008 del 22.08.2024. Fase conclusa come da previsioni.	12	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	12,00
							Settembre	12,00	12,00
							Dicembre	12,00	12,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0009-Op. 61.21 PNRR Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale.	Strategico	()	01/01/24	30/08/25	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_000905-Progetto/lavori	01/01/24	23/12/24	Il 29.02.2024 la commissione Servizi tecnici ha rilasciato esito positivo alla revisione dei calcoli strutturali. Con deliberazione di G.C. n. 26/2024 del 08.02.2024 è stato approvato il progetto esecutivo. Il 12.02.2024 sono stati consegnati i lavori. I lavori sono stati ultimati il 14 ottobre 2024	32	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	32,00	10,00
							Settembre	32,00	31,00
							Dicembre	32,00	32,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_000906-C.R.E. e rendicontazione	24/12/24	31/12/24	I lavori sono iniziati il 12.02.2024 ed ultimati il 14.10.2024. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato emesso il 10.12.2024 Approvato con determinazione n.cron. 3313, in data 18/12/2024.-	3	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	3,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0010-Op. 38.23 PNRR Riqualificazione Centro Anziani Torre.	Strategico	()	01/01/24	31/03/26	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BURINO SONIA, CHIAPPA FRANCESCA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO, ROMANIN ISABELLA, GIANNI MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001005-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	-Il giorno 12.03.2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato -Con DGM 112 del 24.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo -Il giorno 06.05.2024 sono iniziati i lavori con verbale sottoscritto in pari data, -con determina 1168 del 01.07.24 è stata concessa l'anticipazione -con DOL 3161 del 22.11.2024, è stato approvato e liquidato il primo SAL -con DOL 3641 del 16.12.2024, è stato approvato e liquidato il secondo SAL I lavori sono in corso come da cronoprogramma.	22	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	22,00	7,00
							Settembre	22,00	16,00
							Dicembre	22,00	22,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0011-Op. 33.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Birreria.	Strategico	()	01/01/24	30/03/26	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, SORAMEL MARIANNA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LA VINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, CANTIELLO PRIMULA, BELLIS PIETRO, DISARO' STEFANO, VIDA ELENA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001105-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	l'08.03.2024 è stata indetta la conferenza dei servizi con DGM n.148 del 17.05.2024 è stato approvato lo stralcio progettuale relativo all'accantieramento, la cui consegna è avvenuta in data 20.05.2024; con DGM n. 212 di data 11.07.2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera -in data 16.07.2024 è stato redatto il verbale di consegna totale dei lavori - Primo Stato Avanzamento Lavori emesso dalla DL a tutto il 31/12/2024.	18	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	18,00	5,00
							Settembre	18,00	10,00
							Dicembre	18,00	18,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0012-Op. PNRR 55.23 Rimozione delle barriere fisiche, Cognitive e sensoriali nel Museo Civico di Storia Naturale "Silvia Zenari".	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO	97,14	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: Tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio e della lieve differenza, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001204-Progetto/lavori	01/01/24	30/06/24	I lavori sono tutti ultimati il 30.06.2024	23	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	12,00
							Settembre	23,00	23,00
							Dicembre	23,00	23,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001205-CRE e rendicontazione	01/07/24	31/12/24	I lavori sono tutti ultimati il 30.06.2024 L'inaugurazione è avvenuta il 27.07.2024 L'intervento è in fase di rendicontazione. La rendicontazione comporta tempi aggiuntivi per la complessità nella raccolta dei dati sui molteplici affidamenti effettuati dal presente settore e dal settore cultura.	12	91,67	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	11,00
							Dicembre	12,00	11,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0013-Op. PNRR 61.23 e 60.23 Realizzazione di infrastrutture per la povertà - Housing sociale e stazioni di posta.	Strategico	()	01/01/24	30/06/26	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, GIANNI MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001303-Appalto per esecuzione lavori	01/05/24	11/09/24	Il 17.01.2024 è stato affidato il progetto e la direzione dei lavori Progetto esecutivo approvato del deliberazione n.186 del 13.06.2024 Affidati i lavori con determinazione n.2169 del 11.09.2024 I lavori sono stati consegnati il 01 ottobre 2024	8	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	8,00
							Dicembre	8,00	8,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001304-Progettazione	01/01/24	30/04/24	Il 17.01. 2024 è stato affidato il servizio di progettazione e D.L. Il 30 aprile è stato consegnato il progetto esecutivo. In data 1 ottobre 2024 sono stati consegnati i lavori.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	30,00
							Dicembre	30,00	30,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001305-Lavori	12/09/24	31/12/24	Con determinazione n.2169 del 11.09.2024 sono stati affidati i lavori I lavori sono iniziati il 1.10.2024 E' stata liquidata l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale con DOL 3053 del 14.11.2024 I lavori proseguono come da cronoprogramma.	9	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	9,00	0,00
							Settembre	9,00	0,00
							Dicembre	9,00	9,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0014-Op. 35.23 - PNRR Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino - PINQUA	Strategico	()	01/01/24	31/07/24	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001404-CRE/ Rendicontazione	01/01/24	31/07/24	Lavori eseguiti da tre imprese - Marcuzzo Roberto Impianti Elettrici di Oderzo (impianti) - Opitergina Costruzioni s.r.l. di Oderzo (opere edili) - Fuser Serramenti s.r.l. di Spresiano (serramenti) Lavori ultimati completamente in data 24.12.2023 Con determinazione n. 2024/19 n. cron. 215 del 02.02.2024 sono stati approvati e liquidati i Certificati di regolare esecuzione. Rendicontazione approvata con determinazione n. 606 del 18.03.2024.	12	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	11,00
							Settembre	12,00	12,00
							Dicembre	12,00	12,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150301.03_0007-Op. 60.21 PNRR Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera.	Strategico	()	01/01/24	30/12/26	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, SORAMEL MARIANNA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LA VINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, DISARO' STEFANO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, VIDA ELENA, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, VIGNANDO ILARIA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000705-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	il 29.02.2024 sono iniziati i lavori in forma parziale in data 05.07.2024 è stata autorizzata una prima modifica contrattuale, in data 22.07.2024 è stata autorizzata una seconda modifica contrattuale, con DGM n.253 del 06/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, in data 23.09.2024 è stato redatto il verbale di consegna totale dei lavori; stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 19/09/2024 approvato il 30/09/2024 stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 26/09/2024 approvato il 07/10/2024 stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 09/12/2024 approvato il 20/12/2024 stato avanzamento lavori n. 4 a tutto il 31/12/2024	18	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	18,00	5,00
							Settembre	18,00	10,00
							Dicembre	18,00	18,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150301.03_0008-Op. 77/22 PNRR Ambito polisportivo Stadio Bottecchia. Realizzazione nuova palestra.	Strategico	()	01/01/24	25/07/26	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BURINO SONIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, DE ZORZI VALENTINO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, GIANNI MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000806-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	-Con DGM del 23.05.2024 è stato approvato il progetto esecutivo -Il giorno 03.06.2024 sono iniziati i lavori e sono attualmente in corso come da cronoprogramma.	21	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	21,00	3,00
							Settembre	21,00	15,00
							Dicembre	21,00	21,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150301.03_0009-Op. 78/22 PNRR Ambito Polisportivo Stadio Bottecchia Manutenzioni.	Strategico	()	01/01/24	19/06/25	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, CHIAPPA FRANCESCA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, DE ZORZI VALENTINO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000905-Progetto/lavori	01/01/24	18/11/24	Con DGM n. 14 del 25.01.2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo. Con verbale del 18.03.2024 sono iniziati i lavori. - è stato emesso il primo SAL lavori a tutti il 24.05.2024 - è stato emesso il secondo SAL lavori a tutto il 27.08.2024 E' stata ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministero all'utilizzo delle economie del Q.E. E' stata redatta la perizia, poi approvata con determina n. 2495 del 15.10.2024. I lavori sono ultimati.	25	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	9,00
							Settembre	25,00	19,00
							Dicembre	25,00	25,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000907-C.R.E. e rendicontazione	19/11/24	31/12/24	-In data 18.03.2024 è stato sottoscritto il verbale di inizio dei lavori, -I lavori sono conclusi con verbale sottoscritto in data 13/11/2024, -Con DOL n.912 del 12.06.2024 è stato approvato il primo SAL, -Con DOL n. 2081 del 16.09.2024 è stato approvato e liquidato il secondo SAL, -Con DOL n. 3615 del 12.12.2024 è stato approvato e liquidato il terzo SAL, - è in corso di redazione il Certificato di regolare esecuzione.	3	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	3,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160101.01_0002-Op. 88.20 - 62.21 - Op. 66.22 PNRR (con contributo regionale) Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	20611-UOC LAVORI PUBBLICI, PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, CANTIELLO PRIMULA, BURINO SONIA, DISARO' STEFANO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA, GIANNI MICHELA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.01_000206-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	Il progetto esecutivo è stato approvato il 29.02.2024. I lavori sono iniziati in via provvisoria 13.03.2024. I lavori hanno avuto inizio in via definitiva il 04.04.2024 da cui decorrono i giorni contrattuali. Con atto di liquidazione 2225 del 23.09.2024 è stato approvato e liquidato il primo SAL. I lavori sono in corso come da cronoprogramma.	19	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	19,00	6,00
							Settembre	19,00	18,00
							Dicembre	19,00	19,00

Rendicontazione obiettivi di performance

20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI /Dirigente: 4224 DEL MESTRE TIZIANO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0015-Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, ROMANIN ISABELLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001506-CRE e rendicontazione	01/01/24	31/12/24	Con determinazione n. 1556 del 27/06/2024 è stata approvato il consuntivo.	11	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	11,00	6,00
							Settembre	11,00	8,00
							Dicembre	11,00	11,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001507-Lavori/esecuzione opera.	01/01/24	30/04/24	I lavori sono stati ultimati.	1	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.02_0016-Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	Strategico	()	01/01/24	31/05/26	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, TRAINA GIACOMO, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001605-Lavori/esecuzione opera	31/01/24	31/12/24	I lavori sono giunti al 50% circa rispetto al completamento. Si sono verificati degli imprevisti per quanto riguarda le strutture di copertura che hanno comportato una variante in corso d'opera.	23	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	8,00
							Settembre	23,00	11,00
							Dicembre	23,00	23,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140501.01_0006-Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore	Strategico	()	01/01/24	21/05/28	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA, THEOCHARIS MARIA DIMITRA	18,18	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: considerato che è stata data priorità a opere finanziate da trasferimenti PNRR già in corso con scadenze prefissate e che il termine finale di conclusione dell'opera viene sostanzialmente garantito, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000608-Progettazione	01/10/24	31/12/24	Pubblicato il concorso di progettazione in due fasi. Si precisa che il bando di gara era già stato redatto nel corso della annualità 2022 ma che per motivi di priorità rispetto alle opere finanziate con PNRR, la procedura fu sospesa con la conseguente necessità di aggiornare la documentazione ai sensi della normativa sui lavori pubblici ed anche da un punto di vista economico per la ulteriore acquisizione di contributi da parte della Regione per il rincaro dei materiali. Si prevede di recuperare il ritardo nelle successive fasi.	11	18,18	Percentuale di realizzazione	Aprile	11,00	0,00
							Settembre	11,00	0,00
							Dicembre	11,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140501.01_0007-PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB	Strategico	()	01/01/24	30/06/26	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000705-Lavori/esecuzione opera	02/01/24	31/12/24	I lavori sono stati realizzati per circa il 50%, in anticipo rispetto al cronoprogramma di previsione.	16	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	16,00	4,00
							Settembre	16,00	15,00
							Dicembre	16,00	16,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140501.01_0008-PNRR Op.12.19 Realizzazione nuova scuola media di Torre	Strategico	()	01/01/24	31/05/26	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000804-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	E' stata completata la fase 1 inerente il blocco scolastico e si è conclusa la demolizione della vecchia scuola compreso la rimozione dell'amianto. E' stata approvata la destinazione della palestra ad uso Coni per l'attività agonistica. Tale condizione necessita di ampliare la larghezza della palestra di 1.20 m. Sono state completate le fondazioni di palestra e auditorium ed iniziati, per l'auditorium, le opere di rilevazione.	22	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	22,00	11,00
							Settembre	22,00	20,00
							Dicembre	22,00	22,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140501.01_0009-PNRR Opera 8.18 Scuola elementare G. NARVESÀ di via fonda - progettazione interventi strutturali	Strategico	()	01/01/24	11/12/24	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, DISARO' STEFANO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	90,00	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000907-CRE Rendicontazione	01/01/24	11/12/24	La rendicontazione è in fase di completamento, in quanto si è in attesa di alcuni pagamenti relativi ad interventi manutentivi realizzati con le somme a disposizione che non riguardano l'opera principale.	10	90,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	9,00
							Settembre	10,00	9,00
							Dicembre	10,00	9,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140501.01_0010-PNRR Opera n. 72.22 - Nuovo asilo nido di torre (in sostituzione del nido di via Cantore) - NZEB	Strategico	()	01/01/24	31/01/26	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, DISARO' STEFANO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_001004-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono raggiunti a circa il 60%. Sono state completate le strutture, le coperture e gli impianti. Completati i massetti a pavimento ed in via di completamento impianti elettrici, idraulici e controsoffitti delle aule.	19	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	19,00	6,00
							Settembre	19,00	15,00
							Dicembre	19,00	19,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140501.01_0011-Realizzazione nuovo parcheggio ad uso del nuovo Asilo Nido di Torre.	Strategico	()	01/01/24	03/03/26	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANCIANI ALESSIA, CANALE SILVIA, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, DISARO' STEFANO, ROMANIN ISABELLA	75,68	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: considerato il lieve ritardo, che non incide nel cronoprogramma complessivo dell'opera, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_001101-Individuazione progettista e progettazione	29/02/24	30/11/24	Al 31 dicembre la progettazione risulta essere eseguita all'80%. La progettazione ha subito un lieve ritardo determinato dalla interferenza dei lavori di realizzazione del nuovo asilo la cui area di cantiere sormonta, in parte, il sedime del nuovo parcheggio. La consegna definitiva del progetto esecutivo è prevista per l'inizio del mese di febbraio 2025.	35	80,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	35,00	5,00
							Settembre	35,00	10,00
							Dicembre	35,00	28,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_001102-Gara d'appalto	01/12/24	31/12/24	La gara d'appalto non è stata avviata a causa del ritardo nella progettazione, ma il ritardo al momento non influisce sui termini della gara d'appalto. Si evidenzia, anche a causa, del trasferimento di personale un rilevante carico di lavoro per quanto attiene il personale tecnico e amministrativo dedicato all'opera.	2	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140501.03_0002-PNRR Opera n. 68.22 realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti - NZEB	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	91,67	100,00	ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO: considerato il lieve ritardo e le motivazioni dell'ufficio, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.03_000205-CRE Rendicontazione	01/06/24	31/12/24	L'approvazione del CRE ha subito un lieve ritardo per alcune integrazioni richieste dal RUP inerenti il completamento di alcuni lavori di dettaglio e la trasmissione della documentazione inerente i lavori eseguiti.	12	83,33	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	10,00
							Dicembre	12,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.03_000206-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/07/24	L'opera è stata completata entro il 31/07/2024. Si è reso necessario per motivi di carattere economico finanziario, realizzare alcune lavorazioni complementari, appaltate in economia diretta al fine di rendere funzionale l'immobile. Tale scelta è stata intrapresa fin dall'inizio dei lavori dell'opera principale.	12	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	10,00
							Settembre	12,00	12,00
							Dicembre	12,00	12,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150103.01_0006- Opera n. 53.21 Casa Intelligente Via Pirandello - NZEB	Strategico	()	01/01/24	31/08/25	20612-UOC SICUREZZA, INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, BRUSADIN FRANCESCO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000606-C.R.E. e rendicontazione	01/01/24	31/12/24	Rendicontazione in fase di conclusione.	9	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	9,00	9,00
							Settembre	9,00	8,00
							Dicembre	9,00	9,00

7-SETTORE VI - OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO (fino al 2024 SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE TERRITORIO) /Dirigente: 11536 RINALDI IVO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0087-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	7-SETTORE VI - OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO (fino al 2024 SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE TERRITORIO)	RINALDI IVO	RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, DEL MESTRE TIZIANO, LUTMAN GUIDO, SPARTA GIOVANNI, VIDA ELENA, IUS LUCIANO, TONEGUZZI MARCO, CIGANA SILVIA, GHIRARDO LORENZO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008701-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti. Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA)

80010-UOC NUCLEO TERRITORIALE PORDENONE E REP. MOBILE (fino al 2024 PRESIDIO TERRITORIALE PORDENONE) /Dirigente: 11538.PLC CANDIDO NICOLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140701.01_0002-Progetto Pedibus.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	80010-UOC NUCLEO TERRITORIALE PORDENONE E REP. MOBILE (fino al 2024 PRESIDIO TERRITORIALE PORDENONE)	DEI CAS DANILO	ZORZETTO MAURIZIO, DEL PIERO BRUNA, DEL PIERO BRUNA, DEI CAS DANILO, BASSO ORIANNA, TREVISAN SABRINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140701.01_000203-Potenziamento e sviluppo linee di pedibus	01/01/24	31/12/24	L'iniziativa ha permesso anche quest'anno non solo di diminuire il traffico davanti alle scuole e gli inquinanti emessi dai veicoli, ma anche di fare l'esperienza più ecologica, salutare, di socialità e conoscenza del territorio agli alunni che hanno aderito alla proposta dei servizi Pedibus gestiti dall'associazione Piccoli Passi. Il servizio Pedibus ha avuto un riscontro molto positivo, in quanto rappresenta la giusta via di mezzo tra accompagnamento parentale e mobilità autonoma e si profila come una soluzione efficace per far fronte al declino della mobilità attiva dei bambini.	30	100,00	N. linee attivate	Aprile	14,00	19,00
							Settembre	14,00	20,00
							Dicembre	14,00	22,00
						N. plessi scolastici	Aprile	9,00	9,00
							Settembre	9,00	11,00
							Dicembre	9,00	11,00
						N. bambini iscritti	Aprile	385,00	480,00
							Settembre	385,00	480,00
							Dicembre	385,00	480,00

9-SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA) /Dirigente: 11687 ZORZETTO MAURIZIO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160101.02_0007- Sviluppo dei rapporti con altre Forze di Polizia .	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA)	ZORZETTO MAURIZIO	PROCACCINO ANGELO, ZORZETTO MAURIZIO, CHESSA MATTEO, FASCETTA LUIGI, FEDRIGO LUCA, GIOVENCO MIRKO, DEL BEN MARTA, LOTITO RAFFAELE, DE FILIPPO MATTIA, SOMMA GIANLUCA, LITURI AURELIO TINDARO, STEFANUTTI GIULIA, IULIANI MARCO, VIVIAN RICCARDO, DEL PIERO BRUNA, DEL PIERO BRUNA, BORTOLI ALEX, DEI CAS DANILO, BASSO ORIANNA, AMBRICO MAURIZIO, BARBIERO DAVIDE, TAJARIOL NATALINO, LISOTTO ROBERTO, BAGATIN RUDY, LUZZU PATRIZIA, CARLASSARA ROBERTA, AMATI GIUSEPPE, COSOLO VALENTINA ANNA, CAVALCANTE ATTILIO, CELANTE LUCA, MECCA ANDREA PIO ANTONIO, COMISSO SILVIA, MURAROTTO MATTIA, SANTAROSSA DAVIDE, STEFANUTTO FABIO, TONEL CHRISTIAN, VALESIO PAOLO, VICENZOTTI GIOVANNI, AMINO ROBERTO, PORTOLAN GINO, SERRAO LUCA, MORETTON VIRNA, PEZZELLA SANDRO, TURRIN ALESSANDRO, RORATO GIOVANNI, MARSON ROBERTO, AMATI LISA, MACCAN DAISY, MORSANUTTO DAMIANO, NASCIMBEN GIANNI, PICCININ MASSIMILIANO, RAFFIN CLAUDIO, BURIOLA RICCARDO, CAL MICHAEL, PAULETTO GABRIELE FABIO, PROTANI STEFANO, RODARO FEDERICO, LEDDA MONICA, CANDIDO NICOLA, SELAN MATTIA, DI MASI FRANCESCO, MUSCARI ANNAMARIA, IANNELLI ENNIO, MONDIO LUANA MARIA, PAVAN GIULIO, CERINO FRANCESCO, BEROLO GIULIANO, CAMPA CRISTIAN MARIA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_000703-Attivazione servizi congiunti con altre forze di polizia.	01/01/24	31/12/24	Durante l'anno sono stati eseguiti numerosi servizi di controllo, presidio e monitoraggio disposti in collaborazione e coordinamento da parte della Questura di Pordenone su input del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. In particolare, dopo una iniziale intensificazione dei servizi di presidio in Via Mazzini e presso il parco Galvani, il personale di PL, con l'ausilio dell'unità cinofila, ha provveduto al costante presidio pomeridiano della Stazione e dell'ingresso di via Mazzini dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con due pattuglie automontate oltre l'unità cinofila, ed una pattuglia automontata sino alle ore 23.30 circa. Dalla predetta attività sono discesi un totale di 212 servizi di presidio che hanno condotto a 13 ordini di allontanamento, 77 segnalazioni amministrative per uso personale di stupefacenti, 4863 identificazioni personali.	30	100,00	N. servizi nelle scuole con unità cinofila	Aprile	2,00	5,00
							Settembre	2,00	6,00
							Dicembre	2,00	12,00
						N. interventi congiunti con unità cinofila	Aprile	100,00	44,00
							Settembre	100,00	151,00
							Dicembre	100,00	212,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160101.02_0008- Automazione procedimenti amministrativi del settore vigilanza.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA)	ZORZETTO MAURIZIO	PROCACCINO ANGELO, ZORZETTO MAURIZIO, CHESSA MATTEO, FASCETTA LUIGI, FEDRIGO LUCA, GIOVENCO MIRKO, DEL BEN MARTA, SAPIA MATTEO VINCENZO, DEL PIERO BRUNA, DEL PIERO BRUNA, BORTOLI ALEX, DEI CAS DANILO, BASSO ORIANNA, GUGLIELMI MICHELE, AMBRICO MAURIZIO, DARINI ANNAMARIA, PETRIN NICOLETTA, TREVISAN SABRINA, SABBADINI EMANUELA, LISOTTO ROBERTO, BAGATIN RUDY, LUZZU PATRIZIA, CARLASSARA ROBERTA, AMATI GIUSEPPE, COSOLO VALENTINA ANNA, LO PRESTI DANIELA, TOGNI PAOLA, MECCA ANDREA PIO ANTONIO, COMISSO SILVIA, MURAROTTO MATTIA, SANTAROSSA DAVIDE, STEFANUTTO FABIO, TONEL CHRISTIAN, VALESIO PAOLO, VICENZOTTI GIOVANNI, AMINO ROBERTO, SERRAO LUCA, MORETTON VIRNA, PEZZELLA SANDRO, RORATO GIOVANNI, VENIER DANIELA, AMATI LISA, MACCAN DAISY, MORSANUTTO DAMIANO, NASCIMBEN GIANNI, PICCININ MASSIMILIANO, RAFFIN CLAUDIO, PAULETTO GABRIELE FABIO, PROTANI STEFANO, RODARO FEDERICO, MANFREDI ELEONORA GIOVANNA, SELAN MATTIA, DI MASI FRANCESCO, MUSCARI ANNAMARIA, IANNELLI ENNIO, MONDIO LUANA MARIA, PAVAN GIULIO, CERINO FRANCESCO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_000802-Revisione/automazione procedimenti amministrativi individuati.	01/01/24	31/12/24	Tutti i procedimenti previsti per l'automazione sono stati attivati e risultano funzionanti. Nello specifico sono stati attivati: gestione di turni e servizi web che consente la programmazione della turnazione e la predisposizione dei servizi individuali su piattaforma cloud con possibilità di consultazione on line in aggiornamento sincronizzato, la gestione web della centrale operativa, con gestione delle statistiche, dei rapporti e delle tempistiche di intervento e la gestione dei fascicoli digitali di polizia giudiziaria. Si è inoltre digitalizzato il procedimento di accesso agli atti web per la copia dei sinistri stradali che si è resa possibile per completamento della digitalizzazione nativa degli interventi di infortunistica, ad oggi completamente gestita in digitale su tablet compresa l'assunzione di dichiarazione con firma grafometrica, nonchè la gestione dei fascicoli di polizia giudiziaria. Tutti i fascicoli sono quindi digitalmente conservati in cloud certificato con contratto di conservazione digitale.	40	100,00	N. processi revisionati	Aprile	3,00	3,00
							Settembre	3,00	3,00
							Dicembre	3,00	5,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160101.02_0009-Attivazione nucleo sicurezza urbana e polizia giudiziaria.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA)	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, FEDRIGO LUCA, LOTITO RAFFAELE, IULIANI MARCO, DEL PIERO BRUNA, DEL PIERO BRUNA, BAGATIN RUDY, CAVALCANTE ATTILIO, MECCA ANDREA PIO ANTONIO, COMISSO SILVIA, SANTAROSSA DAVIDE, STEFANUTTO FABIO, PEZZELLA SANDRO, TURRIN ALESSANDRO, MARSON ROBERTO, PICCININ MASSIMILIANO, BURIOLA RICCARDO, CAL MICHAEL, PAULETTO GABRIELE FABIO, PROTANI STEFANO	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_000902-Attivazione servizi di sicurezza urbana e polizia giudiziaria.	01/01/24	31/12/24	L'attività ha avuto un ampio impatto sia nelle forme di prevenzione sia di contrasto e repressione dei fenomeni di degrado e di microcriminalità, con il coinvolgimento spontaneo anche di altre forze di polizia che hanno proposto, in diverse occasioni, di poter collaborare con le aliquote del Corpo di Polizia Locale. Dalle predette attività sono stati istruiti 332 fascicoli di indagine dai quali sono scaturiti 291 indagati in stato di libertà e 7 arrestati, sequestri di stupefacenti per un totale di 22,702 kg, 39 perquisizioni e 48 fotosegnalamenti.	50	100,00	N. servizi di presidio e monitoraggio aree critiche	Aprile	30,00	64,00
							Settembre	30,00	87,00
							Dicembre	30,00	212,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160101.02_0010- Revisione della convenzione fra Comuni per lo svolgimento associato della funzioni di Polizia Locale	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA)	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, DEI CAS DANILO, PETRIN NICOLETTA, TREVISAN SABRINA, RORATO GIOVANNI	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_001001-Revisione della convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale	01/01/24	31/12/24	Il testo della nuova convenzione è stato completato ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Per ragioni di mera programmazione dei lavori di Consiglio Comunale, la nuova convenzione verrà sottoposta a deliberazione nella prima seduta utile dell'anno 2025.	100	100,00	Approvazione convenzione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160101.08_0001-Riconoscimento "flotta di Stato" e costituzione centro di allineamento e coordinamento.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA)	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, BAGATIN RUDY, VALESIO PAOLO, AMATI LISA, MORSANUTTO DAMIANO, RODARO FEDERICO, CANDIDO NICOLA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.08_000101-Riconoscimento formale	01/01/24	31/12/24	<p>E' stata individuata la procedura per inoltrare formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobili di Stato dei veivoli in uso a pilotaggio remoto; sono stati avviati i contatti ed individuata un'area idonea alla costituzione del centro di allineamento e coordinamento dei suddetti dispositivi, in un'ottica di formazione, aggiornamento e continuo perfezionamento del loro impiego.</p> <p>In seguito al completamento della raccolta della documentazione necessaria per l'inoltro della istanza al Ministero competente, con Decreto registro 82 del 21/11/2024 del Direttore Generale Ministero infrastrutture e trasporti, prot. A880B64, è stata attribuita al Gruppo Volo UAS del Corpo di Polizia Locale del Distretto Friuli Occidentale - Pordenone e Cordenons, il riconoscimento di equiparazione a Flotta di Stato.</p>	40	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	40,00	10,00
							Settembre	40,00	25,00
							Dicembre	40,00	40,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.08_000102-Definizione procedure operative	01/01/24	31/12/24	<p>E' stata individuata la procedura per inoltrare formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobili di Stato dei veivoli in uso a pilotaggio remoto; sono stati avviati i contatti ed individuata un'area idonea alla costituzione del centro di allineamento e coordinamento dei suddetti dispositivi, in un'ottica di formazione, aggiornamento e continuo perfezionamento del loro impiego.</p> <p>Sono stati realizzati degli incontri con gli uffici e funzionari del Settore VII, al fine di verificare le condizioni per l'attivazione degli impianti tecnologici e l'acquisizione dei locali che saranno adibiti ai corsi di addestramento per l'uso dei veivoli a pilotaggio remoto.</p> <p>Sono stati presi in consegna gli spazi per la realizzazione della base UAS presso l'aviosuperficie sita in località Comina. Si sta procedendo allo svincolo dell'area geografica da Enac e la riserva aerea per il volo UAS</p>	60	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	60,00	10,00
							Settembre	60,00	20,00
							Dicembre	60,00	60,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0088-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE VII - VIGILANZA E SICUREZZA (fino al 2024 SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA)	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, DEI CAS DANILO, RORATO GIOVANNI	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008801-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti. Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE VIII - AMBIENTE

20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE /Dirigente: 11625 VIDA ELENA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120101.02_0001-Progetto di riqualificazione urbana mediante decostruzione selettiva di edifici fatiscenti e realizzazione del nuovo parco urbano di Via Fratelli Bandiera	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, VIDA ELENA, TONEGUZZI MARCO, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, GREMESE VALENTINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.02_000101-Progettazione	01/01/24	31/12/24	<p>In data 22.02.2024 con deliberazione n. 47/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, quale documento prodromico all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.</p> <p>Al 30.04.2024 in corso di redazione i documenti preparatori per la gara di servizi.</p> <p>Alla data del 30.09.2024 sono stati approfonditi gli aspetti patrimoniali, urbanistici e riguardanti i vincoli architettonici delle preesistenze del sedime di intervento.</p> <p>Al 31.12.2024 sono stati svolti più incontri con l'Amministrazione per valutare l'effettiva realizzabilità dell'opera, che verte su sedime di proprietà privata, finalizzati a delineare il quadro esigenziale che l'opera deve soddisfare</p>	8	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	14,00
							Settembre	8,00	3,00
							Dicembre	8,00	8,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120101.08_0002-Redazione regolamento del Verde.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	BIANCOLIN LAURA, RENGHA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, VIDA ELENA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.08_000203-Redazione regolamento	01/01/24	29/02/24	<p>La ditta affidataria del servizio di redazione del regolamento del verde ha presentato in bozza gli elaborati, che sono stati illustrati ai tecnici dell'Ufficio del Verde.</p> <p>La fase si è conclusa con il primo monitoraggio al 29.02.2024.</p>	20	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	20,00
							Settembre	20,00	20,00
							Dicembre	20,00	20,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.08_000204-Fase di consultazione	01/03/24	31/12/24	<p>Al 30.04.2024, dopo aver inoltrato agli uffici tecnici dell'Ente e alla Polizia Locale i documenti, si è cominciato il confronto sul documento.</p> <p>Alla data del monitoraggio del 30.09.2024 l'Ufficio ha fatto una disamina del documento "regolamento", ha trasmesso il regolamento e i proutuari del verde 1 e 2 ai diversi Uffici interessati, ha raccolto le osservazioni dell'ufficio edilizia privata.</p> <p>Al 31/12/2024 l'Ufficio ha convocato degli incontri on-line e in presenza con gli uffici Polizia Locale, Urbanistica, Viabilità per la disamina dei vari aspetti coinvolgenti le competenze trasversali, al fine di definire e completare il contenuto del nuovo regolamento.</p>	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	15,00
							Settembre	30,00	10,00
							Dicembre	30,00	30,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120101.10_0007-Opera PNRR 65.21 - Riqualificazione parco San Valentino.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, VIDA ELENA, GREMESE VALENTINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000705-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	<p>Al 30.04 l'appaltatore ha consegnato il progetto esecutivo, che con autorizzazione n. ED-ECA-PN-DEP/306/2024 del 15.03 è stato autorizzato dai servizi tecnici per gli aspetti strutturali.</p> <p>Con nota prot. com.le n. 33060-A del 26.04.2024 l'Appaltatore ha presentato istanza di rinegoziazione del contratto, per chiedere il riconoscimento di maggiori oneri sulla base del progetto esecutivo elaborato dall'Appaltatore stesso nell'ambito dell'appalto integrato.</p> <p>Con la determinazione n. 1272 del 29.05.2024 è stato affidato il servizio di verifica, al fine anche di accertare da parte di figura terza l'oggettivo valore economico dell'opera progettata.</p> <p>A seguito di n. 2 successivi verbali di verifica con esito negativo e a fronte della reiterata richiesta da parte dell'Appaltatore del riconoscimento, senza comprova, della mancata remuneratività economica dell'operazione, la richiesta di rinegoziazione è stata rigettata dalla Stazione Appaltante con le note prot. com.le n. 20103-P del 25.07.2024 e n. 66565-P del 13.08.2024.</p> <p>In data 02.09.2024 si è tenuto un incontro di confronto con l'Appaltatore. Questi, con nota prot. com.le n. 75230-A del 18.09.2024, ha proposto di elaborare una proposta migliorativa del progetto, quale modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 co. 7 del D.Lgs. 36/2023, per rientrare dell'importo contrattuale.</p> <p>Con nota prot. com.le 77981 del 25.09.2024 la Stazione Appaltante ha accettato la proposta, assegnando 40 giorni per la rivisitazione del progetto. Alla data del 30.09.2024 si è in attesa della rielaborazione del progetto esecutivo.</p> <p>In data 4.11.2024 l'esecutore ha presentato la proposta migliorativa del progetto esecutivo. I nuovi elaborati sono stati trasmessi al Direttore Lavori, al Coordinatore della Sicurezza e al verificatore in data 14.11.2025 per raccogliere eventuali osservazioni e per l'attività di verifica.</p> <p>Al 31/12/2024 il progetto risulta in verifica.</p>	14	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	14,00	13,00
							Settembre	14,00	7,00
							Dicembre	14,00	14,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120301.02_0002-Contratto di fiume Noncello.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	BIANCOLIN LAURA, RENGHA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, VIDA ELENA, PEZZOTTI MARIA, UGEL CHIARA, GAI PAOLA, PACITTI ANNA RITA, GREMESE VALENTINA, CELLAMARE ROMINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120301.02_000203-Rappresentazione del territorio allo stato attuale, individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale.	01/01/24	30/09/24	<p>Alla data del 30.04.2024, si è proceduto a integrare nuovi documenti al dossier preliminare e alla stesura parziale dell'analisi conoscitiva. E' stata creata l'email del CDF nonché il canale youtube dedicato allo stesso, sul quale sono stati pubblicati sei webinar inerenti a diverse tematiche (dati ambientali, vegetazione ripariale etc.) con il coinvolgimento dei diversi attori.</p> <p>Alla data del 30.09.2024 è stato presentato l'elaborato relativo alla fase conoscitiva, da condividere con gli attori, elaborato attraverso n. 3 incontri partecipati e l'implementazione dei webinar sul canale youtube dedicato al contratto di fiume.</p> <p>Nell'incontro pubblico del 17.10.2024 è stato presentato ai sottoscrittori il documento di strategico, elaborato a seguito di alcuni eventi laboratorio svoltisi durante l'anno. Il 18.12.2024 è stata attivata la fase di predisposizione del Piano delle Azioni con un primo incontro.</p> <p>Al 31/12/2024 si è quindi conclusa la condivisione del piano strategico e si è dato avvio alla successiva fase del contratto di fiume.</p>	22	100,00	Elaborazione analisi conoscitiva preliminare	Aprile	1,00	0,00
						Elaborazione e condivisione documento strategico	Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00
							Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120301.02_000204-Progettazione delle strategie e delle azioni, valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse.	01/10/24	31/12/24	A seguito dell'alaborazione del documento strategico del contratto di fiume, con un primo incontro svoltosi in data 18.12.2024 è stata attivata la fase di predisposizione del Piano delle Azioni.	8	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	8,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120401.01_0003- Realizzazione impianto fotovoltaico e costituzione di comunità energetica rinnovabile	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, BOZ GIORGIO, BALDISSERA MICHELA, VIDA ELENA, MARCOLIN LORELLA, GREMESE VALENTINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.01_000301-Progettazione	01/01/24	31/12/24	<p>In data 18.04.2024, attraverso la piattaforma telematica regionale e-Appalti FVG è stata avviata una richiesta di offerta - RdO (rfq_58939) per l'affidamento delle prestazioni di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo e della direzione lavori riferite all'opera, affidate con la determinazione n. 1366 del 06 giugno 2024.</p> <p>Nell'ambito dell'incarico, è stato chiesto al professionista di aggiornare il calcolo del tempo di rientro economico del progetto proposto con la domanda di contributo, in seguito all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023. Ne è emerso che, rispetto alle condizioni previste al momento del contributo, il tempo del rientro dell'investimento, prima valutato al 9°anno, alle condizioni odierne trasla al 16°anno. Il dato assume particolare rilievo in quanto il Comune deve ricorrere all'indebitamento per coprire la quota di spesa di investimento eccedente il contributo regionale, con conseguente aggravio del PEF a carico della costituenda Comunità Energetica Rinnovabile, di cui l'Ente dovrà essere motore.</p> <p>Pertanto, con nota prot. com.le n. 78700 del 27.09.2024 è stata richiesta alla Regione l'autorizzazione a una parziale modifica del progetto, proponendo l'installazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in due sezioni separate: la prima sulla copertura delle strutture cimiteriali del Comune site in Via Cappuccini 54 e la seconda sulla copertura di nuove pensiline fotovoltaiche appositamente realizzate presso una parte del parcheggio pubblico di Viale Rotto. Questa soluzione consentirebbe una maggiore produzione di energia elettrica a fronte della stessa spesa di investimento, con un tempo di rientro compreso tra il 12° e il 13° anno.</p> <p>Per la necessità di adeguare il progetto alle esigenze sopra esposte, è stata chiesta alla Regione una proroga di 12 mesi del termine di inizio dei lavori e conseguentemente del termine di conclusione dei lavori.</p> <p>Con decreto n. 46721/GRFVG del 02/10/2024 la Regione ha concesso l'autorizzazione, per cui i nuovi termini sono fissati rispettivamente al giorno 10 ottobre 2025 per l'inizio e al giorno 10 ottobre 2027 per l'ultimazione dei lavori.</p> <p>Per le ragioni suesposte è stato richiesto lo slittamento del termine fase "progettazione" dal 13.07.2024 al 30.03.2025 con peso 31 nel 2024 e 19 nel 2025.</p> <p>Al 31.12.2024 sono state avviati i servizi necessari</p>	31	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	31,00	20,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
			alla redazione del PFTE, quali l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.						
							Settembre	31,00	25,00
							Dicembre	31,00	31,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120501.01_0003-Redazione ed approvazione del PAESC con i contenuti concordati con gli altri Comuni di area vasta.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, VIDA ELENA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.01_000305-Redazione PAESC del Comune di Pordenone per approvazione in Giunta Comunale	01/01/24	31/12/24	In data 30.04 in corso la redazione del Piano delle Azioni, in collaborazione tra Sogesca, che supporta gli altri Comuni partners. In data 25.09.2024 è stato condiviso in assemblea plenaria coi Comuni di Porcia, Cordenons e Roveredo in Piano il Piano delle Azioni, mancante di alcuni aspetti di dettaglio. In data 19.12.2024 il PAESC è stato adottato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 394/2024, per la successiva approvazione in Consiglio Comunale.	50	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	50,00	17,00
							Settembre	50,00	20,00
							Dicembre	50,00	50,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202160101.06_0004- Redazione ed attuazione Piano tecnico 2022 per il potenziamento del sistema del volontariato di protezione Civile.	Mantenim	()	01/01/24	31/12/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, RINALDI IVO, DISARO' STEFANO, GALASSO CHRISTIAN, PACITTI ANNA RITA, GREMESE VALENTINA, CELLAMARE ROMINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.06_000405-Progettazione infrastrutture presso sede in via Ungaresca.	01/01/24	31/12/24	<p>Alla data del 30.4.2024: determina di impegno n. 49 dell'11.01.2024 Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, di direzione dei lavori e di redazione del certificato di regolare esecuzione; determina di impegno n. 731 del 28.03.2024 Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.</p> <p>In data 06.06.2024 è stato protocollato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera. Il progetto è stato caricato nella piattaforma della protezione civile per acquisire il nulla osta della Protezione Civile Regionale, Ente finanziatore, che alla data odierna non si è ancora espresso malgrado i solleciti. Con PEC del 12.06.2024 la Protezione Civile Regionale ha comunicato lo slittamento dei termini di presentazione del progetto al fine del rilascio del nulla osta entro l'11.12.2025 (nuovo termine), valevole per tutti i Comuni beneficiari del Piano dei finanziamenti per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022 - Linea finanziamento d1: nuove sedi di collocamento e/o ampliamenti o ristrutturazioni di sedi esistenti, predisposto con il DCR/425/PC/2024.</p> <p>In ragione della difficoltà all'ottenimento del nulla osta regionale, che è presupposto per l'approvazione del progetto, e dello slittamento dei termini comunicato dalla Regione, è stato richiesto di prorogare la fase al 31.12.2024.</p> <p>Al 30.09.2024 è stato acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica.</p> <p>In data 26.11.2024 è stato trasmesso il nulla osta del Direttore Centrale della Protezione Civile Regionale, necessario all'approvazione del progetto da parte dell'Ente beneficiario.</p> <p>Con deliberazione della Giunta n. 345/2024 del 22.11.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.</p>	20	100,00	Approvazione progetto	Aprile	1,00	0,00
						Percentuale di realizzazione	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00
							Aprile	20,00	10,00
							Settembre	20,00	18,00
							Dicembre	20,00	20,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0066-Redazione procedure/ protocolli nel settore ambientale.	Sviluppo	()	01/01/24	30/04/24	20700-UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	BIANCOLIN LAURA, RENGHA MARIA ROSARIA, RINALDI IVO, VIDA ELENA, PEZZOTTI MARIA, UGEL CHIARA, GAI PAOLA, GREMESE VALENTINA, CELLAMARE ROMINA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006605-Redazione procedure/ protocolli per realizzazione interventi servizio gestione rifiuti orfani	01/01/24	30/04/24	L'ufficio, nel primo trimestre 2024, ha dato seguito ad alcune delle procedure in esito all'analisi in precedenza effettuata sul procedimento. La fase conclusa si è con il primo monitoraggio.	4	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	4,00
							Dicembre	4,00	4,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006606-Redazione procedure/ protocolli per classificazione industrie insalubri	01/01/24	30/04/24	Con l'argomento del 25 gennaio 2024, la Giunta è stata informata della revisione del procedimento di classificazione industria insalubre ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, artt. 216 e 217 e del D.M. 5 settembre 1994, che è diventato così operativo. L'obiettivo di fatto si è concluso con il primo monitoraggio.	4	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	4,00
							Dicembre	4,00	4,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)

10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI) /Dirigente: 483 BRAZZAFOLLI FEDERICA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110103.03_0005-Accordo di rete per la promozione turistica attraverso l'enogastronomia.	Sviluppo	()	01/01/24	30/04/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110103.03_000503-Definizione strumento di programmazione congiunta	01/01/24	30/04/24	L'accordo di rete è stato sottoscritto da altri stakeholders nel 2023 ed altri 8 enti nel corso del 2024 (Tef, Efasce, Sviluppo e Territorio, Gal, Fondazione Friuli, Gea, L'etica del gusto e Confrindustria).	35	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	35,00	35,00
							Settembre	35,00	35,00
							Dicembre	35,00	35,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.07_0006-Piano del turismo di area vasta	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000601-Concessione del finanziamento	01/01/24	30/04/24	Il decreto di concessione ns. prot. 38591 del 14/05/2024 .	20	100,00	Decreto di finanziamento	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000602-Analisi delle criticità e delle potenzialità da esaminare al tavolo di area vasta	01/01/24	31/12/24	Sono state evidenziate due criticità, la prima riferita alla ricettività, in occasione di eventi di carattere internazionale (SICAM) e la seconda della logistica in particolare con alcuni territori del friuli occidentale.	10	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000603-Azioni e proposte da esaminare al tavolo di area vasta	01/01/24	31/12/24	E' stata predisposta la bozza che è stata sottoposta al tavolo del turismo composto da 70 soggetti. Nella bozza sono previsti gli assi strategici su cui lavorare, anche in accordo con le linee di indirizzo attualmente in vigore di Promoturismo FVG.	10	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000607-Redazione della bozza	01/01/24	31/12/24	E' stata conclusa la redazione delle linee strategiche del piano.	10	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.07_0007-APPordenone - promozione e sviluppo dell'APP ai fini turistici e culturali.	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000701-Richiesta di contributo per l'implementazione dell'applicazione.	01/01/24	30/06/24	L'istanza è stata presentata entro il 31.01.2024, ma non è stata finanziata per carenza di fondi.	30	100,00	N. domande di contributo	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000702-Sviluppo dell'applicativo con i maggiori contenuti ai fini della promozione del territorio.	01/01/24	31/10/24	Attività eseguita ed attiva sulla APP come da programma.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	28,00
							Dicembre	30,00	30,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000703-Promozione dell'applicativo	01/03/24	31/12/24	Pubblicazione sulla rivista nazionale TOURING, su "Il Sole 24 ore" e I BORGHI PIU' BELLI.	30	100,00	N. recensioni nazionali	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	4,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000704-Evento di presentazione dell'APP	01/03/24	31/12/24	Presentata la APP su la rivista TOURING, BORGHI PIU' BELLI e "Il Sole 24 ore".	10	100,00	N. eventi	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	3,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110106.07_0008-Progetto 4P: percorsi transfrontalieri scoprendo Pier Paolo Pasolini.	Sviluppo	()	01/04/24	31/10/26	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA, FERRETTI ANGELICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000801-Project management	01/04/24	31/12/24	Il WP riferito alla progettazione si è svolto come da tempistica stabilita. E' stato nominato il comitato scientifico composto da una decina di persone che ha cominciato ad operare valutando testi e opere inedite di Pier Paolo Pasolini.	13	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	13,00	2,00
							Settembre	13,00	11,00
							Dicembre	13,00	13,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000802-Rendiconto finanziario	01/09/24	31/12/24	In attesa di validazione del rendiconto predisposto e trasmesso come da tempistica del programma Italia Slovenia.	8	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000803-Communication management	01/04/24	31/12/24	Attività eseguita secondo il WP di progetto allegato alla comunicazione in accordo con quanto stabilito dal segretariato di programma Italia Slovenia. Sono stati ideati immagini e comunicati che mettono al centro la figura eclettica e importante di Pier Paolo Pasolini.	4	100,00	N. azioni realizzate	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110301.01_0003-Organizzazione eventi nell'ambito dell'enogastronomia	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000303-Ricerca finanziamenti, partnernariati regionali e con organismi privati e realizzazione eventi	01/01/24	31/12/24	Il finanziamento è stato concesso in misura superiore al previsto e per questa ragione l'attività che si è svolta è stat maggiore rispetto all'anno precedente. Sono stati realizzati 60 eventi.	10	100,00	N. eventi	Aprile	60,00	4,00
							Settembre	60,00	60,00
							Dicembre	60,00	60,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202110301.01_0004-Distretti del commercio "THE GREAT DISTRETTO" per conto dei Comuni di Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano.	Strategico	()	01/01/24	30/11/26	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, BASSO ELISA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000405-Scelta degli obiettivi strategici del partenariato da perseguire a medio-lungo termine	01/01/24	31/07/24	Attraverso l'assemblea di distretto sono stati presentati gli obiettivi, relativo cronoprogramma, il progetto esecutivo e le attività da realizzarsi nel 2024, secondo il cronoprogramma condiviso tra le 8 amministrazioni e gli altri 4 partner (Comera di commercio Pordenone Udine, Confcooperative, Confcommercio e Sviluppo e Territorio). E' stato realizzato un evento non programmato, ma ritenuto prioritario, in occasione della fiera internazionale SICAM.	15	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	8,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	15,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000406-Definizione del progetto esecutivo di distretto.	15/01/24	31/07/24	Attraverso l'assemblea di distretto sono stati presentati gli obiettivi, relativo cronoprogramma, il progetto esecutivo e le attività da realizzarsi nel 2024, secondo il cronoprogramma condiviso tra le 8 amministrazioni e gli altri 4 partner (Comera di commercio Pordenone Udine, Confcooperative, Confcommercio e Sviluppo e Territorio). E' stato realizzato un evento non programmato, ma ritenuto prioritario, in occasione della fiera internazionale SICAM.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	15,00
							Settembre	30,00	30,00
							Dicembre	30,00	30,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000407-Definizione cronoprogramma delle attività.	15/01/24	31/07/24	Attraverso l'assemblea di distretto sono stati presentati gli obiettivi, relativo cronoprogramma, il progetto esecutivo e le attività da realizzarsi nel 2024, secondo il cronoprogramma condiviso tra le 8 amministrazioni e gli altri 4 partner (Comera di commercio Pordenone Udine, Confcooperative, Confcommercio e Sviluppo e Territorio). E' stato realizzato un evento non programmato, ma ritenuto prioritario, in occasione della fiera internazionale SICAM.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	4,00
							Settembre	10,00	10,00
							Dicembre	10,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000408-Redazione e pubblicazione del bando per le imprese.	01/02/24	30/06/24	Con determinazione dirigenziale n. 1342 del 05.06.2024 è stato approvato il bando. Hanno partecipato al suddetto bando n. 61 imprese distribuite tra i comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Aviano, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenonse e Zoppola.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	8,00
							Settembre	10,00	10,00
							Dicembre	10,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000409-Redazione delle attività.	01/01/24	31/12/24	Condivise le attività con l'assemblea di distretto. L'assemblea è composta da 8 Comuni e da Camera di Commercio Pordenone Udine, Ascom, Confcommercio, Confcooperative e Sviluppo e Territorio.	3	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	2,00
							Dicembre	3,00	3,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120601.01_0002-Avvio della gestione dell'ambulatorio del gattile.	Strategico	()	01/01/24	31/12/25	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, TOLIN FEDERICA, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000204-Redazione del business plan.	01/01/24	31/07/24	La redazione del business plan si è conclusa come da programma. Il documento è ora all'esame di un esperto.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	12,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	15,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000206-Procedura di affidamento per il servizio di prestazioni veterinarie.	01/01/24	31/07/24	Con determina dirigenziale n. 4 del 03/01/2024 e n. 1702 del 12/07/2024 sono stati impegnati i fondi per le diverse prestazioni veterinarie.	20	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	15,00
							Settembre	20,00	20,00
							Dicembre	20,00	20,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000208-Procedura di affidamento per il servizio di ricovero temporaneo a seguito delle prestazioni veterinarie.	01/01/24	31/07/24	Con determinazione dirigenziale n. 596 del 15/03/2024 è stata approvata la convenzione per il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei gatti vaganti o rinuncianti o ricoverati d' autorità provenienti dal territorio comunale, convenzione successivamente sottoscritta in data 21/05/2024 rep. N. 7504. Con determinazione dirigenziale n. 2675 del 31/10/2024 sono stati impegnati i fondi per il ricovero temporaneo e definitivo post contumaciale.	15	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	0,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	15,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000211-Acquisto attrezzature per l'avvio dell'attività.	01/06/24	31/12/24	Con determinazione dirigenziale n. 3321 del 18/12/2024 è stata scelta la ditta per l'acquisto dell'attrezzatura.	15	100,00	Avvio procedure di richiesta preventivi.	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000214-Adozione della Variante n. 33 al PRGC ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 63 sexies com per oasi felina	12/08/24	30/09/24	<p>Con deliberazione consiliare n. 38 del 16/09/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica e contestualmente adottata la Variante n. 33 al PRGC ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 63 sexies comma 1 lettera f) della L. R. 5/2007 e s.m.i. per la realizzazione di un'oasi felina.</p> <p>Annotazioni del Segretario Si approva la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di inserire la fase denominata "Realizzazione di un'oasi felina". Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica e contestuale adozione della Variante n. 33 al PRGC ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 63 sexies com" con data inizio 12/08/2024 e data fine 30/09/2024 e peso 5."</p>	5	100,00	Adozione formale dello strumento individuato	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202120601.02_0002-Riorganizzazione colonie feline	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.02_000203-Revisione mappa delle colonie feline e progettazione nuovo modello di colonia	01/01/24	31/12/24	E' stata eseguita la mappa georeferenziata e redatto il nuovo modello di colonia. Il numero di colonie è sceso a 66, sono incrementate le adozioni feline raggiungendo le 58 adozioni ed il numero di sterilizzazioni eseguite si assesta su 42.	30	100,00	N.colonie feline	Aprile	76,00	70,00
							Settembre	76,00	66,00
							Dicembre	76,00	66,00
						N. adozioni feline	Aprile	15,00	21,00
							Settembre	15,00	52,00
							Dicembre	15,00	58,00
						N. sterilizzazioni	Aprile	40,00	26,00
							Settembre	40,00	35,00
							Dicembre	40,00	42,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202130201.01_0002- Programma COSME: economia sociale e green deal locale a sostegno delle PMI per diventare più resilienti	Sviluppo	()	01/01/24	30/03/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FERRETTI ANGELICA, FERRETTI ANGELICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130201.01_000203-Gestione e realizzazione programma COSME	01/01/24	30/03/24	La rendicontazione del progetto si è conclusa in data 20/03/2024. Il progetto ha coinvolto 9 partner: REVES (LP), Comune di Pordenone, Consorzio Operativo di Salute Mentale, CECOP, Comune di Garges-Les- Gonnesse, Anel, Governo di Navarra; Portogallo: Tese, Camara Municipal de Cascais. Sono state realizzate le seguenti attività sul tema "L'economia sociale e i green deal locali sostengono le PMI affinchè diventino più resilienti": - 1 Piattaforma creata per la gestione della formazione (virtual learning management system LMS) - 4 action plan sull'economia sociale a livello locale creati (1 da Comune PN) - 2 test della piattaforma a Pordenone su un totale di 18 utenti - Partecipazione a 4 eventi di progetto, di cui 1 organizzato a Pordenone. Il budget complessivo del progetto ammonta ad euro 221.060,67.	43	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	43,00	43,00
							Settembre	43,00	43,00
							Dicembre	43,00	43,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140201.01_0003- Programma CERV - progetto CHANGE	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	GALLI CARLOTTA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, LEDDA LUCA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.01_000304-Gestione e realizzazione progetto CHANGE.	01/01/24	31/12/24	<p>La rendicontazione del progetto è stata inviata ed è in corso la fase di verifica e validazione. CHANGE ha sviluppato una serie di azioni concrete per prevenire e contrastare la violenza di genere, sensibilizzando le giovani generazioni, formando i professionisti e potenziando i servizi dedicati agli uomini che hanno scelto di agire violenza. L'attività si è articolata su tre aspetti.</p> <p>1) I PERCORSI CON GLI STUDENTI Sono stati coinvolti 3 istituti superiori di Pn coinvolgendo circa 280 studenti e studentesse di 16-17 anni delle classi quarte di Isis Flora, Isis Mattiussi-Pertini e Isis Zanussi. Il gioco di ruolo "Free to Choose" è uno strumento innovativo di apprendimento basato sul gioco per coinvolgere direttamente i giovani uomini, stimolandoli a decodificare, riconoscere e contrastare gli stereotipi di genere, riflettendo sui propri comportamenti. Il progetto è stato scelto nel 2019 dalla Commissione Europea quale best practice nella lotta agli stereotipi di genere.</p> <p>2) IL PROTOCOLLO ENGAGE Con la "Formazione Engage" sono stati formati 295 operatori appartenenti a servizi sociali, sanitari, di protezione all'infanzia, operatori delle Forze dell'ordine, avvocati, specialisti privati e volontari che entrano o possono entrare in contatto con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive. Sei le edizioni online effettuate con crediti Ecm per figure professionali sanitarie e crediti per assistenti sociali. La formazione ha fornito competenze specifiche sulla rilevazione della violenza e le strategie di accompagnamento degli uomini che la commettono ai Centri specialistici del territorio, con l'obiettivo di costruire risposte coordinate tra i servizi esistenti, incrementando anche la sicurezza delle donne e dei minori vittime di violenza.</p> <p>3) I CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA Sono stati aperti o potenziati 4 "Sportelli CUAV" - Centri per Uomini Autori di Violenza a Pordenone e Treviso (potenziati), e a Gorizia e Conegliano (ex novo). Con questo progetto gli Sportelli hanno accolto 60 uomini. I Centri si rivolgono a uomini che abbiano agito violenza di genere, così come definita dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (Istanbul, 2011). Gli uomini vi possono accedere spontaneamente o essere indirizzati da terzi.</p>	25	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	12,00
							Settembre	25,00	24,00
							Dicembre	25,00	25,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						n.persone informate	Aprile	10.000,00	7.000,00
							Settembre	10.000,00	10.000,00
							Dicembre	10.000,00	10.000,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140201.03_0002-Progetto "Pordenone città delle donne e dell'innovazione"	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/26	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000207-Organizzazione e realizzazione progetto	01/01/24	31/12/24	Sono state realizzate iniziative nell'ambito delle pari opportunità e del superamento degli stereotipi di genere. Iniziative svolte nelle date: 19/04/2024 - 10/04/2024 - 09/03/2024 - 08/03/2024 - 13/02/2024 - 28/02/2024 - 05/02/2024 - 30/01/2024 - 16/02/2024 - 09/01/2024.	68	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	68,00	68,00
							Settembre	68,00	68,00
							Dicembre	68,00	68,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140201.03_0003-Redazione del piano "GEP"	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000301-Raccolta dati e elaborazione degli stessi ai fini della redazione del Piano	01/01/24	31/03/24	Reperiti i dati ed elaborati.	30	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000302-Redazione documento azioni positive	01/01/24	30/04/24	Predisposta relazione.	20	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000303-Redazione bozza	01/01/24	30/09/24	Redatta la bozza come da programma.	40	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000304-Approvazione Piano	01/06/24	31/12/24	<p>Attività in corso secondo programma. Delibera adottata il 13/01/2025 seppur predisposta e sottoposta alla Giunta il 30/12/2024. Il piano ha individuato 5 aree tematiche con 9 obiettivi strategici e 16 azioni previste negli anni 2024/2027.</p> <p>AREA 1. Equilibrio tra vita e lavoro e cultura organizzativa e lotta agli stereotipi: agevolando un equilibrio adeguato tra la vita privata e quella lavorativa, intervenendo sulla cultura dell'organizzazione e contrastando gli stereotipi si può contribuire ad alimentare una sensibilità di genere corretta all'interno dell'organizzazione.</p> <p>Obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Favorire la conciliazione e l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata 2. Promozione di una cultura organizzativa basata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze 3. Sostegno alla conciliazione della dimensione lavorativa e genitoriale e di cura in generale. <p>AREA 2. Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali: agire in modo da garantire il migliore equilibrio possibile nella rappresentazione di entrambi i generi nelle posizioni di rilievo dell'organizzazione e non solo.</p> <p>Obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promozione della parità di genere nell'organizzazione <p>AREA 3. Eguaglianza di genere nelle assunzioni e nelle progressioni di carriera: assicurare che le procedure di selezione siano basate sul merito e non discriminino in base al genere, favorendo una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nei processi di assunzione ed eliminando eventuali barriere che potrebbero ostacolare questo obiettivo (ad esempio stereotipi di genere).</p> <p>Obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione di forme di monitoraggio per l'equilibrio di genere nelle commissioni <p>AREA 4. Integrazione della dimensione di genere nella raccolta dati, nelle indagini e nei programmi di formazione: prevedere momenti formativi e informativi di tipo formale e informale, con varie modalità, per migliorare la consapevolezza su questi temi da parte del personale.</p> <p>Obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrazione della dimensione di genere nelle iniziative di raccolta e messa a sistema di dati relativi a: personale interno, personale di enti e imprese aderenti alle partnership pubblicoprivate e popolazione residente 2. Elaborazione di proposte formative per lo sviluppo di conoscenze e competenze relative all'uguaglianza di genere, alle diversità e ai diritti 	10	100,00	Approvazione progetto	Aprile	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
			della persona AREA 5. Misure di contrasto della violenza di genere e divulgazione sui temi delle pari opportunità: attraverso interventi a vario livello, migliorare la consapevolezza e offrire degli strumenti per contrastare la violenza di genere. Obiettivi: 1. Promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere 2. Promozione di azioni di contrasto alle molestie e violenze sul luogo di lavoro e non solo.						
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202140201.03_0004-Progetto Meraki rivolto alle donne immigrate	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, MORO LUCILLA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000401-Individuazione del targhet delle donne inserite nel progetto e avvio delle attività	01/01/24	29/02/24	E' stato redatto l'elenco delle donne partecipanti al progetto.	25	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	25,00
							Settembre	25,00	25,00
							Dicembre	25,00	25,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000402-Programmazione e attuazione dell'attività di formazione	01/02/24	30/06/24	Attività di formazione eseguita mediante tre moduli riguardanti l'alfabetizzazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'equità di genere. Alla formazione è poi seguito il tirocinio formativo per 14 persone complessive. Delle 14 persone formate 4 hanno trovato lavoro in forma definitiva.	20	100,00	n. moduli	Aprile	3,00	4,00
							Settembre	3,00	4,00
							Dicembre	3,00	4,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000403-Programmazione e attuazione attività di comunicazione	01/01/24	31/12/24	Attività eseguita come da progetto finanziato. Attività di formazione eseguita mediante tre moduli riguardanti l'alfabetizzazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'equità di genere. Alla formazione è poi seguito il tirocinio formativo per 14 persone complessive. Delle 14 persone formate 4 hanno trovato lavoro in forma definitiva.	20	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	10,00
							Settembre	20,00	20,00
							Dicembre	20,00	20,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000404-Inserimento lavorativo	01/03/24	31/08/24	Attività conclusa: quattro donne, grazie a questo progetto,hanno trovato lavoro a tempo indeterminato.	20	100,00	N. soggetti	Aprile	4,00	11,00
							Settembre	4,00	13,00
							Dicembre	4,00	13,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000405-Rendicontazione del progetto alla regione	01/01/24	31/12/24	La rendicontazione è stata inviata in Regione nel mese di ottobre 2024.	15	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	5,00
							Settembre	15,00	15,00
							Dicembre	15,00	15,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202150104.02_0005- Programma Interreg Europe progetto CITICESS	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/26	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MORO LUCILLA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA, FERRETTI ANGELICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000502-Gestione e realizzazione progetto CITICESS	01/01/24	31/12/24	In continuità con quanto precedentemente fatto l'attività prosegue secondo il cronoprogramma del progetto europeo. Il progetto riguarda il supporto a sistema alle famiglie fragili che si esplica attraverso percorsi mirati sulle criticità dei soggetti scelti dai servizi sociali mediante operatori e professionisti scelti sulla base del problema.	30	100,00	N. persone/famiglie in condizione di estrema povertà	Aprile	5,00	4,00
							Settembre	5,00	4,00
							Dicembre	5,00	5,00
							Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	22,00
							Dicembre	30,00	30,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0074-Progetto DEVCO - URBIS Obiettivo 11 dell'Agenda 2030	Sviluppo	()	01/01/24	31/12/25	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MORO LUCILLA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA, FERRETTI ANGELICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007403-Gestione e realizzazione progetto DEVCO	01/01/24	31/12/24	La missione in Argentina composta da rappresentanti istituzionali e da tecnici è stata effettuata dal 04/11 al 14/11/2024. In data 8 e 9 novembre si è realizzato l'incontro con la Commissione Europea illustrando lo stato del progetto e gli indicatori raggiunti mediante il partenariato sottoscritto. Questo progetto è il partenariato sono stati riconosciuti e validati a livello europeo costituendo buona pratica individuata e promossa nel manuale di rendicontazione europea.	22	100,00	n.missioni	Aprile	2,00	1,00
							Settembre	2,00	1,00
							Dicembre	2,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0082-Pordenone e l'area pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell'ambiente e dell'innovazione.	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008201-Decreto di concessione	01/01/24	30/06/24	L'attività è stata eseguita secondo quanto previsto dalla convenzione. Sono pervenuti n. 4 decreti di finanziamento.	30	100,00	Decreto di finanziamento	Aprile	4,00	3,00
							Settembre	4,00	4,00
							Dicembre	4,00	4,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008202-Azioni previste nella convenzione	01/01/24	31/12/24	Sono stati rendicontate le azioni previste secondo la convenzione sottoscritta a cui si sono aggiunte le attività previste nel decreto di concessione del finanziamento.	40	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008203-Rapporti con EDR in qualità di capofila	01/01/24	31/12/24	Si sono tenuti gli incontri, si sono fornite le informazioni richieste con le note riscontrate a quelle pervenute.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	5,00
							Settembre	10,00	9,00
							Dicembre	10,00	10,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008204-Monitoraggio	01/02/24	31/12/24	Il monitoraggio è stato effettuato su tutti 15 comuni e sui 21 interventi.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	4,00
							Settembre	10,00	9,00
							Dicembre	10,00	10,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008205-Rendicontazione	01/06/24	31/12/24	Effettuata rendicontazione prevista e trasmessa entro il 31/10 all'EDR ente di decentramento regionale.	10	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	6,00
							Dicembre	10,00	10,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0083-POR FESR 2021-2027 Strategia territoriale	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA, FERRETTI ANGELICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008301-Analisi delle criticità e delle opportunità delle azioni messe in campo dal comune.	01/01/24	31/12/24	Attività conclusa il 12/09/2024 con l'approvazione della strategia di sviluppo sostenibile di cui alla deliberazione giunta n. 257 del 12/09/2024. Con l'approvazione della strategia sono state messe in evidenza le criticità presenti da superare. In apposita sezione della strategia è riportato l'elenco delle criticità e/o minacce e l'elenco dei punti di forza.	10	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008302-Individuazione obiettivi e azioni strategiche da attuarsi nel periodo della strategia	01/01/24	31/12/24	Attività conclusa il 12/09/2024 con l'approvazione della strategia di sviluppo sostenibile di cui alla deliberazione giunta n. 257 del 12/09/2024. La strategia di sviluppo urbano sostenibile è stata suddivisa in 5 macro obiettivi e n. 208 azioni per un importo complessivo di euro 354.190.763,02 (allegato 1 deliberazione giunta 257/2024).	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	30,00
							Dicembre	30,00	30,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008303-Redazione della bozza e approvazione della stessa	01/01/24	31/12/24	Attività conclusa il 12/09/2024 con l'approvazione della strategia di sviluppo sostenibile di cui alla deliberazione giunta n. 257 del 12/09/2024.	50	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	50,00	40,00
							Settembre	50,00	50,00
							Dicembre	50,00	50,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008304-Monitoraggio dello stato di attuazione della strategia	01/01/24	31/12/24	Monitoraggio eseguito.	10	100,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0089-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	()	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE VIII - POLITICHE INTERNAZIONALI (fino al 2024 SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI)	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA	100,00	100,00	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008901-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	<p>Considerata la fase sperimentale di valenza dei tempi di ritardo nei pagamenti ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e tenuto conto che è stata rilevata una problematica nella registrazione della data di scadenza delle fatture sul gestionale (ora risolta), si ritiene di considerare l'indicatore di ritardo annuale dell'intero ente, perchè alcune funzionalità di controllo non erano nella disponibilità di tutti i dirigenti.</p> <p>Gli indicatori relativi al tempo di pagamento e di ritardo per l'anno 2024, come elaborati dalla piattaforma crediti commerciali, risultano i seguenti: Tempo medio ponderato di pagamento 26,29 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -13,66 gg. Il tempo medio ponderato di ritardo è stato, ai fini della trasparenza, ricalcolato tenendo conto delle date di scadenza corrette e risulta di -1,40 gg.</p>	100	100,00	Tempo medio di ritardo (rispettato/non rispettato)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

60000-UOC GESTIONE DEL PERSONALE /Dirigente: 3093 TURRINI MARISA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt.Inizio	Dt.Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Perfor.	Conv. Segr.	Nota
202170101.01_0065- Revisione modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e definizione del servizio al fine dell'affidamento all'esterno.	Mantenim	()	01/01/24	31/12/24	60000-UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	GIORDANI DANIELA, DELL'AGNESE ROBERTA, FINESCHI GIULIA, CESCO GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, MELLINA BARES STEFANIA	100,00	100	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006501-Predisposizione capitolato e documentazione tecnica	01/01/24	31/12/24	Sono state ridefinite le modalità ed il processo di gestione dei concorsi pubblici, introducendo lo svolgimento delle prove con dispositivo informatico, e l'accesso e identificazione dei candidati con codice QR (codice a barre a risposta rapida). Conseguentemente è stato strutturato il capitolato tecnico ai fini dell'acquisizione del servizio all'esterno. L'ufficio ha provveduto a predisporre la documentazione tecnica necessaria per la procedura di affidamento con utilizzo della piattaforma telematica E-appalti Fvg. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	50	100,00	Predisposizione atti/documenti	Aprile	2,00	2,00
							Settembre	2,00	2,00
							Dicembre	2,00	2,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Rendiconto al 31/12	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006502-Affidamento del servizio	01/01/24	31/12/24	L'ufficio ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti dell'operatore economico attraverso il Fascicolo Elettronico presente nel portale ANAC, e per gli accertamenti non disponibili, mediante richiesta diretta a mezzo PEC ai competenti enti. Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.	50	100,00	N. procedure	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00