



Comune di Pordenone

**- SEGRETERIA GENERALE -
- U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI -**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, dell'Atto di Sottomissione e rimodulazione del Quadro Economico per la realizzazione dei progetti regionali di videosorveglianza "Potenziamento di sistemi di lettura targhe su base provinciale" (Decreto n. 30852/GRFVG del 16/12/2022 - Lotto 1) - CUP: B59D22000190002 e "Intervento n. 134 - Messa in rete dei sistemi di videosorveglianza dei comuni dell'ex Unione Territoriale Intercomunale del Noncello, con installazione di un sistema di rilevazione targhe sulle principali viabilità" (Decreto RFVG n. 4323/AAL del 16/12/2020 - Lotto 2) - CUP: B53H19000800002.

N. det. 2026/46

N. cron. 1609, in data 16/06/2026

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 412 dell'11 dicembre 2025 avente a oggetto "Approvazione nuova macrostruttura a decorrere dal 1° febbraio 2026";

Richiamata, altresì la determinazione n. 535 del 27/02/2026 della Segreteria Generale con la quale si aggiorna la macrostruttura della Segreteria Generale, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 412/2025 dell'11 dicembre 2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 37 del 19 dicembre 2025 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore a seguito della nuova struttura organizzativa dell'ente con decorrenza 1° febbraio 2026;

Richiamata la determina della Segreteria Generale n. 296 del 02/02/2026, con la quale viene conferito al dott. Marco Malandrino l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa "Sistemi informativi" collocata presso la Segreteria generale, con decorrenza dal 1° febbraio 2026 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco in carica, in quanto coincidente con la scadenza del proprio incarico dirigenziale, come previsto all'art. 6 del "Documento di disciplina delle posizioni organizzative";

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 29 dicembre 2021 con il quale viene nominato Responsabile della Transizione Digitale (RTD) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 82 del 7/03/2005 (CAD), il dott. Malandrino Marco, titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Sistemi Informativi;

Richiamato l'art. 17 comma g) del D.Lgs n. 82 del 7/03/2005 (CAD) che prevede a carico del RTD l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 5 febbraio 2026, avente ad oggetto "Aggiornamento della Sezione 2.2.1 del PIAO 2026/2028 – Piano della Performance per assegnazione obiettivi alle Posizioni Organizzative a seguito dell'entrata in vigore della nuova macrostruttura e contestuale aggiornamento del Piano esecutivo di gestione parte finanziaria 2026/2028", immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 27 gennaio 2026, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028", immediatamente eseguibile, così come integrata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 5 febbraio 2026;

Richiamato il "*Protocollo di intesa per la realizzazione e gestione di un sistema interconnesso di videosorveglianza per la rilevazione e lettura delle targhe dei veicoli in transito nell'area urbana di Pordenone e dei comuni della Provincia coordinata con i profili di interesse operativo delle forze dell'ordine e di Polizia dello Stato*" attualmente in corso di ratifica da parte del Comune di Pordenone e degli altri comuni interessati con la presa visione da parte della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, e della PREFETTURA DI PORDENONE - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, con sede in Pordenone, Piazza del Popolo n.1;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 21/03/2025, avente ad oggetto "*Approvazione protocollo di intesa per la realizzazione e gestione di un sistema interconnesso di videosorveglianza per la rilevazione e lettura delle targhe dei veicoli in transito nell'area urbana di Pordenone e dei comuni della provincia.*";

Presupposti di fatto

Precisato che l'Amministrazione comunale è beneficiaria dei seguenti contributi regionali:

- Decreto n. 30852/GRFVG del 16/12/2022, per la realizzazione dei punti strategici di ripresa di videosorveglianza e lettura targhe nella viabilità provinciale nei comuni indicati nel progetto, CUP: B59D22000190002, per € 250.000,00 – Lotto1;

- Decreto L.R. 181/2015, art. 7 comma 1 – L.R. 29/2018 art. 10 commi 69-71. Concertazione 2019-2021 degli investimenti strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI – Unione Territoriale Intercomunale del Noncello - messa in rete del sistema di videosorveglianza dei comuni dell'Unione, installazione sistema di rilevazione targhe su principali viabilità. Comune di Pordenone. Concessione contributo UTI Noncello - decreto n. 4102/AAL del 29.11.2019 e Modifica beneficiario - decreto n. 4323/AAL del 16.12.2020 – CUP: B53H19000800002, per € 240.000,00 – Lotto 2;

Richiamati i seguenti atti procedimentali relativi ai progetti succitati:

- Determinazione n. 674 del 27.03.2025, avente ad oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Sistemi di Videosorveglianza 2 – Lotto 4 – CIG: 7739784FCB” per la realizzazione dei seguenti progetti: •Lotto 1: per la realizzazione del Progetto “Potenziamento di sistemi di lettura targa su base provinciale (Decreto n. 30852/GRFVG del 16/12/2022)” – CIG derivato: B5C0F7D355 – CUP: B59D22000190002 - Lotto 2: per la realizzazione dell'Intervento n. 134: “Messa in rete dei sistemi di videosorveglianza dei comuni dell'ex Unione territoriale Intercomunale del Noncello, installazione di un sistema di rilevazione targhe su principali viabilità (decreto RFVG n. 4323/AAL del 16.12.2020)” – CIG derivato: B5C0C153BC - CUP: B53H19000800002 per l'importo complessivo di € 208.603,93 (IVA inclusa)
- Determinazione n. 1053 del 15.05.2025, avente ad oggetto: Affidamento per la fornitura di beni e servizi integrativi all'ordine in Convenzione Consip per il completamento di installazione e messa in esercizio dei sistemi di videosorveglianza relativo al contributo regionale: “Potenziamento di sistemi di lettura targa su base provinciale (Decreto n. 30852/GRFVG del 16/12/2022)” CUP: B59D22000190002 – Lotto 1 - CIG: B6A480998D, per € 93.533,02 (I.V.A. inclusa);
- Determinazione n. 1054 del 15.05.2025, avente ad oggetto: Affidamento per la fornitura di beni e servizi integrativi all'ordine in Convenzione Consip per il completamento di installazione e messa in esercizio dei sistemi di videosorveglianza relativo al contributo regionale: “Intervento n. 134: “Messa in rete dei sistemi di videosorveglianza dei comuni dell'ex Unione territoriale Intercomunale del Noncello, installazione di un sistema di rilevazione targhe su principali viabilità (decreto RFVG n. 4323/AAL del 16.12.2020)” – CUP: B53H19000800002.” Lotto 2 – CIG: B6A4BCB36D e determina di rettifica n. 1104 del 22/05/2025 per € 74.501,17 (I.V.A. inclusa);

Precisato che la ditta aggiudicataria dei procedimenti succitati è Sicuritalia Ivri S.p.A., con sede legale in Como – 22100 (CO), via Belvedere 2/A, Codice Fiscale e Partita IVA 07897711003;

Premesso che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo di modifiche necessarie causate da circostanze impreviste e imprevedibili;
- ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ha formalmente riscontrato e descritto la necessità di tali modifiche;

Visti i seguenti documenti tecnici trasmessi a questo ufficio dal DEC, relativi alla Perizia di Variante:

- la Relazione del DEC sulla necessità di modifiche e varianti, la quale esplicita le motivazioni tecniche e le circostanze imprevedibili che giustificano la variante relativa ai Lotto 1 e Lotto 2;
- l'Analisi Prezzi (AP) di Variante, contenente la formulazione dei nuovi prezzi relativi a lavorazioni non previste nel contratto principale;

- il Verbale di concordamento nuovi prezzi datato 09.06.2026, sottoscritto digitalmente dal DEC e dal Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice, con il quale si formalizza l'accordo sulle nuove quotazioni economiche;
- l'Elenco Prezzi Unitari (EPU) di Variante, aggiornato con l'integrazione delle nuove voci concordate;
- il Computo Metrico Estimativo (CME) di Variante, che quantifica l'importo complessivo dei lavori/servizi in variante per la cifra netta di € 20.102,42 oltre IVA,
- l'Atto di sottomissione per entrambi i Lotti debitamente firmato dall'Impresa appaltatrice, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione delle prestazioni in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e ai nuovi prezzi concordati, senza sollevare riserva alcuna;

Visto l'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;

Considerato che:

- l'importo complessivo della Perizia di Variante ammonta a € 20.102,42 oltre IVA, cifra che rientra ampiamente nei limiti fissati dal "quinto d'obbligo" e rispetta le soglie previste dall'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 in materia di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha verificato la regolarità tecnico-amministrativa dei documenti e ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla congruità della variante proposta;
- la spesa complessiva di € 20.102,42 (oltre IVA) trova copertura finanziaria all'interno dei Quadri Economici originari dell'appalto, alla voce "Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti", senza comportare incremento della spesa complessivamente prenotata/impegnata;

Considerato che, pur essendo le somme a disposizione già previste nella programmazione dell'Ente e prenotate sul bilancio pluriennale, con i precedenti provvedimenti non si era proceduto alla formale approvazione dei quadri economici complessivi degli interventi, omissione a cui si provvede con il presente atto;

Ritenuto necessario procedere, contestualmente all'approvazione della presente variante, alla formalizzazione e approvazione del quadro economico iniziale e di quello aggiornato post-variante, al fine di garantire la corretta e trasparente rappresentazione contabile dell'intervento;

Premesso che:

- le attività previste saranno eseguite secondo le stesse modalità contenute nei contratti principali stipulati tramite le Determinazioni succitate e le maggiori spese saranno liquidate applicando i prezzi fissati nel Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 09.06.2026;
- l'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo;
- per l'esecuzione delle attività supplementari, il termine ultimo di esecuzione — originariamente fissato dal Contratto in 90 giorni e ridefinito a seguito della proroga di 60 giorni concessa in data 08.04.2026 — rimane invariato alla data del 17.06.2026;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza, si provvederà a trasmettere i dati della presente variante alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso all'Ente, procedendo al contestuale aggiornamento/perfezionamento dei CIG originari succitati per l'importo della variante approvata;

Presupposti di diritto

Visto:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- gli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;

Richiamato l'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Visto l'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modifiche dei contratti in corso d'opera;

Motivazione

Ritenuto, per le motivazioni meglio espresse nei presupposti di fatto di approvare:

- i quadri economici iniziali dei progetti, così come di seguito ricostruiti:

Quadro economico iniziale LOTTO 1:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
a) <u>Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	141'800,12
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>2.893,88</u>
Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	144.694,00
<u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Allacciamenti a pubblici servizi	
b2) Lavori in economia (Rif. Det. 787 del 25.03.2026 - Fornitura Servizio SaaS in cloud 24 Mesi e Certificato ACN)	20.782,00
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5.425,30
b4) Imprevisti e arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 02 pari ad € 250.000,00)	13.475,59

b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4.300,19
b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11.250,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7.000,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	
b9) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b10) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b11) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	
b12) Contributo ANAC	35,00
b13) IVA 22%	43.037,92
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	105.306,00
Totale Generale	250.000,00

Quadro economico iniziale LOTTO 2:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
<u>b) Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	160.745,25
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.280,52
Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	164.025,77
<u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Rilievi accertamenti e indagini	
b2) Allacciamenti a pubblici servizi	
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5.425,30
b4) Imprevisti e arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 01)	6.651,16

pari ad € 240.000,00)	
b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4.700,27
b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11.000,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7.000,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	
b9) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b10) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b11) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	35,00
b12) Contributo ANAC	41.162,50
b13) IVA 22%	
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	75.974,23
Totale Generale	240.000,00

- la Perizia di Variante in corso d'opera degli appalti in oggetto per l'importo di € 20.102,42 (I.V.A. esclusa);
- i quadri economici con la variante in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

Quadro economico con la variante LOTTO 1:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
c) <u>Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	141'800,12
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.893,88
Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	144.694,00

<u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Allacciamenti a pubblici servizi	
b2) Lavori in economia (Rif. Det. 787 del 25.03.2026 - Fornitura Servizio SaaS in cloud 24 Mesi e Certificato ACN)	20.782,00
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5.425,30
b4) Arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 01 pari ad € 250.000,00)	8,78
b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4.300,19
b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11.250,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7.000,00
b8) variante in corso d'opera del 09/06/2026 (come da articolo 120 del D.Lgs. 36/2023)	13.466,81
b9) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	
b9) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b10) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b11) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	35,00
b12) Contributo ANAC	43.037,92
b13) IVA 22%	
	105.306,00
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	
	250.000,00
Totale Generale '	

Quadro economico con la variante LOTTO 2:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
<u>d) Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	160'745,25
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3'280,52

Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	164'025,77
<u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Rilievi accertamenti e indagini	
b2) Allacciamenti a pubblici servizi	
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5'425,30
b4) Arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 01 pari ad € 240.000,00)	15,55
b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4'700,27
b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11'000,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7'000,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	6.635,61
b9) variante in corso d'opera del 09/06/2026 (come da articolo 120 del D.Lgs. 36/2023)	
b10) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b11) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b12) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	
b13) Contributo ANAC	35,00
b14) IVA 22%	41.162,50
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	75.974,23
Totale Generale	250.000,00

Ritenuto, di approvare contestualmente, in quanto parti integranti e sostanziali del medesimo procedimento, i seguenti documenti depositati agli atti dell'Ente:

- Relazione del DEC sulla necessità di modifiche e varianti;
- Analisi Prezzi (AP) di Variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

- L'elenco Prezzi Unitari (EPU) di Variante;
- Computo Metrico Estimativo (CME) di Variante;
- Atto di sottomissione sottoscritto dall'operatore economico;

Ritenuto, altresì di:

- disporre che l'esecuzione delle prestazioni in aumento sono affidati all'operatore economico già titolare dei contratti citati nelle premesse;
- specificare che per tutto quanto non espressamente derogato dalle varianti, restano confermate le pattuizioni dei contratti principali;

Precisato che la spesa complessiva di € 24.524,95 (I.V.A. inclusa) trova piena copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dei Quadri Economici dei progetti;

Precisato, altresì che le somme dovute per la variante dei due Lotti trovano copertura nei seguenti impegni già prenotati e nello specifico:

- **variante** di € 16.429,51 (I.V.A. inclusa), trova copertura al capitolo 3022205, sull'impegno prenotato n. 2026/785, codice CIG: B6A4BCB36D - Codice CUP: BB53H19000800002;
- **variante** di € 8.095,44 (I.V.A. inclusa), trova copertura al capitolo 3022201 e nello specifico:
 - € 5.540,36 (I.V.A. inclusa), sull'impegno prenotato n. 2026/1667, codice CIG: B6A480998D - Codice CUP: B59D22000190002;
 - € 2.555,08 (I.V.A. inclusa), sull'impegno prenotato n. 2026/649, codice CIG: B6A480998D - Codice CUP: B59D22000190002;

Precisato che il presente provvedimento sarà trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), affinché provveda a impartire formale disposizione di avvio dei servizi mediante apposito Ordine di Servizio;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvederà agli adempimenti di competenza verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ivi compreso l'aggiornamento dei dati dei CIG originari succitati, sulla piattaforma informatica, entro i termini e con le modalità previste dalle vigenti istruzioni operative dell'Autorità medesima;

Precisato che:

- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1, comma, 32, della legge 190/2012;
- l'affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Verificato il DURC protocollo INPS_50788620 dalla quale si evince che la società SICURITALIA SPA, risulta in regola con il versamento dei contributi fino al 16/09/2026;

Visto il Titolo I del D. Lgs. 36/2023, che elenca i principi generali dettati in tema di procedura di affidamento;

Precisato che come previsto dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, il contratto non è soggetto all'imposta di bollo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare i quadri economici iniziali dei progetti, così come di seguito ricostruiti:

Quadro economico iniziale LOTTO 1:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
<u>e) Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	141'800,12
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.893,88
Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	144.694,00
<u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Allacciamenti a pubblici servizi	
b2) Lavori in economia (Rif. Det. 787 del 25.03.2026 - Fornitura Servizio SaaS in cloud 24 Mesi e Certificato ACN)	20.782,00
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5.425,30
b4) Imprevisti e arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 02 pari ad € 250.000,00)	13.475,59
b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4.300,19

b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11.250,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7.000,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	
b9) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b10) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b11) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	
b12) Contributo ANAC	35,00
b13) IVA 22%	43.037,92
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	105.306,00
Totale Generale	250.000,00

Quadro economico iniziale LOTTO 2:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
f) <u>Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	160.745,25
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.280,52
Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	164.025,77
 <u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Rilievi accertamenti e indagini	
b2) Allacciamenti a pubblici servizi	
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5.425,30
b4) Imprevisti e arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 01 pari ad € 240.000,00)	6.651,16
b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4.700,27

b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11.000,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7.000,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	
b9) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b10) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b11) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	
b12) Contributo ANAC	35,00
b13) IVA 22%	41.162,50
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	75.974,23
Totale Generale	240.000,00

- di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera degli appalti in oggetto per l'importo di € 20.102,42 (I.V.A. esclusa);
- di approvare altresì i seguenti quadri economici con la variante in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

Quadro economico con la variante LOTTO 1:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
<u>g) Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	141'800,12
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.893,88
Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	144.694,00
<u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Allacciamenti a pubblici servizi	
b2) Lavori in economia (Rif. Det. 787 del 25.03.2026 - Fornitura Servizio SaaS in cloud 24 Mesi	

e Certificato ACN)	20.782,00
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5.425,30
b4) Arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 01 pari ad € 250.000,00)	8,78
b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4.300,19
b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11.250,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7.000,00
b8) variante in corso d'opera del 09/06/2026 (come da articolo 120 del D.Lgs. 36/2023)	13.466,81
b9) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	
b9) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b10) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b11) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	
b12) Contributo ANAC	35,00
b13) IVA 22%	43.037,92
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	105.306,00
Totale Generale '	
	250.000,00

Quadro economico con la variante LOTTO 2:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>Quadro economico dei lavori</u>	
h) <u>Forniture, Lavori e Oneri della Sicurezza:</u>	
a1) Importo di Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (a Corpo)	160'745,25
a2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3'280,52
Importo Complessivo Affidamento Appalto a Sicuritalia Spa (compresi Oneri per la Sicurezza)	164'025,77

<u>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</u>	
b1) Rilievi accertamenti e indagini	
b2) Allacciamenti a pubblici servizi	
b3) Lavori in economia (Rif. Det. 141 del 22.01.2026 - Fornitura Postazioni Operatore)	5'425,30
b4) Arrotondamenti (Somme a disposizione con Rif. Contributo Regionale - Lotto 01 pari ad € 240.000,00)	15,55
b5) Spese per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come da D.Lgs. 36/2023 ed Art. 90 del D.Lgs. 81/2008)	4'700,27
b6) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico - economica (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 6 Allegato I.7), alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	11'000,00
b7) Spese per attività di direttore dell'esecuzione (come da Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.14 Art. 31), prove di accettazione materiali (come da Art. 4 Allegato II.14), rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione	7'000,00
b8) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva (come da Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed Art. 4-bis e Art. 22 Allegato I.7), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al responsabile del progetto	6.635,61
b9) variante in corso d'opera del 09/06/2026 (come da articolo 120 del D.Lgs. 36/2023)	
b10) Spese per pubblicità, tasse di gara e, ove previsto, per opere artistiche	
b11) Spese per attività e funzioni tecniche (come da D.Lgs. 36/2023 Art. 45 comma 2 ed Allegato I.10)	
b12) Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (come da Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	
b13) Contributo ANAC	35,00
b14) IVA 22%	41.162,50
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	75.974,23
Totale Generale	250.000,00

4. di approvare contestualmente, in quanto parti integranti e sostanziali del medesimo procedimento, i seguenti documenti depositati agli atti dell'Ente:
- Relazione del DEC sulla necessità di modifiche e varianti;
 - Analisi Prezzi (AP) di Variante;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - L'elenco Prezzi Unitari (EPU) di Variante;
 - Computo Metrico Estimativo (CME) di Variante;
 - Atto di sottomissione sottoscritto dall'operatore economico;

5. di disporre che l'esecuzione delle prestazioni in aumento sono affidati all'operatore economico già titolare dei contratti citati nelle premesse;
6. di specificare che per tutto quanto non espressamente derogato dalle varianti, restano confermate le pattuizioni dei contratti principali;
7. di precisare che la spesa complessiva di € 24.524,95 (I.V.A. inclusa) trova piena copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dei Quadri Economici dei progetti;
8. **di impegnare la somma della variante** pari ad € 16.429,51 (I.V.A. inclusa), al Titolo II, capitolo 3022205 "Impianti e macchinari" F.U. 2.02.01.01.002 "Impianti", 160 CORPO INTER. POLIZIA MUNICIPALE, esercizio 2026, - vincolo YR198 "E 42120011 - S 03022205 Sicurezza Urbana" esercizio 2026, **sull'impegno prenotato n. 2026/785**, con il codice CIG. B6A4BCB36D - Codice CUP: BB53H19000800002;

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
3	2	2	02	3022205	2026

F.U. 2.02.01.01.002 – vincolo YR198

9. **di impegnare la somma della variante** pari ad € 8.095,44 (I.V.A. inclusa), al Titolo II, capitolo 3022201 "Impianti e macchinari" F.U. 2.02.01.01.002 "Impianti", 160 CORPO INTER. POLIZIA MUNICIPALE, vincolo 2020YR101 "E42010130-S10522171-2-3-5-6 06012307 09012232-6ecc" esercizio 2026, e nello specifico:

- a. **€ 5.540,36** (I.V.A. inclusa) sull'impegno prenotato n. 2026/1676 con codice **CIG: B6A480998D**
- **Codice CUP: B59D22000190002**;

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
3	2	2	02	3022201	2026

F.U. 2.02.01.01.002 – vincolo 2020YR101

- b. **€ 2.555,08** (I.V.A. inclusa), sull'impegno prenotato n. 2026/649 con codice **CIG: B6A480998D**
- **Codice CUP: B59D22000190002**;

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
3	2	2	02	3022201	2026

F.U. 2.02.01.01.002 – vincolo 2020YR101

10. di precisare che:

- il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, come previsto all'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023;
- l'affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010;

- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e bandi e contratti nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 31/01/2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente Marco Malandrino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Pordenone, 16 giugno 2026

Il responsabile
MARCO MALANDRINO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MALANDRINO MARCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 16/06/2026 13:59:50