

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2017***

SETTORE II

***CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI***

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

Biblioteca e Archivio storico			
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	5
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
175	Politiche giovanili	Pagina	6
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	9
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	15
18503	Museo Archeologico	Pagina	18
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	19
18507	Galleria Harry Bertoina	Pagina	23
210	Attività culturali	Pagina	27
225	Promozione turistica	Pagina	35
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
350	35005 Assistenza scolastica	Pagina	36
366	Trasposti scolastici	Pagina	43
441	Nidi - Infanzia	Pagina	44
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	47
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	51
26001	Grandi eventi	Pagina	56

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta
Mappatura, foto, inventariazione, ricartellinatura opere artistiche esposte al pubblico in Biblioteca. Entro il 31/10/2017
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	-100,00	0%
02	% patrimonio artistico esposto catalogato	100	0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA E FOTO OPERE		02-ott-17	10-ott-17	8			0			0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	40	0
02	INVENTARIAZIONE		11-ott-17	17-ott-17	6			0			0		30	0
03	RICARTELLINATURA		18-ott-17	31-ott-17	13			0			0		30	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta
Appalto assistenza sistema gestione integrato RFID a condizioni più economiche del contratto concluso nel 2016. Entro il 28/05/2017
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	% riduzione costi su base 2016	5	75	75	70,00	1500%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	VERIFICA NECESSITÀ E STIMA RISCHI DI GUASTO PARCO MACCHINE	01-feb-17	10-feb-17	9	01-feb-17	10-feb-17	9			0	CONCLUSA	10	10
02	STESURA FOGLIO D'ONERI	11-feb-17	21-feb-17	10	11-feb-17	21-feb-17	10			0	CONCLUSA	20	20
03	DETERMINA A CONTRARRE	22-mar-17	03-apr-17	12	27-feb-17	03-mar-17	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
04	FORMULAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA E APERTURA	04-apr-17	18-apr-17	14	03-mar-17	09-mar-17	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	30	30
05	DETERMINA AFFIDAMENTO CONDIZIONATA A ESITO VERIFICHE	19-apr-17	27-apr-17	8	10-mar-17	21-mar-17	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
06	VERIFICHE E STIPULA CONTRATTO	28-apr-17	28-mag-17	30	21-mar-17	05-mag-17	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta
 Data assegn.: 01-gen-17 **Bando "Città che legge" Ministero Beni e Attività Culturali: presentazione candidatura di Pordenone. Qualora il MIBACT attribuisse questo riconoscimento, si aprirebbe per le realtà culturali cittadine impegnate nella promozione della lettura la possibilità di partecipare a bandi ministeriali ad hoc. Entro il 31/01/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CENSIMENTO ATTIVITÀ E STRUTTURE CITTADINE DI PROMOZIONE LETTURA		01-gen-17	15-gen-17	14	01-gen-17	15-gen-17	14			0	CONCLUSA	30	30
02	INDIVIDUAZIONE PROGETTI GIÀ RICONOSCIUTI DA MIBACT		16-gen-17	25-gen-17	9	16-gen-17	25-gen-17	9			0	CONCLUSA	30	30
03	PRESENTAZIONE CANDIDATURA		26-gen-17	31-gen-17	5	26-gen-17	27-gen-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
Obiettivo trasversale all'intera struttura
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	% di realizzazione	100		
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90		
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Mostra Sergio Romano - Paolo Venti in collaborazione con Associazione MediaNaonis*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	13/01/2017	28/02/2017	13/01/2017	28/02/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

101 *Mostra Bjorn Larsson in collaborazione con Associazione Dedicata*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	11/03/2017	28/04/2017	11/03/2017	28/04/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

102 *Mostra fotografica su Pordenone in collaborazione con Circolo Fotografico L'Obiettivo*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	05/05/2017	30/06/2017	11/05/2017	30/06/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

103 *Mostra Silvia Lepore*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	07/07/2017	31/08/2017	20/07/2017	31/08/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
104	<i>Mostra BookArt nell'ambito di Pordenonelegge in collaborazione con Associazione GrabGroup</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		15/09/2017	31/10/2017						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
105	<i>Mostra Loris Cordenos + poesie Gruppo Maiakovskij</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		10/11/2017	29/12/2017						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Gestione progetto Giovani
le attività sono in linea con le previsioni

INFORMAGIOVANI
l'Attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

Progetto di contrasto al bullismo: realizzazione di due corsi di formazione per insegnanti, famiglie, educatori, operatori dell'Azienda Sanitaria comprendenti le tematiche dell'educazione come prevenzione e gestione dei "casi difficili" in classe e per lo sviluppo di una collaborazione sempre più fattiva tra la scuola e i genitori (in collaborazione con l'apposita unità istituita nell'Ambito sociale urbano). Entro 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	90	-10,00	90%
02	N. partecipanti	70	30	60	-10,00	86%
03	N. corsi	2	1	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA INTERVENTI		01-feb-17	30-nov-17	302	01-feb-17					0	25	25
02	ATTI AMMINISTRATIVI		01-mar-17	31-dic-17	305	13-feb-17					0	15	15
03	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-apr-17	30-nov-17	243	01-apr-17					0	20	20
04	REALIZZAZIONE CORSI		15-mag-17	30-nov-17	199	04-mag-17					0	40	30
Totali:											100	90	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

101	<i>Prediposizione e attuazione del Piano di Riorganizzazione dell'attività del servizio</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Predisposizione del nuovo appalto per il servizio di didattica museale relativamente al biennio 2017/2018 e 2018/2019</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/05/2017	31/12/2017	01/05/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Si segnala il nuovo orario dei Musei e delle Gallerie dal 1 luglio 2017 con la chiusura del mercoledì e l'apertura dalle 16.00 anziché dalle 15.00. Ciò è stato causato all'eccesso di temperature nel corso dell'estate 2017 e dalle carenti risorse per garantire la custodia degli spazi. Ciò ha comportato una diminuzione di ore di apertura e una conseguente diminuzione di visitatori.

Sono stati inseriti i seguenti nuovi obiettivi dopo l'approvazione del peg 2017:

- mostra di illustrazione dal titolo NICOLETTA COSTA E I SUOI AMICI - periodo settembre / ottobre 2017;
- mostra fotografica in collaborazione con l'Associazione Panorama ; periodo agosto 2017

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-16

Inventario: ricognizione straordinaria del patrimonio storico-artistico di civica proprietà (Museo e altre sedi comunali) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15	30-set-15	142			0	CONCLUSA	0	0
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15	30-set-15	100			0	CONCLUSA	0	0
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234	22-giu-15	31-dic-15	192			0	CONCLUSA	0	0
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	0	0
05	II FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	0	0
06	AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE		01-gen-16	30-nov-17	699	01-gen-16	01-gen-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (699GG)	35	35
07	III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI		01-giu-16	30-set-16	121	01-giu-16	30-set-16	121			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

08	III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE	01-set-16	31-ott-17	425	01-set-16					0		20	10
09	III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI	01-giu-16	30-dic-17	577	01-giu-16					0		30	20
10	RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)	01-giu-16	30-giu-17	394	01-giu-16	30-giu-17	394			0	CONCLUSA	15	15
Totali:											100	80	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Mostra "Il Museo civico d'arte di Pordenone. Salvaguardia e restauro dopo il sisma del 1976" (14 gennaio – 5 marzo) in collaborazione con il Centro Culturale "Augusto Del Noce". Entro il 10/03/2017.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	100	100	5,00	105%
02	Numero visitatori	500	889	889	389,00	178%
03	N. visite guidate	5	10	10	5,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE		15-nov-16	25-nov-16	10	15-nov-16	25-nov-16	10			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI		20-nov-16	31-dic-16	41	20-nov-16	31-dic-16	41			0	CONCLUSA	0	0
03	COMUNICAZIONE		01-gen-17	14-gen-17	13	01-gen-17	14-gen-17	13			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO		11-gen-17	13-gen-17	2	11-gen-17	13-gen-17	2			0	CONCLUSA	30	30
05	INAUGURAZIONE		14-gen-17	14-gen-17	0	14-gen-17	14-gen-17	0			0	CONCLUSA	10	10
06	EVENTI COLLATERALI		18-gen-17	05-mar-17	46	18-gen-17	05-mar-17	46			0	CONCLUSA	25	25
07	DISALLESTIMENTO		06-mar-17	10-mar-17	4	06-mar-17	10-mar-17	4			0	CONCLUSA	15	15
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Edizione 2017 "Pordenone Design Week" in collaborazione con il Consorzio Universitario (13 - 19 marzo 2017) Video installazione. Entro il 24/03/2017

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	150	120	120	-30,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		24-ott-16	10-feb-17	109	24-ott-16	10-feb-17	109			0	CONCLUSA	30	30
02	ELABORAZIONE CONTENUTI STORICO-ARTISTICI		02-gen-17	24-feb-17	53	02-gen-17	24-feb-17	53			0	CONCLUSA	40	40
03	ALLESTIMENTO		06-mar-17	13-mar-17	7	10-mar-17	13-mar-17	3			0	CONCLUSA	15	15
04	COMUNICAZIONE		01-mar-17	19-mar-17	18	01-mar-17	14-mar-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
05	DISALLESTIMENTO		20-mar-17	24-mar-17	4	14-mar-17	14-mar-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Mostra dei disegni di Alberto Magri realizzati per il libro sul Menocchio (aprile - maggio). Entro il 03/06/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	82	100	0,00	100%
02	N. visitatori	450	436	695	245,00	154%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		13-feb-17	03-mar-17	18	13-feb-17	03-mar-17	18			0	CONCLUSA	30	30
02	COMUNICAZIONE		20-mar-17	28-mag-17	69	20-mar-17	28-mag-17	69			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO		27-mar-17	08-apr-17	12	27-mar-17	08-apr-17	12			0	CONCLUSA	30	30
04	INAUGURAZIONE		01-apr-17	08-apr-17	7	08-apr-17	08-apr-17	0			0	CONCLUSA	5	5
05	EVENTI COLLATERALI		08-apr-17	28-mag-17	50	08-apr-17	25-mag-17	47			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	10	10
06	DISALLESTIMENTO		29-mag-17	03-giu-17	5	29-mag-17	03-giu-17	5			0	CONCLUSA	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Presentazione restauro arredi lascito cardinale Costantini e altri restauri (giugno-luglio). Entro il 21/07/2017	Referente: RIGONI Anna Nic
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	100	0,00	100%
02	N. visitatori	500	0	410	-90,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI PRESENTAZIONE		20-mar-17	01-giu-17	73	20-mar-17	30-mag-17	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
02	ALLESTIMENTO		05-giu-17	17-giu-17	12	05-giu-17	09-giu-17	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
03	PRESENTAZIONE		16-giu-17	24-giu-17	8	10-giu-17	10-giu-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	20	20
04	COMUNICAZIONE		01-giu-17	16-lug-17	45	01-giu-17	06-lug-17	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
05	DISALLESTIMENTO		17-lug-17	21-lug-17	4	03-lug-17	05-lug-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mostra fotografica di Danilo Rommel e altri artisti.(fine luglio - agosto). Entro il 08/09/2017	Referente: RIGONI Anna Nic
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	0,00	100%
02	N. visitatori	500	0	1243	743,00	249%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		05-giu-17	04-lug-17	29	05-giu-17	04-lug-17	29			0	CONCLUSA	30	30
02	COMUNICAZIONE		04-lug-17	03-set-17	61	06-lug-17	29-lug-17	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

03	ALLESTIMENTO	21-lug-17	29-lug-17	8	04-lug-17	06-lug-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	30	30
04	INAUGURAZIONE	28-lug-17	05-ago-17	8	06-lug-17	06-lug-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	10	10
05	DISALLESTIMENTO	04-set-17	08-set-17	4	30-lug-17	30-lug-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	10	10
Totali:											100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 31-ago-17

Mostra dal titolo "Nicoletta Costa e i suoi amici" in collaborazione con l'Associazione Fidapa. Mesi di settembre / ottobre 2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	-75,00	25%
02	N. visitatori	600		0	-600,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		16-ago-17	31-ago-17	15	16-ago-17	31-ago-17	15			0	CONCLUSA	25	25
02	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE		01-set-17	21-set-17	20	01-set-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	25	20
03	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		07-set-17	25-ott-17	48	07-set-17					0		25	20
04	REALIZZAZIONE EVENTO		13-set-17	22-ott-17	39						0	RITARDO SU INIZIO (20GG)	25	0
Totali:											100	65		

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 31-ago-17

Mostra fotografica dal titolo "Immagini del Friuli Venezia Giulia" in collaborazione con l'Associazione Panorama. Entro il 04/09/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. visitatori	680		680	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE PROGETTO		10-lug-17	11-lug-17	1	10-lug-17	11-lug-17	1			0	CONCLUSA	25	25
02	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE		24-lug-17	31-lug-17	7	24-lug-17	31-lug-17	7			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		01-ago-17	04-set-17	34	01-ago-17	04-set-17	34			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		04-ago-17	27-ago-17	23	04-ago-17	27-ago-17	23			0	CONCLUSA	25	25
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Si segnala il nuovo orario dei Musei e delle Gallerie dal 1 luglio 2017 con la chiusura del mercoledì e l'apertura dalle 16.00 anziché dalle 15.00. Ciò è stato dovuto all'eccesso di temperature nel corso dell'estate 2017 e delle carenti risorse per garantire la custodia degli spazi.

Ciò ha comportato una diminuzione di ore di apertura e una conseguente diminuzione di visitatori.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

Mostra "Labirinto" in collaborazione con la Casa Circondariale. Manufatti artistico-artigianali creati dai detenuti nel corso delle loro attività laboratoriali. Entro il 28/02/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	numero visitatori	150	291	291	141,00	194%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-17	10-gen-17	9	01-gen-17	10-gen-17	9			0	CONCLUSA	20	20
02	INCONTRI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI		01-feb-17	03-feb-17	2	01-feb-17	03-feb-17	2			0	CONCLUSA	10	10
03	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA MOSTRA		15-gen-17	25-gen-17	10	15-gen-17	25-gen-17	10			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		06-feb-17	08-feb-17	2	06-feb-17	08-feb-17	2			0	CONCLUSA	30	30
05	INAUGURAZIONE		10-feb-17	10-feb-17	0	10-feb-17	10-feb-17	0			0	CONCLUSA	10	10
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-feb-17	28-feb-17	1	27-feb-17	28-feb-17	1			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra sui rapaci "Ali nella notte", da giugno ad agosto. L'esposizione sarà articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, l'etologia e la conservazione di questi affascinanti dominatori delle tenebre. Una parte della rassegna sarà dedicata al rapporto fra gufi e umanità, dalla mitologia alla storia, passando per leggende e antiche credenze. Entro il 31/08/2017.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	100	0,00	100%
02	visitatori	400	0	860	460,00	215%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		10-mag-17	31-mag-17	21	10-mag-17	20-mag-17	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		10-mag-17	31-mag-17	21	10-mag-17	31-mag-17	21			0	CONCLUSA	20	20
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		20-mag-17	15-giu-17	26	26-giu-17	10-lug-17	14				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	20	20
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		25-mag-17	01-giu-17	7	26-giu-17	01-lug-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	20	20
05	INAUGURAZIONE		01-giu-17	30-giu-17	29	01-lug-17	01-lug-17	0				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	10	10
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-ago-17	31-ago-17	4	27-ago-17	29-ago-17	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra dedicata all'artista Mario Sutor. Vetro, acciaio, ceramica, carta, legno e ogni improbabile reperto della quotidianità, si aggregano in una sinfonia multicolore che si espande nello spazio, con ricchezza di suggestioni e armoniose prospettive. Entro il 30/10/2017.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	75	-25,00	75%
02	Visitatori	800	0	0	-800,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		06-feb-17	28-feb-17	22	06-feb-17	28-feb-17	22			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

02	CONTATTI PRELIMINARI ORGANIZZATIVI E A	01-feb-17	10-mar-17	37	01-feb-17	10-mar-17	37			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	01-ago-17	10-set-17	40	01-ago-17	10-set-17	40			0	CONCLUSA	20	20
04	IDEAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE	20-ago-17	20-set-17	31	20-ago-17					0	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	10	5
05	ALLESTIMENTO	01-set-17	30-set-17	29	30-ago-17					0	RITARDO SU FINE EFF (3GG)	20	10
06	INAUGURAZIONE	15-set-17	30-set-17	15	01-set-17					0	RITARDO SU FINE EFF (3GG)	10	10
07	SMONTAGGIO	25-ott-17	30-ott-17	5			0			0		10	0
Totali:											100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione è in linea con le previsioni

Si segnala il nuovo orario dei Musei e delle Gallerie dal 1 luglio 2017 con la chiusura del mercoledì e l'apertura dalle 16.00 anziché dalle 15.00. Ciò è stato dovuto all'eccesso di temperature nel corso dell'estate 2017 e delle carenti risorse per garantire la custodia degli spazi.

Ciò ha comportato una diminuzione di ore di apertura e una conseguente diminuzione di visitatori.

Inoltre la Galleria Pizzinato per necessarie manutenzioni tecniche non prevedibili è stata chiusa dal 4 al 31 agosto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-15

PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006.

Ob. Eliminato:

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	40	50	-20,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15	31-lug-17	762				CONCLUSA	50	50
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-mar-17	31-dic-18	640	31-mar-17							50	30
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-18	152								0	0
Totali:												100	80	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-16

Realizzazione di una mostra sugli artisti della pop art italiana negli anni '60. maggio/ settembre 2017. Entro il 30/09/2017

Ob. Modificato:

Importo: 45.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	% di realizzazione:	100	60	80		-20,00	80%
02	N. visitatori	3500	0	3289		-211,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	31-dic-16	46			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-lug-17	180	01-feb-17	30-lug-17	179			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231	01-gen-17	20-ago-17	231			0	CONCLUSA	25	25
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		30-apr-17	30-set-17	153	30-apr-17					0	RITARDO SU FINE EFF (3GG)	25	20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		13-mag-17	30-ago-17	109	13-mag-17			13-mag-17	08-ott-17	148	RITARDO SU FINE EFF (34GG)	25	20
Totali:												100	90	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-ott-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Realizzazione di una mostra di grafiche della Stamperia d'Arte Albicocco nell'ambito delle iniziative sul centenario Zanussi - Electrolux. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato-dicembre 2016 /marzo 2017. Entro 15/03/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	100	0,00	100%
02	N. presenze	3000	2850	2850	-150,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-dic-16	31-mar-17	120	01-dic-16	31-mar-17	120			0	CONCLUSA	20	20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-dic-16	15-mar-17	90	15-dic-16	15-mar-17	90			0	CONCLUSA	80	80
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mostra "45 anni di Pordenone Pedala" in collaborazione con l'Associazione Pordenone Pedala presso Villa Galvani. Entro il 30/09/2017	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	20	90	-10,00	90%
02	numero presenze	1000	0	904	-96,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA ED INCARICHI		01-mag-17	24-giu-17	54	01-mag-17	24-giu-17	54			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-mag-17	30-giu-17	60	01-mag-17	30-giu-17	60			0	CONCLUSA	25	25
03	ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI		01-giu-17	15-ott-17	136	01-giu-17					0		25	20
04	REALIZZAZIONE EVENTO		24-giu-17	30-set-17	98	01-lug-17					0	RITARDO SU FINE EFF (3GG)	25	20
Totali:												100	90	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Collaborazione e supporto organizzativo alla mostra - laboratorio IMPARARE SPERIMENTANDO - Galleria Pizzinato - con modalità di compartecipazione con l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica. Entro il	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	-80,00	20%
02	N. visitatori	3000		0	-3.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-ago-17	15-ott-17	75	01-ago-17					0		25	20
02	AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE		01-ott-17	31-dic-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	25	0
03	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-ott-17	10-dic-17	51			0			0		25	0
04	REALIZZAZIONE EVENTO		04-nov-17	20-dic-17	46			0			0		25	0
Totali:												100	20	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Organizzazione di eventi in Galleria Pizzinato finalizzati alla valorizzazione della struttura in collaborazione con l'Associazione Amici della Galleria con modalità di compartecipazione</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11202	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
11203	N. eventi			4	3	-1,00	75,00%	
102	<i>Organizzazione di conferenze e incontri in Galleria Pizzinato in collaborazione e compartecipazione con l'Associazione La Compagnia delle Rose, finalizzati alla valorizzazione della struttura comunale e del Roseto MIRA adiacente.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11302	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
11303	N. incontri			8	5	-3,00	62,50%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione è in linea con le previsioni e con i nuovi interventi e obiettivi indicati al controllo di gestione.

Si segnala il nuovo orario dei Musei e delle Gallerie dal 1 luglio 2017 con la chiusura del mercoledì e l'apertura dalle 16.00 anziché dalle 15.00. Ciò è stato dovuto all'eccesso di temperature nel corso dell'estate 2017 e delle carenti risorse per garantire la custodia degli spazi in considerazione di viene modificato l'indicatore di attività - obiettivo di n. 30.000 presenze in n. 15.000 nella Galleria Bertoia per l'anno 2017.

Sono stati inseriti i seguenti nuovi obiettivi dopo l'approvazione del peg 2017:

- mostra dal titolo PORDENONE LA CITTA' DIPINTA IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA DELL'IMMAGINE" - agosto / ottobre 2016;
- mostra fotografica dell'autore Carlo Giovetti ; periodo novembre 2017 / gennaio 2018;
- mostra personale dell'artista Walter Botolossi ; novembre 2017 / gennaio 2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-16

Realizzazione di una mostra fotografica dell' autore contemporaneo di caratura internazionale George Tatge. Aprile/agosto 2017. Entro il 1/09/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	80	100	0,00	100%
02	N. visitatori	3500	1200	2500	-1.000,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17	31-lug-17	211			0	CONCLUSA	25	25
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231	01-gen-17	20-ago-17	231			0	CONCLUSA	25	25
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		15-mar-17	01-set-17	170	15-mar-17	20-ago-17	158			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	25	25
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		01-apr-17	13-ago-17	134	18-mar-17	30-lug-17	134			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	25	25
												Totali:	100	100

Motivazione del ritardo:

Si è registrato il 28% in meno di visitatori rispetto al target fissato

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Mostra sui due corsi storici della città dal titolo "Pordenone. La Città Dipinta" in collaborazione con Biblioteca dell'Immagine. Entro il 25/10/2017	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%
02	N. visitatori	1000		0	-1.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		05-giu-17	04-ago-17	60	05-giu-17	04-ago-17	60			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		16-ago-17	15-ott-17	60	16-ago-17					0		25	20
03	ALLESTIMENTO		21-ago-17	25-ago-17	4	21-ago-17	25-ago-17	4			0	CONCLUSA	25	25
04	DISALLESTIMENTO		16-ott-17	25-ott-17	9			0			0		25	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione di una mostra fotografica dell'autore Carlo Giovetti. Entro il 14/01/2018	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		18	-72,00	20%
02	N. visitatori	2000		0	-2.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-ago-17	31-ott-17	91	01-ago-17					0		20	10
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		23-ago-17	25-ott-17	63	23-ago-17					0		20	10
03	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		20-ott-17	14-gen-18	86			0			0		20	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		23-ott-17	20-gen-18	89			0			0		20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI	15-nov-17	14-gen-18	60			0			0	20	0
Totali:											100	20

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 31-ago-17 **Realizzazione di una mostra personale dell'artista Walter Bortolossi dal titolo "I quattro continenti e i loro presupposti". Entro il 14/01/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		18	-82,00	18%
02	N. visitatori	2000		0	-2.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		15-lug-17	25-ott-17	102	15-lug-17					0		20	15
02	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-ago-17	06-nov-17	97	01-ago-17					0		20	10
03	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		23-ago-17	14-gen-18	144	23-ago-17					0		20	3
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		06-nov-17	20-gen-18	75			0			0		20	0
05	REALIZZAZIONE EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		11-nov-17	14-gen-18	64			0			0		20	0
Totali:												100	28	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic
 Data assegn.: 01-gen-17 **Mostra sul mosaico (settembre - ottobre) dal titolo "Mosaic young talent. Il volto come emozione" in collaborazione con Associazione culturale Naonis e scuola Mosaicisti del friuli. Entro il 01/11/2017.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	85	-15,00	85%
02	N. visitatori	500	0	0	-500,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	DEFINIZIONE PROGETTO	05-giu-17	04-ago-17	60	05-giu-17	04-ago-17	60			0	CONCLUSA	40	40
02	COMUNICAZIONE	28-ago-17	05-nov-17	69	28-ago-17					0		25	20
03	ALLESTIMENTO	04-set-17	16-set-17	12	20-ago-17	01-set-17	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	25	25
04	DISALLESTIMENTO	21-ott-17	01-nov-17	11			0			0		10	0
Totali:											100	85	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, inoltre è stato stato inserito il seguente nuovo obiettivo dopo l'approvazione del peg 2017:
- realizzazione Meeting Internazionale di Land Art - Humus Park edizione 2018 con necessità di provvedere a una serie di incarichi già nel 2017.

Sono altresì stati inseriti due nuovi interventi:
- presentazione al pubblico della conclusione del progetto Pordenonelegge nei Quartieri;
- supporto e collaborazione al progetto "I 20 A PN per la riqualificazione delle periferie urbane" - entro l'anno 2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Pordenonelegge.it edizione 2017. Entro il 25/09/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-17	01-set-17	92	01-giu-17	01-set-17	92			0	CONCLUSA	10	10
02	VERIFICA LOCALI, E ATTREZZATURE		01-apr-17	31-ago-17	152	01-apr-17	31-ago-17	152			0	CONCLUSA	20	20
03	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-17	31-ago-17	61	01-lug-17	31-lug-17	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		05-set-17	25-set-17	20	05-set-17	20-set-17	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	40	40
05	REALIZZAZIONE EVENTO		13-set-17	17-set-17	4	13-set-17	17-set-17	4			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

PORDENONELEGGE NEI QUARTIERI, organizzazione insieme alla fondazione omonima di incontri e iniziative nei quartieri della città con eventi nella primavera 2017. Entro il 15/04/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-feb-17	15-apr-17	73	01-feb-17	28-mar-17	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO QUARTIERI		15-feb-17	15-apr-17	59	15-feb-17	15-apr-17	59			0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICA E REPERIMENTO LOCALI E ATTREZZATURE		15-feb-17	15-apr-17	59	15-feb-17	07-apr-17	51			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
04	COMUNICAZIONE PROMOZIONALE		01-mar-17	15-apr-17	45	01-mar-17	07-apr-17	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	15	15
05	REALIZZAZIONE EVENTI		31-mar-17	15-apr-17	15	28-mar-17	07-apr-17	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione e compartecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole di musica. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	55	80	-20,00	80%
02	numero iniziative	25	28	35	10,00	140%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-17	15-nov-17	318	01-gen-17					0		25	20
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17					0		20	10
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17					0		25	20
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17					0		30	28
Totali:												100	78	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Progetto "Il comune vicino a te" apertura di un centro socio sanitario in Via Pontinia (Servizi: Infermiere, polizia locale, servizi sociali, servizio anagrafe, servizio patronato). Entro il 31/12/2017	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%
02	N. servizi attivati	5		5	0,00	100%
03	N. addetti	6		6	0,00	100%
04	N. ore mensili	30		30	0,00	100%
05	N. utenti mensili	15		10	-5,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALLESTIMENTO SEDE		01-mar-17	30-mag-17	90	01-mar-17	30-mag-17	90			0	CONCLUSA	10	10
02	COORDINAMENTO SERVIZI	16001-43205-38001	01-giu-17	04-lug-17	33	01-giu-17	04-lug-17	33			0	CONCLUSA	40	40
03	PRESENTAZIONE ALLA CITTÀ		05-lug-17	06-lug-17	1	05-lug-17	06-lug-17	1			0	CONCLUSA	20	20
04	AVVIO DEI SERVIZI	16001-43205-38001	10-lug-17	31-dic-17	174	10-lug-17					0		30	10
Totali:												100	80	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2018. Entro 31/08/2018	Referente: GRECO Annalisa
Data assegn.:	31-ago-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		0	-40,00	0%
02	N. artisti coinvolti	45		0	-45,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSEGNAZIONE INCARICO E CURATELA		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		100	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

02	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA E COMUNICAZIONE	01-feb-18	31-mag-18	119			0			0	0	0
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OSPITALITÀ E VIAGGI ARTISTI	01-feb-18	31-mag-18	119			0			0	0	0
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI	01-feb-18	31-lug-18	180			0			0	0	0
05	REALIZZAZIONE MEETING, ESPOSIZIONE MOSTRA OPERE	16-mag-18	31-ago-18	107			0			0	0	0
Totali:											100	0

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
Totali:													100	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedicata Festival con modalità di compartecipazione.</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
		15/01/2017	15/05/2017	15/01/2017	30/03/2017								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

102	<i>Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini ed. 2017 con modalità di compartecipazione.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/10/2017	30/11/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10202	N. presenze				600	0	-600,00	0,00%	
103	<i>Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino errante presso il convento di San Francesco e altre location con modalità di compartecipazione.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		20/08/2017	31/10/2017	20/08/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
10302	N. presenze				150	0	-150,00	0,00%	
104	<i>Supporto e collaborazione alla mostra - laboratorio "Il fantastico mondo dei burattini" al Convento di San Francesco con modalità di compartecipazione con l'Associazione Ortoteatro.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		20/03/2017	12/05/2017	20/03/2017	30/04/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	88	-12,00	88,00%	
10402	N. presenze				4000	3500	-500,00	87,50%	
105	<i>Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle gallerie Pizzinato e Bertoia e nelle altre strutture culturali comunali con modalità di compartecipazione.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
10502	N. presenze				0	480	480,00	0,00%	
10504	N. concerti				10	3	-7,00	30,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

106	<i>Supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL e SEGOVIA FESTIVAL - festival fisarmonicistico - Convento di San Francesco - con modalità di compartecipazione con l'Associazione Musicale Fadiesis.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	25/10/2017	31/10/2017	01/03/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%		
10602	N. presenze			400	500	100,00	125,00%		
108	<i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10801	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%		
10802	N. presenze			1000	2680	1.680,00	268,00%		
109	<i>Supporto e collaborazione alle "Giornate del Cinema Muto" con modalità di compartecipazione con l'omonima Associazione.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	30/09/2017	07/10/2017							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10901	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
10902	N. presenze			5000	0	-5.000,00	0,00%		
110	<i>Presentazione catalogo Humus Park</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	03/02/2017	01/01/2017	03/02/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
11002	N. intervenuti			100	100	0,00	100,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

111	<i>Organizzazione in collaborazione con l'Associazione I Ragazzi della Panchina di un convegno sulla lotta alle dipendenze.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11102	N. intervenuti				80	150	70,00	187,50%	
112	<i>Realizzazione e presentazione al pubblico di una brochure storico - artistica sul Complesso del Convento di San Francesco</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2017	24/05/2017	01/04/2017	24/05/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
113	<i>Presentazione al pubblico della conclusione del progetto "PORDENONELEGGE NEI QUARTIERI"</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/05/2017	14/09/2017	01/05/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
11302	N. presenze				150	0	-150,00	0,00%	
114	<i>Supporto e collaborazione al progetto "i20a PN" per la riqualificazione delle periferie urbane che si realizzerà entro l'anno 2018</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/10/2017	31/12/2018							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11401	% di realizzazione				40	0	-40,00	0,00%	
115	<i>Realizzazione della manifestazione PORTE APERTE SUL NONCELLO domenica 16 luglio 2017 in collaborazione con associazioni</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	06/07/2017	16/07/2017	06/07/2017	16/07/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 225 PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, inoltre è stato inserito un nuovo intervento (integrazione 102) relativo alla seconda giornata di animazione sul fiume Noncello (la prima era stata il 21 maggio) realizzatosi il 16 luglio in collaborazione con varie associazioni del territorio.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Sviluppo tavolo di lavoro tecnico del turismo con Camera di commercio, Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, Federazione albergatori, Confcommercio, Ascom, Concerto per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 02/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 02/01/2017 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
10102 N. partner coinvolti	7	7	0,00	100,00%

101 *Collaborazione con turismo fvg nella realizzazione di un depliant informatico/stampabile mensile con le iniziative presenti nel territorio. (intervento modificato)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/01/2017 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%

102 *Realizzazione delle manifestazioni PORTE APERTE SUL NONCELLO domenica 21 maggio e 16 luglio 2017 in collaborazione con associazioni ed enti e la chiusura al traffico della via Rivierasca*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2017 Fine Prevista 16/07/2017 Inizio Effettiva 01/04/2017 Fine Effettiva 16/07/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10202 N. giornate di manifestazione	2	2	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo **350 SERVIZI SCOLASTICI**

C. Elementare **35005 Assistenza scolastica**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni fatte salvo gli obiettivi:

- A7: è stato deciso di rinviare il convegno a settembre per difficoltà organizzative legate alla gestione dei numerosi gruppi di lavoro che si sono costituiti in corso di preparazione e soprattutto per assicurare continuità al dibattito e dare impulso ad un dialogo costruttivo con le scuole, le agenzie educative e le altre realtà territoriali coinvolte. Infatti, la realizzazione dell'evento a ridosso delle vacanze estive avrebbe probabilmente interrotto il percorso intrapreso, inficiando il lavoro e lo sforzo compiuto.

- A8: il tavolo non è stato aperto e il protocollo completato prima della riapertura delle scuole.

Entrambi gli obiettivi vengono comunque conclusi nell'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-17

Supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso il "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno al fine di favorire l'ampliamento delle partnership consortili. Entro il 28/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	90	-10,00	90%
02	n. incontri	4	4	8	4,00	200%
03	n. soggetti coinvolti	5	4	8	3,00	160%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	COORDINAMENTO TDL PERIODICI		01-mar-17	28-dic-17	302	01-mar-17					0	90	85
02	RISULTATI		04-dic-17	28-dic-17	24			0			0	10	5
Totali:											100	90	

Cod. Ob.2 - G Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-17

Sperimentazione nuove modalità attuative del progetto educativo del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e monitoraggio delle attività realizzate dentro e fuori dalle scuole. Entro il 28/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	% di realizzazione	100	35	65	-35,00	65%
02	n. scuole aderenti	14	13	13	-1,00	93%
03	n. classi aderenti	44	44	44	0,00	100%
04	n. incontri nelle scuole	14	22	30	16,00	214%
05	n. incontri plenari	5	1	3	-2,00	60%
06	n. incontri con i docenti	5	22	30	25,00	600%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	TAVOLI PERIODICI DI COORDINAMENTO		02-gen-17	28-dic-17	360	02-gen-17					0		40	35
02	MONITORAGGIO ATTIVITA'		01-feb-17	27-dic-17	329	01-feb-17					0		30	25
03	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ALLE SCUOLE ADERENTI		08-mag-17	19-mag-17	11				03-nov-17	29-nov-17	26	RITARDO SU INIZIO (148GG)	5	0
04	RIELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO		22-mag-17	09-giu-17	18				01-dic-17	15-dic-17	14	RITARDO SU INIZIO (134GG)	15	0
05	RELAZIONE		12-giu-17	28-dic-17	199	12-giu-17			18-dic-17	28-dic-17	10		10	5
Totali:												100	65	

Cod. Ob.3 - G Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzare programma iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti con la collaborazione dell'ANED. Entro il 31/03/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	n. iniziative per le scuole	5	6	6	1,00	120%
03	n. iniziative per la cittadinanza	3	4	4	1,00	133%
04	n. studenti partecipanti al concerto	680	695	695	15,00	102%
05	n. studenti partecipanti ai viaggi alla Risiera di San Saba	500	509	509	9,00	102%
06	n. studenti partecipanti alle visite ai luoghi della Memoria di Pordenone	650	653	653	3,00	100%
07	n. partecipanti agli eventi collaterali per la cittadinanza	100	250	250	150,00	250%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	27-gen-17	25	02-gen-17	27-gen-17	25			0	CONCLUSA	50	50
02	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	27-gen-17	25	02-gen-17	27-gen-17	25			0	CONCLUSA	25	25
03	COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI COLLATERA		02-gen-17	03-feb-17	32	02-gen-17	03-feb-17	32			0	CONCLUSA	5	5
04	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA DI PORDENONE		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17	31-mar-17	88			0	CONCLUSA	10	10
05	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE ALLA RISIERA DI SAN SABA		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17	31-mar-17	88			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - G Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzare una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con iniziative destinate alla cittadinanza e agli studenti con la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone. Entro il 09/02/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%	
02	n. eventi realizzati	3	3	3	0,00	100%	
03	n. partecipanti agli eventi	150	150	150	0,00	100%	
04	n. studenti coinvolti e partecipanti	200	207	207	7,00	104%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	50	50
02	COLLABRAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI DELLA GIORNATA		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	15	15
03	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	20	20
04	PROMOZIONE EVENTI		20-gen-17	09-feb-17	20	20-gen-17	09-feb-17	20			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.5 - G	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Rivedere ed aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una più facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 28/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	95	-5,00	95%
02	n. interventi di aggiornamento	10	7	9	-1,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI SITUAZIONE DI FATTO		01-mar-17	16-mar-17	15	01-mar-17	16-mar-17	15			0	CONCLUSA	15	15
02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO		20-mar-17	14-apr-17	25	20-mar-17	14-apr-17	25			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE CONSULTAZIONE		18-apr-17	31-mag-17	43	18-apr-17	31-mag-17	43			0	CONCLUSA	20	20
04	AGGIORNAMENTO PERIODICO		02-gen-17	28-dic-17	360	02-gen-17					0		25	20
Totali:													100	95

Cod. Ob.6 - G	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Sviluppo del piano cittadino per la lotta al disagio attraverso la realizzazione di n. 4 progetti destinati agli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Entro il 31/03/2107			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	n. progetti realizzati	4	4	4	0,00	100%
03	n. studenti coinvolti	600	580	580	-20,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO INCARICHI		16-gen-17	07-feb-17	22	16-gen-17	07-feb-17	22			0	CONCLUSA	60	60
02	MONITORAGGIO ATTIVITÀ		13-feb-17	17-mar-17	32	13-feb-17	17-mar-17	32			0	CONCLUSA	15	15
03	RISULTATI E RELAZIONE		20-mar-17	31-mar-17	11	20-mar-17	31-mar-17	11			0	CONCLUSA	25	25
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.7 - G	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Organizzazione del convegno "Stati generali della scuola" per promuovere lo sviluppo di una visione educativa cittadina. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 31/10/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="40"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	29	40	-60,00	40%
02	n. soggetti coinvolti nella realizzazione del convegno	7	0	8	1,00	114%
03	n. partecipanti al convegno	150	0	0	-150,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COORDINALEMTO TDL		02-gen-17	30-giu-17	179	02-gen-17			02-gen-17	30-set-17	271	RITARDO SU FINE EFF (95GG)	0	0
02	DEFINIZIONE PROGRAMMA CONVEGNO		02-gen-17	28-feb-17	57	02-gen-17			02-gen-17	30-set-17	271	RITARDO SU FINE EFF (217GG)	30	30
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		01-mar-17	20-mar-17	19			0	01-lug-17	30-set-17	91	RITARDO SU INIZIO (216GG)	15	10
04	REALIZZAZIONE CONVEGNO SULLA GIORNATA		01-mag-17	31-mag-17	30			0	01-set-17	30-set-17	29	RITARDO SU INIZIO (155GG)	40	0
05	RELAZIONE ESITO CONVEGNO		01-giu-17	30-giu-17	29			0	01-ott-17	31-ott-17	30	RITARDO SU INIZIO (124GG)	15	0
Totali:											100	40		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 4 mesi: è stato deciso di rinviare il convegno a settembre per difficoltà organizzative legate alla gestione dei numerosi gruppi di lavoro che si sono costituiti in corso di preparazione e soprattutto per assicurare continuità al dibattito e dare impulso ad un dialogo costruttivo con le scuole, le agenzie educative e le altre realtà territoriali coinvolte. Infatti, la realizzazione dell'evento a ridosso delle vacanze estive avrebbe probabilmente interrotto il percorso intrapreso, inficiando il lavoro e lo sforzo compiuto.*

Cod. Ob.8 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Redazione, in collaborazione con il settore LL.PP., di un protocollo di intervento e di comunicazione per le scuole da utilizzare in caso di emergenza per la soluzione dei problemi. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 30/09/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="50"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	COORDINAMENTO TAVOLO DI LAVORO	01-mar-17	28-apr-17	58	01-giu-17	30-giu-17	29	01-giu-17	30-giu-17	29	CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	50	50
02	DEFINIZIONE AZIONI E REDAZIONE PROTOCOLLO	02-mag-17	30-giu-17	59			0	01-set-17	30-set-17	29	RITARDO SU INIZIO (154GG)	50	0
Totali:											100	50	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: il tavolo non è stato aperto e il protocollo completato prima della riapertura delle scuole

Cod. Ob.9 - G	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	Monitoraggio della situazione "rete scolastica" e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina. Entro il 31/08/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	0,00	100%
02	N.incontri TDL	5	2	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI NUOVE ISCRIZIONI		01-mar-17	20-mar-17	19	01-mar-17	20-mar-17	19			0	CONCLUSA	30	30
02	AVVIO TDL E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		27-mar-17	30-giu-17	95	27-mar-17	30-giu-17	95			0	CONCLUSA	40	40
03	RELAZIONE ESITO TAVOLO		03-lug-17	31-ago-17	59	03-lug-17	31-ago-17	59			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4[^] e 5[^] della scuola secondaria di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>											■
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	01/09/2017	31/12/2017										
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%						
10102	N. studenti frequentanti		200	0	-200,00	0,00%						
10103	N. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi		3	0	-3,00	0,00%						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10104	N. istituti di provenienza degli studenti partecipanti	7	0	-7,00	0,00%		
102	Dare seguito al concorso per l'erogazione di due borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2017/2018						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/09/2017	30/12/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10202	N. domande pervenute			10	0	-10,00	0,00%
10203	N. borse di studio erogate			2	0	-2,00	0,00%
103	Dare seguito al concorso per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		07/01/2017	30/06/2017	21/04/2017		21/04/2017	31/12/2017
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
10302	N. domande pervenute			4	7	3,00	175,00%
10303	N. premi erogati per laurea anno accademico 2014/2015			2	0	-2,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: Il bando è stato ripubblicato ad aprile 2017 per mancanza di idonee domande e di conseguenza vengono rivisti i tempi di realizzazione					
104	Organizzare, in collaborazione con l'Associazione Gommonauti, il progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2017 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/04/2017	12/05/2017	19/05/2017	09/05/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	N. scuole adrenti al progetto			12	14	2,00	116,67%
10103	N. alunni partecipanti			450	588	138,00	130,67%
10104	N. uscite con lo scuolbus			12	17	5,00	141,67%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rivisitazione, riformulazione e continuo aggiornamento della parte del sito web dedicata ai servizi alla prima infanzia finalizzata anche alla realizzazione di un punto informativo per offrire ai genitori occasioni di riflessione su temi legati all'infanzia organizzati o patrocinati da Enti pubblici. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DELL'ESISTENTE		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA	25	25
02	REPERIMENTO INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE		31-mar-17	31-dic-17	275	31-mar-17					0		50	30
03	AGGIORNAMENTO CONTINUO PROPOSTE ESISTENTI SUL TERRITORIO		31-mar-17	31-dic-17	275	31-mar-17					0		25	10
Totali:												100	65	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina
 Data assegn.: 01-gen-17 **Favorire un percorso agevolato e specialistico per l'accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	50	-50,00	50%
02	N. bambini coinvolti	10	11	12	2,00	120%
03	N. servizi coinvolti	5	5	5	0,00	100%
04	N. famiglie coinvolte in visite protette	2	1	1	-1,00	50%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-17	31-mag-17	91	01-mar-17	12-apr-17	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANTI		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17					0		25	20
03	FORMALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		30-ago-17	31-dic-17	123	30-ago-17					0		40	10
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-17	31-dic-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	15	0
Totali:												100	50	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia. Entro il 31/12/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	80	-20,00	80%
02	N. giornate di nido aperto	2	2	2	0,00	100%
03	N. servizi interessati al progetto continuità 03	16	16	16	0,00	100%
04	N. studenti accolti in stage	10	13	13	3,00	130%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-17	28-feb-17	27	01-feb-17	18-feb-17	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
02	PROGETTO CONTINUITA' NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17					0		30	25
03	ACCOGLIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17					0		35	30
04	INCONTRI CON GENITORI POST PARTO		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17					0		15	5
Totali:												100	80	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Avvio coordinamento/pedagogico organizzativo al fine di supportare le educatrici e le famiglie nei progetti pedagogici. Entro il 31/12/2017
Obiettivo eliminato

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Ob. Eliminato:	<input type="text" value="Sì"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="% realizzazione"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,00"/>	<input type="text" value="0%"/>								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO PROCEDURA PER IDENTIFICARE FIGURA PROFESSIONALE ADEGUATA		<input type="text" value="31-mar-17"/>	<input type="text" value="15-apr-17"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	RITARDO SU INIZIO (186GG)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
02	INSERIMENTO PROFESSIONISTA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		<input type="text" value="30-apr-17"/>	<input type="text" value="31-dic-17"/>	<input type="text" value="245"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	RITARDO SU INIZIO (156GG)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Totali:												<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Motivazione:	<input type="text" value="Obiettivo eliminato"/>													

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Realizzazione prolungamento estivo del servizio</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	<input type="text" value="01/04/2017"/>	<input type="text" value="30/09/2017"/>	<input type="text" value="27/02/2017"/>						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="-5,00"/>	<input type="text" value="95,00%"/>	
10102	N. settimane di apertura				<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>	
10103	N. bambini frequentanti				<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="58"/>	<input type="text" value="16,00"/>	<input type="text" value="138,10%"/>	
102	<i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di tracciabilità degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per l</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	<input type="text" value="01/10/2016"/>	<input type="text" value="31/08/2017"/>	<input type="text" value="01/10/2016"/>					<input type="text" value="31/10/2017"/>	
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90,00%"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività generale è in linea con le previsioni con due eccezioni.

- l'avvio di nuove procedure di gara per la fornitura dei due lotti del pane e del pesce fresco che nella prima gara sono andati deserti. Attualmente è in fase di affidamento il pesce fresco e in fase di avvio di procedura Mepa per il pane fresco.
- mancato completamento del processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio di ristorazione scolastica

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-16

Predisposizione del capitolato per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali, con decorrenza settembre 2017, in linea con i nuovi principi di green economy. Favorire i "prodotti a km 0", biologici, Dop, la scelta dell'acqua del rub. Entro il 31/10/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	70	94	-6,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA DOCUMENTI GARA		01-mag-16	29-dic-16	242	01-mag-16	29-dic-16	242				CONCLUSA	0	0
02	AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI		30-dic-16	28-gen-17	29	30-dic-16	28-gen-17	29				CONCLUSA	30	30
03	ESPLETAMENTO GARA		29-gen-17	22-lug-17	174	29-gen-17	22-lug-17	174				CONCLUSA	45	45
04	AFFIDAMENTO FORNITURE		23-lug-17	21-ago-17	29	23-lug-17	21-ago-17	29				CONCLUSA	20	17
05	NUOVA PROC. AFFID.TO SEMPLIF. PANE PESCE FRESCO		15-lug-17	31-ott-17	108	15-lug-17							5	2
Totali:											100	94		

Motivazione:

N. 2 lotti del pane e del pesce fresco sono in fase di affidamento in quanto sono andati deserti nella gara che ricomprendeva tutte le forniture di derrate

Soluzioni:

Avvio di nuove procedure di affidamento pane fresco e pesce fresco

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-17

Revisione completa del sito web del servizio di Ristorazione scolastica per dare maggiore evidenza all'impegno dell'Amministrazione a porre in campo iniziative, risorse e competenze significative per un livello di qualità riconosciuto a livello nazionale. Entro il 22/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	92	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI INIZIALE		02-gen-17	30-mar-17	87	02-gen-17	30-mar-17	87			0	CONCLUSA	10	10
02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO		15-mar-17	30-apr-17	46	15-mar-17	30-apr-17	46			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE VISIBILITA'		02-mag-17	30-mag-17	28	02-mag-17	30-mag-17	28			0	CONCLUSA	40	40
04	AGGIORNAMENTO CONTINUO		01-apr-17	22-dic-17	265	01-apr-17					0		10	2
Totali:												100	92	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 96

Integrare e aggiornare la documentazione tecnica, supportata da immagini fotografiche, delle 23 scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, riconosciute dall'AAS5 per attività di ristorazione scolastica relativamente alle planimetrie con Lay-out dei locali, alle apparecchiature, arredi e stoviglie in dotazione con stato di conservazione e relativo inventario. Entro il 22/12/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	72	-28,00	72%
02	% di scuole con documentazione tecnica aggiornata	100	0	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA SITUAZIONE INIZIALE		02-gen-17	15-mar-17	72	02-gen-17	15-mar-17	72			0	CONCLUSA	10	10
02	SOPRALLUOGHI CUCINE E LOCALI MENSA SCUOLE		01-apr-17	31-lug-17	121	01-apr-17	31-lug-17	121			0	CONCLUSA	40	40
03	COORDINAMENTO CON STUDIO TECNICO DITTA ESTERNA		02-gen-17	30-ago-17	240	02-gen-17	30-ago-17	240			0	CONCLUSA	20	20
04	COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-set-17	30-set-17	29	01-set-17					0	RITARDO SU FINE EFF (3GG)	20	0
05	REGISTRAZIONE N. INVENTARI		01-apr-17	22-dic-17	265	01-apr-17					0		10	2
Totali:												100	72	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia
Data assegn.:	01-gen-16	Riavviare le attività della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Monitorare e valutare. Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	55	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI		01-giu-16	30-giu-16	29	01-giu-16	30-giu-16	29			0	CONCLUSA	0	0
02	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		30	20
03	CONTROLLI NELLE SCUOLE		16-ott-16	31-dic-17	441	16-ott-16					0		70	40
Totali:												100	60	

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia
Data assegn.:	01-gen-17	Messa a regime del nuovo sistema di pagamento con formula prepagato per contenere l'evasione delle famiglie morose per i pasti prenotati nella ristorazione scolastica. Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	94 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	56	68	-32,00	68%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DOCUMENTO CON INFORMAZIONI OPERATIVE X LE FAMIGLIE		02-gen-17	01-mar-17	58	02-gen-17	01-mar-17	58			0	CONCLUSA	20	20
02	RILEVAZIONE PERIODICA DATI FAMIGLIE MOROSE		02-gen-17	31-dic-17	363	02-gen-17					0		70	40
03	ATTIVAZIONE PUNTI RICARICA		02-gen-17	31-dic-17	363	02-gen-17					0		10	8
Totali:												100	68	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

101	<i>Completare il processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio ristorazione al fine di rendere più efficiente e consentire una valutazione, anche su base statistica.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2016	30/06/2017	01/01/2016			31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con le previsioni tranne gli obiettivi:

- A1 nella seduta del 14 settembre 2017 la Giunta ha espresso parere favorevole alla proroga delle attuali convenzioni fino al termine della stagione sportiva ovvero il 30 giugno 2018. Pertanto è necessario aggiornare la data di scadenza e aggiornare anche le fasi: aggiungere tra 02 e 03 la seguente fase "05-Studio normativa appalti di servizio" aggiungere tra la 03 e 04 la seguente fase "06-Predisposizione avvisi/bandi o atti di affidamento diretto"
- B2 per il ritardo da parte del Coni, delle federazioni e delle associazioni del territorio nell'invio dei dati richiesti

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 01/06/2018. Fine rivista 30/06/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	80	30	45	-35,00	56%
02	N. convenzioni rinnovate	20	0	1	-19,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-gen-16	01-dic-16	335	01-gen-16	01-dic-16	335			0	CONCLUSA	0	0
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		02-dic-16	30-mar-17	118	02-dic-16	30-mar-17	118			0	CONCLUSA	25	25
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17	30-ago-17	151			0	CONCLUSA	40	40
04	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-set-17	31-dic-17	121			0	01-gen-18	30-giu-18	180	RITARDO SU INIZIO (32GG)	35	0
05	STUDIO NORMATIVA APPALTI DI SERVIZIO		20-set-17	30-nov-17	71			0	20-set-17	30-nov-17	71	RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE AVVISI/BANDI O ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO		01-dic-17	01-giu-18	182			0	01-dic-17	01-giu-18	182		0	0
Totali:												100	65	

Motivazione:

Vedi note

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017. Fine rivista 31/10/2017	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-16		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="32"/> 32

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	55	70	-30,00	70%
02	N. Atleti censiti all" albo	0	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE ELENCHI ATLETI DA ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI		15-lug-16	30-set-16	77	15-lug-16			15-lug-16	30-set-17	442	RITARDO SU FINE EFF (368GG)	15	12
02	VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI		01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17			01-gen-17	15-ott-17	287	RITARDO SU FINE EFF (217GG)	35	20
03	PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI		01-mar-17	30-apr-17	60				16-ott-17	27-ott-17	11	RITARDO SU INIZIO (216GG)	30	0
04	PUBBLICAZIONE ALBO		01-mag-17	15-mag-17	14				28-ott-17	31-ott-17	3	RITARDO SU INIZIO (155GG)	20	0
Totali:											100	32		

Motivazione del ritardo: Ritardo 5,5 mesi: Coni, Federazioni e associazioni del territorio nonostante numerosi solleciti non hanno completato l'invio dei dati.

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Festa nazionale dello sport - Domenica 4 giugno 2017. Entro il 30/06/2017	Referente: MAURO Patrizia
Data assegn.:	01-gen-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		03-gen-17	15-mar-17	71	03-gen-17	15-mar-17	71			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-mar-17	20-mag-17	80	01-mar-17	18-mag-17	78			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE		10-mar-17	04-giu-17	86	10-mar-17	04-giu-17	86			0	CONCLUSA	9	9
04	VERIFICA SPAZI		10-mar-17	30-mag-17	81	10-mar-17	20-mag-17	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	3	3

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

05	MATERIALI E ATTREZZATURE	20-mar-17	04-giu-17	76	20-mar-17	04-giu-17	76			0	CONCLUSA	3	3
06	PREDISPOSIZIONE ATTI	15-mar-17	24-mag-17	70	15-mar-17	24-mag-17	70			0	CONCLUSA	5	5
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA	01-mag-17	04-giu-17	34	01-mag-17	04-giu-17	34			0	CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE	05-giu-17	30-giu-17	25	05-giu-17	30-giu-17	25			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Manifestazioni sportive tradizionali*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10002	Torneo Internazione di pallavolo memorial "F: Gallini" entro il 17.04.2017			100	100	0,00	100,00%		
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 17.04.2017			100	100	0,00	100,00%		
10004	Torneo clacio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 03.09.2017			100	100	0,00	100,00%		
10005	Trofeo internazionale di judo Villanova entro il 12.03.2017			100	100	0,00	100,00%		
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 14.04.2017			100	100	0,00	100,00%		
10007	gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 23.08.2017			100	100	0,00	100,00%		

101 *Manifestazioni sportive di rilievo*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	77	-23,00	77,00%		
10102	Pordenone Pedala entro il 3.09.2017			100	100	0,00	100,00%		
10103	36^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 10.09.2017			100	100	0,00	100,00%		
10104	12^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 08.10.2017			100	50	-50,00	50,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10105	Giochi gioventù. Entro il 30.11.2017			100	60	-40,00	60,00%
102	Manifestazione del tempo libero tradizionali						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%
10202	Fortajada entro il 25.04.2017			100	100	0,00	100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	50	-50,00	50,00%
103	Manifestazioni del tempo libero di rilievo						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 15.10.2017			100	30	-70,00	30,00%
10303	Festa sul Noncello entro il 18.06.2017			100	100	0,00	100,00%
10304	Mercatino del libro usato e soffitta in piazza entro il 31.12.2017			100	50	-50,00	50,00%
10305	Festa dell'amicizia Italo-Americana 9 settembre 2017			100	100	0,00	100,00%
104	Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	65	-35,00	65,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

105		<i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
10502	N. concessione orari palestre			100	0	-100,00	0,00%	

106		<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
10602	N. studenti sportivi segnalati			100	0	-100,00	0,00%	
10603	N. borse di studio assegnate			100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

attività in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Entro il 31/03/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	0	5	-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-17	15-nov-17	106	01-ago-17					0		30	4
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17					0		5	2
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-17	31-dic-17	143	10-ago-17					0		4	2
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-17	06-gen-18	57						0		3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-17	31-dic-17	112	10-set-17					0		3	1
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-17	31-dic-17	87						0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-17	20-gen-18	71						0		15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-17	30-mar-18	166						0		5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-17	06-gen-18	46						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-17	06-gen-18	46						0		6	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-18	31-mar-18	83						0		0	0
Totali:												100	9	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI											
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Svolgimento manifestazione nei mesi di luglio e agosto 2017												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 											
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-feb-17	15-giu-17	134	01-feb-17	15-giu-17	134			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17	31-ago-17	211			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17	31-ago-17	211			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-giu-17	31-ago-17	82	10-giu-17	31-ago-17	82			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17	31-ago-17	211			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-17	31-ago-17	121	02-mag-17	31-ago-17	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-17	27-set-17	97	22-giu-17	04-set-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-17	06-set-17	114	15-mag-17	06-set-17	114			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-17	31-ago-17	63	29-giu-17	31-ago-17	63			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-17	31-ago-17	63	29-giu-17	31-ago-17	63			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17					0		2	0
Totali:												100	98	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI			
Data assegn.:	01-gen-17	Giro d'Italia - partenza 20^ tappa Pordenone - Asiago 27 maggio 2017. Eventi collaterali organizzati nel mese di maggio e "Notte Rosa" venerdì 26 maggio 2017. Entro il 30/06/2017.				
Ob. Modificato:	<input type="text"/>					
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 			
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI		02-gen-17	28-feb-17	57	02-gen-17	28-feb-17	57			0	CONCLUSA	10	10
02	CONTATTI CON GRUPPO ORGANIZZATORE (GINGA)		02-gen-17	27-mag-17	145	02-gen-17	27-mag-17	145			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI		02-gen-17	03-mar-17	60	02-gen-17	03-mar-17	60			0	CONCLUSA	15	15
04	RICOGNIZIONE RISORSE ECONOMICHE		15-gen-17	27-mag-17	132	15-gen-17	27-mag-17	132			0	CONCLUSA	15	15
05	COMUNICAZIONE MEDIATICA		25-gen-17	27-mag-17	122	25-gen-17	27-mag-17	122			0	CONCLUSA	18	18
06	ALLESTIMENTI\DISALLESTIMENTI		28-apr-17	04-giu-17	37	28-apr-17	04-giu-17	37			0	CONCLUSA	5	5
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-mag-17	27-mag-17	26	01-mag-17	27-mag-17	26			0	CONCLUSA	17	17
08	MONITARAGGIO COSTANTE EVENTO		01-mag-17	27-mag-17	26	01-mag-17	27-mag-17	26			0	CONCLUSA	5	5
09	VERIFICA FINALE		28-mag-17	30-giu-17	33	28-mag-17	30-giu-17	33			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017