

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 giugno 2021***

DIREZIONE GENERALE

INDICE

DIREZIONE GENERALE

C.d.C.	C. elem.		
		Segreteria generale	
15	Segreteria Generale	Pagina	1
		Programmazione e Controllo, statistica	
16	Programmazione e Controllo	Pagina	3
17	Statistica	Pagina	4
		Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate	
30	Gabinetto del Sindaco	Pagina	6
31	Controllo società partecipate	Pagina	7
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	9
		Avvocatura	
120	Avvocatura	Pagina	13
		Servizio gestione Risorse Umane	
50	Organizzazione e gestione risorse umane	Pagina	14
		Organismi intermedi	
21	Organismi intermedi	Pagina	18
		Politiche Europee	
25	Politiche Europee	Pagina	22
		Sistemi informativi	
650	Gest. Sistemi informativi	Pagina	32

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Miori Maria Teresa

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni, per l'obiettivo 1 si chiede slittamento delle fasi a fine anno in quanto è stata autorizzata la proroga del finanziamento da parte della Presidenza Consiglio dei Ministri.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.I - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MIORI Maria Ter
 Data assegn.: 30-set-20 **Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. Entro il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 78

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A SPORTELLO)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA	0	0
02	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A DOMANDA)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ COMMISSIONE VALUTATRICE		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	06-giu-20	157			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
04	APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA	0	0
05	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A SPORTELLO		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20	09-dic-20	312			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
06	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A DOMANDA		02-nov-20	31-dic-20	59	02-nov-20	18-gen-21	77			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
07	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-feb-20	30-giu-21	515	01-feb-20			01-feb-20	31-dic-21	699	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	20	15
08	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A SPORTELLO		01-ott-20	30-giu-21	272	01-ott-20			01-ott-20	31-dic-21	456	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	30	21
09	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A DOMANDA		01-dic-20	30-giu-21	211	01-dic-20			20-gen-20	31-dic-21	711	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	30	21
10	RENDICONTAZIONE 2020 ALLA PRESIDENZA		01-lug-20	31-dic-21	548	01-lug-20							20	13
Totali:												100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Motivazione del ritardo: *Si chiede slittamento delle fasi in quanto è stata autorizzata la proroga del finanziamento da parte della Presidenza Consiglio dei Ministri*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Monitoraggio Piano 2020/2022 e aggiornamento Piano Anticorruzione 2021/2023							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020	20/05/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica Miori Maria Teresa

C. Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MIORI Maria Ter
 Data assegn.: 01-gen-21 **Bilancio e relazione di fine mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 2020/2022. Entro il 31/03/2021. Fine rivista entro il 15/07/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE CONTENUTI		18-gen-21	18-gen-21	0	18-gen-21	18-gen-21	0				CONCLUSA	20	20
02	RACCOLTA DATI		19-gen-21	28-feb-21	40	19-feb-21	31-mar-21	40				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
03	REALIZZAZIONE DOCUMENTO		15-feb-21	31-mar-21	44	15-feb-21			15-feb-21	15-lug-21	150	RITARDO SU FINE EFF (126GG)	50	45
Totali:												100	95	

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 **Implementazione versione 2021 del Bilancio Sociale Ambientale/Bilancio Integrato dell'Ente.**

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/05/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva 01/05/2021 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica Miori Maria Teresa

C. Costo 017 STATISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

Si segnala unicamente che ISTAT, dopo la sospensione per Covid dell'anno 2020, ha confermato per il 2021 il Censimento permanente della popolazione, da svolgere nel corso dell'autunno. Le attività preparatorie sono già in essere. Per questo motivo la realizzazione del Rapporto annuale relativo all'anno 2020 sarà conclusa entro l'autunno-inverno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - C Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LORENZON Cate

Data assegn.: 01-gen-21

Realizzazione della tornata 2021 del Censimento permanente della popolazione (edizione sperimentale 2018-2021), riproposto dopo la cancellazione del 2020 causa Covid. Entro il 01/03/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		12	-88,00	12%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ATTIVITÀ PREPARATORIE		01-mar-21	01-set-21	184	01-mar-21					0	20	12
2	REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO		01-set-21	31-dic-21	121			0			0	80	0
3	CONSUNTIVO		01-gen-22	01-mar-22	59			0			0	0	0
Totali:											100	12	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Aggiornamento del manuale ad uso interno sulle indagini demografiche* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettiva Fine Effettiva

Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2021

31/12/2021

01/01/2021

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

10101 % di realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

102	<i>Realizzazione dell'annuario statistico del Comune di Pordenone</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
Motivazione:		avvio del censimento della popolazione a seguito della conferma di questa attività da parte di Istat						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'ufficio supporta il Sindaco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, quale vertice di governo dell'ente locale e capo dell'amministrazione, nonché nelle funzioni istituzionali di rappresentanza, curando altresì la comunicazione esterna.

Coadiuvava il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività necessarie a tale scopo; supporta l'attività di coordinamento degli assessori e promuove l'immagine istituzionale dell'Amministrazione, cura l'erogazione di contributi e l'organizzazione di cerimonie, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali necessarie al contenimento dell'emergenza COVID-19.

In vista della fine del mandato, che avverrà nel corso dell'anno, l'ufficio provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti, e a quanto necessario all'insediamento della nuova Amministrazione, sulla base della normativa di riferimento.

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti Davide

C. Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi
 Data assegn.: 01-gen-21
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Atap: operare un'analisi diretta alla verifica circa la permanenza delle valutazioni, anche di convenienza economica, operate per la dismissione delle quote azionarie possedute, alla luce del mutato quadro economico-finanziario del mercato e dell'azienda (anche in dipendenza del covid-19) ed operare una ricognizione del quadro normativo di riferimento così come integrato e specificato dall'elaborazione giurisprudenziale sinora prodotta. Entro il 30/06/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDAGINI PRELIMINARI		01-feb-21	30-apr-21	88	01-feb-21	30-apr-21	88			0	CONCLUSA	40	40
2	VALUTAZIONE ESITO INDAGINI		01-mag-21	30-giu-21	60	01-mag-21	30-giu-21	60				CONCLUSA	60	60
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Interporto spa: monitoraggio dell'acquisizione delle aree per l'attuazione del P.I.P. Zona Omogenea H1* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 30/06/2023 Inizio Effettiva 01/01/2021 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	33	17	-16,00	51,52%

102 *Hydrogea spa: monitoraggio status del processo di aggregazione con L.T.A. spa e relativa due diligence.* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva 01/01/2021 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
--	-----------	------------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti Davide

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsioni.

Si rileva che l'obiettivo 103 cod. 004 "Attivazione pagina aziendale Linkedin del Comune di Pordenone" è stata conclusa in anticipo rispetto alle previsioni ossia il 04/06/2021 anziché il 31/12/2021.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINUZZI Li
 Data assegn.: 01-gen-19 **PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	01-gen-19	30-set-19	272	02-gen-19	30-set-19	271				CONCLUSA	0	0
2	AFFIDAMENTO ESTERNO		01-nov-20	31-dic-20	60	01-nov-20	10-dic-20	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
3	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI		01-ott-19	31-mar-21	547	01-ott-19	10-feb-21	498				CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	30	30
4	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI E PAGINE NELLANUOVA PIATTAFORMA		01-gen-21	15-mag-21	134	11-gen-21	31-mar-21	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	30	30
5	VERIFICA PROGETTO PRESENTATO E INDIVIDUAZIONE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	31-mar-21	15-mag-21	45	29-mar-21	14-mag-21	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
6	ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITÀ	00650	16-mag-21	30-nov-21	198	16-mag-21					0		20	5
7	COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER	00650	01-ott-21	30-nov-21	60	13-mag-21	26-mag-21	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (188GG)	10	10
8	ATTIVAZIONE E LANCIO		01-dic-21	31-dic-21	30			0					10	0
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MARTINUZZI Li
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/05/2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 215.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	97	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00513	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
02	STIPULA CONTRATTO	00513	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	0	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17	02-apr-19	548	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18	30-nov-19	455	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17	10-dic-19	800	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
08	ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE		02-gen-20	31-mar-21	454	02-gen-20	29-mar-21	452	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	95	95
09	RENDICONTAZIONE		04-mar-21	31-mag-21	88	01-mar-21	<input type="text"/>	RITARDO SU FINE EFF (65GG)	5	2				
Totali:												100	97	

Cod. Ob.3 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MARTINUZZI Li
Data assegn.:	01-gen-20	Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 02/02/2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI CRITICITÀ		01-feb-20	01-ott-20	243	01-feb-20	26-set-20	238	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE		02-ott-20	01-nov-20	30	02-ott-20	12-nov-20	41	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

03	EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE	02-nov-20	02-dic-20	30	04-nov-20	09-nov-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
04	INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE REGOLE E NOVITÀ	03-dic-20	02-gen-21	30	01-dic-20	02-dic-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
05	LANCIO	03-gen-21	02-feb-21	30	22-gen-21	29-gen-21	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINUZZI Li
 Data assegn.: 01-gen-21
Attivazione pagina aziendale LinkedIn del Comune di Pordenone. Bisogno: potenziamento e ampliamento della presenza online per ampliare e differenziare le possibilità di dialogo e relazione tra ente e diversi tipi di interlocutori e platee. Entro il 31/12/2021
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLO SCENARIO		01-feb-21	28-feb-21	27	15-feb-21	26-feb-21	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
2	DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA		01-mar-21	30-apr-21	60	01-mar-21	02-apr-21	32			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	10	10
3	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA E APPROVAZIONE		01-mag-21	31-mag-21	30	01-apr-21	14-mag-21	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	25	25
4	COINVOLGIMENTO STAKE HOLDERS INTERNI		01-giu-21	31-lug-21	60	15-mar-21	04-giu-21	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	25	25
5	CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA PAGINA - AVVIO FASE TEST		01-ago-21	31-ott-21	91	17-mag-21	26-mag-21	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (158GG)	15	15
6	LANCIO E AVVIAGEMISTIONE ORDINARIA		01-nov-21	31-dic-21	60	27-mag-21	04-giu-21	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	15	15
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Potenziamento calendario eventi nel sito web: individuazione degli eventi online e relative migliorie tecniche per una consultazione più agevole*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva 01/01/2021 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10101	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
102	<i>Parziale riorganizzazione architettura dei contenuti del sito web: revisione sezione "Comune" per una consultazione più agevole</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
103	<i>Info Covid-19 nel sito web: revisione e razionalizzazione della sezione esistente, adeguamento nel corso dell'anno in base alle esigenze informative contingenti e gestione degli aggiornamenti di volta in volta necessari.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
104	<i>Revisione e aggiornamento del Piano della comunicazione istituzionale dell'ente</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Miori Maria Teresa

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane Paolatto Sabrina

C. Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività programmata per il 2021 ha dovuto subire necessariamente una riprogrammazione nel periodo del rinnovato lock down imposto dalla legge nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Per tali ragioni si rende ora necessario richiedere la revisione per i seguenti obiettivi:

- Progetto Lavori di Pubblica Utilità: la Regione Friuli Venezia Giulia quale ente promotore e finanziatore, ha disposto con proprio decreto un rinvio delle operazioni di reclutamento del personale da parte dei Centri per l'impiego, determinando così un corrispondente slittamento delle tempistiche di avvio dei progetti, che trovano nuova decorrenza dal 1° agosto 2021;

- predisposizione misure propedeutiche al POLA (lavoro agile): trattandosi di un'attività che investe l'organizzazione ed i processi si ritiene di rinviare l'attività alla piena operatività del nuovo OIV, nominato a seguito di procedura di manifestazione di interesse svoltasi nel primo semestre dell'anno.

Per la rimanente parte dell'attività esplicitata nel PEG e nell'integrato Piano Performance, l'Ufficio ha provveduto a svolgere tutte le funzioni di competenza ed a tenere alta la produttività del servizio, portando a termine tutti i procedimenti e attività non sottoposti a restrizioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa

Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 31/03/2021. Fine rivista entro il 01/08/2021

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.		01-gen-20	06-gen-20	5	01-gen-20	06-gen-20	5			0	CONCLUSA	0	0
2	PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG		01-lug-20	30-set-20	91	01-lug-20	30-set-20	91				CONCLUSA	0	0
3	SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI		06-nov-20	31-dic-20	55	06-nov-20	31-dic-20	55				CONCLUSA	0	0
4	AVVIO DEL PROGETTO		15-gen-21	31-mar-21	75	15-gen-21			15-gen-21	01-ago-21	198	RITARDO SU FINE EFF (126GG)	100	60
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: *Il progetto con decreto della Regione FVG del 16/06/2021 è stato rinviato.*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-21	Organizzazione di n. 4 concorsi pubblici per la selezione di personale, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica in corso, con ottimizzazione della sequenza e delle fasi di esecuzione necessarie per il contestuale svolgimento delle procedure. Entro il 31/10/2021.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		76	-24,00	76%
02	n. concorsi	4		2	-2,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCORSI N.1,2,3 COORDINAMENTO FASE INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	25-mar-21	83			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	15	15
2	CONCORSI N. 1,2,3 SVOLGIMENTO PROVE		01-apr-21	31-mag-21	60	27-apr-21	25-giu-21	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	45	45
3	CONCORSI N 1, 2, 3 COMPLETAMENTO PROCEDURE		01-giu-21	30-giu-21	29	07-mag-21						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	15	14
4	CONCORSO N.4 COORDINAMENTO FASE INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE		01-mar-21	31-mag-21	91	01-mag-21						RITARDO SU FINE EFF (65GG)	5	2
5	CONCORSO N.4 SVOLGIMENTO PROVE		01-giu-21	30-set-21	121			0				RITARDO SU INIZIO (64GG)	15	0
6	CONCORSO N.4 COMPLETAMENTO PROCEDURA		01-ott-21	31-ott-21	30			0					5	0
Totali:												100	76	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-21	Predisposizione misure organizzative propedeutiche alla redazione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile). Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	0
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE DEL LIVELLO DI ATTUAZIONE E DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE		01-feb-21	28-feb-21	27			0	01-set-21	31-ott-21	60	RITARDO SU INIZIO (184GG)	15	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

2	ANALISI MISURE ORGANIZZATIVE PROPEDEUTICHE	01-mar-21	31-mar-21	30			0	01-nov-21	31-dic-21	60	RITARDO SU INIZIO (156GG)	15	0
3	INDIVIDUAZIONE PROCESSI E STRUMENTI LAVORO AGILE	01-apr-21	30-apr-21	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (125GG)	35	0
4	INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO LAVORO AGILE	01-mag-21	30-giu-21	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (95GG)	35	0
Totali:											100	0	

Motivazione del ritardo: *Si chiede eliminazione fasi 3 e 4, trattandosi di un'attività che investe l'organizzazione ed i processi si ritiene di rinviare l'attività alla piena operatività del nuovo OIV, nominato a seguito di procedura di manifestazione di interesse svoltasi nel primo semestre dell'anno.*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-21 **Redazione Piano della Formazione. Entro il 30/04/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	redazione piano	1		1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E DEFINIZIONE OBIETTIVI FORMATIVI		01-feb-21	31-mar-21	58	01-feb-21	30-apr-21	88				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	70	70
2	ADOZIONE PIANO SECONDO INDIRIZZI CCDI		01-apr-21	30-apr-21	29	01-apr-21	16-giu-21	76				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	30	30
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Atto integrativo al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza, nei concorsi e procedure selettive, a seguito del D.P.C.M. 24/4/2020.</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2021	30/04/2021	01/01/2021	11/03/2021							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10102	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>			
10103	Atto integrativo al regolamento					<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

102	<i>Rinnovo per un ulteriore anno dell'attuale appalto di servizio per la fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2021	31/05/2021	01/01/2021	31/03/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10202	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10203	N. procedure					1	1	0,00	100,00%
103	<i>Predisposizione capitolato e documentazione tecnica per la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2021	30/09/2021	01/05/2021		01/05/2021	31/12/2021		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10302	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
10303	Predisposizione capitolato					1	0	-1,00	0,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Proposta revisione date							
104	<i>Sistemazione posizioni contributive pensionistiche per il periodo 2015-2018 a seguito del preaccertamento dell' INPS, e relative pratiche online PASSWEB.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2021	30/04/2021	01/01/2021	15/04/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10402	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10403	N. posizioni regolarizzate					30	36	6,00	120,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Brazzafolli-Rinaldi

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Il centro comprende l'attività dei due Organismi intermedi gestiti per conto della regione: l'Organismo intermedio sul progetto PISUS e l'Organismo intermedio del progetto AGENDA URBANA

L'ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGETTO PISUS si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo:

- per AREA GESTIONE - PROGETTO PISUS (attività A) - Responsabili Gobbato e Cigana - l'attività è in linea con la programmazione
- per AREA CONTROLLO - PROGETTO PISUS (attività B) - Responsabili: Brazzafolli – Pezzarini in linea con l'attività programmata

Va chiarito che tutte le rendicontazioni che dovevano pervenire dall'unità di gestione (che a sua volta le attendeva dal beneficiario) non sono ancora pervenute. Si sono chiusi i controlli e le verifiche per le opere pubbliche:

A3 - Casina liberty;

A6 - Pista ciclabile parco San Valentino, San Carlo e Seminario.

Sono state verificate e controllate la documentazione pervenuta di:

B4 - Animazione economica centro urbano;

B5 - Marketing offerta turistica;

ma restiamo in attesa di integrazioni e chiarimenti.

ORGANISMO INTERMEDIO PROGETTO AGENDA URBANA - Responsabile Brazzafolli (con Vendrame e Pezzarini)

L'attività si inserisce nella programmazione operativa regionale relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale denominato POR FESR 2014 - 2020.

Si è dato corso alle attività programmate secondo i tempi prestabiliti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-16

Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA	0	0
02	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	40	35
03	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

04	RENDICONTAZIONE ALL'O.I.	01-gen-21	31-ago-21	242	01-gen-21					0	30	15
Totali:											100	70

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-15 **Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 1.200.000). Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 1.200.000,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	0	0
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	0	0
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	22-apr-15	6	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA	0	0
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	0	0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	0	0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		15-lug-15	24-lug-15	9	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA	0	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	0	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-ott-15	05-nov-15	20	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	29-dic-15	52	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA	0	0
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							40	30
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	30	17
13	RENDICONTAZIONE ALL'O.I.		01-gen-20	31-ago-21	608	01-gen-20					0		30	18
Totali:											100	65		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	RINALDI Ivo
Data assegn.:	01-gen-21	PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		44	-56,00	44%
02	n. progetti opere rendicontati	11		3	-8,00	27%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		20	12
02	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	15
03	RENDICONTAZIONE ALL'O.I. CONTROLLO		01-gen-21	31-ago-21	242	01-gen-21					0		30	10
04	ATTESTAZIONE DI SPESA		01-dic-21	31-dic-21	30	01-giu-21					0		20	7
Totali:												100	44	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-21	PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 30/08/2022			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	96

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		47	-13,00	78%
02	n. progetti opere rendicontati	11		2	-9,00	18%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-giu-22	545		10	7
02	VERIFICA CHECK LIST		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-giu-22	545		10	7
03	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-ago-22	606		70	36
04	CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-ago-22	606		10	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

											Totali:	100	52		
Motivazione:															
Il beneficiario non ha predisposto le rendicontazioni per tempo degli interventi pertanto l'OI controllo non può svolgere l'attività programmata.															
Cod. Ob.4 - B Rilev. 105		OBIETTIVO: Referente Amm.:			Referente: BRAZZAFOLLI F										
Data assegn.: 01-gen-21		PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per gli Interventi di Animazione e marketing della C.C.I.A.A. Entro il 31/12/2021													
Ob. Modificato: <input type="text"/>															
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>			
Elenco Indicatori											Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione										<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50%"/>
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>		10	6					
02	VERIFICA CHECK LIST		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	6	
03	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		70	35	
04	CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	30-giu-22	30-giu-22	0		10	5	
												Totali:	100	52	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06											Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Analisi e controllo del progetto PISUS Pordenone Mondo Web e Social Media per una città competitiva. O.I. Unità di Controllo</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				01/01/2021		30/04/2022				
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione						<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="-70,00"/>	<input type="text" value="30,00%"/>				
Motivazione:													In attesa di ricevimento la rendicontazione da parte di diverso soggetto. Data revisionata	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Le attività, gli interventi e gli obiettivi sono in linea con quanto programmato e stabilito anche dagli organismi esterni all'Amministrazione Comunale. Unico rilievo riguarda alcune attività da farsi in presenza che potranno essere effettuate se compatibili con la disciplina che riguarda la pandemia. Diversamente si faranno on line.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-21 **Programma URBACT: Progetto SIBDEV (Social Impact Bond), rivolto a giovani e anziani in campo sociale. Entro il 31/12/2022**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		27	-23,00	54%
02	Rendiconto	1		1	0,00	100%
03	N. incontri U.L.G.	2		4	2,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRI CON PATNER		01-gen-21	31-ott-22	668	01-gen-21					0	10	4
02	INCONTRI U.L.G. (URBAN LOCAL GROUP)		01-gen-21	31-ott-22	668	01-gen-21					0	25	20
03	REALIZZAZIONE EVENTO ON LINE		01-gen-21	31-ott-22	668	01-gen-21					0	20	5
04	VISITA DEI PATNERS IN PORDENONE		01-lug-21	31-ott-22	487	01-lug-21					0	10	0
05	I REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-mar-21	88			0	25	25
06	II REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-lug-21	30-giu-22	364	01-lug-21						10	0
07	ATTIVITÀ CHIUSURA PROGETTO		30-giu-22	31-dic-22	184			0			0	0	0
Totali:											100	54	

Motivazione:

causa covid l'incontro in presenza dovrà essere valutato fattibile dall'Autorità di gestione quindi la fase al momento andrebbe sospesa.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-20	Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022.	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	75	<input type="text"/>	55	-20,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI CON I PARTNER		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		15	9
02	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	12
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI PREVISTI ON LINE		01-gen-20	31-ott-21	669	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		15	10
04	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE		01-feb-20	31-dic-21	699	01-feb-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		25	15
05	REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	30-apr-22	850	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		25	11
Totali:												100	57	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-21	Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2021	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	<input type="text"/>	60	-40,00	60%
02 n. 2 richieste di erogazione	2	<input type="text"/>	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	RENDICONTAZIONE ANNO 2020 E RICHIESTA DI EROGAZIONE		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	15	15
01	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		15	10
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	12
03	ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL CRONOPROGRAMMA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

04	MONITORAGGI	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0	20	10	
05	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE	01-lug-21	31-lug-21	30	20-mag-21						RITARDO SU FINE EFF (4GG)	15	3
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21							5	2
Totali:											100	60	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%
02	n. piano di comunicazione	1		1	0,00	100%
03	n. elenco formatori	1		1	0,00	100%
04	n. corsi di formazione	5		3	-2,00	60%
05	n. rendicontazioni	2		1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20	30-giu-21	546				CONCLUSA	5	5
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20							15	12
03	ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2021		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20							50	35
04	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20					0		10	8
05	RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ II SEM. ANNO 2020 I SEM. ANNO 2021		01-lug-20	31-lug-21	395	01-gen-20						RITARDO SU FINE EFF (4GG)	20	10
Totali:											100	70		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Progetto formativo per operatori e immigrati nel campo dell'inserimento lavorativo: Fondo AMIF - progetto UMN. Entro il 31/12/2022.

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00								Grado rispetto previsioni:	100	<input type="checkbox"/>		
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.		% Real.							
01	% di realizzazione	60		32	-28,00	53%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRO A DISTANZA CON PARTNER		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20					0		50	25
02	RENDICONTAZIONE		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20					0		50	25
03	INCONTRI DI FORMAZIONE		01-set-21	31-dic-22	486				01-gen-22	31-dic-22	364		0	0
Totali:												100	50	
Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F														
Data assegn.: 01-gen-21 Europedirect: attività di promozione delle opportunità di tirocini per conto del comune di Pordenone e dei comuni convenzionati secondo il piano di azione approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 30/06/2021														
Ob. Modificato: <input type="text"/>														
Ob. Eliminato: <input type="text"/> Importo: 0,00														
												Grado rispetto previsioni:	100	<input type="checkbox"/>
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.		% Real.							
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%								
02	n. news letters	3		5	2,00	167%								
03	n. comuni convenzionati	5		8	3,00	160%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-mag-21	149			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ON LINEPREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-mag-21	149				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	50	50
03	REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E PROMOZIONALE		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	15	15
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-21	Enti convenzionati: attività di ricerca bandi e presentazione di n.6 progetti secondo le priorità indicate dalla conferenza dei Sindaci in materia di governance, in campo sociale e ambientale. Entro il 31/12/2021		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%
02	N. progetti presentati	6		5	-1,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE DEI BANDI PUBBLICATI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	15	15
02	PRESENTAZIONE DEI PROGETTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		85	45
Totali:												100	60	

Motivazione: Poiché al 30/06 i progetti presentati sono già 5 si sono aumentati progetti a 6 e rilevanza a 105

Cod. Ob.8 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-21	Convenzione fra Enti. Integrazioni comuni convenzionati. Piano delle Azioni e individuazione delle priorità anche attraverso un percorso partecipativo. Entro il 31/12/2021		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		82	-18,00	82%
02	n. nuovi sottoscrittori	3		3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI CON I NUOVI POTENZIALI ENTI CONVENZIONATI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	20	20
02	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21					0		15	12
03	PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL PIANO E PER LE PRIORITÀ		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-apr-21	119			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	35	35
04	INCONTRI CON SOTTOSCRITTORI CONVENZIONI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	15
Totali:												100	82	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: MediAree-Nex Generation: Progetto innovativo target 18-30 anni. Insieme ai comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, Spilimbergo e Cordovado. Entro il 31/12/2022	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-mag-21		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		25	-25,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCORDO CN ANCI NAZIONALE		01-mar-21	30-mar-21	29	01-mar-21	30-mar-21	29			0	CONCLUSA	15	15
02	CABINA DI REGIA		01-apr-21	30-mag-21	59	01-apr-21	30-mag-21	59			0	CONCLUSA	15	15
03	PIANO D'AZIONE		01-apr-21	31-dic-22	639	01-apr-21					0		30	10
04	ATTIVITÀ IN CONDIVISIONE CON ANCI NAZIONALE		01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21					0		10	5
05	FORMAZIONE		01-ott-21	31-ott-22	395			0			0		10	0
06	ATTIVITÀ PROGRAMMATE		01-lug-21	31-dic-22	548			0			0	RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
Totali:												100	45	

Cod. Ob.10 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Vado sul sicuro: progetto presentato alla Presidenza Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Polizia locale. In partenariato con Cordenons, Ufficio Scolastico Provinciale, Asfo e Prefettura. Entro il 31/12/2022	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-mag-21		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCORDO PCH		10-lug-21	10-ago-21	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (25GG)	40	0
02	ACCORDO PARTNER		11-ago-21	30-nov-21	111			0			0		20	0
03	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PCM		01-nov-21	30-nov-21	29			0			0		20	0
04	PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ		01-nov-21	31-dic-21	60			0			0		20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

05	CABINA DI REGIA	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0			0	0
06	ATTIVITÀ CON ASFO	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0			0	0
07	ATTIVITÀ DI PL	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0			0	0
08	ATTIVITÀ CON USP	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0			0	0
09	RENDICONTAZIONE	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0			0	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.11 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-mag-21

POR FESR 2021-2027 Startegia di sviluppo. Regolamento UE 2020/460 secondo gli indirizzi di politica di coesione 2021-2027. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		15	-85,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE BOZZA		01-giu-21	30-giu-21	29	01-giu-21			01-giu-21	30-set-21	121	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	60	15
02	PRESENTAZIONE BOZZA		01-lug-21	30-set-21	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (34GG)	10	0
03	DEFINIZIONE ELABORATO		01-set-21	31-dic-21	121			0	01-set-21	30-nov-21	90		15	0
04	AVVIO ALLA REGIONE		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		5	0
05	PRESENTAZIONE		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		10	0
Totali:												100	15	

Cod. Ob.12 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

"Programma Alpine Space": progetto Melinda subentrato al comune di Pordenone per conto dell'ex U.T.I. del Noncello. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		74	-26,00	74%
02	n. incontri on line	3		3	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

03	n. rendicontazioni	2		1	-1,00	50%
----	--------------------	---	--	---	-------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							10	9
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	12
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	13
04	REALIZZAZIONE PROGETTO PIÙ AZIONE PILOTA		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							30	25
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							30	15
Totali:												100	74	

Cod. Ob.13 - D Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

"Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%
02	n. patnership	3		3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIPROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE A SEGUITO DELLA PANDEMIA		01-gen-21	30-mag-21	149	01-gen-21	30-mag-21	149				CONCLUSA	30	30
02	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-feb-21	30-ott-21	271	01-gen-21							50	26
03	EVENTO CHIUSURA (IN PRESENZA/ON-LINE)		01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21							20	4
Totali:												100	60	

Motivazione:

L'evento di chiusura in presenza potrà essere effettuato solo se la pandemia lo consentirà. Diversamente sarà effettuato on-line.

Cod. Ob.14 - D Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

Pordenone città futura approfondimento richiesto dai partecipanti: laboratorio urbano di coprogettazione femminile in campo dell'innovazione, lavoro, impresa,welfare per la conciliazione tra famiglia, lavoro e città. Entro il 30/09/2021

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	90	-10,00	90%
02	n. laboratori	2	<input type="text"/>	3	1,00	150%
03	n. report progetto	1	<input type="text"/>	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	30-apr-21	119	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	30	30
02	REALIZZAZIONE LABORATORI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-apr-21	119	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	50	50
03	PRESENTAZIONE ESITI DEL PROGETTO		01-apr-21	30-set-21	182	01-apr-21	<input type="text"/>		20	10				
Totali:												100	90	

Cod. Ob.15 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

Uniti contro la violenza sulle donne. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese contro la violenza e per la parità di genere. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-21	30-nov-21	333	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	10
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONTRO LA VIOLENZA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		40	20
03	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA PARITÀ DI GENERE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		40	20
Totali:												100	50	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

101 Rendicontazioni n. 2 progetti ex U.T.I.									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	30/06/2021	01/01/2021	30/06/2021				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10102	n. rendicontazioni				2	2	0,00	100,00%	
102 Rendicontazioni n. 2 progetti Pari Opportunità.									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	30/06/2021	01/01/2021		01/01/2021	30/09/2021		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
10202	n. rendicontazioni				2	1	-1,00	50,00%	
Motivazione: La regione ha stabilito il termine del 30.09.2021 entro cui rendicontare.									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Per il terzo semestre consecutivo lo svolgimento delle attività dell' U.O.C. Sistemi Informativi è stata condizionata nelle attività operative dallo stato di emergenza da COVID-19.

Questo si è tradotto concretamente con il mantenimento di servizi straordinari di assistenza per i sistemi di collaborazione remota e per lo svolgimento di attività di videoconferenza in occasione di sedute di Consiglio Comunale, commissioni, riunioni capigruppo, Assemblee, Giunte etc.

L'attività dell'unità operativa, sia nella sua componente tecnica che amministrativa, ha portato avanti tutte le attività necessarie alla gestione di sistemi a supporto dello smartworking per i dipendenti.

Tra le attività previste nel primo semestre è stata eseguita l'implementazione dei sistemi di sicurezza informatica perimetrale dell'ente. Attraverso la sostituzione degli apparati dedicati al controllo dei flussi informativi dell'ente (denominati Firewall) sono state eseguite le attività in linea con le previsioni e gli obiettivi di PEG.

Così come da previsione, in linea con gli obiettivi è in corso lo sviluppo di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni e delle richieste di assistenza degli uffici e degli operatori comunali. Il risultato atteso è una maggiore efficienza della gestione delle richieste di assistenza da parte dell'ufficio attraverso una migliore distribuzione dei carichi di lavoro per le risorse impiegate nell'attività.

Le attività relative agli sviluppi dei sistemi wifi museali sono state eseguite e chiuse correttamente in linea con le previsioni ed inoltre è stato completato l'ammmodernamento dei presidi informatici in uso presso le scuole (elementari e medie) e la biblioteca civica.

Anche per quanto riguarda processo di cambiamento e di crescita per la transizione dei servizi in modalità digitale l'attività sta proseguendo in linea con gli obiettivi fissati.

Nei prossimi mesi verranno attivati alcuni servizi on-line a beneficio di cittadini ed operatori dedicati alla gestione che saranno destinati al comparto "Servizi educativi e scolastici" ed ai servizi di sportello (SUAP, SUE e sistemi informativi territoriali).

E' in corso l'attività di potenziamento sicurezza relativa ai sistemi di lettura targhe. In questo contesto, l'obiettivo di PEG dei sistemi informativi va rivisitato alla luce di altre iniziative in corso da parte dell'Amministrazione.

Tutte le attività operative di controllo e manutenzione dei sistemi procedono regolarmente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MALANDRINO

Data assegn.: 01-gen-20

Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 16/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI REQUISITI DI IMPIANTO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO	16001	01-gen-20	15-ago-20	227	01-gen-20	15-ago-20	227				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

02	SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO	16001	16-ago-20	15-ott-20	60	16-ago-20	30-set-20	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
03	INSTALLAZIONE IMPIANTI	16001	01-dic-20	16-apr-21	136	01-dic-20	16-apr-21	136				CONCLUSA	70	70
04	TEST E COLLAUDO	16001	17-apr-21	16-giu-21	60	17-giu-21	30-giu-21	13				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MALANDRINO
Data assegn.:	01-gen-20	Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di scurezza urbana integrata con la creazione di un sistema modulare di videsorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	OBIETTIVO SOSPESO			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273				CONCLUSA	0	0
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-ott-20	28-feb-21	150	01-ott-20						RITARDO SU FINE EFF (157GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZINE APPARATI		01-mar-21	28-nov-21	272			0				RITARDO SU INIZIO (156GG)	0	0
05	TEST E COLLAUDO		29-nov-21	31-dic-21	32			0					0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: *Si richiede la sospensione in attesa di valutazioni amministrative con i comuni ex-uti coinvolti nel progetto iniziale.*

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MALANDRINO
Data assegn.:	01-gen-21	Percorso di trasformazione digitale dell'Ente per lo sviluppo e la crescita dei Servizi Digitali, anche in collaborazione con la Regione FVG per l'attivazione dei servizi SPID, PagoPA e integrazione APP-IO. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		93	-7,00	93%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA	00062	01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	25	25
02	COORDINAMENTO ATTIVITÀ DELL'ENTE CON PROGETTO DTD – RAFVG	00062	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	15	15
03	AVVIAMENTO DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE	00062	01-feb-21	31-dic-21	333	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	50	50
04	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SERVIZI	00062	01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21					0		10	3
Totali:												100	93	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MALANDRINO
 Data assegn.: 01-gen-20 **Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 31/10/2022.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		10	-30,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-ott-20	31-dic-20	91	01-ott-20	31-dic-20	91			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21							100	20
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-gen-22	03-mag-22	122			0					0	0
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI		04-mag-22	31-ago-22	119			0					0	0
05	TEST E COLLAUDO		01-set-22	31-ott-22	60			0					0	0
Totali:												100	20	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MALANDRINO
Data assegn.: 01-gen-21	Implementazione ed aggiornamento della sicurezza informatica perimetrale dell'ente per l'erogazione dei servizi di smart-working e videoconferenze. Installazione e messa in esercizio dei nuovi apparati di sicurezza informatica (Firewall). Entro il 31/12/2021		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLE NECESSITÀ		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	30-gen-21	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI FIREWALL		01-mar-21	30-set-21	213	15-feb-21	30-mag-21	104			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	20	20
03	CONFIGURAZIONE E TEST		01-ott-21	30-nov-21	60	01-giu-21					0		30	15
04	COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		30	0
Totali:												100	55	

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MALANDRINO
Data assegn.: 01-gen-21	Aggiornamento delle procedure di assistenza informatica (sistema di ticketing): sviluppo di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni e delle richieste degli utenti. Entro il 31/12/2021		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		53	-47,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST DI SEGNALAZIONE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	30-gen-21	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	30	30
02	DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE		01-apr-21	30-giu-21	90	01-feb-21	01-apr-21	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	20	20
03	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE		01-lug-21	30-set-21	91	01-mag-21					0		10	3
04	LANCIO DEL SERVIZIO ED INTEGRAZIONE NELLE NUOVA INTRANET DELL'ENTE		01-ott-21	31-dic-21	91			0			0		40	0
Totali:												100	53	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020	30/06/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. sedi attivate			3	3	0,00	100,00%	
102	<i>Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020	30/06/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021