



Comune di Pordenone

- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Intervento urgente di ripristino dello stato di salubrit  del fossato posto a lato di Viale delle Grazie. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023 e affidamento maggiori prestazioni alla ditta Martin Ecologia e Servizi s.r.l. (C.I.G. B611247AA0).

N. det. 2025/43

N. cron. 871, in data 18/04/2025

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilit  di settore;

Visti i decreti del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024 e n. 87 del 30 dicembre 2024;

Vista la determinazione numero cronologico 3042 del 25.11.2022, successivamente integrata con determinazione numero cronologico 3195 del 30.11.2022, con la quale   stato conferito al sottoscritto, ing. Giovanni Spart , l'incarico di posizione organizzativa dell'Unit  operativa complessa "Difesa del suolo e Mobilit  urbana" con decorrenza dal 01.12.2022 e fino al 30.11.2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altres  la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", esecutiva ai sensi di

legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027", esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- tra le mansioni attribuite al Comune sono previsti gli interventi lungo la rete di captazione e convogliamento delle acque meteoriche, anche affluenti al reticolo idrografico minore;
- tali interventi si sviluppano sull'intero territorio comunale e vengono individuati a seguito di valutazioni tecniche dell'ufficio su segnalazione della cittadinanza o in base a rilievi di sopralluogo;
- il sistema di rogge cittadine appartiene al reticolo idrografico minore classe V ai sensi della L.R. 11/2015;
- tra le mansioni attribuite al Comune vi sono gli interventi di salvaguardia da esondazioni delle acque affluenti nel reticolo idrografico di classe V tra cui sono previsti lavori idraulici di manutenzione di tratti di collettori tombinati e a cielo aperto facenti parte del reticolo idrografico minore e della rete fognaria per sole acque meteoriche.

Richiamata la determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025, regolarmente esecutiva, con la quale tra l'altro:

- sono state approvate le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica e-Appalti FVG attraverso la richiesta di offerta – RdO (rfq_90784) avviata con la ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00623690930) per l'affidamento della prestazione in parola;
- è stato affidato alla ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l., (codice fiscale e partita IVA 00623690930), l'esecuzione del servizio di ripristino dello stato di salubrità di un tratto di fossato posto all'incrocio tra Viale delle Grazie e Via Pola, al quale si aggiungono la pulizia e conseguente videoispezione di una condotta situata in via Vivuola per € 10.856,68 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 560,21 e oltre all'IVA 22% pari a € 2.511,72 per complessivi € 13.928,61, alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_90784) e dei documenti ad essa allegati (CIG B611247AA0);

Richiamati i contenuti della relazione predisposta dal sottoscritto, sottoscritta digitalmente in data 17.04.2025 e conservata agli atti, dalla quale si evince quanto segue:

"...omissis..."

Considerato che:

- *risulta necessario provvedere al ripristino dello stato di salubrità di un tratto di fossato posto quasi perpendicolarmente a Viale delle Grazie, in prossimità dell'incrocio con Via Pola;*
- *le suddette lavorazioni si rendono necessarie a seguito richiesta di ARPA FVG come meglio evidenziato nella comunicazione inviata dalla stessa ARPA FVG in data 31.01.2025 (protocollo n. 3374/P/GEN);*

Rilevato che:

- *durante le lavorazioni è emerso che il fondo del fossato si trovava a ca. - 0,8 m dalla quota visibile dello stesso;*

- *similmente la condotta risultava essere quasi totalmente ostruita per una lunghezza di molto superiore a quanto stimato nel preventivo sopralluogo;*
- *il materiale di risulta estratto dal sito di lavorazione eccedeva in termini di peso e volume la stima iniziale;*
- *il costo dello smaltimento del suddetto materiale andava ad esaurire l'intero importo di affidamento non lasciando la possibilità alla ditta esecutrice di terminare le lavorazioni.*

Rilevato che:

- *l'affidamento di nuovo appalto a ditta specializzata comporterebbe alla Stazione appaltante notevoli disagi in quanto i tempi tecnici per procedere ad un nuovo affidamento non garantirebbero la tempestiva esecuzione degli interventi andando a vanificare in parte quanto fino ad ora eseguito e rallentando la conclusione dell'intervento e la conseguente comunicazione agli altri enti coinvolti e autorità preposte;*
- *per la modifica contrattuale ricorrono le condizioni di cui all'art. 120 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023;*

Sentita la ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l. che si è dichiarata disponibile, si ritiene di integrare l'importo contrattuale di cui alla determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025, agli stessi patti e condizioni, di € 5.405,64, pari al 49,79% dell'affidamento iniziale, arrivando ad un affidamento totale di € 16.822,53 (di cui il 5% per oneri della sicurezza) oltre all'I.V.A. 22% per complessivi € 20.523,49;

... omissis ..."

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

Precisato che la stipula del contratto avvenuta secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, mediante scambio di lettera commerciale (nostro protocollo n. 0023485/P del 19.03.2025);

Preso atto, che come si ricava dalla citata relazione tecnica, che la modifica al contratto relativa al ripristino dello stato di salubrità del fossato posto a lato di Viale delle Grazie, pari a € 5.405,64 oltre all'I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88:

- è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023;
- comporta un incremento del 49,79% rispetto all'importo del contratto originario;
- viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla formalizzazione della modifica contrattuale e all'impegno della relativa spesa al fine di procedere con l'esecuzione degli interventi manutentivi;

Precisato che la spesa di integrazione pari a € 5.405,64 oltre all'I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88 trova copertura al capitolo al capitolo 09041303 "Prestazioni di servizi rete acque meteoriche – difesa del suolo" - P.F.U.1.03.02.09.011 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali" - Centro di Costo 0800 "Servizi Tecnici".

Presupposti di diritto

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l’articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- l’articolo 25 del d.lgs. 36/2023, ed in particolare il comma 2, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

Motivazione

Constatata la necessità di dover provvedere al ripristino dello stato di salubrità di un tratto di fossato posto quasi perpendicolarmente a Viale delle Grazie, in prossimità dell’incrocio con Via Pola;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare la modifica contrattuale al contratto relativo all’intervento di ripristino dello stato di salubrità del fossato posto a lato di Viale delle Grazie, di cui alla determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025, pari ad una integrazione contrattuale di € 5.405,64 oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88;
- di affidare alla ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l., (codice fiscale e partita IVA 00623690930) maggiori prestazioni di € 5.405,64 oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88 alle condizioni tutte della determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025 (C.I.G. B611247AA0);
- di dare atto che a seguito dell’approvazione della modifica al contratto, l’importo complessivo della prestazione ammonta a € 16.822,53 (di cui il 5% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 20.523,49;
- di dare atto, inoltre, che la modifica al contratto:
 - è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023;
 - comporta un incremento del 49,79% rispetto all’importo del contratto originario;
 - viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici;

Ritenuto, infine, di provvedere a costituire l’impegno di spesa necessario per consentire la formalizzazione dell’affidamento di maggiori prestazioni;

Riferimenti normativi generali

Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la modifica contrattuale al contratto relativo all'intervento di ripristino dello stato di salubrità del fossato posto a lato di Viale delle Grazie, di cui alla determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025, pari ad una integrazione contrattuale di € 5.405,64 oltre all'I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88;
2. di affidare alla ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l., (codice fiscale e partita IVA 00623690930) maggiori prestazioni di € 5.405,64 oltre all'I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88 alle condizioni tutte della determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025 (C.I.G. B611247AA0);
3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della modifica al contratto, l'importo complessivo del servizio ammonta a € 16.822,52 (di cui il 5% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'I.V.A. 22% per complessivi € 20.523,49;
4. di impegnare a favore del suddetto operatore economico la somma integrativa di € 6.594,88 con imputazione della stessa con integrazione dell'impegno n. 2025/1986 come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno
09	04	1	03	09041303 Prestazioni di servizi rete acque meteoriche – Difesa del suolo” P.F. U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Centro di costo 0800 “Servizi tecnici”	2025	2025/1986

Centro di Costo 0800 “Servizi Tecnici”;

- di dare atto, inoltre, che la modifica al contratto:
 - è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023;
 - comporta un incremento del 49,79% rispetto all'importo del contratto originario;
 - viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- 5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 31.01.2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 18 aprile 2025

Il responsabile
GIOVANNI SPARTA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTÀ GIOVANNI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/04/2025 09:04:48



- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Intervento urgente di ripristino dello stato di salubrit  del fossato posto a lato di Viale delle Grazie. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023 e affidamento maggiori prestazioni alla ditta Martin Ecologia e Servizi s.r.l. (C.I.G. B611247AA0).

N. det. 2025//43

N. cron. 871, in data 18/04/2025

Esecutiva in data 22/04/2025

AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARIT  CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SABRINA PAOLATTO



Comune di Pordenone



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Oggetto: **Rettifica impegno di spesa n. 2025.1986 del 18/03/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con riferimento all'impegno indicato, di euro 13.928,61

con oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLO STATO DI SALUBRITA' DEL FOSSATO POSTO A LATO DI VIALE DELLE GRAZIE

provvedimento: Determina Impegno n. 574 / 2025

intestato a: MARTIN ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L. (727473)

emesso sul capitolo 9041303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RETE ACQUE METEORICHE - DIFESA DEL SUOLO - avente la seguente classificazione:

Titolo	1 - Spese correnti
Macroaggregato	03 - Acquisto di beni e servizi
III livello p.f.	02 - Acquisto di servizi
IV livello p.f.	09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
V livello p.f.	011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Missione	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	Programma 04 - Servizio idrico integrato
	Cig B611247AA0

DETERMINA

di apportare la seguente rettifica:

Operazione: **Aumento impegno**

Importo: **6.594,88**

Causale: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DT. N.**

Provvedimento: **Determina Impegno n. 871 / 2025, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

di conseguenza, l'importo finale dell'impegno è di euro 20.523,49

Lì, 22/04/2025



Comune di Pordenone

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 22/04/2025 14:17:45