



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 33.22 Edilizia pubblica - Manutenzioni straordinarie (CUP B58H20000420004) Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto - Affidamento Perizia suppletiva di variante - Determinazione a contrarre e affidamento all'ing. Mario Tedeschi dello studio S.T.P. ingg. Tedeschi A.e Piva P. di Pordenone - CIG Y113662C24 (Campione ex art. 52 comma 1)

N. det. 2024/18

N. cron. 217, in data 05/02/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", immediatamente esecutiva;

Vista la determinazione del Settore VII – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero cronologico 2727 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Guido Lutman, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa "Lavori pubblici e PNRR"; collocata presso il Settore VII "Opere Pubbliche e Gestione del Territorio", con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026.

Presupposti di fatto

Premesso che:

1. il programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20.12.2021 prevede per l'annualità 2022 una spesa di € 320.000,00 per la realizzazione dell'opera 33.22 Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie, da finanziare con assunzione di mutuo e inserita, tra le altre, nel capitolo di spesa 01052273;
2. all'opera 33.22 è stato attribuito il codice CUP n. B58H20000420004;
3. con determinazione dirigenziale n. cron. 1306 del 7.06.2022 - successivamente aggiornata con determinazione n. cron. 2361 del 28.09.2022 - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito dell'opera in oggetto l'ing. Primula Cantiello e costituito il gruppo di lavoro;
4. con deliberazione della Giunta comunale n. 214 del 25.08.2022 è stato approvato:
 - il progetto definitivo-esecutivo dell'opera 33.22 Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie, riguardante anche l'intervento A.3 relativo alla manutenzione dei paramenti murari esterni dell'ex convento di San Francesco;
 - il quadro economico dell'opera che prevede un importo complessivo di € 320.000,00, così suddiviso:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	SEDE MUNICIPALE: restauro orologio e paramento murario parte storica (facciata principale - quadrante orologio - meccanismo)	118.635,40 €	
A.1.1	paramento murario (di cui oneri sicurezza € 1.411,80)	51.464,80 €	
A.1.2	orologio (di cui oneri sicurezza € 710,60)	39.570,60 €	
A.1.3	ponteggi (di cui oneri sicurezza € 848,50)	27.600,00 €	
A.2	SEDE UFFICI VIA BERTOSI: manutenzione straordinaria copertura via Bertossi (di cui oneri sicurezza € 10.909,21)	61.142,44 €	
A.3	EX CONVENTO SAN FRANCESCO: manutenzione dei paramenti murari esterni (di cui oneri sicurezza € 1.800,00)	39.090,00 €	
	Sommano A		218.867,84 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	spese tecniche A.1	19.032,01 €	
B.2	spese tecniche A.2	11.075,03 €	
B.3	spese tecniche A.3	1.864,40 €	
B.4	Incentivi RUP e gruppo di lavoro	4.454,10 €	
B.5.1	IVA 10% su A.1	11.863,54 €	
B.5.2	IVA 22% su A.2	13.451,34 €	
B.5.3	IVA 22% su A.3	8.599,80 €	
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	30.791,94 €	
B	Sommano B		101.132,16 €
A+B	TOTALE A+B		320.000,00 €

Considerato che:

5. con determinazione n. cron. 1292, in data 07.06.2022 è stato affidato l'incarico avente ad oggetto la

- progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori nell'ambito dell'Opera 33.22 Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto, all'ing. Mario Tedeschi dello Studio S.T.P. di Pordenone verso il corrispettivo di € 8.728,74 oltre alla cassa del 4% di € 349,15 pari all'imponibile di € 9.077,89 oltre all'IVA del 22% di € 1.997,14 corrispondenti a complessivi € 11.075,03, alle condizioni tutte della procedura condotta su e-Appalti Fvg cartella di gara_24413– RdO rfq_34723 e dei documenti ad essa allegati;
6. con deliberazione della Giunta Comunale n. 214/2022 del 25.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera 33.22 Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie dell'importo complessivo di € 320.000,00, tra cui è incluso l'intervento A.2 - manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile di via Bertossi - 4° lotto;
 7. con determinazione n. cron. 626, del 13.03.2023 l'appalto dei lavori sopra descritti è stato affidato all'impresa VATAMANU Coperture s.r.l. (N Gara: 8865668 – CIG 95627517C3), con sede in via Piave n. 85, 33082 Azzano Decimo (PN) C.F./P.iva 01770140935, verso il corrispettivo, di € 47.510,59, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.909,21 ed all'IVA al 22% pari ad € 12.852,36, per complessivi € 71.272,16;
 8. in data 08.01.2024 è stato stipulato in contratto d'appalto dei lavori in oggetto, registrato nel Registro delle Scritture Private in data 08/01/2024 con il numero di registrazione GEN-SP-0-0007198-P-P e sono stati consegnati i lavori come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data;

Precisato che l'intervento di € 320.000,00 è finanziato con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti (codice contratto 01/01.02/001.02 - Posizione N. 6212909) approvato con atto n. 214 del 25.08.2022, importo stanziato al capitolo 1052296 "Beni immobili: edilizia pubblica manutenzioni straordinarie", P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c.", C.C. 0800, vincolo 2022YM001;

Vista la nota del Responsabile unico di progetto firmata digitalmente in data 31.01.2024 e conservata agli atti, della quale si riporta quanto segue:

[...] "in data 17/01/2024 con prot. n.cron. 4185-A successivamente alla consegna ed inizio dei lavori, il D.L ha consegnato la formale autorizzazione a redigere una perizia suppletiva, che comprende i maggiori costi necessari per la realizzazione delle opere sulla copertura utilizzando speciali mezzi di piccole dimensioni per il sollevamento ed il trasporto dei materiali, in grado di accedere al cortile interno attraverso il portone d'entrata all'edificio e il conseguente spostamento di parte dell'area di cantiere all'interno del cortile di pertinenza dell'immobile oggetto dei lavori, autorizzata dall'Amministrazione con nota PEC prot. n. 0006601/P/GEN/LE1 del 25.01.2024;

Tale variante in corso d'opera, contemplata dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto, è motivata da esigenze volte a tutelare gli interessi dell'Ente Appaltante e dei cittadini, non comporta modifiche sostanziali al progetto ed appare compatibile con le previsioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede una maggiore spesa, in quanto l'utilizzo di detti mezzi speciali implica maggiori costi dovuti al nolo e alla modifica della gestione del cantiere, ma comporta un'accelerazione nell'esecuzione dei lavori con riduzione di 10 giorni naturali e consecutivi del tempo previsto contrattualmente, limitando ulteriormente i disagi per i cittadini residenti in prossimità del fabbricato, derivanti dalla presenza del cantiere;

La spesa derivante dall'introduzione della variante ammonta, al netto del ribasso d'asta, ad € 7.344,40 comprensivo dell'IVA di legge e dell'integrazione delle spese tecniche e generali, stimate dal professionista pari a netti € 500,00 oltre agli oneri cassa di previdenza 4% di € 20,00 e IVA 22% per un totale complessivo di € 634,40, offerta ritenuta rispondente tecnicamente, congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione in rapporto alle tempistiche e alle modalità di espletamento dell'incarico;

Si propone pertanto l'affidamento dell'integrazione dell'incarico già affidato con l'introduzione della perizia suppletiva di variante all'ing. Mario Tedeschi dello Studio Tecnico S.T.P. per l'importo di € 500,00 oltre agli oneri di CNPAIA al 4% e IVA al 22%.

Si propone pertanto di impegnare la cifra complessiva pari a € 634,40 nel cap. 1052296 dove sono disponibili € 5.361,42, con la conseguente modifica del quadro economico alle voci B2 e B7:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	Cap.01052296	2022	2023	2024
A.1	SEDE MUNICIPALE: restauro orologio e paramento murario parte storica (facciata principale - quadrante orologio - meccanismo)	117.671,34 €		117.671,34 €	
A.1.1	paramento murario (di cui on. sic. € 1.411,80)	51.411,84 €		51.411,84 €	
A.1.2	orologio (di cui on. sic. € 710,60)	38.793,40 €		38.793,40 €	
A.1.3	ponteggi (di cui on. sic. € 819,50)	27.466,10 €		27.466,10 €	
A.2	SEDE UFFICI VIA BERTOSSI: manutenzione straordinaria copertura via Bertossi (di cui on. sic. € 10.909,21)	58.419,80 €			58.419,80 €
A.3	EX CONVENTO SAN FRANCESCO: manutenzione dei paramenti murari esterni (di cui on. sic. € 1.800,00)	38.530,65 €		38.530,65 €	
A	Sommano A		214.621,79 €	156.201,99 €	58.419,80 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	spese tecniche progetto restauro facciata e orologio (comprehensive di oneri IVA esente)	19.032,01 €	9.483,15 €	9.548,86 €	
B.2	spese generali e tecniche - ing. Tedeschi (comprehensive di IVA e oneri)	11.709,43 €	3.896,77 €		7.812,66 €
B.3	spese generali e tecniche - arch. Tondat (comprehensive di oneri IVA esente)	1.864,40 €		1.864,40 €	
B.4	incentivi Rup e gruppo di lavoro	4.377,36 €			4.377,36 €
B.5	spese tecniche relazione intervento su colonne (comprehensive di oneri e IVA)	2.918,24 €		2.918,24 €	
B.6.1	IVA 10% su A.1.1 e A.1.2	9.020,52 €		9.020,52 €	
B.6.2	IVA 22% su A.1.3	6.042,54 €		6.042,54 €	
B.6.3	IVA 22% su A2	12.852,36 €			12.852,36 €
B.6.4	IVA 22% su A3	8.476,74 €		8.476,74 €	
B.7	Imprevisti ed arrotondamenti	8.212,73 €			8.212,73 €
B.8	Contributo Autorità di vigilanza	60,00 €		60,00 €	
B.9	Smontaggio e rimontaggio faretto HERA LUCE	403,68 €		403,68 €	
B.10	Indagini su colonne in muratura - 4 EMME Service S.p.A.	1.171,20 €		1.171,20 €	
B.11	Cerchiature colonne	7.425,00 €		7.425,00 €	
B.12	Lavori complementari	6.600,00 €		6.600,00 €	
B.13	Adattamento sfere orologio e rimozione campana	2.772,00 €		2.772,00 €	
B.14	Lavori aggiuntivi intonaci San Francesco	2.440,00 €		2.440,00 €	
B	Sommano B		105.378,21 €	13.379,92 €	58.743,18 €
A+B	TOTALE A+B		320.000,00 €	13.379,92 €	214.945,17 €

[...]

Precisato che:

- per l'esecuzione del lavoro sopra descritto è necessario affidarsi ad un operatore economico esterno, in quanto l'Ente non possiede professionalità interne idonee a svolgere la prestazione in parola;

9. ai sensi dell'art. 58 del d.lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs n. 36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo lavori inferiore a € 500.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si procede direttamente autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 senza ricorso alla Centrale Unica di Committenza interna all'Ente;
 - l'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Verificato, infine, che in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, considerate le specifiche lavorazioni e il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Rilevato che nella citata relazione tecnica viene, pertanto, proposto di affidare all'ing. Mario Tedeschi dello studio S.T.P. ingg. Tedeschi A.e Piva P. SDF di Pordenone CF/P.iva 00595100934 nell'ambito dell'opera n. 33.22 CUP B58H20000420004, la perizia suppletiva di variante ad integrazione dell'incarico affidato con determinazione n.cron. 1292, in data 07.06.2022 esec. 08.06.2022 CIG Y113662C24, per complessivi € 500,00 oltre agli oneri cassa di previdenza 4% di € 20,00 e IVA 22% di 114,40 per un totale complessivo di € 634,40, importo ritenuto congruo;

Dato atto che relativamente al presente affidamento:

- sono stati acquisiti il Documento di Gara Unico Europeo dell'operatore economico in parola, datato 01.02.2024, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione nel caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato secondo le modalità indicate dal Segretario Generale nella sua determinazione n. cron. 1979 del 28.07.2023 e nell'allegato "Istruzioni operative per l'effettuazione dei controlli";
- sono stati acquisiti d'ufficio dell'operatore:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, acquisto tramite consultazione della piattaforma dedicata (protocollo INAIL_36256569), con scadenza validità 10.05.2024;
 - il documento di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA n.0169611 del 01.02.2024 validità quattro mesi;
 - la verifica ANAC, eseguita in data 01.02.2024 dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate;

Dato atto inoltre che, in ottemperanza all'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- l'oggetto ed il fine del presente contratto consistono nell'affidare ad operatore specializzato la perizia suppletiva di variante nell'ambito dell'opera 33.22 Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto;
- l'importo del contratto ammonta a € 500,00 oltre agli oneri cassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 634,40;

- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la disciplina prevista dall'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 smi;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti;
- il contratto si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del già citato d.lgs. n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n.136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Precisato che la spesa complessiva di € 634,40 inclusi oneri al 4% e IVA al 22%, trova copertura finanziaria attingendo al capitolo 01052296 con esigibilità 2024 alle voci del quadro economico modificato e riportato in premessa;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- il d.lgs. n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 449 e 450;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49 comma 6, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b) affidamenti diretti di servizi e forniture;

Ricordato che le Amministrazioni pubbliche (elencate all'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato da ultimo, dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia comunitaria, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e che, pertanto, per l'affidamento di cui al presente atto non sussiste l'obbligo di ricorrere a tali strumenti;

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18.02.2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17.02.2022;

Motivazione

Constatata, pertanto, la necessità di procedere con l'affidamento in parola nell'ambito dell'opera 33.22 Edilizia pubblica - Manutenzioni straordinarie (CUP B58H20000420004) Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto;

Ritenuto, per quanto sopra e nei presupposti di fatto riportato:

- fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario ing. Primula Cantiello responsabile unico di progetto dell'opera in parola redatta il 31.01.2024 e conservata agli atti;
- di affidare all'ing. Mario Tedeschi dello studio S.T.P. ingg. Tedeschi A.e Piva P. SDF di Pordenone CF/P.iva 00595100934 nell'ambito dell'opera n. 33.22 CUP B58H20000420004, la perizia suppletiva di variante ad integrazione dell'incarico affidato con determinazione n.cron. 1292 del 07.06.2022 esec. 08.06.2022 - CIG Y113662C24, per complessivi € 500,00 oltre agli oneri 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 634,40;
- di impegnare la somma complessiva necessaria per l'operatore economico in parola al capitolo 1052296 "Beni immobili: Edilizia pubblica – manutenzioni straordinarie", P.F.U. 2.02.01.09.999, centro di costo 0800 "Servizi Tecnici", vincolo 2022YM001 Mutui assunti anno 2022 – esigibilità 2024, che trova copertura nel quadro economico aggiornato riportato in premessa;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario tecnico responsabile unico di progetto dell'opera 33.22 Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie CUP B58H20000420004 Intervento di manutenzione straordinaria coperture via Bertossi-IV lotto, datata 31.01.2024 e conservata agli atti;
2. di affidare all'ing. Mario Tedeschi dello studio S.T.P. ingg. Tedeschi A.e Piva P. SDF di Pordenone CF/P.iva 00595100934 nell'ambito dell'opera n. 33.22 CUP B58H20000420004, la perizia suppletiva di variante ad integrazione dell'incarico affidato con determinazione n.cron. 1292, in data 07.06.2022 esec. 08.06.2022 - CIG Y113662C24, per complessivi € 500,00 oltre agli oneri cassa di previdenza 4% di € 20,00 e IVA 22% di € 114,40 per un totale complessivo di € 634,40;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 634,40, che trova copertura alle voci B.2 e B7 del quadro economico sopra riportato, come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno 2024)
01	05	2	02	1052296 "Beni Immobili: Edilizia pubblica –	€ 634,40

				<i>manutenzioni straordinarie</i> P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c." C.C. 0800 "Servizi Tecnici" Vincolo 2022YM001 mutui assunti 2022	Imp. 2024/871
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

4. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell'opera come sopra riportato;
5. di precisare che l'opera 33.22 Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie CUP B58H20000420004, di complessivi € 320.000,00 trova copertura nel bilancio dell'Ente al capitolo 01052296 "Beni immobili: Edilizia pubblica – manutenzioni straordinarie", P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c.", Centro di Costo 0800 "Servizi Tecnici", vincolo 2022YM001 ed è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti - codice contratto 01/01.02/001.02 - Posizione N. 6212909 - approvato con atto n. 214 del 25.08.2022;
6. di precisare altresì che:
 - in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria e rispetta le prescrizioni di cui alla legge n. 108/2021;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si precisa che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il sottoscritto.

La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PC//ra

Il responsabile

Pordenone, 05 febbraio 2024

GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 05/02/2024 08:48:41