



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 50.18 "C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena, Lago Burida" (C.U.P. B52H17000250006). Approvazione 1^a modifica del contratto e di variante in corso d'opera e integrazione impegno di spesa per incarico di redazione del progetto definitivo - esecutivo all'individuato R.T.P. - C.I.G. 74164475AC.

N. det. 2023/82

N. cron. 1232, in data 16/05/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore ora denominato "VII - *Opere Pubbliche e Gestione del Territorio*" al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Vista la determinazione numero cronologico 3042 del 25 novembre, successivamente integrata con determinazione numero cronologico 3195 del 30 novembre 2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto ing. Giovanni Spartà, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa "*Difesa del suolo e Mobilità urbana*" collocata presso il Settore VII "*Opere pubbliche e Gestione del territorio*" con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000" esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto "Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025" esecutiva ai sensi di legge.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni normative contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "*Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia*" con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
- il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una proposta progettuale complessiva, individuata con l'acronimo "*i20aPN*", finalizzata alla rigenerazione urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, tra l'altro, anche alla rivitalizzazione urbana;
- nell'ambito delle tipologie d'azione definite dall'art. 4, comma 3, lettera c) del Bando ministeriale (ovvero progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità d'interesse pubblico) uno degli interventi proposti è relativo al seguente intervento: "*C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena – Lago della Burida (articolo 4, comma 3 lettera c)*", dell'importo complessivo di € 520.000,00, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148/2016 del 25 agosto 2016;
- l'opera pubblica denominata "*C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena – Lago della Burida (articolo 4, comma 3 lettera c)*" è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, con il numero 50.18, ed è finanziata con contributo statale ex legge 208 del 2015, che verrà introitato secondo quanto contenuto nella convenzione sottoscritta tra le parti e registrata dalla Corte dei Conti in data 26.03.2018 e nella successiva Convenzione di modifica, registrata dalla Corte dei conti con il n. 1-1025 del 28 maggio 2019, pervenuta il 25 giugno 2019;
- con determinazione numero cronologico 506 del 13 marzo 2018, successivamente aggiornata dalle determinazioni numero cronologico 2867 del 17 novembre 2020, 928 del 2 aprile 2021 e 3782 del 20 dicembre 2021, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Andrea Babolin, individuato il gruppo di lavoro e impegnati i fondi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 14/2002;
- con determinazione numero cronologico 1109 del 21 maggio 2018 è stato aggiudicato l'incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori dell'opera in argomento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Studio Tecnico Associato Aprilis (capogruppo mandatario) e arch. Michele De Mattio, arch. Maurizio Bordugo, ing. Giovanni Maso, dott. Geologo Mario Fogato, ing. Roberto Cabai (mandanti)

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 46/2022 del 05 dicembre 2022 con la quale:

- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 5/2007, il progetto di fattibilità tecnico-economica-aggiornamento inerente l'opera 50.18 "*C3 – Lavori di riqualificazione ambientale del collegamento Parco Reghena – Lago Burida*" (C.U.P. B52H17000250006), redatto dall'ing. Andrea Babolin, dipendente di questo Ente;
- è stata contestualmente adottata la variante urbanistica n. 23 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 5/2007;
- si è dato atto che il costo di realizzazione dell'opera ammonta a complessivi € 620.000,00 previsti a bilancio, in spesa, al capitolo 10522168 "*Beni immobili: Riqualificazione urbana collegamento Parco Reghena e Lago Burida (C3)*" così finanziato:
 - per € 520.000,00 con contributo concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - per € 100.000,00 come segue:

- ❖ € 5.634,11 con avanzo da trasferimenti per investimenti – vincolo 2020YR100
- ❖ € 20.132,95 con avanzo vincolato da vincoli dell'Ente – vincolo 2019YA701
- ❖ € 67.193,09 con avanzo libero – vincolo ya201
- ❖ € 7.039,85 con fondo regionale ordinario investimenti – vincolo YR100

Dato atto che con determinazione numero cronologico 560 del 7 marzo 2023, da ultimo, il quadro economico è stato aggiornato come segue:

A LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	totale lavori soggetti a ribasso d'asta	350.000,00 €
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	10.000,00 €
TOTALE SOMME A		360.000,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 10% su A1	36.000,00 €
B2	Incentivi del RUP e suoi collaboratori	7.000,00 €
B3	Imprevisti e arrotondamenti	26.249,94 €
B4	Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)	34.255,71 €
B5	Oneri previdenziali su B4	1.370,23 €
B6	IVA 22% su B4+B5	7.837,71 €
B7	Spese tecniche (Collaudi)	350,00 €
B8	Oneri previdenziali su B7	14,00 €
B9	IVA 22% su B7+B8	80,08 €
B10	Spese tecniche (Supporto al RUP)	5.000,00 €
B11	Oneri previdenziali su B10	200,00 €
B12	IVA 22% su B10+B11	1.144,00 €
B13	Commissione giudicatrice lavori - imp. Lordo	2.500,00 €
B14	Oneri previdenziali su B13	- €
B15	IVA 22% su B13+B14	- €
B16	Arredi, Cartellonistica, Attrezzature (IVA compresa)	6.000,00 €
B17	Espropri, servitù, acquisizioni	45.000,00 €
B18	Spese per notifiche, trasmissioni, registrazioni atti e decreti	15.000,00 €
B19	Fondo Accordo Bonario	10.800,00 €
B20	Contributo Autorità di vigilanza	255,00 €
B21	Interventi ambientali	4.000,00 €
B22	Spese per concessione Demaniale	300,00 €
B23	Indagine bellica	11.712,00 €
B24	Indagini geologiche e geofisiche	500,00 €
B25	Disboscamento decespugliamento	20.150,00 €
B26	IVA 22% su B25	4.433,00 €
B27	Spese tecniche aggiornamento progetto definitivo esecutivo	15.570,05 €
B28	Oneri previdenziali su B27	699,10 €
B29	IVA 22% su B27+B28	3.579,19 €
TOTALE SOMME B		260.000,00 €

Vista la relazione tecnica del R.U.P., ing. Andrea Babolin, datata 08 maggio 2023 e conservata agli atti, dalla quale si evince quanto segue:

- nell'area del parco fluviale del fiume Noncello, interessata dall'opera n. 50.18 "C3 – Lavori di riqualificazione ambientale del collegamento Parco Reghena – Lago Burida" (C.U.P. B52H17000250006), si è resa necessaria una indagine bellica, per la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale, ordinata dalla Prefettura di Pordenone ed eseguita in avvalimento dal Comune di Pordenone in favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
- l'esecuzione della bonifica bellica sopramenzionata ha implicato l'apertura di un varco (percorso) con conseguente esbosco di una fascia di vegetazione per l'accesso alle aree oggetto di indagine da parte di mezzi speciali;
- la suddetta indagine è stata completata in data 05/11/2021;
- il percorso generato dall'esbosco vegetazionale non è stato possibile farlo coincidere con il percorso di progetto dell'opera in parola in quanto non compatibile;
- il percorso di progetto, in tal modo, è successivamente divenuto sconveniente, soprattutto in termini ambientali, per aprire una seconda via all'interno del parco fluviale dopo che ne era appena stata creata una;
- il percorso realizzato per la bonifica bellica è stato favorevolmente accolto e valutato come il migliore percorso possibile per l'attraversamento dell'area fluviale ai fini del percorso dell'opera in parola;
- è stato deciso, pertanto, di sfruttare il più possibile il tracciato sgombrato dalla bonifica bellica e di modificare il tracciato di progetto;
- per quanto sopra esposto, quindi, si rende necessario provvedere all'aggiornamento del progetto definitivo – esecutivo;
- a tal proposito è stato richiesto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti aggiudicatario, tra le altre, del precedente incarico di redazione del progetto definitivo – esecutivo l'aggiornamento della progettazione dei due livelli di progettazione previsti dal decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- lo Studio Tecnico Associato Aprilis (capogruppo mandatario) ha accettato l'incarico, precisando che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avrebbe subito alcuni cambiamenti tra i mandanti per motivi di forza maggiore, garantendo comunque i medesimi requisiti richiesti nella procedura negoziata indetta con determinazione a contrattare numero cronologico 513 del 13 marzo 2018, conclusasi con l'aggiudicazione di cui alla determinazione numero cronologico 1109 del 21 maggio 2018 sopra citata;
- in data 23 dicembre 2022, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n° 101855-A in data 30 dicembre 2022, lo Studio Tecnico Associato Aprilis ha trasmesso il preventivo dei corrispettivi calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per eseguire l'incarico di progettazione definitiva – esecutiva, di € 16.618,78, oltre i contributi integrativi pari ad € 746,18 e all'IVA al 22% pari ad € 3.820,29 per un importo complessivo, che si ritiene congruo, di € 21.185,25;
- precisato che i contributi integrativi sono stati calcolati per il 51% del corrispettivo di € 16.618,78 al 4% (aliquota Cassa Ingegneri) e per il 49% al 5% (aliquota Cassa Geometri);
- modifica il quadro economico come segue:

A LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	totale lavori soggetti a ribasso d'asta	350.000,00 €
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	10.000,00 €
TOTALE SOMME A		360.000,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	IVA 10% su A1	36.000,00 €
B2	Incentivi del RUP e suoi collaboratori	7.000,00 €
B3	Imprevisti e arrotondamenti	24.913,03 €
B4	Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)	34.255,71 €
B5	Oneri previdenziali su B4	1.370,23 €
B6	IVA 22% su B4+B5	7.837,71 €
B7	Spese tecniche (Collaudi)	350,00 €
B8	Oneri previdenziali su B7	14,00 €
B9	IVA 22% su B7+B8	80,08 €
B10	Spese tecniche (Supporto al RUP)	5.000,00 €
B11	Oneri previdenziali su B10	200,00 €
B12	IVA 22% su B10+B11	1.144,00 €
B13	Commissione giudicatrice lavori - imp. Lordo	2.500,00 €
B14	Oneri previdenziali su B13	- €
B15	IVA 22% su B13+B14	- €
B16	Arredi, Cartellonistica, Attrezzature (IVA compresa)	6.000,00 €
B17	Espropri, servitù, acquisizioni	45.000,00 €
B18	Spese per notifiche, trasmissioni, registrazioni atti e decreti	15.000,00 €
B19	Fondo Accordo Bonario	10.800,00 €
B20	Contributo Autorità di vigilanza	255,00 €
B21	Interventi ambientali	4.000,00 €
B22	Spese per concessione Demaniale	300,00 €
B23	Indagine bellica	11.712,00 €
B24	Indagini geologiche e geofisiche	500,00 €
B25	Disboscamento decespugliamento	20.150,00 €
B26	IVA 22% su B25	4.433,00 €
B27	Spese tecniche aggiornamento progetto definitivo esecutivo	16.618,78 €
B28	Oneri previdenziali su B27	746,18 €
B29	IVA 22% su B27+B28	3.820,29 €
TOTALE SOMME B		260.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		620.000,00 €

Vista la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 38630/A in data 16 maggio 2023 inviata dallo Studio Tecnico Associato Aprilis con la quale:

- vengono trasmesse le rinunce dei tecnici arch. Maurizio Bordugo e ing. Roberto Cabai, a partecipare al raggruppamento temporaneo di professionisti per la progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva dei lavori in argomento;
- si dà atto che le competenze dell'ing. Roberto Cabai, quale esperto di idraulica, sono appannaggio anche dell'ing. Nino Aprilis, mentre le competenze dell'arch. Maurizio Bordugo, quale dichiarato esperto nell'architettura dei giardini e del paesaggio, sono appannaggio anche dell'arch. Michele De Mattio, entrambi tuttora presenti all'interno del raggruppamento;

Richiamato l'articolo 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 1, lettera c) che consente la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento quando la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante;

Preso atto dei seguenti documenti:

- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. da parte di:
 - ❖ Studio Tecnico Associato Aprilis;
 - ❖ arch. Michele De Mattio;
 - ❖ ing. Giovanni Maso;
 - ❖ dott. Mario Fogato;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari:
 - ❖ Studio Tecnico Associato Aprilis;
 - ❖ arch. Michele De Mattio;
 - ❖ ing. Giovanni Maso;
 - ❖ dott. Mario Fogato;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. a prova della non applicabilità all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto e sono stati acquisiti d'ufficio:

- la verifica del casellario ANAC a seguito di consultazione telematica eseguita in data 17 marzo 2023;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, acquisto tramite consultazione della piattaforma dedicata:
 - ❖ dello Studio Tecnico Associato Aprilis (protocollo INAIL_36080730), con scadenza validità 15 aprile 2023;
 - ❖ dell'ing. Giovanni Maso (protocollo INAIL_37293145) con scadenza validità 11 luglio 2023;
 - ❖ del dott. Mario Fogato (protocollo INPS_34233732) con scadenza validità 16 maggio 2023;
- i certificati di regolarità contributiva rilasciati:
 - ❖ da Inarcassa in data 17 marzo 2023 per l'arch. Michele De Mattio, l'ing. Nino Aprilis e per l'ing. Giovanni Maso;
 - ❖ da EPAP in data 17 marzo 2023 per il dott. Mario Fogato;
 - ❖ dalla Cassa Geometri in data 17 marzo 2023 per il geom. Alessandro Zanin dello Studio Tecnico Associato Aprilis;
- i casellari giudiziali datati 31 marzo 2023;
- il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pordenone sottoscritto in data 20 marzo 2023 per lo Studio Tecnico Associato Aprilis, l'arch. Michele De Mattio e l'ing. Giovanni Maso e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trieste sottoscritto in data 05 aprile 2023 per il dott. geologo Mario Fogato;
- l'attestazione di regolare iscrizione ai rispettivi ordini e/o albi dei professionisti sopra indicati;

Rilevato, pertanto, che non vi sono motivi per opporsi alla modifica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, a seguito di rinuncia dell'arch. Maurizio Bordugo e dell'ing. Roberto Cabai, in quanto le loro professionalità possono essere sostituite dagli altri professionisti presenti all'interno del raggruppamento affidatario, di cui al contratto d'appalto inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0003622-P-P in data 6 settembre 2018, conseguente alla determinazione numero cronologico 1109 del 21 maggio 2018 con la quale è stato affidato l'incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori dell'opera in argomento;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del presente contratto consiste nell'incarico di aggiornamento della progettazione definitiva – esecutiva relativa all'opera n. 50.18 “C3 – *Lavori di riqualificazione ambientale del collegamento Parco Reghena – Lago Burida*” (C.U.P. B52H17000250006);
- l'importo complessivo da affidare per l'incarico è pari € 16.618,78, oltre i contributi integrativi pari ad € 746,18 e all'IVA al 22% pari ad € 3.820,29 per un importo complessivo, che si ritiene congruo, di € 21.185,25;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo tramite scrittura privata, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei Contratti;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;

Rilevato che la spesa complessiva di € 21.185,25 è finanziata con contributo ministeriale e trova copertura al capitolo 10522168 “*Beni immobili: riqualificazione urbana collegamento parco Reghena e lago Burida (C3) – finanziato con contributo*” - P.F.U. 2.02.01.09.012 “*Infrastrutture stradali*” – vincolo ya201 - Centro di Costo 505 “*Mobilità urbana e viabilità*”.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni che reca “Codice dei contratti pubblici”;
- l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Motivazione

Constatata la necessità, nell'ambito dell'opera n. 50.18 “C3 – *Lavori di riqualificazione ambientale del collegamento Parco Reghena – Lago Burida*” (C.U.P. B52H17000250006), di aggiornare il progetto definitivo - esecutivo;

Ritenuto, per quanto illustrato nei presupposti di fatto:

- di aggiornare il quadro economico come riportato nelle premesse;
- di prendere atto della rinuncia dei tecnici arch. Maurizio Bordugo e ing. Roberto Cabai, a partecipare al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di cui al contratto d'appalto inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0003622-P-P in data 6 settembre 2018, conseguente alla determinazione numero cronologico 1109 del 21 maggio 2018 con la quale è stato affidato l'incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva – esecutiva, il

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori dell'opera in argomento;
- di approvare la 1^a modifica al contratto e di variante in corso d'opera dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori dell'opera in argomento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra citato per la parte di prestazioni professionali inerenti la progettazione definitiva - esecutiva;
 - di affidare l'aggiornamento dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva di € 16.618,78, oltre i contributi integrativi pari ad € 746,18 e all'IVA al 22% pari ad € 3.820,29 per un importo complessivo, che si ritiene congruo, di € 21.185,25 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio Tecnico Associato Aprilis (capogruppo mandatario) e arch. Michele De Mattio, ing. Giovanni Maso e dott. Mario Fogato (mandanti);
 - di provvedere contestualmente a costituire l'impegno di spesa necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento sopra descritto;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di modificare il quadro economico come segue:

A LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	totale lavori soggetti a ribasso d'asta	350.000,00 €
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	10.000,00 €
TOTALE SOMME A		360.000,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 10% su A1	36.000,00 €
B2	Incentivi del RUP e suoi collaboratori	7.000,00 €
B3	Imprevisti e arrotondamenti	26.249,94 €
B4	Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)	34.255,71 €
B5	Oneri previdenziali su B4	1.370,23 €
B6	IVA 22% su B4+B5	7.837,71 €
B7	Spese tecniche (Collaudi)	350,00 €
B8	Oneri previdenziali su B7	14,00 €
B9	IVA 22% su B7+B8	80,08 €

B10	Spese tecniche (Supporto al RUP)	5.000,00 €
B11	Oneri previdenziali su B10	200,00 €
B12	IVA 22% su B10+B11	1.144,00 €
B13	Commissione giudicatrice lavori - imp. Lordo	2.500,00 €
B14	Oneri previdenziali su B13	- €
B15	IVA 22% su B13+B14	- €
B16	Arredi, Cartellonistica, Attrezzature (IVA compresa)	6.000,00 €
B17	Espropri, servitù, acquisizioni	45.000,00 €
B18	Spese per notifiche, trasmissioni, registrazioni atti e decreti	15.000,00 €
B19	Fondo Accordo Bonario	10.800,00 €
B20	Contributo Autorità di vigilanza	255,00 €
B21	Interventi ambientali	4.000,00 €
B22	Spese per concessione Demaniale	300,00 €
B23	Indagine bellica	11.712,00 €
B24	Indagini geologiche e geofisiche	500,00 €
B25	Disboscamento decespugliamento	20.150,00 €
B26	IVA 22% su B25	4.433,00 €
B27	Spese tecniche aggiornamento progetto definitivo esecutivo	15.570,05 €
B28	Oneri previdenziali su B27	699,10 €
B29	IVA 22% su B27+B28	3.579,19 €
TOTALE SOMME B		260.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		620.000,00 €

2. di prendere atto della rinuncia dei tecnici arch. Maurizio Bordugo e ing. Roberto Cabai, a partecipare al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di cui al contratto d'appalto inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0003622-P-P in data 6 settembre 2018, conseguente alla determinazione numero cronologico 1109 del 21 maggio 2018 con la quale è stato affidato l'incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori dell'opera in argomento;
3. di approvare la 1^a modifica al contratto e di variante in corso d'opera dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori dell'opera in argomento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra citato per la parte di prestazioni professionali inerenti la progettazione definitiva - esecutiva;
4. di affidare l'aggiornamento dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva di € 16.618,78, oltre i contributi integrativi pari ad € 746,18 e all'IVA al 22% pari ad € 3.820,29 per un importo complessivo, che si ritiene congruo, di € 21.185,25 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio Tecnico Associato Aprilis (capogruppo mandatario) e arch. Michele De Mattio, ing. Giovanni Maso, dott. Mario Fogato e ing. Marco Tamai (mandanti) (C.I.G. 74164475AC);
5. di imputare la spesa complessiva di € 21.185,25 nel centro di costo 505 Mobilità urbana e viabilità come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Prenotazione n.
09	04	1	03	10522168 <i>"Beni immobili: riqualificazione urbana collegamento parco Reghena e lago Burida (C3) – finanziato con contributo"</i> P.F.U. 2.02.01.09.012 <i>"Infrastrutture stradali"</i> Vincolo ya201	2023	2023/716

6. di precisare che la spesa di € 21.185,25 è finanziata con avanzo libero;
7. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è l'ing. Andrea Babolin.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

La presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Pordenone, 16 maggio 2023

Il responsabile
GIOVANNI SPARTA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTA' GIOVANNI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/05/2023 15:32:29



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 50.18 "C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena, Lago Burida" (C.U.P. B52H17000250006). Approvazione 1^ modifica del contratto e di variante in corso d'opera e integrazione impegno di spesa per incarico di redazione del progetto definitivo - esecutivo all'individuato R.T.P. - C.I.G. 74164475AC.

N. det. 2023//82

N. cron. 1232, in data 16/05/2023

Esecutiva in data 17/05/2023

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SABRINA PAOLATTO



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2023	716	04/01/2023	67.193,09

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE OPERA N. 50.18 RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3)**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 3540 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B57H17000250006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522168 - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
 Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
 Titolo 2 - Spese in conto capitale
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 III livello p.f. 01 - Beni materiali
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili
 V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	1	17/05/2023	21.185,25

Oggetto: **Q.E. OPERA N. 50.18 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INC. DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ALL'INDIVIDUATO R.T.P. STUDIO TECNICO ASSOCIATO APRILIS (CAPOGRUPPO MANDATARIO) E ARCH. MICHELE DE MATTIO E ING. GIOVANNI MASO E DOTT. MARIO FOGATO (MANDANTI)**



Comune di Pordenone

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 1232 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: 74164475AC

CUP: B57H17000250006

Lì, 17/05/2023

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/05/2023 14:32:26