



Comune di Pordenone
Pervenuto all'ufficio affari generali
il 08.03.2021 N.23
l'impiegato addetto: Alessandro Porro Al signor sindaco

Al signor presidente del Consiglio

COMUNE DI PORDENONE

INTERROGAZIONE

OGGETTO: "Intoppi nella realizzazione della nuova sede di Hydrogea"

I sottoscritti consiglieri comunali,

premesso che durante i lavori di ristrutturazione della nuova sede di Hydrogea negli ex Magazzini del Lavoratore è stato rinvenuto dell'amianto;

considerato che l'imprevisto comporta maggiori oneri e un rallentamento dei lavori;

interrogano

il signor sindaco e l'assessore competente per conoscere:

- come mai non è stata verificata preventivamente la presenza dell'amianto, quando è stato rinvenuto nonché la maggiore spesa che comporterà la rimozione e/o l'isolamento del materiale;
- se, in seguito all'inattesa scoperta, i lavori sono stati sospesi, eventualmente da quando e per quanto tempo, ovvero la data della loro conclusione;
- quanto in termini di maggiore affitto costerà il ritardato trasferimento di Hydrogea nella nuova sede e l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dalla società partecipata per l'acquisto e la ristrutturazione dei locali di piazza Duca d'Aosta;
- il canone annuale di locazione degli eventuali ulteriori spazi non acquisiti costituenti la nuova sede, compresa l'autorimessa.

Pordenone, 08/03/2021

Marco Cavallaro 
Nicola Conficoni 
Antonella Del Ben 
Daniela Giust 
Lorenzo Marcon
Fausto Tomasello