

**ALLEGATO A**

# **COMUNE DI PORDENONE**

*Controllo di Gestione*



***Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015***  
***SETTORE VI***  
***AMBIENTE E MOBILITA'***

## INDICE

<i>Presentazione del Sindaco</i>	Pagina	I
<i>Lettura della scheda</i>	Pagina	III

### **SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'**

<i>Informazioni di carattere generale sull'Ente</i>		
<i>Mappa della struttura organizzativa</i>		
<i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i>		

#### **C.d.C. C.elem.**

<b>590</b>	Aree verdi e parchi	Pagina	1
<b>505</b>	Mobilità urbana	Pagina	15
<b>595</b>	Tutela e sostenibilità ambientale	Pagina	
<b>59501</b>	Tutela e sostenibilità ambientale	Pagina	33
<b>59502</b>	Gestione progetti speciali energia	Pagina	43
<b>59503</b>	Amministrativo Ambiente	Pagina	53

***Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2013/2015 – Presentazione del Sindaco***

Il Piano Esecutivo di Gestione 2013 (P.E.G.), è profondamente influenzato dal progetto di spending review avviato a luglio 2012 e strettamente legato al contenimento delle risorse disponibili. Il budget per le spese correnti 2013 registra infatti una contrazione di oltre 3,5 milioni di euro (al netto delle destinazioni vincolate), pur garantendo la continuità dei servizi erogati. Per la parte investimenti le regole stringenti del patto di stabilità hanno di fatto quasi annullato, sino al 2015, la possibilità di programmare nuovi interventi.

Il P.E.G. 2013 contiene comunque importanti obiettivi che contribuiranno alla realizzazione delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 approvate dell'Amministrazione.

Con il P.E.G. sulla base degli indirizzi politici, ripresi nella Relazione Previsionale Programmatica 2013, sono stati individuati, gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori gestionali per l'anno 2013. Gli *obiettivi* e le *risorse* per conseguirli sono affidati, in tal modo, ai responsabili della gestione come prevede la normativa vigente.

Nel P.E.G. 2013 si è perfezionato il sistema di programmazione secondo la filosofia del Ciclo della Performance, introdotta dalla L.R. 16/2010 e dal D.lgs. 150/2009, che è ispirata alla filosofia della misurazione del livello di prestazione orientandola al miglioramento continuo, alla valutazione degli impatti delle azioni poste in essere dell'ente nonchè a consentire un confronto, in un ottica di trasparenza, tra i servizi erogati dai diversi comuni. Concetti importanti che sono da anni patrimonio del modo di operare nel nostro ente. Si segnala, in tal senso, che la metodologia sviluppata dal servizio Controllo di Gestione del nostro ente è stata selezionata tra le 13 esperienze più avanzate a livello nazionale nell'ambito di un'indagine della Funzione pubblica nel 2012 denominata "Mappatura dei sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di provincia"; quella di Pordenone è l'unica esperienza selezionata per la regione Friuli Venezia Giulia.

Tra gli obiettivi salienti 2013 si evidenziano significativi interventi in campo sociale a contrasto della crisi e l'avvio della realizzazione dei Piani di Zona 2013-2015. Saranno fatti importanti passi in avanti per la definizione del nuovo Piano Regolatore per il quale è prevista la formale adozione entro il 2014. Nel campo della mobilità tra i principali obiettivi troviamo il Piano della Mobilità, la revisione della sosta a pagamento mentre sul tema dell'ambiente saranno adottati il Piano dell'aria, mentre saranno avviati il Piano energetico comunale e il Piano di classificazione acustica, sarà inoltre rivisto il sistema di raccolta differenziata e concertata la carta dei servizi della raccolta rifiuti.

Si opererà su importanti opere in fase di avvio come la Caserma dei carabinieri e il parcheggio della Fiera o già in fase di realizzazione come la nuova scuola materna di Villanova, la biglietteria Atap della stazione. Se i tempi dell'emissione del decreto di finanziamento da parte della regione saranno confermati si avvierà anche la fase di progettazione dei numerosi interventi del progetto Pisus.

L'Amministrazione pone la massima attenzione sulla valutazione del cittadino relativa alla qualità dei servizi erogati, in tal senso proseguirà il progetto "*La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti*", con la diffusione dei questionari di soddisfazione sui principali servizi erogati dall'ente.

Lo spirito che sta alla base del modello di programmazione in uso trova le proprie radici nel Testo Unico degli Enti Locali e nella filosofia del "*controllo guida*" della gestione, un controllo dotato di un sistema informativo fondato sulla programmazione in grado di fornire un sensibile accrescimento della capacità decisionale, sia a livello gestionale che a livello politico, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da realizzarsi nel modo più efficiente ed efficace.

Proprio in quest'ottica, la corretta selezione e mappatura degli obiettivi e dei parametri di performance su cui orientare l'azione e la verifica della loro coerenza con gli indirizzi politici dell'Amministrazione diventa essenziale, perché ciò che è oggetto di misurazione e di controllo è ciò che l'azienda ottiene. Con la programmazione si accendono i riflettori su determinate finalità condizionando positivamente i risultati finali. Mettendo sotto controllo alcuni indicatori di performance, selezionando gli obiettivi di sviluppo, fissando indicatori puntuali, **l'Amministrazione indirizza gli sforzi aziendali in quella direzione, in modo che quei risultati siano raggiunti, che quei parametri diventino eccellenti o almeno tendano all'eccellenza, a beneficio del cittadino.** L'oggetto del controllo, in questo modo, diventa realmente ciò che l'azienda ottiene.

L'Amministrazione intende affinare questa metodologia anche per rendere possibile, in corso d'opera, un sempre più efficace monitoraggio dello stato d'avanzamento dell'attività programmata. Un controllo non ispettivo, ma in grado di fornire informazioni che consentano, se necessario, di modificare l'azione quando questa è in corso di svolgimento, per garantire il raggiungimento finale massimo degli obiettivi prefissati.

19 luglio 2013

**IL SINDACO**  
Claudio Pedrotti

## Lettura delle sezioni della scheda di P.e.g. e del Piano della Performance per centro di costo

### Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2013, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance. Tale strutturazione è stata definita dal Consiglio comunale nel regolamento sui Controlli interni approvato a febbraio 2013.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativo, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

### Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2013, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

### Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie

dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2013 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi

<b>ATTIVITA' ENTE</b>	<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E + Cronoprogrammi)</b>		
	<b>ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>DI ATTIVITA'</b>
		<b>DI PERFORMANCE</b>	
<b>INTERVENTI</b>			

interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

### **Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari**

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2013-2015. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

### **Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne**

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2013. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

### **Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo**

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche nel Piano dettagliato degli obiettivi 2013.

### **Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione**

Sono espone nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

### **Sezione G - Immobili in gestione o assegnati**

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

### **Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo**

### **Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo**

### **Sezione H (3) – Entrate partite di giro**

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2013 - 2015

### **Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo**

### **Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo**


### **Sezione I (3) – Spesa per partite di giro**

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2013 - 2015



**SINDACO  
CLAUDIO PEDROTTI**

**SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO GINI**



○ Dirigente di Settore  
○ Dirigente di Servizio  
○ Posizioni organizzative

## COMUNE DI PORDENONE - *Controllo di Gestione*

### MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2013

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
F. BRAZZAFOLLI			601	Ambiente e mobilità	<b>00505 Mobilità urbana</b> <b>00590 Aree verdi e parchi</b> <b>00595 Tutela e sostenibilità ambientale</b> 59501 Tutela e sostenibilità ambientale 59502 Gestione progetti speciali energia 59503 Amministrativo Ambiente

**COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - ENTRATA CORRENTE**

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
<b>Servizi di Direzione</b>		1.768.834	1.650.777	-118.057	1.631.855	1.581.577
<b>SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali</b>		433.927	573.246	139.319	472.454	472.454
<b>SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazi</b>		50.544.349	51.980.489	1.436.140	51.675.469	51.525.469
<b>SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona</b>		23.111.179	24.269.922	1.158.742	24.350.918	24.367.727
<b>SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e s</b>		3.365.541	3.238.667	-126.875	2.886.911	2.878.746
<b>SETTORE V - Assetto territoriale</b>		5.429.814	5.014.665	-415.149	5.010.665	5.034.665
<b>SETTORE VI - Ambiente e Mobilità</b>		1.376.980	1.465.000	88.020	1.555.925	1.550.000
<b>SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza</b>		1.320.639	1.544.200	223.561	1.512.200	1.512.200
<b>Totale generale:</b>		87.351.264	89.736.965	2.385.700	89.096.396	88.922.837

**COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - SPESA CORRENTE**

Scheda H1

	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
<b>Servizi di Direzione</b>	5.338.808	5.405.980	67.172	5.196.217	5.109.428
<b>SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali</b>	2.537.212	2.463.798	-73.414	2.284.388	2.253.392
<b>SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazi</b>	7.066.289	14.823.861	7.757.572	13.651.090	13.660.075
<b>SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona</b>	30.700.286	31.638.636	938.350	31.116.749	31.127.553
<b>SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e s</b>	7.436.975	6.076.295	-1.360.680	5.618.624	5.456.590
<b>SETTORE V - Assetto territoriale</b>	10.329.520	9.014.207	-1.315.314	8.757.627	8.456.368
<b>SETTORE VI - Ambiente e Mobilità</b>	11.061.785	10.035.550	-1.026.236	9.980.754	9.912.894
<b>SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza</b>	2.839.259	2.785.486	-53.773	2.766.074	2.766.074
<b>Totale generale:</b>	77.310.135	82.243.813	4.933.678	79.371.522	78.742.375

**COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - ENTRATA CORRENTE**

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
<b>SETTORE VI - Ambiente e Mobilità</b>						
<b>Aree verdi e parchi</b>		2.345.949,96	1.638.251	-707.699	1.651.139	1.639.080
<b>Mobilità urbana parcheggi</b>		3.611.595,73	511.340	-3.100.256	480.919	460.479
<b>Tutela e sostenibilità ambientale</b>		9.959.465,90	7.885.958	-2.073.508	7.848.696	7.813.335
<b>SETTORE VI - Ambiente e Mobilità</b>		15.917.011,59	10.035.550	-5.881.462	9.980.754	9.912.894

**COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - SPESA CORRENTE**

Scheda H1

Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
-----------------	-----------	------	----------	------	------

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità****Aree verdi e parchi**

	2.121.362,87	1.638.251	-483.111	1.651.139	1.639.080
--	--------------	-----------	----------	-----------	-----------

**Mobilità urbana parcheggi**

	780.956,61	511.340	-269.617	480.919	460.479
--	------------	---------	----------	---------	---------

**Tutela e sostenibilità ambientale**

	8.159.465,90	7.885.958	-273.508	7.848.696	7.813.335
--	--------------	-----------	----------	-----------	-----------

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

	11.061.785,38	10.035.550	-1.026.236	9.980.754	9.912.894
--	---------------	------------	------------	-----------	-----------

#### SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio alle generazioni future. E' questa la questione vitale attorno alla quale l'Ente vuole individuare e sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Settore Ambiente e Mobilità e specificatamente all'unità operativa Aree verdi e Parchi.

Tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di opere ed attività relative a tutte le fasce d'età promuovendo le azioni affinché il verde diventi un patrimonio non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi.

Tutti gli interventi ed azioni inoltre sono proposti per promuovere la qualità delle aree verdi e a sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico individuato dall'amministrazione e proseguendo in interventi tesi alla conservazione e riqualificazione ambientale delle aree verdi di proprietà pubblica, anche mediante lo svolgimento di attività di progettazione e direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi e del verde pubblico.

In generale, all'unità operativa Aree Verdi e Parchi sono state demandate nel 2013 le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:

- alla creazione di percorsi walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi, in particolare dal parco del Seminario con la zona archeologica di Torre (approvazione progetti preliminari e definitivi PISUS);
- alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista della ciclabile Pordenone - Caorle;
- al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco e fornendo loro le strutture necessarie;
- alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde - acqua;
- al miglioramento della fruibilità delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di borse lavoro e di voucher forniti dal settore Servizi Sociali, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.);
- al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurando un quadro accettabile alle generazioni future.

L'attività dell'unità operativa è inoltre orientata al miglioramento e all'ottimizzazione della sinergia con la società partecipata, incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, ecc.) per una sempre più efficace attività nonostante la riduzione del budget di bilancio dando precedenza alle attività legate a garantire l'uso delle aree verdi nel rispetto delle norme igienico sanitarie e sacrificando alcuni decori floreali come fioriere e aiuole fiorite.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto del patto di stabilità, gli obiettivi del Centro di Costo 590 che saranno avviati (o proseguiti) nel 2013 nell'ottica di cui sopra sono:

- 1) Riqualificazione di aree verdi degradate mediante il recupero dell'area di Parco San Carlo nell'area compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà, opera n. 55.11;
- 2) Proseguimento dell'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi;
- 3) Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio;
- 4) Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza.;
- 5) Progetto PISUS: recupero roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12;
- 6) Progetto PISUS: lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12;
- 7) Progetto PISUS: tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12;
- 8) Progetto PISUS: II° Stralcio pista ciclabile Via Martiri Concordiesi, opera n. 119.12;
- 9) Progetto PISUS: ciclopedonale "Fiera", opera 120.12;
- 10) Proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro.

Il Centro di Costo provvede inoltre direttamente -mediante diverse forme- anche alla guardiania di aree verdi e alla minuta manutenzione.

Continua l'utilizzo di n°2 dipendenti comunali addetti alla cura di tutti gli aspetti manutentivi delle attrezzature ed arredi presenti sul territorio comunale anche per fronteggiare le situazioni di emergenza e di incolumità pubblica.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

#### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			2010	2011	2012	Prev. 2013	
		PdP					Valutato
<b>0</b>	<b>Strategie e coordinamento</b>						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	3 %
0000	% di rispetto della carta dei servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	480	409	485	670	%
002	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3 %
	Buono=3; Scarso=1						
	Valutazione da 1 a 10						
<b>A</b>	<b>Gestione del verde pubblico</b>						
001	<i>Bisogno: Pareri su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5343	3249	3594	3953	%
A02	m <sup>2</sup> di verde pubblico sul territorio	<input type="checkbox"/>	7697134,00	6928922,00	7145897,00	7158768	%
A23	% di m <sup>2</sup> di aree in gestione a società partecipata	<input type="checkbox"/>	38,85	38,7	41,18	41	%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione	<input type="checkbox"/>	61,15	61,3	58,82	59	%
	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario						
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	10	104	87	100	%
A30	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	90	94,00	94,00	95	3 %
A31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,8	13,82	6,14	6	3 %
A32	m <sup>2</sup> di verde fruibile per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	148,8	134	134	134	%
A33	m <sup>2</sup> di verde urbano fruibile per residente media comuni capoluogo friulani	<input type="checkbox"/>	49	0	0	0	%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito	<input checked="" type="checkbox"/>	1,06	1,16	1,14	1,12	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

B	<b>Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.</b>									
001	<i>Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.</i>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1209	1130	1040	1100	<input type="checkbox"/>	%		
B02	N. progetti in corso al 01/01	<input type="checkbox"/>	4	3	0	7	<input type="checkbox"/>	%		
B03	N. nuovi progetti avviati	<input type="checkbox"/>	6	8	4	1	<input type="checkbox"/>	%		
B04	N. progetti conclusi	<input type="checkbox"/>	8	8	7	1	<input type="checkbox"/>	%		
B05	N. opere gestite con progettazioni interne	<input type="checkbox"/>	6	1	11	8	<input type="checkbox"/>	%		
B06	N. progetti gestiti nell'anno	<input type="checkbox"/>	18,00	19,00	11,00	9	<input type="checkbox"/>	%		
B12	N. accordi attivati con altri enti		201121305	<input type="checkbox"/>	0	0	19	6	<input type="checkbox"/>	%
C	<b>Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.</b>									
001	<i>Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.</i>									
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	477	490	670	823	<input type="checkbox"/>	%		
C01	m <sup>2</sup> di verde pubblico gestiti da GEA		= A19	<input type="checkbox"/>	797461,00	802664,00	813565,00	1658992	<input type="checkbox"/>	%
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati		(rispetto parametri contratto di servizio)	<input checked="" type="checkbox"/>	90	85	100	100	3	%
C17	% segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA		Non compreso in A28	<input type="checkbox"/>	13	97	94	95	<input type="checkbox"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>								18	%	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

#### SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-13	31-dic-15	20%	400											400	D
GIANESSI MIRIAM	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	100%	270	353	700	250								1.573	
FORNASARI FEDERICO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	100%		600	400	573								1.573	
TURCATEL ELIO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-13	31-dic-15	95%		1500										1.500	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13	31-dic-15	95%		1500										1.500	
<b>Totale ore centro:</b>						670	3.953	1.100	823	0	0	0	0	0	0	0	6.546	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 4,10

**- a tempo indeterminato:** 4,10

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>0</b>	Strategie e coordinamento
----------	---------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	30-apr-10	<b>Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazione del tracciato ed inserimento nella programmazione Regionale - RECIR. Entro il 30/05/2014.</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione <span style="float: right;">40</span>

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE PERCORSO		01-gen-10	30-set-10	272	01-gen-10	30-set-10	272					0	
02	CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI DEL PROGETTO		01-ott-10	31-ott-10	30	01-ott-10	31-ott-10	30					0	
03	CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA REGIONE		01-mar-12	30-nov-13	639	01-mar-12							80	
04	INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR		01-dic-13	30-mag-14	180								20	
05	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA		31-mag-14	30-lug-14	60								0	
06	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ELABORATI PER CONTRIBUTO		31-lug-14	28-nov-14	120								0	
07	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		29-nov-14	28-gen-15	60								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	<b>Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro 30/12/2013</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="17"/>	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	percentuale di realizzazione
	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107						0
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI		01-gen-13	30-set-13	272	18-dic-12								20
03	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-13	31-ott-13	30									20
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		02-nov-13	30-nov-13	28									40
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI		30-nov-13	30-dic-13	30									20
<b>Totale:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	<b>PISUS - A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, TERME ROMANE, VIA BELLASIO. LAVORO 118.12. Entro il 08/03/2015.</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:		Importo:	450.000,00	Valutato:	15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	55

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-ott-13	11-mag-14	195								100	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-mag-14	14-mag-14	3								0	
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-mag-14	03-ago-14	80								0	
04	CONTRATTO	04001	04-ago-14	14-ago-14	10								0	
05	ESECUZIONE LAVORI		18-ago-14	08-mar-15	202								0	
06	COLLAUDI		09-mar-15	19-lug-15	132								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-15	18-dic-15	151								0	
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	<b>PISUS A6 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCHI SAN VALENTINO, SAN CARLO, PARCO SEMINARIO- I° TRATTO - LAVORO 116.12. Entro il 17/06/2015</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	SI	Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:		Importo:	400.000,00	Valutato:	15 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione
	19

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-nov-13	28-mag-14	185								100	
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-apr-14	29-ago-14	149								0	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ago-14	03-set-14	5								0	
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		04-set-14	21-nov-14	78								0	
05	CONTRATTO	04001	22-nov-14	27-nov-14	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		28-nov-14	17-giu-15	201								0	
07	COLLAUDI		18-giu-15	27-nov-15	162								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-nov-15	27-apr-16	151								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	<b>PISUS A9 - LAVORI DI RIFACIMENTO PARCO QUERINI E VIABILITA' PEDONALE PISTA CICLABILE VIA POLA - LAVORO 117.12. Entro il 22/08/2015</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	SI	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	336.000,00	Valutato:	10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-set-13	18-giu-14	275								100	
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	19-giu-14	30-ott-14	133								0	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-ott-14	04-nov-14	5								0	
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-nov-14	27-gen-15	83								0	
05	CONTRATTO	04001	28-gen-15	02-feb-15	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		03-feb-15	22-ago-15	200								0	
07	COLLAUDI		23-ago-15	02-gen-16	132								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-gen-16	02-giu-16	151								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Predisposizione di studio di fattibilità e atti finalizzati alla richiesta di finanziamento per la realizzazione della mobilità lenta e ciclabile dell'area vasta pordenonese - RECIR. Entro il 21/11/2014</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	35

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRO CON I COMUNI PORTATORI D'INTERESSE	590	09-set-13	08-nov-13	60								30	
02	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO DI PROTOCOLLO D'INTESA		09-nov-13	09-mar-14	120								70	
03	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		10-mar-14	06-ott-14	210								0	
04	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		07-ott-14	21-nov-14	45								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

### Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.7</b>	<input type="text" value="Rilev."/>	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	<input type="text" value="01-gen-13"/>	<b>PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI SAN VALENTINO, SAN CARLO, PARCO DEL SEMINARIO - II° TRATTO VIA MARTIRI CONCORDIESI - LAVORO 119.12. Entro il 05/01/2016</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text" value="Sì"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="7"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="376.000,00"/>	Valutato:	<input type="text"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-gen-14	29-ago-14	221									0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-ago-14	27-mar-15	209									0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-mar-15	02-apr-15	5									0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-apr-15	21-giu-15	79									0
05	CONTRATTO	04001	22-giu-15	27-giu-15	5									0
06	ESECUZIONE LAVORI		28-giu-15	05-gen-16	191									0
07	COLLAUDI		06-gen-16	17-mag-16	132									0
08	RENDICONTAZIONE	51103	18-mag-16	16-ott-16	151									0
<b>Totali:</b>													0	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.8</b>	<input type="text" value="Rilev."/>	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	<input type="text" value="01-gen-13"/>	<b>PISUS A12 - TRATTO CICLOPEDONALE FIERA - LAVORO 120.12. Entro il 17/12/2014.</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text" value="Sì"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="6"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="120.000,00"/>	Valutato:	<input type="text"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	<input type="text" value="0"/>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-feb-14	27-giu-14	123	<input type="text"/>		0						
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-apr-14	22-apr-14	5	<input type="text"/>		0						
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-apr-14	11-lug-14	79	<input type="text"/>		0						
04	CONTRATTO	04001	12-lug-14	22-lug-14	10	<input type="text"/>		0						
05	ESECUZIONE LAVORI		23-lug-14	17-dic-14	147	<input type="text"/>		0						
06	COLLAUDI		18-dic-14	28-giu-15	192	<input type="text"/>		0						
07	RENDICONTAZIONE	51103	29-giu-15	26-mar-16	271	<input type="text"/>		0						
<b>Totali:</b>												0		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

<b>B</b>	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.
----------	---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

<b>Cod. Ob.9</b>	Rilev.	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 05/03/2015. SOSPELO PER PATTO DI STABILITA'</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	100.000,00	Valutato:		%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	18-nov-11	92						0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	07-ago-11	28-nov-12	479						0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	28-nov-12	17-dic-12	19						0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36						0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-lug-14	08-ott-14	75									0
07	CONTRATTO	04001	09-ott-14	14-ott-14	5									0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-ott-14	05-mar-15	141									0
10	COLLAUDI		02-feb-15	01-mag-15	88									0
11	RENDICONTAZIONE		06-mar-14	31-lug-15	512									0
<b>Totali:</b>													0	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	82
---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

#### SEZIONE A

In linea con gli indirizzi e i temi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, l'attività dell'ufficio mobilità pianificata per l'anno 2013 si articolerà nei seguenti punti:

##### • PIANO DELLA MOBILITA'

Saranno apportate le modifiche richieste alle "linee guida" del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e predisposti i Capitolati: Tecnico e Amministrativo. Sarà redatto il bando di gara. In seguito sarà dato avvio all'iter di gara. Si prevede di pervenire all'affidamento dell'incarico entro l'anno in corso 2013.

##### • SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO

Viste le minori risorse economiche disponibili il Piano annuale di manutenzione della segnaletica stradale sarà trasformato in Piano degli interventi. In esso saranno programmati solo gli interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza e la moderazione del traffico, condivisi con il Comando di Polizia Municipale. Si procederà alla messa in sicurezza: dell'intersezione di via Vallona - viale della Libertà, dell'entrata al Parcheggio Vallona ecc. Sarà studiata la realizzazione di zone 30 e l'estensione della ZTL e la messa in sicurezza delle piste ciclabili (Ambito di via San Vito/Cappuccini/Laghetti di Rorai, Via Piave, Ambito di Torre: via N. Sauro e Via Stradelle, via Oberdan/Rotate, ciclabile di Via Santa Caterina, messa in sicurezza attraversamenti sul "ring" ecc).

Si proseguirà l'attività di realizzazione studi di fattibilità finalizzate all'eliminazione delle criticità segnalate fornendo gli stessi al Settore competente per la realizzazione.

##### • SISTEMA DELLA SOSTA

Sarà attuata la revisione dell'intero sistema della sosta, che, attraverso lo studio e la valutazione di vari possibili scenari, si propone di soddisfare i legittimi fabbisogni di mobilità, di migliorare l'accessibilità, di ridurre l'impatto ambientale della mobilità veicolare e di ottenere, come risultato finale, una maggiore vivibilità della città. La riorganizzazione della sosta produrrà come effetto la maggior rotazione negli stalli su strada e l'incentivazione delle strutture multipiano.

##### • CICLABILITA'

Continuerà l'implementazione della mappatura degli itinerari ciclabili con il riconoscimento delle piste realizzate e cedute in seguito alla realizzazione degli interventi edilizi. A conclusione della digitalizzazione si predisporrà la mappa, a scopo promozionale, in formato tascabile.

Si continuerà l'incentivazione di forme alternative, a basso impatto ambientale, all'uso dell'auto privata allo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente urbano.

L'Amministrazione comunale si doterà di venti biciclette a pedalata assistita, cofinanziate dal MATTM, da assegnare ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa.

Si continuerà l'attività di collaborazione intersettoriale per identificare e progettare itinerari di connessione delle aree naturali.

Si continuerà la gestione e il miglioramento del sistema delle biciclette pubbliche (bike sharing).

Ove possibile, e in base alle risorse assegnate si procederà all'incremento/risoluzione delle criticità delle piste ciclabili (x es: ciclabile di Via Santa Caterina)

##### • SISTEMA INFORMATIVO

Continuerà l'implementazione del database con i dati monitorati relativi a: rete stradale, traffico (velocità, intensità, tipologia ecc.), parcheggi, ZTL, aree pedonali, piste ciclabili, incidentalità, criticità, ecc.; utili alla fase analitica per la stesura del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e come strumento di produzione di informazione grafica verso l'esterno (produzione e pubblicazione di mappe tematiche su web e su carta come, per esempio, le tavole dell'incidentalità dal 2005 ÷ 2012, la mappa delle ciclabili, ecc.).

##### • INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO

Si proseguirà nella gestione del sistema segnaletico a messaggio che permette: l'indirizzamento alle strutture di sosta; la diffusione d'informazioni sull'occupazione dei parcheggi, sulle tariffe della sosta, sugli eventi in corso (x es. Mercato Europeo, Giro d'Italia, ecc.); informazioni relative alla circolazione stradale e, in generale, la diffusione di messaggi di pubblica utilità. Si procederà al posizionamento dei rilevatori mobili dove si riterrà necessario analizzare i flussi di traffico.

##### • SENSIBILIZZAZIONE

Si continuerà l'attività di pianificazione e realizzazione, assieme all'ufficio scuole, di nuovi pedibus e bicibus. (x es: nuovo pedibus "Torre" dai sindacati alla scuola primaria Beato Odorico). Compatibilmente con le risorse assegnate si migliorerà la visibilità dei pedibus (paline d'indicazione, percorsi ecc.).

Sarà avviando il progetto sperimentale di condivisione dell'auto privata "CARPOOLING". Saranno premiati coloro che utilizzeranno questo nuovo modo di spostarsi economico e sostenibile.

Inoltre in occasione della ormai consueta partecipazione agli eventi e alle iniziative pubbliche di promozione della mobilità sostenibile già consolidate (Settimana

## COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

### SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

#### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Europea della Mobilità, Pordenone Pedala, Bici in Fiera ecc.) saranno pubblicizzate le azioni intraprese dall'Amministrazione quali la dotazione di biciclette a pedalata assistita (cofinanziamento del MATTM), l'uso dei quadricipedi elettrici (birò), il progetto carpooling, l'attivazione di pedibus e bici bus, l'incremento della ZTL e delle zone 30 ecc.

#### • TRASPORTO PUBBLICO

Continueranno le interlocuzioni con la Provincia sul tema del trasporto pubblico locale. Saranno valutate, come di consueto, le ipotesi di modifica agli instradamenti con redazione di studi di fattibilità e realizzazione degli interventi necessari (x es: realizzazione di corsie preferenziali per il bus in via rotate/Palmanova, via dogana/Viale Treviso ecc.)

Si collaborerà per migliorare il servizio rivolto agli studenti, saranno trasmesse le segnalazioni ricevute dai cittadini ecc.

Saranno installate, compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità, nuove pensiline d'attesa bus e/o modernizzazione le esistenti con il cofinanziamento dell'Ente provinciale.

#### • ATTIVITA' INTERSETTORIALI

Saranno forniti ai settori competenti le indicazioni progettuali e il supporto alla realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade a favore degli utenti deboli della strada.

Si collaborerà alla realizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale: Mercato Europeo, Raduno annuale degli alpini ecc.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

#### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
<b>A</b>	<b>Sistema stradale e della mobilità</b>							
001	<i>Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda)</i>							
A000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	3 %
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2584	586	2989	3646	%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06	<input type="checkbox"/>	231,23	231,23	231,23	231,23	%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km <sup>2</sup> di superficie comunale)		<input checked="" type="checkbox"/>	7,08	7,19	11,07	11,07	%
A10	Domanda di trasporto pubblico Pordenone	(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)	<input checked="" type="checkbox"/>	68,9	43	0	0	%
A11	Domanda di trasporto pubblico media città capoluoghi regionali	(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)	<input type="checkbox"/>	134,3	127,3	0	0	%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m <sup>2</sup>	201130208	<input checked="" type="checkbox"/>	278266,00	278266	278266	278266	%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing		<input checked="" type="checkbox"/>	36	36	36	36	%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		<input type="checkbox"/>	26	58	80	80	%
A21	% segnalazioni on-line risolte		<input checked="" type="checkbox"/>	27	54,00	73,00	74	3 %
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	7,5	32,63	23,32	20	2 %
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		<input checked="" type="checkbox"/>	14,87	17,4	23,06	0	%
<b>B</b>	<b>G.S.M.</b>							
001	<i>Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.</i>							
B01	N. stalli non a pagamento		<input type="checkbox"/>	10321	10321	10321	10321	%
B02	N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		<input checked="" type="checkbox"/>	2875	2962	3166,00	3491	%

## COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

### SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

#### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	<input type="checkbox"/>	1449	1449	1669	1961	%
B05	% complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	90,07	86,55	83,98	85	%
B06	% complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	65,12	71,96	68,77	60	%
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale		<input type="checkbox"/>	1364	1427	1424,00	1600	%
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto	<input type="checkbox"/>	10813	10136	10619	10100	%
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	<input type="checkbox"/>	882167	914236,72	886907	1015000	%
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		<input type="checkbox"/>	110	104	98,55	100	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							8	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
<b>100</b> <i>Realizzazione e istituzione zone 30 al fine di produrre una moderazione del traffico nelle zone residenziali</i>		
001 metri lineari zona 30	2000	1 %
002 metri quadri zona 30	8000	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/01/2013	31/12/2013
<b>101</b> <i>Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico</i>		
101 n° rilevazioni	20	1 %
102 n° ore dedicate all'attività	50	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/04/2013	31/12/2013
<b>102</b> <i>Estensione ZTL</i>		
201 mq nuova ZTL	1200	1 %
202 n° ordinanze istitutive	1	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/01/2013	31/12/2013
<b>103</b> <i>Partecipazione alla realizzazione di eventi promossi dall'amministrazione (Mercato Europeo, Giro d'Italia, ecc.)</i>		
301 n° cartografie prodotte	3	1 %
302 n° catelli d'indicazione	10	
304 n° eventi	2	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/01/2013	31/12/2013

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

<b>104</b>	<i>Analisi criticita' sulla viabilita' e predisposizione studi di fattibilita' per risolvere le problematiche emerse</i>		
401	N° STUDI DI FATTIBILITA' REALIZZATI	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="02/01/2013"/>	<input type="text" value="31/12/2013"/>	
<b>105</b>	<i>Mappe tematiche sulla mobilita'.</i>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2013"/>	<input type="text" value="31/12/2013"/>	
<b>106</b>	<i>Attivazione pedibus torre.</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2013"/>	<input type="text" value="31/12/2013"/>	
<b>107</b>	<i>Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/12/2013"/>	<input type="text" value="30/05/2015"/>	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

**Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-13	31-dic-15	25%		500										500	D
MANCHIARO MASSIMILIANO	DI	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 116	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
SIST ISABELLA	DI	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	100%		1573										1.573	
<b>Totale ore centro:</b>						0	3.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.646	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 2,25

*- a tempo indeterminato:* 1,25

*- a tempo determinato:* 1,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

**Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Sistema stradale e della mobilità
----------	-----------------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	<b>Realizzazione nuova planimetria piste ciclabili. Ricognizione dello stato di fatto e individuazione delle criticità. Entro il 31/12/2013</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	13-lug-12	134						0
02	ANALISI CRITICITA' EMERSE		02-ago-12	02-set-12	31	14-lug-12	31-ago-12	48						0
03	PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL'USO DELLA BICICLETTA		03-set-12	31-dic-12	119	03-set-12	30-set-12	27						0
04	REDAZIONE ELABORATI		02-gen-13	15-set-13	256									85
05	PROMOZIONE NUOVO STRUMENTO		16-set-13	31-dic-13	106									15
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	<b>Realizzazione ampliamento progetto bike sharing e promozione sistema. Entro il 28/02/2014</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	67.263,90	Valutato:	6	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione % di realizzazione	60
02	N. nuove biciclette rese disponibili	20
03	% incremento offerta	55
04	N. nuovi utenti registrati	0
05	% incremento nuovi utenti	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	ANALISI STATO DI FATTO		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	01-ago-12	153							0
02	PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ATTUALE SISTEMA		02-ago-12	31-dic-12	151	02-ago-12	23-nov-12	113							0
03	RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO		01-gen-13	30-set-13	272										30
04	ATTIVITA' PROMOZIONALE		03-set-12	31-dic-12	119	03-set-12	31-dic-12	119							0
05	REDAZIONE NUOVO POD		02-gen-13	27-giu-13	176										30
06	APPROVAZIONE POD MINISTERO		28-giu-13	28-ago-13	61										2
07	REALIZZAZIONE GARA		29-ago-13	28-ott-13	60										20
08	ATTUAZIONE INTERVENTI		29-ott-13	28-feb-14	122										18
09	MONITORAGGIO SISTEMA		01-mar-14	31-dic-14	305										0
<b>Totali:</b>												100			

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Piano degli interventi di manutenzione della segnaletica. Entro il 31/12/2013</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. interventi previsti	0

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI CRITICITA'		02-gen-13	30-apr-13	118								20	
2	STUDI DI FATTIBILITA' CON VALUTAZIONE ECONOMICA		02-mag-13	20-giu-13	49								25	
3	REDAZIONE PIANO INTERVENTI		21-giu-13	30-lug-13	39								25	
4	APPROVAZIONE CON DETERMINA		01-ago-13	30-ago-13	29								5	
5	ATTUAZIONE INTERVENTI		01-gen-13	31-dic-13	364								25	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Messa in sicurezza intersezione via Vallona - viale Della Libertà: realizzazione rotatoria. Entro il 30/09/2013</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RILIEVO E VALUTAZIONI SUL POSTO		02-gen-13	01-mar-13	58								30	
2	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		01-mar-13	12-lug-13	133								50	
3	REALIZZAZIONE INTERVENTO		31-lug-13	30-set-13	61								20	
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Revisione del servizio della sosta a pagamento. Entro il 29/05/2013</b>							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Valutato:	16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI CON RILIEVO DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU STRADA		04-feb-13	21-feb-13	17								15	
2	ANALISI CON RILIEVO DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURA		21-feb-13	28-feb-13	7								15	
3	CARTOGRAFIA PARCHEGGI A PAGAMENTO		04-feb-13	12-mag-13	97								10	
4	VERIFICA SISTEMI DI SOSTA IN ALTRE REALTA' COMUNI		01-mar-13	10-apr-13	40								5	
5	PROPOSTE REVISIONE TARIFFE		02-gen-13	29-mag-13	147								40	
6	DELIBERA DI GIUNTA		15-mag-13	29-mag-13	14								15	
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 Entro il 01/12/2013</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	54.385,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70
02	N. biciclette rese disponibili	20
03	N. utilizzatori mensili	0

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81					0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12							2
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61								25
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102								16
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160								2
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126								20
07	EFFETTUAZIONE GARA		01-ott-13	15-nov-13	45								4
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45								10
09	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-lug-13	30-dic-14	547								3
10	FASE DI SPERIMENTAZIONE		01-dic-13	30-mag-14	180								8
11	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)		01-giu-14	25-ago-15	450								5
12	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM		01-dic-13	31-dic-14	395								5
<b>Totali:</b>											100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Progetto car-pooling. Entro il 31/05/2014</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5      % Collaborazione Est.:           Importo: 0,00      Valutato: 3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60
02	n. partecipanti	10

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO PROGETTO		02-gen-13	02-apr-13	90								35	
2	CREAZIONE PAGINA WEB		02-apr-13	03-giu-13	62								5	
3	CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ADDETTO		10-mag-13	20-mag-13	10								5	
4	RICERCA SPONSOR (DETERMINA)		01-mag-13	31-lug-13	91								25	
5	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-mag-13	01-ott-13	152								5	
6	SPERIMENTAZIONE CAR-POOLING		01-ott-13	30-mar-14	180								25	
7	VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE		31-mar-14	31-mag-14	61								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130203 *Collaborazione con l'azienda per i trasporti e i comuni limitrofi, alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale e alla promozione dell'intermodalità: un trasporto coordinato con i parcheggi scambiatori, con le forme meno invasive di penetrazione nella città e con la pianificazione dei tempi della città.*

<b>Cod. Ob.8</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Revisione servizio trasporti pubblico. Entro il 15.11.2013</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4      % Collaborazione Est.:      Importo: 0,00      Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. interventi di modifica instradamenti	3
03	% incremento passeggeri su stesso mese anno precedente	0

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PARTECIPAZIONE INCONTRI CON ALTRI ENTI		02-gen-13	30-ott-13	301								10	
2	CONDIVISIONE SCELTE DI NUOVI INSTRADAMENTI		02-gen-13	30-ott-13	301								20	
3	RISTRUTTURAZIONE INSTRADAMENTI ESISTENTI		02-gen-13	30-ott-13	301								10	
4	STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA'		06-giu-13	13-giu-13	7								25	
5	PROPOSTE PROGETTUALI CON VALUTAZIONE ECONOMICA		13-giu-13	30-set-13	109								25	
6	ATTUAZIONE INTERVENTI REALIZZABILI		02-set-13	15-nov-13	74								10	
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130201 *Predisposizione di un Piano integrato di mobilità sostenibile che deve andare oltre i classici "piani del traffico", mettendo nel piatto anche una riflessione sul ring e sulle alternative possibili.*

<b>Cod. Ob.9</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Piano urbano della mobilità sostenibile. Adozione entro il 31.12.2014</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	130.000,00	Valutato:	16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	55

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12								10	
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	22-ott-13	173									55	
03	FASE ANALITICA		24-ott-13	21-feb-14	120									35	
04	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		22-feb-14	13-apr-14	50									0	
05	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE		14-apr-14	29-apr-14	15									0	
06	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.		30-apr-14	29-giu-14	60									0	
07	FASE PROGETTUALE		30-giu-14	13-ott-14	105									0	
08	ADOZIONE PREVIA CONCERTAZIONE		14-ott-14	13-mar-15	150									0	
<b>Totali:</b>													100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130201 *Predisposizione di un Piano integrato di mobilità sostenibile che deve andare oltre i classici "piani del traffico", mettendo nel piatto anche una riflessione sul ring e sulle alternative possibili.*

<b>Cod. Ob.10</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Pisus A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'universita', pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 12 dicembre 2015.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	178.000,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	20

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFIN. - ESECUTIVO		11-nov-13	22-set-14	315								100	
02	MUTUO		23-set-14	18-ott-14	25								0	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ott-14	24-ott-14	5								0	
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		11-feb-15	02-giu-15	111								0	
06	CONTRATTO		03-giu-15	08-giu-15	5								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-15	12-dic-15	186								0	
08	COLLAUDI		13-dic-15	11-apr-16	120								0	
09	RENDICONTAZIONE		02-ago-16	30-apr-17	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	84
---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale

### SEZIONE A

Per quanto riguarda le attività di sostenibilità ambientale in materia di inquinamento atmosferico, si continuerà nell'attività di predisposizione e concertazione con i Comuni limitrofi, già intrapresa nel 2012, anche in collaborazione con ARPA FVG per la elaborazione e condivisione di misure di contrasto degli episodi acuti di inquinamento atmosferico e la predisposizione dell'aggiornamento del Piano Comunale che possa essere anche di prevenzione per la formazione di sostanze inquinanti. Sarà aggiornato, anche con i piani di sviluppo delle reti dei gestori per l'anno corrente, il piano di telefonia mobile nella forma di regolamento, prevedendo nell'ultima parte dell'anno l'avvio in collaborazione con ARPA FVG di una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale. Sarà compiuta nel corso dell'anno la gara per l'affidamento della realizzazione del piano di classificazione acustica in stretta sinergia con il Piano urbano della mobilità a cui si è ritenuto fondamentale collegarlo. Saranno avviate le rispettive prime fasi di analisi e raccolta dati coerentemente con i tempi stabiliti nell'incarico. Saranno sviluppate, coordinate e compartecipate con le parti interessate le attività di programmazione dei piani in via di predisposizione secondo le modalità di agenda 21. Dopo aver lavorato nell'anno passato sulla promozione del compostaggio domestico e sulla riduzione attraverso la sensibilizzazione attuata con il "riciclabolario" si lavorerà in particolare per la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti dalle famiglie e dalle imprese. Si proseguirà nell'ottimizzazione della raccolta differenziata, da un lato, dando seguito, per il tramite degli ausiliari di vigilanza ecologica, alla ripresa di comportamenti scorretti e dall'altro, con le azioni dirette della GEA S.p.A. volte a selezionare filiere di recupero e riutilizzo dei rifiuti raccolti al fine di consentirne una loro valorizzazione. Si fornirà la collaborazione necessaria al settore LLPP per proseguire nell'iter amministrativo (compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità) per i lavori di chiusura della discarica di Vallenoncello, anche al fine di operare affinché il sito diventi un elemento di miglioramento ambientale e qualificante del territorio. Continueranno, compatibilmente con le risorse disponibili e con i tempi della loro assegnazione le attività di difestazione e derattizzazione, curando, nel limite del possibile, attività direttamente con personale comunale o con la collaborazione di referenti degli edifici scolastici. Prosegue l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la continua necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità normative che si susseguono.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
<b>A</b>	<b>Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale</b>						
001	<i>Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie reattive alle competenze in materia ambientale.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3661	1831	1777	2100	%
A02	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	5 %
A03	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	<input checked="" type="checkbox"/>	8	4	3	0	%
A04	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	<input checked="" type="checkbox"/>	33	49	43	35	%
A06	PM10: concentrazione media annua	<input checked="" type="checkbox"/>	29	31	28	40	%
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	<input type="checkbox"/>	3	12	5	5	%
A09	N. industrie insalubri del territorio	<input type="checkbox"/>	43,33	46,00	52,00	56	%
A10	N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	<input type="checkbox"/>	2	5	4	5	%
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	<input type="checkbox"/>	27	19	25	20	%
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	<input checked="" type="checkbox"/>	39,8	42	36	40	%
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,25	1,6	1,3	5	%
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	<input type="checkbox"/>	10	11	9	5	%
A15	N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	<input type="checkbox"/>	25	35	62	30	%
A16	N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	<input type="checkbox"/>	17	24	7	2	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

### Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

### C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale

A17	N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	ELETTROSMOG	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A21	N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado		<input type="checkbox"/>	18	13	21	5	%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.		<input type="checkbox"/>	13	32	38	20	%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	25,00	25,00	25	5 %
<b>B Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)</b>								
001	<i>Bisogno: Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfezione e igiene urbana.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1158	1394	1540	1330	%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti		<input type="checkbox"/>	26128,5	26062	25276,95	25200	%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		<input checked="" type="checkbox"/>	20541,75	20342	20114,84	20160	%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304	<input checked="" type="checkbox"/>	78,62	78,05	79,58	80	4 %
B19	% raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani		<input type="checkbox"/>	52,7	56,20	0	0	%
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti		<input checked="" type="checkbox"/>	83,26	84,47	91,09	100	%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita		<input checked="" type="checkbox"/>	337,31	330,44	309,69	0	%
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		<input type="checkbox"/>	16	68	67	70	%
B27	% segnalazioni on-line risolte		<input checked="" type="checkbox"/>	0	79,00	83,00	85	4 %
B28	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	18,17	15,34	15	4 %
B30	N. interventi disinfezione zanzara tigre		<input type="checkbox"/>	24	26	32	5	%
B31	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti servizio raccolta rifiuti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	4 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							26	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2013	Valutato
100	<i>Predisposizione Regolamento Comunale localizzazione impianti telefonia mobile</i>		
101	% realizzazione	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="13/05/2013"/>	<input type="text" value="30/04/2014"/>	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-13	31-dic-15	20%		400										400	D
UGEL CHIARA	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1000	573									1.573	
GAI PAOLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-13	31-dic-15	100%		600	711									1.311	P.t. 30h
TURCATEL ELIO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-13	31-dic-15	5%		50	23									73	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-13	31-dic-15	5%		50	23									73	
<b>Totale ore centro:</b>						0	2.100	1.330	0	0	0	0	0	0	0	0	3.430	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,13

**- a tempo indeterminato:** 2,13

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale**

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>A</b>	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale
----------	---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-09	<b>Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 19/02/2015</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	130.000,00	Valutato:	16	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12									5
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-mag-13	23-ott-13	175										35
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO		24-ott-13	01-set-14	312										60
04	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		02-set-14	12-ott-14	40										0
05	ADOZIONE PIANO E PROCEDURA VAS		13-ott-14	19-gen-15	98										0
06	APPROVAZIONE PIANO		20-gen-15	19-feb-15	30										0
<b>Totali:</b>													<b>100</b>		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale**

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/12/2013</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	25	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194								40	
02	ULTERIORE CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	15-set-13	61								15	
03	ILLUSTRAZIONE PRELIMINARE ALLE PARTI INTERESSATE		04-ago-13	15-set-13	42								10	
04	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' ATTUATIVE		23-ago-13	30-set-13	38								15	
05	APPROVAZIONE PIANO		01-ott-13	17-ott-13	16								5	
06	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		18-ott-13	31-dic-13	74								10	
07	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		31-ott-13	31-dic-13	61								5	
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale**

<b>B</b>	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)
----------	--

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Definizione carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 31/03/2014
Data assegn.:	01-gen-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="6"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI		01-ago-12	31-dic-12	152	01-ago-12	17-dic-12	138					0
02	FASE DI PARTECIPAZIONE		02-set-13	31-dic-13	120	18-dic-12							100
03	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PARTI INTERESSATE		02-gen-14	28-feb-14	57	19-dic-12							0
04	RATIFICA CARTA DEI SERVIZI APPROVAZIONE IN GIUNTA		01-mar-14	31-mar-14	30								0
<b>Totali:</b>											100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale**

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Revisione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Entro il 30/06/2014.</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80
02	Euro di risparmio	0
03	% di risparmio	0

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SISTEMA ESISTENTE		02-set-13	29-nov-13	88								70	
02	IPOTESI REVISIONE SERVIZIO		04-nov-13	31-dic-13	57								30	
03	ESAME IPOTESI DA PARTE ORGANO POLITICO		02-gen-14	31-gen-14	29								0	
04	REVISIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI		01-feb-14	03-mar-14	30								0	
05	ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA		04-mar-14	30-giu-14	118								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

**Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale**

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	72
--	---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia

### SEZIONE A

La Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2013 - 2015 prevede le seguenti aree di attività:

A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;

B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);

C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;

D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;

E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei;

F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

Fasi esecutive programmate per l'anno 2013

Area di attività codice A

L'attività potrà avere inizio a conclusione dell'attività B) nei prossimi Piani esecutivi di gestione. Verosimilmente nel PEG 2014 (fine anno).

L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell'obiettivo di sviluppo n°2 di 4 intitolato "Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale). Iscrizione al Patto dei Sindaci. Entro il 28/02/2015."

Il cronoprogramma prevede lo sviluppo delle seguenti fasi:

1.determina a contrarre e avvio procedura di gara

2.redazione capitolato tecnico per procedura affidamento incarico

3.audits interni per analisi capitolato tecnico

4.procedura di gara per affidamento progetto di redazione del PEC-PAES

5.fase 1 PEC - PAES: banca dati ed audits energetici degli edifici pubblici

6.pianificazione energetica e progettazione sistema di monitoraggio patrimonio

7.fase 2 PEC - PAES pianificazione energetica del territorio

8.iscrizione al patto dei Sindaci

9.avvio della pianificazione energetica.

La fase 8 "iscrizione al patto dei Sindaci" è prevista nel periodo dal 16 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015

Area di attività codice B

L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell'obiettivo di sviluppo n°2 di 4 .

Il cronoprogramma prevede nel 2013 l'esecuzione totale delle prime 3 fasi e parziale della fase 4 "procedura di gara" che si concluderà il 12 febbraio 2014 con la stipula del contratto.

Area di attività codice C

L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dai piani energetici approvati:

fase 9 "avvio della pianificazione energetica" dell'obiettivo di sviluppo 2 di 4 , inizio previsto 16/09/2014.

Nel frattempo l'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avverrà con l'accortezza di concertare ogni intervento di lavoro pubblico - servizi - forniture che interessano l "Energia" in un tavolo di lavoro intersettoriale (Ambiente - Mobilità - Lavori Pubblici - Pianificazione - ...)

Area di attività codice D

L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dai piani energetici la cui redazione avverrà nel corso del 2014.

Nel frattempo procederà l'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs 192/2005 e s.m.i,...) e progressivo popolamento del database degli impianti termici presenti nel territorio comunale.

## COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

### SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

#### Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia

L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell'obiettivo di sviluppo n°4 di 4  
"Controllo sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici - L. 10/91 e s.m.i. Entro il 30/09/2013".

Area di attività codice E

Il Centro di Costo continuerà nella sua attività di ricerca di partners per la partecipazione a progetti europei per il finanziamento di iniziative nel campo energetico.

Area di attività codice F

L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell'obiettivo di sviluppo n°3 di 4 intitolato

"Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale". La cui conclusione è prevista entro il 31/08/2015.

Il cronoprogramma prevede lo sviluppo delle seguenti fasi:

- 1.prima indagine conoscitiva delle concessioni presenti nei comuni dell'ATEM
- 2.definizione modalità operative con gli altri comuni dell'ATEM
- 3.affidamento incarico per la valutazione patrimoniale della rete del comune di Pordenone
- 4.valutazione patrimoniale di tutte le reti
- 5.definizione delle linee d'indirizzo e bozza di convenzione con gli altri comuni dell'ATEM
- 6.stipula della convenzione
- 7.redazione atti di gara e pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i comuni dell'ATEM.

Il cronoprogramma prevede nel 2013 l'esecuzione totale delle prime 2 fasi e parziale della fase 3 "affidamento incarico per la valutazione patrimoniale" che si concluderà il 31 gennaio 2014 con la stipula del disciplinare d'incarico.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
<b>A</b>	<b>Pianificazione energetica</b>						
001	<i>Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	4 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1728	2150	1760	1973	%
A02	N. azioni di comunicazione realizzati (come pagine Internet e materiale cartaceo)	Proposta eliminazione <input type="checkbox"/>	20	3	0	0	%
A03	Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento Pordenone (m3 per abitante)	<input type="checkbox"/>	718,7	668,7	0	0	%
A04	Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)	<input type="checkbox"/>	727,5	666,6	0	0	%
A05	Consumo di energia elettrica per uso domestico Pordenone (kWh per abitante)	<input type="checkbox"/>	1187,5	1161	0	0	%
A06	Consumo di energia elettrica per uso domestico media comuni capoluogo friulani (kWh per abitante)	<input type="checkbox"/>	1130	1102,6	0	0	%
A07	N. gruppi di acquisto energie alternative	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
A08	N. interventi realizzati (energie alternative) da utenti partecipanti gruppi acquisto	Proposta eliminazione <input type="checkbox"/>	47	0	0	0	%
<b>B</b>	<b>Attività amministrativa</b>						
000	<i>Bisogno: Attività amministrativa.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			350	900	%
<b>C</b>	<b>Controllo caldaie</b>						
000	<i>Bisogno: Adempimenti di legge.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			1462	1873	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

C. Elementare **59502 Gestione progetti speciali energia**

<b>D</b>	<b>Rilascio pareri e certificazioni.</b>				
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.</i>				
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	564 [ ] 210 [ ] %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>					4 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

C. Elementare **59502 Gestione progetti speciali energia**

**SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA**

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
<b>100</b>	<i>Predisposizione Bozza del Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio del Comune di Pordenone</i>		
10001	% di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/07/2013	31/12/2013	
<b>101</b>	<i>Richiesta di finanziamenti europei, nazionali e regionali in campo energetico</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
10102	n° contatti avviati	10	
10103	n° progetti avviati	1	
10104	n° ore dedicate all'attività	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2013	31/12/2013	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-13	31-dic-15	15%		300										300	D
BOZ GIORGIO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-13	31-dic-15	100%		1573										1.573	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	90%		100	900	300	116							1.416	
SCARSI BRUNO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%				1573								1.573	
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	6%					94							94	
<b>Totale ore centro:</b>						0	1.973	900	1.873	210	0	0	0	0	0	0	4.956	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 3,11

**- a tempo indeterminato:** 3,11

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>A</b>	Pianificazione energetica
----------	---------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130103 *Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile*

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	07-dic-12	<b>Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale). Iscrizione al Patto dei Sindaci. Entro il 28/02/2015.</b>			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	SVIL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: 91.800,00	Valutato: 36 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	14

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30					0
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12							45
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	31-ago-13	61								15
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		01-set-13	12-feb-14	164								40
05	FASE 1 PEC - PAES: BANCA DATI ED AUDITS ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBBL		13-feb-14	15-dic-14	305								0
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA E PROG. SISTEMA DI MONITORAGGIO PATRIMONIO		16-set-14	15-dic-14	90								0
07	FASE 2 PEC - PAES PIANIFICAZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO		13-feb-14	15-gen-15	336								0
08	APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI E CRONO E RISORSE NECESSARIE		16-dic-14	31-gen-15	46								0
09	ISCRIZIONE AL PATTO DEI SINDACI		16-dic-14	28-feb-15	74								0
10	AVVIO DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA		16-dic-14	28-feb-15	74								0
<b>Totali:</b>											100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia**

<b>B</b>	Attività amministrativa
----------	-------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130102 *Costruzione dell'inventario di base delle emissioni e analisi dei consumi finalizzata alla pianificazione energetica del patrimonio e dei servizi comunali in quanto strumenti per la redazione del Piano energetico comunale e del Piano d'azione per l'energia sostenibile.*

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	<b>Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/05/2015 (D.M. 226/2011).</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		4
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		36 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	35

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONVOCAZIONE REFERENTI TECNICI ATEM		01-lug-13	31-lug-13	30									5
02	STIPULA CONVENZIONE COMUNI ATEM		01-ago-13	10-feb-14	193									55
03	INCARICO VALUTAZ. PATRIMONIALE PN		01-lug-13	20-nov-13	142									35
04	VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETI E ALTRI DOCUMENTI PER BANDO		21-nov-13	09-ago-14	261									5
05	INVIO DOC. PER BANDO DA ALTRI COMUNI		10-feb-14	09-ago-14	180									0
06	REDAZIONE GARA E PUBBLICAZIONE BANDO		10-ago-14	09-mag-15	272									0
<b>Totale:</b>												<b>100</b>		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia**

<b>C</b>	Controllo caldaie
----------	-------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130102 *Costruzione dell'inventario di base delle emissioni e analisi dei consumi finalizzata alla pianificazione energetica del patrimonio e dei servizi comunali in quanto strumenti per la redazione del Piano energetico comunale e del Piano d'azione per l'energia sostenibile.*

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	07-dic-12	<b>Controllo sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici - L. 10/91 e s.m.i. Entro il 30/09/2013.</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="18"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. verifiche effettuate	200
03	N. irregolarità riscontrate	0

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL CATASTO CALDAIE		01-gen-12	29-mar-13	453	01-gen-12							5	
02	CREAZIONE DEL CATASTO CARTACEO		01-gen-12	29-mar-13	453	01-gen-12							2	
03	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI		01-dic-12	10-apr-13	130	01-dic-12							21	
04	CONTROLLI CALDAIE		31-gen-13	31-lug-13	181								56	
05	ESAME DEI RESOCONTI E ANALISI CRITICITÀ		01-mag-13	30-set-13	152								16	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

C. Elementare **59502 Gestione progetti speciali energia**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	90
--	---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente

### SEZIONE A

L'Unità operativa "Amministrativo" ha, per sua natura e funzione, competenze di supporto gestionale all'attività dell'intero Settore Ambiente e Mobilità e interagisce trasversalmente con le U.O. Verde, Mobilità Urbana e Tutela e Sostenibilità ambientale.

Anche per l'anno 2013 parteciperà alla realizzazione di tutti gli obiettivi riferiti ai predetti centri di costo del Settore, cui presterà la sua attività amministrativa e di supporto giuridico - normativo e per i quali curerà la predisposizione di tutti gli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordini di somministrazione, ordinanze, autorizzazioni).

In particolare, nel corso dell'anno 2013:

**MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO:** l'Unità Operativa svolgerà le attività amministrative connesse alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali tramite emissione di ordini di somministrazione o svolgimento delle gare secondo le procedure semplificate delle gestioni in economia.

**MANIFESTAZIONI:** l'Unità Operativa parteciperà all'organizzazione e gestione delle iniziative finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale. In alcuni casi le iniziative verranno organizzate direttamente dal Settore, in altri in collaborazione con enti ed associazioni presenti sul territorio, in altri ancora il personale del Settore assicurerà alle associazioni organizzatrici assistenza nelle varie fasi preparatorie e di svolgimento della manifestazione.

A titolo esemplificativo si citano le principali manifestazioni: Settimana Nazionale Porta la Sporta e rifiuta l'usa e getta, Giretto d'Italia, Terra-é, Bici in Fiera, Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, 10+: Giornata del riciclo e della raccolta differenziata di qualità, Festa dell'albero, Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti.

**RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE:** l'Unità Operativa collaborerà alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. s.p.a. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale e con la Società GEA s.p.a. per quanto riguarda i contratti relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade, nonché al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.

**CONTRATTUALISTICA – GARE DI SERVIZI:** l'Unità Operativa continuerà, in attuazione alle disposizioni vigenti, con le attività inerenti la predisposizione degli atti amministrativi e dei relativi contratti, secondo indicazione dell'Amministrazione, per i seguenti servizi:

- 1) Servizio pubblico locale relativo alla gestione della sosta a pagamento;
- 2) Servizio pubblico locale relativo alla gestione dei rifiuti;
- 3) Piano della mobilità;
- 4) Piano di zonizzazione acustica;
- 5) Segnaletica stradale.

**ATTIVITA' DI SEGRETERIA:** l'Unità Operativa si occuperà della protocollazione della posta in partenza e della protocollazione e smistamento di quella in arrivo, della gestione del programma del personale, della raccolta e utilizzo dei dati delle unità operative del Settore al fine di assicurare un adeguato controllo sull'impiego delle risorse a ciascuno assegnate, gestirà il servizio "bike-sharing", gestirà l'iter amministrativo per la concessione di contributi a persone (pannolini lavabili) e alle associazioni che operano nel campo ambientale e in quello della mobilità urbana per iniziative legate all'attività del Settore.

Curerà, inoltre, l'iter amministrativo per l'attivazione di forme di lavoro temporaneo a favore di persone con lunga disoccupazione, persone espulse dal mercato del lavoro, reimpiego di persone economicamente svantaggiate. L'Unità Operativa garantirà, inoltre, la Segreteria dell'Assessorato all'Ambiente.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività amministrativa mobilità</b>						
001	<i>Bisogno: Supporto alla mobilità.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	7788	10134,4109	1154	1603	%
<b>B</b>	<b>Attività amministrativa aree verdi e parchi</b>						
001	<i>Bisogno: Supporto alle aree verdi e parchi.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			1614	751	%
<b>C</b>	<b>Attività amministrativa progetti speciali energia</b>						
001	<i>Bisogno: Supporto ai progetti speciali energia.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			187	20	%
<b>D</b>	<b>Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale</b>						
001	<i>Bisogno: Supporto alla tutela e sostenibilità ambientale.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			1270	1373	%
<b>E</b>	<b>Promozione manifestazioni</b>						
001	<i>Bisogno: Promozione manifestazioni.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			681	532	%
<b>F</b>	<b>Attività di protocollo e segreteria</b>						
001	<i>Bisogno: Attività di segreteria e segreteria assessore</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			2277	2574	%
<b>G</b>	<b>Attività amministrativa per il servizio idrico</b>						
000	<i>Bisogno: Supporto all'attività del servizio idrico</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			564	47	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						<input type="checkbox"/>	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
<b>100</b> <i>Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale</i>		
10001 % di realizzazione	100	2 %
10002 Giretto d'Italia 2013	100	
10003 Terraé	100	
10004 Bici in Fiera	100	
10005 Festa dell'albero	100	
10006 Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/02/2013	31/12/2013

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-13	31-dic-15	20%		400										400	D
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	10%		20	20		20	20	30	47				157	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	74%		358	179	20	358	185	95					1.195	
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		550	552				471					1.573	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%					917	131	262					1.310	P.T.:30h
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		275			78	196	237					786	Maternità dall'8/4
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	94%							1479					1.479	
<b>Totale ore centro:</b>						<b>0</b>	<b>1.603</b>	<b>751</b>	<b>20</b>	<b>1.373</b>	<b>532</b>	<b>2.574</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 4,81

**- a tempo indeterminato:** 4,81

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente**

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>A</b>	Attività amministrativa mobilità
----------	----------------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-12	<b>Gestione della sosta a pagamento, segnaletica e del verde pubblico: definizione modalità di erogazione del servizio. Entro il 31/03/2014.</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="25"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEF. ELEMENTI CHIAVE GARA A SEGUITO DELIBERA QUADRO		01-gen-13	30-set-13	272	<input type="text"/>		70						
02	ADOZIONE DELIBERA QUADRO	03002	16-set-13	30-ott-13	44	<input type="text"/>		10						
03	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO		01-ott-13	31-mar-14	181	<input type="text"/>		20						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

### Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16 - 22 settembre 2013</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		22-lug-13	02-set-13	42								20	
02	CONTATTI E ACCORDI CON ASSOCIAZIONI		22-lug-13	15-set-13	55								5	
03	RISORSE ECONOMICHE		22-lug-13	22-set-13	62								5	
04	VERIFICA SPAZI ED AREE		22-lug-13	15-set-13	55								5	
05	VERIFICA E ACQUISIZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, ALTRE NECESSITA'		22-lug-13	15-set-13	55								5	
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		02-set-13	15-set-13	13								15	
07	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		02-set-13	15-set-13	13								5	
08	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		13-set-13	23-set-13	10								5	
09	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		16-set-13	22-set-13	6								30	
10	MONITORAGGIO COSTANTE DELL'EVENTO		16-set-13	22-set-13	6								5	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

## SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente

<b>D</b>	Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale
----------	---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 11/07/2014</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="25.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="25"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60
02	Litri di acqua erogata	0

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34								5	
02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA		06-lug-13	30-ott-13	116								2	
03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-set-13	30-nov-13	90								68	
04	PROCEDURA DI GARA		01-dic-13	01-mar-14	90								25	
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO		02-mar-14	11-apr-14	40								0	
06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA		12-apr-14	11-lug-14	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente**

<b>F</b>	Attività di protocollo e segreteria
----------	-------------------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201140202 *Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.*

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.</b>
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="8"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="18"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91								40	
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60								30	
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45								30	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

**Centro di Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

**C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente**

<b>G</b>	Attività amministrativa per il servizio idrico
----------	--

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Rimborso dei canoni di depurazione agli utenti interessati. Entro il 30 settembre 2014</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="20"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE ELENCHI		01-gen-13	30-giu-13	180	<input type="text"/>		20						
02	PREDISPOSIZIONE SITO PER ACCESSO UTENTI		01-gen-13	30-lug-13	210	<input type="text"/>		15						
03	REDAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	<input type="text"/>		10						
04	APPROVAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	<input type="text"/>		5						
05	ATTIVAZIONE RIMBORSI		01-set-13	30-set-14	394	<input type="text"/>		50						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

**SETTORE VI - Ambiente e Mobilità**

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

C. Elementare **59503 Amministrativo Ambiente**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>98</b>
---	-----------