

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 31 agosto 2014.*

**SETTORE II**

**CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,  
POLITICHE GIOVANILI**

# INDICE

## SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

	<b>Biblioteca e Archivio storico</b>		
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	5
	<b>Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili</b>		
80	Informagiovani	Pagina	7
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	9
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	12
18503	Museo Archeologico	Pagina	14
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	17
18506	Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2	Pagina	22
210	Attività culturali	Pagina	23
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	30
21502	Aula magna centro studi	Pagina	31
21503	Convento San Francesco	Pagina	32
43206	Progetto giovani	Pagina	33
	<b>Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola</b>		
35005	Assistenza scolastica	Pagina	35
366	Trasposti scolastici	Pagina	41
441	Nidi - Infanzia		
44101	Asilo Nido "A. Galvano" v. G. Cantore	Pagina	43
	<b>Ristorazione scolastica - Educazione alimentare</b>		

<b>364</b>	Refezioni scolastiche	Pagina	<b>46</b>
	<b>Sport e tempo libero</b>		
<b>260</b>	Sport e tempo libero	Pagina	<b>51</b>
<b>340</b>	Impianti sportivi		
<b>34001</b>	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	<b>57</b>
<b>34003</b>	Palazzetto dello sport	Pagina	<b>58</b>
<b>34004</b>	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	<b>59</b>
<b>34005</b>	Palamarmi	Pagina	<b>60</b>
<b>34007</b>	Campo di atletica	Pagina	<b>61</b>
<b>34008</b>	Stadio Bottecchia	Pagina	<b>62</b>
<b>34009</b>	Bocciodromo	Pagina	<b>63</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

el corso dei primi otto mesi del 2014, oltre all'incremento delle raccolte librerie e dei periodici, le attività più significative sono state la promozione dell' interfaccia SebinaYou dell'opac che dà la possibilità di prendere in prestito e scaricare ebook direttamente da casa dell'utente iscritto alla Biblioteca Civica, la possibilità di lettura di quotidiani e periodici online, sempre da casa, semplicemente con il rilascio di un ID ed una password, autorizzate tramite il Polo SBN di Trieste; lo sviluppo delle tecnologie nella gestione dei servizi (introduzione sms nella gestione solleciti/prenotazioni).

A beneficio dei volontari delle cinque biblioteche circoscrizionali si è realizzato un corso di formazione biblioteconomica di base.

Per quanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. Per avvicinare i più piccoli sono state proposte visite scolastiche con un momento di lettura. Si è continuato anche le letture a favore dei ragazzi delle scuole superiori, avviate l'anno precedente e che hanno riscosso un rilevante successo. L'attività espositiva ha visto la realizzazione di diverse mostre connesse al libro e alla scrittura: Loreto Martina "Madre.Matria"; Olimpia Biasi "Il cuore nascosto delle cose"; una mostra di fotografia in collaborazione con il Circolo fotografico di Pordenone; una mostra documentaria sugli Alpini in Libia, in occasione dell'adunata nazionale degli alpini; una del grande xilografo Tranquillo Marangoni e quella dell'incisore Edo Janich.

Le collane editoriali della Biblioteca sono state incrementate con una raccolta di poesie di Manuele Morassut e Silvio Ornella nella "Piccola biblioteca di autori friulano" e di un supplemento monografico al Quaderno della Biblioteca, inerente a scritti di Teresina Degan, ritrovati in Archivio storico, riguardanti Torre. E' in dirittura d'arrivo anche il QDB/14 (Quaderno della Biblioteca che riguarda le attività dell'anno precedente).

In occasione del Centenario della Prima guerra mondiale e Aspettando gli alpini, è stato organizzato un percorso tra libri, documenti, letture, immagini e musica comprendente varie iniziative che hanno riguardato tutto il mese di aprile e i primi 15 giorni di maggio (una mostra, uno spettacolo, letture ad alta voce, presentazioni di libri e conversazioni). E' stato anche edito il Diario di una piccola profuga pordenonese, Maria Luisa Francesconi, pubblicato 95 anni fa a New York, che riguarda un episodio minore ma particolarmente toccante e coinvolgente vissuto nel 1917 da una famiglia di Pordenone durante l'occupazione del nostro territorio da parte dell'esercito austro-ungarico.

Tutte le attività sono state realizzate in un' ottica di efficienza e facendo ampio ricorso al volontariato.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TASSAN CASER


Data assegn.: 01-gen-14

**Pubblicazione 22^ silloge di poesia "Una stazione/"Na stassion" di Manuele Morassut e Silvio Ornella. Entro il 31/12/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	90	-10,00	90%
02	N. copie prodotte	300				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
02	PUBBLICAZIONE SILLOGE DI POESIA		15-mar-14	31-dic-14	291	07-mar-14						100	90

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

		<b>Totali:</b>		100	90									
Cod. Ob.2 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TASSAN CASER										
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Pubblicazione supplemento monografico del Quaderno della Biblioteca contenente gli scritti di Teresina Degan su Torre, rinvenuti presso l'Archivio storico comunale. Entro il 31/12/2014.</b>												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:		0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/>									
Eliminato	<input type="checkbox"/>													
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>Sc. V.A. % Real.</b>									
01	% di realizzazione	100	94	94	-6,00 94%									
02	N. copie prodotte	500												
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
01	PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO QUADERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA		17-mar-14	31-dic-14	289	06-mar-14							100	94
<b>Totali:</b>												100	94	

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08</b>		<b>Obiettivo 2014</b>	<b>Realizzato 2014</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>	
<b>100</b>	<b>Organizzazione mostre</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A. % Real.</b>
10001	% di realizzazione			100	60	-40,00 60,00%
10002	Mostra "Mater/Matria" dell'artista Loreto Martina	01/01 - 31/01		100	100	0,00 100,00%
10003	Mostra "Il cuore nascosto della natura" dell'artista Olimpia Biasi	08/2 - 15/03		100	100	0,00 100,00%
10004	Mostra del Circolo fotografico di Pordenone	22/03 - 12/04		100	100	0,00 100,00%
10005	Mostra "Gli alpini in Libia"	26/04 - 31/05		100	100	0,00 100,00%
10006	Mostra di Tranquillo Marangoni	07/6 - 12/07		100	100	0,00 100,00%
10007	Mostra dell'artista Edo Janich	19/07 - 30/08		100	100	0,00 100,00%
10008	Mostra di libri d'artista degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Fiume, in occasione di pordenone			100	100	0,00 100,00%
10009	Mostra dell'artista Mario Micossi	08/11 - 31/12		100	20	-80,00 20,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

10010	Lecture ad alta voce per gli studenti delle scuole superiori 01/01 - 31/12		100	70	-30,00	70,00%
<b>101</b>	<b>Pubblicazione diario di Maria Luisa Francesconi, piccola profuga pordenonese (1917).</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
		01/04/2014	30/09/2014	02/01/2014	31/01/2014	
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	N. copie prodotte		500	500	0,00	100,00%
<b>102</b>	<b>Realizzazione quaderno della biblioteca numero 14 sulle attività dell'anno precedente. Entro il 31 dicembre 2014</b>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b>
		01/07/2014	31/12/2014	01/07/2014		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	80	-20,00	80,00%
10202	N copie prodotte		300	0	-300,00	0,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	8	9	8		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
<b>Trattamento del materiale bibliografico</b>									
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	148278	155114	162166	164000	167363		
- % di volumi in giacenza da catalogare			0	1,00	1,00	1	1,00		
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	20767,23	18291,75	15836,52	23428,57	23909,00		
- N. nuove acquisizioni di volumi			5065	3124	2268	1500	2085		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	90,00		■
- Tempo medio dedicato per volume acquisito e catalogato (interni - ora)	PdPi	0,51	1,16	0,98	2,37	1,51		■
<b>Assistenza e gestione utenza</b>								
- N. presenze in sede centrale	PdPi	235496	268286	293168	295000	189252		■
- N. prestiti sede centrale	PdPi	77420	80754	83312	84000	47414		■
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di apertura PdPo	772,12	894,29	1010,92	1017,24	941,55		■
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti PdPo	6,89	4,74	4,36	0	0		■
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti PdPo	20,94	15,75	15,33	0	0		■
- Costo medio del servizio per residente	PdPo	31,32	24,46	24,61	0	0		■
- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	Presenze PdPi	5433	5571	5334	5400	3576		■
- N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali		5007	4795	5111	5150	3447		■
<b>Altre attività di promozione</b>								
- N. partecipanti mostre		11601	11904	12245	20000	13790		■
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali		160	150	136	100	49		■
- N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce	PdPo	2554	2355	2222	2000	1267		■
- N. pubblicazioni edite	PdPi	3	3	2	2	2		■
- N. studenti partecipanti visite guidate	PdPo	2215	2197	2144	2200	1661		■
- N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca		73	111	114	80	75		■
- N. partecipanti incontri culturali	PdPo	5275	6789	6690	4000	3503		■
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura PdPo	5316,3	4239,36	4403,57	0	0		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

CONSULTAZIONI E RICERCHE: conforme a previsioni

RIORDINO ED INVENTARIAZIONE: nel mese di agosto si è concluso il provvedimento di affidamento di un nuovo lotto di riordino della serie Lavori pubblici dell'archivio di deposito. L'appalto inizierà in settembre.

ATTIVITA' DIDATTICA: nel mese di maggio si sono svolte le ultime visite da parte di studenti di terza media nell'ambito del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi relativo all'evoluzione urbanistica ed architettonica della città. Si segnala inoltre ricerca genealogica da parte di studente delle Superiori, trattandosi di minore è stata conteggiata a parte rispetto alla rilevazione utenti.

SCARTO: l'ufficio ha coordinato la predisposizione degli elenchi di scarto del Servizio Istruzione e del Settore Vigilanza e Sicurezza per documentazione presente sia negli uffici che nell'archivio

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostra: "Il ritorno di un Archivio. Documenti storici del Comune di Pordenone rientrati dall'Archivio di Stato".*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	02/01/2014	31/03/2014	02/01/2014	31/03/2014				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10102 N. visitatori			6000	6008	8,00	100,13%		
10103 N. giorni di apertura			68	68	0,00	100,00%		

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Gestione archivio</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3,00	
- N. utenti con domande di consultazione			69	61	68	60	64	
- N. accessi totali		PdPi	239	267	243	250	176	
- N. pezzi consultati			856	599	720	600	473	
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	0,96	1,06	0,96	1,16	1,21	
- N. ricerche interne effettuate			182	151	196	160	140	



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- N. pezzi consultati per ricerche interne		772	339	462	400	324		■
- N. ricerche effettuate per l'esterno		41	55	95	60	18		■
- N. pezzi archiviati		209	627	423	250	52		■
- N. pezzi inventariati		459	900	155	200	344		■
- N. pezzi restaurati		0	0	0	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	PdPo	3,24	3,43	3,51	0	0		■
- N. giornali e riviste consultate		0	1252	1085	1000	906		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014


SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 080 INFORMAGIOVANI

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Piero Della Putta  
 Data assegn.: 01-gen-14  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 



**Promuovere tra i giovani di età 14-30 anni, la mobilità, l'accesso agevolato a beni, prodotti e opportunità di interesse giovanile, la partecipazione dei giovani ad iniziative e progetti locali e il monitoraggio del fabbisogno della fascia di popolazione in questione, mediante la distribuzione di una CARD del Progetto Giovani. Entro il 31/12/2014.**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	75	-25,00	75%
02	N° card distribuite - utenti	500		121	-379,00	24%
03	N° depliant distribuiti e vetrofanie	500		400	-100,00	80%
04	N° convenzioni attivate	20		42	22,00	210%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO DELLA CARD E STAMPA		01-gen-14	15-apr-14	104	01-gen-14	10-apr-14	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
02	ATTIVAZIONE TAVOLI DI COORDINAMENTO CON PRINCIPALI AGENZIE TERRITORIO		01-mar-14	01-apr-14	31	20-feb-14	20-mar-14	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
03	PROMOZIONE DELLA CARD E CONVENZIONAMENTO CON I VARI SOGGETTI E GESTORI		15-mar-14	31-dic-14	291	30-mar-14					0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	18
04	DISTRIBUZIONE DELLA CARD, RACCOLTA ADESIONI E COSTITUZIONE BANCA DATI		01-mag-14	31-dic-14	244	26-mag-14					0	RITARDO SU INIZIO (25GG)	30	15
05	MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE PARTECIPATE DAI GIOVANI		01-mag-14	31-dic-14	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (146GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	73	

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione servizio</b>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/> 
- N. utenti medi giornalieri		PdPo	<input type="text" value="57,50"/>	<input type="text" value="60,00"/>	<input type="text" value="45,00"/>	<input type="text" value="45"/>	<input type="text" value="34,38"/> 

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- N. utenti lavoro inseriti (cerco lavoro)		1790	630	991	0	755					
- N. richieste nominativi da aziende (offro lavoro)		177	64	62	0	68					
- N.offerte di lavoro (da aziende)		262	99	235	0	199					
- N. numero di visite rilevate al sito informagiovani e a "La vetrina"		53655	41160	63120	0	39729					
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	9	9	9	0				
- Costo medio per residente servizio Informagiovani		PdPo	3,8	3,94	2,73	0	0				

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro


Data assegn.: 01-gen-14

**Mostra opere grafiche di LIVIO CESCHIN, in occasione della manifestazione "pordenonelegge.it", accompagnate dalle poesie di Luciano Cecchin. Entro il 05/09/2014. Rivisto entro il 06/09/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	70	-30,00	70%
02	N. visitatori	600				
03	N. giorni di apertura	45				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-gen-14	30-apr-14	119	01-gen-14	30-apr-14	119			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		20-apr-14	30-giu-14	71	20-apr-14	30-giu-14	71			0	CONCLUSA	15	15
03	GRAFICA COORDINATA		20-apr-14	30-giu-14	71	20-apr-14	30-giu-14	71			0	CONCLUSA	10	10
04	REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE		15-mag-14	15-lug-14	61	15-mag-14	15-lug-14	61			0	CONCLUSA	25	25
05	ASSICURAZIONE		20-ago-14	07-nov-14	79	20-ago-14			04-set-14	22-nov-14	79		10	10
06	ALLESTIMENTO		20-ago-14	07-nov-14	79			0	04-set-14	22-nov-14	79	RITARDO SU INIZIO (35GG)	20	0
07	INAUGURAZIONE		05-set-14	05-set-14	0			0	06-set-14	06-set-14	0	RITARDO SU INIZIO (19GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	70	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-ago-14

**Realizzazione della Mostra dedicata ad Harry Bertoia. Entro il**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  




# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	APPROVAZIONE PROG. E AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INCARICHI		30-set-14	31-dic-14	92			0			0	100	0
<b>Totali:</b>											100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<b>Ciclo conferenze CERAMICA.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>				
		14/03/2014	30/04/2014	14/03/2014	30/04/2014				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. conferenze					5	5	0,00	100,00%
10103	N. partecipanti					100	130	30,00	130,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3,00	
- INGRESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI E SPAZI ESPOSITIVI PARCO 1 E 2 (esclusi laboratori)	Compresi parco 1 e 2	PdPi	56604	41761	37323	25800	23944		
- N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)	Compreso nuove sale esp. Palazzo Spelladi	PdPi	2211	2444	4012	4000	4088		
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori) - Museo d'arte	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	7,37	9,62	12,98	14,29	20,14		
- N. mostre temporanee - Museo d'arte	(n. mostre inaugurate)		0	1	3	1	2		
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	47,32	38,4	36,12	0	0		
- Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni laboratori didattici)	Ingressi + laboratori didattici	PdPo	40,22	45,56	36,11	0	0		
- Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi alunni laboratori didattici)		PdPo	128,05	97,35	88,87	0	0		
<b>Attività didattica e servizi museali</b>									
- N. alunni partecipanti attività didattiche -		PdPi	2466	2949	1574,00	1600	2555,00		

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Museo Arte							
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	165	56	70	60	5	
- N. conferenze, convegni		0	1	3	4	6	
- N. partecipanti a conferenze e convegni		0	60	100	80	146	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Mostra "I giorni del ricordo" dedicata alle caratteristiche ambientali della montagna e alle attività del Corpo degli Alpini. Entro il 11/04/2014.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	5000	1286	1286	-3.714,00	26%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER MOSTRA		01-feb-14	31-mar-14	58	01-feb-14	31-mar-14	58			0	CONCLUSA	35	35
2	ADATTAMENTO E MANUTENZIONE E ADATTAMENTO IMPIANTO LUCI IN FUNZIONE DE		01-mar-14	15-mar-14	14	01-mar-14	15-mar-14	14			0	CONCLUSA	35	35
3	ALLESTIMENTO		31-mar-14	08-apr-14	8	31-mar-14	08-apr-14	8			0	CONCLUSA	25	25
4	INAUGURAZIONE		11-apr-14	11-apr-14	0	11-apr-14	11-apr-14	0			0	CONCLUSA	5	5
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Conferenze con esperti sul tema del ritorno dell'orso nelle Alpi.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/10/2014	31/12/2014								
<b>Indicatori:</b>										
10101	% di realizzazione						100	0	-100,00	0,00%
10102	N. conferenze						3	0	-3,00	0,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>									
- N. ingressi museo (esclusi laboratori)		PdPi	13750	10729	5234	5300	3297		■
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi laboratori)	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	44,07	37,38	17,10	17,1	18,32		■
- m². superficie espositiva		PdPo	1424	1424	0	0	0		■
- N. mostre temporanee			2	4	3	1	2		■
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	0		■
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	26,73	29,09	40,65	0	0		■
<b>Attività didattica e servizi museali</b>									
- N. alunni partecipanti attività didattica		PdPi	3416	2835	3675,00	3700	2714,00		■
- N. visite guidate adulti			10	1	19	10	3		■



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.


## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - C Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic  
 Data assegn.: 01-gen-12 **Progetto "Archeopoint" in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Entro il 30/06/2014.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOINT		20-feb-12	30-apr-12	70	20-feb-12	30-apr-12	70			0	CONCLUSA	0	0
02	CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI		30-apr-12	30-giu-12	61	30-apr-12	30-giu-12	61			0	CONCLUSA	0	0
03	PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT		07-gen-13	15-apr-13	98	07-gen-13	15-apr-13	98				CONCLUSA	0	0
04	REALIZZAZIONE SITO WEB MINISTERIALE DI CONS.SOPRINTENDENZA		01-nov-13	31-dic-13	60	01-nov-13	31-dic-13	60				CONCLUSA	0	0
05	PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		15-gen-14	31-mag-14	136	15-gen-14	31-mag-14	136				CONCLUSA	25	25
06	PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		15-gen-14	16-apr-14	91	15-gen-14	16-apr-14	91				CONCLUSA	25	25
07	STIPULA CONVENZIONE COMUNI		01-gen-14	28-feb-14	58	01-gen-14	27-mar-14	85				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	25	25
08	AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT		15-gen-14	30-giu-14	166	15-gen-14	30-giu-14	166				CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.2 - C Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Convegno di Archeologia "Caput Adriae" in collaborazione con Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli V.G., Comune di Udine-Musei Civici, Comune di Trieste-Musei Civici, Università di Udine e di Trieste, Musei di Tolmino e di Pola. Entro il 10/10/2014.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	77	-23,00	77%
02	N. presenze	200		72	-128,00	36%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER TRASPORTI E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14	30-giu-14	90			0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER ORGANIZZAZIONE		01-giu-14	30-set-14	121	01-giu-14	30-ago-14	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	25	25
3	PUBBLICIZZAZIONE IN ACCORDO CON COMUNE DI UDINE		01-lug-14	10-ott-14	101	01-lug-14					0		30	15
4	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON SOPRINTENDENZA		01-apr-14	10-ott-14	192	01-apr-14					0		0	0
5	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE COLLEGATE ALL'INIZIATIVA		01-giu-14	10-ott-14	131	01-giu-14					0		25	18
6	ORGANIZZAZIONE BOOKSHOP PER LA GIORNATA DEL CONVEGNO		01-set-14	10-ott-14	39	01-set-14					0		10	9
<b>Totali:</b>												100	77	

**Motivazione:** Chiesta eliminazione fase 4 "realizzazione Mostra" in quanto non è stato concesso il contributo regionale/provinciale.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Realizzazione 4 concerti di primavera al Museo Archeologico con orchestra A Pletro Sanvitase.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	16/03/2014    30/04/2014	16/03/2014	06/04/2014		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102	N. presenze	120	111	-9,00	92,50%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività espositiva e mostre temporanee</b>								
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)		PdPi	3166	3331	2130	2500	2035	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	15,08	21,35	13,40	16,67	12,26	valutare
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a			0	0	0	0	0	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

tiratura nazionale									
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)		PdPo	<input type="text" value="57,74"/>	<input type="text" value="46,16"/>	<input type="text" value="36,19"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Attività didattica e servizi museali</b>									
- N. alunni partecipanti attività didattiche		PdPi	<input type="text" value="4616"/>	<input type="text" value="5994,00"/>	<input type="text" value="7765,00"/>	<input type="text" value="7800"/>	<input type="text" value="3244,00"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. visite guidate adulti			<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. partecipanti visite guidate adulti			<input type="text" value="354"/>	<input type="text" value="437"/>	<input type="text" value="156"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="340"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		<input type="text" value="197"/>	<input type="text" value="118"/>	<input type="text" value="78"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="151"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro Patrizia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, fatta eccezione per l'obiettivo "Progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN", che si propone di eliminare dopo aver avviato le prime fasi perché è venuta a mancare l'adesione dei più importanti partner esterni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro


Data assegn.: 01-gen-13

**Presentazione opere LUIGI VETTORI (1913-1941). Autunno 2014. Valorizzazione del patrimonio museale attraverso una rilettura storico-critica e il restauro delle sue opere presenti nelle collezioni museali con pubblicazione monografia. Inaugurazione entro il 25/10/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	25	65	-30,00	68%
02	Consistenza fondo archivistico	150				
03	N. visitatori	2500				
04	N. giorni apertura	90				
05	N. opere esposte	60				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		02-mag-13	15-lug-13	74	02-mag-13	30-lug-13	89			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	RICOGNIZIONE E VERIFICA CONSERVATIVA OPERE MUSEALI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-lug-13	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
03	PROGRAMMA RESTAURI		01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	18-nov-13	140				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	0	0
04	REAL. CATALOGO: AFFIDAMENTO INCARICO		15-ott-13	30-nov-13	46	23-set-13	08-nov-13	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
05	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-ott-13	31-ott-13	30	04-ott-13	18-nov-13	45				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
06	RIORDINO FONDO ARCHIVISTICI		01-lug-13	30-apr-14	303	01-lug-13	30-apr-14	303				CONCLUSA	10	10
07	REDAZIONE TESTI CRITICI		01-set-13	30-giu-14	302	01-set-13	30-giu-14	302				CONCLUSA	20	20
08	GESTIONE PRESTITI ESTERNI		15-mag-14	30-set-14	138	15-mag-14	31-lug-14	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	8	8

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

10	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA	14-apr-14	30-giu-14	77	14-apr-14	30-giu-14	77				CONCLUSA	5	5
11	REAL. CATALOGO: IMPAGINAZIONE STAMPA	25-ago-14	10-ott-14	46	25-ago-14							10	4
12	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI	01-giu-14	31-ago-14	91	25-mag-14						RITARDO SU FINE EFF (24GG)	5	3
13	ASSICURAZIONE	01-set-14	20-feb-15	172	01-set-14							5	2
14	ALLESTIMENTO	04-ott-14	25-ott-14	21			0					14	0
15	INAUGURAZIONE	25-ott-14	25-ott-14	0			0					5	0
16	RIPRESE E SCANSIONI DOCUMENTAZIONE	12-mag-14	25-ago-14	105	12-mag-14	10-ago-14	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	8	8
17	REVISIONE IMPAGINAZIONE	15-giu-14	14-ago-14	60	15-giu-14	14-ago-14	60			0	CONCLUSA	5	5
18	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	09-feb-15	20-feb-15	11			0					0	0
19	EVENTI COLLATERALI	25-ott-14	20-ago-15	299			0					5	0
<b>Totali:</b>												100	65

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Patrizia Mauro

Data assegn.: 26-nov-13

**Realizzazione mostra "ANGIOLO D'ANDREA (1880-1942)" in collaborazione Fondazione Bracco. Inaugurazione 9 aprile 2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	99	-1,00	99%
02	N. opere esposte	130	130	130	0,00	100%
03	N. visitatori	6000	2509	7341	1.341,00	122%
04	N. giorni apertura	140	49	143	3,00	102%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-dic-13	31-gen-14	61	01-dic-13	31-gen-14	61			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-gen-14	15-mar-14	59	15-gen-14	15-mar-14	59			0	CONCLUSA	20	20
03	PROMOZIONE		15-mar-14	21-set-14	190	15-mar-14	15-mar-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (190GG)	20	20
04	PIANIFICAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-mar-14	08-apr-14	24	15-mar-14	08-apr-14	24			0	CONCLUSA	15	15
05	ASSICURAZIONE		24-mar-14	30-set-14	190	24-mar-14					0		5	4

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

06	ALLESTIMENTO	24-mar-14	08-apr-14	15	24-mar-14	08-apr-14	15			0	CONCLUSA	20	20
07	INAUGURAZIONE	09-apr-14	09-apr-14	0	09-apr-14	09-apr-14	0			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>											100	99	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-14

**Omaggio all'artista VIRGILIO GUIDI (1891-1984), maestro d' Accademia di Armando Pizzinato e Luigi Vettori. L'evento affiancherà il percorso dedicato a Luigi Vettori. Entro il 25/10/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	73	-27,00	73%
02	N. opere esposte	30				
03	N. visitatori	2500				
04	N. giorni di apertura	90				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-gen-14	30-apr-14	119	01-gen-14	30-apr-14	119			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		15-mar-14	30-giu-14	107	15-mar-14	30-giu-14	107			0	CONCLUSA	20	20
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-giu-14	25-ago-14	85	01-giu-14	25-ago-14	85			0	CONCLUSA	10	10
04	REDAZIONE TESTI CRITICI		02-mag-14	25-ago-14	115	02-mag-14	25-ago-14	115			0	CONCLUSA	15	15
05	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE		14-apr-14	30-giu-14	77	14-apr-14	30-giu-14	77			0	CONCLUSA	10	10
06	AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO		15-giu-14	14-ago-14	60	15-giu-14	02-set-14	79			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	5	5
07	CATALOGO: IMPAGINAZIONE E STAMPA		25-ago-14	10-ott-14	46	25-ago-14					0		10	3
08	ASSICURAZIONE		01-set-14	20-feb-15	172			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	5	0
09	ALLESTIMENTO		04-ott-14	25-ott-14	21			0			0		10	0
10	INAUGURAZIONE		25-ott-14	25-ott-14	0			0			0		5	0
<b>Totali:</b>											100	73		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: Mauro Patrizia
Data assegn.: 26-nov-13		<b>Definizione temi di sviluppo culturale legati alle specificità storiche ed economiche della città con progettazione e realizzazione archivio virtuale DESIGN e organizzazione eventi correlati (convegno/mostra). Entro il 31/05/2015.</b>		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato	<input type="checkbox"/> Si	Importo: 0,00
				Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="20"/> <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	12			
02	N. realtà coinvolte	10				
03	N. manufatti (oggetti, progetti, etc) censiti e inseriti nell"Archivio	100				
04	N. partecipanti convegno/seminario	30				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE DEL PROGETTO SUL DESIGN DA SVILUPPARE		01-dic-13	30-apr-14	150	01-dic-13	30-apr-14	150			0	CONCLUSA	10	10
02	APERTURA RELAZIONI CON UNIVERSITÀ DI VE E ISIA DI ROMA		01-dic-13	30-mag-14	180	01-dic-13					0	RITARDO SU FINE EFF (117GG)	15	1
03	CONTATTI CON OPERATORI E CATEGORIE ECONOMICHE DA COINVOLGERE		01-dic-13	31-dic-14	395	01-dic-13					0		25	1
04	PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO VIRTUALE DEL DESIGN		01-mar-14	31-mag-15	456						0	RITARDO SU INIZIO (207GG)	30	0
05	PREDISPOSIZIONE EVENTO COLLEGATO (CONVEGNO/SEMINARIO/MOSTRA))		01-set-14	31-mag-15	272			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	20	0
<b>Totali:</b>												100	12	

Motivazione del ritardo:

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione struttura Parco 1</b>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/> <input type="checkbox"/>
- N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna			<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="checkbox"/>
- N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		PdPo	<input type="text" value="31302"/>	<input type="text" value="15537"/>	<input type="text" value="14125"/>	<input type="text" value="11000"/>	<input type="text" value="7724"/> <input type="checkbox"/>
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	<input type="text" value="108,69"/>	<input type="text" value="51,28"/>	<input type="text" value="59,35"/>	<input type="text" value="47,83"/>	<input type="text" value="54,01"/> <input type="checkbox"/>





# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro Patrizia

C. Costo **185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

C. Elementare **18506 Spazi espositivi via Bertossi - Parco2 #**

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Gestione struttura Parco 2</b>								
- N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi		PdPo	6175	9720	11822	3000	6800	
- N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi		PdPo	0	45,85	58,82	50	77,27	
- Costo medio per ingresso Parco 2 - Via Bertossi			0	10,19	4,9	0	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro Patrizia

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI


## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività è in linea con le previsioni, sono state realizzate le mostre e le manifestazioni in programma nei tempi previsti ed in particolare si segnala il notevole successo del Meeting di Land Art Humus Park che ha visto la presenza di oltre 50 artisti internazionali e italiani nelle località del palù di Livenza e Torre e la fattiva collaborazione con i Comuni di Polcenigo e Caneva. Tutte le iniziative reattive a Estate in Città, pur con 4risorse ridotte e una stagione meteorologicamente negativa hanno tuttavia registrato una buona partecipazione di pubblico. In particolare nell'ambito della valorizzazione degli spazi espositivi comunali si sottolinea l'entusiastica partecipazione della città e della provovincia ai concerti realizzati nella Galleria A. Pizzinato ed al Convento di San Francesco.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si evidenzia un ritardi di 6 mesi sul rinnovo delle convenzioni delle associazioni ospitate presso i locali dell'Ex Fiera.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-14  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore II Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	18	28	-72,00	28%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	12-mag-14	30-giu-14	49			0	CONCLUSA	10	10
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		30	0
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		10	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		30	0
<b>Totali:</b>												100	28	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Collaborazione alla realizzazione manifestazione pordenonelegge.it edizione 2014. Entro il 23/09/2014</b>	Referente: Annalisa Greco
Data assegn.:	01-gen-14		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	50	-50,00	50%
02	PRESENZE PUBBLICO	80000				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-14	01-set-14	92	01-giu-14	31-ago-14	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
2	VERIFICA LOCALI / ATTREZZATURE		01-apr-14	01-ago-14	122	01-apr-14	01-ago-14	122			0	CONCLUSA	20	20
3	RISORSE ECONOMICHE		01-giu-14	31-lug-14	60	01-giu-14	31-lug-14	60			0	CONCLUSA	10	10
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		15-set-14	23-set-14	8			0			0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	20	0
5	REALIZZAZIONE EVENTO		18-set-14	21-set-14	3			0			0	RITARDO SU INIZIO (6GG)	30	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Realizzazione del Meeting Internazionale di Land Art - Humus Park 2014. Entro il 31/07/2014.</b>	Referente: Greco Annalisa
Data assegn.:	26-nov-13		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	100	0,00	100%
02	N. artisti coinvolti	50	50	50	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGRAMMA INIZIATIVA		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	0	0
2	ACCORDI CON ARTISTI E STUDENTI - GESTIONE OSPITI		01-apr-14	18-mag-14	47	01-apr-14	18-mag-14	47				CONCLUSA	25	25
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121	01-apr-14	31-lug-14	121				CONCLUSA	30	30

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

4	REALIZZAZIONE INIZIATIVA / EVENTI COLLATERALI	18-mag-14	31-mag-14	13	18-mag-14	31-mag-14	13				CONCLUSA	45	45
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Greco Annalisa  
 Data assegn.: 26-nov-13 **Realizzazione della manifestazione Scienzartambiente edizione 2014. Entro il 31/10/2014.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	65	-35,00	65%
02	N. presenze	7000				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		01-nov-13	15-dic-13	44	01-nov-13	15-dic-13	44				CONCLUSA	0	0
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIATIVE		01-gen-14	31-mag-14	150	01-gen-14	31-mag-14	150				CONCLUSA	25	25
3	PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE		01-apr-14	31-lug-14	121	01-apr-14	25-lug-14	115				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	15	15
4	VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE		01-mar-14	30-set-14	213	01-mar-14							15	10
5	RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI		01-giu-14	31-ott-14	152	01-giu-14	31-ago-14	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	15	15
6	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-ott-14	31-ott-14	30								10	0
7	REALIZZAZIONE EVENTO		15-ott-14	19-ott-14	4								20	0
<b>Totali:</b>												100	65	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione della mostra antologica del fotografo Pierpaolo Mittica in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Spelladi - 13 settembre 2014.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	55	-45,00	55%
02	N. visitatori	8000				

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE EVENTO E CATALOGO		01-mar-14	31-ago-14	183	01-mar-14	04-ago-14	156			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	25	25
2	PROMOZIONE		01-lug-14	31-dic-14	183	01-lug-14					0		20	15
3	INCARICHI / RISORSE ECONOMICHE		01-mag-14	30-set-14	152	01-mag-14					0		15	10
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		01-set-14	31-dic-14	121	25-ago-14					0		20	5
5	REALIZZAZIONE EVENTO E EVENTI COLLATERALI		13-set-14	31-dic-14	109			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	20	0
<b>Totali:</b>												100	55	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANNALISA GRE

Data assegn.: 01-gen-14

**Realizzazione della mostra Spoon River c/o Biblioteca Civica - 6 settembre 2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	50	-50,00	50%
02	N. presenze	2000				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO E INIZATIVE COLLATERALI		01-mar-14	01-set-14	184	01-mar-14	25-ago-14	177			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	20	20
2	PROMOZIONE		01-ago-14	30-ott-14	90	01-ago-14					0		20	15
3	INCARICHI - RISORSE ECONOMICHE		01-giu-14	15-ott-14	136	01-giu-14					0		15	10
4	ALLESTIMENTI / DISALLESTIEMNTI		01-set-14	07-nov-14	67	31-ago-14					0		20	5
5	REALIZZ INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI		06-set-14	30-ott-14	54			0			0	RITARDO SU INIZIO (18GG)	25	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-14

**Realizzazione della mostra di design dedicata alla designer Aghata Ruiz Della Prada in collaborazione con ISIA di Roma (scuola di design). Entro il 13/04/2014.**

Obiet. prioritario:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Eliminato		Importo: 0,00									Grado rispetto previsioni:	100		
Elenco Indicatori			Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione		100	100	100	0,00		100%						
02	numero presenze		700	2000	2000	1.300,00		286%						
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO		15-gen-14	20-feb-14	36	15-gen-14	20-feb-14	36			0	CONCLUSA	25	25
2	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-14	10-apr-14	68	01-feb-14	10-apr-14	68			0	CONCLUSA	20	20
3	ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI		05-mar-14	18-apr-14	44	05-mar-14	18-apr-14	44			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZAZIONE EVENTO		14-mar-14	13-apr-14	30	14-mar-14	13-apr-14	30			0	CONCLUSA	30	30
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manifestazioni culturali anno 2014</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	55	-45,00	55,00%
10102	Mostra di divulgazione scientifica IMPARARE SPERIMENTANDO - Entro febbraio 2014					100	100	0,00	100,00%
10103	Festival Dedicata 2014 - Entro marzo 2014					100	100	0,00	100,00%
10104	Festival La Giornate del Cinema Muto- Entro ottobre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10105	Meeting Teatrle " L'Arlecchino errante"- Entro settembre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10106	Festival Internazionale Chitarristico - Entro novembre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10107	Mostra dell'artista Ottavio Sgubin - Entro aprile 2014					100	100	0,00	100,00%
10108	Mostra "Incroci" - Entro febbraio 2014					100	100	0,00	100,00%
10109	Rassegna di integrazione multiculturale "Il Dialogo creativo" - Entro gennaio / marzo 2014					100	100	0,00	100,00%
10110	Premio Cavallini - Entro novembre 2014					100	0	-100,00	0,00%
10111	Rievocazione storica "La Giostra dei Castelli" - Entro settembre 2014					100	0	-100,00	0,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

10112	Rassegna di Teatro Popolare - Entro gennaio / marzo 2014	100	100	0,00	100,00%
10113	Rassegna Il Dialogo creativo - Entro novembre / dicembre 2014	100	0	-100,00	0,00%
10114	Supporto e ospitalità della Mostra dell'artista Floreancig - dicembre 2014	100	0	-100,00	0,00%

**102** *Rinnovo convenzioni di collaborazione e contributo per manifestazioni culturali (Le Giornate del Cinema Muto, Dedicà, pordenonelegge.it, Festival Chitarristico, Filarmonica Città di Pordenone, Meeting teatrale "L'Arlecchino Errante")*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/08/2014		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	N. convenzioni			6	0	-6,00	0,00%

**103** *Rinnovo convenzioni con le associazioni ospitate c/o i locali dell'ex Fiera.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2014	30/06/2014	01/01/2014		01/01/2014	31/12/2014
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%

**Ritardo** **Motivazione:** Si richiede lo slittamento del termine al 31.12.2014 in quanto necessitano ulteriori valutazioni sulla gestione degli spazi comuni e l'aggiornamento dei valori dei canoni e delle utenze

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- Costo medio per residente servizi culturali (esclusi trasferim. associaz.)	Comprese strutture culturali	PdPo	41,25	36,53	33,57	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
<b>Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni, iniziative culturali</b>									
- N. manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione		42	51	46	40	44		





# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione struttura</b>								
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	0	56	0	0	
- N. presenze totali iniziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	79169	55621	49678,00	55000	0,00	
- Costo medio per residente contribuiti all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,82	7,79	8,44	0	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-14  
**Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro novembre 2014.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  78

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	60	-40,00	60%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14	30-giu-14	90			0	CONCLUSA	60	60
02	GESTIONE GARA	00093	01-lug-14	15-nov-14	137						0	RITARDO SU INIZIO (85GG)	39	0
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		1	0
<b>Totali:</b>												100	60	

Motivazione del ritardo:

### ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione struttura</b>							
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna Costo centro / giorni di apertura		<input type="text" value="134,67"/>	<input type="text" value="143,83"/>	<input type="text" value="231,09"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">78</span>
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi PdPo		<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="1,01"/>	<input type="text" value="1,63"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">78</span>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014





**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

Mauro Patrizia

C. Costo **215 STRUTTURE CULTURALI**

C. Elementare **21503 Convento San Francesco #**

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Gestione struttura</b>								
- N. iniziative realizzate Chiesa			80	68	95	80	52	
- N. presenze annue Chiesa			29370	27180	36700	40000	0	
- N. iniziative realizzate Chiostro			31	45	35	80	98	
- N. mostre Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro		6	7	13	7	8	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43206 Progetto giovani

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Scaduto il 30/06/2014 l'appalto per la gestione dei due centri di aggregazione giovanile di Largo Cervignano e di Via Pontinia, è stato affidato per altri 6 mesi fino al 31/12/2014, periodo in cui l'amministrazione procederà a bandire una nuova gara che si prevede di aggiudicare a gennaio 2015 per un periodo di due anni. Stanno inoltre proseguendo con successo le attività programmate per il periodo estivo per cui alcune attività sono entrate nella più ampia programmazione dell'estate in città. Prosegue anche il progetto europeo "Let's move the market", di cui il Comune di Pordenone è ente capofila. Il progetto iniziato a Pordenone nel 2013 ha visto realizzarsi nei primi mesi del 2014 altri due appuntamenti di formazione e di laboratori rivolti agli operatori uno in Irlanda-Dublino ed uno in Slovenia-Lubiana, sempre sul tema del rapporto giovani e lavoro: strumenti per lo start up di impresa giovanile.

Si è tenuto il 09-10 giugno, con grande successo di impatto sulla città e di partecipazione il convegno dal titolo " App&Game – il benessere dei giovani nella società media-educative" che ha visto promotore il Progetto Giovani – Uff. Cultura ed anche l'Ufficio Istruzione in collaborazione con l'Associazione Salusmundi. Il convegno ha voluto essere un momento di riflessione sulle attività rivolte ai giovani come opportunità per rilanciare progettazioni ed idee ma anche prospettive di lavoro per i prossimi due anni.

Proseguita anche la collaborazione con un'associazione giovanile, "Sounds Like" per tutto il 2014 che sempre nel contesto della creatività giovanile attiva laboratori a favore di giovani frequentanti il centro cittadino, mediante la realizzazione di corsi di scrittura creativa, di grafica e di eventi musicali che hanno dato spazio ad artisti/e giovani. Manterrà poi attivo il sito www.artme.it, rivolto ai giovani sulle opportunità che offre il territorio pordenonese e come vetrina per i giovani che hanno un'idea, un'arte ed una professionalità da esprimere ad un pubblico più vasto.

In collaborazione con il Dipartimento di Management - dell'Università Cà Foscari di Venezia è ancora attiva una borsa di ricerca a favore di uno studente per approfondire, mediante analisi sul campo ed indagini empiriche, la tematica relativa al sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili, come strumento di accrescimento e di promozione territoriale.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MAURO Patrizia


Data assegn.: 01-gen-14

**Promuovere un'analisi sul sistema degli eventi e delle produzioni culturali riconducibili alle politiche giovanili come strumento di accrescimento e di promozione territoriale e di monitoraggio e studio del tessuto socio culturale giovanile e cittadino. Entro il 30/06/2015.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	50	85	25,00	142%
02	N° partner	5	5	5	0,00	100%
03	N° convenzioni	1	1	1	0,00	100%
04	N° borse di studio concesse	1	1	1	0,00	100%
05	N° studio	1		1	0,00	100%
06	N° eventi per distribuzione risultati	2				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COSTRUZIONE PARTERNARIATO		01-gen-14	15-gen-14	14	01-gen-14	15-gen-14	14			0	CONCLUSA	25	25
02	CONVENZIONAMENTO CON UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI		01-gen-14	31-gen-14	30	01-gen-14	31-gen-14	30			0	CONCLUSA	25	25
03	AVVIO DELLA BORSA DI STUDIO		01-feb-14	31-dic-14	333	01-feb-14					0		50	35
04	DEFINIZIONE STUDIO E DISTRIBUZIONE DEI RISULTATI		01-feb-15	30-giu-15	149			0			0		0	0
<b>Totali:</b>													100	85

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione progetto giovani</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	<span style="color: green;">■</span>
- N. frequentanti Centri giovanili medi totali per gg di apertura	Frequentanti i 2 CAG Pontinia - Cervignano		86,60	98,27	67,61	22,08	18,75	<span style="color: green;">■</span>
- N. iscritti totali (CAG)	Isritti ai 2 CAG	PdPo	194	162	160	160	155	<span style="color: green;">■</span>
- N. strutture gestite Progetto Giovani (CAG)	Strutture ricreative gestite e spazi assegnati 2 CAG		4	4	4	2	2	<span style="color: green;">■</span>
- N. frequentanti medi per gg. di apertura C.A.G		PdPi	16,59	19,33	21,78	22,08	18,75	valutare <span style="color: red;">■</span>
- N. ingressi totali annui ai Centri giovanili	CAG,		22517,00	23487,00	16226,00	5300	2868,00	<span style="color: green;">■</span>
- N. presenze annue Deposito Giordani - servizi, attività e progetti			17839	18558	10703	0	0	<span style="color: green;">■</span>
- Costo medio per giovane residente (14-29) Progetto Giovani			47,79	42,63	49,31	0	0	<span style="color: green;">■</span>
<b>Attività di sensibilizzazione del mondo della scuola a contrasto esclusione sociale giovanile</b>								
- N. scuole coinvolte progetto giovani	Anno scolastico		73	29	28	30	25	<span style="color: green;">■</span>
- N. studenti coinvolti progetto giovani			1005	502	550	300	350	<span style="color: green;">■</span>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla P.O. Moro Emiliana

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Si precisa che l'intervento 107 prevedeva come obiettivo l'accoglimento ai punti verdi comunali di 160 bambini dai 3 ai 6 anni. Tale obiettivo, tenuto conto dei fondi disponibili, è stato successivamente rideterminato in sede di predisposizione della gara d'appalto in massimo 140 bambini. Il dato relativo al realizzato (131 bambini iscritti ai punti verdi) va letto rispetto all'obiettivo di 140 e non 160 bambini accoglibili.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - G Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu


Data assegn.: 01-gen-14

**Sostenere la qualità dei servizi di dopo scuola attraverso la definizione di accordi fra scuole e gestori e la definizione di apposite carte dei servizi nell'ambito del tavolo di concertazione attivato dall'Amministrazione. Coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio dell' Ambito Urbano 6.5. Entro il 28/02/2015.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	90	80	85	-5,00	94%
02	N. soggetti gestori coinvolti	20				
03	N. carte servizi presentate e coerenti	15				
04	N. istituti scolastici coinvolti negli accordi	7				
05	N. bambini, ragazzi interessati	500				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE CARTE SERVIZI COERENTI CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL TDL		07-gen-14	30-apr-14	113	07-gen-14	29-apr-14	112			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
2	DEFINIZIONE ACCORDI DI COLLAB GESTORI E SCUOLE INTERESSATE		20-feb-14	30-mag-14	99	20-feb-14	29-mag-14	98			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
3	ATT.NE PERCORSI FORMATIVI A COSTO ZERO DEDICATI A GESTORI E VOLONTARI		20-feb-14	30-nov-14	283	20-feb-14					0		15	10
4	VALUTAZ TESTI E PUBBLICAZ CARTE SERVIZI SU SITO COMUNE E AMBITO		02-mag-14	31-mag-14	29	02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	25	25
5	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI		01-gen-15	28-feb-15	58			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	95	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-14	Avvio del percorso per la realizzazione del progetto continuità educativa da 0 a 14 anni al fine di rendere più fluidi i passaggi degli studenti nei vari ordini scolastici favorendo nel contempo un maggiore condivisione dei progetti fra scuola e famiglia. Entro il 30/06/2015.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	90	80	85	-5,00	94%
02	N.incontri formazione	6				
03	N. partecipanti	55				
04	N. laboratori	6				
05	N. iscritti	30				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE TRA IL COMUNE E LE SCUOLE DELLA CARTA CONTINUITÀ 0-6		15-gen-14	30-apr-14	105	15-gen-14	30-apr-14	105			0	CONCLUSA	40	40
2	REALIZZAZIONE PROGETTO FORMAZIONE PER EDUCATORI E DOCENTI 0-6		21-gen-14	30-set-14	252	21-gen-14					0		25	23
3	ATTIVAZIONE LABORATORIO PER GENITORI BAMBINI SC INFANZIA		06-mar-14	15-mag-14	70	06-mar-14	15-mag-14	70			0	CONCLUSA	25	25
4	ATTIVAZIONE RIFLESSIONE SU PERCORSO AVVIATO CON COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-nov-14	30-giu-15	241						0		10	0
<b>Totali:</b>												100	88	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014   Realizzato 2014   Scostamento v.a.   % realizzazione

**101** *Dare seguito al progetto Laboratorio Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire una sempre maggiore collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le scuole cittadine operando su temi concordati* 100

<b>Tempi Realizzazione:</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014	30/05/2014		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10102 N. alunni rappresentanti	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10103 N. plessi coinvolti	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10104 N. classi coinvolte	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014**

10105	n. incontri/laboratori/riunioni			20	23	3,00	115,00%
<hr/>							
<b>102</b>	<b>Realizzazione evento per il "Giorno della Memoria" in collaborazione con le scuole</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2014	28/02/2014	01/01/2014	28/02/2014		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	N. presenze all'evento			1430	1430	0,00	100,00%
10203	N. scuole coinvolte nell'organizzazione dell'evento			2	2	0,00	100,00%
10204	N. scuole coinvolte nell'evento			7	7	0,00	100,00%
<hr/>							
<b>103</b>	<b>Realizzazione evento per il "Giorno del Ricordo" per le scuole</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2014	11/02/2014	01/02/2014	11/02/2014		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10302	n. partecipanti			200	200	0,00	100,00%
10303	N. scuole coinvolte			5	5	0,00	100,00%
<hr/>							
<b>104</b>	<b>Attuare gli interventi previsti dal protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e le scuole seocndarie di 2° grado per favorire l'ingresso degli studenti interessati alle scuole di eccellenza</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/09/2014	31/12/2014				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10402	N. studenti partecipanti ai corsi			150	0	-150,00	0,00%
10403	n. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi			3	0	-3,00	0,00%
10404	n. istituti complessivamente coinvolti			7	0	-7,00	0,00%



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

<b>105</b>	<i>Partecipare all'edizione 2014 della rassegna fieristica "BcomeBimbo" per valorizzare e far conoscere le attività e le iniziative comunali a favore dei bambini</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/03/2014	20/03/2014	01/03/2014	20/04/2014					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	n. laboratori proposti				27	29	2,00	107,41%	
10503	N. bambini partecipanti ai laboratori				350	380	30,00	108,57%	
<b>106</b>	<i>Rivisitare i parametri di attribuzione dei punteggi per l'assegnazione annuale del premio in memoria di Neda per dare maggiore valore ai contenuti delle tesi di laurea delle concorrenti</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/04/2014	30/06/2014	15/06/2014	04/07/2014					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>107</b>	<i>Espletare le procedure per garantire la realizzazione di attività ricreative estive a favore dei minori 3-6 anni per l'estate 2013</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/04/2014	31/08/2014	01/04/2014	28/08/2014					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10702	N. utenti				160	131	-29,00	81,88%	
10703	n. centri estivi				2	2	0,00	100,00%	
10704	N. giorni di apertura				20	20	0,00	100,00%	
<b>108</b>	<i>Attualizzare il bando di concorso per l'assegnazione di due borse di studio con lasciti Mior e Brussa a favore di studenti universitari</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/04/2014	30/06/2014	01/04/2014	27/06/2014					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

<b>109</b>	<i>Migliorare i criteri di utilizzo dei locali scolastici, per attività extra scolastiche, rendendoli più coerenti e attuali rispetto al nuovo assetto del calendario delle attività formative delle scuole. Predisposizione delibera dei nuovi criteri.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	10/03/2014	30/06/2014			03/06/2014	15/09/2014			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10901 % di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> posticipata l'approvazione dell'atto								

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Scuole dell'infanzia</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- % grado di soddisfazione domanda residenti scuole dell'infanzia		PdPo	100	100	100	100	100		
- % frequentanti sc. dell'infanzia su potenziali residenti			90,58	89,02	91,54	91,54	91,42		
- N. iscritti sc. DELL'INFANZIA STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a settembre		859	857	884	884	884		
- N. iscritti sc. Materne paritarie			598	620	605	605	605		
- % iscritti stranieri scuole materne	Figli di stranieri		24,98	25,80	29,75	29,75	29,75		
- % iscritti non residenti scuole materne			9,54	10,02	9,13	9,13	9,13		
- Costo medio per bambino iscritto scuole materne (gestione e manutenzione edifici)	Statali	PdPo	756,96	688,31	738,21	0	0		
- € contributi medio pro capite iscritti materne paritarie (residenti)		PdPo	605,64	627,56	665,63	678,64	0,00		
- Costo medio per giorno di apertura scuole materne			3477,15	3154,44	3489,71	0	0		
<b>Scuole primarie</b>									
- N. iscritti sc. ELEMENTARI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a		2091	2114	2200	2200	2200		
- N. iscritti sc. Primarie paritarie			315	328	354	354	354		
- % iscritti stranieri nelle scuole Primarie	Figli di stranieri		20,57	20,97	21,50	21,5	21,50		
- % iscritti non residenti scuole primarie			18,41	19,82	16,01	16,01	16,01		
- Costo medio per bambino iscritto scuole elementari (gestione e manutenzione edifici)		PdPo	545,53	553,21	592,6	0	0		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Costo medio per giorno di apertura scuole primarie		5484,13	5649,69	6237,9	0	0							
<b>Scuole secondarie di primo grado</b>													
- N. iscritti sc. SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	1492	1376	1349	1349	1349							
- N. iscritti sc. secondarie di primo grado paritarie		494	461	436	436	436							
- % iscritti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado	Figli di stranieri	14,00	16,00	18,15	18,15	18,15							
- % iscritti non residenti scuole secondarie di primo grado		31,67	32,66	33,50	33,5	33,50							
- Costo medio per bambino iscritto scuole secondarie di primo grado (gestione e manutenzione edifici)	PdPo	454,41	474,64	585,09	0	0							
- Costo medio per giorno di apertura scuole medie		3356,36	3155,12	3776,48	0	0							
<b>Scuole superiori e polo universitario</b>													
- N. iscritti sc. SUPERIORI STATALI	Dato relativo ad Agosto + o - n. iscritti nuovo a/s a	6935	6773	6925	6925	6925							
- N. iscritti sc. Superiori paritarie		369	374	353	353	353							
- % iscritti non residenti		76,77	76,86	77,05	77,05	77,05							
- % iscritti stranieri	Figli di stranieri	12,02	11,92	12,04	12,04	12,04							
- N. iscritti all'università residenti		1477	1466	1466	1466	1466							
<b>Altre attività</b>													
- N. utenti PUNTI VERDI		228	217	145	160	131							
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile				80	100							
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile				100	100							

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla P.O. Moro Emiliana

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

I servizi sono stati regolarmente erogati.

Si segnala unicamente lo slittamento dei tempi, rispetto alle previsioni, del nuovo affidamento pluriennale del servizio di trasporto scolastico. Tale ritardo, dovuto alla complessità della procedura di gara, non avrà ripercussioni sul servizio in quanto sono state predisposte le procedure necessarie a garantirne il regolare avvio sin dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015.

Non è stato indicato alcun dato nella scheda C della sezione Br in quanto neanche quest'anno sono stati effettuati trasporti per i punti verdi comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni.

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Trasporto alunni per servizio scolastico</b>									
- N. scuole servite			14	14	14	14	14		■
- N. utenti potenziali			2836	2401	2903	2900	2900		■
- N. domande presentate servizio trasporto			350,00	355	330	330	331		■
- N. domande accolte (utenti)		PdPo	350,00	355,00	330,00	330	331,00		■
- % grado di soddisfacimento della domanda	Domande accolte / domande presentate	PdPo	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- Grado di copertura dei costi		PdPo	21,5	19,48	19,86	0	0		■
- Risultato netto di gestione trasporti scolastici	Quota a carico ente e fiscalità generale	PdPo	-192976	-213564	-194125	0	0		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto materne (minuti)		PdPo	50	50	45	45	45		■
- Tempo massimo percorrenza tragitto elementari (minuti)		PdPo	60	60	50	50	50		■
- Tempo massimo percorrenza medie (minuti)		PdPo	45	45	45	45	45		■
- Costo medio per alunno trasportato per servizio scolastico		PdPo	632,89	676,89	652,35	0	0		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		■
<b>Gite scolastiche e visite guidate</b>									
- N. gite (gratuite e a pagamento)			215	166	207	170	119		■
- Costo medio per gita scolastica			41,69	57,89	51,51	0	0		■
- Costo medio per alunno trasportato per gite e			1,48	2,18	1,95	0	0		■

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014**

visite

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Servizi educativi all'infanzia, servizi alla P.O. Moro Emiliana

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

In linea con quanto programmato.

I dati di chiusura dell'anno educativo appena concluso evidenziano i positivi risultati ottenuti dall'applicazione del nuovo regolamento dei servizi all'infanzia approvato a giugno 2013; infatti si è riusciti a mantenere invariato il numero dei bambini inseriti, alcuni dei quali con disagi sia a livello sociale che sanitario, nonostante le modifiche nell'assetto del personale intervenute nel periodo.

Il nuovo anno educativo si avvierà il primo di settembre 2014 con le sezioni al completo.

Particolare impegno sarà richiesto a tutto il personale per mantenere gli standard quali/quantitativi consolidati negli anni in un momento che ha visto dei sostanziali cambiamenti organizzativi: il passaggio al nuovo settore dal mese di maggio scorso e l'entrata in quiescenza della Responsabile del Servizio dal 1° di agosto 2014.

Il progetto formativo rivolto alle educatrici dei nidi e alle docenti delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie, finalizzato all'ampliamento delle conoscenze e alla creazione di un linguaggio comune sul tema dell'intercultura dal titolo "Crescere insieme, uguali e diversi. I Bambini "nuovi italiani" e i loro genitori nei servizi educativi 0 - 6" si sta concludendo con successo. Ai primi di settembre si terrà l'incontro finale cui seguirà una pubblicazione contenente la sintesi del percorso formativo integrato dal contributo degli operatori dei servizi partecipanti.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Emiliana

Data assegn.: 01-gen-14

**Predisposizione in forma condivisa della "Carta di Continuità' nido/scuola dell'infanzia" quale base di avvio del percorso che coinvolgerà successivamente i servizi e le scuole da zero a quattordici anni. Entro il 31/05/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	90	-10,00		90%
02	N. soggetti coinvolti	5	7	7	2,00		140%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE TESTO CARTA DA PROPORRE ALLA DISCUSSIONE		07-gen-14	30-gen-14	23	07-gen-14	30-gen-14	23			0	CONCLUSA	40	40
02	PRESENTAZIONE TESTO IN COMITATO DI GESTIONE		31-gen-14	21-feb-14	21	31-gen-14	10-mar-14	38			0	CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	10	10
03	INVIO TESTO PROPOSTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI		21-feb-14	28-feb-14	7	13-mar-14	13-mar-14	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	10	10
04	INCONTRI CON DIRIGENTI SCOLASTICI PER DEFINIZIONE TESTO CONDIVISO		28-feb-14	30-mar-14	30	04-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (178GG)	40	30
05	APPROVAZIONE ATTO		02-mag-14	31-mag-14	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (145GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**Totale:** 100 90

Motivazione del ritardo: Ritardo di 5 mesi su fase 8 Definizione testo.


Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Emiliana

Data assegn.: 01-gen-14 **Incentivare la conoscenza del lavoro dei Nidi attraverso la promozione di azioni di rete, atte a favorire un maggior radicamento della cultura per la prima infanzia. Entro il 15/12/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	53	65	-35,00	65%
02	N. giornate nido aperto	2	2	2	0,00	100%
03	N. iniziative progetto fiera Bimbo	3	3	3	0,00	100%
04	N. incontri post parto	12	6	8	-4,00	67%
05	N. laboratori attivati	2	0	0	-2,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVARE GIORNATE DI NIDO APERTO		03-mar-14	02-apr-14	30	29-mar-14	02-apr-14	4			0	CONCLUSA	5	5
02	PARTECIPAZIONE FIERA BIMBO		03-mar-14	14-apr-14	42	03-mar-14	14-apr-14	42			0	CONCLUSA	10	10
03	INCONTRI GENITORI CORSI POST PARTO		07-gen-14	31-dic-14	358	07-gen-14					0		10	7
04	PROGETTO PER I BAMBINI		03-giu-14	01-dic-14	181	03-giu-14					0		25	8
05	PROGETTO CONTINUITA' NIDO/MATERNA		13-gen-14	28-nov-14	319	13-gen-14					0		20	15
06	COLLABORAZION E CON ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PER VERIFICA S.C.I.A.		20-gen-14	24-dic-14	338	20-gen-14					0		15	7
07	COLLABORAZIONE CON AMBITO PER COOPROGETTAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI		07-gen-14	03-giu-14	147	07-gen-14	28-apr-14	111			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	5	5
08	ACCOGLIMENTO STAGE/TIROCINI		15-gen-14	15-dic-14	334	15-gen-14					0		10	8
<b>Totale:</b>												100	65	

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Ril. 31/08 Motivazioni

### Gestione Asili Nido








- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1

PdPi



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100,00		
- N. domande presentate (totale serv. nidi)	Domande entro e oltre termine		311,00	336,00	310,00	300	291,00		
- % grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati)	Domande accolte / domande presentate - rinunce temporanee e definitive	PdPo	98,67	98,35	99,07	98,51	87,50	valutare	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
<b>Servizi generali agli utenti</b>									
- % di prodotti biologici mensa		PdPi	94,5	94	94	94	94		
- % di cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido		PdPo	100	96	96	96	96		
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0		



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione


Mauro Patrizia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni unica eccezione la gara per la fornitura dei pasti (obiettivo 4) che slitta nei tempi data la complessità della gara per le forniture derrate alimentari alle cucine comunali delle scuole dell'infanzia e asili nido comunali. La commissione di gara ha effettuato l'apertura delle buste il 05 dicembre 2013 e completato i lavori con l'affidamento provvisorio alle ditte aggiudicatarie il 31 luglio 2014. attualmente sono in corso le verifiche delle dichiarazioni rese in gara e successivamente, se tutto regolare, verranno formalizzati i contratti.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08


Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-14  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Proseguimento progetti "Merenda Sana", "Pedibus" e laboratori di cucina rivolti alla scuola dell'infanzia: implementazione di attività strategiche per la promozione della salute e prevenzione dell'obesità infantile. Realizzare iniziative atte a favorire cambiamenti di stile di vita; una alimentazione corretta e la pratica di attività fisica. Entro il 10/06/2014**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	48	75	-25,00	75%
02	N. bambini coinvolti	2300	2300	2300	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		15-gen-14	20-dic-14	339	15-gen-14					0	30	20	
2	COORDINAMENTO CON LE SCUOLE MERENDA SANA E PEDIBUS		15-gen-14	21-dic-14	340	15-gen-14					0	40	30	
3	RACCOLTA DATI ED ANALISI EFFICACIA INTERVENTI		15-gen-14	21-dic-14	340	15-gen-14					0	20	15	
4	RESTITUZIONE SCUOLE-FAMIGLIE		15-mar-14	10-giu-14	87	15-mar-14	10-giu-14	87			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>											100	75		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-14  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

**Fornire alle famiglie con ragazzi inettessati da diete speciali (es. celiaci) una condivisione dei processi produttivi del pasto a garanzia dell'adeguatezza dei prodotti confezionati nelle mense scolastiche. Structurare, con la pediatria di comunità dell'ASS6, la Neurospichiatria, le Associazioni Celiachia, Autismo e Down, un programma di intervento a tutela sia della salute fisica che quella psicologica dei bambini e delle famiglie all'interno della vita collettiva. Entro il 21/12/2014.**

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	63	-37,00	63%
02	N. famiglie coinvolte	20	20	20	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RILEVAZIONE EPIDEMIOLOGICA		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0		10	6
2	INCONTRI PEDIATRI		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0		20	12
3	FORMAZIONE PERSONALE		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0		30	20
4	INCONTRI FAMIGLIE		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0		30	20
5	ANALISI EFFICACIA RISULTATI		07-gen-14	21-dic-14	348	07-gen-14					0		10	5
<b>Totali:</b>													100	63

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-14

**Costituire un tavolo di confronto sul progetto "Una torta speciale insieme" volto a promuovere il festeggiamento del compleanno con una valorizzazione del bambino non legata al cibo. Raccolta e analisi delle osservazioni, individuare risorse, vincoli e strategie per condividere con le scuole il suo inserimento all'interno dei POF. Entro il 30/06/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	100	0,00	100%
02	N. bambini interessati	200	700	700	500,00	350%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGETTO		07-gen-14	15-apr-14	98	07-gen-14	15-apr-14	98			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO FASE SPERIMENTALE		07-gen-14	30-giu-14	174	07-gen-14	30-giu-14	174			0	CONCLUSA	30	30
3	RACCOLTA E ANALISI DEI DATI		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	30-apr-14	29				CONCLUSA	30	30
4	VERIFICA FATTIBILITA' E INSERIMENTO EDUCATIVO NEI POF		01-mag-14	30-giu-14	60	01-mag-14	30-giu-14	60			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia

Data assegn.: 01-gen-14

**Predisposizione atti di gara per il mantenimento degli standard di qualità igienico - nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica nel nuovo appalto pluriennale da affidare a ditta esterna, ponendo particolare attenzione ad un servizio con un impatto ambientale minimo e una gestione più efficace di prenotazione, registrazione e pagamento dei pasti informatizzata. Entro il 30/05/2015. Rivisto entro il 31/08/2015.**

Obiet. prioritario:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  18

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	5	10	-30,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-apr-14	30-lug-14	120	01-apr-14			01-apr-14	31-ott-14	213	RITARDO SU FINE EFF (56GG)	80	15
2	SVOLGIMENTO GARA		01-ago-14	30-apr-15	272			0	02-nov-14	01-ago-15	272	RITARDO SU INIZIO (54GG)	20	0
3	AFFIDAMENTO DITTA ESTERNA		01-mag-15	30-mag-15	29			0	02-ago-15	31-ago-15	29		0	0
<b>Totali:</b>												100	15	

Motivazione del ritardo:

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>100</b>	<i>Mantenere la certificazione ISO 9001 -2008 nel servizio di ristorazione scolastica, ad attestare l'impegno al continuo miglioramento della qualità complessiva, in linea con gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche e nel rispetto delle attese delle comunità infantili.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
		07/01/2014	31/12/2014	07/01/2014									
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10001	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90,00%"/>		

<b>101</b>	<i>Aggiornamento della documentazione tecnica elaborata per i singoli locali mensa situati nelle 22 scuole interessate al servizio di ristorazione scolastica con date-base delle caratteristiche tecniche e dotazione di apparecchiature, arredi, lay-out, ecc.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
		01/07/2014	31/12/2014	01/07/2014									
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-90,00"/>	<input type="text" value="10,00%"/>		

<b>102</b>	<i>Pianificare la formazione del personale addetto al confezionamento dei pasti in conformità alle linee guida della Regione FVG e alle norme comunitarie assumendo la docenza con professionalità interna all'Ente. Entro il 31/08/2014.</i>												
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014									
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="-70,00"/>	<input type="text" value="30,00%"/>		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
<b>Attività di refezione scolastica</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100,00		■
- N. utenti potenziali del servizio refezioni	Iscritti scuole materne-elementari-medie		2996	3010	3114	3100	3114		■
- N. utenti totali refezioni scolastiche	Dato inserito a settembre per avvio anno scolastico		2878,00	2888,00	2899,00	2900	2851,00		■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" materne		PdPo	92	92	92	92	92		■
- N. utenti sc. Elementari	Stratificazione 003		1900	1900	1950	1950	1900		■
- N. utenti sc. Medie	Stratificazione 003		138	128	128	130	130		■
- % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" elementari e medie		PdPo	92,00	92,00	92,00	92	92,00		■
- % dei potenziali utenti che non usufruiscono del servizio			3,94	4,05	6,90	6,45	8,45		■
- Grado di copertura costi totale servizio ristorazione		PdPo	59,71	57,45	57,79	0	0		■
- Grado di copertura dei costi gestione diretta	Ricavi gestione diretta / costi gestione diretta	PdPo	49,45	46,78	49,1	0	0		■
- Grado di copertura dei costi in gestione convenzionata	Ricavi gestione convenzionata / costi gestione convenzionata	PdPo	57,23	59,43	59	0	0		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		■
- Risultato netto di gestione refezioni scolastiche		PdPo	-629573,92	-667883,7	-669048,35	0	0		■
<b>Confezionamento e distribuzione pasti in gestione diretta e appaltata</b>									
- N. scuole servite			20,00	20,00	22,00	21	22,00		■
- N. scuole servite gestione diretta	Materne		8	8	9	9	9		■
- N. pasti in gestione diretta		PdPi	117565	132293	134667	136000	84723		■
- N. scuole servite gestione appaltata	Elementari e Medie		12	12	13	12	13		■
- N. pasti in gestione appaltata		PdPo	184631	173812	170248	170000	105292		■
- Costo medio per pasto gestione diretta (materne)	Costi gestione diretta / numero pasti prodotti	PdPo	5,45	5,13	5	0	0		■
- Costo medio per pasto gestione appalto (elem.)	Costi gestione	PdPo	4,91	5,04	5,26	0	0		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

e medie)	convenzionata / numero pasti forniti								
- Livello qualità rilevata dalla commissione mensa (%)	Percentuale	PdPo	99,83	100,00	99,11	99	99,96		■
- % controlli in consegna sul totale (cuochi)		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100		■
- N. verifiche HACCP gestione cucina comunale		PdPi	3400	6446	3488	3500	2410		■
- % verifiche HACCP conformi		PdPo	99,90	100,00	100,00	100	99,85		■
- N. analisi microbiologiche (gest. dir. e appalto)		PdPi	108	58	59	60	31		■
- N. utenti coinvolti nel progetto obesità	201120212		1500	1500	1500,00	1500	1500,00		■
- N. utenti coinvolti nel progetto merenda			1150,00	967,50	1200,00	1400	1400,00		■
- N. reclami formali presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■
<b>Altre attività</b>									
- Proventi da vendita buoni pasto	al netto dell'IVA		956288	885047,74	902679	0	583387,02		■
- N. utenti morosi (racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013		905	1107	804	0	511		■
- Mancato introito per utenti morosi (da racc. di sollecito)	Anno 2014 riferito all' a.s. 2013		177441,6	192916,61	184709	0	116546,49		■
- Fatturato utenti ruoli (da utenti morosi finali)	al netto IVA e spese postali		78234,49	0	70474	0	0		■
<b>Servizio refezione: Punti Verdi bambini 3/6 anni</b>									
- N. utenti pasti punti verdi			228	220	145	150	0		■
- N. pasti prodotti punti verdi (gestione diretta)			4220	3827	2753	2800	2415		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione affidamento triennale in convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro agosto 2014.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  6

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	6			

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14					0	RITARDO SU FINE EFF (86GG)	20	6
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		01-giu-14	15-lug-14	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (115GG)	50	0
03	NEGOZIAZIONE		16-lug-14	31-lug-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (70GG)	25	0
04	CONVENZIONE QUADRO		20-lug-14	31-ago-14	42			0			0	RITARDO SU INIZIO (66GG)	5	0
<b>Totali:</b>											100	6		

**Motivazione del ritardo:** *per il raggiungimento dell'obiettivo è necessario: - avere l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta Municipale precisando che l'atto è già stato predisposto nonché la collaborazione dell'ufficio tecnico che deve ancora fornire i dati necessari per la revisione delle convenzione stesse. Tali condizioni ad oggi non si sono ancora concluse e ciò porta ad uno slittamento sulla data di conclusione indicata ad obiettivo*

Cod. Ob.1 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FANTIN Bertilla  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione manifestazione "Estate in Città " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Inizio manifestazione il 27 giugno 2014**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	39	93	-7,00	93%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		28-gen-14	21-giu-14	144	28-gen-14	20-giu-14	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		28-gen-14	31-ago-14	215	28-gen-14	31-ago-14	215			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		28-gen-14	31-ago-14	215	28-gen-14	31-ago-14	215			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		13-mar-14	31-ago-14	171	13-mar-14	31-ago-14	171			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-14	31-ago-14	211	01-feb-14	31-ago-14	211			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-14	31-ago-14	121	02-mag-14	31-ago-14	121			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		24-giu-14	06-set-14	74	23-giu-14					0	RITARDO SU FINE EFF (18GG)	15	12
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14					0		4	2
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		27-giu-14	31-ago-14	65	27-giu-14	31-ago-14	65			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		28-giu-14	31-ago-14	64	28-giu-14	31-ago-14	64			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14					0		2	0
<b>Totali:</b>												100	93	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: FANTIN Bertilla

**Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Inizio manifestazione il 29.11.2014**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90				

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-14	15-nov-14	75	01-set-14					0		30	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14					0		5	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-14	31-dic-14	121	01-set-14					0		4	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		11-nov-14	06-gen-15	56						0		3	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		01-ott-14	29-nov-14	59						0	3	0
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		15-ott-14	31-dic-14	77						0	4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620- 00260	08-nov-14	31-dic-14	53						0	15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		04-nov-14	31-mar-15	147						0	4	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-nov-14	06-gen-15	38						0	27	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		29-nov-14	06-gen-15	38						0	5	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-15	31-mar-15	83						0	0	0
<b>Totali:</b>												100	0

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014   Realizzato 2014   Scostamento v.a.   % realizzazione

### 100 Manifestazioni sportive tradizionali

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	01/09/2014				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10002	Torneo Internazionale di Pallavolo Memorial "F.Cornacchia". Entro il 21.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10003	Torneo Internazionale di calcio Memorial "F. Gallini". Entro il 21.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10004	Trofeo Calcio giovanissimi "Città di Pordenone". Entro il 01.09.2014					100	100	0,00	100,00%
10005	Trofeo Internazionale di Judo Villanova. Entro il 16.03.2014					100	100	0,00	100,00%
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone". Entro il 17.04.2014					100	100	0,00	100,00%
10007	Gare ciclistiche con circuito cittadino. Entro il 20.08.2014					100	100	0,00	100,00%

### 101 Manifestazioni sportive di rilievo

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

10102	Un campione per amico. Entro il 27.05.2014	100	100	0,00	100,00%
10103	Pordenone Pedala 2014. Entro il 07.09.2014	100	80	-20,00	80,00%
10104	33° Giro podistico internazionale "Città di Pordenone". Entro il 14.09.2014	100	80	-20,00	80,00%
10105	9° Maratonina "Città di Pordenone". Entro il 12.10.2014	100	40	-60,00	40,00%

### 102 *Manifestazioni del tempo libero tradizionali*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10202	Fortajada. Entro il 25.04.2014			100	100	0,00	100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	20	-80,00	20,00%

### 103 *Manifestazioni del tempo libero di rilievo*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
10302	Incontriamocia Pordenone. Entro il 19.10.2014			100	0	-100,00	0,00%
10303	Mercatini mensili del libro usato e soffitte in piazza. Entro il 21.12.2014			100	60	-40,00	60,00%

### 104 *Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			100	60	-40,00	60,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

105 <i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10501	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%		
10502	N. concessioni orari palestre			100	0	-100,00	0,00%		

106 <i>Intitolazioni impianti\aree sportive</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%		
10602	Intitolazione piastra polivalente via Divisione Julia a "Enco Guza"			100	100	0,00	100,00%		
10603	Intitolazione polisportivo ex Fiera a Gino Rossi			100	60	-40,00	60,00%		

107 <i>Borse di studio per studente-sportivo</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2014	31/12/2014						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
10702	N. studenti-sportivi segnalati			100	0	-100,00	0,00%		
10703	N. borse di studio assegnate			100	0	-100,00	0,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività di coordinamento</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	PdPo	52,44	52,36	51,01	0	0	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**Direzione P.O. Sport e tempo libero**

**Mauro Patrizia**

**C. Elementare 34001 Impianti sportivi diversi (100% com.) #**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08</b>
L'attività è in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	90,96	86,85	87,67	87,67	0,00	<input type="checkbox"/>
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		674,55	703,38	851,62	0	0	<input type="checkbox"/>
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	720	732	739	740	0	<input type="checkbox"/>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		370,3	569,34	553,1	0	0	
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,19	84,38	82,19	82,19	0,00	
- N. utenti medio giornaliero per l'intera struttura		PdPo	875	873	877	880	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014




**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	95,34	91,78	91,23	91,23	0,00	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		333,83	295,45	376,66	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	150	158	158	160	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014




**SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili**

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	98,63	98,63	98,90	76,71	0,00	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		418,26	419,48	536,61	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	130	137	138	140	0	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	82,47	82,19	82,47	82,47	0,00	<input type="checkbox"/>
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		303,27	336,79	306,13	0	0	<input type="checkbox"/>
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	80	84	83	84	0	<input type="checkbox"/>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014




SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Gestione impianto</b>								
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		150,13	167,95	166,79	0	0	
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	170	165	170	170	0	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014**