

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 settembre 2016  
**DIREZIONE GENERALE***

# INDICE

## *DIREZIONE GENERALE*

*C.d.C. C. elem.*

	<b>Gestione Associata Programmazione e Controllo</b>		
<b>1503</b>	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	<b>1</b>
<b>1504</b>	Statistica	Pagina	<b>4</b>
	<b>Segreteria generale</b>		
<b>1501</b>	Segreteria generale	Pagina	<b>5</b>
	<b>Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi</b>		
<b>30</b>	Gabinetto del Sindaco		
<b>3001</b>	Segreteria del Sindaco	Pagina	<b>6</b>
<b>3002</b>	Società Partecipate	Pagina	<b>7</b>
<b>62</b>	Comunicazione integrata - URP	Pagina	<b>8</b>
<b>650</b>	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	<b>10</b>
	<b>Avvocatura</b>		
<b>120</b>	Avvocatura	Pagina	<b>14</b>
	<b>Gestione Associata Risorse Umane</b>		
<b>50</b>	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	<b>15</b>
	<b>Organismo intermedio - PISUS</b>		
<b>21</b>	Organismo intermedio - PISUS	Pagina	<b>19</b>
	<b>Politiche europee</b>		
<b>25</b>	Politiche europee	Pagina	<b>21</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Programmazione: anticipo predisposizione bozza di bilancio di parte corrente al fine di consentire l'approvazione del documento in prossimità dell'avvio dell'esercizio. Entro il 15/12/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			1	-99,00	1%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DATI AI SERVIZI		03-ott-16	14-ott-16	11	30-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (46GG)	5	1
02	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE PREVISIONI		17-ott-16	28-ott-16	11							RITARDO SU INIZIO (43GG)	15	0
03	ANALISI DATI E INCONTRI CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI		31-ott-16	11-nov-16	11							RITARDO SU INIZIO (29GG)	70	0
04	REVISIONE FINALE E PREDISPOSIZIONE BOZZA CON QUADRATURA		14-nov-16	15-dic-16	31							RITARDO SU INIZIO (15GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	1	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Programamzione: predisposizione Documento unico di programmazione 2017-2019 con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato 2016-2021. Entro il 31/01/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			16	-64,00	20%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	ANALISI LINEE PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONE SINTESI AZIONI	20-set-16	15-ott-16	25	15-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (45GG)	40	20
02	CONCERTAZIONE INDICATORI DI RISULTATO E TARGET CON ASSESORI DI RIFERIE	17-ott-16	15-nov-16	29	03-ott-16					0	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	30	15
03	PREDISPOSIZIONE SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DUP	16-nov-16	15-dic-16	29	10-ott-16					0		10	3
04	PREDISPOSIZIONI ALTRE SEZIONI DUP	02-dic-16	15-gen-17	44			0			0		20	0
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO CONCOMITANZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017	16-dic-16	31-gen-17	46			0			0		0	0
<b>Totali:</b>											100	38	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016   Realizzato 2016   Scostamento v.a.   % realizzazione

**100** *Progettazione e realizzazione nuova versione del Bilancio sociale ambientale in forma digitale integralmente web, al fine di migliorare la qualità di consultazione dello strumento.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	02/01/2016	31/05/2016	02/01/2016	31/05/2016			100	100	0,00	100,00%
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%



**101** *Ricognizione straordinaria dell'avanzamento degli obiettivi di PEG 2016 al 30 settembre 2016 al fine di disporre del loro effettivo stato di avanzamento a seguito dell'approvazione ritardata a settembre del documento di programmazione.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	30/09/2016	31/10/2016	30/09/2016				100	10	-90,00	10,00%
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 % di realizzazione							100	10	-90,00	10,00%

**102** *Predisposizione Relazione del Sindaco di fine mandato 2011 - 2016 e Relazione del Sindaco di inizio mandato 2016 - 2021.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	15/03/2016	18/09/2016	15/03/2016	16/09/2016			100	100	0,00	100,00%
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

<b>103</b>	<i>Implementazione del sistema di segnalazioni on line SOL con la predisposizione di un apposita app per l'invio delle segnalazioni tramite smartphone.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		20/09/2016	30/06/2017	20/09/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			50	5	-45,00	10,00%	
<b>104</b>	<i>Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nel coordinamento dell'analisi di progettazione della struttura dei servizi della nuova Unione territoriale intercomunale. Supporto alle analisi dei servizi interessati. Entro il 31/01/2017.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/10/2016	30/04/2017	03/10/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione			50	1	-49,00	2,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**DIREZIONE GENERALE**

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01504 Statistica

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09</b>
L'attività è in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**DIREZIONE GENERALE**

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo **015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL**

C. Elementare 01501 Segreteria generale

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: REALE Isabella
Data assegn.:	01-lug-15	<b>Revisione progetto per la realizzazione di una guida artistica, anche nella versione web, per la valorizzazione del patrimonio storico culturale di Pordenone finalizzato all'integrazione tra centro storico e i quartieri della città. Entro il 30/06/2017</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	<b>Progetto individuale assegnato alla conservatrice del Museo d'Arte.</b>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	-60,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE PROGETTO PREDISPOSTO		01-ott-16	31-dic-16	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	100	0
02	SUDDIVISIONE IN CAPITOLI PER LA VERSIONE WEB		02-gen-17	30-giu-17	179	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZANINOTTI Davi

Data assegn.: 01-gen-16

**Il risorgimento di Piazza Risorgimento: organizzazione di una serie di eventi, del mercato dei produttori agricoli, di azioni di riqualificazione degli edifici, per il rilancio della zona. Obiettivo trasversale assegnato al gruppo di lavoro di Piazza Risorgimento. Entro il 31/12/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			55	-45,00	55%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	EVENTO 18/09/2016		19-ago-16	18-set-16	30	19-ago-16	18-set-16	30			0	CONCLUSA	40	40
2	EVENTO 18/10/2016		18-set-16	23-ott-16	35	18-set-16	23-ott-16	35			0	CONCLUSA	15	15
3	EVENTO 20/11/2016		24-ott-16	20-nov-16	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (36GG)	15	0
4	EVENTO 18/12/2016		21-nov-16	18-dic-16	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (8GG)	15	0
5	AZIONI STRUTTURALI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA		19-ago-16	31-dic-16	134	19-ago-16					0		15	0
<b>Totali:</b>												100	55	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**DIREZIONE GENERALE**

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

In attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il 23 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante le disposizioni inerenti al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie ove sono previste una serie di importanti scadenze sia per le società pubbliche che per gli Enti proprietari.

La scadenza più imminente imposta dal succitato decreto è sicuramente il 31 dicembre 2016, data entro la quale le società in controllo pubblico dovranno adeguare i propri statuti alle regole previste dalla riforma della PA inoltre, dalla di entrata in vigore del decreto, l'Amministrazione ha 6 mesi di tempo per procedere alla revisione straordinaria delle proprie società partecipate.

Sono state garantite tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, disciplinati anche dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Si segnala che, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Corte dei Conti, la comunicazione delle partecipazioni delle PA e dei loro rappresentanti presso organi di governo di Enti e società, è stata effettuata attraverso l'applicativo "partecipazioni" dei servizi on line del Portale Tesoro, aperto il 28 luglio 2016, che ha consentito di assolvere contestualmente anche agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei Conti per l'Amministrazione che era tenuta all'invio, tramite SIQUEL, delle informazioni sui propri organismi partecipati.

Sono stati assicurati, altresì, gli aggiornamenti dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime che gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZANINOTTI Davi


Data assegn.: 01-gen-16

**Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/03/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			0	-50,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PIANO		01-ott-16	31-dic-16	91						0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	100	0
02	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		02-gen-17	31-mar-17	88			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni. Nell'obiettivo D01 è stato proposto uno slittamento delle date.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006.</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	<b>Entro il 30/11/2018. Fine rivista 31/05/2019</b>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	215.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10			0	-10,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00045	16-dic-16	24-giu-17	190			0					100	0
02	STIPULA CONTRATTO	00045	25-giu-17	30-giu-17	5			0					0	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-17	31-dic-18	548			0					0	0
04	VERIFICHE E CONTROLLI		31-ago-17	31-mag-19	638			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi: proposta revisione fasi causa annullamento gara professionisti e rifacimento della stessa*

Cod. Ob.2 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZANINOTTI Davi
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Revisione Piano della comunicazione. Entro il 31/12/2016</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			0	-100,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	REVISIONE PIANO	01-ott-16	31-dic-16	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	100	0
<b>Totale:</b>												100	0

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09</b>		<b>Obiettivo 2016</b>	<b>Realizzato 2016</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>		
<b>100</b>	<i>Potenziamento del servizio di comunicazione esterno tramite WhatsApp per informare i cittadini su informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti sui principali eventi in città.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10002	N. utenti iscritti al servizio			100	2100	2.000,00	2100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

DIREZIONE GENERALE


Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O.

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni. Tuttavia sono state ridefinite le tempistiche degli obiettivi inerenti all'attivazione delle Convenzioni Consip (telefonia fissa e dati SPC) correlate all'esito dei vari procedimenti giudiziari utili all'individuazione degli aggiudicatari.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale - NCS presso le sedi municipali (Asili nido e prima sede di quartiere). Entro il 31/12/2016. Fine rivista 28/02/2017**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			75	-5,00	94%
02	N. sedi interconnesse	3			0	-3,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		01-gen-16	29-feb-16	59	05-gen-16	28-feb-16	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
2	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-mar-16	15-apr-16	45	29-feb-16	15-apr-16	46			0	CONCLUSA	40	40
3	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	00596	16-apr-16	31-gen-17	290	16-apr-16							30	15
4	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-feb-17	28-feb-17	27								0	0
<b>Totali:</b>												100	85	

Motivazione: *Ritardo 60gg: rivisto l'obiettivo in base alle nuove esigenze dell'amministrazione (attivazione c/o asili nido e sedi di quartiere)*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Fissa 5. Entro il 15/05/2017. Fine rivista 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	% di realizzazione	60			60	0,00	100%
----	--------------------	----	--	--	----	------	------

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-lug-16	31-dic-16	183	02-lug-16						RITARDO SU INIZIO (1GG)	100	60
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		02-gen-17	31-lug-17	210								0	0
3	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-17	31-dic-17	152								0	0
<b>Totali:</b>												100	60	

### Motivazione:

Ritardo 7 mesi: Consip ha rivisto le tempistiche per pendenza cause giudiziarie per l'individuazione dell'aggiudicatario

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-15

**Adesione alla Convenzione Consip Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Entro il 15/05/2017. Fine rivista 15/10/2017**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			60	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-giu-16	31-gen-17	244	01-giu-16							100	60
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-feb-17	02-mag-17	90								0	0
3	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		03-mag-17	15-ott-17	165								0	0
<b>Totali:</b>												100	60	

### Motivazione:

Ritardo 5 mesi: Consip ha rivisto le tempistiche per pendenza cause giudiziarie per l'individuazione dell'aggiudicatario

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

**Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	% di completamento	100			100	0,00	100%
02	postazioni aggiornate	50			91	41,00	182%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-gen-16	29-feb-16	59	02-gen-16	29-feb-16	58			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE E TEST DELLE MACCHINE		29-feb-16	30-nov-16	275	29-feb-16	31-lug-16	153			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	20	20
3	SOSTITUZIONE E ASSISTENZA AGLI UTENTI		15-mar-16	31-dic-16	291	15-mar-16	30-set-16	199			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	60	60
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016   Realizzato 2016   Scostamento v.a.   % realizzazione

**100** *Analisi e riprogettazione della rete dati comunale in relazione alle specifiche impartite dal servizio SIAL regionale al fine di efficientare e standardizzare il collegamento e fruizione dei servizi.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto   Fine Prevista   Inizio Effettiva   Fine Effettiva   Inizio Rivisto   Fine Rivista

01/08/2016   30/04/2017   01/08/2016

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	60	15	-45,00	25,00%

**101** *Supporto tecnico alla gestione della banca dati accentrata dei tributi e analisi utile all'implementazione del portale on-line "Portale tributi per i cittadini".*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto   Fine Prevista   Inizio Effettiva   Fine Effettiva   Inizio Rivisto   Fine Rivista

01/06/2016   31/12/2016   01/06/2016

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%

**102** *Estensione del sistema di videosorveglianza cittadino (dispositivi installati presso le sedi comunali e relativa rete dati) per le zone: piazza Calderari, Loggia del Municipio e piazza San Marco.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto   Fine Prevista   Inizio Effettiva   Fine Effettiva   Inizio Rivisto   Fine Rivista

01/06/2016   31/12/2016   01/06/2016

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	75	-25,00	75,00%
10202 N. telecamere installate	3	3	0,00	100,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

<b>103</b>	<i>Analisi utile all'implementazione e adozione di un portale on-line per i cittadini, utile alla calendarizzazione/prenotazione dei servizi da erogare da parte dei cittadini.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		16/08/2016	31/12/2016	16/08/2016				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%
<b>104</b>	<i>Accreditamento dell'Ente e analisi utile all'integrazione della piattaforma di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per alcuni applicativi/servizi in uso (proprietari e in convenzione regionale).</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		16/08/2016	31/12/2016	16/08/2016				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%
10402	N. di applicativi/servizi oggetto di analisi				6	3	-3,00	50,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

**DIREZIONE GENERALE**

Direzione P.O. *Avvocatura*

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo **120 AVVOCATURA**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09</b>
--

L'attività è in linea con le previsioni.
--



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è conforme alla programmazione proposta per il periodo.

Per quanto riguarda l'attività relativa alla verifica di revisione del piano dei fabbisogni, si rende necessario posticipare di un paio di mesi lo svolgimento delle selezioni e relative assunzioni in quanto per mancanza di adesioni a due delle tre procedure previste si è dovuto procedere in un caso alla ripubblicazione dell'avviso e nell'altro caso all'avvio di diversa procedura di reclutamento.

Si provvederà comunque alla conclusione delle nuove procedure e all'assunzione delle unità entro il 31/12/2016.

Per quanto riguarda la predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative viene proposta una revisione delle fasi a causa di altre priorità intervenute.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TURRINI Marisa


Data assegn.: 01-gen-16

**Verifica di revisione del piano dei fabbisogni al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dei servizi e realizzazione delle assunzioni di personale previste, secondo l'autorizzazione finanziaria a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016. Entro il 01/11/2016. Fine rivista 31/12/2016**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			50	-50,00	50%
02	N. procedure concluse	3			0	-3,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SELEZIONE SECONDO INDICAZIONI DELL'AMM.NE		01-set-16	07-set-16	6	01-set-16	07-set-16	6			0	CONCLUSA	5	5
02	INDIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO		08-set-16	07-ott-16	29	08-set-16	16-set-16	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	20	20
03	SVOLGIMENTO SELEZIONI E ASSUNZIONE		17-set-16	31-dic-16	105	17-set-16							75	25
<b>Totali:</b>												100	50	

Motivazione:

*Si propone una revisione della fase n.3 in quanto per mancanza di adesioni a 2 delle 3 procedure previste si è dovuto procedere in un caso alla ripubblicazione dell'avviso e nell'altro caso all'avvio di diversa procedura. Si concluderà entro 2016*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative. Entro il 15/12/2016. Fine rivista 31/01/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="40"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			8	-72,00	10%
02	N. regolamento concertato	1			0	-1,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ANALISI NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16						60	8
2	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		01-dic-16	31-dic-16	30			0				40	0
3	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON I REVISORI DEL CONTO		02-gen-17	15-gen-17	13			0				0	0
4	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALI		02-gen-17	31-gen-17	29			0				0	0
<b>Totali:</b>											100	8	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BISCONTIN Ono
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Nuova PassWeb INPS: sistemazione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità negli anni 2016 e 2017. Entro il 28/02/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	72			45	-27,00	63%
02	N. pratiche individuali evase	20			12	-8,00	60%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2016		01-set-16	15-set-16	14	01-set-16	15-set-16	14			0	CONCLUSA	16	16
2	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PENSIONATI ANNO 2016		16-set-16	15-ott-16	29	16-set-16	15-ott-16	29			0	CONCLUSA	34	34

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

3	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2017	15-ott-16	15-dic-16	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	16	0
4	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS POSSIBILI PENSIONATI ANNO 2017	16-dic-16	28-feb-17	74			0			0		34	0
<b>Totali:</b>											100	50	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Predisposizione documento di regolamentazione dell'accoglienza di studenti in tirocinio curriculare all'interno degli uffici comunali.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b> <b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2016            31/12/2016	01/01/2016			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%
<b>102</b>	<i>Attuazione del progetto LPU a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata - FSE - PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020-PPO -ANNO 2014 -Prog.Spec. 3/2014.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b> <b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	15/07/2016            31/12/2016	15/07/2016			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
10202	N. lavoratori avviati	34	0	-34,00	0,00%
<b>103</b>	<i>Acquisizione delle competenze e funzioni relative allo sviluppo convenzione con Tribunale per inserimento lavoratori a seguito di condanna penale.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b> <b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/07/2016            31/12/2016	01/07/2016			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
10302	N. soggetti accolti	10	10	0,00	100,00%
<b>104</b>	<i>Espletamento selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2016, nelle modalità stabilite dal contratto collettivo decentrato integrativo 2016.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b> <b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	24/03/2016            31/12/2016	24/03/2016			
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10402	% di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee - Organismo intermedio Gobbato-Brazzafolli

C. Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

Si evidenzia il ritardo nell'assegnazione del finanziamento di euro 500.000, in quanto la Regione non ha ancora emesso il decreto di finanziamento.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	500.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60			0	-60,00	0%
02	N. beneficiari	6					

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-ott-16	14-nov-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	100	0
02	VERIFICHE IN LOCO DOPO INIZIO LAVORI		15-mar-17	31-dic-17	291			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione: *Non ancora pervenuto decreto di finanziamento della Regione, per cui non è possibile assegnare il finanziamento*

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2018.</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	1.200.000,00	Grado rispetto previsioni:	94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			35	-15,00	70%
02	N. beneficiari	18			4	-14,00	22%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	0	0

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	0	0
03	APPROVAZIONE	16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
04	PUBBLICAZIONE	25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	0	0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE	23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	0	0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE	15-lug-15	30-lug-15	15	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA	16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	0	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA	16-ott-15	06-nov-15	21	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI	07-nov-15	31-dic-15	54	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO	01-gen-16	31-dic-18	1095	30-dic-15							40	30
11	GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI	16-dic-15	30-ott-18	1049	16-dic-15							30	20
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-gen-16	31-dic-18	1095	01-gen-16							30	20
<b>Totali:</b>												100	70

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee - Organismo intermedio Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni salvo i tempi relativi ad Agenda Urbana (POR FESR 2014 - 2020) della Regione Friuli Venezia Giulia per cui si chiede un leggero slittamento.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.I - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-14 **POR FESR 2014 - 2020: Agenda urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano" e della politica di coesione con obiettivo competitività regionale e occupazione. Entro il 31/12/2016. Fine rivista 30/01/2017**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 2.204.456,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			87	-8,00	92%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121			0	CONCLUSA	0	0
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	02-lug-14	30-giu-15	363				CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108				CONCLUSA	0	0
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZIO		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60				CONCLUSA	0	0
08	REVISIONE ED APPROVAZIONE STRATEGIE		01-gen-16	30-mar-16	89	01-gen-16	18-mar-16	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	35	35
09	REDAZIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE OI		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	16-giu-16	167			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	35	35
10	CONDIVISIONE, REVISIONE E STIPULA CONVENZIONE		30-nov-15	15-dic-16	381	30-nov-15							20	18
11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		14-lug-15	31-dic-16	536	14-lug-15							5	4

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

12	PREDISPOSIZIONE INVITO PER SELEZIONE	30-ott-16	30-gen-17	92							RITARDO SU INIZIO (30GG)	5	0
											<b>Totale:</b>	100	92

**Motivazione:** Ritardo 30gg nella stipula della convenzione con la Regione

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Programma ALPINE SPACE. Presentazione in qualità di Lead partner del progetto nel bando di cooperazione territoriale denominato Alpsib (social impact bond). Importo complessivo del progetto € 2.170.000,00. Primo step entro il 08/04/2016 e secondo step entro il 05/08/2016.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	28-feb-16	58			0	CONCLUSA	5	5
02	RICERCA PARTNER		15-gen-16	30-giu-16	167	15-gen-16	30-giu-16	167			0	CONCLUSA	15	15
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		01-mar-16	30-mar-16	29	01-mar-16	30-mar-16	29			0	CONCLUSA	20	20
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		30-mar-16	08-apr-16	9	30-mar-16	08-apr-16	9			0	CONCLUSA	30	30
05	APPROVAZIONE PROGETTI		08-apr-16	30-giu-16	83	08-apr-16	30-giu-16	83			0	CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE 2 STEP PROGETTO		30-giu-16	05-ago-16	36	30-giu-16	05-ago-16	36			0	CONCLUSA	30	30
07	ESITI DEL 2 STEP PROGETTUALE		05-ago-16	30-nov-16	117	05-ago-16	20-ott-16	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
											<b>Totale:</b>	100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **INTERREG Italia Slovenia. Presentazione progetti per il comune di Pordenone, Porcia e Roveredo in Piano nei bandi di cooperazione territoriale Europea. Per Pordenone in qualità di Lead Partner su progetto PA.2, Per Roveredo in Piano in qualità di partner su progetto MUSE e per il Comune di Porcia Blugrass e in qualità di partner per il Comune di Pordenone del progetto BeFORE: Back to the Future Of commeRcE. Importo complessivo dei progetti € 6.000000,00. Entro il 30/09/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.000.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE	01-mar-16	30-mag-16	90	01-mar-16	30-mag-16	90			0	CONCLUSA	5	5
02	RICERCA PARTNER	01-mar-16	30-lug-16	151	01-mar-16	30-lug-16	151			0	CONCLUSA	30	30
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO	31-mag-16	30-lug-16	60	31-mag-16	30-lug-16	60			0	CONCLUSA	50	50
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP	30-lug-16	30-set-16	62	30-lug-16	30-set-16	62			0	CONCLUSA	15	15
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

**Programma ALPINE SPACE: Presentazione progetti per il comune di Porcia (in qualità di Leader) e Pordenone (partner) nei bandi di cooperazione territoriale Europea. MELINDA Entro il 08/04/2016 termine di scadenza primo step e 05/08/2016 termine di scadenza secondo step.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	28-feb-16	58			0	CONCLUSA	5	5
02	RICERCA PARTNER		15-gen-16	15-giu-16	152	15-apr-16	14-set-16	152				CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	15	15
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		20-feb-16	30-mar-16	39	20-feb-16	30-mar-16	39				CONCLUSA	20	20
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		30-mar-16	08-apr-16	9	30-mar-16	08-apr-16	9				CONCLUSA	30	30
05	APPROVAZIONE PROGETTI		08-apr-16	30-giu-16	83	08-apr-16	30-giu-16	83			0	CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE 2 STEP		30-giu-16	05-ago-16	36	30-giu-16	05-ago-16	36			0	CONCLUSA	30	30
07	ESITI DEL 2 STEP PROGETTUALE		05-ago-16	30-nov-16	117	05-ago-16	21-set-16	47			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

**Presentazione progetti 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation) e CONnECT (in materia di cittadinanza europea) nel programma Europe for Citizens. Importo complessivo dei progetti € 300.000,00. Entro il 01/03/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

01	% di realizzazione	100			97			-3,00	97%
----	--------------------	-----	--	--	----	--	--	-------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	15-gen-16	14	01-gen-16	15-gen-16	14			0	CONCLUSA	5	5
2	RICERCA PARTNER		15-gen-16	15-feb-16	31	15-gen-16	15-feb-16	31			0	CONCLUSA	30	30
3	REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI		15-gen-16	01-mar-16	46	15-apr-16	31-mag-16	46			0	CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	60	60
4	ESITI PROGETTI		01-mar-16	30-giu-16	121	01-mar-16	30-giu-16	121			0	CONCLUSA	0	0
5	AVVIO PROGETTO VINCITORE		30-ago-16	31-dic-16	123	30-ago-16					0		5	2
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-16	Programma europeo EQUAL- Diritti, Eguaglianza e Cittadinanza/giustizia. Bando Daphne: presentazione progetto Answers multi-sectoral and multi-disciplinary cooperation on violence against women (Incoraggiare strategie di reporting delle violenze sulle donne per prevenire i femminicidi)". Importo complessivo del progetto € 20.000,00. Entro 01/06/2016			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		01-mar-16	30-mag-16	90	01-mar-16	30-mag-16	90			0	CONCLUSA	60	60
2	RICERCA PARTNER		01-mar-16	30-apr-16	60	01-mar-16	30-apr-16	60			0	CONCLUSA	30	30
3	PRESENTAZIONE PROGETTO		30-mar-16	01-giu-16	63	30-mar-16	01-giu-16	63			0	CONCLUSA	10	10
4	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-16	30-nov-16	182	01-giu-16					0		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-16	Programma ADRION: Elaborazione e presentazione in qualità di Lead Patner del progetto SCOOP! (insieme a Comune di Venezia (IT), Comune di Koper (SLO), Comune di Dubrovnik (HR), Comune di Ferrara (IT), SERDA - Agenzia di Sviluppo del cantone di Sarajevo) in materia di innovazione e selezione di esperienze, e sperimentazione sul proprio territorio di pratiche di economia sociale e di impresa sociale rivolta ai giovani. Importo complessivo del progetto € 1.465.280,00. Entro il 25/03/2016. Fine rivista 31/01/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			100	5,00	105%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	15-gen-16	14	01-gen-16	15-gen-16	14			0	CONCLUSA	5	5
2	RICERCA PARTNER		02-gen-16	28-feb-16	57	02-gen-16	28-feb-16	57			0	CONCLUSA	15	15
3	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		15-feb-16	20-mar-16	34	15-feb-16	20-mar-16	34			0	CONCLUSA	70	70
4	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		20-mar-16	25-mar-16	5	20-mar-16	25-mar-16	5			0	CONCLUSA	10	10
5	APPROVAZIONE PROGETTI		25-mar-16	31-gen-17	312	25-mar-16							0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

**Motivazione:** Proposta revisione fasi causa slittamento pubblicazione esiti della partecipazione al bando

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Approvazione protocollo d'intesa ANCI regionale - CONFCOMMERCIO Regionale e Provinciale - COMUNE. Entro il 30/03/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONDIVISIONE LINEE PROTOCOLLO D'INTESA		01-feb-16	15-feb-16	14	01-feb-16	15-feb-16	14			0	CONCLUSA	15	15
2	REDAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA		01-feb-16	15-mar-16	43	01-feb-16	15-mar-16	43			0	CONCLUSA	70	70
3	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA		15-mar-16	30-mar-16	15	15-mar-16	18-mar-16	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
4	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO E CONFERENZA STAMPA		15-mar-16	30-mar-16	15	15-mar-16	22-mar-16	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	5	5
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **FONDI BEI relativi al Fondo Europeo Investimenti Strategici: Approvazione presentazione Project Application Form in tema di ciclo integrato dell'acqua e Convenzione con Cato Occidentale e Società Hydrogea spa e Sistema ambiente srl. Importo complessivo del progetto € 42.000.000,00. Entro il 30/06/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 6.000.000,00 Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE PROGETTO E INDICATORI		01-gen-16	30-mar-16	89	01-gen-16	30-mar-16	89			0	CONCLUSA	5	5
02	REDAZIONE PROGETTO DI MASSIMA		15-gen-16	30-mar-16	75	15-gen-16	30-mar-16	75			0	CONCLUSA	50	50
03	CONDIVISIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE		01-mar-16	15-giu-16	106	01-mar-16	15-giu-16	106			0	CONCLUSA	30	30
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		15-giu-16	30-giu-16	15	15-giu-16	30-giu-16	15			0	CONCLUSA	5	5
05	PRESENTAZIONE PROGETTO DI MASSIMA		15-feb-16	30-giu-16	136	15-feb-16	30-giu-16	136			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ULIAN Anna


Data assegn.: 01-gen-16

**Eurodesk: Organizzazione incontro nazionale annuale dei centri Eurodesk in Pordenone. L'evento viene finanziato in compartecipazione anche con la Regione FVG e Provincia di PN. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 5.000,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			92	-8,00	92%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI CON I REFERENTI REGIONALI E NAZIONALI		01-gen-16	30-set-16	273	01-gen-16	30-set-16	273			0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOZIONE PROGRAMMA E CONDIVISIONE		01-giu-16	30-ago-16	90	01-giu-16	30-ago-16	90			0	CONCLUSA	10	10
3	ORGANIZZAZIONE EVENTO		01-ago-16	30-set-16	60	01-ago-16	30-set-16	60			0	CONCLUSA	70	70
4	REALIZZAZIONE EVENTO		30-set-16	31-dic-16	92	20-set-16					0		10	5
<b>Totali:</b>												100	95	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-16

**Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Partecipazione al bando nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Importo complessivo del progetto € 23.000.000,00 per € 18.000.000 di richiesta di finanziamento. Presentazione progetto entro il 31/08/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 18.000.000,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE BANDO E PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI		01-feb-16	30-mag-16	119	01-feb-16	30-mag-16	119			0	CONCLUSA	15	15
02	CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO		19-giu-16	13-lug-16	24	19-giu-16	13-lug-16	24			0	CONCLUSA	3	3
03	PREDISPOSIZIONE IDEE PROGETTUALI		10-lug-16	20-lug-16	10	10-lug-16	20-lug-16	10			0	CONCLUSA	5	5
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLE SCELTE		10-lug-16	30-lug-16	20	10-lug-16	30-lug-16	20			0	CONCLUSA	0	0
05	REDAZIONE PROGETTO		01-ago-16	28-ago-16	27	01-ago-16	28-ago-16	27			0	CONCLUSA	70	70
06	REDAZIONE AVVISO E VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PRIVATE		08-ago-16	25-ago-16	17	08-ago-16	25-ago-16	17			0	CONCLUSA	5	5
07	APPROVAZIONE PROGETTO		28-ago-16	31-ago-16	3	25-ago-16	28-ago-16	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
08	INVIO PROGETTO		28-ago-16	31-ago-16	3	28-ago-16	31-ago-16	3			0	CONCLUSA	2	2
09	ESAME PROGETTI PRESENTATI		29-ago-16	31-dic-16	124	29-ago-16					0		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

### 101 Realizzazione corsi di formazione per interni per Agenda Urbana.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016							
<b>Indicatori:</b>										
10101	% di realizzazione						100	35	-65,00	35,00%
10102	N. giornate di formazione						3	10	7,00	333,33%
10103	N. dipendenti coinvolti						18	10	-8,00	55,56%

### 102 Realizzazione giornate di formazione per amministratori e dipendenti

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/09/2016	31/03/2017								
<b>Indicatori:</b>										

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**

10201	% di realizzazione	70	30	-40,00	42,86%
10202	Incontri pre informativi	6	3	-3,00	50,00%
10203	N. gornate di formazione	3	3	0,00	100,00%
10204	N. di amm.ri e dipendenti coinvolti	20	5	-15,00	25,00%

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016**