

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 aprile 2017***

***SETTORE II***

***CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,  
POLITICHE GIOVANILI***

# INDICE

## SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

<b>Biblioteca e Archivio storico</b>			
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	5
<b>Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili</b>			
175	Politiche giovanili	Pagina	6
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	9
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	14
18503	Museo Archeologico	Pagina	17
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	18
18507	Galleria Harry Bertoina	Pagina	21
210	Attività culturali	Pagina	22
225	Promozione turistica	Pagina	27
<b>Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola</b>			
350	35005 Assistenza scolastica	Pagina	28
366	Trasposti scolastici	Pagina	36
441	Nidi - Infanzia	Pagina	37
<b>Ristorazione scolastica - Educazione alimentare</b>			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	40
<b>Sport e tempo libero</b>			
260	Sport e tempo libero	Pagina	43
26001	Grandi eventi	Pagina	48

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Pozzi Nicoletta

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Mappatura, foto, inventariazione, ricartellinatura opere artistiche esposte al pubblico in Biblioteca. Entro il 31/10/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%
02	% patrimonio artistico esposto catalogato	100	0	-100,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA E FOTO OPERE		02-ott-17	10-ott-17	8			0			0		40	0
02	INVENTARIAZIONE		11-ott-17	17-ott-17	6			0			0		30	0
03	RICARTELLINATURA		18-ott-17	31-ott-17	13			0			0		30	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: POZZI Nicoletta  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Appalto assistenza sistema gestione integrato RFID a condizioni più economiche del contratto concluso nel 2016. Entro il 28/05/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	% riduzione costi su base 2016	5	75	70,00	1500%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

01	VERIFICA NECESSITÀ E STIMA RISCHI DI GUASTO PARCO MACCHINE	01-feb-17	10-feb-17	9	01-feb-17	10-feb-17	9			0	CONCLUSA	10	10
02	STESURA FOGLIO D'ONERI	11-feb-17	21-feb-17	10	11-feb-17	21-feb-17	10			0	CONCLUSA	20	20
03	DETERMINA A CONTRARRE	22-mar-17	03-apr-17	12	27-feb-17	03-mar-17	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
04	FORMULAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA E APERTURA	04-apr-17	18-apr-17	14	03-mar-17	09-mar-17	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	30	30
05	DETERMINA AFFIDAMENTO CONDIZIONATA A ESITO VERIFICHE	19-apr-17	27-apr-17	8	10-mar-17	21-mar-17	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
06	VERIFICHE E STIPULA CONTRATTO	28-apr-17	28-mag-17	30	21-mar-17	05-mag-17	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: POZZI Nicoletta

Data assegn.: 01-gen-17

**Bando "Città che legge" Ministero Beni e Attività Culturali: presentazione candidatura di Pordenone. Qualora il MIBACT attribuisse questo riconoscimento, si aprirebbe per le realtà culturali cittadine impegnate nella promozione della lettura la possibilità di partecipare a bandi ministeriali ad hoc. Entro il 31/01/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CENSIMENTO ATTIVITÀ E STRUTTURE CITTADINE DI PROMOZIONE LETTURA		01-gen-17	15-gen-17	14	01-gen-17	15-gen-17	14			0	CONCLUSA	30	30
02	INDIVIDUAZIONE PROGETTI GIÀ RICONOSCIUTI DA MIBACT		16-gen-17	25-gen-17	9	16-gen-17	25-gen-17	9			0	CONCLUSA	30	30
03	PRESENTAZIONE CANDIDATURA		26-gen-17	31-gen-17	5	26-gen-17	27-gen-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	40	40
<b>Totali:</b>												100	100	

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

**100** *Mostra Sergio Romano - Paolo Venti in collaborazione con Associazione MediaNaonis*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 13/01/2017 Fine Prevista 28/02/2017 Inizio Effettiva 13/01/2017 Fine Effettiva 28/02/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:** Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

10001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>101</b>	<b><i>Mostra Bjorn Larsson in collaborazione con Associazione Dedicata</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		11/03/2017	28/04/2017	11/03/2017	28/04/2017				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>102</b>	<b><i>Mostra fotografica su Pordenone in collaborazione con Circolo Fotografico L'Obiettivo</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		05/05/2017	30/06/2017	11/05/2017	30/06/2017				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>103</b>	<b><i>Mostra Silvia Lepore</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		07/07/2017	31/08/2017						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
<b>104</b>	<b><i>Mostra BookArt nell'ambito di Pordenonelegge in collaborazione con Associazione GrabGroup</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		15/09/2017	31/10/2017						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
<b>105</b>	<b><i>Mostra Loris Cordenos + poesie Gruppo Maiakovskij</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		10/11/2017	29/12/2017						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico**

**P.O. Pozzi Nicoletta**

**C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

**C. Elementare 17002 Archivio storico**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04**

Attività in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Progetto di contrasto al bullismo: realizzazione di due corsi di formazione per insegnanti, famiglie, educatori, operatori dell'Azienda Sanitaria comprendenti le tematiche dell'educazione come prevenzione e gestione dei "casi difficili" in classe e per lo sviluppo di una collaborazione sempre più fattiva tra la scuola e i genitori (in collaborazione con l'apposita unità istituita nell'Ambito sociale urbano). Entro 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. partecipanti	70	30	-40,00	43%
03	N. corsi	2	1	-1,00	50%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA INTERVENTI		01-feb-17	30-nov-17	302	01-feb-17					0		25	15
02	ATTI AMMINISTRATIVI		01-mar-17	31-dic-17	305	13-feb-17					0		15	5
03	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-apr-17	30-nov-17	243	01-apr-17					0		20	10
04	REALIZZAZIONE CORSI		15-mag-17	30-nov-17	199	04-mag-17					0		40	20
<b>Totali:</b>											100	50		

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Predispozione e attuazione del Piano di Riorganizzazione dell'attività del servizio</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>					
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017								
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>					
10101	% di realizzazione			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-90,00"/>	<input type="text" value="10,00%"/>					



**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04			Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Predisposizione del nuovo appalto per il servizio di didattica museale relativamente al biennio 2017/2018 e 2018/2019</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/05/2017	31/12/2017				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101 % di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-16

**Inventario: ricognizione straordinaria del patrimonio storico-artistico di civica proprietà (Museo e altre sedi comunali) finalizzata all'aggiornamento del catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/12/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	100	60	-40,00	60%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE		11-mag-15	30-set-15	142	11-mag-15	30-set-15	142			0	CONCLUSA	0	0
02	SISTEMAZIONE, RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITO		11-mag-15	30-set-15	142	22-giu-15	30-set-15	100			0	CONCLUSA	0	0
03	PRIMA FASE: VERIFICA FISICA DELLE OPERE PRESSO MUSEO E ALTRE SEDI		11-mag-15	31-dic-15	234	22-giu-15	31-dic-15	192			0	CONCLUSA	0	0
04	RIORDINO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA		01-ott-15	31-dic-15	91	01-ott-15	31-dic-15	91			0	CONCLUSA	0	0
05	II FASE: RILEVAZIONE SISTEMATICA OPERE E RISCONTRO DOCUMENTAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	0	0
06	AGGIORNAMENTO COMPLETO INVENTARI SU DATA BASE		01-gen-16	30-nov-17	699	01-gen-16					0		35	30
07	III FASE: RICOGNIZIONE OPERE NON INVENTARIATE E VERIFICA DOCUMENTI		01-giu-16	30-set-16	121	01-giu-16	30-set-16	121			0	CONCLUSA	0	0
08	III FASE: CAMPAGNA FOTOGRAFICA OPERE NON INVENTARIATE		01-set-16	31-ott-17	425	01-set-16					0		20	0
09	III FASE: RICOGNIZIONE E RIORDINO COLL GALVANI		01-giu-16	30-dic-17	577	01-giu-16					0		30	16
10	RIORDINO COMPLETO DEPOSITO E SOPPALCO (CORNICI STORICHE)		01-giu-16	30-giu-17	394	01-giu-16					0		15	14
<b>Totali:</b>													100	60

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RIGONI Anna Nic
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra "Il Museo civico d'arte di Pordenone. Salvaguardia e restauro dopo il sisma del 1976" (14 gennaio – 5 marzo) in collaborazione con il Centro Culturale "Augusto Del Noce". Entro il 10/03/2017.	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	100	5,00	105%
02	Numero visitatori	500	889	389,00	178%
03	N. visite guidate	5	10	5,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE		15-nov-16	25-nov-16	10	15-nov-16	25-nov-16	10			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI		20-nov-16	31-dic-16	41	20-nov-16	31-dic-16	41			0	CONCLUSA	0	0
03	COMUNICAZIONE		01-gen-17	14-gen-17	13	01-gen-17	14-gen-17	13			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO		11-gen-17	13-gen-17	2	11-gen-17	13-gen-17	2			0	CONCLUSA	30	30
05	INAUGURAZIONE		14-gen-17	14-gen-17	0	14-gen-17	14-gen-17	0			0	CONCLUSA	10	10
06	EVENTI COLLATERALI		18-gen-17	05-mar-17	46	18-gen-17	05-mar-17	46			0	CONCLUSA	25	25
07	DISALLESTIMENTO		06-mar-17	10-mar-17	4	06-mar-17	10-mar-17	4			0	CONCLUSA	15	15
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RIGONI Anna Nic
Data assegn.:	01-gen-17	Edizione 2017 "Pordenone Design Week" in collaborazione con il Consorzio Universitario (13 - 19 marzo 2017) Video installazione. Entro il 24/03/2017	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	150	120	-30,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

01	DEFINIZIONE PROGETTO	24-ott-16	10-feb-17	109	24-ott-16	10-feb-17	109			0	CONCLUSA	30	30
02	ELABORAZIONE CONTENUTI STORICO-ARTISTICI	02-gen-17	24-feb-17	53	02-gen-17	24-feb-17	53			0	CONCLUSA	40	40
03	ALLESTIMENTO	06-mar-17	13-mar-17	7	10-mar-17	13-mar-17	3			0	CONCLUSA	15	15
04	COMUNICAZIONE	01-mar-17	19-mar-17	18	01-mar-17	14-mar-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
05	DISALLESTIMENTO	20-mar-17	24-mar-17	4	14-mar-17	14-mar-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	5	5
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-17

**Mostra dei disegni di Alberto Magri realizzati per il libro sul Menocchio (aprile - maggio). Entro il 03/06/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	82	-18,00	82%
02	N. visitatori	450	436	-14,00	97%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		13-feb-17	03-mar-17	18	13-feb-17	03-mar-17	18			0	CONCLUSA	30	30
02	COMUNICAZIONE		20-mar-17	28-mag-17	69	20-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (15GG)	25	15
03	ALLESTIMENTO		27-mar-17	08-apr-17	12	27-mar-17	08-apr-17	12			0	CONCLUSA	30	30
04	INAUGURAZIONE		01-apr-17	08-apr-17	7	08-apr-17	08-apr-17	0			0	CONCLUSA	5	5
05	EVENTI COLLATERALI		08-apr-17	28-mag-17	50	08-apr-17					0	RITARDO SU FINE EFF (15GG)	10	2
06	DISALLESTIMENTO		29-mag-17	03-giu-17	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	82	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic

Data assegn.: 01-gen-17

**Presentazione restauro arredi lascito cardinale Costantini e altri restauri (giugno-luglio). Entro il 21/07/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	-85,00	15%
02	N. visitatori	500	0	-500,00	0%


FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI PRESENTAZIONE		20-mar-17	01-giu-17	73	20-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (11GG)	20	15
02	ALLESTIMENTO		05-giu-17	17-giu-17	12			0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	30	0
03	PRESENTAZIONE		16-giu-17	24-giu-17	8			0			0		20	0
04	COMUNICAZIONE		01-giu-17	16-lug-17	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	10	0
05	DISALLESTIMENTO		17-lug-17	21-lug-17	4			0			0		20	0
<b>Totali:</b>												100	15	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIGONI Anna Nic  
 Data assegn.: 01-gen-17  
**Mostra fotografica di Danilo Rommel e altri artisti.(fine luglio - agosto). Entro il 08/09/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%
02	N. visitatori	500	0	-500,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		05-giu-17	04-lug-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	30	0
02	COMUNICAZIONE		04-lug-17	03-set-17	61			0			0		20	0
03	ALLESTIMENTO		21-lug-17	29-lug-17	8			0			0		30	0
04	INAUGURAZIONE		28-lug-17	05-ago-17	8			0			0		10	0
05	DISALLESTIMENTO		04-set-17	08-set-17	4			0			0		10	0
<b>Totali:</b>												100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: RIGONI Anna Nic
Data assegn.:	01-gen-17	Mostra sul mosaico (settembre - ottobre) dal titolo "Mosaic young talent. Il volto come emozione" in collaborazione con Associazione culturale Naonis e scuola Mosaicisti del friuli. Entro il 01/11/2017.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%
02	N. visitatori	500	0	-500,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO		05-giu-17	04-ago-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	40	0
02	COMUNICAZIONE		28-ago-17	05-nov-17	69			0			0		25	0
03	ALLESTIMENTO		04-set-17	16-set-17	12			0			0		25	0
04	DISALLESTIMENTO		21-ott-17	01-nov-17	11			0			0		10	0
<b>Totali:</b>												100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-gen-17

**Mostra "Labirinto" in collaborazione con la Casa Circondariale. Manufatti artistico-artigianali creati dai detenuti nel corso delle loro attività laboratoriali. Entro il 28/02/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	numero visitatori	150	291	141,00	194%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-17	10-gen-17	9	01-gen-17	10-gen-17	9			0	CONCLUSA	20	20
02	INCONTRI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI		01-feb-17	03-feb-17	2	01-feb-17	03-feb-17	2			0	CONCLUSA	10	10
03	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA MOSTRA		15-gen-17	25-gen-17	10	15-gen-17	25-gen-17	10			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		06-feb-17	08-feb-17	2	06-feb-17	08-feb-17	2			0	CONCLUSA	30	30
05	INAUGURAZIONE		10-feb-17	10-feb-17	0	10-feb-17	10-feb-17	0			0	CONCLUSA	10	10
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-feb-17	28-feb-17	1	27-feb-17	28-feb-17	1			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa


Data assegn.: 01-gen-17

**Mostra sui rapaci "Ali nella notte", da giugno ad agosto. L'esposizione sarà articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, l'etologia e la conservazione di questi affascinanti dominatori delle tenebre. Una parte della rassegna sarà dedicata al rapporto fra gufi e umanità, dalla mitologia alla storia, passando per leggende e antiche credenze. Entro il 31/08/2017.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	visitatori	400	0	-400,00	0%
----	------------	-----	---	---------	----

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		10-mag-17	31-mag-17	21	10-mag-17	20-mag-17	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO INCARICHI		10-mag-17	31-mag-17	21	10-mag-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	20	0
03	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		20-mag-17	15-giu-17	26			0	26-giu-17	10-lug-17	14	RITARDO SU INIZIO (23GG)	20	0
04	ALLESTIMENTO MOSTRA		25-mag-17	01-giu-17	7			0	26-giu-17	04-lug-17	8	RITARDO SU INIZIO (18GG)	20	0
05	INAUGURAZIONE		01-giu-17	30-giu-17	29			0	06-lug-17	06-lug-17	0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	10	0
06	SMONTAGGIO MOSTRA		27-ago-17	31-ago-17	4			0	27-ago-17	29-ago-17	2		10	0
<b>Totali:</b>												100	20	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

**Mostra dedicata all'artista Mario Sutor. Vetro, acciaio, ceramica, carta, legno e ogni improbabile reperto della quotidianità, si aggregano in una sinfonia multicolore che si espande nello spazio, con ricchezza di suggestioni e armoniose prospettive. Entro il 30/10/2017.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	Visitatori	800	0	-800,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		06-feb-17	28-feb-17	22	06-feb-17	28-feb-17	22			0	CONCLUSA	20	20
02	CONTATTI PRELIMINARI ORGANIZZATIVI E A		01-feb-17	10-mar-17	37	01-feb-17	10-mar-17	37			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		01-ago-17	10-set-17	40			0			0		20	0
04	IDEAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE		20-ago-17	20-set-17	31			0			0		10	0
05	ALLESTIMENTO		01-set-17	30-set-17	29			0			0		20	0
06	INAUGURAZIONE		15-set-17	30-set-17	15			0			0		10	0

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

07	SMONTAGGIO	25-ott-17	30-ott-17	5			0			0	10	0	
											<b>Totali:</b>	100	30

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04**

L'attività è in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato#

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-gen-15	<b>PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete, bookshop, valorizzazione del Noncello. Entro il 31/12/2018</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006.			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	90.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	40	-30,00	57%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15							50	20
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-mar-17	31-dic-18	640	31-mar-17							50	20
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-18	31-dic-18	152								0	0
<b>Totali:</b>												100	40	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GRECO Annalisa
Data assegn.:	01-ott-16	<b>Realizzazione di una mostra sugli artisti della pop art italiana negli anni '60. maggio/ settembre 2017. Entro il 30/09/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	45.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	-40,00	60%
02	N. visitatori	3500	0	-3.500,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	31-dic-16	46			0	CONCLUSA	0	0

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	01-feb-17	31-lug-17	180	01-feb-17					0		25	20
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI	01-gen-17	20-ago-17	231	01-gen-17					0		25	20
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI	30-apr-17	30-set-17	153	30-apr-17					0		25	20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI	13-mag-17	30-ago-17	109	13-mag-17					0		25	0
<b>Totali:</b>											100	60	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-ott-16  
**Realizzazione di una mostra di grafiche della Stamperia d'Arte Albicocco nell'ambito delle iniziative sul centenario Zanussi - Electrolux. Galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato-dicembre 2016 /marzo 2017. Entro 15/03/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	0,00	100%
02	N. presenze	3000	2850	-150,00	95%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		01-dic-16	31-mar-17	120	01-dic-16	31-mar-17	120			0	CONCLUSA	20	20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		15-dic-16	15-mar-17	90	15-dic-16	15-mar-17	90			0	CONCLUSA	80	80
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa  
 Data assegn.: 01-gen-17  
**Mostra "45 anni di Pordenone Pedala" in collaborazione con l'Associazione Pordenone Pedala presso Villa Galvani. Entro il 30/09/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	numero presenze	1000	0	-1.000,00	0%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA ED INCARICHI		01-mag-17	24-giu-17	54	01-mag-17					0	25	10	
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-mag-17	30-giu-17	60	01-mag-17					0	25	10	
03	ALLESTIMENTI DISALLESTIMENTI		01-giu-17	15-ott-17	136			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	25	0
04	REALIZZAZIONE EVENTO		24-giu-17	30-set-17	98			0			0		25	0
<b>Totali:</b>											100	20		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione		
<b>101</b>	<i>Organizzazione di eventi in Galleria Pizzinato finalizzati alla valorizzazione della struttura in collaborazione con l'Associazione Amici della Galleria con modalità di compartecipazione</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11202	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
11203	N. eventi			4	3	-1,00	75,00%
<b>102</b>	<i>Organizzazione di conferenze e incontri in Galleria Pizzinato in collaborazione e compartecipazione con l'Associazione La Compagnia delle Rose, finalizzati alla valorizzazione della struttura comunale e del Roseto MIRA adiacente.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11302	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
11303	N. incontri			8	5	-3,00	62,50%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-ott-16

**Realizzazione di una mostra fotografica dell' autore contemporaneo di caratura internazionale George Tatge. Aprile/agosto 2017. Entro il 1/09/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	80	-20,00	80%
02	N. visitatori	3500	1200	-2.300,00	34%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRIMI INCARICHI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	0	0
02	INCARICHI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17					0		25	20
03	RISORSE ECONOMICHE - ATTI		01-gen-17	20-ago-17	231	01-gen-17					0		25	20
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		15-mar-17	01-set-17	170	15-mar-17					0		25	20
05	REALIZZ. EVENTO E INIZIATIVE COLLATERALI		01-apr-17	13-ago-17	134	18-mar-17					0		25	20
<b>Totali:</b>											100	80		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04


Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17 **Pordenonelegge.it edizione 2017. Entro il 25/09/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	10	-90,00	10%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE PROGRAMMA		01-giu-17	01-set-17	92						0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	10	0
02	VERIFICA LOCALI, E ATTREZZATURE		01-apr-17	31-ago-17	152	01-apr-17					0		20	10
03	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		01-lug-17	31-ago-17	61			0			0		10	0
04	ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI		05-set-17	25-set-17	20			0			0		40	0
05	REALIZZAZIONE EVENTO		13-set-17	17-set-17	4			0			0		20	0
<b>Totali:</b>											100	10		


Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17 **PORDENONELEGGE NEI QUARTIERI, organizzazione insieme alla fondazione omonima di incontri e iniziative nei quartieri della città con eventi nella primavera 2017. Entro il 15/04/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

01	CONDIVISIONE PROGRAMMA	01-feb-17	15-apr-17	73	01-feb-17	28-mar-17	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO QUARTIERI	15-feb-17	15-apr-17	59	15-feb-17	15-apr-17	59			0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICA E REPERIMENTO LOCALI E ATTREZZATURE	15-feb-17	15-apr-17	59	15-feb-17	07-apr-17	51			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
04	COMUNICAZIONE PROMOZIONALE	01-mar-17	15-apr-17	45	01-mar-17	07-apr-17	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	15	15
05	REALIZZAZIONE EVENTI	31-mar-17	15-apr-17	15	28-mar-17	07-apr-17	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	25	25
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GRECO Annalisa

Data assegn.: 01-gen-17

**Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione e compartecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole di musica. Entro il 31/12/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	percentuale realizzazione	100	55	-45,00	55%
02	numero iniziative	25	28	3,00	112%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-17	15-nov-17	318	01-gen-17					0	25	15
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17					0	20	10
03	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17					0	25	15
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-feb-17	31-dic-17	333	01-feb-17					0	30	15
<b>Totali:</b>												100	55

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedicata Festival con modalità di compartecipazione.* 100

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 15/01/2017 Fine Prevista 15/05/2017 Inizio Effettiva 15/01/2017 Fine Effettiva 30/03/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>




## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

<b>102</b>	<i>Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini ed. 2017 con modalità di compartecipazione.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		15/10/2017	30/11/2017						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10202	N. presenze					600	0	-600,00	0,00%
<b>103</b>	<i>Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino errante presso il convento di San Francesco e altre location con modalità di compartecipazione.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		20/08/2017	31/10/2017						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10302	N. presenze					150	0	-150,00	0,00%
<b>104</b>	<i>Supporto e collaborazione alla mostra - laboratorio "Il fantastico mondo dei burattini" al Convento di San Francesco con modalità di compartecipazione con l'Associazione Ortoteatro.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		20/03/2017	12/05/2017	20/03/2017	30/04/2017				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	N. presenze					4000	3500	-500,00	87,50%
<b>105</b>	<i>Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle gallerie Pizzinato e Bertoia e nelle altre strutture culturali comunali con modalità di compartecipazione.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione					100	40	-60,00	40,00%
10502	N. presenze					0	480	480,00	0,00%
10504	N. concerti					10	3	-7,00	30,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

<b>106</b>	<i>Supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL e SEGOVIA FESTIVAL - festival fisarmonicistico - Convento di San Francesco - con modalità di compartecipazione con l'Associazione Musicale Fadiesis.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	25/10/2017	31/10/2017	01/03/2017				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10602	N. presenze			400	500	100,00	125,00%
<b>107</b>	<i>Collaborazione e supporto organizzativo alla mostra - laboratorio IMPARARE SPERIMENTANDO - Convento di San Francesco - con modalità di compartecipazione con l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/11/2017	30/11/2017					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10702	N. presenze			3000	0	-3.000,00	0,00%
<b>108</b>	<i>Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - Auditorium Concordia</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10802	N. presenze			1000	2680	1.680,00	268,00%
<b>109</b>	<i>Supporto e collaborazione alle "Giornate del Cinema Muto" con modalità di compartecipazione con l'omonima Associazione.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	30/09/2017	07/10/2017					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10902	N. presenze			5000	0	-5.000,00	0,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

<b>110</b>	<i>Presentazione catalogo Humus Park</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2017	03/02/2017	01/01/2017	03/02/2017				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11002	N. intervenuti				100	100	0,00	100,00%	
<b>111</b>	<i>Organizzazione in collaborazione con l'Associazione I Ragazzi della Panchina di un convegno sulla lotta alle dipendenze.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		26/05/2017	26/05/2017						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
11102	N. intervenuti				80	0	-80,00	0,00%	
<b>112</b>	<i>Realizzazione e presentazione al pubblico di una brochure storico - artistica sul Complesso del Convento di San Francesco</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/04/2017	24/05/2017	01/04/2017					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11201	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O. Greco Annalisa

C. Costo 225 PROMOZIONE TURISTICA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato.

Da segnalare l'organizzazione in collaborazione con associazioni culturali, ambientaliste e di promozione del biologico e del benessere naturale, della prima domenica sulla Rivieraasca, intitolata PORTE APERTE SUL NONCELLO, in programma per domenica 21 maggio.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

**100** *Sviluppo tavolo di lavoro tecnico del turismo con Camera di commercio, Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, Federazione albergatori, Confcommercio, Ascom, Concentro per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 02/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 02/01/2017 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%
10102 N. partner coinvolti	7	2	-5,00	28,57%

**101** *Collaborazione con turismo fvg nella realizzazione di un depliant informatico/stampabile mensile con le iniziative presenti nel territorio. (intervento modificato)*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/01/2017 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%

**102** *Realizzazione della manifestazione PORTE APERTE SUL NONCELLO domenica 21 maggio 2017 in collaborazione con associazioni ed enti e la chiusura al traffico della via Rivieraasca*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/04/2017 Fine Prevista 21/05/2017 Inizio Effettiva 01/04/2017 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività generale è in linea con le previsioni, fatta eccezione per i seguenti obiettivi e intervento:

**OBIETTIVO 2** (sperimentazione nuove modalità del C.C.R.)

Revisione date inizio e fine delle fasi 3, 4 e 5, in quanto il periodo di sperimentazione è troppo breve per un esito attendibile del questionario di gradimento sulle nuove modalità di gestione del progetto.

**OBIETTIVO 7** (Stati Generali dell'Istruzione)

Rinvio data convegno e revisione date inizio e fine fase

E' stato deciso di rinviare il convegno a settembre per difficoltà organizzative legate alla gestione dei gruppi di lavoro che si sono costituiti in corso di preparazione e soprattutto per assicurare continuità al dibattito e dare impulso ad un dialogo costruttivo con le scuole, le agenzie educative e le altre realtà territoriali coinvolte. Infatti, la realizzazione dell'evento a ridosso delle vacanze estive avrebbe probabilmente interrotto il percorso intrapreso, inficiando il lavoro e lo sforzo compiuto.

**OBIETTIVO 8** (protocollo di intervento emergenze nelle scuole)

Revisione date inizio e fine delle fasi 1 e 2.

**INTERVENTO 103** (concorso premi Neda)

Il bando è stato ripubblicato ad aprile 2017 per mancanza di idonee domande e di conseguenza vengono rivisti i tempi di realizzazione dell'intervento. Verrà comunque concluso entro l'anno in corso.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu


Data assegn.: 01-gen-17

**Supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso il "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno al fine di favorire l'ampliamento delle partnerchip consortili. Entro il 28/12/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	n. incontri	4	4	0,00	100%
03	n. soggetti coinvolti	5	4	-1,00	80%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	COORDINAMENTO TDL PERIODICI		01-mar-17	28-dic-17	302	01-mar-17					0	90	30
02	RISULTATI		04-dic-17	28-dic-17	24						0	10	0
<b>Totali:</b>											100	30	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Sperimentazione nuove modalità attuative del progetto educativo del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e monitoraggio delle attività realizzate dentro e fuori dalle scuole. Entro il 28/12/2017</b>	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%
02	n. scuole aderenti	14	13	-1,00	93%
03	n. classi aderenti	44	44	0,00	100%
04	n. incontri nelle scuole	14	22	8,00	157%
05	n. incontri plenari	5	1	-4,00	20%
06	n. incontri con i docenti	5	22	17,00	440%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	TAVOLI PERIODICI DI COORDINAMENTO		02-gen-17	28-dic-17	360	02-gen-17					0		40	20
02	MONITORAGGIO ATTIVITA'		01-feb-17	27-dic-17	329	01-feb-17					0		30	15
03	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ALLE SCUOLE ADERENTI		08-mag-17	19-mag-17	11			0	03-nov-17	29-nov-17	26	RITARDO SU INIZIO (35GG)	5	0
04	RIELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO		22-mag-17	09-giu-17	18			0	01-dic-17	15-dic-17	14	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	0
05	RELAZIONE		12-giu-17	28-dic-17	199			0	18-dic-17	28-dic-17	10		10	0
<b>Totali:</b>											100	35		

Cod. Ob.3 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SCIGLIANO Assu
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Realizzare programma iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti con la collaborazione dell'ANED. Entro il 31/03/2017</b>	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	n. iniziative per le scuole	5	6	1,00	120%
03	n. iniziative per la cittadinanza	3	4	1,00	133%
04	n. studenti partecipanti al concerto	680	695	15,00	102%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

05	n. studenti partecipanti ai viaggi alla Risiera di San Saba	500	509	9,00	102%
06	n. studenti partecipanti alle visite ai luoghi della Memoria di Pordenone	650	653	3,00	100%
07	n. partecipanti agli eventi collaterali per la cittadinanza	100	250	150,00	250%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	27-gen-17	25	02-gen-17	27-gen-17	25			0	CONCLUSA	50	50
02	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	27-gen-17	25	02-gen-17	27-gen-17	25			0	CONCLUSA	25	25
03	COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI COLLATERA		02-gen-17	03-feb-17	32	02-gen-17	03-feb-17	32			0	CONCLUSA	5	5
04	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA DI PORDENONE		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17	31-mar-17	88			0	CONCLUSA	10	10
05	COORDINAMENTO VISITE GUIDATE ALLA RISIERA DI SAN SABA		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17	31-mar-17	88			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - G Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: SCIGLIANO Assu

Data assegn.: 01-gen-17

**Realizzare una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con iniziative destinate alla cittadinanza e agli studenti con la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone. Entro il 09/02/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	n. eventi realizzati	3	3	0,00	100%
03	n. partecipanti agli eventi	150	150	0,00	100%
04	n. studenti coinvolti e partecipanti	200	207	7,00	104%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	50	50
02	COLLABRAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI DELLA GIORNATA		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	15	15
03	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE		02-gen-17	09-feb-17	38	02-gen-17	09-feb-17	38			0	CONCLUSA	20	20



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

04	PROMOZIONE EVENTI	20-gen-17	09-feb-17	20	20-gen-17	09-feb-17	20			0	CONCLUSA	15	15
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.5 - G Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rivedere ed aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una più facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 28/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%
02	n. interventi di aggiornamento	10	7	-3,00	70%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI SITUAZIONE DI FATTO		01-mar-17	16-mar-17	15	01-mar-17	16-mar-17	15			0	CONCLUSA	15	15
02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO		20-mar-17	14-apr-17	25	20-mar-17	14-apr-17	25			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE CONSULTAZIONE		18-apr-17	31-mag-17	43	18-apr-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	20	20
04	AGGIORNAMENTO PERIODICO		02-gen-17	28-dic-17	360	02-gen-17					0		25	15
<b>Totali:</b>											100	90		

Cod. Ob.6 - G Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Sviluppo del piano cittadino per la lotta al disagio attraverso la realizzazione di n. 4 progetti destinati agli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Entro il 31/03/2107**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	n. progetti realizzati	4	4	0,00	100%
03	n. studenti coinvolti	600	580	-20,00	97%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO INCARICHI		16-gen-17	07-feb-17	22	16-gen-17	07-feb-17	22			0	CONCLUSA	60	60

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	MONITORAGGIO ATTIVITÀ	13-feb-17	17-mar-17	32	13-feb-17	17-mar-17	32			0	CONCLUSA	15	15
03	RISULTATI E RELAZIONE	20-mar-17	31-mar-17	11	20-mar-17	31-mar-17	11			0	CONCLUSA	25	25
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.7 - G Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Organizzazione del convegno "Stati generali della scuola" per promuovere lo sviluppo di una visione educativa cittadina. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 31/10/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	29	-71,00	29%
02	n. soggetti coinvolti nella realizzazione del convegno	7	0	-7,00	0%
03	n. partecipanti al convegno	150	0	-150,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COORDINALEMTO TDL		02-gen-17	30-giu-17	179	02-gen-17			02-gen-17	30-set-17	271	0	0	
02	DEFINIZIONE PROGRAMMA CONVEGNO		02-gen-17	28-feb-17	57	02-gen-17			02-gen-17	30-set-17	271	RITARDO SU FINE EFF (104GG)	30	29
03	PROMOZIONE INIZIATIVA		01-mar-17	20-mar-17	19			0	01-lug-17	30-set-17	91	RITARDO SU INIZIO (103GG)	15	0
04	REALIZZAZIONE CONVEGNO SULLA GIORNATA		01-mag-17	31-mag-17	30			0	01-set-17	30-set-17	29	RITARDO SU INIZIO (42GG)	40	0
05	RELAZIONE ESITO CONVEGNO		01-giu-17	30-giu-17	29			0	01-ott-17	31-ott-17	30	RITARDO SU INIZIO (11GG)	15	0
<b>Totali:</b>												100	29	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo 4 mesi: è stato deciso di rinviare il convegno a settembre per difficoltà organizzative legate alla gestione dei numerosi gruppi di lavoro che si sono costituiti in corso di preparazione e soprattutto per assicurare continuità al dibattito e dare impulso ad un dialogo costruttivo con le scuole, le agenzie educative e le altre realtà territoriali coinvolte. Infatti, la realizzazione dell'evento a ridosso delle vacanze estive avrebbe probabilmente interrotto il percorso intrapreso, inficiando il lavoro e lo sforzo compiuto.*

**Soluzioni:** *Posticipo dell'evento*

Cod. Ob.8 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Redazione, in collaborazione con il settore LL.PP., di un protocollo di intervento e di comunicazione per le scuole da utilizzare in caso di emergenza per la soluzione dei problemi. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 30/09/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINAMENTO TAVOLO DI LAVORO		01-mar-17	28-apr-17	58			0	01-giu-17	30-giu-17	29	RITARDO SU INIZIO (103GG)	50	0
02	DEFINIZIONE AZIONI E REDAZIONE PROTOCOLLO		02-mag-17	30-giu-17	59			0	01-set-17	30-set-17	29	RITARDO SU INIZIO (41GG)	50	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi: il tavolo non è stato aperto e il protocollo completato prima della riapertura delle scuole*

Cod. Ob.9 - G Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SCIGLIANO Assu  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Monitoraggio della situazione "rete scolastica" e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina. Entro il 31/08/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N.incontri TDL	5	2	-3,00	40%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI NUOVE ISCRIZIONI		01-mar-17	20-mar-17	19	01-mar-17	20-mar-17	19			0	CONCLUSA	30	30
02	AVVIO TDL E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		27-mar-17	30-giu-17	95	27-mar-17					0		40	20
03	RELAZIONE ESITO TAVOLO		03-lug-17	31-ago-17	59			0			0		30	0
<b>Totali:</b>												100	50	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

<b>101</b>	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" a favore degli studenti delle classi 4<sup>e</sup> e 5<sup>e</sup> della scuola secondaria di 2° grado interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/09/2017	31/12/2017						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10102	N. studenti frequentanti				200	0	-200,00	0,00%	
10103	N. istituti direttamente coinvolti nella realizzazione dei corsi				3	0	-3,00	0,00%	
10104	N. istituti di provenienza degli studenti partecipanti				7	0	-7,00	0,00%	
<b>102</b>	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione di due borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari anno accademico 2017/2018</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/09/2017	30/12/2017						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10202	N. domande pervenute				10	0	-10,00	0,00%	
10203	N. borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%	
<b>103</b>	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione dei premi di laurea in memoria di "Neda"</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		07/01/2017	30/06/2017	21/04/2017		21/04/2017	31/12/2017		
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
10302	N. domande pervenute				4	0	-4,00	0,00%	
10303	N. premi erogati per laurea anno accademico 2014/2015				2	0	-2,00	0,00%	
<b>Motivazione:</b>		il bando è stato ripubblicato ad aprile 2017 per mancanza di idonee domande e di conseguenza vengono rivisti i tempi di realizzazione							

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

<b>104</b>	<i>Organizzare, in collaborazione con l'Associazione Gommonauti, il progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2017 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		03/04/2017	12/05/2017	19/05/2017	09/05/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. scuole adrenti al progetto			12	14	2,00	116,67%	
10103	N. alunni partecipanti			450	588	138,00	130,67%	
10104	N. uscite con lo scuolbus			12	17	5,00	141,67%	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

**C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04**

L'attività è in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

Mauro Patrizia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Tutti gli obiettivi sono in linea con la programmazione iniziale ad eccezione dell'avvio del coordinamento pedagogico al momento sospeso

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rivisitazione, riformulazione e continuo aggiornamento della parte del sito web dedicata ai servizi alla prima infanzia finalizzata anche alla realizzazione di un punto informativo per offrire ai genitori occasioni di riflessione su temi legati all'infanzia organizzati o patrocinati da Enti pubblici. Entro il 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DELL'ESISTENTE		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA	25	25
02	REPERIMENTO INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE		31-mar-17	31-dic-17	275	31-mar-17					0		50	10
03	AGGIORNAMENTO CONTINUO PROPOSTE ESISTENTI SUL TERRITORIO		31-mar-17	31-dic-17	275	31-mar-17					0		25	5
<b>Totali:</b>												100	40	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Favorire un percorso agevolato e specialistico per l'accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%
02	N. bambini coinvolti	10	11	1,00	110%
03	N. servizi coinvolti	5	5	0,00	100%
04	N. famiglie coinvolte in visite protette	2	1	-1,00	50%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-17	31-mag-17	91	01-mar-17	12-apr-17	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANTI		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17					0		25	5
03	FORMALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		30-ago-17	31-dic-17	123			0			0		40	0
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-17	31-dic-17	91			0			0		15	0
<b>Totali:</b>												100	25	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina

Data assegn.: 01-gen-17

**Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia. Entro il 31/12/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	-35,00	65%
02	N. giornate di nido aperto	2	2	0,00	100%
03	N. servizi interessati al progetto continuità 03	16	16	0,00	100%
04	N. studenti accolti in stage	10	13	3,00	130%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-17	28-feb-17	27	01-feb-17	18-feb-17	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
02	PROGETTO CONTINUITA' NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17					0		30	15
03	ACCOGLIIMENTO STAGE TIROCINI VISITE GUIDATE		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17					0		35	20
04	INCONTRI CON GENITORI POST PARTO		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17					0		15	10
<b>Totali:</b>												100	65	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SIST Giacomina


Data assegn.: 01-gen-17



**Avvio coordinamento/pedagogico organizzativo al fine di supportare le educatrici e le famiglie nei progetti pedagogici. Entro il 31/12/2017**  
**Obiettivo sospeso**

Ob. Modificato:



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100										
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>										
01	% realizzazione	100	0	-100,00	0%										
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>															
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>	
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>				
01	AVVIO PROCEDURA PER IDENTIFICARE FIGURA PROFESSIONALE ADEGUATA		31-mar-17	15-apr-17	15						0	RITARDO SU INIZIO (73GG)	0	0	
02	INSERIMENTO PROFESSIONISTA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		30-apr-17	31-dic-17	245			0			0	RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0	
<b>Totali:</b>													0	0	
<b>Motivazione:</b>	<i>Il progetto è stato sospeso in quanto le risorse previste inizialmente sono state destinate ad altro progetto con variazione di bilancio. Si è in attesa inoltre di una probabile modifica della normativa regionale in materia</i>														

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04</b>						<b>Obiettivo 2017</b>	<b>Realizzato 2017</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>	
<b>101</b>	<i>Realizzazione prolungamento estivo del servizio</i>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/04/2017	30/09/2017	27/02/2017							
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%		
10102	N. settimane di apertura				2	2	0,00	100,00%		
10103	N. bambini frequentanti				42	58	16,00	138,10%		
<b>102</b>	<i>Collaborazione con il servizio di refezione scolastica per la definizione di documenti unici relativi al piano di ritracciabilità degli alimenti, al manuale di autocontrollo (haccp) e alla procedura di emergenza nonché predisposizione dell'appalto per l</i>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/10/2016	31/08/2017	01/10/2016							
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione


Mauro Patrizia

C. Costo 364 REFEZIONI SCOLASTICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni


## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Predisposizione del capitolato per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali, con decorrenza settembre 2017, in linea con i nuovi principi di green economy. Favorire i "prodotti a km 0", biologici, Dop, la scelta dell'acqua del rub. Entro il 21/08/2017.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	70	-30,00	70%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA DOCUMENTI GARA		01-mag-16	29-dic-16	242	01-mag-16	29-dic-16	242				CONCLUSA	0	0
02	AVVIO GARA CON PUBBLICAZIONI		30-dic-16	28-gen-17	29	30-dic-16	28-gen-17	29				CONCLUSA	30	30
03	ESPLETAMENTO GARA		29-gen-17	22-lug-17	174	29-gen-17							50	40
04	AFFIDAMENTO FORNITURE		23-lug-17	21-ago-17	29			0					20	0
<b>Totali:</b>												100	70	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Revisione completa del sito web del servizio di Ristorazione scolastica per dare maggiore evidenza all'impegno dell'Amministrazione a porre in campo iniziative, risorse e competenze significative per un livello di qualità riconosciuto a livello nazionale. Entro il 22/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	-32,00	68%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI INIZIALE		02-gen-17	30-mar-17	87	02-gen-17	30-mar-17	87			0	CONCLUSA	10	10

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	STUDIO DI MIGLIORAMENTO	15-mar-17	30-apr-17	46	15-mar-17	30-apr-17	46			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE CONTENUTI E STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE VISIBILITA'	02-mag-17	30-mag-17	28	02-mag-17					0	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	40	14
04	AGGIORNAMENTO CONTINUO	01-apr-17	22-dic-17	265	01-apr-17					0		10	4
<b>Totali:</b>											100	68	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Integrare e aggiornare la documentazione tecnica, supportata da immagini fotografiche, delle 23 scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, riconosciute dall'AAS5 per attività di ristorazione scolastica relativamente alle planimetrie con Lay-out dei locali, alle apparecchiature, arredi e stoviglie in dotazione con stato di conservazione e relativo inventario. Entro il 22/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	-68,00	32%
02	% di scuole con documentazione tecnica aggiornata	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA SITUAZIONE INIZIALE		02-gen-17	15-mar-17	72	02-gen-17	15-mar-17	72			0	CONCLUSA	10	10
02	SOPRALLUOGHI CUCINE E LOCALI MENSA SCUOLE		01-apr-17	31-lug-17	121	01-apr-17					0		40	15
03	COORDINAMENTO CON STUDIO TECNICO DITTA ESTERNA		02-gen-17	30-ago-17	240	02-gen-17					0		20	5
04	COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-set-17	30-set-17	29			0			0		20	0
05	REGISTRAZIONE N. INVENTARI		01-apr-17	22-dic-17	265	01-apr-17					0		10	2
<b>Totali:</b>											100	32		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARA Cecilia  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Riavviare le attività della Commissione Mensa per favorire l'efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Monitorare e valutare. Entro il 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RICHIESTA DIREZIONI NOMINA COMPONENTI		01-giu-16	30-giu-16	29	01-giu-16	30-giu-16	29			0	CONCLUSA	0	0
02	INCONTRI GRUPPO DI LAVORO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		30	15
03	CONTROLLI NELLE SCUOLE		16-ott-16	31-dic-17	441	16-ott-16					0		70	40
<b>Totali:</b>													100	55

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CARA Cecilia
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Messa a regime del nuovo sistema di pagamento con formula prepagato per contenere l'evasione delle famiglie morose per i pasti prenotati nella ristorazione scolastica. Entro il 31/12/2017</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	56	-44,00	56%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DOCUMENTO CON INFORMAZIONI OPERATIVE X LE FAMIGLIE		02-gen-17	01-mar-17	58	02-gen-17	01-mar-17	58			0	CONCLUSA	20	20
02	RILEVAZIONE PERIODICA DATI FAMIGLIE MOROSE		02-gen-17	31-dic-17	363	02-gen-17					0		70	30
03	ATTIVAZIONE PUNTI RICARICA		02-gen-17	31-dic-17	363	02-gen-17					0		10	6
<b>Totali:</b>													100	56

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017   Realizzato 2017   Scostamento v.a.   % realizzazione

101	<i>Completare il processo di archiviazione e catalogazione delle pratiche amministrative del servizio ristorazione al fine di rendere più efficiente e consentire una valutazione, anche su base statistica.</i>										
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2016	30/06/2017	01/01/2016							
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%				

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Attività in linea con le previsioni tranne l'obiettivo B2 Istituzione Albo "Atleti meritevoli" che registra un leggero ritardo.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 31/12/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	30	-70,00	30%
02	N. convenzioni rinnovate	20	0	-20,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE DATI COSTI DI GESTIONE		01-gen-16	01-dic-16	335	01-gen-16	01-dic-16	335			0	CONCLUSA	0	0
02	STESURA BOZZA CAPITOLATO		02-dic-16	30-mar-17	118	02-dic-16	30-mar-17	118			0	CONCLUSA	25	25
03	NEGOZIAZIONE CON ASSOCIAZIONI		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17					0		40	15
04	STIPULA NUOVE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI		01-set-17	31-dic-17	121			0			0		35	0
<b>Totali:</b>											100	40		

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-16

**Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017. Fine rivista 30/09/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  85

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	55	-45,00	55%
02	N. Atleti censiti all" albo	0	0	0,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE ELENCHI ATLETI DA ASSOCIAZIONI\FEDERAZIONI\CONI		15-lug-16	30-set-16	77	15-lug-16	30-set-16	77			0	CONCLUSA	0	0
02	VALUTAZIONE ELENCHI PERVENUTI		01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17	28-feb-17	58			0	CONCLUSA	35	35
03	PREDISPOSIZIONE ATTI ISTITUTIVI		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17			01-mar-17	30-giu-17	121	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	30	20
04	PUBBLICAZIONE ALBO		01-mag-17	15-mag-17	14			0	01-lug-17	15-lug-17	14	RITARDO SU INIZIO (42GG)	20	0
05	CERIMONIA DI ISTITUZIONE ALBO		16-mag-17	30-giu-17	45			0	16-lug-17	30-set-17	76	RITARDO SU INIZIO (27GG)	15	0
<b>Totali:</b>												100	55	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi: il Coni ha ritardato nella comunicazione degli atleti meritevoli*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MAURO Patrizia

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	-33,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		03-gen-17	15-mar-17	71	03-gen-17	15-mar-17	71			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-mar-17	20-mag-17	80	01-mar-17	18-mag-17	78			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE		10-mar-17	04-giu-17	86	10-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (8GG)	9	4
04	VERIFICA SPAZI		10-mar-17	30-mag-17	81	10-mar-17	20-mag-17	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	3	3
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		20-mar-17	04-giu-17	76	20-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (8GG)	3	2
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mar-17	24-mag-17	70	15-mar-17	24-mag-17	70			0	CONCLUSA	5	5
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-17	04-giu-17	34	01-mag-17					0	RITARDO SU FINE EFF (8GG)	15	8
08	VERIFICA FINALE		05-giu-17	30-giu-17	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	5	0

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**

			<b>Totali:</b>	100	82
--	--	--	----------------	-----	----

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04</b>			<b>Obiettivo 2017</b>	<b>Realizzato 2017</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>100</b>	<i>Manifestazioni sportive tradizionali</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001	% di realizzazione		100	33	-67,00	33,00%
10002	Torneo Internazione di pallavolo memorial "F: Gallini" entro il 17.04.2017		100	100	0,00	100,00%
10003	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" entro il 17.04.2017		100	100	0,00	100,00%
10004	Torneo clacio giovanissimi "Città di Pordenone" entro il 03.09.2017		100	0	-100,00	0,00%
10005	Trofeo internazionale di judo Villanova entro il 12.03.2017		100	100	0,00	100,00%
10006	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" entro il 14.04.2017		100	100	0,00	100,00%
10007	gare ciclistiche - circuito cittadino entro il 23.08.2017		100	50	-50,00	50,00%
<b>101</b>	<i>Manifestazioni sportive di rilievo</i>					
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	33	-67,00	33,00%
10102	Pordenone Pedala entro il 3.09.2017		100	40	-60,00	40,00%
10103	36^ Giro Podistico internazionale "Città di Pordenone" entro il 10.09.2017		100	20	-80,00	20,00%
10104	12^ Maratonina "Città di Pordenone" entro il 08.10.2017		100	20	-80,00	20,00%
10105	Giochi gioventù. Entro il 30.11.2017		100	40	-60,00	40,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

<b>102</b> <i>Manifestazione del tempo libero tradizionali</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
10202	Fortajada entro il 25.04.2017			100	100	0,00	100,00%
10203	Collaborazione concerti e spettacoli al palazzetto dello sport			100	40	-60,00	40,00%

<b>103</b> <i>Manifestazioni del tempo libero di rilievo</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
10302	Incontriamoci a Pordenone entro il 15.10.2017			100	0	-100,00	0,00%
10303	Festa sul Noncello entro il 18.06.2017			100	40	-60,00	40,00%
10304	Mercatino del libro usato e soffitta in piazza entro il 31.12.2017			100	40	-60,00	40,00%

<b>104</b> <i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
10402	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate			100	0	-100,00	0,00%

<b>105</b> <i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
10502	N. concessione orari palestre			100	0	-100,00	0,00%



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

106		<i>Borse di studio per studente-sportivo</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
10602	N. studenti sportivi segnalati			100	0	-100,00	0,00%
10603	N. borse di studio assegnate			100	0	-100,00	0,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Attività in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione manifestazione "Natale e Capodanno" (in collaborazione con ufficio cultura). Entro il 31/03/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	100	0	-100,00 0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-ago-17	15-nov-17	106						0		30	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-17	31-dic-17	121						0		5	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		10-ago-17	31-dic-17	143						0		4	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-nov-17	06-gen-18	57						0		3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		10-set-17	31-dic-17	112						0		3	0
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		05-ott-17	31-dic-17	87						0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-nov-17	20-gen-18	71						0		15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-17	30-mar-18	166						0		5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		21-nov-17	06-gen-18	46						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		21-nov-17	06-gen-18	46						0		6	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-18	31-mar-18	83						0		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI											
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Svolgimento manifestazione nei mesi di luglio e agosto 2017</b>												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>											
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>											
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="27"/>											
		<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>											
		<input type="text" value="-73,00"/>	<input type="text" value="27%"/>											
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-feb-17	15-giu-17	134	01-feb-17					0		30	22
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17					0		5	3
03	RISORSE ECONOMICHE		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17					0		4	2
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		10-giu-17	31-ago-17	82						0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	5	0
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-feb-17	31-ago-17	211	01-feb-17					0		3	2
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-17	31-ago-17	121	02-mag-17					0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		22-giu-17	27-set-17	97						0		15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-17	06-set-17	114	15-mag-17					0		4	1
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		29-giu-17	04-ott-17	97						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		29-giu-17	31-ago-17	63						0		3	0
11	VERIFICA FINALE		01-set-17	31-dic-17	121						0		2	0
<b>Totali:</b>												100	30	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Giro d'Italia - partenza 20^ tappa Pordenone - Asiago 27 maggio 2017. Eventi collaterali organizzati nel mese di maggio e "Notte Rosa" venerdì 26 maggio 2017. Entro il 30/06/2017.</b>	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="65"/>
		<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
		<input type="text" value="-35,00"/>	<input type="text" value="65%"/>

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI		02-gen-17	28-feb-17	57	02-gen-17	28-feb-17	57			0	CONCLUSA	10	10
02	CONTATTI CON GRUPPO ORGANIZZATORE (GINGA)		02-gen-17	27-mag-17	145	02-gen-17					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	10	7
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI		02-gen-17	03-mar-17	60	02-gen-17	03-mar-17	60			0	CONCLUSA	15	15
04	RICOGNIZIONE RISORSE ECONOMICHE		15-gen-17	27-mag-17	132	15-gen-17					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	15	14
05	COMUNICAZIONE MEDIATICA		25-gen-17	27-mag-17	122	25-gen-17					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	18	16
06	ALLESTIMENTI\DISALLESTIMENTI		28-apr-17	04-giu-17	37	28-apr-17					0	RITARDO SU FINE EFF (8GG)	5	3
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-mag-17	27-mag-17	26	01-mag-17					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	17	12
08	MONITARAGGIO COSTANTE EVENTO		01-mag-17	27-mag-17	26	01-mag-17					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	5	3
09	VERIFICA FINALE		28-mag-17	30-giu-17	33			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	5	0
<b>Totali:</b>												100	80	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017**