

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2019***

***SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÁ***

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C.d.C. C.elem.

432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore		
43201	Minori	Pagina	1
43202	Anziani	Pagina	2
43203	Handicap e disabilità	Pagina	3
43204	Disagio	Pagina	4
43205	Servizi generali	Pagina	5
431	Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5		
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	6
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	11
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	14
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	15
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	19
	Servizi rivolti agli animali		
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	21

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43201 Minori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività risulta in linea con la programmazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43202 Anziani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività risulta in linea con la programmazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43203 Handicap

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività risulta in linea con la programmazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43204 Inclusione sociale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività risulta in linea con la programmazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma


C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43205 Servizi generali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività risulta in linea con la programmazione fatta eccezione per quanto attiene all'obiettivo "Attivazione di un sistema di verifica della soddisfazione degli utenti sull'attività svolta dagli operatori dello Sportello Sociale al Cittadino attraverso l'utilizzo di uno specifico questionario e di una piattaforma web dedicata, valorizzando la banca dati degli indirizzi di posta elettronica acquisiti (da realizzarsi con la collaborazione degli uffici Controllo di Gestione e Comunicazione)" è stato verificato con il CdG il programma informatico per l'elaborazione dei dati dei questionari e si è sentito in merito il nostro gestore del trattamento dei dati per capire la procedura rispettosa delle norme sulla privacy per contattare il campione di utenti; ciò ha fatto slittare i tempi previsti per l'invio dei questionari in quanto, nel frattempo, l'Ufficio è impegnato nella raccolta di richieste di intervento per ben due bandi attivi tra i mesi di aprile e maggio. L'attività proseguirà appena finita questa incombenza e dovrebbe essere completata entro il 31.12.2019 come previsto. E' stata rilasciata una nuova autorizzazione al funzionamento per una struttura residenziale per minori.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm
 Data assegn.: 01-gen-19
Attivazione di un sistema di verifica della soddisfazione degli utenti sull'attività svolta dagli operatori dello Sportello Sociale al Cittadino attraverso l'utilizzo di uno specifico questionario e di una piattaforma web dedicata, valorizzando la banca dati degli indirizzi di posta elettronica acquisiti (da realizzarsi con la collaborazione degli uffici controllo di gestione e comunicazione). Entro il 31/12/2019
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE PROGRAMMA GESTIONE INFORMATICA PROCEDIMENTO DAL CDG		10-gen-19	15-feb-19	36	10-gen-19	11-gen-19	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	5	5
02	CONTROLLO INCROCIATO TRA ANAGRAFE RESIDENTI E INDIRIZZI DI POSTA ELETT		10-gen-19	31-mag-19	141			0	21-mag-19	30-giu-19	40	RITARDO SU INIZIO (140GG)	10	0
03	STESURA DEL QUESTIONARIO CON ACCORDO DEL CDG E UFFICIO COMUNICAZIONI		10-mag-19	15-giu-19	36			0			0	RITARDO SU INIZIO (20GG)	25	0
04	SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE ESITI		15-giu-19	31-dic-19	199			0	01-lug-19	31-dic-19	183		60	0
Totali:											100	5		

Motivazione del ritardo: Richiesta revisione fasi. Gli operatori hanno dovuto verificare con ditta incaricata gli aspetti collegati alla privacy che gli ha fatto slittare i tempi ed attualmente sono impegnati con raccolta domande di due bandi aperti per gli utenti, quindi l'attività

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Minori e famiglie

P.O. Galli Carlotta

C. Costo 431 SERV. SOC. COM. - AMBITO TERRITORIALE NONCELLO

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Linee guida comunità : la regione ha comunicato di essere in via di definizione del documento regionale per la riclassificazione delle comunità di accoglienza per minori e si è ritenuto di attendere l'emanazione di questo, al quale quello locale è ispirato nella stesura.

Programma PIPPI: l'attività è in linea con le previsioni salvo per quanto riguarda la restituzione a Gruppo territoriale che è slittata a giugno in quanto si è deciso di attendere lo svolgimento di almeno un modulo di gruppi con genitori e bambini, appena ultimato.

Si è svolta il 9 febbraio la seconda Giornata per l'Affido Familiare che ha visto la partecipazione delle famiglie ed ha avuto un importante impatto per le stesse.

Bando di partenariato per l'innovazione, ora chiamato Flow: l'attività è in linea con le previsioni.

Progetto Caleidos: l'attività è in linea con le previsioni.

Progetto Famiglie solidali: l'attività è in linea con le previsioni.

Progetto affido emergenza: l'attività è in linea con le previsioni.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria dell'area famiglia e dell'area tutela minori, continuano il lavoro di presa in carico delle singole famiglie mentre di pari passo si sta sviluppando l'attività nelle microequipe territoriali integrate.

Per quanto riguarda l'obiettivo E06 essendo in definizione le linee regionali si intende attendere l'emanazione delle medesime alle quali il documento locale è ispirato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta


Data assegn.: 01-gen-18

Affido Pronta Accoglienza: prevede lo sviluppo di interventi per l'inserimento in emergenza di neonati in attesa di adozione e di bambini ed adolescenti con allontanamento immediato dalla famiglia a seguito di gravi fatti di mancata tutela. Obiettivo trasversale a tutti Comuni del SSC. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. nuovi affidi realizzati in emergenza	2	5	3,00	250%
03	N. famiglie disponibili.	3	4	1,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SELEZIONE FAMIGLIE E DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	20-apr-18	109			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
02	FORMAZIONE FAMIGLIE /OPERATORI		01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18	10-lug-18	131			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
03	SPERIMENTAZIONE		01-lug-18	31-mar-19	273	01-lug-18	31-mar-19	273				CONCLUSA	50	50
04	VALUTAZIONE E CONSOLIDAMENTO		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19							50	20
Totali:												100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GALLI Carlotta
Data assegn.:	01-gen-19	2° Giornata dell'Affido: organizzazione e realizzazione della seconda giornata di riconoscimento del 'lavoro' delle famiglie affidatarie. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 28/02/2019			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE TEMPI E CONTENUTI		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	28-gen-19	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	30	30
02	COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE		15-gen-19	31-gen-19	16	15-gen-19	31-gen-19	16			0	CONCLUSA	30	30
03	EVENTO		01-feb-19	28-feb-19	27	09-feb-19	09-feb-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GALLI Carlotta
Data assegn.:	01-gen-19	Costruzione di un Progetto di Famiglie solidali che, sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità territoriale ed al compito di reciproco sostegno tra le persone, vuole reperire, formare ed accompagnare un gruppo di famiglie disponibili ad affiancare altre famiglie in situazioni di fragilità, supportate dalla figura del tutor e supervisionate dal Servizio sociale professionale. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	30	-20,00	60%
02	N. famiglie solidali disponibili individuate	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO E ADESIONE AL PROGETTO DELLA FONDAZIONE PAIDEIA		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	20	20
02	FORMAZIONE OPERATORI E COSTRUZIONE PROGETTO		15-gen-19	30-giu-19	166	15-gen-19					0		20	10
03	REPERIMENTO FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR		01-lug-19	31-ott-19	122			0			0		30	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

04	FORMAZIONE FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR	01-nov-19	31-gen-20	91			0			0	30	0
05	SPERIMENTAZIONE	01-feb-20	31-dic-20	334			0			0	0	0
Totali:											100	30

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta
 Data assegn.: 01-gen-19 **Rafforzare le relazioni operative reti tra scuola e servizi sociali nei quartieri al fine di intercettare più precocemente i bisogni e costruire connessioni più efficaci tra le istituzioni. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. incontri realizzati con Istituto Comprensivo	2	3	1,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE DI ALMENO 2 INCONTRI ANNUI TRA ISTITUO COMPRENSIVO ED A		07-gen-19	31-dic-19	358	07-gen-19	30-mar-19	82			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (276GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta
 Data assegn.: 01-gen-19 **Il partenariato per l'innovazione metterà in campo nuove iniziative ed interventi nel campo della educativa familiare, scolastica, di strada e di comunità. La regia vede coinvolti in prima battuta gli assistenti sociali in collaborazione con gli educatori. Il lavoro in équipe è lo strumento. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. microequipe realizzate	2	7	5,00	350%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO MICROEQUIPE INTEGRATE ASSISTENTE SOCIALE ED EDUCAT		01-feb-19	30-apr-19	88	18-gen-19	01-mar-19	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	50	50
2	SPERIMENTAZIONE E VERIFICA ESITO		01-mag-19	31-dic-19	244	01-mag-19					0		50	20
Totali:												100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.6 - E	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GALLI Carlotta
Data assegn.: 01-gen-18		Definizione di linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini di cui il Servizio Sociale dei Comuni usufruisce a seguito di provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Sperimentazione.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2019.		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	62

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	N. strutture coinvolte nella sperimentazione	2	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO MATERIALE E BOZZA		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	30-mar-18	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
02	VERIFICA CONGRUITÀ AMMINISTRATIVA		01-giu-18	30-giu-18	29	01-apr-18	14-giu-18	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	STESURA DEFINITIVA		01-lug-18	30-nov-18	152	01-lug-18	30-nov-18	152				CONCLUSA	0	0
04	DELIBERAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	06-dic-18	11-dic-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
05	SPERIMENTAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19							100	20
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: Essendo in definizione le linee regionali si intende attendere l'emanazione delle medesime alle quali il documento locale è ispirato.

Cod. Ob.7 - L	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GALLI Carlotta
Data assegn.: 01-gen-19		Sviluppare il Programma P.I.P.P.I. che vede l'implementazione delle competenze professionali e delle modalità di intervento con le famiglie in situazione di vulnerabilità per lo sviluppo delle competenze relazionali positive dei genitori con figli minori. Trasversale a tutto il SSC. Entro 31/01/2020		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	70	-20,00	78%
02	N. tutoraggi avviate	3	2	-1,00	67%
03	N. famiglie coinvolte	8	10	2,00	125%
04	N. gruppi genitori	1	1	0,00	100%
05	N. gruppi bambini	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO	07-gen-19	31-dic-19	358	07-gen-19					0		20	10
02	INDIVIDUAZIONE FAMIGLIE CON CUI UTILIZZARE LA METODOLOGIA	01-gen-19	28-feb-19	58	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	40	40
03	REALIZZAZIONE GRUPPO GENITORI	01-mar-19	31-gen-20	336	14-feb-19	18-apr-19	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (288GG)	20	20
04	REALIZZAZIONE GRUPPO BAMBINI	01-mar-19	31-gen-20	336	14-feb-19	18-apr-19	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (288GG)	20	20
Totali:											100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza

P.O. Zaia Barbara


C. Costo 431 SERV. SOC. COM. - AMBITO TERRITORIALE NONCELLO

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-gen-19 **Avvio di strutture di abitare possibile; partecipazione alla sperimentazione all'utilizzo della scheda di valutazione valgraf in forma congiunta al distretto. Entro il 31/08/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. nuovi casi	10	0	-10,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI BENEFICIARI		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	18-mar-19	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	30	30
02	REALIZZAZIONE ACCESSI PER SOMMINISTRAZIONE VALGRAF		01-apr-19	31-ago-19	152	01-apr-19					0		70	20
												Totali:	100	50

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-gen-19 **Sperimentazione dei servizi di supporto comunitario agli anziani soli ed in condizione di bisogno, in almeno un quartiere della città (Sentinelle di quartiere a Vallenoncello). Entri il 31/10/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. anziani coinvolti	2	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	INDIVIDUAZIONE INTERLOCUTORI DI RIFERIMENTO NEL QUARTIERE	01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19	11-mar-19	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	60	60
02	AVVIO DI SPECIFICHE AZIONI	01-mar-19	31-ott-19	244	01-mar-19					0		40	10
Totali:											100	70	


Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-gen-19 **Definizione del Piano della Domiciliarità. Attività trasversale su tutto il territorio del SSC. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INTERVENTI PROATTIVI. RIORDINO DEL PREASSESSMENT		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19					0	30	25
02	ATTIVITÀ DI IMPULSO AL DISTRETTO PER RINFORZO ATTIVITÀ CONGIUNTA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	30	10
03	INDIVIDUAZIONE E DOTAZIONE PROCEDURE E STRUMENTI VALUTAZ/PRESA IN CAR		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19					0	20	10
04	REDAZIONE DOCUMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA DOMICILIARITÀ		01-mar-19	30-set-19	213	01-gen-19					0	20	5
Totali:											100	50	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04										Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Consolidamento dell'attività nel centro a valenza socio-culturale e ricreativa a sostegno dell'invecchiamento attivo con la Società operaia (Obiettivo Piano di Zona 7.2.2).													100
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista							
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/03/2019									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

102	<i>Attivazione delle procedure per la realizzazione di un forum tematico territorio-istituzioni per la promozione di progetti di rete tra strutture, servizi socio-sanitari, risorse territoriali e stesura di un programma di revisione del servizio di assistenza domiciliare</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	28/02/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza

P.O. Zaia Barbara

C. Costo 431 SERV. SOC. COM. - AMBITO TERRITORIALE NONCELLO

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara


Data assegn.: 01-gen-19

**Sperimentazione di una scheda di valutazione nei nuovi accessi e coinvolgimento della famiglia nel processo.
Attività di impulso alla EMDH. Trasversale per tutti i comuni del SSC. Entro il 31/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRIMI ACCESSI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		40	15
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PER EMDH		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (275GG)	20	20
03	CONDIVISIONE CON FAMIGLIA/BENEFICIARIO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		40	15
						Totale:							100	50

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Analisi e valutazione del sistema di erogazione dei servizi tramite sistema di accreditamento al fine di valutarne la prosecuzione* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 30/04/2019

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. S.S.C. - Comunità e inclusione sociale

P.O. Moro Lucilla

C. Costo 431 SERV. SOC. COM. - AMBITO TERRITORIALE NONCELLO

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Attività in linea con la programmazione

-E' stato predisposto l' Atto territoriale per la programmazione della lotta alla povertà con riferimento alle linee guida regionali ed allo schema e dati generali forniti dalla Regione, approvato nell'Assemblea dei sindaci del 29 aprile m2019 ed inviato alla Regione.

- Sono state attivate le micro-equipes e le équipes territoriali centrate sul lavoro di comunità ed avviate esperienze o proseguite attività territoriali quali assemblee di quartiere, incontri con il privato sociale, iniziative di socializzazione, momenti informativi ed avvio di esperienze per la promozione di forme solidali di attenzione alle persone fragili.

- Sono state attivate su tutto il territorio esperienze di tutoraggio economico individuali, di gruppo e informative rivolte alla popolazione. Con il privato sociale si è avviato il percorso del tavolo inclusione.

-E' stata sperimentata per i migranti una rete per il monitoraggio e la riduzione della vulnerabilità sociale con la costituzione di una équipe territoriale che agevoli il percorso di inserimento e l'accesso ad iniziative di tipo formativo, culturale, occupazionale ed abitativo.

-Con riferimento alle esperienze socio-occupazionali propedeutiche al lavoro in favore delle persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro è stato predisposto quanto necessario all'attuazione delle nuove norme regionali per i tirocini integrando ed approvando il necessario schema di convenzione ed il format per il Piano Formativo individualizzato.

-Nell'area dell'abitare sociale si è continuato a lavorare per il miglioramento dell'offerta riguardante il bisogno abitativo con la messa a sistema delle procedure e degli interventi e dell'équipe per l'abitare, per promuovere nuove opportunità per le molte situazioni di perdita alloggio venutesi a creare ed anche per persone con specifiche difficoltà di inclusione. Peraltro le tempistiche e procedure di affidamento hanno rallentato la formalizzazione dell'incarico per abitare sociale che evidenzia una difformità rispetto agli obiettivi.

Si è avviata la definizione di una sperimentalià per un'unità operativa per le emergenze abitative e soluzioni temporanee ed immediate per la risposta a situazioni di grave marginalità e perdita di alloggio e la distribuzione di generi di prima necessità con riferimento alla progettazione PON 4 e PON I Fead con gli altri capoluoghi e capofila la Regione.

-Si sta valutando quale obiettivo aggiuntivo la definizione di progetti connessi con il lavoro di comunità e riferiti alla promozione di collaborazioni generative ed esperienze trasversali sulle problematiche inclusive e lo sviluppo di progetti sociali con imprenditoria locale e fattorie didattiche o altre realtà produttive.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-19


Individuare e sperimentare e mettere a punto nuove forma di utilizzo della contribuzione economica in favore di famiglie con gravi situazioni di fragilità economica. L'obiettivo interessa tutto il territorio del SSC.

Ob. Modificato:

Entro il 30/09/2020

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	20	-40,00	33%
02	N. nuove forme di intervento individuate	2	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO CON SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI NUOVE FORME UTILIZZO SUPPORTI EC		01-mar-19	31-dic-19	305	20-feb-19					0		100	20
02	SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA'		01-gen-20	30-set-20	273			0			0		0	0
Totali:												100	20	

Cod. Ob.2 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla
 Data assegn.: 01-gen-19 **Predisposizione e avvio attuazione Atto territoriale per il contrasto della povertà con riferimento alle linee guida regionali per la programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione assunto con Delibera n.1192 del 29.06.2018 e allo schema predisposto dagli uffici regionali e conseguente rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. accordi/protocolli per la gestione delle emergenze	1			
03	N. riunioni annuali	2			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE ATTO TERRITORIALE		11-dic-18	31-dic-19	385	11-dic-18	20-mar-19	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (286GG)	40	40
02	APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SINDACI		01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19	29-apr-19	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
03	FORMALIZZAZIONE TAVOLO POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE		01-gen-19	30-set-19	272	01-gen-19					0		15	5
04	EVENTO INFORMATIVO/FORMATIVO PROBLEMATICHE POVERTA'ED INCLUSIONE		01-lug-19	31-dic-19	183			0			0		40	0
Totali:												100	50	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla
 Data assegn.: 01-gen-19 **Sviluppo di Welfare di Comunità in tutte le articolazioni di prossimità e di accesso. Attivazione servizio in altri quartieri compatibilmente con recupero di idonea sede. Attivare unitamente nuovi modelli di intervento con funzioni protettive, intercettazione precoce e sviluppo di risorse territoriali. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	25	-35,00	42%
02	N. nuove sedi avviate di quartiere	1	2	1,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE SERVIZIO ALMENO IN UN ALTRO QUARTIERE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		70	25
2	AVVIO PROCEDURE PER ALMENO UN CENTRO AGGRGAZIONE DI QUARTIERE		01-ott-19	31-dic-20	457			0			0		30	0
Totali:												100	25	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Riquilificazione urbana: attuazione Progetto Ri-genera: si intende sviluppare e sostenere le reti di prossimità in favore di persone ultrasessantacinquenni, famiglie con figli e giovani per il supporto l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio e implementazione risorse territorio. Entro il 31/03/2020

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	30	-50,00	38%
02	N. iniziative attivate nel quartiere centro	1	9	8,00	900%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI REGIA E MAPPATURA RETI E BISOGNI		01-gen-18	01-mar-18	59	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
02	CREAZIONE VALORIZZAZIONE TAVOLI/LUOGHI DI CONFRONTO GRUPPO OPERATIVO		01-feb-18	31-dic-19	698	01-feb-18					0		40	20
03	ATTIVAZIONE SERVIZI "LEGGERI" DEDICATI ALLE PERSONE ANZIANE INDIVIDUATE		01-lug-18	30-gen-20	578	01-lug-18							30	10
04	ESAME ESPERIENZA E MESSA A SISTEMA		01-lug-19	31-mar-20	274			0					30	0
Totali:												100	30	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.5 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-19	Miglioramento offerta riguardante persone con problematica abitativa con priorità alla grave marginalità attraverso servizi di pronta assistenza e tramite collaborazioni con il privato sociale. Entro il 01/04/2020	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	35	-25,00	58%
02	N. nuove unità abitative dedicate individuate con privato soc.	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REPERIMENTO NUOVA ABITATIVA DEDICATA		02-feb-19	31-dic-19	332	15-apr-19					0	RITARDO SU INIZIO (72GG)	40	35
2	FORMALIZZAZIONE/DEFINIZIONE PROTOCOLLI COLLABORAZIONE		01-giu-19	01-apr-20	305			0			0		60	0
Totali:												100	35	

Motivazione:	<i>Tempistiche procedure affidamento</i>
--------------	--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 431 SERV. SOC. COM. - AMBITO TERRITORIALE NONCELLO

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Il Servizio Sociale ha predisposto tutti gli atti necessari a conformarsi ai nuovi dettami normativi sia dal punto di vista istituzionale che organizzativo. In particolare, in data 20.3.2019 l'Assemblea dei Sindaci del nuovo Ambito Territoriale è stata costituita, ha nominato un proprio presidente e vice presidente e ha recepito la struttura organizzativa esistente. Ente Gestore del SSC dell'Ambito Territoriale "Noncello" (questa la nuova denominazione) è il Comune di Pordenone delegato alla gestione dei servizi e delle attività. Il perimetro geografico del nuovo SSC comprende anche il Comune di Zoppola, la cui migrazione non è stata tuttavia ancora realizzata, essendo in corso trattative difficoltose inerenti in particolare la quantificazione del personale ivi impiegato per le attività del SSC. E da trasferire al Comune di Pordenone nella DOA.

L'attività è imperniata sulla convenzione tra i Comuni vigente (sottoscritta nel 2013). Il Servizio apre ora una fase di elaborazione della nuova convenzione da approvarsi entro settembre prossimo venturo. Sono state mantenute le attività oramai a regime e sono state assicurate in continuità tutte le progettazioni pluriennali in corso (PON 3, Pon 4; Gestione misure di contrasto alla povertà, Partenariato per l'innovazione in area educativa e quant'altro avviato), anche con lo sforzo di condurre le stesse, in un regime a geometria variabile in ragione degli impegni presi e dei finanziamenti ricevuti. In particolare si è riservato molto impegno alla corretta implementazione in tutti i territori, del nuovo servizio di educativa che ha portato le figure educative dentro le equipe territoriali e per la città dentro le micro equipe di quartiere. L'obiettivo di consolidamento della micro struttura è raggiunto e la direzione è stata impegnata a superare la carenza di personale, concordando con l'Ente Gestore il reclutamento di nuove unità previste per il prossimo quadrimestre ed eventuali ulteriori spostamenti interni finalizzati all'efficientamento della struttura. Nel merito il Servizio ha fatto da apripista rispetto a Comune di Pordenone (e nell'ambito degli Enti Locali) per il reclutamento seppure a tempo parziale e determinato di militari in "ausiliaria" al fine di integrare la dotazione amministrativa in attesa del reclutamento di nuovo personale come più volte richiesto.

Per quanto riguarda gli atti di programmazione, è stato licenziato in data 20.4.2019 il documento riferito al contrasto alla povertà, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla competente Direzione Regionale. Particolare attenzione è stata riservata alla dimensione comunicativa del servizio, che è stata curata più che nel passato sia tramite la stampa e sia nella relazione con il pubblico afferente alla struttura. Al riguardo il servizio di portineria è stato migliorato grazie agli interventi di ammodernamento e di nuovo arredamento degli spazi ad essa dedicati. Sono in linea gli sviluppi delle procedure di informatizzazione del servizio con particolare riferimento alle linee del SAD, e dell'educativa territoriale oltre che quello riferito alla domanda di servizi da parte dei cittadini. Nel corso del quadrimestre inoltre si è provveduto a raccordare il nuovo gestionale INSOFT con quello della cartella regionale-insiel- al fine di sgravare gli a.s. del doppio lavoro di caricamento.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-19	Recepimento norme regionali in materia di servizi sociali e autonomie locali che eventualmente modificano gli assetti organizzativi e gestionali del SSC. Predisposizione degli atti necessari. Entro il 30/09/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	DEFINIZIONE ATTI NECESSARI		01-mar-19	31-mar-19	30	01-mar-19	20-mar-19	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

2	CRONOPROGRAMMA	10-apr-19	30-apr-19	20	11-mar-19	20-mar-19	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	15	15
3	LICENZIAMENTO ATTI	01-mag-19	30-set-19	152	01-mag-19					0		60	0
Totali:											100	40	

Cod. Ob.2 - F Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-19

Sperimentazione servizio territoriale che definisca ed accompagni i migranti nelle progettazione individuali e percorsi di formazione tematica anche per operatori. Entro 28/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. migranti coinvolti	5	16	11,00	320%
03	N. operatori coinvolti nella formazione	3	16	13,00	533%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MONITORAGGIO FUNZIONAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE		01-gen-19	30-giu-19	180	27-dic-18					0		50	30
2	SVOLGIMENTO DI ALMENO UN PERCORSO FORMATIVO		01-lug-19	28-dic-19	180						0		50	0
Totali:											100	30		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività risulta in linea con la programmazione

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Progetto per il contenimento delle nascite dei piccioni - somministrazione antifecondativo

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione							100	35	-65,00	35,00%

102 My Fantastic Pet - iniziativa in collaborazione con la Fiera di Pordenone che si terrà il 30 e 31 marzo 2019

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/03/2019						
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

103 Posizionamento tavolette per la raccolta delle deiezioni delle rondini in centro città (progetto condiviso con il Servizio Ambiente, Edilizia Privata e LL.PP. per operai)

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione							100	35	-65,00	35,00%

104 Passeggiate a 4 zampe con educatori cinofili nei parchi cittadini

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401 % di realizzazione							100	35	-65,00	35,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019