

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2019***

SETTORE II

***CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI***

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C. C.elem.

Biblioteca e Archivio storico			
17001	Biblioteca	Pagina	1
17002	Archivio Storico	Pagina	4
Cultura, spazi espositivi, turismo, politiche giovanili			
175	Politiche giovanili	Pagina	5
185	Musei e Spazi espositivi		
18501	Museo d'Arte	Pagina	6
18502	Museo di Storia naturale	Pagina	9
18503	Museo Archeologico	Pagina	10
18504	Galleria d'Arte Moderna - Parco 1	Pagina	11
18507	Galleria Harry Bertoina	Pagina	13
210	Attività culturali	Pagina	15
215	Strutture culturali		
21501	Teatro Verdi	Pagina	19
21502	Aula magna centro studi	Pagina	20
21503	Convento San Francesco	Pagina	21
225	Promozione turistica	Pagina	22
Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola			
350	35005 Assistenza scolastica	Pagina	26
366	Trasposti scolastici	Pagina	32
441	Nidi - Infanzia	Pagina	33

Ristorazione scolastica - Educazione alimentare			
364	Refezioni scolastiche	Pagina	37
Sport e tempo libero			
260	Sport e tempo libero	Pagina	39
26001	Grandi eventi	Pagina	43

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività della biblioteca è in linea con le previsioni.

Con rapporto istruttorio n.4 del 14.03.2019 è stato integrato il programma espositivo 2019 della biblioteca civica e sono intervenute alcune variazioni migliorative. Si sottolinea come nel corso dell'anno sia emersa l'esigenza strategica e prioritaria dell'Amministrazione Comunale di riorganizzare l'originario programma inserito nel PEG 2019 per poter ospitare nella sala espositiva della Biblioteca Civica delle iniziative direttamente gestite dall'Ente, che necessitano di periodi di presentazione al pubblico di più ampia durata o comunque con modalità comunicative diverse.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Acquisizione e catalogazione del fondo donato dal Tabor Trust in memoria di Carol Lee Price. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	60	-40,00	60%
02	N. volumi trattati	500	0	234	-266,00	47%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE DEL FONDO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	15-mar-19	73			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
02	RICEVIMENTO FONDO E CONTROLLO DEL MATERIALE		01-apr-19	30-lug-19	120	01-apr-19	30-lug-19	120			0	CONCLUSA	15	15
03	CATALOGAZIONE DEL FONDO E COLLOCAZIONE NEGLI SPAZI DEDICATI		01-ago-19	31-dic-19	152	01-ago-19					0		50	10
Totali:												100	60	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Restauro della rivista "Il Tagliamento". Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
--	--	-----------	-------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

01	% di realizzazione	100	35	70	-30,00	70%
02	N. riviste esaminate/trattate	1	1	1	0,00	100%
03	N. riviste restaurate	1	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE DEI FASCICOLI DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	28-feb-19	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
02	RICHIESTA CONTRIBUTO FOND. FRIULI		01-apr-19	30-apr-19	29	01-mar-19	16-apr-19	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	10	10
03	AFFIDAMENTO INCARICO RESTAURO A DITTA SPECIALIZZATA		01-apr-19	30-giu-19	90	01-apr-19	15-giu-19	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
04	CONSEGNA FASCICOLI DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-lug-19	30-nov-19	152	26-giu-19					0		25	10
05	RICONSEGNA FASCICOLI RESTAURATI		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0		15	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-19

Creazione gruppo di lavoro per lo sviluppo di una rete di collaborazioni tra le realtà bibliotecarie del territorio. Entro il 30/11/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	55	-45,00	55%
02	N. biblioteche aderenti la rete	5	0	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	14-mar-19	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
02	INDIVIDUAZIONE LINEE GUIDA E PROPOSTE DI COLLABORAZIONE		01-apr-19	30-set-19	182	01-apr-19					0	RITARDO SU FINE EFF (37GG)	50	45
03	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE RISULTATI RAGGIUNTI		01-ott-19	31-ott-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (36GG)	30	0
04	PRESENTAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA		01-nov-19	30-nov-19	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (5GG)	10	0
Totali:												100	55	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Segni d'arte e cultura in biblioteca: valorizzazione delle espressioni artistiche legate all'arte, alla sperimentazione, al libro e alla scrittura, attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell'anno:</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/01/2019 31/12/2019	02/01/2019			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%
10006	Mostra CATERINA FERRARA: 19 luglio-31 agosto	150	150	0,00	100,00%
10008	Mostra "I nodi della tutela" - FIDAPA: 4-19 ottobre	150	0	-150,00	0,00%
10010	Mostra "Endgame" opere di Lorenzo Vale: 18 gennaio-28 febbraio	150	150	0,00	100,00%
10011	Mostra fotografica "Yo estoy con vos, mi Nicaragua!": 10 marzo-20 aprile	150	150	0,00	100,00%
10012	Mostra di opere di Amos Crivellari: 9 maggio-15 giugno	150	150	0,00	100,00%
10013	Mostra di opere della manifestazione internazionale "Humus Park": 4 luglio-4 agosto	150	150	0,00	100,00%
10014	Mostra di illustrazioni "Matilda mi racconti una storia": 9-31 agosto	150	150	0,00	100,00%
10015	Mostra di opere di Luciano De Nicolo legate al libro ed alla scrittura: 6-28 settembre	150	0	-150,00	0,00%
10016	Mostra di opere di Andrea Mazzoli: 4 ottobre-3 novembre	150	0	-150,00	0,00%
10017	Mostra fotografica "La caduta del muro di Berlino": 9 novembre-28 dicembre	150	0	-150,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O.

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività ordinaria si è svolta secondo le previsioni.

E' stata avviata la predisposizione di elenchi di scarto per i Servizi demografici, la Commissione elettorale circondariale, la Ragioneria, l'Ufficio notifiche.

Sono stato ospitati due tirocini: uno con un progetto di alternanza scuola lavoro con l'Istituto Marchesini di Sacile, il secondo con una studentessa dell'Università degli Studi di Venezia.

Nel mese di giugno è stata allestita presso la biblioteca civica una mostra con documenti inerenti le piazze di Pordenone capoluogo nel periodo tra '800 e '900.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101		<i>Progetto Ragazzi per esempio - promozione della salute e prevenzione del disagio rivolto alle scuole medie e superiori - fase conclusiva</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
10102	N. scuole coinvolte			2	2	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione finora realizzata è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione finora realizzata è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-apr-18 **Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 15/03/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	15	70	-10,00	88%
02	n. visitatori	8000	0	0	-8.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	25-apr-18	114			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	0	0
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	12	12
05	RICHIESTE PRESTITI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	16	16
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19					0	RITARDO SU FINE EFF (19GG)	10	7
07	GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19					0	RITARDO SU FINE EFF (19GG)	48	35
08	INAUGURAZIONE EVENTO		19-ott-19	19-ott-19	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (18GG)	14	0
09	DISALLESTIMENTO		20-feb-20	15-mar-20	24			0			0		0	0
Totali:												100	70	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

101		Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10102	N. visitatori mostre al piano terra (le mostre verranno aggiunte in itinere)			3250	8071	4.821,00	248,34%
10103	Mostra Florian - gennaio-febbraio			500	1770	1.270,00	354,00%
10104	Mostra Missinato - febbraio-marzo			500	4512	4.012,00	902,40%
10105	Mostra Toni De Carli - aprile-maggio			500	736	236,00	147,20%
10106	Mostra Centazzo - maggio-giugno			500	518	18,00	103,60%
10108	Mostra Ferdinanda Cardé - giugno-luglio			500	535	35,00	107,00%
10110	Mostra in relazione a Pordenonelegge - settembre-ottobre			500	0	-500,00	0,00%
10111	"La casa del Pordenone. Immagini dallo studiolo" di Alberto Magri - luglio-settembre			500	0	-500,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione finora realizzata è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Incremento attività espositiva museale tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10102	N. visitatori totali mostre (le mostre verranno aggiunte in itinere)			2600	1776	-824,00	68,31%
10103	Mostra "Natura dalla Groenlandia", fotografie di A. Santiago - luglio			500	505	5,00	101,00%
10104	Mostra "Dolomiti friulane: geologia, flora e fauna", a cura di M. Caldana - giugno			500	507	7,00	101,40%
10105	Mostra "Ritratti vegetali", acquarelli botanici di Silvana Rava - settembre			500	0	-500,00	0,00%
10106	Mostra "Creatività e design", a cura dell'ISIS di Brugnera - ottobre			500	0	-500,00	0,00%
10107	Mostra "Abitare e vivere l'ex cotonificio Amman-Wepfer a Pordenone" in collaborazione con il Di			250	258	8,00	103,20%
10108	Mostra "Primo Colore" in collaborazione con l'Associazione Terra Mater (3-26 maggio)			350	506	156,00	144,57%
10109	Mostra "Nicole Cremon. In viaggio" 2-25 agosto			250	350	100,00	140,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione finora realizzata è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione mostre temporanee

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019						
Indicatori:										
10100 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10102 Mostra iconografica in collaborazione con Associazione Del Noce - Gennaio/Febbraio							200	547	347,00	273,50%
10103 Mostra "Aldo Missinato. Fotografo tra cronaca e storia" 21 giugno-25 agosto							100	132	32,00	132,00%

102 Organizzazione di eventi culturali ed artistici per la valorizzazione del sito

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:										
10201 % di realizzazione							100	70	-30,00	70,00%
10202 N. eventi organizzati							5	4	-1,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione finora realizzata è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Prosecuzione della sperimentazione in collaborazione con associazione Vastagamma del progetto PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli. Entro 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	-30,00	70%
02	Attività laboratoriali, espositive ed eventi	8	64	121	113,00	1513%
03	N. mostre organizzate	2	6	11	9,00	550%
04	N. visitatori mostre	5000	7000	12000	7.000,00	240%
05	N. sponsorizzazioni ottenute	1	4	10	9,00	1000%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
02	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ - VASTAGAMMA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	90	70
03	RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ - VASTAGAMMA		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0	10	0
Totali:											100	70	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CONTE Luisa
 Data assegn.: 01-gen-15 **PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 90.000,00 **€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000 CUP B52G1000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006.** Grado rispetto previsioni: 78%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		01-dic-16	31-lug-17	242	30-giu-15	31-lug-17	762			0	CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE FORNITURA		31-mar-17	30-apr-19	760	31-lug-17	31-ago-19	761				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	40	40
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ago-19	31-dic-19	152				01-set-19	31-dic-19	121	RITARDO SU INIZIO (97GG)	60	0
Totali:													100	40
Motivazione del ritardo:		<i>Richiesta revisione fasi. Si sono verificate circostanze speciali non prevedibili in sede di stipulazione che hanno determinato una breve e temporanea sospensione di parte dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. OI Pisu ha autorizzato una proroga al progetto con determinazione n. 176 del 30.01.2019. L'obiettivo sarà concluso comunque nell'anno.</i>												

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La programmazione finora realizzata è in linea con le previsioni.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Mostra "Il design dei Castiglioni - Ricerca/Sperimentazione/Metodo" in collaborazione con l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone. Da gennaio a marzo 2019.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	n. visitatori	3800	5200	5200	1.400,00	137%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	16-gen-19	15	01-gen-19	16-gen-19	15			0	CONCLUSA	25	25
02	CAMPAGNA COMUNICAZIONE		01-gen-19	17-mar-19	75	01-gen-19	17-mar-19	75			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		01-gen-19	18-gen-19	17	07-gen-19	24-gen-19	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		19-gen-19	17-mar-19	57	25-gen-19	17-mar-19	51			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		18-mar-19	26-mar-19	8	18-mar-19	26-mar-19	8			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Mostra sul mosaico "Mosaic young talent" in collaborazione con Associazione culturale Naonis e la scuola Mosaicisti del Friuli. (30 marzo - 28 aprile 2019)**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	n. visitatori	600	933	933	333,00	156%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		01-mar-19	20-mar-19	19	01-mar-19	20-mar-19	19			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		15-mar-19	28-apr-19	44	15-mar-19	28-apr-19	44			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		27-mar-19	29-mar-19	2	27-mar-19	29-mar-19	2			0	CONCLUSA	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		30-mar-19	28-apr-19	29	30-mar-19	28-apr-19	29			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		29-apr-19	03-mag-19	4	29-apr-19	03-mag-19	4			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Mostra personale dell'artista Paolo Medici (aprile 2019)		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. visitatori	600	913	913	313,00	152%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO		15-feb-19	20-mar-19	33	15-feb-19	20-mar-19	33			0	CONCLUSA	25	25
02	COMUNICAZIONE		01-mar-19	28-apr-19	58	01-mar-19	28-apr-19	58			0	CONCLUSA	15	15
03	ALLESTIMENTO		28-mar-19	30-mar-19	2	29-mar-19	29-mar-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
04	REALIZZAZIONE EVENTO		31-mar-19	28-apr-19	28	30-mar-19	28-apr-19	29			0	CONCLUSA	25	25
05	DISALLESTIMENTO		29-apr-19	03-mag-19	4	29-apr-19	29-apr-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,


P.O.

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	64	-36,00	64%
02	numero iniziative	25	51	29	4,00	116%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA'		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19					0		25	14
02	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		20	10
03	SUPPORTO LOGISTICO, VERIFICHE TECNICHE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		25	20
04	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		30	20
Totali:												100	64	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **30° anniversario caduta muro di Berlino. Percorso espositivo, spettacoli ed eventi. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	50	-50,00	50%
02	numero iniziative	3	0	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-gen-19	01-nov-19	304	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	20	20
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333			0			0	RITARDO SU INIZIO (278GG)	10	0
03	VERIFICHE TECNICO LOGISTICHE, ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		20	19
04	RISORSE ECONOMICHE ATTI E INCARICHI		01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19					0		20	13
05	REALIZZAZIONE EVENTI		01-lug-19	31-dic-19	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (128GG)	30	0
Totali:													100	52

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19

Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc..). Entro 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	23	80	-20,00	80%
02	numero artisti partecipanti	40	0	3	-37,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	15-apr-20	470	01-gen-19					0		20	13
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19					0		20	10
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-gen-19	31-lug-20	577	01-gen-19					0		10	8
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19					0		10	5
05	ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA		01-nov-19	31-dic-19	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (5GG)	10	0
06	REALIZZAZIONE MEETING		01-mag-20	31-mag-20	30			0			0		30	0
Totali:													100	36

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-19	Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere. Entro il 31/12/2019												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91 91									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100	28	80	-20,00	80%								
02	numero iniziative	4	0	0	-4,00	0%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19					0		20	18
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-19	30-nov-19	302	01-gen-19					0		10	10
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		10	6
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		30	20
05	ORGANIZZAZIONE		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		10	6
06	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-19	31-dic-19	364			0			0	RITARDO SU INIZIO (309GG)	20	0
Totali:												100	60	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Manifestazioni culturali in collaborazione</i>				91	
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%
10102	collab. e supp. organizzazione della rassegna monografica Dedicata	01.01.2019-30.06.2019	100	100	0,00	100,00%
10103	collab. e supp. realizzazione del Premio B. Cavallini	01.06.2019-31.12.2019	100	30	-70,00	30,00%
10104	collab. e supp. organizzazione del Festival Arlecchino Errante	01.03.2019-30.11.2019	100	90	-10,00	90,00%
10105	collab. e supp. eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine	01.01.2019-31.12.2019	100	60	-40,00	60,00%
10106	collab. e supp. eventi Accordeon Festival, Segovia Festival, Polinote musica in città, Pordenone fa		100	60	-40,00	60,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

10107	collab. e supp. a Le giornate del cinema muto 01.03.2019-31.12.2019 (utilizzo agevolato e/o gratu	100	70	-30,00	70,00%
10108	collab. e supp. assegna Pordenone Pensa 01.03.2019-31.12.2019 (utilizzo agevolato e/o gratuito de	100	90	-10,00	90,00%
10109	collab. e supp. Mostra 4^ biennale teatro di figura associazione Ortoteatro 01.01.2019-30.06.2019 (100	100	0,00	100,00%
10110	collab. e supp. manifestazione Cinemando 01.03.2019-30.06.2019 (utilizzo gratuito delle sedi dell	100	100	0,00	100,00%
10111	collab. e supp. Piano City Pordenone Project 01.01.2019-30.06.2019 (utilizzo gratuito degli spazi	100	100	0,00	100,00%
10112	collab. e supp. Ciceroni Fai 01.01.2019-31.12.2019(utilizzo gratuito degli spazi sede della manifes	100	70	-30,00	70,00%
10113	collab. e supp. Rassegna teatro popolare 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato se	100	70	-30,00	70,00%
10114	collab. e supp. rassegna A teatro anch'io 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato de	100	50	-50,00	50,00%
10115	collab. e supp. Pordenone Blues Festival 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato de	100	95	-5,00	95,00%
10116	collab. e supp. Music in Village 01.01.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito e/o agevolato delle sedi d	100	95	-5,00	95,00%
10117	collab. e supp. Giostra dei Castelli 01.04.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito delle sedi della manife	100	85	-15,00	85,00%
10118	collab. e supp. realizzazione "Barocco Europeo" 01.03.2019-31.12.2019 (utilizzo gratuito spazi/se	100	85	-15,00	85,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

P.O.

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Organizzazione di diversi appuntamenti presso la Rivieraasca in collaborazione con le associazioni locali di promozione del territorio. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	80	-20,00	80%
02	N. giornate organizzate	3	0	1	-2,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		100	60
Totali:												100	60

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Organizzazione di percorsi turistici-culturali collegati alla mostra del "Pordenone" sia in città che sul territorio. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	60	-40,00	60%
02	N. eventi	10	1	5	-5,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		100	60
Totali:												100	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Allargare la promozione turistica pordenonese anche al territorio extraprovinciale. Entro il 31/12/2019	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	60	-40,00	60%
02	N. amministrazioni comunali coinvolte	5	4	1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		100	60
Totali:												100	60	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Organizzazione di un percorso artistico espositivo all'aperto dell'artista Bruno Lucchi, in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2019", in collaborazione con Pordenone Fiere SpA. Entro il 31/12/2019	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-ago-19	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-ago-19	Cammino di San Cristoforo. Ampliamento percorso turistico pordenonese. Inserimento all'interno dell'itinerario turistico regionale del cammino di un tracciato pordenonese con partenza dalla città. Entro il 30/06/2020	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		0	-40,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-19	31-dic-19	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (66GG)	100	0
02	ASSEGNAZIONE INCARICHI		01-gen-20	31-gen-20	30			0			0		0	0
03	DEFINIZIONE TRACCIATO		01-feb-20	31-mar-20	59			0			0		0	0
04	REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90			0			0		0	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Promozione del territorio attraverso la realizzazione di clip turistiche</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/04/2019	31/12/2019	01/04/2019	31/08/2019
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
					sc. V.A.
					% Real.
10101	% di realizzazione			100	100
					0,00
					100,00%
10102	N. associazioni/enti coinvolti			2	2
					0,00
					100,00%
10103	N. clip realizzate			5	5
					0,00
					100,00%
Motivazione:		Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019			

102	<i>Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del territorio anche attraverso il Tavolo del Turismo.</i>				
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
					sc. V.A.
					% Real.
10201	% di realizzazione			100	60
					-40,00
					60,00%
10202	N. riunioni organizzate			4	5
					1,00
					125,00%
10203	N. associazioni o enti partecipanti			20	39
					19,00
					195,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

103	<i>Organizzazione itinerari visite notturne e sedi museali della città di Pordenone.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%
10302	N. visite				10	12	2,00	120,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 350 SERVIZI SCOLASTICI

C. Elementare 35005 Assistenza scolastica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - G Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19

Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della shoah e per non dimenticare. Entro il 03/05/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%	
02	N. iniziative per le scuole	13	13	13	0,00	100%	
03	N. iniziative per la cittadinanza	6	6	6	0,00	100%	
04	N. studenti partecipanti al concerto	650	650	650	0,00	100%	
05	N. studenti partecipanti viaggi Trieste	400	400	400	0,00	100%	
06	N. studenti partecipanti visite luoghi della memoria di Pordenone	600	600	600	0,00	100%	
07	N. istituti scolastici direttamente coinvolti	8	8	8	0,00	100%	
08	N. collaborazioni	6	6	6	0,00	100%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-19	28-gen-19	26	02-gen-19	28-gen-19	26			0	CONCLUSA	20	20
2	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CONCERTO DELLE SCUOLE		02-gen-19	30-gen-19	28	02-gen-19	30-gen-19	28			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA INTITOLAZIONE BIBLIOTECA SCUO		02-gen-19	29-gen-19	27	02-gen-19	29-gen-19	27			0	CONCLUSA	10	10
4	COLLABORAZIONE E PROMOZIONE EVENTI COLLATERALI		02-gen-19	03-mag-19	121	02-gen-19	30-apr-19	118			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
5	COORDINAMENTO CON ANED PER VISITE GUIDATE AI LUOGHI DELLA MEMORIA		02-gen-19	31-mar-19	88	02-gen-19	31-mar-19	88			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione programma iniziative a favore degli studenti nell'ambito del "Giorno del Ricordo" con la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone per sensibilizzare la cittadinanza e in particolare gli studenti sulla vicenda storica dell'esodo Istriano.Fiumano-Dalmata e per ricordare le vittime delle foibe. Entro il 30/04/2019.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. eventi organizzati	7	7	7	0,00	100%
03	N. studenti partecipanti visita alle foibe	50	50	50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CERIMONIA ISTITUZIONALE		02-gen-19	11-feb-19	40	02-gen-19	11-feb-19	40			0	CONCLUSA	35	35
2	COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE		02-gen-19	11-feb-19	40	02-gen-19	28-mar-19	85			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	25	25
3	COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE E COORDINAMENTO VISITE ALLE FOIBE		02-gen-19	10-feb-19	39	02-gen-19	10-feb-19	39			0	CONCLUSA	30	30
4	PROMOZIONE EVENTI ED INIZIATIVE		02-gen-19	30-apr-19	118	02-gen-19	04-apr-19	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	10	10
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08





Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

001	<i>Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 31.12.2019</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		07/01/2019	31/12/2019	07/01/2019							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
101	% realizzazione					100	60	-40,00	60,00%		
102	N. interventi di aggiornamento					10	6	-4,00	60,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

002	<i>Espletare il concorso per l'erogazione dei premi di laurea intitolati a "Neda"</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		07/04/2019	31/12/2019	07/04/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
201	% dei realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
202	n. domande pervenute			4	4	0,00	100,00%	
203	n. premi erogati			2	0	-2,00	0,00%	
003	<i>Collaborazione con l'assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2019 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2019	31/05/2019	01/04/2019	31/05/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
302	N. scuole aderenti al progetto			14	14	0,00	100,00%	
303	N. alunni partecipanti			450	485	35,00	107,78%	
304	N. uscite con gli scuolabus			15	23	8,00	153,33%	
004	<i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti delle classi 4^ e 5^ degli Istituti superiori interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
401	% realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	
402	n. studenti aderenti			210	0	-210,00	0,00%	
403	n. istituti di provenienza degli studenti			10	0	-10,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

005	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior-Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2019/2020</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2019	31/12/2019	01/07/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
501	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
502	n. domande pervenute				10	0	-10,00	0,00%	
503	n. borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%	
006	<i>Collaborare con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori connessi"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2019	31/12/2019	01/07/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
601	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
602	n. scuole aderenti all'iniziativa				8	0	-8,00	0,00%	
603	n. genitori iscritti ai laboratori				45	0	-45,00	0,00%	
007	<i>Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro il 31 ottobre 2019.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2019	31/03/2019	01/03/2019	31/03/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
702	N. incontri				4	4	0,00	100,00%	
008	<i>Realizzare i punti verdi comunali a favore dei bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2019.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2019	30/09/2019	20/03/2019	31/08/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
802	n. domande pervenute				130	135	5,00	103,85%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

803	n. domande accolte	130	135	5,00	103,85%
804	n. punti verdi	2	2	0,00	100,00%
805	n. giorni di apertura	20	20	0,00	100,00%

009 *Avvio processo per la stesura della stesura "Carta dell'Alleanza Educativa" su cui fondare sinergie concrete e strategie d'azione attuabili tra tutti coloro che concorrono alla vita educativa cittadina. Entro il 31.12.2019.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
901	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
902	N. incontri			3	1	-2,00	33,33%

Motivazione: Il progetto è in fase di revisione nelle modalità di realizzazione attraverso il coinvolgimento di altri servizi.

010 *Dare seguito alle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione arriva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro il 31.12.2019*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2019	31/12/2019	01/02/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
1001	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
1002	n. scuole aderenti fino a giugno 2019			10	10	0,00	100,00%
1003	n. classi partecipanti fino a giugno 2019			30	39	9,00	130,00%
1004	n. scuole aderenti da settembre 2019			10	0	-10,00	0,00%
1005	n. classi aderenti da settembre 2019			30	0	-30,00	0,00%
1006	n. incontri plenari			6	1	-5,00	16,67%
1007	n. incontri nelle scuole aderenti			20	13	-7,00	65,00%

011 *Prosecuzione servizi aggiuntivi (bus navetta, refezione scolastica, servizio pre e post scuola) a favore degli alunni della Scuola primaria IV Novembre per il proseguimento dei lavori di straordinaria manutenzione.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

1101	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
1102	N. alunni coinvolti	261	232	-29,00	88,89%
Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Servizi educativi e scolastici

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

In particolare, con determinazione dirigenziale n. 1915 del 31.07.2019 è stato affidato alla dott.ssa Fabia Genoni l'incarico professionale di Coordinatore pedagogico per i nidi di infanzia a gestione diretta del Comune di Pordenone e Porcia. E' già iniziata la programmazione delle attività, sia all'interno dei nidi che verso l'esterno. Tra ottobre e novembre sono in programma gli incontri di formazione/informazione rivolti a educatori e genitori dei bambini frequentanti i nidi comunali, accreditati e presenti nel territorio. Inoltre, il Servizio Nidi e Infanzia ha in previsione la partecipazione alla Fiera Gioca Bimbi 2019.

Con l'avvio dell'anno educativo 2019/2020 hanno preso servizio le nuove educatrici e da settembre verrà inserito in entrambe le strutture il numero massimo di bambini, garantendo i rapporti numerici educatore/bambino previsti dalla normativa vigente.

Rispetto alla Carta della Continuità riferita al Tavolo 0-6, il Servizio promuoverà una serie di incontri di formazione su un tema deciso all'interno del Tavolo stesso, che si concluderanno nel 2020 con un evento di condivisione di buone prassi aperto alla cittadinanza.

A luglio è stato garantito il prolungamento del servizio a cui hanno aderito 47 bambini.

Ad inizio anno educativo 2019/2020 è in previsione l'inserimento di un totale di 99 bambini.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-19

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	80	-20,00	80%
02	N. bambini coinvolti	10	5	7	-3,00	70%
03	N servizi coinvolti	5	5	5	0,00	100%
04	N. famiglie coinvolte in visite protette	2	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19	18-apr-19	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	20	20
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI INVIANI		01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19					0		25	20
03	FORMALIZZAZIONE PROGETTI SPECIFICI CONDIVISI		30-ago-19	31-dic-19	123	30-ago-19					0		40	10
04	VERIFICHE PERIODICHE SULL'EFFICACIA DELLE AZIONI		01-ott-19	31-dic-19	91						0	RITARDO SU INIZIO (36GG)	15	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Totale: 100 50

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica


Data assegn.: 01-gen-19

Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia: organizzazione nido aperto, progetto continuità, accogliimento studenti in tirocinio, organizzazione incontri specifici per neo genitori. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	75	-25,00	75%
02	N. attività proposte	4	4	4	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-19	28-feb-19	27	01-feb-19	28-feb-19	27			0	CONCLUSA	10	10
02	PROGETTO CONTINUITA' 0 - 3		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19					0		20	15
03	CARTA CONTINUITA' 0 - 6		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19					0		20	15
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		08-gen-19	31-dic-19	357	08-gen-19					0		35	25
05	INCONTRI CON GENITORI DOPO LA NASCITA DEI LORO BIMBI		15-gen-19	31-dic-19	350	15-gen-19					0		15	10
Totale:											100	75		

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica


Data assegn.: 01-gen-19

Accreditamento dei nidi di infanzia comunali. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	95	-5,00	95%
02	N. servizi coinvolti	2	2	2	0,00	100%
03	N. ore attività coordinatore pedagogico	80	0	8	-72,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

02	AVVIO COORDINATORE PEDAGOGICO	01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19					0		25	23
03	PREDISPOSIZIONE DOMANDA	01-mar-19	30-apr-19	60	01-mar-19	30-apr-19	60			0	CONCLUSA	25	25
04	AVVIO SERVIZIO ACCREDITATO	01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19					0		30	25
Totali:											100	93	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-19

Accreditamento dei servizi integrativi per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	90	-10,00	90%
02	N. servizi coinvolti	2	1	2	0,00	100%
03	N. istruttorie concluse	5	0	1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ORGANIZZAZIONE OPERAZIONI E COORDINAMENTO CON LA REGIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	30	25
02	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19					0	20	15
03	AVVIO ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19					0	30	25
04	CONTROLLO MANTENIMENTO REQUISITI		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19					0	20	5
Totali:											100	70	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

103 *Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2019 Fine Prevista 30/12/2019

Inizio Effettiva 01/01/2019 Fine Effettiva

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%
10302	N. soggetti coinvolti	55	59	4,00	107,27%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

104	Verifica stato vaccinale dei bambini frequentanti i nidi comunali e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	30/05/2019	01/01/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%
10402	N. bambini coinvolti				100	100	0,00	100,00%
Motivazione:		Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Ristorazione scolastica - Educazione

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

All'interno del Servizio è stata individuata la figura professionale di Coordinatore capo cuoco.

E' in fase di completamento la gara per la gestione del servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e sicurezza alimentare per gli anni educativi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

I lavori della Commissione mensa sono proseguiti al fine di realizzare, con il supporto del Servizio Ristorazione, un incontro con i tecnici aperto alla cittadinanza al fine di far conoscere la propria attività e indicare le regole fondamentali di educazione alimentare.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-19

Avvio delle procedure relative alla gara aperta per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	0	18	-17,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19						100	50
2	SVOLGIMENTO GARA		01-gen-20	31-ago-20	243							0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121			0				0	0
Totali:											100	50	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-19

Elaborare la complessa documentazione per la gara di fornitura delle derrate alle cucine comunali degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, con decorrenza settembre 2019. Dovrà essere dato rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonché ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	0	20	-15,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19							100	60
2	SVOLGIMENTO GARA		01-gen-20	31-ago-20	243								0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-20	31-dic-20	121			0					0	0
Totali:													100	60

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19

Attività di riscossione dei corrispettivi dei contribuenti. Monitoraggio del sistema di pagamento con "formula prepagato"; sollecito telefonico preventivo all'invio della raccomandata degli utenti morosi per l'anno scolastico 2018/2019. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	37	80	-20,00	80%
02	% riduzione utenti morosi sul 2018	2	0	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DEL PORTALE		01-gen-19	31-ago-19	242	01-gen-19	31-ago-19	242				CONCLUSA	35	35
02	SOLLECITO TELEFONICO		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19						RITARDO SU FINE EFF (37GG)	35	30
03	INVIO RACCOMANDATE		01-nov-19	31-dic-19	60							RITARDO SU INIZIO (5GG)	30	0
Totali:													100	65

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 100 *Completamento del processo di sollecito bonario con l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2016/2017*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista
01/01/2019 31/03/2019

Inizio Effettiva Fine Effettiva
01/01/2019 31/03/2019

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102 N. raccomandate inviate	400	417	17,00	104,25%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

la partenza di una tappa del Giro d'Italia femminile è stata annullata mentre le altre attività sono in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-19

Giornata nazionale dello sport - Gran Galà dello sport "La notte dello Sport" 1-2 giugno 2019.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori


Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.	
01 % di realizzazione	100	62	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		15-mar-19	02-giu-19	79	15-mar-19	02-giu-19	79			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		15-mar-19	20-mag-19	66	15-mar-19	20-mag-19	66			0	CONCLUSA	30	30
03	RISORSE ECONOMICHE		15-mar-19	02-giu-19	79	15-mar-19	02-giu-19	79			0	CONCLUSA	9	9
04	VERIFICA SPAZI		20-mar-19	30-mag-19	71	20-mar-19	30-mag-19	71			0	CONCLUSA	3	3
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		02-apr-19	02-giu-19	61	02-apr-19	02-giu-19	61			0	CONCLUSA	3	3
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		02-apr-19	30-mag-19	58	02-apr-19	30-mag-19	58			0	CONCLUSA	5	5
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		01-mag-19	02-giu-19	32	01-mag-19	02-giu-19	32			0	CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE		03-giu-19	30-giu-19	27	03-giu-19	30-giu-19	27			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Manifestazioni sportive in collaborazione* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

10101	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto/settembre	100	100	0,00	100,00%
10105	Trofeo Internazionale di judo Villanova - marzo	100	100	0,00	100,00%
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - da aprile ad agosto	100	100	0,00	100,00%
10108	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - settembre	100	60	-40,00	60,00%
10109	Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone - settembre/ottobre	100	60	-40,00	60,00%
10110	Campionati Studenteschi - aprile/maggio e novembre	100	50	-50,00	50,00%
10111	Tre/Quattro sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - luglio	100	100	0,00	100,00%
10112	Magraid - giugno	100	100	0,00	100,00%
10113	Meeting Internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio	100	100	0,00	100,00%
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre	100	30	-70,00	30,00%
10115	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - aprile	100	100	0,00	100,00%
10116	Italian Baja - giugno	100	100	0,00	100,00%
10117	Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia juniores - maggio	100	100	0,00	100,00%
10118	Pordenone calcio organizzazione maxischermo per visione partita decisiva per promozione - maggio	10	100	90,00	1000,00%

102 *Manifestazioni del tempo libero*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10201	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%				
10202	Fortajada - aprile (non effettuata per maltempo)		100	0	-100,00	0,00%				
10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport		100	0	-100,00	0,00%				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

10204	Festa dul Noncello - giugno	100	100	0,00	100,00%
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza (durante tutto l'anno)	100	60	-40,00	60,00%
10206	Pordenone Pedala - settembre	100	100	0,00	100,00%
10207	Festa di San Martino - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10208	Cena in contrada - luglio (annullata)	100	0	-100,00	0,00%

Motivazione: La manifestazione "Fortajda" non si è svolta causa maltempo - La manifestazione "Cena in contrada" è stata annullata

103 *Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%
10302	N. licenze di pubblica sicurezza rilasciate		40	20	-20,00	50,00%

104 *Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2019	31/12/2019	01/06/2019			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%
10402	n. assegnazioni		42	0	-42,00	0,00%

Motivazione: L'intervento sarà completato entro settembre.

105 *Premi annuali Studente/Sportivo*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/10/2019	31/12/2019				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
10502	N. studenti sportivi segnalati		20	0	-20,00	0,00%
10503	N. premi assegnati		4	0	-4,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

C. Elementare 26001 Grandi eventi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19 **Iniziativa a completamento della manifestazione "Natale e Capodanno" 2019. Entro il 31/03/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
		85	0	0	-85,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-19	20-nov-19	80	01-set-19					0		30	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19					0		5	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19					0		4	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-19	06-gen-20	52								3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-19	31-dic-19	107						0	RITARDO SU INIZIO (52GG)	3	0
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-19	31-dic-19	86						0	RITARDO SU INIZIO (31GG)	4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-19	20-gen-20	76							RITARDO SU INIZIO (1GG)	15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-19	31-dic-19	77							RITARDO SU INIZIO (22GG)	5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-19	06-gen-20	45						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		22-nov-19	06-gen-20	45						0		6	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-20	31-mar-20	84								0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro il 31/12/2019	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	24	98	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-mar-19	15-giu-19	106	01-mar-19	15-giu-19	106			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19	31-ago-19	183			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19	31-ago-19	183			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-giu-19	31-ago-19	77	15-giu-19	31-ago-19	77			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		01-mar-19	31-ago-19	183	01-mar-19	31-ago-19	183			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		01-apr-19	31-ago-19	152	01-apr-19	31-ago-19	152			0	CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-giu-19	07-set-19	79	20-giu-19	06-set-19	78			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-19	31-ago-19	108	15-mag-19	31-ago-19	108			0	CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		27-giu-19	31-ago-19	65	27-giu-19	31-ago-19	65			0	CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		27-giu-19	31-ago-19	65	27-giu-19	31-ago-19	65			0	CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19					0		2	0
Totali:												100	98	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (23/02) e festa dei bambini (05/03) in co-organizzazione con la Pro Loco Pordenone.	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		12-dic-18	31-gen-19	50	12-dic-18	31-gen-19	50			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		12-dic-18	15-feb-19	65	12-dic-18	15-feb-19	65			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-gen-19	05-mar-19	44	20-gen-19	05-mar-19	44			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		14-gen-19	05-mar-19	50	14-gen-19	05-mar-19	50			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	15-feb-19	10-mar-19	23	15-feb-19	10-mar-19	23			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-gen-19	20-gen-19	5	15-gen-19	20-gen-19	5			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		23-feb-19	05-mar-19	10	23-feb-19	05-mar-19	10			0	CONCLUSA	24	24
08	VERIFICA FINALE		06-mar-19	30-apr-19	55	06-mar-19	30-apr-19	55			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34000 Impianti sportivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019