

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 giugno 2021***

SETTORE II

***CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI***

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C.	C.elem.			
		Biblioteca e Archivio storico		
170		Biblioteca e Archivio storico		
	17001	Biblioteca	Pagina	1
	17002	Archivio Storico	Pagina	4
		Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili		
185		Musei e Spazi espositivi	Pagina	5
	18501	Museo d'Arte	Pagina	7
	18502	Museo di Storia naturale	Pagina	10
	18503	Museo Archeologico	Pagina	12
	18504	Galleria d'Arte Moderna	Pagina	13
	18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	14
175		Politiche giovanili e Informagiovani	Pagina	15
210		Attività culturali	Pagina	16
215		Strutture culturali	Pagina	18
225		Turismo promozione turistica	Pagina	19
		Servizi educativi e scolastici		
355		Assistenza scolastica	Pagina	21
364		Ristorazione scolastica	Pagina	26
366		Trasporti scolastici	Pagina	29
441		Nidi - Infanzia	Pagina	30
		Sport e tempo libero		
260		Sport e tempo libero	Pagina	34
261		Grandi eventi	Pagina	38
340		Impianti sportivi	Pagina	42

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni.

Per quanto riguarda gli appuntamenti culturali, la biblioteca ha predisposto e organizzato la rassegna di libri, musica, teatro e mostre "La cultura viaggia online" che, dal 5 marzo al 8 maggio ha pubblicato, sui canali Facebook e Youtube del Comune di Pordenone, una ventina di incontri in streaming. Si è trattato di un programma multidisciplinare che ha voluto valorizzare i luoghi della cultura e le esperienze artistiche degli autori del territorio e dell'associazionismo locale.

La promozione della lettura dedicata ai bambini è proseguita online fino a maggio 2021, con la realizzazione delle video letture registrate "Lectures da ascoltare" pubblicate sul sito web della biblioteca, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune. Nel periodo marzo-maggio sono stati realizzati, in collaborazione con le lettrici volontarie del progetto "Matilda mi racconti una storia", una serie di incontri online dal vivo sulla piattaforma GoToMeeting. Entrambe le attività hanno aderito alla campagna nazionale "Il Maggio dei Libri 2021".

Online si sono svolti anche i laboratori didattici per le scuole: "Forbici", "Lettura sbagliata", "Prima e dopo".

Sempre per le fasce di utenti più giovani, sono state avviate le letture ad alta voce in chiostrò con la presenza di bambini e genitori

La biblioteca sta partecipando inoltre all'iniziativa online realizzata da Pordenonelegge, Istituto "Flora" e Area Giovani del C.R.O. di Aviano, "La Storia siamo noi". Si tratta di un contest letterario rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, a cui è stato proposto di scrivere un testo breve, narrativo o poetico. L'evento si concluderà nel mese di settembre.

Nel mese di marzo è stato presentato il progetto per il bando "Città che Legge 2020", e nel mese di aprile il progetto per il bando "Lettura per tutti 2020. Promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali".

Da fine maggio la biblioteca è impegnata, insieme a Pordenonelegge, nella redazione del progetto con cui partecipare al Bando Capitale Italiana del Libro 2022; si tratta di un'iniziativa complessa, che coinvolge molte realtà culturali del territorio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio


Data assegn.: 01-gen-21

Redazione di un nuovo Regolamento per la Biblioteca Civica e della Carta dei Servizi. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%
02	Nuovo regolamento	100		100	0,00	100%
03	Carta dei Servizi	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	25-giu-21	175			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	40	40

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

2	REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI UFFICI	01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180				CONCLUSA	40	40
3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DELL'A	01-lug-21	31-dic-21	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	20	0
Totali:											100	80	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-21	Restauro documenti appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	-25,00	75%
02	n. documenti	2		2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	28-feb-21	58			0	CONCLUSA	5	5
2	ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FRIULI		15-mar-21	03-mag-21	49	15-mar-21	20-apr-21	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	35	35
3	ISTRUTTORIA PER INDIVIDUAZIONE DITTA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTA		01-mar-21	30-giu-21	121	15-mar-21	30-giu-21	107			0	CONCLUSA	35	35
4	INTERVENTO DI RESTAURO E RIENTRO DEL MATERIALE		01-lug-21	30-nov-21	152			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	20	0
5	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		5	0
Totali:											100	75		

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-21	Catalogazione ed inventariazione di documenti appartenenti alla biblioteche del Museo Archeologico, d'Arte e di Storia Naturale. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%
02	N. documenti museo di Storia Naturale	400		335	-65,00	84%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

03	N. documenti Museo d'Arte	200		239	39,00	120%
04	N. documenti Museo Archeologico	50		25	-25,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	20	20
2	CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI DOCUMENTI DELLE BIBLIOTECHE		01-apr-21	31-ott-21	213	01-apr-21					0		70	50
3	CONTROLLO ITEMS BIBLIOGRAFICI SUL PORTALE BIBLIOEST		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		10	0
Totali:												100	70	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *“Segni d’arte e cultura in biblioteca”:* valorizzazione delle espressioni artistiche legate all’arte, alla sperimentazione, al libro e alla scrittura attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell’anno in collaborazione con l’associazionismo locale. Di seguito vengono indicate le singole mostre previste, che saranno realizzate compatibilmente con l’evolversi della situazione pandemica.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	19/02/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	Mostra fotografica "FUSIONI URBANE" di Franceasco Miressi			100	100	0,00	100,00%
10102	Mostra di Egisto Mauro su poesie di Pierluigi Cappello			100	0	-100,00	0,00%
10103	Mostra "Tethyshadros e altre creature estinte" di Alberto Magri			100	100	0,00	100,00%
10104	Mostra di Pietro Disegna			100	0	-100,00	0,00%
10105	Mostra ex libris di Virgilio Tramontin o mostra di Elio Ciol			100	0	-100,00	0,00%
10106	Mostra Dedicata 2021			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'archivio storico, nel rispetto degli specifici protocolli anti-Covid, ha garantito l'apertura al pubblico su appuntamento della sala consultazione.

L'archivio storico ha svolto regolarmente il proprio servizio di ricerca e messa a disposizione della documentazione per le esigenze degli uffici comunali. Tale attività è proseguita anche in modalità telematica, in particolare per le esigenze puntuali dell'utenza esterna.

Si è registrato un notevole incremento delle richieste evase per conto dell'ufficio edilizia privata, relativamente a pratiche edilizie conservate in archivio storico e necessarie per le procedure legate agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici.

A fine giugno è stata allestita in Biblioteca Civica, una mostra in occasione dei 150 anni della costituzione del Corpo dei Vigili Urbani di Pordenone con materiale proveniente dai fondi documentari conservati presso l'archivio storico.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività del Museo civico d'arte è in linea con le previsioni.

Va evidenziato che hanno avuto particolare successo le proposte didattiche sviluppate con le modalità in direct, che hanno avvicinato al Museo molte classi, in una sorta di percorso scolastico virtuale e interattivo realizzato con gli operatori del settore. Il riscontro di adesioni è stato molto incoraggiante e alcune classi hanno affiancato ai laboratori tematici un'ulteriore partecipazione alle nuove proposte formative elaborate in occasione della mostra "Omaggio a Michelangelo Grigoletti". Le ultime settimane dell'anno scolastico hanno fatto registrare un forte afflusso di collegamenti online con le scuole, in prevalenza quelle dei primi cicli d'istruzione.

Durante la sospensione dell'apertura al pubblico causata dall'emergenza sanitaria Covid-19, l'attività è stata particolarmente indirizzata al restauro di numerose opere d'arte. Si è pertanto completato il lavoro di integrazione dell'affresco dell'alcova con l'allegoria del giorno al secondo piano del Museo; i restauratori incaricati hanno provveduto alla pulitura di gran parte delle statue lignee gotiche della collezione; sono state effettuate operazioni conservative su gran parte dei quadri e delle cornici nelle sezioni seicentesche e settecentesche.

Un ulteriore lotto di restauri ha riguardato le opere di civica proprietà che sono state esposte a partire dal 7 maggio in occasione della mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti. Per la medesima occasione sono state reincorniciate alcune opere dell'autore che fanno parte dell'esposizione permanente.

Tutti i lavori hanno coinvolto la competente Soprintendenza.

Si è implementato l'inventario delle opere d'arte, includendo quelle acquisite con recenti donazioni. L'attività è stata completata con l'esecuzione, da parte di professionisti del settore, di una specifica rilevazione fotografica.

E' proseguito il rapporto in collaborazione con scuole e Università, in particolare con l'ospitalità di una tirocinante proveniente da un corso post lauream relativo all'allestimento di eventi espositivi.

Il 7 maggio è stata inaugurata la mostra "Omaggio a Michelangelo Grigoletti", che celebra l'illustre autore pordenonese, corredata da un catalogo contenente saggi di studio. I contenuti della mostra sono stati illustrati durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di giornalisti sia in presenza che in collegamento streaming.

Ogni sabato pomeriggio la mostra può essere visitata con l'ausilio di una guida regionale, opportunità offerta in collaborazione con l'ente PromoTurismo FVG. In quest'ambito il museo ha curato un evento formativo rivolto alle guide turistiche che conducono le visite con l'obiettivo di illustrare i contenuti innovativi dell'esposizione. Per promuovere la mostra sono anche stati realizzati alcuni video divulgativi che espongono gli elementi più significativi del percorso espositivo, in un'ottica di didattica museale.

Anche l'attività del Museo di storia naturale è in linea con le previsioni.

Nonostante la sospensione temporanea delle aperture al pubblico legata all'emergenza sanitaria Covid-19, si è mantenuto attivo il consolidato rapporto con le scuole, sono stati organizzati incontri on line e in classe su argomenti riguardanti le collezioni museali. È stato predisposto un video dedicato alle raccolte museali da utilizzare negli incontri in classe.

Per potenziare l'offerta espositiva delle sala di zoologia è stata avviata la fase propedeutica per la preparazione di venti reperti osteologici da ostensione, di altrettanti tassidermici e per il restauro conservativo di un rarissimo reperto di malacologia.

Per l'allestimento della sala dedicata alla tutela della biodiversità marina, dopo i significativi interventi portati a termine lo scorso anno, è in fase di avvio la

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

sistemazione del percorso ostensivo con alcuni modelli di grandi predatori oceanici.

A seguito della catalogazione della collezione di Cipree nel data base dell'Erpac, è stato possibile riordinare l'esposizione di circa 200 campioni con aggiornamento della loro posizione sistematica.

Sono giunte in museo alcune importanti donazioni di collezioni naturalistiche da parte di un'Istituzione e due privati. È stata avviata la fase di valutazione per il riordino, la prima inventariazione e l'acquisizione delle immagini. Si procederà successivamente alla catalogazione del materiale.

Il materiale preparato nel 2020 e i nuovi ingressi per donazioni sono stati catalogati nel data base specializzato del museo.

Nel primo semestre sono state ospitate la mostra Icon of art, mosaici degli studenti della Scuola mosaicisti di Spilimbergo e l'esposizione dal titolo Stefano Ius: la forma della luce, che hanno riscosso un notevole interesse da parte del pubblico.

Nel corso dei primi mesi dell'anno è stata stampata la guida per la visita del museo (circa 100 pagine con numerosi approfondimenti e fotografie). È ora in fase di progettazione il testo della guida del museo in linguaggio facile da leggere e capire, che è stato redatto da una specialista ed è stato approvato dalle lettrici dell'Anfas come da protocollo richiesto. È stato già predisposto un primo lay out per l'impaginazione e la stampa.

Nel mese di giugno è entrato in funzione il servizio Wi-Fi gratuito per il pubblico del museo.

È stata avviata una prima fase di acquisizione informazioni su metodologia, impostazione generale e traduzione per la realizzazione di un video con postazione multimediale nel LIS, anche grazie alla collaborazione da parte di alcuni musei (museo archeologico di Udine, museo di storia naturale di Trieste, musei capitolini di Roma).

Le attività del Museo archeologico sono in linea con quanto programmato. In particolare è stata condotta una revisione degli impianti di illuminazione, è stata eseguita la manutenzione straordinaria di alcune strutture espositive e sono state apportate migliorie al percorso museale.

Sono stati realizzati laboratori didattici con le scuole sia in presenza sia in modalità direct.

In accordo con la Soprintendenza competente e in concomitanza dell'iniziativa "Giornate europee dell'archeologia" (19-20 giugno 2021) si è provveduto alla manutenzione dei percorsi informativi delle aree archeologiche contermini al museo, in modo da valorizzare e rendere maggiormente fruibile l'intero sito. Nella medesima occasione sono state realizzate visite guidate e laboratori per le famiglie.

Prosegue la collaborazione con l'associazione "Il Castello", che coadiuva il Comune nel garantire le aperture al pubblico e nell'organizzare attività promozionali e di valorizzazione del museo archeologico.

Prosegue l'attività espositiva e didattica negli spazi della Galleria d'arte moderna, come previsto nella convenzione stipulata con il PAFF!

Dopo una ripresa della mostra dedicata a Federico Fellini, interrotta a causa dell'emergenza COVID, Galleria Harry Bertoia ha potuto riaprire al pubblico dalla fine di aprile con una grande esposizione dedicata al pittore Nicola Grassi. L'evento è stato curato dal Lions club ed è stato allestito su entrambi i piani della galleria. La riapertura ha seguito i protocolli stabiliti per il contenimento della pandemia.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DANIN Antonio
Data assegn.: 01-gen-21		Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo integrata da prestiti provenienti da Enti e privati. Entro dicembre 2021.		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		88	-12,00	88%
02	N. visitatori	3000				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		15-giu-20	31-ago-20	77	15-giu-20	31-ago-20	77				CONCLUSA	0	0
02	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		30-giu-20	31-ott-20	123	30-giu-20	31-ott-20	123				CONCLUSA	0	0
03	RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI		01-mar-20	31-ott-20	244	01-mar-20	31-dic-20	305				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	0
04	APPROVAZIONE FILE PROGETTO		01-set-20	30-set-20	29	01-set-20	30-set-20	29				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO COMUNICAZIONE		01-set-20	30-dic-21	485	01-set-20							25	15
06	CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI		01-ott-20	15-mar-21	165	01-ott-20	11-feb-21	133				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	5	5
06a	REVISIONE EDITORIALE E STAMPA CATALOGO		01-gen-21	10-mar-21	68	01-gen-21	10-mar-21	68			0	CONCLUSA	30	30
07	ALLESTIMENTO		22-mar-21	10-apr-21	19	22-apr-21	05-mag-21	13			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	30	30
08	INAUGURAZIONE		10-apr-21	17-apr-21	7	07-mag-21	07-mag-21	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	5	5
09	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-mar-21	10-lug-21	117	07-mag-21					0	RITARDO SU FINE EFF (19GG)	5	3
Totali:												100	88	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DANIN Antonio									
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione guida Museo civico d'arte. Entro 20/12/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100		25	-75,00	25%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROGETTO, REDAZIONE TESTI, RICERCA IMMAGINI		15-mar-21	01-ott-21	200	15-mar-21					0		40	25
02	REVISIONE EDITORIALE		02-ott-21	31-ott-21	29			0			0		35	0
03	STAMPA		02-nov-21	30-nov-21	28			0			0		15	0
04	PRESENTAZIONE		01-dic-21	20-dic-21	19			0			0		10	0
Totali:												100	25	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06						Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Inventariazione lotto ceramiche Galvani								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2021	31/12/2021	22/06/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
10102	N. pezzi inventariali					300	0	-300,00	0,00%
102	Divulgazione mostre realizzate presso il Museo d'Arte attraverso i canali web e realizzazione in streaming degli eventi collegati alle mostre								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	33	-67,00	33,00%
10202	N. mostre					3	1	-2,00	33,33%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10203 N. visualizzazioni	1200	10980	9.780,00	915,00%
--------------------------	------	-------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-21

Realizzazione guida Museo di Storia Naturale. Entro aprile 2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE EDITORIALE		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	16-feb-21	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	60	60
02	STAMPA		01-mar-21	31-mar-21	30	20-feb-21	26-feb-21	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	20	20
03	PRESENTAZIONE		01-apr-21	30-apr-21	29	27-feb-21	27-feb-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Divulgazione mostre realizzate presso il Museo di Storia Naturale attraverso i canali web e realizzazione in streaming di eventi collegati alle mostre* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva 01/01/2021 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50,00%"/>
10102 N. mostre	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="66,67%"/>
10103 N. visualizzazioni	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="6247"/>	<input type="text" value="5.047,00"/>	<input type="text" value="520,58%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio
 Data assegn.: 01-gen-21 **Mostra "Capolavori del Novecento dalle collezioni civiche". Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del primo Novecento. Entro dicembre 2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		33	-67,00	33%
02	N. visitatori	2000				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		01-mag-21	20-mag-21	19	01-mag-21	31-mag-21	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	7	7
02	VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI		20-mag-21	30-set-21	133	20-mag-21					0		9	3
03	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		20-mag-21	30-ago-21	102	20-mag-21					0		9	8
04	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-21	14-giu-21	13	01-giu-21	14-giu-21	13			0	CONCLUSA	10	10
05	REALIZZAZIONE CATALOGO		15-giu-21	21-ott-21	128	15-giu-21					0		25	5
06	PROGETTO COMUNICAZIONE		25-set-21	30-dic-21	96						0		15	0
07	ALLESTIMENTO		27-set-21	21-ott-21	24			0			0		20	0
08	INAUGURAZIONE		22-ott-21	30-ott-21	8			0			0		5	0
Totali:												100	33	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Avvio Accademia del Volontariato*



Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di rilevazione			100	50	-50,00	50,00%
10102	N. volontari coinvolti			30	30	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili


Leonarduzzi Flavia

C. Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni. Il bando "Capitale della Cultura" per il 2023 è uscito riferendosi all'anno 2024, pertanto anche l'anno inserito nel ns documento dovrà essere modificato.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Utilizzo Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con enti, scuole ed associazioni del territorio. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		40	20
02	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		40	20
03	MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE E EVENTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		20	10
Totali:												100	50	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Nuova Casa della musica di piazza Motta. Concessione in uso per il progetto di valorizzazione e gestione di un polo musicale cittadino. Entro il 15/06/2021. Fine rivista il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BANDO ED ATTI DI GARA		01-feb-21	01-mar-21	28	01-feb-21	01-mar-21	28			0	CONCLUSA	40	40

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

2	PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	01-mar-21	01-apr-21	31	01-mar-21	27-mag-21	87			0	CONCLUSA IN RITARDO (56GG)	10	10
3	NOMINA COMMISSIONE	02-apr-21	12-apr-21	10	15-mag-21	30-giu-21	46			0	CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	10	10
4	LAVORI COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	12-apr-21	30-apr-21	18	30-giu-21			30-giu-21	31-dic-21	184	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	30	0
5	VERIFICA REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	01-mag-21	15-giu-21	45				01-lug-21	31-dic-21	183	RITARDO SU INIZIO (89GG)	10	0
Totali:												100	60

Motivazione del ritardo: *E' condizionato dai lavori di recupero conservativo e adeguamento del compendio immobiliare.*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività sociale 2021 in ambito culturale-turistico-ricreativo. Entro 30/06/2022.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		65	5,00	108%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO		01-gen-21	15-feb-21	45	01-gen-21	04-feb-21	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	15	15
2	PUBBLICAZIONE AVVISO E RACCOLTA ISTANZE		15-feb-21	31-mar-21	44	15-feb-21	29-mar-21	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
3	ISTRUTTORIA ED ANALISI ISTANZE		01-apr-21	30-set-21	182	01-apr-21	30-giu-21	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	35	35
4	NOMINA E LAVORI COMMISSIONE		01-ago-21	31-ott-21	91	10-giu-21					0		10	5
5	APPROVAZIONE GRADUATORIA		01-set-21	15-nov-21	75			0			0		5	0
6	COMUNICAZIONI E RACCOLTA ACCETTAZIONI/DOCUMENTI		16-nov-21	28-feb-22	104			0			0		10	0
7	VERIFICA RENDICONTI E LIQUIDAZIONI		01-dic-21	30-giu-22	211			0			0		15	0
Totali:												100	65	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni. L'obiettivo di assegnazione della nuova "Casa della Musica" è condizionato dai lavori per il recupero conservativo e l'adeguamento del compendio immobiliare.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Organizzazione in collaborazione con Promoturismo FVG, della seconda edizione del progetto "Art&Food Week", evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta valenza turistica, finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali. Entro il 31/10/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%
02	numero di produttori/espositori partecipanti	10				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITA' ORGANIZZATIVE PRELIMINARI		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21					0		40	35
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTO		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21					0		30	20
03	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21					0		30	5
Totali:												100	60	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Promozione Cammino di San Cristoforo. Entro il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE POSTAZIONI CARTELLONISTICA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	01-mag-21	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (244GG)	70	70

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

2	COLLOCAZIONE CARTELLONISTICA SUL TERRITORIO	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	01-mag-21	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (244GG)	30	30
											Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG e altri enti territoriali anche attraverso il tavolo del Turismo</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%				
10102	N. incontri organizzati				2	4	2,00	200,00%				
10103	N. enti territoriali ed associazioni partecipanti				10	3	-7,00	30,00%				

102	<i>Organizzazione visite ed itinerari turistici cittadini</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10201	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%				
10202	N. itinerari e visite				5	3	-2,00	60,00%				

103	<i>Iniziative per valorizzazione, condivisione e promozione dei progetti culturali e turistici integrati del territorio tra Comune di Pordenone e Lignano.</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10301	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione di un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DELLA MEMORIA destinato alla cittadinanza e in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della Shoah. Le iniziative saranno relaizzate nel rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Entro il 28/02/2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI		01-dic-20	15-gen-21	45	01-dic-20	15-gen-21	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	35	35
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI ON-LINE		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	28-feb-21	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	35	35
4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	28-feb-21	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione di un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinato alla cittadinanza e in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo Giuliano Dalmata. Le iniziative saranno relaizzate nel rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Entro il 31/03/2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI	01-dic-20	31-gen-21	61	01-dic-20	31-gen-21	61			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE	01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI ON-LINE	01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	40	40
4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE	01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - C Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-21

Realizzazione procedura di gara per la gestione in forma diretta del servizio di pre post e dopo scuola per il biennio 2021-2023.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

47

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	5	5
2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		01-feb-21	28-feb-21	27	01-feb-21	30-apr-21	88			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	25	25
3	SVOLGIMENTO GARA		01-mar-21	30-giu-21	121	01-mag-21					0	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	35	25
4	VERIFICHE E CONTROLLI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		01-lug-21	31-ago-21	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	20	0
5	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO		01-set-21	31-dic-21	121			0			0		15	0
Totali:												100	55	

Motivazione del ritardo:

I tempi per la predisposizione degli atti di gara si sono allungati al fine di strutturare un servizio in collaborazione con gli Istituti comprensivi. Inoltre si è reso necessario analizzare dettagliatamente l'organizzazione e l'esecuzione del servizio negli anni passati al fine di garantire un servizio che vada incontro alle esigenze del territorio e delle famiglie.

Cod. Ob.4 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-21

Predisposizione della procedura di gara per la realizzazione dei PUNTI VERDI (Centri Estivi Comunali) per il triennio 2021-2023.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		01-feb-21	28-feb-21	27	02-mag-21	01-giu-21	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	30	30
2	SVOLGIMENTO GARA		01-mar-21	30-apr-21	60	01-giu-21	18-giu-21	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	30	30
3	VERIFICA E CONTROLLI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		01-mag-21	15-giu-21	45	01-giu-21	30-giu-21	29			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	20	20
4	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO		15-giu-21	15-ago-21	61	01-lug-21					0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	20	0
Totali:												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicata ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021									
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	Percentuale di realizzazione						100	80	-20,00	80,00%		
10102	N. interventi di aggiornamento						2	4	2,00	200,00%		
102	<i>Esecuzione del concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2021/2022.</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
	01/07/2021	31/12/2021					01/10/2021		31/12/2021			
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	Percentuale di realizzazione						100	0	-100,00	0,00%		
10202	N. domande pervenute						10	0	-10,00	0,00%		
10203	N. borse di studio erogate						2	0	-2,00	0,00%		
Motivazione: viene modificata la data di inizio in quanto l'avvio delle procedure potrà essere avviata dopo l'inizio del nuovo anno accademico.												

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

103	<i>Realizzare il progetto "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti delle classi quarta e quinta degli Istituti Superiori, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2021	31/12/2021	01/06/2021	30/06/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	Percentuale di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. di studenti aderenti				180	162	-18,00	90,00%	
10303	N. Istituti di provenienza degli studenti				8	9	1,00	112,50%	
104	<i>Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	Percentuale di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10402	N. scuole aderenti alla realizzazione				8	12	4,00	150,00%	
10403	N. iscritti ai laboratori				50	0	-50,00	0,00%	
105	<i>Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio del tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	Percentuale di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10502	N. incontri				2	1	-1,00	50,00%	
106	<i>Realizzare i Punti Verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2021	31/08/2021	01/05/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	Percentuale di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
10602	N. domande pervenute				120	190	70,00	158,33%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10603	N. domande accolte	120	151	31,00	125,83%		
10604	N. Punti Verdi	2	2	0,00	100,00%		
10605	N. giorni di apertura	20	30	10,00	150,00%		
<hr/>							
107	<i>Realizzazione delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta collaborazione con gli Istituti scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in un percorso di crescita civile. Le attività verranno organizzate in ottemperanza alla normativa anti COVID-19</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/08/2021	01/01/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	Percentuale di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10702	N. scuole aderenti			10	11	1,00	110,00%
10703	N. classi aderenti			30	38	8,00	126,67%
10704	N. incontri			10	20	10,00	200,00%
Motivazione: Purtroppo la situazione dell'emergenza sanitaria ha fatto ridimensionare il progetto originario.							
<hr/>							
108	<i>Prosecuzione dei servizi a favore degli alunni della scuola primaria IV Novembre fino al termine dei lavori di manutenzione del plesso scolastico</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/08/2021	01/01/2021	10/06/2021		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10802	N. alunni coinvolti			100	125	25,00	125,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Gestione gara per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 83

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20	28-feb-21	180				CONCLUSA	20	20
2	SVOLGIMENTO GARA		01-mar-21	20-ago-21	172	08-apr-21						RITARDO SU INIZIO (38GG)	60	40
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					20	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: *Le operazioni di gara hanno subito dei ritardi a causa di impedimenti burocratici sopravvenuti nel corso dell'iter del procedimento amministrativo.*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19 **Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonché ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 45

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA	00045	01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20	28-feb-21	180				CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

2	SVOLGIMENTO GARA	00045	01-mar-21	20-ago-21	172	27-mag-21						RITARDO SU INIZIO (87GG)	60	10
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					20	0
Totali:												100	30	

Motivazione del ritardo:

Le operazioni di gara hanno subito dei ritardi a causa di impedimenti burocratici sopravvenuti nel corso dell'iter del procedimento amministrativo.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Attivazione progetti di educazione alimentare

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				Obiettivo	Realizzato
Indicatori:							sc. V.A.	% Real.
10101 % realizzazione							100	60
							-40,00	60,00%
10102 N. partecipanti							200	0
							-200,00	0,00%
10103 N. progetti attivati							2	1
							-1,00	50,00%

102 Prosecuzione del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				Obiettivo	Realizzato
Indicatori:							sc. V.A.	% Real.
10201 % realizzazione							100	75
							-25,00	75,00%
10202 N. raccomandate inviate							300	534
							234,00	178,00%
10203 N. solleciti bonari							200	100
							-100,00	50,00%

103 Verifica organizzazione del servizio in linea con la normativa vigente per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/08/2021	01/01/2021				Obiettivo	Realizzato
Indicatori:							sc. V.A.	% Real.
10301 % realizzazione							100	90
							-10,00	90,00%
10302 N. interventi di miglioramento							3	2
							-1,00	66,67%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Predisposizione documentazione per la richiesta di contributo ai sensi del decreto 4 dicembre 2020 con cui il Mit ha disciplinato i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e successivo monitoraggio.*



Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021	30/06/2021	01/01/2021	30/06/2021		

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % realizzazione		100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia


C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare NIDI INFANZIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica
 Data assegn.: 01-gen-21
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diritti dei bambini. Le attività si realizzeranno nel rispetto delle norme anti- Covid e in linea con il processo di digitalizzazione del servizio. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		30	15
2	TAVOLO DI LAVORO 0-3		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		20	10
3	ATTIVITA' NIDO APERTO		01-feb-21	28-feb-21	27	01-feb-21	28-feb-21	27			0	CONCLUSA	10	10
4	ACCOGLIMENTO TIROCINANTI		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		10	5
5	FORMAZIONE PER GENITORI		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		20	10
6	GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI		01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21					0		10	5
Totali:												100	55	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica
 Data assegn.: 01-gen-21
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro il 31/12/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-21	31-mag-21	91	01-mar-21	31-mag-21	91			0	CONCLUSA	35	35
2	\COINVOLGIMENTO SERVIZI		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		20	10
3	DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI		01-ago-21	31-dic-21	152			0			0		25	0
4	VERIFICHE PERIODICHE		01-set-21	31-dic-21	121			0			0		20	0
Totali:												100	45	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-21

Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA PERIODICA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	20
2	ATTIVITA' COORDINATORE PEDAGOGICO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		50	40
3	PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		20	10
Totali:												100	70	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-21

Accreditamento dei soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

1	ACCOGLIMENTO DOMANDE	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0	30	25
2	ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0	40	30
3	VERIFICA PERMANENZA REQUISITI	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0	30	15
Totali:											100	70

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica
 Data assegn.: 01-gen-21 **Predisposizione bando di gara per concessione in uso dell'immobile in Via Montecavallo, 3 per la realizzazione di attività educativa di asilo nido. Entro il 31/07/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA NORMATIVA		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		01-feb-21	31-mar-21	58	01-feb-21	30-apr-21	88			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	40	40
3	SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA		01-apr-21	31-mag-21	60	05-mag-21	30-giu-21	56			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	35	35
4	CONTROLLI E VERIFICHE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		01-giu-21	31-lug-21	60	01-giu-21					0		15	5
Totali:											100	90		

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Attivazione del prolungamento estivo del servizio</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/07/2021	31/08/2021	01/01/2021									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10101	% realizzazione				100	70	-30,00	70,00%					
10102	N. bambini coinvolti				40	35	-5,00	87,50%					
10103	N. giornate				10	10	0,00	100,00%					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

102 <i>Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10202	N. contributi erogati			50	55	5,00	110,00%

103 <i>Verifica e monitoraggio stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AsFO</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10302	N. bambini coinvolti			150	160	10,00	106,67%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsioni tranne alcune iniziative che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate in altra data.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-21

Giornata nazionale dello sport. Entro giugno 2021. Fine rivista settembre 2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		01-apr-21	06-giu-21	66				01-lug-21	12-set-21	73	RITARDO SU INIZIO (119GG)	10	0
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-apr-21	04-giu-21	64				01-lug-21	10-set-21	71	RITARDO SU INIZIO (119GG)	40	0
03	RISORSE ECONOMICHE		01-apr-21	04-giu-21	64				01-lug-21	10-set-21	71	RITARDO SU INIZIO (119GG)	5	0
04	VERIFICA SPAZI		01-apr-21	04-giu-21	64				01-lug-21	10-set-21	71	RITARDO SU INIZIO (119GG)	5	0
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		01-mag-21	06-giu-21	36				20-ago-21	12-set-21	23	RITARDO SU INIZIO (89GG)	10	0
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-mag-21	04-giu-21	20				20-ago-21	10-set-21	21	RITARDO SU INIZIO (75GG)	10	0
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		15-mag-21	06-giu-21	22				20-ago-21	12-set-21	23	RITARDO SU INIZIO (75GG)	15	0
08	VERIFICA FINALE		07-giu-21	31-lug-21	54				13-set-21	30-set-21	17	RITARDO SU INIZIO (52GG)	5	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Causa dell'emergenza sanitaria l'evento è stato riprogrammato in altra data.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-21	Concessione di contributi economici ordinari per manifestazioni ed attività/campionati in ambito sportivo. Entro 28/02/2022.												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■									
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	50	<input type="text"/>	30	-20,00	60%								
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	28-gen-21	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	15	15
2	PUBBLICAZIONE E RACCOLTA ISTANZE		15-feb-21	31-mar-21	44	02-feb-21	01-mar-21	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
3	ISTRUTTORIA E ANALISI ISTANZE		01-apr-21	30-giu-21	90	02-mar-21	30-giu-21	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	55	55
4	EROGAZIONE CONTRIBUTO		01-lug-21	31-dic-21	183	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	15	0
5	VERIFICA RENDICONTI		01-gen-22	28-feb-22	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
Totali:												100	85	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Manifestazioni sportive in collaborazione (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	27/03/2021	30/11/2021	27/03/2021			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10102	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - settembre/dicembre		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10103	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - giugno/agosto		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10104	Torneo di calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto/settembre		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10105	Torneo internazionale di judo villanova - novembre		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - settembre		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - maggio/agosto		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10108	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - settembre	100	0	-100,00	0,00%
10109	Maratonina dei borghi "Città di Pordenone" - settembre	100	0	-100,00	0,00%
10110	Campionati studenteschi per scuole medie cittadine - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10111	Sere Internazionali di ciclismo su pista "Città di Pordenone" - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10112	Magraid - giugno	100	100	0,00	100,00%
10113	Meeting internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali - ottobre/novembre	100	0	-100,00	0,00%
10115	Torneo internazionale di pallavolo Memorial "N. Barattin" - dicembre	100	0	-100,00	0,00%
10116	Italian Baja - marzo/settembre	100	50	-50,00	50,00%
10117	Trofeo di ciclismo "Emozione" - agosto	100	0	-100,00	0,00%

102 Manifestazioni del Tempo Libero (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		28/02/2021	31/12/2021	28/02/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%		
10202	Fortajada - aprile ANNULLATA	0	0	0,00	0,00%		
10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport - annuale	100	0	-100,00	0,00%		
10204	Festa del Noncello - giugno	100	100	0,00	100,00%		
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza - annuale	100	20	-80,00	20,00%		
10206	Pordenone Pedala - settembre	100	0	-100,00	0,00%		
10207	Festa di San Martino - novembre	100	0	-100,00	0,00%		

103 Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10301	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
10302	N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate					10	3	-7,00	30,00%
104	<i>Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2021	31/12/2021						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10402	N. assegnazioni					40	0	-40,00	0,00%
105	<i>Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2021	31/12/2021						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10502	N. studenti sportivi segnalati					20	0	-20,00	0,00%
10503	N. premi assegnati					4	0	-4,00	0,00%
106	<i>Attività di programmazione, monitoraggio, aggiornamento e corrispondenza per manifestazioni</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 261 GRANDI EVENTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsioni tranne alcune iniziative che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate in altra data.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-21

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro agosto 2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		59	-41,00	59%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		03-mag-21	15-giu-21	43	03-mag-21	15-giu-21	43				CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21							5	3
03	RISORSE ECONOMICHE		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21							4	2
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		01-giu-21	31-ago-21	91	01-giu-21							5	3
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21							3	2
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21							4	2
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		14-giu-21	06-set-21	84	07-giu-21							15	10
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-21	31-ago-21	91	06-mag-21							4	1
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		03-lug-21	31-ago-21	59	20-giu-21							25	5
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		03-lug-21	31-ago-21	59	20-giu-21							3	1
11	VERIFICA FINALE		01-set-21	31-ott-21	60						0		2	0
Totali:												100	59	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2021.	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-21		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/> 92

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	<input type="text"/>	29	-71,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		04-gen-21	14-set-21	253	04-gen-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	15
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-21	14-set-21	225	01-feb-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	7
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-21	30-dic-21	332	01-feb-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	2
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		06-set-21	23-set-21	17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			30	0
05	ORGANIZZAZIONE		01-feb-21	19-set-21	230	01-feb-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	5
06	REALIZZAZIONE EVENTI		15-set-21	19-set-21	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			20	0
Totali:												100	29	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Iniziative collegate alla manifestazione "Natale e Capodanno" 2021. Entro il 06/01/2022	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-21		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	<input type="text"/>	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-21	20-nov-21	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		30	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-21	06-gen-22	127	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		5	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-21	06-gen-22	127	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		4	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-21	06-gen-22	52	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			3	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-21	06-gen-22	113						0		3	0
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-21	06-gen-22	92						0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-21	20-gen-22	76								15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-21	31-dic-21	77								5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-21	06-gen-21	-320						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		28-nov-21	06-gen-22	39						0		6	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-22	28-feb-22	52								0	0
												Totali:	100	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%				
10102	Rassegna monografica Dedicata - ottobre			100	0	-100,00	0,00%				
10103	Festival Arlecchino Errante - settembre/dicembre			100	0	-100,00	0,00%				
10104	Rassegna Pordenone Pensa - luglio			100	0	-100,00	0,00%				
10105	Premio B. Cavallini - ottobre			100	0	-100,00	0,00%				
10106	Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine - annuale			100	70	-30,00	70,00%				
10107	Accordeon Festival - ottobre			100	0	-100,00	0,00%				
10108	Segovia Festival - aprile/giugno			100	100	0,00	100,00%				
10109	Polinote musica in città - agosto			100	0	-100,00	0,00%				
10110	Le giornate del cinema muto - ottobre			100	0	-100,00	0,00%				
10111	Piano City Pordenone Project - giugno			100	100	0,00	100,00%				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10112	Ciceroni Fai - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10113	Rassegna teatro popolare - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10114	A teatro anch'io - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10115	Blues Festival - luglio/agosto	100	0	-100,00	0,00%
10116	Music in village - agosto	100	0	-100,00	0,00%
10117	Giostra dei Castelli - settembre	100	0	-100,00	0,00%
10118	Barocco Europeo - giugno/ottobre	100	70	-30,00	70,00%
10119	Festival dell'inchiesta - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10120	Mercatino dell'antiquariato - annuale	100	20	-80,00	20,00%
10121	Processo e rogo della vecia - marzo	100	100	0,00	100,00%
10122	PordenoneOnAir - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10123	Ex Convento Live - annuale	100	40	-60,00	40,00%
10124	Pordenone Fa Musica - giugno	100	90	-10,00	90,00%
10125	Caffè corretto scienza - annuale	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021