

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2021***

SETTORE II

***CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI***

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C.	C.elem.			
		Biblioteca e Archivio storico		
170		Biblioteca e Archivio storico		
	17001	Biblioteca	Pagina	1
	17002	Archivio Storico	Pagina	5
		Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili		
185		Musei e Spazi espositivi	Pagina	6
	18501	Museo d'Arte	Pagina	8
	18504	Galleria d'Arte Moderna	Pagina	11
	18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	12
175		Politiche giovanili e Informagiovani	Pagina	13
210		Attività culturali	Pagina	14
215		Strutture culturali	Pagina	16
225		Turismo promozione turistica	Pagina	17
		Servizi educativi e scolastici		
355		Assistenza scolastica	Pagina	19
364		Ristorazione scolastica	Pagina	24
366		Trasporti scolastici	Pagina	26
441		Nidi - Infanzia	Pagina	27
		Sport e tempo libero		
260		Sport e tempo libero	Pagina	31
261		Grandi eventi	Pagina	35
340		Impianti sportivi	Pagina	39

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni.

Nel mese di marzo 2021 è stato presentato il progetto per il bando "Città che Legge 2020", e nel mese di aprile il progetto per il bando "Letture per tutti 2020".

Promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali". Quest'ultimo progetto della biblioteca civica è stato selezionato tra i migliori 10 a livello nazionale e verrà finanziato con un contributo di 50.000,00 euro. Del primo bando si è attesa dei risultati di selezione. Nel mese di luglio è stato presentato il progetto per partecipare al Bando "Capitale Italiana del Libro 2022": si tratta di un'iniziativa complessa, che coinvolge molte realtà culturali del territorio. Si è in attesa dei risultati di selezione. Sempre nel mese di luglio è stato approvato il "Patto città che legge" al quale possono aderire associazioni ed organismi. La scadenza per la partecipazione è fissata al 30 novembre 2021.

Ad agosto si è dato avvio alla fase propedeutica e organizzativa per la consegna della documentazione relativa al bando "Capitale italiana della cultura 2024" prevista per ottobre. Si è trattato di un'attività articolata che ha visto coinvolte numerose istituzioni ed organismi sia per la fase conoscitiva che per l'elaborazione dei contenuti progettuali.

La promozione della lettura dedicata ai bambini fino a 6 anni, accompagnati da un adulto, è ripresa in presenza nel periodo estivo con le letture ad alta voce realizzate in chiostrò dal personale della biblioteca. Sono stati organizzati due appuntamenti settimanali: "Letture in chiostrò" e "Chi ben comincia". A fine agosto sono state programmate due letture animate realizzate da Ortoteatro "In viaggio con le emozioni" per bambini fino a 10 anni.

Nel periodo estivo nelle biblioteche di quartiere si sono tenute le letture animate a cura di Ortoteatro organizzate in collaborazione con l'associazione culturale Thesis nell'ambito delle iniziative per Dedica Festival 2021. Il Gruppo Teatro Pordenone "Luciano Rocco", in collaborazione con le associazioni che gestiscono le biblioteche "Jolanda Turchet" di via Pontinia e "Mary Della Schiava" di largo Cervignano, hanno programmato una serie di letture animate intitolate "Ti racconto una storia" che si svolgono una volta al mese, il sabato pomeriggio.

Si è conclusa a settembre, nell'ambito del festival letterario Pordenonelegge, la partecipazione della biblioteca all'iniziativa online realizzata da Pordenonelegge, Istituto "Flora" e Area Giovani del C.R.O. di Aviano, "La Storia siamo noi", un contest letterario rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, a cui è stato proposto di scrivere un testo breve, narrativo o poetico.

È ripresa l'attività di presentazione libri, incontri e conferenze in Sala Degan e/o nel chiostrò della biblioteca. Fra gli eventi culturali si ricordano la "Festa di Poesia", realizzata in collaborazione con Pordenonelegge, il concerto di promozione della cultura e della didattica musicale promosso dall'Associazione Filarmonica Città di Pordenone, la presentazione del libro "Il girotondo delle libellule" del giornalista Daniele Micheluz.

È stata curata la selezione e l'organizzazione operativa di una mostra sui libri antichi posseduti dalla biblioteca e relativi allo studioso di origine pordenonese Giuseppe Rosaccio (1530-1621).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio


Data assegn.: 01-gen-21

Redazione di un nuovo Regolamento per la Biblioteca Civica e della Carta dei Servizi. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	80	90	-10,00	90%
02	Nuovo regolamento	100	<input type="text"/>	100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

03	Carta dei Servizi	100		100	100	0,00	100%
----	-------------------	-----	--	-----	-----	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	25-giu-21	175			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	40	40
2	REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI UFFICI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180				CONCLUSA	40	40
3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DELL'A		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21					0		20	10
Totali:												100	90	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-21

Restauro documenti appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	90	-10,00	90%
02	n. documenti	2		2	4	2,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	28-feb-21	58			0	CONCLUSA	5	5
2	ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FRIULI		15-mar-21	03-mag-21	49	15-mar-21	20-apr-21	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	35	35
3	ISTRUTTORIA PER INDIVIDUAZIONE DITTA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTA		01-mar-21	30-giu-21	121	15-mar-21	30-giu-21	107			0	CONCLUSA	35	35
4	INTERVENTO DI RESTAURO E RIENTRO DEL MATERIALE		01-lug-21	30-nov-21	152	01-lug-21					0		20	15
5	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		5	0
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-21	Catalogazione ed inventariazione di documenti appartenenti alla biblioteche del Museo Archeologico, d'Arte e di Storia Naturale. Entro il 31/12/2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	80	-20,00	80%
02	N. documenti museo di Storia Naturale	400		335	375	-25,00	94%
03	N. documenti Museo d'Arte	200		239	239	39,00	120%
04	N. documenti Museo Archeologico	50		25	15	-35,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	20	20
2	CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI DOCUMENTI DELLE BIBLIOTECHE		01-apr-21	31-ott-21	213	01-apr-21					0	RITARDO SU FINE EFF (17GG)	70	60
3	CONTROLLO ITEMS BIBLIOGRAFICI SUL PORTALE BIBLIOEST		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		10	0
Totali:												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *“Segni d'arte e cultura in biblioteca”: valorizzazione delle espressioni artistiche legate all'arte, alla sperimentazione, al libro e alla scrittura attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell'anno in collaborazione con l'associazionismo locale. Di seguito vengono indicate le singole mostre previste, che saranno realizzate compatibilmente con l'evolversi della situazione pandemica.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021	31/12/2021	19/02/2021			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	Mostra fotografica "FUSIONI URBANE" di Franco Maresca	100	100	0,00	100,00%
10102	Mostra di Egisto Mauro su poesie di Pierluigi Cappello	100	0	-100,00	0,00%
10103	Mostra "Tethyshadros e altre creature estinte" di Alberto Magri	100	100	0,00	100,00%
10104	Mostra di Pietro Disegna	100	0	-100,00	0,00%
10105	Mostra ex libris di Virgilio Tramontin o mostra di Elio Ciol	100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10106 Mostra Dedicata 2021	100	0	-100,00	0,00%
----------------------------	-----	---	---------	-------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'archivio storico, nel rispetto degli specifici protocolli anti-Covid, ha garantito l'apertura al pubblico della sala consultazione. Ha in particolare implementato il proprio servizio di ricerca e messa a disposizione della documentazione per le esigenze degli uffici comunali. Si è registrato un notevole incremento delle richieste evase per conto dell'ufficio edilizia privata, relativamente a pratiche edilizie conservate in archivio storico e necessarie per le procedure legate agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici.

È stato curato in biblioteca l'allestimento di una mostra per i 150 anni del Corpo dei Vigili Urbani. Nel mese di settembre è iniziata la selezione dei documenti della mostra, che verrà allestita in biblioteca civica, relativa al centenario del Milite Ignoto.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività del Museo civico d'arte è in linea con le previsioni.

Hanno avuto particolare successo le proposte didattiche sviluppate sia con le modalità online che in presenza. Si tratta di un'offerta culturale che ha avvicinato i giovani al Museo d'Arte in un percorso di conoscenza realizzato con gli operatori del settore. Nel mese di luglio l'attività didattica si è estesa ai ragazzi che partecipavano ai centri estivi del territorio comunale. Le prime settimane del nuovo anno scolastico hanno fatto registrare un notevole flusso di prenotazioni da parte di scuole di ogni ordine e grado.

È proseguita l'attività indirizzata al restauro di opere d'arte. In accordo con la competente Soprintendenza sono stati affidati gli incarichi per il restauro di alcune opere grafiche che saranno esposte alla mostra "Il sogno delle cose. Quadri e sculture moderne dalle collezioni del Museo civico di Pordenone", che da novembre esporrà circa 130 opere del XX secolo dalle collezioni museali. Per la realizzazione del catalogo della medesima mostra si è condotta una campagna fotografica volta a documentare le opere per le quali non si disponeva di una riproduzione adatta alla pubblicazione. Sono stati individuati gli interventi di restauro, in prevalenza conservativi, necessari a proteggere le opere pittoriche e le sculture che saranno trasferite in occasione della medesima mostra.

Sono state eseguite le operazioni necessarie per il prestito di tre opere del patrimonio museale richieste per il percorso espositivo di due mostre, una a Monfalcone ed una a Castelfranco Veneto.

È iniziata la catalogazione di un ulteriore lotto di ceramiche della Collezione Galvani; si tratta di un'attività impegnativa che viene realizzata in accordo con la Soprintendenza.

È proseguito il rapporto in collaborazione con scuole e Università. È stata particolarmente proficua l'ospitalità di una tirocinante proveniente da un corso post lauream relativo all'allestimento di eventi espositivi.

Il 22 agosto si è conclusa la mostra "Omaggio a Michelangelo Grigoletti", una proposta culturale che ha avuto un notevole successo di pubblico e di critica. Il 3 settembre è stata inaugurata la mostra "Segni di luce" comprendente opere pittoriche, sculture in vetro e opere su carta del maestro Franco Beraldo, che si è conclusa il 4 ottobre. Anche in questo caso la mostra è stata molto frequentata, grazie all'apertura straordinaria del museo con orario potenziato in occasione della settimana in cui si è svolta la manifestazione "Pordenonelegge.it". È stata avviata la fase di preparazione della mostra dedicata a Marcello Mascherini, prevista nei prossimi mesi di ottobre e novembre.

Prosegue l'attività espositiva e didattica negli spazi della Galleria d'arte moderna "Armando Pizzinato", come previsto nella convenzione stipulata con il PAFF!

La Galleria Harry Bertoia ha implementato il proprio programma espositivo ed il 3 settembre è stata aperta al pubblico la mostra "Pittura come umanità allo stato puro" dedicata al pittore Carlo Ciussi. L'esposizione è stata organizzata in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone e con la galleria Invernizzi di Milano.

L'11 settembre, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone e la Fondazione Furlan, è stata inaugurata la mostra "Giannino Furlan architetto a Pordenone". Entrambe le esposizioni sono state precedute da una conferenza stampa.

Anche l'attività del Museo di storia naturale è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

È stato completato il riallestimento della sala dedicata alla tutela della biodiversità marina ed è stato acquisito un macro modello toccabile di scarafaggio, finalizzato alle attività didattiche e particolarmente adatto al percorso per non vedenti per la comprensione dell'anatomia esterna degli insetti.

E' stato completato l'aggiornamento del laboratorio didattico e multimediale sulla sismologia ed è stata avviata la predisposizione del laboratorio di meteorologia, basato sulla strumentazione storica analogica, affiancata da una moderna postazione multimediale in grado di registrare i dati ambientali. È stata avviata la fase di valutazione per la catalogazione di un lotto relativo al patrimonio fotografico storico del museo.

Nel periodo estivo sono state ospitate la mostra "Icons of art, mosaici degli studenti della Scuola mosaicisti di Spilimbergo" e l'esposizione di fotografie di Eugenio Novajra dal titolo "Tiliment, il fiume si racconta", che hanno riscosso un notevole interesse da parte del pubblico.

In occasione della ricorrenza del cinquantennale dell'inaugurazione del Museo di storia naturale è stata realizzata la mostra temporanea di acquerelli botanici di Silvana Rava "Natura in arte". L'esposizione ha unito gli interessi di studio di Silvia Zenari (1895-1956), a cui il museo è intitolato, naturalista e docente, studiosa di fitogeografia e botanica, con l'arte della rappresentazione botanica del dettaglio che ne aiuta l'identificazione.

E' in fase di realizzazione a stampa la guida del museo in linguaggio semplificato, il cui testo è stato redatto da una specialista ed approvato dalle lettrici dell'Anffas come da protocollo richiesto. E' inoltre in fase di stampa la guida alla visita del museo in lingua inglese. Le pubblicazioni si inseriscono all'interno del percorso di ricerca e inclusione per la piena accessibilità ad ogni tipologia di visitatore.

Le attività del Museo archeologico sono in linea con quanto programmato.

In accordo con la Soprintendenza competente in materia e in concomitanza dell'iniziativa "Giornate europee del patrimonio" (25-26 settembre 2021) sono state realizzate visite guidate e laboratori per le famiglie sul tema della villa romana di Torre.

Prosegue la collaborazione con l'associazione "Il Castello", che coadiuva il Comune nel garantire le aperture al pubblico e nell'organizzare attività promozionali e di valorizzazione del museo archeologico.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-21	Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo integrata da prestiti provenienti da Enti e privati. Entro dicembre 2021.			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	88	100	0,00	100%
02	N. visitatori	3000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		15-giu-20	31-ago-20	77	15-giu-20	31-ago-20	77	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
02	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		30-giu-20	31-ott-20	123	30-giu-20	31-ott-20	123	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
03	RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI		01-mar-20	31-ott-20	244	01-mar-20	31-dic-20	305	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	0
04	APPROVAZIONE FILE PROGETTO		01-set-20	30-set-20	29	01-set-20	30-set-20	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO COMUNICAZIONE		01-set-20	30-dic-21	485	01-set-20	23-ago-21	356	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (129GG)	25	25
06	CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI		01-ott-20	15-mar-21	165	01-ott-20	11-feb-21	133	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	5	5
06a	REVISIONE EDITORIALE E STAMPA CATALOGO		01-gen-21	10-mar-21	68	01-gen-21	10-mar-21	68	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30
07	ALLESTIMENTO		22-mar-21	10-apr-21	19	22-apr-21	05-mag-21	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	30	30
08	INAUGURAZIONE		10-apr-21	17-apr-21	7	07-mag-21	07-mag-21	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	5	5
09	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-mar-21	10-lug-21	117	07-mag-21	22-ago-21	107	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	5	5
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione guida Museo civico d'arte. Entro 20/12/2021	Referente: DANIN Antonio
Data assegn.: 01-gen-21			
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		25	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE PROGETTO, REDAZIONE TESTI, RICERCA IMMAGINI		15-mar-21	01-ott-21	200	15-mar-21	20-ott-21	219			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	40	40
02	REVISIONE EDITORIALE		02-ott-21	31-ott-21	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (46GG)	35	0
03	STAMPA		02-nov-21	30-nov-21	28			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	15	0
04	PRESENTAZIONE		01-dic-21	20-dic-21	19			0			0		10	0
Totali:													100	40

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Inventariazione lotto ceramiche Galvani</i> 100						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2021	31/12/2021	22/06/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10102	N. pezzi inventariali			300	300	0,00	100,00%
102	<i>Divulgazione mostre realizzate presso il Museo d'Arte attraverso i canali web e realizzazione in streaming degli eventi collegati alle mostre</i> 100						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	N. mostre			3	3	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10203 N. visualizzazioni	1200	14126	12.926,00	1177,17%
--------------------------	------	-------	-----------	----------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione guida Museo di Storia Naturale. Entro aprile 2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REVISIONE EDITORIALE		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	16-feb-21	46	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	60	60
02	STAMPA		01-mar-21	31-mar-21	30	20-feb-21	26-feb-21	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	20	20
03	PRESENTAZIONE		01-apr-21	30-apr-21	29	27-feb-21	27-feb-21	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Divulgazione mostre realizzate presso il Museo di Storia Naturale attraverso i canali web e realizzazione in streaming di eventi collegati alle mostre</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		
10102	N. mostre					<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="133,33%"/>		
10103	N. visualizzazioni					<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="9946"/>	<input type="text" value="8.746,00"/>	<input type="text" value="828,83%"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Beni culturali

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-21	Mostra "Capolavori del Novecento dalle collezioni civiche". Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del primo Novecento. Entro dicembre 2021		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	33	70	-30,00	70%
02	N. visitatori	2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		01-mag-21	20-mag-21	19	01-mag-21	31-mag-21	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	7	7
02	VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI		20-mag-21	30-set-21	133	20-mag-21	30-set-21	133	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	9	9
03	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		20-mag-21	30-ago-21	102	20-mag-21	28-ott-21	161	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	9	9
04	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-21	14-giu-21	13	01-giu-21	14-giu-21	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	10	10
05	REALIZZAZIONE CATALOGO		15-giu-21	21-ott-21	128	15-giu-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU FINE EFF (27GG)	25	20
06	PROGETTO COMUNICAZIONE		25-set-21	30-dic-21	96	30-set-21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (5GG)	15	3
07	ALLESTIMENTO		27-set-21	21-ott-21	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	20	0
08	INAUGURAZIONE		22-ott-21	30-ott-21	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (26GG)	5	0
Totali:												100	58	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101		Avvio Accademia del Volontariato						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di rilevazione			100	60	-40,00	60,00%	
10102	N. volontari coinvolti			30	30	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Utilizzo Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con enti, scuole ed associazioni del territorio. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		40	30
02	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		40	30
03	MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		20	15
Totali:												100	75	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Nuova Casa della musica di piazza Motta. Concessione in uso per il progetto di valorizzazione e gestione di un polo musicale cittadino. Entro il 15/06/2021. Fine rivista il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BANDO ED ATTI DI GARA		01-feb-21	01-mar-21	28	01-feb-21	01-mar-21	28			0	CONCLUSA	40	40
2	PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA		01-mar-21	01-apr-21	31	01-mar-21	27-mag-21	87			0	CONCLUSA IN RITARDO (56GG)	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

3	NOMINA COMMISSIONE	02-apr-21	12-apr-21	10	15-mag-21	30-giu-21	46			0	CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	10	10
4	LAVORI COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	30-giu-21	31-dic-21	184	30-giu-21	23-lug-21	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (161GG)	30	30
5	VERIFICA REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	01-lug-21	31-dic-21	183	21-lug-21	31-ago-21	41				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	10	10
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-21

Assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività sociale 2021 in ambito culturale-turistico-ricreativo. Entro 30/06/2022.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		65	80	20,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO		01-gen-21	15-feb-21	45	01-gen-21	04-feb-21	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	15	15
2	PUBBLICAZIONE AVVISO E RACCOLTA ISTANZE		15-feb-21	31-mar-21	44	15-feb-21	29-mar-21	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
3	ISTRUTTORIA ED ANALISI ISTANZE		01-apr-21	30-set-21	182	01-apr-21	30-giu-21	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	35	35
4	NOMINA E LAVORI COMMISSIONE		01-ago-21	31-ott-21	91	10-giu-21	10-giu-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (143GG)	10	10
5	APPROVAZIONE GRADUATORIA		01-set-21	15-nov-21	75	10-giu-21	17-ago-21	68			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	5	5
6	COMUNICAZIONI E RACCOLTA ACCETTAZIONI/DOCUMENTI		16-nov-21	28-feb-22	104	17-ago-21					0		10	0
7	VERIFICA RENDICONTI E LIQUIDAZIONI		01-dic-21	30-giu-22	211			0			0		15	0
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Turismo, Politiche giovanili

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Organizzazione in collaborazione con Promoturismo FVG, della seconda edizione del progetto "Art&Food Week", evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta valenza turistica, finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali. Entro il 31/10/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	90	-10,00	90%
02	numero di produttori/espositori partecipanti	10					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITA' ORGANIZZATIVE PRELIMINARI		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21	30-set-21	272			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	40	40
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTO		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21	30-set-21	272			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
03	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21					0	RITARDO SU FINE EFF (17GG)	30	20
												Totale:	100	90

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Promozione Cammino di San Cristoforo. Entro il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

1	INDIVIDUAZIONE POSTAZIONI CARTELLONISTICA	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	01-mag-21	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (244GG)	70	70
2	COLLOCAZIONE CARTELLONISTICA SUL TERRITORIO	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	01-mag-21	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (244GG)	30	30
Totali:												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG e altri enti territoriali anche attraverso il tavolo del Turismo</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2021	31/12/2021			01/01/2021									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10101	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%					
10102	N. incontri organizzati					2	5	3,00	250,00%					
10103	N. enti territoriali ed associazioni partecipanti					10	10	0,00	100,00%					
102	<i>Organizzazione visite ed itinerari turistici cittadini</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2021	31/12/2021												
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10201	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%					
10202	N. itinerari e visite					5	16	11,00	320,00%					
103	<i>Iniziative per valorizzazione, condivisione e promozione dei progetti culturali e turistici integrati del territorio tra Comune di Pordenone e Lignano.</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2021	31/12/2021			01/01/2021									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10301	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

I servizi scolastici hanno collaborato con i Dirigenti scolastici dei quattro Istituti Comprensivi al fine di avviare l'anno scolastico 2021/2022, secondo quanto previsto nel Piano scuola.

Vista l'emergenza sanitaria da COVID-19, è proseguito il lavoro di coordinamento del tavolo di lavoro con i Dirigenti scolastici e sono state messe a disposizione le risorse necessarie per garantire le attività didattiche in sicurezza.

In collaborazione con il servizio Edilizia scolastica è stata presentata domanda all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione per l'assegnazione di risorse per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Il contributo ottenuto ha consentito di noleggiare una tendostruttura, tre gazebo e una pressostruttura, oltre ad eseguire dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento spazi, per garantire la didattica in presenza nelle strutture scolastiche.

Il servizio ha fornito gli arredi e le attrezzature informatiche per la scuola primaria IV Novembre nella quale, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, è stato regolarmente avviato l'anno scolastico con tutti i servizi richiesti (trasporto, mensa, pre post e dopo scuola).

Contestualmente all'avvio del nuovo anno scolastico, è partito il servizio di pre, post e dopo scuola che ha comportato un lavoro di coordinamento tra le scuole e l'aggiudicataria dell'appalto per l'individuazione degli spazi e la stesura di appositi protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti scolastici.

Il Servizio ha autorizzato il funzionamento di due sezioni primavera all'interno delle scuole paritarie dell'infanzia di Pordenone.

Si è mantenuto un dialogo costante con le scuole al fine dell'organizzazione del "Giorno della Memoria" e del "Giorno del Ricordo".

Nell'ambito dei servizi ricreativi estivi, sono stati realizzati i Punti Verdi per i bambini dai 3 ai 6 anni per sei settimane in due strutture dove sono stati accolti circa 150 piccoli utenti. La lettura dei questionari di gradimento rivolti ai genitori ha dato dei risultati molto positivi e ha evidenziato l'apprezzamento del servizio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Realizzazione di un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DELLA MEMORIA destinato alla cittadinanza e in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della Shoah. Le iniziative saranno realizzate nel rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Entro il 28/02/2021

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI		01-dic-20	15-gen-21	45	01-dic-20	15-gen-21	45			0	CONCLUSA	35	35
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI ON-LINE		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	28-feb-21	58			0	CONCLUSA	35	35

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE	01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	28-feb-21	58			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Realizzazione di un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinato alla cittadinanza e in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo Giuliano Dalmata. Le iniziative saranno realizzate nel rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Entro il 31/03/2021**

Ob. Modificato: Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI		01-dic-20	31-gen-21	61	01-dic-20	31-gen-21	61			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI ON-LINE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	40	40
4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - C Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-21 **Realizzazione procedura di gara per la gestione in forma diretta del servizio di pre post e dopo scuola per il biennio 2021-2023.**

Ob. Modificato: Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	5	5
2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		01-feb-21	28-feb-21	27	01-feb-21	30-apr-21	88			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

3	SVOLGIMENTO GARA	01-mar-21	30-giu-21	121	01-mag-21	14-set-21	136			0	CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	35	35
4	VERIFICHE E CONTROLLI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	01-lug-21	31-ago-21	61	06-set-21	20-ott-21	44			0	CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	20	20
5	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	01-set-21	31-dic-21	121	16-set-21					0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	15	5
Totali:												100	90

Cod. Ob.4 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-21

Predisposizione della procedura di gara per la realizzazione dei PUNTI VERDI (Centri Estivi Comunali) per il triennio 2021-2023.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		01-feb-21	28-feb-21	27	02-mag-21	01-giu-21	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	30	30
2	SVOLGIMENTO GARA		01-mar-21	30-apr-21	60	01-giu-21	18-giu-21	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	30	30
3	VERIFICA E CONTROLLI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		01-mag-21	15-giu-21	45	01-giu-21	30-giu-21	29			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	20	20
4	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO		15-giu-21	15-ago-21	61	01-lug-21	31-ago-21	61			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	20	20
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicata ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva 01/01/2021 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 Percentuale di realizzazione	100	95	-5,00	95,00%
10102 N. interventi di aggiornamento	2	8	6,00	400,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

102	<i>Esecuzione del concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2021/2022.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	Percentuale di realizzazione				100	25	-75,00	25,00%	
10202	N. domande pervenute				10	0	-10,00	0,00%	
10203	N. borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%	
Motivazione:		Modificato con delibera n. 203 del 05/08/2021							
103	<i>Realizzare il progetto "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti delle classi quarta e quinta degli Istituti Superiori, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2021	31/12/2021	01/06/2021	30/06/2021				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	Percentuale di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. di studenti aderenti				180	162	-18,00	90,00%	
10303	N. Istituti di provenienza degli studenti				8	9	1,00	112,50%	
104	<i>Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	Percentuale di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10402	N. scuole aderenti alla realizzazione				8	12	4,00	150,00%	
10403	N. iscritti ai laboratori				50	50	0,00	100,00%	
105	<i>Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio del tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	30/09/2021				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10501	Percentuale di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	N. incontri					2	1	-1,00	50,00%
106	<i>Realizzare i Punti Verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2021	31/08/2021	01/05/2021	31/08/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	Percentuale di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10602	N. domande pervenute					120	190	70,00	158,33%
10603	N. domande accolte					120	151	31,00	125,83%
10604	N. Punti Verdi					2	2	0,00	100,00%
10605	N. giorni di apertura					20	30	10,00	150,00%
107	<i>Realizzazione delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta collaborazione con gli Istituti scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in un percorso di crescita civile. Le attività verranno organizzate in ottemperanza alla normativa anti COVID-19</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/08/2021	01/01/2021	31/08/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	Percentuale di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	N. scuole aderenti					10	11	1,00	110,00%
10703	N. classi aderenti					30	38	8,00	126,67%
10704	N. incontri					10	20	10,00	200,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione:							
108	<i>Prosecuzione dei servizi a favore degli alunni della scuola primaria IV Novembre fino al termine dei lavori di manutenzione del plesso scolastico</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/08/2021	01/01/2021	10/06/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10802 N. alunni coinvolti	100	125	25,00	125,00%
---------------------------	-----	-----	-------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

Rispettando le tempistiche di avvio del nuovo anno scolastico, sono stati aggiudicati i nuovi appalti per l'approvvigionamento delle derrate alimentari per le cucine a gestione diretta e per il servizio di ristorazione per le scuole dell'infanzia, primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi comunali.

A partire dal mese di settembre è attivo il servizio online di mensa scolastica.

E' proseguito il lavoro di monitoraggio dei tecnologi alimentari in materia di igiene e sicurezza alimentare sia nelle cucine a gestione diretta che nei terminali esterni. Nel corso dei mesi estivi il Servizio è stato impegnato, con le cucine a gestione diretta, a produrre i pasti per i bambini della fascia 3-36 mesi iscritti al prolungamento estivo del servizio nido.

Il Servizio ha continuato a verificare regolarmente il sistema dei pagamenti e ove necessario ha attivato forme diversificate di riscossione dei corrispettivi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Gestione gara per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20	28-feb-21	180				CONCLUSA	20	20
2	SVOLGIMENTO GARA		01-mar-21	20-ago-21	172	08-apr-21	30-ago-21	144				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	60	60
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121	01-set-21							20	10
Totali:												100	90	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-19	Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

01	% di realizzazione		100		70	90		-10,00	90%					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA	00045	01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20	28-feb-21	180				CONCLUSA	20	20
2	SVOLGIMENTO GARA	00045	01-mar-21	20-ago-21	172	27-mag-21	30-ago-21	95				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	60	60
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121	01-set-21							20	10
Totali:												100	90	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Attivazione progetti di educazione alimentare*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% realizzazione			100	60	-40,00	60,00%
10102	N. partecipanti			200	0	-200,00	0,00%
10103	N. progetti attivati			2	1	-1,00	50,00%

102 *Prosecuzione del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione			100	85	-15,00	85,00%
10202	N. raccomandate inviate			300	534	234,00	178,00%
10203	N. solleciti bonari			200	100	-100,00	50,00%

103 *Verifica organizzazione del servizio in linea con la normativa vigente per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/08/2021	01/01/2021				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10301	% realizzazione	100	90	-10,00	90,00%
10302	N. interventi di miglioramento	3	3	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.
Il servizio è stato avviato regolarmente con il nuovo anno scolastico ed è organizzato nel rispetto di tutte le misure volte a prevenire e contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Predisposizione documentazione per la richiesta di contributo ai sensi del decreto 4 dicembre 2020 con cui il Mit ha disciplinato i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e successivo monitoraggio.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2021	30/06/2021	01/01/2021	30/06/2021		

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % realizzazione		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare NIDI INFANZIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

Il 1 settembre è stato avviato il nuovo anno educativo: sono stati accolti 48 bambini presso il nido Aquilone e 60 bambini presso il nido Germoglio, i due servizi comunali a gestione diretta.

Sono state messe in atto tutte le misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 in linea con la normativa nazionale e regionale e delle linee guida ministeriali. E' stato rivisto il protocollo di regolamentazione anti-contagio per la gestione dell'emergenza epidemiologica che definisce le misure da mettere in atto per garantire adeguati livelli di protezione per bambini e personale e adeguate condizioni di salubrità e sicurezza dei luoghi.

In linea con la prosecuzione del processo di digitalizzazione del servizio, viene garantito un costante coinvolgimento e partecipazione delle famiglie alla vita del nido e al percorso educativo dei propri figli. Allo stesso tempo sono ripresi gli incontri di sezione con le famiglie in presenza. Il coordinatore pedagogico ha avviato lo sportello pedagogico con il quale le famiglie possono richiedere un supporto personalizzato.

Il servizio ha lavorato in stretta collaborazione con l'AsFO: sono stati avviati i tirocini ed è stata verificata la situazione vaccinale dei bambini iscritti nelle graduatorie del nido.

Nei mesi di luglio e agosto si è svolto il servizio di prolungamento estivo. La lettura dei questionari di gradimento rivolti ai genitori ha dato dei risultati molto positivi e ha evidenziato l'apprezzamento del servizio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica


Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diritti dei bambini. Le attività si realizzeranno nel rispetto delle norme anti- Covid e in linea con il processo di digitalizzazione del servizio. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2021

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	76	-24,00	76%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		30	20
2	TAVOLO DI LAVORO 0-3		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		20	15
3	ATTIVITA' NIDO APERTO		01-feb-21	28-feb-21	27	01-feb-21	28-feb-21	27			0	CONCLUSA	10	10
4	ACCOGLIMENTO TIROCINANTI		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		10	9
5	FORMAZIONE PER GENITORI		08-gen-21	31-dic-21	357	08-gen-21					0		20	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

6	GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI	01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21					0	10	7
Totali:											100	76

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica
 Data assegn.: 01-gen-21 **Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	88	-12,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-21	31-mag-21	91	01-mar-21	31-mag-21	91			0	CONCLUSA	35	35
2	\COINVOLGIMENTO SERVIZI		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		20	18
3	DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI		01-ago-21	31-dic-21	152	01-ago-21					0		25	20
4	VERIFICHE PERIODICHE		01-set-21	31-dic-21	121	01-set-21					0		20	15
Totali:												100	88	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica
 Data assegn.: 01-gen-21 **Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA PERIODICA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	20
2	ATTIVITA' COORDINATORE PEDAGOGICO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		50	40
3	PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		20	10
Totali:												100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAUZ Federica									
Data assegn.:	01-gen-21	Accreditamento dei soggetto gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro il 31/12/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	94									
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		90	95	-5,00	95%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	25
2	ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		40	30
3	VERIFICA PERMANENZA REQUISITI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	15
Totali:												100	70	
Cod. Ob.5 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAUZ Federica									
Data assegn.:	01-gen-21	Predisposizione bando di gara per concessione in uso dell'immobile in Via Montecavallo, 3 per la realizzazione di attività educativa di asilo nido. Entro il 31/07/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100									
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>													
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA NORMATIVA		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	10	10
2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		01-feb-21	31-mar-21	58	01-feb-21	30-apr-21	88			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	40	40
3	SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA		01-apr-21	31-mag-21	60	05-mag-21	30-giu-21	56			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	35	35
4	CONTROLLI E VERIFICHE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		01-giu-21	31-lug-21	60	01-giu-21	31-lug-21	60			0	CONCLUSA	15	15
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09	Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione
---	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

101 <i>Attivazione del prolungamento estivo del servizio</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/07/2021	31/08/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. bambini coinvolti					40	36	-4,00	90,00%
10103	N. giornate					10	10	0,00	100,00%

102 <i>Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione					100	90	-10,00	90,00%
10202	N. contributi erogati					50	51	1,00	102,00%

103 <i>Verifica e monitoraggio stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AsFO</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
10302	N. bambini coinvolti					150	180	30,00	120,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività sono in linea con le previsioni tranne alcune iniziative che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate in altra data.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-21

Giornata nazionale dello sport. Entro giugno 2021. Fine rivista settembre 2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		01-lug-21	12-set-21	73	01-lug-21	12-set-21	73				CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		01-lug-21	10-set-21	71	01-lug-21	10-set-21	71				CONCLUSA	40	40
03	RISORSE ECONOMICHE		01-lug-21	10-set-21	71	01-lug-21	10-set-21	71				CONCLUSA	5	5
04	VERIFICA SPAZI		01-lug-21	10-set-21	71	01-lug-21	10-set-21	71				CONCLUSA	5	5
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		20-ago-21	12-set-21	23	20-ago-21	12-set-21	23				CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		20-ago-21	10-set-21	21	20-ago-21	10-set-21	21				CONCLUSA	10	10
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		20-ago-21	12-set-21	23	20-ago-21	12-set-21	23				CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE		13-set-21	30-set-21	17	13-set-21	30-set-21	17				CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-21

Concessione di contributi economici ordinari per manifestazioni ed attività/campionati in ambito sportivo. Entro 28/02/2022.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	50		30	40	-10,00	80%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	28-gen-21	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	15	15
2	PUBBLICAZIONE E RACCOLTA ISTANZE		15-feb-21	31-mar-21	44	02-feb-21	01-mar-21	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
3	ISTRUTTORIA E ANALISI ISTANZE		01-apr-21	30-giu-21	90	02-mar-21	30-giu-21	120			0	CONCLUSA	55	55
4	EROGAZIONE CONTRIBUTO		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21					0		15	8
5	VERIFICA RENDICONTI		01-gen-22	28-feb-22	58			0			0		0	0
Totali:												100	93	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	Manifestazioni sportive in collaborazione (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		
		27/03/2021	30/11/2021	27/03/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato		
					sc. V.A.		
					% Real.		
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10102	Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - settembre/dicembre			100	50	-50,00	50,00%
10103	Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - giugno/agosto			100	50	-50,00	50,00%
10104	Torneo di calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto/settembre			100	100	0,00	100,00%
10105	Torneo internazionale di judo villanova - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - settembre			100	0	-100,00	0,00%
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - maggio/agosto			100	100	0,00	100,00%
10108	Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - settembre			100	100	0,00	100,00%
10109	Maratonina dei borghi "Città di Pordenone" - settembre			100	100	0,00	100,00%
10110	Campionati studenteschi per scuole medie cittadine - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10111	Sere Internazionali di ciclismo su pista "Città di Pordenone" - luglio			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10112	Magraid - giugno	100	100	0,00	100,00%
10113	Meeting internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali - ottobre/novembre	100	0	-100,00	0,00%
10115	Torneo internazionale di pallavolo Memorial "N. Barattin" - dicembre	100	0	-100,00	0,00%
10116	Italian Baja - marzo/settembre	100	100	0,00	100,00%
10117	Trofeo di ciclismo "Emozione" - agosto	100	100	0,00	100,00%

102 *Manifestazioni del Tempo Libero (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		28/02/2021	31/12/2021	28/02/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%		
10202	Fortajada - aprile ANNULLATA	0	0	0,00	0,00%		
10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport - annuale	100	0	-100,00	0,00%		
10204	Festa del Noncello - giugno	100	100	0,00	100,00%		
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza - annuale	100	70	-30,00	70,00%		
10206	Pordenone Pedala - settembre	100	100	0,00	100,00%		
10207	Festa di San Martino - novembre	100	0	-100,00	0,00%		

103 *Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%		
10302	N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate	10	7	-3,00	70,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

104 <i>Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
10402	N. assegnazioni				40	28	-12,00	70,00%	

105 <i>Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/10/2021	31/12/2021						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10502	N. studenti sportivi segnalati				20	0	-20,00	0,00%	
10503	N. premi assegnati				4	0	-4,00	0,00%	

106 <i>Attività di programmazione, monitoraggio, aggiornamento e corrispondenza per manifestazioni</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 261 GRANDI EVENTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività sono in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI


Data assegn.: 01-gen-21

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro agosto 2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		59	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		03-mag-21	15-giu-21	43	03-mag-21	15-giu-21	43				CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21	03-mag-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21	03-mag-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		01-giu-21	31-ago-21	91	01-giu-21	01-giu-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21	03-mag-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		03-mag-21	31-ago-21	120	03-mag-21	03-mag-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		14-giu-21	06-set-21	84	07-giu-21	07-giu-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-giu-21	31-ago-21	91	06-mag-21	06-mag-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		03-lug-21	31-ago-21	59	20-giu-21	20-giu-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		03-lug-21	31-ago-21	59	20-giu-21	20-giu-21	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-21	31-ott-21	60	01-set-21	31-ott-21	60			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI										
Data assegn.:	01-gen-21	Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2021.												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>											
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="-2,00"/>	<input type="text" value="98%"/>							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		04-gen-21	14-set-21	253	04-gen-21	14-set-21	253			0	CONCLUSA	20	20
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-21	14-set-21	225	01-feb-21	14-set-21	225			0	CONCLUSA	10	10
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-21	30-dic-21	332	01-feb-21					0		10	8
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		06-set-21	23-set-21	17	06-set-21	23-set-21	17				CONCLUSA	30	30
05	ORGANIZZAZIONE		01-feb-21	19-set-21	230	01-feb-21	19-set-21	230			0	CONCLUSA	10	10
06	REALIZZAZIONE EVENTI		15-set-21	19-set-21	4	15-set-21	19-set-21	4				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	98	
Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI										
Data assegn.:	01-gen-21	Iniziative collegate alla manifestazione "Natale e Capodanno" 2021. Entro il 06/01/2022												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>											
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="-85,00"/>	<input type="text" value="15%"/>							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-21	20-nov-21	80	01-set-21					0		30	10
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-21	06-gen-22	127	01-set-21					0		5	2
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-21	06-gen-22	127	01-set-21					0		4	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-21	06-gen-22	52								RITARDO SU INIZIO (2GG)	3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-21	06-gen-22	113	15-set-21						0		3	1
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-21	06-gen-22	92	06-ott-21						0		4	2
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-21	20-gen-22	76								RITARDO SU INIZIO (12GG)	15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-21	31-dic-21	77	15-ott-21								5	1
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-21	06-gen-22	45							0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		28-nov-21	06-gen-22	39							0		6	0
11	VERIFICA FINALE		07-gen-22	28-feb-22	52									0	0
Totali:													100	18	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%			
10102	Rassegna monografica Dedicata - ottobre				100	50	-50,00	50,00%			
10103	Festival Arlecchino Errante - settembre/dicembre				100	100	0,00	100,00%			
10104	Rassegna Pordenone Pensa - luglio				100	100	0,00	100,00%			
10105	Premio B. Cavallini - ottobre				100	50	-50,00	50,00%			
10106	Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine - annuale				100	90	-10,00	90,00%			
10107	Accordeon Festival - ottobre				100	50	-50,00	50,00%			
10108	Segovia Festival - aprile/giugno				100	100	0,00	100,00%			
10109	Polinote musica in città - agosto				100	100	0,00	100,00%			
10110	Le giornate del cinema muto - ottobre				100	50	-50,00	50,00%			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10111	Piano City Pordenone Project - giugno	100	100	0,00	100,00%
10112	Ciceroni Fai - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10113	Rassegna teatro popolare - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10114	A teatro anch'io - annuale	100	50	-50,00	50,00%
10115	Blues Festival - luglio/agosto	100	100	0,00	100,00%
10116	Music in village - agosto	100	100	0,00	100,00%
10117	Giostra dei Castelli - settembre	100	100	0,00	100,00%
10118	Barocco Europeo - giugno/ottobre	100	90	-10,00	90,00%
10119	Festival dell'inchiesta - novembre	100	0	-100,00	0,00%
10120	Mercatino dell'antiquariato - annuale	100	70	-30,00	70,00%
10121	Processo e rogo della vecia - marzo	100	100	0,00	100,00%
10122	PordenoneOnAir - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10123	Ex Convento Live - annuale	100	60	-40,00	60,00%
10124	Pordenone Fa Musica - giugno	100	100	0,00	100,00%
10125	Caffè corretto scienza - annuale	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività sono in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021