

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2021***

***SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÁ***

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

C.d.C. C.elem.

Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni			
429	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino		
42901	Servizi sociali comunali - Minori	Pagina	1
42902	Servizi sociali comunali - Anziani	Pagina	2
42903	Servizi sociali comunali - Handicap e disabilità	Pagina	3
42904	Servizi sociali comunali - Disagio	Pagina	4
42905	Servizi sociali comunali - Servizi generali	Pagina	6
Servizio sociale dei comuni - Ambito			
430	Servizio sociale dei comuni - Ambito		
43001	S.S.C. Minori Ambito - Pordenone	Pagina	7
43002	S.S.C. Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	12
43003	S.S.C. Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	14
43004	S.S.C. Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	16
435	Servizio sociale dei comuni - Ente gestore - Ambito	Pagina	21
Servizi rivolti agli animali			
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	24

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio

Di Marzo Rossella

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42901 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - MINORI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività risulta in linea con il programma.

Lo sportello è impegnato nell'informazione e nell'accesso delle famiglie alle diverse misure di sostegno (assegno maternità INPS, Carta Famiglia , canoni locazioni)

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio

Di Marzo Rossella

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLI SOCIALI AL CI

C. Elementare 42902 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività dello sportello è in linea con la programmazione.

Le attività del progetto "Colora il tuo tempo" sono coerenti con la tempistica di realizzazione.

Tutte le attività previste sono state realizzate, tranne gli interventi a favore dei partecipanti alla manifestazione ciclistica Pordenone Pedala in quanto non sono stati richiesti accordi specifici da parte dell'organizzatore.

Il call center è stato attivato nel periodo di forte pandemia derivante dal covid-19.

Per quanto attiene alla struttura residenziale di Via San Quirino, destinata a persone anziane parzialmente o non autosufficienti, non sono ancora stati effettuati i collaudi previsti per la consegna definitiva della struttura da parte della ditta appaltatrice; è già stata predisposta la bozza di capitolato d'appalto per la selezione del gestore della struttura e si sta completando l'indagine di mercato per l'acquisto degli arredi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ROMANO Gemm

Data assegn.: 01-gen-21

Avvio procedura di valutazione per la possibile concessione dell'immobile di via S. Quirino da destinare a struttura residenziale. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 30/06/2022.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 81

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	45	-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DEGLI SPAZI A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE		01-apr-21	15-apr-21	14	01-apr-21	15-apr-21	14			0	CONCLUSA	10	10
02	DEFINIZIONE ATTIVITA' E MODALITA' CONCESSORIA		15-apr-21	15-lug-21	91	15-lug-21			15-lug-21	31-mar-22	259	RITARDO SU FINE EFF (124GG)	40	35
04	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		15-set-21	31-dic-21	107			0	15-mar-22	15-apr-22	31	RITARDO SU INIZIO (62GG)	40	0
05	IDENTIFICAZIONE CONCESSIONARIO		01-gen-22	31-mar-22	89			0	20-apr-22	30-giu-22	71		0	0
Totali:												90	45	

Motivazione del ritardo:

Ritardi tecnici nella predisposizione degli appartamenti (piccole modifiche strutturali) per rendere gli ambienti funzionali. Ritardo previsione consegna arredi

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Di Marzo Rossella

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42903 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - DISABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Sono state raccolte le istanze per i contributi a sostegno degli audiolesi e degli inabili al lavoro ex ANMIL ed inviata la richiesta di copertura finanziaria alla Regione, per poter procedere all'assegnazione e liquidazione agli aventi diritto.

E' stato appaltato e risulta già attivo il servizio di trasporto di minori disabili a La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento.

E' stato pubblicato l'avviso per l'accesso alle quote di rimborso delle spese sostenute per la mobilità con mezzi pubblici di persone con problematiche deambulatorie.

Si è in linea quindi con quanto previsto

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio Di Marzo Rossella

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42904 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - DISAGIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Per far fronte alle difficoltà connesse allo stato di Pandemia, lo Stato ha erogato ulteriori fondi (circa € 217.000,00) per interventi di solidarietà alimentare e per il sostegno al pagamento di affitti ed utenze domestiche per i quali dovranno essere definite le modalità d'intervento; bisognerà valutare se implementare i fondi in questione con i circa € 156.000,00 residui della quota precedentemente assegnata dallo Stato e non utilizzata per mancanza di richieste da parte degli utenti. Allo stato attuale si registra una nuova domanda di sostegno ed è in atto la definizione di criteri, strumenti e modalità per dare accesso alle nuove forme di aiuto.

E' stata inoltrata alla Regione la quantificazione del fabbisogno per gli interventi sugli affitti onerosi a seguito delle domande presentate dagli utenti aventi diritto con in aggiunta anche quelle ammesse con riserva (come richiesto dalla Regione) degli utenti non comunitari che non avrebbero diritto al beneficio stante le indicazioni precise stabilite con regolamento regionale; si è in attesa di indicazioni da parte della Regione per l'assegnazione e la liquidazione delle spettanze ai beneficiari ammessi.

La Regione ha confermato anche per il 2021 che non interverrà economicamente a rimborso di quota parte delle spese di energia elettrica a favore dei titolari di Carta Famiglia, avendo deciso di finanziare invece interventi per il babysitteraggio ed i punti verdi.

Non sono ad oggi ancora stati completati i lavori di adeguamento della struttura di via Prata "Casa delle attività"; in ogni caso il Settore ha già effettuato una indagine di mercato per l'acquisto degli arredi della struttura ed inviato un verbale, a seguito dei sopralluoghi effettuati, al Servizio LLPP per gli interventi di completamento ed adeguamento della stessa.

Per il resto l'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO-TISSI
Data assegn.:	01-gen-21	Sviluppo nuovo bando di concessione buoni spesa ministeriali Covid-19. Entro il 30/09/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	95	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	IDENTIFICAZIONE SISTEMA RACCOLTA DOMANDE		01-gen-21	15-feb-21	45	01-gen-21	15-feb-21	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
02	PIANIFICAZIONE CRITERI E MODALITA DI CONCESSIONE		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	28-feb-21	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

03	ATTIVAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI E TIPOLOGIA BUONI	01-mar-21	31-mar-21	30	01-mar-21	08-mar-21	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	40	40
04	RACCOLTA ISTANZE-ISTRUTTORIA-EROGAZIONE AGLI UTENTI	01-apr-21	30-set-21	182	08-mar-21	30-set-21	206			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO-TISSI
Data assegn.:	01-gen-21	Assegnazione rimborsi per buono viaggi ministeriale in favore di persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologia accertata - DL 34/2020 art. 200 bis. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 31/03/2022			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	<input type="text"/>	50	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE REGOLE DI ACCESSO AL RIMBORSO		18-gen-21	28-feb-21	41	18-gen-21	28-feb-21	41			0	CONCLUSA	50	50
2	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AL BENEFICIO		01-mar-21	31-mar-21	30	01-mar-21	31-mar-21	30			0	CONCLUSA	50	50
3	RACCOLTA ISTANZE E ISTRUTTORIA		01-gen-22	31-gen-22	30			0					0	0
4	RICONOSCIMENTO BENEFICIO E EROGAZIONE		01-feb-22	31-mar-22	58			0					0	0
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio

Di Marzo Rossella

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42905 SERVIZI GENERALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con quanto previsto

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-21

Casa delle Attività di Vallenoncello: ultimazione lavori e sviluppo attività.

In subordine alla conclusione dei lavori di costruzione il servizio attiverà quanto necessario per assicurare il funzionamento della struttura offrendo nuovi servizi alla comunità. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSUNZIONE STRUTTURA SU INDICAZIONE DELL'UFFICIO PATRIMONIO		31-lug-21	31-ott-21	92	01-lug-21					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	20	5
02	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE		30-set-21	30-nov-21	61	01-set-21					0		20	10
03	NEGOZIAZIONE CON COMUNITA E ASSOCIAZIONI USO E FUNZ.TO AREA COMUNE		30-set-21	31-dic-21	92	01-set-21					0		20	10
04	AVVIO ATTIVITA' APERTA AL PUBBLICO COMPATIBILMENTE CON NORME E PANDEM		30-nov-21	31-dic-21	31			0			0		20	0
05	INDIVIDUAZIONE CUSTODE		30-nov-21	31-dic-21	31			0			0		20	0
Totali:												100	25	

Motivazione:

ritardo nella consegna immobile . Fase acquisizione arredi. Alcune attività con la comunità sono state avviate

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Minori e famiglia

Di Marzo Rossella

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43001 SSC MINORI AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività risultano in linea con le previsioni.

Continua l'attività ordinaria nell'area delle famiglie in situazione di vulnerabilità e dei nuclei familiari all'attenzione della Magistratura, in costante aumento nella casistica enegli impegni richiesti ai Servizi. Ciò non ha escluso un impegno degli operatori dedicati a consolidare le metodologie di lavoro previste sul Piano nazionale (Progetto PIPPI) e dalle Linee guida Nazionali emanate nel 2017, dirette a promuovere l'implementazione diffusa e la formazione allargata a tutti gli operatori che si occupano della famiglia.

L'equipe della Tutela in particolare e il sistema dei servizi nel complesso si può avvalere, secondo la previsione, dell'integrazione di altre figure professionali (psicologo,pedagogista e consulente legale) per la gestione delle situazioni complesse ove è richiesto un approccio multidisciplinare. Si è in dirittura di arrivo con ultimo incarico (pedagogista) mentre gli altri due hanno avviato un'azione di consulenza e supporto efficace.

Il Partenariato per l'innovazione continua nello sviluppo di nuove azioni di supporto alle famiglie e ai minori, attraverso l'educativa domiciliare e territoriale, improntata al lavoro di comunità, sostenendo il lavoro educativo nelle Scuole e nei luoghi informali. Il progetto è monitorato e valutato nella sua realizzazione.

Sul tema dell'Affido, il servizio ha realizzato l'appuntamento annuale con le famiglie affidatarie, continua a sostenere l'impegno informativo e formativo e ha sviluppato la rete di collaborazione per l'iniziativa famiglie in Rete

Si confermano inoltre in continuità gli interventi per la protezione e supporto delle vittime di violenza e il lavoro di emersione del fenomeno del maltrattamtno in famiglia, ache attraverso la partecipazione alla rete interistituzionale costituita. .

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta


Data assegn.: 01-gen-19

Costruzione di un Progetto di Famiglie solidali che, sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità territoriale e il reciproco sostegno tra le persone, vuole reperire, formare ed accompagnare un gruppo di famiglie disponibili ad affiancare altre famiglie in situazioni di fragilità, supportate dalla figura del tutor e supervisionate dal Servizio sociale professionale. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO E ADESIONE AL PROGETTO DELLA FONDAZIONE PAIDEIA		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	0	0
02	FORMAZIONE OPERATORI E COSTRUZIONE PROGETTO		15-gen-19	30-giu-19	166	15-gen-19	30-giu-19	166			0	CONCLUSA	0	0
03	REPERIMENTO FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR		01-lug-19	31-ott-19	122	01-lug-19	31-ott-19	122			0	CONCLUSA	0	0
04	FORMAZIONE FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR		01-nov-19	31-gen-20	91	10-dic-19	31-gen-20	52			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

05	SPERIMENTAZIONE	01-feb-20	31-dic-21	699	01-feb-20							100	80
Totali:											100	80	

Cod. Ob.2 - E Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta
 Data assegn.: 01-gen-18 **Sperimentazione delle linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini interessati da provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Sperimentazione. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/07/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO MATERIALE E BOZZA		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	30-mar-18	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
02	VERIFICA CONGRUITÀ AMMINISTRATIVA		01-giu-18	30-giu-18	29	01-apr-18	14-giu-18	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	STESURA DEFINITIVA		01-lug-18	30-nov-18	152	01-lug-18	30-nov-18	152				CONCLUSA	0	0
04	DELIBERAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	06-dic-18	11-dic-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
05	APPROVAZIONE MODIFICHE		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	28-feb-20	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
06	SPERIMENTAZIONE		23-giu-20	31-lug-21	403	23-giu-20	31-lug-21	403				CONCLUSA	100	100
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta
 Data assegn.: 01-gen-21 **Dalle linee guida nazionali sul lavoro con le famiglie vulnerabili all'operatività: migliorare gli strumenti professionali nella presa in carico delle famiglie attraverso la costruzione e sperimentazione di una scheda di assessment. Obiettivo trasversale a tutto il Servizio Sociale dei Comuni. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		66	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	COSTRUZIONE GRUPPO DI LAVORO E APPROFONDIMENTI TEORICI		15-gen-21	28-feb-21	44	15-gen-21	25-feb-21	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

2	REALIZZAZIONE SCHEDA	01-feb-21	31-mar-21	58	01-feb-21	31-mar-21	58			0	CONCLUSA	20	20
3	SPERIMENTAZIONE ED EVENTUALE RIADATTAMENTO STRUMENTO	01-apr-21	31-lug-21	121	01-apr-21	31-lug-21	121			0	CONCLUSA	30	30
4	CONDIVISIONE UTILIZZO CON TUTTO IL SERVIZIO	01-ago-21	31-dic-21	152	15-giu-21					0		30	20
Totali:											100	90	

Cod. Ob.4 - L Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-20

Sperimentazione delle Linee guida per la collaborazione tra servizi sociali e istituzioni scolastiche sulle situazioni di disagio o maltrattamento/abuso per migliorare l'integrazione tra scuola e servizi sociali nel lavoro a favore delle famiglie e dei minori e nella tutela di questi ultimi. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale a tutto il territorio del Servizio sociale dei Comuni.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INVIO A TUTTI I DIRIG. DEGLI ISTITUTI COMPR. E SUPERIORI DELLE LINEE		07-gen-20	31-mag-20	145	07-gen-20	15-feb-20	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (106GG)	0	0
2	INCONTRI DI VERIFICA E RIDEFINIZIONE CON DIRIGENTI SCOLASTICI		10-set-20	31-dic-21	477	10-set-20							100	70
Totali:											100	70		

Cod. Ob.5 - L Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-20

Progettazione e avvio del progetto 'LE CALZE LUNGHE DI PIPPI' . A conclusione della sperimentazione del Programma ministeriale P.I.P.P.I., si intende estendere la metodologia dei gruppi di genitori e bambini alle famiglie in situazione di vulnerabilità nei quartieri della città e nei territori esterni. Obiettivo trasversale a tutto il territorio del Servizio sociale dei Comuni. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	TUTORAGGIO FORMATIVO PER GLI ASSISTENTI SOCIALI		01-mar-21	31-dic-21	305	26-feb-21	25-ott-21	241				CONCLUSA IN ANTICIPO (67GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

2	PROGETTAZIONE MODULI GRUPPI E STRUMENTI VERIFICA	01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21					0		30	20
3	SELEZIONE FAMIGLIE PARTECIPANTI	01-lug-21	31-ago-21	61	01-lug-21					0	RITARDO SU FINE EFF (77GG)	20	20
4	ESECUZIONE MODULI GRUPPI GENITORI E BAMBINI	15-set-21	31-dic-21	107						0	RITARDO SU INIZIO (62GG)	30	0
Totali:											100	60	

Cod. Ob.6 - L Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-20

Migliorare la risposta alle situazioni connesse alla violenza di genere ed ai maltrattamenti in famiglia attraverso la definizione degli assetti istituzionali relativi alla presa in carico e al trattamento delle donne, dei minori vittime e degli uomini che agiscono comportamenti violenti.

Ob. Modificato:

Entro il 31/12/2021

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI INTERNI DI APPROFONDIM. DELLA NORMATIVA		15-feb-21	31-lug-21	166	15-feb-20	31-lug-21	532			0	CONCLUSA	50	50
2	CONDIVISIONE E CONFRONTO CON ALTRI ATTORI ISTITUZ.		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21					0		50	30
Totali:											100	80		

Cod. Ob.7 - L Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-21

Psicologo e pedagoga, l'integrazione della valutazione e della presa in carico delle famiglie afferenti al servizio sociale dei Comuni. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Trasversale a tutto il SSC.

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	85	-15,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE E OBIETTIVI INTERVENTI INTEGRATI		15-feb-21	15-mar-21	28	15-feb-21	15-mar-21	28			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

2	DEFINIZIONE TARGET FAMIGLIE E PRIMO ASSESSMENT	15-mar-21	30-apr-21	46	15-mar-21	30-apr-21	46			0	CONCLUSA	30	30
3	AVVIO INTERVENTI E VERIFICHE	01-apr-21	31-dic-21	274	13-mag-21					0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	40	25
Totali:											100	85	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la fragilità e non

Di Marzo Rossella

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43002 SSC ANZIANI AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con la programmazione e si è sviluppata repecendo le modificazioni/innovazioni introdotte sul piano regionale

Sul fronte della Domiciliarità, hanno avuto continuità gli interventi, sotto forma di benefici economici, previsti per il sostegno alla Domiciliarità (FAP) nelle diverse tipologie previste. - per un totale di 685 progetti in essere al 1 luglio 21 e 141 persone in lista attesa (30/06/2021)

Si registra un incremento di domanda per i Servizi domiciliari (SAD in gestione in economia) e in conseguenza dei Servizi domiciliari in regime di accreditamento. L'intervento del personale OSS in primo modulo in funzione di istruzione, di supporto e di orientamento dei care giver "in situazione", rimane complemento indispensabile nella presa in carico.

La motivazione dell'aumento può essere attribuita sia al rallentamento nella riapertura delle Strutture residenziali, ma anche nelle difficoltà e paure che si registrano per effetto delle pandemia nel ricorso alle strutture tradizionali.

Come ulteriore sostegno alla Domiciliarità, la Regione FVG con Delibera n. 454 del 26 marzo 2021 ha emanato le Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Care giver familiare-Decreto ministeriale 27 ottobre 2020 e con successivi provvedimenti ha regolato e trasferito il riparto agli Ambiti della Quota nazionale e quota regionale.

L'Ambito Noncello ha definito la prassi operativa per l'assegnazione dei benefici ai Care givers di persone riconosciute in condizione di non autosufficienza o con disabilità gravi ai sensi del D.M. 26 settembre 2016, residenti nella Regione FVG, in condivisione con il Distretto sanitario Urbano e gli Ambiti SSC di area vasta.

Sul piano della residenzialità si registra un positivo impulso sui temi dell'Abitare inclusivo, con un approfondimento in area vasta e con i Servizi in Delega sul fabbisogno di residenzialità innovativa per le persone con disabilità ed è in realizzazione la Convenzione per l'Abitare Possibile nel progetto sperimentale di Casa Betania, con ingresso primi tre ospiti. Continua il lavoro con ASFO per la definizione delle procedure di ingresso nelle strutture residenziali per autosufficienti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara


Data assegn.: 01-gen-21

Applicazione Linee Guida in materia di Abitare Inclusivo. Definizione della procedura integrata di accesso e definizione del Progetto Personalizzato. Entro il 30/10/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		46	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E AVVIO DELL'ATTIVITÀ		01-feb-21	30-apr-21	88	01-feb-21	30-apr-21	88			0	CONCLUSA	20	20
2	PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DELLA PROCEDURA		31-mar-21	31-lug-21	122	04-mar-21	30-apr-21	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

3	COSTRUZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI PROGETTO PERSONALIZZATO	31-mag-21	30-set-21	122	01-apr-21	30-set-21	182			0	CONCLUSA	35	35
4	REDAZIONE BOZZA DEFINITIVA E PRESENTAZIONE AL DIRIGENTE	31-lug-21	30-ott-21	91	01-lug-21	01-ott-21	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara
 Data assegn.: 01-gen-21 **Accesso alle strutture per autosufficienti autorizzate e classificate delle categorie: a) comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti; b) residenza assistenziale alberghiera. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E AVVIO ATTIVITÀ		18-gen-21	31-mag-21	133	01-gen-21	31-mag-21	150			0	CONCLUSA	20	20
2	DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI PROCESSO		16-feb-21	30-giu-21	134	04-mar-21	30-giu-21	118			0	CONCLUSA	30	30
3	APPROFONDIMENTO NUCLEO VALUTATIVO E PROGETTUALE, PROFILAZIONE E UVMD		31-mag-21	30-set-21	122	31-mag-21	30-set-21	122			0	CONCLUSA	40	40
4	REDAZIONE DELLA BOZZA E PRESENTAZIONE AL DIRIGENTE		30-ago-21	31-dic-21	123	01-lug-21					0		10	5
Totali:											100	95		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la fragilità e non

Di Marzo Rossella

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43003 SSC DISABILITÀ AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

In riferimento agli obiettivi specifici, si evidenzia che:

43002 - F, obiettivo 2. Nel quadro dei cambiamenti intervenuti negli ultimi mesi, normativi (applicazione nuovo PEI negli istituti scolastici e delibere regionali inerenti le persone con disabilità) e organizzativi (rinnovate indicazioni ed impostazione del lavoro sulla linea specifica definiti con la nuova dirigente), la fase n.4 "Predisposizione bozza di modifica" consisterà nella definizione di un cronoprogramma di attività per i necessari approfondimenti con i soggetti accreditati, nonché con le istituzioni scolastiche attraverso interlocuzione diretta con la dirigente.

43002 -F, obiettivo 1. In coerenza con lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'obiettivo 2, sopra descritto, la bozza di regolamento verrà presentata in data 31.12.2021

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09


Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-21 **Adeguamento del Regolamento di Accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale delle persone con disabilità. Entro il 31/10/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	86	-14,00	86%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO ANALISI TESTO VIGENTE E CONFRONTO CON SOGGETTI ACCREDITATI		01-feb-21	31-mag-21	119	01-feb-21	31-mag-21	119			0	CONCLUSA	35	35
2	COTRUZIONE DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO		30-apr-21	30-set-21	153	30-apr-21	30-set-21	153			0	CONCLUSA	50	50
3	REDAZIONE FINALE E PRESENTAZIONE AL DIRIGENTE		30-set-21	31-ott-21	31	30-set-21			30-set-21	31-dic-21	92	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	15	1
									Totali:				100	86

Motivazione:

necessità di ulteriore approfondimento e confronto con la nuova dirigente


Cod. Ob.2 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-21 **Modifica delle linee guida per la predisposizione dei progetti a favore delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi previsti dalla L.R. n.41/96. Entro il 31/12/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		73	90	-10,00	90%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO FASE PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO		01-mar-21	01-giu-21	92	01-mar-21	01-giu-21	92			0	CONCLUSA	60	60
2	CONDIVISIONE CON AMBITI DI AREA PORDENONESE CON		01-mag-21	31-ott-21	183	01-mag-21	01-ott-21	153			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
3	ATTIVITÀ PROPEDEUTICA DI RETE CON ASFO		30-mag-21	31-ott-21	154	30-mag-21	31-ott-21	154			0	CONCLUSA	15	15
4	PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI MODIFICA		31-ott-21	31-dic-21	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	10	0
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la comunità e

Di Marzo Rossella


C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43004 SSC DISAGIO AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in generale in linea con le previsioni
 E' in fase di espansione l'utilizzo dei PUC per i beneficiari del RdC, risulta aperto il confronto con OrientaLavoro per una ripresa significativa dei Tirocini di inclusione e del delicato lavoro di accompagnamento delle persone a rischio di esclusione, in percorsi di autonomia ed empowerment.
 Continua il lavoro di rete con i soggetti del terzo settore e di Alleanza contro la povertà (Caritas, Nuovi Vicini) per la stabilizzazione di interventi adeguati a fronteggiare l'emergenza abitativa così come di monitoraggio delle condizioni di povertà estrema e senza dimora.
 Il rafforzamento dei Servizi dedicati è inoltre orientato a promuovere azioni di comunità, attraverso i contratti in essere per l'innovazione sociale. E' attivo il monitoraggio con Fondazione Welfare per l'attuazione del microcredito e garanzia casa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO ROS
 Data assegn.: 01-gen-21 **Sviluppare di un Osservatorio di Area Vasta con la partecipazione con gli altri Ambiti territoriali del Servizio Sociale dei Comuni e la Fondazione Welfare con la finalità di costruire dei profili descrittivi di comunità' per ciascun SSC. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE OSSERVATORIO		01-feb-21	31-lug-21	180	01-feb-21	11-mar-21	38				CONCLUSA IN ANTICIPO (142GG)	50	50
02	MONITORAGGIO SPERIMENTAZIONE		01-ago-21	31-dic-21	152	01-ago-21	29-ott-21	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	50	50
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla
 Data assegn.: 01-gen-21 **Nuova sede decentrata di Servizio Sociale nel quartiere di Vallenocello. Entro il 05/08/2021. Fine rivista entro il 31/10/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		76	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ACQUISIZIONE NOTE DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO IMMOBILE DA UFF PATRIM		01-mag-21	20-mag-21	19	01-mag-21	20-mag-21	19			0	CONCLUSA	33	33
02	VALUTAZIONE E STIMA FABBISOGNO ARREDO E COLLEGAMENTI		20-mag-21	05-giu-21	16	20-mag-21	05-giu-21	16			0	CONCLUSA	33	33
03	ACQUISTO ARREDI E FORNITURE		05-giu-21	31-ott-21	148	05-giu-21	31-ott-21	148				CONCLUSA	34	34
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-21

Sperimentazione di un protocollo di collaborazione con principali stakeholder che forniscono supporti economici urgenti e beni di prima necessita', al fine di rafforzare il sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		46	75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SPERIMENTAZIONE PROTOCOLLO TAVOLO POVERT' COLLABORAZIONE TAVOLO POVE		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21					0		15	10
02	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE ASSISTENZA ECONOMICA E BUONE PRASSI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		35	25
03	TUTORAGGIO ECONOMICO SECONDO STEP SPERIMENTAZIONE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		35	30
04	MONITORAGGIO EQUIPE MULTIPROFESSIONALE		20-gen-21	31-dic-21	345	02-gen-21					0		15	10
Totali:													100	75

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-20

Progetto di riqualificazione urbana con la conclusione del Progetto Ri-genera. Entro il 31/07/2021. Fine rivista entro il 31/01/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		48	85	-15,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CONCLUSIONE RI-GENERA		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							50	45
02	ELABORAZIONE BOZZA STRUMENTO VSLUTAZIONE DI IMPATTO DEGLI INTERVENTI		01-feb-21	31-gen-22	364	01-feb-21							50	40
03	RELAZIONE CONCLUSIVA		01-gen-22	31-gen-22	30			0					0	0
Totali:												100	85	

Cod. Ob.5 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-21	Progettazione di linee specifiche che prevedono trasferimenti atti a costituire fondi per contenere le morosità presso l'edilizia pubblica e per fornire garanzie ai locatari privati deboli oltre ad una strutturazione di buone prassi di collaborazione con ATER per il contenimento delle morosità e con gli altri soggetti del territorio che si occupano di abitare. Entro il 30/06/2022			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		66	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRASSI ED UTILIZZO FONDO ATER		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21					0		25	20
02	SPERIMENTAZIONE FONDO DI GARANZIA		01-feb-21	30-giu-22	514	01-feb-21					0		25	15
03	SPERIMENTAZIONE LINEE GUIDA ABITARE		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21					0		25	20
04	IMPLEMENTAZIONE E FORMALIZZAZIONE		01-mag-21	31-lug-21	91	01-mag-21	31-lug-21	91			0	CONCLUSA	25	25
Totali:												100	80	

Cod. Ob.6 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione progetto di cui è capofila la Regione con Cassa Ammende per l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone detenute ed ex detenute. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	11-ott-21	283			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	50	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

02	REPORT ATTIVITA'	01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21					0	50	45
Totali:											100	95

Cod. Ob.7 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Avvio di nuove sperimentazioni abitative su fondi FAP SALUTE MENTALE. Entro il 31/12/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE DI ALMENO UNA ESPERIENZA DI ABITARE INNOVATIVA		01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0		70	60
02	REPORT BUONE PRASSI EMERSE		01-ott-21	31-dic-21	91	01-mar-21					0		30	20
Totali:												100	80	

Cod. Ob.8 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Studio di possibili nuove forme di intervento o di ampliamento di opportunità già messe a regime,finalizzate all'implementazione dell'occupabilità della fascia adulta di popolazione, anche in collaborazione con i servizi per il lavoro, i soggetti del terzo settore e della produzione, coniugando tali iniziative con obiettivi di inclusione e coesione sociale. Entro il 30/11/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	97	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA DI UNA BOZZA PROGETTUALE		15-gen-21	15-feb-21	31	15-gen-21	15-feb-21	31			0	CONCLUSA	30	30
02	INDIVIDUAZIONE DI SUPPORTO ESTERNO SUPPIORTI LA STRUTTURA NEL PRO		01-feb-21	28-feb-21	27	01-feb-21	01-feb-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	10	10
03	AVVIO RELAZIONI DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA RETE		22-feb-21	31-mar-21	37	22-feb-21	22-feb-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	25	25
04	INDIVIDUAZIONE ED ATTIVAZIONE AZIONI		31-mar-21	31-ott-21	214	31-mar-21	31-mar-21	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (214GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

05	VERIFICA DI ESITO	01-nov-21	30-nov-21	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	10	7
											Totale:	100	97

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Di Marzo Rossella

C. Costo 435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ENTE GESTORE - AMBIT

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in generale in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse
 Data assegn.: 01-gen-21 **Pianificazione ed eventuale trasferimento del personale tecnico di Pordenone città, dalla sede di Palazzo Crimini in Piazzetta Calderari alla Cittadella della salute. Entro il 20/02/2022**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		8	40	-10,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICONGNIZIONE DEGLI SPAZI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI		01-giu-21	30-set-21	121	01-giu-21					0	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	30	15
02	VALUTAZIONE FABBISOGNO ARREDI		01-lug-21	31-ago-21	61	10-lug-21	30-lug-21	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	30	30
03	REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE E ACQUISTO		31-ago-21	15-nov-21	76	30-lug-21	10-set-21	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	35	35
04	PIANIFICAZIONE TRASLOCO CON GLI IUFFICI COMPETENTI		11-dic-21	31-gen-22	51			0			0		5	0
05	TRAS. PERSONALE AMM.VO AL CRIMINI MUNICIPALE A PAL		31-gen-22	20-feb-22	20			0			0		0	0
Totali:												100	80	

Motivazione: *ritardo nei lavori di adattamento strutturale alle esigenze servizi (uscite sicurezza, specchio unidirezionale, spazi portierato) Ritardo nella definizione del contratto tra ASFO e Comune, quantificazione delle spese fisse generali a carico del Comune*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse
 Data assegn.: 01-gen-21 **Ammodernamento parco auto per il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito. Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		91	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO NUOVE VETTURE E VETTURE DA SOSTITUIRE		01-gen-21	15-gen-21	14	01-gen-21	15-feb-21	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	33	33
02	PRIMO ACQUISTO AUTO NUOVE	00040	15-gen-21	15-feb-21	31	01-gen-21	15-feb-21	45			0	CONCLUSA	33	33
03	EVENTUALE ULTERIORE ACQUISTO		01-feb-21	31-dic-21	333	01-feb-21							34	25
Totali:											100	91		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-20

Conclusioni del progetto su fondi nazionali PAIS. Entro il 28/02/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		99	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE E TRASMISSIONE CANDIDATURA SU PIATTAFORMA SIGMA		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	31-mar-20	90			0	CONCLUSA	0	0
2	FORMAZIONE CONVENZIONE		01-feb-20	30-set-20	242	01-feb-20	30-set-20	242				CONCLUSA	0	0
3	SVILUPPO DELL'ATTIVITA		01-apr-20	28-feb-21	333	01-apr-20	28-feb-21	333			0	CONCLUSA	99	99
4	RENDICONTO		01-mag-21	31-dic-21	244	01-mag-21							1	0
Totali:											100	99		

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-21

Sperimentazione di un procedimento amministrativo informatizzato per l'autorizzazione a beneficiare del servizio di assistenza domiciliare. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	90	-10,00	90%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONDIVISIONE PROCEDURA NEL GRUPPO DI LAVORO E CON LA DITTA		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	20	20
2	DOTAZIONE FIRME DIGITALI AD ALCUNE SOCIALI		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-mag-21	150			0	CONCLUSA IN RITARDO (120GG)	15	15
3	SPERIMENTAZIONE		01-feb-21	30-giu-21	149	01-feb-21	30-giu-21	149			0	CONCLUSA	45	45
4	EVENTUALE ESTENSIONE DELL'UTILIZZO AD ALTRE		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21					0		20	10
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi alla persona e alla comunità

Di Marzo Rossella

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attivazione del "gattile" non è stata ancora portata a termine in quanto, nonostante numerosi contatti ed incontri con l'ASFO, quest'ultima non ha dato la propria disponibilità per la messa a disposizione del personale medico-veterinario e per la Direzione sanitaria della struttura. Contestualmente è stata avviata una interlocuzione con Istituto Zooprofilattico delle tre Venezie per una possibile collaborazione, escludendo la direzione medico veterinaria della struttura "Gattile" poiché incompatibile con le finalità dell'istituto mentre è stata confermata una disponibilità per l'avvio della Banca del sangue animale. L'obiettivo della realizzazione del Gattile deve essere pertanto rimodulato - non essendo realizzabile un servizio pubblico per interventi operatori e degenza post operatoria per gli animali. La collaborazione con ASFO ha avuto continuità sia nella rilevazione e censimento di nuove colonie feline, sia nella gestione della sterilizzazione.

Il Rapporto con i Referenti di Colonia si è consolidato nella definizione di un modello di accordo con il Comune, dove sono anche stabilite le reciproche responsabilità e le regole di comportamento da osservare nello svolgimento dell'attività (n. Referenti sottoscrittori patto ...)

E' stato rinnovato il contratto di lavoro con GEA per il supporto ai Referenti di colonia per la distribuzione del cibo, per l'adeguata condizione igienico ambientale delle colonie, sia per eventuali sostituzioni dei referenti in caso di impossibilità.

Nell'ambito del rapporto con GEA è stato inoltre attivata la collaborazione con i Servizi sociali per la realizzazione di due Progetti di Utilità collettiva (PUC) x beneficiari di reddito di cittadinanza a supporto dell'attività sopra descritta.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia da covid-19, non è stato ancora effettuato il corso per il rilascio del patentino ai possessori di cani; si prevede di effettuarlo entro il primo semestre del prossimo 'anno.

Si è in attesa di definire gli accordi con il personale "operaio" del Comune per l'installazione della cartellonistica informativa per la raccolta sistematica delle deiezioni canine.

La campagna di somministrazione dell'antifecondativo ai colombi deve essere effettuata in collaborazione con il nostro Settore Ambiente; si provvederà entro la fine dell'anno, se i tempi di somministrazione risulteranno compatibili rispetto alle condizioni appropriate (stagione, clima).

Tenuto conto dell'andamento della pandemia, non sono state realizzate le passeggiate naturalistiche con i possessori dei cani e gli educatori cinofili.

Le tavolette per la raccolta delle deiezioni delle rondini nei portici del centro non sono state ancora posizionate; si valuterà la possibilità di effettuare l'attività entro l'anno.

Per il resto l'attività risulta in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI MARZO Rosse
Data assegn.:	01-gen-21	Avvio dell'affidamento struttura residenziale per gatti e altri servizi collegati alla tutela dei felini in città. Entro il 15/03/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="97"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	65	75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

01	DEFINIZIONE TESTO CONVENZIONE	01-gen-21	15-feb-21	45	01-gen-21	22-gen-21	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	30	30
02	CONCERTAZIONE ASFO	01-gen-21	31-gen-21	30	14-gen-21	22-gen-21	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	25	25
03	STESURA TESTO DISCIPLINARE	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21							30	20
04	AVVIO AFFIDAMENTO SPERIMENTALE	01-dic-21	31-dic-21	30			0					15	0
Totali:											100	75	

Motivazione: assenza di accordo formale con ASFO x direzione veterinaria servizio.

Soluzioni: Avviso x individuazione veterinari in libera professione

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Incentivazione sterilizzazione gatti di proprietà. Entro il 31/12/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE CONVENZIONE VETERINARI PRIVATI		31-gen-21	15-feb-21	15	31-gen-21	22-feb-21	22			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	30	30
02	PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA		15-feb-21	30-dic-21	318	15-feb-21					0		40	35
03	RENDICONTO BENEFICIARI		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		30	0
Totali:											100	65		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Censimento colonie feline e loro mappatura: aggiornamento. Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%
02	n. colonie feline censite	118		100	80	-38,00	68%
03	n. gatti in colonie	561		800	1344	783,00	240%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SCHEDATURA COLONIE FELINE	gea-cooperativa	01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	40	40
02	AGGIORNAMENTO		01-apr-21	30-giu-21	90	01-apr-21	30-giu-21	90			0	CONCLUSA	50	50
03	GEOLOCALIZZAZIONE	00590	01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21	30-set-21	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
Totale:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-21

Censimento referenti di colonia FELINA ATTIVI. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		61	90	-10,00	90%
02	n. referenti di colonia felina	80			69	-11,00	86%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AGGIORNAMENTO ELENCO VOLONTARI ATTIVI	gea-cooperativa	01-gen-21	31-mag-21	150	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	60	60
02	ATTIVAZIONE COPERTURA INAIL PER I VOLONTARI ATTIVI		01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21					0		40	30
Totale:												100	90	

Motivazione: *riduzione numero colonie (da 144 a 80) con minore necessità di Referenti*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI MARZO Rosse

Data assegn.: 01-gen-21

Censimento aree verdi per cani ed installazione cartelli in città per sensibilizzare sulla raccolta deiezioni canine. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 78

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		58	68	-32,00	68%
02	N. aree sgambatura cani	15					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	MAPPATURA SGAMBATURA AREE VERDI	00590	01-mar-21	31-dic-21	305	01-mar-21					0	45	22
02	INSTALLAZIONE CARTELLI		01-dic-21	31-dic-21	30							15	0
03	PUBBLICIZZAZIONE		31-mag-21	31-dic-21	214	31-mag-21						40	20
Totali:											100	42	
Motivazione del ritardo:		<i>in attesa comunicazione da settore ambiente</i>											

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021