
01/01/2014Durata progetto  dal 31/12/2018al

Centro Elementare: 51101 VIABILITÀ

Progetti in corso anno 2015  -  Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI
COMUNE di PORDENONE - DIREZIONE GENERALE - Controllo di gestione

1Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: PISUS A4 - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. E ntro il 15/03/2017.
RICCI PierluigiReferente:

585.900,00Importo:FCod. Attività:
Mauro OrianaReferente Amm:

Obiettivo Prioritario

2014 2015 2016 2017 2018

Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

2Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. Fine lavori  entro il 27/07/2017.
MARCOLIN LorellaReferente:

1.021.100,00Importo:FCod. Attività:

Referente Amm:

Obiettivo Prioritario

2014 2015 2016 2017 2018

Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

3Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, Sa n Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martir i Concordiesi. Entro il 03/04/2017.
MARCOLIN LorellaReferente:

416.000,00Importo:FCod. Attività:

Referente Amm:

Obiettivo Prioritario

2014 2015 2016 2017 2018

119.12Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

4Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord. Entro il 09/ 01/2016
RICCI PierluigiReferente:

800.000,00Importo:FCod. Attività:
MAURO OrianaReferente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

124/10Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

5Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 31/ 07/2016.
MARCOLIN LorellaReferente:

220.000,00Importo:FCod. Attività:
Targhetta FrancaReferente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

132/11Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:
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01/01/2014Durata progetto  dal 31/12/2018al

Centro Elementare: 51101 VIABILITÀ

Progetti in corso anno 2015  -  Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI
COMUNE di PORDENONE - DIREZIONE GENERALE - Controllo di gestione

6Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione m arciapiedi e fossi. Entro il 28/11/2015
MARCOLIN LorellaReferente:

220.000,00Importo:FCod. Attività:
MAURO OrianaReferente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

110.12Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

7Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Opere di messa in sicurezza  finalizzate alla riduzione  dell'incidentalità: viale Grigoletti, via Colonna, via  De Paoli, via dell'Antiere. Entro il 14/04/2016
RICCI PIERLUIGIReferente:

386.448,10Importo:FCod. Attività:

Referente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

138.11Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

8Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti  finali zzate alla riduzione dell'incidentalita. Entro il 28/10 /2015
MARCOLIN LorellaReferente:

200.000,00Importo:FCod. Attività:
MAURO OrianaReferente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

128.12Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

9Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte v iale Martelli, via Claut. Entro il 31/10/2015
MARCOLIN LorellaReferente:

100.000,00Importo:FCod. Attività:
MAURO OrianaReferente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

98/13Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

10Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Sistemazione intersezione viaria SS. 13  con Via Montere ale e Via San Daniele con Via Maestra. Entro il 15/0 5/2016
RICCI PierluigiReferente:

564.528,20Importo:FCod. Attività:

Referente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

86.14Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:
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01/01/2014Durata progetto  dal 31/12/2018al

Centro Elementare: 51101 VIABILITÀ

Progetti in corso anno 2015  -  Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI
COMUNE di PORDENONE - DIREZIONE GENERALE - Controllo di gestione

11Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Manutenzione straordinaria SS. 13 e viabilità limitr ofa - Tratto di competenza comunale - 1° lotto, asfaltat ure. Entro il 19/01/2017
MANCHIARO MassimilianoReferente:

140.000,00Importo:FCod. Attività:

Referente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

44.15Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

12Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 16/03/2016
MARCOLIN LorellaReferente:

175.000,00Importo:FCod. Attività:

Referente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

54.15Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:

13Codice Obiettivo: 2015Anno:

Desc. Obiettivo: Riqualificazione di via Cappuccini.
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

MARCOLIN LorellaReferente:

1.100.000,00Importo:FCod. Attività:
D'ANGELO LorettaReferente Amm:

2014 2015 2016 2017 2018

131/11Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P:

E:

R:
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