
Centro Elementare: NESSUN CENTRO ELEMENTARE

Progetti in corso anno 2016
COMUNE di PORDENONE - DIREZIONE GENERALE - Controllo di Gestione

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

1Codice Obiettivo: 2016Anno:

Desc. Obiettivo: PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali e d arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica  con colonnine per la ricarica 
elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 01/03/2018

GOBBATO MaurizioReferente:

187.766,00Importo:ACod. Attività:
ARIANO SaraReferente Amm:

2015 2016 2017 2018 2019

Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

PREV:

EFF:

REV:

2Codice Obiettivo: 2016Anno:

Desc. Obiettivo: PISUS: Revisione progetto telesosta. Entro il  31/12/20 16
GOBBATO MaurizioReferente:

50.000,00Importo:ACod. Attività:
ARIANO SaraReferente Amm:

2015 2016 2017 2018 2019

Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

PREV:

EFF:

REV:

3Codice Obiettivo: 2016Anno:

Desc. Obiettivo: Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Vi a Dante). Entro il 15/07/2016.
GOBBATO MaurizioReferente:

115.000,00Importo:ACod. Attività:
ARIANO SaraReferente Amm:

2015 2016 2017 2018 2019

Cod. Libero: Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

PREV:

EFF:

REV:
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