Centro di Costo:
Centro Elementare:

596 POLITICHE ENERGETICHE
NESSUN CENTRO ELEMENTARE

COMUNE di PORDENONE - DIREZIONE GENERALE - Controllo di Gestione
Progetti in corso anno 2016

Codice Obiettivo: 3 Anno: 2016 Cod. Attivita: B Importo: 4.510.000,00
Referente: ENGLARO Enrico Referente Amm: TARGHETTA Franca Cod. Libero: 103.04 Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:
Desc. Obiettivo:  Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna.
Entro il 28/03/2017
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Codice Obiettivo: 4 Anno: 2016 Cod. Attivita: B Importo: 1.836.000,00
Referente: RICCI Pierluigi Referente Amm: BALDISSERA Michela Cod. Libero: 129.11 Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:
Desc. Obiettivo:  Predisposizione programma interventi chiusura e riqualific azione ambientale discarica. Entro il 18/11/2016
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Codice Obiettivo: 5 Anno: 2016 Cod. Attivita: B Importo: 1.600.000,00
Referente: ENGLARO Enrico Referente Amm: TARGHETTA Franca Cod. Libero: 102.13 Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:
Desc. Obiettivo: Completamento interventi di protezione civile per la mess a in sicurezza di un tratto della S.R. 251 dal km 22+ 300 al km 23+400. Entro il 30/06/2017
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PREV: Previsione

venerdi 30 settembre 2016

EFF: Avanzamento Effettivo

REV: Revisione Tempistica
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