Centro di Costo:
Centro Elementare:

511 LAVORI PUBBLICI
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI

COMUNE di PORDENONE - DIREZIONE GENERALE - Controllo di Gestione

Progetti in corso anno 2017

Codice Obiettivo: 1 Anno: 2017 Cod. Attivita: B Importo: 514.000,00 Obiettivo Prioritario
Referente: ENGLARO Enrico Referente Amm: PAJER Lucilla Cod. Libero: 109.12 Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:
Desc. Obiettivo: PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture pe  rla posa di rete dati in fibra ottica nella citta di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 20/11/2019
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Codice Obiettivo: 3 Anno: 2017 Cod. Attivita: B Importo: 60.000,00
Referente: ENGLARO Enrico Referente Amm: CORONA Sabrina Cod. Libero: 70.16 Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:
Desc. Obiettivo: Realizzazione sistema di videosorveglianza presso I'Autostazi one. Entro il 2/08/2017
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Codice Obiettivo: 4 Anno: 2017 Cod. Attivita: B Importo: 140.000,00
Referente: ENGLARO Enrico Referente Amm: PELLARIN Luciano Cod. Libero: 52.14 Tipo Proget.ne: Progettista: Ditta:
Desc. Obiettivo: Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Set  tembre. Entro il 31/03/2018
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PREV: Previsione EFF: Avanzamento Effettivo
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