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 - SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -  

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 88.20 “Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede Polizia Municipale” 
(CUP B58H20000090006 – CIG A00BCA1A28). Opera n. 62.21 Next Generation PNRR – M5C2 
Inv.2.1 – “Rigenerazione urbana – Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia 
Municipale – completamento” (CUP B54E21001760005 – CIG A00BCD4440). Opera n. 66.22 
“Nuova sede della Polizia Municipale presso l’ex Provveditorato – Adeguamento impiantistico” 
(CUP B54E22000040001 – CIG A00BD06D80). Approvazione perizia di variante n. 1, impegno di 
spesa e affidamento maggiori lavori all’ impresa appaltatrice 2R Impianti srl di Azzano Decimo 
(PN), C.F. e P.I. 01414430932. 

 
N. det. 2025/37 
 
N. cron. 708, in data 01/04/2025 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 
dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore; 
 
Visti i decreti del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024 e n. 87 del 30 dicembre 2024; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto 
“Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – 
Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati”, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
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Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, esecutiva ai sensi 
di legge; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2727 del 28.10.2022 con cui l’Arch. Rinaldi, Dirigente del 
Settore VI, ha conferito al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa 
complessa “Lavori pubblici e PNRR”, collocata presso il Settore VI “Opere Pubbliche, Ambiente, 
Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 al novembre 2026; 
 
Presupposti di fatto 
 
Richiamati, in riferimento all’opera n. 62.21, finanziata con fondi del PNRR: 
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 
- il Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 
4 luglio 2021; 

- in particolare la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti 
in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"; 

- il decreto- legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 
n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- l’Atto d’obbligo sottoscritto in data 13.05.2022 connesso all’accettazione del finanziamento 
concesso dal Ministero dell’Interno per l’Opera 62.21; 
 

Visto il Protocollo d’intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17 febbraio 
2022 e stipulato in data 18 febbraio 2022; 
 
Considerato che, in relazione al fabbricato denominato ex Provveditorato, sono previste nel 
Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 tre opere, come da deliberazione del Consiglio 
comunale n. 64/2021: 
- Opera n. 88.20 “Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede Polizia Municipale” (CUP 

B58H20000090006); 
- Opera n. 62.21 Next Generation PNRR – M5C2 Inv.2.1 – “Rigenerazione urbana – Rigenerazione 

ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale – completamento” (CUP 
B54E21001760005); 

- Opera n. 66.22 “Nuova sede della Polizia Municipale presso l’ex Provveditorato – Adeguamento 
impiantistico” (CUP B54E22000040001); 

 
Precisato che lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento – ora 
Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 - unitamente ai gruppi di lavoro 
delle tre opere con le seguenti determinazioni: n. cron. 2805 del 16.11.2020, e n. cron. 17 del 
10.01.2022; n. cron. 2476 del 10.10.2022, e n. cron. 1893 del 20.07.2023, n. cron. 2482 del 
11.10.2022, e n. cron. 1894 del 20.07.2023; n. cron. 1964, del 27.07.2023 e n. 560 del 12.03.2024 di 
aggiornamento dei gruppi di lavoro e degli importi del relativo fondo incentivante; 
 
Richiamati altresì: 
- la determinazione n. cron. 2558 del 29.09.2023 esecutiva in pari data con la quale, a seguito di 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023, con la 
quale è stata aggiudicata e affidata l’esecuzione congiunta della progettazione esecutiva e la 
realizzazione dei lavori finalizzati all’adeguamento dell’edificio ex Provveditorato agli studi a nuova 
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sede della Polizia Municipale - opere nn. 88.20, 62.21 (PNRR) e 66.22, all’impresa 2R Impianti srl 
unipersonale C.F. e P.I. 01414430932 con sede legale ad Azzano Decimo; 

- il contratto sottoscritto tra il Comune e con l’impresa mediante scrittura privata reg. al n. GEN-SP-
0-0007179-P-P del 29/12/2023 – CIG A00BCA1A28 - CIG A00BCD4440 – CIG A00BD06D80; 

- la determinazione n. cron. 3695 del 21.12.2023 con la quale, a seguito del procedimento svolto ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nella piattaforma telematica eAppalti FVG, all’interno 
della cartella di gara Tender 37865, RDO di qualifica 55032, Lotto 1 Rdo 55299, Lotto 2 Rdo 
55302 e Lotto 3 Rdo 55297, per l’affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
36/2023 sono stati affidati allo Studio Tecnico Associato Busolini+Muraro di Udine – Via 
Pracchiuso 75 – C.F. e P.I. 02811350301 i servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione 
lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione delle tre opere; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29.02.2024 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento all’ex Provveditorato il cui quadro economico generale 
riassuntivo è di complessivi € 2.330.000,00; 
 

Dato atto che nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto, a seguito di necessità contingenti per 
sopravvenute imprevedibili circostanze e per il miglioramento ed il completamento delle opere e alla 
loro funzionalità, si è reso necessario apportare alcune detrazioni ed integrazioni agli interventi 
progettuali preventivati; 
 
Richiamata la determinazione n. cron. 520 del 12.03.2025, con la quale è stata affidata all’ing. Andrea 
Muraro dello Studio Tecnico Associato Busolini+Muraro la redazione della variante in corso d’opera 
per cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. C) e comma 3 del D. Lgs. 
36/2023, riguardante modifiche non sostanziali; 
 
Vista la relazione del Funzionario Tecnico dell’UOC Lavori Pubblici PNRR, arch. Sonia Burino, 
conservata agli atti e relativa alla richiesta di approvazione della perizia di variante n. 1 dei lavori 
affidati alla ditta “2R Impianti Srl di Azzano Decimo (PN), C.F. e P.I. 01414430932, della quale si 
riporta quanto segue: 
 
“[…] Con Pec in data 27.03.2025, numero prot. GEN-GEN-2025-25760-A, l’ing. Andrea Muraro ha 
trasmesso la variante completa dei seguenti elaborati: 

1.01 Relazione tecnica 
1.02 Quadro economico di spesa 
1.03 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
1.04 Quadro di raffronto 
1.05 Computo metrico estimativo 
2.01 Disposizione planimetrica piano interrato  
2.02 Disposizione planimetrica piano terra  
2.03 Disposizione planimetrica piano primo e secondo  
2.04 Disposizione planimetrica piano copertura  
 
Dato atto che: 

- nel corso dell’esecuzione dei lavori di appalto, a seguito di necessità contingenti per sopravvenute 
imprevedibili circostanze e per il miglioramento e il completamento delle opere ed alla loro 
funzionalità, si è resa necessaria la redazione di una variante; 

- le modifiche oggetto del presente provvedimento, complessivamente considerate, derivano da 
cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art.120 comma 1, lett. c) e per rispondere ad alcune 
esigenze del Comando di Polizia municipale su necessità finalizzate al miglioramento ed al 
completamento delle opere ed alla loro funzionalità e rientrano nel comma 3, nel comma 5 e 
comma 7 del D.Lgs. 36/2023, riguardante modifiche non sostanziali; 
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- come riportato nel quadro sinottico comunicato dal Ministero dell'Interno in data 26 giugno 2024 "Il 
Ministero dell'Interno – quale Amministrazione Titolare della misura – consente l’utilizzo dei ribassi 
prodotti in sede di gara (anche in AQ) esclusivamente per perizie di varianti dettate da circostanze 
impreviste e/o imprevedibili e in ogni caso per quelle indicate alla lett. c) dell’articolo 120 del 
Codice (D.Lgs 36/2023). È possibile, inoltre, far leva sui ribassi d’asta (e sulle economie derivanti 
da altri lavori conclusi dalla Stazione Appaltante) per la revisione/compensazione prezzi unitari nel 
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 
È chiaramente ammissibile la modifica (con contestuale utilizzo delle somme in ribasso) se il 
valore della modifica in corso d’esecuzione è al di sotto delle soglie dell’articolo 14 e non risulti 
superiore al 15% del valore iniziale del contratto. " 

- le modifiche previste nell’opera 62.21 “PNRR – M5C2 Inv.2.1 – Rigenerazione urbana – 
Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della0 polizia municipale – completamento”, sono 
relative ai rinvenimenti, imprevisti e non prevedibili nella fase di progettazione, e rientranti in 
quanto dichiarato all’interno dell’art. 120, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 36/2023 
“Codice dei contratti pubblici”; 

- tutte le lavorazioni non alterano la natura generale del contratto e sono coerenti sia con l’art. 120 
del decreto sopra citato che con l’art. 41 del capitolato speciale d’appalto; 

- l’esecuzione delle variazioni in argomento determina un aumento di spesa compresi gli oneri della 
sicurezza di € 1.819.587,23 che, raffrontata all’importo contrattuale originario di € 1.763.451,40, 
comporterà un superamento di spesa di netti € 56.135,83 al netto del ribasso d’asta dello 0,86% 
offerto in fase di gara da 2R Impianti S.r.l., entro il 3% dell’importo di contratto, a cui si potrà far 
fronte attraverso l’utilizzo di parte dell’economia conseguita in sede di appalto con il ribasso offerto 
dall’impresa e degli imprevisti; 

- il quadro economico di spesa complessivo, invece, non subirà modifiche, in quanto tutte le 
lavorazioni previste in questa perizia di variante rientrano nelle somme a disposizione; 

- l’importo degli oneri della sicurezza rimane invariato; 
- il nuovo importo contrattuale dei lavori e delle spese tecniche viene a determinarsi in € 

1.819.587,23 così composto: 
- Lavori € 1.355.700,07 ribassati dello 0,86% pari a € 1.344.041,06  
- Costo manodopera non soggetta a ribasso d’asta € 389.071,70 
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 31.387,49 (invariati) 
- Spese tecniche progetto esecutivo ribassati dello 0,86% pari a € 55.086,98 (invariati) 

 
Il quadro economico generale e delle tre opere viene così aggiornato: 
Opere 88.20-62.21-66.22 

A) LAVORI      

A.1.1 Lavori                   
1.311.452,22 €    

A.1.2 Manodopera                   
379.700,23 €    

       
A.1.a Sommano 

 
   1.691.152,45 €  

   
 

  

A.1.b Opere per superamento barriera architettoniche                     
32.588,84 €    

  Manodopera                       
9.371,47 €    

A.1 Sommano Lavori a Base 
 

   1.733.112,75 €  
    

  

A.2 oneri per la sicurezza                      
31.387,49 €    
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A.3 totale lavori e sicurezza 
 

   1.764.500,24 €  
    

  

A.4 spese tecniche per progetto esecutivo (escluso C.S.P.)                     
55.086,98 €    

A sommano A) 
 

  1.819.587,23 €  
  

  
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

  

B.1 IVA 10% su (A.1.a+A.2)                   
172.253,99 €    

B.2 IVA 4% su A.1b                       
1.678,41 €    

B.3 CNPAIA 4% e IVA 22% su (A4+CNPAIA)                     
14.807,38 €    

B.4 
spese tecniche e generali compre 
so cassa e IVA 

                 
286.521,15 €    

B.5 incentivi sulla progettazione in % di A.3                       
31.806,09 €    

B.6 imprevisti ed arrotondamenti                     
1.895,74 €    

B.7 spese commissioni, autorità, pareri                        
1.450,00 €    

B.8 economie da ribasso d'asta procedura negoziata 0,00 €    
B sommano B) 

 
      510.412,77 €  

  
  

  

  totale A) + B)     2.330.000,00 €  
 

Opera 88.20 

A) LAVORI      

A.1.1 Lavori  182.970,37 €    

A.1.2 Manodopera 53.476,92 €    

      

A.1.a Sommano  236.447,29 €  

A.1.b Opere per superamento barriera architettoniche 32.588,84 €    

  Manodopera 9.371,47 €    

A.1 Sommano Lavori  278.407,59 €  

      

A.2 Oneri per la sicurezza  5.103,88 €    

A.3 Totale lavori e sicurezza  283.511,47 €  

      

A.4 Spese tecniche per progetto esecutivo (escluso C.S.P.) 8.993,53 €    

A sommano A)  292.505,01 €  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
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B.1 IVA 10% su A.1.a+A.2 24.155,12 €    

B.2 IVA 4% su A.1b 1.678,41 €    

B.3 CNPAIA 4% +IVA 22% su (A4+CNPAIA) 2.417,46 €    

B.4 Spese tecniche e generali compreso cassa e IVA  € 53.242,33   

B.5 Incentivi  5.592,65 €    

B.6 Imprevisti ed arrotondamenti 550,08 €    

B.7 Spese commissioni, autorità, pareri  256,06 €    

B.8 Economie ribasso d'asta procedura negoziata 0,00 €    

B sommano B)  87.892,11 €  

      

  totale A) + B)  380.397,12 €  

 

 

 

Opera 62.21 

A) LAVORI      

A.1.1 Lavori  288.031,62 €    

A.1.2 Manodopera 82.316,22 €    

A.1.3      

A.1.a Sommano  370.347,84 €  

A.1.b Opere per superamento barriere architettoniche 0,00 €    

       

A.1 Sommano Lavori   370.347,84 €  

      

A.2 Oneri per la sicurezza  6.691,84 €    

A.3 Totale lavori e sicurezza  377.039,68 €  

      

A.4 Spese tecniche per progetto esecutivo (escluso C.S.P.) 11.821,25 €    

A sommano A)  388.860,93 €  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B.1 IVA 10% su A.1.a+A.2 37.703,97 €    

B.2 IVA 4% su A.1b 0,00 €    

B.3 CNPAIA 4% +IVA 22% su (A4+CNPAIA) 3.177,55 €    

B.4 Spese tecniche e generali compreso cassa e IVA  62.150,15 €   

B.5 Incentivi   7.332,68 €    
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B.6 Imprevisti ed arrotondamenti 478,32 €    

B.7 Spese commissioni, autorità, pareri  296,40 €    

B.8 Economie ribasso d'asta procedura negoziata 0,00 €    

B sommano B)  111.139,07 €  

      

  totale A) + B)   500.000,00 €  

 

Opera 66.22 

A) LAVORI      

A.1.1 Lavori  840.450,22 €    

A.1.2 Manodopera 243.907,09 €    

A.1.3      

A.1.a Sommano  1.084.357,31 €  

A.1.b Opere per superamento barriere architettoniche 0,00 €    

       

A.1 Sommano Lavori   1.084.357,31 € 

      

A.2 Oneri per la sicurezza  19.591,77 €    

A.3 Totale lavori e sicurezza  1.103.949,08 €  

      

A.4 Spese tecniche per progetto esecutivo (escluso C.S.P.) 34.272,21 €    

A sommano A)  1.138.221,29 €  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B.1 IVA 10% su A.1.a+A.2 110.394,91 €    

B.2 IVA 4% su A.1b 0,00 €    

B.3 CNPAIA 4% +IVA 22% su (A4+CNPAIA) 9.212,37 €    

B.4 Spese tecniche e generali compreso cassa e IVA  171.128,67 €   

B.5 Incentivi   18.880,76 €    

B.6 Imprevisti ed arrotondamenti 867,34 €    

B.7 Spese commissioni, autorità, pareri  897,54 €    

B.8 Economie ribasso d'asta procedura negoziata 0,00 €    

B sommano B)  311.381,59 €  

      

  totale A) + B)   1.449.602,88 €  
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- in data 26.03.2025 il legale rappresentante dell’impresa 2R Impianti S.r.l. ha sottoscritto lo schema 
dell’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, accettando 17 nuovi prezzi; 

- la variante non prevede proroghe dei tempi ed è rispettosa delle milestones del finanziamento 
PNRR. 

Tutto ciò considerato, si propone: 

- di approvare la variante in corso d’opera, specificando che le modifiche oggetto del presente 
provvedimento complessivamente considerate derivano, in conformità a quanto previsto dall’art. 
120 comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023, da circostanze imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice e per necessità finalizzate al miglioramento ed al completamento 
delle opere ed alla loro funzionalità e non alterano la natura generale del contratto; 

- di approvare i contenuti dello schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi 
prezzi sottoscritto dall’impresa il 26.03.2025, con il quale 2R Impianti S.r.l. ha assunto l’impegno di 
eseguire i lavori di variante, per l’importo complessivo di € 1.819.587,23 (maggior spesa di € 
56.135,83 pari a circa il 3% dell’importo contrattuale) + IVA 10%, non compromettendo il termine di 
ultimazione delle opere già fissato in 514 giorni; 

- di approvare i nuovi quadri economici. 
[…] 
 
Preso atto della relazione del Funzionario Tecnico dell’UOC Lavori Pubblici PNRR e precisato che: 
- tutte le lavorazioni previste con la presente variante non alterano la natura generale del contratto e 

sono coerenti sia con l’art. 120 del decreto sopra citato che con l’art. 41 del capitolato speciale 
d’appalto; 

- l’esecuzione delle variazioni in argomento determina un aumento di spesa, compresi gli oneri della 
sicurezza, di € 1.819.587,23 che raffrontata all’importo contrattuale originario di € 1.763.451,40, 
comporterà un superamento di spesa di netti € 56.135,83, al netto del ribasso d’asta dello 0,86% 
offerto in fase di gara da 2R Impianti S.r.l., entro il 3% dell’importo di contratto a cui si potrà far 
fronte attraverso l’utilizzo di parte dell’economia conseguita in sede di appalto con il ribasso offerto 
dalla impresa e degli imprevisti; 

- il quadro economico di spesa complessivo non subirà modifiche in quanto tutte le lavorazioni 
previste nella perizia di variante rientrano nelle somme a disposizione; 

- l’importo degli oneri della sicurezza rimane invariato; 
- l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi comprendente n. 17 (diciassette) è 

stato sottoscritto digitalmente in data 26.03.2025 dal legale rappresentante dell’impresa 2R 
Impianti S.r.l. e in data 27.03.2025 dal Direttore dei Lavori; 

 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
- l’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- il Capitolato speciale d’appalto; 
- le normative di riferimento del finanziamento PNRR concesso sopracitate; 
 
Motivazione 
Ritenuto, per quanto sopra esposto; 
- di approvare la variante n. 1 ai lavori edili relativi alle opere n. 88.20, n. 62.21 e n. 66.22 in oggetto; 
- di affidare all’impresa appaltatrice delle opere 2R Impianti Srl, C.F. e P.I. 01414430932, con sede 

ad Azzano Decimo (PN), i maggiori lavori per € 56.135,83 alle condizioni tutte dell’Atto di 
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che contiene n. 17 (diciassette) nuovi 
prezzi, documenti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice e dal 
Direttore dei Lavori; 
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- di impegnate la maggiore spesa di € 56.135,83, pari a circa il 3% dell’importo contrattuale, più IVA 
al 10% per un totale complessivo di € 61.749,41 nelle relative voci del quadro economico che si 
aggiorna come in premessa specificato; 

 
Vista la regolarità contributiva dell’impresa 2R Impianti Srl attestata con documento Durc on line 
Numero Protocollo INAIL_48014551 Data richiesta 27.02.2025 Scadenza validità 27.06.2025; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
D E TER MIN A  

 
1. di approvare ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c, del decreto legislativo n. 50/2016 la perizia di 

variante dei lavori edili relativi alle opere n. 88.20 “Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede 
Polizia Municipale” (CUP B58H20000090006 – CIG A00BCA1A28), n. 62.21 Next Generation 
PNRR – M5C2 Inv.2.1 – “Rigenerazione urbana – Rigenerazione ex Provveditorato quale sede 
della Polizia Municipale – completamento” (CUP B54E21001760005 – CIGA00BCD4440) e n. 
66.22 “Nuova sede della Polizia Municipale presso l’ex Provveditorato – Adeguamento 
impiantistico” (CUP B54E22000040001 – CIG A00BD06D80), composta dai seguenti elaborati, 
firmati digitalmente ed allegati al presente atto quale parte integrante:  
1.01 Relazione tecnica 
1.02 Quadro economico di spesa 
1.03 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
1.04 Quadro di raffronto 
1.05 Computo metrico estimativo 
2.01 Disposizione planimetrica piano interrato  
2.02 Disposizione planimetrica piano terra  
2.03 Disposizione planimetrica piano primo e secondo  
2.04 Disposizione planimetrica piano copertura  

 
2. di precisare che l’esecuzione dei lavori di variante non comprometterà il termine di ultimazione 

delle opere, già fissato in 514 giorni;  
 
3. di affidare all’impresa appaltatrice delle opere 2R Impianti Srl di Azzano Decimo (PN), C.F. e P.I. 

01414430932 i maggiori lavori per € 56.135,83 (oneri della sicurezza inclusi) oltre all’IVA del 10% 
per complessivi € 61.749,41, alle condizioni tutte dell’Atto di sottomissione e verbale di 
concordamento nuovi prezzi comprendente n. 17 (diciassette) nuovi prezzi che si approvano, 
documenti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e dal Direttore 
dei Lavori; 
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4. di aggiornare il quadro economico di spesa delle opere 88.20, 62.21 e 66.22 come in premessa 
illustrato; 
 

5. di impegnare la maggiore spesa di € 61.749,41 con imputazione della stessa come segue:  
 
Opera 88.20 

 
Importo Missione Programma Titolo 

 

Macro 
Aggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
 

€ 6.287,98 

03 01 2 02 

 
3012213 Beni immobili: 
nuova sede della Polizia 
Municipale presso l'ex 

Provveditorato-
adeguamento impiantistico

  

 
2025 

Impegni n. 
2025.869 e 
n. 2025.870 

 P.F. 2.02.01.09.019 
 
Opera 62.21 

 
Importo Missione Programma 

Titolo 
 

Macro 
Aggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
 
 
 

€ 14.096,17 03 01 2 02 

 
3012224 Beni immobili: 

rigenerazione ex 
Provveditorato quale sede 

della Polizia Municipale 
completamento - PNRR – 

M5C2 Inv 2.1 - 
rigenerazione urbana  

 
2025 

Impegni n. 
2025.1021 e 

n. 
2025.1020 

P.F. 2.02.01.09.999 
 
Opera 66.22 

 
Importo Missione Programma 

Titolo 
 

Macro 
Aggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
 
 
 

€ 41.365,26 03 01 2 02 

 
3012226 Nuova sede della 
Polizia Municipale presso 

l'ex Provveditorato - 
adeguamento impiantistico 
- cofinanziamento - 

  

 
2025 

Impegno n. 
2025.1024 

P.F. 2.02.01.09.019 
 
6. di precisare che: 

- la spesa è finanziata come segue: 
- Opera 88.20 - CUP B58H20000090006 - dell’importo di € 380.397,12, finanziata parte con 

avanzo vincolato derivante da trasferimenti (correnti e di investimenti – contributo 
regionale) e parte con L.O.A al capitolo di spesa 3012213; 

- Opera n. 62.21 PNRR – M5C2 inv.2.1 - CUP B54E21001760005 - dell’importo di € 
500.000,00, finanziata con contributo ministeriale per la “rigenerazione urbana” ai sensi 
del DPCM 21/01/2021 – nell’ambito del PNRR - (PNRR) Missione 5 Componente 2 
Investimento e sub-investimento 2.1 “Rigenerazione urbana” di € 472.217,71 al capitolo di 
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spesa 3012224 oltre a fondi propri dell’Ente pari ad € 27.782,29 al capitolo di spesa 
1062241; 

- Opera n. 66.22 - CUP B54E22000040001 - dell’importo di € 1.449.602,88 finanziata con 
mutuo per € 1.312.084,48 al capitolo di spesa 3012226, con dividendi e riserve distribuiti 
da società partecipate per investimenti per € 50.000,00 al capitolo di spesa 3012226 e per 
€ 87.518,40 al capitolo di spesa 3012225 finanziati dal Ministero dell'Interno, con Decreto 
del 28 ottobre 2022 contributo art. 1, commi da 51 a 58, della legge 160/2019 per la sola 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza al fine 
dell’efficientamento energetico; 

 
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 38 del 31/01/2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 01 aprile    2025 GUIDO LUTMAN 
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