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- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -  

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Intervento urgente di rispristino dello stato di salubrità del fossato posto a lato di 
Viale delle Grazie. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 120, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023 e affidamento maggiori prestazioni alla ditta Martin 
Ecologia e Servizi s.r.l. (C.I.G. B611247AA0).  

 
N. det. 2025/43 
 
N. cron. 871, in data 18/04/2025 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 
dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore; 
 
Visti i decreti del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024 e n. 87 del 30 dicembre 2024; 

Vista la determinazione numero cronologico 3042 del 25.11.2022, successivamente integrata con 
determinazione numero cronologico 3195 del 30.11.2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto, 
ing. Giovanni Spartà, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Difesa del 
suolo e Mobilità urbana” con decorrenza dal 01.12.2022 e fino al 30.11.2026; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto 
“Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – 
Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati”, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica”, esecutiva ai sensi di 
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legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, esecutiva ai sensi 
di legge; 

 

Presupposti di fatto 
Premesso che: 
− tra le mansioni attribuite al Comune sono previsti gli interventi lungo la rete di captazione e 

convogliamento delle acque meteoriche, anche affluenti al reticolo idrografico minore;  
− tali interventi si sviluppano sull’intero territorio comunale e vengono individuati a seguito di 

valutazioni tecniche dell’ufficio su segnalazione della cittadinanza o in base a rilievi di sopralluogo;  
− il sistema di rogge cittadine appartiene al reticolo idrografico minore classe V ai sensi della L.R. 

11/2015;  
− tra le mansioni attribuite al Comune vi sono gli interventi di salvaguardia da esondazioni delle 

acque affluenti nel reticolo idrografico di classe V tra cui sono previsti lavori idraulici di 
manutenzione di tratti di collettori tombinati e a cielo aperto facenti parte del reticolo idrografico 
minore e della rete fognaria per sole acque meteoriche.  

 
Richiamata la determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025, regolarmente esecutiva, con la 
quale tra l’altro: 
− sono state approvate le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma 

telematica e-Appalti FVG attraverso la richiesta di offerta – RdO (rfq_90784) avviata con la ditta 
Martin Ecologia e Servizi S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00623690930) per l’affidamento della 
prestazione in parola; 

− è stato affidato alla ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l., (codice fiscale e partita IVA 
00623690930), l’esecuzione del servizio di rispristino dello stato di salubrità di un tratto di fossato 
posto all’incrocio tra Viale delle Grazie e Via Pola, al quale si aggiungono la pulizia e conseguente 
videoispezione di una condotta situata in via Vivuola per € 10.856,68 oltre agli oneri della 
sicurezza pari a € 560,21 e oltre all’IVA 22% pari a € 2.511,72 per complessivi € 13.928,61, alle 
condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_90784) e dei documenti ad essa allegati (CIG 
B611247AA0); 
 

Richiamati i contenuti della relazione predisposta dal sottoscritto, sottoscritta digitalmente in data 
17.04.2025 e conservata agli atti, dalla quale si evince quanto segue: 
 
“…omissis… 
 
Considerato che:  
− risulta necessario provvedere al rispristino dello stato di salubrità di un tratto di fossato posto quasi 

perpendicolarmente a Viale delle Grazie, in prossimità dell’incrocio con Via Pola;  
− le suddette lavorazioni si rendono necessarie a seguito richiesta di ARPA FVG come meglio 

evidenziato nella comunicazione inviata dalla stessa ARPA FVG in data 31.01.2025 (protocollo n. 
3374/P/GEN);  

 
Rilevato che:  
− durante le lavorazioni è emerso che il fondo del fossato si trovava a ca. - 0,8 m dalla quota visibile 

dello stesso;  
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− similmente la condotta risultava essere quasi totalmente ostruita per una lunghezza di molto 
superiore a quanto stimato nel preventivo sopralluogo;  

− il materiale di risulta estratto dal sito di lavorazione eccedeva in termini di peso e volume la stima 
iniziale;  

− il costo dello smaltimento del suddetto materiale andava ad esaurire l’intero importo di affidamento 
non lasciando la possibilità alla ditta esecutrice di terminare le lavorazioni.  

 
Rilevato che:  
− l’affidamento di nuovo appalto a ditta specializzata comporterebbe alla Stazione appaltante 

notevoli disagi in quanto i tempi tecnici per procedere ad un nuovo affidamento non garantirebbero 
la tempestiva esecuzione degli interventi andando a vanificare in parte quanto fino ad ora eseguito 
e rallentando la conclusione dell’intervento e la conseguente comunicazione agli altri enti coinvolti 
e autorità preposte;  

− per la modifica contrattuale ricorrono le condizioni di cui all’art. 120 comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo n. 36/2023;  

 
Sentita la ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l. che si è dichiarata disponibile, si ritiene di integrare 
l’importo contrattuale di cui alla determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025, agli stessi 
patti e condizioni, di € 5.405,64, pari al 49,79% dell’affidamento iniziale, arrivando ad un affidamento 
totale di € 16.822,53 (di cui il 5% per oneri della sicurezza) oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 
20.523,49; 
 
… omissis …” 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in merito; 
 
Precisato che la stipula del contratto avvenuta secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 1, del 
decreto legislativo n. 36/2023, mediante scambio di lettera commerciale (nostro protocollo n. 
0023485/P del 19.03.2025); 
 
Preso atto, che come si ricava dalla citata relazione tecnica, che la modifica al contratto relativa al 
rispristino dello stato di salubrità del fossato posto a lato di Viale delle Grazie, pari a € 5.405,64 oltre 
all’I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88: 
− è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 

36/2023; 
− comporta un incremento del 49,79% rispetto all’importo del contratto originario; 
− viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti 

pubblici; 
  
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla formalizzazione della modifica contrattuale e all’impegno della 
relativa spesa al fine di procedere con l’esecuzione degli interventi manutentivi; 
 
Precisato che la spesa di integrazione pari a € 5.405,64 oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88 
trova copertura al capitolo al capitolo 09041303 “Prestazioni di servizi rete acque meteoriche – difesa 
del suolo” - P.F.U.1.03.02.09.011 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali” - Centro 
di Costo 0800 “Servizi Tecnici”. 

Presupposti di diritto 
Visti:  



 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 871 del 18/04/2025   Pagina 4 di 6 
 

 

− il Decreto Legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della 
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti”; 

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 192 in materia di 
determinazioni a contrarre e relative procedure; 

− la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
il diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 
Richiamati, in particolare: 
− gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e 

dell’accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice 
si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;  

− l’articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;  
− l’articolo 25 del d.lgs. 36/2023, ed in particolare il comma 2, che impone alle stazioni appaltanti e 

agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione 
dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate; 

Motivazione 
Constatata la necessità di dover provvedere al ripristino dello stato di salubrità di un tratto di fossato 
posto quasi perpendicolarmente a Viale delle Grazie, in prossimità dell’incrocio con Via Pola; 
 
Ritenuto, pertanto: 
− di approvare la modifica contrattuale al contratto relativo all’intervento di rispristino dello stato di 

salubrità del fossato posto a lato di Viale delle Grazie, di cui alla determinazione numero 
cronologico 574 del 17.03.2025, pari ad una integrazione contrattuale di € 5.405,64 oltre all’I.V.A. 
22% per complessivi € 6.594,88; 

− di affidare alla ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l., (codice fiscale e partita IVA 00623690930) 
maggiori prestazioni di € 5.405,64 oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88 alle condizioni 
tutte della determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025 (C.I.G. B611247AA0); 

− di dare atto che a seguito dell’approvazione della modifica al contratto, l’importo complessivo della 
prestazione ammonta a € 16.822,53 (di cui il 5% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 20.523,49; 

− di dare atto, inoltre, che la modifica al contratto: 
• è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 

n. 36/2023; 
• comporta un incremento del 49,79% rispetto all’importo del contratto originario; 
• viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti 

pubblici; 
 
Ritenuto, infine, di provvedere a costituire l’impegno di spesa necessario per consentire la 
formalizzazione dell’affidamento di maggiori prestazioni; 

Riferimenti normativi generali 

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

D E TER MIN A  
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

 
1. di approvare la modifica contrattuale al contratto relativo all’intervento di rispristino dello stato di 

salubrità del fossato posto a lato di Viale delle Grazie, di cui alla determinazione numero 
cronologico 574 del 17.03.2025, pari ad una integrazione contrattuale di € 5.405,64 oltre all’I.V.A. 
22% per complessivi € 6.594,88; 
 

2. di affidare alla ditta Martin Ecologia e Servizi S.r.l., (codice fiscale e partita IVA 00623690930) 
maggiori prestazioni di € 5.405,64 oltre all’I.V.A. 22% per complessivi € 6.594,88 alle condizioni 
tutte della determinazione numero cronologico 574 del 17.03.2025 (C.I.G. B611247AA0); 

 
3. di dare atto che a seguito dell’approvazione della modifica al contratto, l’importo complessivo del 

servizio ammonta a € 16.822,52 (di cui il 5% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
all’I.V.A. 22% per complessivi € 20.523,49; 
 

4. di impegnare a favore del suddetto operatore economico la somma integrativa di € 6.594,88 con 
imputazione della stessa con integrazione dell’impegno n. 2025/1986 come segue: 
 

Missione Program 
ma Titolo Macro 

Aggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

 
Impegno 

09 04 1 03 

09041303 
Prestazioni di servizi rete acque meteoriche 

– Difesa del suolo” 
P.F. U.1.03.02.09.011 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri 
beni materiali 

Centro di costo 0800 “Servizi tecnici” 
 

2025 

 
 
 

2025/1986 

 
Centro di Costo 0800 “Servizi Tecnici”; 
 
− di dare atto, inoltre, che la modifica al contratto: 

• è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 
n. 36/2023; 

• comporta un incremento del 49,79% rispetto all’importo del contratto originario; 
• viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti 

pubblici; 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 
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che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 38 del 31.01.2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 18 aprile    2025 GIOVANNI SPARTA 
 



 Atto n. 871 del 18/04/2025

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SPARTÀ GIOVANNI
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 18/04/2025 09:04:48
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- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO - 

- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Intervento urgente di rispristino dello stato di salubrità del fossato posto a lato di Viale 
delle Grazie. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo n. 36/2023 e affidamento maggiori prestazioni alla ditta Martin Ecologia e 
Servizi s.r.l. (C.I.G. B611247AA0).  

 

N. det. 2025//43 

 

N. cron. 871, in data 18/04/2025 

 

Esecutiva in data 22/04/2025 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria  

 

Oggetto: Rettifica impegno di spesa n. 2025.1986 del 18/03/2025 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Con riferimento all'impegno indicato, di euro 13.928,61 
con oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLO STATO DI SALUBRITA' DEL FOSSATO POSTO 
A LATO DI VIALE DELLE GRAZIE 
provvedimento: Determina Impegno n. 574 / 2025 

intestato a: MARTIN ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L.  (727473) 

emesso sul capitolo 9041303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RETE ACQUE METEORICHE -  DIFESA DEL SUOLO  - avente la 
seguente classificazione: 
 
 

Titolo 1 - Spese correnti 
 

Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi 
 

III livello p.f. 02 - Acquisto di servizi 
 

IV livello p.f. 09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 
 

V livello p.f. 011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 
 

Missione Missione  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma Programma  04 - Servizio idrico integrato 
 

Cig B611247AA0 

 

DETERMINA 
 

di apportare la seguente rettifica: 
 

Operazione: Aumento impegno 

Importo: 6.594,88 

Causale: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DT. N. 

Provvedimento: Determina Impegno n. 871 / 2025, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 

di conseguenza, l'importo finale dell'impegno è di euro 20.523,49 
 

Lì, 22/04/2025 
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 Atto n. 871 del 18/04/2025

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 22/04/2025 14:17:45


