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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 47.17 “Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord-
Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004). Approvazione prima modifica al contratto – 
affidamento maggiori lavori alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (CIG: 
9305520607) – integrazione impegno di spesa per oneri progettuali all’ing. Andrea De Goetzen 
di Portogruaro (VE) (CIG Y9734B23D5)  

 
N. det. 2023/102 
 
N. cron. 1571, in data 16/06/2023 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore ora denominato “VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a 
tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 3042 del 25.11.2022, integrata da successiva 
determinazione dirigenziale n. cron. 3195 del 30.11.2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto, 
ing. Giovanni Spartà, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Difesa del 
Suolo e Mobilità Urbana”, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026; 
 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di 
legge”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di 
legge; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione 
PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge”; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge; 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che:  
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− con deliberazione del Consiglio comunale n. 65/2019 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”, tra 
le altre, si è provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 
l’intervento n. 47.17 denominato "Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche 
Zona Nord - Via Maestra Vecchia” dell’importo complessivo di € 250.000,00 finanziato con mutuo 
da assumere;  

− successivamente l’intervento in parola è stato inserito, per slittamento, nel Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 
20 dicembre 2021 con oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota 
integrativa e dei relativi allegati” con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei 
lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari nonché i relativi elaborati, così come inseriti nel DUP e nella deliberazione della Giunta 
comunale n. 313/2021 del 07 dicembre 2021;  

− per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente C.U.P.: B56B17000080004; 
 
Richiamate: 
− la determinazione numero cronologico 1234 del 6 giugno 2020, successivamente rettificata con 

determinazione numero cronologico 1313 del 12 giugno 2020, con cui è stata nominata 
Responsabile Unico del Procedimento in relazione all’intervento in argomento la dott.ssa Silvia 
Bottosso e sono stati, altresì, nominati i suoi collaboratori; 

− la determinazione num. cron. 770 del 7 aprile 2022 mediante la quale è stato sostituito il 
Responsabile Unico del Procedimento, ora individuato nella figura dell’arch. Elena Vida; 

− la determinazione numero cronologico 2897 del 16 novembre 2022 di aggiornamento del gruppo 
di lavoro; 

 
Considerato che: 
− con determinazione numero cronologico 3164 del 02 dicembre 2020 è stato affidato l’incarico di 

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nonché definitiva, esecutiva e di 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale all’ing. Andrea de Goetzen; 

− con determinazione numero cronologico 3143 del 01 dicembre 2020 è stato attribuito l’incarico di 
redazione della relazione geologica e geotecnica alla geologa dott.ssa Elena Ruzzene; 

− con determinazione numero cronologico 1708 del 17 giugno 2021 è stato, inoltre, affidato l’incarico 
per la valutazione preventiva dell’interesse archeologico alla dott.ssa Chiara Magrini; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 15 luglio 2021 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto di complessivi € 250.000,00;  

− con deliberazione della Giunta comunale n. 292 del 25 novembre 2021 è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo dell’opera in oggetto, con quadro economico di complessivi € 
250.000,00, aggiornato e confermato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 7 febbraio 
2022; 

− con determinazione numero cronologico 1468 del 27 giugno 2022, per effetto dell’applicazione 
degli incrementi dei prezzi previsti dall’art. 26 comma 3 D.L. 50/2022, sono stati aggiornati gli 
elaborati progettuali precedentemente approvati; 

− con la determinazione numero cronologico 2216 del 16 settembre 2022 sono state approvate le 
risultanze della gara per l’affidamento dei lavori alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado 
(PN); 

− con la determinazione numero cronologico 3097 del 28 novembre 2022 è stato affidato all’ing. 
Andrea De Gotzen l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 
dell’intervento; 

− con la determinazione numero cronologico 3098 del 28 novembre 2022 è stato affidato alla 
dott.ssa Chiara Magrini il servizio di sorveglianza archeologica; 

− con la determinazione numero cronologico 667 del 15 marzo 2023 è stato affidato alla società ALS 
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Italia di Zoppola (PN) il servizio di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e da ultimo 
aggiornato il quadro economico di spesa, come segue: 
 

 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO:   
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso €138.323,69 
A.2 Oneri della sicurezza € 6.863,57 

 Totale somme A imp. 2023/684.6 € 145.187,26 
     B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:  B.1 Spese generali tecniche € 26.555,44 

B.1.1 Progettazione e CSP - ing De Goetzen -  DIM_3164_02122020 
-- imp. 2022/2119.2 € 8.893,01 

B.1.2 Geologica-geotecnica_Ruzzene_DIM_3143_01122020  - imp. 
2022/2119.1 € 1.865,28 

B.1.3 Archeologica_preventiva_Magrini_DIM_1708_17062021 - imp. 
2022/2119.3 € 832,00 

B.1.4 Affidamento DL, DO e CSE - ing De Goetzen - imp 2023/684.9 € 11.637,15 
B.1.5 Assistenza archeologica dottssa Magrini - imp 2023/684.10 € 3.328,00 
B.2 Incentivo al personale (art.113 DLgs 50/2016) € 3.226,54 
B.3 IVA (imp. 2023/684.6) € 31.941,20 
B.4 Analisi, indagini € 4.127,90 

B.4.1 Prove di permeabilità in trincea - geol. Elena Ruzzene - 
DIM_1950_09072021   - imp. 2022/2119.5 € 497,76 

B.4.2 Esecuzione trincee per prove permeabilità - Geoalpina srl - 
DIM_1950_09072021 - imp. 2022/2119.4 € 1.195,60 

B.4.3 Caratterizzazione terre e rocce da scavo - ALS Italia 
DIM_667_15032023 - imp. 2023/684.11 € 2.434,54 

B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi € 495,26 
B.6 Spese per pubblicità DIM_2124 - imp. 2022/2119.7 € 225,00 
B.7 Imprevisti e arrotondamenti € 13.770,65 

B.7.1 Imprevisti  € 930,12 
B.7.2 Ribasso d'asta  € 12.840,53 

B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti 
DIM_2293_22092022 - imp. 2022/2119.8 + imp. 2023/684.8 € 9.000,00 

B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022 € 15.470,75 
  Totale somme B € 104.812,74 
  TOTALE  € 250.000,00 

 
Atteso che: 
− in data 21 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra questa stazione appaltante 

e la ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e P.IVA 00232010934) e inserito nel 
registro delle scritture private dell’Ente al n. 6288 in data 21 novembre 2022; 

− con verbale di data 22.02.2023 sono stati consegnati i lavori all’appaltatore Bellomo costruzioni 
s.r.l. stabilendo nel giorno 11 luglio 2023 il termine per l’ultimazione dei lavori; 

− con determinazione numero cronologico 1066 del 21.04.2022 è stato approvato il primo stato 
avanzamento lavori del 31.03.2023 per lavori a tutto il 31.03.2023 dell’importo di € 50.261,12 e 
liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata di € 50.009,81 
emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 31.03.2023; 

 
Richiamata la relazione tecnica del 16.06.2023 conservata agli atti, a firma del RUP arch. Elena Vida, 
dalla quale si evince che, in corso di realizzazione delle opere riguardanti la rifunzionalizzazione 
idraulica di Via Maestra Vecchia, è emersa la necessità di realizzare interventi aggiuntivi e migliorativi 
rispetto a quelli già previsti dal contratto d’appalto, riguardanti in particolare le seguenti lavorazioni: 
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− modifica inerente l’estensione e l’ubicazione di un tratto di trincea drenante a motivo del 
rinvenimento di sottoservizi interferenti con la realizzazione della trincea prevista da progetto; 

− pulizia ed espurgo di un tratto di fosso di guardia lungo via Maestra Vecchia in luogo della 
realizzazione della trincea drenante; 

− modifiche relative ad alcuni particolari costruttivi dei manufatti di sostegno da eseguire lungo i 
fossati di guardia di via Maestra Vecchia; 

− integrazione di alcuni aspetti di dettaglio e completamento in merito alla realizzazione della 
condotta lungo la strada laterale di via Maestra Vecchia; 
 

Evidenziato in tal merito che: 
− il Direttore dei lavori ing. Andrea De Gotzen ha rappresentato la necessità di redigere una perizia 

suppletiva e di variante ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. b) e lett. c) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, come da nota prot. 2023- 40476-A del 22.05.2023 corredato da una quantificazione delle 
spese tecniche di competenza per la formalizzazione dell’incarico; 

− il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia suppletiva e di 
variante con nota firmata in data 25.05.2023, trasmessa alla Direzione Lavori con nota prot. 
41930/P del 26.05.2023; 

− le modifiche alle opere del contratto si rendono necessarie sia al fine di un miglioramento 
funzionale delle lavorazioni previste da progetto, anche sotto l’aspetto manutentivo, sia per 
circostanze sopravvenute in corso d’opera, a motivo di un maggior approfondimento che attiene 
alle interferenze con i sottoservizi presenti nell’area oggetto di intervento; 

− per effetto delle variazioni sopra descritte, si sono registrate modifiche in aumento e in diminuzione 
delle lavorazioni, che complessivamente comportano un incremento dell’importo contrattuale di € 
2.195,84, pari ad una percentuale del 1,51%, quindi entro i limiti percentuali previsti dalla norma;  

− le variazioni non modificano l’importo degli oneri per la sicurezza né il tempo contrattuale; 
− per la computazione delle voci non contrattualizzate sono stati applicati n. 3 “Nuovi Prezzi”, con 

l’applicazione del ribasso offerto in fase di gara; 
− le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto e gli interventi sono 

riconducibili a lavori supplementari di miglioria, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. b), e a lavorazioni 
rese necessari per imprevisti, ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. c); 

 
Considerato che, sotto l’aspetto contabile: 
− l’importo dei lavori come rideterminato in perizia ammonta ad € 147.383,10 al netto del ribasso 

d’asta del 10,449%, di cui € 6.863,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con 
un maggiore importo di € 2.195,84 rispetto al contratto originario, oltre ad € 483,09 per IVA 22% 
pari all’incremento lordo di € 2.678,92;  

− con la redazione della perizia di variante il Direttore Lavori ha proposto una rimodulazione 
complessiva del quadro economico di spesa, anche per le necessità del cosiddetto “adeguamento 
prezzi” in applicazione all’articolo 26, comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come 
modificato dall’art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197; 

− per quanto sopra, la voce B.9 “Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022” del quadro 
economico è stata rideterminata per l’importo di € 23.165,61 attingendo le somme dalle economie 
di gara; 

− per la redazione della perizia di variante e per il calcolo delle compensazioni prezzi il Direttore 
Lavori con nota registrata prot. 2023- 40476-A del 22.05.2023 ha proposto l’importo netto di € 
2.700,00, al netto di IVA (22%) e oneri contributivi (4%); 

− l’importo proposto per le prestazioni professionali integrative deriva dal ribasso del 6% offerto dal 
professionista sulle prestazioni principali, in considerazione del corrispettivo dovuto per le modiche 
in valore assoluto determinate in più e in meno sugli importi di variante, nonché per l’incremento 
prezzi derivante dal meccanismo delle compensazioni; 

− le suddette spese trovano copertura nella rimodulazione del quadro economico: 
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A) LAVORI A BASE D'APPALTO:   

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 
140.519,53 

A.2 Oneri della sicurezza €     
6.863,57 

 Totale somme A imp. 2023/684.6 + imp. 2023/684. € 
147.383,10 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:  
B.1 Spese generali tecniche € 28.317,20 
B.1.1 Progettazione e CSP - ing De Goetzen -  DIM_3164_02122020 -- 

imp. 2022/2119.2 
€ 8.893,01 

B.1.2 Geologica-geotecnica_Ruzzene_DIM_3143_01122020  - imp. 
2022/2119.1 

€ 1.865,28 

B.1.3 Archeologica_preventiva_Magrini_DIM_1708_17062021 - imp. 
2022/2119.3 

€ 832,00 

B.1.4 Affidamento DL, DO e CSE - ing De Goetzen - imp 2023/684.9 € 11.637,15 
B.1.5 Assistenza archeologica dottssa Magrini - imp 2023/684.10 € 1.664,00 
B.1.6 Integrazione DL per variante - ing De Goetzen - imp. 2023/684. € 3.425,76 
B.2 Incentivo al personale (art.113 DLgs 50/2016) € 3.226,54 
B.3 IVA (imp. 2023/684.6+imp. 2023/684. € 32.424,28 
B.4 Analisi, indagini € 3.758,25 
B.4.1 Prove di permeabilità in trincea - geol. Elena Ruzzene - 

DIM_1950_09072021   - imp. 2022/2119.5 
€ 248,88 

B.4.2 Esecuzione trincee per prove permeabilità - Geoalpina srl - 
DIM_1950_09072021 - imp. 2022/2119.4 

€ 1.195,60 

B.4.3 Caratterizzazione terre e rocce da scavo - ALS Italia imp. 
2023/684.11 

€ 2.313,77 

B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi € 495,26 
B.6 Spese per pubblicità DIM_2124 - imp. 2022/2119.7 € 225,00 
B.7 Imprevisti e arrotondamenti € 2.004,76 
B.7.1 Imprevisti  € 2.004,76 
B.7.2 Ribasso d'asta  € 0,00 
B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti 

DIM_2293_22092022 - imp. 2022/2119.8 + imp. 2023/684.8 
€ 9.000,00 

B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022 € 23.165,61 
  Totale somme B € 

102.616,90 
  TOTALE  € 

250.000,00 
 
Precisato che, nel quadro economico sopra riportato, si registrano le seguenti rimodulazioni della 
spesa nelle somme B: 
− voce B.1.5 ridefinizione della spesa per l’importo di € 1.664,00 (imp. 2023/684.10) a seguito della 

riduzione della prestazione professionale svolta, come da fattura n. 33/E/2023 del 29.04.2023 già 
liquidata; 
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− voce B.4.1 ridefinizione della voce di quadro economico della spesa per l’importo di € 248,88 
(impegno n. 2022/2119.5 già ridefinito in fase di riaccertamento ordinario dei residui); 

− voce B.4.3 ridefinizione della spesa per l’importo di € 2.313,77 (imp. 2023/684.11) a seguito della 
riduzione del servizio svolto, come da fattura n. 1581 del 30.04.2023 già liquidata; 

che confluiscono nella disponibilità della voce B.7.1; 
 
Visti gli elaborati di perizia di variante trasmessi mezzo pec dal Direttore dei Lavori con prot. 2023-
43553-A del 01.06.2023: 
1. Relazione tecnica 
2. Quadro economico  
3.1 Planimetria di progetto 
3.2 Particolare costruttivo dei manufatti 
4. Quadro economico di raffronto 
5. Atto di sottomissione 
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi  
 
Evidenziato che lo schema di atto di sottomissione risulta firmato dalla ditta appaltatrice per 
accettazione, così come il verbale di concordamento nuovi prezzi che riporta anche la firma del 
Direttore Lavori; 
 
Presupposti di diritto 
Richiamati:  
− l’articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche; 
− il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 marzo 2018 che adotta il 

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

− il Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto definitivo-esecutivo; 
− il contratto d’appalto sottoscritto in data 21 novembre 2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta 

appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e P.IVA 00232010934) e inserito 
nel registro delle scritture private dell’Ente al n. 6288 in data 21 novembre 2022; 

 
Motivazione 
Constatata la necessità, nell’ambito dell’opera n. 47.17 Interventi di ripristino dei regolari deflussi 
acque meteoriche Zona Nord-Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004), di provvedere 
all’approvazione della prima modifica al contratto; 
 
Ritenuto pertanto: 
− di approvare la prima modifica al contratto inerente l’opera n. 47.17 Interventi di ripristino dei 

regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord-Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004), 
redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea De Goetzen, composta dagli elaborati registrati al prot. 
2023-43553-A del 01.06.2023 e allegati al presente atto per farne parte integrante; 

− di dare atto che, a seguito dell’approvazione della prima modifica al contratto, l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 147.383,10 al netto del ribasso d’asta del 10,449%, di cui € 
6.863,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta che rimangono invariati rispetto al 
contratto originario, con un maggiore importo di € 2.195,84 rispetto al contratto originario; 

− di affidare alla ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e P.IVA 
00232010934) i maggiori lavori per € 2.195,84 oltre all’IVA 22% per un totale di € 2.678,92 alle 
condizioni tutte del contratto d’appalto sottoscritto in data 21 novembre 2022 tra il Comune di 
Pordenone e la ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e P.IVA 
00232010934) e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n. 6288 in data 21 
novembre 2022, nonché dell’atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal 
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Responsabile Unico del Procedimento nonché dalla ditta appaltatrice, comprensivo del verbale di 
concordamento di n. 3 (tre) nuovi prezzi che qui si approvano (C.I.G. 9305520607); 

− di dare atto che i maggiori lavori rientrano nei limiti prescritti dallo stesso articolo 106, comma 2, 
del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− di integrare le prestazioni pofessionali a carico del Direttore Lavori, Ing. Andrea De Goetzen, per 
l’importo netto integrativo di € 2.700,00, oltre € 108,00 per Inarcassa ed € 617,76 per IVA 22%, 
pari all’importo lordo complessivo di € 3425,76 per la redazione della perizia di variante e per il 
calcolo delle compensazioni prezzi (C.I.G. Y9734B23D5); 

− di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come riportato nei presupposti di fatto, 
compresi gli assestamenti indicati; 

 
Ritenuto di provvedere contestualmente a costituire gli impegni di spesa necessari per consentire la 
formalizzazione dell’affidamento dei maggiori lavori e delle maggiori professionali in parola; 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 

D E T E R M I N A  

 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare la prima modifica al contratto inerente l’opera n. 47.17 Interventi di ripristino dei 

regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord-Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004), 
redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea De Goetzen, composta dai seguenti elaborati registrati 
al prot. 2023-43553-A del 01.06.2023 e allegati al presente atto per farne parte integrante: 
1. Relazione tecnica 
2. Quadro economico  
3.1 Planimetria di progetto 
3.2 Particolare costruttivo dei manufatti 
4. Quadro economico di raffronto 
5. Atto di sottomissione  
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi  
 

2. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della prima modifica al contratto, l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 147.383,10 al netto del ribasso d’asta del 10,449%, di cui € 
6.863,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta che rimangono invariati rispetto al 
contratto originario, con un maggiore importo di € 2.195,84 rispetto al contratto originario; 
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3. di dare atto, altresì, che: 
 le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto e gli interventi sono 

riconducibili a lavori supplementari di miglioria, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. b), e a 
lavorazioni rese necessari per imprevisti, ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. c); 

 le variazioni non modificano l’importo degli oneri per la sicurezza né il tempo contrattuale; 
 

4. di dichiarare le seguenti minori spese ai fini del loro utilizzo nell’ambito del quadro economico 
dell’intervento in parola che confluiscono nella prenotazione di spesa n. 2023.684: 
 minore spesa di € 1.664,00 all’impegno n. 2023/684.10 che, pertanto, viene rideterminato in 

complessivi € 1.664,00; 
 minore spesa di € 120,77 all’impegno n. 2023/684.11 che, pertanto, viene rideterminato in 

complessivi € 2.313,77; 
 

5. di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera a seguito della prima modifica al contratto, 
dell’importo complessivo invariato di € 250.000,00, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO:   

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 
140.519,53 

A.2 Oneri della sicurezza €     
6.863,57 

 Totale somme A imp. 2023/684.6 + imp. 2023/684. € 
147.383,10 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:  
B.1 Spese generali tecniche € 28.317,20 
B.1.1 Progettazione e CSP - ing De Goetzen -  DIM_3164_02122020 -- 

imp. 2022/2119.2 
€ 8.893,01 

B.1.2 Geologica-geotecnica_Ruzzene_DIM_3143_01122020  - imp. 
2022/2119.1 

€ 1.865,28 

B.1.3 Archeologica_preventiva_Magrini_DIM_1708_17062021 - imp. 
2022/2119.3 

€ 832,00 

B.1.4 Affidamento DL, DO e CSE - ing De Goetzen - imp 2023/684.9 € 11.637,15 
B.1.5 Assistenza archeologica dottssa Magrini - imp 2023/684.10 € 1.664,00 
B.1.6 Integrazione DL per variante - ing De Goetzen - imp. 2023/684. € 3.425,76 
B.2 Incentivo al personale (art.113 DLgs 50/2016) € 3.226,54 
B.3 IVA (imp. 2023/684.6+imp. 2023/684.) € 32.424,28 
B.4 Analisi, indagini € 3.758,25 
B.4.1 Prove di permeabilità in trincea - geol. Elena Ruzzene - 

DIM_1950_09072021   - imp. 2022/2119.5 
€ 248,88 

B.4.2 Esecuzione trincee per prove permeabilità - Geoalpina srl - 
DIM_1950_09072021 - imp. 2022/2119.4 

€ 1.195,60 

B.4.3 Caratterizzazione terre e rocce da scavo - ALS Italia imp. 
2023/684.11 

€ 2.313,77 

B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi € 495,26 
B.6 Spese per pubblicità DIM_2124 - imp. 2022/2119.7 € 225,00 
B.7 Imprevisti e arrotondamenti € 2.004,76 
B.7.1 Imprevisti  € 2.004,76 
B.7.2 Ribasso d'asta  € 0,00 
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B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti 
DIM_2293_22092022 - imp. 2022/2119.8 + imp. 2023/684.8 

€ 9.000,00 

B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022 € 23.165,61 
  Totale somme B € 

102.616,90 
  TOTALE  € 

250.000,00 
 

6. di affidare alla ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e P.IVA 
00232010934) i maggiori lavori per € 2.195,84 oltre all’IVA 22% per un totale di € 2.678,92 alle 
condizioni tutte del contratto d’appalto sottoscritto in data 21 novembre 2022 tra il Comune di 
Pordenone e la ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e P.IVA 
00232010934) e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n. 6288 in data 21 
novembre 2022, nonché dell’atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal 
Responsabile Unico del Procedimento nonché dalla ditta appaltatrice, comprensivo del verbale di 
concordamento di n. 3 (tre) nuovi prezzi che qui si approvano (C.I.G. 9305520607); 
 

7. di impegnare la spesa complessiva di € 2.678,92 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta Bellomo 
Costruzioni s.r.l. (C.I.G. 9305520607) con imputazione della stessa come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo Impegno 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

09 01 2 02 

09012224 
“Beni immobili: interventi di ripristino dei 

regolari deflussi acque meteoriche zona nord - 
via Maestra Vecchia” 
P.F.U. 2.02.01.09.010 

“Infrastrutture idrauliche” c.c. 565 “Difesa del 
Suolo” vincolo 2022YM001 

2023/684 2023 

 
8. di integrare le prestazioni professionali a carico del Direttore Lavori, Ing. Andrea De Goetzen, per 

l’importo netto integrativo di € 2.700,00, oltre € 108,00 per Inarcassa ed € 617,76 per IVA 22%, 
pari all’importo lordo complessivo di € 3.425,76 per la redazione della perizia di variante e per il 
calcolo delle compensazioni prezzi (C.I.G. Y9734B23D5); 

 
9. di impegnare la spesa complessiva di € 3.425,76 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) a favore 

dell’Ing. Andrea De Goetzen (C.I.G. Y9734B23D5) con imputazione della stessa come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo Impegno 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

09 01 2 02 

09012224 
“Beni immobili: interventi di ripristino dei 

regolari deflussi acque meteoriche zona nord - 
via Maestra Vecchia” 
P.F.U. 2.02.01.09.010 

“Infrastrutture idrauliche” c.c. 565 “Difesa del 
Suolo” vincolo 2022YM001 

2023/684 2023 

 
10. di precisare che la spesa indicata ai punti 5 e 7 è finanziata con mutuo assunto con la Cassa 

DD.PP. alla posizione n. 6209839/00, accertato al capitolo 63010106 “Accensione mutui Cassa 
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DD.PP.: interventi ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord – via Maestra 
Vecchia” al n. 2022.515 (vincolo 2022YM001);  
 

11. di precisare, infine, che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo 
complesso è quella riportata nell’Allegato 1; 
 

12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è l’arch. Elena Vida; 
 

La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 

La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 16 giugno    2023 GIOVANNI SPARTA 
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 47.17 “Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord-
Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004). Approvazione prima modifica al contratto – 
affidamento maggiori lavori alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (CIG: 
9305520607) – integrazione impegno di spesa per oneri progettuali all’ing. Andrea De Goetzen di 
Portogruaro (VE) (CIG Y9734B23D5)  

 

N. det. 2023//102 

 

N. cron. 1571, in data 16/06/2023 

 

Esecutiva in data 30/06/2023 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria    

  

Oggetto: Rettifica sub impegno di spesa n. 2023.684 - 10 del 04/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Con riferimento al sub impegno indicato, di euro 3.328,00 
con oggetto: OPERA N.47.17 Q.E. - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE 
ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA-AFF. TO INCARICODI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA 
provvedimento: Determina Impegno n. 3098 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
AMBIENTE 
intestato a: MAGRINI CHIARA  (738860) 

registrato sull'impegno n. 2023.684  del 04/01/2023 di euro 230.762,89 
assunto sul capitolo 9012224 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE 
METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO - avente la seguente classificazione: 

   

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 
 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 
 

V livello p.f. 014 - Opere per la sistemazione del suolo 
 

Missione Missione  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma Programma  01 - Difesa del suolo 
 

Cup B56B17000080004 

DETERMINA 
 

di apportare la seguente rettifica: 
  

Operazione: Economia 
Importo: 1.664,00 

Causale: ECONOMIA DI SPESA DICHIARATA CON DT. 

Provvedimento: Determina Impegno n. 1571 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, 
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

 

di conseguenza, l'importo finale del sub impegno è di euro 1.664,00 
 

Lì, 30/06/2023 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria    

  

Oggetto: Rettifica sub impegno di spesa n. 2023.684 - 11 del 17/03/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Con riferimento al sub impegno indicato, di euro 2.434,54 
con oggetto: OPERA N. 47.17 Q.E. - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE 
ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA - AFFIDAMENTO INDAGINI TERRE E ROCCE DA SCAVO 
provvedimento: Determina Impegno n. 667 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
AMBIENTE 
intestato a: ALS ITALIA SRL  (741077) 

registrato sull'impegno n. 2023.684  del 04/01/2023 di euro 230.762,89 
assunto sul capitolo 9012224 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE 
METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO - avente la seguente classificazione: 

   

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 
 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 
 

V livello p.f. 014 - Opere per la sistemazione del suolo 
 

Missione Missione  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma Programma  01 - Difesa del suolo 
 

Cup B56B17000080004 

DETERMINA 
 

di apportare la seguente rettifica: 
  

Operazione: Economia 
Importo: 120,77 

Causale: ECONOMIA DI SPESA DICHIARATA CON DT. 

Provvedimento: Determina Impegno n. 1571 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, 
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

 

di conseguenza, l'importo finale del sub impegno è di euro 2.313,77 
 

Lì, 30/06/2023 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria    

  

Oggetto: Rettifica sub impegno di spesa n. 2023.684 - 6 del 04/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Con riferimento al sub impegno indicato, di euro 177.128,46 
con oggetto: OPERA 47.17 Q.E. - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE 
ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA - PRENOTAZIONE PER AVVIO PROCEDURA DI GARA PER 
L'AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI. 
provvedimento: Determina Impegno n. 1539 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
AMBIENTE 
intestato a: BELLOMO COSTRUZIONI S.R.L.  (717282) 

registrato sull'impegno n. 2023.684  del 04/01/2023 di euro 230.762,89 
assunto sul capitolo 9012224 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE 
METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO - avente la seguente classificazione: 

   

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 
 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 
 

V livello p.f. 014 - Opere per la sistemazione del suolo 
 

Missione Missione  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma Programma  01 - Difesa del suolo 
 

Cup B56B17000080004 

DETERMINA 
 

di apportare la seguente rettifica: 
  

Operazione: Aumento impegno 
Importo: 2.678,92 

Causale: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DT. 

Provvedimento: Determina Impegno n. 1571 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, 
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
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di conseguenza, l'importo finale del sub impegno è di euro 179.807,38 
 

Lì, 30/06/2023 
  

 

 

 

 

 
    

 

 

  

  

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria    

  

Oggetto: Rettifica sub impegno di spesa n. 2023.684 - 9 del 04/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Con riferimento al sub impegno indicato, di euro 11.637,15 
con oggetto: PRENOTAZIONE - OPERA N.47.17 Q.E. - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI 
ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA-AFF. TO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
provvedimento: Determina Impegno n. 3097 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
AMBIENTE 
intestato a: DE GOETZEN ANDREA  (739794) 

registrato sull'impegno n. 2023.684  del 04/01/2023 di euro 230.762,89 
assunto sul capitolo 9012224 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE 
METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO - avente la seguente classificazione: 

   

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 
 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 
 

V livello p.f. 014 - Opere per la sistemazione del suolo 
 

Missione Missione  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma Programma  01 - Difesa del suolo 
 

Cup B56B17000080004 

DETERMINA 
 

di apportare la seguente rettifica: 
  

Operazione: Aumento impegno 
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Importo: 3.425,76 

Causale: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DT. 

Provvedimento: Determina Impegno n. 1571 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, 
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

 

di conseguenza, l'importo finale del sub impegno è di euro 15.062,91 
 

Lì, 30/06/2023 
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