Comune di Pordenone

- SETTORE VIl OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 47.17 “Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona
Nord-Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004). Approvazione seconda modifica al
contratto — riconoscimento oneri per compensazioni ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e
s.m.i. alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. (C.I.G. 9305520607) e liquidazione del certificato
straordinario di pagamento.

N. det. 2023/162
N. cron. 2656, in data 09/10/2023
IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Settore ora denominato “VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a
tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco in carica;

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 3042 del 25.11.2022, integrata da successiva
determinazione dirigenziale n. cron. 3195 del 30.11.2022, con la quale ¢é stato conferito al sottoscritto,
ing. Giovanni Sparta, I'incarico di posizione organizzativa dell’Unita Operativa Complessa “Difesa del
Suolo e Mobilita Urbana”, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamate:

— la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 — Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di
legge”;

— la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2023 —2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di
legge;

— la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione
PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge”;

— la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Premesso che:

— con deliberazione del Consiglio comunale n. 65/2019 del 16.12.2019 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”, tra
le altre, si & provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022
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lintervento n. 47.17 denominato "Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche
Zona Nord - Via Maestra Vecchia” dell'importo complessivo di € 250.000,00 finanziato con mutuo
da assumere;

successivamente l'intervento in parola € stato inserito, per slittamento, nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del
20.12.2021 con oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa
e dei relativi allegati” con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori
pubblici 2022-2024, I'elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
nonche i relativi elaborati, cosi come inseriti nel DUP e nella deliberazione della Giunta comunale
n. 313/2021 del 07.12.2021;

per l'intervento in parola & stato acquisito il seguente C.U.P.: B56B17000080004;

Premesso, altresi, che:

con determinazione numero cronologico 1234 del 06.06.2020, successivamente rettificata con
determinazione numero cronologico 1313 del 12.06.2020, & stata nominata Responsabile Unico
del Procedimento in relazione all'intervento in argomento la dott.ssa Silvia Bottosso e sono stati,
altresi, nominati i suoi collaboratori;

con determinazione numero cronologico 770 del 07.04.2022 & stato sostituito il Responsabile
Unico del Procedimento, ora individuato nella figura dell’arch. Elena Vida;

da ultimo, con determinazione numero cronologico 2897 del 16.12.2022 é stato aggiornato il
gruppo di lavoro;

Considerato che:

con determinazione numero cronologico 3143 del 01.12.2020 é stato attribuito l'incarico di
redazione della relazione geologica e geotecnica alla geologa dott.ssa Elena Ruzzene;

con determinazione numero cronologico 3164 del 02.12.2020 & stato affidato I'incarico di
redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica nonché definitiva, esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase progettuale all'ing. Andrea de Goetzen;

con determinazione numero cronologico 1708 del 17.06.2021 ¢ stato, inoltre, affidato I'incarico per
la valutazione preventiva dell’interesse archeologico alla dott.ssa Chiara Magrini;

con determinazione numero cronologico 1950 del 09.07.2021 é stato affidato il servizio di
esecuzione dei sondaggi verticali e carotaggi fino a m. 5 dal piano campagna con prove di
permeabilita tipo Lefranc alla ditta GeoAlpina s.r.l. e il servizio di esecuzione delle prove di
permeabilita in trincea alla dott.ssa Elena Ruzzene;

con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 15.07.2021 & stato approvato il progetto di
fattibilitd tecnica ed economica dei lavori in oggetto con quadro economico di complessivi €
250.000,00;

con deliberazione della Giunta comunale n. 292 del 25.11.2021 & stato approvato il progetto
definitivo — esecutivo dell’opera in oggetto, con quadro economico di complessivi € 250.000,00,
aggiornato e confermato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 07.02.2022;

con determinazione numero cronologico 1468 del 27.06.2022, per effetto dell’applicazione degli
incrementi dei prezzi previsti dall’art. 26 comma 3 D.L. 50/2022, sono stati aggiornati gli elaborati
progettuali precedentemente approvati;

con determinazione numero cronologico 3097 del 28.11.2022 ¢é stato affidato all'ing. Andrea De
Goetzen l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
dell’intervento;

con determinazione numero cronologico 3098 del 28.11.2022 & stato affidato alla dott.ssa Chiara
Magrini il servizio di sorveglianza archeologica;

con determinazione numero cronologico 667 del 15.03.2023 ¢ stato affidato alla societa ALS ltalia
il servizio di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo;
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Rilevato che:
— con determinazione numero cronologico 2216 del 16.09.2022 sono state approvate le risultanze
della gara per I'affidamento dei lavori in parola e affidata I'esecuzione dei suddetti lavori alla ditta
Bellomo Costruzioni s.rl. (codice fiscale e partita IVA 00232010934) verso il corrispettivo di
contratto di € 145.187,26, oltre ad IVA al 22% per € 31.941,20, e cosi per complessivi €
177.128,46 (C.1.G. 9305520607);
— in data 21.11.2022 ¢ stato sottoscritto il contratto d’appalto tra il Comune di Pordenone e la ditta
aggiudicataria e inserito nel registro delle scritture private del’Ente al n. GEN-SP-0-0006288-P-P
del 21.11.2022;
— indata 22.02.2023, come da verbale conservato agli atti, & stata effettuata la consegna dei lavori;
— con determinazione numero cronologico 1571 del 16.06.2023:
o ¢ stata approvata la prima modifica al contratto e affidati i maggiori lavori per € 2.195,84 oltre
all'lVA 22% per un totale di € 2.678,92 alle condizioni tutte del contratto d’appalto sottoscritto in
data 21.11.2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l.
(codice fiscale e partita IVA 00232010934) e inserito nel registro delle scritture private
dellEnte al n. 6288 in data 21.11.2022, nonché dell’atto di sottomissione sottoscritto dal
Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento nonché dalla ditta appaltatrice,
comprensivo del verbale di concordamento di n. 3 (tre) nuovi prezzi (C.1.G. 9305520607);
sono state integrate le prestazioni professionali a carico del Direttore Lavori, Ing. Andrea De
Goetzen, per la redazione della perizia di variante e per il calcolo delle compensazioni prezzi

(C.1.G. Y9734B23D5);
il quadro economico dell’opera & stato aggiornato come segue:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO:

A1 Importo lavori soggetti a ribasso € 140.519,53
A.2 Oneri della sicurezza € 6.863,57
Totale somme A imp. 2023/684.6 + imp. 2023/684.8 € 147.383,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
B.1 Spese generali tecniche € 28.317,20
B.1.1 | Progettazione e CSP - ing De Goetzen - DIM 3164_02122020 -- imp. 2022/2119.2 € 8.893,01
B.1.2 | Geologica-geotecnica Ruzzene DIM 3143 01122020 - imp. 2022/2119.1 € 1.865,28
B.1.3 | Archeologica preventiva Magrini DIM 1708 17062021 - imp. 2022/2119.3 € 832,00
B.1.4 | Affidamento DL, DO e CSE - ing De Goetzen - imp 2023/684.9 €11.637,15
B.1.5 | Assistenza archeologica dottssa Magrini - imp 2023/684.10 € 1.664,00
B.1.6 | Integrazione DL per variante - ing De Goetzen - imp. 2023/684. € 3.425,76
B.2 Incentivo al personale (art.113 DLgs 50/2016) € 3.226,54
B.3 IVA (imp. 2023/684.6+imp. 2023/684.) € 32.424,28
B.4 Analisi, indagini € 3.758,25
B.4.1 | Prove di permeabilita in trincea - geol. Elena Ruzzene - DIM_1950_ 09072021 - imp. € 248,88
2022/2119.5
B.4.2 | Esecuzione trincee per prove permeabilita - Geoalpina srl - DIM_1950_09072021 - imp. € 1.195,60
2022/2119.4
B.4.3 | Caratterizzazione terre e rocce da scavo - ALS ltalia imp. 2023/684.11 €2.313,77
B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi € 495,26
B.6 Spese per pubblicita DIM_2124 - imp. 2022/2119.7 € 225,00
B.7 Imprevisti e arrotondamenti € 2.004,76
B.7.1 Imprevisti € 2.004,76
B.7.2 Ribasso d'asta €0,00
B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti DIM_2293 22092022 - imp. € 9.000,00
2022/2119.8 + imp. 2023/684.8
B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022 € 23.165,61
Totale somme B € 102.616,90
TOTALE € 250.000,00

Ricordato, altresi, che in relazione all’'opera in parola:
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con determinazione numero cronologico 1066 del 21.04.2023 si & provveduto, tra [altro,
all'approvazione dello stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31.03.2023 dell'importo di €
50.261,12, nonché all’approvazione e liquidazione del certificato di pagamento del S.A.L. n. 1
emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 31.03.2023 per il pagamento della prima rata
di € 50.009,81;

con determinazione numero cronologico 1829 del 13.07.2023 si €& provveduto, tra laltro,
allapprovazione dello stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 31.05.2023 dell'importo di €
125.328,87, nonché all'approvazione e liquidazione del certificato di pagamento del S.A.L. n. 2
emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 15.06.2023 per il pagamento della seconda
rata di € 74.692,42;

con determinazione numero cronologico 2382 del 14.09.2023 si & provveduto, tra laltro
allapprovazione dello stato avanzamento lavori n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 21.07.2023
dell'importo di € 145.588,10, nonché all’approvazione e liquidazione del certificato di pagamento
del S.AL. finale (certificato n. 3) sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del
Procedimento e dal Direttore dei Lavori il 22.08.2023 per il pagamento della terza rata di € €
20.157,93;

Vista la nota del 04.10.2023, conservata agli atti, a firma del Responsabile Unico del Procedimento
nella quale evidenzia che:

ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 50/2022, introdotto dall’articolo 1
comma 458 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), vige I'obbligo di riconoscere
all’appaltatore i maggiori importi derivanti dall’applicazione dell’'ultimo prezzario adottato (Prezzario
della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delibera della giunta regionale n. 5 del 13
gennaio 2023) agli stati avanzamento lavori contabilizzati nel’lanno 2023, al netto dei ribassi
formulati in sede di offerta e nella misura dell’80%;

ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del citato Decreto Legge n. 50/2022 il pagamento & effettuato in
applicazione all'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
quale modifica contrattuale di revisione prezzi;

con nota registrata al protocollo comunale n. 65950 del 22.08.2023, é stato acquisito il prospetto di
calcolo redatto dal Direttore Lavori, ing. Andrea De Gotzen, riportante il maggiore importo dovuto
ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legge n. 50/2022, applicato all’importo dello stato
di avanzamento finale dei lavori adeguato al Prezzario FVG 2023, controfirmato dall'impresa per
accettazione, che viene allegato al presente atto quale parte integrante;

la maggiorazione dovuta all’appaltatore & stata determinata in € 18.805,23, di cui € 18.695,41
riferiti alle lavorazioni assoggettate a ribasso d’asta e € 109,82 per il maggiore importo riferito agli
oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, al netto del ribasso formulato in sede di offerta e nella
misura dell’80%;

Considerato che, sotto I'aspetto contabile:

limporto dei lavori, per effetto degli oneri di compensazione, viene complessivamente
rideterminato in € 166.188,33, con un maggiore importo di € 18.805,23 rispetto al contratto
originario, oltre ad € 4.137,15 per IVA 22% pari all'incremento lordo di € 22.942,38;

il maggiore importo da liquidare alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. (codice fiscale e partita IVA
00232010934) trova copertura alla voce B9 “Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022”
del quadro economico di spesa approvato con determinazione n. 1571 del 16 giugno 2023;

il rimanente importo della suddetta voce B9, pari all'importo di € 223,23 confluisce nella voce B.7.1
“Imprevisti” del quadro economico di spesa dell’opera, secondo la seguente rimodulazione:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO:

A1

Importo lavori soggetti a ribasso € 159.214,94

A2

Oneri della sicurezza €6.973,39

Totale somme A € 166.188,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
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B.1 Spese generali tecniche € 28.317,20
B.1.1 | Progettazione e CSP - ing De Goetzen - DIM 3164 02122020 - imp. 2022/2119.2 € 8.893,01
B.1.2 | Geologica-geotecnica_Ruzzene DIM 3143 01122020 - imp. 2022/2119.1 € 1.865,28
B.1.3 | Archeologica_preventiva_Magrini_DIM_1708_ 17062021 - imp. 2022/2119.3 € 832,00
B.1.4 | Affidamento DL, DO e CSE - ing De Goetzen - imp 2023/684.9 € 11.637,15
B.1.5 | Assistenza archeologica dottssa Magrini - imp 2023/684.10 € 1.664,00
B.1.6 | Integrazione DL per variante - ing De Goetzen - imp. 2023/684. € 3.425,76
B.2 Incentivo al personale (art.113 DLgs 50/2016) € 3.226,54
B.3 IVA € 36.561,43
B.4 Analisi, indagini € 3.758,25
Prove di permeabilita in trincea - geol. Elena Ruzzene - DIM_1950_09072021 - imp.
B.4.1 2022/2119.5 € 248,88
Esecuzione trincee per prove permeabilita - Geoalpina srl - DIM_1950 09072021 - imp.
B.4.2 2022/2119.4 € 1.195,60
B.4.3 | Caratterizzazione terre e rocce da scavo - ALS ltalia imp. 2023/684.11 € 2.313,77
B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi € 495,26
B.6 Spese per pubblicita DIM 2124 - imp. 2022/2119.7 € 225,00
B.7 Imprevisti e arrotondamenti € 2.227,99
B.7.1 Imprevisti € 2.227,99
B.7.2 Ribasso d'asta € 0,00
B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti DIM_2293 22092022 - imp. €9.000.00
) 2022/2119.8 + imp. 2023/684.8 T

B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022 € 0,00
Totale somme B € 83.811,67

TOTALE € 250.000,00

Visto il prospetto di calcolo redatto dal Direttore Lavori, ing. Andrea De Gotzen, riportante il maggiore
importo dovuto ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto Legge n. 50/2022, applicato all'importo
dello stato di avanzamento finale dei lavori adeguato al Prezzario FVG 2023, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa per
accettazione, che viene allegato al presente atto quale parte integrante;

Visto il certificato straordinario di pagamento, conservato agli atti, sottoscritto digitalmente dal
Responsabile Unico del Procedimento il 22.08.2023 e dal Direttore dei Lavori il 20.08.2023, trasmesso
all’'appaltatore con nota prot. n. 66427 del 24.08.2023, dal quale risulta potersi pagare la somma di €
18.805,23 oltre all'lVA di legge pari a € 4.137,15 a titolo di compensazione prezzi dovuto alla ditta
appaltatrice;

Considerato, altresi, che:

— alla data attuale I'appaltatore non ha presentato alcuna richiesta di subappalto;

— nel certificato di regolare esecuzione dovranno essere registrati i maggiori oneri dovuti allimpresa
quale compensazione per gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione e dei carburanti,
costituenti modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

Vista la fattura n. PA/0000035 del 24.08.2023 dell'importo di € 18.805,23 oltre al'lVA 22% pari a €
4.137,15 per complessivi € 22.942,38 emessa dalla ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. (codice
fiscale e partita IVA 00232010934);

Dato atto che & stato acquisito tramite consultazione della piattaforma dedicata il Documento Unico di
Regolaritd Contributiva On Line relativo alla ditta appaltatrice (protocollo INAIL_39554968) con
scadenza validita 08.11.2023;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento propone, pertanto:
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di approvare la seconda modifica al contratto relativa all’'opera n. 47.17 “Interventi di ripristino dei
regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord-Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004),
per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di compensazione derivanti dall’applicazione
all’articolo 26, comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma
458, della L. 29.12.2022, n. 197,

di dare atto che, a seguito dellapprovazione della seconda modifica al contratto, I'importo
complessivo dei lavori ammonta ad € 166.188,33, con un maggiore importo di € 18.805,23 rispetto
al contratto originario determinato sulla base del prospetto di calcolo redatto dal Direttore Lavori,
ing. Andrea De Goetzen, controfirmato dall'impresa per accettazione e che si allega quale parte
integrante del presente atto;

di impegnare a favore della ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. (codice fiscale e partita IVA
00232010934) i maggiori oneri per € 18.805,23, oltre ad € 4.137,15 per IVA 22%, pari
all'incremento lordo di € 22.942,38 quale modifica al contratto d’appalto sottoscritto in data 21
novembre 2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l.
(codice fiscale e partita IVA 00232010934) e inserito nel registro delle scritture private del’Ente al
n. 6288 in data 21 novembre 2022 (C.I.G. 9305520607);

di aggiornare il quadro economico di spesa dell’'opera come sopra riportato;

di liquidare il certificato straordinario di pagamento, sottoscritto digitalmente dal Responsabile
Unico del Procedimento il 22.08.2023 e dal Direttore dei Lavori il 20.08.2023, per il pagamento
della compensazione prezzi di € 18.805,23 oltre al’'lVA di legge pari a € 4.137,15 per complessivi
€ 22.942,38;

Precisato, infine, che la spesa trova copertura al capitolo 09012224 “Beni immobili: interventi di
ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord — via Maestra Vecchia — Finanz. mutuo” -
P.F.U. 2.02.01.09.010 (vincolo 2022YMO001) ed & finanziata con mutuo assunto con la Cassa Depositi
e Prestiti — posizione n. 6209839/00;

Presupposti di diritto
Richiamati:

il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche;

il contratto d’appalto sottoscritto in data 21.11.2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta
aggiudicataria e inserito nel registro delle scritture private del’Ente al n. GEN-SP-0-0006288-P-P
del 21/11/2022 e I'atto di sottomissione, comprensivo del verbale di concordamento di n. 3 (tre)
nuovi prezzi;

Richiamati altresi:

il Decreto Legge n. 50/2022 (pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022), convertito con
modificazioni dalla legge 15.07.2022, n. 91 (pubblicata in G.U. n.164 del 15 luglio 2022),
cosiddetto “Decreto aiuti” che contiene all’articolo 26 disposizioni urgenti per fronteggiare nei
cantieri pubblici 'aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dei prodotti
energetici;

il comma 6-ter dell’articolo 26 del citato Decreto Legge n. 50/2022, introdotto dall’art. 1 comma 458
della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), che proroga il meccanismo della
compensazione dei prezzi prevista dal Decreto Aiuti per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati
sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate, sotto la responsabilita dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023
al 31 dicembre 2023;

Motivazione
Considerato che ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 50/2022, introdotto
dall’articolo 1 comma 458 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), vige I'obbligo di
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riconoscere all’appaltatore i maggiori importi derivanti dall’applicazione dell’'ultimo prezzario adottato
(Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delibera della giunta regionale n. 5 del 13
gennaio 2023) agli stati avanzamento lavori contabilizzati nel’anno 2023, al netto dei ribassi formulati
in sede di offerta e nella misura dell’'80%;

Ritenuto, in relazione all'opera n. 47.17 “Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche

Zona Nord-Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004), per quanto illustrato nei presupposti di

fatto:

— di approvare la seconda modifica al contratto per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di
compensazione derivanti dall’applicazione all’articolo 26, comma 1, del decreto legge 17.05.2022,
n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. 29.12.2022, n. 197;

— di dare atto che, a seguito dellapprovazione della seconda modifica al contratto, I'importo
complessivo dei lavori ammonta ad € 166.188,33, con un maggiore importo di € 18.805,23 rispetto
al contratto originario determinato sulla base del prospetto di calcolo redatto dal Direttore Lavori,
ing. Andrea De Goetzen, controfirmato dall'impresa per accettazione e che si allega quale parte
integrante del presente atto;

— diimpegnare a favore della ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. (codice fiscale e partita IVA
00232010934) i maggiori oneri per € 18.805,23, oltre ad € 4.137,15 per IVA 22%, pari
allincremento lordo di € 22.942,38 quale modifica al contratto d’appalto sottoscritto in data 21
novembre 2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l.
(codice fiscale e partita IVA 00232010934) e inserito nel registro delle scritture private del’Ente al
n. 6288 in data 21 novembre 2022 (C.I1.G. 9305520607);

— di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come sopra riportato;

— di approvare e contestualmente liquidare il certificato straordinario di pagamento, conservato agli
atti, sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento il 22.08.2023 e dal
Direttore dei Lavori il 20.08.2023, per il pagamento della compensazione prezzi di € 18.805,23
oltre all'lVA di legge pari a € 4.137,15 per complessivi € 22.942,38 alla ditta appaltatrice;

Riferimenti normativi generali
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilita dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, la regolarita tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformita
e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. di approvare la seconda madifica al contratto relativa all’'opera n. 47.17 “Interventi di ripristino dei
regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord-Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004),
per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di compensazione derivanti dall’applicazione
all'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma
458, della L. 29.12.2022, n. 197,
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2. di dare atto che, a seguito dellapprovazione della seconda modifica al contratto, I'importo
complessivo dei lavori ammonta ad € 166.188,33, con un maggiore importo di € 18.805,23 rispetto
al contratto originario determinato sulla base del prospetto di calcolo redatto dal Direttore Lavori,
ing. Andrea De Goetzen, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei
lavori e controfirmato dall’impresa per accettazione, che viene allegato al presente atto quale parte
integrante;

3. diaggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come segue:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO:
A1 Importo lavori soggetti a ribasso € 159.214,94
A.2 Oneri della sicurezza €6.973,39
Totale somme A € 166.188,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
B.1 Spese generali tecniche € 28.317,20
B.1.1 | Progettazione e CSP - ing De Goetzen - DIM 3164 02122020 - imp. 2022/2119.2 € 8.893,01
B.1.2 | Geologica-geotecnica_Ruzzene DIM_3143 01122020 - imp. 2022/2119.1 € 1.865,28
B.1.3 | Archeologica_preventiva_Magrini_DIM_1708_ 17062021 - imp. 2022/2119.3 € 832,00
B.1.4 | Affidamento DL, DO e CSE - ing De Goetzen - imp 2023/684.9 € 11.637,15
B.1.5 | Assistenza archeologica dottssa Magrini - imp 2023/684.10 € 1.664,00
B.1.6 | Integrazione DL per variante - ing De Goetzen - imp. 2023/684. € 3.425,76
B.2 Incentivo al personale (art.113 DLgs 50/2016) € 3.226,54
B.3 IVA € 36.561,43
B.4 Analisi, indagini € 3.758,25
Prove di permeabilita in trincea - geol. Elena Ruzzene - DIM_1950_09072021 - imp.
B.4.1 2022/2119.5 € 248,88
Esecuzione trincee per prove permeabilita - Geoalpina srl - DIM_1950 09072021 - imp.
B.4.2 2022/2119.4 € 1.195,60
B.4.3 | Caratterizzazione terre e rocce da scavo - ALS ltalia imp. 2023/684.11 €2.313,77
B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi € 495,26
B.6 Spese per pubblicita DIM_2124 - imp. 2022/2119.7 € 225,00
B.7 Imprevisti e arrotondamenti € 2.227,99
B.7.1 | Imprevisti € 2.227,99
B.7.2 Ribasso d'asta €0,00
B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti DIM_2293 22092022 - imp. €9.000.00
) 2022/2119.8 + imp. 2023/684.8 T
B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022 € 0,00
Totale somme B € 83.811,67
TOTALE € 250.000,00

4. diimpegnare a favore della ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. (codice fiscale e partita IVA
00232010934) i maggiori oneri per € 18.805,23, oltre ad € 4.137,15 per IVA 22%, pari
allincremento lordo di € 22.942,38 quale modifica al contratto d’appalto sottoscritto in data 21
novembre 2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l.
(codice fiscale e partita IVA 00232010934) e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al
n. 6288 in data 21 novembre 2022 (C.I1.G. 9305520607);

5. diimputare la spesa complessiva di € 22.942,38 nell’ambito della prenotazione n. 2023/684 come
segue:

L Program . Macro . Sceliden.za
Missione ma Titolo Aggrega Capitolo obbligazione Impegno
to (anno)
09012224
“Beni immobili: interventi di ripristino dei regolari
09 01 2 02 deflussi acque meteoriche zona nord - via 2023 2023/684.12
Maestra Vecchia — Finanz. mutuo”
P.F.U. 2.02.01.09.010
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“Infrastrutture idrauliche”
c.c. 565 “Difesa del Suolo”
vincolo 2022YMO001

6. di precisare che la spesa complessiva di € 22.942,38 ¢ finanziata con mutuo assunto con la Cassa

DD.PP. - posizione n. 6209839/00, accertato al capitolo di entrata 63010106 “Accensione mutui
Cassa DD.PP.: interventi ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord — via Maestra
Vecchia”, accertamento n. 2022/515 (vincolo 2022YMO001);

di approvare e contestualmente liquidare il certificato straordinario di pagamento, conservato agli
atti, sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento il 22.08.2023 e dal
Direttore dei Lavori il 20.08.2023, per il pagamento della compensazione prezzi di € 18.805,23
oltre all'lVA di legge pari a € 4.137,15 per complessivi € 22.942,38 alla ditta appaltatrice;

di emettere mandato di pagamento per I'importo complessivo di € 22.942,38 (€ 18.805,23 oltre
all’'lVA 22% pari a € 4.137,15 in regime di scissione dei pagamenti come da fattura n. PA/0000035
del 24.08.2023) in favore della ditta appaltatrice Bellomo Costruzioni s.r.l. (codice fiscale e partita
IVA 00232010934) con imputazione della spesa come segue:

Missione

Macro Scadenza
Aggrega Capitolo obbligazione
to (anno)

Program
ma

Titolo Impegno

09012224
“Beni immobili: interventi di ripristino dei regolari
deflussi acque meteoriche zona nord - via
Maestra Vecchia — Finanz. mutuo”
P.F.U. 2.02.01.09.010
“Infrastrutture idrauliche”
c.c. 565 “Difesa del Suolo”
vincolo 2022YMO001

09 01 2 02 2023 2023/684.12

9. di precisare, infine, che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo
complesso € quella riportata nell’Allegato 1;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventera esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 09 ottobre 2023

Il responsabile
GIOVANNI SPARTA
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