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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 28.19 – Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2. “Realizzazione secondo lotto 
di by pass della roggia San Giorgio” (C.U.P. B54H20001730001). Approvazione seconda 
modifica al contratto – riconoscimento oneri per compensazioni ai sensi dell’art. 26 del D.L. 
50/2022 e s.m.i. alla ditta Anese s.r.l. (C.I.G. 9226704502) e liquidazione del certificato 
straordinario di pagamento. 

 
N. det. 2023/176 
 
N. cron. 2856, in data 25/10/2023 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore ora denominato “VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a 
tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 3042 del 25.11.2022, integrata da successiva 
determinazione dirigenziale n. cron. 3195 del 30.11.2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto, 
ing. Giovanni Spartà, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Difesa del 
Suolo e Mobilità Urbana”, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026; 
 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di 
legge”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di 
legge; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione 
PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge”; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge; 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
− la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella G.U. 
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30 dicembre 2020, n. 322, S.O. ha disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l’anno 
2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018; 

− con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in 
data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, 
commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi 
ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

− il Comune di Pordenone è risultato beneficiario del contributo per l’intervento “OP28.19 
Realizzazione 2° lotto di by pass roggia San Giorgio CUP B54H20001730001” per l’importo 
complessivo di € 995.000,00; 

 
Dato atto che l’intervento in parola è stato riportato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20 dicembre 2021, con la 
seguente denominazione: opera n. 28.19 “Realizzazione secondo lotto di by pass della Roggia San 
Giorgio” per complessivi € 995.000,00;  
 
Precisato che l’intervento è finanziato con contributo assegnato con decreto del Ministero dell’Interno 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021 previsto al capitolo 
09012234 “Beni immobili: sistemazioni idrauliche e messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito 
urbano” P.F.U. 2.02.01.09.010 “Infrastrutture idrauliche” - vincolo YR113 (contributo accertato al 
capitolo 42010071 “Contributi agli investimenti per messa in sicurezza del territorio” – vincolo YR113); 
 
Visto il Decreto n. 1356/AAL del 27 aprile 2021, Prenumero 1432, del Direttore della finanza locale 
della regione Friuli Venezia Giulia con il quale è stato erogato un acconto del 20% del trasferimento 
statale per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio di cui alla 
legge 145/18 art. 1 c. dal 139 al 148; 
 
Dato atto che, come da comunicazione della Regione in data 12 aprile 2022, assunta al protocollo 
dell’Ente n. 17209, ai sensi dell’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n. 145, i 
progetti finanziati con i fondi in argomento sono confluiti nel PNRR approvato con decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 
 
Precisato che il sottoscritto, ing. Giovanni Spartà, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento con determinazione dirigenziale numero cronologico 3782 del 20 dicembre 2021; 
 
Richiamate: 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 14.04.2022 con cui è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo del suddetto intervento, redatto dalla società Cooprogetti s.c.r.l. e dalla 
dott.ssa geol. Paola Parente per quanto attiene alla relazione geologica; 

− la determinazione numero cronologico 1035 del 06.05.2022 con cui è stato aggiornato il progetto 
definitivo-esecutivo mediante approvazione di nuovo Capitolato Speciale d’appalto, che sostituisce 
quello approvato con la sopra citata delibera della Giunta Comunale n. 95/2022; 

− la determinazione numero cronologico 1264 del 01.06.2022, regolarmente esecutiva, con la quale 
è stato affidato l’incarico di direzione lavori, direzione operativa, ispettorato di cantiere, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo a Cooprogetti s.c.r.l. 
(codice fiscale e partita IVA  00170010938); 

− la determinazione numero cronologico 1515 del 30.06.2022 con la quale è stato aggiudicato 
l’appalto dei lavori in argomento alla ditta Anese S.r.l. verso il corrispettivo di € 646.470,15, oltre 
all’IVA 22% pari ad € 142.223,43 (C.I.G. 9226704502), per complessivi € 788.693,58 e si è 
provveduto ad aggiornare il quadro economico come segue: 

 
A SOMME A BASE D’ASTA  
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A.1 Lavori  € 646.470,15 

    

 TOTALE SOMME A € 646.470,15 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Lavori e forniture in economia, inclusa IVA di legge € 0,00 

B.2 Assistenza archeologica agli scavi  € 5.000,00 

B.3 Spostamento impianti ed allacciamenti pubblici servizi (incluse rettifiche sottoservizi) € 30.000,00 

B.4 Imprevisti € 23.489,20 

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

B.6 Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) € 22.765,59 

B.7.1 Spese per progettazione e attività preliminari correlate, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione € 32.064,75 

B.7.2 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità € 33.427,09 

B.7.3 Incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 13.008,91 

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al 
responsabile del procedimento  € 0,00 

B.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici, pubblicità di gara  € 3.000,00 

B.10 Spese per ANAC € 1.500,00 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 9.005,27 

B.12a IVA (22%) sui lavori (somme A) € 142.223,43 

B.12b IVA e oneri previdenziali (su B2, B7.1, B7.2) € 18.410,64 

B.13a Ribassi d'asta (somme A) € 4.849,87 

B.13b Ribassi d’asta (somme B) € 9.785,10 

 TOTALE SOMME B € 348.529,85 

 TOTALE SOMME A + B € 995.000,00 
 
Rilevato che: 
− in data 22.08.2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra il Comune di Pordenone e l’impresa 

aggiudicataria e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n.  GEN-SP-0-0006153-P-P 
in data 22.08.2022; 

− in data 21.12.2022, come da verbale conservato agli atti, è stata effettuata la consegna definitiva 
dei lavori; 

− con determinazione numero cronologico 63 del 16.01.2023 è stato liquidato alla ditta Anese s.r.l. 
(codice fiscale e partita IVA 01848780274) l’importo di € 193.941,04 oltre all’IVA 22% per 
complessivi € 236.608,07 a titolo anticipazione del 30,00% del prezzo contrattuale sui lavori 
relativi all’opera in parola (C.U.P. B54H20001730001 - C.I.G. 9226704502); 

− con determinazione numero cronologico 985 del 17.04.2023 si è provveduto, tra l’altro, 
all’approvazione dello stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 06.03.2023 dell’importo di € 
232.714,47, nonché all’approvazione e liquidazione del certificato n. 1 per il pagamento della 
prima rata di € 161.736,56, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 21.03.2023; 

− con determinazione numero cronologico 1536 del 15.06.2023 si è provveduto, tra l’altro, 
all’approvazione dello stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 15.05.2023 dell’importo di € 
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527.015,04, nonché all’approvazione e liquidazione del certificato n. 2 per il pagamento della 
seconda rata di € 204.538,89, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 
12.06.2023; 

− con determinazione numero cronologico 1696 del 29.06.2023 la ditta Anese s.r.l. (codice fiscale e 
partita IVA 01848780274) è stata autorizzata a subappaltare (subappalto n. 1) alla ditta Ipogeo 
s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00915730253) l’esecuzione dei “lavori di formazione di colonne 
mini jet con perforazione a cemento D400 mm”, opere di finitura delle opere afferenti alla categoria 
OG6, per l’importo presunto di € 30.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 750,00), 
IVA in regime di reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del d.P.R. 633/1972 e s.m.i.; 

− con determinazione numero cronologico 1714 del 29.06.2023 la ditta Anese s.r.l. (codice fiscale e 
partita IVA 01848780274) è stata autorizzata a subappaltare (subappalto n. 2) alla ditta Posatori 
Porfido Meta s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 04261010617) l’esecuzione dei “lavori di posa in 
opera di pavimentazione in cubetti di porfido”, opere di finitura delle opere afferenti alla categoria 
OG6, per l’importo presunto di € 6.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 150,00) 
IVA in regime di reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del d.P.R. 633/1972 e s.m.i.;  

− con determinazione numero cronologico 1756 del 29.06.2023 è stata, tra l’altro, approvata la 
perizia di variante in corso d’opera n. 1 inerente l’opera in parola, redatta dal direttore dei lavori 
ing. Giuseppe Ligammari di Cooprogetti s.c.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00170010938) nonché 
affidati alla ditta appaltatrice Anese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 01848780274) i diversi e 
nuovi lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera n. 1, alle condizioni tutte del contratto 
d’appalto stipulato tramite scrittura privata firmata elettronicamente in data 22.08.2022 tra il 
Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice Anese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
01848780274), inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n.  GEN-SP-0-0006153-P-P 
in data 22.08.2022 nonché dell’atto di sottomissione sottoscritto digitalmente in data 30.06.2023 
dall’appaltatore e in data 01.06.2023 dal Direttore Lavori e comprensivo del verbale di 
concordamento di n. 5 (cinque) nuovi prezzi; 

− con la medesima determinazione è stato, altresì, dato atto che per effetto delle opere di variante e 
con l’applicazione dei nuovi prezzi, l’importo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è risultato 
essere pari a € 624.614,77 (di cui € 20.445,45 per oneri per la sicurezza) con una variazione in 
diminuzione pari a € 21.855,38 rispetto all’importo del contratto di appalto originario pari a € 
646.470,15 e quindi con un decremento pari al -3,38%, nonché aggiornato il quadro economico 
come segue:  

 
A SOMME A BASE D’ASTA  

A.1 Lavori  € 604.169,32 

A.2 Oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso) € 20.445,45 

 TOTALE SOMME A € 624.614,77 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Lavori e forniture in economia, inclusa IVA di legge € 0,00 

B.2 Assistenza archeologica agli scavi  € 2.340,00 

B.3 Spostamento impianti ed allacciamenti pubblici servizi (incluse rettifiche sottoservizi) € 0,00 

B.4 Imprevisti € 107.234,57 

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

B.6 Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) € 0,00 

B.7.1 Spese per progettazione e attività preliminari correlate, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione € 32.064,75 

B.7.2 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità € 35.085,90 



Comune di Pordenone - Determinazione n. 2856 del 25/10/2023 
 

5 

B.7.3 Incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 13.008,91 

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al 
responsabile del procedimento  € 0,00 

B.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici, pubblicità di gara  € 1.341,19 

B.10 Spese per ANAC € 375,00 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 9.005,27 

B.12a IVA (22%) sui lavori (somme A) € 137.415,25 

B.12b IVA e oneri previdenziali (su B2, B7.1, B7.2) € 17.879,42 

B.13a Ribassi d'asta (somme A) € 4.849,87 

B.13b Ribassi d’asta (somme B) € 9.785,10 

 TOTALE SOMME B € 370.385,23 

 TOTALE SOMME A + B € 995.000,00 
 
− con determinazione numero cronologico 2150 del 17.08.2023 si è provveduto, tra l’altro 

all’approvazione dello stato avanzamento lavori n. 3 corrispondente al finale a tutto il 25.07.2023 
emesso in data 25.07.2023 dell’importo di € 624.614,48, nonché all’approvazione e liquidazione 
del certificato n. 3 per il pagamento della terza rata di € 61.274,92, emesso dal Responsabile 
Unico del Procedimento in data 09.08.2023; 

 
Considerato che: 
− ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 50/2022, introdotto dall’articolo 1 

comma 458 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), vige l’obbligo di riconoscere 
all’appaltatore i maggiori importi derivanti dall’applicazione dell’ultimo prezzario adottato (Prezzario 
della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delibera della giunta regionale n. 5 del 13 
gennaio 2023) agli stati avanzamento lavori contabilizzati nell’anno 2023, al netto dei ribassi 
formulati in sede di offerta e nella misura dell’80%; 

− ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del citato Decreto Legge n. 50/2022 il pagamento è effettuato in 
applicazione all'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
quale modifica contrattuale di revisione prezzi; 

− sono stati acquisiti i prospetti di calcolo redatti dal Direttore Lavori, ing. Giuseppe Ligammari, 
riportanti il maggiore importo dovuto ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto Legge n. 
50/2022, applicato agli importi di tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate nei tre stati di 
avanzamento lavori emessi nell’anno 2023 e adeguati al Prezzario FVG 2023, controfirmati 
dall’impresa per accettazione, conservati agli atti; 

− la maggiorazione dovuta all’appaltatore è stata determinata, complessivamente per le lavorazioni 
contabilizzate ed eseguite nell’anno 2023, in € 67.559,34, di cui € 67.473,17 riferiti alle lavorazioni 
assoggettate a ribasso d’asta e € 86,17 per il maggiore importo riferito agli oneri della sicurezza, 
oltre IVA di legge, al netto del ribasso formulato in sede di offerta e viene riconosciuta, ai sensi del 
comma 6-ter dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 50/2022, nella misura dell’80%; 

 
Considerato che, sotto l’aspetto contabile: 
− l’importo dei lavori, per effetto degli oneri di compensazione, viene complessivamente 

rideterminato in € 692.174,11, con un maggiore importo di € 67.559,34 rispetto al contratto 
originario, oltre ad € 14.863,05 per IVA 22% pari all’incremento lordo di € 82.422,40; 
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− il maggiore importo da liquidare alla ditta appaltatrice Anese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
01848780274) trova copertura nell’ambito del quadro economico che ha disponibilità alla voce B.4 
“Imprevisti”, che deve essere, pertanto, così aggiornato: 

 
A SOMME A BASE D’ASTA  

A.1 Lavori  € 671.642,49 

A.2 Oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso) € 20.531,62 

 TOTALE SOMME A € 692.174,11 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Lavori e forniture in economia, inclusa IVA di legge € 0,00 

B.2 Assistenza archeologica agli scavi  € 2.340,00 

B.3 Spostamento impianti ed allacciamenti pubblici servizi (incluse rettifiche sottoservizi) € 0,00 

B.4 Imprevisti € 24.812,18 

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

B.6 Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) € 0,00 

B.7.1 Spese per progettazione e attività preliminari correlate, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione € 32.064,75 

B.7.2 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità € 35.085,90 

B.7.3 Incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 13.008,91 

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al 
responsabile del procedimento  € 0,00 

B.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici, pubblicità di gara  € 1.341,19 

B.10 Spese per ANAC € 375,00 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 9.005,27 

B.12a IVA (22%) sui lavori (somme A) € 152.278,30 

B.12b IVA e oneri previdenziali (su B2, B7.1, B7.2) € 17.879,42 

B.13a Ribassi d'asta (somme A) € 4.849,87 

B.13b Ribassi d’asta (somme B) € 9.785,10 

 TOTALE SOMME B € 302.825,89 

 TOTALE SOMME A + B € 995.000,00 
 
Acquisiti, pertanto, i prospetti di calcolo redatti dal Direttore Lavori, ing. Giuseppe Ligammari, riportanti 
il maggiore importo dovuto ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto Legge n. 50/2022, applicato 
agli importi di tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate nei tre stati di avanzamento lavori emessi 
nell’anno 2023 e adeguati al Prezzario FVG 2023, controfirmati dall’impresa per accettazione, 
conservati agli atti; 
 
Visto il certificato straordinario di pagamento, conservato agli atti, emesso dal sottoscritto 
Responsabile Unico del Procedimento il 13.10.2023, conservato agli atti, dal quale risulta potersi 
pagare la somma di € 67.559,34 (oltre all’IVA di legge) alla ditta Anese s.r.l. (codice fiscale e partita 
IVA 01848780274) a titolo di compensazione prezzi dovuto alla ditta appaltatrice; 
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Considerato, altresì, che: 
− non risulta alcun importo dovuto ai subappaltatori ai sensi del art. 26 del DL 50/2022 in base agli 

accordi contrattuali tra appaltatore e subappaltatori; 
− nel certificato di regolare esecuzione dovranno essere registrati i maggiori oneri dovuti all’impresa 

quale compensazione per gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione e dei carburanti, 
costituenti modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
Vista la fattura n. PA/0000062 del 20.10.2023 dell’importo di € 67.559,34 oltre all’IVA 22% pari a € 
14.863,05 per complessivi € 82.422,39 emessa dalla ditta appaltatrice Anese s.r.l. (codice fiscale e 
partita IVA 01848780274); 
 
Dato atto che: 
− è stato acquisito tramite consultazione della piattaforma dedicata il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva On Line relativo alla ditta appaltatrice (protocollo INAIL_40669398) con scadenza 
validità 06.02.2024; 

− è stata acquisita l’attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza 
della provincia di Pordenone, conservata agli atti; 

 
Precisato, infine, che la spesa trova copertura al capitolo 09012234 “Beni immobili: sistemazioni 
idrauliche e messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito urbano” – P.F.U. 2.02.01.09.010 
“Infrastrutture idrauliche” – vincolo YR113 – centro di costo 565 “Difesa del Suolo”;  
 
Richiamati gli obblighi posti in capo al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in 
parola derivanti dal Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35/2023 
del 17.02.2023 e stipulato in data 18.02.2023 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della 
Guardia di Finanza; 
 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
− il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche; 
− il contratto d’appalto sottoscritto in data 22.08.2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta 

appaltatrice Anese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 01848780274), inserito nel registro delle 
scritture private dell’Ente al n.  GEN-SP-0-0006153-P-P in data 22.08.2022, nonché il successivo 
atto di sottomissione sottoscritto digitalmente in data 30.06.2023 dall’appaltatore e in data 
01.06.2023 dal Direttore Lavori e comprensivo del verbale di concordamento di n. 5 (cinque) 
nuovi prezzi; 

− il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
− il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021; 
 
Richiamati altresì: 
− il Decreto Legge n. 50/2022 (pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022), convertito con 

modificazioni dalla legge 15.07.2022, n. 91 (pubblicata in G.U. n.164 del 15 luglio 2022), 
cosiddetto “Decreto aiuti” che contiene all’articolo 26 disposizioni urgenti per fronteggiare nei 
cantieri pubblici l’aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dei prodotti 
energetici; 

− il comma 6-ter dell’articolo 26 del citato Decreto Legge n. 50/2022, introdotto dall’art. 1 comma 458 
della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), che proroga il meccanismo della 
compensazione dei prezzi prevista dal Decreto Aiuti per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati 
sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 
dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori 
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ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 
al 31 dicembre 2023; 

 
Motivazione 
Considerato che ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 50/2022, introdotto 
dall’articolo 1 comma 458 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), vige l’obbligo di 
riconoscere all’appaltatore i maggiori importi derivanti dall’applicazione dell’ultimo prezzario adottato 
(Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delibera della giunta regionale n. 5 del 13 
gennaio 2023) agli stati avanzamento lavori contabilizzati nell’anno 2023, al netto dei ribassi formulati 
in sede di offerta e nella misura dell’80%; 
 
Ritenuto in relazione all’opera n. 28.19 – Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2. “Realizzazione secondo 
lotto di by pass della roggia San Giorgio” (C.U.P. B54H20001730001): 
− di approvare la seconda modifica al contratto relativa all’opera n. 28.19 – Unione Europea – Next 

Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – 
Investimento 2.2. “Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio” (C.U.P. 
B54H20001730001), per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di compensazione derivanti 
dall’applicazione all’articolo 26, comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come modificato 
dall’art. 1, comma 458, della L. 29.12.2022, n. 197; 

− di dare atto che, a seguito dell’approvazione della seconda modifica al contratto, l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 692.174,11, con un maggiore importo di € 67.559,34 (oltre 
all’IVA di legge) rispetto al contratto originario, determinato sulla base dei prospetti di calcolo 
redatti dal Direttore Lavori, ing. Giuseppe Ligammari, per le lavorazioni contabilizzate ed eseguite 
nell’anno 2023, controfirmati dall’impresa per accettazione, conservati agli atti; 

− di impegnare a favore della ditta appaltatrice Anese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
01848780274) i maggiori oneri per € 67.559,34 oltre ad € 14.863,05 per IVA 22% pari 
all’incremento lordo di € 82.422,40, quale seconda modifica al contratto d’appalto sottoscritto in 
data 22.08.2022 e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n.  GEN-SP-0-0006153-P-
P in data 22.08.2022 (C.I.G.  
9226704502); 

− di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come indicato nei presupposti di fatto; 
− di approvare e contestualmente liquidare il certificato straordinario di pagamento emesso dal 

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento il 13.10.2023, conservato agli atti, dal quale 
risulta potersi pagare la somma di € 67.559,34 (oltre all’IVA di legge) alla ditta Anese s.r.l. (codice 
fiscale e partita IVA 01848780274) a titolo di compensazione prezzi dovuto alla ditta appaltatrice 
stessa; 

 
Riferimenti normativi generali 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
D E T E R M I N A  
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare la seconda modifica al contratto relativa all’opera n. 28.19 – Unione Europea – Next 

Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – 
Investimento 2.2. “Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio” (C.U.P. 
B54H20001730001), per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di compensazione derivanti 
dall’applicazione all’articolo 26, comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come modificato 
dall’art. 1, comma 458, della L. 29.12.2022, n. 197; 
 

2. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della seconda modifica al contratto, l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 692.174,11, con un maggiore importo di € 67.559,34 (oltre 
all’IVA di legge) rispetto al contratto originario, determinato sulla base dei prospetti di calcolo 
redatti dal Direttore Lavori, ing. Giuseppe Ligammari, per le lavorazioni contabilizzate ed eseguite 
nell’anno 2023, controfirmati dall’impresa per accettazione, conservati agli atti; 
 

3. di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come segue: 
 

A SOMME A BASE D’ASTA  

A.1 Lavori  € 671.642,49 

A.2 Oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso) € 20.531,62 

 TOTALE SOMME A € 692.174,11 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Lavori e forniture in economia, inclusa IVA di legge € 0,00 

B.2 Assistenza archeologica agli scavi  € 2.340,00 

B.3 Spostamento impianti ed allacciamenti pubblici servizi (incluse rettifiche sottoservizi) € 0,00 

B.4 Imprevisti € 24.812,18 

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

B.6 Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) € 0,00 

B.7.1 Spese per progettazione e attività preliminari correlate, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione € 32.064,75 

B.7.2 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità € 35.085,90 

B.7.3 Incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 13.008,91 

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al 
responsabile del procedimento  € 0,00 

B.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici, pubblicità di gara  € 1.341,19 

B.10 Spese per ANAC € 375,00 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 9.005,27 

B.12a IVA (22%) sui lavori (somme A) € 152.278,30 

B.12b IVA e oneri previdenziali (su B2, B7.1, B7.2) € 17.879,42 

B.13a Ribassi d'asta (somme A) € 4.849,87 

B.13b Ribassi d’asta (somme B) € 9.785,10 
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 TOTALE SOMME B € 302.825,89 

 TOTALE SOMME A + B € 995.000,00 
 

4. di impegnare a impegnare a favore della ditta appaltatrice Anese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
01848780274) i maggiori oneri per € 67.559,34 oltre ad € 14.863,05 per IVA 22% pari 
all’incremento lordo di € 82.422,39, quale seconda modifica al contratto d’appalto sottoscritto tra il 
Comune di Pordenone e la ditta appaltatrice in data 22.08.2022 e inserito nel registro delle 
scritture private dell’Ente al n.  GEN-SP-0-0006153-P-P in data 22.08.2022 (C.I.G. 9226704502); 
 

5. di imputare la spesa complessiva di € 82.422,39 come segue: 
 

Importo Missio 
ne 

 
Program 

ma 
 

Titolo Macro 
Aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

 
Impegno 

€ 80.571,01 09 01 2 02 

09012234 
“Beni immobili: sistemazioni idrauliche e 

messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito 
urbano” 

P.F.U. 2.02.01.09.010 
“Infrastrutture idrauliche” 

vincolo YR113 

2023 2023/686___ 

€ 1.851,38 09 01 2 02 

09012234 
“Beni immobili: sistemazioni idrauliche e 

messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito 
urbano” 

P.F.U. 2.02.01.09.010 
“Infrastrutture idrauliche” 

vincolo YR113 

2023 2023/685___ 

 
6. di precisare che la spesa di € 82.422,39 è finanziata con contributo assegnato con decreto del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 
2021 e ai sensi dell’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n. 145, il suddetto 
contributo è confluito nel PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021; 

 
7. di approvare e contestualmente liquidare il certificato straordinario di pagamento, conservato agli 

atti, emesso dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento il 13.10.2023, conservato agli 
atti, dal quale risulta potersi pagare la somma di € 67.559,34 (oltre all’IVA di legge) alla ditta 
Anese s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 01848780274) a titolo di compensazione prezzi dovuto 
alla ditta appaltatrice stessa; 
 

8. di emettere mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 82.422,39 (€ 67.559,34 oltre 
all’IVA 22% pari a € 14.863,05 in regime di scissione dei pagamenti, come da fattura n. 
PA/0000062 del 20.10.2023) in favore della ditta appaltatrice ditta Anese s.r.l. (codice fiscale e 
partita IVA 01848780274) con imputazione della spesa come segue: 

 

Importo Missio 
ne 

 
Program 

ma 
 

Titolo Macro 
Aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

 
Impegno 

€ 80.571,01 09 01 2 02 

09012234 
“Beni immobili: sistemazioni idrauliche e 

messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito 
urbano” 

P.F.U. 2.02.01.09.010 
“Infrastrutture idrauliche” 

vincolo YR113 

2023 2023/686.8 

€ 1.851,38 09 01 2 02 
09012234 

“Beni immobili: sistemazioni idrauliche e 
messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito 

2023 2023/685.2 
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urbano” 
P.F.U. 2.02.01.09.010 

“Infrastrutture idrauliche” 
vincolo YR113 

 
9. di precisare, infine, che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo 

complesso è quella riportata nell’Allegato 1; 
 
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
 
che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 25 ottobre   2023 GIOVANNI SPARTA 
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