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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 45.15. Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2. "Realizzazione nuovo 
tombotto di by pass della roggia Musile" (CUP B57B20085740001). Approvazione terza 
modifica al contratto – Riconoscimento oneri per compensazioni ai sensi dell’art. 26 del D.L. 
50/2022 e s.m.i. alla ditta Adriastrade s.r.l. (C.I.G. 90004194B8) e liquidazione del certificato 
straordinario di pagamento n. 2. 

 
N. det. 2023/215 
 
N. cron. 3356, in data 05/12/2023 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore ora denominato “VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a 
tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 3042 del 25.11.2022, integrata da successiva 
determinazione dirigenziale n. cron. 3195 del 30.11.2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto, 
ing. Giovanni Spartà, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Difesa del 
Suolo e Mobilità Urbana”, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026; 
 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di 
legge”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di 
legge; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione 
PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge”; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge; 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che:  
− la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella G.U. 
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30 dicembre 2020, n. 322, S.O., ha disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l’anno 
2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018; 

− con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in 
data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, 
commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi 
ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;  

− gli enti locali interessati hanno provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero 
dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020; 

− l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 23 
febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente:  

a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di 
altre strutture di proprietà dell'ente;  

− tra gli enti locali beneficiari è risultato anche il Comune di Pordenone per l’intervento denominato 
“OP45.15 Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile - CUP B57B20085740001” 
per l’importo complessivo di € 650.000,00; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 40/2021 del 04/03/2021 con la quale è stato adottato il 

secondo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e contestualmente 
approvato lo studio di fattibilità dell’intervento in oggetto;  

− la deliberazione della Giunta comunale n.131/2021 del 27/05/2021 con la quale è stato adottato 
l’aggiornamento n. 4 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 contenente, tra 
l’altro, la modifica del titolo dell’opera al fine di rendere più comprensibile l’oggetto dei lavori di cui 
trattasi, come da richiesta del Ministero;  

− la deliberazione della Giunta comunale n. 250/2021 del 30 settembre 2021 con la quale è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l’opera in parola redatto dall’ing. 
Paolo Lena con quadro economico di complessivi € 650.000,00;  

− la deliberazione della Giunta comunale n. 297/2021 del 29 novembre 2021 di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera in parola, redatto dall’ing. Paolo Lena, dalla dott.ssa Chiara 
Magrini per quanto concerne la verifica archeologica preventiva e dalla dott.ssa geol. Daniela 
Croce per quanto concerne la relazione geologica, confermando l’importo complessivo di spesa 
del quadro economico per € 650.000,00;  

− la deliberazione del consiglio comunale n. 64/2021 del 20.12.2021 con la quale è stato, tra l’altro, 
approvato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e nel quale risulta inserito, 
nell’elenco annuale 2022, l’intervento n. 45.15 denominato “Realizzazione nuovo tombotto di by 
pass della roggia Musile” di complessivi € 650.000,00;  

− la deliberazione della Giunta comunale n. 133/2021 del 09.06.2022 con la quale è stato 
rideterminato il quadro complessivo dell’opera n. 45.15 "Realizzazione nuovo tombotto di by pass 
della roggia Musile" (CUP B57B20085740001) in complessivi € 685.000,00, finanziando l’ulteriore 
stanziamento di € 35.000,00 con fondi dell’Ente (avanzo libero – vincolo YA201); 

 
Ricordato che, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con il Decreto- 
Legge 6 novembre 2021, n. 152 è stato introdotto il comma 139 ter all’articolo 1 della citata legge 
145/2018 e, per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio quale il caso di 
specie, il finanziamento è confluito nei fondi PNRR Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2; 
l’intervento in parola dovrà rispettare, pertanto, ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per 
la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e 
informazione, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio; 
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Considerato che: 
− con determinazione numero cronologico 1207 del 29/04/2021 è stato individuato il gruppo di 

lavoro e l’ing. Andrea Brusadin nominato Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore 
dei Lavori; 

− con determinazione numero cronologico 3782 del 20 dicembre 2021 si è provveduto alla 
sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori relativi all’opera in 
parola, nominando, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento e nuovo Direttore Lavori, 
l’ing. Giovanni Spartà;  

− con successiva determinazione numero cronologico 770 del 07/04/2022 l’arch. Elena Vida è stata 
nominata nuovo Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori dell’opera in 
parola;  

− con determinazione numero cronologico 1631 del 13/07/2022 è stato affidato l’incarico di Direttore 
dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione operativa dei lavori all’ing. 
Paolo Lena con studio in Udine (partita IVA 01427470305), già progettista dell’intervento;  

− con determinazione numero cronologico 2544 del 17.10.2022 è stato affidato all’ing. Giuseppe 
Carniello con studio in Pordenone (Partita IVA 01475340939) l’incarico di collaudatore in corso 
d’opera delle strutture dell’opera in parola; 

 
Atteso che: 
− con determinazione numero cronologico 3780 del 20 dicembre 2021 sono state approvate le 

risultanze della gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera 45.15 
"Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile" alla ditta Adriastrade s.r.l. (codice 
fiscale e partita IVA 00434220315), verso il corrispettivo di € 422.621,40, oltre all’IVA in misura del 
22%, e così per complessivi € 515.598,11;  

− in data 03.03.2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra il Comune di Pordenone e la ditta 
aggiudicataria e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n. GEN-SP-0-0006018-P-P 
del 04.03.2022;  

− in data 16.01.2023, come da verbale conservato agli atti, è stata effettuata la consegna definitiva 
dei lavori;  

− con determinazione numero cronologico 3574 del 30.12.2022 la ditta appaltatrice è stata 
autorizzata a subappaltare (subappalto n. 1) alla ditta Impresa Coletto s.r.l. (codice fiscale e partita 
IVA 00198480261) l’esecuzione di lavori riferiti ad opere in categoria OG8, per un importo 
presunto di subappalto di € 95.000,00 comprensivo di € 5.000,00 per oneri della sicurezza (IVA in 
regime di reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del d.P.R. 633/1972 e s.m.i.); 

− con determinazione numero cronologico 927 del 07.04.2023 si è provveduto ad approvare lo stato 
avanzamento lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 06.03.2023 e a liquidare il certificato n. 1 per il 
pagamento della prima rata di € 249.395,00; 

− con determinazione numero cronologico 1334 del 26.05.2023 si è provveduto ad approvare lo 
stato avanzamento lavori n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28.04.2023 e a liquidare il certificato n. 2 
per il pagamento della seconda rata di € 168.720,00; 

− con determinazione numero cronologico 1836 del 13.07.2023: 
• è stata approvata la prima modifica al contratto e affidati i maggiori lavori per € 29.825,41 oltre 

ad € 6.561,59 per IVA 22%, pari alla spesa complessiva di € 36.387,00, alle condizioni tutte 
del contratto d’appalto sottoscritto in data 03.03.2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta 
appaltatrice Adriastrade s.r.l. e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n. GEN-
SP-0-0006018-P-P del 04.03.2022, nonché dello schema di atto di sottomissione firmato 
digitalmente dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla ditta 
appaltatrice, riportante il concordamento di n. 14 (quattordici) nuovi prezzi (C.I.G. 
90004194B8); 

• il tempo contrattuale è stato prorogato di giorni 15 (quindici) per l’esecuzione delle opere in 
variante con conseguente traslazione della scadenza contrattuale al giorno 29.07.2023; 
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• sono state integrate le prestazioni professionali a carico del Direttore Lavori Ing. Paolo Lena, 
per l’importo netto integrativo di € 3.300,00, oltre € 132,00 per Inarcassa ed € 755,04 per IVA 
22%, pari all’importo lordo complessivo di € 4.187,04 per la redazione della perizia di variante 
e per il calcolo delle compensazioni prezzi (C.I.G. 9067924F98); 

− in data 31.07.2023 è stato firmato l'atto aggiuntivo registrato nel Registro delle Scritture Private 
dell’Ente al n. GEN-SP-0-0006883; 

− in data 28.07.2023 è stato redatto il processo verbale di ultimazione lavori, conclusi il giorno 
28.07.2023 e quindi in tempo utile; 

− con determinazione numero cronologico 2859 del 25.10.2023: 
• è stata approvata la seconda modifica al contratto per il riconoscimento all’appaltatore degli 

oneri di compensazione derivanti dall’applicazione all’articolo 26, comma 1, del decreto legge 
17.05.2022, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. 29.12.2022, n. 197, pari 
all’importo di € 95.344,68 oltre ad € 20.975,83 per IVA 22%, pari all’incremento lordo di € 
116.320,51 per le lavorazioni contabilizzate fino al 28.04.2023 ed è stato liquidato il relativo 
certificato straordinario di pagamento sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del 
Procedimento il 16.10.2023; 

• è stato aggiornato il quadro economico di spesa dell’opera, rideterminato per l’importo 
complessivo di € 781.320,51 come sotto riportato: 

 
A LAVORI A BASE D'APPALTO     
A Importo dei lavori ribassato  €             525.996,34    

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €              21.795,15    
   TOTALE SOMME A   € 547.791,49      

B SOMME A DISPOSIZIONE   
1 IVA     

1.1 IVA 22% su A   € 120.514,13  

2 
Spese tecniche: supporto alla progettazione, verifica 
archeologica preventiva, indagini geologiche, verifica 
collaudo 

  €   65.418,61  

2.1 Progettazione e CSP     
  Base d'asta su Progettazione e CSP   €              26.144,91    
  Sconto offerto 5,75% -€                1.503,33    
  Importo servizio ribassato  €              24.641,58    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   985,66    
  IVA 22% su imponibile Progettazione e CSP   €                5.637,99    
  Totale prestazione  €              31.265,23    

2.2 Relazione geologica     
  Base d'asta su Relazione geologica  €                4.591,51    
  Sconto offerto 20% -€                   918,30    
  Importo servizio ribassato  €                3.673,21    
  Oneri cassa prev. 2%  €                     73,46    
  IVA 22% su imponibile Relazione geologica  €                   824,27    
  Totale prestazione  €                4.570,94    

2.3 Direzione Lavori    
  Base d'asta su DL  €              21.035,51    
  Sconto offerto 4,85% -€                1.020,22    
  Importo servizio ribassato  €              20.015,29    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   800,61    
  IVA 22% su imponibile DL  €                4.579,50    
  Totale prestazione  €              25.395,40    

2.4 Integrazione DL per variante e revisione prezzi    
  Importo netto  €                3.300,00    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   132,00    
  IVA 22% su imponibile DL  €                   755,04    
  Totale prestazione  €                4.187,04    
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3 Incentivi di progettazione art.113 DLgs 50/2016   €     9.320,00  
4 ispezioni prove di collaudo   €     1.903,20  
5 interferenze spostamentoi sottoservizi   €              -    

6 Spese per pubblicità e pubblicazioni e contributo autorità di 
vigilanza 

  €       225,00  

7 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e relativi atti   €   29.734,91  
8 Imprevisti    €       296,89  
9 Somme da ribassi d'asta   €     6.116,28  

9.1 Somme derivanti dal ribasso d'asta per lavori  €                5.983,60    
9.2 Somme derivanti da ribassi d'asta per spese tecniche   €                   132,68    
10 Accantonamento fondo compensazione prezzi    €              -    

 TOTALE SOMME B   € 233.529,02  
  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   € 781.320,51  

 
Richiamati i contenuti della relazione predisposta dal R.U.P., firmata digitalmente in data 30.11.2023 e 
conservata agli atti, dalla quale si evince, tra l’altro, quanto segue: 
 
“… omissis … Considerato che con nota registrata al protocollo comunale n. 85916 del 7.11.2023 
sono stati trasmessi dal Direttore Lavori i documenti necessari per la liquidazione finale dell’opera n. 
45.15 “Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile” (CUP B57B20085740001), tra i 
quali lo “Stato finale dei lavori” del 25.09.2023 per lavori eseguiti a tutto il 28.07.2023, conservato agli 
atti, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice; 

 
Richiamati: 
− il Decreto Legge n. 50/2022 pubblicato in G.U. n.114 del 17 maggio 2022, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91 (pubblicata in G.U. n.164 del 15 luglio 2022), 
cosiddetto “Decreto aiuti” che contiene all’art. 26 disposizioni urgenti per fronteggiare nei cantieri 
pubblici l’aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dei prodotti 
energetici; 

− il comma 6-bis dell’art. 26 del citato Decreto Legge n. 50/2022, introdotto dall’art. 1 comma 458 
della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197) che proroga il meccanismo della 
compensazione dei prezzi prevista dal Decreto Aiuti per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati 
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente 
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 

 
Preso atto che per l’opera in oggetto, alla luce della normativa sopra citata, vige l’obbligo di 
riconoscere all’appaltatore i maggiori importi derivanti dall’applicazione dell’ultimo prezzario adottato 
(Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delibera della giunta regionale n. 5 del 13 
gennaio 2023) agli stati avanzamento lavori contabilizzati nell’anno 2023, al netto dei ribassi formulati 
in sede di offerta e nella misura dell’90%; 
 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022 il pagamento è effettuato 
in applicazione all'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 quale 
modifica contrattuale di revisione prezzi; 
 
Acquisito agli atti il prospetto di calcolo redatto dal Direttore Lavori, ing. Paolo Lena, riportante il 
maggiore importo dovuto ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, applicato 
all’importo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 29.04.2023 al 28.07.2023 adeguato al 
Prezzario FVG 2023, controfirmato dall’impresa per accettazione e che si allega quale parte 
integrante del presente atto; 
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Preso atto che la maggiorazione dovuta all’appaltatore è stata determinata in € 2.612,84, di cui € 
2.570,99 riferiti alle lavorazioni assoggettate a ribasso d’asta e € 41,85 per il maggiore importo riferito 
agli oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, al netto del ribasso formulato in sede di offerta e nella 
misura dell’90%; 
 
Evidenziato che, sotto l’aspetto contabile, l’importo dei lavori viene complessivamente rideterminato in 
€ 550.404,33, con un maggiore importo per oneri di compensazione dovuti all’Appaltatore di € 
2.612,84 rispetto al contratto originario, oltre ad € 574,82 per IVA 22% pari all’incremento lordo di € 
3.187,66; 
 
Preso atto che, come riportato al comma 6-bis dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, le Stazioni 
Appaltanti ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri, possono utilizzare: 
− le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico; 
− le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima 

stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di 
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua 
spesa autorizzata; 

− le risorse richieste attraverso il “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” istituito 
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 
Considerato che nel comunicato del 28.09.2022 della Direzione Centrale per la Finanza Locale, con 
riferimento alle cosiddette medie opere finanziate con la legge n. 145 del 2018 comma 139 
dell’articolo 1, si segnala la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara per far 
fronte al caro materiali; 
 
Convenuto, per quanto sopra, di finanziare la spesa complessiva di € 3.187,66 alla voce 9.2 del 
quadro economico di spesa dell’opera, corrispondente all’accantonamento delle somme derivanti dal 
ribasso d'asta per lavori; 
 
Preso atto che, a seguito del riconoscimento all’Appaltatore degli oneri di compensazione in 
riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 29.04.2023 al 28.07.2023, il quadro 
economico di spesa dell’opera si conferma dell’importo complessivo di 781.320,51, rimodulato segue: 
 
A LAVORI A BASE D'APPALTO   

  

A Importo dei lavori ribassato  €             528.567,33    
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €              21.837,00     
 TOTALE SOMME A   € 550.404,33      

B SOMME A DISPOSIZIONE 
  

1 IVA     
1.1 IVA 22% su A 

 
 € 121.088,95  

2 Spese tecniche: supporto alla progettazione, verifica 
archeologica preventiva, indagini geologiche, verifica 
collaudo 

 
 €   65.418,61  

2.1 Progettazione e CSP  
 

  
  Base d'asta su Progettazione e CSP   €              26.144,91    
  Sconto offerto 5,75% -€                1.503,33    
  Importo servizio ribassato  €              24.641,58    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   985,66    
  IVA 22% su imponibile Progettazione e CSP   €                5.637,99    
  Totale prestazione  €              31.265,23    
2.2 Relazione geologica  

 
  

  Base d'asta su Relazione geologica  €                4.591,51    
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  Sconto offerto 20% -€                   918,30    
  Importo servizio ribassato  €                3.673,21    
  Oneri cassa prev. 2%  €                     73,46    
  IVA 22% su imponibile Relazione geologica  €                   824,27    
  Totale prestazione  €                4.570,94    
2.3 Direzione Lavori 

 
  

  Base d'asta su DL  €              21.035,51    
  Sconto offerto 4,85% -€                1.020,22    
  Importo servizio ribassato  €              20.015,29    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   800,61    
  IVA 22% su imponibile DL  €                4.579,50    
  Totale prestazione  €              25.395,40    
2.4 Integrazione DL per variante e revisione prezzi 

 
  

  Importo netto  €                3.300,00    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   132,00    
  IVA 22% su imponibile DL  €                   755,04    
  Totale prestazione  €                4.187,04    
3 Incentivi di progettazione art.113 DLgs 50/2016 

 
 €     9.320,00  

4 ispezioni prove di collaudo 
 

 €     1.903,20  
5 interferenze spostamentoi sottoservizi 

 
 €              -    

6 Spese per pubblicità e pubblicazioni e contributo autorità di 
vigilanza 

 
 €       225,00  

7 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e relativi atti 
 

 €   29.734,91  
8 Imprevisti  

 
 €       296,89  

9 Somme da ribassi d'asta 
 

 €     2.928,62  
9.1 Somme derivanti dal ribasso d'asta per lavori  €                2.795,94    
9.2 Somme derivanti da ribassi d'asta per spese tecniche   €                   132,68    
10 Accantonamento fondo compensazione prezzi    €              -     

TOTALE SOMME B  € 230.916,18      
  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 781.320,51 
 
Ritenuto, pertanto, per la spesa derivante dalla compensazione prezzi, di impegnare la somma di € 
3.187,66 a favore della ditta Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00434220315) a titolo di 
adeguamento prezzi dei materiali, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del decreto legge 50/2022, come 
modificato dall’art. 1, comma 458, della L. 29/12/2022, n. 197; 
 
Considerato che nel certificato di regolare esecuzione dovranno essere registrati i maggiori oneri 
dovuti all’impresa quale compensazione per gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione e dei 
carburanti, costituenti modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; … omissis … 

 
Considerata la dichiarazione resa dall’appaltatore in data 28.11.2023 dove si indica che non risulta 
alcun importo dovuto al subappaltatore relativamente agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali 
da costruzione, ai sensi del art. 26 del DL 50/2022, in base al rapporto contrattuale ed economico tra 
appaltatore e subappaltatore secondo gli ordinari strumenti di diritto comune; … omissis …”; 
 
Visto il prospetto di calcolo redatto dal Direttore Lavori, ing. Paolo Lena, riportante il maggiore importo 
dovuto ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, applicato all’importo delle 
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 29.04.2023 al 28.07.2023 adeguato al Prezzario FVG 2023, 
controfirmato dall’impresa per accettazione e che si allega quale parte integrante del presente atto; 
 
Visto, inoltre, il certificato di pagamento straordinario n. 2, sottoscritto digitalmente dal Responsabile 
Unico del Procedimento il 23.11.2023 e conservato agli atti, trasmesso all’appaltatore, al 
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subappaltatore e al Direttore Lavori con nota prot. n. 90910 del 23.11.2023, dal quale risulta potersi 
pagare la somma di € 2.612,84 oltre all’IVA di legge pari a € 574,82 a titolo di compensazione prezzi 
dovuto alla ditta appaltatrice Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00434220315); 
 
Considerato, come specificato nella sopra richiamata relazione del R.U.P., che: 
− nel certificato di regolare esecuzione dovranno essere registrati i maggiori oneri dovuti all’impresa 

quale compensazione per gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione e dei carburanti, 
costituenti modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

− come da dichiarazione resa dall’appaltatore in data 28.11.2023 non risulta alcun importo dovuto al 
subappaltatore relativamente agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, ai 
sensi del art. 26 del DL 50/2022, in base al rapporto contrattuale ed economico tra appaltatore e 
subappaltatore secondo gli ordinari strumenti di diritto comune; 

 
Vista la fattura n. 000152/E del 24.11.2023 dell’importo di € 2.612,84 oltre all’IVA 22% pari a € 574,82 
per complessivi € 3.187,66 emessa dalla ditta appaltatrice Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita 
IVA 00434220315); 
 
Dato atto che: 
− è stato acquisito tramite consultazione della piattaforma dedicata il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva On Line relativo alla ditta appaltatrice (protocollo INAIL_40993671) con scadenza 
validità 25.02.2024; 

− è stata acquisita l’attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza 
della provincia di Pordenone (protocollo attestazione n. 202301171PN00/3), conservata agli atti; 

 
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento propone pertanto: 
− di approvare la terza modifica al contratto relativa all’opera n. 45.15 “Unione Europea – Next 

Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – 
Investimento 2.2. "Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile" (CUP 
B57B20085740001), per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di compensazione delle 
lavorazioni eseguite dal 29.04.2023 al 28.07.2023 derivanti dall’applicazione all’articolo 26, 
comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. 
29.12.2022, n. 197; 

− di dare atto che, a seguito dell’approvazione della terza modifica al contratto, l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 550.404,33, con un maggiore importo dovuto all’Appaltatore 
di € 2.612,84, determinato sulla base del prospetto di calcolo sulle lavorazioni eseguite dal 
29.04.2023 al 28.07.2023 redatto dal Direttore Lavori, ing. Paolo Lena, controfirmato dall’impresa 
per accettazione; 

− di impegnare a favore della ditta Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00434220315) i 
maggiori oneri per di € 2.612,84 oltre a € 574,82 per l’IVA di legge, pari all’incremento lordo di € 
3.187,66, quale modifica al contratto d’appalto sottoscritto in data 03.03.2022 e inserito nel 
registro delle scritture private dell’Ente al n. GEN-SP-0-0006018 del 04.03.2022, oltre all’atto 
aggiuntivo di data 31/07/2023 registrato nel Registro delle Scritture Private dell’Ente al n. GEN-SP-
0-0006883/2023 (C.I.G. 90004194B8); 

− di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come sopra riportato; 
− di approvare e contestualmente liquidare il certificato straordinario di pagamento n. 2, sottoscritto 

digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento il 23.11.2023, per il pagamento della 
compensazione prezzi di € 2.612,84 oltre all’IVA 22% pari a € 574,82 per complessivi € 3.187,66 
alla ditta appaltatrice; 

 
Rilevato, in riferimento a quanto sopra, che la copertura della spesa complessiva di € 3.187,66 trova 
copertura al capitolo di spesa 09012226 “Realizzazione nuovo tombotto di by pass della Roggia 
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Musile - PNRR - M2C4 INV 2.2 - CUP B57B20085740001” - vincolo YR113 (prenotazione n. 
2023/750); 
 
Richiamati gli obblighi posti in capo al Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in parola 
derivanti dal Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35/2023 del 
17.02.2023 e stipulato in data 18.02.2023 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della 
Guardia di Finanza; 
 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
− il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche; 
− il contratto d’appalto sottoscritto in data 03.03.2022 tra il Comune di Pordenone e la ditta 

appaltatrice Adriastrade s.r.l. e inserito nel registro delle scritture private dell’Ente al n. GEN-SP-0-
0006018-P-P del 04.03.2022 e l’atto aggiuntivo di data 31/07/2023 registrato nel Registro delle 
Scritture Private dell’Ente al n. GEN-SP-0-0006883/2023 (C.I.G. 90004194B8); 

 
Richiamati altresì: 
− il Decreto Legge n. 50/2022 (pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022), convertito con 

modificazioni dalla legge 15.07.2022, n. 91 (pubblicata in G.U. n.164 del 15 luglio 2022), 
cosiddetto “Decreto aiuti” che contiene all’articolo 26 disposizioni urgenti per fronteggiare nei 
cantieri pubblici l’aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dei prodotti 
energetici; 

− il comma 6-ter dell’articolo 26 del citato Decreto Legge n. 50/2022, introdotto dall’art. 1 comma 458 
della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), che proroga il meccanismo della 
compensazione dei prezzi prevista dal Decreto Aiuti per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati 
sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 
dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori 
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 
al 31 dicembre 2023; 

 
Richiamato, infine, il certificato di pagamento straordinario n. 2, sottoscritto digitalmente dal 
Responsabile Unico del Procedimento il 23.11.2023 e conservato agli atti, trasmesso all’appaltatore, 
al subappaltatore e al Direttore Lavori con nota prot. n. 90910 del 23.11.2023, dal quale risulta potersi 
pagare la somma di € 2.612,84 oltre all’IVA di legge pari a € 574,82 a titolo di compensazione prezzi 
dovuto alla ditta appaltatrice Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00434220315); 
 
Motivazione 
Considerato che ai sensi del comma 6-bis dell’art. 26 del citato Decreto Legge n. 50/2022, introdotto 
dall’art. 1 comma 458 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197), è prorogato il meccanismo 
della compensazione dei prezzi prevista dal Decreto Aiuti per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati 
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente alle 
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità 
dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 al netto dei ribassi 
formulati e nella misura del 90%; 
 
Ritenuto, in relazione all’opera n. 45.15. Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2. "Realizzazione nuovo 
tombotto di by pass della roggia Musile" (CUP B57B20085740001) per quanto illustrato nei 
presupposti di fatto: 
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− di approvare la terza modifica al contratto relativa all’opera n. 45.15 “Unione Europea – Next 
Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – 
Investimento 2.2. "Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile" (CUP 
B57B20085740001), per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di compensazione delle 
lavorazioni eseguite dal 29.04.2023 al 28.07.2023 derivanti dall’applicazione all’articolo 26, 
comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. 
29.12.2022, n. 197; 

− di dare atto che, a seguito dell’approvazione della terza modifica al contratto, l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 550.404,33, con un maggiore importo dovuto all’Appaltatore 
di € 2.612,84, determinato sulla base del prospetto di calcolo sulle lavorazioni eseguite dal 
29.04.2023 al 28.07.2023 redatto dal Direttore Lavori, ing. Paolo Lena, controfirmato dall’impresa 
per accettazione e che si allega quale parte integrante del presente atto; 

− di impegnare a favore della ditta Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00434220315) i 
maggiori oneri per di € 2.612,84 oltre a € 574,82 per l’IVA di legge, pari all’incremento lordo di € 
3.187,66, quale modifica al contratto d’appalto sottoscritto in data 03.03.2022 e inserito nel 
registro delle scritture private dell’Ente al n. GEN-SP-0-0006018 del 04.03.2022, oltre all’atto 
aggiuntivo di data 31/07/2023 registrato nel Registro delle Scritture Private dell’Ente al n. GEN-SP-
0-0006883/2023 (C.I.G. 90004194B8); 

− di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come sopra riportato; 
− di liquidare il certificato straordinario di pagamento n. 2, sottoscritto digitalmente dal Responsabile 

Unico del Procedimento il 23.11.2023 e conservato agli atti, per il pagamento della 
compensazione prezzi di € 2.612,84 oltre all’IVA 22% pari a € 574,82 per complessivi € 3.187,66 
alla ditta appaltatrice; 

 
Riferimenti normativi generali 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
D E T E R M I N A  

 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare la terza modifica al contratto relativa all’opera n. 45.15 “Unione Europea – Next 

Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 – 
Investimento 2.2. "Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile" (CUP 
B57B20085740001), per il riconoscimento all’appaltatore degli oneri di compensazione delle 
lavorazioni eseguite dal 29.04.2023 al 28.07.2023 derivanti dall’applicazione all’articolo 26, 
comma 1, del decreto legge 17.05.2022, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. 
29.12.2022, n. 197; 
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2. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della terza modifica al contratto, l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 550.404,33, con un maggiore importo dovuto all’Appaltatore 
di € 2.612,84, determinato sulla base del prospetto di calcolo sulle lavorazioni eseguite dal 
29.04.2023 al 28.07.2023 redatto dal Direttore Lavori, ing. Paolo Lena, controfirmato dall’impresa 
per accettazione e che si allega quale parte integrante del presente atto; 
 

3. di aggiornare il quadro economico di spesa dell’opera come segue: 
 

A LAVORI A BASE D'APPALTO   
  

A Importo dei lavori ribassato  €             528.567,33    
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €              21.837,00     
 TOTALE SOMME A   € 550.404,33      

B SOMME A DISPOSIZIONE 
  

1 IVA     
1.1 IVA 22% su A 

 
 € 121.088,95  

2 Spese tecniche: supporto alla progettazione, verifica 
archeologica preventiva, indagini geologiche, verifica 
collaudo 

 
 €   65.418,61  

2.1 Progettazione e CSP  
 

  
  Base d'asta su Progettazione e CSP   €              26.144,91    
  Sconto offerto 5,75% -€                1.503,33    
  Importo servizio ribassato  €              24.641,58    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   985,66    
  IVA 22% su imponibile Progettazione e CSP   €                5.637,99    
  Totale prestazione  €              31.265,23    
2.2 Relazione geologica  

 
  

  Base d'asta su Relazione geologica  €                4.591,51    
  Sconto offerto 20% -€                   918,30    
  Importo servizio ribassato  €                3.673,21    
  Oneri cassa prev. 2%  €                     73,46    
  IVA 22% su imponibile Relazione geologica  €                   824,27    
  Totale prestazione  €                4.570,94    
2.3 Direzione Lavori 

 
  

  Base d'asta su DL  €              21.035,51    
  Sconto offerto 4,85% -€                1.020,22    
  Importo servizio ribassato  €              20.015,29    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   800,61    
  IVA 22% su imponibile DL  €                4.579,50    
  Totale prestazione  €              25.395,40    
2.4 Integrazione DL per variante e revisione prezzi 

 
  

  Importo netto  €                3.300,00    
  Oneri cassa prev. 4%  €                   132,00    
  IVA 22% su imponibile DL  €                   755,04    
  Totale prestazione  €                4.187,04    
3 Incentivi di progettazione art.113 DLgs 50/2016 

 
 €     9.320,00  

4 ispezioni prove di collaudo 
 

 €     1.903,20  
5 interferenze spostamentoi sottoservizi 

 
 €              -    

6 Spese per pubblicità e pubblicazioni e contributo autorità di 
vigilanza 

 
 €       225,00  

7 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e relativi atti 
 

 €   29.734,91  
8 Imprevisti  

 
 €       296,89  

9 Somme da ribassi d'asta 
 

 €     2.928,62  
9.1 Somme derivanti dal ribasso d'asta per lavori  €                2.795,94    
9.2 Somme derivanti da ribassi d'asta per spese tecniche   €                   132,68    
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10 Accantonamento fondo compensazione prezzi    €              -     
TOTALE SOMME B  € 230.916,18      

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 781.320,51 
 

4. di impegnare a favore della ditta Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00434220315) i 
maggiori oneri per di € 2.612,84 oltre a € 574,82 per l’IVA di legge, pari all’incremento lordo di € 
3.187,66, quale modifica al contratto d’appalto sottoscritto in data 03.03.2022 e inserito nel 
registro delle scritture private dell’Ente al n. GEN-SP-0-0006018 del 04.03.2022, oltre all’atto 
aggiuntivo di data 31/07/2023 registrato nel Registro delle Scritture Private dell’Ente al n. GEN-SP-
0-0006883/2023 (C.I.G. 90004194B8); 
 

5. di imputare la spesa complessiva di € 3.187,66 come segue: 
 
Missio 

ne Program. Titolo 
Macro 

Aggrega 
to 

Capitolo 
Scadenza 
obbligaz. 

(anno) 
Impegno n. 

09 01 2 02 

09012226 
“Realizzazione nuovo tombotto di by pass della 
Roggia Musile - PNRR - M2C4 INV 2.2 - CUP 

B57B20085740001” 
P.F.U. 2.02.01.09.10 “Infrastrutture idrauliche”  

vincolo YR113  
centro di costo 565 “Difesa del Suolo” 

2023 2023/750.7 

 
6. di precisare che la spesa complessiva di € 3.187,66 è finanziata con contributo assegnato con 

decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 
febbraio 2021 confluito nel PNRR per decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 (contributo 
accertato al capitolo di entrata 42110004 “Contributi agli investimenti per la messa in sicurezza del 
territorio” – accertamento n. 2023/140); 

 
7. di approvare e contestualmente liquidare il certificato straordinario di pagamento n. 2, sottoscritto 

digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento il 23.11.2023 e conservato agli atti, per il 
pagamento della compensazione prezzi di € 2.612,84 oltre all’IVA 22% pari a € 574,82 per 
complessivi € 3.187,66 alla ditta appaltatrice; 

 
8. di emettere mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 3.187,66 (€ 2.612,84 oltre all’IVA 

22% pari a € 574,82 in regime di scissione dei pagamenti come da fattura n. 000152/E del 
24.11.2023) in favore della ditta appaltatrice Adriastrade s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
00434220315) con imputazione della spesa come segue: 

 
Missio 

ne Program. Titolo 
Macro 

Aggrega 
to 

Capitolo 
Scadenza 
obbligaz. 

(anno) 
Impegno n. 

09 01 2 02 

09012226 
“Realizzazione nuovo tombotto di by pass della 
Roggia Musile - PNRR - M2C4 INV 2.2 - CUP 

B57B20085740001” 
P.F.U. 2.02.01.09.10 “Infrastrutture idrauliche”  

vincolo YR113  
centro di costo 565 “Difesa del Suolo” 

2023 2023/750.7 

 
9. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è 

quella riportata nell’Allegato 1; 
 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
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DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è l’arch. Elena Vida; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 dicembre  2023 GIOVANNI SPARTA 
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