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1. INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO  

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 DELLE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO – DUP 2018-2020 

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha previsto la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo 
e della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP). 
 
Il Documento unico di programmazione è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e 
operativa degli enti locali in attuazione del novellato art.151 del D. Lgs. 267/00 che ha introdotto tra i principi generali quello della programmazione. Il DUP viene predisposto 
sulla base degli indirizzi politici di mandato approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 5 settembre 2016.  
 
Il DUP 2018-2020 è stata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2017. 
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) che sviluppa le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente e la Sezione Operativa (SeO), che ha carattere generale, 
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 
Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. La prima ha un orizzonte temporale quinquennale, pari a quello del mandato del Sindaco, la seconda invece ha 
un orizzonte triennale.  
La SeS è costituita da una batteria di azioni strategiche di mandato, prioritarie per la nuova Amministrazione, e definite sulla base del programma amministrativo del sindaco. 
 
I principi contabili (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/11) raccomandano la predisposizione di un documento che verifichi lo stato di attuazione delle Azioni strategiche di 
mandato approvate con il DUP dell’esercizio precedente. Il principio contabile suggerisce di predisporre il report ai sensi di quanto previsto dall’art.147 ter del TUEL ovvero 
esponendo nel report oltre quanto già citato, una panoramica sulle informazioni socio-economiche e sul contesto, informazioni sui tempi di evasione dei principali 
procedimenti gestiti, sulla programmazione operativa attuata per la realizzazione degli obiettivi strategici, sulla qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfazione della 
domanda espressa nei principali servizi erogati. 
 
Nel presente report viene quindi esposto lo stato di attuazione al 31 dicembre 2018 delle 12 linee strategiche in cui sono articolati i quattro assi strategici a suo tempo 
individuati con il DUP in oggetto.  
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER 

2.1. Il contesto esterno di riferimento  

2.1.1 Andamento demografico 

La popolazione di Pordenone nell’anno 2018 ha registrato le 
51.367 unità (240 in più rispetto al 2017), di cui 7.273 stranieri, 
suddivise in 24.605 maschi (47,90%) e 26.762 femmine 
(52,10%).  
Rispetto al 2014 si è registrata una lieve diminuzione della 
popolazione, -0,51% nel quinquennio, dovuto all’aumento 
degli italiani (+1,06%) e ad una più accentuata diminuzione 
della popolazione straniera (-9,10% nel quinquennio). 
L’aumento dei cittadini italiani è tuttavia riferibile 
all’acquisizione della cittadinanza da parte di cittadini stranieri.  

  

Dati demografici 2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione residente 51.632      51.229      51.139      51.127      51.367      

Maschi 24.519      24.368      24.323      24.402      24.605      

Femmine 27.113      26.861      26.816      26.725      26.762      

Famiglie 23.785      23.722      23.737      23.831      23.959      

Stranieri 8.001        7.469        7.025        7.070        7.273        

Maschi

47,90%
Femmine

52,10%

Popolazione residente suddivisa 
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2.1.2 Aziende e stratificazione per tipologia 
 

Analizzando il tessuto imprenditoriale pordenonese si può 
immediatamente rilevare che le sedi attive di impresa sono 
aumentate di 14 unità tra il 2016 e il 2018.  
Nello specifico, si è registrato un calo, in valore assoluto, soprattutto 
nel settore delle attività immobiliari, seguito dal commercio 
all’ingrosso e al dettaglio e dalle costruzioni; si è invece registrato 
aumento nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione e nel 
settore dell’istruzione.  
L’attività economica con maggiore incidenza risulta quella 
commerciale all’ingrosso ed al dettaglio (27,61%), seguita dalle 
costruzioni (10,13%), dalle attività immobiliari (8,74%) e dalle 
attività manifatturiere (8,35%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone 

Tipologia di attività economiche 2016 2017 2018

A Agricoltura, silvicoltura pesca 188 189 191

B Estrazione di minerali da cave e miniere -                -             -             

C Attività manifatturiere 353            349        361        

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 7                7            9            

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 13              11          12          

F Costruzioni 441            433        438        

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.212         1.193     1.194     

H Trasporto e magazzinaggio 105            102        97          

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 321            335        336        

J Servizi di informazione e comunicazione 171            174        179        

K Attività finanziarie e assicurative 189            187        187        

L Attività immobiliari 384            374        378        

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 355            366        360        

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 143            148        154        

P Istruzione 43              45          46          

Q Sanità e assistenza sociale 40              39          38          

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 77              73          73          

S Altre attività di servizi 267            268        268        

X Imprese non classificate 1                1            3            

Totale          4.310      4.294      4.324 

SEDI ATTIVE DI IMPRESA - COMUNE DI PN
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Il settore artigianato rappresenta una parte significativa 
della realtà imprenditoriale pordenonese; le 1.028 imprese 
artigiane costituiscono, nel 2018, il 23,54% del totale delle 
imprese attive. 
L’attività economica con maggiore incidenza risulta quella 
delle costruzioni (28,5%), delle attività manifatturiere 
(19,4%), attività dei servizi alloggio e ristorazione (5,6%) e 
commercio all’ingrosso e la dettaglio (5,2%). 
I dati evidenziano un decremento di attività nei servizi di 
informazione e comunicazione, mentre si è registrata un 
aumento nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese. 
 

 

 

 

 

 

 
  

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone 

Tipologia di attività economiche 2016 2017 2018

A Agricoltura, silvicoltura pesca 2           2            5            

C Attività manifatturiere 201        190        199        

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione 7           5            5            

F Costruzioni 294        290        293        

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 49          54          53          

H Trasporto e magazzinaggio 50          45          42          

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 59          59          58          

J Servizi di informazione e comunicazione 34          31          32          

K Attività finanziarie e assicurative -            -             -             

L Attività immobiliari -            -             -             

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 29          32          33          

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 41          47          49          

P Istruzione 5           6            7            

Q Sanità e assistenza sociale -            1            1            

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 8           8            6            

S Altre attività di servizi 244        242        245        

X Imprese non classificate -            -             -             

Totale 1.023 1.012 1.028

IMPRESE ARTIGIANE
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Per quanto riguarda la stratificazione per fasce d’età e per nazionalità degli imprenditori (titolari, soci, amministratori ed altre categorie) si sottolinea innanzitutto che il numero 
totale nel triennio è diminuito, passando dalle 7.631 unità del 2016 alle 7.591 del 2018. 
 

 Nel triennio si registra un calo dello 0,52% del numero di imprenditori caratterizzato da un 
calo rilevante sia dei giovani imprenditori tra i 18 ed i 29 anni (-6,64%) che, con minore 
intensità, nella fascia 30-70 anni (-0,29%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone 

2016 2017 2018

Età inferiore a 18 anni 2             1             1             

Età compresa tra 18 e 29 anni 271         263         253         

Età compresa tra 30 e 70 anni e più 7.348      7.264      7.327      

Non classificato 10           10           10           

Totale 7.631 7.538 7.591

Nazionalità 2016 2017 2018

Italiana 6.670      6.588      6.606      

Comunitaria 230         209         218         

Extra Comunitaria 715         725         751         

Non classificato 16           16           16           

Totale 7.631      7.538      7.591      

IMPRENDITORIA SUDDIVISA PER FASCE D'ETÁ

CARICHE (Titolari. Soci, Amministratori e altre cariche) IN IMPRESE
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2.2. Il contesto interno 

2.2.1 Macrostruttura 
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Nella pagina precedente è esposta la mappa della struttura organizzativa del Comune di Pordenone relativa all’anno 2018 suddivisa per settori, ognuno dei quali è articolato 
per Centri di responsabilità.  
 

2.2.2 Personale dipendente e collaboratori del Comune 
 
La struttura organizzativa del comune di Pordenone è organizzata in 6 settori oltre alla Direzione generale che coinvolge oltre 427 addetti per la gestione dei diversi servizi 
che il comune gestisce a favore della cittadinanza. 
 
I dati relativi al personale e collaboratori in servizio espressi in tempo pieno equivalente (TPE) che tiene conto delle effettive presenze nell’esercizio e dove il personale a part 
time è rapportato ad unità intera evidenziano nel triennio un calo di 0,69 unità. Scendendo nel dettaglio occorre evidenziare che 23,82 unità operano in realtà per altri comuni 
all’interno delle forme associative di cui il comune di Pordenone è capofila (l’Ambito sociale urbano 6.5 che comprende, da dicembre 2008, i comuni di Cordenons, Porcia, 
Roveredo in Piano e San Quirino con 21,81 unità che operano esternamente su tali enti e il servizio di Polizia municipale in Aster con Roveredo in Piano sino a maggio 2018 
con 2,01 unità).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’età media dei dipendenti, valutata tenendo 
separati il personale dipendente e le posizioni organizzativo – 
dirigenziali, due sono le considerazioni da fare: in primis, l’età media 
del personale comunale largamente inteso è costantemente cresciuta 
dal 2016 in poi, nello specifico di 0,29 anni per il personale 

dipendente, per le posizioni organizzativo – dirigenziali l’età media è aumentata di 2,32 anni nel quinquennio; in secondo luogo, i detentori di Posizioni Organizzative ed i 
Dirigenti fanno registrare mediamente 4,24 anni in più rispetto al personale dipendente. 

  

Personale (TPE) 2016 2017 2018

Dipendenti 424,16 422,92 416,34

Collaboratori 4,34             8,84             11,47           

Totale 428,50         431,76         427,81         

Età media 2016 2017 2018

Età media dipendenti 50,23           50,19           50,52           

Età media P.O. e Dirigenti 52,44           53,14           54,76           
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Si espone quindi di seguito il personale dipendente e collaboratori in servizio per Settore – Centro di responsabilità e Centro di costo nell’ultimo triennio: 
 

 
  

PERS. 
TPE

Incarichi 
e collab.

TOT 
PERS. 

TPE
Incarichi 
e collab.

TOT 
PERS. 

TPE
Incarichi 
e collab.

TOT 

DIREZIONE GENERALE 41,1 1,29 42,39 41,53 2,83 44,36 40,2 4,92 45,12
Direzione generale - Programmazione e Controllo    5,79 1,29 7,08 5,14 1,3 6,44 4,79 1,51 6,3
Politiche Europee 2,8 2,8 2,12 2,12 2,04 1,58 3,62
Organismi intermedi 1,21 1,21 1,49 1,53 3,02 2,42 0,75 3,17
Gestione Associata Risorse umane 10 10 10,23 10,23 9,92 1,08 11
Gabinetto del Sindaco e comunicazione 11,92 11,92 13,2 13,2 12,07 12,07
Sistemi informativi 6,34 6,34 6,3 6,3 5,91 5,91
Avvocatura 3,04 3,04 3,05 3,05 3,05 3,05
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 40,81 0,00 40,81 41,02 0,00 41,02 42,02 0,00 42,02
Affari Generali, Centrale unica di committenza e Protocollo 10,53 10,53 10,31 10,31 10,58 10,58
Servizi Demografici  14,93 14,93 14,87 14,87 15,56 15,56
Servizi cimiteriali e Pompe funebri 9,24 9,24 9,46 9,46 8,32 8,32
Provveditorato e Centro stampa 6,11 6,11 6,38 6,38 7,56 7,56
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 82,4 0,27 82,67 79,66 1,00 80,66 77,46 0,24 77,7
Musei 13,92 13,92 11,08 11,08 10,45 10,45
Sport e Tempo libero 2,59 0,27 2,86 1,93 1 2,93 2,12 0,16 2,28
Biblioteca e archivio storico 10,06 10,06 10,05 10,05 9,43 9,43
Attività Culturali, turismo e Grandi eventi 6,18 6,18 7,2 7,2 8,36 0 8,36
Politiche giovanili 5,05 5,05 4,13 4,13 3,84 3,84
Servizi Educativi e scolastici 44,6 44,6 45,27 45,27 43,26 0,08 43,34
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 75,72 1,68 77,4 75,06 3,02 78,08 78,5 3,99 82,49
Ambito distrettuale urbano 68,77 1,68 70,45 69,16 3,02 72,18 72,51 2,5 75,01
Servizi sociali e Servizi rivolti agli animali 6,95 6,95 5,9 5,9 5,99 1,49 7,48
Casa Serena e Centro Anziani

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI 
DI RESPONSABILITÀ

2016 2017 2018
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Dal 1° gennaio 2016 sono stati esternalizzati Casa Serena e il Centro anziani di Torre nell’ASP Umberto I 

 
 

  

PERS. 
TPE

Incarichi 
e collab.

TOT 
PERS. 

TPE
Incarichi 
e collab.

TOT 
PERS. 

TPE
Incarichi 
e collab.

TOT 

SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 88,54 0,72 89,26 89,15 0,99 90,14 86,23 1,48 87,71
Patrimonio - Espropri e CUC Amministrativo Ambiente 6,26 6,26 14,86 14,86 12,24 12,24
Lavori pubblici 30,93 30,93 15,71 15,71 18,58 18,58
Protezione civile 0,54 0,54 0,73 0,73 0,8 0,8
Difesa del suolo 2,32 2,32 2,47 2,47 2,21 2,21
Manutenzioni - squadra operai e Uffici giudiziari 13,77 0,36 14,13 14,73 14,73 15,82 15,82
Politiche del territorio e SIT 7,43 7,43 6,77 6,77 7,41 7,41
Edilizia privata 7,1 7,1 11 11 10,32 0,58 10,9
Politiche economiche e pianificazione commerciale 6,84 6,84 7,16 7,16 3,75 3,75
Aree verdi e parchi 3,51 3,51 1,61 1,61 1,11 1,11
Mobilità urbana e Viabilità 4,65 0,36 5,01 8,88 0,99 9,87 8,81 0,9 9,71
Tutela ambientale 2,61 2,61 2,98 2,98 2,61 2,61
Politiche energetiche 2,58 2,58 2,25 2,25 2,57 2,57
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA 61,67 0,00 61,67 62,21 0,00 62,21 57,42 0,00 57,42
Polizia Municipale e Notificazioni 61,67 61,67 62,21 62,21 57,42 57,42
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 33,92 0,38 34,30 34,29 1,00 35,29 34,51 0,84 35,35
Contabilità generale 13,52 13,52 12,98 1,00 13,98 13,06 0,84 13,9
Tributi 9,24 9,24 8,49 8,49 8,57 8,57
Farmacie 11,16 0,38 11,54 12,82 12,82 12,88 12,88
TOTALE 424,16 4,34 428,50 422,92 8,84 431,76 416,34 11,47 427,81

2018MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI 
DI RESPONSABILITÀ

2016 2017
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I dati evidenziano come il personale dirigente è diminuito nel triennio 2018–2020 di dieci unità. 
Si rileva, inoltre, nel triennio la progressiva riduzione dei dipendenti inquadrati nella categoria B senza una contestuale crescita nelle categorie C e D. Osservando la 
componente femminile, quest’ultima risulta in inferiorità (circa la metà rispetto ai maschi) solo nell’ambito della Polizia Municipale (categorie PL). 
 
 

 
 
 
  

M F Tot M F Tot M F Tot

DIRIGENTI 2        4        6        3        4        7        3        4        7        

D 33      98      131    33      96      129    35      96      131    

C 34      126    160    35      130    165    34      128    162    

B 33      57      90      32      56      88      28      51      79      

 A -         -         -         -         -         -         -         

PLC 1        -         1        1        -         1        1        -         1        

PLB 3        2        5        2        2        4        2        2        4        

PLA 34      15      49      34      15      49      35      15      50      

TOTALI 140    302    442    140    303    443    138    296    434    

20182017
Categoria

2016
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2.3 – Il grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi 

L’amministrazione ha attuato il progetto “La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti per migliorare la qualità” con la quale ha inteso avviare una collaborazione attiva con la 
popolazione per rilevare le criticità e migliorare i servizi. 
 

Le indagini sono di carattere biennale; per ogni servizio preso in considerazione, oltre al periodo di svolgimento ed ai numeri relativi alla partecipazione (questionari compilati su questionari 
consegnati), vi è anche il confronto con la valutazione espressa dagli utenti nella precedente indagine (operata nel 2015 o 2016). In fondo, inoltre, il link per poter visionare i risultati completi. 
 

 
 
 
 
 
 

Titolo del questionario

Questionari compilati/ 

Utenti del periodo 

(ultima rilevazione)

Risultati 

2013/2014

Risultati 

2015/2016

Risultati 

2017/2018

Questionario Handicap

Indagine effettuata dal 18/11/2017 al 30/11/2017

Questionario Informagiovani

Indagine effettuata dal 13/11/2018 al 31/01/2019

Questionario Biblioteca

Indagine effettuata dal 09/11/2018 al 15/12/2018

Questionario Politiche del territorio - SIT

Indagine effettuata dal 07/11/2018 al 31/01/2019

Questionario URP

Indagine effettuata dal 07/11/2018 al 31/01/2019

Questionario Pasti domicilio Ambito

Indagine effettuata dal 01/10/2018 al 01/11/2018

Questionario Tributi

Indagine effettuata dal 18/10/2018 al 15/01/2019

Questionario Ristorazione scolastica

Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017

8

9 9

9

9

9

8511/786=65%

9

9

8

52/68=76% 8 8 8

61/158=39%

32/50=84%

60/60=100%

115/150=77%

185/200=93%

8

-

380/400=95% 8 9

9

9

9

8

9

9

8
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Questionario servizio Asili Nido

Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017

Questionario servizio Scuolabus

Indagine effettuata dal 15/11/2017 al 15/12/2017

Questionario servizio Edilizia privata

Indagine effettuata dal 7/11/2017 al 15/12/2017

Questionario servizio Demografico

Indagine effettuata dal 09/10/2017 al 10/11/2017

Questionario Assistenza domiciliare SAD

Indagine effettuata dal 01/02/2018 al 15/06/2018

Questionario SUAP

Indagine effettuata dal 19/01/2017 al01/07/2018

Questionario Farmacie

Indagine effettuata dal 07/06/2016 al 30/06/2016

Questionario Onoranze Funebri

Indagine effettuata dal 18/10/2016 al 28/02/2017

Questionario Museo di Storia Naturale

Indagine effettuata dal 16/09/2015 al 17/11/2015

Questionario sito internet

Indagine effettuata dal 23/10/2013 al 31/12/2014

Questionario Casa Serena

Indagine effettuata dal 01/10/2013 al 10/11/2013.

Questionario Educativa territoriale minori

Indagine effettuata dal 11/01/2013 al 14/02/2013

Per visionare il report completo: 

9

-

7

-

-

-

9

9

8

9

-

9

8

7

83/229=36% 

 Partecipanti: 87

175/219=80% 

-

-

 Partecipanti: 61 -

9

326/328=99%

55/84=65% 9

9

9

72/94=77%

9

9

157/342=46%

9 Partecipanti: 133

255/300=85%

64/100=64%

9

9

33/83=40%

-

9

9

9

9

-

7

-

9

http://www.comune.pordenone.it/comune/comunicazione/contattaci/questionari

9
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I criteri utilizzati nel processo di definizione, somministrazione e consuntivazione dei questionari sono i seguenti: 
 
1. Salvo diversa indicazione specificata i questionari sono somministrati a tutti gli utenti del servizio; 
2. Il questionario è anonimo e personale; 
3. Il questionario può essere compilato via Internet (canale preferenziale) o su cartaceo e, in questo caso, imbucato nelle apposite urne o inviato via posta; 
4. L'indagine viene svolta con cadenza biennale e ha una durata non inferiore a 3 settimane con una data di scadenza specificata nella lettera di invito a partecipare; 
 5. Ogni questionario è identificato da un codice (token) che lo identifica in maniera univoca (ma anonima); 
6. I quesiti presenti nel questionario sono predisposti dal Servizio Controllo Strategico di concerto con i servizi interessati; 
7. Il Servizio Controllo Strategico, soggetto terzo rispetto ai servizi interessati, è responsabile della somministrazione ed elaborazione dei risultati; 
8. Dell'avvio di una nuova indagine è data notizia, oltre che sul sito internet dell'ente, anche sui quotidiani locali; 
9. La pubblicazione dei risultati contiene le informazioni sintetiche del numero dei questionari somministrati, di quelli restituiti compilati e della percentuale di partecipanti. Per ciascun quesito 
viene esposta la valutazione media conseguita e il dettaglio percentuale di tutte le valutazioni espresse. Di regola, salvo casi particolari, non viene aggiunto alcun commento per la lettura del 
quesito o del voto del cittadino; 
10. La risposta al quesito relativo alla valutazione complessiva media del servizio, è il voto sintetico esposto sul sito internet accanto al titolo del questionario ed è affiancato dal relativo 
emoticon (da 1 a 4 rosso, 5 e 6 giallo, 7 8 9 e 10 verde); 
11. Tutti i questionari compilati dagli utenti sono a disposizione, per la consultazione, a partire dalla settimana successiva alla pubblicazione dei risultati per un periodo di 6 mesi. 
Per completezza si espongono a fianco i risultati delle indagini precedenti.  
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2.4 – I tempi di rilascio dei principali procedimenti amministrativi 

Si espone di seguito i tempi medi di rilascio dei principali procedimenti a istanza e delle altre procedure di intervento su richiesta. I valori degli indicatori sono espressi in giorni. 

 

 

 

 

INDICATORE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI ESPRESSI IN GIORNI 2016 2017 2018 
Previsione

2018 
Consuntivo

Tempi di 
legge 

gg

Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg) 14 14 14 14 30
Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg) 15 15 15 15
Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg) 2 2 2 2 2
Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione) 2 2 2 2 2
Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg) 19,31 17,02 20 22,94
Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg) 7,7 6,31 9 7,38
Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg) 5,33 3,33 4 7,22
Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg) 6,04 6,46 4,59 11,22 30
Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sosp., interruzioni) 30 30 30 45 60/120
Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospens., interruzioni) 48 45 30 60 120
Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg) 21,48 18,25 20 17,32
Tempo medio di rilascio pareri (gg) 25 25 25 25 30/60
Tempo medio di risoluzione segnalazione disservizi cittadino - SOL (gg) 10,74 8,67 15 4,78

Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg) 4 5 5 5 30

INDICATORE DEI TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI ESPRESSI IN GIORNI 2016 2017 2018 
Previsione

2018 
Consuntivo

Tempi di 
legge 

gg

Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente 35,52 31,31 30 35,95 30

Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento 12,29 15,33 30 29,49 30

Servizi 

Servizi demografici

Mobilità urbana

Viabilità

Tributi

Pagamenti

Edilizia privata

Aree verdi e parchi

Tutela ambientale

Politiche del territorio

Illuminaz. pubbl.

Servizi 
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2.5 – Il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini sui servizi 

 

La sezione indaga sulla capacità dell’ente di rispondere alla domanda espressa dal cittadino sui principali servizi comunali rivolti al cittadino.  

 

SERVIZI
 INDICATORE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA ESPRESSA (O 

POTENZIALE) DAI CITTADINI SUI PRINCIPALI SERVIZI
2016 2017 2018

% grado di copertura della domanda di servizio potenziale effettiva (0 - 36 mesi) 12,15 12,59 13,37

% grado di soddisfacimento della domanda espressa (totale serv. Comunali e accreditati) 82,50 99,52 90,83

Refezioni scolastiche % grado di soddisfacimento della domanda 100 100 100

Trasporti Scolastici % grado di soddisfacimento della domanda 100 100 100

% grado di soddisfacimento domanda frequenza scuola materna 100 100 100

% grado di soddisfazione domanda frequenza scuola materna residenti 100 100 100
Servizi scolastici

Nidi - Infanzia
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3. AVANZAMENTO AL 31/12/2018 DELLE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2018-2020 

La pietra miliare dell’albero della performance è contenuta nelle Linee programmatiche di mandato 2016-2021 tradotte in azioni strategiche nel Documento unico di 
programmazione 2018-2020. Le Azioni strategiche di mandato contengono gli elementi salienti del programma di mandato 2016-2021 e costituiscono la base per la 
successiva programmazione. Le azioni strategiche sono strutturate su tre livelli: quattro assi strategici (di seguito evidenziate in color salmone) e 12 linee strategiche 
(evidenziate in giallo) entro le quali sono individuate le azioni strategiche di mandato (evidenziate in grigio). 
Con un’esposizione “a cannocchiale” si sintetizza di seguito il grado di attuazione delle azioni strategiche che sono riferite ad un arco temporale quinquennale, al 31 
dicembre 2018, terzo anno di mandato, sono quindi evidenziate graficamente in linea ove realizzate per il 45%. 
 

 

3.1. – Sintesi per Asse strategico dell’avanzamento delle Azioni strategiche DUP 2018-2020 al 31 dicembre 2018 

L’avanzamento dello stato di attuazione delle azioni strategiche di mandato evidenzia, a metà mandato, un grado di rispetto delle previsioni del 59,32% in linea con 
quanto previsto nel quinquennio in quanto il 100% di quanto programmato sarà realizzato nel corso dei cinque anni. Per ciascuna annualità è quindi prevista la 
realizzazione del 20%.  
L’istogramma evidenzia il grado di rispetto delle previsioni secondo i seguenti parametri (target al 31/12/2018 10+20+20=50%):  
• 0-39%  rosso = fortemente in ritardo sulla programmazione; 
• 40-44%  giallo = in ritardo sulla programmazione; 
• >=45%  verde = in linea con quanto programmato. 

 

 

 

3.2. - Dettaglio Avanzamento linee strategiche DUP 2018-2020 
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Si espone quindi di seguito l’avanzamento delle 12 linee strategiche in cui sono articolati i quattro assi evidenziati in precedenza.  
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Si espone quindi di seguito l’indice delle 64 azioni strategiche che saranno rendicontate nelle pagine successive:  
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Azioni strategiche di mandato 2016-2021

D.U.P. - RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  - Controllo Strategico 2018

Grado di realizzazione

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA 55,1%

39 440 100

101 - Riqualificazione degli spazi pubblici 45,5%

39440 100
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Grado di realizzazione

201610101 Miglioramento relazioni con stakeholder per gestion e processo di riqualificazione vie e piazze anche c on 
riferimento alla riqualificazione dei quartieri

ALTAPriorità:

Amirante

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Coinvolgimento dei portatori di interesse diffuso nelle scelte urbanistiche e di riqualificazione urbana, anche attraverso la materia fiscale e tributaria, le società partecipate, i sistemi 
alternativi quali il baratto amministrativo, i patti di collaborazione, la gestione del patrimonio comunale, finalizzato al conferimento di una identità dei luoghi urbani in grado di favorire il 
recupero ed il decoro delle vie e delle piazze caratteristiche del centro città e dei vari quartieri urbani.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Si è provveduto ad attivare un fitto rapporto relazionale con gli operatori economici di alcune aree della Città e, in particolare, con quelli di Piazza 
Risorgimento, ove si sono operati diversi interventi di miglioramento dell'arredo urbano, oltre che su viale Marconi, ove si stanno programmando, fra l'altro, 

Anno Descrizione

47%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 PISUS A4 – Rifacimento segmento di via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Largo 

San Giorgio
005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018102 PISUS A13 – Percorso ciclopedonale dei parchi di San Valentino, San Carlo, Parco 
del Seminario, Il tratto di via Martiri Concordiesi.

005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018103 PISUS A10  - Collegamento ciclabile dalla stazione all’università (pensiline 
fotovoltaiche).

005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018104 POR FESR 2014-2020 Regione FVG  - Azioni 4.1 e 4.3 interventi integrativi sviluppo 
urbano: Agenda Urbana.

005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018105 PISUS A11 - Interventi di riqualificazione Urbana. Pista ciclabile dal Parco del
Seminario, Via terme Romane e via Bellasio.

005900905 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

2019 00000

2018106 Potenziamento e miglioramento del servizio di videosorveglianza cittadino 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51104

2018107 Interventi di segnaletica stradale 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018108 Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva 
e viale Treviso)

005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018109 Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018110 Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di 
Corva - II lotto

005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018111 Realizzazione rotatoria SS 13 – via Dardago 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018112 Sistemazione parcheggio Beato Odorico 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018113 Sistemazione pavimentazioni ed asfalti 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018114 Nuova rotatoria via Montereale e via del Traverso 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018115 Lavori di riqualificazione via Cappuccini 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018116 Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

interventi sul sistema della mobilità e della viabilità. Si è provveduto, inoltre, alla riqualificazione dell'area di Largo San Giovanni.
E' stato dato avvio al sistema dei patti di collaborazione per la gestione e la valorizzazione dei beni comunali, attraverso la stipula di due accordi 
rispettivamente riferiti ad un'area centrale posta lungo via Brusafiera e lungo via Pirandello.

2017 E' proseguita l'attività relazionale con gli operatori economici di alcune aree della città come quella di viale Marconi, rispetto alla quale si sono operate 
riduzioni dell'IMU, al fine di favorire l'insediamento di nuove attività, in attesa dell'attuazione dei previsti interventi di mobilità e viabilità.
E' stato dato avvio alla progettazione e all'appalto di diverse opere inserite nella programmazione triennale e, fra queste e in particolare, è stata approntata e 
presentata alla cittadinanza la nuova riqualificazione di via Cappuccini.
Sono peraltro state concluse le attività di individuazione dei progettisti – e successivamente sono state avviate le progettazioni – delle diverse opere PISUS in 
importanti ambiti cittadini come ad esempio via Mazzini, largo San Giorgio e Corso Vittorio Emanuele.
Si è provveduto ad avviare/concludere  la progettazione per gli interventi programmati in questa azione: sono state avviate le progettazioni della nuova rotonda 
di Via Montereale e via del Traverso, delle opere di messa in sicurezza via Pra confine con il comune di Cordenons, agli interventi di straordinaria 
manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura, alle opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. Sono inoltre stati avviati i 
lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria le Torri.

Anno Descrizione

2018 E’ ulteriormente proseguita l’attività relazionale con gli operatori economici di alcune aree della città come quella di viale Marconi, rispetto alle quali già si 
sono operate e confermate alcune riduzioni dell’IMU, al fine di favorire l’insediamento di nuove attività. E’ stato altresì attivato il procedimento di 
progettazione partecipata del nuovo viale Marconi, che si ricollega alle complessive iniziative di mobilità e di viabilità intese ad ottenere un riqualificato Ring 
sia dal punto di vista della riduzione dei flussi veicolari, che di un diverso e più sicuro posizionamento delle piste ciclabili.
Sono stati appaltati e iniziati i lavori di via Capuccini, della rotatoria compresa fra via Montereale e via del Traverso,  oltre che i lavori di messa in sicurezza 
lungo via Pra a confine con il Comune di Cordenons e i lavori di sistemazione dell’area verde prossima al Beato Odorico.
Sono altresì terminati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei parcheggi in struttura e sostanzialmente prossimi al termine quelli di completamento e 
di mitigazione acustica (I lotto) lungo la SR 251, mentre sono state programmate al 2019 le opere del II lotto.
Sono stati ottimizzati gli impianti del sistema di vieosorveglianza cittadino.
Sono stati progettati tutti i lavori dei diversi interventi PISUS e sono state avviate tutte le relative attività di appalto, con l’unica eccezione del PISUS A11, che 
ha necessitato di apposita variante urbanistica il cui iter risulta concluso entro l’anno 2018.
Sono stati inoltre affidati tutti i servizi riferiti all’azione 4.1 di Agenda Urbana e la progettazione delle opere di cui all’azione 4.3 di Agenda Urbana. Tale 
ultima attività progettuale è ora in corso di elaborazione.
Per quanto attiene alla gestione del patrimonio comunale, è stato determinato di provvedere all’alienazione del compendio immobiliare cosiddetto ex birreria.

Anno Descrizione

Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord: realizzazione di un anello circolatorio tra le vie Stradelle e G.Ferraris. Entro  12/09/2016Lavori pubblici 800.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 102%97 2,0099

Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione marciapiedi e fossi (asfaltature). Entro il 05/03/2016.Lavori pubblici 220.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0099
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Grado di realizzazione

Opere di messa in sicurezza  finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: viale Grigoletti, via Colonna, via De Paoli, via dell'Autiere. Entro il 28/07/2016.Lavori pubblici 386.448,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0099

Sistemazione intersezione viaria SS. 13  con Via Montereale e Via San Daniele con Via Maestra (rotatoria). Entro il 26/08/2016Lavori pubblici 564.528,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0099

Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro. Entro il 13/09/2016Lavori pubblici 700.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0099

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 21/12/2017.  
€. 175.000,00

Lavori pubblici 158.561,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 91%93 -8,0085

Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il  20/12/2017Lavori pubblici 670.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%99 0,0099

Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 15/01/2018  
€ 132.127,00

Lavori pubblici 125.559,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%87 0,0087

Sistemazione pavimentazioni ed asfalti. Entro il 16/01/2020
OBIETTIVO ELIMINATO  in quanto è stata richiesta una variazione di bilancio per aumentare il quadro economico del PISUS A4B

0

Lavori pubblici 200.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%51 -51,000 0 0

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019

100

Lavori pubblici 700.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 102%57 1,0020 56 58

Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa. Entro il 22/04/2020
OBIETTIVO SOSPESO

100

Lavori pubblici 200.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%18 -18,000 0 0
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Grado di realizzazione

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. Entro il 15/04/2020. Fine rivista entro il 21/06/2020.

100

Lavori pubblici 970.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 67%51 -17,0010 16 34

PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 11/10/2019.

99

Lavori pubblici 585.900,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 105%56 3,0020 54 59

PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 11/10/2019.

99

Lavori pubblici 1.221.100,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 105%56 3,0022 54 59

PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP 
B53E11000120001. Entro il 29/10/2019

100

Lavori pubblici 416.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 104%57 2,0030 54 59

PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - Entro il 07/11/2019.

100

Lavori pubblici 931.487,202018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 107%55 4,0025 54 59

PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, 
pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 09/09/2019

100

Lavori pubblici 337.766,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 104%57 2,0030 54 59

PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 06/02/2019.

100

Lavori pubblici 475.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%95 0,0065 70 95

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/11/2019.

55

Lavori pubblici 710.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%57 -23,0017 34 34
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Grado di realizzazione

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 28/05/2018

99

Lavori pubblici 223.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0070 96 99

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 31/03/2018

100

Lavori pubblici 175.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0088 95 99

Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 22/05/2019

100

Lavori pubblici 1.335.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%82 -2,0060 75 80

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 12/12/2019

99

Lavori pubblici 500.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 102%58 1,0035 54 59

Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 22/11/2018.

100

Lavori pubblici 435.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%91 -3,0060 87 88

POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e 
zone 30. Entro il 19/12/2020.

100

Lavori pubblici 4.250.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 68%50 -16,0018 25 34

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 21/12/2018

94

Lavori pubblici 100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 87%92 -12,0059 61 80

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 09/11/2018

100

Lavori pubblici 98.077,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%93 0,0059 62 93
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Grado di realizzazione

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 21/09/2018.

91

Lavori pubblici 150.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 91%100 -9,0015 20 91

Implementazione rete illuminazione  pubblica a favore della sicurezza cittadina. Entro il 02/03/2019

91

Lavori pubblici 118.211,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 91%90 -8,000 50 82

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2018.

0

Lavori pubblici 100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%100 -100,000 0 0

Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino. Entro il 30/11/2018

100

Lavori pubblici 50.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0017 30 100
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Grado di realizzazione

201610102 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio co munale

ALTAPriorità:

De Bortoli

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L'obiettivo finale è quello di disporre di una ricognizione complessiva del patrimonio comunale, attualmente organizzata in modo frammentario, svolgendo un'accurata valutazione 
circa la strategicità degli immobili di proprietà comunale e dunque valutando quali siano realmente indispensabili al perseguimento degli obiettivi amministrativi del Comune.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Gestione patrimonio: è proseguita l'ordinaria attività di censimento e di aggiornamento degli immobili comunali. E' stata realizzata gran parte della mappatura 
del patrimonio comunale, con particolare riguardo agli immobili destinati ad uso associativo e al relativo utilizzo. Si segnalano, in proposito, l'insediamento di 
una pluralità di associazioni e di presidi sociali e culturali presso gli ex servizi sociali di via San Quirino e negli spazi ex circoscrizionali. E' stato dato avvio 
all'istituto dei patti di collaborazione, con particolare riferimento alle aree della corte Brusafiera e di via Pirandello.
Interventi sul patrimonio: oltre alla consueta programmazione operativa afferente la conservazione e la tutela dell'edilizia pubblica, culturale e cimiteriale, si è 
provveduto all'installazione di una nuova tribuna presso lo stadio Bottecchia ed avviato il percorso per il finanziamento e la progettazione di sette impianti 
sportivi, dei quali cinque con mutuo assunto con il Credito Sportivo e due con contributi regionali.

Anno Descrizione

2017 E' proseguita l'ordinaria attività di censimento e aggiornamento del patrimonio, sia per quanto riguarda le procedure espropriative che per la gestione dei 
relativi contenziosi.
L'anno 2017 è stato peraltro caratterizzato dall'attività di acquisizione di immobili ex lege a seguito della cessazione dell'Ente Provincia.
Anche per gli interventi sul patrimonio è stata garantita la consueta programmazione operativa di edilizia pubblica, culturale, sportiva e cimiteriale. 
Significativo, in proposito, è stato l'avvio della gara per l'affidamento del progetto di finanza della piscina comunale.

Anno Descrizione

2018 L'obiettivo di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale è stato perseguito con grande impegno nel corso dell'anno 2018, e si è concretizzato 
con l'avvio e lo svolgimento di oltre 40 procedure di gara di valore singolarmente superiore a 40.000 euro, tra le quali figurano anche procedure di rilevanza 
comunitaria, relative all'appalto di servizi di natura tecnica (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza) e di esecuzione di lavori. 
L'attività della Centrale di committenza dei Lavori Pubblici è stata caratterizzata dall'avvio, a partire dal mese di maggio, delle innovative procedure di gara 
mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale per gli appalti.
Sono stati inoltre portati a termine procedimenti di natura immobiliare, quali trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà, costituzione di servitù 
e permute.
E' proseguita l'ordinaria attività di censimento e aggiornamento del patrimonio.

Anno Descrizione

45%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00093 - N. interventi attuati (annuali) 510100 10 50

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Rivalutazione dei valori immobiliari anche ai fini dell'eventuale relativo inserimento 

nei Piani di alienazione
000930105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 00000
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Grado di realizzazione

SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 21/06/2017Lavori pubblici 50.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Entro il 22/06/2017Lavori pubblici 13.500,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/07/2017Politiche del territorio 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 64%100 -36,0064

Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 31/07/2018

100

Servizi amministrativi di 
settore, Patrimonio

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0063 100 100

Realizzazione piano delle alienazioni immobiliari. Entro il 15/05/2019. Casa Fabris entro il 31/03/2019.

59

Servizi amministrativi di 
settore, Patrimonio

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 59%70 -29,0021 30 41

Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/12/2019

15

Politiche energetiche, 
Manut. Impianti

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 27%75 -55,000 15 20

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 
30/11/2020.

80

Politiche energetiche, 
Manut. Impianti

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 83%30 -5,0015 15 25

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 07/06/2019

100

Politiche del territorio 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,0010 29 60
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Grado di realizzazione

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201701/01/2017Collaudi e rendicontazioni.Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 14/02/2017. 100 100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Edifici culturali - adeguamenti. (€ 40.000 Fondi U.T.I.)Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 100 1100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Edifici culturali  - recupero. (€ 25.000 Alienazioni). Opera 66.17Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10301 % di realizzazione 100 1100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Edifici culturali - manutenzioni straordinarie. (€ 25.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 1.17Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10401 % di realizzazione 100 1100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201710101 Concessione di agevolazioni tributarie e incentivaz ioni a chiunque aderisca a proposte di riqualificaz ione, 
manutenzione, abbellimento di aree pubbliche o di u so privato

MEDIAPriorità:

Burgnich-
Amirante-
Loperfido

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si è scelto di procedere con un'azione di riqualificazione dei dehors dei pubblici esercizi presenti.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L'Amministrazione Comunale, avendo riscontrato un certo ritardo da parte degli operatori del settore nella presentazione delle nuove proposte di arredo per gli 
spazi esterni, ha deciso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 marzo 2018 di differire il termine di adeguamento dal 31.03.2018 al 
31.12.2018, modificando l'art. 55 del Regolamento Edilizio.

Anno Descrizione

2018 L'Amministrazione Comunale, avendo riscontrato un certo ritardo da parte degli operatori del settore nella presentazione delle nuove proposte di arredo per gli 
spazi esterni, ha deciso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 marzo 2018 di differire il termine di adeguamento dal 31.03.2018 al 
31.12.2018, modificando l'art. 55 del Regolamento Edilizio. 
Inoltre è stato affidato a CONFIDI, la gestione di specifico finanziamentoin conto interessi alle imprese che sostituiscono i dehor per adeguarli al nuovo 
Regolamento

Anno Descrizione

44%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00110 - N. interventi di riqualificazione, manutenzione e abbellimento 
effettuati con agevolazioni tributarie

0000 1 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Concessione delle riduzioni previste per il pagamento delle occupazioni di suolo 

pubblico effettuate dai pubblici esercizi che hanno provveduto ad adeguare gli 
arredi dei dehors alle indicazione date dal regolamento edilizio.

001100104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali2018 00000

2018102 Revisione regolamento dehors 005800801 Urbanistica e assetto del territorio2018 00000

2018103 Incentivazioni interventi attività commerciali volte a incrementare l'attrattività (es. 
dehors)

004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2018 00000

Concessione delle riduzioni previste per il pagamento delle occupazioni di suolo pubblico effettuate dai pubblici esercizi che hanno provveduto ad 
adeguare gli arredi dei dehors alle indicazioni del regolamento edilizio. Entro il 31/12/2018

100

Tributi 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,000 0 100
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Grado di realizzazione

Assegnazione finanziamenti per adeguamento dehors e attrezzature in conto interessi alle imprese. Entro il 30/06/2019

95

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

50.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 119%80 15,0041 77 95

Assegnazione finanziamenti alle attività commerciali e artigianali per aumentarne l'attrattività. 
Entro il 31/01/2020.

80

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 82%85 -15,000 12 70

Revisione/integrazione regolamento DEHORS. Entro il 20/02/2018

100

Edilizia privata 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100
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Grado di realizzazione

102 - Rifunzionalizzare la mobilità cittadina 52,5%

39440 100
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Grado di realizzazione

201610201 Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di  grande scorrimento

ALTAPriorità:

Amirante

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Revisione degli strumenti di programmazione della mobilità attraverso l'individuazione e la definizione di soluzioni in grado di snellire la percorrenza delle vie di penetrazione della 
città, evitando la commistione di funzioni, in particolare evitando il traffico di attraversamento lungo il ring, creando un sistema urbano virtuoso che colleghi efficacemente i quartieri al 
centro e le provenienze esterne nei luoghi di attrazione cittadina, intervenendo sia mediante una migliore regimazione e regolamentazione della sosta che mediante una efficace 
politica del trasporto pubblico locale, oltre ad individuare una adeguata viabilità extraurbana come alternativa alla SS n. 13, facilitandone comunque i transiti lungo il ponte sul fiume 
Meduna.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Mobilità cittadina: si è dato avvio alle attività programmate e, in particolare attraverso gli uffici interni, ad una revisione del P.U.M.S che, già alla fine del 
2016, ha consentito di evidenziare l'opportunità dell'istituzione di un doppio senso di circolazione lungo parte del Ring, in modo tale da contenere e poi ridurre 
il traffico di attraversamento della Città e, nel contempo, valorizzando i flussi di traffico lungo la S.S. n. 13. Si è intevenuti sperimentalmente anche attaverso 
misure di riduzione dei ticket nei parcheggi a pagamento, in modo da favorire la rotazione della sosta urbana. Si sono peraltro prorogate le azioni intese a 
favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale attraverso misure economiche incentivanti per categorie di popolazione come quella degli anziani.
Interventi sul sistema viario urbano: per quanto attiene al sistema viario urbano, dopo l'approvazione del bilancio di previsione intervenuta nel settembre 2016, 
si sono potute riavviare le gare per l'affidamento delle prestazioni tecniche relative alle opere oggetto di finanziamento PISUS, oltre che far proseguire l'iter di 
approvazione dei progetti riferiti ai parcheggi in struttura.

Anno Descrizione

2017 Mobilità cittadina: è stata avviata la predisposizione il Piano generale del traffico (PGT) nel quale confluiranno anche gli elementi tecnici del Piano della 
Mobilità urbana che è invece in avanzato stato di elaborazione, il PGT sarà predisposto con la collaborazione della partecipata GSM entro la fine del 2019.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Revisione del PUMS e predisposizione Piano del Traffico comprensivo della mobilità 

elettrica
005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018002 Avvio della progettazione dei lavori sistemazioni intersezioni SS 13 con via Interna e 
San Daniele

005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018003 Avvio della progettazione della bretella di collegamento zona Interporto - zona 
industriale Vallenoncello

005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018104 Opere di messa in sicurezza via Prà a confine con il Comune di Cordenons 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018105 Bando zone 30 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018106 Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018107 Lavori di riqualificazione ring e messa in sicurezza rogge tombinate 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018108 Riqualificazione urbana PEBA - 1° intervento 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018109 Studio raddoppio ponte sul Meduna 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2019 00000

2018110 Sistema integrato di noleggio di bicicli (bike sharing) 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Per quanto riguarda gli interventi puntuali, si è dato avvio alle attività programmate e, in particolare, è in fase di redazione il piano di dettaglio del Centro 
Storico, che ha consentito di evidenziare l'opportunità dell'istituzione di un doppio senso di circolazione lungo parte del Ring, in modo tale da contenere e poi 
ridurre il traffico di attraversamento della Città e, nel contempo, valorizzando i flussi di traffico lungo la S.S. n. 13. Si è intervenuti sperimentalmente anche 
attraverso misure di riduzione dei ticket nei parcheggi a pagamento, in modo da favorire la rotazione della sosta urbana.

2018 Mobilità cittadina: è stata affidata la predisposizione il Piano generale del traffico (PGT) e la revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dalla 
società partecipata GSM. Il Piano di Dettaglio del centro storico è in fase di approvazione.
Il Piano ha consentito di evidenziare l'opportunità dell'istituzione di un doppio senso di circolazione lungo parte del Ring, in modo tale da contenere e poi 
ridurre il traffico di attraversamento della Città e, nel contempo, valorizzando i flussi di traffico lungo la S.S. n. 13.

Anno Descrizione

Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 15/07/2016.Lavori pubblici 115.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 25/10/2019. Spostato al 2019

0

Lavori pubblici 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%20 -20,000 0 0

Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 12/05/2022 
OBIETTIVO SOSPESO.

100

Lavori pubblici 700.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%8 -8,000 0 0

Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 24/03/2019.

100

Lavori pubblici 233.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%85 0,0056 64 85

Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). 
Entro il 15/03/2019

100

Lavori pubblici 12.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%95 0,0071 80 95
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Grado di realizzazione

Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. 
Entro il 30/06/2020.

100

Lavori pubblici 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 144%45 20,003 65 65

Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 03/01/2019

100

Lavori pubblici 165.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 139%71 28,0059 61 99

201710201 Potenziamento e trasformazione del trasporto con me zzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di 
connessione tra centri di interesse e di servizi co n i quartieri

ALTAPriorità:

Amirante

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Creare un sistema virtuoso che possa collegare efficacemente i quartieri al centro, aumentando la frequenza e diminuendo i tragitti, anche utilizzando un sistema di navetta veloce ed 
ecosostenibile.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sono state prorogate per il 2017 le azioni intese a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale attraverso misure economiche incentivanti per categorie di 
popolazione come quella degli anziani, nell'attesa degli esiti della gara sull'affidamento del TPL da parte Regione Friuli Venezia Giulia. Ora che la gara ha 
avuto corso, attraverso una concertazione Comune-RegioneFVG, già peraltro attivata, sarà possibile dal prossimo autunno predisporre delle proposte attuative 
per ottimizzare e potenziare il servizio del trasporto pubblico su scala comunale in maniera rilevante.
Lo studio finalizzato alla proposta di potenziamento del Trasporto pubblico locale sarà predisposto all'interno del Piano urbano della mobilità sostenibile ora 
trova una coerente collocazione.

Anno Descrizione

2018 Sono state prorogate per il 2018 le azioni intese a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale attraverso misure economiche incentivanti per categorie di 
popolazione come quella degli anziani, nell'attesa degli esiti della gara sull'affidamento del TPL da parte Regione Friuli Venezia Giulia.

Anno Descrizione

25%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00505 - N. linee interessate da riduzione tratta o aumento frequenza 0000 0 30

00505 - % incremento km percorsi dai mezzi urbani 0000 0 50

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Prosecuzione del progetto finalizzato al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018002 Avviata revisione del PUMS con individuazione di nuove linee 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000
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Grado di realizzazione

Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche 
coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021

55

Politiche energetiche, 
Manut. Impianti

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%70 -35,0020 29 35

201710202 Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento

ALTAPriorità:

Amirante

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Riorganizzazione non soltanto delle fasce di tariffazione e della tariffa stessa, ma anche valutazione di una più omogenea distribuzione sul territorio di: sosta libera; sosta a tempo; 
sosta a pagamento al fine di rendere la città più attrattiva e più accogliente

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Si sono consolidate e ulteriormente revisionate le positive misure per la revisione dei ticket nei parcheggi a pagamento, così da favorire la rotazione della sosta 
urbana. Si è dunque riscontrato un ottimo esito della sperimentazione della nuova politica della sosta, sia dal punto di vista della fruibilità da parte dell'utenza 
cittadina, sia dal punto di vista delle entrate economiche da parte di GSM.

Anno Descrizione

2018 Si conferma il buon esito della revisione delle tariffe.

Anno Descrizione

100%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Prosecuzione e verifica degli esiti della sperimentazione modifiche alle tariffe nel 

centro storico
005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito 
della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 25/05/2018. Fine rivista entro il 28/06/2018.

100

Lavori pubblici 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0010 100 100
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Grado di realizzazione

103 - Rivitalizzazione e sostegno delle attività co mmerciali e produttive 68%

39440 100
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Grado di realizzazione

201610301 Predisposizione Piano strategico per il rilancio de lle attività produttive

ALTAPriorità:

Loperfido-Cucci-
Amirante

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
In un contesto temporale caratterizzato da profonde trasformazioni economiche e sociali è necessario pensare allo sviluppo del tessuto produttivo che aumenti la competitività e 
l'attrattività del territorio pordenonese, con particolare riferimento al comparto del marketing dell’animazione territoriale e del turismo. Il tutto, attraverso un piano strategico che 
confronti gli scenari di sviluppo e metta in rete le proposte e le idee degli attori locali. Con il piano strategico sarà possibile individuare ambiti, criteri, priorità e strumenti di intervento.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Si sono avviati i necessari approfondimenti per approntare il nuovo piano di settore del commercio.
Sono state programmate, organizzate ed effettuate una serie di animazioni territoriali in grado di favorire l'attrattività cittadina, in particolare riferite agli eventi 
di piazza Risorgimento, Forte dei Marmi, festa del Benessere e di Via Brusafiera.
Avviata la concertazione con diversi brand per aperture negozi di vicinato alimentari del quartieri, al fine di aumentare i servizi di prossimità. Sono stati istituiti 
i mercati dei produttori agricoli a Torre e in Piazza Risorgimento. 
Avviata concertazione per Viale Marconi con agenzie immobiliari per modulazione canoni d'affitto.
E' stato avviato lo studio per la predisposizione delle azioni di intervento per aumentare l'attrattività dei mercati cittadini che sarà completato nel 2017.

Anno Descrizione

2017 Le analisi necessarie per la predisposizioni del nuovo piano della grande distribuzione e i criteri della media distribuzione sono state ultimate. Sono state 
effettuate le analisi del traffico e del rumore, nonché uno studio di settore propedeutico alla redazione dei nuovi piani.
Anche per gli esercizi di somministrazione è stato predisposto uno studio per l'analisi della competitività e dell'accessibilità, nonché della sostenibilità sociale e 
ambientale relativamente a tale settore. Iniziata la progettazione del nuovo piano.

Anno Descrizione

2018 Il Regolamento e Criteri per la media distribuzione sono stati approvati in data 20/09/2018 all'Assemblea dei Sindaci dell'UTI.
Il Piano della Grande Distribuzione è stato approvato in data 14/11/2018 dall'Assemblea dei Sindaci dell'UTI. E' sta inoltre approvata la variante urbanistica 
correlata al Piano.
Il Regolamento e criteri per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è stato approvato in data 06/07/2018 all'Assemblea dei Sindaci dell'UTI.

Anno Descrizione

90%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Pianificazione della grande distribuzione e Criteri media distribuzione per aumentare 

la vivibilità del territorio e rivitalizzare il centro urbano - ipercentro
004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
2018 00000

2018102 Pianificazione dei pubblici esercizi per aumentarne la competitività e l'attrattività 004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2018 00000

2018103 Attività di concertazione con le istituzioni, le categorie economiche, le associazioni 
ed i proprietari degli immobili per rilevare esigenze e fabbisogni e condividere 
possibili obbiettivi ed interventi

004701401 Industria, PMI e artigianato2018 00000

2018104 Variante urbanistica conseguente all'adozione del Piano della Grande Distribuzione 
del commercio

006001402 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo Piano della grande distribuzione e criteri della media 
distribuzione. Entro il 31/07/2018

100

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0067 91 100

Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/04/2018

100

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

15/07/201801/04/2018Adozione variante n. 5 al PRGC, conseguente all'adozione del nuovo Piano Comunale del settore del commercio ai sensi 
dell'art. 63 bis c. 20 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e degli articoli 3, 7 e 8 della L.R. 21/2015. Entro il 30/07/2018

Politiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2018

11501 % di realizzazione 100 100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201710301 Sostegno e promozione di un centro commerciale urba no nel centro storico per garantire una valida 
alternativa all'anonimato dei centri commerciali

MEDIAPriorità:

Loperfido

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Il progetto ha l’obiettivo principale di migliorare i servizi alla popolazione al fine di salvaguardare ovvero aumentare la presenza di potenziali clienti nell’area del Centro urbano di 
Pordenone.
Le attività previste mirano dunque a stimolare da una parte un afflusso crescente di popolazione anche di altre province contermini con azioni di marketing innovativo (marketing virale 
e social marketing) strutturato su una serie di prodotti informativi sull’offerta commerciale, culturale e sociale del centro urbano.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Tutte le azioni di animazione del centro urbano previste nel PISUS sono state ultimate a fine 2017. La vetrina dell'artigianato: mosaico, arredo design, 
Dolomiti, l'aggiornamento dei siti dedicati al turismo (Pordenone withlove, sito del Comune, ecc., la formazione delle imprese, l'attivazione del servizio "un 
posto per giocare", la mappatura dell'accessibilità delle strutture ricettive, le campagne promozionale sui media, la promozione degli eventi, l'organizzazione di 
incoming tour operator e press tour, la valorizzazione dei locali storici

Anno Descrizione

2018 Il Piano della Grande Distribuzione è stato approvato in data 19/11/2018, con la correlata variante urbanistica. Gli effetti delle previsioni di riduzione della 
superficie commerciale di grande distribuzione si vedranno sono nei prossimi anni. Per quanto attiene la media distribuzione, gli effetti dell'inibizione di nuovi 
supermercati lungo la statale 13 si vedranno nell'immediato, poiché tali strutture non potranno più aprire. Il nuovo Piano dei Pubblici Esercizi ha previsto 
nell'area dell'ipercentro l'apertura di nuovi pubblici esercizi solo a determinate condizioni, e gli effetti sono stati immediati.

Anno Descrizione

80%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00470 - N. azioni a sostegno attivate 21200 3 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Attuazione previsioni del nuovo piano della Grande distribuzione e Criteri media 

distribuzione
004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
2018 00000

2018102 Attuazione previsioni del  nuovo piano dei pubblici esercizi 004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2018 00000

2018103 Pordenone on air - Festival dei musicisti e artisti di strada. 000300701 Sviluppo e valorizzazione del turismo2018 03001

Il risorgimento di Piazza Risorgimento: organizzazione di una serie di eventi, del mercato dei produttori agricoli, di azioni di riqualificazione della 
piazza, per il rilancio della zona. Obiettivo trasversale assegnato al gruppo di lavoro di Piazza Risorgimento. Entro il 31/12/2016.

Gabinetto del Sindaco e 
Gestione Associata 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

201710302 Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali  di vicinato e promozione della loro ricollocazione  nei 
quartieri per preservarne l'identità

ALTAPriorità:

Loperfido

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Favorire l'apertura di nuovi esercizi alimentari per migliorare le condizioni di vivibilità dei quartieri, negozi che possono essere importanti calamite per altri esercizi e servizi, creando 
anche l'occasione di nuovi investimenti privati.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Nel corso del 2017 sono state portate avanti continue trattative (almeno 5) e incontri con imprese per l'apertura di nuovi negozi nell'ipercentro.
E' stata pubblicata una manifestazione di interesse per attrarre imprese nell'area dell'ipercentro.
Per aumentare i servizi nei quartieri sono stati istituiti 3 nuovi mercati agricoli di Torre, Sacro Cuore e Villanova.

Anno Descrizione

2018 Continua il sostegno alle imprese con il finanziamento Pisus.
E' stato inoltre emesso specifico bando di sostegno alle attività a servizio dei residenti.
Il mercato agricolo di Torre è stato istituito definitivamente.

Anno Descrizione

70%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00470 - N. nuove attività di commercio o mercati alimentari a servizio dei 
quartieri

0300 2 50

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Aumento attrattività delle attività esistenti attraverso finanziamenti Pisus 000211402 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
2018 00000

2018102 Previsione di finanziamenti alle attività di vicinato dei quartieri 004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2018 00000

2018102 Consolidamento e mantenimento mercati agricoli nei quartieri 004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2018 00000

Nuovo mercato produttori agricoli in piazza a Torre. Entro il 27/10/2016Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Nuovo mercato produttori agricoli in piazza Risorgimento. Entro il 30/09/2016Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Aumentare i servizi di prossimità nei quartieri favorendo l'istituzione di nuovi mercati o l'apertura di nuovi negozi. Entro il 31/12/2017.Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 01/03/2019

97

Organismi intermedi 500.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%100 -3,0031 70 97

Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 1.200.000). 
Entro il 01/03/2019.

100

Organismi intermedi 1.200.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%90 0,0046 80 90

201710303 Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini

MEDIAPriorità:

Loperfido

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Al fine di aumentare l'attrattività dei mercati cittadini si attueranno alcune azioni specifiche che incideranno sull'estetica dei mercati, sulla localizzazione e la distribuzione dei posteggi, 
nonché sulla viabilità.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sono state avviate le azioni di concertazione con gli operatori ed individuate le prime azioni da porre in essere.

Anno Descrizione

2018 E' in corso la procedura per la proroga delle concessioni dei due mercati cittadini

Anno Descrizione

45%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Azioni per migliorare l'attrattività dei mercati cittadini del mercoledì e sabato - 

interventi sul decoro e ordinata gestione dei mercati
004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
2018 00000

2018102 Procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza dei singoli posteggi per i 
due mercati del mercoledì e del sabato

004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2018 00000
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Grado di realizzazione

Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini. Analisi e individuazione azioni. Entro il 31/12/2016Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 71%100 -29,0071

Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini. Entro il 30/12/2019.

100

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,000 0 50

201710304 Promozione di meccanismi e accordi per consentire c onvenzioni premianti tra esercenti e clienti

MEDIAPriorità:

Loperfido

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Il progetto mira a rendere più smart e accessibili alcuni servizi presenti nella città con l'attivazione di un circuito di commercianti/esercenti che potranno promuovere le proprie attività 
commerciali, promuovere eventi museali, teatrali e fieristici locali, vendere i biglietti per accedere al sistema museale, teatrale e fieristico di Pordenone.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Il progetto è stato implementato ed è attualmente è possibile, attraverso l'applicazione Phonzie, per i negozi del centro inserire promozioni e sconti per gli 
utenti. Il servizio sarà ulteriormente ampliato nel tempo.

Anno Descrizione

2018 Continua l'implementazione dell'applicazione phonzie

Anno Descrizione

90%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00470 - N. accordi e convenzioni attivate 0110 3 200

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
201801 Attivazione app in accordo con Sviluppo & Territorio 004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
2018 00000
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Grado di realizzazione

104 - Crescita intelligente sostenibile solidale 54%

39440 100
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Grado di realizzazione

201610401 Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita

ALTAPriorità:

Sindaco-Boltin

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Vivere bene nel rispetto dei limiti ecologici. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un’economia circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali sono gestite in modo 
sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società. La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte da 
carbonio e sarà da tempo sganciata dall’uso delle risorse, scandendo così il ritmo di una società globale sicura e sostenibile.
Raggiungere sostanziali miglioramenti delle performance ambientali e ridurre l’impatto ambientale dei consumi ivi compresi la riduzione dei rifiuti. Particolare attenzione sarà posta alla 
trasformazione dei rifiuti in una risorsa favorendo la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio. 
Aiutare la città a diventare maggiormente sostenibile promuovendo ed espandendo le iniziative a sostegno dell’innovazione e della condivisione delle migliori prassi urbane anche 
attraverso politiche di pianificazione e progettazione urbana sostenibile, legata alle politiche di green economy non solo riguardo alle opere pubbliche di competenza comunale, ma 
promuovendo le stesse nel più ampio contesto degli attori coinvolti e della città.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Stakeholder e Gap: GEA

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Le parole chiave del “green for life” sono ambiente, verde, natura, paesaggio, comfort, benessere, riciclo, recupero, riqualificare.
Per questo abbiamo lavorato sulle seguenti macro – aree:
1) l’ambiente in cui viviamo, 
2) il miglioramento della qualità della vita,
3) l’ecosistema verde-acqua,
4) le comunità sostenibili,

Anno Descrizione

60%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Attuazione "green for life" (verde per la vita) 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018102 Monitoraggio e controllo delle fontane 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018103 Progetto valutazione qualità dell'aria attraverso la centralina mobile per l'area vasta 005950908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento2018 00000

2018104 Promozione di interventi ed azioni rivolte ai cittadini 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018105 Valorizzazione del Parco del Noncello e delle aree verdi naturalistiche attraverso sia
gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree che altre tipologie di azioni 
finalizzate alla gestione

005900905 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

2018 00000

2018106 POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1 interventi integrati di sviluppo urbano - Agenda 
Urbana - Interventi in campo ambientali finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita e alla consapevolezza dei dati "ambientali" (trattasi di progetto trasversale)

005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018107 Progetto sperimentale finalizzato alle possibili azioni di  miglioramento delle 
emissioni in atmosfera

005950908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento2018 00000

2018108 Lavori di riqualificazione ambientale Martelli - San Giuliano - Codafora 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018109 Riqualificazione dello storico lavatoio di Viale Gorizia 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018110 Interventi di riqualificazione degli orti sociali 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018111 Settimana dell'educazione ambientale 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

5) la riduzione delle emissioni degli inquinanti,
6) la riduzione delle quantità dei rifiuti ed ottimizzazione della differenziata,
7) l’acqua come bene comune.

2017 Ambiente, verde, natura, paesaggio, benessere, riciclo, recupero, risanamento, riqualificazione sono alcune delle parole chiave del "green for life" del  2017 
che si sono sviluppate sugli assi:
1) l’ambiente in cui viviamo e il miglioramento della qualità della vita attraverso le azioni programmate; 
2) la valorizzazione dell’ecosistema verde-acqua attraverso le azioni di informazione e l'avvio delle gare relative alla riqualificazione ambientale;
3) le comunità sostenibili attraverso le azioni nuove previste rivolte alla riduzione delle emissioni degli inquinanti e alla riduzione delle quantità di rifiuti (oltre 
alle attività attivate nel 2016 si sommano un primo avvio di un progetto sperimentale su entrambi gli assi);
4) l’acqua come bene comune che deve essere preservato e mantenuto. 
Si è proceduto attraverso il  monitoraggio e controllo delle 34 fontane ancora in attività sulle 40 presenti in città.
Relativamente alla qualità dell'aria gli interventi messi in campo hanno riguardato diverse azioni.

Anno Descrizione

2018 Ambiente, verde, natura, paesaggio, benessere, riciclo, recupero, risanamento, riqualificazione sono alcune delle parole chiave del "green for life" del  2018 
che si sono sviluppate, secondo programma, sugli assi:
1) l’ambiente in cui viviamo e il miglioramento della qualità della vita; 
2) l’ecosistema verde-acqua attraverso le azioni di informazione/promozione e la progettazione definitiva/esecutiva dei progetti di riqualificazione naturalistico-
ambientale;
3) le comunità sostenibili attraverso le azioni programmate e rivolte alla riduzione delle emissioni degli inquinanti e delle quantità di rifiuti;
4) acqua come bene comune che deve essere preservato e mantenuto tra cui il monitoraggio e controllo delle fontane in città;
5) qualità dell'aria attraverso il monitoraggio dei diversi inquinanti come ad esempio PM10, PM2,5, Ozono, Biossido di zolfo, ecc.
È stata sottoscritta la convenzione con Arpa Fvg per l'uso della centralina rilocabile nell'area vasta dei 10 comuni del PAC.

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00595 - N. azioni e interventi attivati (annuali) 020 3 3

PROGETTO PORDENONE WALKING. Realizzazione di una serie di percorsi pedonali urbani finalizzati alla conoscenza e promozione del territorio 
e al recupero di stili di vita sani, in collaborazione con associazioni sportive, atleti e profili sanitari. Pubblicazione di una guida e sua diffusione con 
creazione di una community dedicata. Entro il 31/12/2016

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Interventi di manutenzione straordinaria diversi sulle aree verdi. Entro il 31/12/2016Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

54.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

51RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2018



Grado di realizzazione

Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per 
l’energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale).  Approvazione piano entro il 31/12/2016

Politiche energetiche, 
Manut. Impianti

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%90 0,0090

Interventi a contrasto della ludopatia:attuare politiche di riduzione all'utilizzo dei videogiochi nei pubblici esercizi e sale giochi. Entro il 31/12/2017.Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento dell'area intervento. 
Entro il 31/12/2017

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano": esame progetti presentati su linee 4.1 e 4.3 . Entro il 31/12/2018

100

Organismi intermedi 4.740.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0080 95 100

Affidamento quadriennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani 
ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale. Entro il 11/06/2018.

100

Servizi amm.vi di settore 
e del Servizio Sociale dei 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 100 100

Definizione modalità di mantenimento e cura dei gatti di colonia felina secondo quanto previsto dalla legge regionale 20/2012, conoscere e censire le 
colonie feline nel Comune di Pordenone e gli animali che ospitano. Entro il 30/06/2018

100

Servizi amm.vi di settore 
e del Servizio Sociale dei 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 31/03/2019.

97

Lavori pubblici 40.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%100 -3,000 15 97

Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 26/03/2019. 
OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal  Mille proroghe.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

115.500,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%67 0,0023 55 67
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Grado di realizzazione

Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 06/02/2020. 
OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal  Mille proroghe.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

520.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%58 0,0022 55 58

Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 07/01/2020. 
OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal  Mille proroghe.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

970.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%59 0,006 55 59

Simpla Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione  per l'Energia Sostenibile. Entro 31/12/2018

91

Politiche energetiche, 
Manut. Impianti

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 91%100 -9,0040 55 91

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201701/04/2017Monitoraggio e controllo delle fontaneValorizzazione e 
sostenibilità urbana

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 % di realizzazione 85 285,00%100 %-15,00
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Grado di realizzazione

201710402 Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che  eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi d i 
inquinamento a cui è sottoposto il nostro territori o

MEDIAPriorità:

Boltin

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Il territorio e i beni naturali sono risorse finite che non possono essere sprecate. Vogliamo perseguire politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano 
sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio (acustico, elettromagnetico, dell’aria, dell’acqua). I cambiamenti climatici esigono anche risposte locali: 
dobbiamo promuovere e diffondere gli obiettivi contenuti nel programma di “Agenda 21”, il Documento delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo. La gestione dei 
rifiuti, dell’acqua e dell’energia vanno affrontate con ottica lungimirante e non solo di breve periodo. 
Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire nel mandato 2016 – 2021 sono tesi al possibile 
miglioramento degli attuali indicatori ambientali. Biodiversità e servizi ecosistemici descrivono bene la complessità ecologica del sistema ambientale e territoriale nei suoi aspetti 
naturali e antropizzati. Per conservare la biodiversità e l’efficienza dei servizi ecosistemici occorre promuovere e realizzare un nuovo sistema nel quale siano caratterizzato da basse 
emissioni di gas serra e da inquinanti, da una produzione di rifiuti soprattutto più contenuta, da un trasporto collettivo e privato meno inquinante e da una ricchezza del patrimonio 
naturale tutelato e valorizzato capace di costituire volano per l’economia.
Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l’ambiente ed il paesaggio. Obiettivo 
principale è programmare e sviluppare nuovi modelli che tengano conto delle potenzialità ambientali e paesaggistiche del territorio, con la finalità di indirizzarli verso una produzione di 
qualità rivolta alla conservazione e valorizzazione del territorio ed integrata con altre attività compatibili (turismo, formazione e servizi) che possono produrre nuove forme di redditività 
complementare.
Tra questi obiettivi ne ricordiamo alcuni: tutela della biodiversità e della funzionalità dei servizi eco sistemici, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio “verde”, 
riduzione dei rifiuti, ottimizzazione/miglioramento della raccolta differenziata, limitazione delle emissioni del gas serra e degli inquinanti, tutela e sostenibilità ambientale, risparmio 
idrico e trattamento delle acque, messa in sicurezza del territorio. Lavoreremo sulle seguenti macro-aree: l’ambiente in cui viviamo, il miglioramento della qualità della vita, l’attuazione 
del “green for life”, l’ecosistema verde-acqua, le comunità sostenibili, la riduzione delle emissioni degli inquinanti, la riduzione delle quantità dei rifiuti ed ottimizzazione della 
differenziata, l’acqua come bene comune. Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico – naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò 
che è coerente con la storia, l’ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti  alla “crescita intelligente, sostenibile e solidale”.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sono state attivate due procedure di miglioramento ambientale le cui procedure complesse che si chiuderanno negli anni a venire. Si è proceduto ad avviare lo 
studio di fattibità tecnico-economico del progetto ambientale di Agenda Urbana di cui al POR FESR 2014-2020 e del progetto sperimentale riguardante la zona 
del quartiere di Torre.

Anno Descrizione

51%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Certificazione di qualità ambientale del Sistema di Gestione

Ambientale
005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2020 00000

2018102 Progetto sperimentale riguardante la zona Torre in tema di emissioni in atmosfera 005950908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento2018 00000

2018103 Interventi di miglioramento del territorio e delle risorse anche attraverso interventi 
di bonifica del territorio

005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018104 Programmazione di interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità e 
dell'ecosistema verde-acqua

005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018105 Settimana dell'educazione allo sviluppo sostenibile 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018106 Nuovo Appalto gestione calore 005961005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018107 Progetto efficientamento energetico dei parcheggi in struttura 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

2018 Si è proceduto ad avviare lo studio di fattibilità tecnico-economico del progetto ambientale di Agenda Urbana di cui al POR FESR 2014-2020 e del progetto 
sperimentale riguardante la zona del quartiere di Torre, oltre che il posizionamento di 8 stazioni wifi per favorire i sistemi di connessione informatica. 
Nell’ambito di tale progetto si è provveduto al convenzionamento con Arpa per il monitoraggio della qualità dell’aria.
 
AGENDA URBANA: sono proseguite le procedure amministrative e poste in essere alcune azioni ambientali attraverso la realizzazione degli interventi 
previsti per l'info mobilità e per il wifi. Sottoscritta convenzione con ARPA Fvg. 
 
POLITICHE ENERGETICHE: è  stato dato avvio 
1) al nuovo appalto di gestione calore che consentirà di attivare oltre 5 milioni di investimenti per efficIentamento energetico sugli edifici comunali;
2) è stato dato avvio alla redazione di un piano per l’installazione di 15 colonnine per l’erogazione di energia elettrica in centro città, al fine di favorire la 
mobilità ecologica e sostenibile;
AMBIENTE: sono state attuate le attività programmate in campo di educazione ambientale e si è dato avvio al progetto sperimentale del quartiere Torre in 
tema di emissioni in atmosfera. E' stata stipulata la convenzione con Arpa FVG per l'uso della nostra stazione rilocabile in una logica di analisi degli inquinanti 
ambientali in area vasta. Si è dato avvio alla programmazione degli interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità.

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00595 - N. interventi di prevenzioni attuati 010 2 2

PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. 
Entro il 25/11/2019

100

Lavori pubblici 514.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0012 30 50

Ampliamento tavolo di concertazione esistente con  9 comuni sui temi ambientali di area vasta e attuazione di azioni condivise al fine di favorire 
l'ingresso di altri entri limitrofi. Entro il 31/12/2018

100

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0035 67 100

Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A.  Entro il 
29/06/2021

100

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

230.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,002 32 50

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona 
Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.

91

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

489.990,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%45 -9,0021 21 36
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Grado di realizzazione

Intervento di tutela e recupero ambientale in via d.c. (previa verifica del budget necessario).  Entro il 31/12/2018. Sostituita  fase 6.

100

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,008 70 100

Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. 
Entro il 02/12/2019.

100

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,008 30 60

Innovazione del servizio Wi-Fi cittadino da erogarsi tramite il progetto FVG Wi-Fi. Entro il 31/08/2018

100

Gestione associata 
Sistemi informativi

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0040 100 100

Supporto tecnico al POR-FESR 2014-2020 Interventi di sviluppo urbano (Agenda Urbana - estensione Wi-Fi Torre). Entro il 31/12/2018

100

Gestione associata 
Sistemi informativi

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0035 65 100
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Grado di realizzazione

201710403 Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti

ALTAPriorità:

Boltin

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di 
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga” e a tal 
fine sia effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e 
di accesso alle informazioni ambientali. La gestione dei rifiuti quindi dovrà avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Si intende proseguire nell’ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso alcuni interventi a favore dei 
cittadini e delle imprese quali ad esempio la realizzazione di un Centro di riuso, l’aumento di servizi quali gli orari e il numero degli Ecocentri, un miglioramento della qualità 
ambientale, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e all’ulteriore ottimizzazione della differenziata.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Grazie agli investimenti realizzati sul problema dell’eccessiva produzione del percolato della discarica dei rifiuti di Vallenoncello si è ottenuta una sensibile 
riduzione della produzione e un conseguente risparmio per l’Ente. Sono state avviate le prime azioni riguardanti la materia amianto. Relativamente al Centro di 
Riuso nel 2017 è stata predisposta la prima fattibilità mentre la progettazione definitiva.

Anno Descrizione

2018 Grazie agli investimenti realizzati sul problema dell’eccessiva produzione del percolato della discarica dei rifiuti di Vallenoncello si è ottenuta una sensibile 
riduzione della produzione e un conseguente risparmio per l’Ente. 
Sono state avviate le prime azioni riguardanti la materia amianto. 
Relativamente al progetto di attivazione del Centro di Riuso, nel 2017, è stato avviato il primo studio di fattibilità completato nel 2018 con una serie di 
proposte in fase di esame.
Relativamente al tema della riduzione della plastica si stanno valutando le azioni da mettere in campo in accordo con i diversi attori.
Si segnala che è stato avviato un processo di efficIentamento nella raccolta e di revisione della filiera.

Anno Descrizione

55%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00595 - % raccolta differenziata  (su totale rifiuti raccolti) 83,8584,1983,6382,34 84,02 8582,41

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Progetto "Il comune deplastificato-promozione dell'acquisto alla spina": riduzione 

della produzione dei rifiuti promuovendo l'acquisto alla spina di tutto quello che è 
possibile

005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2020 00000

2018102 Rimozione e smaltimento amianto in collaborazione con Azienda sanitaria 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2019 00000

2018103 Riduzione produzione di rifiuti delle attività commerciali attraverso agevolazioni
tariffarie

005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018104 Interventi finalizzati alla ulteriore  riduzione dei rifiuti procapite (intervento da 
attuarsi entro la fine del mandato)

005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2019 00000

2018105 Progetto "Nati per non inquinare e vivere" 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2019 00000

2018106  Fattibilità Centro Riuso 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

00595 - Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 505507,8511,49498,54 514,14 480519,14

Razionalizzazione, ottimizzazione e adeguamento ecocentro comunale di via Segaluzza al fine di migliore utilizzazione degli spazi e di confermento 
dei rifiuti. Entro il 31/01/2017

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

56.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%90 -1,0089

Centro di Riuso - Studio di fattibilità tecnico - economica per atttivazione centro di raccolta beni usati a favore dei cittadini. Formulazione ipotesi 
gestionali percorribili e lay-out. Entro il 01/05/2019

100

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%80 0,000 67 80

Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 17/08/2020.

100

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,002 60 70
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Grado di realizzazione

201710404 Approvazione del Regolamento acustico e del Piano c omunale di Risanamento acustico

ALTAPriorità:

Amirante

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Lo sviluppo del centro e dei suoi quartieri passa anche per la risoluzione delle criticità determinate dalla convivenza degli spettacoli musicali di promozione pubblica e privata negli 
spazi pubblici e il diritto alla quiete. Mentre il Piano di classificazione acustica, strumento già esistente, consente di definire le classi acustiche delle zone in relazione alla loro 
vocazione e alla presenza di varie sorgenti di rumore e di definire previsioni generali in materia di acustica per tale zona, il Regolamento acustico (approvato nel 2018) consente di 
definire regole certe e chiare per regolamentare le attività rumorose, di natura temporanea, nel tessuto urbano. Su questi strumenti intendiamo proseguire un dialogo attivo con le 
categorie economiche e le associazioni di cittadini coinvolte.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sono state approntate dal Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale nel giugno e novembre 2017 delle bozze di lavoro. Il nuovo Regolamento 
acustico dovrà prevedere il rispetto dei limiti sonori stabiliti dalle norme vigenti e dal PCCA, compendiando il diritto primario alla salute con quello 
dell'esercizio delle attività economiche.

Anno Descrizione

2018 Il Regolamento Acustico è stato approvato in Consiglio Comunale in data 18/06/2018. Esso attua a livello comunale le previsioni delle L.447/1995 e LR 
16/2007, regolamenta le attività rumorose permanenti, le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, i cantieri edili ed assimilabili, le emissioni sonore di 
traffico veicolare, nonché le procedure di approvazione di strumenti urbanistici e provvedimenti edilizi; ha inoltre definito le procedure e documentazione 
necessari per le autorizzazioni ivi disciplinate, nonché individuato ulteriori siti dedicati alle manifestazioni rumorose temporanee.
Sono stati approvati i piani di risanamento acustico e realizzati gli interventi di miglioramento previsti dai piani di risanamento.

Anno Descrizione

90%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Redazione Piano di Risanamento acustico 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018102 Verifica Piani di risanamento acustico aziendali privati 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018103 Istituzione cabina di regia interna-esterna per la sperimentazione dell'impatto del 
nuovo regolamento acustico

005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018104 Redazione e approvazione nuovo Regolamento acustico 004700902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 18/04/2016Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

59RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2018



Grado di realizzazione

Approvazione nuovo Regolamento acustico. Entro il 15/07/2018

100

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0090 100 100

Approvazione n. 2 Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PARA) entro il 31/12/2018.

100

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0072 75 100
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Grado di realizzazione

201710405 Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziame nto dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità  degli 
spazi verdi pubblici presenti

MEDIAPriorità:

Sindaco

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Sarà garantito un potenziamento dei parchi, un miglioramento ed una maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti nei quartieri e nel centro cittadino, un collegamento tra la 
Città, gli spazi verdi ed i corsi d’acqua, nel rispetto del corretto rapporto tra città e campagna. Tutte le iniziative che verranno intraprese, saranno il frutto di una progettualità ragionata 
offrendo peraltro proposte concrete di partecipazione e di partenariato pubblico – privato sia per l’adozione in cura degli spazi verdi. Seguendo il percorso di Agenda 21 e quindi anche 
con il concerto dei diversi portatori di interessi, saranno potenziate ed individuate le azioni che comprendono interventi manutentivi del parco fluviale collegato al sistema delle acque 
delle rogge. Tale azioni saranno ulteriormente implementate da altre intese a favorire il collegamento del sistema dei diversi laghetti presenti nel territorio comunale, da mantenere, 
riqualificare e valorizzare come elementi che uniscono le varie parti della Città, mediante la progettazione e la realizzazione di collegamenti ciclopedonali con aree di pregio 
ambientale, quali sono i monti o piccoli rilievi, i magredi, le risorgive.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Si è proceduto con la riqualificazione di due aree verdi: Parco Querini e l'area verde di Via Buozzi. Sono state attivate le attività programmate attraverso gli 
interventi finanziati che riguardano l'integrazione e/o sostituzione dei giochi presso le seguenti aree Parco Reghena, Via Meschio, Via Casarsa, Via Beata 
Domicilla, Via Torre e Frazione Villanova (questi sono gli interventi principali) oltre agli interventi di miglioramento in campo ambientale in diverse aree.
Si è proceduto ad effettuare la prima analisi dello stato delle aree verdi, parchi e giardini.

Anno Descrizione

2018 Sono stati attivati ed eseguiti gli interventi finanziati che riguardano l'integrazione e/o sostituzione dei giochi oltre agli interventi di miglioramento in campo 
ambientale in diverse aree secondo programma. L'attività principale è comunque stata rivolta alla messa in sicurezza delle aree verdi attrezzate.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00590 - N. interventi attuati 0200 0 30

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Progetto "Il verde non è solo un colore" 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018102 Azioni per il miglioramento delle aree verdi, parchi e giardini 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018103 Piano delle aree verdi e dei parchi e regolamento aree verdi e parchi 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018104 Realizzazione del progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la 
Federazione Italiana di atletica leggera

005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018104 Riqualificazione dei laghetti di Rorai 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018105 Progetti di riqualificazione ambientale mediante nuovi interventi di piantumazione in 
città in collaborazione con associazioni varie

005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018106 Lavori di riqualificazione ambientale Codafora - Parco Reghena 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018107 Lavori di riqualificazione ambientale Parco Reghena - Lago della Burida 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018108 Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e Via Dante 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000
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Grado di realizzazione

Realizzazione progetto di riqualificazione dei laghetti di Rorai Grande. Entro il 18/11/2017.Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Sistemazione/opere di miglioramento degli Orti Sociali di Villanova e aggiornamento concessioni. Entro il 30/09/2017Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione nuova area verde di PRGC tra via Buozzi e via San Gregorio. Entro il 30/09/2017Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. CUP B56H11000280001. Entro il 28/02/2017.Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0099

PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. CUP B53E11000130001. Entro il  30/01/2017.Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

120.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%100 -2,0098

Definizione nuovo piano delle aree verdi e dei parchi e analisi dei fabbisogni. Caratterizzazione dei parchi e loro classificazione. Predisposizione 
regolamento aree verdi e parchi. Entro il 30/09/2019.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%65 0,0032 37 65

Riqualificazione urbana C5:  Parco Galvani. Entro il 12/09/2019. 
OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal  Mille proroghe.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

420.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%61 0,0031 55 61

Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 06/02/2020. 
OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal  Mille proroghe.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

400.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,007 55 60
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Grado di realizzazione

Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi.
Entro il 30/12/2018.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0025 80 100

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

30/09/201901/01/2017Progetto nazionale  "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento.Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 70 370,00%100 %-30,00

31/12/201801/01/2018Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdiDifesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2018

10301 % di realizzazione 100 3100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201710406 Messa in sicurezza idraulica del territorio mediant e realizzazione di nuove opere per la prevenzione d agli 
allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la manut enzione del reticolo idrografico minore tombinato e d a 
cielo aperto

ALTAPriorità:

Boltin

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La messa in sicurezza idraulica del territorio previene allagamenti garantendo la pubblica incolumità, favorendo una vita più serena alla popolazione che vive in zone a rischio 
idrogeologico e si attua con costanti opere manutentive e di salvaguardia idraulica, anche attraverso la realizzazione di nuove opere di difesa idraulica del territorio urbano ed 
extraurbano per la regimentazione delle acque meteoriche.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Oltre alla manutenzione straordinaria di una importante parte del reticolo idrografico minore e per l'attuazione di misure di mitigazione dal rischio idraulico si è 
dato corso:
- alla progettazione delle opere di realizzazione di interventi delle opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di 
Rorai Grande;
- alla revisione delle progettazione delle opere di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idraulica del sistema idrografico minore in 
via Musile in zona Torre e delle opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello in via del Passo, opere da appaltare

Anno Descrizione

2017 Oltre alla puntuale manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore, per l'attuazione di misure di mitigazione dal rischio idraulico si è proceduto a:

Anno Descrizione

45%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Realizzazione sistema scarico acque meteoriche via Piave 005650901 Difesa del suolo2019 00000

2018102 Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a 
salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande

005650901 Difesa del suolo2018 00000

2018103 Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via
Maestra Vecchia

005650901 Difesa del suolo2019 00000

2018104 Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (viale
Libertà - via d'Alviano)

005650901 Difesa del suolo2019 00000

2018105 Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 2° lotto (laghetto
San Giorgio)

005650901 Difesa del suolo2020 00000

2018106 Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale 005650901 Difesa del suolo2018 00000

2018107 Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche 005650901 Difesa del suolo2020 00000

2018108 Realizzazione Tombotto bypass in via Fornace 005650901 Difesa del suolo2019 00000

2018109 Opere di sistemazione di un tratto di via del Passo a Vallenoncello 005650901 Difesa del suolo2018 00000

2018110 Realizzazione sistema scarico acque meteoriche via San Valentino 005650901 Difesa del suolo2018 00000

2018111 Sistemazione idraulica via Spezzadure 005650901 Difesa del suolo2019 00000

2018112 Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona di 
Torre Musile

005650901 Difesa del suolo2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

- concludere la progettazione delle opere di realizzazione di interventi delle opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro 
abitato di Rorai Grande, attualmente in fase di predisposizione dell'appalto;
- concludere la revisione delle progettazione delle opere di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idraulica del sistema idrografico 
minore in via Musile in zona Torre e delle opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello in via del Passo, attualmente in fase di appalto;
- avviare nuove opere di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e del fiume Noncello finanziate dalla Regione FVG.

2018 E’ stato dato corso alla stipula di un accordo di collaborazione con la Società partecipata Hydrogea per la realizzazione della rete per l’adduzione delle reti 
meteoriche lungo via San Valentino, quale tratto propedeutico a quello afferente a via Piave così come previsto.
Sono stati effettuati alcuni interventi minori di messa in sicurezza del territorio comunale e si è dato avvio alle attività di appalto dei lavori di realizzazione 
delle opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia del centro abitato di Rorai Grande, oltre che di un tratto di via del Passo a Vallenoncello e in zona 
Torre Musile

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00565 - N. opere attuate 0140 1 100

00565 - N. interventi  messa in sicurezza o ripristino della rete idraulica 
attuati

0750 0 200

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella 
località di Villanova. Fine lavori entro il 08/08/2016.

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2.000.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%98 -3,0095

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE 
CIVILI. Entro il 02/08/2016

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

886.549,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%98 -3,0095

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE 
ELETTROMECCANICHE.  Entro il 20/08/2016

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

1.563.451,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%98 -3,0095

Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore e interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico. Entro il 
30/03/2017

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

40.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 125%80 20,00100

Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni. Entro il 27/12/2017Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

30.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%99 -30,0069
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Grado di realizzazione

Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 27/12/2017Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

50.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%99 -25,0074

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione parcheggio in area limitrofa al campo sportivo, piazzola di emergenza e 
strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 24/06/2016

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

334.079,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 99%100 -1,0099

 Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna.Entro il 30/11/2017Politiche energetiche, 
Manut. Impianti

4.510.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 94%99 -6,0093

Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 30/11/2017Politiche energetiche, 
Manut. Impianti

1.600.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 97%99 -3,0096

Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

110.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%6 0,006

Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2019.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0040 41 50

Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cilo aperto e tombinate).
 Entro il 31/12/2019.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0040 41 50

Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 02/01/2020.

54

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%10 -4,006
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Grado di realizzazione

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 
31/12/2019.

70

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

1.500.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%75 -15,0070 56 60

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 
27/08/2019.

93

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

220.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 85%82 -12,0080 50 70

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. 
Entro il 05/08/2019.

95

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

235.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%75 0,0070 60 75

Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: intervento vicolo del Marinaio. Entro il 
31/03/2018

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

30.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 96 100

Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 28/02/2018.

100

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

50.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0091 100 100
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Grado di realizzazione

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201701/01/2017OP49.07 Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28 - Relazione spesa sostenuta e 
rendicontazione regionale

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10001 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017OP102.06 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda - Relazione sulla spesa sostenuta e 
rendicontazione regionale

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017OP65.15 Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi - Relazione sulla spesa sostenutaDifesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Servizio pulizia cadotoieDifesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10301 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

10302 N. caditoie trattate 3000 100,00%3000 %0,00

31/12/201701/01/2017Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta datiDifesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

10102 N. misurazioni effettuate 12 100,00%12 %0,00

31/12/201701/01/2017Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minoreDifesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

10202 N. interventi eseguiti 6 150,00%4 %2,00

10203 N. persone gestite 3 100,00%3 %0,00
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Grado di realizzazione

201710407 Approvazione di un pacchetto di misure che responsa bilizzino i proprietari al mantenimento e alla cura  delle 
bellezze naturali di proprietà

MEDIAPriorità:

Sindaco

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La cura del territorio e delle sue bellezze passa attraverso l’esempio che il Comune offre ai cittadini con la propria attività e la propria ordinaria amministrazione dei beni: daremo il 
buon esempio ripulendo tutte le proprietà comunali abbandonate. Serve però una forte consapevolezza che specialmente il privato ha una responsabilità pubblica che passa dal ben 
tenere i propri beni immobili, i propri terreni: non se ne può più di fronde sporgenti sulla strada, rovi che invadono le carreggiate, terreni incolti che diventano discariche abusive. 
Lavoreremo ad un pacchetto di misure (regolamento, progetti, iniziative) che responsabilizzino i proprietari del nostro territorio al mantenimento e alla cura delle bellezze naturali.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sono state attivate le misure affinchè i proprietari mantengano con decoro e cura le loro proprietà.

Anno Descrizione

2018 Sono state attivate le misure affinchè i proprietari mantengano con decoro e cura le loro proprietà.

Anno Descrizione

30%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00590 - N. interventi  attuati per responsabilizzare i privati 0100 0 10

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Progetto "Tocca a noi": definizione regolamento 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018102 Progetto "Adotta una area a verde" 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2019 00000
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Grado di realizzazione

201710408 Collaborazione con le associazioni animaliste al fi ne di trovare soluzioni condivise per la gestione d i tutti gli 
animali

MEDIAPriorità:

Boltin

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La collaborazione verrà attuata, ognuno per le parti di competenza, con le Associazioni animaliste, A.A.S.5 e Ordine provinciale dei Medici veterinari di Pordenone per la cattura e 
successiva sterilizzazione dei gatti di colonia, riprenderanno inoltre, sempre con la partecipazione delle medesime organizzazioni, i corsi per il rilascio del patentino per possessori di 
cani e corsi di aggiornamento per referenti di colonie e non;  proseguiranno le campagne di sensibilizzazione per l’adozione dei cani al canile  e sterilizzazione di gatti privati.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sono stati attivati contatti e relazioni con le associazioni che hanno dato luogo alla costituzione di un tavolo permanente finalizzato ad affrontare le varie 
problematiche inerenti il benessere degli animali e la loro convivenza con gli uomini. Il tavolo è stato avviato con la partecipazione attiva di  Lav, Leida, 
Dingo, Meta,l’ordine dei Veterinari, l’ASS5 e Oipa. Per quanto riguarda la formazione della popolazione su questioni attinenti la cura degli animali sono stati 
realizzati:
 -Corso per referenti di colonia felina
 -Corso per proprietari di cani e rilascio patentino
 -Evento “Porte aperte agli animali” in Fiera a Pordenone

Per quanto riguarda le colonie feline: Sono stati realizzati  circa 10 cat hause e distribuiti presso le colonie che presentavano maggiori criticità.  Per quanto 
riguarda le sterilizzazioni  in collaborazione con la AAS5 che viene remunerata dal Comune per i loro interventi di microcippatura e sterilizzazione dei gatti di 
colonia.Nel 2017 è stato avviato un processo di lavoro nuovo con la Direzione regionale competente per avviare la sperimentazione della anagrafe  dei gatti.

Anno Descrizione

2018 Nel 2018 ha preso avvio, in forma sperimentale, previa autorizzazione della Regione, il progetto “Anagrafe felina” che prevede l’obbligo della microchippatura 
dei gatti di colonia di proprietà (al 31/12/2018 erano stati applicati circa 100 microchip).
Si è inoltre avviata una procedura negoziata per l’affidamento a veterinari liberi professionisti del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti di 
colonia del Comune di Pordenone, che ha permesso di accelerare e semplificare le sterilizzazioni dei felini.
Si è altresì provveduto all’acquisto di una importante quantità di cibo per gatti di colonia, così come previsto dalla normativa vigente.
Sono stati organizzati corsi di aggiornamento per i referenti di colonia e non e il corso per i proprietari di cani denominato “Patentino” che ha visto un 
considerevole numero di partecipanti.
Si è tenuto un incontro pubblico ed una prima prova pratica sul tema del “Soccorso in acqua con i cani” che ha posto le basi per l’organizzazione di un corso 
specifico rivolto agli interessanti di questo settore.
E’ proseguito il tavolo permanente sulle problematiche degli animali che è stato convocato su casi specifici (vedi presenza di bocconi sospetti presso i laghetti 
di Rorai).

Anno Descrizione

48%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00447 - N. soggetti coinvolti nell' accordo di collaborazione 0700 12 20

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Progetto "Città amica degli animali" 004470902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000
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Grado di realizzazione

Affidamento triennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani 
ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale. Entro il 31/07/2017

Servizi amm.vi di settore 
e del Servizio Sociale dei 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 0%100 -100,000

Realizzazione Cat House quartiere Villanova. Entro il 30/06/2017Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Studio e avvio anagrafe felina sperimentale. Entro il 31/12/2018

100

Servizi amm.vi di settore 
e del Servizio Sociale dei 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0033 70 100
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Grado di realizzazione

201710409 Approvazione del regolamento di localizzazione degl i impianti di telefonia mobile e del monitoraggio d ei 
campi elettromagnetici

MEDIAPriorità:

Boltin

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L’attività sarà orientata quindi in linea generale al principio della sostenibilità secondo i principi contenuti in Agenda 21 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. 
L’attività quindi avrà carattere di trasversalità e cooperazione con gli altri settori comunali e/o enti esterni, operando secondo la modalità di: conoscenza delle situazioni di salute e 
delle criticità del territorio, attività di rilevamento e monitoraggio degli inquinamenti, operazioni ed attività per il superamento delle criticità, comunicazione e formazione di reportistica, 
verifica dei risultati.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L'attività del Servizio di Valorizzazione e sostenibilità ambientale è una attività trasversale che si interfaccia con tutti i settori dell'ente oltre ad interfacciarsi 
con l'esterno a tutti i livelli. La sostenibilità ambientale richiede infatti la messa in campo di politiche sociali ed economiche sostenibili. L'attività programmata 
sarà conclusa anche alla luce delle nuove linee guida in accordo con il Mibac.

Anno Descrizione

2018 Il monitoraggio dei campi elettromagnetici è stato realizzato nel 2017 mentre nel 2018 si è predisposto buona parte del Piano di localizzazione degli impianti di 
telefonia mobile, che sarà condiviso con i gestori e in seguito approvato dall’Amministrazione nel corso del 2019.
La regolamentazione ha considerato le nuove linee di indirizzo riferite anche alle nuove tecnologie 5G. 
Il progetto Radon in condivisione con Arpa si è concluso e si è avviato il progetto di monitoraggio previsto.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Prosecuzione progetto monitoraggi elettrodotti e campi elettromagnetici 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018102 Progetto Radon - in collaborazione con Arpa 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/12/2017Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 60%100 -40,0060

Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2019Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 97%95 -3,0092
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Grado di realizzazione

Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 20/05/2019.

98

Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%80 -2,000 0 78

201710410 Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione a mbientale nelle scuole

ALTAPriorità:

Boltin

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L’ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunità. Compito dell’amministrazione è quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime 
generazioni senza peggiorarne le condizioni, cercando anzi di aumentare l’integrità naturale di aria, acqua e terra, di tutelare le aree oggi non urbanizzate e di migliorare le condizioni 
di vita delle città. Vivibilità e sostenibilità non devono essere parole vuote, ma concretizzate attraverso provvedimenti amministrativi.
Non tutte le attività umane sono incompatibili con l’ambiente e l’ecosistema. Il Comune di Pordenone, peraltro, si confronta con un territorio eterogeneo, caratterizzato da una pluralità 
di sistemi ecologici nei quali flora e fauna costituiscono una cosa sola, integrandosi con le storiche attività umane. Vivere e stare sul territorio è l’obiettivo che dovrà ispirare ogni 
politica amministrativa, abbandonando una ostilità pregiudiziale alle attività umane con l’ambiente e con la consapevolezza che l’uomo, per vivere, non deve necessariamente 
distruggere la natura, ma si trova dinanzi ad attività che la presuppongono e che non possono farne a meno.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L'attività di educazione ambientale si è conclusa secondo quanto programmato. Nel 2018  le attività saranno ampliate e trattate anche in accordo con terzi.

Anno Descrizione

2018 L'attività di educazione ambientale si è conclusa secondo quanto programmato. La campagna di educazione e sensibilizzazione è stata svolta secondo il 
programma previsto per l'anno 2018 ed è consistito in: n.2 laboratori didattici all'interno di Pordenonelegge rivolti alle scuole (105), percorsi educativi presso 
le scuole primarie e secondarie (105), progetto Raee (103), "Angeli del riciclo" alla Pordenone pedala (103), laboratori ai punti verdi (105), l'ecocalendario 
(102), Bimbo & Natura presso il parco San Valentino (101), "rifiuti in piazza" (102), progetto "Waste travel 360" (101), il concorso "una pila alla volta" presso 
la scuola P.P. Pasolini di Roraigrande  (104) e il progetto "Viaggio sostenibile" composto da 4 eventi tra cui il "In viaggio con Alfio e Fiocco" (102-105).

Anno Descrizione

50%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Progetto "Vivimi" 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2019 00000

2018102 Interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018103 "Usare ma non farsi usare" 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018104 Concorso per le scuole sull'ambiente 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

2018105 Laboratori con le scuole sui progetti ambientali 005950902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000
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Grado di realizzazione

201710411 Valorizzazione fiumi e rogge

MEDIAPriorità:

Boltin

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La valorizzazione di fiumi e rogge passa attraverso una continua opera manutentiva idraulica ed ambientale

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Con i fondi a disposizione si è dato corso alla sistemazione boschiva del fiume Noncello dal ponte di Adamo ed Eva verso sud.
Sono stati effettuati nel corso dell'anno 11 interventi puntuali di riqualificazione sulle rogge (roggia Dei Molini, Rio Becus, Rio Boal, e rami secondari, ecc.).

Anno Descrizione

2018 Con i fondi a disposizione sono proseguite le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle rogge, nonché si sono avviati nuovi lavori di manutenzione 
straordinaria del fiume Noncello finanziati dalla Regione FVG.
Nell'ambito del programma di Riqualificazione urbana finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono progettati degli interventi riguardanti il 
Parco del Noncello che saranno realizzati nel 2019-2020.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00590 - N. interventi di riqualificazione 01100 11 30

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del fiume Noncello 005650902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2019 00000

2018102 Recupero aree verdi del Noncello 005900902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale2018 00000

Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a nord est e la confluenza con il fiume Meduna 
L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.

39

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

75.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 40%20 -12,008

Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.

39

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

50.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%20 -10,0010
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Grado di realizzazione

105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abi tato 53,9%

39440 100
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Grado di realizzazione

201610501 Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale

ALTAPriorità:

Amirante

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Revisione dei contenuti del nuovo PRGC sia sulla base degli esiti del procedimento di approvazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che delle verifiche e delle 
prove di efficacia del meccanismo dei crediti edilizi e dell'insieme degli obblighi posti a carico della proprietà privata relativamente al contenimento del consumo di suolo e per favorire 
la salvaguardia ambientale. Individuazione e sviluppo delle linee politiche territoriali di tipo strategico a valenza sovracomunale.
Redazione  di un nuovo regolamento edilizio coerente con gli esiti dell'attività di revisione del piano regolatore generale.

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Sono stati attivati contatti con i competenti uffici regionali, al fine di dare avvio alle politiche urbanistiche sovracomunali, in attesa delle indicazioni che 
dovranno essere fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia secondo quanto stabilito dalla LR 26/2014. Sono state avviate le attività propedeutiche 
alla definizione di uno studio di fattibilità per la stesura della variante di assestamento del nuovo PRGC da realizzare nel 2017. 
L'approvazione del  Nuovo Regolamento Edilizio è stata posticipata per mantenere efficace il Regolamento Edilizio vigente, al fine di garantire i diritti 
acquisiti dei Piani Attuattivi Comunali che risultavano  approvati e convenzionati prima dell'adozione ed approvazione del nuovo strumento urbanistico. Per 
tale motivo,  al fine di garantire la possibilità di inserire la normativa che incide sui diritti acquisiti per effetto delle convenzioni urbanistiche stipulate nello 
strumento urbanistico della variante al PRGC, che prevede procedure di approvazione partecipate, il Nuovo Regolamento Edilizio sarà approvato in 
concomitanza con tale variante.
Dopo circa venti anni dal loro ultimo aggiornamento, sono state approvate le nuove tabelle degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, sia in 
adempimento alle intervenute e ripetute modifiche normative regionali in materia, sia per adeguare l'entità delle variazioni operate all'andamento dell'economia, 
del mercato edilizio ed efficientamento energetico in particolare.

Anno Descrizione

2017 Nell’anno di riferimento l’attività principale  finalizzata ad avviare la variante di assestamento del nuovo PRGC si è concretizzata con una serie di  verifiche  di 
tipo procedurale e di attività istruttoria sulle richieste di variante pervenute.
Ciò al fine di capire  il livello di analisi necessario a soddisfare le modifiche richieste, sia dai cittadini che dall’amministrazione stessa.
Nel contempo sono emerse nuove problematiche  da riconsiderare con i competenti uffici Regionali che consentiranno all’Amministrazione  Comunale  di 
individuare  l’iter procedurale  più adatto  a dar corso alle scelte che il Consiglio Comunale  indicherà attraverso l’approvazione delle direttive propedeutiche 
alla redazione della variante generale.
Il nuovo Regolamento edilizio sarà approvato in concomitanza con la suddetta variante generale al fine di garantire la possibilità di inserire, nella variante 
stessa,  la normativa che incide sui diritti acquisiti dei Piani Attuativi Comunali approvati e convenzionati prima dell'adozione ed approvazione del nuovo 

Anno Descrizione

55%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Revisione e aggiornamento del PRGC 006000801 Urbanistica e assetto del territorio2018 00000

2018102 Predisposizione  nuovo regolamento edilizio 005800801 Urbanistica e assetto del territorio2018 00000

2018103 Recepimento dello studio sulle fasce di mitigazione infrastrutturale 006000801 Urbanistica e assetto del territorio2018 00000

2018104 Studio fattibilità case riposo 006000801 Urbanistica e assetto del territorio2018 00000

2018105 Adeguamento dell'indagine idrogeologica allegata al PRGC conseguente 
all'individuazione dell'altezza della lama d'acqua

006000801 Urbanistica e assetto del territorio2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

PRGC. 
Nel 2017 la bozza del nuovo regolamento edilizio è stata aggiornata in conformità alle modifiche apportate alla L.R. n. 19/2009 dalla L.R. n. 29/2017. E' stato 
inoltre modificato l'art. 55 del vigente regolamento edilizio, contenente disposizioni in merito alle caratteristiche tipologiche e alle modalità di realizzazione dei 
così detti "dehors".

2018 Nell’anno di riferimento è stata avviata la variante generale di assestamento del nuovo PRGC con nello specifico:
- la stesura e approvazione della Delibera delle Direttive;
- l'affidamento degli incarichi tecnico/professionali di supporto alla varante generale;
- il successivo lavoro di approfondimento delle tematiche di tipo analitico propedeutiche alla progettazione della stessa;
- l' attività istruttoria sulle richieste di variante pervenute.
Sono stati inoltre attivati i tavoli di confronto con i competenti uffici Regionali in relazione:
1) all'adeguamento/conformazione  del PRGC con il Nuovo Piano Paesaggistico Regionale;
2) all'adeguamento/conformazione  del PRGC con il nuovo Regolamento di Invarianza Idraulica.

Nel 2018 la bozza di Regolamento Edilizio è stata aggiornata in conformità alle modifiche legislative intervenute.
In conseguenza poi all'approvazione della variante n. 6 al PRGC che ha stabilito che, per l'attuazione dei Piani Attuativi, il regolamento da considerare è quello 
vigente alla data della stipula della convenzione dei piani stessi, la bozza di regolamento potrà essere approvata in modo autonomo rispetto alla variante 
generale.

Anno Descrizione

Attività di supporto, per la parte normativa,  alla redazione della variante generale e della variante puntuale al P.R.G.C. Entro il 31/08/2018. Fine 
rivista entro il 30/11/2018.

100

Edilizia privata 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0020 70 100

Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/10/2018

100

Edilizia privata 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0070 70 100

Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 15/07/2019.

100

Politiche del territorio 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%85 0,0010 10 85
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Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/07/201701/03/2017Variante puntuale al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - adozionePolitiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/07/201701/03/2017Variante puntuale al Piano di Recupero n° 32 di via Caboto - adozionePolitiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

30/06/201701/03/2017Revoca del Piano Attuativo n° 1 di Via FontanePolitiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10301 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

30/10/201701/04/2017Realizzazione studio per la "ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA SISMICA"Politiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10401 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

30/04/201701/03/2017Studio di fattibilità  propedeutico allo sviluppo dell'Interporto - Centro Ingrosso: Verifiche urbanistico - amministrativePolitiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10601 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

15/06/201701/03/2017Operazioni tecnico amministrative finalizzate all'attivazione del "meccanismo dei crediti edilizi"  - Notifiche ai proprietari  di 
aree a servizi che generano i crediti volumetrici di cui alla tavola "CO 03 - Perequazione e compensazione" con  
conseguente

Politiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10701 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

01/10/201701/08/2017Realizzazione studio inquinamento della SS13 finalizzato all'ottimizzazione delle fasce verdi di mitigazione già individuatePolitiche del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10901 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00
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201710501 Redazione del Piano eliminazione barriere architett oniche - PEBA

MEDIAPriorità:

Amirante

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L’Amministrazione intende individuare difficoltà e bisogni delle persone che si muovono sul territorio a piedi e con i mezzi pubblici. Tale progetto che comporta la redazione del Piano 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) dovrà avere come fine ultimo quello di procedere all’attuazione delle opere necessarie per rendere la città accessibile a tutti, 
così da migliorare la qualità della vita, incrementare la vivibilità della città e soddisfare i legittimi fabbisogni di accessibilità e socialità.

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Come già indicato nella sezione "interventi " del PEG 2017 l' attività è stata sospesa in attesa di ulteriori verifiche da eseguire, da parte di professionista 
incaricato, sui contenuti del bando da porre in gara per l'affidamento del servizio stesso. L'amministrazione ha comunque deciso di attivare la gara per la 
progettazione del rilevante intervento di eliminazione delle barriere architettoniche nell'area centrale di via Roma. 
L'attività sarà ripresa nel 2018 e si protrarrà presumibilmente anche nel 2019.

Anno Descrizione

2018 A settembre 2018 è stato affidato l'incarico per la redazione del nuovo Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è stato, inoltre, 
approvato il progetto definitivo/esecutivo per il superamento delle barriere architettoniche di via Roma.

Anno Descrizione

48%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Predisposizione del  piano  per l'eliminazione  delle barriere architettoniche - PEBA 006000801 Urbanistica e assetto del territorio2018 00000

Riqualificazione urbana D: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 23/10/2020.

100

Lavori pubblici 1.623.863,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 423%13 42,004 10 55
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Grado di realizzazione

106 - Rivitalizzazione del turismo e valorizzazione  della proposta culturale della città 56,9%

39440 100

201610601 Promozione territoriale turistica

ALTAPriorità:

Cucci-De Bortoli

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Per la valorizzazione della città continuerà il lavoro del tavolo tecnico formato alla fine del 2016 con gli enti ed operatori che operano nel campo del turismo per condividere le 
iniziative  ed  attivare  linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio della città. Sviluppo e promozione integrata e multisettoriale per la città con i soggetti portatori di 
interesse.

Missione: 07 Turismo

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Il tavolo di lavoro del turismo è stato creato e convocato con la partecipazione molto interessata dei diversi operatori. Si sono condivise le informazioni 
rilevanti e il calendario delle varie iniziative per una programmazione coordinata e interventi mirati. Sono proseguite le attività di rendicontazione del Bando 
Imprese del Progetto Pisus che prevede l'erogazione di contributi alle attività economiche per aumentare l'attrattività delle stesse. L'assegnazione di ulteriori 
500.000€ ad integrazione dello stesso bando, da parte della Regione, ha avuto dei ritardi pertanto non è stato possibile procedere con l'assegnazione ai 
beneficiari in graduatoria.

Anno Descrizione

2017 Sono proseguiti gli incontri con cadenza almeno bimestrale di raccordo e sinergia con i vari operatori del tavolo tecnico per condividere le attività e progetti 
volti al rilancio della città, oltre quelli che hanno interessato l’area del Noncello.
E' stato avviato il progetto di condivisione del calendario degli eventi - tramite sito web - con il coinvolgimento di associazioni e le altre realtà  partecipanti al 
Tavolo del Turismo. 
E' stato avviato il progetto di valorizzazione del Noncello e della Rivierasca: sono stati  realizzati tre  appuntamenti domenicali nella primavera - estate, con  
ottimi risultati in termini di partecipazione sia dei soggetti attivi  che del pubblico. 
E' stato perfezionato l'accordo con i Comuni di Caneva e Polcenigo per la realizzazione di Humus Park 2018, per il quale sono stati affidati i primi incarichi.

Anno Descrizione

2018 E’ stato dato corso all’appalto delle opere di cui al Pisus A3 e attivato un intervento di promozione turistica del fiume Noncello

Anno Descrizione

60%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00225 - N. nuovi interventi  di promozione turistica attivati 32 3 4

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Adozione iniziative di promozione turistica anche attraverso partnership.

Consolidamento eventi anche per la valorizzazione del Noncello
002250701 Sviluppo e valorizzazione del turismo2020 00000

2018102 Pisus A3, Centro Multimediale turistico informatico (Casina Parco Querini) 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2020 51105
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Grado di realizzazione

Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione e compartecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole di 
musica. Entro il 31/12/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 percentuale realizzazione 100%100 0,00100

PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 02/07/2019

100

Gabinetto del Sindaco e 
Gestione Associata 

215.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,0028 56 70

POLO YOUNG dedicato alle giovani startup e alle imprese culturali e ricreative: esame monitoraggio sperimentazione e rivisitazione della 
convenzione. Entro il 31/12/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0025 100 100

Realizzazione di una serie di eventi per la valorizzazione del territorio e del Fiume Noncello. Entro il 31/12/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0060 100 100

PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP 
B52F11000470001. Entro il 05/12/2019.

95

Lavori pubblici 250.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 88%60 -7,0034 53 53
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Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201702/01/2017Sviluppo tavolo di lavoro tecnico del turismo con Camera di commercio, Sviluppo e territorio, Fiera di Pordenone, 
Federazione albergatori,  Confcommercio , Ascom, Concentro  per condividere le iniziative  ed  attivare  linee di 
collaborazione e condivisio

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 % di realizzazione 100 33100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Collaborazione con turismo fvg nella realizzazione di un depliant informatico/stampabile  mensile con le inziative presenti nel 
territorio.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 % di realizzazione 100 33100,00%100 %0,00

16/07/201701/04/2017Realizzazione delle manifestazioni PORTE APERTE SUL NONCELLO domenica 21 maggio e 16 luglio 2017 in 
collaborazione con associazioni ed enti e la chiusura al traffico della via Rivierasca

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 100 34100,00%100 %0,00
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201610602 Promozione territoriale  culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associ azioni 
culturali finalizzato a garantire alla città sia Gr andi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno

ALTAPriorità:

Sindaco-
Tropeano

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Una cultura che abbraccia tutta la città dal centro ai quartieri attraverso la valorizzazione di nuove realtà ed eccellenze del nostro territorio; la valorizzazione degli spazi culturali e delle 
piazze della città attraverso una serie di eventi ed iniziative con la collaborazione delle associazioni culturali.  Tutto ciò in sintonia con gli operatori turistici e commerciali della città, con 
l'inserimento di grandi eventi culturali e di animazione che si sviluppano in particolari periodi dell'anno favorendo la sintesi: turismo-cultura.

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Il calendario delle manifestazioni è stato molto intenso e ricco, sono stati garantiti il sostegno finanziario e/o  la collaborazione ai maggiori eventi e 
manifestazioni annuali come Pordenonelegge.it, Pordenone Pensa, Festival Blues, Dedica, Le Giornate del Cinema Muto, l'Arlecchino Errante, la Rassegna di 
Teatro Popolare e sono state organizzate numerosissime iniziative presso le strutture culturali come il Convento di San Francesco, i Musei e le Gallerie in 
collaborazione con molte associazioni culturali cittadine. Si è lavorato a fianco di altri Assessorati per il progetto di rivitalizzazione della Piazza Risorgimento. 
Si è realizzata insieme ai Comuni di Caneva e Polcenigo la grande manifestazione di land art Humus Park e offerto per tutto l'anno esposizioni e mostre di 
qualità negli spazi espositivi con ottimi risultati quanto a partecipazione di pubblico.

Anno Descrizione

2017 Le manifestazioni sono state molte durante tutto l'anno, sono stati inoltre garantiti il sostegno finanziario e/o  la collaborazione ai maggiori eventi e 
manifestazioni annuali come Pordenonelegge.it, Pordenone Pensa, Festival Blues, Dedica, Le Giornate del Cinema Muto, l'Arlecchino Errante, la Rassegna di 
Teatro Popolare. Presso la struttura del Convento di San Francesco, i Musei e le Gallerie in collaborazione con molte associazioni culturali cittadine. Si è 

Anno Descrizione

70%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Realizzazione Stati generali della Cultura 002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
2020 00000

2018102 Percorso di fattibilità per la  partecipazione al bando nazionale di "Capitale italiana 
della Cultura".

002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 00000

2018103 Valorizzazione della figura di Antonio de Sacchis con la riscoperta dei percorsi 
artistici in attuazione della convenzione con i comuni di Cremona e Piacenza, 
l'attività  si pone nell' ambito dell' 'organizzazione di una mostra dedicata  nel 2019.

002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 00000

2018104 Utilizzo del Convento San Francesco per spettacoli dal vivo 002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 00000

2018105 Adozione iniziative di promozione culturale anche attraverso partnership con enti e 
associazioni, anche in relazione al'organizzazione del Meeting di Land Art - Humus 
Park nella primavera del 2018.

002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 00000

2018106 Rivisitazione e realizzazione eventi estivi, natalizi e carnevale. 002600502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 00000

2018107 Sostegno ai principali festival:Giornate del Cinema 
Muto;Pordenonelegge.it;PordenonePensa;Rassegna di Teatro Popolare;L'Arlecchino 
Errante;Dedica;Rassegna "A Teatro Anch'io";la rievocazione "La Giostra dei 
Castelli";Pordenone Blues festival.

002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

lavorato a fianco di altri Assessorati per il progetto di rivitalizzazione della Piazza Risorgimento e offerto per tutto l'anno esposizioni e mostre di qualità negli 
spazi espositivi con ottimi risultati quanto a partecipazione di pubblico. Anche i quartieri della città sono stati interessati da vari interventi cultura, tra maggio e 
settembre 2017.

2018 Fin dall’inizio del mandato si è operato per favorire la realizzazione di principali eventi culturali proposti in collaborazione con l’associazionismo presente nel 
territorio. Si è di conseguenza potenziato il sostegno, sia organizzativo che economico, alle associazioni culturali che con la loro opera contribuiscono alla 
vitalità cittadina e amplificano l'offerta artistico - culturale richiamando in città un grande afflusso di pubblico proveniente da tutta Italia. Nel corso del 2018 è 
stato predisposto anche il nuovo regolamento per l’erogazione dei contributi alle associazioni stesse.
Il calendario delle manifestazioni concertate e proposte è stato molto intenso e ricco: sono stati garantiti il sostegno finanziario e/o  la collaborazione ai 
maggiori eventi e manifestazioni annuali come Pordenonelegge.it, Pordenone Pensa, Festival Blues, Dedica, Le Giornate del Cinema Muto, l'Arlecchino 
Errante, la Rassegna di Teatro Popolare e sono state organizzate numerosissime iniziative presso le strutture culturali come il Convento di San Francesco, i 
Musei e le Gallerie in collaborazione con molte associazioni culturali cittadine. 
Si sono sperimentati anche interventi innovativi quali il progetto di rivitalizzazione della Piazza Risorgimento. 
Insieme ai Comuni di Caneva e Polcenigo si è potenziata e realizzata la grande manifestazione di land art Humus Park. Si è infine confermato il sostegno 
economico alla gestione del Teatro Comunale “G. Verdi”.
Per quanto riguarda il progetto strategico di partecipazione al bando nazionale per proporre Pordenone come “capitale italiane della cultura” l’attività ha subito 
un rallentamento per effetto di ritardi a livello nazionale sulla emanazione del bando.
Si stima che nel 2018 oltre 150.000 presenze in città siano riferibili alle numerose manifestazioni culturali organizzate.

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00210 - N. nuovi eventi e manifestazioni realizzati in collaborazione 3041400 35 100

Realizzazione di pubblicazioni di carattere culturale storico e sociale di interesse per il territorio e loro presentazione  in collaborazione con 
associazioni e studiosi. 1) LINO ZANUSSI sulla figura dell' imprenditore e della Zanussi; 2) STALKING ALLO SPECCHIO sull'omonimo fenomeno di 
carattere sociale; 3) UN COMUNE RUSTICO sulla storia della località di Vallenoncello. Entro il 15/06/2016

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione il 19 maggio 2016 di un grande spettacolo al Teatro G. Verdi aperto a tutta la cittadinanza in occasione del centenario delle Industrie 
Zanussi Electrolux, dal titolo SI FA PRESTO A DIRE ELETTRODOMESTICO, in collaborazione con I PAPU e altri partners. Entro il 19/05/2016

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Palazzo Ricchieri: completamento impianti. Entro il 01/05/2016. Fine rivista 25/09/2016Lavori pubblici 110.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0099

Manutenzione strutture culturali (Teatro Verdi e Musei)  Entro il 19/12/2016.Lavori pubblici 40.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici culturali. Entro il 28/02/2016.Lavori pubblici 250.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 21/12/2016Lavori pubblici 40.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 95%100 -5,0095

Pordenonelegge.it edizione 2017. Entro il 25/09/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

PORDENONELEGGE NEI QUARTIERI, organizzazione insieme alla fondazione omonima di incontri e iniziative nei quartieri della città con eventi 
nella primavera 2017. Entro il 15/04/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone " (in collaborazione con Ufficio Cultura). Svolgimento  manifestazione nei mesi di luglio e agosto 
2017

Sport e tempo libero 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

TEATRO VERDI: adeguamento impianti termici. Entro il  24/08/2017Lavori pubblici 119.643,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 98%99 -2,0097

Coordinamento predisposizione nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi alle associazioni. Entro il 28/02/2018.

100

Gabinetto del Sindaco e 
Gestione Associata 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Rinnovo collaborazione con associazioni di volontariato per la gestione delle biblioteche di quartiere. Entro il 31/03/2018

100

Biblioteca e Archivio 
storico

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 80 100
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PISUS B1-Marketing territoriale su cultura e ambiente: musei in rete. Entro il 31/12/2019
 

€ 20.000 CUP B59E11002590006 - € 60.000  CUP B52G11000120006 - €10.000 CUP B59E11002600006.100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

90.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0030 30 50

Pordenone “Capitale Italiana della Cultura anno 2021” – candidatura della città. Entro il 31/12/2018.

30

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 30%100 -70,0050 58 30

Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it edizione 2018. Entro il 25/09/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,005 40 100

Utilizzo del convento di san Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione e compartecipazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro 
il 31/12/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0025 75 100

Realizzazione manifestazione "Natale a Pordenone" 2018. Entro il 31/03/2019

100

Sport e tempo libero 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%80 0,000 8 80

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro il 31/12/2018

100

Sport e tempo libero 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0025 98 100

Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (04/02) e festa dei bambini (13/02)

100

Sport e tempo libero 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100
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Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

15/05/201715/01/2017Collaborazione e supporto all'organizzazione Dedica Festival con modalità di compartecipazione.Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10101 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

30/11/201715/10/2017Collaborazione e supporto alla realizzazione del Premio Cavallini ed. 2017 con modalità di compartecipazione.Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/10/201720/08/2017Collaborazione e supporto nell'organizzazione del Festival Arlecchino errante presso il convento di San Francesco e altre 
location con modalità di compartecipazione.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10301 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

12/05/201720/03/2017Supporto e collaborazione alla mostra - laboratorio "Il fantastico mondo dei burattini" al Convento di San Francesco con 
modalità di compartecipazione con l'Associazione Ortoteatro.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10401 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Supporto e collaborazione logistica e organizzativa in eventi musicali e saggi delle scuole musica cittadine nelle gallerie 
Pizzinato e Bertoia e nelle altre strutture culturali comunali con modalità di compartecipazione.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10501 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/10/201725/10/2017Supporto e collaborazione organizzativa all'iniziativa ACCORDEON FESTIVAL e SEGOVIA FESTIVAL - festival 
fisarmonicistico - Convento di San Francesco - con modalità di compartecipazione con l'Associazione Musicale Fadiesis.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10601 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Organizzazione della Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori - 
Auditorium Concordia

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10801 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

07/10/201730/09/2017Supporto e collaborazione alle "Giornate del Cinema Muto" con modalità di compartecipazione con l'omonima Associazione.Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017
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10901 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

201710603 Trasformare Piazza della Motta in piazza della cult ura

ALTAPriorità:

Amirante-De 
Bortoli

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si provvederà alla riqualificazione delle pavimentazioni di Piazza della Motta e di una prima riqualificazione funzionale degli edifici circostanti al fine di rendere l'area fruibile alla 
collettività e alle associazioni culturali.

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 E' stata attivata la gara per l'affidamento delle attività di progettazione della nuova piazza e di riqualificazione delle aree limitrofe.

Anno Descrizione

2018 Grazie al finanziamento ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le periferie urbane si è già provveduto a predisporre, nel 2018, sia il progetto 
esecutivo di piazza della Motta e piazza limitrofe (930.000 euro) , che quello della ex biblioteca da adibire a nuova casa per le associazioni musicali. Se il 
finanziamento sarà definitivamente confermato nel corso del 2019 sarà realizzata la gara d’appalto per i lavori che si prevede di concludere entro dicembre 
2020.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Riqualificazione urbana di Piazza della Motta e aree circostanti 005051005 Viabilità e infrastrutture stradali2018 00000

2018102 Lavori di riqualificazione ex convento San Francesco 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51105

Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco. Entro il 15/12/2017Lavori pubblici 270.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%92 0,0092

Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 31/03/2020

100

Lavori pubblici 930.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%58 0,0025 55 58
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201710605 Promozione e valorizzazione dei rapporti con i comu ni limitrofi attraverso progetti culturali condivis i

MEDIAPriorità:

Tropeano

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Sarà realizzato con i Comuni partner l'evento Humus Park - Meeting di Land Art.

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Si è lavorato insieme ai Comuni di Caneva e Polcenigo alla organizzazione preliminare della grande manifestazione di Land Art Humus Park che si terrà nel 
2018.

Anno Descrizione

2018 Nel maggio 2018 è stato realizzato il 6° meeting di land art Humus Park che ha visto la partecipazione di 97 artisti provenienti da tutto il mondo, nonché alla 
realizzazione con il Comune di Porcia della mostra fotografica di Tony Gentile - La guerra. Una storia siciliana ospitata negli spazi espositivi di corso 
Garibaldi nel periodo dicembre 2017- gennaio 2018

Anno Descrizione

50%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00210 - N. nuove collaborazioni  attivate, con comuni limitrofi, per progetti 
culturali condivisi

0430 0 30

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Humus Park 2018 con altri comuni 002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
2018 00000

Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park - Edizione 2018. Entro 31/07/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0060 100 100
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201710606 Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi esposi tivi e museali

MEDIAPriorità:

Tropeano-De 
Bortoli

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L’obiettivo è quello di rendere i Musei e gli Spazi espositivi centri di attrazione e produzione culturale permanente al  servizio della comunità. 
L’azione, già avviata con la riorganizzazione e la revisione degli spazi del Museo civico d’arte, con un riallestimento  per migliorarne la fruizione, valorizzando i principali nuclei del 
patrimonio conservato, proseguirà con l'implementazione di risorse informatiche e tecnologiche multimediali per garantire attrattività e l'esistenza di istituzioni museali civiche che 
siano al passo coi tempi.
Per valorizzare le risorse culturali e artistiche del territorio, nelle sale espositive al piano terra del Museo d’arte si ospiteranno mostre a rotazione di artisti del pordenonese. Negli spazi 
di tutti i musei si potenzieranno eventi per favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni. L'implementazione di un percorso finalizzato alla costruzione del  progetto  "PordenoneMusei" 
e avvio del Progetto del Fumetto in Galleria A. Pizzinato.

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 A fine marzo 2017 è stato inaugurato l'intervento di completa rivisitazione del percorso del Museo civico d'Arte, in concomitanza con il rinnovo dell'impianto 
illuminotecnico, rendendo quindi più attraente e facilmente fruibile lo spazio museale.
Durante tutto l'anno le sale espositive del Museo civico d'arte hanno ospitato le seguenti mostre temporanee di artisti con particolare attenzione a quelli del 
territorio:
- Salvaguardia e restauri dopo il terremoto del 1976, a cura di Angelo Crosato e Gian Carlo Magri, in collaborazione con l’Associazione “Augusto Del Noce”;
- Tutto era un caos. Il Menocchio di Alberto Magri;
-Il salotto cinese del Cardinale Celso Costantini al Museo d’Arte: interventi di restauro, a cura del Museo civico d’Arte;
- Un viaggio…a scatti sulla Sacile – Gemona. Fotografie di Danilo Rommel, in collaborazione con Associazione Panorama;
- Immagini del Friuli Venezia Giulia, mostra fotografica a cura di Guido Cecere, in collaborazione con Associazione Panorama;
- Nicoletta Costa e i suoi amici, mostra illustrazione per l’infanzia,  a cura di Alessandra Santin;
- Esposizione di presepi, a cura dell’Associazione ProLoco Pordenone.

Al Museo di Storia naturale sono state realizzate le seguenti esposizioni temporanee sia a carattere naturalistico sia artistico:
- Labirinto, mostra di carattere sociale incentrata sulle attività educative organizzate all'interno del Carcere di Pordenone;
- Oltre le porte del buio, mostra in occasione del cinquantennale dalla fondazione dell'Unione Speleologica Pordenonese;
Desart, mostra di elaborati realizzati da studenti in occasione della tappa cittadina del "Giro d'Italia";
Ali nella Notte, mostra articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, l’etologia, il rapporto con l'umanità e la conservazione dei 

Anno Descrizione

50%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Realizzazione eventi vari negli spazi espositivi 001850501 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 2018 00000

2018102 Realizzazione della mostra dedicata all'artista Mario Sironi "Dal Futurismo al 
Classicismo".

001850502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2018 00000

2018103 Inizio sperimentazione Progetto Accademia del Fumetto nella Galleria A. Pizzinato 001850502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2018 00000

2018104 Realizzazione fasi propedeutiche alla realizzazione della mostra su Giovanni Antonio 
de' Sacchis detto "il Pordenone" in programma nell'anno 2019

001850502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2018 00000

2018105 Pisus A8 Rifacimento ingresso palazzo Ricchieri 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51105
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OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

rapaci notturni. Il percorso espositivo, che ha riscosso importante successo di pubblico, è stato realizzato con i migliori campioni naturalistici provenienti dalle 
ricchissime collezioni scientifiche del museo;
- Paesaggio letterario, mostra a cura di Mario Suttor su libri e riciclo artistico di materiali d'uso quotidiano;
- Visti da Dentro, mostra di carattere sociale incentrata sulle attività educative organizzate all'interno del Carcere di Pordenone.

In Galleria Harry Bertoia sono state realizzate le seguenti mostre:
- nell'ambito del centenario di fondazione delle industrie Zanussi è proseguita la mostra Elettrodomesticità. Design e innovazione a Nord Est da Zanussi a 
Electrolux;
- mostra personale del fotografo George Tatge dal titolo Italia Metafisica;
-  mostra Pordenone. La città dipinta;
- mostra di mosaico Icons of art;
- mostra di fotografia Carlo Giovetti. Fotografo per passione;
- mostra antologica dell’artista Walter Bortolossi;
La Galleria Pizzinato ha ospitato le seguenti iniziative espositive:
Filando i remi. La Stamperia d'arte Albicocco per le Industrie Zanussi Electrolux,  percorso espositivo di grafica e libri d’artista, realizzati grazie alla 
collaborazione con la storica Stamperia Albicocco;
- mostra antologica Il Mito del Pop;
- mostra dell'Associazione Pordenone Pedala, in occasione della 45^ edizione della famosa cicloturistica. Partner dell’iniziativa è stato l’Istituto d’arte di 
Cordenons;
- Imparare Sperimentando.
Il programma delle iniziative espositive è stato, come di consueto, accompagnato da occasioni e incontri di approfondimento, dalla didattica che viene offerta 
alle scuole del territorio e dai percorsi assistiti gratuiti realizzati grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato culturale.

Negli spazi espositivi museali e nelle gallerie, come da programmazione, sono stati realizzati numerosi e vari eventi (incontri di carattere culturale, conferenze, 
letture teatrali, concerti ecc.) anche in collaborazione con enti ed associazioni al fine di valorizzare le risorse culturali e artistiche del territorio, nonché di 
favorire la conoscenza del patrimonio culturale cittadino. Particolare riscontro di pubblico hanno avuto le visite guidate domenicali a tema, organizzate nei tre 
musei.
Le scuole di musica della città hanno potuto inoltre usufruire gratuitamente degli spazi espositivi per concerti e saggi degli allievi al fine di favorire e 
promuovere l'educazione musicale nella cittadinanza.
Sono stati avviati gli atti amministrativi per la mostra su Mario Sironi in programma per il 2018 e gli incontri preparatori per la mostra sul Pordenone prevista 
nel 2019.

2018 Negli spazi espositivi della biblioteca civica sono stati realizzati numerosi eventi caratterizzati, come elemento conduttore, dalla rappresentazione artistica della 
scrittura e del libro, in cui l’immagine si fonde con la parola. Nell'arco dell'anno sono state organizzate 7 mostre; inoltre sono state realizzate conferenze su 
varie tematiche per la valorizzazione della sala polifunzionale "Teresina Degan".

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00185 - N. mostre realizzate 015110 25 00

00185 - N. altri eventi realizzati negli spazi espositivi e museali (conferenze, 
convegni, visite guidate e altri eventi)

4545170 99 100
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Tutela patrimonio: controllo stato conservativo sculture e manufatti lignei presenti nei depositi e nelle sale espositive, trattamento di disinfestazione 
insetti xilofagi e trattamento prottettivo. Entro il 30/09/2016.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione della mostra del design e artista pordenonese Luigi Molinis febbraio - marzo 2016. Entro il 10/03/2016Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione della mostra dello scultore Giacomo Alessi - marzo - giugno 2016. Entro il 12/06/2016Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra di fotografia naturalistica "Sguardi particolari" nell'ambito dell'Estate in città". Immagini di Gessica Nadalon. Dal 1 luglio al 28 agosto 2016 al 
museo di Storia Naturale.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

"Naturalmente - Istantanee pordenonesi" . Mostra fotografica con immagini di G.Del Ben, riferite al mondo degli insetti, colti nel loro habitat in varie 
zone cittadine.  Dal 13 settembre al 30 ottobre 2016.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione della mostra antologica  retrospettiva dell'artista internazionale LUIGI BOILLE. Pittura informale dagli anni '50 all'attualità. Galleria 
d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato. 16/04/2016-30/10/2016

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % realizzazione 100%100 0,00100

Mostra antologica di Claudio GUERRA "Lunalano notturno" - in collaborazione con l'Associazione Culturale Amici di Parco presso Villa Galvani in 
occasione di Pordenonelegge. Entro il 30/10/2016

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione di una mostra fotografica di un prestigioso autore contemporaneo internazionale. Aprile/agosto 2017. Entro il 13/08/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

30.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%20 0,0020

Realizzazione della mostra del fotografo internazionale Steve Mc Curry. Galleria Bertoia. 27/02/2016-12/06/2016Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Realizzazione della mostra "Sommergibili in Adriatico", sulla storia dei sommergibili e della marina italiana in collaborazione con Associazioni 
Culturali e d'Arma e la Provincia di Pordenone con conferenze di  approfondimento e coinvolgimento delle scuole negli spazi espositivi della 
Provincia di Pordenone. Entro il 20/11/2016

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione iniziative culturali in occasione del centenario di fondazione delle industrie Zanussi e mostra ELETTRODOMESTICITÁ. Design e 
innovazione a Nord est da Zanussi a Electolux". Entro il 31/01/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

30.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 105%95 5,00100

Inventario: ricognizione straordinaria del patrimonio storico-artistico di civica proprietà (Museo e altre sedi comunali) finalizzata all'aggiornamento del 
catalogo delle opere e alla tutela conservativa delle stesse. Entro il 30/12/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Mostra  dal titolo "Nicoletta Costa e i suoi amici" in collaborazione con l'Associazione Fidapa. Mesi di settembre / ottobre 2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra fotografica dal titolo "Immagini del Friuli Venezia Giulia" in collaborazione con l'Associazine Panorama. Entro il 04/09/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra “Il Museo civico d’arte di Pordenone. Salvaguardia e restauro dopo il sisma del 1976” (14 gennaio – 5 marzo) in collaborazione con il Centro 
Culturale "Augusto Del Noce". Entro il 10/03/2017.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 105%95 5,00100

Edizione 2017 "Pordenone Design Week" in collaborazione con il Consorzio Universitario (13 - 19 marzo 2017)
Video installazione. Entro il 24/03/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra dei disegni di Alberto Magri realizzati per il libro sul Menocchio (aprile - maggio). Entro il 03/06/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Presentazione restauro arredi lascito cardinale Costantini e altri restauri (giugno-luglio). Entro il 21/07/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra fotografica di Danilo Rommel e altri artisti.(fine luglio - agosto). Entro il 08/09/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra sui rapaci "Ali nella notte", da giugno ad agosto. L’esposizione sarà articolata in più sezioni con approfondimenti sulla sistematica, la biologia, 
l’etologia e la conservazione di questi affascinanti dominatori delle tenebre. Una parte della rassegna sarà dedicata al rapporto fra gufi e umanità, 
dalla mitologia alla storia, passando per leggende e antiche credenze. Entro il 31/08/2017.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra dedicata all'artista Mario Sutor. Vetro, acciaio, ceramica, carta, legno e ogni improbabile reperto della quotidianità, si aggregano in una 
sinfonia multicolore che si espande nello spazio, con ricchezza di suggestioni e armoniose prospettive. Entro il 30/10/2017.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra "Labirinto" in collaborazione con la Casa Circondariale.  Manufatti artistico-artigianali creati dai detenuti nel corso delle loro attività 
laboratoriali. Entro il 28/02/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione di una mostra sugli artisti della pop art italiana negli anni '60. maggio/ settembre 2017. Entro il 30/09/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

45.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Realizzazione di una mostra di grafiche della Stamperia d'Arte Albicocco nell'ambito delle iniziative sul centenario Zanussi - Electrolux. Galleria 
d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato-dicembre 2016 /marzo 2017. Entro 15/03/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Mostra "45 anni di Pordenone Pedala" in collaborazione con l'Associazione Pordenone Pedala presso Villa Galvani. Entro il 30/09/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 percentuale realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Collaborazione e supporto organizzativo alla mostra - laboratorio IMPARARE SPERIMENTANDO - Galleria Pizzinato - con modalità di 
compartecipazione con l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica. Entro il 20/12/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra sui due corsi storici della città dal titolo "Pordenone. La Città Dipinta" in collaborazione con Biblioteca dell'Immagine. Entro il 25/10/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione di una mostra fotografica dell' autore contemporaneo di caratura internazionale George Tatge. Aprile/agosto 2017. Entro il 1/09/2017Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

30.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Realizzazione di una mostra fotografica dell'autore Carlo Giovetti. Entro il 14/01/2018Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 111%90 10,00100

Realizzazione di una mostra personale dell'artista Walter Bortolossi dal titolo "I quattro continenti e i loro presupposti". Entro il 14/01/2018Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 93%100 -7,0093

Mostra sul mosaico (settembre - ottobre) dal titolo "Mosaic young talent. Il volto come emozione" in collaborazione con Associazione culturale 
Naonis e scuola Mosaicisti del friuli. Entro il 01/11/2017.

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mostra "Visto dall'alto". Fotografie aeree di Pordenone e dintorni in collaborazione con l'Aereoclub di Pordenone (13 aprile - 27 maggio)

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0085 100 100

Mostra di illustrazione dal titolo "Fiaba libera tutti!" in collaborazione con Cooperativa Melarancia, 7 aprile - 6 maggio 2018. Entro il 10/05/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0085 100 100
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Grado di realizzazione

Progetto di valorizzazione di Antonio de’Sacchis detto Il Pordenone in previsione della realizzazione della mostra nel 2019. Entro il 31/12/2019

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,0031 53 70

Avvio sperimentazione Accademia del Fumetto. Entro il 31/12/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0025 70 100

Mostra di acquerelli di Pierfranco Fabris dedicata alle ville friulane e alle ville venete in collaborazione con Biblioteca dell'Immagine. Da metà giugno 
ad agosto 2018. Entro il 29/08/2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0020 100 100

Mostra fotografica dell'artista Danilo De Marco intitolata "Defigurazione" dal 3 marzo al 3 giugno 2018

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0067 100 100

Realizzazione mostra "MARIO SIRONI. Dal Futurismo al Classicismo 1913-1924".
(15 settembre - 15 dicembre 2018)

100

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 101%99 1,0042 95 100

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 02/09/2019

100

Lavori pubblici 105.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%57 0,0035 54 57

Palazzo Ricchieri - restauro facciata. Entro il 03/09/2019
ELIMINATO, RIPROPOSTO NEL 2019

0

Lavori pubblici 90.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%56 -56,000 0 0
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Grado di realizzazione

Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 29/03/2019.

95

Lavori pubblici 248.846,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 96%71 -3,0058 68 68

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201801/01/2018Valorizzazione spazio piano terreno museo d'Arte tramite la realizzazione di una serie di mostre temporanee.Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2018

10100 % di realizzazione 100 8100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201710607 Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambin i e ragazzi per una città a misura di famiglia

MEDIAPriorità:

Tropeano

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si propone un'offerta culturale destinata a bambini e ragazzi, nelle strutture museali e nelle biblioteche comunali, come momento integrante del processo educativo e formativo in 
collaborazione con le scuole. Attraverso l’organizzazione di varie attività didattiche (laboratori, visite, letture …) si intende rafforzare il legame tra gli istituti culturali cittadini e il territorio 
al fine di portare a conoscenza le nuove generazione della ricchezza del proprio patrimonio storico-archeologico, artistico, naturalistico e ambientale. In particolare per i tre musei, è in 
corso di predisposizione un’articolata attività didattica integrata che prevede un’ampia scelta di laboratori, percorsi assistiti, capaci di offrire nuovi stimoli e opportunità di 
apprendimento a completamento dei programmi scolastici.

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L’offerta culturale destinata a bambini e ragazzi, nelle strutture museali e nelle biblioteche comunali, è stata realizzata attraverso l’organizzazione di varie e 
numerose attività didattiche (laboratori, visite, letture ecc.) rafforzando in tal modo il legame con il  territorio e la sua popolazione sia adulti che giovani.
In particolare nel corso dell'anno 2017 si è conclusa l'attività didattica nelle tre strutture museali civiche, ciascuna dedicata a un particolare ambito di interesse 
artistico e scientifico, per l'anno scolastico 2016/17 rivolta alle scuole di ogni ordine e grado con il coinvolgimento di numerosi bambini e ragazzi provenienti 
da istituti scolastici cittadini e del territorio provinciale.
Si è avviata la progettazione e la gara per l'offerta didattica museale per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 con un ricco programma articolato in un'ampia 
scelta di laboratori sperimentali e percorsi didattici assistiti tesi ad approfondire, in rapporto con le peculiarità di ciascun museo, i temi previsti dai programmi 
scolastici, ad offrire opportunità di integrazione con i contenuti curricolari e a far conoscere agli studenti e allievi, in maniera efficace e coinvolgente, il 
patrimonio storico-artistico, archeologico, naturalistico e ambientale cittadino all'interno del percorso formativo ed educativo scolastico.
Alle scuole di musica cittadine sono stati offerti spazi gratuiti per favorire e promuovere l’educazione musicale.

Anno Descrizione

2018 Nel 2018 si è confermata l'offerta di laboratori di lettura ad alta voce nelle biblioteche di quartiere, con l'intento di promuovere e rafforzare la loro funzione di 
centri di diffusione della cultura.
Nei musei è proseguita l’attività didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e, in occasione di eventi e festività, ampliata anche alle famiglie. Il 
programma è stato integrato e arricchito inserendo nuove proposte, in rapporto alle singole specificità, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di risorsa educativa 
e formativa dei musei per le nuove generazioni, accanto alla scuola.
Nella programmazione espositiva i musei hanno ospitato delle mostre realizzate in collaborazione con le scuole e rivolte in particolar modo ai ragazzi.
Una domenica al mese, inoltre, ogni museo ha realizzato dei percorsi didattici assistiti aperti alle famiglie.
I musei e gli spazi espositivi, infine,  hanno accolto concerti e saggi di alcune scuole di musica cittadine con la partecipazione di ragazze e  famiglie a cui è 

Anno Descrizione

44%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Promozione di un'offerta culturale rivolta a bambini e ragazzi con specifici 

programmi e progetti di natura educativa al fine di promuovere una più stretta 
interazione tra le istituzioni museali e scolastiche.

001850502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 18500

2018102 Promozione dell'educazione musicale mediante supporto e concessione gratuita di 
spazi per la realizzazione di eventi, saggi musicali, stage degli alunni delle scuole di 
musica cittadine.

002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 00000

2018103 Laboratori per fasce d'età di musica, teatro, burattini, letture nelle biblioteche
comunali

001700502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

2020 17001
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

stato offerto anche un percorso assistito alle collezioni.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

17001 - N. incontri bambini e ragazzi di lettura ad alta voce sede centrale e 
biblioteche circoscrizionali

100174157126 144 170108

00185 - Ingressi complessivi partecipanti laboratori e didattica 1250011241,0016983,0012104 10425,00 1300010220

Bando "Città che legge" Ministero Beni e Attività Culturali: presentazione candidatura di Pordenone. Qualora il MIBACT attribuisse questo 
riconoscimento, si aprirebbe per le realtà culturali cittadine impegnate nella promozione della lettura la possibilità di partecipare a bandi ministeriali 
ad hoc. Entro il 31/01/2017

Biblioteca e Archivio 
storico

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI 64,1%

39 440 100

201 - Creazione welfare di comunità 61,7%

39440 100
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201620101 Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità

ALTAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Occorre aumentare la capacità dei servizi di intervenire precocemente sulle problematiche sociali, sviluppando modalità di intercettazione del bisogno e di azione sempre più prossime 
ai contesti in cui si manifestano le difficoltà delle persone e delle famiglie (quartieri, scuole, gruppi sociali ecc.) e promuovendo un aumento delle capacità di risposta del tessuto 
sociale complessivo (sviluppo di comunità).

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Avviata attività in due quartieri cittadini: Torre e Villanova. In particolare sono stati aperti al pubblico due uffici di segretariato sociale. Uno  presso la ex sede 
circoscrizionale di Torre assicurando una presenza degli assistenti sociali nei giorni di: lunedì, martedì e mercoledì. Al riguardo  sono in carico al servizio 300 
casi del quartiere e nelle sedi sopra citate sono stati svolti una media di 61 colloqui al mese con famiglie del luogo. Sono stati realizzati inoltre 9 incontri con 
l'associazionismo locale e con altri testimoni privilegiati.

Anno Descrizione

2017 Mantenuta l'attività nei due quartieri di Torre  (617 colloqui effettuati in sede decentrata, 70 visite a domicilio,393 ore di presenza degli ass. sociali in quartiere 
e 313 nuclei presi in carico)Villanova  (78 utenti colloquiati in sede decentrata e 22 incontri con soggetti della rete di quartiere)e intrapresa la medesima attività 
nel quartiere di Rorai (359 colloqui,102 visite domiciliari, 22 ore di presenza in quartiere, 14 incontri realizzati con soggetti della rete di quartiere, 200 famiglie 
prese in carico). Per quanto attiene al quartiere di Vallenoncello sono state avviate iniziative di  coinvolgimento della popolazione  finalizzate alla definizione 
di spazi di uso comunitario e su progettazioni di comunità, aprendo un interlocuzione che si è mantenuta attiva per diversi mesi con circa 13 incontri. Nel 
frattempo sono stati avviati progetti condivisi con la comunità inerenti le sentinelle di quartiere per gli anziani e lo sviluppo di doposcuola per bambini.

Anno Descrizione

2018 Sono state mantenute le attività nei quartieri come nell'anno precedente. 
In aggiunta all'attività standard sono stati programmati incontri con la popolazione finalizzati a migliorare la conoscenza del servizio e rendere più agevole ai 
cittadini l'accesso ai servizi. Tali incontri, hanno riscontrato un notevole afflusso di partecipanti consolidando la relazione tra cittadini e servizio e mettendo in 
evidenza nuove proposte.A Villanova gli operatori hanno realizzato: 9 incontri con l'Istituto comprensivo SUD,n. 5 incontri col doposcuola gestito dai 
volontari di quartiere in collaborazione con la scuola Rosmini,n. 4 incontri con il doposcuola RIG,n. 8 incontri con la Parrocchia e Caritas Parrocchiale,n. 3 
incontri con la polisportiva Villanova,n. 2 incontri con le associazioni  ricreative  del quartiere (Festa in piassa e Associazione per Villanova),n. 4 assemblee di 
quartiere. Al quartiere di Torre sono stati realizzati 14 incontri con la vari interlocutori della comunità e a Rorai, gli incontri  con associazioni e soggetti 
significativi della comunità sono stati 30.

Anno Descrizione

80%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Definizione di un piano per l'inclusione sociale che metta a sistema le varie offerte 

presenti nel territorio coordinando le iniziative pubbliche e private
004311205 Interventi per le famiglie2018 43150

2018002 Definire l'assetto territoriale del SSC  assumendo  gli esiti delle sperimentazioni 
avviate nei quartieri

004311205 Interventi per le famiglie2018 43150

2018003 Housing sociale case via Prata, via San Quirino, via San Vito e Tramontina 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51105
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

43150 - N. nuovi servizi di quartiere attivati 0310 0 30

Progetto "Il comune vicino a te" apertura di un centro socio sanitario in Via Pontinia (Servizi: Infermiere, polizia locale, servizi sociali, servizio 
anagrafe, servizio patronato). Entro il 31/12/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Attivazione dell'UO Servizi Socio-Educativi e Sviluppo di Comunità ed implementazione dei punti servizi territoriali (il comune nel quartiere, serivizi di 
prossimità, progetti locali di piccolo welfare comunitario). Entro il 31/12/2017

S.S.C. - Minori e famiglie 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 87%100 -13,0087

Attivazione dell'UO Servizi Socio-Educativi e Sviluppo di Comunità ed implementazione dei punti servizi territoriali (il comune nel quartiere, serivizi di 
prossimità, progetti locali di piccolo welfare comunitario) (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1 - 10.1.2). Entro il 31/03/2018

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0095 95 100

Centro aggregazione giovanile "Casa delle attività"  (ex Housing sociale case via Prata). Entro il 18/06/2020.
NON COMPLETAMENTE FINANZIATO

43

Lavori pubblici 500.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 43%37 -21,005 21 16

Housing sociale case via San Quirino. Entro il 01/02/2020.
NON COMPLETAMENTE FINANZIATO: SPOSTATO NEL 2019

100

Lavori pubblici 500.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%55 -55,0010 15 0

Housing sociale case via San Vito e via Tramontina. Entro il 30/06/2019

100

Lavori pubblici 130.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%55 0,007 15 55
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Grado di realizzazione

201620102 Approccio attivo ai processi migratori

ALTAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
I fenomeni migratori hanno subito una profonda mutazione negli ultimi anni, imponendo all'attenzione delle istituzioni non solo opportunità di crescita, ma anche una serie di difficoltà 
quali la problematica della profuganza, del rimpatrio volontario, del fallimento dei progetti migratori a seguito della crisi economica, delle difficoltà dei percorsi d'integrazione reale con 
la comunità di accoglienza. 
Tutti temi da affrontare anche con il mondo organizzato dei gruppi etnici presenti sul territorio, promuovendo una visione maggiormente condivisa del senso di appartenenza e di 
conseguente responsabilità nei confronti della città nel suo complesso.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Attivata partecipazione ad attività civiche di utilità sociale per quanto riguarda i nuovi arrivi, soprattutto di persone richiedenti la protezione internazionale. 
Sono stati coinvolti oltre 50 richiedenti asilo in attività di cura e piccola manutenzione del patrimonio pubblico.
E' proseguita l'attività di coinvolgimento volontario dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale. E' stato inoltre predisposto un ulteriore 
progetto di impiego volontario per altri 25 soggetti nel settore agricolo. Promozione dei percorsi di rientro in patria in collaborazione con la Prefettura di 
Pordenone (Back to the future), tramite gli interventi di orientamento svolto dal servizio sociale a beneficio di persone e nuclei famigliari prive di prospettive di 
inserimento stabile sul territorio. Si è attivata una rete agile di coordinamento e collaborazione tra organizzazioni del privato sociale che si occupano di 
affrontare problemi emergenziali relativi all'immigrazione.

Anno Descrizione

2017 Anche nel 2017 sono continuati gli impegni per consentire agli immigrati un inserimento  sociale e occupazionale nella comunità locale. In particolare sono 
stati sviluppati I SEGUENTI PROGETTI:
1. Progetto coltivazione orticola in collaborazione con la Fondazione OSF 25 stranieri coinvolti, in particolare richiedenti o titolari di protezione internazionale.
2. Progetto Diamo due mani, riqualificazione gradinate quartiere di Villanova 34 stranieri coinvolti, in particolare richiedenti o titolari di protezione 
internazionale.
3. Progetto profughi in strada, 25 stranieri in condizioni di o a rischio di devianza, contatti individuali e di gruppo, attivazione di misure di primo soccorso 
sociale,  pattuizioni sociali a fronte di accoglienza temporanea (ad es. dormitorio) ed accompagnamento negli iter legali.
4. Progetto SPRAR integrazione, colloqui individuali e di gruppo per il recupero della consapevolezza del proprio percorso migratorio e di integrazione tramite 
tecniche di rappresentazione visivo-simboliche; 24 utenti coinvolti.
5. Progetto integrazione 2, come sopra a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati prossimi all'uscita dall'accoglienza, 35 utenti coinvolti.
Per i minori di età si sviluppata una progettualità a parte, che  ha movimentato ragazzi stranieri e italiani  distribuiti  su tre assi di attività diversi, con l’obiettivo 
di migliorare l’integrazione sociale: scuola( sostegno all’insegnante per realizzare percorsi di inserimento scolastico adeguato- coinvolti  237 ragazzi, sport ( 
incentivare la partecipazione alle attività sportive dei ragazzi anche stranieri 141 minori distribuiti in 28 società sportive, attività musicali( 25 ragazzi inseriti in 
scuole di musica) e attività teatrali 149 ragazzi coinvolti.
Progetto “Fra Noi”  avviato verso fine anno  in collaborazione  con Consorzio Farsi di Milano con Nuovi Vicini ONLUS di Pordenone : si occupa dei 

Anno Descrizione

55%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Predisposizione di una nuova progettazione a valere sul nuovo programma 

regionale triennale sull'immigrazione. Punti qualificanti l'implementazione del 
servizio di tutorato economico; la promozione del volontariato in connessione con 
l'associazionismo.

004311204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale2018 43104
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

richiedenti asilo che all’uscita dal progetto SPRAR presentano  difficoltà di autonomia. L’obiettivo  è quello di ridurre per queste persone il rischio di perdersi 
e di non realizzare un progetto di vita realmente integrato e di offrire modelli di lavoro nuovi agli attori sociali locali.

2018 E' continuato il progetto SPRAR secondo i criteri e modalità già predisposti nel 2017 e ulteriormente implementati così come l'attività a sostegno dei minori 
stranieri non accompagnati (i beneficiari transitati all’interno del progetto Rifugio Pordenonese sono stati 78 di cui 17 femmine e 61 maschi).
Con riferimento alla popolazione richiedente asilo è stata strutturata e consolidata una "Rete" per l'individuazione e gestione delle situazioni più critiche con 
problemi socio-abitativi o sanitari, finalizzata alla definizione di progetti individuali sostenibili.
E' stato predisposto un raccordo significativo con le persone straniere presenti sul territorio e prive di collocazione finalizzato ad assicurare interventi 
assistenziali tempestivi e coordinati con i soggetti stessi della Rete (Croce Rossa, Caritas, Nuovi Vicini, SSC).
Avvio di accordi con AAS5 per assicurare cure sanitarie.
Gestione bando progetto integrativa  e macro per la costruzione di un equipe di intervento in favore dei rifugiati (n. 86 nel territorio) con attenzione al 
problema abitativo, tutoraggio economico e lavorativo, nonché formazione a tutti i dipendenti e operatori impegnati nel settore.
Per quanto attiene alle iniziative dedicate agli immigrati residenti si è data continuità alle progettazioni finanziate con fondi regionali (Bando immigrazione) per 
lo più orientate alla questione casa.

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

43104 - N. progetti o interventi attivati 0530 3 50

Attuazione del Piano Immigrazione regionale -progetto INTEGRATTIVA e MACRO Azione C; attuazione nuovi servizi di supporto all'integrazione 
sociale di profughi e richiedenti asilo (Obiettivo Piano di Zona 9.1.2). Entro il 30/11/2018

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0070 70 100

Valutazione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'utilizzo del sistema di monitoraggio statale per minori stranieri non 
accompagnati (S.I.M.), anche da parte delle strutture residenziali incaricate dell'ospitalità con accesso personalizzato anche se in nome e per conto 
del Comune di Pordenone. Obiettivo condizionato alle diposizioni del Ministero dell'Interno. Entro il 31/12/2018.100

Servizi amm.vi di settore 
e del Servizio Sociale dei 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0010 100
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Grado di realizzazione

201620103 Valorizzazione delle pari opportunità

ALTAPriorità:

Cucci

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Le politiche del Comune saranno orientate all’uguaglianza tra uomo e donna operando in sinergia con associazioni ed enti presenti nel territorio.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Per la valorizzazione delle Pari Opportunità nel corso del secondo semestre 2016 sono stati promossi:
- nel mese di novembre, dal 19 al 26, la prima edizione della settimana contro la violenza sulle donne dal titolo "Pordenone una città contro la violenza sulle 
Donne";
- incontri con le associazione femminili e con la prima associazione maschile per organizzare la II edizione dell'evento "settimana contro la violenza sulle 
donne";
- incontri propedeutici per la redazione del nuovo "Regolamento sulle Pari Opportunità";
- incontri propedeutici, con le associazioni femminile e la prima associazione maschile, per la nomina della nuova Commissione sulle Pari Opportunità.
Si è, inoltre, provveduto alla convocazione di tavoli programmatici per attività di pianificazione di iniziative con:
- Carta di Pordenone e soci fondatori;
- Associazioni femminili / ordine dei giornalisti;
- Partecipazione ad iniziative ed incontri istituzionali "Voce Donna", FIDAPA, Soroptimist.

Anno Descrizione

2017 Relativamente alle Pari Opportunità nel corso del secondo semestre 2017 sono state promosse ed attuate le seguenti azioni:
- nel mese di novembre, in occasione del 25 novembre, si è tenuta la seconda edizione della settimana contro la violenza sulle donne dal titolo "Pordenone una 
città contro la violenza sulle Donne", svolta però per la prima volta anche in collaborazione con il Comune di Porcia;
- sono stati realizzati incontri/convegni, durante tutto l'anno in accordo con le associazione femminili e maschile in linea con gli obiettivi  sulle diverse 
tematiche d'interesse;
- è stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo "Regolamento sulle Pari Opportunita'".
Strategico risulta inoltre il protocollo d'intesa tra i 50 Comuni della ex Provincia di Pordenone.
Si è, inoltre, provveduto alla convocazione di tavoli programmatici per attività di pianificazione di iniziative con:
- Carta di Pordenone e soci fondatori; si è ampliata la fascia di adesione di altri enti (Regione FVG e comune di Porcia);
- Associazioni femminili  e l'ordine dei giornalisti;
- Partecipazione ad iniziative ed incontri istituzionali.

Anno Descrizione

2018 Relativamente alle Pari Opportunità nel corso del 2018 sono state promosse ed attuate le seguenti azioni:

Anno Descrizione

55%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Promozione di sinergie a tutti i livelli istituzionali 004321207 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
2018 43205

2018002 Definizione del progetto "Carta di Pordenone" al fine di promuovere un'immagine
equilibrata e plurale di donne e uomini contrastando gli stereotipi di genere

004321207 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

2018 43205
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

- terza edizione della settimana contro la violenza sulle donne dal titolo "Pordenone una città contro la violenza sulle Donne", svolta nel mese di novembre e 
dicembre; il cartellone degli eventi è stato condiviso tra i cinquanta comuni del protocollo d'intesa tra gli enti e costituisce  prima iniziativa concreta di area 
vasta;
- è stata nominata la commissione pari opportunità che ha avviato la propria attività;
- è stato vinto il finanziamento relativo al progetto regionale Gener-Azioni rivolto ai talenti al femminile;
- si è ampliata la platea degli aderenti del protocollo di intesa degli enti anche con l'adesione a livello regionale di Anci Fvg;
Si è, inoltre, provveduto alla convocazione di tavoli programmatici per attività di pianificazione di iniziative con:
- Carta di Pordenone e soci fondatori (ampliata la fascia di adesione di altri enti);
- Associazioni femminili  e l'ordine dei giornalisti;
- Partecipazione ad iniziative ed incontri istituzionali;
al fine di creare tutte le sinergie possibili.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

43205 - N. progetti o interventi attivati 0300 2 50

Progetto GENER-AZIONI: Donne protagoniste e leader nell'innovazione a Pordenone: realizzazione corsi di formazione e workshop. Entro il 
31/12/2019

100

Politiche Europee 20.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,0012 88 60

Protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti, interventi, azioni ed eventi per la parità di genere. Attività 2018 - Entro il 31/12/2018. Fasi 
intermedie modificate.

100

Politiche Europee 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % realizzazione 100%100 0,0019 54 100

Istituzione e nomina Commissione Pari Opportunità e tavolo delle consigliere comunali. Entro il 31/12/2018.

100

Politiche Europee 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0063 83 100
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Grado di realizzazione

201720101 Ridefinizione della Cittadella della salute in "Cas a del Welfare"

MEDIAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Risulta necessario rinforzare un approccio di stretta collaborazione e co-progettazione tra il mondo dei servizi socio sanitari e sociali; ma soprattutto tra questi e tutte le importanti 
realtà sociali di questo territorio che in modo sussidiario contribuiscono alla definizione ed alla qualità del welfare pordenonese.
Di conseguenza lo spazio integrato delle risorse va ridefinito in Casa del Welfare, ovvero non una cittadella che rischia di creare distanza tra definizione delle politiche socio sanitarie 
e invece fermento di un territorio rispetto al continuo mutamento dei problemi di famiglie, ragazzi e giovani, persone in sofferenza, ecc.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 In corso d'anno sono proseguiti i rapporti con l'AAS5 per verificare lo stato di avanzamento dei lavori  di costruzione della cittadella della salute approntando 
una ri-negoziazione degli spazi assegnati alla luce delle nuove esigenze manifestate dal settore III e dal SSC gestione associata. Sono stati realizzati alcuni 
incontri sia interni all'amministrazione che con i referenti aziendali. Al contempo sono state considerate altre ipotesi relative per esempio alla caserma Mittica. 
L'attività in corso mira a definire spazi adeguati ai servizi nell'interesse della cittadinanza servita.

Anno Descrizione

2018 Per quanto attiene alla Cittadella della Salute, si sono concluse le negoziazioni con la AAS5 finalizzate ad assicurare idonei locali nella Cittadella della Salute 
per i Servizi sociali, lasciando aperta la possibilità di poter contare su spazi anche comuni, in particolare con riferimento alle sale riunioni e agli spazi dedicati 
alle equipe multidisciplinari. Al contempo si è sperimentata la realizzazione di una Casa del Welfare in via S.Quirino, 5 ospitante per lo più associazioni di 
volontariato in grado di assicurare alla cittadinanza interventi e servizi anche inediti come ad esempio l'Ambulatorio solidale (medicina integrativa per gli 
indigenti).
Al contempo sono stati concessi spazi sia per la realizzazione dell’Ambulatorio Solidale ospitato nei locali di via San Quirino come nuova proposta integrativa 
all’offerta sanitaria pubblica e rivolta alle fasce svantaggiate, sia alle numerose espressioni del volontariato che perseguono progetti in partenariato con 
l’Amministrazione.

Anno Descrizione

54%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Revisione della logistica dei servizi sociali in un ottica di sistema con gli altri servizi 

pubblici e privati
004311205 Interventi per le famiglie2018 43150
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Grado di realizzazione

201720102 Valorizzazione di politiche il sostegno delle famig lie mettendo le relative politiche al centro dell'a ttenzione 
dell'Amministrazione

ALTAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La crisi economica ha costretto a ridefinire le priorità e gli approcci nella lotta al disagio che ha colpito duramente e lungamente numerosissimi nuclei famigliari. Sussiste ancora la 
necessità di irrobustire risposte a bisogni emergenziali ed al contempo però è fondamentale rinforzare un approccio sistemico e comunitario nella costruzione delle reti di aiuto per 
aumentare la capacità del tessuto sociale, formato in particolare da famiglie.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 I progetti  avviati nel corso del 2017 riguardano:
il PON 3 e quindi l’avvio di misure regionali e statali di contrasto alla povertà condizionate alla definizione di patti tra gli utenti ed il servizio. Tali patti 
definiscono sia i sostegni assicurati dal servizio alle famiglie sia gli impegni che queste si assumono. Per quanto attiene ai sostegni il servizio ha mantenuto 
attive le procedure di integrazione sia con il sistema sanitario e socio sanitario sia con il sistema lavoro ed ha aggiunto un nuovo accordo con gli enti di 
formazione. 
LA RETE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ LOCALE con la messa a sistema dei soggetti territoriali che si occupano a vario titolo di povertà secondo una 
logica coordinata con l’Ente Locale e con la sperimentazione di una banca dati unica che coinvolga almeno alcuni di questi.
L’AVVIO DELL’AMBULATORIO SOLIDALE per l’avvio delle  prestazioni sanitarie integrative del SSN.
COD 202:i progetti avviati hanno riguardato
GRUPPO GENITORI COLLEGATO AL TAVOLO PROMETEO finalizzato a sostenere le famiglie nell’affrontare il periodo adolescenziale dei figli, specie 
nelle situazioni di fragilità.
SUPPORTO ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DELL’UNICO CENTRO PER LE FAMIGLIE nel territorio   dell’UTI con sede a Porcia in particolare 
per la definizione dell’offerta a supporto della genitorialità.
VARIE INIZIATIVE DI QUARTIERE: A Vallenoncello “ Sentinelle di quartiere” per l’intercettazione ed il monitoraggio delle situazioni di anziani bisognosi, 
e il progetto Doposcuola e Corso di teatro  per bambini  ad integrazione del doposcuola avviato  .  Corso di alfabetizzazione delle donne straniere. Cene di 
quartiere Assemblee di quartiere per la definizione progettuale di Vallenoncello da sogno. A Torre interventi di supporto a singoli bisogni con una nuova rete 
sociale di solidarietà composta da 5 soggetti del territorio e attivata dal SSC.  A Villanova/ S. Gregorio: assemblee di quartiere consolidate le attività avviate: 
Doposcuola, pedibus e corso italiano per donne straniere, riqualificazione dell’ex centrale termica di via Pirandello,inserimento sociale dei richiedenti asilo ( 
34)coinvolti in attività sociali di vario tipo. Mercatini e cene di quartiere con altri eventi simili ( 4 all’anno). Avvio di contatti a Rorai Grande con il 
volontariato, con il centro di aggregazione  e con la parrocchia per un primo impianto di attività di quartiere.
Sono state garantite attività a supporto delle famiglie sia con riferimento al fenomeno specifico della povertà attivando e pubblicizzando  misure di sostegno di 
tipo monetario (Mia, Sia, Rei e sussidi comunali, bonus bebè, carta famiglia, fitti onerosi) e sia tipo professionale (SAD orientato ai minori, educativa, e 
supporto psico sociale professionale oltre che mediazione  finanziaria e alloggiativa). Sono continuate inoltre le attività di promozione e supporto dell'affido 
famigliare e per la prima volta è stata messa in programmazione  la giornata dell'affido che sarà poi realizzata nel 2018.

Anno Descrizione

Anno Descrizione

58%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Valutazione e  avvio di nuove espressioni di educativa famigliare 004311205 Interventi per le famiglie2018 43104

2018002 Sviluppare maggiormente le iniziative ed i servizi di supporto alla genitorialità 004311205 Interventi per le famiglie2018 43104

2018003 Promuovere nel territorio lo sviluppo di centri per le famiglie raccordati al SSC 004311205 Interventi per le famiglie2018 43104
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

2018 Sono state mantenute le attività di supporto alle famiglie relative al contrasto della povertà tramite misure e trasferimenti monetari sostenuti da progetti 
agevolanti l'inclusione sociale e le competenze personali dei vari componenti le famiglie prese in carico.
Nel corso del 2018 si è avviata la sperimentazione del programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) che ha 
coinvolto tutti gli operatori dell'area minori e famiglie, AAS5, scuole, istituti comprensivi dei 5 comuni della gestione associata dei Servizi sociali. Sono state 
coinvolte  nella sperimentazione 16 famiglie. Per quanto attiene la collaborazione con il centro famiglie è stato realizzato un incontro di presentazione del 
servizio aperto alla popolazione dell'Ambito e sono stati assicurati supporti alla programmazione delle attività proposte alle famiglie.
Con riferimento alle  attività di sostegno al reddito tramite le misure nazionali e regionali (REI e MIA) la struttura è stata molto impegnata nell'adeguare le 
procedure in uso, alle nuove modalità di erogazione da parte di INPS e  nell'implementare il casellario delle prestazioni sociali agevolate.
Per quanto riguarda l'abitare sociale si è avviata la procedura negoziata di durata pluriennale per dare maggiore stabilità ai sevizi offerti. Si sono  presentati 
inoltre nuovi progetti al "tavolo casa" allo scopo di poter incrementare l'offerta alloggiativa e assistenziale in particolare a favore di madri con figli al seguito.
Ha proseguito la sua attività l'equipe per l'abitare, operante  anche nel progetto di cui sopra,  che interviene per valutare orientare e monitorare i percorsi nelle 
situazioni di grave marginalità abitativa e gestisce ingressi e transiti nelle diverse strutture a gestione diretta ed indiretta. Sul fronte della povertà si è proseguito 
il lavoro con il terzo settore  per borse spesa, pagamento di affitti ed utenze e messa a disposizione di corredi scolastici. Molto attivo il servizio anche nel 
contrasto alla povertàò educativa nei bambini.
Con riferimento all'inclusione occupazionale si sono realizzate 120 borse formative e 40 assunzioni, per quanto riguarda invece gli interventi di inclusione 
sociale sono state licenziate 70 borse sociali a finalità inclusive. E' stato organizzato un evento informativo e di valorizzazione dell'esperienza  dei percorsi 
formativi in situazione lavorativa  e di riconoscimento ai contesti ( un centinaio) che si sono resi disponibili in questi anni. A livello organizzativo si è 
assicurato a quest'ultimo settore di attività anche  la figura di tipo educativo che nel pregresso invece veniva riservata solo all'utenza interessata a percorsi 
formativi.
E' stata avviata la procedura per la stesura dell' atto territoriale per la povertà tenuto conto di quanto già predisposto in questi mesi (piano inclusione) e con 
riferimento alle linee guida regionali per la programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione assunto con Delibera n.1192 del 29.06.2018 e allo schema 
predisposto dagli uffici regionali in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di contrasto alla povertà ed espressamente stabilito dagli articoli 5, 6 e 7 
del D.Lgs 147/2017.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

43101 - N. progetti o interventi attivati 0500 1 40

Rinnovo convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 28/08/2000 n. 274 e art. 2 del D.M. 26/03/2001 
nonché art. 165 C.P.con il Tribunale di Pordenone. Entro il 30/04/2017

Gestione associata 
Risorse umane

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Attuazione di un piano organico di fronteggiamento delle povertà: programma di soccorso alimentare, consolidamento delle reti di collaborazione con 
il privato sociale sulle emergenze (freddo, caldo, senza tetto); implementazione degli interventi sul disagio abitativo (rete di accoglienza, housing 
first, nuove progettazioni sul tavolo casa). Entro il 31/12/2017

S.S.C. - Minori e famiglie 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0080

Definizione di un progetto in collaborazione con soggetti accreditati per lo sviluppo di percorsi di inserimento nel mercato del lavoro; 
implementazione della collaborazione con enti di formazione per la promozione delle competenze trasversali ed altre opportunità di qualificazione 
nell'ambito dei patti con beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Entro il 31/12/2017

S.S.C. - Minori e famiglie 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

109RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2018



Grado di realizzazione

Attuazione di un piano organico di fronteggiamento delle povertà: programma di soccorso alimentare, consolidamento delle reti di collaborazione con 
il privato sociale sulle emergenze (freddo, caldo, senza tetto); implementazione degli interventi sul disagio abitativo (rete di accoglienza, housing 
first, nuove progettazioni sul tavolo casa) (Obiettivo Piano di Zona 9.1.3). Entro il 01/03/2018.100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0095 95 100

Implementazione dell'attività nei comuni di Fontanafredda e Zoppola con specifico riferimento alla progettazione PON ed inerente al contrasto alla 
povertà e all'esclusione sociale. Entro il 31/03/2018

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Implementazione attività di inserimento socio formativo e socio lavorativo e definizione giornata dedicata agli inserimenti lavorativi (Obiettivo Piano di 
Zona 6.1.3 - 9.1.1). Entro il 31/12/2018

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0055 75 100
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Grado di realizzazione

201720103 Valorizzazione di politiche per i minori e giovani

ALTAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Gli interventi di tutela dei minori hanno subito di recente un sostanziale incremento con conseguente ulteriore pressione sul bilancio comunale. Da un lato quindi è necessario 
esplorare nuove piste di lavoro maggiormente sostenibili sul fronte dell'accoglienza protetta e dall'altro lato sarà necessario promuovere una migliore differenziazione delle risposte 
maggiormente adeguata al livello di complessità delle situazioni che emergono sul territorio.
Contestualmente si ritiene fondamentale realizzare un area di lavoro che concretizzi azioni trasversali (sociale-istruzione-famiglie-territorio) volte ad aumentare il livello di competenza 
educativa complessivo.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sviluppo di una nuova progettualità per la fascia di disagio minorile con la revisione  dell’offerta locale e la co produzione con soggetti del territorio di una 
nuova filiera di opportunità per minori e giovani con problematiche di funzionamento rilevanti e conseguente  revisione dei requisiti di accoglienza presso i 
centri diurni locali.
COPROGETTAZIONE: Attivato il tavolo di coprogettazione con gli Istituti comprensivi. Perfezionato il testo del bado di coprogettazione dei servizi socio-
educativi e di sviluppo di comunità. Avviato gruppo di lavoro per la realizzazione di un nuovo pretto nell'area dell'accoglienza di minori in condizioni di 
disagio.
COPROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA: Realizzata la procedura pubblica per l'affidamento dei servizi socio-educativi e sviluppo di comunità e 
consolidata l'attività di prevenzione ed intercettazione precoce del disagio minorile in collaborazione con i servizi specialistici dell'AAS5.

Anno Descrizione

2018 Nel 2018 sono stati portati a termine significativi obiettivi quali: la “giornata dell'Affido” che si è svolta con una grande partecipazione delle famiglie; il gruppo 
delle famiglie disponibili all'accoglienza di emergenza; la stesura delle linee  di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per minori (al fine di 
costruire un albo di strutture di accoglienza rispondenti ai requisiti ed ai bisogni che le situazioni in carico al Servizio presentano, garantendo ulteriore qualità 
agli interventi residenziali); conclusi i lavori per la messa in attività del Partenariato per l'innovazione con l'avvio degli interventi socio-educativi che saranno 
consolidati durante l'anno 2019.
Le attività di presa in carico delle famiglie hanno visto una aumentata attenzione ai temi del sostegno alla genitorialità ed ai percorsi di crescita dei bambini: si 
sono svolti tutoraggi con tutti i colleghi assistenti sociali che si occupano di famiglie con minori al fine di diffondere in modo capillare la metodologia di lavoro 
di P.I.P.P.I. che mette al centro, con maggiore attenzione di prima, la visione che ogni nucleo ha della propria situazione, valorizzando visioni e proposte di 
risoluzione ai problemi esistenti. Ulteriori approfondimenti saranno oggetto di lavoro nel 2019. Sono state avviate nuove modalità operative nel campo della 
violenza di genere in integrazione con Forze dell'ordine e privato sociale, e si sono raccolte alcune fragilità del sistema attuale al fine di condividere con la 
Magistratura minorile percorsi più consoni a queste specifiche situazioni. Si sono svolti incontri di presentazione finalizzati all'avvio di una integrazione più 

Anno Descrizione

48%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Avviare un percorso di maggiore integrazione con l'AAS5 e con le associazioni di 

settore  in riferimento all'area materno infantile
004311205 Interventi per le famiglie2018 43101

2018002 Consolidare il lavoro sociale  finalizzato a implementare gli affidamenti famigliari con 
realizzazione di un evento dedicato.

004311205 Interventi per le famiglie2018 43101

2018003 Attuazione di un modello integrato di servizi socio-educativi e di sviluppo di 
comunità secondo quanto delineato nel tavolo di progettazione condivisa e relativo 
bando di affidamento.

004311205 Interventi per le famiglie2018 43101
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

stretta e consolidata tra gli assistenti sociali di ogni territorio (quartiere o località) e dirigenti e vicari degli Istituti comprensivi. 
Si è promossa ed è stata svolta, una formazione giuridica a favore degli operatori della tutela minori e delle P.O. tecniche per le questioni che riguardano il 
diritto di famiglia ed il diritto minorile in particolare, oltre che le responsabilità del servizio ed il rapporto con i legali di parte. Questo al fine di gestire con 
maggior competenza le situazioni sempre più complesse e conflittuali che sono prese in carico.
E' proseguita  la trattazione ordinaria delle situazioni in carico e degli interventi a favore dei Minori stranieri non accompagnati.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

43101 - N. progetti o interventi attivati 0300 3 70

Affido Pronta Accoglienza: prevede lo sviluppo di interventi per l'inserimento in emergenza di neonati in attesa di adozione e di bambini ed 
adolescenti con allontanamento immediato dalla famiglia a seguito di gravi fatti di mancata tutela. Obiettivo trasversale a tutti Comuni del SSC. Entro 
il 30/06/201992

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 131%70 22,0038 90 92

Giornata dell'Affido: organizzazione e realizzazione di una giornata di riconoscimento del 'lavoro' delle famiglie affidatarie. Obiettivo trasversale a tutti 
i Comuni del SSC. Entro il 20/01/2018

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Definizione di linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini di cui il 
Servizio Sociale dei Comuni usufruisce a seguito di provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 
31/12/2019.100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,0015 40 60
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Grado di realizzazione

201720104 Valorizzazione di politiche per gli anziani

MEDIAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L'età anziana ha visto un incremento numerico importante, ancorché atteso dalle proiezioni demografiche. I servizi di assistenza sono fondamentali per sostenere la progressiva 
perdita dell'autonomia personale. Al contempo è fondamentale che nessun anziano rimanga solo o gli risulti impossibile esprimere la propria difficoltà al sistema dei servizi e alla rete 
delle risorse territoriali.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Ampliamento dell'offerta riferita agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti di tipo  socializzante presso sedi comunitarie ( Torre - centro di via 
Piave 54 e Centro Città presso sede SOSMI e presso sede S. Vincenzo in via Caboto) sviluppando iniziative tramite il terzo settore orientate a portare fuori 
casa gli anziani soli attivandoli in laboratori bisettimanali di attività manuali, di mantenimento della memoria, di rivisitazione delle tradizioni (cucina e ricette) 
di sperimentazione di buone pratiche nella cura di sé anche in senso estetico valorizzando la possibilità dell'anziano di essere una parte gradevole della 
comunità e migliorando le loro possibilità di accesso a cinema e teatro. Hanno partecipato circa 20 persone.
Per quanto riguarda invece la componente anziana più attiva sono state implementate le attività  collegate alla carta di colora il tuo tempo storico progetto di 
attivazione sociale degli anziani pordenonesi, si segnala al riguardo un elevato successo in termini di partecipazione a quanto proposto ( corsi di ginnastica, 
autodifesa, ballo, cinema, teatro et.etc) circa 12.000 persone.
Con il decentramento  nei quartieri di Torre, Rorai e Villanova si è inteso agevolare l'accesso degli anziani ai servizi e favorire una relazione più intensa con i 
soggetti del volontariato per  efficentare la rete sociale di segnalazione, di sostegno e di controllo delle situazioni più critiche. Al contempo si è cantierato un 
lavoro di ri progettazione del SAD, intendendo renderlo più calzante alle necessità degli utenti. E' stata preparata al riguardo una prima proposta di 
regolamento che intende concretizzare tale innovazione. Negli ultimi mesi dell'anno è stata contattata la locale AAS per  proporre la sperimentazione di un 
servizio innovativo che intercetti almeno 30 situazioni che richiedono un intervento assistenziale più intensivo di quello mediamente erogato sui quali applicare 
un'offerta integrata più capace di ridurre il rischio di istituzionalizzazione, si attende per il 2018 una risposta al riguardo.

Anno Descrizione

2018 Nel corso dell’anno si è conclusa la redazione del regolamento "Interventi per la domiciliarità", approvato dalla Assemblea dei Sindaci l'11 dicembre 2018. La 
nuova disciplina del servizio di assistenza domiciliare ha modificato l'articolazione dell'offerta introducendo un sistema modulare diviso in due fasi: la prima 
orientata proattivamente alla presa in carico ed erogata principalmente in forma diretta attraverso il personale in economia, la seconda, in linea di continuità, è 
predisposta dai soggetti accreditati. In tale prospettiva è stata realizzata una formazione congiunta di tutto il personale di assistenza (pubblico e privato 
accreditato) promossa ed organizzata dagli stessi soggetti accreditati. Scopo di tale intervento è l’aumento dei servizi a favore degli anziani residenti al proprio 
domicilio ma con problematiche di autonomia o di autosufficienza contrastando la loro istituzionalizzazione.
Sono stati definiti di conseguenza accordi con il Distretto sanitario che hanno implementato la trasmissione delle segnalazioni di dimissione da Ospedale e da 

Anno Descrizione

60%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Sviluppo di una proposta progettuale riferita all'invecchiamento attivo 004311203 Interventi per gli anziani2018 43102

2018002 Ridefinizione del Servizio di Assistenza Domiciliare pubblico e costruzione di una 
rete più capace di tutelare gli anziani fragili

004311203 Interventi per gli anziani2018 43102

2018003 Progetto "Colora il tuo tempo" e interventi per titolari di "Carta d'argento" 004311203 Interventi per gli anziani2018 43102

2018004 Convenzione con Atap "Carta d'Argento" 004311203 Interventi per gli anziani2018 43102
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Rsa determinando un’attività di analisi e di  riprogrammazione delle risposte in capo ai servizi territoriali.
Per migliorare il funzionamento del servizio di assistenza domiciliare, ( circa 390 persone all’anno) inoltre, sono stati introdotti specifici strumenti e dispositivi 
per l'osservazione e la valutazione, utili alla pianificazione più puntuale della presa in carico e degli interventi e alla loro comprensione e condivisione con le 
famiglie. E' stato inoltre sostituito il gestionale informatico con un programma più avanzato che assicura  livelli di efficienza superiori che in passato.
E’ stato concordato, inoltre, l’utilizzo congiunto (sanità-assistenza) della scheda di valutazione del grado di non autosufficienza “Valgraf” per la quale si sta 
progettando una adeguata formazione del personale, allo scopo di rendere identificabili le persone che potrebbero avvantaggiarsi di interventi di sostegno 
sanitario a integrazione di quelli assistenziali (LEA)
Sul fronte dell’offerta residenziale, la sperimentazione di forme di Abitare possibile, (previste da specifica deliberazione regionale) ha visto Pordenone  uno dei 
primi Comuni aderenti con concrete  iniziative. Sono state candidate due  strutture. Al riguardo è stato stipulato specifico accordo di partenariato con i gestori 
ed in collaborazione con il Distretto sanitario e la AAS 5, è stata ultimata la bozza di procedura per la valutazione di accesso.
Per le attività oramai “ a sistema” in tema di integrazione socio-sanitaria, è' proseguito  il confronto con il Distretto sanitario in particolare  sull’efficentamento 
del funzionamento delle Unità di Valutazione Multidisciplinari Distrettuali.
Per il lavoro di comunità in area anziani, invece, Vallenoncello ha proseguito l'attività sussidiaria delle "sentinelle di quartiere" a supporto degli anziani soli. 
Analogamente nel quartiere “centro”  si è dato avvio al progetto RIGENERA (Riqualificazione Urbana) che  estende il proprio raggio di azione anche a favore 
delle famiglie e dei giovani. La Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione, ha mantenuto l’offerta laboratoriale  verso anziani parzialmente autonomi 
che supportati nei trasporti da AUSER e AIFA  hanno potuto ritrovarsi due volte alla settimana concludendo l’anno con  una rappresentazione teatrale in 
occasione del Natale. L'evento ha riscontrato grande successo, confermando l'eccellenza della proposta culturale-laboratoriale ed espressiva formulata da 
SOMSI.
Nel quartiere Torre si è mantenuto attivo il Centro Sociale animato dal personale addetto all’assistenza domiciliare, che ha permesso  ad una ventina di persone 
di ritrovarsi settimanalmente per condividere iniziative di animazione e di mantenimento funzionale.
Sono continuate inoltre tutte le iniziative  legate a COLORA IL TUO TEMPO

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

43101 - N. progetti o interventi attivati 0000 8 50

Attivazione delle procedure per la realizzazione di un forum tematico territorio-istituzioni per la promozione di progetti di rete tra strutture, servizi 
socio-sanitari, risorse territoriali e stesura di un programma di revisione del servizio di assistenza domiciliare. Entro il 31/12/2019.

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 125%80 20,0080 80 100

Realizzazione di un centro a valenza socio-culturale e ricreativa a sostegno dell'invecchiamento attivo con la Società operaia (Obiettivo Piano di 
Zona 7.2.2). Entro il 31/12/2018

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 75 100

Riqualificazione urbana: attuazione Progetto Ri-genera: si intende prioritamente sviluppare e sostenere le reti di prossimità in favore di persone 
ultrasessantacinquenni per il supporto, l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1). Entro il 
31/12/201995

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 136%70 25,0010 48 95
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Grado di realizzazione

201720105 Valorizzazione di politiche per la disabilità e pro mozione di un forte "pensiero inclusivo"

ALTAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La domanda di sostegno alla disabilità si configura come richiesta di riduzione della frammentarietà di competenze e conseguente settorializzazione di servizi e progetti. L'obiettivo di 
una piena inclusione è ancora possibile se si lavora ad una più concreta e profonda integrazione dei servizi rivolti alla disabilità.
Al contempo è necessario strutturare nuove risposte ai bisogni emergenziali espressi da famiglie e persone disabili (es. disturbi del comportamento dirompenti).

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO: l'attività sociale e socio assistenziale a favore dei disabili realizzata nel corso del 2017 ha messo in evidenza la 
necessità di riscrivere le linee guida provinciali in materia di assistenza all'handicap. Si è costituito un gruppo di lavoro finalizzato a questo che produrrà i suoi 
esiti nel 2018. Al contempo si è reimpostata l'attività anche alla luce della nuova apertura di una struttura residenziale per minori (ANFFAS) che ha richiesto 
anche degli adeguamenti di bilancio per la copertura dei costi di mantenimento dei piccoli ospiti.Un tanto  avviando un interlocuzione con il coordinamento 
sanitario finalizzato a discutere i contenuti della delega in merito a questa nuova utenza residenziale.
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: nel corso del 2017 si è provveduto a eleggere il rappresentante degli utenti e delle loro famiglie in seno alla commissione per 
l'accreditamento dei fornitori dei servizi educativi. La commissione ha quindi operato accreditando un nuovo soggetto (Associazione Giovanni Paolo II di 
Porcia). Nel proseguo sono stati realizzati diversi incontri con tutti i fornitori per  valutare possibili migliorie al regolamento di accreditamento e per sollecitare 
i fornitori al mantenimento dei livelli qualitativi richiesti. E' stato effettuato un questionario di soddisfazione dell'utenza che ha dato esiti favorevoli.Tuttavia si 
intende ulteriormente proseguire nel processo di valutazione avviato in quanto si sono riscontrati margini di miglioramento possibili anche legati ad un lavoro 
di controllo sull'attività svolta dai fornitori che  in precedenza non era stata svolta.
Avvio progettazione n. due nuovi appartamenti per il dopo di noi nell’ambito della più ampia progettazione per la riqualificazione urbana, presso l’ex 
casermette e attivazione del dovuto coordinamento progettuale con i servizi per l’handicap delegati alla AAS5.
Mantenimento dell’appartamento per l’autonomia a favore di disabili gestito dalla Fondazione Dawn ad integrazione dell’offerta strutturata dai servizi per 
l’handicap delegati all’AAS5, tramite specifico progetto ministeriale.
Sviluppo di una collaborazione stabile con il coordinamento socio sanitario dell’AAS5 per l’inserimento occupazionale di soggetti disabili o in carico al SSn 
presso i locali parchi cittadini.

Anno Descrizione

2018 E’ stata conclusa l'analisi e la raccolta di dati dei progetti e degli interventi socio-assistenziali, socio-educatuivi, di trasporto e di aiuto personale attivati ai sensi 
della LR 41/96, riferiti all'anno scolastico 2017-2018 e comparati con il dato provinciale; tale attività prospettava di indagare e verificare l'appropriatezza del 
sistema di gestione degli interventi erogati attraverso voucher, secondo il modello dell'accreditamento funzionante dal 2008 e disciplinato da specifico 
regolamento; parallelamente, sono proseguite le azioni di controllo sulla corretta realizzazione degli interventi (L.R.41/96) a cura dei soggetti accreditati, 
procedendo con sopraluoghi e verifiche presso le sedi di svolgimento degli interventi, compresi la scuola ed il domicilio dei beneficiari.
I controlli hanno confermato ampiamente la realizzazione di un servizio qualitativamente apprezzato dalle famiglie. L'accreditamento ha valorizzato, infatti, la 

Anno Descrizione

59%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Rafforzare il coordinamento con l'AAS5 in materia di servizi  a favore delle persone 

con disabilità, costruendo insieme opportunità per  l'abitare in autonomia.
004311202 Interventi per la disabilità2018 43103

2018002 Verificare i possibili raccordi tra i servizi dedicati ai minori con disabilità ed il nuovo 
sistema  educativo e di comunità  in via si sviluppo

004311202 Interventi per la disabilità2018 43103
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promozione individuale del disabile  con una dote spendibile nei contesti in modo flessibile e con una responsabilità diretta,  i soggetti accreditati si sono 
misurati in questo rapporto diretto  ed i contesti competenti hanno formulato progetti più prossimi alle necessità funzionali. Pertanto, allo stato attuale la 
modalità di gestione in accreditamento viene confermata. Le verifiche di soddisfazione somministrate all'utenza, inoltre, hanno dato riscontro positivo ai servizi 
accreditati.
Tuttavia, il servizio si è impegnato nella ricerca di nuovi strumenti per rendere i servizi più aderenti ai bisogni delle persone, in collaborazione con gli altri 
ambiti provinciali è stata licenziata una nuova  "Scheda Famiglia", secondo lo strumento ICF, per condividere con la famiglia (e l'educatore) la valutazione di 
capacità e di performance del beneficiario degli interventi assistenziali ed educativi e quindi rendere le progettazioni più puntuali.
In tale processo sono state coinvolte le ditte accreditate per l'ulteriore raccolta di eventuali opportuni suggerimenti oltre che con l'obiettivo di affrontare  nodi 
amministrativi e tecnici connessi all'ordinarietà  volti a semplificare  ed a monitorare i  passaggi tecnici e procedurali;  si sono affrontate anche questioni 
tecniche nel merito della qualità del servizio reso, degli aspetti relativi alla sicurezza, alla formazione, agli strumenti di lavoro e di reportistica progettuale 
iniziale ed in itinere. 
Le ditte attualmente Accreditate sono n. 9, quelle Convenzionate n.8, Operative n.8: da settembre, infatti, anche la Fondazione Down è stata individuata per la 
realizzazione di un progetto. 
Sono proseguiti i lavori dell'Organismo tecnico per l'accreditamento per valutare  eventuali nuove domande, per adempiere ad alcune urgenti modifiche del 
regolamento, per verificare la permanenza dei requisiti delle ditte,  per riesaminare eventuali criticità.
Per quanto attiene alle altre linee relative alla disabilità (FAP GRAVI-GRAVISSIMI) le attività sono proseguite ELEVANDO i livelli consolidati negli anni. Il 
Servizio, è riuscito infatti ad accrescere il finanziamento storicamente destinato a Pordenone per il Fondo Autonomia Possibile, di circa 776.000 euro 
ampliando di conseguenza la platea dei beneficiari.
Nel corso del 2018, inoltre, è stata aggiornata la delega alla AAS5 per i servizi residenziali e semiresidenziali e per gli inserimenti lavorativi delle persone con 
disabilità ultraquattrordicenni arricchendola con nuove proposte in particola sul fronte dell’abitare e della sperimentazione di iniziative comunitarie.
Con riferimento al trasporto presso la Nostra Famiglia è stata sperimentata una modalità innovativa, agganciata a una ditta tra le accreditate, che ha elevato gli 
standard di comfort e ridotto i tempi di percorrenza delle persone trasportate.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

43101 - N. progetti o interventi attivati 0200 1 30

Analisi e valutazione del sistema di erogazione dei servizi tramite sistema di accreditamento al fine di valutarne la prosecuzione (Obiettivo Piano di 
Zona 6.2.1). Entro il 30/06/2018. Fine rivista entro il 31/12/2018.

100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0075 80 100
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202 - Sicurezza partecipata 66,6%

39440 100
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201620201 Potenziamento del servizio di polizia sul territori o

ALTAPriorità:

Loperfido

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Ottimizzazione di tutti i processi organizzativo/gestionali della Polizia Locale, finalizzata allo snellimento e alla semplificazione delle procedure con l’obiettivo di recuperare risorse 
umane da destinare ai servizi sul territorio ed a presidio della città, ferma restando l’esigenza di individuare una sede adeguata alle moderne esigenze della Polizia Locale di 
Pordenone.

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 E' stato avviato lo studio di fattibilità per la riqualificazione logistica della sede del servizio di polizia locale. 
Nella prospettiva di un nuovo dimensionamento e riorganizzazione del Corpo, è stato dato avvio a un processo continuo (con cadenza settimanale) di relazione 
e condivisione dei target operativi con i responsabili di struttura, al fine di massimizzare la motivazione al lavoro, individuare standard e procedure operative, 
far emergere le condizioni per un miglior impiego del personale, nonché eventuali esigenze e opportunità di formazione.
VIDEOSORVEGLIANZA: nel primo quadrimestre del 2017 è stato definito il nuovo progetto (rivisto rispetto a quello iniziale proposto nel corso del 2016) 
relativo alla modifica del sistema di videosorveglianza della città di Pordenone che si sviluppa presso il Centro Intermodale a servizio del trasporto pubblico 
locale, area stazione ferroviaria.
Il documento illustra il nuovo impianto di videosorveglianza previsto nell'area della stazione autocorriere presso la stazione ferroviaria, in via Oberdan a 
Pordenone.
Si tratta di un  area caratterizzata da intensi flussi di passaggio di persone e di mezzi pubblici e privati durante tutto l'arco giornaliero ed anche nelle ore serali: 
si configura  pertanto come area di interesse strategico e sensibile ai fini del controllo della pubblica sicurezza.
Il nuovo dimensionamento, concordato con l'Amministrazione Comunale, prevede l'utilizzo di 11 nuove telecamere.
La revisione del sistema di videosorveglianza della Città è stato fortemente voluto dall'attuale Amministrazione al fine di migliorare l'efficacia dell'impianto 
rendendo le immagini ed il sistema video e di registrazione maggiormente fruibile da tutte le forse dell'ordine interessate ai fini anche di garantire una maggiore 
sicurezza del territorio (cosa che non era stata prevista dal precedente progetto).
Il flusso video generato dal nuovo impianto di videosorveglianza comporterà l'ampliamento delle apparecchiature nella sala operativa del Comando della 

Anno Descrizione

70%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale tenendo conto della complessità 

dell’azione che si compone di molteplici fattori anche  “intangibili”, che contempli 
strutture (SEDE), persone, procedure e flussi di lavoro.

001600301 Polizia locale e amministrativa2018 16001

2018102 Rimodulazione del servizio di presenza sul territorio della polizia locale attraverso 
una adeguata "diagnosi di sicurezza". "Ascolto del territorio"  come presupposto al 
miglioramento del servizio di prossimità.

001600301 Polizia locale e amministrativa2018 16001

2018103 Avvio di forme di partenariato, inteso come capacità di sviluppare le migliori 
sinergie tra tutti gli appartenenti alle diverse forze dell’ordine ed alla polizia locale. 
Favorire processi collaborativi con altri soggetti  pubblici e privati.

001600301 Polizia locale e amministrativa2018 16001

2018104 Avvio progetto sperimentale di sicurezza integrata per il miglioramento della 
percezione di sicurezza.

001600301 Polizia locale e amministrativa2018 16001

2018105 Rimodulazione delle procedure di controllo del territorio ed interventi in tempo 
reale  mediante sistemi di interfaccia operativa.

001600301 Polizia locale e amministrativa2018 16001
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Polizia Locale.
Per quanto concerne la conduzione dell'impianto esistente, non corso del 2016 sono stati utilizzati fondi propri e contributi regionali per le criticità non coperte 
da garanzia.

2017 Il 2017 è stato un anno all’insegna dello studio dei processi e della riorganizzazione del Comando.
Gli obiettivi di gestione sono stati programmati al fine di migliorare i servizi di polizia locale. 
Le principali azioni considerate, in termini di efficienza/efficacia del Comando, per il raggiungimento di tali obiettivi, sono state:
-  revisione e riqualificazione dell’attività amministrativa di pianificazione dei servizi di emergenza;
- attività amministrativa di supporto alla Centrale Operativa al fine di favorirne l’avvio definitivo, dopo un periodo di sperimentazione, all’interno della 
riorganizzazione complessiva del Comando, riesaminando le dotazioni tecnico-informatiche ed operative utili alla funzionalità della stessa Centrale;
- rimodulazione dei servizi ordinari in funzione della nuova riorganizzazione del Comando anche mediante una gestione ottimale delle risorse umane e 
l’utilizzo di nuovi protocolli operativi;       
- pianificazione ed avvio di nuove procedure di interconnessione con il territorio, di contrasto al degrado, per il miglioramento della sicurezza in città, quali ad 
es. “best practices” di comunicazione e rapporto con il cittadino.
La riorganizzazione dei flussi di lavoro è stata realizzata anche attraverso nuovi                                                                                                       protocolli 
operativi (in sinergia con gli uffici interni ed istituzionali interessati) tra i quali  protocolli di segnalazione in materia di disordine e degrado urbano, 
problematiche condominiali a seguito di un tavolo con gli Amministratori di Condominio.  
Con riferimento alla verifica di uno stabile adeguato a diventare la nuova sede del Comando della Polizia Locale, si da atto che l’immobile ritenuto idoneo a 
poter assumere tale veste, pur a fronte di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione comunale di Pordenone, non è stato concesso dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, pertanto, ad oggi prosegue la ricognizione di potenziali sedi da adibire a tale scopo.
Da una prima fase di sperimentazione, la Centrale Operativa, anche grazie ad uno specifico Progetto Obiettivo di miglioramento, realizzato nel periodo luglio-
settembre 2017, è entrata a regime con una presenza costate di personale che si è alternato prevalentemente su turnazioni diurne, serali e festive.
Il progetto obiettivo, pensato all’interno di un sistema intergrato di sicurezza urbana, ha permesso di rivedere l’assetto di alcune Unità Operative del Comando 
e di riorganizzare le seguenti attività: 
-il coordinamento delle pattuglie in servizio operativo sul territorio, ricalibrato attraverso la definizione delle priorità rispetto agli interventi richiesti (in 
particolare una pattuglia di infortunistica stradale appositamente dedicata); 
- la risposta a richieste di intervento da parte dei cittadini; 
- l'impiego ed il controllo dei sistemi di video sorveglianza esterni ed interni.
La Centrale Operativa è stata dotata di: 
 -collegamenti informatici di accesso alle banche dati (anagrafe, motorizzazione, PRA) in supporto alle pattuglie operanti sul territorio;

 -registri informatizzati relativi agli interventi delle attività operative sul territorio (ciascun intervento viene trascritto digitalmente mediante software 
“BROGLIACCIO AVANZATO”, per la raccolta di tutti i dati utili quali tipologie di intervento, operatori coinvolti, ecc., funzionale ai vari procedimenti 
sanzionatori, amministrativi o di altro genere gestiti dalla polizia locale.
La previsione, per il 2018, è quella di ampliare la presenza del personale in Centrale Operativa, che ruoterà su 3 turni, implementando, in particolare, i servizi 
serali/notturni e di estendere l’interconnessione della Centrale Operativa con gli uffici e servizi del territorio direttamente interessati alla sicurezza della città.
Sono proseguite, con quotidiano impegno, durante tutto l’anno, le azioni finalizzate al miglioramento della percezione di sicurezza nella cittadinanza.
Il 2017, infatti, è stato un anno significativo per l’avvio di un servizio di prossimità nei quartieri che si è concretizzato con un aumento rilevante di ore di 
servizio dei vigili nei quartieri cittadini. La continua richiesta, da parte dei cittadini, di maggiore presenza sul territorio, ha dato forma ad un concetto di 
“vicinanza” della Polizia Municipale. La figura dell’operatore, in questo contesto, è divenuta, pertanto, organica espressione di una struttura connessa alla vita 
quotidiana del quartiere, capace di raccogliere, in maniera funzionale, tutte le esigenze che i cittadini avanzano in materia di legalità, vivibilità e corretto 
svolgimento della vita quotidiana. In tale ottica, attraverso il progetto “Vigili in piazza”, si è inteso incrementare, ancor più marcatamente, oltre ai servizi 
decentrati nei quartieri di Torre e Rorai Cappuccini, la funzione della Polizia Locale come “filo diretto” con la popolazione. Le azioni che saranno 
maggiormente potenziate anche nel 2018-2019 saranno soprattutto quelle di “ascolto del territorio”, partendo dai bisogni dei cittadini e dalle esigenze dei 

Anno Descrizione
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singoli quartieri, anche in una funzione di raccordo tra i cittadini e l’Amministrazione. Le azioni che verranno maggiormente sviluppate, prevedono la presenza 
mirata di un ufficio mobile nel territorio, interventi di carattere informativo/educativo.                
In particolare, nel mese di luglio, è iniziato un nuovo servizio di prossimità legato alla figura del vigile di quartiere, nella zona Rorai Cappuccini, con 
individuazione anche di un preciso momento settimanale con presenza di personale nelle sedi individuate, in particolare in via Pontinia.
Sempre in tale ottica, anche a fronte dell’incremento di presenze di presunti richiedenti asilo nella città, sono stati intensificati i servizi di pattugliamento nelle 
aree del Centro Storico e nelle zone considerate a potenziale rischio di degrado, come dalla mappatura effettuata nella prima parte dell’anno.
A seguito della direttiva del Sindaco del 11 agosto 2017, è stato dato avvio alla sperimentazione di un progetto di miglioramento di sicurezza urbana 
denominato “progetto steward urbani”. La sperimentazione ha previsto la realizzazione di un servizio, attraverso steward abilitati, di supporto alla polizia 
locale, per il presidio di aree sensibili entro i limiti territoriali di competenza di ognuna. In particolare tale servizio è stato previsto presso i parcheggi di 
struttura, i terminal del trasporto pubblico locale, i principali parchi ed aree verdi, le piazze centrali e cittadine, i due corsi principali della città, favorendo “il 
rispetto della legalità e l’educazione alla convivenza”. Il coordinamento, la definizione degli orari e le modalità di svolgimento della attività sono stati assegnati 
al Comandante della Polizia Locale.

2018 ASSETTO ORGANIZZATIVO COMANDO POLIZIA LOCALE 
Nell’ottica di un rinnovamento strutturale ed operativo del Corpo di Polizia Locale, nel corso dell’anno è stato necessario rivedere, a più riprese, l’assetto 
organizzativo del Corpo alla luce  delle nuove procedure che hanno interessato la Centrale Operativa, delle prospettive di cambiamento della sede in termini 
logistici, della convenzione stipulata col Comune di Cordenons per la funzione di Polizia Locale, della prossima assunzione di 9 nuove unità di polizia.
In tale logica sono stati programmati i servizi di  affiancamento, formazione e collocamento dei nuovi agenti di polizia locale all’interno delle Unità Operative 
del Corpo e di un complesso sistema di coordinamento.  
Al fine di dare una risposta più efficace verso i cittadini, la Centrale Operativa è stata dotata di un risponditore telefonico (centralino) automatico (con modalità 
di risposta di selezione dei numeri corrispondenti alle Unità Operative interne al Comando).  
Per quanto attiene l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo intercomunale di polizia locale Pordenone-Cordenons, la gara non è 
ancora conclusa e, pertanto, i processi di sistema saranno rivisti a seguito dell’aggiudicazione. 
Tra le procedure introdotte, che hanno inciso sulla riorganizzazione del Corpo, 4 sono conseguenti all’approvazione del nuovo “Regolamento Acustico 
comunale”. Le procedure che prevedono l’intervento della polizia locale sono relative a: 1) pulizia di strade da carcasse animali; 2) a seguito di incidenti 
stradali; 3) modalità di utilizzo di macchine atte a lavori di giardinaggio; 4) lavori/ cantieri edili.
Tra le procedure rivisitate, la presenza del “Vigile di prossimità” ha comportato l’introduzione di un nuovo protocollo operativo di interfaccia con il sistema 
dei servizi sul territorio.
PRESENZA POLIZIA LOCALE NEI QUARTIERI 
Studi di settore in tema di percezione della sicurezza, hanno indicato la polizia locale come riferimento imprescindibile per i cittadini, come presenza 
qualificata a prevenzione e tutela della viabilità e della sicurezza urbana.
Il Sindaco e l’Assessore alla sicurezza, in stretta collaborazione col Comandante della polizia locale, hanno dato avvio al progetto “Vigile in piazza”, concepito 
nella duplice veste di presidio per la sicurezza e ascolto del territorio, a partire dal mese di aprile 2018. L’iniziativa ha previsto la presenza degli operatori di 
polizia locale nei quartieri, in giornate ed orari prestabiliti, mediante una stazione mobile itinerante.
Le aree cittadine che hanno beneficiato, nel 2018, di tale servizio sono: Villanova, Vallenoncello, Piazza Risorgimento, zona Sacro Cuore, Centro città.
Il progetto “Vigile in piazza”  ha raggiunto gli obiettivi prefissati in quanto ha favorito, da parte della cittadinanza, segnalazioni collegate a degrado, 
comportamenti illeciti ed incivili e violazioni a regolamenti comunali. 
La presenza di un ufficio mobile sul territorio, di implementazione del servizio, dei vigili di quartiere, già esistente presso le sedi fisse dei quartieri di Torre e 
Rorai Cappuccini, ha, inoltre, favorito un effettivo “ascolto del territorio” e permesso di dare risposte concrete a richieste di informazioni su normative vigenti 
(codice della strada, regolamenti, ordinanze) da parte dei cittadini.
COORDINAMENTO STRATEGIE SULLA SICUREZZA DEL TERRITORIO
Nella logica di garantire sempre maggiori livelli di sicurezza e decoro cittadino, nel corso dell’anno sono state portate a termine numerose azioni sinergiche che 
hanno previsto la massima collaborazione tra le diverse forse dell’ordine.

Anno Descrizione
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Già dai primi mesi dell’anno, sono stati attivati tavoli di confronto con la Prefettura finalizzati a valutare interventi strutturali sulle strade più a rischio ma anche 
l’installazione di strumenti tecnologici per rilevare la velocità e scoraggiare i comportamenti che violano le norme del Codice della Strada.
Sempre nei primi mesi dell’anno, grazie alle operazioni investigative interforze che hanno visto lavorare fianco a fianco Polizia di Stato e Polizia Locale, è 
stata smantellata una rete di spaccio al dettaglio di droga nei parchi e nei luoghi di aggregazione dei ragazzi in città con l’esecuzione di numerose misure 
cautelari nei confronti di vari soggetti (oltre 20). Infatti, grazie alle azioni di raccordo tra le Polizie Locali di Pordenone e di Roveredo in Piano, a seguito di 
attività di indagine avviate dopo alcuni sequestri effettuati dalla Polizia Locale di Pordenone, in collaborazione con la Squadra Mobile e la Divisione 
anticrimine ed unità cinofile che sono intervenute a supporto, sono state scovate coltivazioni di marijuana. L’operazione si è conclusa col sequestro di 
materiale  per la coltivazione della droga, bilancini, semi di cannabis.   
Alcuni interventi interforze di controllo di attività commerciali del territorio, che hanno visto la collaborazione del Dipartimento di prevenzione e igiene, 
Dipartimento di sicurezza sul lavoro dell’Azienda Sanitari, l’Ispettorato del lavoro, il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Pordenone, hanno 
portato, in alcuni casi, al sequestro delle stesse attività, anche per violazioni in materia di igiene, sicurezza e lavoro irregolare.
Tra le iniziative di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, particolarmente apprezzata è stata l’iniziativa intitolata “ViligiliAMO Pordenone” che ha visto 
la presenza costante dell’Amministrazione al fine di dare un segnale concreto alla cittadinanza in merito alla volontà di sostenere la partecipazione cittadina ai 
processi di miglioramento della vivibilità locale.   
La rassegna di 5 incontri ha coinvolto i residenti delle circoscrizioni di Borgomeduna, Villanova, Vallenoncello, Torre e Rorai Cappuccini. La risposta si è 
rivelata molto positiva in quanto la richiesta di collaborazione rivolta alla comunità locale è stata accolta favorevolmente dalla stessa.
L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale a due anni dal suo insediamento, è stata pensata con la finalità di verificare, insieme alla 
cittadinanza, il livello di gradimento rispetto a tutti gli interventi messi in atto, finalizzati al miglioramento della percezione di sicurezza ma anche determinata 
a produrre un maggiore coinvolgimento della popolazione residente per la difesa del territorio da atti vandalici o criminosi.
ASCOLTO ATTIVO DEL TERRITORIO 
Parola d’ordine: sicurezza. Sempre nella logica di un ”Ascolto attivo del territorio” finalizzato al miglioramento della percezione di sicurezza cittadina,  
l’Amministrazione comunale ha voluto sostenere, in modo importante, il servizio di presidio del territorio comunale mediante la presenza di osservatori 
specializzati, competenti e professionali quali gli “steward urbani”.
L’attività di presenza degli steward nei parchi cittadini è stata organizzata garantendo una copertura di orario giornaliero e serale fino alle 23,00, a maggior 
presidio anche durante la realizzazione e lo svolgimento di eventi aperti al pubblico e legati alla “movida” cittadina.
In centro cittadino, partendo dall’analisi, dei report quotidiani, riportata dagli steward, non evidenzia più, sostanzialmente, le criticità emerse dall’inizio 
dell’anno scorso.
Il cospetto degli steward durante i momenti di chiusura della attività commerciali e contestualmente anche nelle aree di parcheggio nonché nei parcheggi 
multipiano e/o cosiddetta area “bronx”, è percepita dall’utenza come un valore aggiunto e segnale di riconoscimento di maggior sicurezza.
Parola d’ordine: decoro urbano e sociale. La presenza e la circolazione del suddetto personale, sia a piedi che in bicicletta, con passaggi in Centro cittadino, in 
Piazza XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, area bronx, via Mazzini, Autostazione, parchi, con modalità di rotazione nelle diverse 
aree, ha favorita la salvaguardia generale del territorio ed il rispetto civico, disincentivando modalità d’uso indecoroso dello spazio pubblico e attività 
disturbanti, quali l’accattonaggio molesto (peraltro in forte calo), da parte dei questuanti “pendolari”, il tutto sempre in sintonia con la Polizia Locale ed in 
raccordo, se del caso, con le Forze dell’Ordine.
L’apprezzamento della popolazione per l’attività quotidiana svolta dagli steward è costante. Peraltro, esso si manifesta nella frequente richiesta di presenziare 
maggiormente su alcuni siti piuttosto che altri, oppure nella semplice necessità di ottenere informazioni, piuttosto che nel trovare personale disponibile 
all’ascolto, all’accoglienza rassicurante e cortese, elementi che incontrano il favore ed i fabbisogni più immediati della gente.
Anche il  mercato cittadino ha apprezzato il presidio dei suddetti operatori nell’area dedicata alle attività di commercio su area pubblica.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

16001 - N. ore annuali servizio nei quartieri (interventi) 8500905070005128 8657 100005767
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Grado di realizzazione

Definizione studio di fattibilità per la riqualificazione logistica della sede operativa utilizzata per il servizio di Polizia locale, in collaborazione con il 
servizio Patrimonio e il servizio Lavori Pubblici. Entro il 31/12/2017

Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Riorganizzazione e razionalizzazione operativa del servizio di Polizia Locale al fine di migliorarne la funzionalità. Entro il 31/12/2017Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 125%80 20,00100

Studio di fattibilità e attivazione del Gruppo comunale dei Volontari civici al fine di migliorare il livello di sicurezza in città. Entro il 30/09/2017Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 87%100 -13,0087

Patto di amicizia con il Comandante: coinvolgimento degli Istituti comprensivi territotiali per diffondere tra gli studenti le attività e il ruolo dell'agente di 
polizia locale. Entro il  31/12/2017.

Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

Insieme VigiliAMO Pordenone: poteziamento "Vigile di quartiere" con funzioni di vigile prossimità" con ruolo attivo sul territorio, ed incontri con la 
cittadinanza sui temi della legalità. Entro il 31/12/2017

Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Riorganizzazione del sistema di videosorveglianza della Città di Pordenone mediante la revisione dell'assetto strutturale, il monitoraggio delle azioni 
di controllo del territorio e la gestione informatizzata delle registrazioni (in collaborazione con serv. LL.PP. E Sistemi informativi). Entro il 31/12/2017

Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Valorizzazione e riqualificazione degli Ausiliari della sosta di GSM, in un'ottica di supporto all'attività della Polizia locale. Entro il 31/07/2017Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 2/08/2017Lavori pubblici 60.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Recupero di efficienza della polizia locale in termini di personale ed ore da dedicare all’attività esterna, snellendo e informatizzando procedure e 
processi. Entro il 31/12/2019.

92

Vigilanza e sicurezza 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 94%70 -4,0035 63 66
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Grado di realizzazione

Creazione di un rapporto costante con la comunità, mantenendo vivo l’ascolto dei bisogni espressi dalla stessa e promuovendo una ricerca ed una 
condivisione delle priorità di intervento. Entro il 31/12/2018.

100

Vigilanza e sicurezza 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0043 66 100

Monitoraggio della sicurezza in termini di una costante diagnosi e analisi sistematica, finalizzata ad acquisire una maggiore comprensione dei 
problemi di disordine e degrado. Entro il  31/12/2018.

100

Vigilanza e sicurezza 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 85 100

Creazione di specifiche condizioni per un sistema, gestibile e duraturo nel tempo, attraverso forme di paternariato. Entro il 31/12/2019.

95

Vigilanza e sicurezza 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%90 -1,0018 63 89

Consolidamento del progetto di sicurezza integrata con l’impiego di “steward urbani” nell’ambito delle zone cittadine percepite come insicure, 
all’interno delle aree di competenza e di attinenza con le società partecipate. Entro il 31/12/2018.

100

Vigilanza e sicurezza 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0015 73 100

Strategie di sicurezza locale mediante procedure di controllo del territorio e interventi in tempo reale. Entro il 31/12/2018.

100

Vigilanza e sicurezza 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0035 70 100

Misurazione sistematica dei processi della polizia locale mediante un sistema di valutazione interno finalizzato alle revisione tempestiva delle 
strategie al fine di un monitoraggio costante delle attività prioritarie collegate ad obiettivi specifici. Entro il 31/12/2018

100

Vigilanza e sicurezza 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,000 55 100

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/03/201715/09/2016Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10101 % di realizzazione 50 3100,00%50 %0,00

124RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2018



Grado di realizzazione

201720201 Promozione e diffusione del servizio di protezione civile puntando a implementare la collaborazione co n il 
volontariato e le attività di prevenzione del risch io sul territorio

ALTAPriorità:

Loperfido

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Protezione Civile sempre più legata ai cittadini sostenendo un percorso volto a diffondere il ruolo e le competenze della PC, puntando a maggiori adesioni ed a maggiori collaborazioni 
con le figure di volontariato esistenti in città. Questo consentirà una maggior tutela del territorio ed una elevazione del senso civico cittadino.
Maggior presenza nelle scuole e nei punti verdi per diffondere conoscenza della PC e del suo ruolo istituzionale.

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 E' stata effettuata e conclusa con successo un'esercitazione internazionale sul rischio idrogeologico. I volontari attualmente in servizio al 31/12/2017 sono 83.

Anno Descrizione

2018 Sono state effettuate e concluse con successo due esercitazioni rispettivamente riferite al rischio esondativo degli allagamenti e a quelli di rischio sismico. Il 
numero dei volontari al 31/12/2018 si è ridotto a 70 unità per le dimissioni di 13 operatori.

Anno Descrizione

53%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00540 - N. volontari gestiti 72838379 70 9080

00540 - N. partecipazioni dei volontari ad interventi di prevenzione, 
esercitazioni ed attività varie

850133115590 1476 16002414

00540 - N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie 200192248219 255 250305

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Completamento mappatura delle aree a rischio sul territorio 005400901 Difesa del suolo2018 00000

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201801/01/2018Esercitazioni comunali di Protezione Civile finalizzata alla prevensione del Rischio Sismico e del Rischio Idrogeologico 
realizzate di concerto fra Gruppo comunale di volontariato e membri del Centro operativo Comunale.

Difesa del Suolo, Viabilità, 
Mobilità urbana, 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2018

10101 % di realizzazione 100 47100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

03 - UN COMUNE "APERTO" 52,2%

39 440 100

301- Efficientamento dei servizi al cittadino 52,2%

39440 100
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Grado di realizzazione

201630101 Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al migl ioramento delle performance organizzative

ALTAPriorità:

Sindaco-
Burgnich-
Amirante

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L’Amministrazione opererà, coinvolgendo e motivando i dipendenti del Comune, per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi a beneficio del cittadino. Sarà migliorato il controllo 
dei procedimenti amministrativi per assicurare tempi certi e più veloci, anche attraverso l'attivazione del portale on line nei rapporti digitali con il cittadino e l’implementazione del 
controllo di gestione e della misurazione della performance, con verifiche periodiche sui risultati e sugli obiettivi realizzati.
Attività produttive ed edilizia privata: verrà avviato il progetto "Un punto solo" che darà la passibilità di presentare un'unica pratica contenente diverse SCIA, autorizzazioni o 
comunicazioni, anche di competenza di enti diversi dal Comune.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Commercio: si è provveduto all'ottimizzazione dei sistemi informatici in uso presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e, in particolare, alla 
configurazione telematica per la presentazione delle notifiche igienico sanitaria per tutte le attività.
Il progetto di informatizzazione SUAP-SUE è in avanzata fase di realizzazione.
La certificazione di qualità ISO 9001 delle procedure SUAP è stata attestata dal certificatore a ottobre 2016.
E' stato avviato il nuovo sistema di rilascio automatizzato delle ricevute di presentazione delle pratiche commerciali costituenti anche con la comunicazione di 
avvio del procedimento e con indicazione dei tempi dei procedimenti.
Tributi: è stato implementato e sperimentato il nuovo sistema di consultazione on-line, da parte degli utenti, della propria posizione sulla tassa rifiuti nonché il 
sistema di prenotazione degli appuntamenti on-line per parlare con gli operatori degli uffici che saranno attivati nel corso del 2017.
Refezioni: è stato implementato il nuovo sistema informatizzato di pagamenti dei pasti scolastici.
Edilizia privata: è stato avviato il servizio di presentazione delle pratiche edilizie in via telematica.

Anno Descrizione

2017 SUAP: nel corso del 2017 sono state informatizzate tutte le procedure edilizie del produttive.
E’ stato inoltre attuato un progetto di informatizzazione denominato “un punto solo” che dà la possibilità agli utenti di presentare con un’unica istanza diverse 
procedure, con particolare riferimento alle manifestazioni ed eventi. Sono state attuate le previsioni della riforma Madia con il nuovo sistema di gestione delle 

Anno Descrizione

60%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Prosecuzione del progetto "Rilevazione della soddisfazione degli utenti" sui servizi 

comunali
000150111 Altri servizi generali2018 01503

2018102 Prosecuzione del progetto del Bilancio sociale e ambientale digitale 000150111 Altri servizi generali2018 01503

2018103 Analisi dei processi informativi utili all'adozione di soluzioni innovative-efficaci che 
mirino all'omogeneità dei servizi e interoperabilità tra gli enti. Attività necessarie 
anche ad attenuare la complessità generata dalla riforma regionale sulle UTI.

006500108  Statistica e sistemi informativi2018 00000

2018104 Attuazione  del  progetto "un punto solo": possibilità per l'utenza di presentare più 
richieste contemporaneamente con un'unica istanza (commercio - edilizia - tributi - 
sicurezza - ecc.)

004701404 Reti e altri servizi di pubblica utilità2018 00000

2018105 Mantenimento ed estensione, nel medio periodo, del servizio di wifi al cittadino, 
dedicato anche al monitoraggio ambientale del territorio

006501404 Reti e altri servizi di pubblica utilità2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

procedure complesse attraverso la conferenza dei servizi telematica, l’obbligo di rilascio delle ricevute al momento della presentazione dell’istanza con indicati 
i termini dei procedimenti, il nuovo sistema autorizzatorio delle procedure edilizie con il rilascio di un parere da parte dell’edilizia, la riprogettazione del 
sistema informatico in back e front office, le nuove competenze assegnate al Comune/suap sempre dalla riforma Madia che, di fatto, strutturano e conformano il 
SUAP come un ufficio che riceve qualsiasi procedura del produttivo e quant’altro. Sono stati predisposti n. 79 nuovi modelli e aggiornate 83 procedure, nonché 
configurate 30 nuove procedure

2018 SUAP: è stato ultimato il progetto "un punto solo". Continua l'aggiornamento in aderenza alle nuove modulistiche approvate a livello statle. Si rileva che nel 
corso del 2018 risultano presentate (in proiezione al 31/12/2018) circa 1900 pratiche (contro le 1100-1200 degli anni precedenti, con un numero di endo-
procedimenti pari a 2.550.
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: è stata pubblicata la nona edizione del Bilancio Sociale Ambientale in forma digitale e sono state predisposte le 
rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti su 11 servizi al cittadino.
Sono stati implementati numerosi progetti di informatizzazione dei processi e procedimenti dell'Ente.

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00470 - N. interventi o progetti di reingegnerizzazione dei processi attuati 0800 3 100

Miglioramento gestione fatturazione elettronica e relativi adempimenti. Entro il 31/12/2016
Risultato atteso: rispetto tempistica liquidazione fatture e puntuale aggiornamento piattaforma MEF. 
Finalità: controllo incrociato dati

Centrale unica di 
committenza - 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione ed aggiornamento semestrale scadenziaro contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00. Entro il 31/12/2016Centrale unica di 
committenza - 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Verifica di revisione del piano dei fabbisogni al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dei servizi e realizzazione delle assunzioni di personale 
previste, secondo l'autorizzazione finanziaria a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016. Entro il 01/11/2016. Fine rivista 31/12/2016

Gestione associata 
Risorse umane

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Attivazione servizio di consultazione on-line da parte degli utenti della propria posizione sulla tassa rifiuti. Entro il 31/12/2016Tributi 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 95%100 -5,0095
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Grado di realizzazione

Nuova carta di identità elettronica (art. 10 comma 3 del d.l. 78/2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125). Entro il 31/12/2016
Miglioramento: sinergia nei rapporti con soggetti esterni all'ufficio coinvolti nel procedimento (Ministero dell'interno, ditte incaricate, Insiel, sistemi 
informativi). 
Risultato atteso: sperimentazione con esito positivo di tutte le fasi (messa a punto apparecchiature, collegamenti informatici, formazione, 
acquisizione dati, collaborazione nella consegna del documento). Finalità: gestire la fase di passaggio al nuovo documento in modo positivo per la 
cittadinanza.

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Programmazione: predisposizione Documento unico di programmazione 2017-2019 con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato 2016-
2021. Entro il 20/02/2017

Direzione Generale - 
Gestione associata 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Prima ricognizione stato di attuazione Azioni Strategiche Documento Unico Programmazione.
Entro il 31/07/2017

Direzione Generale - 
Gestione associata 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Miglioramento tempi e metodi gestione polizze assicurative dell'Ente. Entro il 10/03/2017
Risultato atteso: affidamento pacchetto assicurativo dell'ente per un triennio.
Finalità: risparmio costi amministrativi di gestione delle procedure di gara

Centrale unica di 
committenza - 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Miglioramento tempi e metodi gestione polizza RCTO. Entro il 31/07/2017
Risultato atteso: affidamento polizza RCTO  per un triennio.
Finalità: risparmio costi amministrativi di gestione delle procedure di gara.

Centrale unica di 
committenza - 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Attività informatica di controllo dei dati anagrafici attraverso il sistema INA-SAIA del Ministero, propedeutica all'attivazione dell'anagrafe nazionale. 
Entro il 31/12/2017
Miglioramento: eliminazione di dati personali incongruenti o anomali 
Risultato atteso: univocità dei dati personali. 
Finalità: passaggio all'ANPR.

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Collegamento con banche dati per creazione di modulistica personalizzata in uso allo sportello sociale al cittadino. Entro il 02/03/2017Servizi amm.vi di settore 
e del Servizio Sociale dei 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 31/10/2017Edilizia privata 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 20%100 -80,0020

Impostazione nuova attività "concessione occupazione spazi pubblici" a seguito del trasferimento da altro settore. Entro il 30/06/2017Edilizia privata 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Estensione e attivazione del servizio di interconnesione tramite la rete in fibra ottica comunale - NCS presso le sedi municipali (Asili nido e prima 
sede di quartiere). Entro il 31/12/2017

Gestione associata 
Sistemi informativi

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Adesione alla Convenzione Consip Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Entro il 31/12/2017Gestione associata 
Sistemi informativi

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

 Avvio di PAGOPA nuovo servizio per i pagamenti alla pubblica amministrazione rivolto al cittadino. Entro il 31/12/2018.

100

Contabilità 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Avvio di SIOPE+ nuovo sistema di monitoraggio dei pagamenti della pubblica amministrazione. Entro il 31/12/2018

100

Contabilità 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0060 100 100

Analisi dei processi e implementazione degli stessi per il miglioramento del servizio. Entro il 31/12/2018

100

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0040 70 100
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Grado di realizzazione

Abbreviare e agevolare la comunicazione con gli utenti attraverso la valorizzazione di strumenti di posta elettronica, social, modulistica editabile  
(interventi da realizzarsi con la collaborazione dei Sistemi Informativi e dell'Ufficio Comunicazione). Entro il 31/12/2018.

100

Servizi amm.vi di settore 
e del Servizio Sociale dei 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0040 52 100

Riforma Madia - Progetto "Un punto solo" - Possibilità di presentare assieme istanze di qualsiasi genere inerenti al commercio. Entro il 31/12/2018

100

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0030 65 100

Rinnovo Certificazione di qualità e applicazione nuova UNI EN ISO 9001:2015. Entro il 30/11/2018

100

Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0031 100 100

Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 30/05/2019.

100

Edilizia privata 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0020 21 50

Attività di adeguamento dei sistemi in uso all'Ente e all'UTI alle misure minime di sicurezza ICT per le PA (AgID). Entro il 31/12/2018

100

Gestione associata 
Sistemi informativi

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0040 85 100

Definizione della soluzione tecnica e affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale. Entro il 31/12/2018

100

Gestione associata 
Sistemi informativi

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%100 -50,0050 65 50

Supporto tecnico e amministrativo specialistico per l'avvio, gestione e innovazione dei servizi dell'UTI del Noncello. Entro il 31/12/2018

100

Gestione associata 
Sistemi informativi

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0060 85 100
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Adesione e ottimizzazione dei servizi della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5. Entro il 30/06/2019

100

Gestione associata 
Sistemi informativi

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,0010 20 60

Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. 
Entro il 15/02/2020.

100

Gestione associata 
Sistemi informativi

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0015 40 50

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

30/04/201701/08/2016Analisi e riprogettazione della rete dati comunale in relazione alle specifiche impartire dal servizio SIAL regionale al fine di 
efficientare e standardizzare il collegamento e fruizione dei servizi.

Gestione associata 
Sistemi informativi

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10001 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/05/201716/08/2016Analisi utile all'implementazione e adozione di un portale on-line per i cittadini, utile alla calendarizzazione/prenotazione dei 
servizi da erogare da parte dei cittadini.

Gestione associata 
Sistemi informativi

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10101 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201715/01/2017Supporto ICT alle politiche di dematerializzazione, standardizzazione e ottimizzazione dei flussi/procedure dell'Ente.Gestione associata 
Sistemi informativi

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10201 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

10202 N. procedure innovate 5 100,00%5 %0,00
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201630102 Utilizzo fondi europei

ALTAPriorità:

Cucci

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La partecipazione ai programmi e ai bandi dell'Unione Europea, ai programmi e bandi nazionali e a quelli regionali rappresenta per la Città di Pordenone un'importante opportunità per 
incentivare la realizzazione di attività e investimenti a favore dello sviluppo economico e imprenditoriale, della sostenibilità ambientale, della mobilità, dell'innovazione, della cultura, del 
welfare e dell'inclusione sociale.  Verrà avviata ogni necessaria iniziativa per intercettare i fondi europei, studiando e anticipando  le linee programmatiche di Bruxelles, attraverso 
bandi comunitari/nazionali/regionali o manifestazioni d’interesse che sia di servizio al sistema pubblico tanto quanto alle imprese, alle associazioni e al territorio nel suo complesso, 
che non punti solo a  progettare ma sia in grado di accompagnare la progettazione con le giuste relazioni necessarie per ottenere i punteggi indispensabili. Partendo dalle priorità 
dell’Amministrazione Comunale raffrontandole con quelle della programmazione europea 2014-2020 si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di 
ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio. Conformemente agli 
assi e alle strategie della programmazione europea 2014- 2020, le linee strategiche dell’Ente indicano le priorità dei temi su cui lavorare che sinteticamente si riassumono: Politiche 
Sociali e del Lavoro, Pari Opportunità, Politiche economiche e competitività, Riduzione delle emissioni – Ambiente – Risorse naturali, Politiche Energetiche, Mobilità, Innovazione, 
Governance a capacità istituzionale, Cultura, Turismo, ecc. e come temi trasversali Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, istruzione, inclusione sociale, occupazione e 
PMI.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 L'amministrazione ha partecipato nel corso dell'anno ai seguenti bandi sui seguenti programmi: Spazio Alpino, sia per Pordenone (in qualità di Leader) che per 
Porcia (anche qui in qualità di leader), Interreg Italia - Slovenia sia per Pordenone (per un  progetto - su un totale di quattro - in qualità di Leader mentre per gli 
altri in qualità di partner), Europa per i cittadini, Equal, Daphhne, Adrion. Si è attivata la procedura dei fondi BEI. 
Il portafoglio delle partnership è stato notevolmente ampliato. Infine il Comune di Pordenone è stato ammesso al finanziamento con due progetti di cui uno in 
qualità di leader. 
Inoltre si è provveduto a sottoscrivere un protocollo d'intesa con Anci e Confcommercio.

Anno Descrizione

2017 Si è proceduto come previsto alla rilettura mirata dei bandi europei e si è proceduto ad ampliare la partnership anche in ragione dei progetti che non solo sono 
stati presentati ma anche finanziati . 
Si è data attuazione a tutte le attività previste per il progetto AspSib di cui il Comune di Pordenone è leader. 
Per Pordenone sono stati finanziati i progetti: Programma di Riqualificazione urbana del valore di circa 18 milioni, il secondo progetto riguarda il Progetto 
Gener-Azioni volto alla valorizzazione dei talenti al femminile del valore di 20 mila €.
Per l'UTI del Noncello sono stati finanziati, sul Programma Italia-Slovenia, Interreg il progetto Muse (Roveredo in Piano) e Blugrass (Porcia).

Anno Descrizione

2018 Sono state attuate tutte le attività previste dal progetto europeo AlpSib rivolto all'innovazione e al Social Impact Bond, per il finanziamento da parte di privati 
di interventi meritevoli da realizzarsi in campo sociale di cui il Comune di Pordenone è leader. Sono proseguite le attività relative al programma di 
Riqualificazione urbana del valore di 18 milionio di euro del progetto "i20aPN". Sono stati approvati gli atti definitivi esecutivi relativi ai progetti "Pordenone 
2020: Una città per tutti" e "Un'impresa accessibile e inclusiva".
Sono state portate a compimento le attività di progettazione e presentazione del progetto connesso al PSR in condivisione con i comuni limitrofi. Svolte tutte le 

Anno Descrizione

60%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Rilettura mirata bandi europei e ampliamento partnership 000251901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo2018 00000
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OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

attività, eventi, news letters previste dal piano di azione di Europe Direct e dalla programmazione Eurodesk.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00025 - N. progetti finanziati 2221 3 51

Programma ALPINE SPACE. Presentazione in qualità di Lead partner del progetto nel bando di cooperazione territoriale denominato Alpsib (social 
impact bond). Importo complessivo del progetto € 2.170.000,00. Primo step entro il 08/04/2016 e secondo step entro il 05/08/2016.

Politiche Europee 300.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

INTERREG Italia Slovenia. Presentazione progetti per il comune di Pordenone, Porcia e Roveredo in Piano nei bandi di cooperazione territoriale 
Europea. Per Pordenone in qualità di Lead Partner su progetto PA.2, Per Roverdo in Piano in qualità di partner su progetto MUSE e per il Comune di 
Porcia Blugrass e in qualità di partner per il Comune di Pordenone del progetto BeFORE: Back to the Future Of commeRcE. Importo complessivo 
dei progetti € 6.000.000,00.Entro il 30/09/2016

Politiche Europee 1.000.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Programma ALPINE SPACE: Presentazione progetti per il comune di Porcia (in qualità di Leader) e Pordenone (partner) nei bandi di cooperazione 
territoriale Europea. MELINDA Entro il 08/04/2016 termine di scadenza primo step e 05/08/2016 termine di scadenza secondo step.

Politiche Europee 600.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Presentazione progetti 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation) e CONnECT  (in materia di cittadinanza europea) nel 
programma Europe for Citizens. Importo complessivo dei progetti € 300.000,00. Entro il 01/03/2016

Politiche Europee 30.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Programma europeo EQUAL- Diritti, Eguaglianza e Cittadinanza/giustizia. Bando Daphne: presentazione progetto Answers multi-sectoral and multi-
disciplinary cooperation on vilence against women (Incoraggiare strategie di reporting delle violenze sulle donne per prevenire i femminicidi)”. 
Importo complessivo del progetto € 290.000,00.Entro 01/06/2016

Politiche Europee 100.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Programma ADRION: Elaborazione e presentazione in qualità di Lead Patner del progetto SCOOP! (insieme a Comune di Venezia (IT), Comune di 
Koper (SLO), Comune di Dubrovnik (HR), Comune di Ferrara (IT), SERDA - Agenzia di Sviluppo del cantone di Sarajevo) in materia di innovazione e 
selezione di esperienze, e
sperimentazione sul proprio territorio di pratiche di economia sociale e di impresa sociale rivolta ai giovani. Importo complessivo del progetto € 
1.465.280,00. Entro il 25/03/2016. Fine rivista 31/01/2017

Politiche Europee 200.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%95 0,0095

Approvazione protocollo d'intesa ANCI regionale - CONFCOMMERCIO Regionale e Provinciale - COMUNE. Entro il 30/03/2016Politiche Europee 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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FONDI BEI relativi al Fondo Europeo Investimenti Strategici: Approvazione presentazione Project Application Form in tema di ciclo integrato 
dell'acqua e Convenzione con Cato Occidentale e Società Hydrogea spa e Sistema ambiente srl. Importo complessivo del progetto € 42.000.000,00. 
Entro il 30/06/2016

Politiche Europee 6.000.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Eurodesk: Organizzazione incontro nazionale annuale dei centri Eurodesk in Pordenone. L'evento viene finanziato in compartecipazione anche con 
la Regione FVG e Provincia di PN. Entro il 31/12/2016

Politiche Europee 5.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Partecipazione al bando nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Importo complessivo del progetto € 23.000.000,00 per € 18.000.000 di richiesta di finanziamento. Presentazione progetto entro il 31/08/2016

Politiche Europee 18.000.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. 
Tavoli di lavoro e presentazione strategie. Entro il 31/12/2017

Politiche Europee 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finaziaria del progetto in qualità di 
leader anno 2017. Entro il 31/12/2017

Politiche Europee 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Eurodesk: Adesione e organizzazione dell'Infoday sul programma Erasmus+. Entro il 31/12/2017Politiche Europee 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

EUROPE DIRECT: Avvio nuovo servizio a seguito di subentro alla provincia. Entro il 31/12/2017Politiche Europee 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Attività propedeutica al programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Entro il 31/12/2017Politiche Europee 18.000.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Riqualificazione urbana: “Pordenone 2020: una città per tutti” e “Una impresa accessibile ed inclusiva” – Redazione progettidefinitivi/esecutivi con 
capitolati e bandi. Entro il 30/09/2018

100

Politiche Europee 4.126.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100
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PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finaziaria del progetto in qualità di 
leader anno 2018. Entro il 31/12/2018

100

Politiche Europee 973.466,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0041 64 100

Eurodesk: Attività di formazione, informazione e comunicazione 2018. Entro il 15/12/2018

100

Politiche Europee 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0057 86 100

EUROPE DIRECT: Consolidamento e attuazione attività prevista nel Piano d'azione 2018: realizzazione eventi organizzati e partecipazione a eventi 
di altri, attività  di comunicazione e promozione di occasioni di studio o lavoro sul territorio europeo. Entro il 31/12/2018

100

Politiche Europee 25.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0043 68 100

Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinameto e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2018

100

Politiche Europee 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0034 72 100

PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. 
Presentazione progetto II fase. Entro il 31/12/2018

100

Politiche Europee 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0019 65 100

Programma Europe for Citizens. Progetto 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation). Attuazione progetto e organizzazione 
evento internazionale. Entro il 31/12/2018

100

Politiche Europee 14.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0016 73 100
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201630103 Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale

ALTAPriorità:

Sindaco

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L’Amministrazione opererà per migliorare l’efficienza nella gestione delle risorse, ridurre i costi dei servizi erogati, a parità di qualità per il cittadino utente, anche attraverso interventi 
sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento degli stessi, con un'ulteriore revisione dei processi più rilevanti.
Si opererà, inoltre, per migliorare la fruibilità dei servizi al cittadino.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 L'amministrazione, sin dal suo insediamento, ha operato per garantire una rapida approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (settembre 2016), l'attività 
proseguita nei mesi successivi con la predisposizione del Bilancio di previsione 2017-2019 al fine di attuare l'obiettivo strategico dell'approvazione del 
documento in prossimità all'avvio dell'esercizio 2017, che ha visto una revisione capillare di tutti i budget secondo la filosofia della spending review.
Nell’ambito del progetto “La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini” sono stati somministrati 10 questionari di soddisfazione utenti sui principali 
servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell’ente.

Anno Descrizione

2017 Nell’ambito del progetto “La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini” sono stati somministrati 11 questionari di soddisfazione utenti sui principali 
servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell’ente.

Anno Descrizione

2018 Sono stati realizzati numerosi interventi volti al miglioramento dell'organizzazione e a migliorare la qualità dei servizi ricolti all'utenza.
Nell’ambito del progetto “La pagella dei servizi comunali compilata dai cittadini” sono stati somministrati 11 questionari di soddisfazione utenti sui principali 
servizi resi, tutti i risultati sono pubblicati sul sito internet dell’ente.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Interventi su edifici comunali rivolti all'efficientamento energetico e ad immediato 

impatto sui costi di gestione degli stabili in uso
005961701 Fonti energetiche2018 00000

Programmazione: anticipo predisposizione bozza di bilancio di parte corrente al fine di consentire l'approvazione del documento in prossimità 
dell'avvio dell'esercizio. Entro il 15/12/2016

Direzione Generale - 
Gestione associata 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Ampliamento  attività di decentramento della protocollazione della corrispondenza in entrata. Risultato atteso: ottenimento dell'autonomia da parte 
del servizio di polizia municipale. Finalità: razionalizzare e velocizzare la ricezione della corrispondenza in arrivo. Entro il 31/12/2016

Affari Generali e 
istituzionali

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Revisione Piano della comunicazione. Entro il 31/12/2016Gabinetto del Sindaco e 
Gestione Associata 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Armonizzazione contabile. Adeguamento 2° fase. Entro il 31/10/2016. Fine rivista 31/12/2016Contabilità 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Studio di fattibilità e valutazione opportunità passaggio da TOSAP a COSAP. Entro il 31/01/2017Tributi 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%95 0,0095

Studio di fattibilità per servizio di autoanalisi al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino. Entro il 31/12/2016Farmacie 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Analisi e riorganizzazione del servizio Farmacie al fine di migliorare l'attività e la gestione del magazzino. Entro il 31/12/2016.Farmacie 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Tessere elettorali: organizzazione della distribuzione di quelle nuove e del rilascio di quelle da rinnovare. Entro il 31/12/2016
Miglioramento: riduzione dei tempi dedicati all'attività. 
Risultato atteso: consegna a domicilio con maggiore flessibilità di orario per quelle nuove e rilascio immediato al cittadino in caso di rinnovo. 
Finalità: ridurre i tempi di attesa del cittadino.

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Stipula atti di concessioni cimiteriali. Entro il 31/05/2017
Finalità: tempi certi per il concessionario. 
Risultato atteso: emissione fattura entro 30 giorni dall'assegnazione, accertamento del pagamento entro 30 giorno dall'avvenuto pagamento da parte 
dell'utente, stipula contratto entro 30 giorni dall'accertamento e registrazione contratto entro 30 giorni dalla data della firma del contratto stesso.

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 51%70 -34,0036

Rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale ai sensi della L.R. 18/16 art.56 co.7. Entro 11/02/2017Gestione associata 
Risorse umane

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Ampliamento attività di decentramento della protocollazione della corrispondenza in entrata. Risultato atteso: ottenimento dell'autonomia da parte del 
settore II Cultura Istruzione Sport. Entro il 31/12/2017
Finalità: razionalizzare e velocizzare la ricezione della corrispondenza in arrivo

Affari Generali e 
istituzionali

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Predisposizione regolamento di contabilità in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Entro il 31/12/2017Contabilità 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Redazione bilancio consolidato. Entro il 30/09/2017Contabilità 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Emissione avvisi bonari relativi alla TARI dell'anno 2015 (solleciti). Entro il 31/03/2017Tributi 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Studio di fattibilità e valutazione opportunità passaggio da TOSAP a COSAP. Entro il 31/01/2017Tributi 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Passaggio da Tosap a Cosap con messa a regime del canone dal 2018. Entro il 31/12/2017Tributi 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Predisposizione massiva degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015 derivanti dai mancati pagamenti dei solleciti, e invio degli 
avvisi bonari relativi agli utenti morosi 2016. Entro il 31/12/2017

Tributi 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 28%100 -72,0028

Avvio servizio di autoanalisi, presso la farmacia di via Cappuccini, al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino. Entro il 31/03/2017Farmacie 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Appalto assistenza sistema gestione integrato RFID a condizioni più economiche del contratto concluso nel 2016. Entro il 28/05/2017Biblioteca e Archivio 
storico

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Mappatura, foto, inventariazione, ricartellinatura opere artistiche esposte al pubblico in Biblioteca. Entro il 31/10/2017Biblioteca e Archivio 
storico

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Applicazione della normativa in materia di unioni civili. Entro il 31/12/2017 
Miglioramento: gestione organizzata dell'istituto delle unioni civili a seguito pubblicazione decreti attuativi
Risultato atteso: costituzione delle unioni civili nei tempi richiesti dall'utenza.
Finalità: piena soddisfazione dell'utenza

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Atti di concessioni cimiteriali. Finalità: tempi certi per il concessionario. 
Risultato atteso: stipula contratti a regime - emissione fattura entro 30 giorni dall'assegnazione - stipula contratto entro 30 giorni dal pagamento. 
Entro il 30/06/2017

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Attivazione nuova Centrale Unica di Committenza interna ai Lavori Pubblici, per il coordinamento della modalità di gestione delle gare, al fine di 
garantire risposta ai numerosi progetti di investimento in essere. Entro il 30/06/2017

Lavori pubblici 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Aggiornamento regolamento dei Controlli Interni. Entro il 31/12/2018.

100

Direzione Generale - 
Gestione associata 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,005 95 100

Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 31/12/2019

100

Contabilità 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0015 30 50

Revisione iter di assunzione dei provvedimenti di spesa al fine di ridurre e semplificare i tempi di impegno nella spesa. Entro il 31/12/2019

100

Contabilità 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0015 35 50

Completamento della messa a regime della banca dati IMU con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati 
provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2019.

100

Tributi 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 113%40 5,0033 43 45

140RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2018



Grado di realizzazione

Predisposizione massiva degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015 derivanti dai mancati pagamenti dei solleciti. Entro il 
31/12/2018

100

Tributi 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,000 88 100

Bibliografia lascito Teresina Degan (1.000 volumi); scelta e catalogazione 500 libri e collocazione in deposito. Entro il 30/09/2018

100

Biblioteca e Archivio 
storico

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0058 100 100

Realizzazione gara per l'affidamento servizio trasporto scolastico. Entro il 31/08/2018

100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0060 100 100

Allineamento attività redazione atti ed annotazioni di stato civile con le risultanze anagrafiche. Entro il 30/09/2018

100

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0030 100 100

Raccolta dichiarazioni di volontà per la donazione degli organi al momento del  rilascio della carta di identità ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. Entro il 31/12/2018

100

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0035 100 100

Raccolta e trascrizione delle dichiarazioni di nascita dei militari statunitensi a seguito di chiusura del centro nascite presso la base di Aviano. Entro il 
31/12/2018

100

Servizi Demografici, 
Cimiteri e Onoranze 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 80 100

Predisposizione Primo Albo Fornitori dedicato ai professionisti e alle ditte esecutrici di lavori classificato per categoria. Entro il 31/07/2018. 
OBIETTIVO ELIMINATO

0

Lavori pubblici 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100 20 20
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Grado di realizzazione

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

30/09/201701/03/2017Supporto attivazione nuove funzioni per la gestione delle ordinanze e degli atti di gestione del personale all'interno del 
sotware Adweb.

Gestione associata 
Sistemi informativi

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10401 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201730100 Implementazione delle funzioni previste dalla norma tiva sulle Unioni Territoriali

BASSAPriorità:

Sindaco

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L'amministrazione pur non condividendo quanto previsto dalla Legge Regionale 26/2014, in questa fase, si limiterà ad attivare le funzioni strettamente obbligatorie: servizi informatici, 
progettazioni europee, statistica, catasto, protezione civile, progettazione sovracomunale, ambito sociale urbano, oltre che la funzione sportello unico delle attività produttive per la sua 
funzione di sviluppo e per esigenza di omogeneizzazione dei procedimenti. Restano comunque esclusi dall'ingresso in UTI i servizi polizia municipale, personale, tributi.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Sistemi informativi: è stata completata l’attività di analisi gestita tramite questionari sottoposti a tutti gli enti che potenzialmente potevano aderire all’UTI, 
questionari inerenti a varie tematiche ICT (Governance ICT, Dotazione tecnico-applicativa, Modalità di fatturazione elettronica, Servizi dati e fonia e 
Comunicazione). Sono stati attivati vari servizi ICT e utenti inerenti alla Fase 1 “Configurazioni minime di partenza UTI” (Albo pretorio, Amministrazione 
trasparente, Adweb, Posta elettronica, Protocollo e Servizi di rete). Si è proseguito con l’attivazione di ulteriori servizi e utenti inerenti alla Fase 2 ICT UTI 
(Ascot Web Contabilità finanziaria ed Economico patrimoniale, Fatturazione elettronica e Sito web). Inoltre sono state completate le attività rese obbligatorie 
dalla normativa vigente e dall’AgID per l’UTI: Nomina del responsabile alla transizione digitale, Nomina del responsabile della gestione documentale, 
Attuazione delle misure minime di sicurezza ICT, Nomina del responsabile della conservazione sostitutiva oltre all’adesione alla Convenzione regionale SIAL. 
A ciò si aggiunge l’analisi e revisione tecnico-amministrativa dei vari contratti sui beni e servizi ICT e nuova stipula dei contratti per il mantenimento e 
ammodernamento dei servizi.

Anno Descrizione

2017 SUAP: l'avvio del servizio SUAP in UTI è avvenuto come da scadenza in data 18/12/2017, con i 5 Comuni che aderiscono all'UTI del Noncello e ad 
invarianza di risorse umane.
Ai fini dell'avvio di tale servizio di è reso necessario procedere con complesse configurazioni e accreditamenti, in considerazione anche del fatto che i preposti 
uffici comunali sono già gestiti telematicamente nella loro totalità.

Anno Descrizione

2017 Personale: per effetto della convenzione UTI-PN, Pordenone ha garantito l'avvio dell'Ente UTI con la dotazione di personale, l'organizzazione delle strutture e 
la contrattualistica, ed il trasferimento dei dipendenti per le funzioni trasferite dagli altri Comuni. La gestione delle risorse umane continua tutt'ora sia per l'ente 
UTI sia per il Comune di Roveredo in Piano.

Anno Descrizione

2018 L'avvio del servizio in UTI del servizio SUAP per tutti e 5 i Comuni dell'UTI è stato difficile e complesso soprattutto in rapporto alle diverse competenze dei 
vari uffici dei Comuni che fanno capo all'UTI. L'organizzazione delle procedure omogenee infatti è stato uno dei primi obbiettivi perseguiti. Si evidenzianno 
difficoltà organizzative dell'ufficio dovute al carico di pratiche aggiuntive dei due nuovi Comuni aggregati (Porcia e Zoppola) e all'esponenziale incremento del 
numero di pratiche per effetto della riforma "Madia", nonché la carenza di personale assegnato dai nuovi Comuni, tutti fattori che hanno comportato un 
peggioramento delle performance dell'ufficio con un allungamento dei tempi dei procedimenti

Anno Descrizione

60%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018100 Consolidamento avvio SUAP in UTI 004701402 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Armonizzazione dell'assetto amministrativo, gestionale e regolamentare al nuovo contesto normativo regionale (UTI). Entro il 31/12/2017S.S.C. - Minori e famiglie 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Avvio della funzione SUAP in UTI. Entro il 31/12/2017.Politiche economiche e 
gestione associata SUAP

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 102%98 2,00100

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

30/09/201703/10/2016Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nelle analisi dei servizi interessati.Direzione Generale - 
Gestione associata 

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10101 % di realizzazione 100 3100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201730101 Ricerca partnership pubbliche e private

MEDIAPriorità:

Cucci

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership 
qualificate che producano sinergia tra enti e territorio, in particolare per progetti aventi carattere di intersettorialità, di progetti strategici per l’ente e per il territorio. Si costruiranno 
progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti in ambito nazionale dando visibilità alle proprie attività nonché creando ulteriori partnership 
qualificate che producano sinergia tra enti e territorio, in particolare per progetti aventi carattere di intersettorialità, di progetti strategici per l’ente e per il territorio.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L'azione del 2017 è stata improntata alla ricerca di partnership pubbliche e private sia per progetti europei ma anche a scala nazionale e regionale. In 
particolare sono stati presentati 4 progetti per il finanziamento con fondi europei per 22 partenariati attivati

Anno Descrizione

2018 Nel 2018 si è proseguita la ricerca di partnership pubbliche e private sia per progetti europei ma anche a scala nazionale e regionale. In particolare sono stati 
presentati progetti per il finanziamento con fondi europei che hanno attivato prtneriati con la Spagna, l'Austria, la Germania, la Finlandia, la Norvegia, Lituania 
e la Slovacchia. In particolare sono stati presentati i progetti in campo sociale "divers-età" per l'importo di 250 mila euro e due progetti sul programma Justice 
di cui uno sulla prevenzione alla violenza di genere con Ires Fvg in qualità di partner.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00025 - N. partenariati attivati 1422400 17 100

00025 - N. progetti presentati 14300 3 40

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Ampliamento portafoglio partnership 000251901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo2018 00000
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Grado di realizzazione

201730104 Revisione funzionale e gestionale delle società par tecipate per il miglioramento delle performance dei  servizi 
ai cittadini

MEDIAPriorità:

Burgnich

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
In ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, anche ai sensi del D.Lgs. 175/2016, si individuano le leve 
operative per conseguire risparmi di spesa dalle società/enti, garantendo la massima efficacia delle politiche pubbliche e la migliore soddisfazione degli utenti del servizio pubblico 
eventualmente gestito dalla società/ente

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Stakeholder e Gap: GEA-HydroGEA-GSM-Interporto-Pnfiere-Asp Umberto I

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Nel corso dell'esercizio 2017 è stata predisposta la ricognizione straordinaria delle società partecipate. E' stato inoltre delineato il perimetro di 
Amministrazione pubblica al fine della predisposizione del Bilancio consolidato.
E' stato rivisto il contratto di servizio con GEA da parte del Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale ed è in fase di predisposizione lo schema di 
contratto con la partecipata GSM. La ridefinizione dei contenuti operativi di quest'ultimo contratto, con l'introduzione del servizio Pubbliche affissioni e 
l'incarico della  definizione del Piano della segnaletica, hanno imposto un rinvio al 2018 della definitiva revisione del contratto stesso.

Anno Descrizione

2018 Si è provveduto alle ricognizioni annuali del Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Anno Descrizione

50%

39 440 100

Revisione contratto dei servizi ambientali con GEA S.p.A. nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 15/12/2016Valorizzazione e 
sostenibilità urbana

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % realizzazione 100%100 0,00100

Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito 
della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 31/12/2017

Lavori pubblici 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 50%100 -50,0050

Analisi opportunità e fattibilità conferimento delle quote ATAP nella nuova società veicolo regionale (art.11 c.25 Lgge Regionale 37/17) in alternativa 
alla già programmata alienazione. Entro il 30/06/2019.

100

Gabinetto del Sindaco e 
Gestione Associata 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,0030 30 60

Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/12/2020

100

Gabinetto del Sindaco e 
Gestione Associata 

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%60 0,0018 90 60
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Grado di realizzazione

Definizione linee guida per le società partecipate interessate al fine della predisposizione del Bilancio Consolidato. Entro il 31/05/2018

100

Contabilità 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0020 100 100

201730105 Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cit tadino per migliorare la qualità degli stessi

ALTAPriorità:

De Bortoli

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Attuazione delle attività di manutenzione preventiva e ampliamento del patrimonio comunale di tipo istituzionale.

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L'attività si è articolata durante tutto l'anno con interventi di manutenzione ordinarie e straordianarie assicurando, oltre al decoro, un controllo sulla  
funzionalità del patrimonio cimiteriale,  compatibilmente con la disponibilità economica assegnata. Inoltre è in corso di formalizzazione il contratto relativo al 
progetto di finanza del cimitero di Torre che prevede l'esecuzione e la gestione di nuovi loculi.

Anno Descrizione

2018 L'attività si è articolata durante tutto l'anno con interventi di manutenzione ordinarie e straordianarie assicurando, oltre al decoro, un controllo sulla  
funzionalità del patrimonio cimiteriale,  compatibilmente con la disponibilità economica assegnata. Inoltre è stato formalizzazione il contratto relativo al 
progetto di finanza del cimitero di Torre che prevede l'esecuzione e la gestione di nuovi loculi.

Anno Descrizione

48%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Ampliamento del Cimitero di Torre- Progetto di Finanza 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51102

2018102 Riqualificazione ex biblioteca comunale 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51102

2018103 Riqualificazione sede Giudice di Pace 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51105

2018104 Riqualificazione ex casermette via Molinari 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51105

2018105 Adeguamento normativo casa Serena e casa anziani a Torre 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2018 51105

2018106 Sistemazione area esterna ex Fiera 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2019 51102

2018107 Sede Municipale: adeguamento a normative di sicurezza 005110105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2019 51102

Opera N° 56.15 e 57.15 - Archivio di Torre adeguamento. Entro il 31/10/2016.Lavori pubblici 50.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Interventi a cimiteri. Entro il 14/08/2017Lavori pubblici 100.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%53 0,0053

Manutenzioni straordinarie ai cimiteri. Entro il 30/11/2016Lavori pubblici 10.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 27/08//2016Lavori pubblici 90.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0099

CIMITERO URBANO: Rifacimento coperture 2 e 3 campo. Entro il 09/05/2017Lavori pubblici 50.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Manutenzione straordinaria ai cimiteri: Cimitero urbano secondo campo: sistemazione loculi a sinistra. Entro il 21/05/2017Lavori pubblici 42.066,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Interventi ai cimiteri. Entro il 05/08/2019.

100

Lavori pubblici 100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%61 0,0053 56 61

Riqualificazione urbana B1: recupero conservativo dell' ex Biblioteca come sede di associazioni musicali. B1 Entro il 10/01/2020.

100

Lavori pubblici 2.000.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%61 0,0032 56 61

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 13/08/2019
OBIETTIVO SOSPESO

100

Lavori pubblici 140.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 17%59 -49,0015 10 10

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 13/04/2020.

91

Lavori pubblici 1.997.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 84%74 -12,0061 61 62
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Riqualificazione urbana:  ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/05/2020
INTERVENTO DA SOSPENDERE IN QUANTO NON ANCORA INSERITO NEL PROGRAMMA TRIENNALE

100

Lavori pubblici 100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 43 0 20

Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 
31/03/2020.

100

Lavori pubblici 2.430.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%58 0,0029 55 58

Progettazione adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre. Entro il 10/09/2019

100

Lavori pubblici 300.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%5 0,003 4 5

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201701/01/2017Cimiteri  - adeguamenti. (€ 40.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 18.17Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10601 % di realizzazione 100 1100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Cimiteri  - manutenzioni straordinarie. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 69.17Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10701 % di realizzazione 100 1100,00%100 %0,00
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04 -SCUOLE - GIOVANI - LAVORO 62,7%

39 440 100

401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti 65,7%

39440 100
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Grado di realizzazione

201640101 Riqualificazione edilizia scolastica

ALTAPriorità:

De Bortoli

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Attuazione delle attività di manutenzione preventiva anche al fine di assicurare, oltre al decoro, un continuo controllo sulla condizione di sicurezza del patrimonio scolastico. 
Riqualificazione energetica dei fabbricati scolastici ed incentivazione dell'utilizzo degli strumenti digitali. Miglioramento delle pertinenze esterne, quale parte integrante dell'edificio 
scolastico e delle attività didattiche, ludiche ed aggregative.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Nel corso del 2016, avendo approvato il bilancio di previsione a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, non si sono potuti realizzare tutti gli interventi 
programmati, rimandando all' estate 2017 quelli che interferiscono pesantemente con il normale svolgimento dell'attività didattica, come l'efficientamento 
energetico.
Tuttavia, si evidenzia che nel corso dell'ultimo quadrimestre sono state avviate le progettazioni propedeutiche a numerosi interventi inerenti la sicurezza e 
l'efficientamento energetico delle strutture scolastiche quali da esempio, la progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento della scuola materna di Via 
Capuccini e la ripresa della progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria IV Novembre.Tra gli interventi si evidenzia 
l'esecuzione del primo lotto di adeguamento delle uscite di sicurezza del complesso scolastico di Via Vesalio, il cablaggio della scuola media Lozer e la 
sistemazione dell'aula informatica della scuola media di Rorai. 
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria sia in economia diretta che con l'ausilio di ditte, sono stati conformi alla programmazione.
Tra gli interventi ordinari si evidenzia l'avvenuta sistemazione dell'area esterna del Centro Studi. A fine del 2016 l'Ente è risultato beneficiario di un contributo 
regionale di 50.000 € per la verifica della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio scolastico non ancora verificato. Si è inoltre proceduto all'aggiornamento 
dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.

Anno Descrizione

2017 Nel corso del 2017, oltre alle consuete opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ed alla prosecuzione delle attività di cablaggio di alcuni edifici, si è dato 
corso in particolare all'Efficientamento energetico dell'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla sostituzione dei serramenti esterni e dell'area esterna 
del plesso scolastico materno di via Cappuccini. In sintesi sono stati attuati 7 interventi di riqualificazione e complessivamente riqualificati 3 plessi.

Anno Descrizione

54%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Adeguamento sismico scuola elementare IV Novembre 005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2018 51105

2018102 Intervento efficientamento energetico scuola elementare De Amicis 005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2019 51105

2018103 Programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di nuova
realizzazione edifici scolastici

005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2018 51105

2018104 Nuova scuola media di Torre 005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2018 51105

2018105 Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine 005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2018 51105

2018106 Intervento efficientamento energetico scuola media Pasolini via Maggiore 005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2019 51105

2018107 Ampliamento scuola materna di via Cappuccini 005110401 Istruzione prescolastica2019 51105

2018108 Interventi strutturali scuola elementare "Narvesa" via Fonda 005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2020 51105

2018109 Miglioramento antisismico e sistemazioni scuola Gabelli 005110402 Altri ordini di istruzione non universitaria2019 51105
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

2018 Nel corso dell’anno 2018, oltre alle consuete opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, è stato dato corso agli interventi di sistemazione degli impianti 
termici del plesso scolastico di via Fiamme Gialle ed iniziato i lavori di adeguamento antisismico della scuola IV Novembre.
E’ stato pubblicato il concorso di progettazione della nuova scuola media Lozer e dato avvio alle attività di individuazione del miglior progettista e progetto. E’ 
inoltre in corso l’attività progettuale per l’adeguamento antismico delle scuole elementari Gabelli.

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

51105 - N. interventi di riqualificazione attuati 0700 0 150

51105 - N. plessi riqualificati (su 26 plessi esistenti) 0300 0 100

Consolidare il rapporto con le scuole dell'infanzia paritarie attraverso il rinnovo delle convenzioni in essere con l'obiettivo di garantirne il regolare 
funzionamento e assicurare nel contempo la frequenza a tutti i bambini residenti in città. Entro il 31/10/2016

Servizi educativi e 
scolastici

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Implementazione  da settembre 2016 del nuovo sistema informatizzato di pagamento dei pasti scolastici con formula di pre-pagato con 
assegnazione di un codice personale (PAN) a ciascun bambino al fine di contenere la criticità del fenomeno degli utenti morosi. Entro il 22/12/2016

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/2015Lavori pubblici 100.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni presso il complesso scolastico di via Vesalio. Entro il 20/09/2016Lavori pubblici 450.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%95 0,0095

Lavori di riqualificazione impiantistica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 18/09/2016Lavori pubblici 134.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%95 0,0095

Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 15/09/2017Lavori pubblici 200.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 99%99 -1,0098

Manutenzione straordinaria Scuole primarie. Entro il 31/12/2017Lavori pubblici 70.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 101%99 1,00100
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Grado di realizzazione

Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 16/08/2018.

100

Lavori pubblici 103.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0018 98 99

Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre. Entro il 01/09/2019

100

Lavori pubblici 1.282.900,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%75 0,0024 36 75

Progettazione studio di fattibilità tecnico economico nuova scuola media di Torre. Entro il 28/02/2019. Fine rivista entro il 22/05/2020 Progetto 
esecutivo.

100

Lavori pubblici 700.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%61 0,004 5 61

Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio. Entro il 03/04/2019. 
Slittato al 2019

100

Lavori pubblici 1.282.900,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%93 -93,008 55 0
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Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201701/01/2016Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10101 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

01/09/201701/01/2016Risanamento facciate Scuola Infanzia di Torre € 50.000,00.Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10101 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

28/02/201701/01/2016Adeguamento Ex alloggio custode Scuola Infanzia di Viale Martelli € 15.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10201 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2016Manutenzione straordinaria Scuole Materne € 20.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10201 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2016Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 30.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10301 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2016Manutenzione straordinaria Asili Nido € 30.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10401 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00

30/06/201701/01/2016Manutenzione straordinaria Scuole materne € 40.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10401 % di realizzazione 75 2100,00%75 %0,00

30/06/201701/06/2016Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 40.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10501 % di realizzazione 75 2100,00%75 %0,00
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01/07/201701/09/2016Manutenzione straordinaria Asili Nido € 10.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10601 % di realizzazione 50 2100,00%50 %0,00

31/12/201601/09/2016Manutenzione straordinaria manto della copertura della mensa universitaria € 5.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10801 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00
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201640102 Diffusione della cultura digitale nelle scuole con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella 
predisposizione del Piano di Sviluppo tecnologico d elle scuole per farle diventare "Scuole 2.0"

ALTAPriorità:

Sindaco

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Nel piano triennale dei LL.PP. saranno previsti lavori di implementazione della rete in banda larga (fibra ottica) per le scuole cittadine e, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, si definiranno i piani di intervento per dare seguito al piano di dotazione di attrezzature informatiche tecnologiche per le scuole.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Per l'avvio del progetto scuole 2.0, sono state fornite alle scuole primarie della città n. 10 video proiettori interattivi completi di PC portatili, software didattico 
e lavagna magnetica; n. 2 proiettori con telo a muro; n. 1 PC portatile; n. 2 stampanti multifunzione e  n. 4 lavagne multimediali interattive complete di 
proiettore, lavagna e PC. La fornitura è stata completata con appositi corsi di formazione per i docenti.
Sono stati avviati due lotti per la realizzazione della rete dati in fibra ottica nelle scuole della città che hanno registrato un leggero ritardo.

Anno Descrizione

2017 Per il prosieguo del progetto scuole 2.0, nell'anno 2017 sono state fornite alle scuole primarie della città n. 2 lavagne interattive multimediali complete di 
proiettore e PC; n. 10 video proiettori interattivi completi di software didattico, lavagna magnetica e note book; n. 10 PC portatile.La fornitura è stata 
completata con appositi corsi di formazione per i docenti.

Anno Descrizione

2018 Anche nel 2018 si è dato seguito al progetto scuole 2.0, con la fornitura alle scuole cittadine di: n. 25 tablet completi di software didattico; n. 3 video proiettori 
interattivi completi di software didattico, lavagna magnetica e note book; n. 6 carrelli per alloggiamento notebook o tablet; allestimento di n. 1 classi 3.0 
complete di arredamento modulare e attrezzature tecnologiche avanzate; allestimento di un'aula con arredo modulare di un atelier creativo di robotica. La 
fornitura è stata completata con appositi corsi di formazione per i docenti.

Anno Descrizione

85%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

35005 - N. plessi digitalizzati con fibra ottica 0640 5 16

35005 - N. classi 2.0 01040 7 6

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Definizione piano pluriennali di interventi per implementare le dotazioni tecnologiche

e digitali (classi 2.0 - Lim)
003500407 Diritto allo studio2018 35005

2018102 Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine 005111403 Ricerca e innovazione2018 51105

2018103 Realizzazione rete dati nelle scuole della città 005111403 Ricerca e innovazione2018 51105
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Grado di realizzazione

Offrire ai genitori dei ragazzi degli Istituti Comprensivi un ciclo di tre laboratori  finalizzati a promuovere la conoscenza dei nuovi strumenti del web 
2.0,  ed a favorire lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, in grado di educare i più giovani all'utilizzo responsabile della tecnologia 
digitale disponile a casa e a scuola. Entro il 31/12/2016

Servizi educativi e 
scolastici

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Rivedere ed aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicato ai servizi scolastici per assicurare una più facile lettura e consultazione delle 
attività e delle iniziative in capo al servizio. Entro il 28/12/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Monitoraggio della situazione "rete scolastica" e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici per la definizione di un eventuale 
nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina. Entro il 31/08/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la 
definizione di un eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro 31/12/2018.

100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0045 95 100

Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine, con il supporto trasversale dei sistemi informativi. Entro il 
01/09/2020. OBIETTIVO ELIMINATO

0

Lavori pubblici 200.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 58 0
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Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/03/201715/09/2016Realizzazione rete dati nelle Scuole della città - lotto 1. Entro 31.03.2017.Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10201 % di realizzazione 35 370,00%50 %-15,00

31/03/201715/09/2016Realizzazione rete dati nelle Scuole della citta - lotto 2. Entro 31.03.2017.Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10301 % di realizzazione 35 370,00%50 %-15,00

01/08/201701/10/2016Realizzazione rete dati scuole della città parte II € 35.000,00Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2016

10701 % di realizzazione 100 2100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201640103 Promozione e cultura del benessere alimentare in co llaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria

ALTAPriorità:

Sindaco

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Il benessere alimentare continuerà ad essere anche per gli anni scolastici interessati dall'esercizio 2019 uno degli obiettivi prioritari che l'Amministrazione attuerà in collaborazione con 
l'Azienda Sanitaria e con le rappresentanze delle scuole, avviando un percorso che parte dagli asili nido e prosegue nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado 
(diffusione della cultura dei prodotti a KM 0 e biologici, l’uso di acqua del rubinetto e di stoviglie riutilizzabili, prevenzione del sovrappeso e dell''obesità, …). Potranno essere attuati 
interventi  ed incontri al fine di sensibilizzare le famiglie a condividere il percorso di salute. Particolare attenzione verrà posta al  sostegno  di progetti di educazione alimentare con la 
realizzazione di laboratori di cucina per i bambini, la promozione di una adeguata informazione e partecipazione delle famiglie al miglioramento del servizio, le verifiche sul grado di 
soddisfazione e la partecipazione alle iniziative realizzate in sinergia con gli Enti e Associazioni presenti sul territorio che perseguono le medesime finalità di tutela del benessere 
psico-fisico del singolo e della comunità infantile.
In questo ambito l’Amministrazione favorirà l’attività della Commissione Mensa nelle sue funzioni consultive in merito alla verifica del rispetto degli standard qualitativi del servizio  e di 
promozione di iniziative educative. Riconosce  l’efficacia di questo gruppo di lavoro nel rendere protagonisti attivi i genitori che, consapevoli del ruolo svolto sono stimolati ad interagire 
in forma propositiva con tutti i soggetti coinvolti.
L’ Amministrazione si impegna, inoltre, a promuovere e diffondere tra i cittadini e, primi fra tutti i bambini e ragazzi che utilizzano la mensa, le buone pratiche ambientali attuabili nella 
vita di tutti i giorni in un programma educativo condiviso con famiglie e scuole. In funzione di tale indirizzo, nel servizio di ristorazione scolastica, che coinvolge circa 2900 utenti, 
verranno sostenute e incrementate le strategie di consumo consapevole e sostenibile atte a favorire la riduzione degli sprechi, l’utilizzo del compost derivante dai residui di mensa 
negli orti scolastici, il tutto alla ricerca di un impatto ambientale minimo.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Refezioni scolastiche: la promozione della cultura del benessere alimentare, punto di forza del servizio di ristorazione scolastica, anche per il 2016 è stata 
perseguita in collaborazione con la Regione e l'Azienda Sanitaria. Sono stati registrati dei ritardi nell'avvio della Commissione mensa.
Nidi comunali: sono proseguite le attività di educazione alla salute con molteplici iniziative operando in rete con i soggetti presenti sul territorio che 
perseguono le medesime finalità di salute pubblica. E' stata sostenuta in particolare la funzione strategica della Scuola dato che nel suo ruolo prioritario di 
formazione ed educazione dei bambini e ragazzi, può gettare fin dai primi anni le basi di scelte future consapevoli. 
Ad inizio anno scolastico la dietista ha partecipato a diversi incontri con le famiglie per condividere gli obiettivi di salute del servizio. Particolarmente efficaci 
per l’entusiasmo di bambini, insegnanti e famiglie i laboratori di cucina “le mani in pasta” e la condivisione del progetto “una festa speciale di compleanno”. 
Hanno aderito n. 9 scuole infanzia statali e n. 2 asili nido comunali  - n. 900 bambini partecipanti  - n. 34 laboratori - n. 70 insegnanti  e n. 24 educatori e 
operatori asili nido.

Anno Descrizione

2017 Il percorso di promozione e cultura del benessere alimentare è proseguito nel corso dell’anno 2017, interessando gli asili nido comunali, le scuole dell’infanzia, 
le scuole primo grado.
Nel corso dell’anno è stata gestita ed affidata la gara avente per oggetto la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti negli asili nido e nelle 
scuole dell’infanzia. I cibi utilizzati incentivano la cultura del biologico (frutta, verdura, carne) e a Km 0, con filiera corta attraverso la fornitura di produttori 
locali.
Trimestralmente viene redatto il menù scolastico, in collaborazione con la struttura SIAN dell’AAS5, con attenzione alla variabilità delle preparazioni che 
vengono effettuate considerando la stagionalità delle materie prime.
Sono stati avviati i lavori della Commissione Mensa con il coinvolgimento delle figure proposte dagli Istituti Comprensivi.

Anno Descrizione

60%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Interventi preventivi e formativi per prevenzione obesità 003640406 Servizi ausiliari all'istruzione2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

I riscontri positivi dell’attività svolta sono stati acquisiti anche attraverso i questionari di soddisfazione degli utenti.

2018 L'educazione alimentare nel corso dell'anno 2018 è stata incentivata con la definizione di menù stagionali, che incentivano prodotti biologici e a Km 0, forniti 
da Società qualificate mediante procedure aperte e pertanto certificate. Nelle scuole dell'infanzia i cuochi comunali hanno attivato progetti di conoscenza degli 
alimenti e alcune loro trasformazioni, nonché confezionate torte per la festa mensile dei compleanni. Nelle scuole primarie sono stati attivati progetti di 
Merenda Sana, quale strumento di prevenzione dell'obesità infantile.

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00364 - % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" 
materne

92929292 98,48 9292

00364 - % utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta" 
elementari e medie

9292,0092,0092,00 92,00 9292,00

00364 - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti 8888 8 88

Potenziare l’ attività a sostegno della promozione alla salute e la prevenzione dell'obesità nella popolazione infantile del Comune di Pordenone, 
stipulata nel protocollo d'intesa con AAS 5 nel 2007 e in rete con i Pediatri di Famiglia, l’ Università di Udine e IS Burlo Garofalo, attraverso iniziative 
atte a favorire una alimentazione corretta e una sana attività fisica (merenda sana, complemese, pedibus , ciclo bus, ecc.). Entro il 20/12/2016

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Implementare i documenti unificati nella parte generale dei sistemi di autoverifica dei servizi di ristorazione scolastica ed asili nido: il Piano di 
Rintracciabilità degli alimenti, il  Manuale di Autocontrollo (HACCP) e la Procedura di Emergenza. Dare evidenza ai fattori che caratterizzano le 
variabili di contesto delle singole strutture per una loro applicazione puntuale ed efficace. Avviare report di risk analisys e condividere i risultati con 
tutte le figure coinvolte. Entro il 22/12/2016

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Predisposizione del capitolato per la gara di  fornitura delle derrate alle cucine comunali, con decorrenza settembre 2017,  in linea con i nuovi principi 
di green economy. Favorire i “prodotti a km 0”, biologici, Dop,  la scelta dell'acqua del rub. Entro il 31/10/2017

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Riavviare le attività della Commissione Mensa  per favorire l’efficacia delle azioni in ambito di controllo degli standard di qualità del servizio di 
ristorazione scolastica e la realizzazione di interventi di educazione alimentare. Monitorare e valutare. Entro il 31/12/2017

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,00100

Revisione completa del sito web del servizio di Ristorazione scolastica per dare maggiore evidenza all’impegno dell’Amministrazione a porre in 
campo iniziative, risorse e competenze significative per un livello di qualità riconosciuto a livello nazionale. Entro il 22/12/2017

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Integrare e aggiornare la documentazione tecnica, supportata da immagini fotografiche,  delle 23 scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, 
riconosciute dall’AAS5 per attività di ristorazione scolastica relativamente alle planimetrie con Lay-out dei locali, alle apparecchiature, arredi e 
stoviglie in dotazione con stato di conservazione e relativo inventario. Entro il 22/12/2017

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

201740101 Monitoraggio dell'efficacia del sistema di pagament i della ristorazione scolastica

MEDIAPriorità:

Sindaco

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Al fine di ridurre il fenomeno degli utenti morosi verrà introdotto il nuovo sistema pre-pagato per la mensa scolastica. Il nuovo sistema consentirà alle famiglie una programmazione 
delle ricariche in base alle proprie disponibilità e consentirà all'amministrazione di monitorare in tempo reale le morosità attivando quindi attraverso degli SMS dei solleciti di 
pagamento.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Il  nuovo sistema ha prodotto i vantaggi auspicati sia per le famiglie che hanno potuto effettuare i pagamenti secondo le disponibilità economiche che per 
l’Amministrazione che ha ottenuto una consistente diminuzione dell’evasione del servizio mensa.

Anno Descrizione

2017 Nel corso del 2017 è andato a regime il nuovo sistema di pagamento con la formula del prepagato che consente di mantenere l'evasione del contributo e il 
livello delle famiglie morose del servizio ristorazione scolastica.

Anno Descrizione

2018 Monitoraggio puntuale delle posizioni degli utenti del Servizio Ristorazione scolastica, con sollecito verbale in occasione di richieste in front office, sollecito 
telefonico nei confronti degli utenti morosi per l'a.s. 2016/2017, secondo invio per mancati recapiti e non curati ritiri. Avvio delle attività di sollecito per l'a.s. 
2017/2018. Si registra una riduzione degli utenrti morosi 2018 del 2% rispetto al 2017.

Anno Descrizione

90%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Prosecuzione dell'attività di controllo e monitoraggio degli utenti morosi con 

eventuale segnalazione ai servizi sociali per l'accertamento dei casi di povertà.
003640406 Servizi ausiliari all'istruzione2018 00000

Fornire un ulteriore servizio al cittadino con la possibilità del pagamento dei buoni pasto delle refezione scolastiche in farmacia. Entro il 31/12/2016Farmacie 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Messa a regime del nuovo sistema di pagamento con formula prepagato per contenere l'evasione delle famigle morose per i pasti prenotati nella 
ristorazione scolastica. Entro il 31/12/2017

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Attività di riscossione dei corrispettivi dei contribuenti. Monitoraggio del sistema di pagamento con "formula prepagato"; sollecito telefonico 
preventivo all'invio della raccomandata degli utenti morosi. Entro il 31/12/2018.

94

Ristorazione scolastica - 
Educazione alimentare

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 94%100 -6,0025 55 94

162RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2018



Grado di realizzazione

201740102 Promozione di azioni e agevolazioni volte a facilit are l'accesso ai nidi comunali e attuazione di prog etti di 
sostegno a bambini con disabilità o disagio

ALTAPriorità:

Sindaco

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Il Servizio Nidi sostiene, attraverso varie attività e lavoro in rete con altri interlocutori, un’azione culturale a favore della prima infanzia che vede  il coinvolgimento in particolare delle 
scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie (progetto Continuità), delle scuole superiori e università  (stage/tirocini), del Consultorio familiare (incontri con i neo genitori), del servizio di 
Neuropsichiatra infantile (progetti individuali per accoglienza bambini con disabilità). Nel programma di mandato dell’ Amministrazione comunale risulta prioritario sostenere ed aiutare 
le famiglie nella cura e nell’educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere economico che di carico familiare assistenziale.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Con atto del consiglio comunale n. 56 del 30/11/2016  sono state approvate delle modifiche al  Regolamento comunale dei servizi per la prima  che prevede a 
partire dal mese di gennaio 2017  un nuovo sistema di agevolazioni denominato “quoziente Pordenone”, ovvero un quoziente familiare che amplia la platea di 
coloro che accedono ai benefici, potenzia i benefici esistenti e ne introduce di nuovi ed in particolare sono state approvate facilitazioni al pagamento delle rette 
dei nidi per le famiglie con bambini portatori di handicap e per le famiglie numerose.

Anno Descrizione

2017 La cura dei bambini ed il sostegno alle famiglie sono stati da sempre il centro di tutta l'attività dei nidi d'infanzia comunali. La rete tra molteplici servizi ha 
permesso l'accoglimento sia di bambini portatori di handicap (n. 4 da gennaio a dicembre 2017 più un inserimento per periodi discontinui di un altro minore 
con gravi problemi sanitari) che di bambini provenienti da famiglie in difficoltà, seguite dai Servizi Sociali. Per tutti questi bimbi viene predisposto un progetto 
personalizzato che viene condiviso e verificato in sinergia con i servizi invianti.
L'applicazione del nuovo sistema tariffario da gennaio 2017 ha portato benefici alla quasi totalità delle famiglie frequentanti per effetto dell'innalzamento 
dell'indicatore ISEE nella determinazione delle rette di frequenza, con esclusione solamente delle famiglie con indicatore pari o superiore a € 30.000,00.

Anno Descrizione

2018 Le nuove agevolazioni hanno permesso  a numerose famiglie di poter usufruire dei servizi nidi a tariffe agevolate. In particolare sono state agevolate le famiglie 
con  bambini portatori di handicap. Le agevolazioni previste dal Quoziente Pordenone sono state applicate consentendo alle famiglie di usufruire di benefici 
economici. Anche il sistema di calcolo delle rette è calibrato sull'importo dell'ISEE che le famiglie possono presentare all'atto dell'iscrizione al nido e che 
consente di definire una retta a misura delle possibilità economiche.
Il Servizio ha mantenuto il lavoro in rete  con i servizi sociali e il servizio di neuropsichiatria infantile, che ha consentito un adeguato supporto a minori con 
disabilità e disagio: sono stati attivati dei progetti personalizzati per tali bambini e le loro famiglie.

Anno Descrizione

90%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00441 - N. domande accolte Nidi comunali 9910194105 99 100107

00441 - N. domande accolte con voucher/accreditati 55455574 55 6095

00441 - N. azioni o agevolazioni attivate 251900 25 300

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Prosecuzione del nuovo sistema di agevolazioni denominato “quoziente Pordenone”, 

strumento  che amplia la platea di coloro che accedono ai benefici, potenzia i 
benefici esistenti e ne introduce di nuovi con il monitoraggio dell'impatto sull'utenza.

004410401 Istruzione prescolastica2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Rivisitazione,  riformulazione  e continuo aggiornamento della parte del sito web dedicata ai servizi alla prima infanzia finalizzata anche alla  
realizzazione di un punto informativo per offrire ai genitori occasioni di riflessione su temi legati all'infanzia organizzati o patrocinati da Enti pubblici. 
Entro il 31/12/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 95%100 -5,0095

Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia. Entro il 31/12/2017Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Favorire un percorso agevolato e specialistico per l'accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2017Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro 
permanenza nei nidi. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2018

100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0030 40 100

Attività volte ad incentivare la cultura per la prima infanzia: organizzazione nido aperto, progetto continuità, accoglimento studenti in tirocinio, 
organizzazione incontri specifici per neo genitori. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2018.

100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0065 75 100

Sperimentazione nuove modalità di raccolta delle domande di accesso al servizio nidi nel mese di febbraio. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili 
nido. Entro il 28/02/2018

100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100
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Grado di realizzazione

201740103 Garantire la sicurezza nelle scuole e consolidare l a presenza davanti alle scuole dei vigili urbani o dei nonni 
vigile

ALTAPriorità:

Loperfido

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
La polizia locale mantiene il servizio innanzi i plessi scolastici di numerose scuole elementari che si affacciano, per la loro localizzazione, su strade con maggiori criticità sotto il profilo 
della sicurezza stradale. In tale contesto, assicura il servizio, disciplinando il traffico e garantendo il rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di studenti ed 
accompagnatori. Inoltre, nel contempo, con la presenza, costituisce un presidio di polizia a rassicurazione della comunità rispetto a fatti criminosi.

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 l’azione svolta nei confronti di bambini e ragazzi si è orientata nell’ottica di creare una ancora più stretta vicinanza alla comunità in termini educativi con il 
coinvolgimento degli istituti di istruzione e le altre agenzie interessate al tema.
L’avvio, dopo una fase di sperimentazione, di un nuovo progetto PEDIBUS, la creazione di una apposita “formazione”, all’interno del Comando, dedicata a 
progettare e consolidare tutti gli interventi su questa tematica, la prosecuzione dell’obiettivo “Patto di amicizia con il Comandante”, mostrano chiaramente lo 
sviluppo concreto delle linee stabilite nella fase progettuale.
Nel corso del 2017, la Polizia Locale di Pordenone è, inoltre, stata protagonista nel consolidamento del PEDIBUS cittadino sia in collaborazione con gli istituti 
scolastici che con i genitori degli alunni che si sono resi disponibili, in forma volontaria, per tale servizio di accompagnamento nei tragitti casa-scuola.
I nuovi percorsi, avviati nel 2017, hanno interessato i quartieri di Torre e Pordenone Sud (Villanova, Vallenoncello, San Gregorio), con un importante impiego 
di personale ed un notevole numero di incontri (15 nel corso dell’anno) di programmazione, formazione, sopra luoghi, coordinamento con i genitori, gli 
insegnanti e le associazioni del territorio che hanno partecipato attivamente al progetto.
Il servizio PEDIBUS, come servizio di miglioramento della sicurezza degli alunni nei tragitti di percorrenza, nel 2017 ha garantito, inoltre, la fornitura di 
pettorine e mantelline ad alta visibilità, da parte della Polizia Locale di Pordenone, a circa 400 alunni delle scuole primarie.

Anno Descrizione

2018 Il progetto PEDIBUS in collaborazione con le scuole del territorio pordenonese maggiormente sensibili alle problematiche ambientali e di miglioramento della 
vivibilità cittadina, è stato rivisto nel 2018 anche al fine di favorire un maggiore coinvolgimento della comunità e delle famiglie, come progetto civico di 
convivenza ed integrazione sociale, in collaborazione con le diverse realtà associative locali. 
Nel corso dell’anno, in collaborazione anche con i  Servizi Sociali del Comune e le cooperative Nuovi Vicini ed Itaca, all’interno del progetto “Amici vigili”, è 
stato organizzato un corso per la formazione per volontari, che ha visto la partecipazione di 7 cittadini italiani e 7 stranieri,  a supporto delle attività dei progetti 
Pedibus e Ciclobus.
Gli incontri di coordinamento operativo con lo staff di Genius Loci, finalizzati all’attivazione di nuovi percorsi pedonali in sicurezza, sono stati costanti e 
fruttuosi sia in termini di realizzazione degli obiettivi prefissati che in termini di azioni di miglioramento progettuale.
Gli incontri si sono rivelati utili, in particolare per il rilievo delle criticità dei percorsi e l’individuazione, alla presenza dei tecnici interessati, degli opportuni 
interventi risolutivi.
I soggetti interessati alla miglior riuscita del progetto, hanno visto coinvolta la Polizia Locale di Pordenone, in qualità di gestore del progetto, l’Assessorato ai 
Servizi Sociali, interessato per il raccordo coi soggetti coinvolti appartenenti al privato sociale, l’Assessorato alla Viabilità ed ai Lavori Pubblici, competente 
per gli interventi di ripristino della sicurezza stradale. 

Anno Descrizione

70%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Il progetto PEDIBUS, forma di accompagnamento in sicurezza a favore degli alunni, 

sarà implementato nella logica di servizio rivolto alle comunità ed alle famiglie ma 
soprattutto come progetto civico di convivenza ed integrazione sociale

001600301 Polizia locale e amministrativa2018 16001
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Il progetto, che ha superato la fase di sperimentazione, per volontà dell’Amministrazione andrà a consolidarsi nel corso del programma di mandato, oltre che 
mediante attività di potenziamento del servizio, anche con l’attivazione di nuovi percorsi in sicurezza.

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

16001 - % scuole presidiate su totale scuole primarie e secondarie di I 
grado

1001001000 100 1000

Implementazione progetto Pedibus in collaborazione con l'assistenza scolastica e il settore Ambiente al fine di operare sinergicamente. Entro il 
28/12/2017

Vigilanza e sicurezza 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Redazione, in collaborazione con il settore LL.PP., di un protocollo di intervento e di comunicazione per le scuole da utilizzare in caso di emergenza 
per la soluzione dei problemi. Entro il 30/06/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

201740104 Sostegno alla scuola dell'infanzia paritaria e prom ozione del suo coinvolgimento al tavolo di coordina mento 
scolastico

ALTAPriorità:

Sindaco

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si conferma il tavolo di coordinamento scolastico promosso dall'assessorato all'Istruzione anche con la partecipazione delle  5 scuole dell'infanzia  paritarie le cui  convenzioni 
elaborate in collaborazione con  la FISM (Federazione italiana scuole materne) prevedono dei nuovi parametri  di contribuzione basati sul numero delle sezione.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Come da previsione, le scuole dell'infanzia paritarie sono state coinvolte al tavolo di coordinamento scolastico ed è stata rinnovata la convenzione triennale con 
le stesse a sostegno della loro attività con nuovi parametri di erogazione dei contributi.

Anno Descrizione

2017 Le scuole dell'infanzia paritarie sono state puntualmente coinvolte al tavolo di coordinamento scolastico. I contributi previsti dalla convenzione in essere sono 
stati puntualmente erogati.

Anno Descrizione

2018 Le scuole dell'infanzia paritarie sono state puntualmente coinvolte al tavolo di coordinamento scolastico. I contributi previsti dalla convenzione in essere sono 
stati puntualmente erogati.

Anno Descrizione

70%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Partecipazione delle scuole paritarie ai tavoli tecnici organizzati dall'assessorato. 003500407 Diritto allo studio2018 35005

2018102 Implementazione del sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie 
convenzionate.

003500407 Diritto allo studio2018 35005
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Grado di realizzazione

201740105 Valorizzazione degli studenti meritevoli (scuole se condarie di I e II grado)

MEDIAPriorità:

Sindaco

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L'amministrazione comunale intende avviare in via sperimentale un progetto per  la valorizzazione di studenti meritevoli delle scuole  secondarie di I e II grado  che potrà essere 
realizzato compatibilmente con le risorse economiche necessarie.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Per mancanze di risorse finanziarie, l'iniziativa non avuto avvio ma sono state garantite le consuete borse di studio finanziate con i lasciti.

Anno Descrizione

2017 Per mancanze di risorse finanziarie, l'iniziativa non avuto per il momento avvio ma sono state garantite le consuete borse di studio finanziate con i lasciti.

Anno Descrizione

2018 Per mancanze di risorse finanziarie, l'iniziativa non è stata avviata ma sono state garantite le consuete borse di studio finanziate con i lasciti.

Anno Descrizione

25%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

35005 - N. borse di studio/premi  erogati (annuale) 44,004,000 4,00 200

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Individuazione tramite segnalazione delle scuole degli studenti meritevoli sia in 

ambito di profitto scolastico sia per impegno nel sociale.
003500407 Diritto allo studio2018 35005
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Grado di realizzazione

402 - La città dei giovani 52,5%

39440 100

201640200 Promozione di iniziative di aggregazione per i giov ani al fine di favore una riflessione su temi socia li

ALTAPriorità:

Sindaco

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Proseguiranno le tradizionali iniziative rivolte agli studenti volte a coinvolgere e sensibilizzare i giovani su temi sociali.

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Si è realizzato un programma di  iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti con la 
collaborazione dell'ANED. E’stata inoltre realizzata una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con iniziative destinate alla cittadinanza e agli studenti con 
la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone. Sono state sperimentate nuove modalità attuative del progetto educativo del CCR (Consiglio Comunale dei 
Ragazzi) e monitoraggio delle attività realizzate dentro e fuori dalle scuole.

Anno Descrizione

2018 Si elencano di seguito le iniziative realizzate nell’anno 2018 nell’ambito dell’azione sopra indicata, organizzate direttamente da questo ente, in collaborazione 
con altri soggetti o  sostenute dal Comune:
 -Giorno della Memoria
 -Giorno del Ricordo
 -Consiglio Comunale dei Ragazzi
 -Spettacolo sulla grande guerra (Compagnia di Arti e Mestieri)
 -Commemorazione di Guido Monti (ANA)
 -Pordenone International Film Festival con attività varie sul bullismo  (associazione culturale Cinemando) 
 -Concorso per la lotta contro ogni forma di violenza (associazione in prima persona con Stefano)
 -Concorso “Maratonina dei Borghi” sul tema del territorio e dell’ambiente (associazione Equipe)
 -Evento sulla Giornata dei Valori (ANFI)
 -Convegno sulla Giornata Nazionale della Memoria delle vittime della mafia (UNMS)
 -Spettacolo sulla Grande Guerra (Associazione Pro-Pordenone)

Anno Descrizione

55%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00175 - N. iniziative e progetti avviati 132010 1 20

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Saranno sviluppati degli interventi in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi di 

Pordenone e con Coop Alleanza 3.0.
001750602 Giovani2018 00000

2018002 Attivazione di un partenariato all'interno del programma Erasmus Plus con le scuole 
superiori di Pordenone e Treviso nell'ambito dell'alternanza scuola - lavoro.

001750602 Giovani2018 00000
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Grado di realizzazione

Sperimentazione nuove modalità attuative del progetto educativo del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e monitoraggio delle attività realizzate 
dentro e fuori dalle scuole. Entro il 28/12/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzare programma iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti con la collaborazione 
dell'ANED. Entro il 31/03/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzare una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con iniziative destinate alla cittadinanza e agli studenti con la collaborazione dell'ANVGD di 
Pordenone. Entro il 09/02/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del "Giorno della Memoria" destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche 
attraverso la collaborazione di Aned e altri soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della shoah e non dimenticare.  Entro il 
31/03/2018100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Realizzare una giornata dedicata al "Giorno del Ricordo" con varie iniziative attraverso la collaborazione dell'ANVGD di Pordenone per sensibilizzare 
la cittadinanza ed in particolare gli studenti sulla vicenda storica dell'esodo Istriano-Fiumano-Dalmata e per ricordare le vittime delle foibe.  Entro il 
09/02/2018100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

Analisi e sviluppo delle proposte emerse dagli "Stati Generali dell'Educazione" e diffusione dei dati anche attraverso il blog del sito del Comune al 
fine di proseguire il processo di coinvolgimento dei soggetti del mondo educativo cittadino ed ampliarne le dimensioni. Entro il 31/12/2018

100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0030 66 100

170RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2018



Grado di realizzazione

201640201 Prevenzione disagio in età scolastica e giovanile

ALTAPriorità:

Grizzo

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si attiverà  un intervento costante, educativo per favorire  lo sviluppo di una cultura  di uguaglianza  e di rispetto reciproco  potenziando la rete degli operatori  per intercettare e 
prevenire i fenomeni di disagio e tutte le forme  di dipendenza (droghe, alcol, gioco , internet) coinvolgendo le scuole  e le famiglie.

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Nel corso della seconda parte dell'anno ha trovato attuazione il progetto integrato SSC-AAS5 (denominato Prometeo) che ha permesso di rendere operative le 
collaborazioni tra il servizio educativo di strada (prog. TOP) e servizi specialistici sanitari (Dip. Salute Mentale, Servizio Dipendenze, Neuropsichiatria). 
Intercettazione precoce e velocità nell'attivazione dei servizi sono i primi risultati di questa attività. Inoltre è stato rilevato un bisogno articolato di consulenza e 
formazione da parte di genitori e adulti di riferimento che sarà oggetto di specifica progettazione sempre con questa modalità integrata tra servizi sociali e 
sanitari.

Anno Descrizione

2017 Attivato il tavolo di coprogettazione con le scuole. Avviato gruppo di lavoro trasversale istruzione e politiche sociali con il mandato a riprogettare gli interventi 
di politica giovanile dell'Amministrazione. In tal senso il lavoro viene condiviso anche con l'AAS5, Dipartimentod i Prevenzione e Coordinamento Socio-
Sanitario. E' stato aperto inoltre un canale di interlocuzione con la Regione per il raccordo con la programmazione regionale.

Anno Descrizione

2018 Si è conclusa la procedura di selezione ed assegnazione del bando del Partenariato per l'innovazione dei servizi socio educativi rivolti a minori, giovani e 
famiglie. Il partenariato mette a sistema  le attività, che in precedenza avevano attuazioni distinte in capo a progettazioni specifiche, integrando l'attività di 
educativa famigliare, educativa scolastica, educativa di strada e sviluppo di comunità. Gli interventi sono attuati attraverso l'istituzione di microequipe 
territoriali che integrano servizio sociale, servizio educativo, scuola e territorio. La cabina di regia prevista dal protocollo Interistituzionale sul lavoro di 
comunità, vede coinvolti, oltre al SSC, l'AAS5, il privato sociale e le isttuzioni scolastiche.L'occasione è stata propedeutica anche ad una ridefinzione 
organizzativa del Settore III.

Anno Descrizione

48%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Definizione di un nuovo progetto di politica giovanile rivolto alla fascia d'età 14-18 001750602 Giovani2018 00000

Elaborazione di un nuovo piano per i servizi socio-educativi per la messa a sistema delle precedenti sperimentazioni avviate, che contempli quindi 
interventi nell'area della prevenzione e dello sviluppo di comunità (progetti TOP, Città educativa e Genius Loci) e predisposizione dell'istruttoria 
pubblica di co-progettazione. Entro il 23/12/2016

S.S.C. - Minori e famiglie 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0080
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Grado di realizzazione

Progettazione dell'area di lavoro denominata "Sviluppo di comunità" e stesura di un piano di interventi, strettamente connessa al piano sui servizi 
socio-educativi. Entro 30/11/2016

S.S.C. - Minori e famiglie 2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Progetti personalizzati per l'inclusività di minori  e famiglie con disagi socio/relazionali e/o fisici. Entro il 31/12/2016Servizi educativi e 
scolastici

2016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Progetto di contrasto al bullismo: realizzazione di due corsi di formazione per insegnanti, famiglie, educatori, operatori dell'Azienda Sanitaria 
comprendenti le tematiche dell'educazione come prevenzione e gestione dei "casi difficili" in classe e per lo sviluppo di una collaborazione semptre 
più fattiva tra la scuola e i genitori (in collaborazione con l'apposita unità istituita nell'Ambito sociale urbano). Entro 31/12/2017

Cultura, Musei e Spazi 
espositivi, Turismo, 

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Sviluppo del piano cittadino per la lotta al disagio attraverso la realizzazione di n. 4 progetti destinati agli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado.  Entro il 31/03/2107

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Organizzazione del convegno "Stati generali della scuola" per promuvere lo sviluppo di una visione educativa cittadina. Entro il 30/06/2017Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Realizzazione del tavolo di co-progettazione sui servizi socio-educativi (servizio educativo territoriale, servizi integrativi all'infanzia) includendo l'area 
della prevenzione; dell'intercettazione precoce del disagio e dello sviluppo di comunità (messa a sistema dei progetti TOP, Città educativa e 
coordinamento con progetto Genius Loci). Entro il 01/05/2018.100

S.S.C. - Minori e famiglie 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0090 90 100
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Grado di realizzazione

201640202 Politiche attive e sostegno al Consorzio universita rio anche  chiedendo maggiore attenzione alla Regio ne

ALTAPriorità:

Sindaco

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Collaborare con il Consorzio universitario per ampliare la vision delle opportunità offerte agli studenti e creare occasioni di incontro con la parte imprenditoriale della città e della 
provincia per attivare nuove sinergie per il futuro dei giovani . E' in atto un approfondimento con l'Università di Udine per individuare possibili percorsi formativi gestiti direttamente 
dall'Ateneo udinese.

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 L'Amministrazione ha garantito il sostegno economico al Consorzio universitario. E' stato promosso e realizzato un accordo per l'attivazione della nuova 
Facoltà di Banca e Finanza a parte dal prossimo anno accademico. E' stata quindi realizzata attività di promozione e orientamento per gli studenti interessati 
della provincia.

Anno Descrizione

2017 Sono continuate le collaborazioni  con il Consorzio universitario per ampliare le opportunità offerte agli studenti e creare occasioni di incontro tra le imprese 
ed i giovani.

Anno Descrizione

2018 Gli uffici e la parte politica hanno mantenuto costanti rapporti con l’accademia pordenonese per rinforzare i rapporti istituzionali. Durante le molteplici 
occasioni di confronto ,si stanno stabilendo i criteri per una nuova visione del consorzio universitario e per rafforzarne la coesione con mondo produttivo, 
mondo del design istituti tecnici superiori.
Con la regione è stato avviato un rinnovato dialogo che ha apportato, tra l’altro ad un’importante modifica normativa in sede di legge di bilancio.

Anno Descrizione

46%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

35005 - N. iscritti al Consorzio universitario di Pordenone 1039103910201080 1076 12001121

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018001 Si confermano le politiche attive per creare a Pordenone corsi universitari mediante 

una gestione diretta da parte dell'Università di Udine. Si avvieranno nuovi corsi di 
informazione con il Consorzio universitario sui futuri corsi universitari a Pordenone

003500404 Istruzione universitaria2018 35005

Supporto all'Università a Pordenone e all'ISIA attraverso il "coordinamento" dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno al fine di favorire 
l'ampliamento delle partnerchip consortili. Entro il 28/12/2017

Servizi educativi e 
scolastici

2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Grado di realizzazione

Supporto all'Università a Pordenone, all'ISIA e alla Fondazione ITS attraverso il coordinamento dei soggetti istituzionali che vi ruotano attorno al fine 
di favorire l'ampliamento delle partnership consortili. Entro 31/12/2018

100

Servizi educativi e 
scolastici

2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 100 100
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Grado di realizzazione

201640203 Promozione territoriale sportiva e tempo libero

ALTAPriorità:

De Bortoli

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Verrà promossa la giornata nazionale dello sport la prima domenica di giugno in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Si confermano i giochi della gioventù in 
collaborazione con gli istituti scolastici della città. Sarà data la consueta collaborazione alle associazioni sportive per la realizzazione dei grandi eventi sportivi.

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 Sono state attivate le collaborazioni con gli uffici tecnici comunali, con sopralluoghi  nei vari impianti sportivi comunali per gli interventi urgenti di 
manutenzione, sicurezza e miglioramento degli impianti sportivi che saranno eseguite dai Lavori Pubblici. Sono state acquistate attrezzature per la gestione e 
l'utilizzo degli impianti sportivi quali: trattorino rasaerba, traccialinee per i campi di calcio, panchine  e porte da calcio, seggioloni per gli arbitri di pallavolo 
per n. 3 palestre,  materassi per le attività ginniche. È stato avviato il progetto in collaborazione con  l'Azienda Sanitaria e il Coni per attivare nel 2017 le visite  
mediche sportive agonistiche nell'edificio del Coni facilitando le associazioni sportive nella calendarizzazione delle visite agli atleti. E' stato avviato il progetto, 
con il  coinvolgimento delle associazioni sportive per programmare a giugno 2017 "La festa  dello sport " nella giornata nazionale del 4 giugno. Nel 2016 sono 
state organizzate le fasi comunali dei giochi della gioventù, ora campionati studenteschi, in collaborazione con le scuole medie della città. E' stato avviato con 
il Coni e le federazioni sportive l'istituzione di un Albo degli atleti pordenonesi che si sono particolarmente distinti nel campo delle varie discipline sportive a 
livello regionale, nazionale ed internazionale. E' stata avviata con l'ufficio ambiente la collaborazione con il campione mondiale Molmenti per organizzare una 
scuola di canoa.

Anno Descrizione

2017 In collaborazione sono gli uffici tecnici comunali sono continuati gli interventi urgenti di manutenzione, sicurezza e miglioramento degli impianti sportivi.  Si 
provveduto a sostituire le seguenti attrezzature non funzionanti o vetuste:
Lavapavimenti e consolle tabellone elettronico Palestra Villanova
Porta da calcio  e panchine per spogliatoi Stadio O. Bottecchia
Impianto di pallavolo, tavolo giuria Palestra Vallenoncello
Carrello segna campo Polisportivo Vallenoncello
Porte calcetto e tabellone cristallo con canestro Palestra Torre
Tatami Palazen
Accessori lavapavimenti Polisportivo Villanova
Panchine per spogliatoi Palazzetto dello sport
Tatami  Palestra arti marziali Ex Fiera
Sono stati conclusi i lavori di adeguamento della stanza che ospiterà gli ambulatori che saranno attivati in collaborazione con l’Azienda sanitaria per consentire 
le visite mediche sportive per attività agonistiche facilitando le associazioni sportive attraverso una calendarizzazione delle visite stesse. Entro breve sarà 
attivato il servizio.

Anno Descrizione

66%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Adozione iniziative di promozione sportiva e contributi alle associazioni sportive 002600601 Sport e tempo libero2018 00000

2018102 Conferma organizzazione Festa della Sport 002600601 Sport e tempo libero2018 00000

2018103 Sostegno alla realizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e altri eventi 002600601 Sport e tempo libero2018 00000
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

La prima domenica di giugno si è svolta la Giornata nazionale dello sport  e,  per la prima volta, l’Amministrazione comunale ha invitato le società sportive 
locali ad dimostrare le proprie discipline in centro città. Sono stati allestiti campi di  calcio, basket, pallavolo, scherma , rugby ecc. e si sono potuti vedere e 
soprattutto provare molte altre discipline. La manifestazione ha avuto un ottimo successo di partecipanti e di pubblico.
E’ in fase di definizione l’Albo degli atleti meritevoli.

2018 E' continuata la stretta collaborazione con le associazione sportive del territorio e con il Coni per promozione sportiva sia negli impianti sportivi di proprietà 
comunale sia nelle piazze della Città.
In particolare, oltre la confermata Giornata dello Sport la prima domenica di giugno, sono stati organizzati altri eventi sportivi all'esterno come:
la presentazione degli equipaggi partecipanti alla manifestazione motoristica "Italia Baja";
gare ciclistiche su circuito cittadino per giovanissimi
esibizione di tennis
incontri di boxe
presentazioni in piazza degli atleti partecipanti a tornei di Volley maschile e femminile
Maratonina "Città di Pordenone"
Giro Podistico internazionale

Anno Descrizione

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00260 - N. nuove iniziative o progetti avviati 0200 0 30

Giro d'Italia - partenza 20^ tappa Pordenone - Asiago 27 maggio 2017.
Eventi collaterali organizzati nel mese di maggio e "Notte Rosa" venerdì 26 maggio 2017. Entro il 30/06/2017.

Sport e tempo libero 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Giornata nazionale dello sport - domenica 3 giugno 2018.

100

Sport e tempo libero 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0065 100 100
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Grado di realizzazione

201740201 Riqualificazione impiantistica sportiva

ALTAPriorità:

De Bortoli

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Attuazione delle attività di manutenzione preventiva anche al fine di assicurare, oltre al decoro, un continuo controllo sulla condizione di sicurezza del patrimonio sportivo. 
Riqualificazione energetica dei fabbricati e loro potenziamento funzionale.

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L'attività si è articolata durante tutto l'anno con interventi di manutenzione ordinarie e straordianaria assicurando, oltre al decoro, un controllo sulla  
funzionalità del patrimonio sportivo,  compatibilmente con la disponibilità economica assegnata. Inoltre sono stati eseguiti interventi puntuali di 
riqualificazione energetica dei fabbricati. Nel 2017 gli impianti sportivi riqualificati, anche parzialmente, sono stati 24: Polisportivo di Borgomeduna - Campi 
Calcio - Campi Rugby; Polisportivo di Villanova; Polisportivo di Torre E Campo Calcio "A. Cal"; Polisportivo " Ex Fiera"; Polisportivo Le Grazie; 
Polisportivo di Vallenoncello; Palazzetto dello  Sport - Palestra Centrale; Palazzetto dello  Sport - Palestra di Pugilato; Palazzetto dello  Sport - Palestra di 
Judo; Palazzetto dello  Sport - Palestra pesistica; Centro Sportivo Comunale Bruno De Marchi; Bocciodromo Torre; Piscina Comunale "Daniele Del Bianco"; 
Stadio Velodromo "O. Bottecchia"; Stadio di Atletica Leggera "Mario Agosti"; Stadio di Atletica Leggera "Mario Agosti" -  Pista Indoor; Palestra Scuola 
Media "P.Pasolini"; Palazzetto di Hockey e Pattinaggio "Mauro Marrone”; Palestra di Villanova; Palestra di Vallenoncello; Palestra "Franco Gallini; Palazen 
"Argo Leveghi; Palestra di Borgomeduna; Palestra Via Peruzza

Anno Descrizione

2018 L'attività si è articolata durante tutto l'anno con interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria assicurando, oltre al decoro, un controllo sulla  funzionalità 
del patrimonio sportivo,  compatibilmente con la disponibilità economica assegnata. Inoltre sono stati eseguiti interventi puntuali di riqualificazione energetica 
dei fabbricati. Nel 2018 sono ultimati gli interventi finanziati con mutuo del Credito Sportivo presso:   Polisportivo le Grazie con la realizzazione della 
sopraelevazione, centro sportivo De marchi con la realizzazione di una campo di calcio in erba sintetica, Stadio velodromo Bottecchia con il rifacimento della 
pavimentazione della pista. Inoltre è stata realizzata una nuova palestra presso l’impianto di atletica leggera Mario Agosti, a completamento dei lavori eseguiti 
nella pista outdoor finanziati con contributo regionale. Sono inoltre continuati gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso le strutture per 
cui è necessario l’ottenimento del CPI tra queste il Bocciodromo Comunale, la Palestra di Borgomeduna l’impianto indoor e l’impianto sportivo di Villanova.

Anno Descrizione

49%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

51102 - N. impianti sportivi riqualificati (anche parzialmente su 38 impianti 
esistenti)

02400 0 280

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Realizzazione nuovo parapetto pista pattinaggio palazzetto dello sport 005110601 Sport e tempo libero2018 51102

2018102 Realizzazione copertura stadio velodromo Bottecchia 005110601 Sport e tempo libero2019 51102

2018103 Sistemazione polisportivo di Villanova per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per 
attività associative sportive

005110601 Sport e tempo libero2019 51102

2018104 Ampliamento Palazen di Villanova 005110601 Sport e tempo libero2019 51102

2018105 Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie 005110601 Sport e tempo libero2018 51102

2018106 Realizzazione lavori adeguamento piscina comunale 005110601 Sport e tempo libero2018 51102
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Grado di realizzazione

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Polisportivo di Torre: realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 1° Lotto. Entro il 30/11/2016Lavori pubblici 100.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%98 0,0098

Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. Entro il 31/03/2016Lavori pubblici 100.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Polisportivo di Borgomeduna: adeguamento luci campo rugby. Entro il 31/03/2016Lavori pubblici 80.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Polisportivo Gino Rossi (Ex Fiera): sistemazione spogliatoi e palestra nera. Entro il 31/03/2016Lavori pubblici 54.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Palestra di via Peruzza: nuovi spogliatoi. Entro il 31/03/2016Lavori pubblici 142.500,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Entro il 31/03/2016Lavori pubblici 102.500,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Manutenzioni straordinarie edilizia sportiva. Entro il 30/11/2016Lavori pubblici 56.000,002016

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Manutenzione straordinaria sport: Palestra di Borgomeduna. Entro il 18/09/2017.Lavori pubblici 100.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Rifacimento pavimentazione pista e palestrina campo atletica Agosti. Entro il 15/11/2017Lavori pubblici 500.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 79%89 -19,0070

PALAZZETTO DELLO SPORT – Adeguamenti. Entro il 17/12/2017Lavori pubblici 180.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%89 0,0089
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Grado di realizzazione

Piscina comunale - intervento di miglioramento struttura. Totali € 400.000,00. Entro il 12/07/2017Lavori pubblici 350.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%90 0,0090

POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 19/11/2017Lavori pubblici 350.000,002017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%95 0,0095

Realizzazione affidamento triennale la convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali. Entro il 30/06/2018. Fine rivista entro il 
31/12/2018.

100

Sport e tempo libero 2018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0067 67 100

Palazzetto dello Sport: Realizzazione nuovo parapetto pista di pattinaggio. Entro il 13/12/2018.

35

Lavori pubblici 60.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 55%100 -45,0050 55

Stadio Fontanafredda. Entro il 28/03/2019

85

Lavori pubblici 600.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 30%67 -47,007 18 20

IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento - Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700.000,00. Entro il 03/07/2018

100

Lavori pubblici 100.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%97 0,0084 37 97

Palazzetto dello sport. Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni. Entro il 31/12/2018
OBIETTIVO ELIMINATO

22

Lavori pubblici 60.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%100 -100,009 9 0

IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 30/06/2018.

99

Lavori pubblici 400.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0084 99 99
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Grado di realizzazione

Velodromo Bottecchia - rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni spogliatoi. Entro il 07/05/2018.

100

Lavori pubblici 300.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0086 94 100

Rifacimento pavimentazione pista e palestrina campo Atletica Agosti. Entro il 07/07/2018.

100

Lavori pubblici 500.000,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 102%97 2,0086 94 99

Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 12/10/2020.

100

Lavori pubblici 248.846,002018

Grado rispetto prev.

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 94%62 -4,0058 58 58

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201701/01/2017Impianti sportivi - adeguamenti. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 15.17Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10801 % di realizzazione 100 1100,00%100 %0,00

31/12/201701/01/2017Impianti sportivi  - manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 68.17Lavori pubblici

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2017

10901 % di realizzazione 100 1100,00%100 %0,00
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Grado di realizzazione

201740202 Restituzione al mondo sportivo della centralità e d elle risorse. Promozione dell'ingresso dei giovani nel 
mondo sportivo

ALTAPriorità:

De Bortoli

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
In collaborazione con le associazioni sportive del territorio  si incentiveranno  progetti per promuovere sempre di più l' ingresso dei bambini nel modo dello sport.

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Si è collaborato a stretto contatto con le associazioni sportive del territorio e con il Coni per promuovere lo sport nel mondo dei bambini attraverso 
l'organizzazione di momenti di aggregazione e di dimostrazione delle varie discipline.
La "Festa dello sport" svoltasi il 4 giugno è stato il momento in cui la maggior parte delle associazioni hanno potuto promuovere le loro discipline in centro 
città attrezzando campi di calcio, basket, pallavolo, pattinaggio ecc.
L'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e la corsa campestre, destinati alle scuole medie inferiori, hanno visto la partecipazione di un nutrito numero 
di ragazzi.
Per agevolare l'ingresso nelle società sportive dei praticanti è stato raggiungo l'accordo con l'ASS 5 affinchè le necessarie visite mediche siano fatte nei locali 
appositamente predisposti nella sede del Coni previo appuntamento. 
E' in fase di definizione l'albo degli atleti meritevoli che sarà redatto con collaborazione con Coni e Federazioni sportive.
Sono ancora in corso di definizione i corsi di canoa sul Noncello

Anno Descrizione

2018 Si è collaborato a stretto contatto con le associazioni sportive del territorio e con il Coni per promuovere lo sport nel mondo dei bambini attraverso 
l'organizzazione di momenti di aggregazione e di dimostrazione delle varie discipline mettendo a disposizione gli impianti sportivi.
La "Festa dello sport" svoltasi il 3 giugno è stato il momento in cui la maggior parte delle associazioni hanno potuto promuovere le loro discipline in centro 
città attrezzando campi di calcio, basket, pallavolo, pattinaggio ecc.
L'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi di atletica e la corsa campestre, destinati alle scuole medie inferiori, hanno visto la partecipazione di un 
nutrito numero di ragazzi.
Per agevolare l'ingresso nelle società sportive dei praticanti è stato raggiungo l'accordo con l'ASS 5 affinchè le necessarie visite mediche siano fatte nei locali 
appositamente predisposti nella sede del Coni previo appuntamento. 
Le associazioni sono state sostenute anche con l'erogazione di contributi a sostegno delle manifestazioni da loro organizzate, dell'attività sociale e per l'acquisto 
di materiali\attrezzature.

Anno Descrizione

49%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00260 - N. ragazzi e giovani frequentanti gli impianti sportivi 0430042500 0 50000

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Proseguiranno gli accordi con ASS5 per agevolare le Associazioni sportive per le 

visite mediche sportive
002600601 Sport e tempo libero2018 00000

2018102 Istituzione dell'Albo degli atleti più meritevoli 002600601 Sport e tempo libero2018 00000
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Grado di realizzazione

Istituzione Albo "Atleti meritevoli". Entro il 30/06/2017Sport e tempo libero 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 50%100 -50,0050

Festa nazionale dello sport - Domenica 4 giugno 2017. Entro il 30/06/2017Sport e tempo libero 2017

Obiettivo % Real.Sc.  V.A.31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

Bx - INTERVENTI REALIZZATI Inizio Previsto Fine Prevista

31/12/201801/10/2018Premi annuali Studente/SportivoSport e tempo libero

Indicatori Interventi Obiettivo ValutatoRealizzato % Real.Sc.  V.A.

2018

10501 % di realizzazione 100 5100,00%100 %0,00

201740203 Valorizzazione delle scuole di musica cittadine, an che in collaborazione con il Conservatorio di Udine , con 
supporto organizzativo e concessione in uso gratuit o delle strutture comunali

MEDIAPriorità:

Tropeano

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
L'Amministrazione Comunale supporterà le scuole di musica cittadine con la messa a disposizione delle proprie strutture per concerti, stage e concerti di giovani musicisti., per 
favorire e promuovere l’educazione musicale.

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 L'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione delle scuole di musica le proprie strutture per concerti, stage e concerti di giovani musicisti.

Anno Descrizione

2018 L'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione delle scuole di musica le proprie strutture per concerti, stage e concerti di giovani musicisti, in alcuni 
casi  anche inseriti in rassegne culturali come  l'estate a Pordenone  ed il Natale a Pordenone.

Anno Descrizione

55%

39 440 100

C - INDICATORI STRATEGICI DELL'AZIONE Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018Cons. 2015 Cons. 2018 Prev. 2021Cons. 2014

00210 - N. eventi musicali annuali organizzati 28363231 21 2523

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Valorizzazione delle scuole di musica cittadine con supporto organizzativo e

utilizzo delle strutture comunali
002100502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
2020 00000
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Grado di realizzazione

201740204 Sviluppo di una cultura di uguaglianza e rispetto r eciproco potenziando la rete degli operatori per pr evenire 
fenomeni di disagio e dipendenza.

ALTAPriorità:

Sindaco

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Si intende proseguire con l'attività di gestione dei centri di aggregazione giovanile delle due strutture comunali di Largo Cervignano e Via Pontinia. Saranno riorganizzate le Politiche 
Giovanili e dell'Informagiovani, diventati coerentemente un unico servizio, in stretta collaborazione con i servizi educativi.

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RISULTATI RAGGIUNTI

2017 Nel 2017 è stato affidato l’incarico della gestione dei centri di aggregazione giovanile, ospitati in strutture comunali situate in Largo Cervignano e in Via 
Pontinia. 
Sono stati incaricati due educatori professionali che hanno potenziato la rete degli operatori e si sono occupati rispettivamente di attivare nuovi progetti con i 
giovani e della gestione di alcune fasi degli incontri dedicati agli stati generali dell'educazione in collaborazione con l’Ufficio Istruzione.
I centri di aggregazione hanno attivato durante il 2017 ed in particolare durante il periodo estivo, una serie di attività educative (n. 20) rivolte ai giovani, volte 
alla prevenzione di comportamenti a rischio e fenomeni di disagio.
Inoltre a fine 2017 sono state approvate le nuove linee di indirizzo nell’ambito delle Politiche Giovanili e dell'Informagiovani, che prevedono una stretta 
collaborazione con i servizi educativi.

Anno Descrizione

2018 Nel 2018 la gestione dei centri di aggregazione giovanile, ospitati in strutture comunali situate in Largo Cervignano e in Via Pontinia, ha dato ottimi risultati in 
termini di frequenza grazie anche alle proposte educativ3e volte a contrastare le dipendenze. 
Sono state implementate le sinergie con gli altri settori per arrivare, nel corso del 2019, alla nuova gestione dei Centri di aggregazione,  e si è collaborato con 
gli enti di formazione Unis&f e Soform per la partecipazione al bando regionale Attivagiovani sulla rimotivazione dei ragazzi usciti dal mondo della 
formazione e non alla ricerca di impiego.
Seguendo le linee di indirizzo delle politiche giovanili, definite nel 2017, Informagiovani e Centri di aggregazione hanno implementato il livello di 
collaborazione, e si sono infine poste le basi per il progetto Giovani per esempio, che nel 2019 verrà proposto alle scuole e che vuole contrastare il disagio e le 
dipendenze.

Anno Descrizione

55%

39 440 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.
2018101 Progetto in collaborazione con gli istituti comprensivi, anche mediante l' apporto  di 

figure educative specializzate, per prevenire i fenomeni di bullismo e disagio sociale.
001750602 Giovani2018 00000

2018102 Messa in atto del piano di sviluppo e riorganizzazione delle Politiche Giovanili e 
Informagiovani sulla base dello studio svolto nell'anno 2017 approvato con D.G.C. 
n. 274 del 09.11.2017

001750602 Giovani2018 00000
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Grado di realizzazione

403 - Alternanza scuola lavoro 70%

39440 100

201640301 Sostegno politiche alternanza scuola lavoro

ALTAPriorità:

Grizzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZ IONE
Sarà  sostenuto il progetto previsto dalla " Buona scuola" di alternanza scuola lavoro  ampliando le occasioni di incontro con il mondo del lavoro  dei ragazzi delle scuole superiori 
coinvolgendo il tessuto imprenditoriale  pordenonese.

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

RISULTATI RAGGIUNTI

2016 L'Amministrazione ha inteso sostenere il progetto relativo all'alternanza scuola-lavoro con la promozione di convenzioni con gli istituti superiori del territorio, 
finalizzati all'accoglienza degli studenti tirocinanti.
Nell'anno 2016 sono state sottoscritte n. 8 convenzioni con le scuole superiori e sono stati accolti n. 40 studenti, che hanno operato in diversi settori 
dell'Amministrazione comunale scelti in coerenza con il percorso di istruzione dello studente.

Anno Descrizione

2017 Sono proseguite le attività di promozione e sostegno delle politiche di alternanza scuola-lavoro con 151 stage attivati nel 2017.

Anno Descrizione

2018 Sono proseguite le attività di promozione e sostegno delle politiche di alternanza scuola-lavoro con 108 stage attivati nel 2018.

Anno Descrizione
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