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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni D. Gobbato MaurizioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è sostanzialmente in linea con le previsioni fatta eccezione per l'obiettivo Pisus Banda larga.
Il Servizio ha garantito la gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale, ovvero quello inerente la pubblica illuminazione e quello 
afferente agli impianti termici.
L'ufficio si  è occupato  anche delle gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, impianti di sicurezza, impianti elettrici ordinari e impianti telecamere 
videosicurezza pubblica e rete fibra ottica. Per quanto attiene la pubblica illuminazione si è provveduto al coordinamento degli  interventi di manutenzione ordinaria 
(SOL - segnalazioni dei cittadini) e di piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia dei circa 11.000 punti luce e dei centralini di comando.
Oltre alla realizzazione delle opere, il Servizio è stato  impegnato nel rilascio di pareri, nella valutazione di progetti e di collaudi richiesti dalle UOC Edilizia Privata, 
Pianificazione Territoriale e SUAP relativamente alle opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero, interventi puntuali, ecc.).
E' proseguita l'attività di riqualificazione delle centrali termiche più vetuste e la manutenzione straordinaria degli elementi obsoleti degli impianti termici.
Relativamente agli obiettivi:
- PISUS A7, si è completata l'attività di aggiudicazione di affidamento delle prestazioni tecniche (a meno della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, in ogni caso 
prevista entro il mese di gennaio 2018). L'attività di progettazione è già in corso;
- Sistema videosorveglianza autostazione, tutte le relative opere sono state completate.
Si evidenzia, infine, che tutti gli interventi, eccettuato quello relativo alla sostituzione di pali di illuminazione pubblica, il quale ha avuto seguito solo in minima parte per 
una differita disponibilità finanziaria, hanno trovato positiva conclusione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP 
B57F11002480001. Entro il 20/11/2019

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

01-dic-14

37

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

514.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:PAJER LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 93%28 -2,005 18 26

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.

01-set-16 10-giu-17 01-set-16 RITARDO SU FINE 
PREV

23 1720-ago-17 31-gen-1851103 282 164

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. 
I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del 
centro in oggetto.
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ritardo 8 mesi in fase di gara affidamento incarichi: completata la procedura di aggiudicazione, è rimasta sospesa la mera sottoscrizione del contratto disciplinare d'incarico per la necessità 
di disporre dell'esito dei controlli e della documentazione prevista per legge.

Motivazione del ritardo:

02 PROGETTO DEFINITIVO 11-giu-17 11-feb-18 01-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (173GG)

77 2001-dic-17 04-ott-18Diversi 245 307

03 DEVOLUZIONE MUTUO 12-feb-18 27-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (65GG)

0 005-ott-18 20-ott-1815 0 15

04 PROGETTO ESECUTIVO 28-feb-18 28-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (49GG)

0 021-ott-18 18-feb-1901001 120 120

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-giu-18 29-giu-18 0 019-feb-19 19-feb-190 0 0

06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 30-giu-18 13-ott-18 0 020-feb-19 05-giu-1951103 105 105

07 CONTRATTO 14-ott-18 19-ott-18 0 006-giu-19 11-giu-1900045 5 0 5

08 ESECUZIONE LAVORI 20-ott-18 20-nov-19 0 012-giu-19 12-lug-20396 396

09 ACCATASTAMENTO 21-nov-19 21-dic-19 0 013-lug-20 12-ago-2030 30

10 COLLAUDI 22-dic-19 21-mar-20 0 013-ago-20 11-nov-2090 90

11 RENDICONTAZIONE 22-mar-20 18-set-20 0 012-nov-20 11-mag-2151103 180 180

100 37Totali:

Progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici di proprietà del Comune volto al risparmio 
energetico. Entro il 30/06/2017

Cod. Ob.2 - B Rilev. 

01-nov-15

100Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Il nuovo Codice Appalti ed il relativo Correttivo hanno complessivamente rivisitato lo strumento del Partenariato Pubblico Privato e, conseguentemente, la proposta di finanza presentata nel 
2015.

Motivazione:

GOBBATO MauriReferente:PAJER LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 0%100 -100,0030 0 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ISTRUTTORIA TECNICA 20-dic-15 31-mar-17 20-dic-15 RITARDO SU FINE 
PREV

0 0467 0

02 ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER 
PREDISPOSIZIONE BANDO

17-giu-16 31-mar-17 17-giu-16 RITARDO SU FINE 
PREV

0 0287 0

03 APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA 01-apr-17 30-giu-17 RITARDO SU 
INIZIO (382GG)

0 090 0

0 0Totali:
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 2/08/2017
Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

60.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 45 100

02 N. telecamere installate 71%24 -7,000 17 17

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 15-lug-16 28-feb-17 15-lug-16 28-feb-17 CONCLUSA 16 16228 228

02 PROGETTO DEF-ESEC 01-mar-17 31-mar-17 01-mar-17 31-mar-17 CONCLUSA 33 3330 30

03 PROCEDURA DI GARA 01-apr-17 22-giu-17 01-apr-17 15-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (23GG)

6 682 105

04 ESECUZIONE LAVORI 23-giu-17 02-ago-17 25-lug-17 19-ago-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (17GG)

33 3340 25

05 COLLAUDO 03-ago-17 13-ago-17 19-ago-17 14-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (32GG)

11 1110 26

06 RENDICONTAZIONE 14-ago-17 02-nov-17 14-set-17 03-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (31GG)

1 180 80

100 100Totali:

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 31/03/2018
Obiettivo SOSPESO

Cod. Ob.4 - B Rilev. 

01-gen-13

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

140.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:PELLARIN LucianoReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 0%0 0,000 0 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

16-ott-15 28-feb-17 16-ott-15 RITARDO SU FINE 
PREV

0 017-set-16 28-feb-1851103 501 529

02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 18-dic-16 30-apr-17 RITARDO SU 
INIZIO (486GG)

0 018-dic-17 30-apr-18Diversi 133 133
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'obiettivo è sospeso e assegnato ad altro CDC nella nuova programmazione.Motivazione:

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 01-mag-17 26-mag-17 RITARDO SU 
INIZIO (352GG)

0 001-mag-18 26-mag-1825 25

04 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

27-mag-17 30-ago-17 RITARDO SU 
INIZIO (326GG)

0 027-mag-18 30-ago-1851103 95 95

05 CONTRATTO 01-set-17 16-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (229GG)

0 031-ago-18 15-set-1800045 15 15

06 ESECUZIONE LAVORI 17-set-17 31-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (213GG)

0 016-set-18 30-mar-19195 195

07 ACCATASTAMENTO 01-apr-18 01-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (17GG)

0 031-mar-19 31-mar-190 0

08 COLLAUDI 02-apr-18 10-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (16GG)

0 001-apr-19 09-apr-198 8

09 RENDICONTAZIONE 11-apr-18 16-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (7GG)

0 010-apr-19 15-apr-1951103 5 5

0 0Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2017 15/09/2016 30/06/201715/09/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Intervento di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica (op. 90-17 € 130.000,00)102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/07/2017 31/12/201701/07/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi sostituzione pali pubblica (op. 92-17 €. 60.000)103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/04/201701/04/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00
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Eliminato

Riqualificazione centrali termiche (op. 68-16 €. 90.000)104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/07/2017 31/12/201701/07/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte I° (op. 60-17 €. 30.000)105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/07/2017 31/12/201701/07/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte II° (op. 87-16 €. 35.000)106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/07/2017 31/12/201701/07/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Coordinamento

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 964421418253 365

Manutenzione ordinaria

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2936247025302669 2134

- N. km. di strada illuminata 211211211211 211

- Estensione complessiva della rete stradale 
(Km)

231,23231,23228228 231,23

- % Km. di strade illuminate totale strade 
esistenti

91,2591,2592,5492,54 91,25Km. strade illuminate / 
km. strade territorio 
comunale (tot 231,23)

- Densità punti luce per Km di strada gestita 50,650,6046,9346,93 50,60PdPo
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. punti luce gestiti 11700117001070010700 11700PdPo

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 500531685835 336

- % segnalazioni on-line risolte 95999996 94PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 75,334,613,43 3,33PdPi

- Costo medio per punto luce gestito (compresi 
consumi)

0164,11163,03145,27 0PdPo

Manutenzione straordinaria

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1328122210781610 1028

- N. opere gestite 4413 3

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

5.2284.1134.0264.532 3.527

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 2,922,622,582,88 2,25

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -1.701

-0,67
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596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni D. Gobbato MaurizioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Oltre alle ordinarie attività soprattutto riferite al monitoraggio dei consumi energetici e finalizzate all'ottenimento della certificazione ISO 50001, è sostanzialmente 
terminata quella riferita ai lavori di chiusura e di riqualificazione ambientale della discarica, fermo rimanendo che rimane da chiudere la relativa fase di collaudo.
Per quanto attiene ai tre obiettivi assegnato al Centro di Costo, si evidenzia che:
- sono sostanzialmente recuperati tutti i ritardi accumulati nella procedura di gara ATEM gas, con la conclusione della raccolta dei dati dai Comuni e dai gestori delle 
reti e la successiva trasmissione all'Autorità per l'Energia, così garantendo il rispetto dei termini di legge e l'espletamento delle successive fasi di affidamento;
- sono stati ultimati i lavori di "attraversamento lungo la SS 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna";
- sono stati ultimati i lavori di "completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della SS 251" lungo la via Nuova di Corva.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e pr ocedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. 
Entro il 30/06/2018

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

01-gen-12

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%80 0,0010 30 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RINNOVO GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE

01-giu-14 05-giu-14 01-giu-14 05-giu-14 CONCLUSA 0 04 4 0

02 DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ 
DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT

06-giu-14 19-giu-14 06-giu-14 19-giu-14 CONCLUSA 0 013 13 0

03 INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE 
COMUNE PORDENONE

20-giu-14 21-lug-14 20-giu-14 11-lug-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

0 031 21 0

04 CONVENZIONE CON COMUNI ATEM 01-giu-14 19-nov-14 01-giu-14 24-nov-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (5GG)

0 0171 176

05 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. 
NELLE FASI PROPEDEUTICHE

01-set-14 15-mag-15 01-lug-14 15-set-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (123GG)

0 000045 256 441

06 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'

16-mag-15 31-mag-17 16-mag-15 24-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (207GG)

100 100746 953

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
07 EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ 01-giu-17 30-ago-17 RITARDO SU 

INIZIO (321GG)
0 001-gen-18 31-lug-1890 211

08 RECEPIMENTO OSSER E AVVIO PUBBLICAZIONE 
BANDO

01-gen-18 30-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 001-ago-18 30-set-18180 60

100 100Totali:

 Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna.Entro il 30/11/2017
Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

01-gen-10

93

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

4.510.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 94%99 -6,0025 20 93

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 07-feb-09 30-mar-10 10-giu-09 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

0 051103 416 272

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 31-mar-10 05-apr-10 09-mar-10 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (27GG)

0 05 0

03 CONTRATTO 06-apr-10 11-apr-10 09-mar-10 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

0 000045 5 0

04 TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE 20-giu-13 31-gen-15 20-giu-13 30-lug-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (180GG)

0 0590 770

05 PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE 01-feb-15 30-apr-15 01-feb-15 11-lug-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (72GG)

0 0Diversi 88 160

06 ESECUZIONE LAVORI 05-ott-15 30-nov-17 05-ott-15 24-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (24GG)

93 93787 811

07 COLLAUDI 01-dic-17 31-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (138GG)

7 001-gen-18 01-mag-18120 120

08 RENDICONTAZIONE 01-apr-18 29-ott-18 RITARDO SU 
INIZIO (17GG)

0 002-mag-18 29-nov-1851103 211 211

100 93Totali:

Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 
30/11/2017

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

01-gen-15

96

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.600.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione: 97%99 -3,0025 20 96

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 25-gen-15 16-mar-15 25-gen-15 09-apr-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (24GG)

0 050 74

02 ACQUISIZIONE AREE 17-mar-15 17-apr-15 19-mar-15 31-mag-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (44GG)

0 051103 31 73

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-nov-15 30-nov-15 19-mar-15 21-ago-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (101GG)

0 0Diversi 15 155

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 22-ago-15 16-feb-16 22-ago-15 16-feb-16 CONCLUSA 0 0178 178

05 AFFIDAMENTO 29-gen-16 29-gen-16 29-gen-16 29-gen-16 CONCLUSA 0 00 0

06 CONTRATTO 30-gen-16 07-mar-16 30-gen-16 07-mar-16 CONCLUSA 0 004001 37 37

07 ESECUZIONE LAVORI 16-feb-16 30-nov-17 15-feb-16 31-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (31GG)

96 96653 685

08 COLLAUDI 01-dic-17 27-mag-18 RITARDO SU 
INIZIO (138GG)

4 001-gen-18 27-giu-18177 177

09 RENDICONTAZIONE 28-mag-18 15-ott-18 0 028-giu-18 15-nov-1851103 140 140

100 96Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.4 - B Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 109%90 8,0098

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Coordinamento

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 328354660705 120

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

Pianificazione energetica

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1448145810241470 460

- N. edifici comunali dotati di impianti solari 
termici

1616160 16

- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici 1515140 15

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2721243140 151

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

334 3(da esercizio precedente - 
sino a fine lavori)

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 003 0(inserite in bilancio a prev. 
o in corso d'anno)

- N. opere chiuse 011 2

- N. opere in carico al 31/12 32,006,00 1,00Sino a fine lavori

- N. opere gestite nell'esercizio 33,007,00 3,00Interventi e obiettivi

Controllo caldaie

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1342116120521659 1300

- N. rapporti di controllo tecnico impianti di 
riscaldamento movimentati

4000259343644967 5500compresi impianti termici 
movimentati/aggiornati

- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico 
movimentato (ore)

0,340,450,470,33 0,24PdPi

Rilascio pareri e certificazioni.

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 26151629057 463

- N. pareri rilasciati 102000 10

Gestione concessione Gas a livello intercomunale
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- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 368549646361 395

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

4.0194.1624.9864.252 2.889

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 2,472,653,172,69 1,86

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -1.130

-0,61
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Politiche energetiche, Manutenzioni P.O.SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L’attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione  di strade, piazze, fontane, edifici scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.     
Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:
1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO: installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione 
di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.
2.CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti 
per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta l'area  provinciale. 
3.SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA’: gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia 
della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell’ente; al di fuori dell’ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d’emergenza, 
in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei 
corrispettivi.
L'attività è in linea con quanto programmato.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Atttività di supporto amministrativo e coordinament o

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2398000 2584

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali ( Sport,cultuta,tempo libero,elezioni)

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5454618287416173 6054

- N. interventi per manifestazioni 500610600500 600

- % ore manutentori dedicata a manifestazioni 354035,9236 35

Manutenzioni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 100968626602811283 9349

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

17.94916.66816.70317.037 17.987

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 11,6110,6910,7910,90 11,63

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE 00,3601,01 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 38

0,02

0,00
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11,6111,0510,7911,91 11,635. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) 0,02

063901715 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0

17.94917.30716.70318.752 17.9876. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 38
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, P.O. Predonzan SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio è stata improntata secondo le priorità assegnate, sia relativamente alla gestione del Patrimonio che per quanto riguarda le procedure espropriative 
e la gestione dei relativi contenziosi.

Ha caratterizzato questo scorcio d'anno l'attività di acquisizione immobili ex lege a seguito cessazione dell'Ente Provincia di Pordenone.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

 Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 31/03/2018
Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

01-gen-16

74

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 2 mesiMotivazione del ritardo:

PREDONZAN AlReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 74%100 -26,0070 90 74

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO 
COMUNALE CON VALORIZZAZIONE

01-gen-16 30-nov-16 01-gen-16 15-ott-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (46GG)

0 0334 288 0

02 RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI 
CON CONVENZIONI SCADUTE

01-ott-16 30-nov-16 16-ott-16 30-nov-16 CONCLUSA 0 060 45 0

03 VALUTAZIONE ESITI STUDIO 
RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE

01-dic-16 31-dic-16 01-dic-16 31-dic-16 CONCLUSA 0 030 30 0

04 RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI 01-gen-17 30-nov-17 01-gen-17 RITARDO SU FINE 
PREV

55 4401-gen-17 31-mar-18333 454

05 REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO 
COMUNALE

01-dic-17 31-mar-18 01-dic-17 45 3001-dic-17 31-mag-18120 181

100 74Totali:

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,7%.
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 Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Alienazione posti auto ero il 19/05/2018
Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

01-gen-15

93

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

427.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SALVITTI ElisabReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 90%80 -8,0070 72 72

02 N. alienazioni 71%7 -2,003 4 5

03 N. acquisizioni 140%10 4,006 7 14

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. 
MAGNOLIA

01-mag-15 30-nov-15 01-mag-15 30-nov-15 CONCLUSA 0 0213 213

02 ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / 
ALIENAZIONI RESTANTE

01-mag-15 31-mar-17 01-mag-15 31-mar-17 CONCLUSA 49 49700 700 0

03 ATTUAZIONE PIANO 2016 01-gen-17 30-nov-17 01-gen-17 RITARDO SU FINE 
PREV

51 4401-gen-17 28-feb-18333 423

04 ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO 
LE TORRI

01-gen-18 19-mag-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 001-feb-19 17-giu-19138 136

100 93Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.3 - B Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

PREDONZAN AlReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 103%90 3,0093

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:
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ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Attività amministrativa - gestione beni comunali

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4625478050584369 4878

- N. contratti di locazione attiva 1918,0020,0020 18,00

- N. contratti di locazione passiva 88810 9

- N. concessioni attive e passive 137137,00135134 137,00

- N. gestioni condominiali 1717,0017,0016 17,00

- Tempo medio dedicato per procedimento 
gestito (ore)

28,229,3331,0326,64 29,74PdPi

Attività per incremento e decremento del patrimonio

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2105157218842655 1724

- N. alienazioni 1273 4PdPi

- N. acquisizioni 0212 14PdPi

- Tempo medio dedicato per contratto di 
alienazione e acquisizione (ore)

210,5157,20104,67379,29 82,10PdPi

- N. alienazioni/acquisizioni previste anni 
precedenti

96102 3PdPiN. alienazioni da 
realizzare nell'anno

Pareri

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 143015951216847 1421

- N. pareri espressi 96969070 130

- Tempo medio dedicato per parere (ore) 14,916,6113,5112,10 10,93PdPi

- Tempo medio di rilascio parere (gg) 98,008,005,00 8,50PdPi

Espropri

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 6838001036517 683

- Pratiche espropri giacenti 509586554567 540n. soggetti

- N.  pratiche movimentate nel periodo (Gestite) 390300318557 300

- N. acquisizioni bonarie 390302090 140n. soggetti

- N. decreti espropriativi senza accordo bonario 390771000 0Soggetti espropriati

- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e 
già espropriate concluse

3013310 2
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- Tempo medio dedicato per esproprio 
movimentato (gestito)

1,752,673,260,93 2,28PdPi

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

8.8438.7479.1948.388 8.706

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 5,665,575,905,31 5,57

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -137

-0,09
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51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, P.O. Predonzan SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con riferimento alla precedente rilevazione al 31 agosto, va rilevato che l'attività si è svolta in linea con le previsioni, seppure con lievi ritardi dovuti alla 
contemporaneità di numerose procedure.
Oltre a quanto già elencato nella precedente rilevazione, di cui si conferma la progressione, va dato atto che a seguito della variazione della Microstruttura del Settore, 
è stata riorganizzata la compagine amministrativa nell'ambito delle diverse Unità Operative Complesse ed è stata costituita e avviata la CUC Sezione LLPP. In tale 
contesto, si rileva una accelerazione delle attività di appalto di tutte le opere pubbliche già programmate e, in particolare, di quelle correlate ai finanziamenti PISUS e 
delle Periferie Urbane, che ha potuto avere seguito grazie ad una corale e intensa attività del personale amministrativo.
Sono state altresì eseguite le procedure connesse alla verifica dell'esigibilità delle obbligazioni, con i conseguenti assestamenti contabili.
Hanno trovato positiva conclusione gli interventi assegnati e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi trasversali di competenza dell'U.O.C.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Attivazione nuova Centrale Unica di Committenza interna ai Lavori Pubblici, per il coordinamento della modalità di gestione delle gare, al 
fine di garantire risposta ai numerosi progetti di investimento in essere. Entro il 30/06/2017

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

PREDONZAN AlReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0060 0 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO 
PROCESSI/WORK FLOW

01-gen-17 31-mar-17 01-gen-17 01-gen-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (89GG)

60 6089 0

02 AGGIORNAMENTO MACRO 01-apr-17 30-apr-17 01-gen-17 01-gen-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (119GG)

0 000050 29 0

03 AGGIORNAMENTO MICROSTRUTTURA 01-mag-17 15-mag-17 01-mag-17 31-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (169GG)

0 0Dirigente 14 183

04 AGGIORNAMENTO INDICATORI DELLE ATTIVITÀ 16-mag-17 31-mag-17 16-mag-16 31-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (153GG)

20 2015 533

05 AVVIO C.U.C. INTERNA AI LAVORI PUBBLICI 01-giu-17 30-giu-17 01-nov-17 31-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (184GG)

20 2029 60

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
Il mancato rispsetto della tempistica definita a previsione per le gare in programma per il 2017, come rilevato dagli appositi indicatori, viene interamente attribuito al 
dirigente di settore che comunque è intervenuto con la riorganizzazione del servizo lo scorso ottobre.
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L'obiettivo, temporaneamente sospeso in corso d'anno, è stato comunque conseguito.Motivazione:

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Realizzazione attività formativa e di tutoraggio sui procedimenti amministrativi tipici del servizio Lavori pubblici (gestione progetti, gare, rendicontazioni, etc.)101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 30/06/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Coordinamento e indicatori trasversali al servizio

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 185724381126490 1733

- N. appalti totali gestiti 2124,0028,0034,00 12,00

- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo 
più basso (totali centro)

22,003,003,00 3,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura ristretta (totali centro) 00,000,001,00 6,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura competitiva con 
negoziazione (totali centro)

00,000,000,00 2,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura negoziata senza 
manifestazione di interesse (totali centro)

1919,0014,009,00 1,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura negoziata con 
manifestazione di interesse (totali centro)

253,0011,0021,00 5,00Stratificazione 001

- N. affidamenti diretti (totali centro) 96554,00505,00326,00 543,00con determina o Mepa

- Tempo medio di evasione appalti con 
procedura aperta (gg)

161155,00231,00117,00 244,00 ValutarePdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto a 
det. di aggiudicazione / n. 
appalti

- Tempo medio di evasione appalti con 
procedura ristretta (gg.)

206000 230,00 ValutarePdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di evasione appalti procedura 
competitiva con negoziazione (gg.)

228000 267,00 ValutarePdPiSomma gg. Dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
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sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di  evasione appalti con 
procedura negoziata senza previa pubbl. bando 
(art. 36 c.2)(gg.)

110 287 ValutarePdPi Somma gg. Dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di  evasione appalti con 
procedura negoziata con manifestazione di 
interesse (art. 36)(gg.)

162 216 ValutarePdPiSomma gg. Dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti 
per gestione in economia

- Progettazione interna: n. progetti esecutivi 
approvati (al 31.12)

55182 24

- N. appalti procedura aperta affidamento prezzo 
più basso

03166 0Stratificazione 001

- N. opere pubbliche completate con d. l. interna 
(al 31.12)

5913 13

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Attività amministrativa per Viabilità

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0000 0

- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo 
più basso

0001 1

- N. appalti con procedura ristretta 0000 0

- N. appalti con procedura competitiva con 
negoziazione

0000 0

- N. appalti con procedura negoziata senza 
manifestazione di interesse

0250 0

- N. appalti con procedura negoziata con 
manifestazione di interesse

0020 5

- N. affidamenti diretti 35594619 59con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 21217691 21

- N. di contributi erogati 0000 0

Attività amministrativa per Progettazione e manuten zione edilizia pubblica

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2456246323421336 2792

- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo 
più basso

100 2
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- N. appalti con procedura ristretta 000 6

- N. appalti con procedura competitiva con 
negoziazione

000 0

- N. appalti con procedura negoziata senza 
manifestazione di interesse

10531 0

- N. appalti con procedura negoziata con 
manifestazione di interesse

12021 0

- N. affidamenti diretti 25127 262con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 048129154 0

Attività amministrativa mobilità

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 094118611204 0

- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo 
più basso

000 0

- N. appalti con procedura ristretta 000 0

- N. appalti con procedura competitiva con 
negoziazione

000 0

- N. appalti con procedura negoziata senza 
manifestazione di interesse

0012 0

- N. appalti con procedura negoziata con 
manifestazione di interesse

0003 0

- N. affidamenti diretti 1122913 12con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 4429 4

- N. di contributi erogati 0002 0

- N. manifestazioni 0001 0

Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Ediliz ia giudiziaria e Assistenziale

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2325199916471294 1750

- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo 
più basso

0001 0

- N. appalti con procedura ristretta 000 0

- N. appalti con procedura competitiva con 
negoziazione

000 0

- N. appalti con procedura negoziata senza 
manifestazione di interesse

5111 1

- N. appalti con procedura negoziata con 
manifestazione di interesse

8232 0
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- N. affidamenti diretti 25106 110con determina o Mepa

Attività amministrativa per il servizio idrico

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 097013451923 0

- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo 
più basso

0000 0

- N. appalti con procedura ristretta 0000 0

- N. appalti con procedura competitiva con 
negoziazione

00 2

- N. appalti con procedura negoziata senza 
manifestazione di interesse

0041 0

- N. appalti con procedura negoziata con 
manifestazione di interesse

0010 0

- N. affidamenti diretti 026 26con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0174610 17

- N. di contributi erogati 0043 0

- N. manifestazioni 0000 0

Attività amministrativa progetti speciali energia -  Impianti - Illuminazione

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 221826332387997 2040

- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo 
più basso

1010 0

- N. appalti con procedura ristretta 0001 0

- N. appalti con procedura competitiva con 
negoziazione

0000 0

- N. appalti con procedura negoziata senza 
manifestazione di interesse

4903 0

- N. appalti con procedura negoziata con 
manifestazione di interesse

5134 0

- N. affidamenti diretti 10164 74con determina o Mepa

- N. di contributi erogati 0000 0

- N. manifestazioni 0002 0

Attività amministrativa per serv. Manutenzioni e Al tre Attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5398597761235254 6208

- N. protocollazioni per ora lavorata 0000 0,00PdPo
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RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

15.54224.64825.40821.165 14.523

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 9,9915,6716,4013,54 9,33

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

9,9916,1016,4013,54 9,335. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

00,4300 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -1.019

-0,66

-0,66

0,00

059000 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0

15.54225.23825.40821.165 14.5236. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -1.019
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, P.O. Lutman GuidoSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsione ad eccezione degli  obiettivi, n. 1  e n. 2 relativi ali progetti finanziati con PISUS, per i quali comunque è già stato affidato l'incarico 
progettuale e si conta di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati. Per quanto attiene agli obiettivi n. 8 (progetto di 
finanza per il cimitero di Torre), si evidenzia che i controlli sono prossimi a terminare e si confida di recuperare tempistica nelle fasi di progettazione e di esecuzione 
lavori, mentre per l'obiettivo 18 (progetto di finanza della piscina comunale), che ha richiesto procedure amministrative complesse, è stata pubblicata la gara di appalto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP 
B52F11000470001. Entro il 16/04/2019

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-dic-14

47

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

250.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 25%56 -42,005 6 14

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 26-feb-17 01-set-16 17-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (233GG)

14 1404-mag-17 17-ott-1751103 178 411 166

02 PROGETTO DEFINITIVO 27-feb-17 23-set-17 25-ott-17 RITARDO SU FINE 
PREV

49 3315-dic-17 21-giu-18Diversi 208 188

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 24-set-17 09-ott-17 RITARDO SU 
INIZIO (206GG)

3 022-giu-18 07-lug-1815 0 15

04 PROGETTO ESECUTIVO 09-ott-17 26-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (191GG)

30 022-giu-18 08-set-1878 78

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-dic-17 28-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (112GG)

3 008-set-18 09-set-181 0 1

06 APPALTO PROCEDURA APERTA 29-dic-17 08-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (110GG)

1 008-set-18 16-feb-1951103 161 161

07 CONTRATTO 09-giu-18 17-giu-18 0 017-feb-19 25-feb-1900045 8 0 8

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94%. 
I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del 
centro in oggetto.
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Ritardo 7 mesi su gara affidamento incarichi: tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al  codice contrattiMotivazione del ritardo:

08 ESECUZIONE LAVORI 18-giu-18 16-apr-19 0 025-gen-19 21-nov-19302 300

09 COLLAUDI 17-apr-19 01-giu-19 0 020-nov-19 20-dic-1945 30

10 RENDICONTAZIONE 02-giu-19 31-ott-19 0 005-dic-19 30-mar-2051103 151 116

100 47Totali:

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 15/01/2019
Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

01-dic-14

69

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

105.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 7 mesi su gara affidamento lavori: tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al  codice contrattiMotivazione del ritardo:

LUTMAN GuidoReferente:PAJER LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 36%47 -30,005 7 17

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 26-feb-17 01-set-16 17-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (233GG)

17 1705-mag-17 17-ott-1751103 178 411 165

02 PROGETTO DEFINITIVO 27-feb-17 30-ott-17 25-ott-17 RITARDO SU FINE 
PREV

67 5225-nov-17 08-lug-18Diversi 245 225

03 DEVOLUZIONE MUTUO 31-ott-17 15-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (169GG)

4 009-lug-18 24-lug-1815 0 15

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 16-nov-17 21-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (153GG)

4 024-lug-18 25-lug-185 0 1

05 PROGETTO ESECUTIVO 22-nov-17 20-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (147GG)

8 025-lug-18 21-nov-18149 119

06 APPALTO PROCEDURA APERTA 21-apr-18 29-set-18 0 022-nov-18 02-mag-1951103 161 161

07 CONTRATTO 30-set-18 05-ott-18 0 003-mag-19 08-mag-1900045 5 0 5

08 ESECUZIONE LAVORI 06-ott-18 15-gen-19 0 009-mag-19 13-ago-19101 96

09 COLLAUDI 16-gen-19 16-apr-19 0 014-ago-19 13-ott-1990 60

10 RENDICONTAZIONE 17-apr-19 14-ott-19 0 014-ott-19 12-mar-2051103 180 150

100 69Totali:
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TEATRO VERDI: adeguamento impianti termici. Entro i l  24/08/2017
Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

01-gen-16

98

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

119.643,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 98%99 -2,0056 62 97

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 06-set-16 15-nov-16 07-set-16 24-nov-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (9GG)

0 051103 70 78

02 PROGETTO PRELIMINARE 15-nov-16 15-dic-16 25-nov-16 23-gen-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (39GG)

0 030 59

03 PROGETTO ESECUTIVO 16-gen-17 14-mar-17 16-gen-17 23-mar-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (9GG)

18 1857 66

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-feb-17 02-mar-17 24-mar-17 28-mar-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

2 24 4

05 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

03-mar-17 27-mag-17 19-mar-17 29-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (63GG)

9 951103 85 132

06 CONTRATTO 28-mag-17 02-giu-17 30-lug-17 21-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (111GG)

2 200045 5 53

07 ESECUZIONE LAVORI 03-giu-17 24-ago-17 09-ago-17 20-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (57GG)

49 4982 72

08 ACCATASTAMENTO 14-ago-17 14-ago-17 14-ago-17 14-ago-17 CONCLUSA 2 20 0

09 COLLAUDI 15-ago-17 26-ott-17 15-ago-17 18-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (53GG)

16 1672 125

10 RENDICONTAZIONE 27-ott-17 27-mar-18 27-ott-17 2 006-gen-18 06-giu-1851103 151 151

100 98Totali:

SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 21/06/2017
Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

50.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,0087 100 100
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 01-set-16 01-nov-16 02-ott-16 22-dic-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (51GG)

0 061 81

02 ESECUZIONE LAVORI 23-dic-16 21-giu-17 23-dic-16 31-mag-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

96 96180 159

03 RENDICONTAZIONE 22-giu-17 22-lug-17 01-giu-17 22-lug-17 CONCLUSA 4 430 51

100 100Totali:

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Entro il 22/06/2017
Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

01-ott-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

13.500,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0090 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 27-ott-16 22-dic-16 27-ott-16 22-dic-16 CONCLUSA 0 056 56

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 23-dic-16 23-mar-17 23-dic-16 27-feb-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

15 1590 66

03 ESECUZIONE LAVORI 24-mar-17 22-giu-17 03-mar-17 31-mag-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

82 8290 89

04 RENDICONTAZIONE 23-giu-17 23-lug-17 01-giu-17 30-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (23GG)

3 330 29

100 100Totali:

Manutenzione straordinaria ai cimiteri: Cimitero ur bano secondo campo: sistemazione loculi a sinistra. Entro il 21/05/2017
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

42.066,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FranceReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0099 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 ESECUZIONE LAVORI 20-feb-17 21-mag-17 20-feb-17 10-mag-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (11GG)

96 9690 79 0

02 RENDICONTAZIONE 22-mag-17 21-giu-17 11-mag-17 06-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

4 430 26 0

100 100Totali:

EDIFICI CULTURALI - Manutenzioni straordinarie impi anti. Entro il 31/12/2018
Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

248.846,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%35 0,0018 22 35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROCEDURA RISTRETTA 10-feb-17 25-feb-17 08-feb-17 25-feb-17 CONCLUSA 12 1251103 15 17

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

26-feb-17 07-giu-17 26-feb-17 24-ago-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (78GG)

38 38101 179

03 PROGETTO DEFINITIVO 09-giu-17 07-gen-18 05-ott-17 31-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

50 50Diversi 212 87

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 08-gen-18 02-feb-18 04-dic-17 09-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

0 017-mar-18 11-apr-1825 36 25

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 03-feb-18 03-feb-18 10-gen-18 11-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (23GG)

0 012-apr-18 12-apr-180 1 0

06 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 04-feb-18 22-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (73GG)

0 013-apr-18 29-ott-1851103 199 199

07 CONTRATTO 23-ago-18 28-ago-18 0 030-ott-18 04-nov-1804001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 29-ago-18 31-dic-18 0 005-nov-18 09-mar-19124 124

09 COLLAUDI 01-gen-19 13-mag-19 0 010-mar-19 20-lug-19132 132

10 RENDICONTAZIONE 14-mag-19 09-feb-20 0 021-lug-19 17-apr-2051103 271 271

100 100Totali:

Controllo di Gestione Pagina 28 di 133Centro di Costo: 00511



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizza rsi in project financing. Entro il 22/04/2019
Cod. Ob.8 - A Rilev. 105

01-gen-14

72

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.997.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 3 mesi su gara d'appalto: complessità nell'effettuazione dei controlli previsti per legge dopo l'aggiucazione della garaMotivazione del ritardo:

LUTMAN GuidoReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 15%75 -64,0010 10 11

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 11-giu-15 12-nov-15 07-nov-14 18-dic-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (36GG)

0 0154 406

02 APPALTO (COMUNITARIA) 19-dic-15 18-ott-17 19-dic-15 RITARDO SU FINE 
PREV

73 7207-mar-17 20-gen-1851103 669 319

03 CONTRATTO 19-ott-17 08-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (181GG)

6 021-gen-18 10-feb-1800045 20 20

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 09-nov-17 17-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (160GG)

21 011-feb-18 20-lug-18Diversi 159 159

05 ESECUZIONE LAVORI 18-apr-18 22-apr-19 0 021-lug-18 25-lug-19369 369

06 COLLAUDI 23-apr-19 01-nov-19 0 026-lug-19 03-feb-20192 192

07 RENDICONTAZIONE 02-nov-19 30-apr-20 0 004-feb-20 02-ago-2051103 180 180

100 72Totali:

CIMITERO URBANO: Rifacimento coperture 2 e 3 campo. Entro il 09/05/2017
Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

50.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FranceReferente:Burei PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0089 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ESECUZIONE LAVORI 08-feb-17 09-mag-17 08-feb-17 09-mag-17 CONCLUSA 96 9690 90 0

02 RENDICONTAZIONE 10-mag-17 09-giu-17 10-mag-17 09-giu-17 CONCLUSA 4 430 30 0
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100 100Totali:

IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione  e ampliamento. Entro il 16/05/2018. 
Totali €400.000,00.

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

01-gen-17

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

50.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:Mauro OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 96%75 -3,0053 48 72

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-17 10-apr-17 13-feb-17 21-giu-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (72GG)

33 3356 128

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-apr-17 10-apr-17 28-ago-17 28-ago-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (140GG)

3 30 0

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 06-lug-17 13-feb-17 28-nov-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (145GG)

17 1751103 143 288

04 CONTRATTO 07-lug-17 12-lug-17 29-nov-17 14-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (155GG)

3 304001 5 15

05 ESECUZIONE LAVORI 29-giu-17 16-mag-18 28-ago-17 RITARDO SU 
INIZIO (60GG)

44 4128-ago-17 30-giu-18321 306

06 ACCATASTAMENTO 17-mag-18 16-giu-18 0 001-lug-18 31-lug-1830 30

07 COLLAUDI 17-giu-18 26-dic-18 0 001-ago-18 25-gen-19192 177

08 RENDICONTAZIONE 27-dic-18 27-mar-19 0 022-set-18 21-dic-1851103 90 90

100 97Totali:

VELODROMO BOTTECCHIA - Rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni spogliatoi. Entro il 16/05/2018
Cod. Ob.13 - A Rilev. 103

01-gen-17

95

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Burei PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 96%75 -3,0055 65 72

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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01 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-17 10-apr-17 13-feb-17 25-mag-17 CONCLUSA IN 

RITARDO (45GG)
33 3301001 56 101

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-apr-17 10-apr-17 26-mag-17 27-mag-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (47GG)

3 30 1

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 06-lug-17 13-feb-17 30-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (177GG)

17 1751103 143 320

04 CONTRATTO 07-lug-17 12-lug-17 21-dic-17 26-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (167GG)

3 304001 5 5

05 ESECUZIONE LAVORI 29-giu-17 16-mag-18 19-giu-17 44 3920-giu-17 16-apr-18321 300

06 ACCATASTAMENTO 17-mag-18 16-giu-18 0 030

07 COLLAUDI 17-giu-18 26-dic-18 0 008-mag-18 16-set-18192 131

08 RENDICONTAZIONE 27-dic-18 27-mar-19 0 017-set-18 16-dic-1851103 90 90

100 95Totali:

Manutenzione straordinaria sport: Palestra di Borgomeduna. Entro il 18/09/2017.
Cod. Ob.14 - A Rilev. 101

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FranceReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0055 99 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ESECUZIONE LAVORI 10-giu-17 18-set-17 10-giu-17 28-ago-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

96 96100 79 0

02 RENDICONTAZIONE 19-set-17 19-ott-17 29-ago-17 19-ott-17 CONCLUSA 4 430 51 0

100 100Totali:

POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 19/11/2017
Cod. Ob.15 - A Rilev. 102

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

350.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FranceReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%95 0,0056 67 95
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 25-set-16 24-nov-16 08-ott-15 09-ott-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (412GG)

0 051103 60 1

02 PROGETTO PRELIMINARE 26-set-16 26-ott-16 09-ott-15 16-ott-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (376GG)

0 030 7

03 PROGETTO ESECUTIVO 27-ott-16 31-mar-17 27-ott-16 23-mar-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

20 2001001 155 147

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 31-mar-17 01-apr-17 31-mar-17 01-apr-17 CONCLUSA 2 21 1

05 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 02-apr-17 12-ago-17 13-feb-17 29-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (48GG)

10 1051103 132 228

06 CONTRATTO 13-ago-17 18-ago-17 18-set-17 29-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (42GG)

2 200045 5 11

07 ESECUZIONE LAVORI 19-ago-17 19-nov-17 01-ago-17 16-nov-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

54 5492 107

08 ACCATASTAMENTO 20-nov-17 20-dic-17 17-nov-17 31-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (11GG)

2 230 44

09 COLLAUDI 20-nov-17 31-mar-18 13-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (-7GG)

10 10131

10 RENDICONTAZIONE 01-apr-18 29-ott-18 RITARDO SU 
INIZIO (17GG)

0 051103 211

100 100Totali:

PALAZZETTO DELLO SPORT – Adeguamenti. Entro il 17/12/2017
Cod. Ob.16 - A Rilev. 101

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

180.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%89 0,0056 67 89

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-17 10-apr-17 13-feb-17 12-apr-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

22 2201001 56 58

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-apr-17 10-apr-17 12-apr-17 12-apr-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

2 20 0 0

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 06-lug-17 13-feb-17 06-lug-17 CONCLUSA 11 1151103 143 143
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04 CONTRATTO 07-lug-17 12-lug-17 07-lug-17 28-set-17 CONCLUSA IN 

RITARDO (78GG)
2 204001 5 83

05 ESECUZIONE LAVORI 29-giu-17 17-dic-17 06-lug-17 09-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

61 61171 156

06 ACCATASTAMENTO 18-dic-17 17-gen-18 10-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (-8GG)

2 230

07 COLLAUDI 18-gen-18 29-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (90GG)

0 0192

08 RENDICONTAZIONE 30-lug-18 28-ott-18 0 051103 90

100 100Totali:

Rifacimento pavimentazione pista e palestrina campo atletica Agosti. Entro il 15/11/2017
Cod. Ob.17 - A Rilev. 104

01-gen-17

74

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 7,5 mesi su fine lavoriMotivazione del ritardo:

LUTMAN GuidoReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 79%89 -19,0056 60 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-feb-17 26-apr-17 15-feb-17 12-giu-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (47GG)

43 4370 117

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-apr-17 26-apr-17 26-apr-17 26-apr-17 CONCLUSA 2 20 0 0

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 20-lug-17 13-feb-17 27-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (7GG)

8 851103 157 164

04 CONTRATTO 21-lug-17 26-lug-17 RITARDO SU 
INIZIO (271GG)

2 025-feb-18 17-mar-1804001 5 20

05 ESECUZIONE LAVORI 27-lug-17 15-nov-17 10-lug-17 RITARDO SU FINE 
PREV

43 2110-lug-17 07-lug-18111 362

06 ACCATASTAMENTO 16-nov-17 16-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (153GG)

1 008-lug-18 07-ago-1830 30

07 COLLAUDI 17-dic-17 27-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (122GG)

1 008-ago-18 16-feb-19192 192

08 RENDICONTAZIONE 28-giu-18 26-mar-19 0 017-feb-19 15-nov-1951103 271 271

100 74Totali:
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Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 13/04/2019
Cod. Ob.18 - A Rilev. 105

01-set-15

1

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

248.846,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 9,5 mesi su gara di appalto: complessità amministrativa della gara che ha comportato la trattazione di una serie di situazioni di precontenziosoMotivazione del ritardo:

LUTMAN GuidoReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 24%62 -47,0010 10 15

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 07-mag-16 07-ott-16 07-mag-16 24-nov-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (48GG)

0 0153 201

02 APPALTO (COMUNITARIA) 17-nov-16 15-lug-17 17-nov-16 RITARDO SU FINE 
PREV

15 117-nov-16 27-apr-1851103 240 526

03 CONTRATTO 16-lug-17 05-ago-17 RITARDO SU 
INIZIO (276GG)

3 028-apr-18 18-mag-1800045 20 20

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 06-ago-17 31-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (255GG)

82 019-mag-18 13-ott-18Diversi 147 147

05 ESECUZIONE LAVORI 01-gen-18 13-apr-19 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 014-ott-18 24-gen-20467 467

06 COLLAUDI 14-apr-19 13-ott-19 0 025-gen-20 25-lug-20182 182

07 RENDICONTAZIONE 14-ott-19 11-apr-20 0 026-lug-20 22-gen-2151103 180 180

100 1Totali:

Piscina comunale - intervento di miglioramento struttura. Totali € 400.000,00. Entro il 12/07/2017
Cod. Ob.19 - A Rilev. 103

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

350.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Burei PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%90 0,0053 54 90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-17 10-apr-17 13-feb-17 25-mag-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (45GG)

23 2356 101
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02 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 06-lug-17 13-feb-17 10-ott-17 CONCLUSA IN 

RITARDO (96GG)
11 1151103 143 239

03 CONTRATTO 07-lug-17 12-lug-17 11-ott-17 26-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (106GG)

2 204001 5 15

04 ESECUZIONE LAVORI 29-giu-17 17-dic-17 12-lug-17 17-dic-17 CONCLUSA 62 62171 158

05 ACCATASTAMENTO 18-dic-17 17-gen-18 18-dic-17 19-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (29GG)

2 230 1

06 COLLAUDI 18-gen-18 29-lug-18 18-dic-17 0 0192

07 RENDICONTAZIONE 30-lug-18 28-ott-18 0 051103 90

100 100Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.20 - A Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 100%90 0,0090

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Collaudi e rendicontazioni.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 14/02/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 14/02/2017. 100 100 100,00%0,00
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Edifici culturali - adeguamenti. (€ 40.000 Fondi U.T.I.)102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Edifici culturali  - recupero. (€ 25.000 Alienazioni). Opera 66.17103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Edifici culturali - manutenzioni straordinarie. (€ 25.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 1.17104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Edlizia pubblica  - adeguamenti. (€ 100.000 Alienazione di beni). Opera 8.17105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Edilizia pubblica manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 67.17106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Cimiteri  - adeguamenti. (€ 40.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 18.17107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10602 Cimitero di Roraigrande - Realizzazione nuovo punto acqua  € 2.849,19 100 100 100,00%0,00

10603 Cimitero urbano - Realizzazione percorso antiscivolo (3.757,60) 100 100 100,00%0,00

10604 Cimitero urbano terzo campo: Ringhiere su finestre € 3.281,80 100 100 100,00%0,00

10605 Cimitero urbano terzo campo: Ulteriore pavimentazione antiscivolo € 1.622,60 100 100 100,00%0,00

10606 Cimitero di Rorai Grande: Sistemazione scarichi e muretti contenimento € 12.165,84 100 100 100,00%0,00

10607 Cimitero Urbano: Manutenzione Impianto elettrico € 2.720,60 100 100 100,00%0,00

10608 Cimitero di Rorai Grande: Realizzazione copertura fontana € 951,60 100 100 100,00%0,00

10609  -Cimitero Urbano realizzazione controsoffitto € 1.706,78 100 100 100,00%0,00

10610  -Cimitero di Roraigrande: Nuovo condizionatore € 1.509,88 100 100 100,00%0,00

Cimiteri  - manutenzioni straordinarie. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 69.17108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10702  -Cimitero Urbano: Tinteggiature € 17.500,00 100 100 100,00%0,00

Impianti sportivi - adeguamenti. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 15.17109

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10802 Polisportivo di Via Gemelli - Rifacimento pareti (€ 3.233,00) 100 100 100,00%0,00
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10803 Palazen - Ripasso copertura (€ 427) 100 100 100,00%0,00

10804 Stadio velodromo Bottecchia - rotture soccoritori € 1.647 100 100 100,00%0,00

10805 Palazzetto dello sport - sostituzione protezioni in policarbonato € 1.171,20 100 100 100,00%0,00

10806 Palamarmi: Sistemazione scarichi, controsoffitto e lattonerie € 7.817,76 100 100 100,00%0,00

10807 Polisportivo di Villanova: Illuminazione area verde € 3.213,48 100 100 100,00%0,00

10808 Campo di calcio di torre: Adeguamento antincendio  € 2.950,00 100 100 100,00%0,00

10809  -Stadio Bottecchia Adeguamento audio € 10.089,40 100 100 100,00%0,00

10810  -Stadio Bottecchia Predisposizione audio € 3.396,48 100 100 100,00%0,00

10811  -Stadio Bottecchia Spostamento porte € 2.440,00 100 100 100,00%0,00

Impianti sportivi  - manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 68.17110

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10901 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10902 Tennis; Rifacimento q.e.  € 6.091,46 100 100 100,00%0,00

10903  Palestra gallini: Rifacimento impianto luci € 13.500,00 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

618,008,004,00 10,00

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 1010,002,006,00 0,00

- N. opere chiuse 014,003,006,00 4,00

- N. opere in carico al 31/12 1614,007,004,00 6,00

- N. opere gestite nell'esercizio 1628,0010,0010,00 10,00

- N. progettazioni esterne 0070 7Stratificazione A06
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- N. opere rendicontate 01300 6

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Edilizia culturale

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 163319671984533 1659

- N. strutture gestite totali 15161313 15,00

Edilizia pubblica

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3298292125771486 2972

- N. strutture gestite totali 55555535 55

Impianti sportivi

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 257121332298255 3172

- N. strutture gestite totali 32303232 32

Cimiteri

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 157216661809255 1652

- N. strutture gestite totali 5555 5

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

9.5388.8408.82810.774 10.010

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 6,125,595,616,79 6,29

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 472

0,17
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e P.O. Del Mestre SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sia di tipo ordinario, che correlate agli interventi e obiettivi, sono sostanzialmente in linea con programmazione e, anzi, si sottolinea un notevole incremento, 
rispetto al preventivato, delle attività a supporto della sicurezza inerente le pubbliche manifestazione in virtù dell'attuazione del cosiddetto Decreto "Gabrielli".
Nel complesso si segnala il raggiungimento di tutti gli obiettivi di previsione a cui nel corso dell'anno se ne sono aggiunti degli ulteriori di grande rilevanza che sono in 
corso di esecuzione e che saranno perseguiti nell'ambito del triennio 2018-2020 quali ad esempio:
- la ristrutturazione del fabbricato denominato "ex Casermette" di Via Molinari per un importo stimato in circa 2.0000.000 di euro;
- gli interventi di housing sociale inerenti i fabbricati comunali di Via Prata, Via S. Quirino, via San Vito e Via Tramontina per un importo di 1000.000 di euro.
Nel corso dell'anno, inoltre, è stato dato un forte impulso alle attiva di adeguamento e manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico nel cui merito si segnala, 
tra l'altro,  l'esecuzione dei  seguenti interventi:
- la sostituzione dei serramenti, la tinteggiatura e il rifacimento del manto di copertura della scuola materna di Via Capuccini;
- il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e il rifacimento della pavimentazione della scuola materna di via Fiamme Gialle;
- la sistemazione dell'area esterna della scuola materna di Vallenoncello;
- la sistemazione dell'area esterna della scuola materna di Villanova;
- la sistemazione dell'area esterna Beata Domicilla;
- la tinteggiatura interna della scuola primaria Collodi;
- le tinteggiature parziali delle scuola primaria Lombardo Radice e della Palestra della IV Novembre;
- l'impermeabilizzazione della copertura del Blocco A della scuola media Lozzer di Torre;
- il rifacimento della fognatura e la realizzazione di un nuovo parcheggio presso la scuola primaria Narvesa di via Fonda.
Dal punto di vista della sicurezza scolastica sono state eseguite le verifiche sismiche delle seguenti scuole primarie Rosmini, Beato Odorico e Lombardo Radice, 
mentre sono in appalto i lavori di adeguamento sismico della IV Novembre, dell'importo 1.300.000, che avranno inizio nel luglio 2018 .
Al 31/12 risultano essere in fase di appalto anche i lavori inerenti il lotto di sostituzione dei serramenti della scuola media di Rorai.
L'U.O.C. ha inoltre eseguito interventi di manutenzione straordinaria presso l'ex Convento di San Francesco per un importo di 220.000 euro in gran parte destinati alla 
riqualificazione impiantistica anche in funzione del risparmio energetico (rifacimento illuminazione chiesa e chiostro e centrale termica).
Per quanto attiene all'edilizia socio sanitaria e in particolare agli ambiti di competenza inerenti Casa Serena e il Centro Anziani di Torre coerentemente agli indirizzi 
dell'Amministrazione è stato avviato un tavolo di confronto sulle strategie insediative di nuove strutture  e conseguentemente si è iniziata una valutazione tecnica in 
merito agli interventi più urgenti per la cura e manutenzione dei due fabbricati.
Nel corso del 2017 è stato inoltre ristrutturato  il prefabbricato di Via S. Quirino, destinandolo ad uso associativo ed ambulatoriale.  
La competenza trasversale della U.O.C. è inoltre confermata per gli obbiettivi assegnati inerenti la riqualificazione di Piazza della Motta e della Sede dei Giudici di 
Pace dei quali è in corso la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione delle fasi definitiva/esecutiva  e direzione lavori, il cui inizio è previsto per la fine 
del 2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. 
I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del 
centro in oggetto.
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Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 15/09/2017
Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-15

95

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 99%99 -1,0030 53 98

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO 01-set-16 04-dic-16 01-set-16 04-dic-16 CONCLUSA 0 0Diversi 94 94

02 MUTUO 20-feb-17 17-mar-17 20-feb-17 17-mar-17 CONCLUSA 2 225 25 0

03 PROGETTO ESECUTIVO 01-feb-17 16-mar-17 01-feb-17 16-mar-17 CONCLUSA 28 2801001 43 43

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 17-mar-17 18-mar-17 17-mar-17 18-mar-17 CONCLUSA 2 21 1

05 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

18-mar-17 26-lug-17 18-mar-17 10-ago-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

8 851103 130 145

06 CONTRATTO 16-giu-17 22-giu-17 10-ago-17 16-ago-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (55GG)

2 200045 6 6

07 ESECUZIONE LAVORI 23-giu-17 15-set-17 15-lug-17 29-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (105GG)

41 4184 167

08 COLLAUDI 16-set-17 15-dic-17 15-dic-17 RITARDO SU FINE 
PREV

16 1215-dic-17 15-mar-1890 90

09 RENDICONTAZIONE 23-nov-17 21-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (146GG)

1 051103 90

100 95Totali:

Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Entro il 11/01/2018
Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-16

60

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

103.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 70%86 -26,0037 60 60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 30-mar-17 08-mag-17 21-feb-17 23-mar-17 CONCLUSA IN 6 651103 39 30
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Ritardo 7 mesi in fase di garaMotivazione del ritardo:

DI BANDO (art. 36)< € 40.000 ANTICIPO (46GG)

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-mar-17 19-apr-17 01-mar-17 19-apr-17 CONCLUSA 18 1849 49

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 09-mag-17 12-lug-17 09-mag-17 20-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (8GG)

35 3564 72

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-lug-17 18-lug-17 21-lug-17 21-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (3GG)

1 15 0 0

05 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)

08-lug-17 05-ott-17 18-lug-17 RITARDO SU FINE 
PREV

7 001-gen-18 21-apr-1851103 89 110

06 CONTRATTO 05-ott-17 10-ott-17 RITARDO SU 
INIZIO (195GG)

1 022-mar-18 27-mar-1804001 5 5

07 ESECUZIONE LAVORI 11-ott-17 11-gen-18 RITARDO SU 
INIZIO (189GG)

32 015-giu-18 16-ago-1892 62

08 COLLAUDI 11-gen-18 11-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (97GG)

0 017-ago-18 15-nov-1890 90

09 RENDICONTAZIONE 12-apr-18 09-ott-18 RITARDO SU 
INIZIO (6GG)

0 016-nov-18 15-mag-1951103 180 180

100 60Totali:

Manutenzione straordinaria Scuole primarie. Entro il 31/12/2017
Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

70.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA F.-BALDISSERReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 101%99 1,000 90 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 01-mag-17 16-mag-17 01-mag-17 16-mag-17 CONCLUSA 0 015 15 0

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 16-mag-17 15-giu-17 16-mag-17 15-giu-17 CONCLUSA 0 030 30 0

03 ESECUZIONE LAVORI 16-giu-17 31-dic-17 16-giu-17 31-ott-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (61GG)

100 100198 137 0

04 RENDICONTAZIONE 01-gen-18 31-gen-18 01-nov-17 01-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (61GG)

0 035005 30 30 0

100 100Totali:
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Riqualificazione urbana Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro il 27/06/2020
Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

01-gen-17

28Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

930.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Motivazione del ritardo:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%28 -28,008 8 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROGETTAZ. RISTRETTA 13-mar-17 30-mar-17 13-mar-17 RITARDO SU FINE 
PREV

4 351103 17

02 PROGETTO PRELIMINARE 31-mar-17 18-giu-17 12-mag-17 RITARDO SU FINE 
PREV

66 2112-mag-17 30-lug-1779 79

03 INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE (ART. 36)

19-giu-17 09-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (303GG)

9 031-lug-17 20-gen-1851103 173 173

04 PROGETTO DEFINITIVO 10-dic-17 14-mag-18 RITARDO SU 
INIZIO (129GG)

9 021-gen-18 25-giu-18Diversi 155 155

05 PROGETTO ESECUTIVO 15-mag-18 22-ago-18 0 026-giu-18 03-ott-1801001 99 99

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 23-ago-18 25-ago-18 0 004-ott-18 06-ott-182 0 2

07 APPALTO PROCEDURA APERTA 26-ago-18 03-feb-19 0 007-ott-18 17-mar-1951103 161 161

08 CONTRATTO 04-feb-19 09-feb-19 0 018-mar-19 23-mar-1904001 5 5

09 ESECUZIONE LAVORI 10-feb-19 27-giu-20 12 024-mar-19 08-ago-20503 503

10 COLLAUDI 28-giu-20 26-ott-20 0 008-ago-20 06-dic-20120 120

11 RENDICONTAZIONE 27-ott-20 25-lug-21 0 006-dic-20 03-set-2151103 271 271

100 24Totali:

Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco. Entro il 15/12/2017
Cod. Ob.5 - A Rilev. 106

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

270.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%92 0,008 57 92
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 
DI BANDO (art. 36)< € 40.000

17-mar-17 08-mag-17 17-mar-17 08-mag-17 CONCLUSA 5 551103 52 52

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

09-mag-17 16-giu-17 12-mag-17 28-giu-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (12GG)

16 1638 47

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 17-giu-17 28-lug-17 29-giu-17 28-lug-17 CONCLUSA 34 3441 29

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 28-lug-17 31-lug-17 29-lug-17 30-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

1 13 1 0

05 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

01-ago-17 07-ott-17 31-lug-17 27-ago-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (41GG)

6 651103 67 27

06 CONTRATTO 08-ott-17 13-ott-17 08-ott-17 13-ott-17 CONCLUSA 1 104001 5 5

07 ESECUZIONE LAVORI 14-ott-17 15-dic-17 14-ott-17 10-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

34 3462 57

08 COLLAUDI 16-dic-17 26-giu-18 11-dic-17 3 3192

09 RENDICONTAZIONE 27-giu-18 25-mar-19 0 051103 271

100 100Totali:

Realizzazione gattile. II° lotto. Entro il 6/01/2018
Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 115%87 13,006 13 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROCEDURA RISTRETTA 15-mar-17 11-ago-17 15-mar-17 18-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

13 1351103 149 125

02 CONTRATTO 12-ago-17 17-ago-17 19-lug-17 20-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

3 304001 5 1

03 ESECUZIONE LAVORI 18-ago-17 06-gen-18 21-lug-17 RITARDO SU 
INIZIO (-28GG)

84 84141

04 COLLAUDI 07-gen-18 18-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (101GG)

0 0192

05 RENDICONTAZIONE 19-lug-18 16-apr-19 0 051103 271
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100 100Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 100%90 0,0090

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2016 11/08/201701/01/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Manutenzione straordinaria Scuole Materne € 20.000,00102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2016 31/08/201701/01/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 30.000,00103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/06/2016 31/08/201701/01/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Manutenzione straordinaria Asili Nido € 30.000,00104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/09/2016 31/12/201701/01/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Completamento impianto di rinfrescamento Comando Vigili urbani € 16.000,00105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2016 31/08/201701/01/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Manutenzioni straordinarie Casa Serena € 30.000,00106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2016 31/12/201701/01/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Indagini preliminari piazza della Motta e adeguamento ex Convento (riqualificazione urbana aree degradate). € 280.000,00107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Eliminato

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

26,007,001,00 2,00
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- N. nuove opere avviate nell'esercizio 22,004,000,00 2,00escluse sospese

- N. opere chiuse 05,000,001,00 2,00

- N. opere in carico al 31/12 43,0011,000,00 2,00

- N. opere gestite nell'esercizio 48,0011,001,00 4,00

- N. progettazioni interne 04130 0

- N. progettazioni esterne 0240 0

- N. opere rendicontate 0070 0

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Edilizia socio-assistenziale

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1500127719643228 1927

- N. strutture gestite totali 20202020 20

Edilizia scolastica

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3830382630452331 4564

- N. strutture gestite totali 28282828 28

Edilizia giudiziaria

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 20020053966 220

- N. strutture gestite totali 4444 4

Sicurezza

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2180239020960 2164

- N. aggiornamenti documento valutazione rischi 02240 1

- N. aggiornamenti piani di emergenza 0460 2

- N. corsi formazione personale 3870 13

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

7.9189.2799.1228.869 9.128

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 5,055,895,815,59 5,82

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 1.210

0,77
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e P.O. Del Mestre SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività di guardiania è stata svolta come da previsioni.
Sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso gli uffici giudiziari da parte del personale operaio dipendente di questa amministrazione 
comunale, come previsto dalla convenzione stipulata con il Tribunale di Pordenone.
Si precisa che la convenzione tra L'Amministrazione Comunale e gli Uffici Giudiziari prevede che il Comune di Pordenone espleti attività di supporto tecnico e 
manutentivo per gli interventi in economia diretta, nonchè un supporto tecnico amministrativo specialistico. Tali attività sono soggette a rimborso da parte del Ministero 
della Giustizia.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Gestione struttura e custodia

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3868520051884856 4777

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

3.8685.2005.1884.856 4.777

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 2,503,343,363,11 3,09

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 909

0,59
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità P.O. Brusadin AndreaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L’attività è in linea con i programmi.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Esercitazione internazionale per il rischio idrogeologico100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/09/2017 01/04/2017 30/09/201701/04/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Gestione servizio di Protezione civile e altre atti vità

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1311745658995 1077

- N. volontari gestiti 83837980 83PdPo201720201

- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed 
attività varie

250248219305 192PdPo

Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione ite r rimborso danni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 014340202 50

- N. eventi calamitosi nell'anno 
(neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)

0212 1

- € erogati EVENTI ALLUVIONALI 0000 0

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

1.3118886981.197 1.127

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 0,850,550,460,77 0,72

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -184

-0,13
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità P.O. Brusadin AndreaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è nel complesso in linea con i programmi. Si sono rilevati ritardi su alcuni obiettivi che non modificano tuttavia l'annualità di esecuzione dei lavori che, ad ogni 
modo, sono state compensate da alcune proposte di avanzamento anticipato di altri obiettivi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione parcheggio in area limitrofa al campo sportivo, piazzola di 
emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 24/06/2016

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

01-gen-11

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

334.079,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 99%100 -1,0060 88 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE 01-gen-13 31-lug-13 07-mag-10 03-lug-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

0 0211 1153

02 PROGETTO PRELIMINARE 01-mag-13 01-lug-13 01-mag-13 01-lug-13 CONCLUSA 0 061 61

03 PROGETTO DEFINITIVO 01-lug-13 19-apr-14 01-lug-13 22-apr-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (3GG)

0 0292 295

04 APPROVAZIONE REGIONALE 20-apr-14 20-mag-14 23-apr-14 29-lug-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (70GG)

0 030 97

05 ACQUISIZIONE AREE 30-lug-14 03-mag-15 30-lug-14 01-lug-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (59GG)

0 051103 277 336

06 PROGETTO ESECUTIVO 23-nov-14 14-mar-15 23-nov-14 24-apr-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (41GG)

0 0111 152

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-mag-15 09-mag-15 25-apr-15 01-lug-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (53GG)

0 05 67

08 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

10-mag-15 28-lug-15 25-apr-15 12-ott-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (76GG)

0 051103 79 170

09 CONTRATTO 29-lug-15 03-ago-15 13-ott-15 28-ott-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (86GG)

0 000045 5 15

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 77,4%.

Controllo di Gestione Pagina 51 di 133Centro di Costo: 00565



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
10 ESECUZIONE LAVORI 04-ago-15 24-giu-16 03-set-15 13-giu-16 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (11GG)
0 0325 284

11 CONTRATTO AGGIUNTIVO 05-mag-16 28-lug-16 05-mag-16 28-lug-16 CONCLUSA 0 000045 84 84 0

12 ACCATASTAMENTO 29-lug-16 31-mar-17 29-lug-16 31-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (275GG)

50 50245 520

13 COLLAUDI 29-ago-16 07-gen-17 14-giu-16 11-set-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (118GG)

0 0131 89

14 RENDICONTAZIONE 08-gen-17 06-ott-17 12-set-16 RITARDO SU FINE 
PREV

50 4708-lug-17 01-mar-1851103 271 236

100 97Totali:

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 
26/03/2020

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

01-gen-16

95

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 94%18 -1,009 17 17

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-16 30-ott-16 01-gen-16 30-ott-16 CONCLUSA 0 0303 303

02 INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

31-ott-16 24-dic-16 29-set-16 19-dic-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 051103 54 81

03 INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 
DI BANDO (art. 36)< € 40.000

08-feb-17 31-mar-17 19-dic-16 19-dic-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (102GG)

21 2151103 51 0

04 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

01-apr-17 30-gen-18 20-dic-16 20-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

73 73304 396

05 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 06-lug-17 30-dic-17 06-lug-17 RITARDO SU FINE 
PREV

6 106-lug-17 31-gen-18Diversi 177 209

07 ACQUISIZIONE AREE 31-dic-17 07-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (108GG)

0 001-feb-18 18-mag-1851103 188 106

08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 08-lug-18 13-lug-18 0 019-mag-18 20-mag-185 0 1

09 APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON 
NEGOZIAZIONE

14-lug-18 27-feb-19 0 021-mag-18 04-gen-1951103 228 228

10 CONTRATTO 28-feb-19 05-mar-19 0 005-gen-19 10-gen-1904001 5 5

11 ESECUZIONE LAVORI 06-mar-19 26-mar-20 0 011-gen-19 01-feb-20386 386
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12 COLLAUDI 27-mar-20 05-ott-20 0 002-feb-20 12-ago-20192 192

13 RENDICONTAZIONE 06-ott-20 04-lug-21 0 013-ago-20 11-mag-2151103 271 271

100 95Totali:

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalib ratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro 
il 03/11/2018

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-11

60

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%62 -25,0040 42 37

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-mar-11 31-mag-11 01-mar-11 15-apr-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (46GG)

0 091 45

02 PROGETTO PRELIMINARE 15-mar-11 09-mag-11 15-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA 0 055 55

03 RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-lug-12 19-ott-12 20-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (529GG)

0 0110 50

04 PROGETTO DEFINITIVO 20-ott-12 08-mar-13 01-ago-12 16-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (112GG)

0 0Diversi 139 107

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-mar-13 03-apr-13 16-nov-12 06-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (118GG)

0 000091 25 20

06 OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 07-dic-12 01-giu-14 07-dic-12 22-feb-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (464GG)

0 051103 541 77

06A SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 15-giu-17 29-mar-19 25-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (102GG)

4 451103 652

07 PROGETTO ESECUTIVO 07-dic-12 31-ott-17 07-dic-12 RITARDO SU FINE 
PREV

60 5615-mag-17 01-feb-1801001 1789 262

08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-nov-17 06-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (168GG)

8 002-feb-18 07-feb-185 0 5

09 APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON 
NEGOZIAZIONE

07-nov-17 23-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (162GG)

20 008-feb-18 24-set-1851103 228 228

10 CONTRATTO 24-giu-17 29-giu-17 RITARDO SU 
INIZIO (298GG)

8 025-set-18 30-set-1804001 5 5

11 ESECUZIONE LAVORI 30-giu-18 03-nov-18 0 001-ott-18 04-feb-19126 126

12 COLLAUDI 04-nov-18 15-mag-19 0 005-feb-19 16-ago-19192 192
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Ritardo 3 mesi su fine lavori: richiesti ulteriori fondi per adeguamento prezzi a seguito del tempo trascorso ottenuti con variazione di bilancio fine 2017per l'annualità 2018Motivazione del ritardo:

13 RENDICONTAZIONE 16-mag-19 29-set-19 0 017-ago-19 31-dic-1951103 136 136

100 60Totali:

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 02/08/2018
Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

01-gen-10

66

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

210.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 4,5 mesi: necessità di modificare il progetto per adeguamento IVA, successiva attesa per approvazione Regionale. Sono inoltre stati richiesti ulteriori fondi ritenuti necessari.Motivazione del ritardo:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 73%59 -16,0033 42 43

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI 
COMPETENTI

01-gen-10 15-feb-10 01-gen-10 28-feb-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 045 58 0

02 AFFIDAMENTO 16-feb-10 18-mar-10 28-feb-10 31-mar-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 030 31 0

03 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 31-mar-10 20-apr-10 31-mar-10 20-apr-10 CONCLUSA 0 020 20 0

04 ACQUISIZIONE PARERI 21-apr-10 21-mag-10 20-apr-10 26-apr-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

0 030 6 0

05 AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE 01-gen-17 21-mag-17 01-gen-17 30-giu-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (40GG)

59 59140 180

06 DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE 
REGIONALE PROGETTO

22-mag-17 21-lug-17 01-lug-17 28-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (160GG)

5 560 180

07 APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON 
NEGOZIAZIONE

22-lug-17 07-mar-18 16-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (147GG)

36 201-dic-17 17-lug-1851103 228 228

08 CONTRATTO 08-mar-18 13-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (41GG)

0 018-lug-18 23-lug-1804001 5 5

09 ESECUZIONE LAVORI 14-mar-18 02-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (35GG)

0 024-lug-18 12-dic-18141 141

10 COLLAUDI 02-ago-18 20-ago-18 0 013-dic-18 31-ott-1918 322

11 RENDICONTAZIONE 21-ago-18 19-mag-19 0 001-dic-18 29-ago-1951103 271 271

100 66Totali:
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Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni. Entro il 27/12/2017
Cod. Ob.5 - B Rilev. 100

01-gen-17

70

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

30.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 3 mesi su fine lavoriMotivazione del ritardo:

BRUSADIN AndrReferente:ARIANO SaraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%99 -30,0031 98 69

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-feb-17 20-lug-17 15-feb-17 28-feb-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (142GG)

44 44155 13

02 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

21-lug-17 08-nov-17 01-mar-17 18-mar-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (235GG)

8 851103 110 17

03 CONTRATTO 09-nov-17 14-nov-17 19-mar-17 21-mar-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (238GG)

2 204001 5 2

04 ESECUZIONE LAVORI 15-nov-17 27-dic-17 22-mar-17 RITARDO SU FINE 
PREV

44 1617-nov-17 31-mar-1842 134

05 RENDICONTAZIONE 28-dic-17 14-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (111GG)

2 001-apr-18 16-giu-1851103 76 76

100 70Totali:

Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 27/12/2017
Cod. Ob.6 - B Rilev. 100

01-gen-17

74

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

50.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:ARIANO SaraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%99 -25,0030 98 74

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-feb-17 20-lug-17 15-feb-17 17-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (94GG)

44 44155 61

02 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

21-lug-17 08-nov-17 15-apr-17 18-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (113GG)

8 851103 110 94

03 CONTRATTO 09-nov-17 14-nov-17 19-lug-17 19-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (118GG)

2 204001 5 0
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Ritardo 2 mesi su fine lavoriMotivazione del ritardo:

04 ESECUZIONE LAVORI 15-nov-17 27-dic-17 20-lug-17 RITARDO SU FINE 
PREV

44 2012-ago-17 28-feb-1842 200

05 RENDICONTAZIONE 28-dic-17 14-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (111GG)

2 001-mar-18 16-mag-1851103 76 76

100 74Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 104%90 4,0094

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

OP49.07 Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28 - Relazione spesa sostenuta e rendicontazione regionale100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 27/04/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

OP102.06 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda - Relazione sulla spesa sostenuta e rendicontazione regionale101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 15/05/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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OP65.15 Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi - Relazione sulla spesa sostenuta102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 27/07/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2019 01/01/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 35 35 100,00%0,00

PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2019 01/01/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 35 35 100,00%0,00

PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località 
Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta

105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2019 01/01/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 35 35 100,00%0,00

Servizio pulizia cadotoie106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10302 N. caditoie trattate 3000 3000 100,00%0,00
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Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 N. misurazioni effettuate 12 12 100,00%0,00

Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10202 N. interventi eseguiti 4 6 150,00%2,00

10203 N. persone gestite 3 3 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 342498778817 359

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria  e straordinaria

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 143719789961266 1259

- N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti 30406341 31PdPoDIVERSE DA SOL

- N. interventi eseguiti 20453031 31

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 50694370 68

- % segnalazioni on-line risolte 40714915,00 45PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 60125,8581,469,50 59,29PdPi
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Attività di sviluppo e progettazione OOPP

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1483177628043235 1394

- N. opere in carico al 01/01 24710 4

- N. nuove opere avviate 2220 2

- N. opere gestite nell'esercizio 46,009,0010,00 6,00

Procedimenti autorizzativi e concessioni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 572 484

- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, 
edilizia privata, urbanistica

30 50

- Tempo medio di evasione pareri (gg) 20 20PdPi

Attività amministrativa

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 616 692

- N. affidamenti diretti 10 35con determina o Mepa

- N. progetti approvati 3 4

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

4.4503.8054.5785.318 4.188

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 2,872,392,893,39 2,68

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

2,872,892,893,39 2,685. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

00,500 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -262

-0,19

-0,19

0,00

085900 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0

4.4504.6644.5785.318 4.1886. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -262
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità D. Brazzafolli SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è sostanzialmente in linea con la programmazione stabilita.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Definizione nuovo piano delle aree verdi e dei parchi e analisi dei fabbisogni. Caratterizzazione dei parchi e loro classificazione. 
Predisposizione regolamento aree verdi e parchi. Entro il 31/07/2018

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,000 35 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA 
VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI

01-lug-17 30-ott-17 01-lug-17 26-ott-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

30 30121 117 0

02 PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, 
FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE

01-set-17 31-dic-17 01-set-17 21-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

40 40121 111

03 PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI 
INTERVENTI DA REALIZZARE

01-nov-17 31-dic-17 27-ott-17 21-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

30 3060 55

04 PRIMO ESAME DELLA GIUNTA 01-gen-18 31-gen-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 001-giu-18 01-lug-1830 0 30

05 ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO 
INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

01-feb-18 28-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (76GG)

0 002-lug-18 29-lug-1827 0 27

06 STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI 01-mar-18 30-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (48GG)

0 030-lug-18 28-set-1860 0 60

07 ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 01-mag-18 31-mag-18 0 029-set-18 29-ott-1830 0 30

08 ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO 01-giu-18 15-giu-18 0 030-ott-18 13-nov-1814 0 14

09 ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE 
CONSIGLIARE

16-giu-18 30-giu-18 0 014-nov-18 28-nov-1814 0 14

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,5%.
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10 PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO 

COMUNALE
01-lug-18 31-lug-18 0 029-nov-18 29-dic-1830 0 30

100 100Totali:

Realizzazione progetto di riqualificazione dei laghetti di Rorai Grande. Entro il 18/11/2017.
Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0025 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA

20-mar-17 18-giu-17 20-mar-17 08-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

50 5090 80 0

02 VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI 
STAKEHOLDERS

19-giu-17 03-ago-17 09-giu-17 03-ago-17 CONCLUSA 15 1545 55 0

03 AGGIORNAMENTO PROGETTO 04-ago-17 19-ago-17 07-giu-17 08-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (72GG)

15 1515 1 0

04 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 20-ago-17 18-nov-17 13-giu-17 31-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (110GG)

20 2090 48 0

100 100Totali:

Sistemazione/opere di miglioramento degli Orti Sociali di Villanova e aggiornamento concessioni. Entro il 30/09/2017
Cod. Ob.3 - B Rilev. 102

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0070 88 100

02 N. concessioni 100%120 0,000 0 120

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 COMUNICAZIONE AI CONCESSIONARI PREVIA 
VERIFICA STATO DELL'ARTE IN SITO

01-gen-17 28-feb-17 01-gen-17 28-feb-17 CONCLUSA 20 2058 58 0
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02 VERIFICA DELLO STATO DELLA CONCESSIONE 01-gen-17 30-mar-17 01-gen-17 30-mar-17 CONCLUSA 20 2088 88 0

03 REDAZIONE PROGETTO OPERE DI 
MIGLIORAMENTO ORTO DI VILLANOVA

01-apr-17 30-apr-17 01-apr-17 30-apr-17 CONCLUSA 30 3029 29 0

04 ATTUAZIONE PROGETTO 01-mag-17 15-mag-17 01-mag-17 15-mag-17 CONCLUSA 10 1014 14

05 REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA 16-mag-17 30-set-17 16-mag-17 10-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (71GG)

20 20137 208

100 100Totali:

Realizzazione nuova area verde di PRGC tra via Buozzi e via San Gregorio. Entro il 30/09/2017
Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 85 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE PROGETTO 01-gen-17 30-apr-17 01-gen-17 30-apr-17 CONCLUSA 50 50119 119 0

02 APPROVAZIONE PROGETTO 01-mag-17 15-mag-17 01-mag-17 03-mag-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (12GG)

10 1014 2 0

03 REALIZZAZIONE INTERVENTO 16-mag-17 30-set-17 16-mag-17 23-nov-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (54GG)

40 40137 191

100 100Totali:

Realizzazione Cat House quartiere Villanova. Entro il 30/06/2017
Cod. Ob.5 - B Rilev. 100

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE PROGETTO 01-gen-17 30-mar-17 01-feb-17 31-mar-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

60 6088 58 0
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02 APPROVAZIONE PROGETTO 01-apr-17 15-apr-17 01-apr-17 15-apr-17 CONCLUSA 10 1014 14 0

03 REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA 16-apr-17 30-giu-17 15-apr-17 30-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (61GG)

30 3075 15 0

100 100Totali:

Riqualificazione lavatoio via Gorizia. Entro il 23/12/2018
Cod. Ob.6 - B Rilev. 102

01-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

115.500,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%56 0,0018 56

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-set-17 29-apr-18 30-ago-17 100 10001001 240

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 30-apr-18 02-mag-18 0 02

04 APPALTO PROCEDURA APERTA 03-mag-18 11-ott-18 0 051103 161

05 CONTRATTO 12-ott-18 17-ott-18 0 004001 5

06 ESECUZIONE LAVORI 18-ott-18 23-dic-18 0 066

07 COLLAUDI 24-dic-18 04-lug-19 0 0192

08 RENDICONTAZIONE 05-lug-19 01-apr-20 0 051103 271

100 100Totali:

Riqualificazione urbana C5:  Parco Galvani.  Entro il 18/10/2018
Cod. Ob.7 - B Rilev. 104

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

420.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 8%50 -46,001 4
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Ritardo 3,5 su firma della convenzione con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017Motivazione:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 20-ago-16 15-lug-16 20-ago-16 CONCLUSA 0 036 36

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 21-ago-17 23-gen-18 21-ago-17 100 6821-ago-17 16-mag-18Diversi 155 268

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-gen-18 26-gen-18 RITARDO SU 
INIZIO (84GG)

0 017-mag-18 19-mag-182 2

04 APPALTO PROCEDURA APERTA 27-gen-18 07-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

0 020-mag-18 28-ott-1851103 161 161

05 CONTRATTO 08-lug-18 13-lug-18 0 029-ott-18 03-nov-1804001 5 5

06 ESECUZIONE LAVORI 14-lug-18 18-ott-18 0 004-nov-18 08-feb-1996 96

07 COLLAUDI 19-ott-18 24-apr-19 0 009-feb-19 15-ago-19187 187

08 RENDICONTAZIONE 25-apr-19 21-gen-20 0 016-ago-19 13-mag-2051103 271 271

100 68Totali:

Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 23/07/2019
Cod. Ob.8 - B Rilev. 105

01-ago-17

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

520.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%5 0,001 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 ACQUISIZIONE AREE 01-feb-18 08-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (76GG)

0 051103 188

03 INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA 01-ott-17 23-mar-18 01-ott-17 100 8051103 173

03A CONVENZIONE - CORTE DEI CONTI 24-mar-18 25-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (25GG)

0 0NUOVO 
BRAZZAFO
LLI

1

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 24-mar-18 26-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (25GG)

0 0155
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Ritardo della firma della convenzione con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017Motivazione:

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-ago-18 01-set-18 0 05

06 APPALTO PROCEDURA APERTA 02-set-18 10-feb-19 0 051103 161

07 CONTRATTO 11-feb-19 16-feb-19 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 17-feb-19 23-lug-19 0 0156

09 COLLAUDI 24-lug-19 06-apr-20 0 0257

10 RENDICONTAZIONE 03-dic-19 30-ago-20 0 051103 271

100 80Totali:

Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 23/07/2019
Cod. Ob.9 - B Rilev. 105

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

390.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%5 0,001 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 ACQUISIZIONE AREE 15-set-17 22-mar-18 31-gen-07 RITARDO SU 
INIZIO (-3880GG)

0 051103 188

03 INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA 01-ott-17 23-mar-18 01-ott-17 100 8051103 173

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 24-mar-18 26-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (25GG)

0 0155

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-ago-18 01-set-18 0 05 0

06 APPALTO PROCEDURA APERTA 02-set-18 10-feb-19 0 051103 161

07 CONTRATTO 11-feb-19 16-feb-19 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 17-feb-19 23-lug-19 0 0156

09 COLLAUDI 24-lug-19 06-apr-20 0 0257

10 RENDICONTAZIONE 03-dic-19 30-ago-20 0 051103 271

100 80Totali:
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Ritardo della firma della convenzione con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017Motivazione:

Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora.  Entro il 
23/07/2019

Cod. Ob.10 - B Rilev. 105

01-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

970.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo della firma della convenzione  con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017Motivazione:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%5 0,001 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA 01-ott-17 23-mar-18 01-ott-17 100 8051103 173

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 24-mar-18 26-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (25GG)

0 0155

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-ago-18 01-set-18 0 05 0

05 APPALTO PROCEDURA APERTA 02-set-18 10-feb-19 0 051103 161

06 CONTRATTO 11-feb-19 16-feb-19 0 004001 5

07 ESECUZIONE LAVORI 17-feb-19 23-lug-19 0 0156

08 COLLAUDI 24-lug-19 06-apr-20 0 0257

09 RENDICONTAZIONE 03-dic-19 30-ago-20 0 051103 271

100 80Totali:

PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. CUP B56H11000280001. Entro il 28/02/2017.
Cod. Ob.11 - B Rilev. 104

01-gen-13

99

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0096 99

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 22-gen-15 30-apr-15 22-gen-15 05-giu-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (36GG)

0 001001 98 134

02 DEVOLUZIONE MUTUO 06-giu-15 06-ago-15 06-giu-15 03-ago-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

0 061 58

03 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 07-ago-15 30-giu-16 04-ago-15 16-mag-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (45GG)

0 051103 328 286

04 CONTRATTO 01-lug-16 28-lug-16 01-lug-16 28-lug-16 CONCLUSA 0 000045 27 27

05 ESECUZIONE LAVORI 29-ago-16 28-feb-17 29-ago-16 28-feb-17 CONCLUSA 73 73183 183

06 COLLAUDI 01-mar-17 30-apr-17 01-mar-17 30-apr-17 CONCLUSA 24 2460 60

07 RENDICONTAZIONE 01-mag-17 28-ott-17 01-mag-17 RITARDO SU FINE 
PREV

3 201-gen-18 31-mar-1851103 180 89

100 99Totali:

PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. CUP B53E11000130001. Entro il  30/01/2017.
Cod. Ob.12 - B Rilev. 104

01-dic-14

99

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%100 -2,0097 98

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 22-gen-15 19-apr-15 22-gen-15 09-apr-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

0 001001 87 77

02 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 20-apr-15 23-ago-16 13-apr-15 19-lug-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (35GG)

0 051103 491 463

03 CONTRATTO 24-ago-16 08-set-16 05-set-16 16-set-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (8GG)

0 000045 15 11

04 ESECUZIONE LAVORI 15-nov-16 30-gen-17 15-nov-16 19-mag-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (109GG)

57 5776 185

05 COLLAUDI 01-feb-17 02-apr-17 20-mag-17 19-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (108GG)

39 3960 60

06 RENDICONTAZIONE 03-apr-17 30-set-17 20-lug-17 RITARDO SU FINE 
PREV

4 301-gen-18 31-mar-1851103 180 89

100 99Totali:
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Realizzazione "inventario" dei beni da trasferire a Gea s.p.a. a seguito di sottoscrizione contratto. Entro il 30/12/2017
Cod. Ob.13 - C Rilev. 102

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0070 91 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VALUTAZIONE DELLE AREE VERDI E PARCHI 01-gen-17 30-apr-17 01-gen-17 30-apr-17 CONCLUSA 20 20119 119 0

02 PREDISPOSIZIONE ELENCO COMPETENTE 
ATTREZZATURE, GIOCHI, ECC.

01-gen-17 31-lug-17 01-gen-17 31-lug-17 CONCLUSA 70 70211 211 0

03 REDAZIONE VERBALE DI CONTRADDITORIO 01-ago-17 30-nov-17 01-ago-17 30-nov-17 CONCLUSA 5 5121 121 0

04 SOTTOSCRIZIONE VERBALE 31-ott-17 30-dic-17 31-ott-17 29-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

5 560 59 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Progetto di riqualificazione area verde di Via Brusafiera.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 15/02/201715/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

RitardoEliminato

Progettazione delle opere di miglioramento del Parco Reghena102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 13/02/2017 21/12/201713/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Primi approfondimenti dei progetti da C1 a C5 (con gli uffici regionali e con il Ministero) del programma di riqualificazione urbana di cui DPCM 25.5.16103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 21/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di straordinaria manutenzione presso aree verdi e parchi per la messa in sicurezza dei siti e dei giochi ed attrezzature104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 30/03/2017 30/11/201730/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10402 % di spesa esigibile su € 70.000 100 100 100,00%0,00

Progetto nazionale  "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera.105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 01/01/2017 31/12/201801/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 68 68,00%-32,00

Ritardo Ritardo 12 mesiMotivazione:

Progetto "Ortogiardino 2017".106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/02/2017 27/04/201701/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Strategie e coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 222441505399 346

Gestione del verde pubblico
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- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1737641027983694 340

- m² di verde pubblico sul territorio 73287277325727,007310588,007170316,00 7332807,00

- N. aree di verde attrezzato 1031029895 104

- m² di verde attrezzato 235042232342480205476111 239122Stratificazione di A02

- N. parchi urbani 28283530 28

- m² di parchi urbani 2008038200803817195951718595 2008038Stratificazione di A02

- N. aree di verde storico 11111210 11

- m² di verde storico 39025823902582141145141145 3902582Stratificazione di A02

- N. A.S. giardini scolastici 27272727 27

- m² di A.S. giardini scolastici 83717837178371783717 83717Stratificazione di A02

- N. di A.S. cimiteri urbani 5555 5

- m² di A.S. cimiteri urbani 17184171841718417184 17184Stratificazione di A02

- N. di A.S. altro 18181816 18

- m² di A.S. altro 160000160000229754217754 160000Stratificazione di A02

- % di m² di aree in gestione a società 
partecipata

100909041 100

- % di aree in gestione diretta e/o con 
convenzione

10101059 10Parco urbano compren. 
Bassura reghena, laghetti 
Rorai, Seminario

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 80758183 42

- % segnalazioni on-line risolte 95979788 49 ValutarePdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 3021,4829,5822,94 18,25PdPi

- m² di verde fruibile per residente 142142141139 142PdPo

- Costo medio per metro quadro di verde gestito 01,291,311,5 0PdPo

Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 7501305865905 549

- N. progetti in corso al 01/01 2457 2

- N. nuovi progetti avviati 9112 8

- N. progetti conclusi 4032 5

- N. opere gestite con progettazioni interne 3248 6

- N. progetti gestiti nell'anno 115,006,009,00 10,00
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Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 794829895923 633

- m² di verde pubblico gestiti da  GEA 11101371107063,00911757,00876215,00 2360940,00= A22

- m² di aree di verde attrezzato gestiti da  GEA 216740214040363583366258 1467543

- m² di parchi urbani gestiti da GEA 277287277287203725203725 277287

- m² di verde storico gestiti da GEA 70468704685469654696 70468

- m² di aree di arredo urbano gestito da GEA 352000351626175410175410 352000

- m²  di aree speciali - giardini scolastici gestito 
da GEA

82523825237612676126 82523

- Grado di puntualità degli interventi programmati 100100100100 100PdPi(rispetto parametri 
contratto di servizio)

Attività amministrativa

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 704 699

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

2.7705.2605.0635.921 2.567

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 1,733,333,253,78 1,61

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

1,735,393,253,78 1,615. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

02,0600 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -203

-0,12

-0,12

0,00

0372500 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0

2.7708.9855.0635.921 2.5676. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -203
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbana D. Brazzafolli SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata condotta l'attività di gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e le attività relative a istruttorie, pareri, gestione dati di competenza su questa 
tematica. Continuate le parti tecniche relative alla realizzazione del progetto di valutazione qualità aria con centralina mobile da affidare ad ARPA FVG e protocolli 
d'intesa con dieci Comuni dell'area pordenonese e sondata la possibilità di ampliamento dell'area di intervento del piano aria comunale. Approfondita la 
sistematizzazione di dati emissivi riguardanti il quartiere di Torre, anche in relazione al progetto Agenda Urbana POR FESR 2014 2020 iniziato con la prima parte dello 
studio di fattibilità ambientale per rispondere al bando a gennaio 2018.
E' stata redatta una bozza di regolamento acustico comunale, sono stati raccolti i pareri degli uffici interni e rivista in funzione degli stessi. Sono state predisposte e 
rilasciate numerose autorizzazioni sindacali in deroga ai limiti di rumore per le manifestazioni e i cantieri (pervenute in numero crescente rispetto all'anno precedente), 
affrontando anche situazioni di una certa complessità tecnico-amministrativa. Sono state predisposte le istruttorie per la valutazione piani di risanamento aziendali 
pervenuti ai fini della loro approvazione e in previsione del loro inserimento in quello comunale. Sono stati seguiti in sinergia con gli altri uffici i procedimenti in materia 
di segnalazione inconvenienti acustici, nonché i pareri in materia di inquinamento acustico per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Sono state sottoposte ad ARPA FVG alcune verifiche pervenute da parte dei cittadini in materia di campi elettromagnetici e ARPA FVG ha provveduto alla verifiche di 
rispetto dei limiti legislativi.
E' stata condotta la campagna di monitoraggio della potabilità delle acque delle fontane e dei lavatoi pubblici e si è in attesa di parere dell'A.A.S.n. 5.
Sono state seguite le istruttore per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze, pareri nell'ambito dei 
procedimenti regionali di siti inquinati.
Sono state curate dall'ufficio le raccolte dati ambientali di competenza a favore di ISTAT, Legambiente, etc. nonché coordinata la raccolta di dati disponibili finalizzata 
ad una prima compilazione dell'ARAM.
E' proseguito regolarmente il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana, spazzamento e altri servizi ambientali, svolto a cura di GEA S.p.A., che 
dal 2017 ha ricevuto l'incarico mediante il nuovo contratto di servizio di occuparsi di nuovi servizi ambientali (finora seguiti internamente), quali il servizio di 
disinfestazione da zanzare e insetti, il servizio di derattizzazione e il servizio di raccolta di spoglie animali. Questo ha comportato un affiancamento e un lavoro di 
coordinamento da parte dell'ufficio per il trasferimento delle conoscenze e delle competenze, nonchè per l'informazione ai cittadini e all'utenze in generale. GEA ha 
curato direttamente l'informazione e l'educazione ambientale offrendo alle scuole e ai punti estivi dei pacchetti di educazione ambientale, sensibilizzando 
continuamente l'utenza durante le manifestazioni di rilievo, nonché curando direttamente, sulla scorta delle linee guida comunali, gli incentivi per le ecofeste e con 
iniziative quali la promozione e la distribuzione di lettiere ecologiche. Sono state poste in essere le attività propedeutica alla realizzazione della fattibilità di un centro di 
riuso comunale, obiettivo che sarà maggiormente sviluppato nel corso del 2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 area dieci Comuni del PAC con centralina mobile mediante convenzione con ARPA FVG e 
protocollo d'intesa con gli altri Comuni. Entro il 31/03/2018

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

01-gen-14

98

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 67,4%.
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione: 100%95 0,0045 81 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PERFEZIONAMENTO E SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE E PROTOCOLLI D'INTESA

01-ott-16 30-apr-17 01-ott-16 RITARDO SU FINE 
PREV

20 18211

02 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E MAPPATURA 
PUNTI CON ARPA

01-mar-17 30-apr-17 01-mar-17 30-apr-17 CONCLUSA 10 1060 60

03 VERIFICA, RIATTIVAZIONE E COMPLETAMENTO 
DOTAZIONE A CURA DI ARPA FVG

01-apr-17 31-mag-17 01-mar-17 30-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

20 2060 60

04 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA 
POSTAZIONE PN

02-mag-17 30-giu-17 02-mag-17 30-giu-17 CONCLUSA 20 2059 59

05 ESECUZIONE MONITORAGGIO PN 01-lug-17 31-dic-17 01-lug-17 31-dic-17 CONCLUSA 20 20183 183

06 REPORT MONITORAGGIO PN 01-lug-17 31-dic-17 01-lug-17 31-dic-17 CONCLUSA 5 5183 183

07 INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 01-lug-17 31-mar-18 01-lug-17 5 5273

100 98Totali:

Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento dell'area 
intervento. Entro il 31/12/2017

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,0060 95 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO 15-ott-16 15-apr-17 15-ott-16 15-apr-17 CONCLUSA 20 20182 182 0

02 VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA 
INTERVENTO

02-nov-16 15-mar-17 10-ott-16 15-mar-17 CONCLUSA 15 15133 156 0

03 CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE AZIONI DEI 
10 COMUNI

02-nov-16 31-mar-17 02-nov-16 31-mar-17 CONCLUSA 10 10149 149 0

04 PROPOSTE DI MODIFICHE 01-apr-17 30-ago-17 01-apr-17 30-ago-17 CONCLUSA 50 50151 151 0

05 APPROVAZIONE GIUNTA 01-set-17 30-set-17 01-set-17 30-set-17 CONCLUSA 0 029 29 0

Controllo di Gestione Pagina 73 di 133Centro di Costo: 00595



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
06 OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE 01-ott-17 31-dic-17 01-ott-17 31-dic-17 CONCLUSA 5 591 91 0

100 100Totali:

Regolamento acustico comunale. Entro il 30/06/2017
Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

01-gen-16

33

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 12,5 mesi: necessità di revisionare il Regolamento contemperando la tutela della salute pubblica e le attività in corso. Procedimento assegnato ad altro servizio.Motivazione del ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 33%100 -67,0039 95 33

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONDIVISIONE PROPOSTA CON ALTRI UFFICI 
TEMATICA RUMORE

01-ott-16 31-ott-16 01-ott-16 15-nov-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

0 030 45

02 REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO 01-gen-17 30-mar-17 02-gen-17 RITARDO SU FINE 
PREV

40 3302-gen-17 15-mar-1888 437

03 PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E 
RACCOLTA OSSERVAZIONI

01-apr-17 15-apr-17 RITARDO SU 
INIZIO (382GG)

30 001-apr-18 15-mag-1814 44

04 DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO 16-apr-17 30-apr-17 RITARDO SU 
INIZIO (367GG)

20 016-feb-18 15-mar-1814 27

05 PARERI ARPA 16-apr-17 15-giu-17 RITARDO SU 
INIZIO (367GG)

10 016-mar-18 30-mag-1860 75

06 APPROVAZIONE REGOLAMENTO 01-giu-17 30-giu-17 RITARDO SU 
INIZIO (321GG)

0 001-giu-18 15-lug-1829 44

100 33Totali:

Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/12/2017
Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

01-gen-16

60

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 60%100 -40,0022 60 60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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Le risorse organizzative sono state dedicate ad altre priorità.Motivazione del ritardo:

01 REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO E 
PREDISP.ATTI PER ADOZIONE

01-ott-16 31-ott-16 01-ott-16 15-nov-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

0 030 45

02 COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO 
ASSENSO ASSESSORE

31-ott-16 15-nov-16 15-nov-16 30-dic-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (45GG)

0 015 45

03 AGGIORN. BOZZA REGOLAMENTO A SEGUITO 
PRGC NUOVO E SVILUPPO RET

02-gen-17 31-mar-17 02-gen-17 RITARDO SU FINE 
PREV

40 3588

04 APPROVAZIONE PROPOSTA DA PARTE DELLA 
GIUNTA

01-apr-17 15-apr-17 15-giu-17 RITARDO SU FINE 
PREV

0 014

05 PARERE SOVRINTENDENZA E QUARTIERI 15-apr-17 15-lug-17 20-giu-17 RITARDO SU FINE 
PREV

30 2591

06 PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO 
E PARERE COMMISSIONE

16-lug-17 31-lug-17 RITARDO SU 
INIZIO (276GG)

25 015

07 APPROVAZIONE IN CONSIGLIO 01-ago-17 30-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (260GG)

0 060

08 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 01-ott-17 31-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (199GG)

5 091

100 60Totali:

Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2019
Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

01-gen-16

94

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 97%95 -3,0028 32 92

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA BOZZA ESISTENTE PROTOCOLLO CON 
ARPA FVG

02-nov-16 15-dic-16 02-nov-16 16-dic-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

0 043 44 0

02 APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
PROTOCOLLO

01-dic-16 31-mag-17 01-dic-16 RITARDO SU FINE 
PREV

15 14181

03 CONTATTI CITTADINI E INCONTRO X DISPONIB. 
MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI

10-gen-17 15-mar-17 10-gen-17 15-mar-17 CONCLUSA 15 1564 64 0

04 PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE 
MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI A CURA 
ARPA

16-mar-17 31-mag-17 16-mar-17 31-mag-17 CONCLUSA 5 576 76 0
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05 RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI 

MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI
01-giu-17 30-set-17 01-set-17 RITARDO SU FINE 

PREV
10 5121

06 VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB 01-giu-17 30-giu-17 01-set-17 29-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (182GG)

10 1029 119

07 PROGRAMMA COLLOCAZIONE DI MASSIMA 01-giu-17 30-giu-17 01-set-17 29-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (182GG)

10 1029 119

08 ESECUZIONE MONITORAGGI CEM TELEFONIA 
MOBILE

01-lug-17 30-giu-19 01-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (123GG)

30 30729

09 RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI 
MONITORAGGIO CEM TELEFONIA MOBILE

30-ago-17 31-dic-19 01-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (63GG)

5 5853

100 94Totali:

Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole su temi quali la tutela dell'aria, la prevenzione produzione dei rifiuti, 
la tutela dagli inquinamenti. Entro il 10/06/2018

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%70 0,0035 35 70

02 n. classi coinvolte 100%5 0,000 0 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO FATTIBILITA' E CONTENUTI 01-dic-16 31-dic-16 01-dic-16 31-dic-16 CONCLUSA 0 030 30 0

02 PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI 
COMPRENSIVI

07-gen-17 15-mar-17 07-gen-17 30-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (199GG)

40 4067 266

03 RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRENSIVI 16-mar-17 30-mag-17 16-mar-17 30-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (123GG)

10 1075 198

04 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO 01-giu-17 30-set-17 01-set-17 30-set-17 CONCLUSA 20 20121 29 0

05 PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI 01-gen-17 30-ott-17 01-gen-17 30-ott-17 CONCLUSA 20 20302 302 0

06 FASE REALIZZATIVA 01-nov-17 31-mag-18 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (151GG)

10 10211 121 0

07 EVENTO FINALE 15-mag-18 10-giu-18 0 026 0 0

100 100Totali:
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POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale 
zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

01-gen-17

98

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

489.990,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 93%30 -2,008 8 28

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER 
VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE

01-mar-17 30-giu-17 01-mar-17 30-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (122GG)

5 5121 243

02 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE 01-mar-17 30-giu-17 01-mar-17 26-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (65GG)

10 10121 56 0

03 REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ 
"AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO

01-apr-17 30-giu-17 01-apr-17 30-giu-17 CONCLUSA 40 4090 90 0

04 ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO 01-lug-17 30-set-17 01-lug-17 29-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (90GG)

20 2091 181

05 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA 01-ott-17 30-ott-17 01-ott-17 RITARDO SU FINE 
PREV

2 031-gen-18 30-apr-1829 89

06 REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE" 15-ott-17 31-gen-18 15-ott-17 23 23108

07 PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL 
SERVICE SENSORI AMBIENTALI

01-feb-18 23-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (76GG)

0 051103 172

08 REALIZZAZIONE RETE SENSORI 01-set-18 01-ott-18 0 030 0 0

09 MONITORAGGI AMBIENTALI 02-ott-18 31-dic-20 0 0821 0 0

10 REDAZIONE PROGETTO"MOBILITÀ SOSTENIBILE" 15-ott-18 31-dic-18 0 077 0 0

11  PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL 
SPLIT"

01-gen-18 22-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 051103 172

12 REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO 01-lug-18 31-dic-20 0 0914 0 0

13 PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI 
"MOBILITA'"

01-gen-18 22-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 051103 172

14 REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO 
"MOBILITÀ"

01-lug-18 15-set-18 0 076 0 0

15 MONITORAGGI "MOBILITÀ" 16-set-18 31-dic-20 0 0837 0 0

16 VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI 
AMBIENTALI E DI MOBILITÀ

02-ott-18 31-dic-20 0 0821 0 0
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17 INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA 

MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI
01-lug-20 31-dic-20 0 0183 0 0

100 98Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Monitoraggio e controllo delle fontane101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/04/2017 31/12/201701/04/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 85 85,00%-15,00

10102 N. monitoraggi effettuati 40 34 85,00%-6,00

Ritardo Motivazione:

Atti integrativi contratto con GEA - trasferimento conoscenze di alcune attività di nuova gestione102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/09/2017 02/01/2017 31/12/201702/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Prima fattibilità per realizzazione centro di riuso103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 02/01/2017 31/12/201702/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini (lettiere ecologiche, pannolini ecologici, etc.)104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 02/01/2017 31/08/201702/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10400 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10401 N. interventi realizzati 3 3 100,00%0,00
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Progetto sperimentale quartiere di Torre: tematica aria e fonti emissive105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 02/01/2017 31/12/201702/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 92 92,00%-8,00

Ritardo Il progetto viene ampliato e declinato in un obiettivo specifico per il 2018Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2361070 486

Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione d el monitoraggio ambientale

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2050208123112544 1746

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. posizione Ente classifica capoluoghi del 
Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'

1011105 5PdPoIn collaborazione con 
Legambiente-dati riferiti 
all' esercizio precedente

- N. gg di sup. dei limiti di legge 
concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa 
V.le Marconi.

35284425 39PdPoARIA

- PM10: concentrazione media annua 402527,5824 0PdPoARIA

- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione 
Comunale) per episodi acuti di inquinamento 
atmosferico).

3134 5ARIA

- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO 
per la protezione della salute umana

25186215 5OZONO Stazione Porcia 
dal 2014

- Concentrazione media annua biossido di azoto 
(ug/m³)

402932,7232,6 0PdPoBIOSSIDO DI 
AZOTO  -     n/d anno 
2015

- Concentrazione media annua benzene  (ug/m³) 51,21,241,11 0PdPoBENZENE

- N. segnalazioni inconvenienti acustici 101075 9RUMORE

- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di 
terzi per la risoluzione di problemi di 
inquinamento, igiene pubblica e degrado

20251014 15

- N. pareri/procedimenti in materia ambientale. 30324130 27

- Tempo medio di rilascio pareri (gg) 2525,0025,0025,00 25,00PdPi
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Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e ig iene urbana (qualità della città)

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1011138115491682 1962

- Tonnellate di rifiuti totali raccolti 2600026154,7925539,8526871,00 25954,05

- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI  totali 42004282,644510,674727 4102,21

- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali 
raccolti

2180021872,1521029,1822144 21851,84PdPo

- % raccolta differenziata  (su totale rifiuti 
raccolti)

83,8583,6382,3482,41 84,19PdPi201710403

- Grado di copertura dei costi servizio raccolta 
rifiuti

100107,02104,2105,43 100PdPo

- Costo medio per tonnellata di rifiuti 
raccolta/smaltita

0281,02287,39288,92 0PdPo

- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 505511,49498,54519,14 507,8PdPo201710403

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 1001207676 61

- % segnalazioni on-line risolte 80507859 23 ValutarePdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 1010,7414,6953,43 8,67PdPi

- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per 
tutto il territorio comunale

6661 0

- € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti 016697,6800 19371

Attività amministrativa

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 13491800 910

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

4.6464.5324.0404.226 5.104

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 2,962,762,502,60 3,19

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 458

0,23
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505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubblici P.O. Brusadin AndreaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio è stata improntata secondo le priorità assegnate. In particolare si evidenziano i seguenti riferimenti puntuali rispetto agli obiettivi assegnati:
1. Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme), sostanzialmente in linea con le previsioni;
2. Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: l'obiettivo è in linea con le previsioni;
3. Predisposizione piano del traffico: l'obiettivo è in condivisione con la partecipata società GSM e sarà conseguito entro i termini temporali oggetto di rivisitazione; 
4. Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della 
razionalizzazione dei servizi pubblici locali: l'obiettivo è in condivisione con la partecipata società GSM e sarà conseguito entro i termini temporali oggetto di 
rivisitazione;
5. PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele: è stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà comunque di garantire il risultato prefissato 
della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
6. PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini: è stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà comunque di garantire il risultato prefissato della 
conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
7. PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi: sostanzialmente in linea con le 
previsioni assegnate;
8. PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio: è'stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà comunque di 
garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
9. PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica 
con colonnine per la ricarica elettrica: è stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini 
temporali assegnati;
10. PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto: in linea con le previsioni;
11.PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio: è stato affidato l'incarico progettuale e si conta di garantire il risultato 
prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati. 
12. Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan: si conta di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
13. Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri: in linea con le previsioni;
14. Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine: in linea con le previsioni;
15. Riqualificazione di via Cappuccini: in linea con le previsioni;
16. Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi": in linea con le previsioni;
17. Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura: in linea con le previsioni;
18. Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto: non più previsto;
19. Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: in linea con le previsioni;
20. Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici": in linea con le previsioni;
21. Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons: in linea con le previsioni;
22. Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna: in linea con le previsioni;
23. Lavori di riqualificazione piazze e strade: traslazione e conseguente riprogrammazione nell'anno 2018;
24. POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30: in linea con le 
previsioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni all'88%. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 01/07/2018. 
€ 233.000,00

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

01-gen-15

71

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 5,5 mesi su gara affidamento incarico: proposta revisione fasi poiché il progetto definitivo-esecutivo verrà approvato nei primissimi mesi dell'anno 2018.Motivazione del ritardo:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 76%59 -14,002 9 45

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO 
APPROVAZIONE BILANCIO)

15-set-16 31-dic-16 14-set-16 07-dic-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

0 0107 84 0

02 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA

18-ott-16 15-mar-17 18-ott-16 19-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (188GG)

7 751103 148 336

03 VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E 
CONFRONTO CON LA REGIONE

16-mar-17 15-apr-17 19-set-17 23-nov-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (222GG)

3 330 65

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-apr-17 31-gen-18 19-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (156GG)

79 6119-set-17 01-feb-18Diversi 290 135

05 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

19-set-17 28-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (211GG)

11 002-feb-18 14-lug-1851103 162 162

06 CONTRATTO 01-mar-18 11-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (48GG)

0 015-lug-18 25-lug-1851103 10 10

07 ESECUZIONE LAVORI 12-mar-18 01-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (37GG)

0 026-ago-18 15-dic-18111 111

08 COLLAUDO TECNICO 02-ago-18 31-ott-18 0 016-dic-18 16-mar-1990 0 90

09 EVENTI DI INAUGURAZIONE 29-mag-18 27-giu-18 0 016-dic-18 14-gen-1929 0 29

10 MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE 
SCUOLE)

28-giu-18 26-set-18 0 015-gen-19 15-apr-1990 0 90

11 DIFFUSIONE DEI RISULTATI 27-set-18 27-ott-18 0 016-apr-19 16-mag-1930 0 30

12 MONITORAGGI 28-ott-18 27-ott-21 0 016-mar-19 15-mar-221095 0 1095

100 71Totali:

I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del 
centro in oggetto.
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Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile. Entro il 12/10/2018.
Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

12.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%35 0,0012 25 35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO 01-mar-17 29-mag-17 01-mar-17 09-mag-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (20GG)

30 3089 69

02 CONFERIMENTO INCARICO 01-mar-17 30-apr-17 01-mar-17 20-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (81GG)

10 1060 141

03 ELABORAZIONE PROPOSTA 19-nov-17 18-gen-18 21-lug-17 03-nov-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (76GG)

60 6060 105

04 ANALISI DELLA PROPOSTA 18-gen-18 18-gen-18 04-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (-75GG)

0 004-nov-17 31-gen-180 88

05 FASE PROGETTUALE DEFINITIVA 19-gen-18 20-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

0 001-feb-18 02-apr-1860 0 60

06 VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE 21-mar-18 10-mag-18 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

0 003-apr-18 23-mag-1850 0 50

07 ADOZIONE GIUNTA 11-mag-18 21-set-18 0 024-mag-18 04-ott-18133 133

08 APPROVAZIONE CONSIGLIO 22-set-18 12-ott-18 0 005-ott-18 25-ott-1820 0 20

100 100Totali:

Predisposizione piano del traffico. Entro il 29/07/2019
Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

01-gen-17

0

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%20 -20,000 0 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STESURA CAPITOLATO 01-set-17 01-ott-17 RITARDO SU 
INIZIO (229GG)

69 001-feb-18 03-mar-1830 0 30
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Ritardo 5 mesi: l'obiettivo è posto in condivisione con GSM, che ha ultimamente preso in carico il progetto.Motivazione del ritardo:

02 INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE (ART. 36)

02-ott-17 24-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (198GG)

31 004-mar-18 24-ago-1851103 173 173

03 REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO 25-mar-18 30-nov-18 RITARDO SU 
INIZIO (24GG)

0 025-ago-18 02-mag-19250 250

04 REDAZIONE PIANO DEFINITIVO 01-dic-18 03-apr-19 0 003-mag-19 03-set-19123 123

05 ASSENSO AMM.NE E APPROVAZIONE IN GIUNTA 04-apr-19 24-apr-19 0 004-set-19 24-set-1920 20

06 PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI 25-apr-19 09-giu-19 0 025-set-19 09-nov-1945 0 45

07 ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE 10-giu-19 13-lug-19 0 009-nov-19 12-dic-1933 0 33

08 APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 14-lug-19 29-lug-19 0 013-dic-19 31-dic-1915 0 18

100 0Totali:

Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - 
nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 31/12/2017

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

01-gen-15

50

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 6 mesi: l’obiettivo è in fase di concertazione con l’amministrazione.Motivazione del ritardo:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 50%100 -50,000 0 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE E 
CONTRATTO

01-set-16 30-nov-16 01-set-16 30-nov-16 CONCLUSA 0 090 90

02 REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO 01-mar-17 31-ago-17 RITARDO SU 
INIZIO (413GG)

70 5008-gen-18 14-mar-18183 65

03 CONCERTAZIONE  CON SOCIETÀ 01-set-17 15-ott-17 RITARDO SU 
INIZIO (229GG)

20 015-mar-18 28-apr-1844 44

04 STIPULA CONTRATTO 16-ott-17 31-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (184GG)

10 029-apr-18 30-giu-1876 0 62

100 50Totali:

PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 14/01/2019.
Cod. Ob.5 - H Rilev. 103

01-dic-14

Ob. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: RICCI PierluigiReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:
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58Ob. Eliminato: 585.900,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Ritardo 5 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al  codice contrattiMotivazione del ritardo:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 63%48 -18,005 6 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 15-mag-17 01-set-16 19-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (157GG)

12 1251103 256 413

02 PROGETTO DEFINITIVO 27-feb-17 14-ott-17 20-ott-17 RITARDO SU FINE 
PREV

65 4420-ott-17 23-mag-18Diversi 229 215

03 DEVOLUZIONE MUTUO 15-ott-17 30-ott-17 RITARDO SU 
INIZIO (185GG)

4 024-mag-18 08-giu-1815 0 15

04 PROGETTO ESECUTIVO 31-ott-17 28-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (169GG)

19 009-giu-18 07-ott-1801001 120 120

05 APPALTO PROCEDURA APERTA 01-mar-18 09-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (48GG)

0 008-ott-18 18-mar-1951103 161 161

06 CONTRATTO 10-ago-18 15-ago-18 0 019-mar-19 24-mar-1900045 5 0 5

07 ESECUZIONE LAVORI 16-ago-18 14-gen-19 0 025-mar-19 23-ago-19151 151

08 COLLAUDI 15-gen-19 14-lug-19 0 024-ago-19 20-feb-20180 180

09 RENDICONTAZIONE 15-lug-19 12-gen-20 0 021-feb-20 20-ago-2051103 181 181

100 56Totali:

PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 30/06/2019.
Cod. Ob.6 - H Rilev. 104

01-dic-14

21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.021.100,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 53%34 -16,005 6 18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.

01-set-16 21-giu-17 01-set-16 30-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (192GG)

21 2151103 293 485

02 PROGETTO DEFINITIVO 22-giu-17 23-gen-18 RITARDO SU 
INIZIO (300GG)

79 008-gen-18 11-ago-18Diversi 215 215
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Ritardo 6,5 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contrattiMotivazione del ritardo:

03 DEVOLUZIONE MUTUO 24-gen-18 08-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (84GG)

0 012-ago-18 27-ago-1815 0 15

04 PROGETTO ESECUTIVO 09-feb-18 09-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (68GG)

0 028-ago-18 26-dic-1801001 120 120

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-giu-18 15-giu-18 0 027-dic-18 01-gen-195 0 5

06 APPALTO PROCEDURA APERTA 16-giu-18 24-nov-18 0 002-gen-19 12-giu-1951103 161 161

07 CONTRATTO 25-nov-18 30-nov-18 0 013-giu-19 18-giu-1900045 5 0 5

08 ESECUZIONE LAVORI 01-dic-18 30-giu-19 0 019-giu-19 16-gen-20211 211

09 ACCATASTAMENTO 30-giu-19 30-giu-19 0 017-gen-20 17-gen-200 0

10 COLLAUDI 01-lug-19 29-ott-19 0 017-gen-20 16-mag-20120 120

11 RENDICONTAZIONE 30-ott-19 28-mar-20 0 017-mag-20 14-ott-2051103 150 150

100 21Totali:

PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP 
B53E11000120001. Entro il 05/05/2019

Cod. Ob.7 - H Rilev. 103

01-dic-14

92

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

416.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 86%35 -5,005 6 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 17-mag-17 01-set-16 20-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (156GG)

10 1051103 258 414

02 PROGETTO DEFINITIVO 18-mag-17 29-dic-17 21-ott-17 RITARDO SU FINE 
PREV

90 8231-dic-17 03-giu-18Diversi 225 154

03 DEVOLUZIONE MUTUO 30-dic-17 14-gen-18 RITARDO SU 
INIZIO (109GG)

0 004-giu-18 19-giu-1815 0 15

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 15-gen-18 20-gen-18 RITARDO SU 
INIZIO (93GG)

0 020-giu-18 25-giu-185 0 5

05 PROGETTO ESECUTIVO 21-gen-18 19-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (87GG)

0 026-giu-18 22-nov-1801001 149 149

06 APPALTO PROCEDURA APERTA 20-giu-18 28-nov-18 0 023-nov-18 03-mag-1951103 161 161

07 CONTRATTO 29-nov-18 04-dic-18 0 004-mag-19 09-mag-1900045 5 0 5

Controllo di Gestione Pagina 86 di 133Centro di Costo: 00505



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ritardo 5 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contrattiMotivazione:

08 ESECUZIONE LAVORI 05-dic-18 05-mag-19 0 010-mag-19 08-ott-19151 151

09 COLLAUDI 06-mag-19 03-set-19 0 009-ott-19 06-feb-20120 120

10 RENDICONTAZIONE 04-set-19 03-mar-20 0 019-gen-20 18-lug-2051103 181 181

100 92Totali:

PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - 51101. Entro il 1/04/2019
Cod. Ob.8 - H Rilev. 104

01-dic-14

25

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

931.487,20Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 9,5 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al  codice contrattiMotivazione del ritardo:

CANTIELLO PriReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 56%32 -14,005 6 18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.

01-set-16 21-giu-17 01-set-16 31-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (193GG)

25 2551103 293 486

02 PROGETTO DEFINITIVO 22-giu-17 22-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (300GG)

75 011-gen-18 13-set-18Diversi 245 245

03 DEVOLUZIONE MUTUO 23-feb-18 10-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (54GG)

0 014-set-18 29-set-1815 0 15

04 PROGETTO ESECUTIVO 11-mar-18 09-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (38GG)

0 030-dic-18 30-mar-1901001 90 90

05 APPALTO PROCEDURA APERTA 10-giu-18 18-nov-18 0 001-apr-19 09-set-1951103 161 161

06 CONTRATTO 19-nov-18 27-nov-18 0 010-set-19 18-set-1900045 8 0 8

07 ESECUZIONE LAVORI 28-nov-18 01-apr-19 0 019-set-19 21-gen-20124 124

08 COLLAUDI 02-apr-19 29-set-19 0 022-gen-20 20-lug-20180 180

09 RENDICONTAZIONE 30-set-19 28-feb-20 0 021-lug-20 19-dic-2051103 151 151

100 25Totali:
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PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via 
Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 1/12/2018

Cod. Ob.9 - H Rilev. 103

01-dic-14

60

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

187.766,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 6 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al  codice contrattiMotivazione del ritardo:

MARCOLIN LoreReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 62%52 -20,005 6 32

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 12-mag-17 01-set-16 16-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (157GG)

12 1251103 253 410

02 INDAGINI PRELIMINARI 13-mag-17 12-giu-17 17-ott-17 16-nov-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (157GG)

8 830 30

03 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 13-mag-17 12-feb-18 16-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (187GG)

80 4016-nov-17 18-ago-18Diversi 275 275

04 DEVOLUZIONE MUTUO 13-feb-18 28-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (64GG)

0 019-ago-18 03-set-1815 0 15

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-mar-18 06-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (48GG)

0 004-set-18 09-set-185 0 5

06 APPALTO PROCEDURA APERTA 07-mar-18 15-ago-18 RITARDO SU 
INIZIO (42GG)

0 010-set-18 18-feb-1951103 161 161

07 CONTRATTO 16-ago-18 21-ago-18 0 019-feb-19 24-feb-1900045 5 0 5

08 ESECUZIONE LAVORI 22-ago-18 01-dic-18 0 025-feb-19 06-giu-19101 101

09 ACCATASTAMENTO 02-dic-18 01-gen-19 0 007-giu-19 07-lug-1930 30

10 COLLAUDI 02-gen-19 02-apr-19 0 008-lug-19 06-ott-1990 90

11 RENDICONTAZIONE 03-apr-19 01-ott-19 0 007-ott-19 05-apr-2051103 181 181

100 60Totali:

PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 13/07/2018.
Cod. Ob.10 - H Rilev. 103

01-dic-14

90

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

405.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 91%65 -6,0030 63 59
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Ritardo 2 mesi in fase di garaMotivazione del ritardo:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ACQUISIZIONE AREE 04-dic-15 23-giu-17 04-dic-15 23-giu-17 CONCLUSA 26 2651103 567 567

02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 15-giu-15 08-apr-17 15-giu-15 08-mag-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

29 29Diversi 663 693

03 DEVOLUZIONE MUTUO 12-gen-16 27-gen-16 16-feb-16 02-mar-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (35GG)

0 015 15

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-apr-17 23-giu-17 02-mar-16 30-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (54GG)

5 575 424

05 APPALTO PROCEDURA APERTA 24-giu-17 02-dic-17 01-mag-17 31-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (29GG)

30 3051103 161 244

06 CONTRATTO 03-dic-17 08-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (136GG)

5 010-gen-18 04-feb-1851103 5 25

07 ESECUZIONE LAVORI 09-dic-17 13-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (130GG)

5 005-feb-18 09-set-18216 216

08 COLLAUDI 14-lug-18 22-gen-19 0 010-set-18 21-mar-19192 192

09 RENDICONTAZIONE 23-gen-19 22-ago-19 0 022-set-18 21-apr-1951103 211 211

100 90Totali:

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 28/03/2019
Cod. Ob.11 - H Rilev. 103

01-dic-14

68

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

510.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:BALDISSERA M.Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 67%55 -18,008 8 37

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 26-apr-17 01-set-16 16-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (173GG)

29 2951103 237 410

02 PROGETTO ESECUTIVO 26-apr-17 06-apr-18 17-ott-17 RITARDO SU 
INIZIO (174GG)

64 3017-ott-17 28-set-1801001 345 346

03 DEVOLUZIONE MUTUO 12-dic-17 06-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (127GG)

7 029-set-18 03-nov-18115 0 35

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 07-apr-18 12-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (11GG)

0 004-nov-18 09-nov-185 0 5
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Ritardo 7 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al  codice contrattiMotivazione del ritardo:

05 APPALTO PROCEDURA APERTA 13-apr-18 21-set-18 RITARDO SU 
INIZIO (5GG)

0 010-nov-18 20-apr-1951103 161 161

06 CONTRATTO 22-set-18 27-set-18 0 021-apr-19 26-apr-1900045 5 0 5

07 ESECUZIONE LAVORI 28-set-18 28-mar-19 0 027-apr-19 25-ott-19181 181

08 COLLAUDI 29-mar-19 28-mag-19 0 026-ott-19 25-dic-1960 60

09 RENDICONTAZIONE 29-mag-19 31-dic-19 0 026-dic-19 28-mag-20216 154

100 59Totali:

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 22/05/2018
Cod. Ob.12 - H Rilev. 102

01-gen-11

93

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

223.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina  ARIANO SaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 73%85 -23,0058 61 62

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

20-feb-11 22-mag-11 20-feb-11 22-mag-11 CONCLUSA 0 091 91

02 PROGETTO PRELIMINARE 15-apr-12 24-ago-12 15-apr-12 24-ago-12 CONCLUSA 0 0131 131

03 PROGETTO DEFINITIVO 04-set-12 14-feb-13 25-ago-12 10-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (96GG)

0 0Diversi 163 77

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-nov-12 30-dic-12 11-nov-12 30-dic-12 CONCLUSA 0 000091 49 49

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-set-16 19-nov-16 01-giu-15 02-dic-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 001001 79 550

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-nov-16 25-nov-16 03-dic-16 08-dic-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 05 5

07 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

26-nov-16 15-nov-17 26-nov-16 12-nov-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

89 8951103 354 351

08 CONTRATTO 16-nov-17 21-nov-17 13-nov-17 12-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (21GG)

3 300045 5 29

09 ESECUZIONE LAVORI 22-nov-17 22-mag-18 13-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (21GG)

8 113-dic-17 28-mag-18181 166

10 COLLAUDI 23-mag-18 01-dic-18 0 029-mag-18 07-dic-18192 192
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Ritardo di 1 mese su inzio lavori. I lavori non sono stati consegnati in dicembre per  le condizioni climatiche. E' prevista la conclusione dei lavori entro il termine assegnato di aprile 2018.Motivazione:

11 RENDICONTAZIONE 02-dic-18 30-ago-19 0 008-dic-18 05-set-1951103 271 271

100 93Totali:

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 21/12/2017.  
€. 175.000,00

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102

01-gen-15

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

158.561,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 91%93 -8,0057 61 85

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-15 01-gen-15 01-gen-15 01-gen-15 CONCLUSA 0 00 0

02 PROGETTO PRELIMINARE  DEFINITIVO 01-mar-15 22-gen-16 01-mar-15 21-gen-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 0327 326

03 DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG. 22-gen-16 11-ott-16 22-gen-16 11-ott-16 CONCLUSA 0 0263 263

04 PROGETTO ESECUTIVO 01-ott-16 19-gen-17 01-ott-16 18-gen-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 0Diversi 110 109

05 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

15-mar-17 24-ago-17 14-feb-17 25-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

15 1551103 162 161

06 CONTRATTO 25-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 25-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

3 300045 5 25

07 ESECUZIONE LAVORI 01-set-17 31-mar-18 21-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (20GG)

79 79211

08 COLLAUDI 22-dic-17 02-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (117GG)

3 001-apr-18 10-set-18162 162

10 RENDICONTAZIONE 03-giu-18 01-mar-19 0 011-set-18 09-giu-1951103 271 271

100 97Totali:

Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il  20/12/2017
Cod. Ob.14 - H Rilev. 104

01-mag-15

99

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

670.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione: 100%99 0,0058 80 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 15-mag-15 08-nov-16 15-mag-15 27-ott-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (12GG)

0 0543 531

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 09-nov-16 02-gen-17 28-ott-16 16-dic-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

0 0Diversi 54 49

03 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

15-mar-17 24-ago-17 13-mar-17 03-ago-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

15 1551103 162 143

04 CONTRATTO 25-ago-17 30-ago-17 03-ago-17 12-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

3 304001 5 40

05 ESECUZIONE LAVORI 31-ago-17 20-dic-17 10-lug-17 11-nov-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (39GG)

81 81111 124

06 RENDICONTAZIONE 21-dic-17 20-lug-18 12-nov-17 1 051103 211

100 99Totali:

Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 05/06/2019
Cod. Ob.15 - H Rilev. 104

01-gen-11

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.250.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%55 0,0045 45 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 02-gen-11 10-mag-12 02-gen-11 07-apr-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

0 0494 461

02 PROGETTO DEFINITIVO 01-feb-12 23-nov-12 01-feb-12 23-nov-12 CONCLUSA 0 0Diversi 296 296

03 FINANZIAMENTO - MUTUO 24-nov-12 19-dic-12 24-nov-12 19-dic-12 CONCLUSA 0 000091 25 25

04 ACQUISIZIONE AREE 20-dic-12 06-feb-18 20-dic-12 43 4351103 1874

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-ott-17 13-apr-18 01-ott-17 57 5701001 194

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 14-apr-18 19-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (4GG)

0 05
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07 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)
20-apr-18 29-set-18 0 051103 162

08 CONTRATTO 30-set-18 25-ott-18 0 000045 25

09 ESECUZIONE LAVORI 26-ott-18 05-giu-19 0 0222

10 COLLAUDI 06-giu-19 15-nov-19 0 0Diversi 162

11 RENDICONTAZIONE 16-nov-19 14-feb-20 0 000505 90

100 100Totali:

Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 15/01/2018  
€ 132.127,00

Cod. Ob.16 - H Rilev. 102

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

125.559,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%87 0,0057 62 87

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

10-dic-15 18-dic-15 10-dic-15 18-dic-15 CONCLUSA 0 051103 8 8

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E 
ECONOMICA

19-dic-15 29-gen-16 19-dic-15 29-gen-16 CONCLUSA 0 0Diversi 41 41

03 DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG. 30-gen-16 11-ott-16 30-gen-16 11-ott-16 CONCLUSA 0 0255 255

04 DEVOLUZIONE MUTUO 11-ott-16 25-nov-16 11-ott-16 25-nov-16 CONCLUSA 0 045 45

05 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-set-16 08-gen-17 01-set-16 16-dic-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (23GG)

0 001001 129 106

06 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

01-mar-17 10-ago-17 21-feb-17 29-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (42GG)

16 1651103 162 128

07 CONTRATTO 11-ago-17 26-ago-17 03-ago-17 14-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (19GG)

3 300045 15 42

08 ESECUZIONE LAVORI 27-ago-17 15-gen-18 15-set-17 17-nov-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (59GG)

81 81141 63

09 COLLAUDI 16-gen-18 16-apr-18 18-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (-59GG)

0 090

10 RENDICONTAZIONE 17-apr-18 15-ott-18 RITARDO SU 
INIZIO (1GG)

0 051103 181

100 100Totali:
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Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 30/12/2018
Cod. Ob.17 - H Rilev. 101

01-gen-16

64

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

400.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 10 mesi su fine lavori: il finanziamento e' stato integrato di ulteriori 100.000,00 per esecuzione di ulteriori interventi.Motivazione del ritardo:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 63%56 -21,0014 18 35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

10-dic-16 18-dic-16 10-dic-15 18-dic-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (366GG)

0 051103 8 8

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E 
ECONOMICA

19-dic-16 12-lug-17 19-dic-16 20-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

32 32Diversi 205 183

03 PROGETTO DEFINITIVO 01-ott-17 13-gen-18 01-ott-17 65 3201-ott-17 18-apr-1801001 104 199

04 ASSUNZIONE MUTUO 01-set-17 30-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (229GG)

3 019-apr-18 19-mag-1829 30

04A PROGETTO ESECUTIVO 20-mag-18 16-ott-18 0 020-mag-18 16-ott-1801001 149 149

05 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

14-gen-18 25-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (94GG)

0 017-ott-18 17-apr-1951103 162 182

06 CONTRATTO 26-giu-18 11-lug-18 0 018-apr-19 03-mag-1900045 15 15

07 ESECUZIONE LAVORI 12-lug-18 30-dic-18 0 004-mag-19 22-ott-19171 171

08 COLLAUDI 01-gen-19 01-apr-19 0 023-ott-19 21-gen-2090 90

09 RENDICONTAZIONE 02-apr-19 30-set-19 0 022-gen-20 21-lug-2051103 181 181

100 64Totali:

Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 21/03/2019. 
Obiettivo eliminato

Cod. Ob.18 - H Rilev. 

01-gen-16

100Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

120.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 0%0 0,000 0 0
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ACQUISIZIONE AREE 01-apr-17 12-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (382GG)

0 051103 317

02 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-18 29-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (64GG)

0 001001 136

03 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

30-giu-18 09-dic-18 0 051103 162

04 CONTRATTO 09-dic-18 29-dic-18 0 000045 20 0

05 ESECUZIONE LAVORI 30-dic-18 21-mar-19 0 081

06 COLLAUDI 22-mar-19 20-giu-19 0 090

07 RENDICONTAZIONE 21-giu-19 19-set-19 0 051103 90

0 0Totali:

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. Entro il 11/08/2018.
Cod. Ob.19 - H Rilev. 100

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RICCI PierluigiReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 110%50 5,0014 18 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-apr-17 21-giu-17 01-apr-17 27-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (36GG)

36 3681 117

02 AUTORIZZAZIONE REGIONE 22-giu-17 20-set-17 28-lug-17 09-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (19GG)

3 390 73

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 21-set-17 24-gen-18 10-ott-17 21-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (34GG)

61 61125 72

04 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

25-gen-18 15-mag-18 RITARDO SU 
INIZIO (83GG)

0 051103 110

05 CONTRATTO 16-mag-18 21-mag-18 0 004001 5

06 ESECUZIONE LAVORI 22-mag-18 11-ago-18 0 081

07 COLLAUDI 12-ago-18 20-feb-19 0 0192
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08 RENDICONTAZIONE 21-feb-19 19-nov-19 0 051103 271

100 100Totali:

Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 27/03/2019
Cod. Ob.20 - H Rilev. 103

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

435.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 183%30 25,005 30 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 AFFIDAMENTO < € 40.000 01-apr-17 18-lug-17 01-apr-17 09-lug-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

92 9251103 108 99

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

19-lug-17 17-set-19 19-lug-17 17-set-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (730GG)

8 8790 60

04 PROGETTO ESECUTIVO 21-gen-18 19-giu-18 24-ago-17 28-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (173GG)

0 001001 149 126

05 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

20-giu-18 29-nov-18 0 022-mar-18 31-ago-1851103 162 162

06 CONTRATTO 30-nov-18 05-dic-18 0 001-set-18 06-set-1804001 5 5

07 ESECUZIONE LAVORI 06-dic-18 27-mar-19 0 007-set-18 27-dic-18111 111

08 COLLAUDI 28-mar-19 06-ott-19 0 028-dic-18 08-lug-19192 192

09 RENDICONTAZIONE 07-ott-19 04-lug-20 0 009-lug-19 05-apr-2051103 271 271

100 100Totali:

Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 02/12/2018
€  75.000,00

Cod. Ob.21 - H Rilev. 100

01-gen-17

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

165.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%18 0,005 5 18

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-feb-17 04-gen-18 15-feb-17 90 90323

02 CONVENZIONE CORDENONS 20-dic-17 20-dic-17 28-nov-17 28-nov-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

10 100 0

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 20-gen-18 11-mag-18 08-gen-18 0 026-apr-18 11-mag-18111 15

04 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

26-apr-18 05-ott-18 0 012-mag-18 21-ott-1851103 162 162

05 CONTRATTO 06-ott-18 11-ott-18 0 022-ott-18 27-ott-1804001 5 5

06 ESECUZIONE LAVORI 12-ott-18 02-dic-18 0 028-ott-18 18-dic-1851 51

07 COLLAUDI 03-dic-18 13-giu-19 0 019-dic-18 29-giu-19192 192

08 RENDICONTAZIONE 14-giu-19 11-mar-20 0 030-giu-19 27-mar-2051103 271 271

100 100Totali:

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 27/09/2018
Cod. Ob.22 - H Rilev. 103

01-gen-17

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

98.077,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RICCI PierluigiReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 110%50 5,0018 18 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-gen-17 13-mar-17 01-gen-17 23-mar-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (10GG)

29 2971 81

02 AUTORIZZAZIONE REGIONE 14-mar-17 13-mag-17 27-mar-17 15-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (125GG)

2 260 172

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-set-17 19-gen-18 16-set-17 09-nov-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (71GG)

69 69125 54

04 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

20-gen-18 01-lug-18 RITARDO SU 
INIZIO (88GG)

0 051103 162

05 CONTRATTO 02-lug-18 07-lug-18 0 004001 5

06 ESECUZIONE LAVORI 08-lug-18 27-set-18 0 081

07 COLLAUDI 28-set-18 08-apr-19 0 0192
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08 RENDICONTAZIONE 09-apr-19 05-gen-20 0 051103 271

100 100Totali:

Lavori di riqualificazione piazze e strade. Entro il 14/07/2019
Obiettivo spostato all'anno 2018

Cod. Ob.23 - H Rilev. 

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

350.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%0 0,000 0 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

15-mar-17 24-ago-17 RITARDO SU 
INIZIO (399GG)

0 051103 162

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

25-ago-17 25-nov-17 RITARDO SU 
INIZIO (236GG)

0 092

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

26-nov-17 01-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 0126

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 02-apr-18 04-set-18 RITARDO SU 
INIZIO (16GG)

0 0155

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 05-set-18 30-set-18 0 025 0 0

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-ott-18 06-ott-18 0 05 0 0

07 APP. PROC. NEG. CON MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE (ART. 36)

07-ott-18 18-mar-19 0 051103 162

08 CONTRATTO 19-mar-19 24-mar-19 0 004001 5

09 ESECUZIONE LAVORI 25-mar-19 14-lug-19 0 0111

10 COLLAUDI 15-lug-19 23-gen-20 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 24-gen-20 21-ott-20 0 051103 271

0 0Totali:

POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e 
zone 30. Entro il 17/01/2020

Cod. Ob.24 - H Rilev. 105

01-gen-17

SìOb. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: BRUSADIN AndrReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:
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100Ob. Eliminato: 4.250.000,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%17 0,000 0 17

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

00 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA

15-nov-17 02-apr-18 15-nov-17 100 10016-gen-18 10-apr-18138 84

01 INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA 03-apr-18 22-set-18 RITARDO SU 
INIZIO (15GG)

0 051103 172

04 PROGETTO DEFINITIVO 10-apr-18 12-set-18 RITARDO SU 
INIZIO (8GG)

0 023-set-18 25-feb-19Diversi 155 155

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 13-set-18 08-ott-18 0 026-feb-19 23-mar-1925 0 25

06 PROGETTO ESECUTIVO 09-ott-18 07-mar-19 0 024-apr-19 20-set-1901001 149 149

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 08-mar-19 13-mar-19 0 021-set-19 26-set-195 0 5

08 APPALTO PROCEDURA APERTA 14-mar-19 22-ago-19 0 027-set-19 06-mar-2051103 161 161

09 CONTRATTO 23-ago-19 28-ago-19 0 007-mar-20 12-mar-2004001 5 5

10 ESECUZIONE LAVORI 29-ago-19 17-gen-20 0 013-mar-20 01-ago-20141 141

11 COLLAUDI 18-gen-20 28-lug-20 0 002-ago-20 10-feb-21192 192

12 RENDICONTAZIONE 29-lug-20 26-apr-21 0 011-feb-21 09-nov-2151103 271 271

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti  finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/09/2016 01/09/2016 31/12/201801/09/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

Ritardo In attesa approvazione regolamento incentivi.Motivazione:
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Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut.102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/09/2016 01/09/2016 31/12/201801/09/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

Ritardo In attesa approvazione regolamento incentivi.Motivazione:

Opera n. 30.17 Interventi di moderazione del traffico € 10.000,00103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 15/02/2017 31/12/201715/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Opera n. 74.17Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura  € 10.000,00104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 15/02/2017 15/12/201715/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di viabilità e infrastrutture stradali  80.17 € 70.000,00 Trasferimento fondi UTI  56.17 € 25.000,00 Oneri di urbanizzazione  € 25.000,00  Alienazione beni 
comunali

105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 15/02/2017 30/11/201715/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circolatorio tra via Stradelle e via Ferraris"106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 05/02/2017 05/02/2017 31/12/201805/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 90 90,00%-10,00

Incentivi pagati - manca rendicontazioneMotivazione:
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Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 15/02/2017 15/02/2017 31/12/201815/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

Rendicontazione eseguita con det. N. 1600 del 19/07/2017. In attesa di regolamento per liquidazione incentiviMotivazione:

Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 15/02/2017 15/02/2017 31/12/201815/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

Ritardo In attesa di adozione del regolamento per la liquidazione degli incentiviMotivazione:

Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.109

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 30/06/201801/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10901 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

Ritardo Motivazione:

Chiusura/rendicontazione progetto e-Bike 0 con il MATTM110

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione111

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 30/08/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizzazione pista naturalistica retro fiera - Contabilità finale - Collaudi112

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 02/01/2017 31/12/201702/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Sistema stradale e della mobilità

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2204223231163383 2986

- Estensione complessiva della rete stradale 
(Km)

231,23231,23231,23231,23 231,23km 231,23 nostre - in 
manut. +13,06

- Km piste ciclabili esistenti 434342,9442,78 42,25PdPo(in sede propria o 
riservata, inclusi promiscui 
pedonali)201130206

- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 
km² di superficie comunale)

11,2511,2511,2311,19 11,05PdPo

- Estensione ZTL e pedonalizzazioni 
(attualmente vigenti)-m²

279731279713279713279713 279713PdPo

- N. biciclette del servizio - bike sharing 55555555 55PdPo

- N. utenti registrati- bike sharing 700796792684 898

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 120115155164 91Relativo tipologia 
Segnaletica Stradale

- % segnalazioni on-line risolte 90909781 86PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 2019,3128,7123,34 17,02PdPi

- Costo medio per residente Servizio Mobilità 
Urbana

020,2522,2320,53 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

G.S.M.

- N. stalli non a pagamento 1032110321103210 10321
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- N. stalli a pagamento gestiti totali  (GSM) 35333533,003531,003536,00 3535,00PdPo

- N. stalli in struttura a pagamento  (GSM) 1961196119611961 1957Stratificazione B02

- N. stalli su strada a pagamento  (GSM) 1572157215701575 1578Stratificazione B02

- N. medio di abbonamenti mensile in struttura 10300929980 102,6Stratificazione B10

- N. medio di abbonamenti mensile su strada 5500522521 0Stratificazione B10

- N. medio di abbonamenti mensile totale 15800,001451,001501,00 102,60

- N. infrazioni sosta rilevate  (GSM) 00101634505 0omesso ticket e ticket 
scaduto

- Introito indiretto comune per sanzioni elevate 
da GSM

00329787147441 0

- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12) 0111167310359811014263 0Compresa Iva

- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM 10010310097,5 0

Attività di coordinamento

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 7950669356 1519

- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km 
di strada gestita (€)

009138,799693,07 0PdPoCompresi inv. GSM

Manutenzione e conservazione: semafori

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1500314340 270

- N. impianti semaforici gestiti 21212121 21

- N. interventi su impianti semaforici 1514,0052,0068,00 20,00

Manutenzione e conservazione: pronto intervento str ade

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 7000532493 780

- N. interventi di ripristino totali 15102005,002468,002540,00 1620,00

Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali  causate da terzi

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 7000737367 650

- N. concessioni rilasciate 506518889 110

Manutenzione e conservazione: asfaltature

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5000200707 665

- Km. strade asfaltate  totali nell'anno 3,55,500 3,2

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2372020951499 3512
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- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

12064 12(Da esercizio precedente - 
sino a fine lavori)

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 71370 11(inserite in bilancio a prev. 
o in corso d'anno)

- N. opere chiuse 4202 2

- N. opere in carico al 31/12 1511,0013,002,00 21,00Sino a fine lavori

- N. opere gestite nell'esercizio 1913,0013,004,00 23,00Interventi e obiettivi

- N. progettazioni interne 0453 6Stratificazione H06

- N. progettazioni esterne 0762 17Stratificazione H06

- N. opere collaudate 0501 2

Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altr e attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 12870755607 1307

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 250324421518 217Relativo tipologia Strade e 
Viabilità

- % segnalazioni on-line risolte 90999995 92PdPo

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 107,74,966,21 6,31PdPiViabilità

- N. incidenti stradali con conseguenze sulle 
persone - Istat

000211 0PdPoCompilato su dati Istat 
(Vedi CdC 16001-A15)

Attività amministrativa

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1859000 2883

- N. incarichi procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando

0000 0

- Incarichi - Tempo medio di  evasione appalti 
con procedura negoziata senza previa pubbl. 
bando (art. 36 c.2)(gg.)

110 110PdPi Somma gg. Dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

10.8122.2313.1163.463 13.043

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 6,971,401,952,19 8,34

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

7,721,401,952,19 9,335. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0,75000 0,99

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 2.231

1,37

1,61

0,24

0000 15294. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 1.529

10.8122.2313.1163.463 14.5726. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 3.760
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60001 Politiche del territorio600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

Politiche del territorio P.O. Toneguzzi MarcoSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L' attività del U.O.C. "Politiche del Territorio e Sit" è  in linea con la programmazione fatto salvo l'intervento che presenta uno scostamento (si rinvia alle motivazioni 
riportate nelle schede di riferimento).

A seguito dell' approvazione del nuovo Piano Regolatore si è provveduto ad  approfondire tematiche ambientali, idrogeologiche e viabilistiche connesse agli aspetti di 
salute e sicurezza pubblica , attivando studi specifici.
Inoltre sono state  avviate le operazioni propedeutiche all'avvio del mercato dei diritti volumetrici, mediante l'invio delle notifiche ai proprietari detentori dei "crediti 
volumetrici".

Il personale della UOC è stato anche impegnato per l'anno 2017  a collaborare, con la ditta incaricata della pubblicazione del nuovo PRGC in un nuovo portale web, 
alla verifica e predisposizione del materiale necessario.

Si rileva  che  complessivamente e nel rispetto  degli  interventi  di PEG  l’attività della  U.O.C. ha  comportato:
- la gestione istruttoria di 6  Piani di iniziativa privata, di cui 1 concluso per quanto di competenza;
- la formulazione di 30  Pareri di conformità urbanistica propedeutici  anche all’approvazione di progetti di OOPP previsti nel Piano Triennale (alcuni  pareri, 
relativamente alle opere definite prioritarie, sono stati espressi con l’urgenza richiesta);
- l'effettuazione di n° 5 sedute della Commissione Consiliare II^ necessarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori  Pianificazione, LL. PP. Ed  Ambiente;
- la predisposizione di n° 170  certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

Si sottolinea infine che la UOC collabora costantemente con gli altri servizi comunali per la risoluzione di criticità nonché per fornire tutti gli elementi grafici e/o 
normativi utili alla risoluzione dei  rispettivi procedimenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Parternariato con soggetti esterni pubblici e privati, per consentire la realizzazione di una struttura dedicata alle problematiche pediatriche. 
Entro il 30/09/2017

Cod. Ob.1 - F Rilev. 104

01-gen-17

0Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TONEGUZZI MarReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%100 -100,000 0 0

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97%. 
I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del 
centro in oggetto.
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Motivazione del ritardo:

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 RICOGNIZIONE AREE PUBBLICHE/PRIVATE ATTE 
ALLO SCOPO

01-apr-17 01-mag-17 RITARDO SU 
INIZIO (382GG)

20 000093 30 0 0

02 PRIME VERIFICHE 
PATRIMONIALI/URBANISTICHE

02-mag-17 31-mag-17 RITARDO SU 
INIZIO (351GG)

20 000093 29 0 0

03 PREDISPOSIZIONE ATTO DI PARTERNARIATO 
COMUNE/FONDAZIONE

01-giu-17 30-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (321GG)

60 0121 0 0

100 0Totali:

Studio di fattibilità per la stesura della Variante di Assestamento del Nuovo PRGC - Operazioni preliminari e propedeutiche alla definizione 
dell'iter procedurale conseguente alle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale. Entro il 28/02/2018

Cod. Ob.2 - F Rilev. 102

01-gen-17

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TONEGUZZI MarReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%90 0,0040 60 90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RICOGNIZIONE PROBLEMATICHE EMERSE IN 
FASE DI GESTIONE DEL NUOVO PRGC

01-mar-17 01-mag-17 01-mar-17 01-mag-17 CONCLUSA 40 4061 61 0

02 ANALISI DELLE RICHIESTE DI VARIANTE 02-mag-17 02-giu-17 02-mag-17 02-giu-17 CONCLUSA 20 2031 31 0

03 VERIFICHE PROCEDURALI ANCHE IN RELAZIONE 
ALLE INDICAZIONI POLITICHE

01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 40 40121 121

04 PROPOSTA DI DELIBERA DEGLI INDIRIZZI 01-gen-18 28-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 058 0

100 100Totali:

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/07/2017
Cod. Ob.3 - L Rilev. 103

01-gen-16

64

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ALOISI CristianaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 64%100 -36,00100 60 64
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Ritardo 5 mesi: l'UOC Politiche del territorio ha espletato le attività di propria competenza; l'obiettivo non è stato concluso per effetto della complessità delle attività e le difficoltà di recupero 
dei dati da parte di altro centro di costo (UOS Patrimonio).

Motivazione del ritardo:

02 % proprietà aggiornate 80%100 -20,0095 80 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ 
COMUNALI GIÀ INSERITE

12-set-16 22-set-16 12-set-16 26-set-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (4GG)

0 010 14 0

02 ACQUISIZIONE DAL "CATASTO" ELENCHI 
COMPLETI ED AGGIORNATI PROPRIETÀ

12-set-16 30-set-16 26-set-16 26-set-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

0 000093 18 0 0

03 INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI 03-ott-16 30-mar-17 27-set-16 15-mar-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

10 10178 169 0

04 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO 
CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI

20-mar-17 10-apr-17 10-mar-17 14-mar-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (27GG)

5 500093 21 4

05 AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE 
PROPRIETÀ

15-mar-17 30-apr-17 01-ott-17 RITARDO SU FINE 
PREV

5 201-ott-17 30-giu-1800093 46 272

06 FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI

01-apr-17 15-apr-17 27-mar-17 06-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (144GG)

5 514 163

07 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA 18-apr-17 10-lug-17 27-mar-17 24-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

30 2583 119

08 AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI 18-apr-17 10-lug-17 25-set-17 RITARDO SU FINE 
PREV

30 725-set-17 30-nov-1800093 83 431

09 CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON 
CRITICITÀ (NON INSERIBILI)

18-apr-17 10-lug-17 12-apr-17 28-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

10 1000093 83 107

10 CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI 11-lug-17 28-lug-17 RITARDO SU 
INIZIO (281GG)

5 001-dic-18 31-dic-1817 0 30

100 64Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.4 - L Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TONEGUZZI MarReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 100%90 0,0090

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Variante puntuale al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - adozione101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/07/2017 01/08/2017 31/12/201701/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Variante puntuale al Piano di Recupero n° 32 di via Caboto - adozione102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/07/2017 01/03/2017 31/07/201701/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Revoca del Piano Attuativo n° 1 di Via Fontane103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2017 01/03/2017 30/06/201701/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Realizzazione studio per la "ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA SISMICA"104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/10/2017 01/04/2017 02/10/201701/04/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTON ICHE "PEBA" - verifica bozza capitolato e sua stesura definitiva105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/09/2017 01/09/201701/06/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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10501 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato per sopravvenute nuove decisioni tecnico/politiche (31/12/17)Eliminato Motivazione:

Studio di fattibilità  propedeutico allo sviluppo dell'Interporto - Centro Ingrosso: Verifiche urbanistico - amministrative106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/04/2017 01/03/2017 30/04/201701/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Operazioni tecnico amministrative finalizzate all'attivazione del "meccanismo dei crediti edilizi"  - Notifiche ai proprietari  di aree a servizi che generano i crediti 
volumetrici di cui alla tavola "CO 03 - Perequazione e compensazione" con  conseguente definizione dei valori delle stesse ai fini IMU.

107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
15/06/2017 01/03/2017 15/06/201701/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Realizzazione di una "cartografia dinamica" propedeutica all'individuazione puntuale della "lama d'acqua" sul  territorio comunale interessato da fenomeni di 
esondabilità.

108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201701/06/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato

Realizzazione studio inquinamento della SS13 finalizzato all'ottimizzazione delle fasce verdi di mitigazione già individuate109

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
01/10/2017 01/10/2017 18/12/201701/08/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10901 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Creazione di cartografie per la realizzazione di un "Book" cartografico di consultazione rapida degli ambiti delle aree di attesa in caso di emergenza. (gestione SIT)110

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/10/2017 01/03/2017 28/09/201701/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11001 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

11002 N. estratti bacini aree di attesa 54 54 100,00%0,00

Approvazione Progetto “LAVORI  DI REALIZZAZIONE  DI UNA ROTATORIA TRA  LA  S.P.  N.  7  DI AVIANO”  E LE SS.CC. “VIA BRENTELLA”, VIA 
CAVALLOTTI” E “VIA   JIULIA” NEI  COMUNI  DI  PORDE NONE  ROVEREDO  IN PIANO E SAN QUIRINO - adozione variante

111

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201701/05/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11001 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato

Variante urbanistica conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i. - adozione112

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/10/2017 01/09/2017 31/12/201701/04/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

12002 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Supporto all’ufficio edilizia nell’aggiornamento della modulistica di Front-office.113

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2017 15/02/2017 31/12/201701/02/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

11302 N. moduli aggiornati 20 20 100,00%0,00

Aggiornamento on line della “sezione Piani Attuativi”114

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/10/2017 06/11/201701/03/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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11401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

11402 N. cartografie aggiornate 5 6 120,00%1,00

11403 N. pagine web aggiornate 6 6 100,00%0,00

Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti115

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/04/201701/04/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11501 % di realizzazione 100 10 10,00%-90,00

Intervento temporaneamente SOSPESO in attesa della documentazione concordata con l'agenzia del demanio per la prosecuzione 
dell'accordo di programma.  In attesa di nuovi sviluppi

Eliminato Motivazione:

Adozione variante puntuale al Piano di Recupero n° 12 del Centro Storico116

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/11/2017 31/12/201701/11/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 12238759611011 1314

- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno) 1111 1

- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno) 3025 3

- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti 
nell'anno)

4010 5

- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti 
nell'anno)

5141114 6

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

8888 8PdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio 
Pianificazione

09,0211,9910,5 0PdPo
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- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

1001001000 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e vari anti

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 736717454781 815

- N. nuove istruttorie di  PAC di iniziativa privata 
gestite

4123 5

- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa 
privata gestite

01442 1

- Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o 
variante PAC (ore)

18447,8075,67156,20 135,83PdPi

PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e ces sioni OO.UU.

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 873753603625 815

- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite 2322 3

- N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU 
gestite

8968 6

- Tempo medio dedicato per modifica PAC 
gestita (ore)

87,362,7575,3862,50 90,56PdPi

- N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e 
cessioni di OO.UU evase

7232 4

PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC,variant i e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 82059124708 714

- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC 
gestiti

6112 5

- Tempo medio dedicato per PAC o Variante 
PAC gestita (ore)

126,6759,00124,00303,00 122,80PdPi

- N. istruttorie PAC e varianti evase 2010 4

- N. istruttorie per attuazione UMI gestite 0000 0

- N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU. 1000 1

- Tempo medio dedicato per istruttoria (ore) 20000 20,00PdPi

- N. istruttorie UMI e collaudi evase 0000 0

Pareri urbanistici

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 444113213198 954
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- N. pareri urbanistici rilasciati 40231211 30

- Tempo medio dedicato per rilascio parere  (ore) 11,14,9117,7518,00 31,80 ValutarePdPi

- Tempo medio standard evasione istanza 
parere urbanistico (gg)

5555 4PdPi

Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processi indotti

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2073497357063960 1572

Progettazione tecnica di piani urbanistici

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 185303381063 1051

- N. progettazioni gestite 3025 3

- Tempo medio dedicato per progettazione 
gestita (ore)

617,670169,00212,60 350,33PdPi

- N. progettazioni concluse 3020 3

Certificazioni di destinazione urbanistica

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 587473785446 505

- N. certificazioni di destinazione urbanistica 196196218176 170

- Tempo medio di evasione certificati di 
destinazione urbanistica (gg)

5465 5PdPi(Tempi di legge 30gg)

- Tempo medio dedicato per certificazione (ore) 2,992,413,602,53 2,97PdPi

Commissione urbanistica

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1269027383 30

- N. sedute commissione urbanistica 1010177 5

- Tempo medio dedicato per gestione seduta 
commissione (ore)

12,69,0016,0611,86 6,00PdPiFase preparatoria e seduta

Altre attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1409239916912782 2070

- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del 
corso"

2128 3

- N. interventi di collaborazione con ufficio 
mobilità per pianificazione e attuazione di 
interventi Pubblico/privato e
diversi enti territoriali ( es: PN/ Cordenons PN/ 
Regione)

7000 7

- N. interventi di collaborazione con SUAP per 
pianificazione di settore

1000 2

Controllo di Gestione Pagina 113 di 133Centro di Costo: 00600



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Gestione SIT

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 108109561330 940

- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia 
Privata

85009761102359703 8050(internet)

- N. accessi esterni al Comune alle banche dati 1275022437,0015037,0014804,00 12363,00(internet)

- Costo medio per residente del servizio SIT 001,881,7 0PdPo

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

11.22510.45211.14811.657 10.780

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 7,256,647,107,36 6,88

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -445

-0,37
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580 EDILIZIA PRIVATA

Edilizia privata P.O. Ius LucianoSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività ordinarie relative al conseguimento degli interventi e degli obiettivi risultano sostanzialmente in linea con il programma stabilito.
Nello specifico, per quanto attiene a:

OB 1)  REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
La posticipazione dei tempi ipotizzati a inizio mandato per la redazione di una variante generale al PRGC ha determinato un differimento sulla prosecuzione dell’attività 
finalizzata all’approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio.
L’intervenuta modifica legislativa L.R. 29/2017 comporterà una nuova revisione della bozza di Regolamento che dovrà essere definita e portata in approvazione 
contestualmente alla Variante Urbanistica sopra richiamata prevista entro il primo semestre del 2018.
Viene pertanto programmata entro IL 31/01/2018  la revisione definitiva della bozza di regolamento. 

OB 2) PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA COMPLETAMENTE TELEMATICA
Dopo aver validato le specifiche tecniche, è stato aggiornato il portale S.U.E. alla versione per la messa in produzione del servizio, è in fase di collaudo il collegamento 
tra i portali S.U.E e S.U.A.P. sull’ambiente di produzione collocato presso il C.E.D. dell’Ente.
L’ottimizzazione del servizio si attuerà con il trasferimento della piattaforma su strutture regionali. 
Per l’attivazione del servizio sarà necessario personalizzare lo schema di flusso documentale predisposto dalla ditta DEDA-GROUP tenendo conto delle intervenute 
modifiche alla L.R. 19/2009 e alla relativa modulistica avvenuta con L.R.29/2017.
Le attività da compiere possono essere così sinteticamente elencate:
1) Riconfigurazione dei flussi dei procedimenti edilizi dei due portali e aggiornamento della modulistica front-office con configurazione nuovo front-office;
2) Validazione procedure di dematerializzazione;
3) Formazione interna ed esterna;
4) Avvio e monitoraggio del sistema.

OB3) L’ATTIVITA’ RISULTA CONCLUSA
INTERVENTI DI ATTIVITA’ ORDINARIA
101) L'attività è proseguita nel 2017 con l'inserimento di 466 pratiche ed è stata temporaneamente sospesa per la cessazione del contratto di lavoro di un operatore 
L.S.U. addetto a tale mansione.
103) l'intervento è stato riprogrammato al 2018 in relazione al differimento dovuto alle nuove priorità e richieste pervenute in corso d'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 30/06/2018
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

01-gen-15

95

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,4%.
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 95%100 -5,0050 0 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA 01-apr-15 15-apr-15 01-apr-15 15-apr-15 CONCLUSA 0 014 14 0

02 SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA 15-lug-15 30-ott-15 16-apr-15 31-lug-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (91GG)

0 0107 106

03 REVISIONE BOZZA CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE NUOVO PRGC

01-ago-16 30-ott-16 01-ago-16 30-ott-16 CONCLUSA 0 090 90 0

04 ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI 01-nov-16 30-nov-16 01-nov-16 30-nov-16 CONCLUSA 0 029 29

05 REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE 
ALL'AMMINISTRAZIONE

01-dic-16 31-dic-16 15-dic-16 31-dic-16 CONCLUSA 0 030 16

06 ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO 
CAMBIO NORME

01-gen-17 31-dic-17 01-gen-17 RITARDO SU FINE 
PREV

100 9501-gen-17 31-gen-18364 395

07 SOSPENSINE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE 
VARIANTE AL PRG

01-gen-18 30-giu-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 001-feb-18 30-giu-1800600 180 0 149

08 APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 15-mag-18 30-giu-18 0 001-lug-18 31-ott-1846 0 122

100 95Totali:

Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 31/10/2017
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

01-gen-16

20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 20%100 -80,0040 20 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, 
ARCHIVIAZIONE

01-ago-16 31-dic-16 01-ago-16 31-dic-16 CONCLUSA 0 0152 152 0

02 STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI 
TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI

12-set-16 28-feb-17 12-set-16 28-feb-17 CONCLUSA 20 20169 169 0

03 RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI 
DEI PORTALI SUAP E SUE

25-set-17 15-nov-17 25-set-17 RITARDO SU FINE 
PREV

0 025-set-17 28-feb-1851 156
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Ritardo 13,5 mesi su avvio procedura: l'attività è stata sospesa in quanto si sono riscontrate problematiche di tipo informatico nel dialogo fra i programmi edilizio e delle attività produttive.Motivazione del ritardo:

04 VALIDAZIONE PROCEDURE DI 
DEMATERIALIZZAZIONE

16-nov-17 30-apr-18 RITARDO SU 
INIZIO (153GG)

0 001-feb-18 30-apr-18165 0 88

05 FORMAZIONE DEL PERSONALE 01-mar-17 30-giu-17 RITARDO SU 
INIZIO (413GG)

40 002-mag-18 30-ott-18121 181

06 FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI 01-lug-17 30-set-17 RITARDO SU 
INIZIO (291GG)

30 015-mag-18 30-ott-1891 0 168

07 PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA 
ON-LINE

01-ott-17 31-ott-17 RITARDO SU 
INIZIO (199GG)

10 001-nov-18 15-dic-1830 0 44

08 MONITORAGGIO E AGGIUSTAMENTI SISTEMA 01-lug-18 31-dic-18 0 0183 0

100 20Totali:

Impostazione nuova attività "concessione occupazione spazi pubblici" a seguito del trasferimento da altro settore. Entro il 30/06/2017
Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0085 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONFIGURAZIONE NUOVO PROCEDIMENTO 15-feb-17 15-mar-17 15-feb-17 15-mar-17 CONCLUSA 40 4028 28 0

02 FORMAZIONE OPERATORI ATTIVAZIONE NUOVA 
MODALITA' DI GESTIONE

16-mar-17 31-mar-17 16-mar-17 31-mar-17 CONCLUSA 30 3015 15 0

03 REVISIONE PROCEDURE IN CHIAVE 
SEMPLIFICATA

01-apr-17 30-giu-17 01-apr-17 30-giu-17 CONCLUSA 30 3090 90 0

100 100Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 100%90 0,0090

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. Nell'an no 2016 è proseguita l'attività di scansione delle pratiche edilizie con il completamento 
dell'anno 1962 e circa metà dell'anno 1963. Nel 2017 è prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede 
possano essere scansionati non più di 3 ulteriori annate.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 01/01/2017 31/12/201901/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 15 15,00%-85,00

10102 N. pratiche scansionate 3000 466 15,53%-2.534,00

10103 % archivio cartaceo scansionato 0 0 0,00%0,00

L'attività è stata sospesa nel mese di settembre per la cessazione dell'apposito addetto LSU e potrà essere garantita con l'attribuzione di 
nuovo personale.

Motivazione:

ACCERTAMENTI EDILIZI. Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del 
Comando Polizia Comunale, per lo più finalizzata alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà o l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di 
interventi edilizi.

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2017 01/01/2017 31/12/201701/12/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10202 N. pratiche gestite 10 30 300,00%20,00
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VARIANTE AL P.R.G.C. E' prevista nel 2017 la redazione di una variante urbanistica al P.R.G.C. per la redazione della quale è prevista la partecipazione 
dell'U.O.C. "Edilizia Privata".

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201701/06/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 413526426397 623

- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) 410300407575 938PdPo

- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per 
oneri di urbanizzazione

10010088,278 228PdPiOneri accertati / oneri 
previsti

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

9999 9PdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio Edilizia 
Privata

08,467,689,06 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Rilascio permessi a costruire

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2324170714132088 2064

- N. Richieste permessi di costruire presentati 85836475 69

- N.  permessi costruire rilasciati 75646878 69Stratificazione A02

- N. dinieghi  permessi di costruire 1100 0Stratificazione A02

- N. permessi di costruire dest. residenziale 
totale

60553966 41

- N. permessi di costruire dest. non residenziale 
totale

1092912 28

- Tempo medio evasione istanze rilascio 5048,0050,0050,00 45,00PdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio della 
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permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni 
ed interruzioni)

concessione / n. 
concessioni rilasciate:

- Tempo medio dedicato per pratica di permesso 
di costruire (ore)

30,9926,6720,7826,77 29,91PdPi

- m³ permessi di costruire  residenziali rilasciati 20000149471255115867 41570PdPo

- m² permessi di costruire  non residenziali 
rilasciati

15001587,561661445,86 12491PdPoSup.utile x calcolo 
standard a parcheggi nei 
perm.di costr.non resid.

- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire) 50362638 142Abitazioni previste dalle 
concessioni rilasciate

Autorizzazioni edilizie

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 468469440483 413

- N. autorizzazioni paesaggistica presentate 40445140 33

- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate 40404636 37

- N. autorizzazioni precario presentate 5324 4

- N. autorizzazioni precario rilasciate 5723 4

- Tempo medio evasione istanze rilascio 
autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed 
interruzioni)

3030,0030,0030,00 30,00PdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio 
dell'autorizzazione / n. 
autorizzazioni rilasciate 
(22) al netto di sospensioni

- Tempo medio dedicato per pratica di 
autorizzazione (ore)

10,49,989,1712,38 10,07PdPi

DIA Dichiarazioni inizio attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 9809111038773 1476

- N. D.I.A. gestite 40447942 68- in alternativa al 
permesso di costruire - 
varianti al permesso di 
costruire - ristrutturazioni

- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore) 24,520,7013,1418,40 21,71PdPi

Licenze agibilità

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 668545705731 605

- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate 145158146118 131

- Tempo medio dedicato rilascio/esamina 
licenze di agibilità (ore)

4,613,454,836,19 4,62PdPi

Comunicazioni Attività libera

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1471121511661073 1537
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- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA 475554422359 495C.I.L.

- Tempo medio dedicato per verifica 
comunicazioni di edilizia libera (ore)

3,12,192,762,99 3,11PdPi

SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1393129912681382 1401

- N. SCIA gestite 220215224226 217

- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore) 6,336,045,666,12 6,46PdPi

Verifica abuso edilizio

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1523146217951363 1567

- N. pratiche abuso edilizio trattate 40406338 42

- N. CONDONI edilizi rilasciati 101421 10

- Tempo medio dedicato per pratiche abuso 
edilizio

30,4627,0727,6234,95 30,13PdPi

DOCFA Documenti Catasto Fabbricati

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 858649580633 683

- N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) 
controllati

625702583590 631

- N. verifiche di conformità su 
concessioni/autorizzazioni

8887 10

- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche 
(ore)

1,360,910,981,06 1,07PdPi

Certificazioni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1171482621859 1090

- N. certificazioni rilasciate 1301335874 34

- N. certificazioni di consistenza abitativa 
rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini 
stranieri)

250316286331 265

- Tempo medio di evasione istanze 
certificazione (gg)

77,007,007,00 7,00PdPiSomma gg. dall'arrivo 
della pratica alla sua 
evasione / n. pratiche

- Tempo medio dedicato per certificazione 
rilasciata (ore)

1,040,360,661,03 1,04PdPiOre dedicate per 
certificazioni / n. 
certificazioni

- N. istanze di accesso agli atti 750900593427 750

Altre attività
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- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2907316117512724 4679

- N. istanze erogazione contributo 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

1010 13

- Contributo annuo per abbattimento barriere 
architettoniche (€)

5517655176 67207

- Tempo medio di erogazione fondi da data di 
ricevimento rendiconto dell'utente (gg)

300 30PdPi

- N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee 
e permanenti)

490 475occupazione suolo 
rilasciate

- N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU) 160 153

- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - 
Temporanee (gg)

13 10,00PdPiSomma gg. Dall'istanza 
alla data di risposta / n. 
istanze

- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - 
Permanenti (gg)

45 45,00PdPiSomma gg. Dall'istanza 
alla data di risposta / n. 
istanze

- Tempo medio dedicato per autorizzazione 
TOSAP

3,78 3,5PdPi

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

14.17610.75011.20312.506 16.138

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 10,016,827,157,93 10,33

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

10,017,757,157,93 10,335. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

00,9300 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 1.962

0,32

0,32

0,00

0167600 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0

14.17612.42611.20312.506 16.1386. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 1.962
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA

Politiche economiche e gestione associata P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2017 l’ufficio è stato interessato da un rilevante rinnovamento legislativo: la nuova normativa sulla Notifica Alimentare, l’entrata in vigore di importanti 
modifiche della L.241/1990 e la riforma Madia, hanno costretto gli uffici a ripianificare e riorganizzare i processi lavorativi e le procedure autorizzatorie.
A queste importanti riforme legislative si aggiunge l’informatizzazione delle pratiche edilizie, pratiche che sono presentate al SUAP obbligatoriamente on line dal 1 
luglio 2017.
Il nuovo sistema di gestione delle procedure complesse con la conferenza dei servizi telematica, l’obbligo di rilascio delle ricevute con indicati i termini dei 
procedimenti, il nuovo sistema autorizzatorio delle procedure edilizie con il rilascio di un parere da parte dell’edilizia e l’emissione di una determinazione finale 
autorizzatoria, la riforma Madia che ha comportato una riprogettazione del sistema informatico in back e front office, le nuove competenze assegnate sempre dalla 
riforma Madia che, di fatto, strutturano e conformano il SUAP come un ufficio che riceve qualsiasi procedura del produttivo (anche se sono procedure ove il Comune 
non ha nessuna competenza), sono le novità che hanno investito l’ufficio nell’ultimo anno e mezzo.
Queste “ondate anomale” del numero e tipologie delle pratiche e il rilevante rinnovamento legislativo sono comunque state gestite dagli uffici: il personale dell’U.O.S. 
Costruire, attraverso l’utilizzo dello straordinario, del progetto obbiettivo e il supporto anche dei colleghi dell’U.O.S. Aprire, è riuscito comunque a gestire le criticità 
dell’informatizzazione edilizia e a garantire i tempi di legge nelle risposte alle imprese, obbiettivo primario del servizio suap. Dai primi mesi dell’avvio del progetto di 
informatizzazione edilizia molte criticità sono state risolte e sono stati attuati dei correttivi organizzativi che permetteranno il risparmio di risorse umane. A tutt’oggi, a 
quasi sei mesi dall’avvio di questo ambizioso progetto i professionisti esterni stanno apprezzando gli effetti di questa novità e la utilizzano sempre di più.
Nell’U.O.S. Aprire il personale è riuscito a gestire le novità della riforma Madia con l’arrivo di diverse nuove tipologie di pratiche, la modulistica completamente nuova, il 
nuovo sistema della scia unica e condizionata, e soprattutto a dare le giuste informazioni alle imprese affinché tali novità legislative non vengano sentite con 
un’ulteriore incombenza ma come un’opportunità.
Si segnala che la rilevazione dei tempi dei procedimenti ha dato questo risultato:
Aprire attività: 2017 gg20      2016 gg 19     2015 gg 20    2014 gg 32
Costruire:       2017 gg28      2016 gg 28     2015 gg 23    2014 gg 44

L'attività è in linea con quanto programmato per i seguenti obbiettivi:
- aumento dei servizi di prossimità anche con l'attivazione dei mercati agricoli;
- riforma Madia - progetto un punto solo: possibilità di presentare insieme richieste;
- nuovo piano dei pubblici esercizi;
- interventi di contrasto della ludopatia;
- informatizzazione procedure edilizie del produttivo;
- avvio della funzione SUAP in UTI del Noncello.

Per quanto attiene l'obbiettivo del nuovo piano della grande distribuzione si evidenzia un lieve differimento nella realizzazione al fine di consentire un ottimale 
approfondimento dei relativi esiti da parte dell'Amministrazione Comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96,9%.
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Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo Piano della grande distribuzione e criteri della media 
distribuzione. Entro il 30/05/2018

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

01-gen-16

76

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 5,5 mesi: è previsto un differimento della conclusione delle attività di progettazione, al fine di consentire un ottimale approfondimento dei relativi esiti da parte dell'Amministrazione 
Comunale. Nel cronoprogramma 2018 sarà necessario rimodulare le fasi temporali dell'obiettivo, anche attraverso l'inserimento di sottofasi di attuazione.

Motivazione del ritardo:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 76%70 -17,0038 45 53

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DATI 02-nov-16 30-gen-17 02-nov-16 15-gen-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

5 589 74 0

02 DIRETTIVE DELL'AC 01-gen-17 15-mar-17 01-gen-17 30-giu-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (107GG)

15 1573 180

03 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO ESTERNO

01-mar-17 30-mar-17 01-mar-17 06-apr-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (7GG)

15 1529 36 0

04 ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE 
INCARICO

01-apr-17 31-mag-17 01-mar-17 24-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (37GG)

10 1060 54 0

05 PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI 08-giu-17 30-nov-17 08-giu-17 RITARDO SU FINE 
PREV

35 3108-giu-17 15-apr-18175 311

06 ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI 01-dic-17 31-dic-17 RITARDO SU 
INIZIO (138GG)

10 016-apr-18 15-mag-1830 29

07 PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA 01-ott-17 28-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (199GG)

10 001-gen-18 15-mag-1800600 150 134

08 ACQUISIZIONE PARERI 01-gen-18 15-feb-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 016-mag-18 30-giu-1845 0 45

09 ADOZIONE IN CC DEL PDG E CRITERI MEDIA 16-feb-18 15-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (61GG)

0 001-lug-18 30-lug-1827 0 29

10 ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA 16-feb-18 15-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (61GG)

0 031-lug-18 27-ago-1800600 27 0 27

11 APPROVAZIONE PIANO E VARIANTE 
URBANISTICA

16-mar-18 30-mag-18 RITARDO SU 
INIZIO (33GG)

0 028-ago-18 11-nov-1875 0 75

100 76Totali:

Aumentare i servizi di prossimità nei quartieri favorendo l'istituzione di nuovi mercati o l'apertura di nuovi negozi. Entro il 31/12/2017.
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

01-gen-17

Ob. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:
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100Ob. Eliminato: 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0030 60 100

02 N. mercati istituti nei quartieri 100%2 0,001 2 2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ISTITUZIONE MERCATI PRODUTTORI AGRICOLI 01-gen-17 31-dic-17 01-gen-17 12-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (202GG)

20 20364 162 0

02 CONCERTAZIONE CON BRAND E ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA PER ATTIVARE NUOVI

01-gen-17 31-dic-17 01-gen-17 24-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

80 80364 357 0

100 100Totali:

Avvio della funzione SUAP in UTI. Entro il 31/12/2017.
Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 102%98 2,0035 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO ORGANIZZATIVO 01-lug-17 20-ago-17 01-lug-17 20-ago-17 CONCLUSA 35 3550 50

02 VERIFICA PERSONALE 15-set-17 15-ott-17 15-set-17 13-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (59GG)

5 530 89

03 ACQUISIZIONE DATI DA ALTRI COMUNI 20-set-17 15-ott-17 20-set-17 30-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

10 1025 40

04 FORMAZIONE PERSONALE ALTRI COMUNI 15-ott-17 28-feb-18 15-ott-17 23-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (36GG)

30 30136 100

05 CONFORMAZIONE E ADEGUAMENTO SOFTWARE 
IN BACK E FRONT OFFICE

01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 10 10121 121

06 GESTIONE INFORMAZIONE AII CITTADINI, 
IMPRESE E PROFESSIONISTI

01-ott-17 15-nov-17 01-ott-17 31-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (46GG)

5 545 91

07 AVVIO DELLA FUNZIONE SUAP IN UTI 01-nov-17 31-dic-17 18-dic-17 31-dic-17 CONCLUSA 5 560 13

100 100Totali:
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Riforma Madia - Progetto "Un Punto Solo". Possibilità di presentare insieme richieste di autorizzazioni di qualsiasi genere. Entro il 
31/12/2018.

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 104

31-ago-17

94

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 92%60 -5,0040 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO NUOVA NORMATIVA E MODULISTICA 01-mag-17 30-mag-17 01-mag-17 30-mag-17 CONCLUSA 10 1029 29

02 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ATTIVITÀ 01-giu-17 20-giu-17 01-giu-17 20-giu-17 CONCLUSA 10 1019 19

03 SVILUPPO NUOVO SISTEMA IN BACK OFFICE 15-giu-17 31-dic-18 15-giu-17 10 7564

04 SVILUPPO DEL FRONT OFFICE 15-giu-17 31-dic-18 15-giu-17 10 7564

05 COORDINAMENTO CON ENTI ESTERNI 01-ago-17 31-dic-17 01-ago-17 24-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

5 5152 145

06 COORDINAMENTO CON UFFICI INTERNI AI 
COMUNI

01-ago-17 31-dic-17 01-ago-17 24-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

5 5152 145

07 MODULISTICA 
COMMERCIALE/ARTIGIANALE/ALTRO

01-lug-17 30-giu-18 01-lug-17 15 15364

08 MODULISTICA EDILIZIA 01-gen-18 30-set-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 0272

09 MODULISTICA AMBIENTE 01-gen-18 30-set-18 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 0272

10 PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO 
SISTEMA

15-set-17 28-set-17 15-set-17 28-set-17 CONCLUSA 5 513 13

11 GESTIONE NUOVO SISTEMA PROCEDURALE 01-ott-17 31-dic-18 01-ott-17 30 30456

100 94Totali:

Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/03/2018
Cod. Ob.5 - C Rilev. 106

01-gen-17

91

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 92%65 -5,0019 55 60
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DIRETTIVE DELL'AC 01-mar-17 30-giu-17 01-mar-17 30-giu-17 CONCLUSA 10 10121 121

02 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO

01-apr-17 30-apr-17 15-mar-17 06-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

5 529 22 0

03 ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE 
INCARICO

01-mag-17 31-mag-17 11-apr-17 24-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (37GG)

10 1030 13 0

04 PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO 01-giu-17 22-set-17 01-giu-17 24-dic-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (93GG)

50 50113 206

05 ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI 23-set-17 30-nov-17 24-dic-17 RITARDO SU FINE 
PREV

20 1624-dic-17 31-gen-1868 38

06 ACQUISIZIONE PARERI 01-dic-17 31-gen-18 RITARDO SU 
INIZIO (138GG)

5 001-mar-18 31-mar-1861 0 30

07 APPROVAZIONE IN CC 01-feb-18 15-mar-18 RITARDO SU 
INIZIO (76GG)

0 001-apr-18 15-apr-1842 0 14

100 91Totali:

Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017
Cod. Ob.6 - C Rilev. 102

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione: 100%100 0,0069 88 100

02 N. procedure informatizzate 100%45 0,0045 45 45

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE MODULISTICA 01-set-16 30-nov-16 01-set-16 31-dic-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (31GG)

0 090 121 0

02 CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA 
PRIVATA

01-ott-16 30-nov-16 01-ott-16 30-nov-16 CONCLUSA 0 060 60 0

03 CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E 
BACK OFFICE

01-set-16 30-apr-17 01-set-16 30-dic-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (121GG)

20 20241 120 0

04 CONFIGURAZIONE BACK OFFICE EDILIZIA 01-gen-17 30-apr-17 01-gen-17 15-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

35 35119 104 0

05 CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI 01-nov-16 30-mar-17 21-ott-16 30-mar-17 CONCLUSA 10 10149 160 0
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06 CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI 15-dic-16 30-apr-17 15-dic-16 15-giu-17 CONCLUSA IN 

RITARDO (46GG)
5 5136 182 0

07 AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE 01-mag-17 31-dic-17 01-lug-17 30-ago-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (123GG)

10 10244 60 0

08 GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO 
PROCEDURALE

01-mag-17 31-dic-17 01-lug-17 15-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

20 20244 167 0

100 100Totali:

Interventi a contrasto della ludopatia:attuare politiche di riduzione all'utilizzo dei videogiochi nei pubblici esercizi e sale giochi. Entro il 
31/12/2017.

Cod. Ob.7 - C Rilev. 104

01-apr-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0056 80 100

02 N. ordinanze del sindaco 100%1 0,000 0 1

03 N. planimetrie individuazione luoghi sensibili 100%1 0,000 0 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO DELLA NORMATIVA 01-gen-17 30-mar-17 01-gen-17 30-mar-17 CONCLUSA 30 3088 88 0

02 PREDISPOSIZIONI ATTI PER CONSIGLIO 
COMUNALE

01-apr-17 30-mag-17 01-apr-17 05-mag-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

40 4059 34 0

03 FASE ATTUATIVA DI EMISSIONE ORDINANZA 
LIMITAZIONE ORARI

01-giu-17 31-dic-17 01-giu-17 10-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

15 15213 192

04 FASE ATTUATIVA PREDISPOSIZIONE 
PLANIMETRIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI

01-giu-17 31-dic-17 01-giu-17 31-dic-17 CONCLUSA 15 15213 213

100 100Totali:

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione 
alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Cod. Ob.8 - C Rilev. 106

31-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100
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Non sonon stati impegnati e utilizzati i forndi pari a € 6.000 per il trasloco uffici suap in Via Bertossi in quanto la progettazione della logistica ha coinvolto diversi uffici anche della sedeMotivazione:

02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 100%90 0,0090

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-set-17 31-dic-17 01-set-17 31-dic-17 CONCLUSA 100 100121 121 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2017 Realizzato 2017

Manifestazione Mercato di Forte dei Marmi101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
05/02/2017 01/11/2016 05/02/201701/11/2016

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Giro d'Italia - gestione parte commerciale102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
27/05/2017 01/01/2017 27/05/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10202 N. procedimenti gestiti 20 50 250,00%30,00

Manifestazione Mangia street food festival103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
26/03/2017 01/01/2017 26/03/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Manifestazione finger food104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
01/05/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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10401 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato

Eventi in via Rivierasca - gestione parte commerciale105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/09/2017 01/04/2017 30/09/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Manifestazione Mercato Europeo106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
07/05/2017 01/01/2017 07/05/201701/01/2017

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 MotivazioniCons. 2017ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

33,003,003,00 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 281513412592067 1506

- N. totale di procedimenti trattati 13001188,001280,001784,00 1543,00Compreso SUAP

- N. procedimenti annui gestiti per addetto 186,51172,93229,39212,38 215,50PdPiCompreso SUAP

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

7778 7PdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio Attività 
Produttive

06,286,588,43 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- N. interventi promossi per la ricollocazione 0000 5201710302

- N. nuove attività di commercio o mercati 
alimentari a servizio dei quartieri

0000 3201710302
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Gestione procedure Aprire attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4489399842388068 6246

- N. totale procedimenti trattati PORDENONE 9208929701429 1032Stratificazione A07

- N. totale procedimenti trattati 
FONTANAFREDDA

806767101 123Stratificazione A07

- N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN 
PIANO

60514858 75Stratificazione A07

- N. totale procedimenti trattati PORCIA 0000 5Stratificazione A07

- N. totale procedimenti trattati ZOPPOLA 0000 1Stratificazione A07

- N. TOTALE procedimenti trattati APRIRE 
ATTIVITA’

10601010,001085,001588,00 1236,00

- Tempo medio dedicato per procedimento 
gestito (ore)

4,233,963,915,08 5,05PdPi

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 25192032 20PdPi

Gestione procedure Costruire

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2487274227632232 2908

- N. totale procedimenti trattati PORDENONE 150112129142 218Stratificazione B07

- N. totale procedimenti trattati 
FONTANAFREDDA

60464942 58Stratificazione B07

- N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN 
PIANO

30201712 27Stratificazione B07

- N. totale procedimenti trattati PORCIA 0000 3Stratificazione B07

- N. totale procedimenti trattati ZOPPOLA 0000 1Stratificazione B07

- N. TOTALE procedimenti trattati COSTRUIRE 240178,00195,00196,00 307,00

- Tempo medio dedicato per procedimento 
gestito (ore)

10,3615,4014,1711,39 9,47PdPi

- Tempo medio di evasione procedimento 
Pordenone (gg)

28282344 28PdPi

Pordenone-rilevazione esercizi e attività

- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di 
superficie di vendita

86886810011008 865

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE 
da 251 a 400 m² di superficie di vendita

49000 48

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA 
MAGGIORE da 401 a 1.500 m² di superficie di 

34000 35
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vendita

- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE 
maggiore a 1.500 m² di superficie di vendita

15000 14

- N.  CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI 6000 5

- N. EDICOLE 43434445 42

Fontanafredda-rilevazione esercizi e attività

- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di 
superficie di vendita

94000 96

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE 
da 251 a 400 m² di superficie di vendita

9000 9

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA 
MAGGIORE da 401 a 1.500 m² di superficie di 
vendita

4000 4

- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE- 
CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI 
maggiore a 1.500 m² di superficie di vendita

2000 2

- N. PUBBLICI ESERCIZI 44000 44

Roveredo in Piano-Rilevazione esercizi e attività

- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di 
superficie di vendita

36000 37

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE 
da 251 a 400 m² di superficie di vendita

0000 0

Attivita' amministrativa e altre trasversali

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 652000 649

- Ore dedicate segreteria assessorato per 
politiche economiche

50000 260

- Ore dedicate segreteria assessorato per altre 
attività assessorato

200000 200

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017Cons. 2014 SC. V.A.Cons. 2017

10.798 11.309

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 6,96 7,26

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 511

0,30
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