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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

17001 Biblioteca170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni.
Per quanto riguarda gli appuntamenti culturali, la biblioteca ha predisposto e organizzato la rassegna di libri, musica, teatro e mostre “La cultura viaggia online” che, 
dal 5 marzo al 8 maggio ha pubblicato, sui canali Facebook e Youtube del Comune di Pordenone, una ventina di incontri in streaming. Si è trattato di un programma 
multidisciplinare che ha voluto valorizzare i luoghi della cultura e le esperienze artistiche degli autori del territorio e dell’associazionismo locale. 
La promozione della lettura dedicata ai bambini è proseguita online fino a maggio 2021, con la realizzazione delle video letture registrate “Letture da ascoltare” 
pubblicate sul sito web della biblioteca, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune. Nel periodo marzo-maggio sono stati realizzati, in collaborazione con 
le lettrici volontarie del progetto "Matilda mi racconti una storia", una serie di incontri online dal vivo sulla piattaforma GoToMeeting. Entrambe le attività hanno aderito 
alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2021”.
Online si sono svolti anche i laboratori didattici per le scuole: "Forbici", "Lettura sbagliata", "Prima e dopo".
Sempre per le fasce di utenti più giovani, sono state avviate le letture ad alta voce in chiostro con la presenza di bambini e genitori
La biblioteca sta partecipando inoltre all’iniziativa online realizzata da Pordenonelegge, Istituto “Flora” e Area Giovani del C.R.O. di Aviano, “La Storia siamo noi”. Si 
tratta di un contest letterario rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, a cui è stato proposto di scrivere un testo breve, narrativo o poetico. L'evento si concluderà nel 
mese di settembre.
Nel mese di marzo è stato presentato il progetto per il bando "Città che Legge 2020", e nel mese di aprile il progetto per il bando "Lettura per tutti 2020. Promozione 
della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali".
Da fine maggio la biblioteca è impegnata, insieme a Pordenonelegge, nella redazione del progetto con cui partecipare al Bando Capitale Italiana del Libro 2022; si 
tratta di un'iniziativa complessa, che coinvolge molte realtà culturali del territorio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Redazione di un nuovo Regolamento per la Biblioteca Civica e della Carta dei Servizi.Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0080

02 Nuovo regolamento 100%100 0,00100

03 Carta dei Servizi 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DA PARTE 
DEGLI UFFICI

01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 25-giu-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

40 40180 175 0
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021
2 REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DA 

PARTE DEGLI UFFICI
01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-giu-21 CONCLUSA 40 40180 180

3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA 
CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DELL'A

01-lug-21 31-dic-21 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

20 0183 0 0

100 80Totali:

Restauro documenti appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%100 -25,0075

02 n. documenti 100%2 0,002

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA 
SOTTOPORRE A RESTAURO

01-gen-21 28-feb-21 01-gen-21 28-feb-21 CONCLUSA 5 558 58 0

2 ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
ALLA FONDAZIONE FRIULI

15-mar-21 03-mag-21 15-mar-21 20-apr-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (13GG)

35 3549 36 0

3 ISTRUTTORIA PER INDIVIDUAZIONE DITTA E 
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTA

01-mar-21 30-giu-21 15-mar-21 30-giu-21 CONCLUSA 35 35121 107 0

4 INTERVENTO DI RESTAURO E RIENTRO DEL 
MATERIALE

01-lug-21 30-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

20 0152 0 0

5 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 01-dic-21 31-dic-21 5 030 0 0

100 75Totali:

Catalogazione ed inventariazione di documenti appartenenti alla biblioteche del Museo Archeologico, d'Arte e di Storia Naturale. Entro il 
31/12/2021

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

02 N. documenti museo di Storia Naturale 84%400 -65,00335
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03 N. documenti Museo d''''Arte 120%200 39,00239

04 N. documenti Museo Archeologico 50%50 -25,0025

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI DA 
CATALOGARE

01-gen-21 31-mar-21 01-gen-21 31-mar-21 CONCLUSA 20 2089 89 0

2 CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI 
DOCUMENTI DELLE BIBLIOTECHE

01-apr-21 31-ott-21 01-apr-21 70 50213 0

3 CONTROLLO ITEMS BIBLIOGRAFICI SUL 
PORTALE BIBLIOEST

01-dic-21 31-dic-21 10 030 0 0

100 70Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

“Segni d’arte e cultura in biblioteca”: valorizzazione delle espressioni artistiche legate all’arte, alla sperimentazione, al libro e alla scrittura attraverso un 
programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell’anno in collaborazione con l'associazionismo locale.Di seguito vengono indicate le singole mostre 
previste, che saranno realizzate compatibilmente con l'evolversi della situazione pandemica.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 19/02/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 Mostra fotografica "FUSIONI URBANE" di Franceasco Miressi 100 100 100,00%0,00

10102 Mostra di Egisto Mauro su poesie di Pierluigi Cappello 100 0 0,00%-100,00

10103 Mostra "Tethyshadros e altre creature estinte" di Alberto Magri 100 100 100,00%0,00

10104 Mostra di Pietro Disegna 100 0 0,00%-100,00

10105 Mostra ex libris di Virgilio Tramontin o mostra di Elio Ciol 100 0 0,00%-100,00

10106 Mostra Dedica 2021 100 0 0,00%-100,00
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17002 Archivio storico170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'archivio storico, nel rispetto degli specifici protocolli anti-Covid, ha garantito l'apertura al pubblico su appuntamento della sala consultazione.

L’archivio storico ha svolto regolarmente il proprio servizio di ricerca e messa a disposizione della documentazione per le esigenze degli uffici comunali. Tale attività è 
proseguita anche in modalità telematica, in partiocolare per le esigenze puntuali dell’utenza esterna.  

Si è registrato un notevole incremento delle richieste evase per conto dell'ufficio edilizia privata, relativamente a pratiche edilizie conservate in archivio storico e 
necessarie per le procedure legate agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici.

A fine giugno è stata allestita in Biblioteca Civica, una mostra in occasione dei 150 anni della costituzione del Corpo dei Vigili Urbani di Pordenone con materiale 
proveniente dai fondi documentari conservati presso l'archivio storico.
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MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L’attività del Museo civico d’arte è in linea con le previsioni.
Va evidenziato che hanno avuto particolare successo le proposte didattiche sviluppate con le modalità in direct, che hanno avvicinato al Museo molte classi, in una 
sorta di percorso scolastico virtuale e interattivo realizzato con gli operatori del settore. Il riscontro di adesioni è stato molto incoraggiante e alcune classi hanno 
affiancato ai laboratori tematici un’ulteriore partecipazione alle nuove proposte formative elaborate in occasione della mostra “Omaggio a Michelangelo Grigoletti”. Le 
ultime settimane dell’anno scolastico hanno fatto registrare un forte afflusso di collegamenti online con le scuole, in prevalenza quelle dei primi cicli d’istruzione.

Durante la sospensione dell’apertura al pubblico causata dall’emergenza sanitaria Covid-19, l’attività è stata particolarmente indirizzata al restauro di numerose opere 
d’arte. Si è pertanto completato il lavoro di integrazione dell’affresco dell’alcova con l’allegoria del giorno al secondo piano del Museo; i restauratori incaricati hanno 
provveduto alla pulitura di gran parte delle statue lignee gotiche della collezione; sono state effettuate operazioni conservative su gran parte dei quadri e delle cornici 
nelle sezioni seicentesche e settecentesche.
Un ulteriore lotto di restauri ha riguardato le opere di civica proprietà che sono state esposte a partire dal 7 maggio in occasione della mostra dedicata a Michelangelo 
Grigoletti. Per la medesima occasione sono state reincorniciate alcune opere dell’autore che fanno parte dell’esposizione permanente.
Tutti i lavori hanno coinvolto la competente Soprintendenza.

Si è implementato l’inventario delle opere d’arte, includendo quelle acquisite con recenti donazioni. L’attività è stata completata con l’esecuzione, da parte di 
professionisti del settore, di una specifica rilevazione fotografica.

E’ proseguito il rapporto in collaborazione con scuole e Università, in particolare con l’ospitalità di una tirocinante proveniente da un corso post lauream relativo 
all’allestimento di eventi espositivi.

Il 7 maggio è stata inaugurata la mostra “Omaggio a Michelangelo Grigoletti”, che celebra l’illustre autore pordenonese, corredata da un catalogo contenente saggi di 
studio. I contenuti della mostra sono stati illustrati durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di giornalisti sia in presenza che in collegamento 
streaming.
Ogni sabato pomeriggio la mostra può essere visitata con l’ausilio di una guida regionale, opportunità offerta in collaborazione con l’ente PromoTurismo FVG. In 
quest’ambito il museo ha curato un evento formativo rivolto alle guide turistiche che conducono le visite con l’obiettivo di illustrare i contenuti innovativi dell’esposizione.
Per promuovere la mostra sono anche stati realizzati alcuni video divulgativi che espongono gli elementi più significativi del percorso espositivo, in un’ottica di didattica 
museale.

Anche l’attività del Museo di storia naturale è in linea con le previsioni.
Nonostante la sospensione temporanea delle aperture al pubblico legata all’emergenza sanitaria Covid-19, si è mantenuto attivo il consolidato rapporto con le scuole, 
sono strati organizzati incontri on line e in classe su argomenti riguardanti le collezioni museali. È stato predisposto un video dedicato alle raccolte museali da utilizzare 
negli incontri in classe.

Per potenziare l’offerta espositiva delle sala di zoologia è stata avviata la fase propedeutica per la preparazione di venti reperti osteologici da ostensione, di altrettanti 
tassidermici e per il restauro conservativo di un rarissimo reperto di malacologia.
Per l’allestimento della sala dedicata alla tutela della biodiversità marina, dopo i significativi interventi portati a termine lo scorso anno, è in fase di avvio la 
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021
sistemazione del percorso ostensivo con alcuni modelli di grandi predatori oceanici.
A seguito della catalogazione della collezione di Cipree nel data base dell’Erpac, è stato possibile riordinare l’esposizione di circa 200 campioni con aggiornamento 
della loro posizione sistematica.
Sono giunte in museo alcune importanti donazioni di collezioni naturalistiche da parte di un’Istituzione e due privati. È stata avviata la fase di valutazione per il riordino, 
la prima inventariazione e l’acquisizione delle immagini. Si procederà successivamente alla catalogazione del materiale.
Il materiale preparato nel 2020 e i nuovi ingressi per donazioni sono stati catalogati nel data base specializzato del museo.

Nel primo semestre sono state ospitate la mostra Icon of art, mosaici degli studenti della Scuola mosaicisti di Spilimbergo e l’esposizione dal titolo Stefano Ius: la 
forma della luce, che hanno riscosso un notevole interesse da parte del pubblico.

Nel corso dei primi mesi dell’anno è stata stampata la guida per la visita del museo (circa 100 pagine con numerosi approfondimenti e fotografie). È ora in fase di 
progettazione Il testo della guida del museo in linguaggio facile da leggere e capire, che è stato redatto da una specialista ed è stato approvato dalle lettrici dell’Anfas 
come da protocollo richiesto. È stato già predisposto un primo lay out per l’impaginazione e la stampa.

Nel mese di giugno è entrato in funzione il servizio Wi-Fi gratuito per il pubblico del museo.
È stata avviata una prima fase di acquisizione informazioni su metodologia, impostazione generale e traduzione per la realizzazione di un video con postazione 
multimediale nel LIS, anche grazie alla collaborazione da parte di alcuni musei (museo archeologico di Udine, museo di storia naturale di Trieste, musei capitolini di 
Roma).

Le attività del Museo archeologico sono in linea con quanto programmato. In particolare è stata condotta una revisione degli impianti di illuminazione, è stata eseguita 
la manutenzione straordinaria di alcune strutture espositive e sono state apportate migliorie al percorso museale.
Sono stati realizzati laboratori didattici con le scuole sia in presenza sia in modalità direct.
In accordo con la Soprintendenza competente e in concomitanza dell’iniziativa “Giornate europee dell’archeologia” (19-20 giugno 2021) si è provveduto alla 
manutenzione dei percorsi informativi delle aree archeologiche contermini al museo, in modo da valorizzare e rendere maggiormente fruibile l’intero sito. Nella 
medesima occasione sono state realizzate visite guidate e laboratori per le famiglie.
Prosegue la collaborazione con l’associazione “Il Castello”, che coadiuva il Comune nel garantire le aperture al pubblico e nell’organizzare attività promozionali e di 
valorizzazione del museo archeologico.

Prosegue l’attività espositiva e didattica negli spazi della Galleria d'arte moderna, come previsto nella convenzione stipulata con il PAFF!

Dopo una ripresa della mostra dedicata a Federico Fellini, interrotta a causa dell'emergenza COVID, Galleria Harry Bertoia ha potuto riaprire al pubblico dalla fine di 
aprile con una grande esposizione dedicata al pittore Nicola Grassi. L'evento è stato curato dal Lions club ed è stato allestito su entrambi i piani della galleria. La 
riapertura ha seguito i protocolli stabiliti per il contenimento della pandemia.
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

18501 Museo d'Arte185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa.
Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo integrata da prestiti provenienti da Enti e privati. Entro dicembre 2021.

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 88%100 -12,0088

02 N. visitatori 3000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A 
CURATORE

15-giu-20 31-ago-20 15-giu-20 31-ago-20 CONCLUSA 0 077 77

02 VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED 
EVENTUALE INTEGRAZIONE

30-giu-20 31-ott-20 30-giu-20 31-ott-20 CONCLUSA 0 0123 123

03 RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI 01-mar-20 31-ott-20 01-mar-20 31-dic-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (61GG)

0 0244 305

04 APPROVAZIONE FILE PROGETTO 01-set-20 30-set-20 01-set-20 30-set-20 CONCLUSA 0 029 29

05 PROGETTO COMUNICAZIONE 01-set-20 30-dic-21 01-set-20 25 15485

06 CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI 01-ott-20 15-mar-21 01-ott-20 11-feb-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (32GG)

5 5165 133

06a REVISIONE EDITORIALE E STAMPA CATALOGO 01-gen-21 10-mar-21 01-gen-21 10-mar-21 CONCLUSA 30 3068 68 0

07 ALLESTIMENTO 22-mar-21 10-apr-21 22-apr-21 05-mag-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (25GG)

30 3019 13 0

08 INAUGURAZIONE 10-apr-21 17-apr-21 07-mag-21 07-mag-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (20GG)

5 57 0 0

09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI 
COLLATERALI

15-mar-21 10-lug-21 07-mag-21 RITARDO SU FINE 
EFF (19GG)

5 3117 0

100 88Totali:
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Realizzazione guida Museo civico d'arte. Entro 20/12/2021
Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 25%100 -75,0025

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE PROGETTO, REDAZIONE TESTI, 
RICERCA IMMAGINI

15-mar-21 01-ott-21 15-mar-21 40 25200 0

02 REVISIONE EDITORIALE 02-ott-21 31-ott-21 35 029 0 0

03 STAMPA 02-nov-21 30-nov-21 15 028 0 0

04 PRESENTAZIONE 01-dic-21 20-dic-21 10 019 0 0

100 25Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Inventariazione lotto ceramiche Galvani101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 22/06/202101/04/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 20 20,00%-80,00

10102 N. pezzi inventariali 300 0 0,00%-300,00

Divulgazione mostre realizzate presso il Museo d'Arte attraverso i canali web e realizzazione in streaming degli eventi collegati alle mostre102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 33 33,00%-67,00

10202 N. mostre 3 1 33,33%-2,00
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10203 N. visualizzazioni 1200 10980 915,00%9.780,00
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18502 Museo di Storia naturale185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Realizzazione guida Museo di Storia Naturale.Entro aprile 2021
Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REVISIONE EDITORIALE 01-gen-21 28-feb-21 01-gen-21 16-feb-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (12GG)

60 6058 46 0

02 STAMPA 01-mar-21 31-mar-21 20-feb-21 26-feb-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

20 2030 6 0

03 PRESENTAZIONE 01-apr-21 30-apr-21 27-feb-21 27-feb-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (62GG)

20 2029 0 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Divulgazione mostre realizzate presso il Museo di Storia Naturale attraverso i canali web e realizzazione in streaming di eventi collegati alle mostre101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10102 N. mostre 3 2 66,67%-1,00

10103 N. visualizzazioni 1200 6247 520,58%5.047,00
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18503 Museo Archeologico185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.
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18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.
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18507 Galleria Harry Bertoia185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Beni culturali Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione dello stato di attuazione e aggiornamento degli obiettivi, si veda la relazione generale dei musei.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Mostra "Capolavori del Novecento dalle collezioni civiche". Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del 
primo Novecento. Entro dicembre 2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 33%100 -67,0033

02 N. visitatori 2000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A 
CURATORE

01-mag-21 20-mag-21 01-mag-21 31-mag-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (11GG)

7 719 30 0

02 VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI 20-mag-21 30-set-21 20-mag-21 9 3133 0

03 VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED 
EVENTUALE INTEGRAZIONE

20-mag-21 30-ago-21 20-mag-21 9 8102 0

04 APPROVAZIONE PROGETTO 01-giu-21 14-giu-21 01-giu-21 14-giu-21 CONCLUSA 10 1013 13 0

05 REALIZZAZIONE CATALOGO 15-giu-21 21-ott-21 15-giu-21 25 5128 0

06 PROGETTO COMUNICAZIONE 25-set-21 30-dic-21 15 096 0

07 ALLESTIMENTO 27-set-21 21-ott-21 20 024 0 0

08 INAUGURAZIONE 22-ott-21 30-ott-21 5 08 0 0

100 33Totali:

Controllo di Gestione Pagina 14 di 43Centro di Costo: 00185 -  Centro Elementare: 18507



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

Cultura, Turismo, Politiche giovanili Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Avvio Accademia del Volontariato101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di rilevazione 100 50 50,00%-50,00

10102 N. volontari coinvolti 30 30 100,00%0,00
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210 ATTIVITÀ CULTURALI

Cultura, Turismo, Politiche giovanili Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni. Il  bando "Capitale della Cultura" per il 2023 è uscito riferendosi all'anno 2024, pertanto anche l'anno inserito nel ns documento  
dovrà essere modificato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Utilizzo Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo  in collaborazione con enti, scuole ed associazioni del territorio. Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%100 -50,0050

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGRAMMAZIONE 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 40 20364 0

02 SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 40 20364 0

03 MONITORAGGIO E REALIZZAZIONIE EVENTI 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 20 10364 0

100 50Totali:

Nuova Casa della musica di piazza Motta. Concessione in uso per il progetto  di valorizzazione  e gestione di un polo musicale cittadino. Entro 
il 15/06/2021. Fine rivista il 31/12/2021.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

01-gen-21

60

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0060

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 PREDISPOSIZIONE BANDO ED ATTI DI GARA 01-feb-21 01-mar-21 01-feb-21 01-mar-21 CONCLUSA 40 4028 28 0
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E' condizionato dai lavori  di recupero conservativo e adeguamento del compendio immobiliare.Motivazione del ritardo:

2 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 01-mar-21 01-apr-21 01-mar-21 27-mag-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (56GG)

10 1031 87 0

3 NOMINA COMMISSIONE 02-apr-21 12-apr-21 15-mag-21 30-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (79GG)

10 1010 46 0

4 LAVORI COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA

12-apr-21 30-apr-21 30-giu-21 RITARDO SU FINE 
EFF (90GG)

30 030-giu-21 31-dic-2118 184

5 VERIFICA REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

01-mag-21 15-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

10 001-lug-21 31-dic-2145 183

100 60Totali:

Assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività sociale 2021 in ambito culturale-turistico-ricreativo. Entro 30/06/2022.
Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 108%60 5,0065

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO

01-gen-21 15-feb-21 01-gen-21 04-feb-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (11GG)

15 1545 34 0

2 PUBBLICAZIONE AVVISO  E RACCOLTA ISTANZE 15-feb-21 31-mar-21 15-feb-21 29-mar-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

10 1044 42 0

3 ISTRUTTORIA ED ANALISI ISTANZE 01-apr-21 30-set-21 01-apr-21 30-giu-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

35 35182 90 0

4 NOMINA E LAVORI COMMISSIONE 01-ago-21 31-ott-21 10-giu-21 10 591 0

5 APPROVAZIONE GRADUATORIA 01-set-21 15-nov-21 5 075 0 0

6 COMUNICAZIONI E RACCOLTA 
ACCETTAZIONI/DOCUMENTI

16-nov-21 28-feb-22 10 0104 0 0

7 VERIFICA RENDICONTI E  LIQUIDAZIONI 01-dic-21 30-giu-22 15 0211 0 0

100 65Totali:
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215 STRUTTURE CULTURALI

Cultura, Turismo, Politiche giovanili Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni. L'obiettivo di assegnazione della nuova "Casa della Musica" è condizionato dai  lavori per il recupero conservativo e 
l'adeguamento  del compendio immobiliare.
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225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Cultura, Turismo, Politiche giovanili Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Organizzazione in collaborazione con Promoturismo FVG, della seconda edizione del progetto "Art&Food Week", evento enogastronomico 
identitatio del territorio  pordenonese ad alta valenza turistica, finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali. Entro il 31/10/2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0060

02 numero di produttori/espositori partecipanti 10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVITA' ORGANIZZATIVE  PRELIMINARI 01-gen-21 31-ott-21 01-gen-21 40 35303 0

02 APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTO 01-gen-21 31-ott-21 01-gen-21 30 20303 0

03 REALIZZAZIONE EVENTO 01-gen-21 31-ott-21 01-gen-21 30 5303 0

100 60Totali:

Promozione Cammino di San Cristoforo. Entro il 31/12/2021.
Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 INDIVIDUAZIONE POSTAZIONI  
CARTELLONISTICA

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 01-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (244GG)

70 70364 120 0
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2 COLLOCAZIONE CARTELLONISTICA SUL 

TERRITORIO
01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 01-mag-21 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (244GG)
30 30364 120 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Organizzazione  di attività di programmazione  e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG e altri enti territoriali anche attraverso il tavolo del Turismo101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10102 N. incontri organizzati 2 4 200,00%2,00

10103 N. enti territoriali ed associazioni partecipanti 10 3 30,00%-7,00

Organizzazione visite ed itinerari turistici cittadini102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10202 N. itinerari e visite 5 3 60,00%-2,00

Iniziative per valorizzazione, condivisione e promozione dei progetti culturali e turistici  integrati del territorio tra Comune di Pordenone e Lignano.103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00
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355 ASSISTENZA SCOLASTICA

Servizi educativi e scolastici Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Realizzazione di un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DELLA MEMORIA destinato alla cittad inanza e in particolare agli 
studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del teritorio, per creare momenti di riflessione sul tema della Shoah. Le inziative 
saranno relaizzate nel rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Entro il 28/02/2021

Cod. Ob.1 - C Rilev. 102

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON LE 
SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI

01-dic-20 15-gen-21 01-dic-20 15-gen-21 CONCLUSA 35 3545 45 0

2 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE 01-gen-21 31-gen-21 01-gen-21 31-gen-21 CONCLUSA 20 2030 30 0

3 ORGANIZZAZIONE EVENTI ON-LINE 01-gen-21 28-feb-21 01-gen-21 28-feb-21 CONCLUSA 35 3558 58 0

4 PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE 01-gen-21 28-feb-21 01-gen-21 28-feb-21 CONCLUSA 10 1058 58 0

100 100Totali:

Realizzazione di un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinato alla cittadinanza e in particolare agli 
studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del teritorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo 
Giuliano Dalmata. Le inziative saranno relaizzate nel rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Entro 
il 31/03/2021

Cod. Ob.2 - C Rilev. 102

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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1 ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON 

SCUOLE E ASSOCIAZIONI
01-dic-20 31-gen-21 01-dic-20 31-gen-21 CONCLUSA 30 3061 61 0

2 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE 01-gen-21 31-mar-21 01-gen-21 31-mar-21 CONCLUSA 20 2089 89 0

3 ORGANIZZAZIONE EVENTI ON-LINE 01-gen-21 31-mar-21 01-gen-21 31-mar-21 CONCLUSA 40 4089 89 0

4 PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE 01-gen-21 31-mar-21 01-gen-21 31-mar-21 CONCLUSA 10 1089 89 0

100 100Totali:

Realizzazione procedura di gara per la gestione in forma diretta del servizio di pre post e dopo scuola per il biennio 2021-2023.
Cod. Ob.3 - C Rilev. 105

01-gen-21

47

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

I tempi per la predisposizione degli atti di gara si sono allungati al fine di strutturare un servizio in collaborazione con gli Istituti comprensivi. Inoltre si è reso necessiario analizzare 
dettagliatamente l'organizzazione e l'esecuzione del servizio negli anni passati al fine di garantire un servzio che vada incontro alle esigenze del territorio e delle famiglie.

Motivazione del ritardo:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 55%100 -45,0055

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE 01-gen-21 31-gen-21 01-gen-21 31-gen-21 CONCLUSA 5 530 30 0

2 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 01-feb-21 28-feb-21 01-feb-21 30-apr-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (61GG)

25 2527 88 0

3 SVOLGIMENTO GARA 01-mar-21 30-giu-21 01-mag-21 RITARDO SU FINE 
EFF (29GG)

35 25121 0

4 VERIFICHE E CONTROLLI PER AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

01-lug-21 31-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

20 061 0 0

5 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 01-set-21 31-dic-21 15 0121 0 0

100 55Totali:

Predisposizione della procedura di gara per la realizzazione dei PUNTI VERDI (Centri Estivi Comunali) per il triennio 2021-2023.
Cod. Ob.4 - C Rilev. 103

01-gen-21

95

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0080

Controllo di Gestione Pagina 22 di 43Centro di Costo: 00355 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 01-feb-21 28-feb-21 02-mag-21 01-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (93GG)

30 3027 30 0

2 SVOLGIMENTO GARA 01-mar-21 30-apr-21 01-giu-21 18-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (49GG)

30 3060 17 0

3 VERIFICA E CONTROLLI PER AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

01-mag-21 15-giu-21 01-giu-21 30-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

20 2045 29 0

4 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 15-giu-21 15-ago-21 01-lug-21 RITARDO SU 
INIZIO (16GG)

20 061 0

100 80Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito web dedicata ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle 
iniziative in capo al servizio

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 Percentuale di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10102 N. interventi di aggiornamento 2 4 200,00%2,00

Esecuzione del concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 
2021/2022.

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/10/2021 31/12/202101/07/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 Percentuale di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

10202 N. domande pervenute 10 0 0,00%-10,00

10203 N. borse di studio erogate 2 0 0,00%-2,00

viene modificata la data di inizio in quanto l'avvio delle procedure potrà essere avviata dopo l'inizio del nuovo anno accademico.Motivazione:
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Realizzare il progetto "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti delle classi quarta e quinta degli Istituti Superiori, attraverso l'organizzazione di corsi di 
formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/06/2021 30/06/202101/06/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 Percentuale di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10302 N. di studenti aderenti 180 162 90,00%-18,00

10303 N. Istituti di provenienza degli studenti 8 9 112,50%1,00

Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 Percentuale di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10402 N. scuole aderenti alla realizzazione 8 12 150,00%4,00

10403 N. iscritti ai laboratori 50 0 0,00%-50,00

Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio del tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un 
eventuale dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio

105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 Percentuale di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10502 N. incontri 2 1 50,00%-1,00

Realizzare i Punti Verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/08/2021 01/05/202101/05/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 Percentuale di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10602 N. domande pervenute 120 190 158,33%70,00
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10603 N. domande accolte 120 151 125,83%31,00

10604 N. Punti Verdi 2 2 100,00%0,00

10605 N. giorni di apertura 20 30 150,00%10,00

Realizzazione delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta collaborazione con gli Istituti scolastici aderenti al fine di mantenere un buon 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in un percorso di crescita civile. Le attività verranno organizzate in ottemperenza alla normativa anti COVID-19

107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/08/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 Percentuale di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10702 N. scuole aderenti 10 11 110,00%1,00

10703 N. classi aderenti 30 38 126,67%8,00

10704 N. incontri 10 20 200,00%10,00

Purtroppo la situazione dell'emergenza sanitaria ha fatto ridimensionare il progetto originario.Motivazione:

Prosecuzione dei servizi a favore degli alunni della scuola primaria IV Novembre fino al termine dei lavori di manutenzione del plesso scolastico108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/08/2021 01/01/2021 10/06/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10802 N. alunni coinvolti 100 125 125,00%25,00
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364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Servizi educativi e scolastici Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Gestione gara per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di 
I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106

01-gen-19

83

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Le operazioni di gara hanno subito dei ritardi a causa di impedimenti burocratici sopravvenuti nel corso dell'iter del procedimento amministrativo.Motivazione del ritardo:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ELABORAZIONE ATTI DI GARA 01-set-20 28-feb-21 01-set-20 28-feb-21 CONCLUSA 20 20180 180

2 SVOLGIMENTO GARA 01-mar-21 20-ago-21 08-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (38GG)

60 40172

3 AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO 01-set-21 31-dic-21 20 0121 0

100 60Totali:

Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche 
merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

01-gen-19

45

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ELABORAZIONE ATTI DI GARA 01-set-20 28-feb-21 01-set-20 28-feb-21 CONCLUSA 20 2000045 180 180
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Le operazioni di gara hanno subito dei ritardi a causa di impedimenti burocratici sopravvenuti nel corso dell'iter del procedimento amministrativo.Motivazione del ritardo:

2 SVOLGIMENTO GARA 01-mar-21 20-ago-21 27-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (87GG)

60 1000045 172

3 AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO 01-set-21 31-dic-21 20 0121 0

100 30Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Attivazione progetti di educazione alimentare101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % realizzazione 100 60 60,00%-40,00

10102 N. partecipanti 200 0 0,00%-200,00

10103 N. progetti attivati 2 1 50,00%-1,00

Prosecuzione del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % realizzazione 100 75 75,00%-25,00

10202 N. raccomandate inviate 300 534 178,00%234,00

10203 N. solleciti bonari 200 100 50,00%-100,00

Verifica organizzazione del servizio in linea con la normativa vigente per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/08/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % realizzazione 100 90 90,00%-10,00

10302 N. interventi di miglioramento 3 2 66,67%-1,00
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366 TRASPORTI SCOLASTICI

Servizi educativi e scolastici Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Predisposizione documentazione per la richiesta di contributo ai sensi del decreto 4 dicembre 2020 con cui il Mit ha disciplinato i criteri e le modalità per la 
ripartizione del contributo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza 
epidemiologica COVID-19 e successivo monitoraggio.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/2021 30/06/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % realizzazione 100 80 80,00%-20,00
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NIDI INFANZIA441 NIDI - INFANZIA

Servizi educativi e scolastici Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate 
di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diri tti dei bambini. Le attività si realizzeranno 
nel rispetto delle norme anti- Covid e in linea con il processo di digitalizzazione del servizio. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. 
Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0060

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITA' 
EDUCATIVA 0-6

08-gen-21 31-dic-21 08-gen-21 30 15357 0

2 TAVOLO DI LAVORO 0-3 08-gen-21 31-dic-21 08-gen-21 20 10357 0

3 ATTIVITA' NIDO APERTO 01-feb-21 28-feb-21 01-feb-21 28-feb-21 CONCLUSA 10 1027 27 0

4 ACCOGLIMENTO TIROCINANTI 08-gen-21 31-dic-21 08-gen-21 10 5357 0

5 FORMAZIONE PER GENITORI 08-gen-21 31-dic-21 08-gen-21 20 10357 0

6 GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI 01-mag-21 31-dic-21 01-mag-21 10 5244 0

100 55Totali:

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro 
permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti 
personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI DOMANDE PERVENUTE 01-mar-21 31-mag-21 01-mar-21 31-mag-21 CONCLUSA 35 3591 91 0

2 \COINVOLGIMENTO SERVIZI 01-mar-21 31-dic-21 01-mar-21 20 10305 0

3 DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI 01-ago-21 31-dic-21 25 0152 0 0

4 VERIFICHE PERIODICHE 01-set-21 31-dic-21 20 0121 0 0

100 45Totali:

Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di 
entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0080

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 VERIFICA PERIODICA 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 30 20364 0

2 ATTIVITA' COORDINATORE PEDAGOGICO 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 50 40364 0

3 PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 20 10364 0

100 70Totali:

Accreditamento dei soggettio gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. 
Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 101

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%100 -10,0090

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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1 ACCOGLIMENTO DOMANDE 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 30 25364 0

2 ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 40 30364 0

3 VERIFICA PERMANENZA REQUISITI 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 30 15364 0

100 70Totali:

Predisposizione bando di gara per concessione in uso dell'immobile in Via Montecavallo, 3 per la realizzazione di attività educativa di asilo 
nido. Entro il 31/07/2021

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 104

01-gen-21

93

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

I tempi della gara sono parzialmente slittati a causa di impedimenti burocratici.Motivazione:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%100 -10,0090

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 VERIFICA NORMATIVA 01-gen-21 31-gen-21 01-gen-21 31-gen-21 CONCLUSA 10 1030 30 0

2 PREDISPOSZIONE ATTI DI GARA 01-feb-21 31-mar-21 01-feb-21 30-apr-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

40 4058 88 0

3 SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA 01-apr-21 31-mag-21 05-mag-21 30-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

35 3560 56 0

4 CONTROLLI E VERIFICHE PER AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

01-giu-21 31-lug-21 01-giu-21 15 560 0

100 90Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Attivazione del prolungamento estivo del servizio101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/08/2021 01/01/202101/07/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10102 N. bambini coinvolti 40 35 87,50%-5,00

10103 N. giornate 10 10 100,00%0,00
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Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10202 N. contributi erogati 50 55 110,00%5,00

Verifica e monitoraggio stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AsFO103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10302 N. bambini coinvolti 150 160 106,67%10,00
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260 SPORT E TEMPO LIBERO

Sport e tempo libero Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsione tranne alcune iniziative che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate in altra data.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Giornata nazionale dello sport. Entro giugno 2021. Fine rivista settembre 2021
Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

01-gen-21

0

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Causa dell'emergenza sanitaria l'evento è  stato riprogrammato in altra data.Motivazione del ritardo:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%100 -100,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE 01-apr-21 06-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (119GG)

10 001-lug-21 12-set-2166 73

02 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE 01-apr-21 04-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (119GG)

40 001-lug-21 10-set-2164 71

03 RISORSE ECONOMICHE 01-apr-21 04-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (119GG)

5 001-lug-21 10-set-2164 71

04 VERIFICA SPAZI 01-apr-21 04-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (119GG)

5 001-lug-21 10-set-2164 71

05 MATERIALI E ATTREZZATURE 01-mag-21 06-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

10 020-ago-21 12-set-2136 23

06 PREDISPOSIZIONE ATTI 15-mag-21 04-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (75GG)

10 020-ago-21 10-set-2120 21

07 COMUNICAZIONE MEDIATICA 15-mag-21 06-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (75GG)

15 020-ago-21 12-set-2122 23

08 VERIFICA FINALE 07-giu-21 31-lug-21 RITARDO SU 
INIZIO (52GG)

5 013-set-21 30-set-2154 17

100 0Totali:
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Concessione di contributi economici ordinari per manifestazioni ed attività/campionati in ambito sportivo. Entro 28/02/2022.
Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%50 -20,0030

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO 01-gen-21 31-gen-21 01-gen-21 28-gen-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

15 1530 27 0

2 PUBBLICAZIONE E RACCOLTA ISTANZE 15-feb-21 31-mar-21 02-feb-21 01-mar-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

15 1544 27 0

3 ISTRUTTORIA E ANALISI ISTANZE 01-apr-21 30-giu-21 02-mar-21 30-giu-21 CONCLUSA 55 5590 120 0

4 EROGAZIONE CONTRIBUTO 01-lug-21 31-dic-21 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

15 0183 0 0

5 VERIFICA RENDICONTI 01-gen-22 28-feb-22 0 058 0 0

100 85Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Manifestazioni sportive in collaborazione (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/11/2021 27/03/202127/03/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10102 Torneo internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - settembre/diccembre 100 0 0,00%-100,00

10103 Torneo internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - giugno/agosto 100 50 50,00%-50,00

10104 Torneo di calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - agosto/settembre 100 0 0,00%-100,00

10105 Torneo internazionale di judo villanova - novembre 100 0 0,00%-100,00

10106 Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - settembre 100 0 0,00%-100,00

10107 Gare ciclistiche su circuito cittadino - maggio/agosto 100 0 0,00%-100,00
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10108 Giro Podistico Internazionale "Città di Pordenone" - settembre 100 0 0,00%-100,00

10109 Maratonina dei borghi "Città di Pordenone" - settembre 100 0 0,00%-100,00

10110 Campionati studenteschi per scuole medie cittadine - novembre 100 0 0,00%-100,00

10111 Sere Internazionali di ciclismo su pista "Città di Pordenone" - luglio 100 0 0,00%-100,00

10112 Magraid - giugno 100 100 100,00%0,00

10113 Meeting internazionale di atletica leggera "Mario Agosti" - luglio 100 0 0,00%-100,00

10114 Manifestazioni di pugilato e di arti marziali - ottobre/novembre 100 0 0,00%-100,00

10115 Torneo internazionale di pallavolo Memorial "N. Barattin" - dicembre 100 0 0,00%-100,00

10116 Italian Baja - marzo/settembre 100 50 50,00%-50,00

10117 Trofeo di ciclismo "Emozione" - agosto 100 0 0,00%-100,00

Manifestazioni del Tempo Libero (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 28/02/202128/02/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

10202 Fortajada - aprile ANNULLATA 0 0 0,00%0,00

10203 Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport - annuale 100 0 0,00%-100,00

10204 Festa del Noncello - giugno 100 100 100,00%0,00

10205 Mercatini del libro usato e soffitta in piazza - annuale 100 20 20,00%-80,00

10206 Pordenone Pedala - settembre 100 0 0,00%-100,00

10207 Festa di San Martino - novembre 100 0 0,00%-100,00

Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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10301 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10302 N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate 10 3 30,00%-7,00

Assegnazione orari palestre alle associazioni sportive104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202101/07/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

10402 N. assegnazioni 40 0 0,00%-40,00

Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202101/10/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

10502 N. studenti sportivi segnalati 20 0 0,00%-20,00

10503 N. premi assegnati 4 0 0,00%-4,00

Attività di programmazione, monitoraggio, aggiornamento e corrispondenza per manifestazioni106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00
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261 GRANDI EVENTI

Sport e tempo libero Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsione tranne alcune iniziative che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate in altra data.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro agosto 2021
Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 59%100 -41,0059

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA 03-mag-21 15-giu-21 03-mag-21 15-giu-21 CONCLUSA 30 3043 43

02 CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E 
ASSOCIAZIONI

03-mag-21 31-ago-21 03-mag-21 5 3120

03 RISORSE ECONOMICHE 03-mag-21 31-ago-21 03-mag-21 4 2120

04 CAMPAGNA PUBBLICITARIA 01-giu-21 31-ago-21 01-giu-21 5 391

05 LOCALI SPAZI AREE VERIFICA 03-mag-21 31-ago-21 03-mag-21 3 2120

06 MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA' 03-mag-21 31-ago-21 03-mag-21 4 2120

07 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 14-giu-21 06-set-21 07-giu-21 15 1084

08 PREDISPOSIZIONE ATTI 01-giu-21 31-ago-21 06-mag-21 4 191

09 REALIZZAZIONE INIZIATIVE 03-lug-21 31-ago-21 20-giu-21 25 559

10 MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO 03-lug-21 31-ago-21 20-giu-21 3 159

11 VERIFICA FINALE 01-set-21 31-ott-21 2 060 0

100 59Totali:
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Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2021.
Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

01-gen-21

92

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 29%100 -71,0029

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA' 04-gen-21 14-set-21 04-gen-21 20 15253 0

02 CONDIVIZIONE PROGRAMMA PARTNER 01-feb-21 14-set-21 01-feb-21 10 7225 0

03 ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE 01-feb-21 30-dic-21 01-feb-21 10 2332 0

04 ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI 06-set-21 23-set-21 30 017

05 ORGANIZZAZIONE 01-feb-21 19-set-21 01-feb-21 10 5230 0

06 REALIZZAZIONE EVENTI 15-set-21 19-set-21 20 04

100 29Totali:

Iniziative collegate alla manifestazione "Natale e Capodanno" 2021. Entro il 06/01/2022
Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%100 -100,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA 
DELL'INIZIATIVA

01-set-21 20-nov-21 30 080 0

02 CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED 
ASSOCIAZIONI VARIE

01-set-21 06-gen-22 5 0127 0

03 RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E 
MONITORAGGIO SPESE

01-set-21 06-gen-22 4 0127 0

04 CAMPAGNA PUBBLICITARIA 15-nov-21 06-gen-22 3 052
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05 LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA' 15-set-21 06-gen-22 3 0113 0

06 MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: 
PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'

06-ott-21 06-gen-22 4 092 0

07 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE 
INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE

05-nov-21 20-gen-22 15 000620-
00260

76

08 PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E 
LIQUIDAZIONE FATTURE

15-ott-21 31-dic-21 5 077

09 REALIZZAZIONE INIZIATIVE 22-nov-21 06-gen-21 25 0-320 0

10 MONITORAGGIO COSTATE EVENTO 28-nov-21 06-gen-22 6 039 0

11 VERIFICA FINALE 07-gen-22 28-feb-22 0 052

100 0Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi (compatibilmente con le normative in tema di emergenza sanitaria da covid-19)101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10102 Rassegna monografica Dedica - ottobre 100 0 0,00%-100,00

10103 Festival Arlecchino Errante - settembre/dicembre 100 0 0,00%-100,00

10104 Rassegna Pordenone Pensa - luglio 100 0 0,00%-100,00

10105 Premio B. Cavallini - ottobre 100 0 0,00%-100,00

10106 Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine - annuale 100 70 70,00%-30,00

10107 Accordeon Festival - ottobre 100 0 0,00%-100,00

10108 Segovia Festival - aprile/giugno 100 100 100,00%0,00

10109 Polinote musica in città - agosto 100 0 0,00%-100,00

10110 Le giornate del cinema muto - ottobre 100 0 0,00%-100,00

10111 Piano City Pordenone Project - giugno 100 100 100,00%0,00
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10112 Ciceroni Fai - annuale 100 0 0,00%-100,00

10113 Rassegna teatro popolare - annuale 100 0 0,00%-100,00

10114 A teatro anch'io - annuale 100 0 0,00%-100,00

10115 Blues Festival - luglio/agosto 100 0 0,00%-100,00

10116 Music in village - agosto 100 0 0,00%-100,00

10117 Giostra dei Castelli - settembre 100 0 0,00%-100,00

10118 Barocco Europeo - giugno/ottobre 100 70 70,00%-30,00

10119 Festival dell'inchiesta - novembre 100 0 0,00%-100,00

10120 Mercatino dell'antiquariato - annuale 100 20 20,00%-80,00

10121 Processo e rogo della vecia - marzo 100 100 100,00%0,00

10122 PordenoneOnAir - annuale 100 0 0,00%-100,00

10123 Ex Convento Live - annuale 100 40 40,00%-60,00

10124 Pordenone Fa Musica - giugno 100 90 90,00%-10,00

10125 Caffè corretto scienza - annuale 100 100 100,00%0,00
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34001 Impianti sportivi #340 IMPIANTI SPORTIVI

Sport e tempo libero Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.
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