



COMUNE DI PORDENONE

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE 2022

OBIETTIVI OPERATIVI

Centro di Costo	061 PROTOCOLLO
------------------------	-----------------------

Obiettivo Operativo	202170101.01_0003 - FORMAZIONE UFFICIO PILOTA PER ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA AGID IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	ZANINOTTI DAVIDE		
Centro di Costo	061 PROTOCOLLO		
Tipologia Obiettivo	Attività gestionali		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Formazione ufficio pilota per adeguamento alle nuove linee guida Agid in materia di classificazione e fascicolazione.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_000301 - Formazione ufficio pilota per adeguamento alle nuove linee guida Agid in materia di classificazione e fascicolazione

Risultati raggiunti : Nel corso del 2022 sono stati organizzati 10 corsi, coinvolgendo i diversi settori, a fronte dell'adeguamento alle nuove linee guida Agid in materia di classificazione e fascicolazione all'interno del programma GIFRA

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. uffici pilota

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	9,00	100,00	nel corso del 2022 sono stati organizzati 9 incontri con didiversi refernti dei settori dell'ente

Obiettivo Operativo	202170101.01_0004 - REVISIONE LISTE DI DISTRIBUZIONE PEC		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	ZANINOTTI DAVIDE		
Centro di Costo	061 PROTOCOLLO		
Tipologia Obiettivo	Attività gestionali		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		
Descrizione	Revisione liste di distribuzione pec.		

Fase Operativa : 202170101.01_000401 - Revisione liste di distribuzione pec

Risultati raggiunti : Nel corso del 2022 sono state verificate 34 liste di distribuzione ed aggiornate o eliminate su indicazione degli uffici competenti all'interno del programma di GIFRA

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n.liste di ditribuzione verificate

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	34,00	100,00	il valore inserito corrisponde al numero di liste di verificate

Indicatore : N. liste di distruzione modificate

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	4,00	9,00	100,00	il valore inserito corrisponde al numero di liste di distribuzione modificate su indicazione degli uffici

Indicatore : N. liste di distruzione eliminate

Peso 34,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	5,00	100,00	il valore inserito corrisponde al numero di liste di distribuzione eliminate su indicazione degli uffici

Centro di Costo	062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP		
Obiettivo Operativo	202110101.02_0001 - POTENZIAMENTO UTILIZZO DEL CALENDARIO ONLINE DEGLI EVENTI PRESENTE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE.		
Area Strategica	101 - Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico	202110101 - Un'offerta culturale vicina alla gente, visibile e rinnovata promuovendo nuove iniziative e potenziando quelle storiche		
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Responsabile Obiettivo	ZANINOTTI DAVIDE		
Centro di Costo	062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Contribuire all'attrattività della città mediante il potenziamento del calendario online degli eventi presente nel sito web istituzionale. Tale potenziamento verrà perseguito attraverso il coinvolgimento diretto dei principali soggetti che organizzano eventi e iniziative, interni ed esterni all'ente comunale.		
Data inizio obiettivo	10/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110101.02_000101 - Promozione e diffusione del calendario presso gli stakeholders

Risultati raggiunti : L'obiettivo è stato raggiunto: accessi al calendario da parte degli utenti +40% rispetto all'anno precedente; eventi pubblicati dalle associazioni 422, su target 326. Per ottenere l'incremento perseguito, nel corso dell'anno sono stati sensibilizzati e coinvolti tramite incontri mirati e contatti telefonici tanto gli uffici comunali interessati quanto i principali stakeholder esterni (fra cui ad es. Paff, Teatro Verdi, Fiera...), oltre alle associazioni cittadine. A queste ultime è stata dedicata una particolare attenzione, non solo nel coinvolgimento nel progetto "Associazioni online" ma anche anche nella successiva fase di supporto e assistenza.

Inizio Previsto : 10/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	100,00	100,00	100,00	

Indicatore : n. eventi pubblicizzati dalle associazioni

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	326,00	422,00	100,00	

Centro di Costo	017 STATISTICA		
Obiettivo Operativo	202170101.01_0008 - REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE NON SPERIMENTALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	ZANINOTTI DAVIDE		
Centro di Costo	017 STATISTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	101		
Descrizione	Realizzazione della prima edizione non sperimentale del Censimento permanente della Popolazione - inserita nel Programma statistico nazionale 2020-2022, approvato con DPR 9 marzo 2022.		
Data inizio obiettivo	01/03/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_000801 - Indagine propedeutica d'ufficio e fase preparatoria

Risultati raggiunti : 1) realizzazione delle tre indagini d'ufficio (convivenze, senza tetto, campi attrezzati) 2) selezione dei rilevatori 3) selezione del coordinatore con contratto interinale 4) impegno di spesa e nomine 5) formazione 6) verifica indirizzi 7) divisione dei carichi di lavoro 8) stipula dei contratti di collaborazione occasionale 9) attivazione dei tablet 10) predisposizione dei materiali (biglietti da visita, lettere personalizzate...)

Inizio Previsto : 01/03/2022

Fine Prevista : 30/09/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	40,00	40,00	100,00	tutte le attività elencate sono state portate a termine entro il 30 settembre, primo giorno della rilevazione sul campo. sono state verificate d'ufficio le posizioni di 41 convivenze anagrafiche e 25 senza tetto, Nomina di un coordinatore, selezione di 10 rilevatori e stipula dei contratti, divisione spaziale di 2300 famiglie (carichi di lavoro), attivazione di 10 tablet, predisposizione di 2300 lettere, dei blocchi personalizzati di biglietti da visita e avvisi di passaggio...

Fase Operativa : 202170101.01_000802 - Realizzazione del censimento sul campo

Risultati raggiunti : Tutte le attività sono state svolte nel rispetto delle tempistiche imposte da Istat 1) avvio indagine AREALE sul campo (verifica degli indirizzi) 2) avvio indagine DA LISTA sul campo (identificazione delle famiglie) 3) somministrazione dei questionari 4) solleciti 5) verifica d'ufficio sugli irreperibili (ASCOT) 6) gestione dei rifiuti potenziali 7) chiusura di tutte le posizioni con esito definitivo 8) restituzione dei tablet

Inizio Previsto : 01/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. questionari somministrati

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2.311,00	2.311,00	100,00	chiusura con esito definitivo di tutte le posizioni, sulla base delle istruzioni impartite da Istat (3 visite minimo per ogni famiglia non rispondente, inserite nel portale SGI ISTAT. Nessun rifiuto registrato

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	60,00	60,00	100,00	

Centro di Costo	380 SERVIZI DEMOGRAFICI
------------------------	--------------------------------

Obiettivo Operativo	202110201.01_0001 - ANAGRAFE - ATTIVAZIONE SERVIZIO DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ON-LINE		
Area Strategica	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani		
Obiettivo Strategico	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi		
Responsabile Obiettivo	CANZIAN LORELLA		
Centro di Costo	380 SERVIZI DEMOGRAFICI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Anagrafe - attivazione servizio dichiarazione di residenza on-line per facilitare il cittadino nell'accesso ai servizi demografici tramite la piattaforma ANPR		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110201.01_000101 - Attivazione del servizio

Risultati raggiunti : L'obiettivo è stato raggiunto

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/03/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202110201.01_000102 - Supporto e consulenza ai cittadini

Risultati raggiunti : L'obiettivo è stato completamente raggiunto

Inizio Previsto : 01/04/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Indicatore : N. pratiche presentate on line

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	100,00	229,00	100,00	229, circa il 10% del totale, pratiche di residenza sono state presentate on line in ANPR, grazie al lavoro di promozione e supporto svolto dagli uffici

Centro di Costo	016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
Obiettivo Operativo	202170101.01_0013 - REDAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE INTEGRATA DEL 2021 CON UNIVERSITÀ (TRASV)		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	PAOLATTO SABRINA		
Centro di Costo	016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Redazione della rendicontazione integrata del 2021 con università (trasv).		
Data inizio obiettivo	01/04/2022	Data fine obiettivo	30/06/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001301 - Definizione accordo di collaborazione

Risultati raggiunti : L'affidamento del servizio mediante sottoscrizione della convenzione, a seguito della definizione degli obiettivi e dei target attesi, è avvenuto con la determinazione di affidamento nr 1408/2022. La sottoscrizione dell'accordo è avvenuta in data 20/06/2022. Per motivi informatici è stata ripetuta il 28/06/2022.

Inizio Previsto : 01/04/2022

Fine Prevista : 30/06/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_001302 - Redazione report

Risultati raggiunti : L'attività di rendicontazione avrebbe dovuto chiudersi definitivamente a fine dicembre. E' stata, invece, concessa una proroga dovuta alla difficoltà per alcuni servizi di reperire tutti i dati inerenti agli indicatori di impatto. A fine anno risultavano rendicontate la gran parte delle attività monitorate (8 su 11). Dovevano essere completate alcune analisi sui dati finanziari e patrimoniali e definite le modalità di rappresentazione degli indicatori di impatto dei servizi sociali, dei servizi istruzione e sport e del servizio farmacie. Tutte le attività si sono poi concluse entro la fine di gennaio.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. servizi rendicontati

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	8,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_001303 - Revisione indicatori performace

Risultati raggiunti : L'obiettivo è particolarmente articolato. Si è concretizzato in attività svolte su molteplici fronti: la rendicontazione integrata che ha coinvolti 11 servizi dell'ente, la definizione e precisazione degli obiettivi strategici del DUP e la definizione del PIAO per la composizione del quale il Comune ha partecipato ad un gruppo di lavoro pilota che ha assorbito diverso tempo degli operatori anche nell'ottica dell'ottimizzazione degli adempimenti. Per tutti gli obiettivi strategici del DUP sono stati individuati degli indicatori di impatto. Per quelli operativi sono stati individuati indicatori di attività che permettessero di misurare i risultati raggiunti. Si è trattato di un lavoro complesso, ancora in fase di definizione, che ha coinvolto tutti i servizi dell'ente.

Inizio Previsto : 01/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : percentuale indicatori revisionati

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	100,00	100,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0016 - MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE A STRATEGIC SPA.		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	PAOLATTO SABRINA		
Centro di Costo	016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Migrazione del sistema di valutazione della performance a Strategic SpA.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001601 - Importazione dati da Gespeg e definizione soluzioni

Risultati raggiunti : Il nuovo programma di monitoraggio e gestione della performance è stato implementato con l'inserimento delle risorse, di assi strategiche, linee programmatiche, indirizzi politici ed, infine, di tutti gli obiettivi presenti in Gespeg per l'esercizio 2022. Per ciascun obiettivo sono stati definiti fasi e relativi indicatori.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 30/09/2022

Indicatore : n. obiettivi caricati

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	105,00	109,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_001602 - Definizione standard di valutazione/misurazione

Risultati raggiunti : Sulla base delle analisi svolte per la rendicontazione e misurazione degli impatti, sono state individuate le diverse tipologie di indicatori da collegare agli obiettivi e delineate le diverse modalità di misurazione tenendo conto dell'utilità delle informazioni per l'attività gestionale. Si tratta di un'attività tuttora in fase di affinamento, che continuerà quindi in ogni successiva fase di programmazione dell'ente.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 31/10/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_001603 - Revisione indicatori performance

Risultati raggiunti : E' stata avviata l'attività di revisione degli indicatori di performance, con l'introduzione e la definizione di alcuni indicatori di impatto che sono stati inseriti nella sezione strategica del DUP 2023-2025.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. indicatori di impatto individuati

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	132,00	132,00	100,00	

Centro di Costo	091 CONTABILITA'
------------------------	-------------------------

Obiettivo Operativo	202170101.01_0017 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO PAGOPA		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	BORTOLUSSI MICHELE		
Centro di Costo	091 CONTABILITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Estensione del servizio pagoPA a tutte le entrate dell'ente e sistematizzazione incassi (trasv).		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001701 - Attività formativa a tutti i servizi interessati

Risultati raggiunti : Nel corso del 2022 il servizio ha supportato altri servizi dell'ente nella predisposizione di quanto necessario per l'utilizzo di pagoPa e per l'integrazione dello strumento con le rilevazioni contabili. I servizi coinvolti sono stati 13. La formazione sia per l'utilizzo dell'applicativo che per la consultazione delle risultanze, ha riguardato 17 persone.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/08/2022

Indicatore : n. persone formate

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	17,00	100,00	La formazione è comunque continua. L'indicatore si riferisce alle persone che sono state formate con incontri presso uff. ragioneria.

Fase Operativa : 202170101.01_001702 - Definizione procedure fatturazione ed emissione avvisi PAGOPA

Risultati raggiunti : La necessità di garantire il completamento delle informazioni discendenti da PagoPa ha comportato anche la puntualizzazione degli standard di fatturazione e la definizione delle informazioni da inserire negli avvisi di pagamento per la comprensibilità da parte degli utenti, ma anche per la ricongiunzione con le scritture contabili. Questa attività, svolta sia sul lato Dedagroup che sul lato Insiel, è stata coordinata dal servizio e si è rivolta a vari servizi compresi quelli già partiti con l'avvisatura per i quali, però, non era ancora completa la procedura di contabilizzazione automatica degli accreditati.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/08/2022

Indicatore : n. servizi pagabili con pagopa

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	13,00	100,00	Sono stati attivati 13 nuovi servizi nel 2022. Il totale complessivo ammonta a circa 40.

Fase Operativa : 202170101.01_001703 - Integrazione PAGOPA con sistema riscossione

Risultati raggiunti : Tale attività si è svolta in stretto contatto con la società di gestione del software di contabilità che ha dovuto implementare alcune parti dell'applicativo soprattutto per garantire l'interfacciamento automatico delle operazioni di incasso anche con quanto transitava su piattaforma Insiel. L'attività è ancora in corso, ma sta permettendo di risolvere in modo più snello sia la consultazione dei pagamenti che la copertura dei sospesi di tesoreria.

Inizio Previsto : 01/05/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : % incassi con pagopa

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	34,00	100,00	Viene rapportato il totale riscossioni PAGOPA anno 2022 con il totale riscossioni TARI e titolo 3 entrata (competenza + residui).

Obiettivo Operativo	202170101.01_0018 - REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	BORTOLUSSI MICHELE		
Centro di Costo	091 CONTABILITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Revisione regolamento di contabilità con particolare riferimento ai processi di rilevazione costi del patrimonio e definizione delle procedure di rateizzazione (trasv).		
Data inizio obiettivo	01/08/2022	Data fine obiettivo	31/03/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001801 - Definizione processo rilevazione dati di rilevanza patrimoniale

Risultati raggiunti : La definizione del processo ha comportato da un lato la revisione delle tempistiche di comunicazione al servizio finanziario o al servizio patrimonio delle variazioni nel patrimonio, dall'altro la procedura di aggiornamento degli inventari, con particolare riferimento ai contributi in conto investimenti concessi dall'Ente per la realizzazione di interventi su immobili di proprietà comunale. Le modifiche sono confluite negli articoli 48 e 49 del nuovo regolamento di contabilità.

Inizio Previsto : 01/08/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	43,00	43,00	100,00	

Centro di Costo	110 TRIBUTI
------------------------	--------------------

Obiettivo Operativo	202170101.01_0019 - PASSAGGIO DA TARI A TARIC ED ESTERNALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE A GEA SPA.		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	DE BIASIO FRANCESCA		
Centro di Costo	110 TRIBUTI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Passaggio da TARI a TARIC ed esternalizzazione della fatturazione a GEA SpA.		
Data inizio obiettivo	01/02/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001901 - Estrapolazione banca dati per prima verifica
Risultati raggiunti : La banca dati per la prima verifica delle utenze e delle compatibilità dei software e delle esposizioni dei relativi dati è stata fornita al gestore entro la metà di aprile con i dati al 30/03.
Inizio Previsto : 01/02/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : n. estrazioni da banca dati

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	3,00	100,00	Le estrapolazioni a cui ci si riferisce comprendono le verifiche ed aggiornamenti intervenuti con GEA con costanza durante l'anno.

Fase Operativa : 202170101.01_001902 - Caricamento denunce ed aggiornamento anagrafico

Risultati raggiunti : A seguito della prima condivisione della banca dati e dell'inizio della distribuzione dei kit per la raccolta differenziata (06/06/2022) sono emerse incongruenze fra le risultanze dei data base con la situazione reale alle quali si è ovviato sia con interventi urgenti di aggiornamento che con l'attività di caricamento massivo dei dati costantemente integrati dalle dichiarazioni pervenute. L'attività di caricamento delle denunce di iscrizione e delle variazioni è tuttora in corso al 31/12 anche perchè i dati da caricare hanno continuato a pervenire sino a tutto il 31/12 mano a mano che il gestore procedeva al rilascio dei kit di raccolta. Anche tenendo conto dei termini di approvazione del PEF ci si è resi conto che il termine dell'obiettivo doveva essere posticipato al 30/04, ma lo slittamento non è stato richiesto nei termini.

Annotazioni del Segretario : Viste ed esaminate le motivazioni indicate dall'ufficio si ritiene giustificato il mancato raggiungimento dell'obiettivo/target. Pertanto la presente fase non rileva ai fini della performance organizzativa. In occasione del primo monitoraggio del piano performance 2023, il termine di realizzazione della fase in argomento verrà posticipato al 30/04/2023.

Inizio Previsto : 01/05/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : % denunce caricate

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	90,00	75,00	83,33	

Fase Operativa : 202170101.01_001903 - Predisposizione atti per affidamento servizio a GEA SpA

Risultati raggiunti : Il raggiungimento di questa fase dell'obiettivo non può prescindere dall'approvazione del PEF da parte di AUSIR, attività che a fine dicembre non era ancora iniziata. Questa parte dell'obiettivo è direttamente connessa alle attività di competenza del gestore in base alla nuova modalità di raccolta (predisposizione del regolamento tariffario e definizione dell'articolazione tariffaria secondo i dati del PEF). Entro il termine previsto dalla normativa vigente del 30/04/2023, AUSIR dovrà aver definito i PEF e, quindi, GEA potrà quantificare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche in base alla banca dati fornita dal comune.

Annotazioni del Segretario : Viste ed esaminate le motivazioni indicate dall'ufficio si ritiene giustificato il mancato raggiungimento dell'obiettivo/target. Pertanto la presente fase non rileva ai fini della performance organizzativa. In occasione del primo monitoraggio del piano performance 2023, il termine di realizzazione della fase in argomento verrà posticipato al 30/04/2023.

Inizio Previsto : 01/09/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	3,00	60,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0020 - RECUPERO EVASIONE TARI E IMU.		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	DE BIASIO FRANCESCA		
Centro di Costo	110 TRIBUTI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Recupero evasione TARI e IMU.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_002001 - Emissione avvisi di accertamento IMU e TARI

Risultati raggiunti : L'attività di recupero dell'evasione è costantemente eseguita dagli uffici. E' stata svolta con maggiori introiti, in termini finanziari, per quanto attiene all'IMU soprattutto grazie alle verifiche svolte sulle seconde case. L'ufficio TARI ha potuto dedicarsi a tale attività in modo meno assiduo a causa del forte impegno che è stato garantito nella onifica della banca dati TARI e nell'ausilio agli utenti nella fase di passaggio alla tariffa corrispettiva che ha significato la registrazione di diverse modifiche ed integrazioni sui dati dell'utenza registrata

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Ammontare avvisi riscossi

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	500.000,00	856.649,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0021 - ATTIVAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (TRASV).		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	DE BIASIO FRANCESCA		
Centro di Costo	110 TRIBUTI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Attivazione servizio riscossione coattiva delle entrate comunali (trasv).		
Data inizio obiettivo	01/03/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_002101 - Predisposizione atti per affidamento servizio a GSM SpA

Risultati raggiunti : L'attività di affidamento a GSM del servizio di supporto nella riscossione coattiva delle entrate è stata portata a termine attraverso la predisposizione, in accordo con la società, della convenzione contenente la definizione del servizio e del compenso economico. La stessa è stata approvata dal consiglio comunale in data 16/05/2022 con deliberazione nr. 11

Inizio Previsto : 01/03/2022

Fine Prevista : 31/05/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_002102 - Definizione protocollo operativo

Risultati raggiunti : A seguito della deliberazione comunale di affidamento del servizio è stata firmata, in data 31/08/2022, la convenzione operativa. Il 01/09 si è svolto il primo incontro di presentazione del servizio agli operatori interessati e sono poi seguiti gli incontri di approfondimento per l'analisi dei dettagli operativi necessari al corretto flusso delle informazioni e delle pratiche da avviare a riscossione. A seguito dell'esame delle diverse casistiche e della risoluzione dei vari aspetti tecnici che emergevano nel corso delle attività è stato predisposto a fine anno il protocollo operativo, successivamente approvato in data 17/01/2023

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_002103 - Coinvolgimento servizi comunali e definizione procedure

Risultati raggiunti : I servizi comunali direttamente coinvolti nella procedura di affidamento della riscossione coattiva sin dalle prime fasi sono diversi: la polizia locale, il servizio tributi, il servizio finanziario, il servizio sociale, il servizio istruzione, il servizio patrimonio. Con gli stessi, oltre che con altri potenziali interessati si è svolto sia l'incontro informativo che la successiva attività di approfondimento. A ciascuno degli operatori interessati sono state fornite le credenziali di accesso ed utilizzo della piattaforma operativa. Con il servizio comunicazione è stata curata la forma degli atti così da garantire comprensibilità e coordinamento con gli altri atti del comune.

Inizio Previsto : 01/08/2022

Fine Prevista : 31/10/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	30,00	100,00	

Centro di Costo	130 FARMACIE COMUNALI
------------------------	------------------------------

Obiettivo Operativo	202170101.01_0022 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA AUTOANALISI FARMACIE		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	ZAMBON ELENA		
Centro di Costo	130 FARMACIE COMUNALI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Implementazione sistema autoanalisi farmacie.		
Data inizio obiettivo	01/05/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_002201 - Acquisizione macchinari

Risultati raggiunti : Determinazione nr. 1188 del 25.05.2022

Inizio Previsto : 01/05/2022

Fine Prevista : 31/08/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_002202 - Definizione campagna di pubblicizzazione

Risultati raggiunti : I nuovi servizi sono stati pubblicizzati attraverso sito web e newsletter

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_002203 - Potenziamento ed integrazione servizi di autoanalisi

Risultati raggiunti : Esecuzione servizio autoanalisi nella farmacia di via Montereale

Inizio Previsto : 01/08/2022

Fine Prevista : 31/10/2022

Indicatore : n. tipologia esami offerti

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	3,00	100,00	

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Indicatore : n. esami effettuati

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	75,00	76,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0023 - SISTEMATIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DELLE FARMACIE		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	ZAMBON ELENA		
Centro di Costo	130 FARMACIE COMUNALI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		
Descrizione	Sistematizzazione dell'inventario delle farmacie.		

Fase Operativa : 202170101.01_002301 - Individuazione del software gestione e degli standard
Risultati raggiunti : Determinazione nr. 2213 del 15.09.2022

Inizio Previsto : 01/01/2022 **Fine Prevista :** 30/06/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_002302 - Caricamento dei pezzi a sistema

Risultati raggiunti : Caricamento pezzi mediante utilizzo di penne ottiche realizzato nelle tre farmacie in due giornate.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 31/10/2022

Indicatore : N. pezzi censiti

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	58.599,00	63.392,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_002303 - Verifica funzionam. con carico e scarico

Risultati raggiunti : Le giacenze di magazzino sono state aggiornate al valore reale

Inizio Previsto : 01/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Centro di Costo	429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO		
Obiettivo Operativo	202150102.02_0001 - STRUTTURAZIONE ED AVVIO DEL PUNTO UNITARIO DI ACCESSO (P.U.A.) AI SERVIZI PER LA CITTADINANZA		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150102 - La cultura diffusa della solidarietà e della vicinanza nei quartieri.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.05-Interventi per le famiglie		
Responsabile Obiettivo	PERISSINOTTO ERIKA		
Centro di Costo	429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Strutturazione ed avvio del Punto Unitario di Accesso (P.U.A.) ai servizi per la cittadinanza (Rafforzamento servizi sociali Piano Sociale Nazionale 2021) con attenzione all'integrazione sociosanitaria . Programmazione dei trasferimenti per Azioni di sistema Fondo Sociale Nazionale.		
Data inizio obiettivo	01/06/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150102.02_000101 - Raccordo con asfo per definiz. Ed approvaz. Prot. Operativo gest. Pua

Risultati raggiunti : Completamento definizione del Protocollo operativo di gestione con Asfo

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	30,00	100,00	

Fase Operativa : 202150102.02_000103 - Individuazione sistema informativo

Risultati raggiunti : Individuazione dei processi da inserire necessariamente nel sistema informativo

Inizio Previsto : 01/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	3,00	100,00	

Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA
------------------------	--

Obiettivo Operativo	202150101.01_0001 - INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150101 - Il sostegno alle famiglie.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.05-Interventi per le famiglie		
Responsabile Obiettivo	GALLI CARLOTTA		
Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (Missione 5 PNRR).		
Data inizio obiettivo	15/02/2022	Data fine obiettivo	31/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150101.01_000101 - Attività propedeutiche per l'ammissione del progetto
Risultati raggiunti : Partecipazione a Bando Ministeriale Stesura progetto sul lavoro con le famiglie vulnerabili Reperimento dati relativi al fenomeno Definizione del piano finanziario Presentazione progetto al Ministero Individuazione del referente territoriale e dei coach di progetto Partecipazione a formazione iniziale
Inizio Previsto : 15/02/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202150101.02_0001 - AVVIO DEL CONFRONTO CON LA RETE TERRITORIALE, IL PRIVATO SOCIALE E LE ISTITUZIONI SULLA FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DI UN CENTRO PER LE FAMIGLIE.		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150101 - Il sostegno alle famiglie.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.05-Interventi per le famiglie		
Responsabile Obiettivo	GALLI CARLOTTA		
Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Avvio del confronto con la rete territoriale, il privato sociale e le istituzioni sulla fattibilità e progettazione di un Centro per le famiglie.		
Data inizio obiettivo	01/07/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150101.02_000101 - Individuazione soggetti per analisi bisogni delle famiglie

Risultati raggiunti : Individuazione primo gruppo di stakeholders Costruzione e svolgimento focus group

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 30/09/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	23,00	23,00	100,00	

Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA'
------------------------	--

Obiettivo Operativo	202150103.01_0002 - INCLUSIONE SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDUCATIVA DEI MINORI CON DISABILITÀ		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150103 - L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.02-Interventi per la disabilità		
Responsabile Obiettivo	ZAIA BARBARA		
Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Incentivare l'inclusione scolastica e la progettazione educativa dei minori con disabilità attraverso l'efficientamento della linea di lavoro sull'inclusione scolastica e della progettazione socio educativa scolastica.		
Data inizio obiettivo	24/02/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150103.01_000201 - Analisi e mappatura del processo

Risultati raggiunti : L'analisi e la mappature del processo sono stati realizzati attraverso un percorso formativo dedicato, cui hanno partecipato gli assistenti sociali di area e gli educatori delle cooperative accreditate, finalizzato al riallineamento delle azioni di progettazione degli interventi.

Inizio Previsto : 24/02/2022 **Fine Prevista :** 07/04/2022

Indicatore : N. documenti predisposti

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	1,00	100,00	

Fase Operativa : 202150103.01_000202 - Revisione della scheda osservativa famiglia secondo il modello ICF

Risultati raggiunti : Lo strumento di valutazione "scheda osservativa famiglia" è stato revisionato per migliorarne la qualità in funzione dell'efficacia dell'intervento e per perseguire per maggiore uniformità con altri ambiti sociali.

Inizio Previsto : 07/04/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. documenti predisposti

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	1,00	100,00	

Fase Operativa : 202150103.01_000203 - Predisposizione di un documento informativo per le famiglie: ausilio all'accesso e alla fruizione dei servizi

Risultati raggiunti : In linea di continuità con le azioni di miglioramento individuate nella precedente fase, è stata predisposta una brochure esplicativa per le famiglie per agevolare l'accesso e la fruizione del servizio.

Inizio Previsto : 07/04/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. brochure realizzate

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	1,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202150103.01_0003 - LA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 DELLA MISSIONE 5 DEL PNRR		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150103 - L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.02-Interventi per la disabilità		
Responsabile Obiettivo	ZAIA BARBARA		
Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR prevede l'attivazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, rispondendo all'obiettivo di accelerare il processo di de-Istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, per migliorarne l'autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. La linea di investimento prevede tre azioni concrete relativamente all'abitazione, al lavoro e al progetto personalizzato.		
Data inizio obiettivo	31/03/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150103.01_000301 - Attività propedeutiche per l'ammissione al progetto

Risultati raggiunti : E' stato definito n.1 progetto personalizzato a cura della equipe multidimensionale di ambito, che ha valutato sinteticamente il bisogno della persona, definiti gli obiettivi ed i risultati attesi, nonché il relativo cronoprogramma per la realizzazione degli obiettivi specifici.

Inizio Previsto : 31/03/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - INCLUSIONE E COMUNITA'
------------------------	---

Obiettivo Operativo	202150104.02_0001 - PNRR 1.3.1 - POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150104 - Progetti di inclusione sociale di soggetti che vivono in situazioni di marginalità		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
Responsabile Obiettivo	MORO LUCILLA		
Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - INCLUSIONE E COMUNITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	PNRR 1.3.1 - Povertà estrema - Housing first		
Data inizio obiettivo	31/03/2022	Data fine obiettivo	31/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150104.02_000101 - Attività propedeutiche per l'ammissione al progetto

Risultati raggiunti : Collaborazione alla definizione dei contenuti con Ambiti Area Vasta, Personale Patrimonio per la parte in conto capitale, raccolta dati sempre su area Vasta, Adesione bando ministeriale e successive richieste di integrazione.

Inizio Previsto : 31/03/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202150104.02_0002 - PNRR 1.3.2 - POVERTÀ ESTREMA - CENTRI SERVIZI		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150104 - Progetti di inclusione sociale di soggetti che vivono in situazioni di marginalità		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
Responsabile Obiettivo	MORO LUCILLA		
Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - INCLUSIONE E COMUNITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	PNRR 1.3.2 - Povertà estrema - Centri servizi.		
Data inizio obiettivo	31/03/2022	Data fine obiettivo	31/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150104.02_000201 - Attività propedeutiche per l'ammissione al progetto

Risultati raggiunti : Collaborazione alla definizione dei contenuti(costruzione modello operativo con riferimento centrale e diramazione territoriale) con Ambiti Area Vasta, Personale Patrimonio per la parte in conto capitale, raccolta dati sempre su area Vasta, Adesione bando ministeriale e successive richieste di integrazione.Definizione procedura successiva con Uffici Patrimonio

Inizio Previsto : 31/03/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Centro di Costo	160.1 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE		
Obiettivo Operativo	202160101.04_0001 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELLE SOSTE NELLE AREE CITTADINE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA GSM.		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa		
Responsabile Obiettivo	DEI CAS DANILO		
Centro di Costo	160.1 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Trasferimento della gestione delle soste nelle aree cittadine alla società partecipata GSM.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.04_000101 - Trasferimento funzioni a società partecipata

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso	100,00	Natura	Positivo	
Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	90,00	100,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202160101.05_0001 - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEI PUNTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa		
Responsabile Obiettivo	ZORZETTO MAURIZIO		
Centro di Costo	160.1 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Ampliamento e potenziamento dei punti di video sorveglianza con la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza attraverso la condivisione dei risultati con le forze di polizia a competenza generale.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.05_000101 - Potenziamento dei punti di ripresa.

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo risulta in linea con il target.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. punti di ripresa

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	99,00	99,00	100,00	

Indicatore : N. accessi alle immagini

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	186,00	190,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140701.01_0001 - PROGETTO PEDIBUS.		
Area Strategica	407 - Sicurezza scolastica		
Obiettivo Strategico	202140701 - La mobilità autonoma e sostenibile dei bambini/ragazzi nel tragitto casa/scuola		
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana		
Responsabile Obiettivo	DEI CAS DANILO		
Centro di Costo	160.1 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Sostentamento al progetto Pedibus attraverso l'attività svolta in collaborazione con l'Associazione "Piccoli Passi" per la realizzazione di nuovi percorsi pedibus e il mantenimento dei percorsi esistenti.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140701.01_000101 - Potenziamento e sviluppo linee di pedibus

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. plessi scolastici

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	9,00	9,00	100,00	

Indicatore : N. bambini iscritti

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	385,00	385,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202160101.02_0002 - SVILUPPO DEI RAPPORTI CON ALTRE FORZE DI POLIZIA .		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa		
Responsabile Obiettivo	ZORZETTO MAURIZIO		
Centro di Costo	160.1 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Sviluppo dei rapporti con Forze di Polizia a competenza generale con percorsi a conduzione multipla (Questura - Carabinieri - Guardia di finanza) con servizi congiunti e con l'ausilio dell'unità cinofila.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.02_000201 - Attivazione sevizi congiunti con altre forze di polizia.

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo risulta in linea con il target

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. servizi nelle scuole con unità cinofila

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	4,00	100,00	

Indicatore : N. interventi congiunti

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	6,00	26,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202160101.03_0001 - FAVORIRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E INCONTRI CON CITTADINI AL FINE DI CONTRASTARE VIOLENZE E ALTRE TIPOLOGIE DI REATI.		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana		
Responsabile Obiettivo	DEI CAS DANILO		
Centro di Costo	160.1 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Favorire attività di formazione/informazione presso istituti scolastici e incontri con cittadini al fine di contrastare violenze e altre tipologie di reati.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.03_000101 - Organizzazione incontri di formazione per scuole e cittadini per bullismo, cyberbullismo ed educazione stradale.

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo risulta in linea con il target

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. incontri

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	14,00	14,00	100,00	

Fase Operativa : 202160101.03_000103 - Organizzazione incontro di formazione per scuole e cittadini altri reati insidiosi

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. incontri

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	7,00	7,00	100,00	

Centro di Costo	015 SEGRETERIA GENERALE
------------------------	--------------------------------

Obiettivo Operativo	202170101.01_0011 - REVISIONE MACRO E MICRO STRUTTURA.		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	CESCON GIAMPIETRO		
Centro di Costo	015 SEGRETERIA GENERALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Attuazione Macrostruttura con proposta Microstruttura organizzativa e proposta Funzionigramma.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	30/06/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001101 - Studio struttura

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/05/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_001102 - Sottoposizione elaborati microstruttura e funzionigramma alla Giunta Comunale

Risultati raggiunti : Con deliberazione giunta n. 282/2021 è stata approvata la nuova macrostruttura e con successiva deliberazione giunta n. 139 del 16/06/2022 è stata approvata l'organizzazione interna di secondo livello valida dal 01/01/2022.

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 30/06/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0012 - CABINA DI REGIA FINANZIAMENTI PNRR		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	CESCON GIAMPIETRO		
Centro di Costo	015 SEGRETERIA GENERALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Realizzazione e/o prosecuzione dei progetti del PNRR di competenza di ogni dirigente, partecipando con precisione alle riunioni della cabina di regia a cui sarà invitato.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001201 - Studio progetti PNRR

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202170101.01_001202 - Individuazione e presentazione progetti PNRR

Risultati raggiunti : I settori dell'ente hanno individuato, in accordo con l'amministrazione, i vari bandi del PNRR che offrivano possibilità di finanziamento per la realizzazione di opere prioritarie per l'ente. Sono conseguentemente stati redatti gli studi di fattibilità e/o i documenti preliminari necessari per la presentazione delle domande. In alcuni casi la progettazione PNRR ha assorbito altre linee di finanziamento già concesse che, tuttavia, non si erano ancora tradotte in convenzioni effettivamente sottoscritte. Complessivamente sono stati ammessi a finanziamento 41 progetti dei quali 5 hanno ricevuto la conferma di assegnazione dei fondi nel 2023.

Inizio Previsto : 01/04/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Indicatore : N. progetti PNRR assegnati all'ente

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	34,00	36,00	100,00	

Centro di Costo	050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
------------------------	--

Obiettivo Operativo	202170101.01_0014 - ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	TURRINI MARISA		
Centro di Costo	050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Attività di certificazione e validazione delle posizioni pensionistiche sull'applicativo INPS (PASSWEB) e trasmissione con modalità telematica su gestione INPS dei dati TFR/TFS		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001401 - Certificazione e validazione posizioni pensionistiche e trasmissione dati TFR/TFS
Risultati raggiunti : Al 31/12 sono state certificate e validate n. 14 posizioni pensionistiche nell'applicativo INPS - Passweb e trasmesse nel gestionale INPS n. 25 partiche TFS/TFR. L'obiettivo risulta pertanto raggiunto rispetto al target atteso.
Inizio Previsto : 01/01/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : N. pratiche di pensione

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	11,00	14,00	100,00	

Indicatore : N. pratiche TFS/TFR

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	25,00	25,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0015 - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	TURRINI MARISA		
Centro di Costo	050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Attuazione del piano dei fabbisogni, aggiornato a seguito dell'approvazione della nuova struttura organizzativa, mediante assunzioni nei profili considerati prioritari.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001501 - Svolgimento procedure selettive ed assunzione del personale

Risultati raggiunti : Nel corso dell'anno 2022 a seguito dell'approvazione del Piano dei Fabbisogni sono state espletate n. 10 selezioni tra le quali qui si evidenziano: concorsi pubblici: Agente di Polizia Locale e Funzionario Amministrativo Contabile, mobilità esterna: Manutentore specializzato e Funzionario tecnico ed effettuate n. 70 assunzioni. L'obiettivo risulta pertanto raggiunto rispetto ai target attesi.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. assunzioni

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	57,00	70,00	100,00	

Indicatore : n. procedure selettive

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Centro di Costo	650 SISTEMI INFORMATIVI
------------------------	--------------------------------

Obiettivo Operativo	202110201.01_0004 - SEMPLIFICARE E SNELLIRE ALCUNI PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE TRAMITE I SERVIZI ON LINE.		
Area Strategica	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani		
Obiettivo Strategico	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi		
Responsabile Obiettivo	MALANDRINO MARCO		
Centro di Costo	650 SISTEMI INFORMATIVI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Realizzazione del progetto misura PNRR1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici": cittadino informato e cittadino attivo.		
Data inizio obiettivo	01/03/2022	Data fine obiettivo	30/06/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110201.01_000401 - Analisi servizi e progettazione

Risultati raggiunti : L'obiettivo dell'individuazione dei servizi è stato raggiunto e confermato in sede di formulazione della domanda di contributo

Inizio Previsto : 01/03/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	9,00	9,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202110201.01_0005 - DIFFONDERE LA CULTURA DIGITALE ALL'INTERNO DELL'ENTE FAVORENDO UN PERCORSO DI ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DI BASE.		
Area Strategica	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani		
Obiettivo Strategico	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi		
Responsabile Obiettivo	MALANDRINO MARCO		
Centro di Costo	650 SISTEMI INFORMATIVI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Diffondere la cultura digitale all'interno dell'Ente favorendo un percorso di accrescimento delle competenze digitali di base.		
Data inizio obiettivo	01/06/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110201.01_000501 - Organizzazione attività di formazione per i dipendenti

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo è stato confermato con l'attivazione, la diffusione e la partecipazione attesa del personale interno all'ente.

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. corsi organizzati

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	2,00	100,00	Attivazione di due sessioni del corso Competenze digitali BASE - Compa FVG

Indicatore : N. partecipanti

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	150,00	160,00	100,00	

Centro di Costo	175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI		
Obiettivo Operativo	202140301.01_0001 - IDEE DEI GIOVANI PER I GIOVANI		
Area Strategica	403 - Giovani protagonisti		
Obiettivo Strategico	202140301 - Le attività giovanili e i luoghi di incontro.		
Missione	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programma	15.03-Sostegno all'occupazione		
Responsabile Obiettivo	MARASTON FLAVIA		
Centro di Costo	175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Idee dei giovani per i giovani. L'obiettivo intende sviluppare azioni di partecipazione diretta e di ascolto dei giovani. Si intende coinvolgere i soggetti del III settore e dell'associazionismo e gli enti del territorio nella proposta di incontri e occasioni di confronto sulle tematiche che rispondono alle esigenze dei ragazzi.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140301.01_000101 - Organizzazione iniziative per i giovani.

Risultati raggiunti : L'attività settimanale della radio si è sviluppata a partire dal mese di febbraio sino al 22 dicembre 2022. I Giovani sono stati coinvolti sia in nella definizione del palinsesto che nella conduzione delle trasmissioni all'interno degli spazi del giovedì di Web radio. Le iniziative di promozione della partecipazione dei giovani nella cittadinanza attiva che hanno avuto come canale informativo la Web radio ma sono state sviluppate durante tutto il 2022 nei luoghi di incontro all'interno di contenitori a loro dedicati ed in particolare: Progetto RIPARTIRE con il coinvolgimento della Fondazione Ragazziogioco Promozione del Servizio civile universale. Partecipazione alla Giornata del ricordo 2022 Supporto al coinvolgimento dei giovani all'interno del progetto Mediaree delle Politiche Europee in collaborazione con Eurodesk e laboratori con Università della Calabria Progetto I-VAN Young corner Natale Pordenone 2022 Liceo Leopardi Majorana per riqualificazione ex Tommadini Attività con associazione ASTRO a partire dall'estate Promozione delle attività delle Politiche giovanili agli eventi musicali estivi al San Valentino pubblico giovanile Letture animate con associazione ASTRO Ascareto coop Presentazione attività ITS Promozione attività della Protezione civile Collaborazione con il progetto minori non accompagnati della Polisportiva Villanova Progetto Young Multiplayer Partecipazione alla fiera PuntoIncontro Partecipazione alla conferenza su Pasolini Rotaract club Pordenone premiazione concorso d'arte per le scuole superiori

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. puntate radio

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	40,00	40,00	100,00	Attività settimanale della radio a partire dal mese di febbraio sino al 22 dicembre 2022

Indicatore : n. ragazzi coinvolti nelle puntate radio

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	92,00	121,00	100,00	Giovani coinvolti sia in nella definizione del palinsesto che della conduzione delle trasmissioni all'interno degli spazi del giovedì di Web radio

Indicatore : n. ragazzi coinvolti nelle attività

Peso 34,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	93,00	428,00	100,00	Iniziative realizzate: Progetto RIPARTIRE con il coinvolgimento della Fondazione Ragazziogioco Promozione del Servizio civile universale. Partecipazione alla Giornata del ricordo 2022 Supporto al coinvolgimento dei giovani all'interno del progetto Mediaree delle Politiche Europee in collaborazione con Eurodesk e laboratori con Università della Calabria Progetto I-VAN Young corner Natale Pordenone 2022 Liceo Leopardi Majorana per riqualificazione ex Tommadini Attività con associazione ASTRO a partire dall'estate Promozione delle attività delle Politiche giovanili agli eventi musicali estivi al San Valentino pubblico giovanile Letture animate con associazione ASTRO Ascaretto coop Presentazione attività ITS Promozione attività della Protezione civile Collaborazione con il progetto minori non accompagnati della Polisportiva Villanova Progetto Young Multiplayer Partecipazione alla fiera PuntoIncontro Partecipazione alla conferenza su Pasolini Rotaract club Pordenone premiazione concorso d'arte per le scuole superiori

Obiettivo Operativo	202140301.01_0002 - PROMUOVERE L'ATTRATTIVITÀ DELLA CITTÀ PER I GIOVANI		
Area Strategica	403 - Giovani protagonisti		
Obiettivo Strategico	202140301 - Le attività giovanili e i luoghi di incontro.		
Missione	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programma	15.03-Sostegno all'occupazione		
Responsabile Obiettivo	MARASTON FLAVIA		
Centro di Costo	175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Connessione con il territorio. Favorire una partnership con le organizzazioni e gli enti che offrono opportunità rivolte ai giovani per il potenziamento delle competenze e per aumentare la conoscenza delle occasioni e delle possibilità offerte dal territorio. L'obiettivo intende aumentare la capacità di attrattività della città e l'inserimento dei giovani nel tessuto locale.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140301.01_000201 - Definizione accordi con gli stakeholders per realizzazione iniziative dedicate al mondo del lavoro.

Risultati raggiunti : Protocollo di intesa tra il Comune di Pordenone - Fondazione Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico. 2 iniziative di preselezione di profili una in favore GEA SpA e l'altra in favore GSM SpA di addetti alla manutenzione del verde e di ausiliari del traffico. Incontro con Servizio lavoro delle Regione realizzazione di un'iniziativa di Recruiting Day presso la sede della partecipata del Comune "Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A." in collaborazione con Umana SpA.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. iniziative realizzate

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	6,00	100,00	Protocollo di intesa tra il Comune di Pordenone - Fondazione Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico. 2 iniziative di preselezione di profili una in favore GEA SpA e l'altra in favore GSM SpA di addetti alla manutenzione del verde e di ausiliari del traffico. Incontro con Servizio lavoro delle Regione realizzazione di un'iniziativa di Recruiting Day presso la sede della partecipata del Comune "Interporto – Centro Ingresso di Pordenone S.p.A." in collaborazione con Umara SpA.

Obiettivo Operativo	202140301.01_0003 - PROGETTO OLTRE LA SCUOLA		
Area Strategica	403 - Giovani protagonisti		
Obiettivo Strategico	202140301 - Le attività giovanili e i luoghi di incontro.		
Missione	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programma	15.03-Sostegno all'occupazione		
Responsabile Obiettivo	MARASTON FLAVIA		
Centro di Costo	175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Progetto OLTRE LA SCUOLA. Sostegno alla progettualità inserita nel territorio di Villanova per l'integrazione nei quartieri di servizi e proposte socio-educative e sportive, per la promozione del benessere e della prevenzione nella fascia di età 11-18 anni.		
Data inizio obiettivo	01/04/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140301.01_000301 - Sostegno alla progettualità nel territorio Villanova.

Risultati raggiunti : Con determinazione N. det. 2022/118 N. cron. 3517 del 23/12/2022 si è dato avvio al partenariato pubblico-privato e per la realizzazione delle iniziative nel quartiere sud di Pordenone, degli interventi socio – educativi e sportivi, per la promozione del benessere e della prevenzione nella fascia di età 11 – 18 anni, sulla base delle condizioni previste nella proposta progettuale presentata dall’ETS Fondazione Ragazzingio. Le iniziative oggetto della convezione suddivise tra sportive, artistiche, culturali e naturalistiche saranno complessivamente 11 Iniziative sportive: Judo, Parkour, Judo kata, Yoga Iniziative artistiche: Laboratorio musicale, Teatro, Laboratorio t-essere Iniziative culturali: Laboratorio Cinemazero, Laboratorio PAFF!, Laboratorio di cultura giapponese Iniziative naturalistiche.

Inizio Previsto : 01/04/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	100,00	100,00	100,00	Determinazione N. det. 2022/118 N. cron. 3517, in data 23/12/2022 - Esito del procedimento di valutazione delle proposte progettuali, avvio delle attività nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e della stipula della convenzione ed attivazione del Tavolo di lavoro permanente di coprogettazione.

Indicatore : n. iniziative co progettate

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	11,00	100,00	Iniziative sportive: Judo, Parkour, Judo kata, Yoga Iniziative artistiche: Laboratorio musicale, Teatro, Laboratorio t-essere Iniziative culturali: Laboratorio Cinemazero, Laboratorio PAFF!, Laboratorio di cultura giapponese Iniziative naturalistiche

Centro di Costo	355 ASSISTENZA SCOLASTICA
------------------------	----------------------------------

Obiettivo Operativo	202140101.01_0001 - COORDINAMENTO CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL CONTRASTO DALLA POVERTÀ EDUCATIVA.		
Area Strategica	401 - Scuola del futuro		
Obiettivo Strategico	202140101 - Il sostegno alle scuole e lo sviluppo dell'offerta formativa.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	CAUZ FEDERICA		
Centro di Costo	355 ASSISTENZA SCOLASTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Rafforzare la collaborazione con le scuole e promuovere realtà di eccellenza al fine di ottimizzare l'efficacia dell'offerta formativa in un'ottica di coordinamento e omogeneità per una più proficua lotta alla povertà educativa. L'obiettivo si sviluppa attraverso un confronto continuo con i dirigenti scolastici e viene concretizzato con interventi diretti e/o erogazione di contribuzioni finalizzate al supporto di progettualità e attività.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140101.01_000101 - Analisi esigenze degli istituti scolastici.

Risultati raggiunti : Nel corso dell'anno scolastico il servizio ha organizzato cinque incontri ufficiali con i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi cittadini al fine di collaborare nella definizione degli interventi annuali (servizi, progettualità, contribuzioni, ...). E' l'occasione per rilevare eventuali esigenze circa servizi e forniture, oltre che per chiarimenti rispetto all'erogazione dei contributi ordinari e straordinari erogati.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. incontri con istituti comprensivi

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	5,00	100,00	incontri per organizzazione servizi e attività nelle scuole

Fase Operativa : 202140101.01_000102 - Realizzazione interventi per sostegno alle scuole tramite acquisti diretti o contribuzione.

Risultati raggiunti : Il servizio, considerate le richieste degli IC, procede all'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi e all'erogazione dei contributi ordinari e straordinari (su presentazione di progettualità extra POF).

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : euro di contributi erogati

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	150.000,00	150.000,00	100,00	

Indicatore : percentuale richieste degli istituti scolastici soddisfatte

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	90,00	100,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140101.02_0001 - REALIZZAZIONE PROGETTUALITÀ A FAVORE DEGLI STUDENTI.		
Area Strategica	401 - Scuola del futuro		
Obiettivo Strategico	202140101 - Il sostegno alle scuole e lo sviluppo dell'offerta formativa.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	CAUZ FEDERICA		
Centro di Costo	355 ASSISTENZA SCOLASTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Promuovere la realizzazione di progettualità a favore degli studenti frequentanti gli istituti scolastici del territorio comunale e del bacino dell'ex Provincia. in particolare volte alla prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. L'obiettivo si sviluppa attraverso il coordinamento con i vari istituti scolastici e la "consulta degli studenti" per un'analisi del contesto e la promozione di attività di supporto psicologico all'interno delle scuole.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140101.02_000101 - Promozione iniziative volte alla prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Risultati raggiunti : Sono stati organizzati incontri tra professionisti e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno visto un numero copioso di partecipanti.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. iniziative bullismo e cyberbullismo

Peso 50,00

Natura Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	17,00	100,00	Interventi svolti nei 4 IC e presso Vendramini, Lopardi-Majorana, Grigoletti e Zanussi.

Indicatore : n. studenti coinvolti bullismo e cyberbullismo

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1.000,00	3.000,00	100,00	Sono considerati gli interventi in classe e nelle Assemblee di Istituto

Fase Operativa : 202140101.02_000102 - Progetto "scuole di eccellenza"

Risultati raggiunti : Tutte le fasi sono state realizzate nel rispetto della programmazione. Gli iscritti hanno rispettato le previsioni partecipando alle lezioni proposte.

Inizio Previsto : 01/01/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : n. studenti partecipanti scuole di eccellenza

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	206,00	208,00	100,00	

Fase Operativa : 202140101.02_000103 - Realizzazione progetti per scuole

Risultati raggiunti : Sono state realizzate numerose iniziative all'interno dei seguenti progetti: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Borse di studio Mior e Brussa, musica, LinuxDay, bullismo, Tricolore, ai quali hanno aderito 27 istituti scolastici cittadini (sia IC che scuole paritarie che scuole secondarie di secondo grado).

Inizio Previsto : 01/01/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : n. iniziative (giorno della memoria, del ricordo, borse di studio...)

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	28,00	28,00	100,00	

Indicatore : n. scuole coinvolte (giorno della memoria, del ricordo, borse di studio...)

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	27,00	27,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140101.03_0001 - SEMPLIFICAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI		
Area Strategica	401 - Scuola del futuro		
Obiettivo Strategico	202140101 - Il sostegno alle scuole e lo sviluppo dell'offerta formativa.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.06-Servizi ausiliari all'istruzione		
Responsabile Obiettivo	CAUZ FEDERICA		
Centro di Costo	355 ASSISTENZA SCOLASTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	101		
Descrizione	Mettere in atto le azioni necessarie per semplificare l'accesso ai servizi educativi e scolastici da parte dell'utenza, sia attraverso interventi di supporto ai cittadini con attività informative sia attraverso attività formative rivolte agli operatori.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140101.03_000101 - Digitalizzazione servizi educativi e scolastici.

Risultati raggiunti : Sono stati digitalizzati i seguenti servizi: ristorazione scolastica, trasporto scolastico, servizi extra scolastici, punti verdi estivi e nidi. A tal fine sono stati organizzati degli incontri formativi per il personale dedicato ai servizi, che ha poi fornito assistenza al cittadino, in particolare nella fase di iscrizione con la nuova modalità informatizzata.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. servizi

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Indicatore : ore dedicate all'assistenza al cittadino

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	120,00	350,00	100,00	

Indicatore : n. incontri di formazione

Peso 34,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Centro di Costo	364 RISTORAZIONE SCOLASTICA
------------------------	------------------------------------

Obiettivo Operativo	202140302.01_0001 - EDUCAZIONE AL BENESSERE ALIMENTARE.		
Area Strategica	403 - Giovani protagonisti		
Obiettivo Strategico	202140302 - Una diffusa cultura del benessere come attenzione a tutto ciò che permette l'equilibrato sviluppo fisico e mentale.		
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	6.02-Giovani		
Responsabile Obiettivo	CAUZ FEDERICA		
Centro di Costo	364 RISTORAZIONE SCOLASTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	101		
Descrizione	Promuovere e realizzare progettualità inerenti al tema dell'educazione alimentare al fine di guidare non solo i giovani ma anche gli insegnanti e le famiglie verso una sana e corretta alimentazione che contribuisca a mantenere lo stato di salute e a prevenire le malattie. Il tutto senza dimenticare la necessità dell'attività fisica. Attivazione di una progettualità dedicata ai temi della filiera lunga, corta, a km0 e della stagionalità e organizzazione formazione rivolta ai docenti.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140302.01_000101 - Mappatura e programmazione interventi

Risultati raggiunti : Sono state rilevate le necessità degli IC relative ad interventi sul tema dell'educazione alimentare. Allo stesso tempo è stata erogata per due volte la merenda alle scuole partecipanti al progetto merenda sana promosso da AsFO ed è stato realizzato il "menù culturale" presso le scuole dell'infanzia e primarie.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 01/09/2022

Indicatore : n. iniziative realizzate

Peso 34,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	3,00	100,00	Merenda sana, compleanno, presentazione percorso formativo

Indicatore : n. scuole coinvolte

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	12,00	20,00	100,00	Primarie e infanzia

Indicatore : n. classi coinvolte

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	4,00	21,00	100,00	

Fase Operativa : 202140302.01_000102 - Realizzazione iniziative volte all'educazione alimentare.

Risultati raggiunti : E' stata erogata la merenda presso le scuole partecipanti al progetto merenda sana.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. scuole coinvolte

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	12,00	12,00	100,00	Primarie

Centro di Costo	441 NIDI - INFANZIA
------------------------	----------------------------

Obiettivo Operativo	202140401.01_0001 - METTERE IN ATTO STRATEGIE FINALIZZATE AD OTTIMIZZARE LA GESTIONE DIRETTA DEI DUE NIDI D'INFANZIA L'AQUILONE E IL GERMOGLIO.		
Area Strategica	404 - Valorizzazione dell'esperienza dei nidi come strumento di educazione e sostegno		
Obiettivo Strategico	202140401 - Reti per il lavoro dedicate in particolare al mondo giovanile		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.01-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Responsabile Obiettivo	CAUZ FEDERICA		
Centro di Costo	441 NIDI - INFANZIA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Mettere in atto strategie finalizzate ad ottimizzare la gestione diretta dei due nidi d'infanzia L'Aquilone e il Germoglio.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140401.01_000101 - Individuazione coordinatore pedagogico

Risultati raggiunti : Dal 1° settembre è stato incaricato un nuovo coordinatore pedagogico che ha iniziato l'attività di osservazione, supervisione e coordinamento all'interno dei due nidi comunali a gestione diretta.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 01/09/2022

Indicatore : n. osservazioni del coordinatore pedagogico

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	5,00	100,00	

Indicatore : n. ore dedicate al coordinamento

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Fase Operativa : 202140401.01_000102 - Accreditamento servizi

Risultati raggiunti : Ai sensi della L.R. 20/2005, sono stati accreditati ulteriori servizi alla prima infanzia del territorio comunale.

Inizio Previsto : 01/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n. servizi accreditati

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	10,00	100,00	Nidi privati e comunali

Fase Operativa : 202140401.01_000103 - Incremento accoglienza e inclusioe bambini e famiglie con disagi

Risultati raggiunti : Il Servizio ha ripreso il rapporto di dialogo e collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - AsFO e proseguito la collaborazione con i Servizi Sociali comunali a sostegno dell'inserimento di bambini con disabilità e della genitorialità di nuclei famigliari disagiati.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	30,00	100,00	

Fase Operativa : 202140401.01_000104 - Avvio processo revisione carta del servizio e regolamento servizio prima infanzia

Risultati raggiunti : Sono stati trovati dei momenti di confronto circa possibili integrazioni e modifiche alla Carta del Servizio e al Regolamento vigenti.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	30,00	100,00	

Centro di Costo	170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO		
Obiettivo Operativo	202150103.01_0005 - PROGETTO "LETTURE SENZA BARRIERE".		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150103 - L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.02-Interventi per la disabilità		
Responsabile Obiettivo	DANIN ANTONIO		
Centro di Costo	170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	101		
Descrizione	Progetto "Lecture senza barriere".		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/08/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150103.01_000501 - Attivazione di spazi e servizi integrati dentro e fuori la biblioteca

Risultati raggiunti : È stato avviato l'adeguamento delle due sale della Sezione Ragazzi destinate ad accogliere i bambini della fascia d'età 0-5 e 6-10. È stato allestito un settore librario dedicato a testi sulle difficoltà di lettura per operatori del settore. È stato allestito un settore librario per bambini con testi in formati accessibili. È stato attivato un servizio di consulenza per gli operatori e per i bambini sui libri specifici acquisiti. Si sono svolti cinque incontri con la presenza di bambini con esigenze speciali.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. servizi avviati nell'ambito del progetto

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	il numero di servizi avviati risulta dalla riorganizzazione delle attività

Fase Operativa : 202150103.01_000503 - Realizzazione di attività per promuovere l'accesso al libro e alla lettura

Risultati raggiunti : Sono stati realizzati nel periodo settembre-novembre quattro incontri formativi in presenza e due online sulle problematiche della disabilità visiva e altrettanti sui disturbi dello spettro autistico. Gli incontri sono stati condotti in collaborazione con gli esperti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e della Fondazione Bambini e Autismo e hanno approfondito le tematiche legate alla lettura e al miglioramento dell'accoglienza degli utenti. Agli incontri hanno partecipato un'ottantina di persone, parte in presenza, parte collegata online e hanno coinvolto il personale interno della biblioteca, i volontari delle biblioteche di quartiere, insegnanti, educatori e familiari.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. persone coinvolte nelle attività di progetto

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	60,00	80,00	100,00	il numero di persone coinvolte risulta dal conteggio dei partecipanti ed è stato superiore alle attese

Indicatore : N. laboratori o corsi attivati

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	12,00	12,00	100,00	il numero dei laboratori risulta dal calendario degli incontri realizzati

Fase Operativa : 202150103.01_000505 - Incremento del patrimonio librario della biblioteca con libri che favoriscano la parità di accesso

Risultati raggiunti : Sono stati acquistati 170 libri nei formati alternativi della comunicazione aumentativa alternativa (CAA), ad alta leggibilità, tattili, in braille e audiolibri e testi di riferimento sulle tematiche dell'autismo, la dislessia e l'ipovisione rivolti a insegnanti e educatori.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. libri in formato alternativo acquistati o realizzati

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	170,00	170,00	100,00	il numero dei libri risulta dagli ordini di acquisto

Centro di Costo	185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
------------------------	-------------------------------------

Obiettivo Operativo	202110102.01_0001 - MOSTRA "ANGELO GIANNELLI (1922 -2005)"		
Area Strategica	101 - Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico	202110102 - I musei cittadini promuovendone l'offerta e le possibilità di fruizione		
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Programma			
Responsabile Obiettivo	DANIN ANTONIO		
Centro di Costo	185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Mostra "Angelo Giannelli (1922 -2005)" nel centenario della nascita presso le sale espositive Museo civico d'arte		
Data inizio obiettivo	01/02/2022	Data fine obiettivo	30/10/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110102.01_000101 - Organizzazione mostra

Risultati raggiunti : Progetto mostra, affidamento incarichi, grafica promozionale e allestitiva (banner, manifesti, pannelli didascalici, fogli di sala), campagna fotografica, realizzazione catalogo, incorniciatura opere, allestimento, campagna promozionale (stampa, canali social, sito istituzionale), conferenza stampa, inaugurazione in data 9 settembre 2022.

Inizio Previsto : 01/02/2022

Fine Prevista : 08/09/2022

Indicatore : n. cataloghi realizzati

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	400,00	400,00	100,00	

Indicatore : n. banner e manifesti promozionali

Peso 33,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	6,00	6,00	100,00	pannello esterno alla mostra e manifesti 6x2 in città

Indicatore : n. post pubblicati

Peso 34,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	18,00	18,00	100,00	social e sito istituzionali

Fase Operativa : 202110102.01_000102 - Periodo di visione al pubblico

Risultati raggiunti : La mostra è stata realizzata come da programma nelle sale espositive al piano terra del Museo civico d'arte. E' stata realizzata una significativa campagna di comunicazione attraverso stampa, social e web. Vista l'affluenza di pubblico e il successo dell'iniziativa, l'esposizione è stata prorogata di una settimana fino al 30 ottobre 2022. I visitatori totali sono stati 1946. Ottima è stata anche la vendita del catalogo di mostra.

Inizio Previsto : 09/09/2022

Fine Prevista : 30/10/2022

Indicatore : N. visitatori

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1.846,00	1.946,00	100,00	la proroga della mostra ha consentito un maggior numero di visitatori

Indicatore : n. opere esposte

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	49,00	49,00	100,00	Numero opere esposte come da progetto scientifico

Centro di Costo	210 ATTIVITÀ CULTURALI
------------------------	-------------------------------

Obiettivo Operativo	202110101.01_0001 - ISTITUZIONE SERVIZIO DI INFO POINT CULTURALE PRESSO LA CASINA LIBERTY DI VIA MAZZINI.		
Area Strategica	101 - Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico	202110101 - Un'offerta culturale vicina alla gente, visibile e rinnovata promuovendo nuove iniziative e potenziando quelle storiche		
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Responsabile Obiettivo	SAKSIDA MARTA		
Centro di Costo	210 ATTIVITÀ CULTURALI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Istituzione servizio di info point culturale presso la Casina Liberty di via Mazzini.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	29/08/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110101.01_000101 - Affidamento del servizio

Risultati raggiunti : Affidamento del servizio e contestuale consegna immobile e strumentazione Casina Liberty (sistemi info point, totem, desk)

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 30/06/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202110101.01_000102 - Avvio del servizio

Risultati raggiunti : Apertura al pubblico info point, attivazione sito web, attivazione canali social, sviluppo newsletter, attivazione indirizzo mail, attivazione numero telefonico dedicato. L'indicatore relativo al numero di accessi digitali, pur discostandosi dal target, è risultato più che soddisfacente. Il target era stato determinato, trattandosi di un servizio di nuova istituzione, senza disporre di un trend storico di dati.

Annotazioni del Segretario : Viste ed esaminate le motivazioni indicate dall'ufficio si ritiene giustificato il mancato raggiungimento del target relativo al numero di accessi digitali. Pertanto tale indicatore non rileva ai fini della performance organizzativa.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 29/08/2022

Indicatore : n. accessi fisici

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	220,00	250,00	100,00	

Indicatore : n. accessi digitali

Peso 0,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1.800,00	1.700,00	94,44	Assenza di una base storica di dati in quanto servizio di nuova istituzione

Indicatore : n. followers piattaforme digitale

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	625,00	2.255,00	100,00	

Centro di Costo	261 GRANDI EVENTI		
Obiettivo Operativo	202110105.01_0001 - ESTATE A PORDENONE NEI PARCHI.		
Area Strategica	101 - Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico	202110105 - I parchi cittadini come momenti di aggregazione, di promozione e di benessere		
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Responsabile Obiettivo	SAKSIDA MARTA		
Centro di Costo	261 GRANDI EVENTI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Estate a Pordenone nei parchi San Valentino e Galvani.		
Data inizio obiettivo	01/03/2022	Data fine obiettivo	30/09/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110105.01_000101 - Organizzazione eventi

Risultati raggiunti : Coordinamento iniziative parco Galvani e parco San Valentino, incontri con organizzatori, sopralluoghi, individuazione fabbisogni e autorizzazioni, grafica, definizione calendario, promozione social e web

Inizio Previsto : 01/03/2022 **Fine Prevista :** 30/05/2022

Indicatore : N. eventi

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	33,00	33,00	100,00	

Fase Operativa : 202110105.01_000102 - Realizzazione eventi

Risultati raggiunti : Gli eventi organizzati sono stati realizzati nel parco San Valentino e, a seguito dei lavori di riqualificazione, nel parco Galvani

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 30/09/2022

Indicatore : N. partecipanti

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	22.200,00	22.250,00	100,00	

Centro di Costo	093 PATRIMONIO - ESPROPRI		
Obiettivo Operativo	202170101.01_0009 - RAZIONALIZZARE, REGOLAMENTARE E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI E LA LORO REDDITIVITÀ.		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	CIGANA SILVIA		
Centro di Costo	093 PATRIMONIO - ESPROPRI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Razionalizzare, regolamentare e ottimizzare la gestione dei beni comunali e la loro redditività.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_000901 - Attività propedeutiche per la redazione della bozza di regolamento

Risultati raggiunti : Il Regolamento è stato completato a maggio 2022. Successivamente il Segretario generale, dopo complessa concertazione con i Dirigenti dei vari settori del Comune, ha disposto la modifica sostanziale di alcuni Titoli del Regolamento.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	25,00	25,00	100,00	

Centro di Costo	470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP
------------------------	---

Obiettivo Operativo	202110301.03_0001 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO.		
Area Strategica	103 - Commercio cittadino negli eventi culturali		
Obiettivo Strategico	202110301 - Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali		
Missione	14-Sviluppo economico e competitività		
Programma	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Responsabile Obiettivo	CIGANA SILVIA		
Centro di Costo	470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Promozione attività dei distretti del commercio.		
Data inizio obiettivo	01/12/2021	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110301.03_000101 - Concertazione con Sindaci per fase propedeutica alla costituzione

Risultati raggiunti : Effettuata con estrema difficoltà in quanto si è trattato di trovare un accordo con 8 Sindaci

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista :

25/05/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	45,00	45,00	100,00	

Fase Operativa : 202110301.03_000102 - Presentazione manifestazione di interesse alla Regione.

Risultati raggiunti : predisposta la manifestazione con il progetto sottoscritto dagli 8 sindaci e presentata in Regione

Annotazioni del Segretario :

Inizio Previsto : 26/05/2022

Fine Prevista : 30/09/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	45,00	45,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202110301.04_0001 - PROGETTAZIONE DEI NUOVI MERCATI CITTADINI DEL MERCOLEDÌ E SABATO E ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE CONCESSIONI.		
Area Strategica	103 - Commercio cittadino negli eventi culturali		
Obiettivo Strategico	202110301 - Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali		
Missione	14-Sviluppo economico e competitività		
Programma	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Responsabile Obiettivo	CIGANA SILVIA		
Centro di Costo	470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Progettazione dei nuovi mercati cittadini del mercoledì e sabato e assegnazione delle relative concessioni.		
Data inizio obiettivo	01/10/2021	Data fine obiettivo	30/09/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110301.04_000101 - Studio aree e progettazione nuovo mercato

Risultati raggiunti : Completata la progettazione di due mercati con la distribuzione dei posteggi

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/01/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Fase Operativa : 202110301.04_000102 - Direttive della Giunta e criteri

Risultati raggiunti : Adotatte DGC direttive a febbraio, a maggio adottati i criteri

Inizio Previsto : 01/02/2022

Fine Prevista : 30/04/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Fase Operativa : 202110301.04_000103 - Approvazione modifiche regolamento

Risultati raggiunti : Approvate in Consiglio Comunale le modifiche proposte

Annotazioni del Segretario :

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 16/05/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	15,00	15,00	100,00	

Fase Operativa : 202110301.04_000104 - Procedure di evidenza pubblica per assegnazione posteggi

Risultati raggiunti : Approvato in data 07/07/2022 il Bando. Ricevute 238 domande. La questione relativa all'assegnazione dei posteggi del mercato, oltre alla complessità della valutazione delle domande, si è incrociata con una modifica normativa regionale e le connesse problematiche che ne sono scaturite rispetto alla coerenza del nostro bando con le norme regionali stesse e la direttiva Bolkenstein. In base a tale complessità e anche tenuto conto che una delle location del nuovo mercato non è ancora disponibile (Piazza della Motta), la Giunta nella scorsa seduta ha deciso, viste tutte queste incertezze comprese anche le annunciate modifiche normative statali, di congelare la procedura e di rinviare tutto a quando il governo si sarà pronunciato nel merito.

Annotazioni del Segretario : Viste ed esaminate le motivazioni indicate dall'ufficio e considerata la complessità della vicenda, si ritiene giustificato il mancato raggiungimento dell'obiettivo/target. Pertanto la presente fase non rileva ai fini della performance organizzativa.

Inizio Previsto : 17/05/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	40,00	36,00	90,00	

Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
------------------------	--

Obiettivo Operativo	202130101.01_0001 - OPERA 39.21 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE L'OSPEDALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130101 - Un sistema viario capace di ridurre il traffico.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli		
Data inizio obiettivo	01/06/2022	Data fine obiettivo	30/04/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130101.01_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : Si è dovuto aggiornare il quadro economico in conseguenza dell'ultimo aggiornamento semestrale. Inoltre in riferimento alla procedura espropriativa sono pervenute delle osservazioni, attualmente in fase di valutazione.

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	35,00	35,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.01_0001 - OPERA PNRR 57.21 - DEMOLIZIONE ATTUALI VETUSTI PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON PAVIMENTAZIONE DRENANTE IN VIA SAN QUIRINO.		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera PNRR 57.21 - Demolizione attuali vetusti prefabbricati e realizzazione di un parcheggio con pavimentazione drenante in Via San Quirino.		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	31/03/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.01_000101 - Progettazione
Risultati raggiunti : E' stata espletata la procedura di gara per i servizi tecnici. Attualmente è in fase la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori.
Inizio Previsto : 01/09/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	7,00	7,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.01_0002 - OPERA PNRR 59.21 - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA DEL POPOLO.		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera PNRR 59.21 - Realizzazione nuovo parcheggio interrato in Piazza del Popolo.		
Data inizio obiettivo	01/11/2022	Data fine obiettivo	31/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.01_000201 - Progettazione
Risultati raggiunti : E' stato approvato il Documento di Indirizzo alla progettazione ed il capitolato prestazionale.
Inizio Previsto : 01/11/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	14,00	14,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.01_0003 - OPERA PNRR 58.21 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA MATTEOTTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE.		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera PNRR 58.21 - Riqualificazione di via Matteotti mediante realizzazione di una pista ciclabile.		
Data inizio obiettivo	01/12/2022	Data fine obiettivo	31/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.01_000301 - Progettazione

Risultati raggiunti : E' stato espletato l'affidamento relativo all'incarico per i rilievi topografici plano-altimetrici e di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva. Attualmente è in fase la redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica.

Inizio Previsto : 01/12/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	9,00	9,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.02_0001 - OPERA 36.23 PINQUA - RIQUALIFICAZIONE AMBITO LARGO CERVIGNANO (1.4 - PI26QAPN1 249)		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera 36.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Largo Cervignano (1.4 - PI26qaPN1 249)		
Data inizio obiettivo	01/12/2022	Data fine obiettivo	30/06/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.02_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : E' stata espletata la procedura di gara per i servizi tecnici. Attualmente è in fase la redazione dei progetti.

Inizio Previsto : 01/12/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso	100,00	Natura	Positivo	
Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.02_0002 - OPERA 37.23 PINQUA - RIQUALIFICAZIONE AMBITO RORAI GRANDE (1.5 - PI26QAPN1 249)		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera 37.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Rorai Grande (1.5 - PI26qaPN1 249)		
Data inizio obiettivo	01/12/2022	Data fine obiettivo	30/06/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.02_000201 - Progettazione

Risultati raggiunti : E' stata espletata la procedura di gara per i servizi tecnici. Attualmente è in fase la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori.

Inizio Previsto : 01/12/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.02_0003 - POR FESR 2014-2020 AGENDA URBANA AZIONE 4.1 - ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI COLLEGATI ALLE AZIONI SPECIFICHE DELL'AU - PROGETTO AMBIENTALE ZONA TORRE - VIA PIAVE		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	POR FESR 2014-2020 Agenda urbana azione 4.1 - Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'AU - Progetto ambientale zona Torre - Via Piave		
Data inizio obiettivo	30/06/2022	Data fine obiettivo	30/09/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.02_000301 - Rilevamento flussi ciclabili e veicolari sulla sezione di via Piave e sulla sezione di via San Valentino
Risultati raggiunti : E' stato eseguito il rilevamento dei flussi ciclabili e veicolari sulla sezione di via Piave e sulla sezione di via San Valentino
Inizio Previsto : 30/06/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	15,00	15,00	100,00	

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Obiettivo Operativo	202110201.01_0003 - OP. 64.21 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA DELL'AMBITO DI PIAZZA DELLA MOTTA.		
Area Strategica	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani		
Obiettivo Strategico	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	101		
Descrizione	Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.		
Data inizio obiettivo	01/06/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110201.01_000301 - Progettazione

Risultati raggiunti : Si tratta di un progetto molto particolare, per il quale è stato necessario interloquire a più riprese con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, per condividerne i contenuti prima di procedere con l'approvazione della fase definitiva. Inoltre si è reso necessario adeguare la parte economica di progetto con il nuovo prezzario regionale 2023, la cui approvazione è avvenuta con delibera della Giunta regionale n. 5 del 13.01.2023.

Annotazioni del Segretario : Tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio e che, avendo l'obiettivo uno sviluppo pluriennale, il ritardo è recuperabile e non incide sul raggiungimento complessivo dell'obiettivo, lo scostamento negativo rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	35,00	30,00	85,71	

Obiettivo Operativo	202150301.01_0001 - OP. 60.21 PNRR RIGENERAZIONE DELL'AMBITO EX FIERA.		
Area Strategica	503 - Sport e/è salute		
Obiettivo Strategico	202150301 - Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.		
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	6.01-Sport e tempo libero		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 60.21 PNRR Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera.		
Data inizio obiettivo	01/07/2022	Data fine obiettivo	30/12/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150301.01_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : progetto definitivo in corso

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202150301.01_0002 - OP. 77/22 PNRR AMBITO POLISPORTIVO STADIO BOTTECCHIA. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA.		
Area Strategica	503 - Sport e/è salute		
Obiettivo Strategico	202150301 - Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.		
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	6.01-Sport e tempo libero		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 77/22 PNRR Ambito polisportivo Stadio Bottecchia. Realizzazione nuova palestra.		
Data inizio obiettivo	05/10/2022	Data fine obiettivo	16/11/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150301.01_000201 - Progettazione

Risultati raggiunti : E' stata redatta ed approvata la progettazione

Inizio Previsto : 05/10/2022

Fine Prevista : 21/11/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	35,00	35,00	100,00	

Fase Operativa : 202150301.01_000202 - Appalto integrato

Risultati raggiunti : avvio procedura appalto integrato

Inizio Previsto : 22/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	2,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202150301.01_0003 - OP. 78/22 PNRR AMBITO POLISPORTIVO STADIO BOTTECCHIA MANUTENZIONI.		
Area Strategica	503 - Sport e/è salute		
Obiettivo Strategico	202150301 - Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.		
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	6.01-Sport e tempo libero		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 78/22 PNRR Ambito Polisportivo Stadio Bottecchia Manutenzioni.		
Data inizio obiettivo	05/10/2022	Data fine obiettivo	19/06/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150301.01_000301 - Progettazione

Risultati raggiunti : E' stato redatto ed approvato il progetto di FTE

Inizio Previsto : 05/10/2022

Fine Prevista : 21/11/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	35,00	35,00	100,00	

Fase Operativa : 202150301.01_000302 - Appalto integrato

Risultati raggiunti: avvio procedura di appalto integrato

Inizio Previsto : 22/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	1,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120201.02_0001 - OP. 34.23 PNRR RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BATTIRAME.		
Area Strategica	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.01-Difesa del suolo		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.		
Data inizio obiettivo	01/12/2022	Data fine obiettivo	10/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120201.02_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : Progettazione definitiva in corso

Inizio Previsto : 01/12/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	15,00	15,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120401.01_0001 - OP. 49.22 PNRR ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO VERDI.		
Area Strategica	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		
Obiettivo Strategico	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Op. 49.22 PNRR Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi.		
Data inizio obiettivo	05/03/2022	Data fine obiettivo	31/03/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120401.01_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : progetto definitivo-esecutivo approvato Appaltati i lavori il 19/12/2022

Inizio Previsto : 05/03/2022

Fine Prevista : 15/03/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	35,00	35,00	100,00	

Fase Operativa : 202120401.01_000102 - Appalto

Risultati raggiunti : affidamento lavori concluso (in corso la stipula del contratto)

Inizio Previsto : 21/11/2022

Fine Prevista : 20/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	8,00	8,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120401.02_0001 - OP. 61.21 PNRR RIGENERAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'AULA MAGNA DEL CENTRO STUDI CON LA REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE POLIFUNZIONALE.		
Area Strategica	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		
Obiettivo Strategico	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 61.21 PNRR Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale.		
Data inizio obiettivo	05/11/2022	Data fine obiettivo	02/04/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120401.02_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : avviata progettazione

Inizio Previsto : 05/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	14,00	14,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120401.02_0002 - OP. 38.23 PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO ANZIANI TORRE.		
Area Strategica	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		
Obiettivo Strategico	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 38.23 PNRR Riqualificazione Centro Anziani Torre.		
Data inizio obiettivo	01/08/2022	Data fine obiettivo	25/11/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120401.02_000201 - Progettazione

Risultati raggiunti : E' stata avviata la progettazione

Inizio Previsto : 01/08/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	15,00	15,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120401.02_0003 - OP. 33.23 PNRR RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BIRRERIA.		
Area Strategica	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		
Obiettivo Strategico	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 33.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Birreria.		
Data inizio obiettivo	30/06/2022	Data fine obiettivo	30/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120401.02_000301 - Progettazione

Risultati raggiunti : progetto di fattibilità tecnica economica in corso

Inizio Previsto : 30/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	25,00	25,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202160101.01_0001 - OP. 88.20 - 62.21 - OP. 66.22 PNRR (CON CONTRIBUTO REGIONALE) RIGENERAZIONE EX PROVVEDITORATO QUALE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Responsabile Obiettivo	LUTMAN GUIDO		
Centro di Costo	512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 88.20 - 62.21 - Op. 66.22 PNRR (con contributo regionale) Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale		
Data inizio obiettivo	30/06/2022	Data fine obiettivo	26/04/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.01_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : progetto definitivo in corso

Inizio Previsto : 30/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI
------------------------	--

Obiettivo Operativo	202150103.01_0004 - OPERA N. 53.21 CASA INTELLIGENTE VIA PIRANDELLO - NZEB		
Area Strategica	501 - Inclusione sociale e sanità		
Obiettivo Strategico	202150103 - L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.02-Interventi per la disabilità		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera n. 53.21 Casa Intelligente Via Pirandello - NZEB		
Data inizio obiettivo	09/02/2022	Data fine obiettivo	30/04/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202150103.01_000401 - Progettazione

Risultati raggiunti : progetto definitivo-esecutivo approvato

Inizio Previsto : 09/02/2022

Fine Prevista : 06/07/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202150103.01_000402 - Appalto lavori

Risultati raggiunti : Aggiudicazione lavori 11.11.2022

Inizio Previsto : 07/07/2022

Fine Prevista : 15/11/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	8,00	8,00	100,00	

Fase Operativa : 202150103.01_000403 - Lavori/esecuzione opera

Risultati raggiunti : Consegna lavori in via d'urgenza il 17.11.2022, in fase di esecuzione.

Inizio Previsto : 16/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	6,00	6,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120401.02_0004 - CASA SERENA - INTERVENTI PER RESIDENZIALITÀ PER ANZIANI. FINANZIAMENTO REGIONALE.		
Area Strategica	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		
Obiettivo Strategico	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.		
Data inizio obiettivo	02/11/2020	Data fine obiettivo	17/01/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120401.02_000401 - Progettazione

Risultati raggiunti : Progetto definitivo-esecutivo approvato in data 03.11.2022

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 03/11/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202120401.02_000402 - Appalto lavori

Risultati raggiunti : Intervento non prioritario rispetto alle tempistiche degli obiettivi PNRR per cui si è individuata la necessità di procedere con un modesto slittamento delle tempistiche. I lavori sono stati affidati in data 01/03/2023 con determinazione n. 513.

Annotazioni del Segretario : Tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio e che, avendo l'obiettivo uno sviluppo pluriennale, il ritardo è recuperabile e non incide sul raggiungimento complessivo dell'obiettivo, lo scostamento negativo della presente fase rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

Inizio Previsto : 04/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	7,00	6,00	85,71	Intervento non prioritario rispetto alle tempistiche degli obiettivi PNRR per cui si è individuata la necessità di procedere con un modesto slittamento delle tempistiche.

Obiettivo Operativo	202120401.02_0005 - OP. 63.21 PNRR RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE DENOMINATO "EX CASERMETTE" DI VIA MOLINARI PER ATTIVITÀ SOCIALI E ASSOCIATIVE.		
Area Strategica	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		
Obiettivo Strategico	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.		
Data inizio obiettivo	29/04/2021	Data fine obiettivo	31/03/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120401.02_000501 - Progettazione

Risultati raggiunti : avviata progettazione

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	15,00	15,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140501.01_0001 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GRIGOLETTI" - VIA MAGGIORE		
Area Strategica	405 - Scuole nuove, belle e funzionali		
Obiettivo Strategico	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore.		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	23/07/2027
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140501.01_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : Valutazione delle priorità complessiva degli interventi di edilizia scolastica per i quali è stato necessario rivolgere una maggior attenzione nei confronti dei bandi PNRR piuttosto che nelle opere finanziate con altre misure. Necessità di soddisfare il cronoprogramma complessivo degli interventi di edilizia scolastica al fine di un'adeguata rotazione degli spostamenti delle attività scolastiche nelle scuole oggetto di demolizione e ricostruzione. Nel corso del 2022 sono stati predisposti gli atti del bando per il concorso di progettazione, che è attualmente in fase di avvio. Richiesta e concessa proroga inizio lavori alla Regione FVG.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	3,00	3,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140501.01_0002 - PNRR: OPERA N. 67.22 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "BEATO ODORICO" - TORRE. - NZEB		
Area Strategica	405 - Scuole nuove, belle e funzionali		
Obiettivo Strategico	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	30/06/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140501.01_000201 - Progettazione

Risultati raggiunti : Avviato il concorso di progettazione.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	1,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140501.01_0003 - PNRR OP.12.19 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE		
Area Strategica	405 - Scuole nuove, belle e funzionali		
Obiettivo Strategico	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	PNRR Op.12.19 Realizzazione nuova scuola media di Torre		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140501.01_000301 - Appalto lavori

Risultati raggiunti : Affidamento lavori concluso. Contratto firmato in data 31.01.2022

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 14/03/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	8,00	8,00	100,00	

Fase Operativa : 202140501.01_000302 - Lavori/esecuzione opera

Risultati raggiunti : Inizio lavori 15.03.2022 Fase 1 corpi di fabbrica A e B in esecuzione

Inizio Previsto : 15/03/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140501.01_0004 - PNRR OPERA 8.18 SCUOLA ELEMENTARE G. NARVESA DI VIA FONDA - PROGETTAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI		
Area Strategica	405 - Scuole nuove, belle e funzionali		
Obiettivo Strategico	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	PNRR Opera 8.18 Scuola elementare G. NARVESA di via fonda - progettazione interventi strutturali		
Data inizio obiettivo	07/12/2021	Data fine obiettivo	11/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140501.01_000401 - Progettazione

Risultati raggiunti : Progettazione definitiva approvata il 07.04.2022. Progettazione esecutiva approvata il 19.05.2022.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 19/05/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202140501.01_000402 - Appalto lavori

Risultati raggiunti : Lavori appaltati il 28.06.2022.

Inizio Previsto : 20/05/2022

Fine Prevista : 17/10/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	8,00	8,00	100,00	

Fase Operativa : 202140501.01_000403 - Lavori/esecuzione opera

Risultati raggiunti : Inizio lavori 21.09.2022. Lavori in corso.

Inizio Previsto : 21/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140501.01_0005 - PNRR OPERA N. 72.22 - NUOVO ASILO NIDO DI TORRE (IN SOSTITUZIONE DEL NIDO DI VIA CANTORE) - NZEB		
Area Strategica	405 - Scuole nuove, belle e funzionali		
Obiettivo Strategico	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	PNRR Opera n. 72.22 - Nuovo asilo nido di torre (in sostituzione del nido di via Cantore) - NZEB		
Data inizio obiettivo	21/11/2022	Data fine obiettivo	31/01/2027
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140501.01_000501 - Progettazione

Risultati raggiunti : In fase di stesura del piano della performance 2022 è stato erroneamente attribuita alla presente fase il target/peso 35, anzichè 2. La progettazione è in corso di realizzazione; con l'approvazione del piano della performance 2023 la fase della progettazione è stata riproposta nel 2023 con peso 33.

Annotazioni del Segretario : Tenuto conto delle motivazioni dell'ufficio, si prende atto dell'errore materiale. Considerato che l'obiettivo ha uno sviluppo pluriennale, che il ritardo è recuperabile e non incide sul raggiungimento complessivo dell'obiettivo, lo scostamento negativo rispetto al target si considera neutro ai fini della performance organizzativa.

Inizio Previsto : 21/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	35,00	2,00	5,71	

Obiettivo Operativo	202140501.03_0001 - PNRR OPERA N. 68.22 REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA GRIGOLETTI - NZEB		
Area Strategica	405 - Scuole nuove, belle e funzionali		
Obiettivo Strategico	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.		
Missione	4-Istruzione e diritto allo studio		
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria		
Responsabile Obiettivo	DEL MESTRE TIZIANO		
Centro di Costo	515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTENZIONI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	PNRR Opera n. 68.22 realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti - NZEB		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	30/06/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140501.03_000101 - Progettazione

Risultati raggiunti : Nel corso del 2022 è proseguita l'attività di progettazione. Con deliberazione giunta n. 13 del 26/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	30,00	100,00	

Centro di Costo	565 DIFESA DEL SUOLO
------------------------	-----------------------------

Obiettivo Operativo	202120201.01_0001 - OPERA PNRR 45.15 - REALIZZAZIONE NUOVO TOMBOTTO DI BY PASS DELLA ROGGIA MUSILE.		
Area Strategica	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.01-Difesa del suolo		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	565 DIFESA DEL SUOLO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera PNRR 45.15 - Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile.		
Data inizio obiettivo	30/11/2021	Data fine obiettivo	31/03/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120201.01_000101 - Appalto lavori

Risultati raggiunti : E' stata espletata la gara.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 23/10/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso		Natura		Note
Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	
2022-12	100,00	28,00	100,00	Positivo

Fase Operativa : 202120201.01_000102 - Lavori/esecuzione opera

Risultati raggiunti : I lavori sono stati consegnati in data 24 ottobre 2022 e attualmente sono in corso

Inizio Previsto : 24/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	7,00	7,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120201.01_0002 - OPERA PNRR 28.19 - REALIZZAZIONE SECONDO LOTTO DI BY PASS DELLA ROGGIA SAN GIORGIO.		
Area Strategica	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.01-Difesa del suolo		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	565 DIFESA DEL SUOLO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera PNRR 28.19 - Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio.		
Data inizio obiettivo	01/05/2022	Data fine obiettivo	30/07/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120201.01_000201 - Appalto lavori

Risultati raggiunti : E' stata espletata la procedura di gara.

Inizio Previsto : 01/05/2022

Fine Prevista : 31/08/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	21,00	21,00	100,00	

Fase Operativa : 202120201.01_000204 - Lavori/esecuzione opera

Risultati raggiunti : I lavori sono stati consegnati in data 4 ottobre 2022 ed attualmente sono in corso.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	34,00	34,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120201.01_0003 - OPERA 47.17 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA		
Area Strategica	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.01-Difesa del suolo		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	565 DIFESA DEL SUOLO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Opera 47.17 - Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - Via Maestra Vecchia		
Data inizio obiettivo	02/12/2020	Data fine obiettivo	31/08/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120201.01_000301 - Progettazione

Risultati raggiunti : Si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo ed all'adeguamento normativo ai sensi D.L. 50/2022 per la parte dei lavori.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 27/06/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202120201.01_000302 - Appalto lavori

Risultati raggiunti : Si è proceduto all'espletamento della gara d'appalto ed alla procedura per l'asservimento dei lotti privati all'interno dell'opera.

Inizio Previsto : 04/07/2022

Fine Prevista : 16/09/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	8,00	8,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120201.01_0004 - OPERA 70.20 - VIA DELLE SPEZZATURE -SISTEMAZIONE IDRAULICA		
Area Strategica	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.01-Difesa del suolo		
Responsabile Obiettivo	SPARTA GIOVANNI		
Centro di Costo	565 DIFESA DEL SUOLO		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Opera 70.20 - Via delle Spezzature -Sistemazione idraulica		
Data inizio obiettivo	07/12/2020	Data fine obiettivo	30/06/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120201.01_000401 - Lavori/esecuzione opera

Risultati raggiunti : Si è proceduto alla consegna dei lavori in data 7 novembre 2022. I lavori sono attualmente in corso.

Inizio Previsto : 07/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Centro di Costo	600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
------------------------	--

Obiettivo Operativo	202110201.01_0002 - PUBBLICAZIONE ON LINE DELLA COMPONENTE OPERATIVA DEL PRG.		
Area Strategica	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani		
Obiettivo Strategico	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi		
Responsabile Obiettivo	TONEGUZZI MARCO		
Centro di Costo	600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Pubblicazione on line della componente operativa del PRG.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/03/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110201.01_000201 - Istruttoria/adozione

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo alla data del monitoraggio risulta in linea con il target. Attività di caricamento e tematizzazione delle tavole del PRGC CO.02 a/b/c/d (conformazione paesaggistica) all'interno dell'ambiente di gestione per la successiva pubblicazione on line.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	90,00	90,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.03_0001 - VARIANTE GENERALE ALLE ZONE PRODUTTIVE COMMERCIALI.		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	TONEGUZZI MARCO		
Centro di Costo	600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Variante generale alle zone produttive commerciali.		
Data inizio obiettivo	01/11/2022	Data fine obiettivo	15/11/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.03_000101 - Analisi dello stato di fatto

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo alla data del monitoraggio risulta in linea con il target. Sono state avviate le attività propedeutiche alla stesura degli elaborati di analisi necessari alla redazione della variante come ad esempio lo stato di attuazione della zonizzazione rispetto al PRGC vigente.

Inizio Previsto : 01/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	27,00	27,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.03_0002 - VARIANTE N. 5 AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA N. 32 DI VIA CABOTO.		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	TONEGUZZI MARCO		
Centro di Costo	600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Variante n. 5 al piano di recupero di iniziativa pubblica n. 32 di via Caboto.		
Data inizio obiettivo	01/05/2022	Data fine obiettivo	28/02/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.03_000201 - Istruttoria - adozione

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo alla data del monitoraggio risulta in linea con il target Predisposizione della stesura grafica definitiva delle tavole di progetto.

Inizio Previsto : 01/05/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	80,00	80,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.03_0003 - VARIANTE N.6 AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA N.14 DI LARGO SAN GIORGIO.		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	TONEGUZZI MARCO		
Centro di Costo	600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	VARIANTE N.6 AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA N.14 DI LARGO SAN GIORGIO.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	21/07/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.03_000301 - Istruttoria adozione

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo alla data del monitoraggio risulta in linea con il target

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista :

21/07/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	100,00	100,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130102.03_0004 - VARIANTE N. 26 PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO DI TORRE PER FINANZIAMENTO PNRR		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	TONEGUZZI MARCO		
Centro di Costo	600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Variante n. 26 propedeutica alla realizzazione del nuovo asilo di torre per finanziamento PNRR		
Data inizio obiettivo	01/10/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130102.03_000401 - Istruttoria/ adozione

Risultati raggiunti : Il raggiungimento dell'obiettivo alla data del monitoraggio risulta in linea con il target

Inizio Previsto : 01/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	100,00	100,00	100,00	

Centro di Costo	540 PROTEZIONE CIVILE		
Obiettivo Operativo	202160101.06_0001 - GESTIONE EMERGENZA CRISI RUSSIA - UCRAINA.		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	11-Soccorso civile		
Programma	11.01-Sistema di protezione civile		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	540 PROTEZIONE CIVILE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Gestione emergenza crisi Russia - Ucraina.		
Data inizio obiettivo	01/03/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.06_000101 - Attivazione e gestione presidio presso Questura di Pordenone

Risultati raggiunti : Con il coordinamento generale della Prefettura di Pordenone, il COC di PC ha attivato il supporto logistico e socio assistenziale presso la questura per la prima accoglienza alle categorie fragili e vulnerabili, in attesa dei permessi speciali di soggiorno.

Inizio Previsto : 01/03/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	33,00	33,00	100,00	

Fase Operativa : 202160101.06_000102 - Allestimento alloggi presso centro anziani di Torre

Risultati raggiunti :

Inizio Previsto : 01/03/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. alloggi per profughi

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	11,00	11,00	100,00	

Indicatore : N. profughi ospitati

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	41,00	41,00	100,00	

Fase Operativa : 202160101.06_000103 - Attivazione e gestione numero di emergenza 290

Inizio Previsto : 01/03/2022

Fine Prevista :

31/12/2022

Indicatore : N. chiamate

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	350,00	350,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202160101.06_0002 - REDAZIONE ED ATTUAZIONE PIANO TECNICO 2022 PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	11-Soccorso civile		
Programma	11.01-Sistema di protezione civile		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	540 PROTEZIONE CIVILE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Data inizio obiettivo	02/05/2022	Data fine obiettivo	31/07/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		
Descrizione	Redazione ed attuazione Piano tecnico 2022 per il potenziamento del sistema del volontariato di protezione Civile.		

Fase Operativa : 202160101.06_000201 - Formulazione richieste di contributo e redazione studio di fattibilità per intervento in via Ungaresca

Inizio Previsto : 02/05/2022

Fine Prevista : 09/07/2022

Indicatore : N. volontari impiegati

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	80,00	80,00	100,00	

Indicatore : N. volontari disponibili

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	80,00	80,00	100,00	

Fase Operativa : 202160101.06_000202 - Acquisto attrezzature, vestiario per volontari e progettazione infrastrutture presso sede in via Ungaresca

Risultati raggiunti : si è perfezionata la richiesta di contributo di cui al piano tecnico 2022 che, a seguito dell'attribuzione del finanziamento, si è concluso con l'affidamento per l'acquisto delle attrezzature specialistiche per rischio alluvione (insacchettatrice) e l'acquisto del rinnovato vestiario per il gruppo di volontariato, entrambi in prossima consegna. La progettazione dello studio di fattibilità delle nuove infrastrutture presso la sede di PC, facente parte del piano tecnico 2022, si è conclusa con il perfezionamento del decreto di finanziamento, per poi proseguire con le fasi esecutive di progettazione e realizzazione.

Inizio Previsto : 01/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202160101.06_0003 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE.		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	11-Soccorso civile		
Programma	11.01-Sistema di protezione civile		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	540 PROTEZIONE CIVILE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Aggiornamento del Piano comunale delle emergenze.		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.06_000301 - Approvazione aggiornamenti

Risultati raggiunti : a seguito della rinnovata macro e microstruttura è stato aggiornato e riconfigurato l'organigramma del COC con l'attribuzione delle nuove funzioni di apicali (responsabile delle emergenze, responsabile del COC) e delle subordinate funzioni di supporto (approvato con delibera di giunta n.244 del 29.09.2022).

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	40,00	40,00	100,00	

Fase Operativa : 202160101.06_000303 - Formazione generale al gruppo di volontari

Inizio Previsto : 02/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. partecipanti

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	40,00	40,00	100,00	

Centro di Costo	590 VERDE E PARCHI
------------------------	---------------------------

Obiettivo Operativo	202130101.01_0004 - OPERA PNRR 65.21 - RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN VALENTINO.		
Area Strategica	301 - Mobilità		
Obiettivo Strategico	202130101 - Un sistema viario capace di ridurre il traffico.		
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	590 VERDE E PARCHI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Opera PNRR 65.21 - Riqualficazione parco San Valentino.		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	31/03/2025
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130101.01_000401 - Progettazione

Risultati raggiunti : La progettazione è stata affidata nel periodo indicato sopra. Il raggiungimento dell'obiettivo alla data del monitoraggio risulta in linea con il target.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	5,00	5,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120101.01_0001 - ANALISI GIURIDICA E AFFIDAMENTO REDAZIONE CENSIMENTO DEL VERDE.		
Area Strategica	201 - Verde urbano		
Obiettivo Strategico	202120101 - Il verde e la tutela delle biodiversità per garantirne la protezione e la promozione anche limitando il consumo di suolo		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.05-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	590 VERDE E PARCHI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	102		
Descrizione	Analisi giuridica e affidamento redazione censimento del verde.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120101.01_000101 - Realizzazione

Risultati raggiunti : E' stato affidato alla società partecipata GEA S.p.a. il servizio per lo svolgimento del censimento arboreo: "Adeguamento della scheda tecnica n. 8 e dell'allegato sub B elenco prezzi del contratto di servizio 2016-2020", dim 2920 del 18.11.2022.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	100,00	100,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120201.03_0001 - REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ORTI SOCIALI URBANI.		
Area Strategica	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.01-Difesa del suolo		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	590 VERDE E PARCHI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Redazione del regolamento degli Orti sociali urbani.		
Data inizio obiettivo	01/08/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120201.03_000101 - Ricognizione esperienze, anche nazionali, coerenti con la realtà di Pordenone

Risultati raggiunti : E' stato effettuato lo studio di regolamenti di altre amministrazioni comunali sul tema Orti Urbani. In particolare, si è analizzata l'esperienza dei Comuni di Torino, Bologna e Udine. Peraltro, a Udine è stato effettuato un sopralluogo esplorativo dall'ufficio; in tale sede, ci si è confrontati con gli uffici di Udine sia in relazione agli aspetti progettuali che amministrativi.

Inizio Previsto : 01/08/2022

Fine Prevista : 30/09/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	90,00	90,00	100,00	

Fase Operativa : 202120201.03_000102 - Redazione del regolamento e fasi di approvazione

Risultati raggiunti : Il nuovo Regolamento degli Orti urbani è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.48/2022 di data 05 dicembre 2022.

Inizio Previsto : 01/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Centro di Costo	595 TUTELA AMBIENTALE
------------------------	------------------------------

Obiettivo Operativo	202120301.04_0003 - OPERA 50.18 C3 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO TRA PARCO REGHENA E LAGO BURIDA.		
Area Strategica	203 - Tutela del territorio e della risorsa idrica		
Obiettivo Strategico	202120301 - Tutela delle risorse idriche		
Missione	19-Relazioni internazionali		
Programma	19.01-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	595 TUTELA AMBIENTALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.		
Data inizio obiettivo	20/12/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120301.04_000301 - Revisione progetto
Risultati raggiunti : Approvazione dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e contestuale adozione della variante n.23 al PRGC con deliberazione del Consiglio comunale n.46 di data 05.12.2022.
Inizio Previsto : 20/12/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120501.04_0001 - REDAZIONE PROCEDURE/PROTOCOLLI NEL SETTORE AMBIENTALE.		
Area Strategica	205 - Inquinamento		
Obiettivo Strategico	202120501 - La qualità dell'aria e la mitigazione dei cambiamenti climatici		
Missione	19-Relazioni internazionali		
Programma	19.01-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	595 TUTELA AMBIENTALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Redazione procedure/protocolli nel settore ambientale.		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	30/06/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120501.04_000101 - Redazione procedure/protocolli per realizzazione interventi servizio gestione rifiuti orfani

Risultati raggiunti : E' stato effettuato l'affidamento del servizio di supporto specialistico per la redazione delle procedure e dei protocolli del Settore VIII. Il personale coinvolto ha svolto delle riunioni operative con il professionista volte all'esame dello stato di fatto, all'illustrazione di situazioni giuridicamente problematiche e alla condivisione delle prassi finora seguite dal Settore.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	30,00	100,00	

Fase Operativa : 202120501.04_000103 - Redazione procedure/protocolli per classificazione industrie insalubri

Risultati raggiunti : E' stato effettuato l'affidamento del servizio di supporto specialistico per la redazione delle procedure e dei protocolli del Settore VIII. Il personale coinvolto ha svolto delle riunioni operative con il professionista volte all'esame dello stato di fatto delle situazioni pendenti, all'illustrazione di situazioni giuridicamente problematiche e alla condivisione delle prassi finora seguite dal Settore.

Inizio Previsto : 02/11/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	30,00	30,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0010 - REVISIONE DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE ALLA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE DI PORDENONE, STIPULATO CON LA SOCIETÀ IN HOUSE GEA SPA.		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	595 TUTELA AMBIENTALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	102		
Descrizione	Revisione del vigente contratto di servizio inerente alla gestione globale dei servizi ambientali del Comune di Pordenone, stipulato con la società in house GEA spa.		
Data inizio obiettivo	01/08/2022	Data fine obiettivo	31/10/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_001001 - Analisi giuridica del contratto vigente

Risultati raggiunti : Si è provveduto all'affidamento del servizio di supporto specialistico per la revisione del contratto. Insieme al professionista e alla società partecipata GEA S.p.A. si sono tenute delle riunioni operative al fine di effettuare un esame dello stato di fatto, con particolare attenzione ai profili giuridici.

Inizio Previsto : 01/08/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120501.01_0001 - ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI GENERALI DELL'ARIA A PORDENONE.		
Area Strategica	205 - Inquinamento		
Obiettivo Strategico	202120501 - La qualità dell'aria e la mitigazione dei cambiamenti climatici		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.08-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	595 TUTELA AMBIENTALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Organizzazione degli Stati Generali dell'aria a Pordenone.		
Data inizio obiettivo	01/07/2022	Data fine obiettivo	16/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120501.01_000101 - Progettazione evento

Risultati raggiunti : Si è provveduto a predisporre delle bozze di programma unitamente ad Arpa e ad altri attori.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 31/08/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Fase Operativa : 202120501.01_000102 - Logistica evento

Risultati raggiunti : Si è provveduto ad affidare alla Fiera il servizio di noleggio sale e di catering; si è altresì provveduto con l'affidamento alla società Cricket per l'organizzazione dell'evento. Si sono svolte riunioni operative con tutti gli attori coinvolti al fine di definire gli aspetti logistici delle tre giornate.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 16/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Fase Operativa : 202120501.01_000103 - Pubblicizzazione evento

Risultati raggiunti : L'evento è stato pubblicizzato tramite i canali social del Comune e i mass media. E' stata anche predisposta della cartellonistica che è stata affissa in città. In questa fase, si è provveduto anche alla pubblicizzazione dell'evento con inviti del Settore agli ordini professionali e agli istituti scolastici.

Inizio Previsto : 15/10/2022

Fine Prevista : 13/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Fase Operativa : 202120501.01_000104 - Realizzazione evento

Risultati raggiunti : L'evento si è svolto come da programma con la partecipazione di circa 60 relatori. Le dirette streaming sono disponibili sul sito del Comune. Il numero di ordini professionali partecipanti è pari a 7, superiore rispetto a quanto preventivamente. La partecipazione all'evento ha visto coinvolti soprattutto giovani studenti delle scuole superiori cittadine.

Inizio Previsto : 14/12/2022

Fine Prevista : 16/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Indicatore : N. ordini professionali partecipanti

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	4,00	7,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202120501.01_0002 - REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)		
Area Strategica	205 - Inquinamento		
Obiettivo Strategico	202120501 - La qualità dell'aria e la mitigazione dei cambiamenti climatici		
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	9.08-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Responsabile Obiettivo	VILLALTA RENATO		
Centro di Costo	595 TUTELA AMBIENTALE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Redazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120501.01_000201 - Condivisione linee strategiche e formalizzazione patto area vasta

Risultati raggiunti : Sono state condivise le linee strategiche con i Comuni. I comuni di Roveredo in Piano, di Porcia, di Cordenons hanno manifestato il loro interesse ad aderire al PAESC di area vasta. Sono state svolte riunioni operative con tecnici ed assessori degli altri comuni. E' stato effettuato l'affidamento a Sogesca per il servizio di supporto nella redazione e nel monitoraggio del PAESC.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	2,00	100,00	

Centro di Costo	025 POLITICHE EUROPEE		
Obiettivo Operativo	202140201.01_0001 - PROGRAMMA CERV - PROGETTO CHANGE		
Area Strategica	402 - Pari opportunità		
Obiettivo Strategico	202140201 - Un sistema di rete con le istituzioni pubbliche, associazioni e privati a tutela delle pari opportunità e del rispetto.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.05-Interventi per le famiglie		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	025 POLITICHE EUROPEE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Programma CERV - progetto CHANGE - percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere rivolto agli uomini maltrattanti. CHANGE - pathways to prevent and combat gender-based violence= CAMBIAMENTO - percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, a valere sul Programma CERV Citizens, Equality, Rights and Value (=cittadini, uguaglianza, diritti e valori)		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140201.01_000101 - Attività di programmazione e definizione delle fasi

Risultati raggiunti : L'attività è stata avviata secondo programmi. Il partenariato è composto da molti soggetti: Comune di Pordenone ed altri comuni veneti, Aziende Sanitarie, sia del Friuli che del Veneto, Voce donna, Cooperativa Itaca e Ass. istrice oltre a soggetti europei che trattano la violenza sulle donne con un focus però rivolto agli uomini maltrattanti. Il chik off di progetto è stato presentato sia in Friuli Venezia Giulia e sia in Veneto. Il progetto ha il sostegno del primo centro italiano, riconosciuto a livello nazionale CAM, rivolto agli uomini.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	16,00	16,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0006 - ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA ENTI		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	025 POLITICHE EUROPEE		
Tipologia Obiettivo	Attività gestionali		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Attività di integrazione e attivazione della convenzione fra Enti.		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2022
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_000601 - Valutazione progetti e partecipazione ai bandi europei

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : n.bandì vinti per 12 comuni

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	1,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202170101.01_0007 - PROGETTO DEVCO - OBIETTIVO 11 DELL'AGENDA 2030		
Area Strategica	701 - Il Comune più efficiente		
Obiettivo Strategico	202170101 - Un comune più efficiente		
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1.11-Altri servizi generali		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	025 POLITICHE EUROPEE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Progetto DEVCO - Obiettivo 11 dell'Agenda 2030 - partenariati e rafforzamento della governance con la città di Avellaneda di Santa Fe. DEVCO= è in realtà il riferimento alla budget line BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO a cui afferisce la call del programma (EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi). Il progetto si chiama Promotion of inclusive, innovative and sustainable integrated urban development of the city of Avellaneda and the region= promozione dello sviluppo urbano integrato sostenibile e innovativo della città di Avellaneda e della regione		
Data inizio obiettivo	01/07/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202170101.01_000701 - Gestione e realizzazione programma DEVCO

Risultati raggiunti : L'attività è stata avviata secondo programma. E' stata effettuata missione in Argentina e sono stati avviati i corsi di formazione, da parte nostra nei loro confronti con i diversi Sindaci del territorio di Avellaneda-Santa Fè, in particolare sulla programmazione e progettazione condivisa in area vasta.

Inizio Previsto : 01/07/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. corsi

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	2,00	2,00	100,00	

Indicatore : n.missioni

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	1,00	1,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202130201.01_0001 - PROGRAMMA COSME: ECONOMIA SOCIALE E GREEN DEAL LOCALE A SOSTEGNO DELLE PMI PER DIVENTARE PIÙ RESILIENTI		
Area Strategica	302 - Commercio, industria e lavoro		
Obiettivo Strategico	202130201 - Le aziende ed il commercio: supporto attraverso la promozione della digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti e promuovendo una politica fiscale attenta.		
Missione	14-Sviluppo economico e competitività		
Programma	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	025 POLITICHE EUROPEE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Programma COSME: economia sociale e green deal locale a sostegno delle PMI per diventare più resilienti. COSME=è in realtà il nome del programma di finanziamento Competitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, ovvero il Programma dell'Unione Europea pensato per incrementare competitività e sostenibilità delle piccole e medie imprese. Il progetto si chiama in realtà MU.ST.SEE -MUlti-stakeholder cooperation to STrengthen skills development for Social Economy Entrepreneurship= Cooperazione multi-stakeholder per rafforzare lo sviluppo delle competenze per l'imprenditorialità nell'economia sociale		
Data inizio obiettivo	01/03/2022	Data fine obiettivo	30/03/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202130201.01_000101 - Gestione e realizzazione programma COSME
Risultati raggiunti : Dopo la sottoscrizione del contratto di partenariato sono state avviate le attività condivise con gli stakeholders a sostegno dell'economia sociale e delle Piccole e Medie Imprese, a tutela e sostegno delle stesse nell'ottica del Green deal.
Inizio Previsto : 01/03/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	15,00	15,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202160101.02_0001 - PROGETTO "VADO SUL SICURO"		
Area Strategica	601 - Sicurezza		
Obiettivo Strategico	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.		
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	025 POLITICHE EUROPEE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	103		
Descrizione	Progetto "Vado sul sicuro".		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202160101.02_000101 - Realizzazione progetto "vado sul sicuro"

Risultati raggiunti : L'attività si è stata sviluppata secondo programma. Sono stati effettuati gli acquisti dell'etilometro, dell'auto e dei test previsti per le azioni di controllo sul territorio. Sono state programmate e avviate le attività di formazione nelle scuole (attività che proseguirà anche nel 2023). E' stata data dimostrazione sia alla Fiera di Pordenone Punto Incontro sia al Consorzio Universitario mediante il simulatore di quali siano gli effetti sulla guida sotto effetto di alcool e/o stupefacenti.

Inizio Previsto : 01/01/2022 **Fine Prevista :** 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	35,00	35,00	100,00	

Centro di Costo	026 PARI OPPORTUNITA'
------------------------	------------------------------

Obiettivo Operativo	202140201.01_0002 - AZIONI DI SISTEMA PER PREVENIRE LA VIOLENZA ECONOMICA SULLE DONNE		
Area Strategica	402 - Pari opportunità		
Obiettivo Strategico	202140201 - Un sistema di rete con le istituzioni pubbliche, associazioni e privati a tutela delle pari opportunità e del rispetto.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.05-Interventi per le famiglie		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	026 PARI OPPORTUNITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Azioni di sistema per prevenire la violenza economica sulle donne.		
Data inizio obiettivo	15/06/2022	Data fine obiettivo	30/06/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140201.01_000201 - Realizzazione progetto prevenzione violenza economica sulle donne.

Risultati raggiunti : Sono state avviate le attività come da progetto presentato in Regione e finanziato. E' stata avviata la mappatura, sono stati attivati gli enti, gli organismi che si occupano di microfinanza, è iniziata la formazione.

Inizio Previsto : 15/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	50,00	50,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202140201.03_0001 - PROGETTO "PORDENONE CITTÀ DELLE DONNE E DELL'INNOVAZIONE"		
Area Strategica	402 - Pari opportunità		
Obiettivo Strategico	202140201 - Un sistema di rete con le istituzioni pubbliche, associazioni e privati a tutela delle pari opportunità e del rispetto.		
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	12.05-Interventi per le famiglie		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	026 PARI OPPORTUNITA'		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	105		
Descrizione	Progetto "Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni		
Data inizio obiettivo	01/01/2022	Data fine obiettivo	31/12/2026
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202140201.03_000101 - Attività di programmazione e definizione delle fasi.

Risultati raggiunti : Sono state effettuate le fasi di programmazione e di condivisione delle attività sia con i comuni del protocollo, di "carta di Pordenone", e i partner storici delle iniziative quali ad esempio Teatro Verdi, Cinemazero, Ordine dei giornalisti, Circolo della stampa, Assostampa, Voce donna, In prima persona, Coop Alleanza 3.0 e la Commissione Pari Opportunità comunale e regionale.

Inizio Previsto : 01/01/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Centro di Costo	225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA
------------------------	---

Obiettivo Operativo	202110103.03_0001 - IL TURISMO COME MOTORE DI SVILUPPO.		
Area Strategica	101 - Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico	202110103 - Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale		
Missione	7-Turismo		
Programma	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Sviluppo		
Peso Obiettivo	104		
Descrizione	Il turismo come motore di sviluppo piano articolato e condiviso con gli stakeholders.		
Data inizio obiettivo	01/10/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110103.03_000101 - Organizzazione tavolo degli stakeholders e redazione bozza

Risultati raggiunti : Sono stati individuati i soggetti e gli stakeholders necessari per impostare nuove strategie per la promozione turistica della città.

Inizio Previsto : 01/10/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	15,00	15,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202110103.03_0002 - CAMMINO DI SAN CRISTOFORO		
Area Strategica	101 - Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico	202110103 - Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale		
Missione	7-Turismo		
Programma	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Cammino di San Cristoforo: Progetto di sviluppo turistico del "Cammino" anche attraverso la Cabina di regia con i Comuni di Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano, Montereale, Maniago, Frisanco, Meduno, Travesio, Clauzetto, Pinzano, Cavasso, Sequals, Spilimbergo, Vivaro, San Quirino, Cordenons, Pordenone.		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	31/12/2023
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110103.03_000201 - Procedimento di riconoscimento regionale e sviluppo comunicativo

Risultati raggiunti : Con decreto del Direttore Generale di Promo Turismo FVG n. 326 del 12/12/2022 il Cammino di San Cristoforo è stato riconosciuto Cammino Regionale.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	20,00	20,00	100,00	

Obiettivo Operativo	202110301.01_0001 - ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELL'ENOGRASTONOMIA		
Area Strategica	103 - Commercio cittadino negli eventi culturali		
Obiettivo Strategico	202110301 - Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali		
Missione	14-Sviluppo economico e competitività		
Programma	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Mantenimento		
Peso Obiettivo	100		
Descrizione	Turismo ecosostenibile: il filone dell'enogastronomia come motore di sviluppo dell'economia in accordo con Promoturismo e CCIAA. Terza e quarta edizione di Art&food		
Data inizio obiettivo	01/06/2022	Data fine obiettivo	30/06/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202110301.01_000101 - Ricerca finanziamenti, parternariati regionali e con organismi privati e realizzazione eventi

Risultati raggiunti : L'iniziativa ha avuto un successo che, per la partecipazione e l'interesse dimostrato dai partecipanti e dalla risonanza su stampa e media.

Inizio Previsto : 01/06/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : N. eventi

Peso 100,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	40,00	40,00	100,00	

Centro di Costo	447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI
------------------------	---

Obiettivo Operativo	202120601.02_0001 - RIORGANIZZAZIONE COLONIE FELINE		
Area Strategica	206 - Diritti degli animali		
Obiettivo Strategico	202120601 - Il benessere animale.		
Missione	13-Tutela della salute		
Programma	13.07-Ulteriori spese in materia sanitaria		
Responsabile Obiettivo	BRAZZAFOLLI FEDERICA		
Centro di Costo	447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Strategico		
Peso Obiettivo	106		
Descrizione	Colonie feline: progettazione di un modello da replicare in più punti sul territorio comunale di proprietà pubblica.		
Data inizio obiettivo	01/09/2022	Data fine obiettivo	31/12/2024
% performance ob. anno 2022	100,00		

Fase Operativa : 202120601.02_000101 - Revisione mappa delle colonie feline e progettazione nuovo modello di colonia

Risultati raggiunti : La georeferenziazione è stata effettuata ed è in corso la previsione di riduzione/accorpamento delle stesse al fine di riqualificazione delle stesse.

Inizio Previsto : 01/09/2022

Fine Prevista : 31/12/2022

Indicatore : Percentuale di realizzazione

Peso 50,00 **Natura** Positivo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	10,00	10,00	100,00	

Indicatore : N.colonie feline

Peso 50,00 **Natura** Negativo

Tempo	Target	Consuntivo	Punteggio realizzato	Note
2022-12	90,00	90,00	100,00	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTIN SABRINA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 24/05/2023 10:26:02

NOME: CESCO GIAMPIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 26/05/2023 12:35:57

NOME: PARIGI ALBERTO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 26/05/2023 12:55:12