# **COMUNE DI PORDENONE**



# **RAPPORTO DI GESTIONE 2012**

Allegato al Referto del Controllo di Gestione e Relazione sulla Performance

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

SETTORE IV ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

# INDICE

# SETTORE IV - ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

## C.d.C. C.elem.

185	Musei		
18501	Museo d'arte	Pagina	1
18502	Museo di Storia natuale	Pagina	7
18503		Pagina	12
18504	Galleria d'Arte Moderna "A.Pizzinato" - Parco 1	Pagina	17
18506	Spazi espositivi via Bertossi - Parco 2	Pagina	25
260	Ufficio Sport e Tempo Libero	Pagina	26
340	Impianti sportivi		
34001	Impianti sportivi diversi (100% com.)	Pagina	37
34002		Pagina	38
34003	Palazzetto dello sport	Pagina	39
34004	Palestre polisportivo via Molinari	Pagina	40
34005		Pagina	41
34006	Piscina comunale	Pagina	42
34007	Campo di atletica	Pagina	43
34008	Stadio Bottecchia	Pagina	44
34009		Pagina	45
170	Biblioteca - Archivio storico		
17001	Biblioteca Civica	Pagina	46
17002	Archivio Storico	Pagina	52
210	Attività culturali	Pagina	54
215	Strutture culturali		
21501	Teatro cinema Verdi	Pagina	64

21502 /	Aula magna centro studi	Pagina	65
<b>21503</b> <i>C</i>	Convento San Francesco	Pagina	66



# ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2012 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2012

#### LE SEZIONI

#### a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

#### b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

#### c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2012 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2012 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%			Rile	evanza	obiettiv	/0		
d		100	101	102	103	104	105	106
i r a	0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
g g i u	51-75%	0	0	0	0	16	19	25
n g i m	76-90%	5	10	20	25	35	40	50
e n t o	91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

#### d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli Interventi di attività ordinaria, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

### e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo.

Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2012 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli indicatori più appropriati per monitorare in sintesi l'attività del centro di costo.

### f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresse in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

## g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

#### RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO			TEOR	RICO 201	2						EFFE	TTIVI 2	012			0/ DEAL
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real	TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	% REAL
			TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	35	40	63	138,00		00170	17001	35,00	40	63	138,00	100,00%		
			TASSAN O.	Archivio Storico	00170	17002			18	18,00		00170	17002			18	18,00	100,00%		
				Attività Culturali	00210	21001	140	20	9	169,00		00210	21001	140,00	20	9	169,00	100,00%		
SETT.I				Ufficio Sport e tempo libero	00260		126	25	9	160,00		00260		126,00	25	9	160,00	100,00%		
SEII.I	MAURO P.	GANZER G.		Museo d'Arte	00185	18501	42	10	27	79,00	1.058,00	00185	18501	42,00	10	27	79,00	100,00%	909,00	85,92%
•				Museo delle Scienze	00185	18502	28		27	55,00		00185	18502	28,00		9	37,00	67,27%		
				Museo Archeologico	00185	18503	112		27	139,00		00185	18503			27	27,00	19,42%		
				Galleria d'Arte Moderna P. 1	00185	18504	273		18	291,00		00185	18504	263,00		9	272,00	93,47%		
				Spazie espositivi Parco 2	00185	18506			9	9,00		00185	18506			9	9,00	100,00%		

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### ATTIVITA' ORDINARIA

Il programma di restauri ha previsto, oltre alla normale attività di manutenzione (disinfestazione manufatti lignei, tensionamenti telai e fissaggi policromie, verifiche dipinti e sculture varie), l'intervento su alcune opere del '900, già esposte nella mostra "Arte per tre generazioni" o scelte per le iniziative che si terranno nel 2013 nonchè per la successiva integrazione del percorso permanente della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato". In occasione della "Settimana della cultura" 2012 c'è stato il riatto di due busti marmorei raffiguranti Il Pordenone e Michelangelo Grigoletti. Sono stati sottoposti a restauro conservativo alcuni documenti del Gabinetto del disegno e della grafica: quattro disegni attribuiti a Michelangelo Grigoletti, recentemente acquisiti dal Museo, e del materiale bibliografico.

E' proseguita regolarmente l'attività di inventariazione e catalogazione del patrimonio museale, dei fondi fotografici (verifiche e rifacimenti) e del patrimonio librario. Per quanto riguarda la biblioteca specialistica, vi è stata la continuazione della catalogazione informatizzata dei volumi in adesione al sistema SBN (catalogo in rete). L'obiettivo di incremento delle collezioni è stato perseguito attraverso alcune donazioni o depositi (paliotto della Misericordia, pala di Marco Liberi). Allo scopo di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle opere, si sono completati i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e antincendio, previsti per il 2011.

Sono state confermate, per il 2012, le partecipazioni a diverse manifestazioni, come l' "Estate in città", che ha visto l'istiruzione impegnata con iniziative atte a far conoscere il patrimonio museale in maniera accattivante, attraverso l'utilizzo di messe in scena teatrali, accompagnate da intermezzi musicali. La "Settimana della cultura" (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e "Pordenonelegge.it" (in collaborazione con la CCIAA), appuntamenti consolidati, hanno coinvolto il Museo con la presentazione rispettivamente del "paliotto della Misericordia" e di una serie di visite guidate con il comitato regionale dell'associazione "Il libro parlato"i. I prestiti temporanei di opere e di materiali espositivi hanno impegnato notevolmente il personale museale per la predisposizione della documentazione e lo svolgimento dell'iter procedurale previsto per legge (Gesmo). Grande importanza viene riconosciuta alla funzione educativa del Museo, che si è concretata nell'attività didattica dedicata agli studenti ed agli insegnanti, in un'ottica di costante collaborazione tra il mondo della scuola e le istituzioni.

#### ATTIVITA' STRAORDINARIA

Presso la sede museale si sono svolte la seguenti manifestazioni:

- 1. E' stato presentato, come previsto, in occasione della XIV edizione della "Settimana della Cultura" (14-22 aprile 2012), il restauro del "paliotto della Misericordia" (60 partecipanti).
- 2. Si è aperta, il 15 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013, l'esposizione delle tavole ad acquerello di Alberto Magri dal titolo "Ti racconto...la vita rocambolesca del Pordenone", destinata sia ai bambini sia ai grandi e accompagnata da tre attività didattiche (234 visitatori al 31/12/2012).

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

Anche se il Museo d'Arte rispetta il modesto numero di visitatori preventivato, il dato complessivo dei 4 musei registra un calo del 11,71% sulle previsioni e del 26,22% sull'esercizio 2011.

OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 31/12	2	
Cod. Ob.1 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente	e Amm.: Referente:	MAURO Patrizia
Data assegn.: 01-gen-12	Attività programmata per la Civico d'Arte: "Un paliotto	· ·	aprile 2012). Presentazione di un'opera donata al Museo
Obiet. prioritario:	F	•	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 1 di 67

100   100	Sc. V.A.  0,00  0,00  so fase Re  20  5  10	100%
N. partecipanti inaugurazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Previsione Inizio Fine gg Stato Peso  FORMALIZZAZIONE DELLA DONAZIONE DEL PALIOTTO AL MUSEO  SOPRALLUOGO PRESSO IL RESTAURATORE PER LA VISIONE DELL'OPERA  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  26-mar-12 07-apr-12 12 26-mar-12 07-apr-12 12 0 0 CONCLUSA  TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO	0,00 so fase Re 20 5	100% Realiz.ne 20
FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  Centro  Inizio  Fine  gg  Stato  Peso  15-mar-12 31-mar-12 16  0 CONCLUSA  PALIOTTO AL MUSEO  2 SOPRALLUOGO PRESSO IL RESTAURATORE PER  LA VISIONE DELL'OPERA  3 CAMPAGNA FOTOGRAFICA  26-mar-12 07-apr-12 12 26-mar-12 07-apr-12 12  4 TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO  Previsione  Avanzamento  Revisione  Revisione  15-mar-12 31-mar-12 16  0 CONCLUSA  15-mar-12 31-mar-12 16  0 CONCLUSA  13-mar-12 13-mar-12 10  13-mar-12 13-mar-12 10  10-apr-12 12  0 CONCLUSA  10-apr-12 12  0 CONCLUSA  10-apr-12 12  10-apr-12 12  10-apr-12 9  10 CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	5 5	20 5
Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso  1 FORMALIZZAZIONE DELLA DONAZIONE DEL  2 SOPRALLUOGO PRESSO IL RESTAURATORE PER  LA VISIONE DELL'OPERA  3 CAMPAGNA FOTOGRAFICA  4 TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO  Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso  15-mar-12 31-mar-12 16 15-mar-12 31-mar-12 16 16 15-mar-12 31-mar-12 16 10 0 CONCLUSA  2 SOPRALLUOGO PRESSO IL RESTAURATORE PER  LA VISIONE DELL'OPERA  26-mar-12 07-apr-12 12 26-mar-12 07-apr-12 12 0 0 CONCLUSA  4 TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO  0 1-apr-12 15-apr-12 14 01-apr-12 9 0 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20 5 5	20
Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso 1 FORMALIZZAZIONE DELLA DONAZIONE DEL 2 SOPRALLUOGO PRESSO IL RESTAURATORE PER LA VISIONE DELL'OPERA 3 CAMPAGNA FOTOGRAFICA 4 TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO  Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso 15-mar-12 31-mar-12 16 15-mar-12 31-mar-12 16 15-mar-12 31-mar-12 16 16 10 0 CONCLUSA 13-mar-12 13-mar-12 0 13-mar-12 13-mar-12 0 0 0 CONCLUSA 13-mar-12 13-mar-12 10 13-mar-12 12 0 0 CONCLUSA 14 O1-apr-12 15-apr-12 14 01-apr-12 10-apr-12 9 0 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20 5 5	20
PALIOTTO AL MUSEO  SOPRALLUOGO PRESSO IL RESTAURATORE PER LA VISIONE DELL'OPERA  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO  13-mar-12 13-mar-12 0 13-mar-12 0 0 0 CONCLUSA  26-mar-12 07-apr-12 12 26-mar-12 07-apr-12 12 0 0 CONCLUSA  14 TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO  01-apr-12 15-apr-12 14 01-apr-12 9 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	5	5
LA VISIONE DELL'OPERA  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  26-mar-12 07-apr-12 12 26-mar-12 07-apr-12 12 0 CONCLUSA  TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO  01-apr-12 15-apr-12 14 01-apr-12 9 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	5	
4 TRASFERIMENTO DELL'OPERA IN MUSEO 01-apr-12 15-apr-12 14 01-apr-12 9 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)		5
ANTICIPO (5GG)	10	
5 ALLESTIMENTO CON MATERIALE DI PROPRIETA' 15-apr-12 20-apr-12 5 10-apr-12 20-apr-12 10 0 CONCLUSA		10
	10	10
6 RICERCA STORICO-ARTISTICA E 05-mar-12 01-apr-12 27 05-mar-12 01-apr-12 27 0 00 CONCLUSA DOCUMENTARIA	15	15
7 REDAZIONE DI UNA SCHEDA STORICO- ARTISTICA E DOCUMENTARIA 15-mar-12 01-apr-12 17 15-mar-12 01-apr-12 17 0 0 CONCLUSA	20	20
8 REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE SETTIMANA 15-mar-12 30-mar-12 15 15-mar-12 30-mar-12 15 0 CONCLUSA CULTURA	10	10
9 ATTIVITA' PROMOZIONALI 26-mar-12 20-apr-12 25 26-mar-12 20-apr-12 25 0 CONCLUSA	5	5
Totali:	100	100

02	REALIZZAZIONE II FASE INV STRAORDINARIO	ENTARIO		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121				CONCLUSA	0	0
03	SECONDA FASE DI CATALOG	AZIONE		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121				CONCLUSA	50	50
													Totali:	100	100
	Ob.3 - C Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referen	nte Amm.:					Refe	rente: M	AURO Pa	trizia			
Data	assegn.: 01-gen-11	Progetto triennal Pordenone. Entr			zione cen	tro m	ultimediale	e e labora	itorio ai	rti visive	dedicato	a Gio	vanni Antonio	De Sacchis	detto II
	t. prioritario:inato Sì	Importo: 0,00											Grado rispe	tto previsioni	i: 0
Elei	ico Indicatori						Ob	iettivo	30/04	31	/08	31/1	2	Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							40			10	0		-40,00	0%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pro	evisione		Δναι	nzamento	`	Re	visione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO CULTURALE E SO DEFINIZIONE	CIENTIFICO -		01-gen-11	29-apr-11	118	01-gen-11	29-apr-11	118			0	CONCLUSA	0	0
02	ELABORAZIONE CONTENUTI	- I FASE		01-mag-11	31-dic-11	244	01-mag-11	31-dic-11	244			0	CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO - RE PRESENTAZIONE	DAZIONE E		01-feb-11	31-ago-11	211	01-feb-11	31-ago-11	211			0	CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURE GARE E AFFIDA	MENTI INCARICHI		01-set-11	31-dic-11	121	01-giu-11	30-set-11	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92G0	0	0
05	ALLESTIMENTO - REALIZZA TECNICO	ZIONE PROGETTO		01-dic-12	30-dic-13	394			0			0	RITARDO SU INIZIO (341GG)	100	0
06	APERTURA AL PUBBLICO CO CONTENUTI I FASE	N UTILIZZO		02-gen-13	02-gen-13	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (309GG)	0	0
07	ELABORAZIONE CONTENUTI	II FASE		03-gen-13	02-lug-13	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (308GG)	0	0
80	ELABORAZIONE CONTENUTI	III FASE		03-lug-13	02-ago-13	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (127GG)	0	0
09	PRESENTAZIONE AL PUBBLI	00		03-ago-13	03-ago-13	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (96GG)	0	0
													Totali:	100	0

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12** 

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 01/07/2012	Fine Prevista 31/08/2012	Inizio Effettiva 01/07/2012	<b>Fine Effettiv</b> 31/08/2012	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
10101 % di realizzazi	one				100	100	0,00	100,00%
102 Predisposizione	e nuovo regolamen	nto dei Civici Musei. Entro	o il 30/04/2012					
_		nto dei Civici Musei. Entro Fine Prevista	o il 30/04/2012 Inizio Effettiva	Fine Effettiv	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
				Fine Effettiv 05/11/2012	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
102 <i>Predisposizione</i> Tempi Realizzazione: Indicatori:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		a Obiettivo	Realizzato	Inizio Rivisto sc. V.A.	Fine Rivista % Real

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
INGRESSI COMPLESSIVI AI QUATTRO MUSEI CIVICI (esclusi laboratori)	Compresi parco 1 e 2	PdPi	21242	24348	56604	47300	41761	Sc12% su prev
- N. ingressi Museo d'arte (esclusi laboratori)		PdPi	12745	1816	2211	1500	2444	
- N. gg. di apertura Museo d'arte			223	137	300	220	254	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi aboratori) - Museo d'arte	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	57,15	13,26	7,37	6,82	9,62	
- m². superficie espositiva		PdPo	0	850	2379	2379	2379,00	
N. mostre temporanee - Museo d'arte	(n. mostre inaugurate)		5	5	0	0	1	
N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a livello nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità al Museo d'arte	Giorni apertura/365 gg	PdPo	61,10	37,53	82,19	60,27	69,59	
- Costo medio per residente gestione musei		PdPo	31,72	41,99	47,32	0	38,4	
Costo medio per ingresso ai musei civici (compresi alunni)	Ingressi + laboratori didattici	PdPo	57,37	60,32	40,22	0	45,56	
Costo medio per ingresso al Museo d'Arte (compresi alunni)		PdPo	49,79	133,07	128,05	0	97,35	
Arricchimento patrimonio museale								

- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni cultura con le quali si coopera	li	3	7	3	0	2		
(Pubblicazioni,mostre,convegni,prestiti)								
- N. pubblicazioni attività editoriale		1	0	0	0	1		
Attività didattica e servizi museali								
- N. alunni partecipanti attività didattiche - Museo Arte	PdPi	1831	3002	2466	2500	2949,00		
- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico	43	83	58	60	50		
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico	47	59	53	55	83		
- N. visite guidate adulti		38	4	7	10	6		
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	18	7	11	12	4		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica	215	0	165	170	56		
- N. partecipanti visite guidate adulti		997	110	173	0	288		
- N. conferenze, convegni		10	1	0	0	1		
- N. accessi alla biblioteca d'arte		49	3	0	0	0		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
Personale Dipendente Assegnato TPE		8,89	6,28	6,19	4,82	4,78		-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		13.475	9.104	8.955	7.812	7.499		-313
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) Tr	PE	0	0	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interin	ali, ecc.)							
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		8,89	6,28	6,19	4,82	4,78		-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		13.475	9.104	8.955	7.812	7.499		-313
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' I	ECONOMICA/ANALITICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			355.576,74	382.535,77	251.947,78	255.950,96	4.003,18	1,59
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			4.751,77	9.962,43	3.739,56	3.687,43	-52,13	-1,39
A0302 Prestazioni di servizi			248.890,11	127.926,93	150.514,12	159.030,64	8.516,52	5,66
A0403 Locazioni beni mobili			0,00	527,92	515,04	496,39	-18,65	-3,62
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Divers	İ		2.230,34	1.957,41	1.666,43	9.563,68	7.897,25	473,90
A0700 Imposte e tasse			21.647,27	22.849,29	13.506,24	14.574,85	1.068,62	7,91
A0900 Quote di ammortamento di esercizio			70.016,76	70.976,03	160.199,45	67.889,71	-92.309,74	-57,62
AR001 Costi ripartiti			22.034,34	24.400,17	16.805,14	13.802,32	-3.002,82	-17,87
		Totali Costi	725.147,33	641.135,95	598.893,75	524.995,99	-73.897,76	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 5 di 67

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	169.000,00	41.000,00	87.200,00	30.000,00	-57.200,00	-65,60
G0100 Proventi dei servizi	12.320,35	5.057,12	6.627,35	158,54	-6.468,81	-97,61
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
G0300 Proventi diversi	22.228,67	91.525,00	65.150,00	57.556,00	-7.594,00	-11,66
Totali Ricavi	203.549,02	137.582,12	158.977,35	88.921,04	-70.056,31	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 6 di 67

#### **SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive**

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 gli ingressi al Museo di Storia Naturale sono stati 10.729 distribuiti su 287 giorni di apertura (37,38 visitatori/giorno). A questi vanno aggiunti 3.236 alunni frequentanti i laboratori didattici.

Per la preparazione di materiale zoologico sono stati incaricati due laboratori di tassidermia ottenendo 21 campioni per l'arricchimento del percorso ostensivo. Nel corso dell'anno sono stati acquistati 61 campioni malacologici e 39 mineralogici.

I campioni ricevuti in donazione sono stati 44 per l'etnografia, 457 per la mineralogia, 271 per la sezione di tecnologia e metrologia e 4 per la zoologia. I restauri hanno interessato 17 campioni zoologici di particolare interesse storico e scientifico.

Gli ingressi per aggiornare la biblioteca scientifica ammontano a 31 volumi acquistati e 12 donati. Per quanto riguarda i periodici sono stati confermati gli abbonamenti alle riviste già raccolte negli anni precedenti.

Tutti i nuovi ingressi sono stati schedati, catalogati e archiviati nel data-base specifico del Museo.

Grazie alla convenzione a suo tempo stipulata con l'Università di Trieste, il Museo ha accolto una laureanda che ha collaborato allo studio e archiviazione della collezione di scheletri di micromammiferi.

Le cooperazioni con altri Istituti ed Enti hanno riguardato prestiti, consulenze, conferenze, collaborazioni per mostre, interventi scientifici e ricezione di materiale naturalistico da conservare (Provincia di Pordenone, Università di Trieste, Università di Udine, Università della Terza Età di Pordenone, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, Immaginario Scientifico, Casa Circondariale di Pordenone, Associazione Nazionale Musei Scientifici). Sono state organizzate attività specifiche in occasione delle manifestazioni di livello nazionale promosse dal Ministero della Cultura e dal Ministero della Cultura.

La mostra "Prede e predatori" - inaugurata a fine 2011 è stata chiusa il 18 marzo 2012. Dal 1 gennaio al 18 marzo ha registrato 3893 visitatori.

Dal 3 aprile al 13 maggio è stata organizzata un'esposizione di macrofotografie della naturalista pordenonese Gessica Nadalon ritraenti le principali specie di libellule del territorio. I visitatori sono stati 597.

Dal 19 maggio al 17 giugno è stata ospitata la rassegna fotografica "Dolomiti friulane – le voci del silenzio" di Luciano Gaudenzio. I visitatori sono stati 771.

Dal 29 giugno al 21 ottobre è stata allestita la mostra "Sotto il livello del mare" trattante argomenti a carattere ecologico che interessano le aree marine tropicali. La mostra è stata realizzata con il contributo d'immagini del fotosub Mario Caprari e di riproduzioni di pesci e disegni dell'illustratore naturalista Vittorio Morandi. I visitatori sono stati 4769.

Dal 2 novembre al 31 dicembre è stata allestita un'esibizione incentrata sulla fotografia naturalistica (fotocamere dal 1898 al 1998 e fotografie di fauna, flora e ambienti). I visitatori sono stati 588.

All'inizio dell'anno è stata ospitata una nuova edizione della mostra a carattere sociale "A mani libere" che esibiva i manufatti realizzati dai detenuti della locale Casa Circondariale. I medesimi hanno donato al Museo una riproduzione musiva di un celebre lacerto di Aquileia raffigurante fauna marina.

La sala dedicata agli invertebrati è stata potenziata grazie all'inserimento di oltre cento nuovi campioni fra antozoi, gasteropodi, lepidotteri, ortotteri e coleotteri. Il miglioramento dell'illuminazione nella sala dei mammiferi, in quella dedicata alla biodiversità e nella sala "Arrigoni degli Oddi" è in fase di realizzazione, essendo terminata la procedura per la raccolta delle informazioni tecniche ed economiche.

Nel corso dell'anno sono state organizzate diverse attività dedicate alle famiglie. In particolare si segnalano un laboratorio di teatro naturalistico e uno di manualità e osservazione incentrato sui reperti museali.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance sono in linea con le previsioni al 67,3%: si registra una flessione dei visitatori rispetto quanto preventivato del 10,59% e del 22% sull' esercizio 2011. Anche l'attività didattica registra una flessione di adesioni del 5,5% sulle previsioni e del 17% sul esercizio 2011

#### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101	OBIETTIVO:		ente Amm.:					Refe	rente: C	HALVIE	N Umb			
Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario:	Mostra "Pesci ti	ropicali".	Entro il 29	/06/2012										
Eliminato	Importo: 0,00											Grado rispe	tto previsioni:	100
Elenco Indicatori						(	Obiettivo	30/04	3	1/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione							100			95	100		0,00	100%
02 N. visitatori							1700		9	906	4769	)	3.069,00	281%
03 Gg. di apertura							97			29	99		2,00	102%
FASI DELL'OBIETTIVO			Pre	evisione		Δ	/anzamento	,	R	evisione				
Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio		gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase F	Realiz.ne
01 RICHIESTA PREVENTIVI			15-apr-12	30-apr-12	15	01-giu-	12 20-giu-12	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (51GG	15	15
02 AFFIDAMENTO INCARICHI			02-mag-12	10-mag-12	8	07-giu-	12 20-giu-12	13			0	CONCLUSA IN RITARDO (41GO	15 i)	15
03 DEFINIZIONE PROGETTO ES	SPOSITIVO		10-mag-12	30-mag-12	20	10-mag	1230-mag-12	20			0	CONCLUSA	20	20
04 PROMOZIONE			01-giu-12	30-ott-12	151	15-giu-	12 30-ott-12	137			0	CONCLUSA	20	20
05 ALLESTIMENTO			11-giu-12	26-giu-12	15	11-giu-	12 26-giu-12	15			0	CONCLUSA	20	20
06 INAUGURAZIONE			29-giu-12	29-giu-12	0	29-giu-	12 29-giu-12	0			0	CONCLUSA	10	10
												Totali:	100	100
Cod. Ob.2 - A Rilev. 100  Data assegn.: 01-gen-12  Obiet. prioritario: Eliminato	OBIETTIVO:  Mostra di macro  Importo: 0,00		ente Amm.: e di G. Nad	lalon "Sul	lle ali	delle lik	ellule". Ent			HALVIE	N Umb	Grado rispe	tto previsioni:	96
Elenco Indicatori						(	Obiettivo	30/04	l 3 <sup>-</sup>	1/08	31/12	2.	Sc. V.A.	% Real
01 % di realizzazione							100	20/07		100	100		0,00	100%
02 N. visitatori							500			179	479		-21,00	96%
03 Gg. di apertura							30			23	23		-7,00	77%
FASI DELL'OBIETTIVO			Pre	evisione		A	/anzamento	)	R	evisione				
Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio		gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase F	Realiz.ne

05														
	INAUGURAZIONE			19-mag-121	9-mag-12 0	19-mag	g-12 19-mag-12	0			0	CONCLUSA	10	10
4	ALLESTIMENTO			15-mag-121	9-mag-12 4	15-mag	g-12 19-mag-12	2 4			0	CONCLUSA	20	20
)3	DIFFUSIONE MATERIALE PUI	BBLICITARIO		10-mag-121	9-mag-12 9	10-mag	j-12 19-mag-12	9			0	CONCLUSA	15	15
)2	PREPARAZIONE MATERIALE	PUBBLICITARIO		15-apr-12 0	7-mag-12 22	15-apr	-12 07-mag-12	22			0	CONCLUSA	40	40
01	CONTATTI CON ORGANIZZA	TORE		01-gen-12	30-apr-12 120	01-gen	-12 30-apr-12	120			0	CONCLUSA	15	15
ase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine gg	Inizi		gg	Inizio		gg	Stato	Peso fase F	Realiz.ne
FASI	DELL'OBIETTIVO			Drev	visione	,	vanzamento	`		Revisione				
03	Giorni di apertura						25			25	25		0,00	100%
02	numero visitatori						500			771	771		271,00	154%
01	% di realizzazione	-					100			100	100		0,00	100%
Elen	co Indicatori						Obiettivo	30/04	1	31/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
	nato	Importo: 0,00										Grado rispe	tto previsioni:	100
	assegn.: 01-gen-12				2. <b>33</b> . – <b>32.</b>									
	Ob.3 - A Rilev. 100	OBIETTIVO:  Mostra sulle dolo		ane. Entro	il 19/05/2012			Refe	erente:	CHALVIE	N UMb			
		ODVERTEN 10	D . C					D 0		CHALVE	NI III1			
					IL.		JL.			IL .		Totali:	100	100
06	APERTURA MOSTRA			03-apr-12 (	03-apr-12 0	03-apr	-12 03-apr-12	0			0	CONCLUSA	5	5
05	ALLESTIMENTO MOSTRA			20-mar-12 3	30-mar-12 10	20-mai	-12 30-mar-12	10			0	CONCLUSA	20	20
04	PROMOZIONE			01-apr-12	26-apr-12 25	01-apr	-12 26-apr-12	25			0	CONCLUSA	15	15
03	IDEAZIONE PERCORSO ESPO	SITIVO		01-mar-12 1	.9-mar-12 18	01-mai	-12 19-mar-12	18			0	CONCLUSA	25	25
	RICHIESTA PREVENTIVI E AF INCARICHI	FIDAMENTO		01-mar-12 2	20-mar-12 19	01-mai	-12 20-mar-12	19			0	CONCLUSA	20	20

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ingressi museo (esclusi laboratori)		PdPi	6493	7087	13750	12000	10729	Sc10,59% su prev.
- N. gg. di apertura			94	220	312	300	287	
- N. medio visitatori per gg. di apertura (esclusi	N. visitatori / giorni apertura	PdPo	69,07	32,21	44,07	40	37,38	Sc6,55% su prev.

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 9 di 67

laboratori)								
- m². superficie espositiva		PdPo	546	546	1424	1424	1424	
- N. mostre temporanee			1	3	2	2	4	
- N. recensioni pubblicazioni riviste specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità alla struttura	Giorni apertura/365 gg	PdPo	25,75	60,27	85,48	82,19	78,63	Sc3,56% su prev.
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	0	8	8	8	
- Costo medio per ingresso Museo Storia Naturale (compresi alunni)		PdPo	37,56	49,58	26,73	0	29,09	
Arricchimento patrimonio museale								
- N. attività editoriali			0	0	1	0	0	
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni cultural con le quali si coopera			42	31	21	0	10	
Attività didattica e servizi museali								
- N. alunni partecipanti attività didattica		PdPi	2065	3282	3416	3000	2835	-5,5% su previsioni
- N. scuole del Comune coinvolte	Anno scolastico		38	17	21	22	0	
- N. scuole extra Comune coinvolte	Anno scolastico		27	24	31	32	0	
- N. visite guidate adulti			6	29	10	12	1	
- N. laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		9	17	9	10	13	
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini	Extrascolastica		386	371	212	230	224	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC.
Personale Dipendente Assegnato TPE			2,80	2,72	3,78	4,76	4,07	-
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			4.444	4.320	5.677	7.503	6.395	-1.
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TP	E		0	0	0	0	0	
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interina	li, ecc.)							
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			2,80	2,72	3,78	4,76	4,07	_
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			4.444	4.320	5.677	7.503	6.395	-1.
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A. Se
A0100 Personale				82.533,68	171.831,39	148.470,26	162.542,63	14.072,37
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				1.254,14	11.979,64	5.218,68	2.202,18	-3.016,50 -5

A0302 Prestazioni di servizi	102.805,98	190.233,81	142.874,74	91.324,78	-51.549,96	-36,08
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	527,92	515,04	856,23	341,19	66,25
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	84.482,57	75.372,76	83.852,94	64.411,61	-19.441,33	-23,19
A0700 Imposte e tasse	4.054,86	9.774,56	9.688,09	9.350,31	-337,78	-3,49
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	39.084,38	41.915,27	53.227,13	52.421,81	-805,32	-1,51
AR001 Costi ripartiti	6.702,07	12.496,44	14.954,13	11.501,20	-3.452,93	-23,09
Totali Costi	320.917,68	514.131,79	458.801,00	394.610,75	-64.190,25	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	223.492,48	210.792,47	212.892,47	208.792,47	-4.100,00	-1,93
G0205 Proventi finanziari	98.472,96	16.962,59	2.182,21	715,26	-1.466,95	-67,22
Totali Ricavi	321.965,44	227.755,06	215.074,68	209.507,73	-5.566,95	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 11 di 67

## SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 i visitatori del museo archeologico sono stati 3.331, a cui vanno aggiunti i ragazzi partecipanti all'attività didattica (v. voce seguente) e alle attività di laboratori estivi. Il coinvolgimento del Museo nell'ambito di un piano promozionale del Palù di Livenza, in collaborazione con i comuni di Caneva e Polcenigo e con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, ha permesso inoltre l'affluenza dei primi gruppi di visita in occasione di alcuni eventi programmati (Settimana della Cultura 2012 in particolare).

Si è conclusa regolarmente l'attività didattica 2011-2012 rivolta alle scuole con un ottimo numero di studenti (5.994 alunni) in aumento rispetto al precedente anno scolastico e si è dato inizio alle attività per il 2012-2013.

Si è conclusa con discreto successo l'attività estiva di laboratori, visite didattiche, notti al museo, cene in terrazza (queste ultime con la collaborazione di PnBox). L'aggiornamento e/o integrazione del materiale pubblicitario esistente (aggiornamento colophon, depliant ad ante, guidine, ecc.) è stato rimandato a dopo la conclusione dei lavori di allestimento prevista ragionevolmente in occasione della XV Settimana della Cultura (aprile 2013). Per l'apertura della nuova sala (sala 16) degli affreschi romani della villa di Torre è stata realizzata una piccola brochure dedicata, mentre sono stati redatti i testi per il depliant dei musei pordenonesi. Si è provveduto al restauro conservativo di alcuni monili (21 pezzi) di corredo funerario altomedievale, destinati all'esposizione delle sale 18 e 19, e avviato il restauro di altri manufatti ceramici medievali (21 pezzi circa) provenienti dai castelli di Meduno e Caneva destinati all'esposizione nella sala 23.

Si è avviato inoltre anche l'incarico per il restauro di alcune suppellettili e del mobilio di proprietà del conte Ragogna destinati all'allestimento della sala a lui riservata (sala 22).

E' stata effettuata la ripresa fotografica degli oggetti di corredo funerario della necropoli di Tramonti di Sotto della sala 18, per fornire la base necessaria per la realizzazione della videoproiezione che farà da sfondo all'esposizione.

E' stata completata l'inventariazione dei reperti romani del "deposito Sam" (nr. 1350 pezzi) e dei materiali della consegna Dal Santo/Baccichet relativi al sito protostorico del Castelir di Palse (nr. 469 pezzi).

A seguito dello spostamento definitivo del magazzino di reperti archeologici dal Museo delle Scienze al Castello di Torre, si è provveduto a individuare all'interno del castello lo spazio adeguato per la nuova collocazione, allestire con scaffalature il nuovo magazzino, traslocare le casse e riordinare tutti i reperti, anche in previsione del previsto sopralluogo della competente Soprintendenza assieme al Nucleo tutela del patrimonio dei Carabinieri.

Il Museo ha collaborato, anche con un piccolo finanziamento, ai sondaggi effettuati su direzione della Soprintendenza nel sito protostorico di San Floriano di Polcenigo.

- Sono state completate e inaugurate le nuove sale 15 e 16 del Museo relative all'esposizione del materiale della villa romana di Torre, con particolare riguardo agli intonaci affrescati che sono stati resi visibili al pubblico montando due possibili pareti della lussuosa residenza romana.
- Sono stati seguiti, soprattutto da maggio 2012 quando sono stati affidati gli incarichi alle ditte, i lavori del V e ultimo lotto di allestimento del museo (5 sale, alcune di notevole complessità, ad esempio quelle (sale 18 e 19) per le due necropoli altomedioevali sotto pavimentazione in vetro calpestabile, e quella (sala 24) con la realizzazione di una camera funeraria etrusca a scala reale e l'ambito di una stipe votiva magnogreca. Nel frattempo si sono ricercate altre ditte per i preventivi riguardanti altri lavori di dettaglio per il completamento della nuova esposizione (ritocchi pittura sale e vano scale, coperture e supporti plexiglass) e si sono approntati testi, piante, materiali per la videoproiezione, ecc.
- Si è avviato, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, il progetto di "Realtà Aumentata" per la valorizzazione e fruizione con nuovi strumenti multimediali della parte di villa romana situata nel parco del castello.
- Si sono avviati, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, i lavori del primo progetto Archeopoint relativo a Tramonti di Sotto che risulta legato alla realizzazione della videoproiezione della necropoli altomedioevale della sala 18 del Museo.
- Il Museo è stato coinvolto nelle attività promozionali del piano di interventi del nuovo (2011) sito Unesco del Palù di Livenza con visite guidate e stand nell'area archeologica e nel Museo che conserva i reperti recuperati nel sito palafitticolo.
- Si è collaborato alla stesura del nuovo Regolamento dei Musei civici di Pordenone e della nuove tariffe di ingresso dei Musei cittadini.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance sono in linea con le previsioni al 19,4%. Il completamento dell'allestimento e il pregetto Archeopoint hanno registrato notevoli

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 12 di 67

	ETTIVI DI SVILUPPO -														
Cod.	Ob.1 - A Rilev. 105	OBIETTIVO:  Completamento del		nte Amm.:	usoo oroho	olog	ico di Tori	o Progett			GONI Ann		enositivo o do	i supporti	didattiai
Data	assegn.: 01-gen-12	multimediali. Entro			useo ai ciic	corog	ico ai Tori	e. Frogen	azion	ie scientific	a dei perc	20180	espositivo e de	a supporti	iluattici
Obie	t. prioritario:														
Elim	inato	Importo: 0,00											Grado rispet	to previsioni	: 40
Elen	co Indicatori						Oh	iettivo	30/0	)4 31	/08	31/12	ı	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							100		4	10	40		-60,00	40%
02	N. sale espositive allest	ite						5				4,5		-0,50	90%
03	Numero totale metri qu	adri dello spazio espo	sitivo al	lestito				620				550		-70,00	89%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			D	evisione		A	nzamento		D-	visione				
Fase	Descrizione	C	entro	Inizio	Fine	gg	Ava Inizio	Fine	gg	lnizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CONTATTI CON ESPERTI PE SALE NN.18-19-24	R RICOSTRUZIONI		10-gen-12	31-mar-12		10-gen-12	31-mar-12				0	CONCLUSA	15	15
02	PREPARAZ. CONTENUTI SCI 23.DIREZ. LAVORI RICOSTR			01-apr-12	30-giu-12	90	01-apr-12	30-giu-12	90			0	CONCLUSA	25	25
03	PREPARAZIONE VIDEO E VI SALE 18,19,22	DEOPROIEZIONI PER		01-mag-12	31-lug-12	91	01-mag-12			07-gen-13	15-mar-13	67	RITARDO SU FINE PREV	15	0
04	LAVORI DI RICOSTRUZIONE			01-lug-12	30-set-12	91			0	01-lug-12	30-nov-12	152	RITARDO SU INIZIO (494GG)	0	0
05	COLLOCAZIONE REPERTI NI MONTAGGIO VIDEO	ELLE SALE E		01-ago-12	30-set-12	60	01-ago-12			01-gen-13	30-apr-13	119	RITARDO SU FINE PREV	15	0
06	PROMOZIONE			01-set-12	30-ott-12	59				07-gen-13	30-apr-13	113	RITARDO SU INIZIO (432GG)	20	0
07	INAUGURAZIONE			10-ott-12	20-dic-12	71			0	15-mar-13	30-apr-13	46	RITARDO SU INIZIO (393GG)	10	0
													Totali:	100	40
Motiv	azioni del Ritardo: La con	nplessità delle ultime 5 sale	e la parti	icolarità dell	la realizzazio	ne dei	i video con ric	erca della di	tta più	adatta ha con	sentito la red	alizzazio	one solo del 90% d	dell'allestiment	0.
Cod.	Ob.2 - C Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referer	nte Amm.:					Ref	ferente: RI	GONI Ann	a Nic			
	assegn.: 01-gen-12	Progetto "Archeope	oint" in	collabora	zione con	la So	oprintende	nza ai Bei	ni Arc	cheologici d	lel Friuli	Venez	ia Giulia. Ent	ro il 31/12/2	012.
	t. prioritario:														
Elim	•	Importo: 0,00											Grado rispet	to previsioni	: 35
		r											P	r	

01	% di realizzazione	100	35	50	-50,00	50%
02	N. comuni convenzionati (Tramonti, Caneva, Polcenigo )	3				
03	N. visitatori	300				

rA5	I DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Ava	nzamento	)	Re	visione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FORMALIZZAZIONE CONVENZIONE CON SOPRINTENDENZA PER PROGETTO ARCHEOPOIN		20-feb-12	30-apr-12	70	20-feb-12	30-apr-12	70			0	CONCLUSA	15	15
02	CONTATTI CON I PRIMI COMUNI INTERESSATI		30-apr-12	30-giu-12	61	30-apr-12	30-giu-12	61			0	CONCLUSA	20	20
03	PREPARAZIONE CONTENUTI E VIDEO PER IL PRIMO ARCHEOPOINT		01-lug-12	30-set-12	91	01-lug-12			07-gen-13	15-apr-13	98	RITARDO SU FIN PREV	E 20	0
04	PROMOZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-ott-12	30-nov-12	60			0	01-mar-13	30-apr-13	60	RITARDO SU INIZIO (402GG)	20	0
05	PRESENTAZIONE PRIMO ARCHEOPOINT		01-nov-12	31-dic-12	60			0	01-mar-13	30-apr-13	60	RITARDO SU INIZIO (371GG)	15	0
06	STIPULA CONVENZIONE COMUNI		01-nov-12	01-dic-12	30			0	01-gen-13	30-mar-13	88	RITARDO SU INIZIO (371GG)	0	0
07	AVVIO LAVORI PER SECONDO ARCHEOPOINT		01-dic-12	31-dic-12	30			0	01-mag-13	30-dic-13	243	RITARDO SU INIZIO (341GG)	10	0
												Totali:	100	35

Motivazioni del Ritardo:

Difficoltà per la produzione dei video sulla necropoli di Tramonti, legata a quella della sala 18 del museo il cui affidamento è in corso. La Soprintendenza intende cambiare la tipologia delle convenzioni con i Comuni con inevitabili ritardi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività espositiva e mostre temporanee								
- N. ingressi al museo (esclusi laboratori)		PdPi	2004	3133	3166	2800	3331	
- N. gg di apertura			154	152	210	140	156	
- N. visitatori medio per giornata di apertura (esclusi laboratori)		PdPo	13,01	20,61	15,08	20	21,35	
- m². di superficie espositiva	Fissa+temporanea	PdPo	505	505	1843	1843	0	
- N. mostre temporanee			1	3	1	2	0	
- N. recensioni su pubblicazioni specializzate a tiratura nazionale			0	0	0	0	0	
- Grado di accessibilità alla struttura		PdPo	42,19	41,64	57,53	38,36	42,74	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	9	

- Costo medio per ingresso Museo archeologico (compresi alunni)	PdPo	76,85	50,85	57,74	0	46,16		
Arricchimento patrimonio museale								
- N. collaborazioni con Enti ed Istituzioni culturali con le quali si coopera		20	29	10	0	5		
- N. pubblicazione attività editoriale		2	1	1	0	0		
Attività didattica e servizi museali								
- N. alunni partecipanti attività didattiche	PdPi	3274	5374	4616	4000	5994		
- N. visite guidate adulti		15	24	19	20	20		
- N. partecipanti visite guidate adulti		155	900	354	360	437		
- N. laboratori didattici per bambini Extrascolastica		6	13	9	10	5		
- N. partecipanti laboratori didattici per bambini Extrascolastica		67	416	197	200	118		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A
Personale Dipendente Assegnato TPE		1,83	2,53	2,59	2,76	2,46		-0,3
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.912	3.988	3.956	4.387	3.884		-503
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE		0	0	0	0	0		0,0
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		1,83	2,53	2,59	2,76	2,46		-0,3
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		2.912	3.988	3.956	4.387	3.884		-503
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANA	LITICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			126.062,05	126.837,94	117.418,91	118.242,49	823,58	0,7
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			2.341,22	2.572,30	6.228,16	2.810,71	-3.417,45	-54,8
A0302 Prestazioni di servizi			125.889,11	141.680,97	151.577,67	154.535,55	2.957,88	1,9:
A0403 Locazioni beni mobili			0,00	464,10	581,55	496,35	-85,20	-14,63
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi			53.025,25	45.245,81	46.369,66	42.675,88	-3.693,78	-7,9
A0700 Imposte e tasse			8.271,34	7.327,44	6.034,56	5.871,51	-163,05	-2,70
A0900 Quote di ammortamento di esercizio			86.964,82	89.131,59	97.093,72	98.363,04	1.269,32	1,3
AR001 Costi ripartiti			2.835,29	7.318,32	12.025,83	7.433,04	-4.592,80	-38,19
		Totali Costi	405.389,08	420.578,47	437.330,06	430.428,56	-6.901,50	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANA	LITICA - R	ICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti		·	87.000,00	70.200.00	67.100.00	62.500.00	-4.600,00	-6,86

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 15 di 67

G0100 Proventi dei servizi	5.425,15	3.453,46	2.842,21	2.676,65	-165,56	-5,83
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	301,81	301,81	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	11.495,06	6.712,69	1.162,04	1.938,59	776,55	66,83
Totali Ricavi	103.920,21	80.366,15	71.406,06	67.417,05	-3.989,01	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 16 di 67

### SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro Patrizia

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna Parcol #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### ATTIVITA 'ORDINARIA

Rispetto al Museo Civico d'Arte, la programmazione di indirizzo voluta dall'Amministrazione è stata votata soprattutto allo sviluppo della Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato". Gli investimenti, infatti, sono stati rivolti verso questa struttura con manifestazioni specifiche di carattere temporaneo e con le attività ordinarie che si riportano di seguito.

L'attività ordinaria di conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio museale si è concentrata sul restauro delle opere del Novecento, in particolare sono state effettuate operazioni di pulitura dallo sporco di deposito sulle opere e relative cornici, fissaggio degli strati policromi, eventuali velinature, tensionamento di telai, disinfestazioni in locali appositamente allestiti e consulenza funzionale alla movimentazione delle opere, anche in vista della mostra "Arte per tre generazioni. Il museo si fa spazio al PArCo", che si è tenuta presso la Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato dal 30 giugno al 2 settembre 2012.

Nel 2012 è proseguito l'aggiornamento inventariale e catalografico delle opere, soprattutto per quanto riguarda il nucleo d'arte moderna reso visibile e fruibile nella Galleria d'arte moderna e contemporanea "Armando Pizzinato".

La funzione educativa del Museo, che si concreta in particolare nell'attività didattica indirizzata al mondo della scuola, ha visto la prosecuzione di questo servizio anche nel 2012 con l'organizzazione di diverse attività didattiche (laboratori e visite guidate) lungo il percorso del '900 e presso le mostre temporanee della Galleria d'arte moderna e contemporanea. All'attività didattica per le scuole, è stata affiancata nei mesi estivi, nell'ambito della manifestazione "Estate in città" una proposta ludicoformativa per i bambini della città.

Tra le donazioni vanno inoltre annoverati:

- un dipinto di Alessandro Bergonzoni "Senza Titolo" (2012), esposto in occasione della sua prima personale all'interno della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Armando Pizzinato", tenutasi dal 17 dicembre 2011 al 1 aprile 2012;
- un ritratto fotografico di Italo Zannier eseguito da Romeo Lombardi ed esposto alla mostra Italo Zannier. La sfida della fotografia tenutasi presso gli spazi espositivi di via Bertossi dal 26 maggio al 26 agosto 2012;
- due collezioni di oggetti di design da parte di Electrolux: 70 calici in vetro di Murano dal titolo "Corolle d'autore" e 16 oggetti in argento da scrivania dal titolo "Segnidisegni Rex", entrambe formate da prototipi realizzati per uso promozionale tra il 1996 e il 2001;
- 16 dipinti a tempera su pergamena di Luigi Zuccheri (Gemona del Friuli, 1904-Venezia, 1974) appartenenti alla serie intitolata "Il Cantico di Frate Sole", realizzata nel 1945 e alla serie "Sette lettere di Santa Caterina" realizzata tra il 1946-1947, di sua proprietà;

E' stata realizzata la brochure della mostra "Arte per tre generazione. Il Museo si fa spazio al Parco" a cura di Isabella Reale.

#### ATTIVITA' STRAORDINARIA

 $L'attivit\`{a}\ straordinaria\ \grave{e}\ stata\ indirizzata\ principalmente\ all'organizzazione\ di\ eventi\ espositivi\ .$ 

La mostra "Tonino Guerra. Diario di un poeta", inaugurata il 17 dicembre 2011 si è conclusa il 26 febbraio 2012 con apprezzamento del pubblico sia per l'esposizione che per le iniziative collaterali proposte.

Si sono inoltre svolte le seguenti esposizioni:

- 1. "Fioriscono le collezioni. L'arte si fa spazio al PArCo" (19 maggio 24 giugno 2012), a cura di Isabella Reale, affiancata dalle opere di Negri, Palli, Sedmach, Sofianopulo, Poldelmengo e Valvassori esposte in Galleria facenti parte del progetto "Contemporanea/mente;
- 2. "Arte per tre generazioni. Il Museo si fa spazio al Parco", a cura di Isabella Reale (30 giugno- 2 settembre 2012);
- 3. "CONTEMPORANEA/MENTE Mario Palli / Giorgio Valvassori", a cura di Isabella Reale (21 luglio 2 settembre 2012)
- 4. Nane Zavagno. La natura e le forme. Disegno pittura scultura mosaico, a cura di Giancarlo Pauletto (15 settembre-31 dicembre 2012)

5. "Armando Pizzinato. Nel segno dell'uomo" (9 febbraio-9 giugno 2013). La fase di preparazione della mostra è ormai in dirittura finale.

Le iniziative espositive sono state arricchite con un fitto calendario di eventi collaterali (conferenze, concerti, visite guidate, proiezioni, letture teatrali).

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance sono in linea con le previsioni al 93,4%. La Galleria registra un calo di visitatori del 32,45% sulle previsioni e di oltre il 50% sull' esercizio 2011.

OBI	ETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 31	1/12											
Cod	Ob.1 - A Rilev. 105	OBIETITY O	ente Amm.:							MAURO Pa				
	assegn.: 28-nov-11	Realizzazione mostra "Na Contemporanea "A. Pizzi						ıltura,	pittura, (	disegno, r	nosaic	o. Galleria d'A	Arte Modern	a e
	ninato	Importo: 0,00										Grado rispet	tto previsioni:	100
Ele	nco Indicatori					Ob	oiettivo	30/04	1 3	1/08	31/1	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						100			75	93		-7,00	93%
02	N. visitatori						8000				7448	3	-552,00	93%
FAS	SI DELL'OBIETTIVO		D.	evisione		Avo	nzamento		ь	evisione				
Fase	e Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase I	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE PROGETTO G	ENERALE	01-dic-11	31-dic-11	30	01-dic-11	31-dic-11	30			0	CONCLUSA	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORS	O ESPOSITIVO	01-feb-12	31-mag-12	120	01-feb-12	24-ago-12	205			0	CONCLUSA IN RITARDO (85GG)	15	15
03	RICHIESTE PRESTITI OPER	Е	01-apr-12	31-mag-12	60	16-ago-12	31-ago-12	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	7	7
04	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-apr-12	31-mag-12	60	01-apr-12	30-giu-12	90			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	5	5
05	AFFIDAMENTO INCARICHI I SCIENTIFICI	E STESURA TESTI	01-apr-12	31-mag-12	60	01-gen-12	31-mag-12	151			0	CONCLUSA	10	10
06	REALIZZAZIONE CATALOGO	(ESECUTIVO)	01-giu-12	31-lug-12	60	01-giu-12	25-ago-12	85			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	10	10
07	STAMPA CATALOGO		01-ago-12	03-set-12	33	27-ago-12	13-set-12	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	5	5
80	IDEAZIONE IMMAGINE GRA MATERIALE PROMOZIONAL		01-apr-12	30-giu-12	90	18-giu-12	16-ago-12	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	6	6
09	TRASPORTI		16-ago-12	23-ago-12	7	16-ago-12	10-set-12	25			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	6	6
10	ASSICURAZIONE		01-ago-12	31-dic-12	152	20-ago-12	31-dic-12	133			0	CONCLUSA	5	5

11	PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO	01-apr-12 31-mag-12 60	01-giu-12 24-ago-12	84		0	CONCLUSA IN RITARDO (85GG)	8	8
12	REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO	24-ago-12 14-set-12 21	05-set-12 14-set-12	9		0	CONCLUSA	4	4
13	CAMPAGNA STAMPA	01-giu-12 31-dic-12 213	01-giu-12 31-dic-12	213		0	CONCLUSA	8	8
14	INAUGURAZIONE	15-set-12 15-set-12 0	15-set-12 15-set-12	0		0	CONCLUSA	5	5
15	EVENTI COLLATERALI	15-set-12 31-dic-12 107	15-set-12 20-dic-12	96		0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	6	6
							Totali:	100	100
Data	assegn.: 05-nov-11 t. prioritario:	Referente Amm.: tra dedicata ad Armando Pizzina	to. Galleria d'Arte M	Referente Moderna e			A. Pizzinato" 9 f		
Eler	aco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/1	2	Sc. V.A.	% Rea
01	% di realizzazione		40		40	40		0,00	100%
FAS	I DELL'OBIETTIVO	Previsione	Avanzamento		Revisione				
Fase	Descrizione	Centro Inizio Fine gg	Inizio Fine	gg In	nizio Fine	gg	Stato I	Peso fase F	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE	06-nov-11 30-gen-12 85	06-nov-11 30-gen-12	85		0	CONCLUSA	8	8
02	INDIVIDUAZIONE OPERE, RICHIESTE PRESTITI E DEF. PERCORSO ESPOSITIVO	01-gen-12 30-giu-12 181	01-gen-12 30-giu-12	181		0	CONCLUSA	18	18
03	CAMPAGNA FOTOGRAFICA	01-feb-12 30-set-12 242	01-mag-12 18-dic-12	231		0	CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	9	9
04									
04	IDEAZIONE GRAFICA COORDINATA E REAL. MATERIALE PROMOZIONALE	01-apr-12   15-ott-12   197	05-nov-12 21-mag-13	197		0	CONCLUSA IN RITARDO (218GG)	10	10
		01-apr-12   15-ott-12   197 01-apr-12   31-gen-13   305	05-nov-12 21-mag-13	197		0			
05	MATERIALE PROMOZIONALE	,		197			RITARDO (218GG)	)	ç
05 06	MATERIALE PROMOZIONALE PRATICHE GESMO	01-apr-12 31-gen-13 305	16-ago-12			0	RITARDO (218GG) RITARDO SU INIZIO (137GG) RITARDO SU	9 11 14	9
05 06 07	MATERIALE PROMOZIONALE PRATICHE GESMO CAMPAGNA STAMPA	01-apr-12   31-gen-13   305   01-apr-12   09-giu-13   434	16-ago-12 10-ago-12	182		0	RITARDO (218GG)  RITARDO SU INIZIO (137GG)  RITARDO SU INIZIO (131GG)  CONCLUSA IN	9 11 14	11
05 06 07 08	MATERIALE PROMOZIONALE PRATICHE GESMO  CAMPAGNA STAMPA  TESTI	01-apr-12 31-gen-13 305 01-apr-12 09-giu-13 434 01-giu-12 15-ott-12 136	16-ago-12 10-ago-12 01-giu-12 30-nov-12	182		0 0	RITARDO (218GG)  RITARDO SU INIZIO (137GG)  RITARDO SU INIZIO (131GG)  CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	9 11 14	11 14
05	MATERIALE PROMOZIONALE PRATICHE GESMO  CAMPAGNA STAMPA  TESTI  REALIZZAZIONE CATALOGO (ESECUTIVO)	01-apr-12   31-gen-13   305   01-apr-12   09-giu-13   434   01-giu-12   15-ott-12   136   01-ott-12   31-dic-12   91	16-ago-12	182		0 0	RITARDO (218GG)  RITARDO SU INIZIO (137GG)  RITARDO SU INIZIO (131GG)  CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	9 11 14 14	10 9 11 14 14 7

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 19 di 67

	STAMPA CATALOGO	01-gen-13 31-gen-13 30				0	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
13	EVENTI COLLATERALI: CONFERENZE, VISITE	07-feb-13 09-giu-13 122		0		0	RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
14	INAUGURAZIONE	09-feb-13 09-feb-13 0		0		0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	0	0
15	DISALLESTIMENTO E RESTITUZIONE OPERE	09-giu-13 30-giu-13 21		0		0	RITARDO SU INIZIO (151GG)	0	0
							Totali:	100	100
Cod	00.5 /1 Kilev. 104	erente Amm.:		Referer					
Data	assegn.: 01-ott-11 Realizzazione mostra "I febbraio 2012.	Tonino Guerra POLVERE I	DI SOLE" Galleria	a d'arte mo	oderna e conten	ıporan	iea A. Pizzinato	- 19 noveml	ore 2011
	et. prioritario:								
Elim	inato Importo: 0,00						Grado rispetto	o previsioni:	100
	nco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	2	Sc. V.A.	
01	% di realizzazione		100		100	99		-1,00	99%
02	N. visitatori		6000			5918	3	-82,00	99%
03	Gg. di apertura		100			100		0,00	100%
FAS	I DELL'OBIETTIVO	Previsione	Avanzamen	to	Revisione				
Fase	e Descrizione Centr	o Inizio Fine gg	Inizio Fine	99	Inizio Fine	gg	Stato F	Peso fase R	ealiz.ne
01			12 11 04 1			_	CONCLUSA	0	0
<b>-</b>	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE	13-set-11 04-ott-11 21	13-set-11 04-ott-1	1 21		0	CONCLUSA		
	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI	13-set-11 04-ott-11 21 16-set-11 21-ott-11 35	13-set-11 04-ott-1			0	CONCLUSA	0	
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E			1 35					0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI	16-set-11 21-ott-11 35	16-set-11 21-ott-1	1 35		0	CONCLUSA	0	0
02 03 04	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI CAMPAGNA FOTOGRAFICA	16-set-11 21-ott-11 35 29-set-11 13-ott-11 14	16-set-11 21-ott-1 29-set-11 13-ott-1	1 35 1 14 1 27		0	CONCLUSA	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  TESTI	16-set-11 21-ott-11 35  29-set-11 13-ott-11 14  16-set-11 13-ott-11 27	16-set-11 21-ott-1 29-set-11 13-ott-1 16-set-11 13-ott-1	1 35 1 14 1 27 1 31 1 31		0 0	CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA	0 0	0 0 0
02 03 04 05	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  TESTI  REDAZIONE CATALOGO	16-set-11     21-ott-11     35       29-set-11     13-ott-11     14       16-set-11     13-ott-11     27       04-ott-11     04-nov-11     31	16-set-11 21-ott-1 29-set-11 13-ott-1 16-set-11 13-ott-1 04-ott-11 04-nov-1	1 35 1 14 1 27 1 31 1 28 1		0 0 0	CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA IN	0 0 0	C C C
02 03 04 05 06	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  TESTI  REDAZIONE CATALOGO  STAMPA CATALOGO  IDEAZIONE IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E	16-set-11 21-ott-11 35  29-set-11 13-ott-11 14  16-set-11 13-ott-11 27  04-ott-11 04-nov-11 31  04-nov-11 18-nov-11 14	16-set-11 21-ott-1 29-set-11 13-ott-1 16-set-11 13-ott-1 04-ott-11 04-nov-1 04-nov-11 02-dic-1	1 35 1 14 1 1 27 1 31 1 28 1 24 1 24		0 0 0	CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0 0 0 0 0	C C C C C
02 03 04 05 06	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO E RICHIESTE PRESTITI  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  TESTI  REDAZIONE CATALOGO  STAMPA CATALOGO  IDEAZIONE IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E REALIZZAZIONE	16-set-11     21-ott-11     35       29-set-11     13-ott-11     14       16-set-11     13-ott-11     27       04-ott-11     04-nov-11     31       04-nov-11     18-nov-11     14       04-ott-11     28-ott-11     24	16-set-11 21-ott-1 29-set-11 13-ott-1 16-set-11 13-ott-1 04-ott-11 04-nov-1 04-nov-11 02-dic-1 04-ott-11 28-ott-1	1 35 1 14 1 1 27 1 31 1 28 1 24 1 24			CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA IN RITARDO (14GG)  CONCLUSA	0 0 0 0 0 0	0

11	CAMPAGNA STAMPA			13-ott-11	26-feb-12	136	13-ott-11	26-feb-12	136			0	CONCLUSA	0	0
12	INAUGURAZIONE			19-nov-11	19-nov-11	0	03-dic-11	03-dic-11	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG	0	0
13	DISALLESTIMENTO E RESTI	TUZIONE OPERE		27-feb-12 (	09-mar-12	11	27-feb-12	09-mar-12	11				CONCLUSA	100	100
											J		Totali:	100	100
Cod.	Ob.4 - A Rilev. 104	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Refere	ente: G	RECO An	nalisa			
Data	assegn.: 28-nov-11	Mostra fotografic	ca di Italo	Zannier -	spazi espo	sitivi	di Via Be	ertossi – 20	6 maggi	io 2012.					
	et. prioritario:														
	inato	Importo: 0,00											Grado rispe	tto previsioni:	100
$\overline{}$	nco Indicatori							iettivo	30/04		/08	31/1		Sc. V.A.	
01	% di realizzazione							100			00	100		0,00	100%
02	Presenze pubblico							000		50	000	5000	0	1.000,00	125%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pre	visione		Avai	nzamento		Re	evisione				
Fase	e Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase R	ealiz.ne
01	PROGETTAZIONE EVENTO, INCARICHI PER UFFICIO ST			01-dic-11	31-dic-11	30	01-dic-11	31-dic-11	30			0	CONCLUSA	0	0
02	VERIFICA LOCALI, ATTREZZ TECNICHE E LOGISTICHE	ATURE, ESIGENZE		01-gen-12	30-apr-12	120 (	)1-gen-12	30-apr-12	120			0	CONCLUSA	20	20
03	STUDIO PERCORSO ESPOSI EVENTI, COMUNICAZIONE,			01-feb-12	31-mag-12	120	01-feb-12	31-mag-12	120			0	CONCLUSA	20	20
04	ALLESTIMENTO E DISALLES	TIMENTO		01-mag-123	31-mag-12	30 0	1-mag-12	31-mag-12	30			0	CONCLUSA	25	25
05	RISORSE ECONOMICHE, AT AFFIDAMENTO INCARICHI	TI AMM.,		01-gen-12	31-mag-12	151 (	)1-gen-12	31-mag-12	151			0	CONCLUSA	15	15
06	REALIZZAZIONE EVENTO EI COLLATERALI	) EVENTI		15-mag-12	31-ott-12	169	15-giu-12	26-ago-12	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66G0	20 G)	20
													Totali:	100	100
			D . C	ente Amm.:					D. C	. 1	AURO Pa	, · .			
	Ob.5 - A Rilev. 103	OBIETTIVO:  Realizzazione mo			azione dai	denos	iti musea	ıli "Arte ı	Referon				d'Arte Moder	na e Contemn	oranea
	assegn.: 01-gen-12	Pizzinato" 18 ma con Galleria Spaz	ggio - 31	agosto 2012	2; Eventi e										
	inato	Importo: 0,00											Grado rispe	tto previsioni:	77

)1	% di realizzazione						100		9	6	77		-23,00	77%
)2	N. visitatori						3000		22	39	2317	7	-683,00	77%
AS	I DELL'OBIETTIVO		Due	visione		Α.	vanzamento		Do	visione				
ase	e Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio		gg	lnizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	DEFINIZIONE PROGETTO GENERALE		01-mar-12	31-mar-12	30	01-mar-	12 31-mar-12	30			0	CONCLUSA	5	5
	INDIVIDUAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-mag-12	18-mag-12	17	01-mag-	12 18-mag-12	17			0	CONCLUSA	10	10
}	INCARICO ATTIVITA' RICOGNIZIONE/AGGIORNAMENTO PATRIMONIO '900		13-mar-12	30-mar-12	17	13-mar-	12 30-mar-12	17			0	CONCLUSA	6	6
ļ	AGGIORNAMENTO CATALOGRAFICO/RIORDINO ARCHIVISTICO OPERE DEL '900		30-mar-12	15-lug-12	107	05-apr-	12 13-lug-12	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	15	15
	VERIFICA STATO CONSERVATIVO E INTERVENTI DI PULITURA E INCORNICIATURA		13-mar-12	30-apr-12	48	13-mar-	12 30-apr-12	48			0	CONCLUSA	10	10
1	CAMPAGNA FOTOGRAFICA		01-apr-12	30-apr-12	29	01-apr-	12 21-lug-12	111			0	CONCLUSA IN RITARDO (82GG)	10	10
	IDEAZIONE IMMAGINE GRAFICA COORDINATA E MATERIALE PROMOZIONALE		01-apr-12	30-apr-12	29	01-apr-	12 06-lug-12	96			0	CONCLUSA IN RITARDO (67GG)	6	6
;	CAMPAGNA STAMPA		01-apr-12	31-ago-12	152	01-apr-	12 31-ago-12	152			0	CONCLUSA	6	6
	COMUNICAZIONI ALLA SOPRINTENDENZA		01-apr-12	31-ago-12	152	01-apr-	12 31-ago-12	152			0	CONCLUSA	3	3
	IMBALLAGGIO E TRASPORTO (INTERNI)		15-apr-12	15-set-12	153	15-apr-	12 15-set-12	153			0	CONCLUSA	6	6
	ASSICURAZIONE		15-apr-12	15-set-12	153	02-apr-	12 30-set-12	181				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	4	4
	PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO		15-apr-12	15-mag-12	30	15-apr-	12 16-lug-12	92			0	CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	8	8
	REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO		01-mag-12	18-mag-12	17	15-apr-	12 16-lug-12	92			0	CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	4	4
	INAUGURAZIONE		18-mag-12	18-mag-12	0	30-giu-	12 30-giu-12	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	7	7
												Totali:	100	100
tiv	vazioni del Ritardo:													
d.	Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Ref	erente: GR	RECO Anı	nalisa			
ıta	assegn.: 01-gen-12 Mostra Fotografi	ca sui Fo	tografi del	la ex Yug	oslav	ia negli :	spazi esposi	tivi di	via bertoss	si (Parco	2). En	tro il 25/10/20	12	
	t. prioritario:											Crodo mior -4	to marrial and	. 100
m	inato Importo: 0,00											Grado rispett	io previsioni	: 100

Elenc	eo Indicatori					Ol	iettivo	30/04	1 31	/08	31/1	2	Sc. V.A	. % Real
01	% di realizzazione						100		3	35	100		0,0	0 100%
02	presenze pubblico						3500			0	3500	)	0,0	0 100%
FASI	DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Ava	nzamento	)	Re	evisione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGETTAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-12	01-set-12	244	01-gen-12	01-set-12	244			0	CONCLUSA	25	25
2	CAMPAGNA PROMOZIONALE E CATALOGO		01-ago-12	01-dic-12	122	01-ago-12	30-nov-12	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
3	RISORSE ECONOMICHE		01-mag-12	01-dic-12	214	01-mag-12	2 30-nov-12	213			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
4	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		10-ott-12	25-ott-12	15	10-ott-12	25-ott-12	15			0	CONCLUSA	10	10
5	REALIZZAZIONE EVENTO		25-ott-12	31-dic-12	67	25-ott-12	31-dic-12	67			0	CONCLUSA	25	25
6	EVENTI COLLATERALI		10-nov-12	31-dic-12	51	10-nov-12	31-dic-12	51			0	CONCLUSA	15	15
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione struttura Parco 1								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	0	3	3	3	
- N. mostre temporanee Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna			0	1	8	4	20	
- N. visitatori mostre Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		PdPi	0	6412	31302	23000	15537	Sc32,45% su prev.
- N. giorni di apertura Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna			0	49	288	300	303	
- N. visitatori per giorno di apertura Galleria d'Arte Moderna		PdPo	0	130,86	108,69	76,67	51,28	Sc33,12% su prev.
- Costo medio per ingresso Parco 1 - Galleria d'Arte Moderna		PdPo	0	91,11	30,13	0	37,95	
<ul> <li>Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti</li> </ul>	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	8	8	8	8	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC.

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 23 di 67

0,88

2.168

1,87

2.498

1,80

2.922

1,62

2.575

-0,18

-347

1. Personale Dipendente Assegnato TPE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0,37	0,37
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				0	854	854
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,88	1,87	1,80	1,99	0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	2.168	2.498	2.922	3.429	507

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	13.731,16	98.431,73	73.040,88	-25.390,85	-25,80
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.500,00	8.863,57	2.038,77	3.161,73	1.122,96	55,08
A0302 Prestazioni di servizi	5.817,43	297.943,49	548.868,38	237.438,41	-311.429,97	-56,74
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	139.100,67	145.648,71	144.782,01	134.244,98	-10.537,03	-7,28
A0700 Imposte e tasse	0,00	794,31	6.572,06	4.366,61	-2.205,45	-33,56
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	30.722,34	112.671,33	132.824,68	130.575,63	-2.249,05	-1,69
AR001 Costi ripartiti	164,44	4.542,83	9.636,90	6.848,78	-2.788,12	-28,93
Totali Costi	177.304,88	584.195,40	943.154,53	589.677,02	-353.477,52	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	87.300,00	301.218,73	309.153,23	309.153,23	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi	5.425,15	0,00	15.663,10	8.180,29	-7.482,81	-47,77
G0205 Proventi finanziari	11.495,06	20.032,78	5.700,57	481,93	-5.218,64	-91,55
Totali Ricavi	104.220,21	321.251,51	330.516,90	317.815,45	-12.701,45	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00185 Pagina 24 di 67

## **SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive**

Direzione P.O. Musei comunali

Mauro Patrizia

C. Costo 185 MUSEI

C. Elementare 18506 Spazi espositivi via Bertossi Parco2#

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione struttura Parco 2							
- N. mostre temporanee Parco 2 - Via Bertossi			3	6	4	4	
- N. visitatori mostre Parco 2 - Via Bertossi	PdPi		5900	6175	8000	9720	
- N. giorni di apertura Parco 2 - Via Bertossi			107	209	220	212	
- N. visitatori per giorno di apertura Via Bertossi	PdPo		1	1	36,36	45,85	
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A
1. Personale Dipendente Assegnato TPE					0,23	0,52	0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente					368	827	459
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE		0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)							
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)					0,23	0,52	0,29
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		0	0	0	368	827	459
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOM	MICA/ANALITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A. SC. %
A0100 Personale			0,00	0,00	0,00	9.481,48	9.481,48 0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			0,00	0,00	0,00	463,48	463,48 0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi			0,00	0,00	0,00	1.091,32	1.091,32 0,00
A0700 Imposte e tasse			0,00	0,00	0,00	634,36	634,36 0,00
AR001 Costi ripartiti			0,00	0,00	0,00	44.856,67	44.856,67 0,00
		Totali Costi	0,00	0,00	0,00	56.527,31	56.527,31

#### **SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive**

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 260 UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A. Attività istruttoria per gestione utilizzo palestre ed impianti sportivi

1. Rinnovo convenzioni in scadenza.

Sono state rinnovate le convenzioni in scadenza, nel corso dell'anno, per la gestione di impianti sportivi comunali.

2. Stipula nuove convenzioni.

Sono state stipulate due nuove convenzioni. La prima per la gestione della nuova pista indoor di atletica leggera assegnata alla medesima associazione che gestisce l'adiacente stadio di atletica "Mario Agosti e la seconda per la gestione di una sala presso la suddetta nuova pista indoor assegnata alla Federazione di Atletica Leggera per le attività dei giudici di gara.

3. Rinnovo collaborazioni per gestione impianti sportivi.

Sono state rinnovate tutte le collaborazioni per la gestione degli impianti sportivi non ancora assegnati in gestione convenzionata

4. Assegnazione annuale palestre (anche quelle di competenza dell'Ente Provincia).

Si è provveduto, ai sensi della convenzione tra Amministrazione Comunale e Provinciale, all'assegnazione delle palestre, sia quelle di competenza comunale (19) sia quelle di competenza provinciale (10) alle Associazioni sportive richiedenti per la stagione 2012/2013.

5. Conteggi per emissione fatture per l'utilizzo di impianti sportivi.

Sono stati effettuati i conteggi per l'emissione delle relative fatture per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali da gennaio a dicembre 2012. Sono stati altresì effettuati i conteggi per l'emissione da parte dell'Amministrazione Provinciale delle relative fatture per l'utilizzo delle palestre degli Istituti Superiori nel periodo gennaio/giugno 2012. Sono stati inoltre stabiliti i canoni di concessione per la gestione degli impianti sportivi per l'anno 2012.

6. Concessione contributi per gestione convenzionata ed in collaborazione di impianti sportivi comunali.

Sono stati erogati gli acconti dell'80% sul contributo annuo assegnato ai concessionari di impianti sportivi per la gestione ordinaria degli impianti stessi ed i relativi saldi a coloro che hanno presentato, entro fine novembre, la rendicontazione del contributo.

B. Organizzazione e/o collaborazione per manifestazioni

1. Festa dell'epifania

Con la conclusione delle festività natalizie e di fine anno, il 6 gennaio in p.zza XX settembre si è organizzata la festa dell'epifania dedicata ai bambini che hanno potuto creare la loro befana di fieno nel laboratorio creativo e gustare un bicchiere di the caldo o cioccolata. I bambini presenti sono stati stimati in circa 3.000.

2. Carnevale

la sfilata dei carri allegorici era prevista per domenica 12 febbraio 2012 ma, a causa della copiosa nevica che si è protratta fino a tarda mattinata, non si è potuto svolgere.

Il tradizionale "Veglioncino dei bambini" si è tenuto regolarmente l'ultimo giorno di carnevale ovvero martedì 21 febbraio ed è stata realizzato in piazza XX settembre che per l'occasione è stata addobbata con festoni, maschere e strisce colorate, ed è stata dedicata ai bambini che hanno potuto giocare con i gonfiabili, creare la maschera preferita tramite appositi laboratori e divertirsi con vari giochi nonché approffittare del servizio di "truccabimbi". I bambini presenti sono stati stimati in circa 6.500.

3. Sagra di San Valentino

Come da tradizione la Comunità San Valentino ha organizzato, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, la sagra del quartiere che si è svolta nel periodo dal 12 al 19 febbraio ed ha visto, nella sua giornata conclusiva, l'esibizione di Alan Sorrenti, Ivan Cattaneo ed Elisabetta Viviani. Nel corso della giornata si è tenuto un mercatino hobbistico al quale hanno partecipato numerosi espositori.

4. Concerti presso il Palazzetto dello Sport

Nel corso dell'anno sono stati realizzati presso il Palazzetto dello sport, ai sensi dell'accordo stipulato con Azalea Promotion di Latisana, n. 6 concerti/spettacoli. Queste le date e gli artisti: 22.02 Dream Theatre - 25.02 Caparezza - 23.03 Primus – 24.05 Fiorella Mannoia – 06.11 Cesare Cremonini. Le presenze complessive ammontano a circa 10.000 spettatori.

5. Festa Provinciale dell'Atletica Leggera:

Quest'anno si è svolta l'1 dicembre presso l'Auditorium del teatro parrocchiale di Borgomeduna alla presenza delle massime autorità regionali ed nazionali.

6. Giochi sportivi studenteschi:

La fase comunale di orienteering si è svolta in un circuito cittadino nella giornata del 12 marzo con partenza dalla scuola Vendramini. Le gare hanno visto la partecipazione di circa 200 alunni e le premiazioni si sono svolte presso la Loggia del Municipio. Le fasi comunali di atletica leggera si sono svolte presso lo stadio di atletica leggera "Mario Agosti" nelle giornate del 18 aprile e del 17 maggio con la partecipazione delle scuole medie cittadine. La corsa campestre presso il campo sportivo dell'Ariete si è svolta il 14 novembre sempre con la partecipazione delle scuole medie cittadine. L'Amministrazione sostiene anche le fasi provinciali dei giochi nelle varie discipline sportive provvedendo al trasporto delle scuole medie cittadine nei campi di gara.

7. Torneo di calcio "Memorial Franco Gallini" e torneo di pallavolo "Memorial Ferrucci Cornacchia"

I suddetti tornei si sono svolti nel periodo pasquale presso diversi impianti sportivi sia comunali che non che hanno richiamato squadre provenienti da tutto il mondo ed un numeroso pubblico anche alla sfilata di presentazione delle squadre partecipanti presso p.zza XX Settembre;

8. Fortajada:

Si è svolta il 25 aprile presso il parco di San Valentino con la partecipazione di numerose famiglie e giovani;

9. Incontriamoci a Pordenone ed. di Primavera:

Tradizionale festa primaverile con apertura domenicale dei negozi e intrattenimenti vari presso il centro cittadino svoltasi il 29 aprile.

10. Saggi di ginnastica artistica e ritmica:

Nel mese di giugno si sono svolti presso il Palazzetto dello Sport i saggi delle Associazioni che operano nel campo della ginnastica artistica e ritmica. Il 8 giugno è stata la volta della Polisportiva Pordenone Nord mentre il 9 giugno dell'A.S. Torre e per finire il 15 giugno del Nuovo Basket – settore ginnastica. Tali eventi richiamano sempre un numeroso pubblico anche per omaggiare il risultato di un anno di attività sportiva.

11. Basketmania:

La manifestazione si è svolta nel mese di giugno dal 7 al 17 presso l'area esterna dell'Ex Fiera di via Molinari che diventa sede di numerosi tornei di basket sia per i giovani che per le categorie over.

12. Memorial "M. Agosti" di atletica leggera:

La manifestazione si è svolta presso lo stadio di atletica "Mario Agosti" nella giornata del 13 luglio;

13. Estate in città: la rassegna estiva è iniziata con il concerto inaugurale del 30 giugno per poi proseguire nei mesi di luglio ed agosto. In questa edizione sono state proposte le seguenti iniziative: n. 17 serate di cinema che sono state realizzate presso p.tta Calderari - n. 4 giornate di apertura serale di negozi del centro – n. 9 concerti aperitivo di musica classica – n. 6 concerti aperitivo della banda cittadina – n. 8 concerti di musica classica – n. 23 concerti di musica leggera – n. 5 appuntamenti di jazz della Farandola e del Cem – n. 1 concerto lirico – n. 7 appuntamenti di musica varia - n. 22 appuntamenti di teatro per adulti e per bambini – n. 6 appuntamenti di Filmakers – n. 5 appuntamenti con visioni sonore - n. 8 visite guidate alla città ed ai musei (anche su misura per i bambini) – n. 7 laboratori per bambini – n. 6 mostre in città – n. 2 Festival del Folklore giovanile ed internazionale - n. 1 concerto di swing. Quest'anno sono stati organizzati 7 eventi di grosso impatto : Gegè Telesforo - La divina commedia con la regia di Eimunta Nekrosius - "La cotogna di Istanbul" con Paolo Rumiz - una spettacolo di danza "la Tarantanera" - concerto conclusivo con le "Memorie di Adriano" -"smile in town" - XXI Pordenone Blues Festival - n. 13 appuntamenti di visite guidate ai musei - n. 7 appuntamenti di teatro al museo delle scienze - n. 3 appuntamenti di poesia -n. 10 appuntamenti di cultura varia in biblioteca

14. 41<sup>^</sup> Pordenone Pedala:

Tradizionale manifestazione che quest'anno si è svolta l' 8 settembre con arrivo al Parco Galvani e l'adesione di circa 5000 partecipanti ;

15. XXXI Giro Podistico Internazionale:

Tradizionale manifestazione svoltasi l' 8 settembre in un circuito cittadino che ha visto la presenza di circa 1000 atleti;

16. Trofeo di calcio cat. giovanissimi "Città di Pordenone":

Manifestazione svoltasi all'interno della tradizionale "Festa in Piassa" nel periodo 16 agostro al 3 settembre;

17. Campionati mondiali di kata.

Dal 21 al 23 settembe presso il palazzetto dello sport si sono svolti, per la prima volta, i campionati mondiali di kata a cui hanno partecipato atleti da tutto il mondo 18. 7º Maratonina "Città di Pordenone":

Manifestazioni realizzate in data 14 ottobre in un circuito cittadino. La maratonina è giunta alla sua settimana edizione ed è inserita nel calendario nazionale delle gare FIDAL riscuotendo un gran successo per il numero di partecipanti anche di levatura internazionale.

19. Incontriamoci a Pordenone:

L'edizione autunnale prevista si è svolta il 21 ottobre e, complice una splendida giornata, l'affluenza di pubblico ha raggiunto nuovi record.

20. Natale e Capodanno: le iniziative natalizie e di fine anno hanno coperto il periodo 01.12.2012-06.01.2013 con l'allestimento di casette natalizie che quest'anno sono state assegnate ad associazioni e cooperative con scopo non profit a carattere sociale, l'allestimento degli addobbi natalizi della città, la diffusione di musiche natalizie e non. In tale periodo sono stati organizzati intrattenimenti musicali e teatrali dedicati in particolare ai bambini, con l'esibizione dei ragazzi facenti parte delle scuole elementari cittadine, coro gospel, coro degli alpini e laboratori creativi sotto la tensostruttura appositamente installata in piazza XX Settembre.

Il giorno di Santa Lucia è stato organizzato un piccolo spettacolo di burattini presso la pediatria dell'Ospedale Civile dove si è cercato di portare un momento di allegria ai piccoli malati presenti.

La festa di fine anno presso piazza XX Settembre, con distribuzione di pandoro, pinza e bevande calde, è stata animata dal gruppo Rock Party, il Coro Gospel Soul Circus che ha proposto musica cover di artisti italiani e stranieri riscontrando un notevole successo di pubblico. Allo scoccare della mezzanotte il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio.

Particolare rilievo ha avuto, alla vigilia di Natale, l'incontro con i cittadini da parte del Sindaco e degli Amministratori della Città.

21. Torneo della stampa di calcio a 5 "Memorial Daniele Del Bianco":

Tradizionale manifestazione di fine dicembre presso la palestra di Vallenoncello con la presenza di squadre composte da giornalisti, personaggi politici locali e altre realtà economiche della città.

22. Fondo "Città di Pordenone":

Manifestazione divenuta tradizionale che si è svolta con partenza dalla zona nord della città nella giornata del 29 luglio con un buon successo di partecipanti. Le premiazioni finali e il ristoro si è svolto presso l'ex fiera;

23. Feste sul Noncello:

La Pro Loco e la Propordenone in giornate distinte, hanno realizzato delle feste presso l'area del ponte di Adamo ed Eva per valorizzare le sponde del fiume Noncello;

24. Mercatini "Libro Usato" e "Soffitte in Piazza":

Sono state realizzate n. 9 giornate dedicate ai mercatini organizzati dalla Proloco Pordenone. Questa attività è in costante crescita e sempre un notevole numero di iscritti.

25. Visita del Presidente della Repubblica

in occasione della visita del Presidente l'ufficio è stato coninvolto per i preparativi.

26. Trofeo nazionale cat. esordienti e allievi

dal 19 al 24 giugno si sono tenuti presso il palamarrone i campionati italiani cat, esordienti e allievi ai quali hanno partecipato circa 600 atleti.

27. Festa per Daniele Molmenti

Per la prima volta un atleta pordenonese ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi e per festeggiare questo storico evento si è organizzata in piazza XX Settembre un festa per Daniele Molmenti dove i coincittadini hanno avuto modo di applaudire questo grande atleta e poter avere un suo autografo.

8. Patrocini: sono stati concessi un totale di n. 103 patrocini per la realizzazione di altrettante iniziative in collaborazione con le Associazioni cittadine e non.

## C. Attività istruttoria per concessione contributi

1. Concessione contributi attività sociale e singole iniziative.

Sono stati concessi i contributi in favore delle Associazioni Sportive e Ricreative richiedenti ad inizio anno a sostegno dell'attività sociale e delle singole iniziative. E' stato erogato un acconto dell'70% per venire incontro alle esigenze delle Associazioni stesse ed il saldo del 30 % a coloro che hanno presentato la rendicontazione entro il 30.11.2012. Sono stati altresì concessi alcuni contributi per importanti manifestazioni tra le quali: Carnevale - Torneo Cornacchia e Gallini – Fortajada – Feste sul noncello sia delle Pro Loco che della Propordenone - Torneo di basket giovanile del Nuovo Basket 2000 – Memorial Agosti di atletica leggera – Torneo di basket memorial Daniele Del Bianco – trofeo judo Villanova – Estate in città – Fondo "Città di Pordenone" – torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" – Natale e Festa fine anno – Mercatini del libro usato e svuota soffitte – Camp estivi di calcio e basket. Sono stati altresì concessi dei contributi a sostegno delle attività delle prime squadre cittadine, militanti in campionati di alta categoria, di calcio, basket e hockey.

L'Amministrazione sostiene, tramite la concessione di contributi annui decennali e/o quindicennali, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi. In particolare sostiene la costruzione del Palazen "Argo Leveghi" con un contributo di € 36.700,00 annuo decennale a decorrere dall'anno 2007, la realizzazione della copertura fissa di n. 2 campi di tennis presso il tennis club pordenone con un contributo di € 12.000,00 annuo quindicennale a decorrere dalla metà dell'anno 2007 e la

realizzazione della copertura fissa della piastra polivalente presso il polisportivo di villanova con un contributo di € 10.000,00 annuo decennale a decorrere dall'anno 2008. Quest'anno sono state approvate due nuove convenzioni per interventi straordinari su impianti sportivi già gestiti in convenzione dalle Associazioni proponenti i lavori. In particolare presso il polisportivo di via Peruzza è stata coperta la piastra polivalente con una struttura fissa che comporta per l'Amministrazione un contributo annuo ventennale di € 9.000,00 e presso il polisportivo di vallenoncello stanno costruendo un "centro civico" che comporta per l'Amministrazione un contributo annuo decennale di € 37.000,00.

Sono stati altresì concessi alle Associazioni che gesticono gli impianti sportivi comunali in convenzione dei contributi per la realizzazione di interventi e/o manutenzioni straordinarie.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE	,										
Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performano	e a consuntivo risu	Itano ir	n linea con	le previs	ioni al 1	00%.					
OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 3	31/12										
Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Reference	erente Amm.:				Refere	ente: FAl	NTIN Be	rtilla			
Data assegn.: 01-gen-12 Approvazione Regolame	nto per la concessio	ne ed u	ıso degli im	pianti sp	ortivi co	munali. E	Entro il 3	30/11/2	2013.		
Obiet. prioritario:											
Eliminato Sì Importo: 0,00									Grado rispett	o previsioni:	0
Elenco Indicatori			Ob	iettivo	30/04	31/0	08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione				100		70	)	0		-100,00	0%
FASI DELL'OBIETTIVO	<b>.</b>										
Fase Descrizione Centro	Previsione Inizio Fine	e gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Rev Inizio	isione/ Fine	gg	Stato F	Peso fase R	ealiz ne
01 PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	01-dic-12 31-dic-1		01-dic-12					33	RITARDO SU FINE PREV		0
02 CONCERTAZIONE CON ALTRI UFFICI INTERESSATI	01-gen-13 30-nov-1	333							RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
03 APPROVAZIONE IN COMMISSIONE CONSILIARE	01-lug-13 30-set-1	3 91			0				RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
04 APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ott-13 30-nov-1	.3 60			0				RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
									Totali:	100	0
Motivazioni del Ritardo: il ritardo è dovuto alla mancata approv	azione delle legge regiona	ale in ma	teria in assenz	a della qual	le mancano	le linee gui	da per la j	ormazio	one del regolamento	comunale	
Cod. Ob.2 - B Riley. 105 OBIETTIVO: Refo	erente Amm.:				Refere	ente: FAI	NTIN Be	rtilla			
Realizzazione manifestar		à 2012	" (in collab	orazione					nifestazione il	30/06/2012	
Data assegn.: 01-gen-12			`				,				
Obiet. prioritario:											
Eliminato Importo: 0,00									Grado rispett	o previsioni:	100
Elenco Indicatori			Ob	iettivo	30/04	31/0	08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.

01	% di realizzazione						100		9	97	100		0,00	100%
02	N. partecipanti						63000				5300	0	0.000,00	84%
FAS	I DELL'OBIETTIVO		D	evisione		Λ.,	anzamento		D-	visione				
Fase	e Descrizione C	entro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		20-gen-12	20-giu-12	152	20-gen-1	2 20-giu-12	152			0	CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		20-gen-12	31-ago-12	224	20-gen-1	2 31-ago-12	224			0	CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		01-gen-12	31-ago-12	243	01-gen-1	2 31-ago-12	243			0	CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-mag-12	31-ago-12	103	20-mag-1	.2 31-ago-12	103			0	CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		20-gen-12	31-ago-12	224	20-gen-1	2 31-ago-12	224			0	CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		02-mag-12	31-ago-12	121	02-mag-1	12 31-ago-12	121			0	CONCLUSA	4	4
07	VERIFICA ED ASSEGNAZIONI		20-gen-12	25-giu-12	157	20-gen-1	2 25-giu-12	157			0	CONCLUSA	4	4
80	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		15-mag-12	20-ago-12	97	15-mag-1	20-ago-12	97			0	CONCLUSA	2	2
09	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		20-giu-12	10-set-12	82	20-giu-1	2 31-ago-12	72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10G	10 G)	10
10	PREDISPOSIZIONE ATTI		10-mag-12	31-dic-12	235	10-mag-1	12 31-dic-12	235			0	CONCLUSA	4	4
11	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		30-giu-12	31-ago-12	62	30-giu-1	2 31-ago-12	62			0	CONCLUSA	24	24
12	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		30-giu-12	31-ago-12	62	30-giu-1	2 31-ago-12	62			0	CONCLUSA	3	3
13	VERIFICA FINALE		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	2 31-dic-12	121			0	CONCLUSA	2	2
												Totali:	100	100
Data	Ob.3 - B Rilev. 103 Assegn.: 01-gen-12 et. prioritario:  OBIETTIVO: Realizzazione manif		ne "Carno	evale 201	2" (in	collabor	azione con			ANTIN Bo		stazione il 12	/02/2012	
Elim	inato Importo: 0,00											Grado rispe	etto previsioni	100
Eler	nco Indicatori					0	biettivo	30/04	4 31	/08	31/12	2		% Real.
01	% di realizzazione						100		10	00	100		0,00	100%
02	N. partecipanti						20000			0	4500	)	15.500,00	23%
EAC	SI DELL'OBIETTIVO		Pre											

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-dic-11	21-feb-12	82	01-dic-11	21-feb-12	82			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-gen-12	21-feb-12	51	01-gen-12	21-feb-12	51			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		14-gen-12	21-feb-12	38	14-gen-12	21-feb-12	38			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		04-gen-12	20-gen-12	16	04-gen-12	20-gen-12	16			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		28-gen-12	01-mar-12	33	28-gen-12	01-mar-12	33			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		15-gen-12	31-mar-12	76	15-gen-12	31-mar-12	76			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		12-feb-12	21-feb-12	9	12-feb-12	21-feb-12	9			0	CONCLUSA	24	24
08	VERIFICA FINALE		22-feb-12	31-mar-12	38	22-feb-12	31-mar-12	38			0	CONCLUSA	2	2
												Totali	100	100
	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario:	micstazio	ne matar	с с сарос		(iii Coiia	SOI AZIONE	con u	meno cult	u1 u j. 11112	лу ша		petto previsio	
T:1:												Utrado risr	iemo previsio	ni uu
													-	
Eler	aco Indicatori						iettivo	30/0		/08	31/12	2	Sc. V.	A. % Real
01	% di realizzazione						100	30/0		15	<b>31/1</b> 2	2	Sc. V.2	A. % Real
Eler	aco Indicatori							30/04		1		2	Sc. V.	A. % Real
01 02	% di realizzazione		Pre	evisione		2′	100			15	100	2	Sc. V.2	A. % Real
01 02 <b>FAS</b>	% di realizzazione  N. partecipanti	Centro	Pre Inizio	evisione Fine	99	2′	7000			0	100	2	Sc. V 0,0 -500,0	A. % Real
01 02 FAS	% di realizzazione  N. partecipanti  DELL'OBIETTIVO	Centro		Fine		2' Avai	100 7000 nzamento	gg	Re	15 0 evisione	100	2	Sc. V 0,0 -500,0	A. % Real 100% 100% 98% Realiz.ne
01 02 <b>FAS</b> 01	N. partecipanti  DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA	Centro	Inizio	Fine 10-nov-12	132	Avai Inizio 01-lug-12	7000 nzamento	<b>99</b> 132	Re	15 0 evisione	100 2650 <b>gg</b>	2 0 Stato	Sc. V., 0,0 -500,0	A. % Real 00 100% 00 98%  Realiz.ne
Eler	nco Indicatori % di realizzazione N. partecipanti I DELL'OBIETTIVO Descrizione PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED	Centro	Inizio 01-lug-12	Fine 10-nov-12 31-dic-12	132	Avai Inizio 01-lug-12 10-ago-12	100 7000 nzamento Fine 10-nov-12	<b>gg</b> 132	Re	15 0 evisione	100 2650 <b>gg</b>	2 0 Stato	Sc. V 0,0 -500,0  Peso fase	A. % Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
01 02 FAS Fase 01 02	nco Indicatori % di realizzazione N. partecipanti I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA  CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE  RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E	Centro	Inizio 01-lug-12 10-ago-12	Fine 10-nov-12 31-dic-12	132 143 183	2' Avai Inizio 01-lug-12 10-ago-12 01-lug-12	100   700	<b>99</b> 132 143	Re	15 0 evisione	100 2650 <b>gg</b> 0	Stato  CONCLUSA  CONCLUSA	Sc. V., 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	A. % Real 00 100% 00 98%  Realiz.ne 30
Elen 01 02 FAS 601 002 003 004	nco Indicatori % di realizzazione N. partecipanti DELL'OBIETTIVO Descrizione PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE	Centro	Inizio 01-lug-12 10-ago-12 01-lug-12	Fine 10-nov-12 31-dic-12 31-dic-12 06-gen-13	132 143 183	2' Avai Inizio 01-lug-12 10-ago-12 01-lug-12	100   700	<b>gg</b> 132 143 183	Re	15 0 evisione	100 2650 <b>gg</b> 0	Stato CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA	Sc. V., 2 0,0 -500,0 Peso fase 30	A. % Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
61 01 02 FAS 61 01 02 03 04 05	nco Indicatori % di realizzazione N. partecipanti I DELL'OBIETTIVO Descrizione PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE CAMPAGNA PUBBLICITARIA	Centro	Inizio 01-lug-12 10-ago-12 01-lug-12 12-nov-12	Fine 10-nov-12 31-dic-12 31-dic-12 06-gen-13 30-nov-12	132 143 183 55 60	Availnizio 01-lug-12 10-ago-12 01-lug-12 12-nov-12 01-ott-12	100   700	<b>gg</b> 132 143 183 55 60	Re	15 0 evisione	100 2650 <b>gg</b> 0 0	Stato CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA	Sc. V., 0,0 0,0 -500,0 Peso fase 30 4	A. % Real 100 100% 100 98% Realiz.ne 30 5
01 02 <b>FAS</b>	nco Indicatori % di realizzazione N. partecipanti I DELL'OBIETTIVO Descrizione  PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA  CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE  RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE  CAMPAGNA PUBBLICITARIA  LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'  MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI:	Centro	Inizio 01-lug-12 10-ago-12 01-lug-12 12-nov-12 01-ott-12	Fine 10-nov-12 31-dic-12 31-dic-12 06-gen-13 30-nov-12 31-dic-12	132 143 183 55 60 77	2' Availnizio 01-lug-12 10-ago-12 01-lug-12 12-nov-12 01-ott-12 15-ott-12	100	99 132 143 183 55 60 77	Re	15 0 evisione	100 2650 <b>gg</b> 0 0	Stato  CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA  CONCLUSA	Sc. V., 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	A. % Real 100 100% 100% 100 98% 100 98% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

09	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620- 00260	08-nov-12 31-dic-12 53	08-nov-12 31-dic-12	53	0	CONCLUSA	10	10
10	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		01-nov-12 31-mar-13 150	01-nov-12		0		4	4
11	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		24-nov-12 06-gen-13 43	01-dic-12   06-gen-13	36	0	CONCLUSA	24	24
12	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		24-nov-12 06-gen-13 43	01-dic-12 06-gen-13	36	0	CONCLUSA	5	5
13	VERIFICA FINALE		07-gen-13 31-mar-13 83	07-gen-13		0		2	2
							Totali:	100	100

INTER	RVENTI MONI	TORAGGIO AL :	31/12		Obie	ettivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Assegnazione b	orse di studio stud	ente/sportivo						
Tempi	Realizzazione:	Inizio Previsto 01/11/2012	Fine Prevista 15/12/2012	Inizio Effettiva 01/11/2012	Fine Effettiv 06/12/2012	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	tori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazio	one				100	100	0,00	100,00%
10102	N. borse di stud	lio assegnate				4	10	6,00	250,00%
10103	N. segnalati					15	26	11,00	173,33%
102	Manifestazioni	sportive tradiziona	ıli						
Tempi	Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2012	Fine Prevista 31/12/2012	Inizio Effettiva 01/01/2012	Fine Effettiv 31/12/2012	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	tori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	Torneo internaz	zionale di pallavolo	o memorial "F. Cornacchia'	'. Entro il 09.04.2012		100	100	0,00	100,00%
10202	Torneo internaz	zionale di calcio m	emorial "F. Gallini". Entro	il 09.04.2012		100	100	0,00	100,00%
10203	Meeting di atle	tica leggera memor	rial "M. Agosti". Entro il 3	1.07.2012		100	100	0,00	100,00%
10204	Trofeo di calcio	giovanissimi "citt	tà di Pordenone". Entro il 3	0.09.2012		100	100	0,00	100,00%
10205	Trofeo internaz	ionale di judo Vill	anova. Entro il 22.04.2012			100	100	0,00	100,00%
10206	Basketmania. E	ntro il 30.06.2012				100	100	0,00	100,00%
				nco". Entro il 31.12.2012		100	100	0,00	100,00%

OIVIC	TILE UIT ORDETION		Red I ORI O DI	SESTIONE 2012.	KEI LIKI	O L KLL		LATE LINE	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
10208	Gran fondo di ciclismo su str	ada "	Città di Pordenone". Entro	il 29.07.2012		100	100	0,00	100,00%
10209	Giochi sportivi studenteschi	- fasi	comunali di orienteering, a	tletica leggera e corsa camp	estre	100	100	0,00	100,00%
10210	Torneo di basket giovanile "C	Città (	di Pordenone". Entro il 05	04.2012		100	100	0,00	100,00%
10211	Gare ciclistiche con circuito	cittad	ino. Entro il 22 agosto 201	2		100	100	0,00	100,00%
10212	N. presenze e partecipanti					10000	9200	-800,00	92,00%
103	Manifestazioni sportive di ril	iovo							
L	Realizzazione: Inizio Previ 01/08/2012	sto	Fine Prevista 31/12/2012	Inizio Effettiva 01/05/2012	Fine Effettiv	'a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndicat	ori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	pordenone pedala 2012. entre	o il 09	9.09.2012			100	100	0,00	100,00%
10302	31° giro podistico internazion	nale "	Città di Pordenone". Entro	il 09.09.2012		100	100	0,00	100,00%
10303	7^ maratonina "Città di Pord	enone	e". Entro il 14.10.2012			100	100	0,00	100,00%
10304	n. presenze e partecipanti					14000	10300	-3.700,00	73,57%
104	Manifestazioni del tempo libo	ero tr	adizionali						
Fempi 1	Realizzazione: Inizio Previ 01/01/2012		Fine Prevista 31/12/2012	Inizio Effettiva 01/01/2012	Fine Effettiv 06/11/2012	'a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicat	ori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	fortajada. Entro il 25.04.2012	2				100	100	0,00	100,00%
10402	concerti e spettacoli presso p	alazz	etto dello sport			100	100	0,00	100,00%
10403	n. presenze e partecipanti					10000	12000	2.000,00	120,00%
105	Manifestazioni del tempo libo	ero di	rilievo						
Гетрі ]	Realizzazione: Inizio Previ 01/01/2012		Fine Prevista 31/12/2012	Inizio Effettiva 01/01/2012	<b>Fine Effettiv</b> 16/12/2012	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicat	ori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	incontriamoci a Pordenone. I	Entro	il 30.10.2012			100	100	0,00	100,00%
10502	mercatini mensili del "libro u	ısato"	e "soffitte in piazza". Entr	ro il 31.12.2012		100	100	0,00	100,00%

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00260 Pagina 33 di 67

10503 n. presenze e partecipanti					100	40000	39.900,	40000,00%
106 manifestazioni ciclistiche								
r	e Prevista /12/2012	I	nizio Effettiva 01/01/2012	Fine Effettiva 01/05/2012	a		Inizio Rivi	sto Fine Rivista
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.	A. % Real.
10601 partenza gara "scalata al Monte Rest". I	Entro il 24 giugno 2012	2			100	0	-100,	0,00%
10602 partenza gara 10° giro ciclistico F.V.G.	juniores 3 <sup>^</sup> tappa. Entr	ro il 01.05.2	2012		100	100	0,	00 100,00%
	scalata al Monte Rest" r			annullata dagl	i organizzatori		,	,
			*					
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. discipline sportive accreditate CONI			127,00	127,00	127	127	127	
- N. discipline sportive praticate a Pordenone		PdPo	53,00	53,00	53	53	53	
<ul> <li>Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti</li> </ul>	Valutazione da 1 a 10	PdPo	0	0	0	0	0	
- Costo medio per residente per Sport e tempo libero (esclusi trasferimenti associazioni)	Compresi impianti sportivi	PdPo	45,74	50,11	52,44	0	52,36	
- Costo medio per residente per trasferimenti alle associazioni sportive		PdPo	18,46	17,54	23,44	0	16,47	
Gestione e utilizzo palestre e impianti sportiv	ri							
- N. impianti sportivi comunali totali (aggregati)	tot.		37,00	37	37	38	38	
- N. impianti all'aperto dedicati	Stratificazione A02		2	2	1	1	1	
- N. palestre di terzi gestite			10	10	10	10	10	
- N. giorni medi di apertura impianti sportivi			243	243	242	240	242	
- N. ingressi annui totali		PdPo	919000	920000	923500	924000	923950	
- N. frequentanti attività scolastica			95	96	120	100	100	
- N. convenzioni per gestione impianti sportivi			46	47	49	49	49	
- Contributi concessi per gestione impianti sportivi totali €			322950	363300	376800	369800	355580	

Organizzazione e/o collaborazione per manife	estazioni							
- N. manifestazioni sportive	Con patrocinio e direttamente organizzate	PdPo	56	50	67	68	66	
- N. giornate durata manifestazioni			89	103	122	120	137	
- N. partecipanti - atleti			12000	12000	13550	13000	13500	
- N. partecipanti - pubblico			50000	50000	82500	80000	78900	
- N. manifestazioni tempo libero		PdPo	52	59	73	75	86	
- N. giorni durata manifestazioni tempo libero			87	146	154	150	167	
- Costo diretto (€) - tempo libero	Compreso contributi comunali erogati		40000	42000	38500	30000	28700	
- N. manifestazioni grandi eventi			3	3	3	3	3	
- N. giorni durata manifest. grandi eventi (gg)			88	93	84	85	87	
- Costo diretto (€) - grandi eventi	Compreso contributi comunali erogati e fondi DV		532498	525000	501155	374800	365400	
Concessione contributi								
- N. associazioni sportive PN			101	104	117	117	118	
- N. associazioni tempo libero PN			39	41	30	30	29	
- € contributi erogati per attività sportiva e tempo libero e per manifestazioni		PdPo	496400	503700	446900	368500	388020	
- N. patrocini alle associazioni	201120304	PdPo	77	84	86	90	103	
- N. domande di contributo complessive pervenute			197	200	204	200	190	
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni sportive		PdPo	87	89	82	80	77	
- N. contributi assegnati per attività e manifestazioni tempo libero		PdPo	48	49	75	70	58	
- N. contributi concessi per gestione impianti sportivi			46	47	45	45	45	
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede a PN			125	130	116	115	113	
- N. associazioni beneficiarie di contributo con sede fuori PN			10	6	29	20	22	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			4,40	5,04	3,50	2,84	3,01	0,17
				00240				D

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00260 Pagina 35 di 67

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.802	7.890	5.165	3.845	4.788	943
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,34	1	0,41	-0,59
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			744	1.500	771	-729
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	4,40	5,04	3,84	3,84	3,42	-0,42
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.802	7.890	5.909	5.345	5.559	214

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	158.434,16	205.510,32	132.970,85	113.418,50	-19.552,34	-14,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	23.376,54	22.827,72	16.667,30	19.072,88	2.405,58	14,43
A0302 Prestazioni di servizi	372.530,90	381.425,08	389.945,54	285.385,24	-104.560,30	-26,81
A0500 Trasferimenti	906.798,40	875.751,00	1.106.875,50	822.650,00	-284.225,50	-25,68
A0700 Imposte e tasse	11.219,53	13.950,99	10.987,59	18.564,33	7.576,74	68,96
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.295,31	9.589,87	8.560,11	6.782,11	-1.778,00	-20,77
AR001 Costi ripartiti	26.282,91	34.163,50	23.780,70	17.260,20	-6.520,50	-27,42
Totali Costi	1.509.937,75	1.543.218,48	1.689.787,59	1.283.133,27	-406.654,32	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	46.500,00	29.000,00	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	-80,00
G0300 Proventi diversi	40.944,67	50.012,03	44.981,07	42.795,00	-2.186,07	-4,86
Totali Ricavi	87.444,67	79.012,03	69.981,07	47.795,00	-22.186,07	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00260 Pagina 36 di 67

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi diversi (100% com.) #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli impianti sportivi diversi sono tutti gli impianti non compresi nei centri di costo e più precisamente: 1. Campo di rugby di Borgomeduna; 2. Palestra scuola media di via Vesalio; 3. Polisportivo "Le Grazie"; 4. Palestra scuola media di via Maggiore; 5. Palestra scuola media "G. Lozer" di via Zara; 6. Palestra di via Pirandello; 7. Palestra scuola elementare "L. Radice" di via del Carabiniere; 8. Palestra scuola elementare "IV Novembre" di via S. Quirino; 9. Palestra di Borgomeduna; 10. Anello di Pattinaggio di via F. Rosselli; 11. Tennis Club; 12. Palestra di Vallenoncello; 13. Polisportivo di Roraigrande; 14. Polisportivo di Villanova; 15. Palestra "F. Gallini" via Ungaresca con annessa piastra polivalente e campo di calcetto in erba sintetica (che ha sostituito il campo di beach volley); 16. Campi di calcio di Borgomeduna; 17. Polisportivo di Via Peruzza; 18. Campo sportivo di Vallenoncello; 19. Palazen "Argo Leveghi"; 20. Palestra scuola elementare "E. De Amicis" di via Udine"; 21. Palestra scuola elementare "A. Gabelli" di viale Trieste; 22. Campi di bocce di via Azzano; 23. Campo di calcio e di tennis di via Libia; 24. palestra scuole media Centro Storico; 25. palestra via peruzza;

Gli impianti di cui ai punti dal n. 1 al n. 19 sono gestiti in convenzione da Associazioni Sportive che ne curano la manutenzione ordinaria, l'apertura, la sorveglianza, la custodia, la pulizia e la chiusura ricevendo dal Comune un contributo annuo a parziale copertura delle spese di gestione, mentre le spese fisse di acqua, luce e riscaldamento e la manutenzione straordinaria continuano ad essere a carico dell'Amministrazione. Gli impianti di cui ai punti dal n. 20 al n. 25 sono gestiti in collaborazione con alcune società sportive che hanno l'onere dell'apertura, della custodia, delle pulizie e della chiusura degli impianti.

Nel triennale 2013/2015 si prevede

- 1) di effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, tramite i relativi gestori, concedendo a parziale copertura un contributo;
- 2) di acquistare arredi ed attrezzature per impianti sportivi a seconda delle necessità espresse dai gestori degli impianti stessi.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	482,39	16.067,24	9.802,07	1.996,48	-7.805,59	-79,63
A0302 Prestazioni di servizi	366.158,80	386.375,00	254.195,64	266.162,60	11.966,96	4,71
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	1.200,00	1.200,00	1.190,08	-9,92	-0,83
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	327.246,27	323.993,11	340.375,27	281.926,31	-58.448,96	-17,17
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	432.095,06	454.858,25	354.302,54	438.798,79	84.496,25	23,85
AR001 Costi ripartiti	1.797,93	2.486,98	2.694,40	3.210,16	515,75	19,14
Totali Costi	1.127.780,45	1.184.980,58	962.569,92	993.284,42	30.714,49	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	624.067,08	654.067,08	382.375,89	146.158,99	-236.216,90	-61,78
G0100 Proventi dei servizi	51.795,01	29.416,63	9.710,77	9.727,52	16,75	0,17
G0205 Proventi finanziari	133.171,89	36.851,23	28.507,16	18.279,37	-10.227,79	-35,88
Totali Ricavi	809.033,98	720.334,94	420.593,82	174.165,88	-246.427,94	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00340 Pagina 37 di 67

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34002 Altri impianti sportivi #

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Altri impianti sportivi.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	861,83	1.505,44	2.015,02	509,58	33,85
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	57.360,78	74.523,79	120.297,15	45.773,36	61,42
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	1.734,62	1.297,39	4.119,59	2.822,20	217,53
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	108.065,65	126.362,65	120.695,06	-5.667,59	-4,49
AR001 Costi ripartiti	0,00	350,97	242,86	4.018,08	3.775,22	1.554,51
Totali Costi	0,00	168.373,85	203.932,13	251.144,90	47.212,77	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI F0100 Trasferimenti	<b>2009</b>	<b>2010</b> 0,00	<b>2011</b> 250.000,00	<b>2012</b> 486.216,90		
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	250.000,00	486.216,90	236.216,90	94,49 112,70
F0100 Trasferimenti G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	250.000,00 18.745,10	486.216,90 39.871,21	236.216,90 21.126,11	94,49 112,70
F0100 Trasferimenti G0100 Proventi dei servizi G0200 Proventi Patrimoniali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 18.745,10 45.587,75	486.216,90 39.871,21 113.214,11	236.216,90 21.126,11 67.626,36	94,49 112,70 148,34

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34003 Palazzetto dello sport #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione impianto									
- N. giorni di apertura			273	279	332	330	317		
- N. ore di apertura giornaliere della struttura			14	14	14	14	14		
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	74,79	76,44	90,96	90,41	86,85	Sc3,56% su prev	7.
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		745,16	768,49	674,55	0	703,38		
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	675	669	720	700	732		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	ECONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				5.074,17	1.711,15	2.825,07	1.384,97	-1.440,10	-50,98
A0302 Prestazioni di servizi				89.987,75	106.128,27	107.788,63	94.950,10	-12.838,53	-11,91
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				16.621,56	15.193,44	20.080,51	24.269,93	4.189,42	20,86
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				91.359,02	91.377,21	92.532,39	100.733,77	8.201,38	8,86
AR001 Costi ripartiti				387,16	676,05	724,79	1.633,84	909,05	125,42
			Totali Costi	203.429,66	215.086,12	223.951,39	222.972,61	-978,78	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	ECONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti				4.389,88	4.389,88	17.300,88	4.389,88	-12.911,00	-74,63
G0100 Proventi dei servizi				33.216,46	18.744,16	24.370,50	27.476,68	3.106,18	12,75
G0205 Proventi finanziari				17.485,26	2.211,54	1.061,16	1.088,96	27,80	2,62
			Totali Ricavi	55.091,60	25.345,58	42.732,54	32.955,52	-9.777,02	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00340 Pagina 39 di 67

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34004 Palestre polisportivo via Molinari #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione impianto									
- N. giorni di apertura			275	279	300	300	308		
- N. ore di apertura giornaliere della struttura			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		408,26	449,1	370,3	0	569,34		
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	75,34	76,44	82,19	82,19	84,38		
- N. utenti medio giornaliero per l'intera strutt	ura	PdPo	850	853	875	880	873		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA	' ECONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				1.726,86	1.974,49	2.029,84	3.269,77	1.239,93	61,09
A0302 Prestazioni di servizi				39.934,05	55.107,51	41.873,92	92.611,47	50.737,55	121,17
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Dive	ersi			9.338,78	7.201,90	4.972,70	16.699,17	11.726,47	235,82
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				61.013,67	61.013,67	61.732,48	61.779,60	47,12	0,08
AR001 Costi ripartiti				257,83	450,13	482,08	997,68	515,59	106,95
			Totali Costi	112.271,19	125.747,70	111.091,02	175.357,69	64.266,66	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA	' ECONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti				39.114,32	39.114,32	26.203,32	39.114,32	12.911,00	49,27
G0100 Proventi dei servizi				28.786,14	18.583,35	21.102,47	19.163,49	-1.938,98	-9,19
G0205 Proventi finanziari				4.077,63	126,03	18,40	1.011,93	993,53	5.399,62
G0300 Proventi diversi				0,00	3.421,74	4.856,32	4.473,16	-383,16	-7,89
			Totali Ricavi	71.978,09	61.245,44	52.180,51	63.762,90	11.582,39	

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34005 Palamarmi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione impianto									
- N. giorni di apertura			242	250	348	345	335		
- N. ore di apertura giornaliere della struttura			8	8	8	8	8,5		
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	66,3	68,49	95,34	94,52	91,78	Sc2,74% su prev	7.
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		506,94	481,31	333,83	0	295,45		
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	135	142	150	160	158		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CCONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				2.635,45	3.117,68	196,00	515,77	319,77	163,15
A0302 Prestazioni di servizi				50.107,40	54.460,24	41.665,47	35.670,46	-5.995,01	-14,39
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				39.383,40	35.001,54	30.416,68	18.259,79	-12.156,89	-39,97
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				30.340,70	27.749,18	43.576,47	43.866,72	290,25	0,67
AR001 Costi ripartiti				94,60	180,99	319,50	663,44	343,94	107,65
			Totali Costi	122.561,55	120.509,63	116.174,12	98.976,18	-17.197,94	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti				64.770,36	64.770,36	64.770,36	64.770,36	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi				0,00	833,33	826,45	826,45	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi				2.407,12	3.238,03	3.320,80	599,41	-2.721,39	-81,95
			Totali Ricavi	67.177,48	68.841,72	68.917,61	66.196,22	-2.721,39	

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34006 Piscina comunale #

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Piscina comunale.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	163.268,88	158.000,07	165.215,75	7.215,68	4,57
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	40.862,61	40.862,61	40.862,61	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	316,88	653,29	336,41	106,16
Totali Costi	0,00	204.131,49	199.179,56	206.731,65	7.552,09	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00340 Pagina 42 di 67

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34007 Campo di atletica #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione impianto									
- N. giorni di apertura			359	260	360	360	360		
- N. ore di apertura giornaliere ella struttura			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5		
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	98,36	71,23	98,63	98,63	98,63		
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		120,19	446,69	418,26	0	419,48		
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	98	100	130	130	137		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi				10.917,70	18.487,20	35.514,31	49.747,59	14.233,28	40,08
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				11.579,88	77.398,02	85.353,16	78.841,62	-6.511,54	-7,63
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				18.606,39	18.574,39	28.236,68	22.157,32	-6.079,36	-21,53
AR001 Costi ripartiti				62,97	109,93	128,64	265,22	136,57	106,16
			Totali Costi	41.166,94	114.569,54	149.232,79	151.011,75	1.778,95	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti				77.057,92	158.057,92	147.728,78	147.728,78	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi				413,00	666,67	1.814,28	2.187,70	373,42	20,58
G0205 Proventi finanziari				184,04	138,03	1.044,02	1.423,64	379,62	36,36
			Totali Ricavi	77.654,96	158.862,62	150.587,08	151.340,12	753,04	

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34008 Stadio Bottecchia #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione impianto									
- N. giorni di apertura			272	270	301	300	300		
- N. ore di apertura giornaliere della struttura			13,5	13,5	14	14	14		
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	74,52	73,97	82,47	82,19	82,19		
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		317,41	334,48	303,27	0	336,79		
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	63	68	80	80	84		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi				31.589,45	37.982,82	42.456,48	54.146,93	11.690,45	27,54
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				9.853,45	6.226,37	3.241,70	795,04	-2.446,66	-75,47
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				44.701,71	44.701,71	45.170,39	45.351,24	180,85	0,40
AR001 Costi ripartiti				189,82	331,39	358,63	742,32	383,69	106,99
			Totali Costi	86.334,43	89.242,29	91.227,20	101.035,53	9.808,33	'
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi				0,00	3.333,33	3.305,79	3.305,79	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari				4.442,70	3.332,02	1.259,59	260,16	-999,43	-79,35
			Totali Ricavi	4.442,70	6.665,35	4.565,38	3.565,95	-999,43	

**SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive** 

Direzione P.O. Sport e tempo libero

Mauro Patrizia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34009 Bocciodromo #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione impianto									
- N. giorni di apertura			365	363	363	363	363		
- N. ore di apertura giornaliere della struttura			9	9	9,5	9,5	9,5		
- Grado di utilizzo della struttura	Giorni di apertura / giorni anno	PdPo	100	99,45	99,45	99,45	99,45		
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		138,04	150,77	150,13	0	167,95		
- N. utenti medi giornalieri per l'intera struttura		PdPo	142	150	170	175	165		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				0,00	346,41	140,02	242,25	102,23	73,01
A0302 Prestazioni di servizi				22.848,19	25.720,57	26.365,54	33.486,64	7.121,10	27,01
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				4.748,05	5.970,97	5.083,38	4.137,17	-946,21	-18,61
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				22.690,67	22.690,67	22.727,12	22.727,12	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti				96,35	168,21	180,44	372,00	191,56	106,16
			Totali Costi	50.383,26	54.896,83	54.496,50	60.965,18	6.468,68	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti				4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
G0100 Proventi dei servizi				0,00	166,67	82,65	82,65	0,00	0,00
			Totali Ricavi	4.900,00	5.066,67	4.982,65	4.982,65	0,00	

SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 sono state perfezionate le procedure relative alla multimedialità a favore dell'utente (unificazione anagrafiche della tessera; controllo inventariale tramite radio freguenze; è stato perfezionato ill progetto realtivo ai solleciti restituzione libri via sms, condiviso con la Biblioteca Civica di Trieste, al fine dell'ottimizzazione dei costi) che partirà nel mese di gennaio 2013. Tutto ciò al fine di migliorare l'organizzazione funzionale dei servizi. E' stato istituito anche il servizio "Libro/libero" che permette lo scambio gratuito di libri donati e già posseduti dalla Biblioteca. Per guanto riguarda le attività culturali si è continuato con i filoni ormai collaudati che vanno dalla storia, alla poesia, alla musica, alle presentazioni di libri, alle letture drammatiche per adulti e alle letture ad alta voce rivolte ai bambini e ragazzi presso la sede centrale e le biblioteche circoscrizionali. L'attività espositiva ha riquardato mostre connesse al libro e alla scrittura, cogliendo alcune contaminazioni (o libere correlazioni) fra Arti Visive e letteratura e Arti Visive e Musica. Le mostre a cadenza bimestrale sono state le seguenti; gennaio/febbraio Mostra dell'artista Matteo Menotto (Le città invisibili di Calvino - presentazione di Pietro Rigolo): marzo/aprile mostra di Gianni Pasotti (Virgolette a Lucilio presentazione di Fulvio Dell'Agnese; maggio/giugno mostra di Flavio Val (Vibrazioni - presentazione di Enzo di Grazia); luglio/agosto mostra "Assoli di china. Tra jazz e fumetto" a cura di Flavio Massarutto, disegni di Massimiliano Gosparini e testi di Fabio Varnerin, presentazione di Pietro Rigolo. E' stata organizzata la mostra e la stampa del catalogo dell'esposizione di settembre/ottobre in occasione di pordenonelegge.it che quest'anno ha riguardato l'artista bolognese (nato a Oderzo - TV) Tullio Vietri e una ventina tra i maggiori poeti italiani (Antonella Anedda, Pierluigi Cappello, Maurizio Cucchi, Davide Rondoni, Milo De Angelis, Antonio Riccardi, Gian Mario Villalta, tanto per citarne alcuni) che hanno interpretato ciascuno con una poesia una sua opera pittorica. Successivamente è stata predisposta tra novembre e dicembre la mostra"Le mie camere (che bella foto, sembra un quadro). Spunti di storia della fotografia" del fotografo Roberto Giovetti in sostituzione di quella prevista sulla Resistenza pordenonese che non ha avuto luogo per motivi di salute del Presidente dell'Istituto prov.le Movimento di liberazione. L'attività editoriale è prosequita con le collane: "Piccola biblioteca di autori friulani" per la poesia, con la pubblicazione del ventesimo volume riguardante la traduzione in friulano da parte di Amedeo Giacomini di una raccolta di poesie in dialetto veneto di Andrea Zanzotto, accompagnate da un testo di Padre Davide Maria Turoldo, con una prefazione scritta appositamente per questa raccolta, dal critico letterario prof. Pietro Gibellini dell'Università di Venezia; infine è stato pubblicato il "QDB" Quaderno annuale della Biblioteca che ha raccolto i testi delle conferenze più significative svoltesi nel 2011 dalla Civica.

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

Le presenze della nuova biblioteca registrano un incremeno del 122% rispetto al 2009 quando la biblioteca era collocata nella vecchia sede.

OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 3	1/12			
Cod. Ob.1 - C Rilev. 103	OBIETTIVO: Refer	rente Amm.:	Referent	te: TASSAN CASER	
Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario:	-	ra in occasione di porden		e la realizzazione di n. 3 pubblica erno della Biblioteca; stampa rac	•
Obiet. prioritario.	uei iriuiano. Entro ii 31/1	2/2012			
Eliminato	Importo: 0,00			Grado risp	petto previsioni: 100
Elenco Indicatori			Obiettivo 30/04	31/08 31/12	Sc. V.A. % Real.
01 % di realizzazione			100	71 100	0,00 100%
FACI DELL'IODIETTIVO					
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento	Revisione	
Fase Descrizione	Centro	Inizio Fine gg	Inizio Fine gg Ir	nizio Fine gg Stato	Peso fase Realiz.ne
01 PUBBLICAZIONE XII QUAD BIBLIOTECA CIVICA	ERNO DELLA	31-mar-12 11-nov-12 225	30-mar-12 31-ago-12 154	CONCLUSA IN ANTICIPO (720	50 50

02	ALLESTIMENTO MO PUBBLICAZIONE CA	STRA GRAFICA E ATALOGO PNLEGGE.I	ίΤ	31-mar-12 05-nov-12	219 31-mar-12	2 14-set-12 167			CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	40 40
3	PUBBLICAZIONE SI	LLOGE DI POESIA		01-apr-12 31-dic-12	274 01-apr-12	2 31-dic-12 274			CONCLUSA	30 30
									Totali: 1	100 100
NTI	ERVENTI MONI	TORAGGIO AL	31/12			Obiet	tivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazion
01	Realizzazione c	orso di formazione	e per i volontari b	biblioteca sede centrale	e cinque bibli	oteche circosriz	zionali,			
em	pi Realizzazione:	Inizio Previsto 03/01/2012	Fine Prevista 31/12/2012	In	nizio Effettiva 02/01/2012	Fine Effettiva 30/06/2012	ı		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndio	catori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Rea
010	1 % di realizzazio	one					100	100	0,00	100,00%
010	2 N. volontari pa	rtecipanti					20	25	5,00	125,00%
02	Organizzazione	incontri di lettura	a ad alta voce pre	sso biblioteca sede cent	trale e bibliote	che circoscrizio	nali			
Геm	pi Realizzazione:	Inizio Previsto 03/01/2012	Fine Prevista 31/12/2012	In	o7/01/2012	<b>Fine Effettiva</b> 31/08/2012	1		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndio	catori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Rea
020	1 % di realizzazio	one					100	100	0,00	100,009
.020	2 N. incontri						100	111	11,00	111,009
	Mostra di libri d	d'artista in occasio	one di pordenone	elegge.it, presso Gallerio	a la roggia					
103		Ininia Duaniata	Fine Prevista	т	:: a Tree-44:	Fine Effettiva	,		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	pi Realizzazione:	05/05/2012	30/09/2012	ın	01/03/2012	30/09/2012	L			
Гет	pi Realizzazione: catori:			10		30/09/2012	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Rea
rem Indic	-	05/05/2012				30/09/2012		Realizzato		
ndic	catori:	05/05/2012				30/09/2012	Obiettivo		0,00	100,000
(ndic 030 030	catori:  1 % di realizzazio 2 Gg. Apertura	05/05/2012 one	30/09/2012	o "Le città invisibili" si	01/03/2012	30/09/2012	Obiettivo 100 18	25	0,00	100,009
1030 1030	catori:  1 % di realizzazio 2 Gg. Apertura	05/05/2012  one  mostra dell'artista	30/09/2012	o "Le città invisibili" sı	01/03/2012 u testo di Italo	30/09/2012	Obiettivo 100 18	25	0,00	% Rea 100,00% 138,89% Fine Rivista

0401	% di realizzazio	ne			100	100	0,00	100,00%
0402	Gg. Apertura				40	40	0,00	100,00%
05	Organizzazione i	mostra dell'artisti	ta Gianni Pasotti "Virgole	tte a Lucilio". Presentazione	di Fulvio Dell'Agnese.			
	Realizzazione:		Fine Prevista 30/04/2012	Inizio Effettiva 03/03/2012			Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndica	tori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
0501	% di realizzazio	ne			100	100	0,00	100,00%
0502	Gg. Apertura				48	48	0,00	100,00%
106	Organizzazione i	mostra dell'artist	ta Flavio Val "Vibrazioni"	'. Presentazione di Enzo di G	Frazia.			
Гетрі	Realizzazione:	Inizio Previsto 12/05/2012	Fine Prevista 30/06/2012	Inizio Effettiva 12/05/2012	Fine Effettiva 30/06/2012		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndica	tori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
10601	% di realizzazio	ne			100	100	0,00	100,00%
10602	Gg. Apertura				42	42	0,00	100,00%
105			ta Massimiliano Gosnearii	i " Il iazz nei fumetti". Pres	entazione di Pietro Rigolo e	Flavio Massarutto.		
107	Organizzazione i	mostra dell'artiste	u mussiminuno dospenni	11 / 11 / 10 / 11 / 10 /				
	Organizzazione i Realizzazione:		Fine Prevista 31/08/2012	Inizio Effettiva 07/07/2012	Fine Effettiva 31/08/2012		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Гетрі	Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Realizzato	Inizio Rivisto sc. V.A.	
Гетрі Indica	Realizzazione:	Inizio Previsto 07/07/2012	Fine Prevista	Inizio Effettiva	31/08/2012	Realizzato		% Real
Fempi Indica 10701	Realizzazione:	Inizio Previsto 07/07/2012	Fine Prevista	Inizio Effettiva	31/08/2012  Obiettivo		sc. V.A.	% Real 100,00%
<b>Γempi Indica</b> 10701 10702	Realizzazione:  tori: % di realizzazio Gg. Apertura	Inizio Previsto 07/07/2012 ne	Fine Prevista 31/08/2012	Inizio Effettiva	31/08/2012  Obiettivo  100  47	100	sc. V.A.	% Real
Γempi Indica 10701 10702	Realizzazione:  tori: % di realizzazio Gg. Apertura	ne mostra dal titolo	Fine Prevista 31/08/2012	Inizio Effettiva 07/07/2012	Obiettivo  100  47  Il fotografo Roberto Giovett	100	sc. V.A.	% Real
Γempi [ndican] 10701 10702 108 Γempi	tori: % di realizzazio Gg. Apertura  Organizzazione: Realizzazione:	ne mostra dal titolo Inizio Previsto	Fine Prevista 31/08/2012  "Le mie camere (che bella Fine Prevista	Inizio Effettiva 07/07/2012 a foto, sembra un quadro) de Inizio Effettiva	Obiettivo  100  47  Il fotografo Roberto Giovett	100	sc. V.A. 0,00  0,00	% Real 100,00% 100,00%
Indica 10701 10702 108 Fempi	tori: % di realizzazio Gg. Apertura  Organizzazione: Realizzazione:	ne mostra dal titolo Inizio Previsto 24/11/2012	Fine Prevista 31/08/2012  "Le mie camere (che bella Fine Prevista	Inizio Effettiva 07/07/2012 a foto, sembra un quadro) de Inizio Effettiva	Obiettivo  100  47  Il fotografo Roberto Giovett  Fine Effettiva 29/12/2012	100 47	sc. V.A. 0,00 0,00 Inizio Rivisto	% Real 100,00% 100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
<ul> <li>Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti</li> </ul>	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	9	9	9	
Trattamento del materiale bibliografico								
- N. volumi in circolo sede centrale e biblioteche circoscrizionali		PdPo	135347	140769	148278	151000	155114	
- % di volumi in giacenza da catalogare			1,00	2,00	0	1	1,00	
- Consistenza volumi per operatore	Volumi in circolo/operatori	PdPo	18070,36	19230,74	20767,23	21571,43	18291,75	
- N. nuove acquisizioni di volumi			4244	3803	5065	1500	3124	
- % di volumi nuovi catalogati entro 60gg		PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
Assistenza e gestione utenza								
N. presenze in sede centrale		PdPi	92915	155125	235496	240000	268286	
- N. utenti abilitati (tessere attive)			1932	7759	4570	5000	6701	
- % utenti residenti		PdPo	48,00	49,00	48	48	47	
- % utenti 15-17 abilitati			0	11	6	6	7	
- % utenti 18-25 abilitati			0	13	30	30	30	
- % utenti 26-40 abilitati			0	17	18	18	18	
- % utenti 41-60 abilitati			0	21	16	16	16	
- % utenti over 61 abilitati			0	7	6	6	6	
- N. prestiti sede centrale		PdPi	39986	52640	77420	80000	80754	
- % prestiti cd e dvd musicali			0	0	17	17	16	
- % prestiti sezione ragazzi (0-14 anni)			0	0	26	26	26	
- % prestiti sezione giovani adulti (15-18 anni)			0	0	2	2	3	
- % prestiti sezione locale			0	0	2	2	2	
- % prestiti sezione generale adulti			0	0	53	53	53	
- N. giorni di apertura			231	257	305	305	300	
- Grado di accessibilità alla struttura %	gg d'apertura/365 gg	PdPo	63,29	70,41	83,56	83,56	82,19	
- N. presenze per giorno di apertura	N. presenze / gg di	PdPo	402,23	603,60	772,12	786,89	894,29	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00170 Pagina 49 di 67

	apertura							
- N. medio prestiti annui per utente			20,70	6,78	16,94	16	12,05	
- Costo medio per utente	Costo centro / n. utenti		5,99	8,1	6,89	0	4,74	
- Costo medio per prestito	Costo centro / n. prestiti	PdPo	17,96	23,86	20,94	0	15,75	
- Costo medio del servizio per residente		PdPo	13,97	24,28	31,32	0	24,46	
- N. Biblioteche Circoscrizionali gestite			5	5	5	5	5	
- N. utenti Biblioteche Circoscrizionali	Presenze	PdPi	6335	5998	5433	5500	5571	
- N. prestiti Biblioteche Circoscrizionali			4791	5109	5007	5000	4795	
- N. ore di apertura Biblioteche Circoscrizionali			2069	2128	2120	2000	1890	
- N. ore utilizzo internet utenti		PdPo	0	0	9816	9800	9815	
- % tipologia libri prestati letteratura	Principale categoria		0	44	53	53	52	
- % tipologia libri prestati arte	Principale categoria		0	16	13	13	14	
- % tipologia libri prestati geografia e storia	Principale categoria		0	9	7	7	7	
- % utilizzo autonomo registrazione prestiti (self check)			0	0	41	41	75	
- % utilizzo autonomo registrazione rientro libri (self check)			0	0	44	44	77	
Altre attività								
- N. mostre organizzate			3	4	6	6	7	
- N. partecipanti mostre			2500	6610	11601	12000	11904	
- N. incontri di lettura ad alta voce sede centrale e biblioteche circoscrizionali			136	160	160	160	150	
- N. bambini e ragazzi partecipanti letture ad alta voce		PdPo	1221	2370	2554	2500	2355	
- N. pubblicazioni edite		PdPi	4	4	3	3	3	
- N. visite guidate scolaresche e gruppi organizzati			35	166	85	80	89	
- N. studenti partecipanti visite guidate		PdPo	837	4440	2215	2100	2197	
- N. incontri culturali-convegni e mostre organizzati dalla Biblioteca			22	39	73	70	111	
- N. partecipanti incontri culturali		PdPo	1510	6390	5275	5100	6789	
- Costo medio per giorno di apertura	Costo centro / giorni di apertura		2409,89	4886,78	5316,3	0	4239,36	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,11	7,75	7,32	8,47	8,22		-0,25
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.839	11.811	10.914	13.602	13.133		-469
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1,44	1,92	1,38	1,4		0,02
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)		2.239	2.672	2.188	2.097		-91
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,11	9,19	9,24	9,85	9,62		-0,23
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	10.839	14.050	13.586	15.790	15.230		-560
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA	A - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale		270.398,32	292.315,49	272.253,99	328.188,57	55.934,58	20,54
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo		36.269,45	58.675,20	39.683,18	26.512,73	-13.170,45	-33,19
A0302 Prestazioni di servizi		182.266,18	429.883,35	492.369,76	488.209,02	-4.160,74	-0,85
A0400 Locazioni beni immobili		5.693,70	5.420,34	5.058,21	13.143,59	8.085,38	159,85
A0403 Locazioni beni mobili		0,00	3.289,08	4.015,08	3.295,40	-719,68	-17,92
A0500 Trasferimenti		14.000,00	65.491,55	19.300,00	23.554,32	4.254,32	22,04
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi		161.533,37	162.006,35	139.719,20	116.609,94	-23.109,26	-16,54
A0700 Imposte e tasse		17.640,16	20.594,07	21.424,49	24.048,75	2.624,26	12,25
A0900 Quote di ammortamento di esercizio		22.946,10	189.808,95	595.819,22	227.733,77	-368.085,45	-61,78
AR001 Costi ripartiti		7.469,71	28.418,41	31.828,68	20.510,73	-11.317,94	-35,56
	Totali Costi	718.216,99	1.255.902,79	1.621.471,81	1.271.806,83	-349.664,98	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA	A - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti		609.230,40	609.580,40	599.580,40	595.580,40	-4.000,00	-0,67
G0100 Proventi dei servizi		5.512,87	5.073,99	9.046,44	5.937,14	-3.109,30	-34,37
G0200 Proventi Patrimoniali		0,00	50,00	1.620,00	1.884,00	264,00	16,30
G0205 Proventi finanziari		84.944,30	37.574,02	7.824,27	3.577,86	-4.246,41	-54,27
	Totali Ricavi	699.687,57	652.278,41	618.071,11	606.979,40	-11.091,71	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00170 Pagina 51 di 67

### SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Biblioteca

P.O. Tassan Caser

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

#### ATTREZZATURE:

Nel mese di febbraio è stato completata con una nuova fornitura l'installazione di scaffali compattabili nella stanza 1 dell'archivio. Gli scaffali aggiuntivi accoglieranno la documentazione presente nella stanza 7 dell'archivio, la quale sarà oggetto di una riorganizzazione per aumentarne la capienza.

SERVIZIO AL PUBBLICO: la frequenza degli utenti esterni si presenta in calo.

INVENTARIO INFORMATICO: il 15 febbrario 2012 è stato presentato alla stampa l'inventario on line dell'archivio storico. L'inventario era già presente on line in fase sperimentale dall'ottobre 2011. Buon riscontro dei quotidiani locali ed emittenti regionali, compreso TG Regionale.

ACQUISIZIONI ARCHIVI O SERIE: Nel mese di febbraio è stato trasferito in archivio storico il fondo archivistico donato dall'Associazione Assoprosa di Pordenone. Il fondo dal 2009 era conservato, per ragioni di spazio, presso l'Assessorato alla Cultura. Contestualmente sono state portate in archivio a Torre un centinaio di buste dell'ufficio cultura e dell'ufficio sport risalenti ai primi anni del 2000. L'archivio inoltre ha ricevuto in dono da un privato un fascicolo di documenti inerenti il Mulino dietro Castello.

RIORDINI ED INVENTARIAZIONI: con affidamento a ditta esterna si sta portando a conclusione il riordino, inventariazione ed etichettatura della sotto-sottoserie Scuole Elementari appartenente al Settore Lavori Pubblici e conservata parte presso l'archivio di Torre, parte presso gli uffici.

SELEZIONE E SCARTO: sono in corso di predisposizione elenchi di scarto della documentazione dei Settori Finanze-Bilancio, Lavori Pubblici e Affari generali. Lo scarto per triturazione avverrà nel 2013 ad acquisizione avvenuta del nulla osta della Soprintendenza archvistica.

RESTAURI: non sono stati effettuati lavori di restauro della documentazione

#### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Gestione archivio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	0	3	3	
- N. utenti con domande di consultazione			62	57	69	60	61	
- N. accessi totali		PdPi	305	227	239	250	267	
- N. pezzi consultati			966	658	856	700	599	
- N. giorni di apertura al pubblico			247	248	249	240	253	
- N. accessi medi per giorno di apertura		PdPo	1,23	0,92	0,96	1,04	1,06	

- N. ricerche interne effettuate		153	170	182	150	151		
- N. pezzi consultati per ricerche interne		497	334	772	400	339		
- N. pezzi archiviati		519	561	209	500	627		
- N. pezzi inventariati		858	558	459	450	900		
- N. pezzi restaurati		0	54	0	0	0		
- Costo medio per residente del servizio archivio storico	PdPo	2,28	2,44	3,24	0	3,43		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	!	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,21	1,99	2,49	3,20	2,17		-1,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		3.522	3.169	3.891	5.051	3.448		-1.603
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE		0	0	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		2,21	1,99	2,49	3,20	2,17		-1,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		3.522	3.169	3.891	5.051	3.448		-1.603
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA	/ANALITICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			87.265,77	92.057,66	128.418,94	135.730,52	7.311,58	5,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			0,00	204,68	0,00	22,00	22,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi			17.411,95	18.055,90	14.852,96	16.096,97	1.244,01	8,38
A0403 Locazioni beni mobili			0,00	360,00	361,50	499,68	138,18	38,22

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	87.265,77	92.057,66	128.418,94	135.730,52	7.311,58	5,69
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	204,68	0,00	22,00	22,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	17.411,95	18.055,90	14.852,96	16.096,97	1.244,01	8,38
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	360,00	361,50	499,68	138,18	38,22
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	789,39	346,97	1.173,31	1.113,40	-59,91	-5,11
A0700 Imposte e tasse	3.251,71	3.269,91	5.888,87	6.266,37	377,50	6,41
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.703,77	8.627,93	11.041,13	15.233,63	4.192,50	37,97
AR001 Costi ripartiti	1.865,74	3.076,01	5.797,95	3.156,79	-2.641,16	-45,55
Totali Costi	117.288,33	125.999,06	167.534,66	178.119,36	10.584,70	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A. SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	692,70	692,70 0,0
G0205 Proventi finanziari	0,00	82,04	188,54	153,31	-35,23 -18,6
Totali Ricavi	0,00	82,04	188,54	846,01	657,47

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00170 Pagina 53 di 67

### SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive

Direzione P.O. Cultura

Mauro Patrizia

C. Costo 210 ATTIVITA' CULTURALI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2012 sono stati realizzati gli obiettivi e gli interventi programmati nella relazione previsionale e programmatica e nel peg approvato.

E' stato confermato il sostegno alle Istituzioni culturali cittadine, alle grandi manifestazioni come Dedica, Pordenonelegge.it, Le Giornate del Cinema Muto e alle numerose associazioni, di riconosciuta valenza culturale che operano in città, privilegiando progetti che prevedono il coinvolgimento di più associazioni in rete e che s'inseriscono coerentemente nel programma generale dell'Amministrazione, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

Si è confermato al proposito il fondamentale intervento economico finanziario in favore della gestione del teatro comunale G. Verdi, mediante l'apposito contributo di euro 400.000,00 previsto nel bilancio comunale, oltre al sostegno per la realizzazione della Stagione Sinfonica.

Nell'ambito dell'attività sono stati incrementati e pianificati il supporto, il sostegno e la stretta collaborazione con gli Enti e le Associazioni per la realizzazione di quei grandi e piccoli eventi che costituiscono la struttura portante di un sistema culturale cittadino variegato e composito.

L'affinamento dell'azione di coordinamento e collaborazione con le maggiori realtà culturali e le istituzioni del territorio è finalizzata alla predisposizione di un calendario di attività omogeneo ed armonico che eviti sovrapposizioni, in particolare si sono trovate delle importanti sinergie con le molte delle principali realtà culturali cittadine (pordenonelegge.it, Dedica, Centro Iniziative Culturali, IRSE, Presenza e Cultura, Cinemazero, Teatro G. Verdi) per creare tutta una serie di appuntamenti strutturati intorno alle più importanti mostre organizzate dall'Amministrazione Comunale.

In quest'ambito importante obiettivo conseguito è stata la creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale e per poter realizzare un calendario delle iniziative che si svolgono sul territorio evitando sovrapposizioni.

Si sono confermano le seguenti grandi iniziative, entrate ormai da tempo nella consolidata tradizione culturale della città, che costituiscono altresì appositi interventi (od obiettivi) del Piano Esecutivo di Gestione trattandosi di eventi e manifestazioni promossi o in proprio dal Settore o condotti in stretta collaborazione con enti ed associazioni:

- la Stagione Sinfonica in collaborazione con l'Associazione Teatro Pordenone presso il Teatro Comunale G. Verdi;
- la Rassegna di Teatro Popolare in collaborazione con la Provincia presso l'Auditorium Concordia,
- le Giornate del Cinema Muto;
- la rassegna Dedica promossa dall'Associazione Thesis;
- la mostra legata a Dedica presso gli spazi espositivi di via Bertossi;
- Pordenonelegge.it in stretta collaborazione con la Camera di Commercio ed altri importanti partners (obiettivo di peg);
- la Rassegna teatrale l'Arlecchino Errante promossa dalla Scuola Sperimentale dell'Attore;
- la rassegna di teatro per bambini A Teatro Anch'io, promossa dall'Associazione Ortoteatro;
- la rievocazione storica e tradizionale della Giostra dei Castelli;
- il Festival Chitarristico internazionale promossa dal l'Associazione Musicale Farandola;
- Scienzartambiente per un Mondo di Pace (obiettivo di Peg);
- Mostra su temi scientifici "Imparare Sperimentando" promossa dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica;
- Premio Cavallini in collaborazione con il Comune di Barcis;
- Estate in Città, Natale e Carnevale in stretta sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero (obiettivi del Peg dello Sport e Tempo Libero e realizzati in unica sinergia con il Servizio Cultura)

Specifici obiettivi realizzati in questi ambiti per l'anno 2012, sono stati:

- -PORDENONELEGGE.IT, manifestazione che, per la sua specifica complessità e imponente organizzazione, richiede, considerato il ruolo di stretta partnership del Comune, un impiego di risorse di personale, logistiche e finanziarie di grande rilevanza. La manifestazione porta con sé un enorme flusso di visitatori che per tre giorni animano la città con un importante riscontro anche economico.
- -MEETING DI LAND ART HUMUS PARK 2012 progetto che fa parte di più eventi coordinati ed in collaborazione con il Settore Politiche Giovanili e il Comune di Belluno per dare impulso e visione alla creatività giovanile. Il progetto è stato finanziato per una parte dall' "Anci e ha visto anche la partecipazione di ragazzi provenienti dal Comune di Belluno . La manifestazione si svolgerà nel parco del Museo Archeologico e della Villa Romana nel mese di maggio 2012. Al meeting hanno partecipato anche importanti artisti stranieri. La mostra di opere create con la natura è stata visibile fino al mese di settembre, valorizzando il Museo archeologico, l'Area archeologica e le risorse paesaggistiche della località di Torre.
- SCIENZARTAMBIENTE PER UN MONDO DI PACE: si è realizzata nel mese di ottobre 2012, con una ricca serie di eventi che hanno coinvolto sia la tradizionale sede del Convento di San Francesco. Il 2012 è stato l'anno dedicato all'Energia ed il Festival ha approfondito questo tema con incontri, laboratori, eventi e spettacoli. Le presenze sono state circa 4.000. Al proposito va anche ricordato l'importante numero di n. 12.000 presenze dell'Immaginario Scientifico, ospitato nei locali di proprietà comunale delle ex Officine Marson.
- MOSTRA Fotografica "La sfida della Fotografia" dedicata al prof. Italo Zannier negli Spazi espositivi di Via Bertossi nel periodo maggio- luglio . Il prof. Italo Zannier è una delle figure intellettuali di spicco, storico, fotografo e critico della fotografia; una delle figure più importanti a livello nazionale ed internazionale riferite a questa disciplina.

Durante lo svolgimento della mostra è stato organizzato un articolato programma di iniziative incentrate sulla fotografia che hanno compreso incontri con importanti figure del mondo della fotografia (storici, critici, fotografi, etc.), da workshop e attività didattiche inerenti la disciplina, con una presenza di circa 4.000 visitatori.

- MOSTRA Fotografica AFTERMATH dedicata a una selezione di fotografi delle Repubbliche della Ex Yugoslavia negli spazi espositivi di via Bertossi, tra ottobre - dicembre 2012 in collaborazione con il Craf . Una grande rassegna fotografica, che ha proposto le più interessanti tendenze della fotografia contemporanea della Ex Yugoslavia, sono stati presentati una trentina circa tra gli artisti più affermati e riconosciuti provenienti da tutte le regioni della ex Jugoslavia con una selezione di circa 200 opere. Le presenze sono state circa 3500.

Si sono curati i cartelloni e l'organizzazione dell'Estate in Città, del Natale e Capodanno in sinergia con l'Ufficio Sport e Tempo Libero e con i Servizi Tecnici comunali. Le manifestazioni sono state monitorate nel Peq dell'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Nella gestione degli spazi culturali è proseguita l'azione di apertura e ricerca della massima fruibilità degli stessi da parte delle realtà culturali del territorio, rispondendo ad un sentito bisogno di luoghi di confronto, dialogo ed espressione delle numerose ed importanti risorse della nostra città.

Ricordiamo gli spazi gestiti in proprio e deputati alle attività culturali:

- il Convento di San Francesco (chiesa, chiostro e saletta conferenze);
- gli spazi espositivi di via Bertossi;
- l'Aula Magna del Centro Studi;
- la sala prove musicali di via Concordia;
- la saletta conferenze della Biblioteca Civica;
- la sala riunioni dell' ex Cartiera di San Valentino;
- la galleria d'Arte Moderna e Contemporanea in stretta sinergia con il Museo Civico d'Arte.

Altri INTERVENTI in programma che si sono realizzati:

- mostra fotografica sul Giappone negli spazi espositivi di via Bertossi in occasione dei campionati mondiali di Judo a Pordenone in collaborazione con la Polisportiva

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00210 Pagina 55 di 67

judo Villanova (mese di settembre);

- mostre in programma al Convento di San Francesco: Mostra Idrografie in collaborazione con l'Associazione Media Naonis (mese di maggio); Mostra dell'artista J. Toussant in collaborazione con l'Associazione La Città Complessa (mese di dicembre).
- organizzazione di eventi e conferenze negli spazi espositivi correlati alle iniziative in programma.

SEGNALAZIONI DEL CON	NTROLLO DI GESTIONE											
Gli obiettivi, gli interventi e g	li indicatori di performance	a consun	tivo risulta	ino ir	n linea c	on le previsi	ioni al 1	00%.				
OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 31	/12										
Cod. Ob.1 - A Rilev. 101		ente Amm.:					Refere					
Data assegn.: 01-set-11	Organizzazione della most Bertossi, dal 10 dicembre 2											
Obiet. prioritario:	nazionale la visibilità dei n Entro 26/02/2012.											
Eliminato	Importo: 18.000,00									Grado risp	etto previsioni:	100
Elenco Indicatori					(	Obiettivo	30/04	31/08	31/1	2	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione						100		100	100		0,00	100%
presenze pubblico						4300			6000	)	1.700,00	140%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pr	evisione		Α	vanzamento		Revisione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizi	o Fine	gg	Inizio Fine	gg	Stato	Peso fase Re	aliz.ne
01 PROGETTAZIONE EVENTO, COMUNICAZIONE E CATALO		15-set-11	15-nov-11	61	15-set-	11 15-nov-11	61		0	CONCLUSA	0	0
02 VERIFICA LOCALI, ATTREZZ TECNICHE E LOGISTICHE	ZATURE, ESIGENZE	15-set-11	15-dic-11	91	15-set-	11 15-dic-11	91		0	CONCLUSA	0	0
03 REALIZZ. CAMPAGNA DI CO CURA E STAMPA CATALOGO	•	30-ott-11	31-dic-11	62	30-ott-	11 31-dic-11	62		0	CONCLUSA	0	0
04 ALLESTIMENTO E DISALLES	STIMENTO	05-dic-11	01-mar-12	87	05-dic-	11 01-mar-12	87		0	CONCLUSA	30	30
05 RISORSE ECONOMICHE, AT AFFIDAMENTO INCARICHI	TI AMMINISTRATIVI,	15-ott-11	01-mar-12	138	15-ott-	11 01-mar-12	138		0	CONCLUSA	30	30
06 REALIZZAZIONE EVENTO		10-dic-11	26-feb-12	78	10-dic-	11 26-feb-12	78		0	CONCLUSA	40	40
										Totali:	100	100
	D. 0							an Face 1				
Cod. Ob.2 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Refere  Pordenonelegge.It 2012. En	nte Amm.:	09/2012				Refere	ente: GRECO An	ınalısa			
Data assegn.: 01-gen-12	i ordenonciegge.it 2012. En	Htt 0 H 25/	07/2012									
Obiet. prioritario:												
Eliminato	Importo: 45.000,00			_						Grado risp	etto previsioni:	100
ntrollo di Gestione				Cent	ro di Cost	o: 00210						Pagina 56 d

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00210

Elei	nco Indicatori				Ob	iettivo	30/04	<u> </u>	31/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real
01	% di realizzazione					100			50	100		0,00	100%
02	presenze pubblico				80	0000			0	8000	0	0,00	100%
FAS	I DELL'OBIETTIVO	Prev	risione		Avai	nzamento	1		Revisione				
Fase	e Descrizione Centr	o Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGRAMMA E APPROVAZIONE INIZIATIVA	01-mag-12 0	1-lug-12	61	01-mag-12	01-lug-12	61			0	CONCLUSA	10	10
2	RISORSE ECONOMICHE, VERIFICA BUDGET	01-feb-12 3:	1-ago-12	212	01-feb-12	31-ago-12	212			0	CONCLUSA	15	15
3	VERIFICA LOCALI, SPAZI, AREE PUBBLICHE	01-feb-12 2	0-set-12	232	01-feb-12	20-set-12	232			0	CONCLUSA	20	20
4	LOGISTICA, COORDINAMENTO,MATERIALI, ATTREZZATURE MEZZI	01-lug-12 2	5-set-12	86	01-lug-12	25-set-12	86			0	CONCLUSA	15	15
5	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI,COORDINAMENTO PERSONALE E TURNI	15-set-12 2	5-set-12	10	15-set-12	25-set-12	10			0	CONCLUSA	15	15
6	REALIZZAZIONE EVENTO	19-set-12 2	5-set-12	6	10-set-12	25-set-12	15			0	CONCLUSA	25	25
	SCIENZARTAMBIENT			nanifo	estazione d	li divulgaz			GRECO Aı		Totali:		
Data Obie	assegn.: 01-gen-11 et. prioritario:  SCIENZARTAMBIENT l'Immaginario Scientific	TE EDIZIONE		nanif	estazione d	li divulgaz					erformance i	in collaborazi	one con
Data Obie Elim	sassegn.: 01-gen-11 et. prioritario: inato  SCIENZARTAMBIENT l'Immaginario Scientific  Importo: 25.000,00	TE EDIZIONE		nanife	estazione d	li divulgaz	zione so	cientific		tre e p	erformance i	in collaborazi	: 100
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-11 et. prioritario: linato	TE EDIZIONE		nanifo		ii divulgaz		cientific	a con mos 31/08	31/12	erformance i Grado risp	in collaborazi etto previsioni Sc. V.A.	one con : 100
Data Obie Elim	sassegn.: 01-gen-11 et. prioritario: inato  SCIENZARTAMBIENT l'Immaginario Scientific  Importo: 25.000,00	TE EDIZIONE		nanife	Ob		zione so	cientific	a con mos	tre e p	erformance i Grado risp	in collaborazi	one con : 100 . % Real
Data Obie Elim <b>Ele</b> 01	assegn.: 01-gen-11 et. prioritario: linato	TE EDIZIONE		nanifo	Ob	iettivo	zione so	cientific	a con mos 31/08	31/12	erformance of Grado risp	in collaborazi etto previsioni Sc. V.A.	one con : 100 . % Real
Data Obie Elim <b>Elei</b> 01	sassegn.: 01-gen-11 et. prioritario: inato Importo: 25.000,00 nco Indicatori % di realizzazione	TE EDIZIONE to. Entro il 23/	10/2012	nanifo	Ob	iettivo	30/04	cientific	31/08 45 0	31/12 100 4000	erformance of Grado risp	etto previsioni  Sc. V.A.  0,00	one con : 100 . % Real
Data Obie Elim Elei 01 02	sassegn.: 01-gen-11 et. prioritario: inato Importo: 25.000,00  nco Indicatori  % di realizzazione presenze pubblico	TE EDIZIONE to. Entro il 23/2 Prev		nanifo	Ob	iettivo 100	30/04	cientific	31/08 45 0	31/12 100 4000	erformance of Grado risp	etto previsioni  Sc. V.A.  0,00	one con : 100 . % Real 100% 200%
Data Obie Elim Elei 01 02	sassegn.: 01-gen-11 et. prioritario: inato Importo: 25.000,00  nco Indicatori  % di realizzazione presenze pubblico  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	TE EDIZIONE to. Entro il 23/2 Prev	10/2012 risione Fine	99	Ob 2	iettivo 100   2000   nzamento Fine	30/04 gg	L	31/08 45 0	31/12 100 4000	Grado risp	etto previsioni Sc. V.A. 0,00 2.000,00	one con : 100 . % Real 100% 200%
Data Obie Elim Elei 01 02 FAS	SCIENZARTAMBIENT I'Immaginario Scientific  inato Importo: 25.000,00   Prevo Inizio	risione Fine 0-set-12	<b>gg</b> 152	Obi	iettivo 100   2000   nzamento Fine	30/04 39 152	L	31/08 45 0	31/12 100 4000	Grado risp	etto previsioni Sc. V.A. 0,00 2.000,00  Peso fase	one con  : 100  . % Real  100% 200%  Realiz.ne	
Data Obie Elim Elei 01 02 FAS	sassegn.: 01-gen-11 et. prioritario: inato Importo: 25.000,00  nco Indicatori  % di realizzazione  presenze pubblico  IDELL'OBIETTIVO  PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE	Prevo Inizio	risione Fine 0-set-12	<b>99</b> 152	Obi	iettivo 100 2000 nzamento Fine 30-set-12	30/04 30/04 99 152	L	31/08 45 0	31/12 100 4000 99	Grado risp  Stato  CONCLUSA	etto previsioni Sc. V.A.  0,00  2.000,00  Peso fase 20	one con : 100 . % Real 100% 200% Realiz.ne

5	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		10-ott-12	30-ott-12	20	10-ott-12	30-ott-12	20			0	CONCLUSA	15	15
6	REALIZZAZIONE EVENTO		15-ott-12	23-ott-12	8	15-ott-12	23-ott-12	8			0	CONCLUSA	25	25
												Totali:	100	100
Cod.	Ob.4 - A Rilev. 101 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Refe	rente: G	RECO An	nalisa			
Data	assegn.: 01-gen-12 Nuovo regolam	ento dei co	ntributi al	le associa	zioni	e del patro	ocinio com	unale.	Entro il	31/03/201	3			
Obie	t. prioritario:													
Elim	Importo: 0,00											Grado rispe	tto previsioni:	100
Eler	ico Indicatori					Ob	oiettivo	30/04	3	1/08	31/1	2	Sc. V.A.	% Real
01	% di realizzazione						50			35	40		-10,00	80%
FAS	I DELL'OBIETTIVO		Des	evisione		Avo	nzamento		В	evisione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase I	Realiz.ne
01	FORMULAZIONE BOZZA	00260	01-giu-12	30-set-12	121	01-giu-12	30-set-12	121			0	CONCLUSA	55	55
02	ESAME BOZZA DA SERVIZI INTERESSATI	00260	01-ott-12	30-nov-12	60	01-ott-12	30-nov-12	60			0	CONCLUSA	25	25
03	PROPOSTA ALLA GIUNTA	00260	31-dic-12	31-gen-13	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (311GG)	20	0
04	ESAME COMMISSIONE CULTURA	00260	01-feb-13	28-feb-13	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
05	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	00260	15-mar-13	31-mar-13	16			0			0	RITARDO SU INIZIO (237GG)	0	0
												Totali:	100	80
Cal	Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Refe	rente: G	RECO An	nalisa			
	Realizzazione M			Humus Pa	ırk. E	ntro il 20/0	05/2012	rtore	rente.		1101100			
	assegn.: 01-gen-12													
Elim	t. prioritario: Importo:											Grado rispe	tto previsioni:	: 100
	inato importo.					01	••	20/0		1 /00	21/1			
01	% di realizzazione						100	30/04		1/08	31/1 100		Sc. V.A.	% <b>Real</b>
02	n. artisti italiani e stranieri						22				22		0,00	100%
03	n. studenti conivolti nel progetto						21				24		3,00	
03	numero opere artistiche realizzate						18				20		2,00	
	*						10				20		2,00	11170
FAS	I DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Ava	nzamento		R	evisione				

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00210 Pagina 58 di 67

	Descrizione Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGRAMMA INIZIATIVA	01-feb-12	30-apr-12	89	01-feb-12	30-apr-12	89			0	CONCLUSA	20	20
2	ACCORDI CON ARTISTI E STUREDENTI - GESTIONE OSPITI	01-apr-12	20-mag-12	49	01-apr-12	20-mag-12	49			0	CONCLUSA	20	20
3	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	01-mar-12	31-ago-12	183	01-mar-12	31-ago-12	183			0	CONCLUSA	25	25
4	REALIZZAZIONE INIZIATIVA	13-mag-12	20-mag-12	7	14-mag-12	20-mag-12	6			0	CONCLUSA	35	35
											Totali:	100	100
	SCIENZARTAMBIENTE						ulgaz	ione scient		ıltura			
Obie	t. prioritario: dichiarazione dell'anno in										solo materia	li. Entro il 2	3/10/2013
	inato Importo: 0,00										Grado rispe	etto prevision	i: 100
Eler	nco Indicatori				Ob	iettivo	30/0	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real
01	% di realizzazione					30				100		70,00	333%
EVG	I DELL'OBIETTIVO												
FAS	I DELL OBIET TIVO	Pro	evisione		Avai	nzamento		Re	visione				
	Descrizione Centro	Pro Inizio	evisione Fine	gg	Avaı Inizio	nzamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase		Inizio		<b>99</b>		Fine				<b>gg</b>	<b>Stato</b> CONCLUSA	Peso fase	
Fase	Descrizione Centro AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E	Inizio	Fine 31-dic-12	16	Inizio	Fine	gg					100	100
Fase	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE  Centro  Centro  Centro  Centro  Centro	Inizio 15-dic-12 01-mag-13	Fine 31-dic-12	16	Inizio	Fine	gg			0	CONCLUSA RITARDO SU	100	100
<b>Fase</b> 0 1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO  PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE	Inizio 15-dic-12 01-mag-13 01-lug-13	Fine 31-dic-12 30-set-13	16 152 91	Inizio	Fine	gg			0	CONCLUSA  RITARDO SU INIZIO (190GG)  RITARDO SU	0 0	100 0 0
<b>Fase</b> 0 1 2 3	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO  PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE  PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE  VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI,	Inizio 15-dic-12 01-mag-13 01-lug-13 01-mag-13	Fine 31-dic-12 30-set-13	16 152 91 152	Inizio	Fine	gg			0 0	RITARDO SU INIZIO (190GG) RITARDO SU INIZIO (129GG) RITARDO SU	0 0	100 0 0
Fase 0 1 2 3	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO  PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE  PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE  VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE  RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE	Inizio 15-dic-12 01-mag-13 01-lug-13 01-lug-13	Fine 31-dic-12 30-set-13 30-set-13	16 152 91 152 91	Inizio	Fine	gg			0 0	RITARDO SU INIZIO (190GG) RITARDO SU INIZIO (129GG) RITARDO SU INIZIO (190GG) RITARDO SU	0 0	100 0 0 0
	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO  PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGRAMMA INIIATIVE  PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE  VERIFICA LOCALI, ATTREZZATURE, SPAZI, PERSONALE  RISORSE ECONOMICHE, PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFIDAMENTO INCARICHI	Inizio 15-dic-12 01-mag-13 01-lug-13 01-lug-13 10-ott-13	Fine 31-dic-12 30-set-13 30-set-13 30-set-13	16 152 91 152 91 20	Inizio	Fine	gg				RITARDO SU INIZIO (190GG) RITARDO SU INIZIO (129GG) RITARDO SU INIZIO (190GG) RITARDO SU INIZIO (190GG) RITARDO SU INIZIO (129GG)	100 0 0 0	Realiz.ne 100 0 0 0 0 0 0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101 MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2012				
Tempi Realizzazione:Inizio PrevistoFine PrevistaInizio EffettivaFine Effet01/01/201231/12/201201/01/201231/12/2012			Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401 RASSEGNA DI TEATRO POPOLARE 15/11-31/12/2012	100	100	0,00	100,00%
11402 LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO 01/10-31/10/2012	100	100	0,00	100,00%
11403 DEDICA FESTIVAL E MOSTRA COLLEGATA 01/03-01/05/2012	100	100	0,00	100,00%
11404 FESTVAL CHITARRISTICO 01/09-15/09/2012	100	100	0,00	100,00%
11405 MOSTRA IMPARARE SPERIMENTANDO 01/02-20/02/2012	100	100	0,00	100,00%
11406 PREMIO CAVALLINI 01/11-30/11/2012	100	100	0,00	100,00%
11407 FESTIVAL ARLECCHINO ERRANTE 01/09-15/09/2012	100	100	0,00	100,00%
11408 MOSTRA FOTOGRAFICA SUL PATRIMONIO UNESCO IN GIAPPONE 07/09-30/09/2012	100	100	0,00	100,00%
11409 CONCERTO JAZZ DEDICATO AL TROMBETTISTA MARIO COSTALONGA 01/10-31/10/20	100	0	-100,00	0,00%
11410 MOSTRA IDROGRAFIE 07/05-31/05/2012	100	100	0,00	100,00%
11411 MOSTRA ARTISTA J. TOUSSANT 01/12-31/12/2012	100	100	0,00	100,00%
11412 GIOSTRA DEL CASTELLO 01/09-30/09/2012	100	100	0,00	100,00%
11413 Presenze di pubblico	25000	25500	500,00	102,00%
102 Realizzazione di un progetto di integrazione culturale intitolato "LO SCAMBIO CRETATIVO. Dia	aloghi su culture,	appartenenza e citi	tadinanza".	
Tempi Realizzazione:Inizio Previsto 08/11/2012Fine Prevista 28/02/2013Inizio Effettiva 08/11/2012Fine Effet	tiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	50	100	50,00	200,00%
10202 N. presenze previste	400	500	100,00	125,00%

103 Realizzazione di un volume di	Teresina Degan (1926 - 2010)	dal titolo T	ORRE, UN PO	RTO, UN CAS	TELLO, UNA I	FABBRICA. En	tro il 31/05/2013	
<b>Γempi Realizzazione:</b> Inizio Previs 15/12/2012	Fine Prevista 31/05/2013	Ι	nizio Effettiva 15/12/2012	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:				(	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione					30	30	0,00	100,00%
10302 Affidamento incarico stampa	15/12/2012				100	100	0,00	100,00%
Realizzazione di un volume di	Teresina Degan (1926 - 2010)	dal titolo T	ORRE, UN PO	RTO, UN CAS	TELLO, UNA I	FABBRICA.		
Tempi Realizzazione: Inizio Previs	to Fine Prevista 26/01/2013	I	nizio Effettiva 15/12/2012	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:				(	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401 % di realizzazione					30	30	0,00	100,00%
10402 Affidamento incarico stampa	15/12/2012				100	100	0,00	100,00%
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012 Mot	ivazioni
ttività di coordinamento								1.
Grado di puntualità e qualità dell' attiv rogrammazione e di monitoraggio	tà di Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Costo medio per residente servizi cult esclusi trasferim. associaz.)	urali Comprese strutture culturali	PdPo	40,33	41,93	41,25	0	36,53	
Organizzazione e/o collaborazione p	er manifestazioni, iniziative c	ulturali						
N. manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione		40	44	42	40	51	
N. presenze manifestazioni culturali	Direttamente organizzate o in collaborazione	PdPo	141012	141326	138710	138000	138282	
	whata dal		112	168	154	120	164	
<ul> <li>N. manifestazioni patrocinate e suppo ettore cultura</li> </ul>	rtate dai							
	rtate dal Servizi		153700	220850	306210	88165	318001	
ettore cultura		PdPo	153700	220850	306210	88165	318001	
ettore cultura  Costi diretti manifestazioni  Costo medio sostenuto per utente		PdPo						
ettore cultura  Costi diretti manifestazioni  Costo medio sostenuto per utente nanifestazioni	Servizi	PdPo	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00210 Pagina 61 di 67

- N. patrocini	Con e senza agevol.		193	215	202	150	224		
Promozione delle attività culturali del territo	rio								
- N. associazioni culturali			140	140	140	140	140		
- N. associazioni beneficiarie di contributi finanziari	Escluse associazioni beneficiarie nell' ambito di Estate in città.Natale.Carnevale	PdPo	76	71	85	70	114		
- € contributi concessi alle associazioni	Esclusi contributi erogati per Estate in città, Natale, Carnevale		510426	434977	362527	369000	368256		
- Costo medio per residente per trasferimenti alle Associazioni culturali	Contributi diretti		17,02	10,09	14,46	0	9,74		
Gestione impianti culturali e altre attività									
- N. gg utilizzo Sala prove musicali (Ex Fiera)	Gestite in convenzione		266	258	312	300	206		
- N. gg utilizzo Ex cartiera San Valentino	Gestite in convenzione		127	51	62	50	74		
- N. strutture gestite convenzione	Aula Magna centro studi, Convento di S.Francesco (N. 4 ass.ni),Sala prove		4	4	5	5	60		
- N. di convenzioni gestite	musicali		10	9	12	10	10,00		
- N. associazioni culturali ospitate nelle sedi comunali		PdPo	35	39	33	33	33		
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	}	SC. V.A.
Personale Dipendente Assegnato TPE			7,46	8,54	8,52	7,11	7,68		0,57
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			10.599	12.218	11.760	11.355	12.189		834
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TF	PE		0	0	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interin	ali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			7,46	8,54	8,52	7,11	7,68		0,57
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			10.599	12.218	11.760	11.355	12.189		834
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' I	ECONOMICA/ANALI'	ΓICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale				260.535,69	330.854,00	344.128,54	293.320,95	-50.807,59	-14,76
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				43.986,88	22.891,48	23.432,29	13.464,18	-9.968,11	-42,54
A0302 Prestazioni di servizi				181.745,74	297.637,16	340.704,63	397.597,49	56.892,86	16,70
404001				0,00	2.804,30	2.745,90	705,20	-2.040,70	-74,32
A0403 Locazioni beni mobili				0,00	2.001,50	2.743,70	703,20	2.0 10,7	
A0500 Trasferimenti				569.547,32	416.753,39	540.943,00	426.038,37	-114.904,63	-21,24

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00210 Pagina 62 di 67

A0700 Imposte e tasse	16.158,70	20.630,68	21.151,65	20.862,85	-288,80	-1,37
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	27.220,34	28.415,19	71.737,69	61.869,94	-9.867,75	-13,76
AR001 Costi ripartiti	32.484,54	48.099,79	45.694,36	35.208,24	-10.486,12	-22,95
Totali Costi	1.144.290,28	1.251.502,52	1.472.450,62	1.258.239,69	-214.210,92	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	43.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	1.021,07	1.499,20	1.874,70	2.186,00	311,30	16,61
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	22,47	5,50	-16,97	-75,52
G0300 Proventi diversi	56.557,38	33.706,90	86.291,84	117.983,58	31.691,74	36,73
Totali Ricavi	101.078,45	35.206,10	88.189,01	170.175,08	81.986,07	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00210 Pagina 63 di 67

### **SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive**

Direzione P.O. Cultura

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21501 Teatro Verdi#

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione struttura									
- N. giorni utilizzo struttura (comprese prove e allestimenti)			217	167	182	180	209		
- N. iniziative totali			217	137	198	175	120		
- % utenti residenti a Pordenone		PdPo	0	0	0	0	0		
- N. presenze totali inziative	Ass. Teatro Verdi + Altri	PdPo	84205	45665	79169	70500	55621		
- N. presenze ad iniziative di altri	Stratificazione A07		33967	0	34629	25000	5249		
- N. spettacoli			104	59	100	80	100		
- N. abbonamenti Stagione sinfonica			445	445	502	450	402		
- N. abbonamenti Prosa/Lirica/Danza			2254	2204	2171	1500	2323		
- Costo medio per residente contributi all'Ass. Teatro Verdi		PdPo	7,88	7,83	7,82	0	7,79		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi				528,40	744,00	5.408,00	2.251,30	-3.156,70	-58,37
A0500 Trasferimenti				405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				492.398,15	359.008,94	219.031,67	104.526,52	-114.505,15	-52,28
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				768.288,49	766.574,89	759.528,01	740.339,70	-19.188,31	-2,53
AR001 Costi ripartiti				3.044,52	0,00	5.694,41	11.740,74	6.046,33	106,18
			Totali Costi	1.669.259,56	1.531.327,83	1.394.662,09	1.263.858,26	-130.803,83	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti				3.184.982,65	3.184.982,65	3.201.817,75	645.581,24	-2.556.236,51	-79,84
G0205 Proventi finanziari				30.445,00	4.579,67	3.549,05	2.141,18	-1.407,87	-39,67
G0300 Proventi diversi				0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			Totali Ricavi	3.215.427,65	3.189.562,32	3,205,366,80	648.222,42	-2.557.144,38	

### **SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive**

Direzione P.O. Cultura

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21502 Aula magna centro studi #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione struttura									
- N. giorni di apertura			365	365	365,00	360	366		
- Costo medio per gg di apertura Aula Magna	Costo centro / giorni di apertura		173,76	136,52	134,67	0	143,83		
- Costo medio per residente funzionamento Aula Magna Centro Studi		PdPo	0,82	0,96	0,95	0	1,01		
- N. utilizzi scuole	Compresa attività cinematografica mattutina a favore delle scuole		79	47	89	70	83		
- N. altri utilizzi (escluso Cinema Zero)			35	53	37	30	31		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				306,18	752,72	0,00	253,14	253,14	0,00
A0302 Prestazioni di servizi				41.917,43	31.072,08	47.230,52	51.983,20	4.752,68	10,06
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				0,00	1.425,90	866,78	404,81	-461,97	-53,30
			Totali Costi	42.223,61	33.250,70	48.097,30	52.641,15	4.543,85	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANAL	ITICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali				16.706,05	11.414,98	18.327,88	11.857,50	-6.470,38	-35,30
G0205 Proventi finanziari				0,00	0,00	0,00	55,85	55,85	0,00
G0300 Proventi diversi				0,00	19.166,67	13.774,11	11.040,16	-2.733,95	-19,85
			Totali Ricavi	16.706,05	30.581,65	32.101,99	22.953,51	-9.148,48	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00215 Pagina 65 di 67

### **SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e sportive**

Direzione P.O. Cultura

Mauro Patrizia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

C. Elementare 21503 Convento San Francesco #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note V	alutato Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione struttura								
- N. iniziative realizzate Chiesa		64	91	80	60	68		
- N. presenze annue Chiesa		32500	31900	29370	25000	27180		
- N. giorni di utilizzo Chiostro		206	110	45	40	70		
- N. iniziative realizzate Chiostro		51	29	31	20	45		
- N. giorni di apertura saletta riunioni Convento San Francesco		198	242	176	160	190		
- N. mostre Convento San Francesco	Chiesa e Chiostro	12	11	6	5	7		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' EC	ONOMICA/ANALITIO	CA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			3.886,47	1.671,20	1.483,13	2.316,09	832,96	56,16
A0302 Prestazioni di servizi			21.156,45	14.851,13	11.950,49	12.362,10	411,61	3,44
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi			0,00	2.142,04	1.879,91	1.600,46	-279,45	-14,87
A0900 Quote di ammortamento di esercizio			165.176,20	139.475,58	138.964,49	138.836,64	-127,85	-0,09
AR001 Costi ripartiti			871,08	2.303,32	3.231,78	259,08	-2.972,71	-91,98
		Totali Costi	191.090,20	160.443,27	157.509,80	155.374,37	-2.135,43	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' EC	ONOMICA/ANALITIC	CA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali			19.889,45	24.276,56	19.972,38	20.212,59	240,21	1,20
G0300 Proventi diversi			35.000,00	8.333,33	6.887,50	16.536,97	9.649,47	140,10
		Totali Ricavi	54.889,45	32.609,89	26.859,88	36.749,56	9.889,68	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Cost	8.764.993,18	10.339.224,32	11.101.547,83	9.720.892,43	-1.380.655,40	
TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricav	5 000 167 52	5 932 640 60	5 881 283 07	3.355.774,29	-2.525.509.68	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00215 Pagina 67 di 67