

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2018***

***SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÁ***

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C.d.C. C.elem.

432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore		
43201	Minori	Pagina	1
43202	Anziani	Pagina	2
43203	Handicap e disabilità	Pagina	3
43204	Disagio	Pagina	4
43205	Servizi generali	Pagina	5
431	Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano 6.5		
43101	Minori Ambito - Pordenone	Pagina	6
43102	Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	9
43103	Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	12
43104	Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	14
43150	Ente gestore - Ambito	Pagina	17
	Servizi rivolti agli animali		
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43201 Minori

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Le attività sono in linea

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ROMANO Gemm

Data assegn.: 01-gen-18

Valutazione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'utilizzo del sistema di monitoraggio statale per minori stranieri non accompagnati (S.I.M.), anche da parte delle strutture residenziali incaricate dell'ospitalità con accesso personalizzato anche se in nome e per conto del Comune di Pordenone. Obiettivo condizionato alle disposizioni del Ministero dell'Interno. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	-90,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI		01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18					0		30	10
02	INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI ESTERNI TRATTAMENTO DATI (SOLO SE I		01-ott-18	31-dic-18	91			0			0		50	0
03	POPOLAMENTO BANCA DATI		01-nov-18	31-dic-18	60			0			0		20	0
Totali:												100	10	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio

P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43202 Anziani

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43203 Handicap

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Si è proceduto a rinnovare la convenzione con l'AAS

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43204 Inclusione sociale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Per quanto attiene agli affitti onerosi, si è conclusa con il giorno 27 aprile la raccolta delle domande; sono state presentate 687 istanze e si stimano circa 650 beneficiari

Per quanto attiene alle domande per il bonus energia, il bando chiuderà con il prossimo 11 maggio; si stimano circa 1550 domande.

Per quanto attiene ai funerali di povertà, la materia è stata assunta in carico dal servizio Pompe Funebri.

Ad oggi non sono pervenute domande di immigrati rimpatriati

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 43205 Servizi generali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm

Data assegn.: 01-gen-18

Abbreviare e agevolare la comunicazione con gli utenti attraverso la valorizzazione di strumenti di posta elettronica, social, modulistica editabile (interventi da realizzarsi con la collaborazione dei Sistemi Informativi e dell'Ufficio Comunicazione). Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE MODULISTICA DI ISTANZE DI MAGGIOR UTILIZZO	00650	15-gen-18	28-feb-18	44	15-gen-18	17-gen-18	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	10	10
02	PREDIS.FORMAT DI MODULISTICA EDITABILE/ISTANZE DI PIU' USATE	00650	31-gen-18	30-mar-18	58	31-gen-18	12-mar-18	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	20	20
03	PREDISPOSIZIONE BANCHE DATI SU BASE CODICI FISCALI PER SINGOLI INTERV	00650	28-feb-18	30-mag-18	91	28-feb-18					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	20	10
04	CONDIVIS.BANCHE DATI SPECIFICHE DI INTERVENTO CON GLI INDIRIZZI MAIL/P	00650	01-giu-18	30-set-18	121			0			0		20	0
05	AVVIO TEST DI COMUNICAZIONE	00650	01-ott-18	31-dic-18	91			0			0		10	0
06	ATTIVAZIONE EVENTUALE DI COMUNICAZIONI SUI SOCIAL	00650	01-dic-18	31-dic-18	30			0			0		20	0
Totali:												100	40	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Minori e famiglie

P.O. Galli C.

C. Elementare 43101 Minori SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è continuata secondo la programmazione. In particolare si sono ulteriormente implementate tutte le attività di tutela di minori ed infraventunenni all'attenzione delle Magistrature Minorile e Ordinaria che sono attualmente poco meno di 400. Sul versante degli interventi di prevenzione del rischio di devianza sta continuando l'attività in collaborazione ed attraverso gli educatori del progetto TOP e continuano gli incontri per genitori. Sempre nel campo della prevenzione continuano le collaborazioni attive con il Centro per le Famiglie finanziato dal bando regionale. Nel corso dei primi quattro mesi dell'anno si è operato a stretto contatto con il Consultorio Familiare per mettere a punto un piano di intervento a favore delle puerpere e di madri con minori che presentano particolari fragilità. Al contempo si è rivisitata la relazione con Casa madre della vita per concertare una maggiore disponibilità all'accoglienza di donne in emergenza.

E' stata presentata ed accolta la richiesta di adesione al Programma ministeriale P.I.P.P.I. di per la prevenzione degli allontanamenti ed il lavoro con le famiglie in stato di vulnerabilità.

E' stato avviato un processo di implementazione degli affidamenti famigliari per assicurare l'accoglienza di minori che si trovano in emergenza. Al riguardo sono già state individuate le famiglie a ciò preposte. Nel corso del mese di febbraio è stata realizzata la giornata dell'affido con grande partecipazione da parte delle famiglie che per la prima volta si sono viste riservare un'attenzione particolare da parte dell'Amministrazione Comunale.

Continua l'attività del tavolo con le istituzioni scolastiche coordinato dal SSC e nell'ambito del quale vengono condivise con le scuole le direttrici operative comuni. E' stata inoltre licenziata una proposta progettuale nuova in collaborazione con la AAS5 finalizzata a sostenere politiche comunitarie di sostegno anche all'infanzia.

Contemporaneamente si è data adesione al programma UNICEF di tutela dei diritti dei minori in particolare con riferimento al gioco libero e sano. Per quanto attiene al servizio di educativa di comunità e territoriale sono in fase di esperimento le procedure della gara avviata. Sono state garantite le attività presso il centro gioco di Torre quale opportunità integrativa ai servizi nido della città e dintorni. Per quanto attiene ai minori stranieri non accompagnati è stata assicurato il supporto tecnico necessario alla messa in sicurezza di 51 casi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - C Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-18

Affido Pronta Accoglienza: prevede lo sviluppo di interventi per l'inserimento in emergenza di neonati in attesa di adozione e di bambini ed adolescenti con allontanamento immediato dalla famiglia a seguito di gravi fatti di mancata tutela. Obiettivo trasversale a tutti Comuni del SSC. Entro il 30/06/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	38	-32,00	54%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SELEZIONE FAMIGLIE E DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE		01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	20-apr-18	109			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	40	40
02	FORMAZIONE FAMIGLIE /OPERATORI		01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18					0		30	15
03	SPERIMENTAZIONE		01-lug-18	31-dic-18	183			0			0		30	0
04	VALUTAZIONE E CONSOLIDAMENTO		01-gen-19	30-giu-19	180			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Totale: 100 55

Cod. Ob.2 - C Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-18

Giornata dell'Affido: organizzazione e realizzazione di una giornata di riconoscimento del 'lavoro' delle famiglie affidatarie. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 20/01/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE TEMPI E CONTENUTI		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14			0	CONCLUSA	30	30
02	COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE		01-gen-18	20-gen-18	19	01-gen-18	18-gen-18	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
03	EVENTO		20-gen-18	20-gen-18	0	03-feb-18	03-feb-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	40	40
			Totale:										100	100

Motivazione:

L'assessore competente non aveva disponibilità di date per l'incontro entro i termini prefissati ha rinviato alla data successiva.

Cod. Ob.3 - D Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzazione del tavolo di co-progettazione sui servizi socio-educativi (servizio educativo territoriale, servizi integrativi all'infanzia) includendo l'area della prevenzione; dell'intercettazione precoce del disagio e dello sviluppo di comunità (messa a sistema dei progetti TOP, Città educativa e coordinamento con progetto Genius Loci). Entro il 01/05/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE		01-gen-17	31-mag-17	150	01-gen-17	01-dic-17	334			0	CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	0	0
02	DEFINIZIONE DEI LOTTI DI SERVIZIO		01-giu-17	31-ago-17	91	01-giu-17	31-ago-17	91			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI		01-gen-17	01-mag-18	485	01-gen-17						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	100	90
			Totale:										100	90

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Motivazione:	La definizione di un nuovo assetto gestionale del SSC e l'istruttoria per la composizione del bando pubblico hanno richiesto un supplemento di lavoro propedeutico sia tecnico che amministrativo.
Soluzioni:	Potenziamento della centrale unica di committenza.

Cod. Ob.4 - E	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GALLI Carlotta
Data assegn.:	01-gen-18	Definizione di linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini di cui il Servizio Sociale dei Comuni usufruisce a seguito di provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	15	-45,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO MATERIALE E BOZZA		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	30-mar-18	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	20	20
02	VERIFICA CONGRUITÀ AMMINISTRATIVA		01-giu-18	30-giu-18	29	01-apr-18					0		10	5
03	STESURA DEFINITIVA		01-lug-18	31-lug-18	30			0			0		20	0
04	DELIBERAZIONE		01-set-18	31-ott-18	60			0			0		20	0
05	SPERIMENTAZIONE		01-nov-18	31-dic-19	425			0			0		30	0
Totali:												100	25	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O.

C. Elementare 43102 Anziani SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Si è operato per sviluppare un servizio per la domiciliarità più ampio del solo servizio di assistenza domiciliare. Al riguardo è stata approntata una progettualità innovativa insieme alle cooperative accreditate che si andrà a presentare alla Direzione Regionale competente al fine di finanziare una rete di opportunità locali per gli anziani e per le persone con problemi di autosufficienza. In tale nuova progettualità sono previsti pacchetti di servizio personalizzati e calibrati sull'intensità assistenziale necessari a ciascuna persona, collegati alle funzioni sollievo sia domiciliari che residenziali. Di conseguenza il SAD è stato ri-posizionato sulla fase iniziale (con monte orario pre definito) della presa in carico dei casi, con compiti di valutazione del bisogno e di definizione del Pai in condivisione con la famiglia e per i casi complessi in condivisione con il distretto sanitario. Successivamente la casistica verrà gestita dai soggetti accreditati lasciando in capo agli operatori pubblici l'attività di monitoraggio. Al riguardo è stato approntato un nuovo regolamento di funzionamento del SAD che verrà sottoposto all'Assemblea dell'UTI nei prossimi mesi. Contemporaneamente sono state intraprese delle iniziative finalizzate all'invecchiamento attivo con la SOSMI allo scopo di realizzare dei salottini per anziani con autonomia parziale, che hanno avuto molto successo ed hanno movimentato circa una quindicina di persone, facendole partecipare anche più attivamente a spettacoli realizzati in città. Per quanto riguarda i quartieri più periferici si è intrapreso a Vallenconcello lo sviluppo di un progetto per l'intercettazione precoce del bisogno negli anziani e per il monitoraggio delle persone sole chiamato " sentinelle di quartiere". Tale progetto sperimentale qualora dovesse dare esiti positivi verrà esteso anche negli altri quartieri. In centro città dovrà partire nei prossimi mesi il progetto Rigenera con analoghe finalità. Si è inoltre partecipato attivamente al tavolo sul "pianeta anziani" preposto alla programmazione dei servizi residenziali per anziani licenziando in collaborazione con tutti i soggetti del territorio pertinenti al tema, una ipotesi di sviluppo dei servizi residenziali che verrà valutata in sede politica. Il servizio inoltre ha mantenuto salde relazioni con l'associazione Martino e con il Tribunale di Pordenone per l'implementazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno (è stato realizzato un nuovo percorso formativo al riguardo) ed ha garantito continuità alle attività collegate sia alla valutazione delle domande per gli ingressi in casa di riposo e sia per l'accesso alle varie misure assistenziali collegate alla permanenza delle persone a domicilio (FAP MIA SIA REI sussidi vari)

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: New
 Data assegn.: 01-gen-18
Realizzazione di un centro a valenza socio-culturale e ricreativa a sostegno dell'invecchiamento attivo con la Società operaia (Obiettivo Piano di Zona 7.2.2). Entro il 31/12/2018
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%
02	N. utenti coinvolti	10	0	-10,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE DI SPAZI A VALENZA SOCIO-CULTURALE E RICREATIVA		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-gen-18	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (151GG)	50	50
02	MONITORIAGGIO ESPERIENZE		30-giu-18	30-ott-18	122			0			0		25	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

03	VALUTAZIONE EVENTUALE AVVIO NUOVE ESPERIENZE	01-set-18	31-dic-18	121			0			0	25	0
Totali:											100	50

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: New

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualificazione urbana: attuazione Progetto Ri-genera: si intende prioritamente sviluppare e sostenere le reti di prossimità in favore di persone ultrasessantacinquenni per il supporto, l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1). Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	10	-60,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI REGIA E MAPPATURA RETI E BISOGNI		01-gen-18	01-mar-18	59	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	10	10
02	CREAZIONE VALORIZZAZIONE TAVOLI DI CONFRONTO		01-feb-18	31-dic-19	698	01-feb-18					0		25	5
03	ATTIVAZIONE SERVIZI "LEGGERI" DEDICATI ALLE PERSONE ANZIANE INDIVIDUATE		01-giu-18	31-dic-19	578			0			0		65	0
04	ESAME ESPERIENZA E MESSA A SISTEMA		01-apr-19	31-dic-19	274			0			0		0	0
Totali:												100	15	

Cod. Ob.3 - L Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda

Data assegn.: 01-gen-17

Attivazione delle procedure per la realizzazione di un forum tematico territorio-istituzioni per la promozione di progetti di rete tra strutture, servizi socio-sanitari, risorse territoriali e stesura di un programma di revisione del servizio di assistenza domiciliare. Entro il 30/06/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	03-mar-17	30-nov-17	272				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	PRIMA CONFIGURAZIONE DEL FORUM		01-nov-17	31-dic-17	60	13-ott-17	01-dic-17	49			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

03	ANALISI DELLE URGENZE SAD	01-lug-17	30-set-17	91	04-apr-17	07-dic-17	247			0	CONCLUSA IN RITARDO (68GG)	0	0
04	DEFINIZIONE DI UN NUOVO PIANO DI SERVIZIO	01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18							100	80
											Totali:	100	80

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Fragilità e non autosufficienza P.O.

C. Elementare 43103 Handicap SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività svolta ha riguardato la strutturazione di nuove opportunità per le persone con disabilità adulta favorendo il loro inserimento occupazionale presso i parchi cittadini unitamente alle persone in carico al DSM. Al contempo si è operato per dare seguito alla progettazione di due appartamenti per il dopo di noi presso l'edificio dell'ex casermette (attività tuttora in corso) collegandola al coordinamento socio sanitario della AAS5 affinché nel proseguo rientri nella programmazione di area vasta. Si è data continuità inoltre all'appartamento per l'autonomia gestito dalla fondazione Down. Per quanto riguarda i minori è stato avviato a livello di area vasta un gruppo di lavoro inter servizi finalizzato alla revisione delle linee guida sulla L.R.41/96. Nel frattempo si è intensificata l'attività di controllo sulla produzione di servizi in regime di accreditamento e contemporaneamente si sono promossi una serie di incontri con i soggetti accreditati per far emergere le criticità eventuali e per incrementare il miglioramento della qualità del servizio. Sono stati fatti anche due incontri con i referenti degli Istituti Comprensivi per rilevare aspetti positivi e criticità nella offerta di servizi in accreditamento. E' stata posta attenzione ad alcune situazioni di grave disabilità comportamentale in sede di EMDH e con i Servizi Aziendali per avviare un percorso di ampliamento dell'offerta di servizi diurni specifici. per consentire La commissione per l'accreditamento si è incontrata 4 volte con la presenza del rappresentate delle famiglie e al fine di accreditare un nuovo soggetto e per definire gli aspetti su cui puntare per introdurre cambiamenti migliorativi anche nella strumentazione utilizzata per la definizione del PAI/PEI.

Si sono mantenute costanti inoltre le attività di trasferimento monetario agli aventi diritto (FAP GRAVI-GRAVISSIMI TRASPORTI).

E' proseguita la sperimentazione del servizio trasporto collettivo presso la Nostra Famiglia con voucher L.R41/96, 9 sono stati i disabili trasportati. Le buone prassi dimostrate in termine di sperimentazione di un "accompagnamento assistito" e non mero trasporto di minori ha permesso lo svolgimento di incontri mirati allo scambio di osservazioni e informazioni tra gli operatori e l'assistente sociale utili al progetto educativo dei minori. Gli esiti positivi vengono validati anche dalla soddisfazione percepita dalle famiglie rilevata dal soggetto attuatore con apposito questionario.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: New
Data assegn.: 01-gen-17		Analisi e valutazione del sistema di erogazione dei servizi tramite sistema di accreditamento al fine di valutarne la prosecuzione (Obiettivo Piano di Zona 6.2.1). Entro il 30/06/2018		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA DATI E PRECEDENTI DOCUMENTI VALUTATIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	02-mag-17	31-ago-17	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PRINCIPALI ISTANZE		01-nov-17	31-dic-17	60	11-nov-17	12-dic-17	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
03	VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI SERVIZI		01-gen-18	31-mar-18	89	01-ott-17	31-mar-18	181			0	CONCLUSA	50	50
04	STESURA DI UN RAPPORTO		01-apr-18	30-giu-18	90	01-apr-18					0		50	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

	Totali:	100	75
--	----------------	-----	----

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Direzione P.O. S.S.C. - Comunità e inclusione sociale

P.O. Moro Lucilla

C. Elementare 43104 Inclusione sociale SSC - Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività di servizio è stata particolarmente intesa soprattutto nel territorio urbano per quanto attiene alla gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Al riguardo si è garantito un collegamento molto forte con il volontariato locale e con le forze di polizia per assicurare interventi di supporto alle persone e al contempo garantire un livello di sicurezza adeguato ed una separazione tra coloro che intraprendono percorsi di integrazione e coloro che invece esprimono comportamenti devianti. Il servizio si è prodigato nell'assicurare una presenza costante anche in orario non ordinario e nell'elaborare strumenti di conoscenza delle persone e di comunicazione efficaci per l'accompagnamento verso processi inclusivi. Una forte relazione è stata mantenuta anche con la Prefettura e con i gestori dei siti dedicati alla prima accoglienza. Sono stati predisposti inoltre dei progetti a valere su fondi regionali allo scopo di predisporre una formazione specifica per gli operatori e per assicurare la prosecuzione di esperienze virtuose per l'impiego dei richiedenti asilo in attività socialmente utili e agricole.

Con riferimento invece alla popolazione adulta autoctona, sono continuate le attività di sostegno al reddito e di inclusione lavorativa, verso una platea molto ampia di beneficiari (840). Sono stati intrapresi nuovi rapporti con agenzie formative e con UNINDUSTRIA allo scopo di poter promuovere un'offerta inedita alla popolazione di riferimento anche giovanile. Sono stati candidati ben 5 progetti in regione a favore dei NEET e sono state attivate relazioni più stringenti anche con la Fondazione Welfare. La riorganizzazione del servizio Orienta lavoro si è rivelata funzionale (sono stati realizzate ad oggi n.51 borse formative propedeutiche al lavoro e 39 borse di inclusione sociale per soggetti più svantaggiati. Con il nuovo anno il servizio è stato esteso sia a Fontanafredda e sia a Zoppola esportando il modello operativo cittadino. Il servizio inoltre sta attrezzandosi per trasformare le borse lavoro in tirocini alla luce della nuova normativa regionale. Sono in corso i lavori per la definizione di un nuovo strumento di valutazione più sofisticato che potrà sostituire nel proseguo ITO e per la sua relativa informatizzazione. E' stata attivata l'equipe inclusione sociale (SSC e O.L.) che ha operato per la valutazione di avvio di borse/tirocinio, monitoraggio e consulenza sul progetto inclusivo. Sono state esaminate in 5 sessioni di lavoro 50 situazioni, per 11 di esse la soluzione è stata indirizzata ad altri percorsi inclusivi e di cittadinanza attiva

Per quanto riguarda l'abitare sociale:

-è stata valorizzata l'attività di abitare sociale e il modello Housing First in una ricerca e produzione teorica accademica curata da un operatore

-è stata attivata l'equipe per l'abitare, sostenuta dalle progettazioni "Capaci di abitare" e Pon 4 e finalizzata all'intervento sulle situazioni di grave marginalità abitativa (riferimento modello ETHOS linee guida nazionali), ha operato con sessioni di norma mensili generali (4 da gennaio) e su casi specifici.

Si è intervenuti per la valutazione, la definizione di progetti individuali, l'accompagnamento e il reperimento ed il transito tra le differenze risorse: dall'albergaggio in emergenza presso l'asilo notturno La Locanda (126 casi nel 2017 e altri 15 al mese di febbraio del 2018) all'accoglienza presso gli alloggi del protocollo Housing First (10 persone) agli alloggi di Madonna Pellegrina (10 persone) e femminile (3) referente Cooperativa Abitamondo, al gruppo appartamento Il Guado (4 persone) referente Coop Noncello.

Sul fronte della povertà con il Terzo Settore si è curato il buon funzionamento della collaborazione attraverso l'adeguamento costante degli strumenti

(percorsi di segnalazione) e la autoformazione continua.

Per quanto riguarda nel complesso l'area adulti e famiglie è stata offerta una specifica formazione agli assistenti sociali da parte di uno psicologo finalizzata a meglio proporre aiuti e sostegni alle famiglie fragili.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Attuazione di un piano organico di fronteggiamento delle povertà: programma di soccorso alimentare, consolidamento delle reti di collaborazione con il privato sociale sulle emergenze (freddo, caldo, senza tetto); implementazione degli interventi sul disagio abitativo (rete di accoglienza, housing first, nuove progettazioni sul tavolo casa) (Obiettivo Piano di Zona 9.1.3). Entro il 01/03/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

95

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA DATI UTENZA E ATTIVITÀ		01-apr-17	31-ott-17	213	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	0	0
02	DEFINIZIONE DEL PIANO		01-gen-18	01-mar-18	59	01-giu-17						RITARDO SU FINE EFF (91GG)	100	95
Totali:												100	95	

Cod. Ob.2 - I	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-18	Implementazione dell'attività nei comuni di Fontanafredda e Zoppola con specifico riferimento alla progettazione PON ed inerente al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Entro il 31/03/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRESA IN CARICO DI SOGGETTI DA AVVIARE AL LAVORO O ALLA FORMAZIONE		10-gen-18	01-mar-18	50	10-gen-18	01-mar-18	50			0	CONCLUSA	50	50
02	INDIVIDUAZIONE OPERATORE DI RIFERIMENTO		10-gen-18	02-feb-18	23	10-gen-18	02-feb-18	23			0	CONCLUSA	40	40
03	MESSA A REGIME DELL ATTIVITA'		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	01-apr-18	90			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - I	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-18	Implementazione attività di inserimento socio formativo e socio lavorativo e definizione giornata dedicata agli inserimenti lavorativi (Obiettivo Piano di Zona 6.1.3 - 9.1.1). Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO														
			Previsione			Avanzamento			Revisione					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AUMENTO DEL NUMERO DI BORSE SOCIALI FINALIZZATE ALL INSERIMENTO LAVORO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		40	20
02	ISTITUZIONE GIORNATA DEDICATA AGLI INS .LAVORATIVI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		20	5
03	INDIV.NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		40	30
Totali:													100	55

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

C. Elementare 43150 Ente gestore Servizio Sociale dei Comuni

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'assetto organizzativo avviato, ha avuto necessità di ulteriori modifiche in coincidenza con l'avvicendamento di alcune persone. A tale riguardo in particolare nel mese di aprile, si è lavorato per ridefinire la struttura alla luce delle risorse esistenti e cogliendo tale opportunità per generare ulteriori cambiamenti nella parte amministrativa del settore, allo scopo di generare una radicale trasformazione del settore che consentisse a tutti di rimettersi in gioco in senso migliorativo e innovativo. Si è pertanto provveduto a ridefinire la microstruttura in modo nuovo.

Si pensa di condividere definitivamente tale assetto, con tutto il personale, entro il prossimo 15 maggio e poi di portare l'organizzazione a farsi definitivamente dal 1.1.2019 sul nuovo assetto. Si sta continuando nel frattempo a reclutare il personale mancante. Per ora sono state assicurate tramite agenzia interinale 5 unità per fronteggiare contingenti urgenze legate all'emissione di specifici e temporanei bandi. A far corso dal mese di maggio si recluteranno invece nuovi dipendenti a tempo indeterminato al fine di dare la necessaria stabilità alla struttura che appariva alquanto in tensione per le croniche carenze di personale e per le conseguenti ripercussioni sul clima. A questo riguardo due assistenti sociali sono stati in questi giorni stabilizzati.

Con riferimento alla collaborazione con le politiche europee sono stati mantenuti gli impegni di due assistenti sociali nell'ALPSIB e nel progetto europeo sull'immigrazione. Ad Aprile si è partecipato attivamente agli eventi organizzati in città per il programma ALPSIB (visita di delegazione francese ai servizi per anziani e convegno del 19.4).

Continua l'attività per l'informatizzazione di alcune procedure e per lo sviluppo di una piattaforma sulla valutazione degli adulti finalizzata alla calibratura degli interventi per gli inserimenti lavorativi.

E' stata mantenuta l'attività di collegamento con gli altri ambiti regionali e con le direzioni regionali competenti (salute, immigrazione, infrastrutture) oltre che lo locale azienda per l'assistenza sanitaria ed i servizi per il lavoro ed il COR. E' continuata inoltre la partecipazione della dirigente al tavolo nazionale per la definizione degli strumenti collegati all'applicazione del (REI).Con riferimento alla cittadella della salute sono stati realizzati incontri che hanno definitivamente individuato gli spazi destinati al servizio sociale seppure con i rilievi riferiti alla mancanza di una decina di stanze e con l'ipotesi di poter condividere con l'AAS5 eventuali spazi a lavori ultimati.

In materia di sicurezza il settore terzo ha licenziato un documento integrativo al doc. dei rischi riguardante l'aggressività contro gli operatori.

Si è provveduto a onorare il piano di rottamazione delle autovetture sostituendo 4 autoveicoli.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LISETTO Miralda

Data assegn.: 01-gen-17

Attivazione dell'UO Servizi Socio-Educativi e Sviluppo di Comunità ed implementazione dei punti servizi territoriali (il comune nel quartiere, servizi di prossimità, progetti locali di piccolo welfare comunitario) (Obiettivo Piano di Zona 1.1.1 - 10.1.2). Entro il 31/03/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	-5,00	95%
02	N. sedi decentrate	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE DELL'UO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-mar-17	30-apr-17	60			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	STESURA DEL PIANO DI ATTIVITÀ	01-mag-17	30-giu-17	60	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
03	STESURA DEL PIANO DI VALUTAZIONE	01-lug-17	31-mar-18	273	01-lug-17						RITARDO SU FINE EFF (61GG)	100	95
04	ATTIVAZIONE INTERVENTI E COORDINAMENTI TERRITORIALI	01-ott-17	31-dic-17	91	01-mar-17	30-ago-17	182			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	0	0
Totali:											100	95	

Motivazione:

La dotazione effettiva della nuova unità operativa non è ancora completa a causa delle difficoltà di reperimento del personale del settore.

Cod. Ob.2 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-18	Avvio del nuovo sistema integrato dei servizi socio educativi e di sviluppo di comunità. Individuazione del partenariato per l'innovazione e attivazione dei servizi (Obiettivo Piano di Zona 10.1.2). Entro il 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		30-apr-18	31-dic-18	245			0			0	RITARDO SU INIZIO (31GG)	60	0
02	COSTITUZIONE DEI LIVELLI DI COORDINAMENTO		30-giu-18	31-dic-18	184			0			0		40	0
Totali:											100	0		

Cod. Ob.3 - F	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla (E)
Data assegn.:	01-gen-18	Attuazione del Piano Immigrazione regionale -progetto INTEGRATIVA e MACRO Azione C; attuazione nuovi servizi di supporto all'integrazione sociale di profughi e richiedenti asilo (Obiettivo Piano di Zona 9.1.2). Entro il 30/11/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	N. servizi attivati	0	2	2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO/I ATTUATORE/I		15-gen-18	01-mar-18	45	15-gen-18	24-mar-18	68			0	CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	60	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	ATTIVAZIONE ÉQUIPE DEDICATA ALL'INTEGR. SOCIALE PROFUGHI E RICH. ASILO	15-feb-18	30-nov-18	288	15-feb-18					0	30	5
03	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	01-mar-18	30-nov-18	274	01-mar-18					0	10	5
Totali:											100	70

Cod. Ob.4 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-18
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Prosecuzione e messa a regime delle procedure e dei dispositivi di integrazione socio-sanitaria finalizzati alla valutazione e progettazione congiunta della casistica connotata da alta complessità (UVR-UVMF-EMDA) (Obiettivo Piano di Zona 4). Entro il 31/12/2018**
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (275GG)	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04										Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Pubblicazione on-line del catalogo dell'offerta di servizi del SSC: aggiornamento (Obiettivo Piano di Zona 4.5.1) e integrazione con le norme sulla sicurezza dei dati (DOS)													100
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="-67,00"/>	<input type="text" value="33,00%"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ORTONE Paola
 Data assegn.: 01-gen-16 **Affidamento quadriennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale. Entro il 11/06/2018.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE ANALISI E FABBISOGNI		01-ott-16	20-ott-16	19	01-ott-16	20-ott-16	19			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE, APPROVAZIONE		02-gen-18	31-gen-18	29	23-ott-17	10-gen-18	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	40	40
03	GESTIONE GARA RDO MEPA		02-gen-18	11-giu-18	160	01-mar-18			15-apr-18	31-lug-18	107	RITARDO SU INIZIO (58GG)	60	26
			Totale:										100	66

Motivazione:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-18 **Definizione modalità di mantenimento e cura dei gatti di colonia felina secondo quanto previsto dalla legge regionale 20/2012, conoscere e censire le colonie feline nel Comune di Pordenone e gli animali che ospitano. Entro il 30/06/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CENSIM. COLONIE E IMPLEMENTAZ. FASCICOLI DI COLONIA		13-gen-18	31-mar-18	77	13-gen-18	31-mar-18	77			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	CENSIMENTO GATTI OSPITATI E CIPPATI	28-feb-18	31-mar-18	31	28-feb-18	31-mar-18	31			0	CONCLUSA	40	40
03	REGISTRO DEI REFERENTI DI COLONIA E DEFINIZ. MOD. APPROVIGIONAMENTO	31-mar-18	30-giu-18	91	31-mar-18	30-apr-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
Totale:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda

Data assegn.: 01-gen-18

Studio e avvio anagrafe felina sperimentale. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33		-67,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		02-gen-18	31-dic-18	363	02-gen-18					0	100	33
Totale:											100	33	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018