

				CAPITOLO 10522219 Contributo PNRR vincolo YR146 ex € 381.310,00	CAPITOLO 1062241 Cofinanziamento vincolo YR172 € 18.690,00	CAPITOLO 10522228 Avanzo non vincolato vincolo YA12 ex € 260.000,00	CAPITOLO 10522219 Contributo PNRR vincolo YR146 € 324.442,81	CAPITOLO 10522219 Contributo PNRR avanzo vincolato vincolo YR146 € 38.131,00	CAPITOLO 10522219 FOI vincolo YR212 € 108.625,00	CAPITOLO 10522228 Avanzo non vincolato vincolo YA12 € 146.934,68		
Opera n. 57.21 C.U.P. B51B21001330001		QUADRO ECONOMICO	ESIGIBILI 2023	ESIGIBILI 2023	ESIGIBILI 2023	ESIGIBILI 2024	ESIGIBILI 2024	ESIGIBILI 2024	ESIGIBILI 2024	AFFIDATI	DA AFFIDARE	
A	LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA											
	Lavori a base d'asta (compresi oneri sicurezza pari a € 7.500,00)											
	ditta Ghiaie Ponterosso s.r.l. (€ 216.018,70 imp. 2024/555.7 + € 108.625,00 imp. 2024/557.1 + € 82.964,02 imp. 2024/612.3)	€ 407.607,72				€ 216.018,70		€ 108.625,00	€ 82.964,02	€ 407.607,72		
	SOMMANO A	€ 407.607,72										
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE											
B1	Lavori in economia, previsti in progetto (prenot. 2024/612)	€ 34.030,00										
	Italgas reti spa (imp. 2024/612.____)	€ 3.225,70							€ 3.225,70	€ 3.225,70		
	Prenotazione n. 2024/612	€ 30.804,30							€ 30.804,30		€ 30.804,30	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 6.110,00										
	Servizio di prelievo e analisi - ditta Euro Chem 2000 s.r.l. (imp. 2023/283.2)	€ 4.460,00	€ 4.460,00							€ 4.460,00		
	Incarico redazione relazione geologica - dott.ssa Paola Parente (imp. 2023/283.4)	€ 1.300,00	€ 1.300,00							€ 1.300,00		
	Incarico analisi stabilità visiva - ditta IGREENPROJECT (imp. 2023/283.5)	€ 350,00	€ 350,00							€ 350,00		
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 111,96	€ 64,68		€ 47,28					€ 111,96		
	Pratica Mise - € 64,68 imp. 2023/283.6 + € 47,28 imp. 2023/2162.2											
B4	Imprevisti (prenot. n. 2024/555)	€ 6.399,12				€ 6.399,12					€ 6.399,12	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00										
B6	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 3 e 4 (incentivi)	€ 9.369,04				€ 6.090,00				€ 6.090,00		
	€ 6.090,00 (imp. 2024/555.1) + € 3.279,04 (prenot. 2024/555)					€ 3.279,04					€ 3.279,04	
B7	Per spese di cui agli artt. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis (spese tecniche netto IVA e prev.)	€ 72.820,96										
B7.1	Incarico ing. Roberto Egidi: € 8.677,05 (imp. 2023/283.3) + € 14.730,45 (imp. 2023/660.1) + € 13.413,28 (imp. 2024/555.3)	€ 36.820,78	€ 8.677,05	€ 14.730,45		€ 13.413,28				€ 36.820,78		
B7.2	Integrazione incarico ing. Roberto Egidi: € 15.201,35 (imp. 2023/2162.1) + € 20.798,83 (imp. 2024/555.3)	€ 36.000,18			€ 15.201,35	€ 20.798,83				€ 36.000,18		
B8	Spese per attività tecniche amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00									€ 0,00	
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00									€ 0,00	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 250,00	€ 144,43		€ 105,57					€ 250,00		
	Anac: € 144,43 imp. 2023/283.8 + € 105,57 imp. 2023/2162.4											
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (€ 461,90 prenot. 2024/555 + € 1.538,10 prenot. 2024/612)	€ 2.000,00				€ 461,90			€ 1.538,10		€ 2.000,00	
B12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 67.099,67										
	IVA e cassa prev. su incarico ing. Roberto Egidi: € 2.332,39 (imp. 2023/283.3) + € 3.959,55 (imp. 2023/660.1) + € 3.605,49 (imp. 2024/555.3)	€ 9.897,43	€ 2.332,39	€ 3.959,55		€ 3.605,49				€ 9.897,43		
	IVA su servizio di prelievo e analisi - ditta Euro Chem 2000 s.r.l. (imp. 2023/283.2)	€ 981,20	€ 981,20							€ 981,20		
	IVA su incarico redazione relazione geologica - dott.ssa Paola Parente (imp. 2023/283.4)	€ 349,44	€ 349,44							€ 349,44		
	IVA su incarico analisi stabilità visiva - ditta IGREENPROJECT (imp. 2023/283.5)	€ 77,00	€ 77,00							€ 77,00		
	IVA e cassa prev. su integrazione incarico ing. Roberto Egidi: € 4.086,12 (imp. 2023/2162.1) + € 5.590,72 (imp. 2024/555.3)	€ 9.676,84		€ 4.086,12		€ 5.590,72				€ 9.676,84		
	IVA su somme A - ditta Ghiaie Ponterosso s.r.l. (€ 46.117,76 imp. 2024/555.7)	€ 46.117,76				€ 46.117,76				€ 46.117,76		
B13	Altro (economie da ribasso d'asta)	€ 69.201,53										
	Ribasso su B7.1: € 1.937,94 (prenot. 2024/555)	€ 1.937,94				€ 1.937,94					€ 1.937,94	
	Ribasso su A: € 730,03 (prenot. 2024/555) + € 38.131,00 (prenot. 2024/556) + € 28.402,56 (prenot. 2024/612)	€ 67.263,59				€ 730,03	€ 38.131,00		€ 28.402,56		€ 67.263,59	
	SOMMANO B	€ 267.392,28	€ 18.736,19	€ 18.690,00	€ 19.440,32	€ 324.442,81	€ 38.131,00	€ 108.625,00	€ 146.934,68	€ 563.316,01	€ 111.683,99	
	TOTALE GENERALE A+B	€ 675.000,00				€ 675.000,00				€ 675.000,00		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTÀ GIOVANNI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/03/2024 14:28:13