



UNITA OPERATIVA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 111.12 - P.I.S.U.S. A4 Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio. Revoca determinazione n. cron. 1251 del 27.07.2016. Aggiornamento quadro economico.

N. det. 2016/0506/42

N. cron. 1816, in data 20/10/2016

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione territorio, infrastrutture ambiente" al dirigente arch. Maurizio Gobbato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

Vista la determinazione del Dirigente arch. Maurizio Gobbato n. 1649 del 30.09.2016 con la quale è stato confermato l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Progettazione e Manutenzione Edilizia Pubblica" all'arch. Guido Lutman fino alla scadenza del mandato dirigenziale dell'arch. Gobbato;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 05.09.2016 con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018" e della nota integrativa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 29.309.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2016-2018;

Presupposti di fatto

Richiamata la determinazione n. 2016/506/8 n. cron. 1251 del 27.07.2016 avente ad oggetto "Opera n. 111.12 - P.I.S.U.S. A4 Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio. Aggiornamento quadro economico." e considerata la necessità, a seguito di diverse valutazioni circa le prestazioni professionali da affidare all'esterno, di formulare in maniera differente i quadri economici modulando e ripartendo diversamente le somme fra le voci previste nella parte B);

Ritenuto quindi opportuno revocare tale atto e sostituirlo con il presente, che contiene il corretto aggiornamento dei quadri economici e ripropone il medesimo contenuto;

Premesso che:

- nell'ambito delle iniziative a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, il bando



Comune di Pordenone

(pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011) per il sostegno, a favore dei Comuni della regione, di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (P.I.S.U.S.);

- il Comune con deliberazione di Giunta n. 223 del 26.08.2011 ha espresso la volontà di accedere ai finanziamenti del suddetto bando;
- il bando regionale prevede all'articolo 5 gli interventi finanziabili, tra i quali il Comune ha proposto la realizzazione di un progetto denominato "Riqualificazione – Opere infrastrutturali – Arredo Urbano: corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giovanni", per il quale era stata prevista una spesa complessiva di € 2.489.000,00.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 276/2011 dell'11.11.2011 con la quale è stato approvato il progetto preliminare delle opere di riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio. P.I.S.U.S. A4, dell'importo complessivo di € 2.489.000,00 di cui € 1.950.000,00 per lavori a base d'asta, come di seguito riportato:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Corso Vittorio Emanuele II	€ 450.000,00	
A2	Via Mazzini	€ 800.000,00	
A3	Largo San Giorgio	€ 700.000,00	
	Sommano A)		€ 1.950.000,00
	Di cui per oneri della sicurezza (3% importo dei lavori)	€ 58.500,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su A	€ 195.000,00	
B2	Spese tecniche	€ 195.000,00	
B3	Imprevisti e spese generali	€ 149.000,00	
B	Sommano B)		€ 539.000,00
	Totale A)+B)		€ 2.489.000,00

Ricordato che:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto della Direzione Centrale Attività Produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 978/PRODRAF/SPPST del 02.04.2015, ha assegnato al Comune di Pordenone in qualità di Organismo intermedio per la realizzazione del progetto integrato denominato "Pordenone In_Rete", le risorse già impegnate con suo precedente decreto n. 3024/ PRODRAF/SPPST, come specificato nell'allegato A del citato decreto n. 978/PRODRAF/SPPST;
- in tale Allegato A, tra gli altri, risulta inserito l'intervento di cui si tratta, identificato come "a04 riqualificazione opere infrastrutturali arredo urbano corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini, largo San Giorgio", con il seguente quadro economico con specificazione della quota parte finanziata dal contributo:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA		Contributo
A	Totale Lavori a base d'asta	€ 1.950.000,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€ 149.000,00	
B2	IVA su altre spese	€ 195.000,00	
B3	IVA su progettazione, altre spese per	33.842,98	



Comune di Pordenone

	acquisto terreni/edifici, consulenze, commissari e pubblicità		
B4	Rientri (oopp)	- € 632.924,00	
B5	Spese di progettazione e studi	€ 161.157,02	
	Totale A)+B)	€ 1.856.076,00	€ 1.333.590,61

Rilevato che:

- dal suddetto quadro economico si evince il mancato riconoscimento della somma di € 632.924,00 (che viene finanziata con fondi propri dell'Amministrazione) in applicazione dell'art. 55 del Regolamento CE 1083/2006 e dell'art. 38 del Bando allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 01 giugno 2011, visto che l'intervento di progetto è stato classificato "Intervento generatore di entrate" al momento della domanda di finanziamento;
- la quota della restante spesa ammessa a contributo è pari al 71,85% del residuo del quadro economico, percentuale da applicare rispetto a ciascuna voce del quadro economico così come suddiviso dalla Direzione Centrale Attività Produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
- la spesa risulta, di conseguenza, come di seguito ripartita,

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A	Totale Lavori a base d'asta	€ 1.950.000,00			
	Rientro	- € 632.924,00			
			€ 1.317.076,00	€ 946.319,11	€ 1.003.680,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 149.000,00		€ 107.056,50	€ 41.943,50
B2	IVA su altre spese	€ 195.000,00		€ 140.107,50	€ 54.892,50
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 33.842,98		€ 24.316,18	€ 9.526,80
B4	Spese di progettazione e studi	€ 161.157,02		€ 115.791,32	€ 45.365,70
B	Somma B)		€ 539.000,00		
	Rientro non riconosciuto, a carico dell'Amministrazione		€ 632.924,00		
	Totale A)+B)		€ 2.489.000,00	€ 1.333.590,61	€ 1.155.409,39

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale ha inserito detto intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 al n. 111.12 - "P.I.S.U.S. A4 Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio" per un importo complessivo di € 2.538.487,61 aggiornato rispetto al precedente anche in ragione del tempo trascorso dall'approvazione del progetto preliminare;
- il suddetto intervento è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016-2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 01.02.2016;



Comune di Pordenone

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 117 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto "Atto di indirizzo. Progetti Pisu: individuazione puntuale delle risorse destinate a finanziare la quota di spesa a carico del Comune", ha riportato gli interventi Pisu inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche con i relativi importi e ha individuato le specifiche risorse finanziarie per la copertura della quota parte di finanziamento a carico del Comune dei progetti Pisu;
- l'aumentato quadro economico, recepito nel D.U.P. e nella deliberazione di Giunta n. 117/2016, non è legato a modificazioni sostanziali del progetto;
- la differenza tra il totale dell'investimento previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e il precedente quadro economico del progetto preliminare, è pari ad € 49.487,61 a carico dell'Amministrazione Comunale;
- è in itinere la procedura di gara per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza propedeutici alla realizzazione dell'intervento.

Rilevato che si è ritenuto, per ragioni legate alla tipologia e natura degli interventi da realizzare in tre luoghi diversi, che comportano anche tematiche e scelte progettuali diversificate, suddividere l'opera in tre distinti interventi denominati:

Pisu A4a – Corso Vittorio Emanuele dell'importo complessivo di € 585.900,00

Pisu A4b – Via Mazzini dell'importo complessivo di € 1.021.100,00

Pisu A4c – Largo San Giorgio dell'importo complessivo di € 931.487,61

Ritenuto pertanto di:

- provvedere all'aggiornamento del quadro economico complessivo dell'intervento, da aumentare in ragione dell'adeguamento dell'importo previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche tenendo presente la quota parte di risorse assegnate dalla Regione, ai fini dell'inoltro alla competente direzione regionale, nonché ai fini dell'adeguamento della voce spese tecniche, come di seguito specificato:

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Corso Vittorio Emanuele II	€ 450.000,00			
A2	Via Mazzini	€ 800.000,00			
A3	Largo San Giorgio	€ 700.000,00			
			€ 1.950.000,00	€ 959.047,69	€ 990.952,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 115.808,47		€ 67.229,86	€ 48.578,61
B2	IVA su altre spese	€ 195.000,00		€ 140.107,50	€ 54.892,50
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 43.040,50		€ 28.155,47	€ 14.885,03
B4	Spese di progettazione e studi	€ 195.638,64		€ 139.050,09	€ 56.588,55
B5	Spese di progettazione e studi	€ 39.000,00			€ 39.000,00
B	Somma B)		€ 588.487,61		
	Totale A)+B)		€ 2.538.487,61	€ 1.333.590,61	€ 1.204.897,00



Comune di Pordenone

- di suddividere tale quadro economico complessivo nei tre distinti interventi, come di seguito specificato:

P.I.S.U.S. A4a Corso Vittorio Emanuele

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Corso Vittorio Emanuele II	€ 450.000,00			
			€ 450.000,00	€ 323.325,00	€ 126.675,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 39.775,46		€ 28.578,67	€ 11.196,79
B2	IVA su altre spese	€ 45.000,00		€ 32.332,50	€ 12.667,50
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 7.596,23		€ 5.457,89	€ 2.138,34
B4	Spese di progettazione e studi	€ 43.528,31		€ 31.275,09	€ 12.253,22
B	Sommano B)		€ 135.900,00		
	Totale A)+B)		€ 585.900,00	€ 420.969,15	€ 164.930,85

P.I.S.U.S. A4b Via Mazzini

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Via Mazzini	€ 800.000,00			
			€ 800.000,00	€ 339.155,34	€ 460.844,66
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 35.317,81		€ 25.375,85	€ 9.941,96
B2	IVA su altre spese	€ 80.000,00		€ 57.480,00	€ 22.520,00
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 16.190,23		€ 11.632,68	€ 4.557,55
B4	Spese di progettazione e studi	€ 80.000,00		€ 57.480,00	€ 22.520,00
B5	Spese di progettazione e studi	€ 9.591,96			€ 9.591,96
B	Sommano B)		€ 221.100,00		
	Totale A)+B)		€ 1.021.100,00	€ 491.123,87	€ 529.976,13

P.I.S.U.S. A4c Largo san Giorgio

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Corso Vittorio Emanuele II	€ 700.000,00			



Comune di Pordenone

			€ 700.000,00	€ 296.567,35	€ 403.432,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 40.715,20		€ 13.275,34	€ 27.439,86
B2	IVA su altre spese	€ 70.000,00		€ 50.295,00	€ 19.705,00
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 15.400,00		€ 11.064,90	€ 4.335,10
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 3.854,04			€ 3.854,04
B4	Spese di progettazione e studi	€ 70.000,00		€ 50.295,00	€ 19.705,00
B5	Spese di progettazione e studi	€ 31.518,37			€ 31.518,37
B	Sommano B)		€ 231.487,61		
	Totale A)+B)		€ 931.487,61	€ 421.497,59	€ 509.990,02

Presupposti di diritto

Visti, oltre alla specifica normativa riguardante il finanziamento Pisu già richiamata in premessa:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016-2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 01.02.2016;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 13 giugno 2016 "Atto di indirizzo. Progetti Pisu: individuazione puntuale delle risorse destinate a finanziare la quota di spesa a carico del Comune".

Motivazione

Ritenuto di:

- revocare la determinazione n. 2016/506/8 n. cron. 1251 del 27.07.2016 avente ad oggetto: "Opera n. 111.12 - P.I.S.U.S. A4 Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio. Aggiornamento quadro economico" per quanto esposto in premessa;
- di approvare, sulla scorta della deliberazione giuntale n. 117/2016, il quadro economico dei lavori di riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio. P.I.S.U.S. A4 per consentire il tempestivo avvio delle procedure di gara per la selezione dei professionisti.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la



Comune di Pordenone

correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di revocare la determinazione n. 2016/506/8 n. cron. 1251 del 27.07.2016 avente ad oggetto: "Opera n. 111.12 - P.I.S.U.S. A4 Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio. Aggiornamento quadro economico.";
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il quadro economico complessivo aggiornato dell'intervento denominato "Opera 111.12 Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio P.I.S.U.S. A4" dell'importo complessivo di € 2.538.487,61, ai fini del successivo inoltro alla competente direzione regionale, nonché ai fini dell'adeguamento della voce spese tecniche, così suddiviso:

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Corso Vittorio Emanuele II	€ 450.000,00			
A2	Via Mazzini	€ 800.000,00			
A3	Largo San Giorgio	€ 700.000,00			
			€ 1.950.000,00	€ 959.047,69	€ 990.952,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 115.808,47		€ 67.229,86	€ 48.578,61
B2	IVA su altre spese	€ 195.000,00		€ 140.107,50	€ 54.892,50
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 43.040,50		€ 28.155,47	€ 14.885,03
B4	Spese di progettazione e studi	€ 195.638,64		€ 139.050,09	€ 56.588,55
B5	Spese di progettazione e studi	€ 39.000,00			€ 39.000,00
B	Sommano B)		€ 588.487,61		
	Totale A)+B)		€ 2.538.487,61	€ 1.333.590,61	€ 1.204.897,00

3. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i singoli quadri economici derivanti dalla suddivisione dell'intervento di cui al precedente punto 1) nei seguenti progetti:

Pisus A4a Corso Vittorio Emanuele II dell'importo di € 585.900,00:

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Corso Vittorio Emanuele II	€ 450.000,00			



Comune di Pordenone

			€ 450.000,00	€ 323.325,00	€ 126.675,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 39.775,46		€ 28.578,67	€ 11.196,79
B2	IVA su altre spese	€ 45.000,00		€ 32.332,50	€ 12.667,50
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 7.596,23		€ 5.457,89	€ 2.138,34
B4	Spese di progettazione e studi	€ 43.528,31		€ 31.275,09	€ 12.253,22
B	Sommano B)		€ 135.900,00		
	Totale A)+B)		€ 585.900,00	€ 420.969,15	€ 164.930,85

P.I.S.U.S. A4b via Mazzini dell'importo di € 1.021.100,00:

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Via Mazzini	€ 800.000,00			
			€ 800.000,00	€ 339.155,34	€ 460.844,66
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 35.317,81		€ 25.375,85	€ 9.941,96
B2	IVA su altre spese	€ 80.000,00		€ 57.480,00	€ 22.520,00
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 16.190,23		€ 11.632,68	€ 4.557,55
B4	Spese di progettazione e studi	€ 80.000,00		€ 57.480,00	€ 22.520,00
B5	Spese di progettazione e studi	€ 9.591,96			€ 9.591,96
B	Sommano B)		€ 221.100,00		
	Totale A)+B)		€ 1.021.100,00	€ 491.123,87	€ 529.976,13

P.I.S.U.S. A4c largo San Giorgio dell'importo di € 931.487,61:

			Totale	Contributo	A carico dell'Amministrazione
A)	LAVORI A BASE D'ASTA				
A1	Corso Vittorio Emanuele II	€ 700.000,00			
			€ 700.000,00	€ 296.567,35	€ 403.432,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 40.715,20		€ 13.275,34	€ 27.439,86
B2	IVA su altre spese	€ 70.000,00		€ 50.295,00	€ 19.705,00
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/	€ 15.400,00		€ 11.064,90	€ 4.335,10



Comune di Pordenone

	edifici, consulenze commissari e pubblicità				
B3	IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 3.854,04			€ 3.854,04
B4	Spese di progettazione e studi	€ 70.000,00		€ 50.295,00	€ 19.705,00
B5	Spese di progettazione e studi	€ 31.518,37			€ 31.518,37
B	Sommano B)		€ 231.487,61		
	Totale A)+B)		€ 931.487,61	€ 421.497,59	€ 509.990,02

4. di precisare che la spesa complessiva di € 2.538.487,61 è prevista nella programmazione 2016/2018 per € 1.333.590,61 finanziato con contributo PISUS e per € 1.204.897,00 finanziato con fondi propri;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
SC/MB/ft

Pordenone, 20 ottobre 2016

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUIDO LUTMAN

CODICE FISCALE: LTMGDU65E08L483B

DATA FIRMA: 20/10/2016 18:45:34

IMPRONTA: 3C6AA53E884311F5BD86216366D5C52F4C81CEF297A4F6F6DE8CAC9B8CD94C08
4C81CEF297A4F6F6DE8CAC9B8CD94C08729F5F2D0FCA99A7CAAECDFBE45A74CB
729F5F2D0FCA99A7CAAECDFBE45A74CB7574F72ECCC0669FCF2EA7D44017A867
7574F72ECCC0669FCF2EA7D44017A867BBB5D5707B1E8BCC711045D66DB66797