



COMUNE DI PORDENONE


**Opera 39.22 – Scuola Elementare “G. Narvesa” di via
Fonda – Interventi strutturali – Il lotto
n. intervento CUI: L80002150938202100040**

Studio di fattibilità


Posizione organizzativa
arch. Tiziano Del Mestre

Pordenone, Novembre 2020

INQUADRAMENTO



Estratto Piano Regolatore Generale Comunale



Google Earth vista 3d

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'edificio scolastico "G. Narvesa", sito in Comune di Pordenone, in via Fonda n°8, è stato oggetto di uno studio di vulnerabilità sismica che ha dato come risultato degli indicatori di rischio sismico con valori non conformi ai riferimenti di sicurezza espressi dalla vigente normativa.

Ad integrazione dell'opera 8.18 – Adeguamento sismico della Scuola Primaria "G Narvesa" di Via Fonda, si realizza il secondo lotto dei lavori di adeguamento sismico.

CRONOPROGRAMMA

FASE DI AVANZAMENTO PROGRAMMA OPERA	TEMPO DURATA (GG)
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	90
REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO E APPROVAZIONE	50
REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ACQUISIZIONE PARERI E APPROVAZIONE	135
REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE	45
ESPLETAMENTO GARA (OFFERTE, AGGIUDICAZIONE...)	90
VERIFICA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	45
REALIZZAZIONE INTERVENTI	270
REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /RELAZIONE SUL CONTO FINALE	90
LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	30
RENDICONTAZIONE	120

QUADRO ECONOMICO

Il costo totale per gli interventi sopra descritti ammonta ad € 950.000,00, così suddiviso:

A)	A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1)	Lavori	€ 586.625,00
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 30.875,00
	TOTALE A)	€ 617.500,00
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Spese tecniche IVA compresa	€ 123.500,00
B2)	Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 12.350,00
B3)	IVA 22% su A	€ 135.850,00
B4)	Accordo bonario 3% di A	€ 18.525,00
B5)	Oneri per Autorità di Vigilanza	€ 225,00
B6)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.550,00
	TOTALE B)	€ 300.000,00
	TOTALE GENERALE A+B	€ 950.000,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GOBBATO MAURIZIO

CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C

DATA FIRMA: 12/11/2020 13:12:31

IMPRONTA: 5AC5E9FF4C80C6451E6D4E406AD0256C8A8A5D803E047CAEB5793B3DD270DD24
8A8A5D803E047CAEB5793B3DD270DD248785DFB98CF18CC694C94C589927633C
8785DFB98CF18CC694C94C589927633CCA869A4E5C9DAEB10CF9289604F947C0
CA869A4E5C9DAEB10CF9289604F947C049D16E3EF0314356CF1D053396C938E4

NOME: MIORI MARIA TERESA

CODICE FISCALE: MRIMTR56E61I7540

DATA FIRMA: 16/11/2020 12:48:56

IMPRONTA: 779CDE6FCC3CC07504B4E355D6ECDBB400095FFBAFDD9A9696395F072A4CCAA5
00095FFBAFDD9A9696395F072A4CCAA5CA885C165466FC45C139F48DD0423CB7
CA885C165466FC45C139F48DD0423CB7913A7134C90D50E12CFDBBD14D47D26A
913A7134C90D50E12CFDBBD14D47D26A171097952BF294CAC7FDFFBF67808D8E

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 16/11/2020 13:10:00

IMPRONTA: 6237FB9EE607145E400E99332690DF766CEBD02635509AFC3557F24E55084807
6CEBD02635509AFC3557F24E55084807D14D6C93E8728B37B69B4BCD25493A76
D14D6C93E8728B37B69B4BCD25493A76DBCAE8D5ADC041AD121165B27D4BCFD1
DBCAE8D5ADC041AD121165B27D4BCFD1B7B4658C96BBABA5A59213ECF8B3E0F5