

# Comune di Pordenone

**Opera 44.21** 

Aree verdi - Manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza.

N. Intervento CUI: L80002150938202100048

Studio di fattibilità

II R.U.P.

Pordenone, Novembre 2020

ARCH. MAURIZIO GOBBATO

# **INDICE**

0.	PREMESSA	3
1.	CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L'OPERA E GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI	4
2.	LO STATO DI FATTO	4
3.	PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO	7
4.	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO	9
5.	TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	10
6.	QUADRO ECONOMICO	12

### 0. PREMESSA

La presente relazione costituisce lo Studio di Fattibilità propedeutico alla stesura del Piano Triennale delle opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2021 – 2023 relativamente all'intervento così denominato:

Aree verdi - Manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza.

Il Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2021 – 2023 prevede


per l'annualità 2022 una spesa pari a € 200.000,00 da finanziare mediante il seguente capitolo:
 C5 Spese finanziate con vendita azioni ATAP.

Per una spesa complessiva di € 200.000,00.

Si rimanda ai capitoli seguenti per un breve inquadramento dello stato di fatto ed una descrizione di massima degli interventi.

# 1. CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L'OPERA E GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI

#### **ESTRATTO PRG**



# 2. LO STATO DI FATTO

Molti cortili scolastici delle scuole materne e delle scuole primarie presentano delle criticità sotto il profilo del verde in particolare mancanza di progettazione ed ottimizzazione/identificazione degli spazi, alberature/siepi da implementare o sostituire, impermeabilizzazione del terreno.

Gli spazi verdi all'interno degli edifici scolastici, nonché la loro fruizione, sono sempre più elementi fondamentali del percorso educativo e formativo.

Oltre alla fruizione in sicurezza degli spazi esterni, la riqualificazione delle aree deve perseguire anche tre obiettivi ambientali che sono:

- Riduzione run-off, ovvero aumentare la permeabilità del suolo al fine di evitare l'accumulo di acqua sulle superfici;
- Controllo della temperatura radiante e dell'aria;
- Controllo della radiazione solare.

### ORTOFOTO



# CTR



### 3. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

#### Normative di tutela ambientale e urbanistica:

Le normative ambientali di riferimento per l'insieme delle opere di progetto sono sostanzialmente riconducibili a:

- D.LGS. n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) Norme in materia ambientale
- D.LGS. n. 42 del 22/1/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della
  L. n.137 del 6/7/2002
- Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile
  Ministero dell'ambiente, 2017
- Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

Le <u>normative urbanistiche</u> di riferimento per l'insieme delle opere di progetto sono sostanzialmente riconducibili a:

- L.R. n. 21 del 25/9/2015 (e s.m.i.) Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livellocomunale e contenimento del consumo di suolo
- L.R. n. 5 del 23/2/2007 (e s.m.i.) Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio DGR 086/Pres del 20/3/2008 (e s.m.i.) Regolamento di attuazione della parte I urbanistica della LR 5/2007
- L. R. n.19 del 11/11/2009 Codice regionale dell'edilizia
- DPG Reg. 20/1/2012 n.018/Pres Regolamento di attuazione della LR19/2009: Codice regionale dell'edilizi

#### Norme <u>urbanistiche</u> a livello provinciale e regionale

- L.R. n.19/2009 Codice Regionale dell'Edilizia
- L. R. n.2 del 12/2/2009 Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storicoarchitettonico.

#### Norme regionali sugli appalti pubblici

- DPGR 5/6/2003 0165/Pres "Regolamento di attuazione della LR 14/2002"
- DPGR 5/6/2003 0166/Pres "Capitolato generale d'appalto per lavori pubblici da realizzarsi nel

territorio regionale di cui LR 14/2002"

LR 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici"

#### Norme di <u>carattere generale</u>

- Norme Tecniche Di Attuazione approvate con D.C.C. n° 37 del 22 settembre 2014
- Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n.2117 "Approvazione delle Linee guida in materia di requisiti igienico- sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE"
- Regolamento edilizio comunale del Comune di Pordenone approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 14 febbraio 2011
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
- Regolamento Comunale d'Igiene approvato con D.C.C. n. 112 del 12.11.2007.

### 4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Il presente studio di fattibilità prende in oggetto la possibilità di realizzare – nell'intero territorio comunale - piccoli orti con piante aromatiche, piccoli frutteti domestici, giardini tematici e "dei sensi", dove possano essere messi a dimora arbusti diversi per colore, fioritura, aspetto, sensazione tattile, profumo.

In generale la creazione di ambienti ricchi e vari di elementi naturali come piante, acqua, terra, rappresentano occasioni di sperimentazione per attività didattiche e ludiche che stimolino la creatività degli studenti e ne rafforzino conoscenza e senso di responsabilità verso l'ambiente che li circonda.

# 5. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Di seguito si riporta il cronoprogramma per i lavori con una previsione dei tempi previsti per le diverse attività. Si prevede una durata complessiva di 360 giorni di cui 270 giorni per l'espletamento delle attività di progettazione e le procedure di appalto e 90 giorni per l'esecuzione dei lavori.

	attività	durata (gg)	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15	mese 16	mese 17	mese 18	mese 19	mese 20	mese 21	mese 22	mese 23	mese 24
	ditività	0 @	u		u	u	u	u	u	u	u		u		u	<u> </u>	u	u		u		<u> </u>	<u> </u>	u	u	
1	Progetto preliminare	30																								
2	Approvazione progetto preliminare	30																								
3	Progetto definitivo	30																								
4	Approvazione progetto definitivo	60																								
5	Progetto esecutivo	30																								
6	Approvazione progetto esecutivo	30																								
7	Gara d'appalto	60									,															
8	Realizzazione delle opere	90																								
	TOTALE	360																								

# 6. QUADRO ECONOMICO

Di seguito si riporta il quadro economico di spesa.

Α	LAVORI A BASE D'ASTA					
1	Importo Lordo dei lavori		€	135.000,00		
2	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5%	€	6.750,00		
	Sommano A				€	141.750,00
В	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	spese generali e tecniche (comprensive di IVA ed Inarc	20%	€	28.350,00		
2	incentivo al personale - art.113 D.Lgs 50/2016	2%	€	2.835,00		
3	IVA	10%	€	14.175,00		
4	indennità per interruzione pubblici servizi	a corpo	€	-		
5	allacciamento e spostamento pubblici servizi	a corpo	€	3.000,00		
6	accantonamento per accordo bonario	3%	€	4.252,50		
7	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€	225,00		
8	Imprevisti ed arrotondamenti	a corpo	€	5.412,50		
9	Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee ed	a corpo	€			
9	atti di trascrizione	a corpo	E	-		
	Sommano B				€	58.250,00
	TOTALE A+B				€	200.000,00

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

#### Questo documento è stato firmato da:

NOME: GOBBATO MAURIZIO

CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C DATA FIRMA: 12/11/2020 13:13:04

IMPRONTA: 04DF538F50447B6AE7E2266AB198945E3183F20AF6E38F51E8134B9812F156CA

3183F20AF6E38F51E8134B9812F156CA69787FB44827F734EB3270DBAEF4BB0F 69787FB44827F734EB3270DBAEF4BB0F82177A0D80E1C63CB7837B764B2812A7 82177A0D80E1C63CB7837B764B2812A763BB0D3BDAD0C7930421973F379C284B

NOME: MIORI MARIA TERESA

CODICE FISCALE: MRIMTR56E61I7540 DATA FIRMA: 16/11/2020 12:53:08

IMPRONTA: 9ACF4F7B6E764AFABB2C89DC2F25BE83EF5554080A5387A5100A1B80D0733A1D

EF5554080A5387A5100A1B80D0733A1D2DA976F33CAA387EB804FECA49AC8F08 2DA976F33CAA387EB804FECA49AC8F0896D27EB0536E0A4C85B91752EAAE55BB 96D27EB0536E0A4C85B91752EAAE55BB9ECCE34FAB6997DA2EA22073B4A1AA3A

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880 DATA FIRMA: 16/11/2020 13:12:10

IMPRONTA: 6AABE961321CD0E6CF05107666D638804C53C06C0A2000C3FB4B2FB407EE9243

 $4C53C06C0A2000C3FB4B2FB407EE9243C77868161EC5FDD0E6EE4A1DE43C5E75\\C77868161EC5FDD0E6EE4A1DE43C5E753B80672192A484FA71131A1477146723\\3B80672192A484FA71131A147714672374F3B6DEC7231B10433D7A29C840E573$