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I 

COMUNE DI PORDENONE – Direzione Generale - U.O.C. Programmazione e Controllo 
 

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo 
 

Premessa 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018, predisposto ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal 

comma 1 lettera a) dell’articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e 

integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance. 

La performance viene rilevata e misurata a due livelli: 

- Organizzativa, che considera l’ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo); 

- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti. 

 

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento 

delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti. 

 

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del 

livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l’attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica 

gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli 

indirizzi politici di mandato.  

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d’esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato 

consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi. 

 

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un 

apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento 

che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità : 

 

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro 

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per 

l'esercizio 2018, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti  

rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente. 
 

Sezione B - Attività elementari del centro di costo 

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le 

attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di 

un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto 

sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a 

necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i 

cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una 

batteria di indicatori di attività e di performance (classificati con un 
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apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2018 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività 

elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali 

assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè “le 

cose da fare” di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere 

ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E. 

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, 

accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all’anno 2017 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, 

pertanto i confronti non sono possibili. 

 

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari 

La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel 

centro nel triennio 2018-2020. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata 

analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato. 
 

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne 

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2018. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., 

prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi. 

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze 

nell’organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc). 
 

 

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo 

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i 

tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le 

relative tempistiche. 
 

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione 

Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La 

sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione. 
 

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati 

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria 

attività. 
 

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo Sezione I     (1) – Spesa corrente per centro di costo 

 

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo Sezione I   (2) – Spesa investimento per centro di costo 

 

Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I      (3) – Spesa per partite di giro  

 

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2018 - 2020    Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2018 - 2020 
 



DIREZIONE GENERALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

00021 ORGANISMI INTERMEDI

ORGANISMI INTERMEDI

D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI

P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.

AVVOCATURA

P.O. BRESSAN FULVIA

P.O. TURRINI MARISA  (solo gest. giuridica)

00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SERVIZIO GESTIONE
 ASSOCIATA RISORSE UMANE

D - VACANTE

GESTIONE ASSOCIATA 

Sindaco

ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE  GENERALE
00120 AVVOCATURA

01503 GEST. ASS. PROGRAMMAZIONE

   CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO

03001 SEGRETERIA DEL SINDACO

03002 SOCIETA' PARTECIPATE

00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI

01501 SEGRETERIA GENERALE

SETTORE V

01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, 

              CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

P.O. BRESSAN FULVIA

P.O. ZANINOTTI DAVIDE01504 STATISTICA

GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE 
ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED 

ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario

SETTORE II

GESTIONE ASSOCIATA 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

P.O. CANALE LORIS

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D

POLITICHE EUROPEE

D - BRAZZAFOLLI FEDERICA

SISTEMI INFORMATIVI

P.O. SUMIN GIANNI

GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D

00025 POLITICHE EUROPEE

SETTORE VI

FINANZE E PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA - D 

VIGILANZA E SICUREZZA - D 
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 

COMUNITA' - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni

SETTORE III SETTORE IV

DIREZIONE  GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

PRIMO PEROSA

16001 CORPO INTERCOMUNALE

                POLIZIA MUNICIPALE

17001 BIBLIOTECA 16002 NOTIFICAZIONI

04002 PROVVEDITORATO 17002 ARCHIVIO STORICO 00441 NIDI - INFANZIA 00130 FARMACIE COMUNALI

04003 CENTRO STAMPA 00350 SERVIZI SCOLASTICI

00366 TRASPORTI SCOLASTICI 00600 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT

51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

00091 CONTABILITA'

38001 DEMOGRAFICA 00210 ATTIVITA'  CULTURALI

38002 ELETTORALE 21501 TEATRO VERDI 00580 EDILIZIA PRIVATA

00410 ONORANZE FUNEBRI 21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI 00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA 51105 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA 00110 TRIBUTI

00420 SERVIZI CIMITERIALI E 21503 CONVENTO SAN FRANCESCO                  E ASSISTENZIALE

                POLIZIA MORTUARIA 00630 UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E 
ONORANZE FUNEBRI

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, 
TURISMO, POLITICHE GIOVANILI

EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, 
SPORT, CIMITERI P.O. TONEGUZZI MARCO

P.O. VACANTE

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL 
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

TRIBUTI

FARMACIE

P.O. BORTOLUSSI MICHELE

P.O. MARTINI MIRCO

P.O. DE BIASIO FRANCESCA

CONTABILITA'

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP

EDILIZIA  PRIVATASICUREZZA, EDILIZIA SCOLATICA E 
ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

P.O. ROMANO GEMMA

00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - 

POLITICHE DEL TERRITORIO

P.O. LUTMAN GUIDO

D - VACANTE

P.O. FRANZIN STEFANO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - 
ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE

P.O. IUS LUCIANO
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - 

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO 
DI COMUNITA' P.O. DEL MESTRE TIZIANO

POLITICHE ECONOMICHE E

          SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

LAVORI PUBBLICI,  MOBILITA'

P.O. VACANTE

Vicesegretario

P.O. CANZIAN LORELLA P.O. VACANTE

LEONARDUZZI FLAVIALEONARDUZZI FLAVIA

00045 CENTRALE UNICA DI COMM.

RISTORAZIONE SCOLASTICA, 
EDUCAZIONE ALIMENTARE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 
PROVVEDITORATO

ROSSI STEFANO

D - VACANTE

PAOLATTO SABRINA

P.O. POZZI NICOLETTA D - VACANTE

LISETTO MIRALDA GOBBATO MAURIZIO

VIGILANZA E SICUREZZA

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile Serv. Soc. dei Comuni

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP

                POLIZIA MORTUARIA 00630 UFFICI GIUDIZIARI

00620 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI

00175 POLITICHE GIOVANILI E 00260 SPORT E TEMPO LIBERO 00470 GESTIONE ASSOCIATA 

01001 GIUNTA COMUNALE               INFORMAGIOVANI 26001 GRANDI EVENTI                 ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

01002 CONSIGLIO COMUNALE 00340 IMPIANTI SPORTIVI

00061 PROTOCOLLO

18501 MUSEO D'ARTE 00565 DIFESA DEL SUOLO

18502 MUSEO DI STORIA NATURALE 00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 00505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

18503 MUSEO ARCHEOLOGICO 00540 PROTEZIONE CIVILE 00595 TUTELA AMBIENTALE

18504 GALLERIA ARTE MODERNA 00590 AREE VERDI E PARCHI

18507 GALLERIA HARRY BERTOIA 00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA 00596 POLITICHE ENERGETICHE

51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

                DI SETTORE

00093  PATRIMONIO - ESPROPRI

P.O. VACANTE

VALORIZZAZIONE E

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP

DIFESA DEL SUOLO, VIABILIT Á, 
MOBILITÁ URB., PROTEZIONE CIVILE

P.O. BRUSADIN ANDREA

SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE

D - BRAZZAFOLLI FEDERICA

P.O. CIGANA SILVIA

51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI

P.O. PREDONZAN ALESSANDRA

POLITICHE ENERGETICHE, 
MANUTENZIONE IMPIANTI

ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE

P.O. MORO LUCILLA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, 
PATRIMONIO

P.O. GALLI CARLOTTA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - 
MINORI E FAMIGLIA

POLITICHE GIOVANILI

AFFARI GENERALI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

TURISMO

SPORT TEMPO LIBERO

Dirigente di Settore
Mappa della struttura organizzativa Dirigente di Servizio

Posizione Organizzativa02/02/2018 12:26



COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEM ENTARI - 2018

Direzioni - Centri di responsabilità

00093 Patrimonio - Espropri
51103 Servizi Amministrativi di settore
51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

00596 Politiche energetiche
G. LUTMAN 403 Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri 51102 Progettaz.ne e manutenz.ne edilizia pubblica

51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale
00620 Manutenzioni - squadra operai

62000 Manutenzioni - squadra operai
62001 Uffici comunali
62002 Magazzino
62003 Locali non adibiti ad uffici
62007 Manutenzioni - squadra operai

00630 Uffici Giudiziari
00505 Mobilità urbana e Viabilità
00540 Protezione civile
00565 Difesa del suolo

M. TONEGUZZI 408 Politiche del territorio 00600 Politiche del territorio - SIT
L. IUS 409 Edilizia privata 00580 Edilizia privata

S. CIGANA 410 Politiche economiche e gest. ass. SUAP00470 Gestione Associata Attività economiche -  SUAP
00590 Aree verdi e parchi
00595 Tutela ambientale
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401E. ENGLARO

D

Difesa del suolo, viabilità, mobilità 
urbana, protezione civile

Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Sicurezza, edilizia scolastica e 
assistenziale, manutenzioni

404T. DEL MESTRE

Politiche energetiche, manutenzione 
impianti

P
.O

.

405

F. BRAZZAFOLLI 406

D

A. BRUSADIN

A. PREDONZAN 402

M. GOBBATO

Serv. Amministrativi di settore - 
Patrimonio

Centri di costo/Centri elementari

SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AM BIENTE



SETTORE TOTALE 2018 TOTALE 2019 TOTALE 2020

0 - DIREZIONE GENERALE 8.850.618 9.960.641 5.806.434

1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.721.957 3.506.295 3.497.873

2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 11.932.144 11.382.218 11.255.965

3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 21.887.363 21.280.823 20.936.476

4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 17.696.579 17.083.826 17.012.098

5 - VIGILANZA E SICUREZZA 2.686.265 2.610.578 2.613.340

6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 17.215.001 17.163.984 17.250.561

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 5.072.710 4.907.737 4.785.113

TOTALE SPESA CORRENTE 89.062.636      87.896.101      83.157.859      

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020



SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 2018 TOTALE 2019 TOTALE 2020

00093 Patrimonio - Espropri 1.557.367 1.480.510 1.403.525

00470 Politiche economiche e gestione associata SUAP 371.721 253.721 253.721

00505 Mobilità urbana e Viabilità 1.331.304 1.268.640 1.218.844

00511 Lavori Pubblici 2.962.268 3.051.566 3.068.036

00540 Protezione civile 59.176 58.687 60.253

00565 Difesa del suolo 419.981 461.830 501.745

00580 Edilizia privata 305.675 301.710 301.710

00590 Aree verdi e parchi 1.527.846 1.530.573 1.529.244

00595 Tutela ambientale 7.121.519 7.130.811 7.124.322

00596 Politiche energetiche 873.897 354.430 354.430

00600 Politiche del territorio e SIT 401.000 402.500 404.000

00620 Manutenzioni - squadra operai 677.067 701.092 704.512

00630 Uffici Giudiziari 87.756 87.756 87.756

17.696.579 17.083.826 17.012.098Totale spesa settore

4 - GESTIONE 

TERRITORIO, 

INFRASTRUTTURE, 

AMBIENTE

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020



SETTORE TOTALE 2018 TOTALE 2019 TOTALE 2020

0 - DIREZIONE GENERALE 53.000 56.000 54.000

1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 186.000 96.000 96.000

2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 4.858.784 7.171.000 11.360.000

3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 1.475.000 1.325.000 575.000

4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 17.438.598 22.323.583 11.835.000

5 - VIGILANZA E SICUREZZA 157.000 0 0

6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 0 150.000 0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 1.326.253 300.000 0

TOTALE SPESA INVESTIMENTO 25.494.635      31.421.583      23.920.000      

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020



SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 2018 TOTALE 2019 TOTALE 2020

00093 Patrimonio - Espropri 657.000 3.896.180 0

00505 Mobilità urbana e Viabilità 5.879.410 7.731.150 4.345.000

00511 Lavori Pubblici 5.713.010 3.100.000 2.260.000

00565 Difesa del suolo 3.539.222 3.210.719 2.090.000

00580 Edilizia privata 30.000 0 0

00590 Aree verdi e parchi 275.500 180.000 40.000

00595 Tutela ambientale 454.456 2.335.534 3.100.000

00600 Politiche del territorio e SIT 330.000 0 0

00630 Uffici Giudiziari 560.000 1.870.000 0

17.438.598 22.323.583 11.835.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

4 - GESTIONE 

TERRITORIO, 

INFRASTRUTTURE, 

AMBIENTE

Totale spesa settore

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020



SETTORE TOTALE 2018 TOTALE 2019 TOTALE 2020

0 - DIREZIONE GENERALE 10.719.247 9.811.756 4.152.106

1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 1.094.250 894.250 890.200

2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 3.466.978 3.337.022 3.363.686

3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 18.984.099 18.388.171 18.143.892

4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 5.544.344 5.032.503 4.999.218

5 - VIGILANZA E SICUREZZA 1.125.200 1.058.200 1.058.200

6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 51.047.508 51.287.007 51.333.407

TOTALE ENTRATA CORRENTE 91.981.626      89.808.908      83.940.709      

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020



SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 2018 TOTALE 2019 TOTALE 2020

00093 Patrimonio - Espropri 2.319.290 2.309.880 2.309.930

00470 Politiche economiche e gestione associata SUAP 20.000 20.000 20.000

00505 Mobilità urbana e Viabilità 1.053.335 1.053.335 1.050.000

00511 Lavori Pubblici 150.000 150.000 150.000

00565 Difesa del suolo 630.276 660.276 630.276

00580 Edilizia privata 41.000 41.000 41.000

00590 Aree verdi e parchi 8.575 8.575 8.575

00595 Tutela ambientale 492.081 492.081 492.081

00596 Politiche energetiche 709.731 177.300 177.300

00600 Politiche del territorio e SIT 300 300 300

00630 Uffici Giudiziari 119.756 119.756 119.756

5.544.344 5.032.503 4.999.218

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

Totale entrata settore

4 - GESTIONE 

TERRITORIO, 

INFRASTRUTTURE, 

AMBIENTE

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.
In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:
1) Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche (si tratta di caricare le informazioni nella BDAP relativamente alle opere pubbliche 
afferenti al centro di costo di riferimento);
2) Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica (62.500 € a disposizione finanziati con entrate UTI);
3) Edifici pubblici. Rifacimento quadri elettrici e messa a norma di linee elettriche (70.000 € a disposizione finanziati con vendita loculi);
4) Realizzazione rete dati nelle scuole della città (30.000 € a disposizione finanziati con oneri di urbanizzazione);
5) Riqualificazione centrali termiche (50.000 € a disposizione finanziati con oneri di urbanizzazione);
6) Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica (l'attuale sistema cosiddetto SOL è al momento sovrapposto a quello in uso da parte della Società 
esercente il servizio di gestione calore, così originando duplicazioni delle attività di gestione delle segnalazioni);
7) Redazione capitolato e documenti di gara per l'affidamento del sistema di videosorveglianza cittdino in global service;
8) Rinnovo appalto gestione calore (essendo in scadenza l'attuale contratto di gestione calore, necessita approfondire le prospettive di sviluppo a breve, medio e lungo 
termine di tale servizio).
Gli obiettivi di sviluppo sono invece i seguenti:
Ob1 - PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone;
Ob 2 - Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione;
Ob 3 - Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino;
Ob 3 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto;
Ob 4 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto.
Il CDC continuerà ad occuparsi in via ordinaria e con spese di parte corrente dei due importanti servizi di gestione calore e degli impianti di illuminazione pubblica, oltre 
che del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Coordinamento

Bisogno: attività di coordinamento del servizio000

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 270 %252421418

A Manutenzione ordinaria

Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti.Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni.Pareri 
dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di 
adeguamento.Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a 
segnalazioni, domande e  richieste di parere. Reperibilità.Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini.Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e 
relativi adempimenti.Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.

001

A00 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 6 %03,003,00

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1798 %50024702530

A02 N. km. di strada illuminata 211 %0211211

A04 % Km. di strade illuminate totale strade esistenti Km. strade illuminate / km. strade territorio 
comunale (tot 231,23)

91,25 %091,2592,54

A05 Densità punti luce per Km di strada gestita 50,6 %050,6046,93

A06 N. punti luce gestiti 11700 %01170010700

A07 N. segnalazioni on-line disservizi SOL 340 %156531685

A08 % segnalazioni on-line risolte 90 6 %949999

A09 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 4 6 %3,55,334,61

A13 Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi) 0 %0164,11163,03

B Manutenzione straordinaria
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Bisogno: Interventi di  straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica.
Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi piani di sicurezza.
Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi.
Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti.
Informatizzazione della gestione degli impianti.

001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1798 %4512221078

B02 N. opere gestite 0 %041

18Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Pagina 3 di 35351104



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche100

10001 % di realizzazione 100 6 %

10002 % di caricamento dei dati 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica -€ 62.500 finanziamento UTI101

10101 % di realizzazione 100 6 %

10102 N. pali sostituiti 20

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Edifici pubblici. Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche. € 70.000 finanziamento concessione loculi.102

10201 % di realizzazione 100 6 %

10202 N. interventi su quadri e le linee elettriche edifici pubblici 10

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Realizzazione rete dati nelle scuole della città. € 30.000 finanziamento……..103

10301 % di realizzazione 100 6 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica. € 50.000 finanziamento oneri di urbanizzazione.104
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

10401 % di realizzazione 100 6 %

Inizio Prevista Fine Prevista
30/09/201801/02/2018

Tempi Realizzazione:

Redazione capitolato e documenti di gara per l'affidamento del sistema di videsorveglianza cittadino in global service.105

10501 % di realizzazione 100 6 %

Inizio Prevista Fine Prevista
30/09/201801/03/2018

Tempi Realizzazione:

Rinnovo appalto gestione calore106

10601 % di realizzazione 100 6 %

Inizio Prevista Fine Prevista
30/04/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Riqualificazione centrali termiche107

10701 % di realizzazione 100 6 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 27015DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  270  

313 313      CESSELLI ANTONIO  D3 62640FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

703 704      GIANGIACOMO MARCO  C2 1.40790ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

782 781      CANCIANI ALESSIA  C1 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

1.798 1.798 0 0 0 0 0 0 3.866Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,45

0,00

2,45

0270 0
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Manutenzione straordinaria

Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vitaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610401

PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP 
B57F11002480001. Entro il 25/11/2019

Cod. Ob.1 Rilev. 103

01-dic-14

22 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

5Risorse umane coinvolte: 514.000,00Importo:15% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.

01-set-16 31-gen-18 01-set-16 451103 517

02 PROGETTO DEFINITIVO 30-gen-18 08-ago-18 71Diversi 190

03 DEVOLUZIONE MUTUO 09-ago-18 24-ago-18 415

04 PROGETTO ESECUTIVO 25-ago-18 20-nov-18 1701001 87

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

21-nov-18 27-mag-19 451103 187

07 ESECUZIONE LAVORI 28-mag-19 25-nov-19 0181

08 ACCATASTAMENTO 26-nov-19 26-nov-19 00

09 COLLAUDI 27-nov-19 25-feb-20 090

10 RENDICONTAZIONE 27-nov-19 25-feb-20 051103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 50
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vitaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610401

Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 30/11/2018
Cod. Ob.2 Rilev. 101

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 110.000,00Importo:15% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE 01-mar-18 31-mar-18 1030

02 PROGETTAZIONE OPERE 01-apr-18 31-lug-18 35121

03 ESECUZIONE LAVORI 01-ago-18 30-nov-18 45121

04 RENDICONTAZIONE 01-dic-18 31-dic-18 1030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino. Entro il 30/11/2018
Cod. Ob.3 Rilev. 101

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 50.000,00Importo:10% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE  SISTEMA 
VIDEOSORVEGLIANZA

01-mar-18 30-giu-18 35121

02 APPALTO LAVORI 01-lug-18 30-set-18 1591

03 ESECUZIONE 01-ott-18 30-nov-18 4060

04 RENDICONTAZIONE 01-dic-18 31-dic-18 1030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2018
Cod. Ob.4 Rilev. 101

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:15% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVITA' INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E 
PROGETTAZIONE

01-giu-18 31-lug-18 2360

02 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

01-ago-18 30-set-18 1260

03 ESECUZIONE LAVORI 01-ott-18 30-nov-18 6360

04 RENDICONTAZIONE 01-dic-18 31-dic-18 230

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 21/09/2018.
Cod. Ob.5 Rilev. 101

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 150.000,00Importo:15% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

01-feb-18 22-mag-18 15110

02 ESECUZIONE LAVORI 23-mag-18 21-set-18 82121

03 RENDICONTAZIONE 22-set-18 22-dic-18 391

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 58
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC08 2006 71855 ASSEMBLATO BUONO1
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

10051103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

49.921,00 49.921,00 49.921,0056.782,23Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 49.921,00 49.921,00 49.921,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

15.513,00 15.513,00 15.513,0017.977,71Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 12.785,00 12.785,00 12.785,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 254,00 254,00 254,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 2.474,00 2.474,00 2.474,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051204 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

4.329,00 4.329,00 4.329,004.941,94Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 4.329,00 4.329,00 4.329,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051314 SPESE DI  MANUTENZIONE

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,002.356.332,02Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.15.015 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00Contratti di servizio per l'illuminazione pubblicaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051315 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

50.000,00 50.000,00 50.000,0075.253,01Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.004 50.000,00 50.000,00 50.000,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051319 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

50.000,00 50.000,00 50.000,0069.588,12Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.004 50.000,00 50.000,00 50.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

10051702 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

8.135,49 6.318,27 4.435,0112.864,67Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 8.135,49 6.318,27 4.435,01Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

1.677.898,49 1.676.081,27 1.674.198,01
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010004 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A7 - 
PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA 
OTTICA DI BANDA LARGA

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

331.777,14 0,00 0,00359.250,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 331.777,14 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR019Vinc.:

331.777,14 0,00 0,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

01052224 AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO D I 
SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA 
LARGA (DEVOLUZIONE MUTUI)

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

154.750,00 0,00 0,00154.750,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 154.750,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA601Vinc.:

01052225 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI 
SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA 
LARGA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

331.777,14 0,00 0,00359.250,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 331.777,14 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR019Vinc.:

10522095 BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 40.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 40.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 0,00 40.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10522104 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO 
CON L.O.A.

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

5.000,00 0,00 0,005.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 5.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YV001Vinc.:

10522176 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIATO 
CON TRASFERIMENTI U.T.I.

20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAST. AMBIENTE

02

133.905,86 180.000,00 180.000,00262.388,03Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 1.405,86 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YR101Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 180.000,00 180.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.2.02.01.09.012 132.500,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR101Vinc.:
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

665.433,00 220.000,00 220.000,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.
In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:
1) Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali;
2) Regolamento di funzionamento dell'energy management e nomina dell'Energy Manager;
3) Collaudi e rendicontazioni.
Gli obiettivi sono invece i seguenti:
Ob1 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale;
Ob. 2 - Conseguimento certificazione ISO 50001.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Coordinamento

Bisogno: coordinamento del servizio.000

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1008 %90354660

002 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 4 %0100100

003 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 4 %0100100

A Pianificazione energetica e appalto calore

Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Attività 
amministrativa.

001

A00 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 4 %033

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2995 %014581024

A10 N. edifici comunali dotati di impianti solari termici 0 %01616

A11 N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici 0 %01514

B Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 %0124314

B02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti (da esercizio precedente - sino a fine lavori) 0 %034

B03 N. nuove opere avviate nell'esercizio (inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno) 0 %003

B06 N. opere gestite nell'esercizio Interventi e obiettivi 0 %0,003,007,00

C Controllo caldaie
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Bisogno: Adempimenti di legge.000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1563 %011612052

C02 N. rapporti di contollo tecnico impianti di riscaldamento 
movimentati

comprese nuove caldaie 3000 %025934364

C03 Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato 
(ore)

0,52 4 %00,450,47

D Rilascio pareri e certificazioni.

Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTTIVITA' 500 %0516290

D02 N. pareri rilasciati 20 %0200

E Gestione concessione Gas a livello intercomunale

Bisogno: gestione della gara d’ambito per individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas per tutto l’Ambito “Pordenone” che interessa 48 comuni; gestione 
del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull’attività del nuovo gestore.

000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 584 %0549646

16Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali101

10101 % di realizzazione 100 4 %

10102 N. contatori installati 10

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Regolamento di funzionamento dell'energy managament e nomina dell'Energy Manager102

10201 % di realizzazione 100 4 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Collaudi e rendicontazioni103

10300 % di realizzazione 100 4 %

10301 Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna 100

10302 Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 dal km 22+300 al km 23+400 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1086DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  108  

       UNITA" VACANTE  DIR 900100DIRIGENTE %01-lug-18 31-dic-18  900  

713   500 350   BOZ GIORGIO  D5 1.563100ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

    234   BALDISSERA MICHELA  D2 23415FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

1563       UNITA" VACANTE  D1 1.563100ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-18    

563       PAJER LUCILLA  C4 56336ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

156       GIANGIACOMO MARCO  C2 15610ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

  1563     SCARSI BRUNO  C1 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

2.995 0 1.563 500 584 0 0 0 6.650Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,67

1,50

4,17

01.008 0
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Pianificazione energetica e appalto calore

Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vitaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610401

Simpla Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione  per l'Energia Sostenibile. Entro 
31/12/2018

Cod. Ob.1 Rilev. 103

01-gen-18

15 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE  DELLA 
SQUADRA

22-gen-18 03-mar-18 10505 40

02 PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI 
ARMONIZZAZIONE

03-mar-18 31-lug-18 40505 150

03 ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI 
ARMONIZZAZIONE

01-giu-18 28-nov-18 35505 180

04 APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI 01-nov-18 31-dic-18 15505 60

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con 
i quartieri

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710201

Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali 
pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.2 Rilev. 103

01-gen-18

15 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ADESIONE FORMALE AL PROGETTO 22-gen-18 31-gen-18 5505 9

02 ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E 
PRESENTAZIONE

01-feb-18 31-mag-18 20505 119

03 STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA 
CONVENZIONE

01-giu-18 31-lug-18 60505 60

04 PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE 01-ago-18 31-gen-21 15505 914

05 FIRMA CONTRATTO 01-feb-21 31-dic-21 0505 333

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 70
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

B Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610102

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e pr ocedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas 
naturale. Entro il 31/03/2020

Cod. Ob.3 Rilev. 105

01-gen-12

24 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

6Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:50% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RINNOVO GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE

01-giu-14 05-giu-14 01-giu-14 05-giu-14 04 4

02 DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ 
DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT

06-giu-14 19-giu-14 06-giu-14 19-giu-14 013 13

03 INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE 
COMUNE PORDENONE

20-giu-14 21-lug-14 20-giu-14 11-lug-14 031 21

04 CONVENZIONE CON COMUNI ATEM 01-giu-14 19-nov-14 01-giu-14 24-nov-14 0171 176

05 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. 
NELLE FASI PROPEDEUTICHE

01-set-14 15-mag-15 01-lug-14 15-set-15 051103 256 441

06 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'

16-mag-15 31-mag-17 16-mag-15 29-dic-17 0746 958

07 EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E 
RECEPIMENTO OSSER E  PUBBL. BANDO

01-gen-18 30-set-18 80272

08 PERIODO ESPOSIZIONE BANDO 01-ott-18 28-feb-19 20150

09 VALUTAZIONE OFFERTE 01-mar-19 30-set-19 0213

10 CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE 01-ott-19 31-gen-20 0122

11 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 01-feb-20 31-mar-20 059

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 30
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610102

Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/12/2019
Cod. Ob.4 Rilev. 105

01-gen-18

24 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:30% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE 01-gen-18 31-mar-18 1589

02 MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E 
PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE

01-apr-18 30-giu-18 3590

03 REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI 
GESTIONE ENERGIA

01-lug-18 31-ago-18 2061

04 CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI 
SORVEGLIANZA

01-set-18 31-dic-18 30121

05 MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT 
SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE

01-gen-19 31-dic-19 0364

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 75
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 78
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC32 35709 CONSIP PC8 LOTTO 2 - OLIDATA - AMD ATHLON X 0PC1

A 35454 MONITOR PER PC HANNS-G 0(data in gestione all'ASP nel 2016)1

PC23 2012 107794 BUONO 0PC1

PC08 79590 MONITOR BUONO 01

PC23 107799 BUONO 0PC1

PC08 71929 MONITOR BUONO 01

PC23 72399 BUONO 0PC1

PC08 35515 MONITOR BUONO 01

ST14 71547 Zebra TLP 2844 BUONO 0Stampante1

SCAN1 71871 Fujitsu fi-5120C BUONO 0SCANNER1

ST14 72057 HP Azul BUONO 0Stampante1

SCAN1 35523 FUJITSU fi-5120C BUONO 0SCANNER1
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

31030006 CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL 
GAS

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

164.700,00 164.700,00 164.700,00164.700,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.01.003 164.700,00 164.700,00 164.700,00Proventi da concessioni su beniSottoconto:
Note:Vinc.:

31030010 PROVENTI PATRIMONIALI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

12.600,00 12.600,00 12.600,0012.600,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.01.003 12.600,00 12.600,00 12.600,00Proventi da concessioni su beniSottoconto:
Note:Vinc.:

35020021 INTROITI DIVERSI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

532.431,11 0,00 0,00532.431,11Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.02.03.005 532.431,11 0,00 0,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dSottoconto:
DV: 445.431,11Note:Vinc.:

709.731,11 177.300,00 177.300,00
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596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

09021103 RETRIBUZIONI IN DENARO

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

223.289,00 248.776,00 248.776,00275.043,56Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 170.363,00 170.363,00 170.363,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.01.01.006 52.926,00 78.413,00 78.413,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

66.452,00 73.327,00 73.327,0087.743,96Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 57.316,00 63.474,00 63.474,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 584,00 584,00 584,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 8.552,00 9.269,00 9.269,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021310 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

228.416,41 16.000,00 16.000,00277.514,78Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.99.999 228.416,41 16.000,00 16.000,00Altri servizi diversi n.a.c.
DV: 100,416,41

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021311 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

500,00 500,00 500,001.043,09Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.001 500,00 500,00 500,00Carta, cancelleria e stampatiSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021325 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

21.520,80 0,00 0,0057.681,60Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.11.999 21.520,80 0,00 0,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
DV: 25.000

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021326 ALTRI SERVIZI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

1.300,00 1.300,00 1.300,001.350,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

U.1.03.02.99.003 1.300,00 1.300,00 1.300,00Quote di associazioniSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021405 ALTRI TRASFERIMENTI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

04

320.014,70 0,00 0,00320.014,70Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.04.01.02.003 320.014,70 0,00 0,00Trasferimenti correnti a Comuni
DV: 320.014,70

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09051201 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

12.404,00 14.527,00 14.527,0016.572,76Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 12.404,00 14.527,00 14.527,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

873.896,91 354.430,00 354.430,00
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596 POLITICHE ENERGETICHE

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

17012206 BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
POLITICHE ENERGETICHE

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

42.278,76 0,00 0,0074.709,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 42.278,76 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YFPVVinc.:

42.278,76 0,00 0,00
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

Le attività che vedono impegnata la squadra operai del Comune di Pordenone nel corso del 2017, riguardano interventi di manutenzione e riparazione relativi a strade, 
piazze, fontane ed edifici di varia natura: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari. 
Si tratta in generale di interventi manutentivi che mettono in atto le specifiche competenze e le conoscenze degli ambiti cittadini possedute dal personale della squadra 
operai sulla base delle esperienze maturate in decenni di intensa attività sul territorio cittadino. La priorità è data ad interventi per la messa in sicurezza di strade, 
marciapiedi, piste ciclabili e spazi pubblici anche relativi al verde urbano. Vengono eseguiti anche piccoli interventi concernenti riparazioni e sistemazioni del patrimonio 
edilizio comunale che coinvolgeranno principalmente gli operai manutentori con specializzazione di elettricista, idraulico e falegname.
L’unità operativa “Squadra operai” inoltre partecipa in termini rilevanti anche alle attività di seguito elencate, sia impegnando direttamente le proprie maestranze (nei 
limiti della disponibilità di risorse umane e delle specifiche competenze), sia coordinando personale esterno di ditte appositamente selezionate che dovranno essere 
spesate nei centri di costo di riferimento dei rispettivi servizi interessati dagli interventi:
1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO INTERNO DI TRASPORTO MATERIALI. Quest’anno, limitatamente alle manifestazioni in esterno 
di maggiore importanza che tradizionalmente sono organizzate dall’Amministrazione e nel rispetto della disponibilità di forze umane interne alla squadra, gli operai del 
Comune si occuperanno di installazione e disallestimento di palchi, posizionamento e rimozione di transenne, sedie e segnaletiche. Rispetto invece alle necessità 
relative a manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale si da e si darà precedenza all’utilizzo di ditte esterne. Per quanto riguarda spostamenti di arredi e 
attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole si darà precedenza all’utilizzo della squadra operai del Comune che possiede adeguata conoscenza, anche nello 
storico, delle varie specifiche situazioni. Nel mese di settembre sarà inoltre effettuato da parte della squadra operai un corposo intervento di riorganizzazione del 
magazzino comunale di viale Rotto finalizzato a ridurre e ottimizzare gli spazi dell’area esterna.
2.  CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM. Quest’anno sono previsti tre eventi elettorali che prevedono trasporto, installazione, rimozione, pulizia e 
conservazione dei tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Sarà necessaria anche l’attività di stoccaggio e custodia delle schede elettorali 
consegnate dal Tribunale di Pordenone e di assistenza alle varie attività legate alla logistica delle fasi di preparazione dei seggi, di voto, di scrutinio e di riconsegna 
finale delle schede, il tutto secondo le procedure che per ogni consultazione saranno concordate tra il settore IV e l’Ufficio elettorale. In merito alle suddette attività 
potrà essere previsto anche l’ausilio di operai esterni.
3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA’. Il personale assegnato alla squadra operai è impegnato giornalmente nel servizio di pronta disponibilità che riguarda 
interventi urgenti a garanzia della sicurezza dei cittadini e a salvaguardia del patrimonio dell’Ente.  Si tratta di interventi che possono essere effettuati anche al di fuori 
del normale orario di servizio, sia in regime straordinario nell’ambito del servizio di reperibilità, che nell’ambito di specifici Progetti obiettivo. Il personale della squadra 
operai è anche disponibile in caso di emergenza per condizioni atmosferiche particolarmente avverse. L’attività è gestita mediante l’organizzazione di turni annuali, la 
registrazione delle attività mensili, il controllo e la liquidazione dei corrispettivi.
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Atttività di supporto amministrativo e coordinamento

Bisogno:Atttività di supporto amministrativo e coordinamento000

000 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2548 %000

H Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultuta,tempo libero,elezioni)

Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)001

H00 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5400 %605461828741

H01 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 100 %03,003,00

H02 N. interventi per manifestazioni 0 %0610600

H03 % ore manutentori dedicata a manifestazioni 0 %04035,92

I Manutenzioni

Bisogno: Gestione altre attività001

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 11793 %934786266028

100Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       DEL MESTRE TIZIANO  D5 42225ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20  422  

       MARCOLIN LORELLA  D2 1006FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20  100  

       BIDOLI FRANCO  C2 1.563100COORDINATORE CAPO 
SQUADRA OPERAI

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20  1563  

       PACITTI ANNA RITA  C2 46330ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

% P.t. 34h01-gen-18 31-dic-20  463  

       MORETTIN PAOLO  B8 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-lug-18 1563  

       BAGNARIOL EZIO 781B5 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20 782  

       BORTOLIN MAURO 781B5 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20 782  

       TURCHET MAURO 781B5 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20 782  

       ARBAN RENATO 1063B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20 500  

       LAZZARINI MICHELE  B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20 1563  

       LORENZON TULLIO 1213B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20 350  

       LOVISOTTO MICHELE  B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20 1563  

       NITA LUCIAN 781B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

%01-gen-18 31-dic-20 782  

       PASUT PAOLO  B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

%01-gen-18 31-dic-20 1563  

       SANTAROSSA GIORGIO  B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

%01-gen-18 31-dic-20 1563  
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

0 0 0 0 0 0 0 5.400 19.741Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

12,17

0,00

12,17

11.7932.548 0
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

1 - AutomezziTipologia:

C 1979 23246 CAMION AUTOBOTTE FIAT - PN136657 Camion1

C 2002 FORD PIANALE - CC519XW Camion1

AP 2002 PIAGGIO APE PORTER - BZ014YL Ape car1

D 2002 FIAT DUCATO - CB308NN Ducato1

D 1995 23227 FORD TRANSIT SCANFERLATO - AG585WK Ducato1

D 1989 23236 FIAT DUCATO - PN 226389 Ducato1

AP 2002 PIAGGIO APE PORTER - CD977EH Ape car1

D 2003 FIAT SCUDO - CE023YN Ducato1

A 2002 FIAT DOBLO' - BV045YV (data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2000 FIAT PUNTO 1.2 - BJ962PZ (data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2001 FIAT PUNTO VAN - BS485WC (data in gestione all'ASP nel 2016)1

C 2006 DAF CAMION GRU - DF080NY Camion1

A 2005 FIAT PANDA VAN - CT630ZS (data in gestione all'ASP nel 2016)1

C 2004 NISSAN CABSTAR - CL245LN Camion1

D 2009 FIAT DUCATO - DX986NA Ducato1

D 2009 FIAT SCUDO - DX987NA Ducato1

D 2009 FIAT SCUDO - DX988NA Ducato1

A 2010 PIAGGIO PORTER MAXXI - EB185DE (data in gestione all'ASP nel 2016)1

S 1996 ESCAVATORE BENATI - AE084 Speciali1

CI CICLOMOTORE KYMCO - X48SXG (EX 4H3TP)Moto e Motorini1
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Politiche energetiche, Manutenzioni impiantiSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

CI CICLOMOTORE KYMCO - X48SXJ (EX 12LXG)Moto e Motorini1

A 2012 PIAGGIO PORTER MAXXI - EK793KL (data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2012 PIAGGIO PORTER TIPER - EK910KL (data in gestione all'ASP nel 2016)1

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC 119 2005 73879 HP Sicurezza e Qualità OTTIMO - Magazzino 1091

PC 164 2001 109287 RECKON SUFF. - Magazzino 1096901

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

CE 1986 CARRELLO ELEVATORE DISCRETO 0Carrello Elevatore1

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Ex Caserma Martelli P vial Rotto, 28 Deposito Atap
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

All’interno delle varie attività programmate per l’anno 2018, per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio – vengono individuati i 
seguenti obiettivi particolari:

A - INCREMENTO E  DECREMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE: 
Si darà avvio all'esecuzione del Piano alienazioni 2018, che prevede la pubblicazione del bando per la vendita della casa di Castello di Aviano, pervenuta al Comune 
per eredità di Giulia Fabris.
Inoltre si procederà alla graduale esecuzione dei Piani precedenti, dando priorità all’alienazione di autorimesse già destinate ad uso pubblico e alle procedure ad 
evidenza pubblica, oltreché alle restanti procedure o trattative dirette finalizzate alla regolarizzazione del regime patrimoniale dei beni pubblici.

B - GESTIONE DEI BENI COMUNALI: 
Obiettivo primario dell'amministrazione è di dotare l'Ente di un Regolamento per la gestione del Patrimonio.
Per quanto riguarda l’attività di gestione ordinaria, l’operatività dell’ufficio sarà finalizzata alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione 
e/o locazione attiva e passiva, procedendo al rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza, nonché alla valorizzazione dei beni che non si riterranno di tipo strategico e 
necessario per l'Amministrazione Comunale.
Proseguirà il piano di assegnazione di locali idonei a fini associativi ed in particolare la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività sociali.
Complessivamente il “portafoglio” dei contratti in gestione ammonta a oltre 170 fra concessioni e contratti di locazione a fini abitativi, commerciali e istituzionali, cui si 
aggiungono 17 gestioni condominiali.
Si sottolinea, inoltre, che l’operatività dell’ufficio sarà interessata, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità, dalla rilevazione di tutti i beni  
immobili di proprietà comunale e dei relativi canoni di locazione e concessione. I dati raccolti dovranno essere pubblicati a norma di legge.
Per quanto riguarda le azioni di vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione al Servizio (beni disponibili) saranno effettuati in corso d’anno alcuni sopralluoghi a 
campione.

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI: si continuerà ad operare, quale unità di supporto trasversale, con gli altri uffici per il rilascio di stime, pareri, 
accertamenti, assicurando nel contempo anche la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) , nonché nei confronti di terzi (cittadini e professionisti) per 
evadere, in particolare, le numerose richieste di informazioni relativamente ai titoli di possesso, regime giuridico e dimensioni di strade, aree e immobili comunali.
Tutte le attività di cui sopra vengono confermate anche per gli esercizi successivi, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità del patrimonio 
comunale individuando, sulla base di una preventiva ricerca e valutazione, ulteriori beni da alienare (che saranno oggetto di apposito piano triennale) fra quelli che, per 
dimensione, ubicazione, caratteristiche o reddito inadeguato, non sono più rispondenti a fini istituzionali; si provvederà ad una oculata gestione del patrimonio 
disponibile (aree e fabbricati) in modo che possa assicurare un reddito adeguato.

D - ESPROPRI: Saranno avviati gli espropri e/o asservimenti legati ai progetti compresi nel programma delle opere pubbliche.
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

A Attività amministrativa - gestione beni comunali

Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Asssociazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, 
contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso. Segreteria dell' Assessore.

001

A00 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 %03,003,00

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4564 %481847805058

A02 N. contratti di locazione attiva 18 %18,0018,0020,00

A03 N. contratti di locazione passiva 8 %988

A04 N. concessioni attive e passive 135 %69,00137,00135

A05 N. gestioni condominiali 17 %17,0017,0017,00

A06 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) 28,35 7 %50,1929,3331,03

B Attività per incremento e decremento del patrimonio

Bisogno: Acquisizione, permute e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1276 %147415721884

B02 N. alienazioni 3 7 %427

B03 N. acquisizioni 0 7 %1621

B04 Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e 
acquisizione (ore)

159,5 7 %64,09157,20104,67

B05 N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-
2010-2011-2012)

N. 41 alienazioni arretrate 2 %210

B06 N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti N. alienazioni da realizzare nell'anno 5 7 %3610

C Pareri
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Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale richieste da Vigili del Fuoco, uffici pubblici e e privati.001

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1706 %142015951216

C02 N. pareri espressi 90 %1309690

C03 Tempo medio dedicato per parere (ore) 18,96 7 %10,9216,6113,51

C04 Tempo medio di rilascio parere (gg) 8 7 %8,508,008,00

D Espropri

Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività001

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 900 %9338001036

D02 Pratiche espropri giacenti n. soggetti 150 %540586554

D03 N.  pratiche movimentate nel periodo (Gestite) 300 %300300318

D04 N. acquisizioni bonarie n. soggetti 250 %030209

D05 N. decreti espropriativi senza accordo bonario Soggetti espropriati 300 %077100

D07 Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito) 3 7 %3,112,673,26

56Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

180       GOBBATO MAURIZIO  DIR 18010DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20    

841       PREDONZAN ALESSANDRA  D7 84150FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

% P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20    

1280 80 203     SALVITTI ELISABETTA  D1 1.563100FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

400 113 150 900    ERODI ADRIANO  C4 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

 683 685     MOZZON FIORENZO  C4 1.36888ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

1563       SAKSIDA MARTA  C2 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

300 400 668     COLAFEMMINA ANTONIO  C1 1.36888ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

4.564 1.276 1.706 900 0 0 0 0 8.446Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

5,36

0,00

5,36

00 0

Controllo di Gestione Pagina 43 di 35300093



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Attività amministrativa - gestione beni comunali

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610102

 Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 31/07/2018
Cod. Ob.1 Rilev. 102

01-gen-16

22 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO 
COMUNALE CON VALORIZZAZIONE

01-gen-16 30-nov-16 01-gen-16 15-ott-16 0334 288

02 RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI 
CON CONVENZIONI SCADUTE

01-ott-16 30-nov-16 16-ott-16 30-nov-16 060 45

03 VALUTAZIONE ESITI STUDIO 
RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE

01-dic-16 31-dic-16 01-dic-16 31-dic-16 030 30

04 RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI 01-gen-17 31-mar-18 01-gen-17 60454

05 REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO 
COMUNALE

01-apr-18 31-lug-18 40121

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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B Attività per incremento e decremento del patrimonio

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610102

Realizzazione piano delle alienazioni immobiliari: Casa Fabris.  Entro il 17/06/2018.
Cod. Ob.2 Rilev. 102

01-gen-15

22 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. 
MAGNOLIA

01-mag-15 30-nov-15 01-mag-15 30-nov-15 0213 213

02 ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / 
ALIENAZIONI RESTANTE

01-mag-15 31-mar-17 01-mag-15 31-mar-17 0700 700

03 ATTUAZIONE PIANO 2016 01-gen-17 30-nov-17 01-gen-17 30-nov-17 0333 333

04 ALIENAZIONE CASA FABRIS 01-feb-18 17-giu-18 100136

05 ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO 
LE TORRI

01-feb-19 15-mag-19 0103

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100

02 N. alienazioni 1
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Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 44
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Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC10 72186 BUONO 0PC1

PC10 79549 BUONO 0PC1

PC10 35534 BUONO 0PC1

PC10 79545 BUONO 0PC1

PC10 79479 BUONO 0PC1

PC10 35709 MEDIOCRE 0PC1

PC10 57534 BUONO 0PC1

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Alloggi comunali  - Cond. Park Stadium - P Via S.Vito, 11/2 in disponibilità al patrimonio

Alloggi Comunali - Cond. Park Stadium P Via San Vito 11/4 in disponibilità al patrimonio

Alloggi comunali - n.4 appartamenti P Via S. Quirino, 68 in disponibilità al patrimonio

Casa unifamiliare P Via Prata, 20 in disponibilità al patrimonio

Case unifamiliari P Via Prata 22 in disponibilità al patrimonio

Locale Largo Cervignano P Largo Cervignano Concessione  Ass. Alzheimer (patrimonio)
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SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

21102029 C.R.  VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO 
VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 100.000,00 100.000,00 100.000,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:

21102030 C.R.  VENTENNALE SU MUTUO  CASSA DD.PP. PER RESTAURO 
VILLA CATTANEO (3 e 4 lotto dal 2012 al 2031)

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

120.000,00 120.000,00 120.000,00120.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 120.000,00 120.000,00 120.000,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:

21102034 C.R. C/ INT.  PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI 
CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,001.120.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:

21102092 C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO 
CEVOLIN (2009-2023)

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

189.794,59 189.794,59 189.794,59189.794,59Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 189.794,59 189.794,59 189.794,59Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:

21102097 C.R. IN C/INT. SU MUTUO 460.000,00 PALAZZO BADINI (2011-
2020)

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

46.900,63 46.900,63 46.900,6346.900,63Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 46.900,63 46.900,63 46.900,63Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:

21102145            C.R. C/ INT.  SU MUTUO EREDITA' FABRIS

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

7.500,00 7.500,00 7.500,007.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 7.500,00 7.500,00 7.500,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:
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31030016 FITTI REALI DI TERRENI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

67.700,00 67.700,00 67.700,00104.571,05Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.02.001 67.700,00 67.700,00 67.700,00Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorsSottoconto:
Note:Vinc.:

31030017 FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

4.700,00 4.750,00 4.800,004.700,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.02.002 4.700,00 4.750,00 4.800,00Locazioni di altri beni immobiliSottoconto:
Note:Vinc.:

31030018 GESTIONE EREDITA' CORDENONS

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

6.000,00 0,00 0,006.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.02.002 6.000,00 0,00 0,00Locazioni di altri beni immobiliSottoconto:
DV: 6.000Note:Vinc.:

31030019 FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON 
DESTINATI AD ABITAZIONE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

523.865,00 520.405,00 520.405,00804.688,63Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.02.002 523.865,00 520.405,00 520.405,00Locazioni di altri beni immobiliSottoconto:
Note:Vinc.:

35020007 RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI 
AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

87.830,00 87.830,00 87.830,0095.605,57Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.02.03.002 87.830,00 87.830,00 87.830,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dSottoconto:
DV: 87.830Note:Vinc.:

35020008 RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI 
LOCALI CONCESSI IN USO

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

45.000,00 45.000,00 45.000,00193.837,78Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.02.03.005 45.000,00 45.000,00 45.000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dSottoconto:
Note:Vinc.:

2.319.290,22 2.309.880,22 2.309.930,22
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SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

01051102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

168.457,00 168.457,00 168.457,00195.103,96Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 168.457,00 168.457,00 168.457,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

47.113,00 47.113,00 47.113,0058.449,14Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 42.283,00 42.283,00 42.283,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 4.830,00 4.830,00 4.830,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051201 IMPOSTE E TASSE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

02

13.500,00 13.500,00 13.500,0042.705,73Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.02.001 13.500,00 13.500,00 13.500,00Imposta di registro e di bolloSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

14.319,00 14.319,00 14.319,0017.663,88Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 14.319,00 14.319,00 14.319,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051301 LOCAZIONI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

30.500,00 31.000,00 21.000,0030.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.07.005 30.500,00 31.000,00 21.000,00Fitti di terreni e giacimentiSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051302 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

6.000,00 0,00 0,0017.894,54Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.07.999 6.000,00 0,00 0,00Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
DV: 6.000

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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01051305 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

46.000,00 46.000,00 46.000,0081.705,96Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.07.999 46.000,00 46.000,00 46.000,00Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051306 UTENZE

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

100.600,00 100.600,00 100.600,00177.840,58Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.001 3.000,00 3.000,00 3.000,00Telefonia fissaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.004 80.000,00 80.000,00 80.000,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.005 12.600,00 12.600,00 12.600,00AcquaSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.006 5.000,00 5.000,00 5.000,00GasSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051307 MANUTENZIONI ORDINARIE

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

15.928,77 9.973,77 9.973,7721.661,66Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.004 15.928,77 9.973,77 9.973,77Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051309 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

03

1.000,00 1.000,00 1.000,001.695,40Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.008 1.000,00 1.000,00 1.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051310 MANUTENZIONI ORDINARIE

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

03

85.000,00 85.000,00 85.000,00130.484,75Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.008 85.000,00 85.000,00 85.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051311 FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIA LE 
DEL LAVORO

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

96.900,00 96.900,00 96.900,0097.504,47Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.07.001 96.900,00 96.900,00 96.900,00Locazione di beni immobili
DV: 87.830

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

01051312 ACQUISTO BENI DI CONSUMO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

03

2.000,00 2.000,00 2.000,002.523,75Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 2.000,00 2.000,00 2.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051313 SERVIZI AMMINISTRATIVI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

5.200,00 5.200,00 5.200,006.260,64Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.16.001 5.000,00 5.000,00 5.000,00Pubblicazione bandi di garaSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.16.999 200,00 200,00 200,00Altre spese per servizi amministrativiSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051314 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.005 800,00 800,00 800,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzatureSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.008 1.200,00 1.200,00 1.200,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051315 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

6.000,00 6.000,00 6.000,0023.332,27Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.11.999 6.000,00 6.000,00 6.000,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051316 UTENZE E CANONI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

53.571,92 53.571,92 53.571,9272.697,13Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.999 53.571,92 53.571,92 53.571,92Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051318 UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

40.000,00 40.000,00 40.000,0042.518,89Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.007 40.000,00 40.000,00 40.000,00Spese di condominioSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

01051701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

823.277,73 757.874,98 690.889,891.258.197,09Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 818.834,10 753.599,29 686.787,21Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.07.05.04.999 4.443,63 4.275,69 4.102,68Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungoSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

1.557.367,42 1.480.509,67 1.403.524,58
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010109 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
LOCALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E 
GIARDINO VILLA CATTANEO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

0,00 400.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 400.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

42010117 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
LOCALI: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX CASERMETTE

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

0,00 1.452.135,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 1.452.135,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

42010129 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO 
DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI 

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

440.000,00 1.560.000,00 0,00440.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.01.001 0,00 1.560.000,00 0,00Contributi agli investimenti da MinisteriSottoconto:
Note:2019YR049Vinc.:

E.4.02.01.01.001 440.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da MinisteriSottoconto:
Note:2018YR049Vinc.:

42030005 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

27.000,00 0,00 0,0027.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.03.03.999 27.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseSottoconto:
Note:2018YE009Vinc.:

44010001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI 
DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

360.000,00 620.000,00 300.000,00374.001,50Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.04.01.08.001 0,00 0,00 300.000,00Alienazione di Fabbricati ad uso abitativoSottoconto:
Note:Vinc.:

E.4.04.01.08.001 0,00 620.000,00 0,00Alienazione di Fabbricati ad uso abitativoSottoconto:
Note:2019YV001Vinc.:

E.4.04.01.08.001 360.000,00 0,00 0,00Alienazione di Fabbricati ad uso abitativoSottoconto:
Note:2018YV001Vinc.:

827.000,00 4.032.135,00 300.000,00
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

01052201 COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO 
PROVINCIALE DEI CARABINIERI

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

140.000,00 0,00 0,00212.455,41Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 140.000,00 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YM001Vinc.:

01052260 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED 
ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E 
GIARDINO VILLA CATTANEO - FINANZIATO CON 

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

0,00 400.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.10.999 0,00 400.000,00 0,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01052261 BENI IMMOBILI: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX 
CASERMETTE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

02

0,00 1.452.135,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 1.452.135,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01052263 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO 
DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

440.000,00 1.560.000,00 0,00440.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 440.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR049Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 1.560.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR049Vinc.:

01052274 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX 
CASERMETTE VIA MOLINARI PROGETTO CASA 
INTELLIGENTE, CO-WORKING E PROGETTO GIOCABIMBO - 

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

02

0,00 484.045,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 484.045,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YAL01Vinc.:

01052303 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI  
PRIVATE  - FIN.TO OCN AV.ECONOMICO

10050 SEGRETARIO GENERALE

03

50.000,00 0,00 0,0050.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.03.04.01.001 50.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA901Vinc.:
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

10522159 DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

02

27.000,00 0,00 0,0027.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 27.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YE009Vinc.:

657.000,00 3.896.180,00 0,00
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51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

L’annualità 2018 del programma dei lavori pubblici è particolarmente ricca di nuove opere, che rivestono carattere di priorità in ragione delle tempistiche stabilite dai 
relativi finanziamenti, e la struttura, così come recentemente modificata con provvedimenti del dirigente di Settore, sarà fortemente impegnata nelle relative procedure 
amministrative.
Rientrano in tale categoria le opere del programma di riqualificazione urbana delle periferie, che comprendono la ristrutturazione dell'ex Biblioteca e dell'edificio sede 
dei Giudici di Pace, la riqualificazione di piazza della Motta, i tre percorsi ciclopedonali compresi tra viale Martelli, via San Giuliano, via Codafora, parco Reghena e il 
lago Burida, il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dell'edificio denominato Ex Casermette.
Sono in corso di esecuzione le progettazioni degli interventi compresi nel PISUS, e a seguito dell'approvazione dei rispettivi progetti esecutivi dovranno essere avviate 
le procedure per l'appalto dei lavori (n. 9 opere).
Dovrà  essere inoltre avviato nel corso dell'anno  il programma denominato "Agenda urbana" finanziato con fondi europei, la cui procedura è disciplinata da specifiche 
"check lists", che prevedono esclusivamente l'esperimento di procedure aperte, particolarmente impegnative sotto il profilo procedurale.
A seguito dell'assegnazione dei relativi fondi dovranno inoltre essere avviate le procedure per l'affidamento della progettazione dei lavori di costruzione della nuova 
scuola media Lozer e di ristrutturazione della scuola elementare Gabelli.
Oltre agli interventi di rilevante entità sopra elencati, sono inseriti nel programma delle opere pubbliche numerosi altri interventi di manutenzione straordinaria del 
patrimonio comunale (edilizia scolastica, sportiva, manutenzioni stradali e impiantistiche), nonché interventi da realizzare con finanza di progetto (piscina comunale, 
relativamente alla quale è stato pubblicato a dicembre 2017 il bando di gara,  e impianti fotovoltaici) per i quali dovranno essere svolte le debite procedure di gara.
La struttura tecnica e amministrativa dell'U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio sarà inoltre impegnata a portare a termine le procedure espropriative in 
corso, e ad avviare le nuove procedure connesse alle opere inserite nel programma annuale 2018.
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51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Coordinamento e indicatori trasversali al servizio

Bisogno: integrazione di tutte le attività dell’Unità Operativa, monitoraggio e ridistribuzione dei carichi di lavoro e coordinamento dei rapporti con le altre Unità Operative 
all’interno del Settore e con gli altri Settori.

000

000 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5459 %143624381126

0000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 5 %03,003,00

001 N. appalti totali gestiti 38 %2,0024,0028,00

002 N. app. incarichi progettazione proc. aperta aff.to prezzo più 
basso

Stratificazione 001 2 %

004 N. app. incarichi progettazione proc. negoziata con 
manifestazione di interesse offerta prezzo più basso

Stratificazione 001 1 %

005 N. app. incarichi progettazione proc. negoziata con 
manifestazione di interesse offerta economicamente più 
vantaggiosa

Stratificazione 001 0 %

009 Tempo medio di evasione appalti incarichi aff.prezzo più 
basso (gg)

Somma gg. dal ricevimento ordine 
effettuazione appalto a det. di aggiudicazione / 

186 5 %

012 Tempo medio di evasione appalti Incarichi proc. neg. manif. 
di interesse offerta economicamente più vantaggiosa (gg.)

Somma gg. Dal ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla sua evasione / n. 

210 5 %

019 Tempo medio di evasione appalti aff.prezzo più basso (gg) Somma gg. dal ricevimento ordine 
effettuazione appalto a det. di aggiudicazione / 

187 5 %

022 Tempo medio di evasione appalti  procedura negoziata con 
manifestazione di interesse offerta economicamente più 
vantaggiosa (gg.)

 Somma gg. Dal ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla sua evasione / n. 

230 5 %

023 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 5 %

024 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 5 %
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51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

B Gestione contratti

Bisogno: Garantire la stipula dei contratti per gli affidamenti in essere.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1563 %024632342

B02 N. contratti stipulati 38 %

L Attività amministrativa, segreteria settore e protocollo

Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazione della posta e gestione del protocollo informatico. Eventuale consegna di posta e materiale presso la sede o altre 
destinazioni, in assenza del personale addetto. Fotocopiatura e rilegatura di atti di competenza delle singole Unità Operative. Gestione del personale di tutto il Settore IV. Att. 
Amm.va Politiche del territorio - Urbanistica - Pianificazione. Segreteria del Dirigente di Settore e dell'assessore.

000

L01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 6610 %

L02 N. protocollazioni 0 %

L03 Ore dedicate alla protocollazione 6610 %

L04 N. protocollazioni per ora lavorata 0 %

35Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche100

10001 % di realizzazione 100 5 %

10002 % di caricamento dei dati 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Definizione pratiche espropriative101

10101 % di realizzazione 100 5 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1629DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  162  

       PREDONZAN ALESSANDRA  D7 84250FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

% P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20  842  

       BALDISSERA MICHELA  D2 1.32985FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20  1329  

       UNITA" VACANTE  D1 1.563100FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-18  1563  

 1563      ROSOLEN LUCA  C3 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

% 4gg comune Pn-1gg altro 
comune

01-gen-18 31-dic-20    

       TROVO" VANNA  C2 62440ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   624

       LORENZON GRAZIELLA  C1 1.297100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

% P.T. 30 h01-gen-18 31-dic-20   1297

       TURCHET ROBERTO  C1 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   1563

       UNITA" VACANTE  C1 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-mar-18 31-dic-18  1563  

       ZANOT PAOLA  C1 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   1563

       PITTON ANTONIO  B4 1.563100COMMESSO POLIVALENTE %01-gen-18 31-dic-20   1563

0 1.563 0 0 0 0 0 0 13.632Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

6,67

1,84

8,51

05.459 6.610
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SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Coordinamento e indicatori trasversali al servizio

Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201630103

Predisposizione Primo Albo Fornitori dedicato ai professionisti e alle ditte esecutrici di lavori classificato per categoria. Entro il 31/07/2018
Cod. Ob.1 Rilev. 104

01-gen-18

29 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 15-gen-18 31-lug-18 100197

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 29
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Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

71801 PC HP BUONO1

35516 SCHERMO SAMSUNG SYNC MASTER BUONO1

35416 PC DESKTOP 7 CONSIP BUONO1

79617 SCHERMO ACER BUONO1

72524 STAMPANTE EPSON EPL 6200L VECCHIO1

75826 FAX PANASONIC KX-FL 541 VECCHIO1

72237 PC FUJITSU SIEMENS BUONO1

35746 SCHERMO ACER BUONO1

105829 FAX HP LASERJET BUONO1

35593 PC FUJITSU ESPRIMO BUONO1

35708 PC8 OLIDATA BUONO1

35607 SCHERMO HANNS.G HH191 BUONO1

72184 PC LG DEX BUONO1

71669 SCHERMO BENQ BUONO1

35381 PC MAXDATA FUNZIONANTE PRECARI1

71711 SCHERMO BENQ BUONO1

72293 PC FUJITSU SIEMENS1

79584 SCHERMO ACER BUONO 01

35391 PC MAXDATA BUONO 01

35460 SCHERMO BELNEA BUONO 01
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72043 STAMPANTE HP VECCHIA 01

35398 PC MAXDATA BUONO 01

35644 SCHERMO HANNS.G HI221D BUONO 01

35534 PC FUJITSU ESPRIMO BUONO 01

35648 SCHERMO HANNS.G HI221D BUONO 01

71741 PC MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM BUONO 01

35620 HANNS.G HH191 BUONO 01
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SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

35990001 PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

150.000,00 150.000,00 150.000,00178.611,08Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.99.99.999 150.000,00 150.000,00 150.000,00Altre entrate correnti n.a.c.Sottoconto:
DV: 150.000Note:Vinc.:

150.000,00 150.000,00 150.000,00

Controllo di Gestione Pagina 66 di 35351103



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

01061102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

420.311,00 431.558,00 431.558,00508.604,36Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 287.403,00 291.544,00 291.544,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.01.01.004 111.590,00 111.590,00 111.590,00Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio
DV: 150.000

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.01.01.006 21.318,00 28.424,00 28.424,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

119.314,00 122.876,00 122.876,00154.835,70Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 107.400,00 110.402,00 110.402,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 542,00 542,00 542,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 11.372,00 11.932,00 11.932,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

34.093,00 35.071,00 35.071,0043.882,68Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 34.093,00 35.071,00 35.071,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061307 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

2.400,00 2.400,00 2.400,002.441,05Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.01.001 2.400,00 2.400,00 2.400,00Giornali e rivisteSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061308 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

26.820,65 15.000,00 15.000,0055.869,38Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.11.999 26.820,65 15.000,00 15.000,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

Controllo di Gestione Pagina 67 di 35351103



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore, PatrimonioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

01061309 UTILIZZO BENI DI TERZI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

3.600,00 3.600,00 3.600,008.063,84Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.07.008 3.600,00 3.600,00 3.600,00Noleggi di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

17011301 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

03

1.200,00 1.200,00 1.200,003.600,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.004 1.200,00 1.200,00 1.200,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

607.738,65 611.705,00 611.705,00
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

45040001 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

200.000,00 200.000,00 200.000,00241.503,05Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.05.04.99.999 0,00 0,00 200.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.Sottoconto:
Note:2020YE004Vinc.:

E.4.05.04.99.999 200.000,00 0,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.Sottoconto:
Note:2018YE004Vinc.:

E.4.05.04.99.999 0,00 200.000,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.Sottoconto:
Note:2019YE004Vinc.:

200.000,00 200.000,00 200.000,00
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

01062203 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI

20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO

02

200.000,00 200.000,00 200.000,00308.906,62Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.03.05.001 0,00 200.000,00 0,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YE004Vinc.:

U.2.02.03.05.001 0,00 0,00 200.000,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YE004Vinc.:

U.2.02.03.05.001 200.000,00 0,00 0,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YE004Vinc.:

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Controllo di Gestione Pagina 70 di 35351103



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

A.L'unità cura la gestione degli interventi per quanto riguarda gli edifici culturali, l'edilizia pubblica, gli impianti sportivi ed i cimiteri, seguendo la realizzazione di nuove 
opere ed il restauro dei fabbricati esistenti, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie.
In particolare:
1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici,
2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l’istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
4) collabora alle procedure d’appalto,
5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
6) coordina l’attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
7) cura le operazioni di collaudo e il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
8) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
9) gestisce le tematiche relative alla manutenzione dei fabbricati, da realizzarsi tramite:
-proseguimento delle attività di programmazione e/o progettazione degli esercizi finanziari precedenti; 
-attuazione degli  interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti;
-individuazione degli interventi prioritari relativi agli edifici assegnati, anche a seguito di verifiche periodiche;
-proseguimento dell'attività manutentiva con particolare attenzione all'adeguamento normativo.

L’attività comprende anche:
- il rapporto con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, 
Stato, …) e gli altri settori del Comune,
- la continuazione degli  interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi e  l'inizio degli interventi contemplati dall’elenco annuale dei lavori pubblici; tra questi sono 
compresi interventi, in cui può essere richiesto l'apporto di professionalità specifiche, non sempre presenti nella struttura.

Gran parte del personale assegnato è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del 
patrimonio dell’ente, al di fuori dell’ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d’emergenza, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente 
avverse. Questa attività comporta l'organizzazione dei turni annuali, le registrazioni delle attività mensili, la liquidazione dei corrispettivi. Inoltre parte del personale 
svolge le funzioni di gestione e controllo per l'attuazione del POR FESR 2014-2020.  

Oltre alle dodici (10) opere ancora in corso dall'esercizio precedente, per il 2018 sono previste le seguenti realizzazioni:

B. EDILIZIA CULTURALE
1.) Biblioteca multimediale - Costruzione cabina ENEL
2.) Manutenzioni straordinarie edifici culturali
3.) Progetto Pisus - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)
4.) Progetto Pisus - A8 - Rifacimento ingresso  di Palazzo Ricchieri
5.) Ex Biblioteca - Riqualificazione urbana e recupero conservativo per associazioni musicali
6.) Palazzo Ricchieri - Restauro facciata
7.) Edilizia culturale - Manutenzione straordinaria impianti 
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C. EDILIZIA PUBBLICA
8.) Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica

D. IMPIANTI SPORTIVI
09.) Manutenzioni straordinarie impianti sportivi
10.) Palazzetto dello sport - Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni

Si procederà all'istanza per la contribuzione regionale per le seguenti opere:
 - Palestra di via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato
 - Polisportivo di Villanova - sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative
 - Palazen di Villanova - ampliamento

E. CIMITERI
14.) Manutenzioni straordinarie edifici cimiteriali
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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione e sviluppo.001

A01 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 1 %03,003,00

A02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 11 %10,0018,008,00

A03 N. nuove opere avviate nell'esercizio 9 %0,0010,002,00

A06 N. opere gestite nell'esercizio 20 %10,0028,0010,00

A09 N. progettazioni esterne Stratificazione A06 0 %007

A10 N. opere rendicontate 0 %0130

A11 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 1 %0100100

A12 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 1 %0100100

B Edilizia culturale

Bisogno: Gestione edilizia culturale001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2975 %165819671984

B02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 5 %0160

B03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese 2 %090

B04 N. opere chiuse 4 %0140

B05 N. opere in carico al 31/12 3 %0,0011,000,00

B06 N. opere gestite nell'esercizio 7 %0,0025,000,00
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B07 N. strutture gestite totali 15 %1801613

B09 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine 40 %05242

B10 N. ore dedicate per  interventi Parte di B01 0 %05760

B11 N. ore dedicate per progetti di investimento 2975 %1658,001391,001984,00

B12 Tempo medio dedicato per intervento (ore) 0 %0,003,290,00

B13 Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 425 %055,640

C Edilizia pubblica

Bisogno: Gestione edilizia pubblica001

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4526 %297129212577

C02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 1 %002

C03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese 3 %000

C04 N. opere chiuse 2 %000

C05 N. opere in carico al 31/12 2 %0,000,002,00

C06 N. opere gestite nell'esercizio 4 %0,000,002,00

C07 N. strutture gestite totali 0 %05555

C09 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine 0 %000

C10 N. ore dedicate per  interventi Parte di C01 0 %00352

C11 N. ore dedicate per progetti di investimento 4526 %2971,002921,002225,00

C12 Tempo medio dedicato per intervento (ore) 0 %0,000,001,08

C13 Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 1131,5 %001112,50
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D Impianti sportivi

Bisogno: Gestione impianti sportivi001

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3720 %317221332298

D02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 3 %805

D03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese 2 %000

D04 N. opere chiuse 4 %302

D05 N. opere in carico al 31/12 1 %5,000,003,00

D06 N. opere gestite nell'esercizio 5 %8,000,005,00

D07 N. strutture gestite totali 32 %323032

D09 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine 0 %05050

D10 N. ore dedicate per  interventi Parte di D01 0 %0489177

D11 N. ore dedicate per progetti di investimento 3720 %3172,001644,002121,00

D12 Tempo medio dedicato per intervento (ore) 0 %03,851,45

D13 Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 744 %396,500424,20

E Cimiteri

Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri001

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1559 %165116661809

E02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 2 %221

E03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese 2 %012

E04 N. opere chiuse 1 %101

E05 N. opere in carico al 31/12 3 %1,003,002,00
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Direzione P.O.

E06 N. opere gestite nell'esercizio 4 %2,003,003,00

E07 N. strutture gestite totali 5 %555

E09 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine 0 %0921

E10 N. ore dedicate per  interventi Parte di E01 0 %030971

E11 N. ore dedicate per progetti di investimento 1559 %1651,001636,00838,00

E12 Tempo medio dedicato per intervento (ore) 0 %02,0038,84

E13 Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 389,75 %825,50545,33279,33

3Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche100

10001 % di realizzazione 100 1 %

10002 % di caricamento dei dati 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Collaudi e rendicontazione101

10100 % di realizzazione 100 1 %

10101 Piscina comunale-intervento di miglioramento della struttura 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Edilizia pubblica: manutenzioni straordinarie102

10200 % di realizzazione 100 1 %

10201 Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 10.18 - € 80.000,00 100

10202 Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 39.18 - € 100.000,00 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Edifici culturali: manutenzioni straordinarie103

10300 % di realizzazione 100 1 %

10301 Manutenzioni straordinarie edifici culturali - Codice 1.18 - € 40.000,00 100
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie104

10400 % di realizzazione 100 1 %

10401 Manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 78.18 - € 50.000,00 100

10402 Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 13.18 - € 40.000,00 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie105

10500 % di realizzazione 100 1 %

10501 Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie - Codice 15.18 - € 40.000,00 100

10502 Manutenzione straordinaria cimiteri - Codice 41.18 - € 40.000,00 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.106

10601 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Predisposizione istanza per contribuzione regionale.107

10701 Palestra di via Peruzza: sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato 100 1 %

10702 Polisportivo di Villanova - sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative e sportive: progettazione. 100

10703 Palazen di Villanova -  ampliamento 100
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

126       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1267DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20    

360 330 335 340 318   LUTMAN GUIDO  D6 1.683100ESPERTO TECNICO % P.O. fino a scadenza del 
mandato

01-gen-18 31-dic-20    

  1547     CANTIELLO PRIMULA  D5 1.54799ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

 1563      BOMBEN FLAVIA  D3 1.563100FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

   892 3   CHIAPPA FRANCESCA  D2 89595FUNZIONARIO TECNICO % Reperibilità01-gen-18 31-dic-20    

363 300 300 300 300   UNITA" VACANTE  D1 1.563100ESPERTO TECNICO %01-apr-18 31-dic-18    

 782 781     MAURO ORIANA  C5 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

   1094 469   BUREI PAOLA  C4 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

   1094 469   DE ZORZI VALENTINO  C3 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

% Reperibilità01-gen-18 31-dic-20    

  1563     BURINO SONIA  C2 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

849 2.975 4.526 3.720 1.559 0 0 0 13.629Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

8,01

0,75

8,76

00 0

Controllo di Gestione Pagina 80 di 35351102



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP 
B52F11000470001. Entro il 14/01/2020

Cod. Ob.1 Rilev. 104

01-dic-14

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 250.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 26-feb-17 01-set-16 17-ott-17 051103 178 411

02 PROGETTO DEFINITIVO 15-dic-17 21-giu-18 25-ott-17 48Diversi 188

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 22-giu-18 07-lug-18 315

04 PROGETTO ESECUTIVO 22-giu-18 08-set-18 3378

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-set-18 10-set-18 31

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

11-set-18 17-mar-19 1351103 187

08 ESECUZIONE LAVORI 18-mar-19 05-dic-19 0262

09 COLLAUDI 06-dic-19 05-gen-20 030

10 RENDICONTAZIONE 06-dic-19 05-mar-20 051103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 60
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 02/09/2019
Cod. Ob.2 Rilev. 103

01-dic-14

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 105.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 26-feb-17 01-set-16 17-ott-17 051103 178 411

02 PROGETTO DEFINITIVO 25-nov-17 08-lug-18 25-ott-17 52Diversi 225

03 DEVOLUZIONE MUTUO 09-lug-18 24-lug-18 415

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-lug-18 25-lug-18 41

05 PROGETTO ESECUTIVO 25-lug-18 21-nov-18 35119

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

22-nov-18 28-mag-19 551103 187

08 ESECUZIONE LAVORI 29-mag-19 02-set-19 096

09 COLLAUDI 03-set-19 02-nov-19 060

10 RENDICONTAZIONE 03-nov-19 03-mar-20 051103 121

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 57
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Riqualificazione urbana B1: recupero conservativo dell' ex Biblioteca come sede di associazioni musicali. B1 Entro il 10/01/2020.
Cod. Ob.3 Rilev. 105

01-gen-18

9 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 2.000.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

01-gen-18 19-giu-18 07-ago-17 1751103 169

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 20-giu-18 22-nov-18 77155

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 23-nov-18 18-dic-18 425

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

19-dic-18 22-giu-19 251103 185

07 ESECUZIONE LAVORI 23-giu-19 10-gen-20 0201

08 ACCATASTAMENTO 11-gen-20 10-feb-20 030

09 COLLAUDI 11-gen-20 10-feb-20 030

10 RENDICONTAZIONE 11-feb-20 11-mag-20 090

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 61
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione impiantistica sportivaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201740201

Palazzetto dello sport. Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni. Entro il 31/12/2018
Cod. Ob.4 Rilev. 105

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 60.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 02-gen-18 30-giu-18 31179

02 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

01-lug-18 06-set-18 367

03 ESECUZIONE LAVORI 07-set-18 31-dic-18 64115

04 RENDICONTAZIONE 01-dic-18 31-dic-18 230

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizza rsi in project financing. Entro il 25/07/2019.
Cod. Ob.5 Rilev. 105

01-gen-14

9 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 1.997.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 11-giu-15 12-nov-15 07-nov-14 18-dic-15 0154 406

02 APPALTO (COMUNITARIA) 19-dic-15 20-gen-18 19-dic-15 351103 763

03 CONTRATTO 21-gen-18 10-feb-18 351103 20

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 11-feb-18 20-lug-18 55Diversi 159

05 ESECUZIONE LAVORI 21-lug-18 25-lug-19 39369

06 COLLAUDI 26-lug-19 03-feb-20 0192

07 RENDICONTAZIONE 04-feb-20 02-ago-20 051103 180

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 74
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione impiantistica sportivaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201740201

IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione  e ampliamento. Entro il 30/06/2018.
Cod. Ob.6 Rilev. 102

01-gen-17

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 50.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-17 21-giu-17 13-feb-17 21-giu-17 0128 128

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 28-ago-17 28-ago-17 28-ago-17 28-ago-17 00 0

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 28-nov-17 13-feb-17 28-nov-17 051103 288 288

04 CONTRATTO 29-nov-17 14-dic-17 29-nov-17 14-dic-17 051103 15 15

05 ESECUZIONE LAVORI 28-ago-17 30-giu-18 28-ago-17 59306

06 ACCATASTAMENTO 01-lug-18 31-lug-18 430

07 COLLAUDI 01-lug-18 30-dic-18 33182

08 RENDICONTAZIONE 22-set-18 21-dic-18 451103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione impiantistica sportivaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201740201

IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento -  Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700.000,00. Entro il 
03/07/2018

Cod. Ob.7 Rilev. 101

01-gen-17

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

0Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-17 10-apr-17 01-mag-17 15-giu-17 001001 56 45

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-apr-17 10-apr-17 16-giu-17 19-giu-17 00 3

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 26-dic-17 20-giu-17 11-dic-17 051103 316 174

04 CONTRATTO 27-dic-17 30-dic-17 01-nov-17 18-dic-17 051103 3 47

05 ESECUZIONE LAVORI 02-gen-18 03-lug-18 23-ott-17 77182

06 ACCATASTAMENTO 04-lug-18 03-ago-18 330

07 COLLAUDI 04-ago-18 12-feb-19 20192

08 RENDICONTAZIONE 13-feb-19 14-mag-19 051103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 97
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione impiantistica sportivaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201740201

Rifacimento pavimentazione pista e palestrina campo Atletica Agosti. Entro il 07/07/2018.
Cod. Ob.8 Rilev. 104

01-gen-17

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 500.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-feb-17 26-apr-17 15-feb-17 12-giu-17 070 117

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-apr-17 26-apr-17 26-apr-17 26-apr-17 00 0

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 20-lug-17 13-feb-17 27-lug-17 051103 157 164

04 CONTRATTO 25-feb-18 17-mar-18 451103 20

05 ESECUZIONE LAVORI 27-lug-17 07-lug-18 10-lug-17 63345

06 ACCATASTAMENTO 08-lug-18 07-ago-18 430

07 COLLAUDI 08-ago-18 16-feb-19 29192

08 RENDICONTAZIONE 17-feb-19 15-nov-19 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 97
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione impiantistica sportivaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201740201

Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 24/01/2020.
Cod. Ob.9 Rilev. 104

01-set-15

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 248.846,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 07-mag-16 07-ott-16 07-mag-16 24-nov-16 0153 201

02 APPALTO (COMUNITARIA) 17-nov-16 27-apr-18 17-nov-16 451103 526

03 CONTRATTO 28-apr-18 18-mag-18 451103 20

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 19-mag-18 13-ott-18 71Diversi 147

05 ESECUZIONE LAVORI 14-ott-18 24-gen-20 21467

06 COLLAUDI 25-gen-20 25-lug-20 0182

07 RENDICONTAZIONE 26-lug-20 22-gen-21 051103 180

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 67
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione impiantistica sportivaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201740201

Velodromo Bottecchia - rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni spogliatoi. Entro il 07/05/2018.
Cod. Ob.10 Rilev. 104

01-gen-17

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 300.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 13-feb-17 10-apr-17 13-feb-17 25-mag-17 001001 56 101

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-apr-17 10-apr-17 26-mag-17 27-mag-17 00 1

03 APPALTO PROCEDURA RISTRETTA 13-feb-17 12-feb-18 13-feb-17 1051103 364

04 CONTRATTO 07-lug-17 12-lug-17 06-giu-17 19-giu-17 051103 5 13

05 ESECUZIONE LAVORI 29-giu-17 07-mag-18 19-giu-17 37312

06 ACCATASTAMENTO 17-mag-18 16-giu-18 530

07 COLLAUDI 08-mag-18 16-set-18 43131

08 RENDICONTAZIONE 17-set-18 16-dic-18 551103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Interventi ai cimiteri. Entro il 12/04/2019
Cod. Ob.11 Rilev. 102

01-ago-15

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

0Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 29-set-14 30-set-14 29-set-14 30-set-14 051103 1 1

02 PROGETTO PRELIMINARE 29-set-14 30-set-14 29-set-14 30-set-14 01 1

03 PROGETTO DEFINITIVO 06-nov-12 16-nov-12 06-nov-12 16-nov-12 010 10

04 PROGETTO ESECUTIVO 02-gen-18 06-giu-18 6701001 155

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

07-giu-18 11-dic-18 3251103 187

07 ESECUZIONE LAVORI 12-dic-18 12-apr-19 1121

08 COLLAUDI 13-apr-19 02-feb-20 0295

09 RENDICONTAZIONE 03-feb-20 01-set-20 051103 211

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 61
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e musealiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710606

Palazzo Ricchieri - restauro facciata. Entro il 03/09/2019
Cod. Ob.12 Rilev. 101

01-gen-18

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 90.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO 30-mar-18 18-lug-18 61110

02 PARERE SOPRINTENDENZA 19-lug-18 16-nov-18 5120

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 17-nov-18 12-dic-18 525

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-dic-18 18-dic-18 245

05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

19-dic-18 08-apr-19 551103 110

06 CONTRATTO 09-apr-19 14-apr-19 051103 5

07 ESECUZIONE LAVORI 15-apr-19 03-set-19 0141

08 ACCATASTAMENTO 04-set-19 04-ott-19 030

09 COLLAUDI 05-ott-19 14-apr-20 0192

10 RENDICONTAZIONE 15-apr-20 11-gen-21 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 56
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impi anti. Entro il 29/03/2019.
Cod. Ob.13 Rilev. 102

01-gen-17

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 248.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROCEDURA RISTRETTA 10-feb-17 25-feb-17 08-feb-17 25-feb-17 051103 15 17

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

26-feb-17 31-ago-17 26-feb-17 24-ago-17 0186 179

03 PROGETTO DEFINITIVO 05-ott-17 31-dic-17 05-ott-17 31-dic-17 0Diversi 87 87

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 01-gen-18 02-mar-18 460

05 PROGETTO ESECUTIVO 03-mar-18 30-lug-18 38149

06 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

31-lug-18 18-nov-18 19110

07 CONTRATTO 19-nov-18 24-nov-18 451103 5

08 ESECUZIONE LAVORI 25-nov-18 29-mar-19 35124

09 COLLAUDI 30-mar-19 09-ago-19 0132

10 RENDICONTAZIONE 10-ago-19 07-mag-20 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 71
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 14/04/2019.
Cod. Ob.14 Rilev. 101

01-gen-13

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 140.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

16-ott-15 28-feb-18 16-ott-15 351103 866

02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 18-dic-17 30-apr-18 43Diversi 133

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 01-mag-18 26-mag-18 325

04 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

27-mag-18 14-set-18 13110

05 CONTRATTO 15-set-18 30-set-18 251103 15

06 ESECUZIONE LAVORI 01-ott-18 14-apr-19 36195

08 COLLAUDI 15-apr-19 23-apr-19 08

09 RENDICONTAZIONE 24-apr-19 29-apr-19 051103 5

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 75
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione impiantistica sportivaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201740201

Stadio Fontanafredda. Entro il 31/01/2019
Cod. Ob.15 Rilev. 105

01-gen-18

9 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 500.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

01-feb-18 15-apr-18 773

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-apr-18 30-mag-18 2145

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-giu-18 31-ago-18 4491

09 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

01-set-18 31-ott-18 860

21 ESECUZIONE LAVORI 01-nov-18 31-gen-19 2091

22 ACCATASTAMENTO 01-feb-19 03-mar-19 030

23 COLLAUDI 04-mar-19 03-mag-19 060

24 RENDICONTAZIONE 04-mag-19 02-ago-19 051103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 74
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 91

Controllo di Gestione Pagina 96 di 35351102



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

1 - AutomezziTipologia:

A (data in gestione all'ASP nel 2016)1

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC 164 108790 GATEWAY  -  Francesca Chiappa OTTIMO1

PC 164 108874 FUJITSU - Flavia Bomben OTTIMO1

PC 164 2013 108800 GATEWAY - Valentino De Zorzi OTTIMO1

PC 164 79459 GATEWAY - Cantiello Primula OTTIMO1

ST 122 1

PC32 2013 79461 GATEWAY - Sonia Burino OTTIMO 0PC1

PC23 79486 GATEWAY - Guido Lutman OTTIMO 0PC0

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

A 2009 102281 FAX DISCRETO 0(data in gestione all'ASP nel 2016)1
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

01061103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

166.173,00 166.173,00 166.173,00184.458,52Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 166.173,00 166.173,00 166.173,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

50.131,00 50.131,00 50.131,0058.374,48Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 42.261,00 42.261,00 42.261,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 845,00 845,00 845,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 7.025,00 7.025,00 7.025,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

11.488,00 11.488,00 11.488,0013.179,84Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 11.488,00 11.488,00 11.488,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

03

2.500,00 2.500,00 2.500,003.290,79Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 2.500,00 2.500,00 2.500,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061303 MANUTENZIONI ORDINARIE

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

03

15.000,00 15.000,00 15.000,0017.462,57Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.008 15.000,00 15.000,00 15.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061316 MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

19.299,52 15.847,00 14.200,0027.331,58Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.004 19.299,52 15.847,00 14.200,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

01061317 UTENZE E CANONI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

69.094,15 69.094,15 69.094,15108.709,22Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.999 69.094,15 69.094,15 69.094,15Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

333.685,67 330.233,15 328.586,15
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010078 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A3 - 
RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO 
QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

152.538,38 0,00 0,00161.777,46Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 152.538,38 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR018Vinc.:

152.538,38 0,00 0,00
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

01052228 BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA  
PUBBLICA - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

100.000,00 0,00 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.019 100.000,00 0,00 0,00Fabbricati ad uso strumentaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA901Vinc.:

01052245 AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - 
RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO 
QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

43.991,72 0,00 0,0043.991,72Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 43.991,72 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:

01052246 BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E MESSA  
A NORMA LINEE ELETTRICHE EDIFICI PUBBLICI - 
FINANZIATO CON L.O.A.

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.002 70.000,00 0,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionaleSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.002 0,00 0,00 70.000,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionaleSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.2.02.01.09.002 0,00 70.000,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionaleSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

01052247 BENI  IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - 
FINANZIATO CON CON L.O.A.

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

91.867,05 50.000,00 50.000,00116.625,50Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.002 0,00 50.000,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionaleSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.002 41.867,05 0,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionaleSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.002 50.000,00 0,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionaleSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.002 0,00 0,00 50.000,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionaleSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01052249 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED 
ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA 
PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

84.697,25 80.000,00 0,00160.585,49Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.10.002 4.697,25 0,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturalSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YV001Vinc.:
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, CimiteriSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

U.2.02.01.10.002 0,00 80.000,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturalSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.10.002 80.000,00 0,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturalSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

01052251 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED 
ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDE 
MUNICIPALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

867,81 0,00 0,00868,06Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.10.002 867,81 0,00 0,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturalSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2016YR025Vinc.:

01052252 AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - 
RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO 
QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

44.231,28 0,00 0,0044.231,28Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 44.231,28 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA601Vinc.:

01052253 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE  
CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE 
TURISTICO-INFORMATICO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

152.538,38 0,00 0,00161.777,46Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 152.538,38 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR018Vinc.:

01052273 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA 
PUBBLICA E VARIE - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

0,00 320.000,00 570.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 0,00 570.000,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YAL01Vinc.:

U.2.02.01.09.999 0,00 320.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YAL01Vinc.:

05012233 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED 
ARTISTICO: SEDE MUNICIPALE ADEGUAMENTO A 
NORMATIVE DI SICUREZZA FINANZIATO CON CONTRIBUTO 

20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

02

0,00 1.000.000,00 800.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.10.002 0,00 1.000.000,00 800.000,00Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturalSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

588.193,49 1.520.000,00 1.490.000,00
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:
1) la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti;
2) la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro dei fabbricati e degli impianti esistenti.
Sinteticamente:
1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi;
3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l’istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione;
4) collabora alle procedure d’appalto,
5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente);
6) coordina l’attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione;
7) cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando con i liberi professionisti incaricati;
8) cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta);
9) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo;
10) Coordina le attività inerenti la gestione della sicurezza ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 per le competenze inerenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
L’attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S., VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, 
Regione, Provincia, Stato, ecc.) e gli altri Settori del Comune.
Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati, quelli contemplati dall’elenco annuale dei lavori pubblici, nei limiti 
consentiti dal patto di stabilità.
Le competenze dell'U.O.C. Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, sono molteplici anche di valenza trasversale, soprattutto per quanto attiene il Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, 
al di fuori del normale orario d’ufficio).
L'U.O.C . Ed in particolare il responsabile svolge l'attività di coordinatore della sicurezza dei cantieri temporanei mobili di alcune rilevanti opere pubbliche appaltate 
dall'Amministrazione Comunale .
Dal 01.01.2016 la Casa per Anziani "Casa Serena" e parte del Centro Anziani di Torre, sono stati trasferiti all'ASP "Umberto I".
Per quanto riguarda Casa Serena permangono comunque a carico del Comune le attività di adeguamento della struttura sino al loro completamento previsto per il 
2027 .
A tal proposito sarà necessario procedere :
- all'aggiornamento del progetto generale già depositato in Regione;
- definire la programmazione di massima degli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria;
- trasferire all'ASP ogni documentazione utile per l'ordinaria gestione della struttura.
Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i  seguenti interventi strategici e di manutenzione straordinaria :
- Studio di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva della nuova scuola media di Torre;
- Avvio dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare IV Novembre;
- Sitemazione area esterna del complesso scolastico di Via Vesalio.
- Completamento sostituzione serramenti della scuola media di Rorai.
- Manutenzioni straordinarie varie scuola materne.
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

- Ritrutturazione dei fabbricati comunali di Via Prata, Via Tramontina e Via S. Vito e Via San Quirino
- Interventi manutentivi straordinari vari presso i fabbricati scolastici.
- Primo lotto adeguamento Casa Serena.
- Ristrutturazione fabbricato "ex Casermette".
- Riqualificazione urbana di piazza della Motta dell'importo complessivo di € 3.200.000 finanziato con contributo statale inerente le aree urbane degradate già stanziato 
e che si ipotizza di prossima assegnazione.
- Ristrutturazione della sede dei Giudici di Pace per un importo di € 2.430.000.
- Interventi manutentivi vari per circa 700.000 euro.
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo001

A01 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 2 %033

A02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 5 %2,006,007,00

A06 N. opere gestite nell'esercizio 14 %2,008,0011,00

A08 N. progettazioni interne 0 %0413

A09 N. progettazioni esterne 11 %024

A10 N. opere rendicontate 2 %007

A11 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 2 %0100100

A12 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 2 %0100100

B Edilizia socio-assistenziale

Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3283 %192712771964

B02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 4 %123

B03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese 4 %000

B04 N. opere chiuse 2 %020

B05 N. opere in carico al 31/12 6 %1,000,003,00

B06 N. opere gestite nell'esercizio 8 %1,002,003,00
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

B07 N. strutture gestite totali 24 %202020

B09 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine 10 %0746

B10 N. ore dedicate per  interventi Parte di B01 25 %15075215

B11 N. ore dedicate per progetti di investimento 3258 %1777,001202,001749,00

B12 Tempo medio dedicato per intervento 0,83 %1,691,291,30

B13 Tempo medio dedicato per opera gestita 407,25 %1777,00601,00583,00

C Edilizia scolastica

Bisogno: Gestione edilizia scolastica001

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5689 %456438263045

C02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 1 %144

C03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese 5 %023

C04 N. opere chiuse 4 %030

C05 N. opere in carico al 31/12 2 %1,003,007,00

C06 N. opere gestite nell'esercizio 6 %1,006,007,00

C07 N. strutture gestite totali 28 %282828

C09 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine 50 %05988

C10 N. ore dedicate per  interventi Parte di C01 300 %590450610

C11 N. ore dedicate per progetti di investimento 5389 %3974,003376,002435,00

C12 Tempo medio dedicato per intervento 0,75 %1,260,770,97

C13 Tempo medio dedicato per opera gestita 898,17 %3974,00562,67347,86
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

D Edilizia giudiziaria

Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria001

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 %220200539

E Sicurezza

Bisogno: Gestione sicurezza001

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1563 %216423902096

E02 N. aggiornamenti documento valutazione rischi 2 %1224

E03 N. aggiornamenti piani di emergenza 10 %246

E04 N. corsi formazione personale 8 %1387

6Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche100

10001 % di realizzazione 100 2 %

10002 % di caricamento dei dati 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Collaudi e rendicontazioni101

10100 % di realizzazione 100 2 %

10101 Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini 100

10102 Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco 100

10103 Realizzazione gattile 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Manutenzione straordinaria sociale (€ 20.000,00)102

10201 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici (€ 30.000,00)103

10301 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Manutenzioni straordinarie Casa Serena (€ 30.000,00)104

10401 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Manutenzioni straordinarie105

10500 % di realizzazione 100 2 %

10501 Scuole materne - codice 71.18 - € 231.343,00 - Entro 31/12/2018 100

10502 Scuole materne e per l'infanzia - codice 72.18 - € 220.000,00 - Entro il 31/12/2018 100

10503 Scuole elementari - codice 28.18 - € 135.000,00 - Entro 30/09/2018 100

10504 Scuole medie - codice 5.18 - € 120.000,00 - Entro 30/09/2018 100

10505 Edifici scolastici - codice 73.18 - € 90.000,00 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.106

10601 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Definizione piano fabbisono professionalità tecnica a supporto Grandi Eventi.107

10701 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

108       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1086DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20    

1009       DEL MESTRE TIZIANO  D5 1.00960ESPERTO TECNICO % P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20    

  937     CESSELLI ANTONIO  D3 93760FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

 783      GIANESSI MIRIAM  D2 78350FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

 1000      PAJER LUCILLA  C4 1.00064ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

  1563     TARGHETTA FRANCA  C4 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

    1563   GIORDANO LUIGI  C3 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

  1563     CANDERAN ANDREA  C2 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

  1563     GABBIA VALENTINA  C1 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

 1500 63     ROMANIN BARBARA  C1 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

1.117 3.283 5.689 0 1.563 0 0 0 11.652Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

7,40

0,00

7,40

00 0
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riqualificazione edilizia scolasticaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201640101

Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 16/08/2018.
Cod. Ob.1 Rilev. 103

01-gen-16

6 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 103.000,00Importo:40% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 
DI BANDO (art. 36)< € 40.000

30-mar-17 08-mag-17 21-feb-17 23-mar-17 039 30

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-mar-17 19-apr-17 01-mar-17 19-apr-17 049 49

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 09-mag-17 12-lug-17 09-mag-17 20-lug-17 064 72

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-lug-17 18-lug-17 21-lug-17 21-lug-17 05 0

05 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (ART. 36 C.2) LETT. A RUP

10-gen-18 30-apr-18 12110

06 CONTRATTO 30-apr-18 05-mag-18 251103 5

07 ESECUZIONE LAVORI 06-mag-18 16-ago-18 63102

08 COLLAUDI 17-ago-18 15-nov-18 2190

09 RENDICONTAZIONE 16-nov-18 14-ago-19 251103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 99
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Trasformare Piazza della Motta in piazza della culturaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710603

Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 31/03/2020
Cod. Ob.2 Rilev. 106

01-gen-17

12 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

5Risorse umane coinvolte: 930.000,00Importo:50% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

30-nov-17 03-giu-18 30-nov-17 1151103 185

02 PROGETTO DEFINITIVO 04-giu-18 07-set-18 4951103 95

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 08-set-18 03-ott-18 325

04 PROGETTO ESECUTIVO 04-ott-18 25-dic-18 3482

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-dic-18 31-dic-18 35

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

02-gen-19 08-lug-19 051103 187

08 ESECUZIONE LAVORI 09-lug-19 31-mar-20 0266

09 COLLAUDI 01-apr-20 01-mag-20 030

10 RENDICONTAZIONE 02-mag-20 21-giu-20 050

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 58
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 
31/03/2020.

Cod. Ob.3 Rilev. 105

01-gen-18

10 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 2.430.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

30-nov-17 06-giu-18 30-nov-17 1151103 188

02 PROGETTO DEFINITIVO 07-giu-18 10-set-18 4995

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-set-18 06-ott-18 325

04 PROGETTO ESECUTIVO 07-ott-18 28-dic-18 3482

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-dic-18 03-gen-19 35

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

04-gen-19 10-lug-19 051103 187

08 ESECUZIONE LAVORI 11-lug-19 31-mar-20 0264

09 COLLAUDI 01-apr-20 01-mag-20 030

10 RENDICONTAZIONE 02-mag-20 30-giu-20 059

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 58
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edilizia scolasticaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201640101

Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine, con il supporto trasversale dei sistemi informativi. Entro 
il 01/09/2020.

Cod. Ob.4 Rilev. 103

01-gen-18

6 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 200.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

01-mar-18 14-mag-18 074

02 PROGETTO DEFINITIVO 15-mag-18 18-ago-18 49Diversi 95

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 19-ago-18 13-set-18 325

04 PROGETTO ESECUTIVO 14-set-18 05-dic-18 2982

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 06-dic-18 11-dic-18 35

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 12-dic-18 11-ago-19 1651103 242

08 ESECUZIONE LAVORI 12-ago-19 01-set-20 0386

09 COLLAUDI 02-set-20 13-mar-21 0192

10 RENDICONTAZIONE 14-mar-21 26-giu-21 051103 104

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 58
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edilizia scolasticaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201640101

Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre. Entro il 01/09/2019
Cod. Ob.5 Rilev. 104

01-gen-18

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 1.282.900,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 08-dic-17 08-lug-18 24-nov-17 2651103 212

02 CONTRATTO 09-lug-18 14-lug-18 551103 5

03 ESECUZIONE LAVORI 15-lug-18 01-set-19 69413

04 ACCATASTAMENTO 02-set-19 02-ott-19 030

05 COLLAUDI 03-ott-19 12-apr-20 0192

06 RENDICONTAZIONE 13-apr-20 31-lug-20 0109

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 75
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edilizia scolasticaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201640101

Progettazione studio di fattibilità tecnico economico nuova scuola media di Torre. Entro il 28/02/2019
Cod. Ob.6 Rilev. 104

01-gen-18

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 300.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

31-gen-18 05-set-18 1251103 217

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

06-set-18 25-nov-18 3880

03 PROGETTO DEFINITIVO 26-nov-18 28-feb-19 5094

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edilizia scolasticaRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201640101

Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio. Entro il 13/01/2019.
Cod. Ob.7 Rilev. 100

01-gen-18

1 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

15-gen-18 30-mar-18 1074

02 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

31-mar-18 19-lug-18 13110

03 ESECUZIONE LAVORI 20-lug-18 13-gen-19 69177

04 COLLAUDI 14-gen-19 14-mag-19 8120

05 RENDICONTAZIONE 15-mag-19 12-set-19 0120

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 93
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Progettazione adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre. Entro il 10/09/2018
Cod. Ob.8 Rilev. 102

01-gen-18

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 300.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

01-mar-18 04-ott-18 5151103 217

02 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 05-ott-18 11-giu-19 4951103 249

03 ESECUZIONE LAVORI 12-giu-19 10-set-19 090

04 RENDICONTAZIONE 11-set-19 11-ott-19 030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 5
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Housing sociale case via Prata. Entro il 23/08/2019
Cod. Ob.9 Rilev. 104

01-gen-18

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 500.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

15-gen-18 30-mar-18 1774

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

31-mar-18 15-apr-18 2715

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-apr-18 19-ago-18 43125

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

20-ago-18 23-feb-19 1351103 187

06 ESECUZIONE LAVORI 24-feb-19 23-ago-19 0180

07 RENDICONTAZIONE 24-ago-19 23-set-19 030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 61
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Housing sociale case via San Quirino. Entro il 10/10/2019
Cod. Ob.10 Rilev. 104

01-gen-18

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 400.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

30-gen-18 04-mag-18 3194

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 05-mag-18 07-ott-18 64155

03 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

08-ott-18 13-apr-19 551103 187

04 ESECUZIONE LAVORI 13-apr-19 10-ott-19 0180

05 RENDICONTAZIONE 11-ott-19 10-nov-19 030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 58
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Housing sociale case via San Vito e via Tramontina. Entro il 29/04/2019.
Cod. Ob.11 Rilev. 101

01-gen-18

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

30-gen-18 04-apr-18 1864

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 05-apr-18 23-giu-18 3779

03 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

24-giu-18 28-dic-18 751103 187

04 ESECUZIONE LAVORI 29-dic-18 29-apr-19 38121

05 RENDICONTAZIONE 30-apr-19 30-mag-19 030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201730105

Riqualificazione urbana:  ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/05/2020
Cod. Ob.12 Rilev. 106

01-gen-18

12 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 1.937.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

08-feb-18 26-lug-18 1751103 168

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 27-lug-18 29-dic-18 82155

03 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

30-dic-18 29-giu-19 151103 181

04 ESECUZIONE LAVORI 30-giu-19 31-mag-20 0336

05 ACCATASTAMENTO 01-giu-20 30-giu-20 029

06 COLLAUDI 02-mag-20 30-giu-20 059

07 RENDICONTAZIONE 02-mag-20 30-giu-20 051103 59

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 48
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 86

Controllo di Gestione Pagina 123 di 35351105



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC25 2016 108901 OTTIMO 0PC1

PC31 2016 108905 OTTIMO 0PC1

PC10 2011 35378 BUONO 0PC1

PC08 2004 79458 BUONO 01

PC08 2010 107886 BUONO 01

PC08 2006 35636 BUONO 01

PC08 2010 71918 BUONO 01

PC08 2016 35459 BUONO 01

PC08 2016 107741 BUONO 01

PC23 2016 57553 BUONO 0PC1

PC08 2016 35670 BUONO 01

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

F6 2009 67626 BUONO 0Fax1

PC08 2016 35606 BUONO 01
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

01061101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

211.985,00 211.985,00 211.985,00233.639,93Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 211.985,00 211.985,00 211.985,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

65.386,00 65.386,00 65.386,0075.508,77Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 54.159,00 54.159,00 54.159,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 550,00 550,00 550,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 10.677,00 10.677,00 10.677,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061203 IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

16.176,00 16.176,00 16.176,0018.241,69Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 16.176,00 16.176,00 16.176,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061305 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

49.398,64 140.000,00 160.000,0058.724,66Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.004 49.398,64 140.000,00 160.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
DV: 9.500

Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

342.945,64 433.547,00 453.547,00
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010093 CONTRIBUTO REGIONALE PER SEDE MUNICIPALE 
ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

0,00 1.000.000,00 800.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 1.000.000,00 800.000,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

0,00 1.000.000,00 800.000,00
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51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

01062251 IMPIANTI E MACCHINARI - FINANZIATO CON AVANZO 
ECONOMICO

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

4.500,00 0,00 0,004.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.04.002 4.500,00 0,00 0,00ImpiantiSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YA902Vinc.:

4.500,00 0,00 0,00
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62000 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

01051101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

251.800,00 272.713,00 272.713,00297.217,45Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 251.800,00 272.713,00 272.713,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

75.571,00 81.961,00 81.961,0095.412,86Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 64.078,00 69.432,00 69.432,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 684,00 684,00 684,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 10.809,00 11.845,00 11.845,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

21.700,00 23.514,00 23.514,0027.031,87Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 21.700,00 23.514,00 23.514,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01051317 ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU LUOGO 
DI LAVORO

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

03

5.000,00 5.000,00 5.000,009.154,10Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 5.000,00 5.000,00 5.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061204 ALTRE IMPOSTE E TASSE

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

02

7.000,00 7.000,00 7.000,0010.056,27Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.09.001 7.000,00 7.000,00 7.000,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisticSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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62000 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

01061304 SERVIZI COMUNALI - UTENZE

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

187.000,00 187.000,00 187.000,00231.446,44Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.001 10.000,00 10.000,00 10.000,00Telefonia fissaSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.004 160.000,00 160.000,00 160.000,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.005 17.000,00 17.000,00 17.000,00AcquaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061312 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

03

5.500,00 5.500,00 5.500,006.385,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.004 1.000,00 1.000,00 1.000,00VestiarioSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.01.02.999 4.500,00 4.500,00 4.500,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061313 SPESE PER SERVIZI VARI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

31.274,00 31.274,00 40.000,0042.442,52Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.001 30.987,30 31.274,00 40.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.005 286,70 0,00 0,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzatureSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061314 ACQUISTO BENI DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

30.000,00 30.000,00 30.000,0039.567,95Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.002 30.000,00 30.000,00 30.000,00Carburanti, combustibili e lubrificantiSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061320 SERVIZI AMMINISTRATIVI

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

03

9.000,00 9.000,00 9.000,009.483,25Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.16.999 9.000,00 9.000,00 9.000,00Altre spese per servizi amministrativiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061321 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

2.800,00 2.800,00 2.800,003.792,84Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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62000 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

U.1.03.02.13.002 2.800,00 2.800,00 2.800,00Servizi di pulizia e lavanderiaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061324 ALTRI SERVIZI

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

03

1.000,00 1.000,00 1.000,009.402,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.99.999 1.000,00 1.000,00 1.000,00Altri servizi diversi n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061325 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

03

1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.011 1.500,00 1.500,00 1.500,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materialiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01061701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

47.922,40 42.829,65 37.523,8373.729,13Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 47.922,40 42.829,65 37.523,83Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

677.067,40 701.091,65 704.511,83
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

La Legge n. 190/2014 ha trasferito tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, a far data dal 01.09.2015, dai Comuni al Ministero della Giustizia.
Pertanto restano a carico del Comune le attività di guardiania e la sola manutenzione minuta eseguibile con il personale comunale come da convenzione sottoscritta 
tra il Comune di Pordenone ed i Responsabili degli Uffici Giudiziari.
Sarà inoltre necessario, la dove richiesto, supportare  le attività di gestione del patrimonio edilizio tramite personale tecnico amministrativo del Comune di Pordenone.
Le attività di cui sopra sono soggette a rimborso da parte del Ministero della Giustizia.
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

A Gestione struttura e custodia

Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria.Pronto intervento su eventuali 
imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari.Garantire tramite il 
personale dipendente la costante sicurezza dei locali.

001

A00 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 100 %03,003,00

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 8067 %477552005188

100Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

252       DEL MESTRE TIZIANO  D5 25215ESPERTO TECNICO % P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20    

1563       RICCIO ELIO  B3 1.563100COMMESSO POLIVALENTE %01-gen-18 31-dic-19    

1563       FAVRETTO LUCIANO  B1 1.563100COMMESSO POLIVALENTE % Ex Canton01-gen-18 31-dic-20    

1563       TRAINA GIACOMO  B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

%01-gen-18 31-dic-20    

1563       UNITA" VACANTE  B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

%01-gen-18 31-dic-18    

1563       UNITA" VACANTE  B1 1.563100MANUTENTORE 
SPECIALIZZATO

%01-gen-18 31-dic-18    

8.067 0 0 0 0 0 0 0 8.067Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

3,15

2,00

5,15

00 0

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Locali ex asilo - Giudici di Pace P via Riviera Del Pordenon

Palazzo di Giustizia - viale Martelli P viale Martelli
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

35020022 RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

119.756,00 119.756,00 119.756,00411.909,31Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.02.03.001 119.756,00 119.756,00 119.756,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dSottoconto:
Note:Vinc.:

119.756,00 119.756,00 119.756,00
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

02011101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

62.740,00 62.740,00 62.740,0071.651,08Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 62.740,00 62.740,00 62.740,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

02011102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

19.389,00 19.389,00 19.389,0023.451,26Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 16.068,00 16.068,00 16.068,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 212,00 212,00 212,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 3.109,00 3.109,00 3.109,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

02011201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

3.627,00 3.627,00 3.627,003.871,66Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 3.627,00 3.627,00 3.627,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

02011305 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

03

2.000,00 2.000,00 2.000,003.425,29Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 2.000,00 2.000,00 2.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

87.756,00 87.756,00 87.756,00
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010112 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
LOCALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE 
CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

560.000,00 1.870.000,00 0,00560.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 1.870.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2019YR052Vinc.:

E.4.02.01.02.001 560.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR052Vinc.:

560.000,00 1.870.000,00 0,00
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, ManutenzioniSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

02012212 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED 
AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - FINANZIATO 
CON CONTRIBUTO

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

02

560.000,00 1.870.000,00 0,00560.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 560.000,00 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR052Vinc.:

U.2.02.01.09.999 0,00 1.870.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR052Vinc.:

560.000,00 1.870.000,00 0,00
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

Nell’anno 2018 l’attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sarà improntato all’aggiornamento, alla formazione e all’addestramento dei volontari, 
anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio, provvedendo nel caso all’adeguamento ove necessario 
dell’equipaggiamento.
In linea con Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile proseguiranno le attività prevenzione del rischio sul territorio 
mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Sarà dedicata particolare attenzione alle iniziative 
con le scuole con l’organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in 
caso di emergenza. Proseguirà inoltre l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali dalla città.
In particolare l'annualità in corso vedrà Uffici tecnici e gruppo comunale di volontariato, impegnati in:
- Esercitazione per il rischio sismico, finanziata dalla Protezione Civile regionale;
- Esercitazione internazionale per il rischio idraulico, organizzata dalla Protezione Civile regionale.
Durante l’anno avranno luogo delle esercitazioni volte a mantenere attivo, dinamico ed efficiente il volontariato in sinergia con il C.O.C. Centro Operativo Comunale 
costituito dai dipendenti del comune di Pordenone.
Sono inoltre di competenza dell'Unità Operativa le proposte di studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi e la costante 
collaborazione con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni al fine di garantire il giusto supporto alla popolazione.
Durante gli episodi emergenziali l’Unità Operativa assume funzioni di riferimento per i dipendenti comunali e per i volontari del Gruppo comunale che prestano la loro 
attività in caso di necessità.
L’Unità Operativa svolge tutte le attività conseguenti al verificarsi degli eventi calamitosi, come la rilevazione dei danni e le pratiche necessarie al ristoro degli stessi a 
imprese e privati.
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

A Gestione servizio di Protezione civile e altre attività

Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le 
varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e  e tutte le altre attività dell'ufficio.

001

A00 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 47 %03,003,00

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 896 %978745658

A02 N. volontari gestiti 201720201 72 %08379

A04 N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie 200 %116248219

A05 Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità 
naturali

10000 %02642729659

A06 N. affidamenti diretti con determina o affidamento MEPA 20 %0250

B Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni

Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 405 %014340

B02 N. eventi calamitosi nell'anno 
(neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)

0 %121

B35 Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali 0 %01326490

47Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Nuovo regolamento di Protezione Civile102

10201 % di realizzazione 100 47 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

 312      RICCI PIERLUIGI  D7 31220ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

156       CORONA SABRINA  D2 15610FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

90 93      BRUSADIN ANDREA  D1 18311FUNZIONARIO TECNICO 
IDRAULICO

% P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20    

650       PACITTI ANNA RITA  C2 65042ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

% P.t. 34h01-gen-18 31-dic-20    

896 405 0 0 0 0 0 0 1.301Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,81

0,00

0,81

00 0
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

1 - AutomezziTipologia:

A 2001 71437 SCAM AUTOCARRO - BS580RP (data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2003 105524 LAND ROVER DEFENDER - ZA484PX (data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2004 71386 SUZUKI MM NEW WAGON - CJ665PY (data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2004 55146 AUTOCARRO VOLKSWAGEN LT 35 - CN752SG (data in gestione all'ASP nel 2016)1

D 2006 102658 FIAT DUCATO uso C.O.M. - DF502CD Ducato1

A 2013 204987 VOLKSWAGEN AMAROK - EL981GE (data in gestione all'ASP nel 2016)1

B 2018 Natante in VTR dotato di motore fuoribordo e carrello BUONO 0Natante0

B 2018 Natante in alluminio dotato di fuoribordo e carrello BUONO 0Natante0

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC10 2006 75983 PC PORTATILE USO COM ACER EXTENSA 5620 OTTIMO 0PC1

PC32 72335 PERSONAL COMPUTER 0PC1

ST 175 2018 Stampante multifunzione B/N BUONO 0STAMPANTE0

PC08 2018 Proiettore e sistema videoconferenza per stanza COC OTTIMO 00

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

B 1997 109259 GOMMONE TUBOLARE CALLEGARI MOD. KAIMA SUFFICIENTENatante1

RI 2001 93832 RIMORCHIO SI. CAR. - AB62410 SUFFICIENTE1

RI 102633 CARRELLO DELTA RB4 - PN03624 SUFFICIENTE1

RI 2001 93833 RIMORCHIO SI. CAR. - AB62411 SUFFICIENTE1

B 2004 55130 GOMMONE JOKER COASTER 420 SUFFICIENTENatante1

RI 2004 55129 RIMORCHIO TATS EURO6 - AC65129 SUFFICIENTE1

RI 2005 102652 RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE - AC74707 BUONO1
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

B 2007 102663 IMBARCAZIONE WALKER BAY 10 BUONO 0Natante1

RI 2008 102669 RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (GENERATOR BUONO 01

GPS 2018 Drone DJI 300g OTTIMO 0Drone0

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

SEDE COMUNALE VOLONTARI DI P. P VIA UNGARESCA,86/b
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

11011101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

23.624,00 23.624,00 23.624,0023.624,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 23.624,00 23.624,00 23.624,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

7.461,00 7.461,00 7.461,007.461,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 6.050,00 6.050,00 6.050,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 240,00 240,00 240,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 1.171,00 1.171,00 1.171,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

2.049,00 2.049,00 2.049,002.049,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 2.049,00 2.049,00 2.049,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011301 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

8.600,00 8.600,00 9.500,0011.416,24Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.004 1.000,00 1.000,00 1.500,00VestiarioSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.01.02.999 7.600,00 7.600,00 8.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

1.000,00 1.000,00 1.500,001.143,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 1.000,00 1.000,00 1.500,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
DV: 516,65

Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011304 PRESTAZIONI DI SERVIZI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

6.700,00 6.700,00 6.700,009.750,43Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

U.1.03.02.05.001 500,00 500,00 500,00Telefonia fissaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.004 6.000,00 6.000,00 6.000,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.005 200,00 200,00 200,00AcquaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011305 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

700,00 700,00 700,001.622,76Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.004 700,00 700,00 700,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011306 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

3.900,00 3.900,00 4.500,004.677,57Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.001 3.412,00 2.400,00 2.500,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.004 0,00 500,00 1.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.011 488,00 1.000,00 1.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materialiSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011307 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

2.900,00 2.900,00 2.900,003.825,54Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.13.002 2.900,00 2.900,00 2.900,00Servizi di pulizia e lavanderiaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011309 UTENZE E CANONI

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

169,28 169,28 169,28307,07Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.999 169,28 169,28 169,28Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

11011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

2.072,48 1.583,55 1.149,273.285,99Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 2.072,48 1.583,55 1.149,27Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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Direzione P.O.

59.175,76 58.686,83 60.252,55
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

09012201 INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

164.079,42 0,00 0,00172.605,92Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.014 162.879,89 0,00 0,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YFPVVinc.:

U.2.02.01.09.014 1.199,53 0,00 0,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2016YR010Vinc.:

164.079,42 0,00 0,00
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

L’unità operativa si dedicherà alla progettazione e alla realizzazione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e 
azioni volti a promuovere la difesa del suolo e l’adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e principale.
Nello specifico l’unità operativa svolge progettazione e direzione lavori anche in delegazione amministrativa e ha rivestito anche ruolo di ente avvalso del Ministero per 
la realizzazione di opere connesse al rischio idrogeologico.
Nel corso del corrente anno sarà completata la pratica amministrativa delle seguenti opere:
1) interventi di Protezione Civile per l’adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello;
2) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: opera in delegazione amministrativa regionale 
(accatastamento).
Sono in fase di progettazione o di imminente avvio della procedura di appalto, le seguenti opere:
1) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;
2) Opere connesse alla sicurezza dell’abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo.
3) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande.
Sono state previste le seguenti nuove opere (aggregati) per la risoluzione di problemi puntuali e criticità localizzate:
1) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni;
2) Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico;
3) Messa in sicurezza rogge tombinate in Viale Marconi (unitamente ad un intervento di sistemazione viabilistica);
4) Rifacimento reti acque meteoriche di Via S.Valentino e Via Piave, anche nell'ottica della risoluzione di criticità presso area "Sindacati" e Via M. Canin;
5) Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore, in delegazione amministrativa da parte della Regione FVG, finalizzata alla manutenzione del reticiolo in 
classe 5;
6) Manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a NORD EST e la confluenza con il fiume Meduna,  in delegazione 
amministrativa da parte della Regione FVG.

L’unità operativa continuerà a svolgere anche le numerose attività manutentive ordinarie inerenti il reticolo idrografico minore e le reti fognarie per sole acque 
meteoriche escluse dal Servizio Idrico Integrato, sia attraverso affidamenti esterni  che mediante lavori eseguiti da personale interno anche appartenente a categorie 
quali  cantieri di lavoro, borse lavoro.
L’unità operativa continuerà inoltre a svolgere anche le molteplici attività ordinarie per la gestione delle pratiche inerenti il reticolo idrografico minore quali autorizzazioni 
allo scarico, pareri idraulici su pratiche assicurative, su progetti interni ed esterni - suep/suap, pareri/autorizzazioni sulla manifestazioni motonautiche, attività istruttoria 
sulle concessioni demaniali inerenti il demanio idrico regionale, interventi su segnalazioni della cittadinanza.
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.001

000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 3 %03,003,00

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 390 %90498778

002 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 3 %0100100

003 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 3 %0100100

A Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria

Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e 
verifica anche a seguito di segnalazione.

001

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1013 %01978996

A02 N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti DIVERSE DA SOL 30 %314063

A03 N. interventi eseguiti 20 %314530

A04 Km. Reticolo idrografico classe 5 L.R. 11/2015  e altro in 
gesione

23 %23230

A05 N. fontane in gestione 8 %880

A13 % segnalazioni on-line risolte 40 %457149

A14 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 60 3 %59,29125,8581,4

B Attività di sviluppo e progettazione OOPP

Bisogno: Miglioramento dell'efficienza del sistema idrografico minore, potenziamento reti fognarie acque meteoriche.001
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1300 %017762804

B02 N. opere in carico al 01/01 5 %247

B03 N. nuove opere avviate 2 %222

B05 N. opere gestite nell'esercizio 7 %4,006,009,00

C Procedimenti autorizzativi e concessioni

Bisogno: Attività su procedimenti autorizzativi e segnalazioni.000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 550 %0

C02 N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, 
urbanistica

45 %50

C03 Tempo medio di evasione pareri (gg) 20 3 %20

C05 N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiche, utilizzo 
pontile e similari

5 %5

C06 N. concessioni demaniali 2 %2

D Attività amministrativa

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi” in analogia con gli indicatori inseriti

000

D12 N. affidamenti diretti con determina o Mepa 10 %35

D13 N. progetti approvati 7 %4

D14 N. opere pubbliche/interventi completati 3 %2

15Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Collaudi e rendicontazioni101

10100 % di realizzazione 55 2 %

10101 Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello 55

10102 Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019 50

10103 Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019 50

10104 Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico 
elevato località Villanova-fine 31/12/2019

50

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201901/01/2018

Tempi Realizzazione:

Servizio pulizia cadotoie102

10201 % di realizzazione 33 2 %

10202 N. caditoie trattate 9000

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/202001/01/2018

Tempi Realizzazione:

Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati103

10301 % di realizzazione 100 2 %

10302 N. misurazioni effettuate 10

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore104
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

10401 % di realizzazione 100 2 %

10402 N. interventi eseguiti 5

10403 N. persone gestite 3

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Stesura bando per contributi a privati per opere di difesa del suolo105

10501 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Interventi di mitigazione del rischio idraulico106

10601 % di realizzazione 100 2 %

10602 N. interventi effettuati 5

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

LR 11/2015 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore € 50.000,00.107

10701 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

LR 11/2015 Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a nord est e la confluenza con il fiume Meduna € 
75.000,00.

108

10801 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta109
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

10901 % di realizzazione 70 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201901/01/2017

Tempi Realizzazione:

PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta110

11001 % di realizzazione 70 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201901/01/2017

Tempi Realizzazione:

PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località 
Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta

111

11101 % di realizzazione 70 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201901/01/2017

Tempi Realizzazione:
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 905DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  90  

   256    CORONA SABRINA  D2 25616FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

100 100      BRUSADIN ANDREA  D1 50030FUNZIONARIO TECNICO 
IDRAULICO

% P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20  300  

500 200 500 363    BOTTOSSO SILVIA  C2 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

   312    ARIANO SARA  C1 31220ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

413 1000 50 100    GALASSO CHRISTIAN  C1 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20    

1.013 1.300 550 1.031 0 0 0 0 4.284Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,71

0,00

2,71

0390 0
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Attività di sviluppo e progettazione OOPP

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la 
manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710406

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro 
il 31/12/2019

Cod. Ob.1 Rilev. 106

01-gen-16

23 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 1.500.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-16 30-ott-16 01-gen-16 30-ott-16 0303 303

02 INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

31-ott-16 24-dic-16 29-set-16 19-dic-16 054 81

03 INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 
DI BANDO (art. 36)< € 40.000

08-feb-17 31-mar-17 19-dic-16 19-dic-16 051 0

04 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

01-apr-17 30-gen-18 20-dic-16 19304

05 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 06-lug-17 31-gen-18 06-lug-17 39Diversi 209

06 ACQUISIZIONE AREE 01-feb-18 18-mag-18 1300093 106

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 19-mag-18 20-mag-18 11

08 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

21-mag-18 08-dic-18 751103 201

09 CONTRATTO 09-dic-18 14-dic-18 251103 5

10 ESECUZIONE LAVORI 15-dic-18 31-dic-19 19381

11 COLLAUDI 01-gen-20 11-lug-20 0192

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 75
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

12 RENDICONTAZIONE 12-lug-20 27-ago-20 051103 46

100Totali:
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la 
manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710406

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalib ratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. 
Entro il 28/02/2019

Cod. Ob.2 Rilev. 104

01-gen-11

16 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 220.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-mar-11 31-mag-11 01-mar-11 15-apr-11 091 45

02 PROGETTO PRELIMINARE 15-mar-11 09-mag-11 15-mar-11 09-mag-11 055 55

03 RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-lug-12 19-ott-12 20-mar-11 09-mag-11 0110 50

04 PROGETTO DEFINITIVO 20-ott-12 08-mar-13 01-ago-12 16-nov-12 0Diversi 139 107

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-mar-13 03-apr-13 16-nov-12 06-dic-12 000091 25 20

06 OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 07-dic-12 01-giu-14 07-dic-12 22-feb-13 051103 541 77

06A SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 15-giu-17 29-mar-19 25-set-17 2051103 652

07 PROGETTO ESECUTIVO 07-dic-12 01-feb-18 07-dic-12 2201001 1882

08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-feb-18 07-feb-18 25

09 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 08-feb-18 03-ott-18 1151103 237

10 CONTRATTO 04-ott-18 09-ott-18 251103 5

11 ESECUZIONE LAVORI 10-ott-18 28-feb-19 43141

12 COLLAUDI 01-mar-19 09-set-19 0192

13 RENDICONTAZIONE 10-set-19 26-ott-19 051103 46

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 82
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la 
manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710406

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 01/05/2019
Cod. Ob.3 Rilev. 103

01-gen-10

12 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 235.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI 
COMPETENTI

01-gen-10 15-feb-10 01-gen-10 28-feb-10 045 58

02 AFFIDAMENTO 16-feb-10 18-mar-10 28-feb-10 31-mar-10 030 31

03 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 31-mar-10 20-apr-10 31-mar-10 20-apr-10 020 20

04 ACQUISIZIONE PARERI 21-apr-10 21-mag-10 20-apr-10 26-apr-10 030 6

05 AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE 01-gen-17 21-mag-17 01-gen-17 30-giu-17 0140 180

06 DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE 
REGIONALE PROGETTO

01-lug-17 28-dic-17 01-lug-17 28-dic-17 0180 180

07 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 29-dic-17 28-ago-18 29-dic-17 2651103 242

08 CONTRATTO 27-ago-18 11-set-18 651103 15

09 ESECUZIONE LAVORI 12-set-18 01-mag-19 68231

10 COLLAUDI 02-mag-19 23-lug-19 082

11 RENDICONTAZIONE 24-lug-19 22-nov-19 051103 121

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 75
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la 
manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710406

Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: intervento vicolo del Marinaio. 
Entro il 31/03/2018

Cod. Ob.4 Rilev. 101

01-gen-17

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 30.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-feb-17 20-lug-17 15-feb-17 28-feb-17 0155 13

02 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

21-lug-17 08-nov-17 01-mar-17 18-mar-17 0110 17

03 CONTRATTO 09-nov-17 14-nov-17 19-mar-17 21-mar-17 051103 5 2

04 ESECUZIONE LAVORI 15-nov-17 31-mar-18 22-mar-17 96136

05 RENDICONTAZIONE 01-apr-18 16-giu-18 451103 76

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la 
manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710406

Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 28/02/2018.
Cod. Ob.5 Rilev. 100

01-gen-17

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 50.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-feb-17 20-lug-17 15-feb-17 17-apr-17 0155 61

02 APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)

21-lug-17 08-nov-17 15-apr-17 18-lug-17 0110 94

03 CONTRATTO 09-nov-17 14-nov-17 19-lug-17 19-lug-17 051103 5 0

04 ESECUZIONE LAVORI 12-ago-17 28-feb-18 20-lug-17 96200

05 RENDICONTAZIONE 01-mar-18 16-mag-18 451103 76

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100

Controllo di Gestione Pagina 160 di 35300565



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la 
manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710406

Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2018.
Cod. Ob.6 Rilev. 101

01-gen-18

5 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-gen-18 31-dic-18 100364

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e  la 
manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710406

Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrogr afico minore (rogge a cilo aperto e tombinate). Entro il 31/12/2018
Cod. Ob.7 Rilev. 102

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-gen-18 31-dic-18 100364

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 72
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC31 79454 Assemblato 0PC1

PC31 79464 ASSEMBLATO 0PC1

PC31 35526 Assemblato 0PC1

FOTO 210603 SAMSUNG 0Fotocamera digitale1

PC08 1,07740357E+15 Monitor 03

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

LASER 75989 BOSCH DLE50 PROFESSIONAL 0misuratore di distanza digitale laser1

LASER 210520 Freatimetro Corr-Tek 0misuratore di distanza digitale laser1

GPS 2018 Drone DJI 300g OTTIMO 0Drone0

ST 100 2018 Sclerometro analogico OTTIMO 00
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

21102026 TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

150.000,00 180.000,00 150.000,00218.322,24Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 150.000,00 180.000,00 150.000,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
DV: 80.000Note:Vinc.:

31030011 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

479.876,14 479.876,14 479.876,14479.876,14Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.01.003 479.876,14 479.876,14 479.876,14Proventi da concessioni su beniSottoconto:
Note:Vinc.:

31030023 CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

400,00 400,00 400,00400,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.01.003 400,00 400,00 400,00Proventi da concessioni su beniSottoconto:
Note:Vinc.:

630.276,14 660.276,14 630.276,14
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

09011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

0,00 4.772,61 4.499,770,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 0,00 4.772,61 4.499,77Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

78.344,00 78.344,00 78.344,0090.767,66Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 78.344,00 78.344,00 78.344,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

23.947,00 23.947,00 23.947,0029.754,89Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 20.064,00 20.064,00 20.064,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 3.883,00 3.883,00 3.883,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

4.329,00 4.329,00 4.329,005.355,90Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 4.329,00 4.329,00 4.329,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041301 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

6.000,00 6.000,00 7.500,007.995,80Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.002 2.500,00 2.500,00 2.500,00Carburanti, combustibili e lubrificantiSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.01.02.999 3.500,00 3.500,00 5.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041302 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

216.000,00 266.000,00 287.400,00344.855,81Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.005 2.000,00 2.000,00 3.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzatureSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

U.1.03.02.09.008 214.000,00 264.000,00 284.400,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041307 PRESTAZIONI DI SERVIZI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.004 1.000,00 1.000,00 1.000,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041308 ALTRI BENI DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

600,00 600,00 1.000,001.200,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.002 600,00 600,00 1.000,00Carburanti, combustibili e lubrificantiSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

7.437,84 6.570,10 5.760,5911.470,63Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 7.437,84 6.570,10 5.760,59Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09041702 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

82.322,82 70.266,84 87.965,04127.844,25Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 82.322,82 70.266,84 87.965,04Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

419.980,66 461.829,55 501.745,40
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA 
DAGLI ALLAGAMENTI RORAIGRANDE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

1.439.759,55 0,00 0,001.472.086,40Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 1.439.759,55 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR036Vinc.:

42010067  PER TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 650.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 650.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

42010141 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
LOCALI - MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 500.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 500.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

63010105 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POTENZIAMENTO 
COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 0,00 200.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 0,00 0,00 200.000,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2020YM001Vinc.:

63010106 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI 
RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE 
ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 250.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 0,00 250.000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2019YM001Vinc.:

63010107 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL TERRITORIO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

200.000,00 0,00 0,00200.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 200.000,00 0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2018YM004Vinc.:
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

63010120 ACCENSIONE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGE 
TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO 
(VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO)

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 1.000.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 0,00 1.000.000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2019YM004Vinc.:

1.639.759,55 2.400.000,00 200.000,00
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

09012206 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

100.000,00 90.718,92 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.014 100.000,00 90.718,92 0,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: 90.718,92 F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA601Vinc.:

09012211 MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 500.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 500.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09012216 AV5 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO V IA 
DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

189.462,93 0,00 0,00198.881,20Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.014 189.462,93 0,00 0,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YA501Vinc.:

09012220 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHI O 
IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

90.960,00 80.000,00 50.000,00130.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 10.960,00 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.010 0,00 80.000,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.010 0,00 0,00 50.000,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.2.02.01.09.010 80.000,00 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

09012222 BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A 
SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI RORAIGRANDE - FINANZ. 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

1.439.759,55 0,00 0,001.484.919,85Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 1.439.759,55 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR036Vinc.:

09012223 BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO 
SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE - FINANZ. MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 0,00 200.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
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Direzione P.O.

U.2.02.01.09.010 0,00 0,00 200.000,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YM001Vinc.:

09012224 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLAR I 
DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA 
VECCHIA - FINANZ. MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 250.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 0,00 250.000,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YM001Vinc.:

09012225 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL  
TERRITORIO - FINANZ. MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

100.000,00 100.000,00 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 100.000,00 100.000,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: 100.000,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YM004Vinc.:

09012226 BENI IMMOBILI: TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE - FINANZ . 
CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 650.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 0,00 650.000,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09012230 BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E  
LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA ' - 
VIA VIAL D'AVIANO) - FINANZIATO CON MUTUO 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 1.000.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 0,00 1.000.000,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YM004Vinc.:

09012233 AV6 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO V IA 
DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

20.000,00 0,00 0,0020.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.014 20.000,00 0,00 0,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YA601Vinc.:

09012234 BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA IN 
SICUREZZA ROGGE- FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 200.000,00 1.200.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 0,00 0,00 1.200.000,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YAL01Vinc.:

U.2.02.01.09.010 0,00 200.000,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YAL01Vinc.:
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Direzione P.O.

09012235 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE 
METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON FONDI UTI 
PIANO UNIONE DEL NONCELLO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

300.000,00 300.000,00 600.000,00300.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 300.000,00 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR102Vinc.:

U.2.02.01.09.010 0,00 300.000,00 600.000,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09012236 AV7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI  
RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

20.000,00 0,00 0,0020.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.014 20.000,00 0,00 0,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:

09042246 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI 
SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI - FINANZIATO CON FONDO 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

33.044,00 20.000,00 20.000,0033.610,69Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 0,00 20.000,00 20.000,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.2.02.01.09.010 20.000,00 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR100Vinc.:

U.2.02.01.09.010 13.044,00 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YR100Vinc.:

09042247 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHI O 
IDRAULICO - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO 
REGIONALE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.010 20.000,00 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR100Vinc.:

U.2.02.01.09.010 0,00 20.000,00 20.000,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09042250 ATTREZZATURE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

551,21 0,00 0,005.801,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.05.001 551,21 0,00 0,00Attrezzature scientificheSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YA902Vinc.:

09042251 BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE SISTEMA DI SCARICO 
ACQUE METEORICHE VIA SAN VALENTINO - FINANZIATO 
CON AVANZO ECONOMICO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

1.250.000,00 0,00 0,001.250.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

U.2.02.01.09.010 1.250.000,00 0,00 0,00Infrastrutture idraulicheSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA901Vinc.:

3.563.777,69 3.210.718,92 2.090.000,00
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56501 Acquedotto****565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P4) P Via Burida Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P5) P Viale Grigoletti Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P6) P Via Piave Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P7) P Via Maestra Vecchia Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P8) P Via Stradelle Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta per protezione catodica (PC1) P Via Delle Grazie Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta per protezione catodica (PC2) P Via Nuova di Corva Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta per protezione catodica (PC3) P Via G. di Cattaneo Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinette di controllo valvole di pression P Via Interna Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinette di controllo valvole di pression P Via San Vito Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinette di controllo valvole di pression P Via Monte Pelmo Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Centrale di sollevamento Comina Alta (P P Via Roveredo Fabbricato con utenze Enel - Telecom

Centrale di sollevamento Comina Bassa ( P Via S.Daniele Fabbricato con utenze Enel - Telecom

Centrale di sollevamento Torre Est (P1) P Via Fornace Fabbricato con utenze Enel - Telecom

Magazzino Acquedotto P via Fornace Fabbricato con utenze Enel - Telecom

Serbatoio Pensile (P1.B) P Via Canaletto Fabbricato con utenze Enel - Telecom
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56502 Tutela Acque****565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Depuratore civile P Via Burida Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom

Depuratore di Casa Serena P Via Revedole Impianto senza utenza specifiche

Depuratore zona industriale P Via Malignani Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom

Stazione di sollevamento P Via Colonna (San Carlo) Cabinetta stradale con uenza Enel

Stazione di sollevamento P Via Abba Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom

Stazione di sollevamento P Viale Treviso Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom

Stazione di sollevamento P Via Revedole Cabinetta stradale con utenza Enel

Stazione di sollevamento P Via Revedole Cabinetta stradale con utenza Enel

Stazione di sollevamento P Via Della Mula Cabinetta stradale con utenza Enel

Stazione di sollevamento P Via F.lli Bandiera Cabinetta stradale con utenza Enel

Stazione di sollevamento P Centro Commerciale Cabinetta stradale con utnza Enel

Stazione di sollevamento P Via Codafora Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom

Stazione di sollevamento P Vicolo delle Acque Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio vegetale allo scopo di garantire una più adeguata fruizione del verde pubblico anche in 
prospettiva futura, risaltare le sue principali funzioni ambientali, urbanistiche e sociali. E' questa la questione vitale attorno alla quale l'Ente vuole individuare e 
sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale e specificatamente all'Unità operativa Aree 
verdi e Parchi per il miglioramento della qualità urbana.. 

Tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di operare attività relative a tutte le fasce d'età 
promuovendo le azioni affinché il verde diventi “patrimonio” non solo dei residenti ma costituisca elemento d’attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Le aree 
verdi e i parchi dovranno svolgere la loro funzione nell'educazione civica della città, consolidando il proprio ruolo di aggregazione per cittadini di ogni età.

Tutti gli interventi ed azioni sono proposti per promuovere la qualità delle aree verdi e per sostenerne lo sviluppo nell’ottica della prosecuzione dell’obiettivo strategico 
individuato dall'amministrazione e proseguendo con interventi tesi alla valorizzazione, conservazione, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale delle aree verdi 
di proprietà pubblica, anche mediante lo svolgimento di attività di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi 
e del verde pubblico.

Nell'anno 2018, l'Unità operativa Aree Verdi e Parchi dovrà proseguire le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:
 - alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista dai 

monti al mare;
 -al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco  e fornendo loro le strutture necessarie;
 -alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde - acqua;
 -al miglioramento della fruibilità delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di borse 

lavoro  forniti dal settore Servizi Sociali, Cantieri lavoro finanziati in parte dalla Regione ed in parte dall'Amministrazione comunale,  servizi, sicurezza, promozione, 
individuazione delle specie, vigilanza, ecc.);
 -al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in Agenda 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della 

vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurando un quadro accettabile alle generazioni future.

L'attività dell’Unità operativa per tutto il 2018 proseguirà le attività tese al passaggio graduale di tutte le competenze e del no-aut che erano del servizio aree verdi e 
parchi a Gea spa in attuazione di quanto stabilito con DCC n.3 del 25 gennaio 2016. Si concluderà il passaggio ufficiale dei beni dati in concessione o in uso. Alle 
manutenzioni "ordinarie" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, manutenzione giochi, gestione grandi parchi, ecc.) andranno affiancate le 
attività di manutenzioni delle attrezzature presenti nelle aree verdi accompagnate altresì da tutte le misure ed azioni previste nel contratto stipulato il 30.12.2016.  Al 
fine di ottimizzare e razionalizzare il servizio a favore dei cittadini si procederà con una programmazione degli interventi anche al fine di un contenimento dei costi.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle indicazioni date dall’Amministrazione, gli obiettivi del Centro di Costo 590 del 2018 sono:
1.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C1 Collegamento ciclabile di Viale Martelli alla passeggiata della Santissima - Comparto San Giuliano;
2.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C2 Collegamento ciclabile Passeggiata della Santissima - Attracco Noncello - Parco Reghena;
3.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C3 Collegamento ciclabile Parco Reghena - Lago della Burida;
4.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C4 Recupero le Lavatoio di Via Gorizia;
5.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C5 Riqualificazione Parco Galvani;
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Per quanto concerne le attività manutentive ordinarie e straordinarie su cui l’Amministrazione intende intervenire:
1.l'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;
2.riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge;
3.parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza;
4.proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro, tramite la società Gea spa;
5.la messa a dimora di piante ogni nuovo nato secondo la Legge n. 10 del 2013 anche ai fini degli adempimenti del Sindaco circa il rispetto delle norme vigenti;
6.valutazione ed analisi delle aree verdi in funzione della predisposizione della classificazione e funzionalizzazione o tematizzazione delle aree verdi anche alla futura 
stesura del regolamento per le aree verdi e parchi;
7.riqualificazione aree verdi mediante la sostituzione o integrazione di giochi ed arredi per rispondere alle esigenze degli utenti.
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Strategie e coordinamento

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. 
relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.

001

000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 3 %03,003,00

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 242 %54441505

A Gestione del verde pubblico

Bisogno: Pareri su su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. 
Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché 
l'esecuzione della manutenzione ordinaria.

001

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 465 %064102798

A02 m² di verde pubblico sul territorio 0 %5532807,007325727,007310588,00

A23 % di m² di aree in gestione a società partecipata 0 %1009090

A28 % di aree in gestione diretta e/o con convenzione Parco urbano compren. Bassura reghena, 
laghetti Rorai, Seminario

0 %01010

A29 N. segnalazioni on-line disservizi SOL 70 %427581

A30 % segnalazioni on-line risolte 80 3 %499797

A31 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 20 3 %18,2521,4829,58

A32 m² di verde fruibile per residente 0 %142142141

A34 Costo medio per metro quadro di verde gestito 0 %01,291,31

A35 Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano 0 %001601379

B Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento 
delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.

001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 390 %01305865

B02 N. progetti in corso al 01/01 7 %045

B03 N. nuovi progetti avviati 1 %011

B04 N. progetti conclusi 0 %003

B05 N. opere gestite con progettazioni interne 0 %024

B06 N. progetti gestiti nell'anno 8 %0,005,006,00

C Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.

Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.001

C00 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 %0829895

C01 m² di verde pubblico gestiti da  GEA = A22 1107063 %0,001107063,00911757,00

C16 Grado di puntualità degli interventi programmati (rispetto parametri contratto di servizio) 3 3 %0100100

D Attività amministrativa

Bisogno: Gestione attività amministrativa000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 701 %0

D02 N. incarichi con procedura negoziata senza previa pubbl. di 
bando (art. 36 c.2)

3 %0

D03 N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1 ) 5 %0

D05 N. appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. di 
bando (art. 36 c.2)

5 %0

D06 N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1) 1 %0
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

D09 Orti sociali: n. posizioni gestite 80 %

12Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche100

10001 % di realizzazione 100 3 %

10002 % di caricamento dei dati 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Rendicontazioni101

10100 % di realizzazione 0 3 %

10101 PISUS A9-Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola 100

10102 PISUS A12-Tratto ciclopedonale Fiera 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Progetto nazionale  "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento.102

10201 % di realizzazione 100 3 %

10202 N. metri di percorso adeguato 500

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2017

Tempi Realizzazione:

Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi103

10301 % di realizzazione 100 3 %

10302 N. attrezzature installate 10

10303 N. piantumazioni effettute 1000
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza104

10401 % di realizzazione 100 3 %

10402 N. interventi realizzati 10

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

75   75    BRAZZAFOLLI FEDERICA  DIR 33821DIRETTORE DI SETTORE % D fino a scadenza mandato 
del Sindaco - 5 % in UTI

01-gen-18 31-dic-20  188  

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 543DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  54  

390 390      GIANESSI MIRIAM  D2 78050FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

   626    PEZZOTTI MARIA  C4 62640ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

465 390 0 701 0 0 0 0 1.798Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,14

0,00

1,14

0242 0
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presentiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710405

Definizione nuovo piano delle aree verdi e dei parchi e analisi dei fabbisogni. Caratterizzazione dei parchi e loro classificazione. 
Predisposizione regolamento aree verdi e parchi. Entro il 29/12/2018

Cod. Ob.1 Rilev. 103

01-gen-17

10 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA 
VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI

01-lug-17 30-ott-17 01-lug-17 26-ott-17 0121 117

02 PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, 
FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE

30-nov-17 31-mar-18 01-set-17 26121

03 PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI 
INTERVENTI DA REALIZZARE

01-apr-18 31-mag-18 1160

04 PRIMO ESAME DELLA GIUNTA 01-giu-18 01-lug-18 030

05 ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO 
INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

02-lug-18 29-lug-18 2627

06 STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI 30-lug-18 28-set-18 1160

07 ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 29-set-18 29-ott-18 030

08 ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO 30-ott-18 13-nov-18 2614

09 ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE 
CONSIGLIARE

14-nov-18 28-nov-18 014

10 PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO 
COMUNALE

29-nov-18 29-dic-18 030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presentiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710405

Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 
07/01/2020.

Cod. Ob.2 Rilev. 105

01-ago-17

17 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

1Risorse umane coinvolte: 970.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 034 34

02 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

03-dic-17 06-lug-18 03-dic-17 851103 215

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 07-lug-18 09-dic-18 74155

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-dic-18 15-dic-18 45

05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. 
PIU' VANTAGGIOSA

16-dic-18 03-ago-19 1451103 230

07 ESECUZIONE LAVORI 04-ago-19 07-gen-20 0156

08 COLLAUDI 08-gen-20 08-mar-20 060

09 RENDICONTAZIONE 09-mar-20 07-giu-20 090

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 59

Controllo di Gestione Pagina 185 di 35300590



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presentiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710405

Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 06/02/2020.
Cod. Ob.3 Rilev. 104

01-gen-17

15 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

1Risorse umane coinvolte: 400.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 034 34

02 ACQUISIZIONE AREE 15-set-17 22-mar-18 15-set-17 1451103 188

03 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

03-dic-17 06-lug-18 03-dic-17 051103 215

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 07-lug-18 09-dic-18 61155

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-dic-18 15-dic-18 45

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. 
PIU' VANTAGGIOSA

16-dic-18 03-ago-19 1451103 230

08 ESECUZIONE LAVORI 04-ago-19 06-feb-20 0186

09 COLLAUDI 07-feb-20 07-apr-20 060

10 RENDICONTAZIONE 08-apr-20 07-giu-20 060

93Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 60
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presentiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710405

Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 06/02/2020.
Cod. Ob.4 Rilev. 104

01-ago-17

15 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

1Risorse umane coinvolte: 520.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 034 34

02 ACQUISIZIONE AREE 01-feb-18 08-ago-18 2693 188

03 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

03-dic-17 06-lug-18 03-dic-17 2251103 215

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 07-lug-18 09-dic-18 49155

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-dic-18 15-dic-18 25

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. 
PIU' VANTAGGIOSA

16-dic-18 03-ago-19 151103 230

08 ESECUZIONE LAVORI 04-ago-19 06-feb-20 0186

09 COLLAUDI 07-feb-20 07-apr-20 060

10 RENDICONTAZIONE 08-apr-20 07-giu-20 060

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 58
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presentiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710405

Riqualificazione urbana C5:  Parco Galvani. Entro il 12/09/2019
Cod. Ob.5 Rilev. 104

01-gen-17

15 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

1Risorse umane coinvolte: 420.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 20-ago-16 15-lug-16 20-ago-16 036 36

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 21-ago-17 18-lug-18 21-ago-17 59Diversi 331

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 19-lug-18 21-lug-18 72

04 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. 
PIU' VANTAGGIOSA

21-lug-18 08-mar-19 3651103 230

06 ESECUZIONE LAVORI 09-mar-19 12-set-19 0187

07 COLLAUDI 13-set-19 18-mar-20 0187

08 RENDICONTAZIONE 19-mar-20 17-giu-20 051103 90

102Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 61
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presentiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710405

Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 26/03/2019
Cod. Ob.6 Rilev. 102

01-ago-17

8 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

1Risorse umane coinvolte: 115.500,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 034 34

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-set-17 08-mag-18 01-set-17 4501001 249

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-mag-18 11-mag-18 52

05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. 
PIU' VANTAGGIOSA

10-mag-18 19-dic-18 2651103 223

06 ESECUZIONE LAVORI 20-dic-18 26-mar-19 2496

07 COLLAUDI 25-mar-19 18-giu-19 085

08 RENDICONTAZIONE 18-giu-19 16-set-19 090

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 67
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presentiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710405

Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi. Entro il 30/12/2018
Cod. Ob.7 Rilev. 100

01-gen-18

2 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA

01-apr-18 30-giu-18 5090

02 VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI 
STAKEHOLDERS

01-lug-18 15-ago-18 2045

03 AGGIORNAMENTO PROGETTO 16-ago-18 31-ago-18 1015

04 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 01-set-18 30-dic-18 20120

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 82
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

1 - AutomezziTipologia:

A 2002 FIAT PANDA VAN - CB305NN PESSIMO 117.000(data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2009 BIRO' - X3MS5G (data in gestione all'ASP nel 2016)1

A 2010 PIAGGIO PORTER - EB185DE 0(data in gestione all'ASP nel 2016)1

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC20 2012 107786 PC -OLIDATA  PENTIUM BUONO 01

PC20 BUONO 00

PC08 BUONO 00

PC08 2010 35653 VIDEO abbinato a PC OLIDATA 107786 BUONO 00

PC 140 2012 72091 PLOTTER HP 5500 BUONO 00

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Deposito in uso al Parco Galvani P viale Dante, 33

Deposito in uso al Parco Querini P viale Mazzini, 61 Inagibile

Servizi e deposito c/o Parco San Valentin P Parco San Valentino
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

35990012 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

8.575,00 8.575,00 8.575,008.995,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.99.99.999 8.575,00 8.575,00 8.575,00Altre entrate correnti n.a.c.Sottoconto:
Note:Vinc.:

8.575,00 8.575,00 8.575,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

08011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

12.821,49 11.547,95 10.218,5619.692,99Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 12.821,49 11.547,95 10.218,56Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

29.011,00 29.011,00 29.011,0033.639,69Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 29.011,00 29.011,00 29.011,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

8.114,00 8.114,00 8.114,0010.216,71Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 7.282,00 7.282,00 7.282,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 832,00 832,00 832,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021301 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

1.200,00 1.200,00 1.200,001.711,73Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.002 200,00 200,00 200,00Carburanti, combustibili e lubrificantiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.01.02.999 1.000,00 1.000,00 1.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021313 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

4.000,00 4.000,00 4.000,007.915,26Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.002 2.000,00 2.000,00 2.000,00Carburanti, combustibili e lubrificantiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.01.02.999 2.000,00 2.000,00 2.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021315 PRESTAZIONI DI SERVIZI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

39.000,00 43.000,00 43.000,0057.550,42Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

U.1.03.02.05.004 9.000,00 10.000,00 10.000,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.005 30.000,00 33.000,00 33.000,00AcquaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021317 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

200,00 200,00 200,00200,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.01.001 200,00 200,00 200,00Giornali e rivisteSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021318 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

5.500,00 5.500,00 5.500,0060.804,95Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.005 2.000,00 2.000,00 2.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzatureSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.008 2.000,00 2.000,00 2.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.012 1.500,00 1.500,00 1.500,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materialiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021320 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

1.416.000,00 1.416.000,00 1.416.000,001.757.445,70Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.15.999 1.416.000,00 1.416.000,00 1.416.000,00Altre spese per contratti di servizio pubblicoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021321 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

4.000,00 4.000,00 4.000,008.490,55Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.13.002 4.000,00 4.000,00 4.000,00Servizi di pulizia e lavanderiaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021329 ALTRI BENI DI CONSUMO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

4.000,00 4.000,00 4.000,004.204,96Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 4.000,00 4.000,00 4.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021402 TRASFERIMENTI DIVERSI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

04

4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

U.1.04.04.01.001 4.000,00 4.000,00 4.000,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

1.527.846,49 1.530.572,95 1.529.243,56
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010128 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO 
VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

115.500,00 0,00 0,00115.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.01.003 115.500,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2018YR048Vinc.:

115.500,00 0,00 0,00
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civileSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

09022237 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE 
VERDI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

20.000,00 20.000,00 20.000,0040.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.014 20.000,00 0,00 0,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR100Vinc.:

U.2.02.01.09.014 0,00 20.000,00 20.000,00Opere per la sistemazione del suoloSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09022242 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE 
VERDI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

40.000,00 40.000,00 0,0040.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 40.000,00 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA901Vinc.:

U.2.02.01.09.999 0,00 40.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YA901Vinc.:

09022244 AV7 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
AREE VERDI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

100.000,00 0,00 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 100.000,00 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:

09052202 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE 
VERDI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

0,00 120.000,00 20.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 0,00 20.000,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YAL01Vinc.:

U.2.02.01.09.999 0,00 120.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YAL01Vinc.:

09052209 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO 
LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

115.500,00 0,00 0,00115.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 115.500,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR048Vinc.:

275.500,00 180.000,00 40.000,00
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

L’ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunità. 
Compito dell’amministrazione è quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime generazioni senza peggiorarne le condizioni per questa ragione vogliamo 
attuare politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio.
Per questa ragione presidieremo gli interventi, le azioni relative al nostro Piano Aria e valuteremo lo stato degli indicatori. 
In particolare attueremo un progetto sperimentale su Torre, anche in relazione all’intervento di Agenda Urbana, andando a individuare tutte le fonti emissive.
Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire nel mandato sono tesi al possibile 
miglioramento degli attuali indicatori ambientali.
Lavoreremo sulle seguenti macro-aree: l’ambiente in cui viviamo, il miglioramento della qualità della vita, l’attuazione del “green for life”, l’ecosistema verde-acqua, le 
comunità sostenibili, la riduzione delle emissioni degli inquinanti, la riduzione delle quantità dei rifiuti ed ottimizzazione della differenziata, l’acqua come bene comune.
Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico – naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la 
storia, l’ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti  alla “crescita intelligente, sostenibile e solidale”. 
In questo filone si inseriscono i progetti di riqualificazione che saranno attuati dal centro di costo 590. La “tutela dell’ambiente” infatti non è una attività settoriale ma 
“trasversale”, come era nei principi ispiratori della legge istituiva del Ministero dell’ambiente italiano (1986). La tutela dell’ambiente è efficace inoltre solo se coinvolge e 
viene promossa direttamente dalla generalità dei cittadini. 
In campo dei rifiuti si intende proseguire nell’ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso alcune operazioni a favore dei cittadini e delle imprese quali ad 
esempio la realizzazione di un Centro di riuso, l’aumento di servizi quali gli orari e il numero degli Ecocentri, un miglioramento della qualità ambientale, la riduzione 
della quantità dei rifiuti prodotti e all’ulteriore ottimizzazione della differenziata.
Il Centro del Riuso diventerà in particolare il cuore della promozione e del possibile cambiamento di pensiero dei cittadini oltre alla riduzione procapite per abitante del 
rifiuto e all’introduzione del concetto “waste prevention best practices” devono essere gli obiettivi strategici da raggiungere entro il 2021. 
Le azioni da attuare per l'Ambiente saranno le seguenti
ARIA: Progetto sperimentale nel quartiere di Torre - individuazione fonti emissive e Gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e attività relative a istruttorie, 
pareri, gestione dati di competenza su questa tematica.
RUMORE: Valutazione piani di risanamento aziendali in previsione del loro inserimento in quello comunale e attività di gestione su AUA.
RIFIUTI, DEGRADO E INQUINAMENTI: Monitoraggio e controllo delle fontane, Bonifica siti, Progetto amianto e Interventi e/o istruttorie per abbandoni di rifiuti, 
degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze, pareri nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati.
Si intende procedere con l'avvio di un nuovo servizio di microraccolta di rifiuti edili pericolosi.
ALTRO: Educazione e sensibilizzazione:  Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini. Istruttorie e pareri ambientali (VIA, ass.VIA, raccolta dati ISTAT, 
legambiente, etc.). Istituzione del tavolo di concertazione dei temi ambientali di area vasta.
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.000

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 364 %3641070

A Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale

Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell’aria, del rumore, dell’elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, 
raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie realtive alle competenze in materia ambientale.

001

A00 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1803 %180320812311

A01 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 3 %03,003,00

A02 N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 
'Ecosistema urbano'

In collaborazione con Legambiente-dati riferiti 
al secondo esercizio precedente

0 %01110

A03 N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri 
sottili)- stazione fissa V.le Marconi.

ARIA 35 %192844

A05 PM10: concentrazione media annua ARIA 40 %02527,58

A07 Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultra sottili). ARIA 25 %0018,73

A08 N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per 
episodi acuti di inquinamento atmosferico).

ARIA 3 %313

A11 N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la 
protezione della salute umana

OZONO Stazione Porcia dal 2014 25 %51862

A12 Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³) BIOSSIDO DI AZOTO  -     n/d anno 2015 40 %02932,72

A13 Concentrazione media annua benzene  (ug/m³) BENZENE 5 %01,21,24

A14 N. segnalazioni inconvenienti acustici RUMORE 10 %4107
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A21 N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la 
risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e 
degrado

20 %02510

A22 N. pareri/procedimenti in materia ambientale. 20 %63241

A23 Tempo medio di rilascio pareri (gg) 25 3 %025,0025,00

A24 Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente 0 %0144,74143,28

A25 Giornate di limitazione totale o parziale del traffico 125 %65713

A26 Richieste autorizzazione deroga limiti rumore per attività 
temporanee di spettacoli o cantieri

RUMORE 80 %228248

B Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)

Bisogno:Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione 
rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfestazione e igiene urbana.

001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1427 %140913811549

B02 Tonnellate di rifiuti totali raccolti 26000 %0,0026154,7925539,85

B05 N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti 21800 %021872,1521029,18

B18 % raccolta differenziata  (su totale rifiuti raccolti) 201710403 83,85 3 %083,6382,34

B23 Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti 100 %00104,2

B24 Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita 0 %0281,02287,39

B25 Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 201710403 505 %0511,49498,54

B26 N. segnalazioni on-line disservizi SOL 70 %6112076

B27 % segnalazioni on-line risolte 80 3 %235078

B28 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 15 3 %8,6710,7414,69
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

B30 N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il 
territorio comunale

6 %066

B31 N. di interventi di derattizzazione per tutto il territorio 
comunale

6 %266

B33 Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti 0 %076903068044107

B34 N. sanzioni ispettori ambientali rifiuti 0 %000

B35 € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti 0 %016697,680

C Attività amministrativa

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. 
relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade.

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1007 %95180

C02 N. incarichi proc. negoziata senza previa pubbl. di bando 
(art. 36 c.2)

0 %00

C03 N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1) 0 %00

C04 N. appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. di 
bando (art.36 c.2)

0 %00

C05 N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1) 0 %0

C15 N. decreti/determine emesse 0 %00

C16 N. fatture liquidate 0 %00

C17 N. convenzioni/atti 0 %00

C18 N. ore segreteria 0 %00

15Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Monitoraggio e controllo delle fontane. Valutazione dello stato degli indicatori di qualità101

10101 % di realizzazione 100 2 %

10102 N. fontane monitorate 40

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201802/01/2018

Tempi Realizzazione:

Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolmento finanziemento pannolini ecologici.102

10201 % di realizzazione 100 2 %

10202 N. contributi erogati pannolini ecologici 15

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201802/01/2018

Tempi Realizzazione:

Revisione linee guida ecofeste - effetti ambientali e gestione dei relativi contributi, analisi impatto.103

10301 % di realizzazione 100 2 %

10302 N. ecofeste finanziate 8

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201802/01/2018

Tempi Realizzazione:

Conclusione progetto 2017 Ambiente e scuola.104

10401 % di realizzazione 100 2 %

10402 N. classi interessate 10

Inizio Prevista Fine Prevista
30/06/201802/01/2018

Tempi Realizzazione:
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Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Inquinamenti conseguenti al PM10 e all'Ozono: realizzazione interventi, azioni e monitoraggi previsti dal piano.105

10501 % di realizzazione 100 2 %

10502 % monitoraggi garantiti tra il 01/01 e il 15/04 PM10 100

10503 % monitoraggi garantiti tra il 01/06 e il 30/09 Ozono 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Ampliamento ecocentro comunale.106

10601 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Indagini relative ai campi elettromagnetici.107

10701 % di realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

350 80 70     BRAZZAFOLLI FEDERICA  DIR 75046DIRETTORE DI SETTORE % D fino a scadenza mandato 
del Sindaco - 5 % in UTI

01-gen-18 31-dic-20  250  

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 543DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  54  

1203 300      UGEL CHIARA  D1 1.563100FUNZIONARIO TECNICO 
AMBIENTALE

%01-gen-18 31-dic-20  60  

250 1047      GAI PAOLA  C4 1.297100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

% P.t. 30h01-gen-18 31-dic-20    

  937     PEZZOTTI MARIA  C4 93760ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20    

1.803 1.427 1.007 0 0 0 0 0 4.601Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,92

0,00

2,92

0364 0
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro 
territorio

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710402

Intervento di tutela e recupero ambientale in v.d.c. (previa verifica del budget necessario).  Entro il 31/12/2018
Cod. Ob.1 Rilev. 101

01-gen-18

4 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 70.000,00Importo:25% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA STATO DEI LUOGHI 01-gen-18 30-mag-18 10149

02 INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO 
AMMINISTRATIVO

01-feb-18 30-ott-18 30271

04 ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI 
CONTROLLO

01-mag-18 30-ott-18 20182

05 ANALISI DI RISCHIO 01-mar-18 30-ott-18 20243

06 ATTIVITÀ DI BONIFICA 01-ott-18 31-dic-18 2091

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro 
territorio

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710402

Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in 
atmosfera. Entro il 31/12/2018

Cod. Ob.2 Rilev. 102

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:15% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI 01-gen-18 28-feb-18 1558

02 DEFINIZIONE QUESTIONARIO 01-gen-18 28-feb-18 1558

03 INCONTRO CITTADINANZA 01-feb-18 31-mar-18 1058

04 DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO 01-apr-18 15-apr-18 1014

05 RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI 16-apr-18 30-giu-18 2075

06 RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE 
SULLE AZIONI POSSIBILI

01-lug-18 31-dic-18 30183

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100

02 % di questionari restituiti 70

03 n. questionari somministrati 100
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Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro 
territorio

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710402

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale 
zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.

Cod. Ob.3 Rilev. 103

01-gen-17

11 %

Sì

Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

5Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:20% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER 
VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE

01-mar-17 30-ott-17 01-mar-17 30-ott-17 0243 243

02 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE 01-mar-17 30-giu-17 01-mar-17 26-apr-17 0121 56

03 REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ 
"AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO

01-apr-17 30-giu-17 01-apr-17 30-giu-17 090 90

04 ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO 01-lug-17 31-dic-17 01-lug-17 29-dic-17 0183 181

05 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA 01-ott-17 02-mag-18 01-ott-17 10213

06 REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE" 15-ott-17 30-gen-18 15-ott-17 40107

07 VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI 31-gen-18 02-mar-18 030

08 CONCESSIONE FINANZIAMENTO 03-mar-18 02-mag-18 060

09 PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL 
SERVICE SENSORI AMBIENTALI

03-mag-18 22-ott-18 1051103 172

10 REALIZZAZIONE RETE SENSORI 23-ott-18 22-nov-18 3030

11 MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A 23-nov-18 31-dic-20 10769

12 REDAZIONE PROGETTO"MOBILITÀ SOSTENIBILE" 15-ott-17 30-gen-18 0107

13 PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL 
SPLIT" 4.3

03-mag-18 22-ott-18 051103 172

14 REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO 23-ott-18 31-dic-20 0800

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 45
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

15 PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI 
"MOBILITA'"

01-gen-18 22-giu-18 051103 172

16 REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO 
"MOBILITÀ"

01-lug-18 15-set-18 076

17 MONITORAGGI "MOBILITÀ" 16-set-18 31-dic-20 0837

18 VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI 
AMBIENTALI E DI MOBILITÀ

02-ott-18 31-dic-20 0821

19 INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA 
MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI

01-lug-20 31-dic-20 0183

100Totali:
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acusticoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710404

Approvazione n. 2 Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PARA) entro il 31/12/2018.
Cod. Ob.4 Rilev. 101

01-gen-18

4 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ISTRUTTORIA DEI PIANI PRESENTATI 01-gen-18 15-feb-18 4545

02 REDAZIONE DECRETO DI APPROVAZIONE 16-feb-18 28-feb-18 4012

03 NOTIFICA APPROVAZIONE PIANO AZIENDALE 01-mar-18 15-mar-18 514

04 MONITORAGGIO INTERVENTI MITIGATIVI 16-mar-18 31-dic-18 10290

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100

02 n.  piani aziendali 2
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro 
territorio

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710402

Ampliamento tavolo di concertazione esistente con  9 comuni sui temi ambientali di area vasta e attuazione di azioni condivise al fine di 
favorire l'ingresso di altri entri limitrofi. Entro  il 31/12/2018

Cod. Ob.5 Rilev. 103

01-gen-18

11 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 I FASE TAVOLO CON ENTI PN SUD 01-gen-18 30-giu-18 20180

02 II FASE TAVOLO CON ENTI PN NORD 01-lug-18 31-ott-18 20122

03 CONDIVISIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 15-mar-18 31-dic-18 20291

04 ATTUAZIONE AZIONI 01-lug-18 31-dic-18 40183

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100

02 n. nuovi enti coinvolti nel tavolo 2

03 n. azioni condivise 2
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagneticiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710409

Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2018
Cod. Ob.6 Rilev. 103

01-gen-18

11 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:10% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VALUTAZIONE DA PARTE 
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA

01-gen-18 15-feb-18 1045

02 REVISIONE DEFINITIVA 15-feb-18 28-feb-18 4013

03 CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI 01-mar-18 15-mar-18 1014

04 DELIBERA GIUNTA 15-mar-18 30-mar-18 015

05 CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA 30-mar-18 31-mag-18 2062

06 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 
L'ADOZIONE

31-mag-18 31-ago-18 592

07 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 31-ago-18 31-dic-18 15122

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro 
territorio

Riferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710402

Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A.  Entro 
il 31/12/2019

Cod. Ob.7 Rilev. 102

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 230.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA STATO DEI LUOGHI 01-gen-18 30-mag-18 10149

02 INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO 
AMMINISTRATIVO

01-feb-18 30-ott-18 30271

04 ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI 
CONTROLLO

01-mag-18 01-mar-19 30304

05 PIANO CARATTERIZZAZIONE 01-set-18 01-mag-19 30242

06 ATTIVITÀ DI BONIFICA 01-mag-19 31-dic-19 0244

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 50
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

B Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)

Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiutiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710403

Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 
31/12/2018

Cod. Ob.8 Rilev. 103

01-gen-18

11 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:15% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE PROPOSTA 01-gen-18 28-feb-18 1058

02 VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5 01-mar-18 30-apr-18 1060

03 PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA 01-mag-18 30-set-18 10152

04 AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE 
MICRORACCOLTA

01-giu-18 31-dic-18 30213

05 COMPLETAMENTO CENSIMENTO ARAN 01-set-18 31-dic-18 30121

06 ALTRE AZIONI CONSEGUENTI AL PIANO 
REGIONALE

01-ott-18 31-dic-18 1091

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100

02 n. servizi microraccolta attivati 1
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiutiRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710403

Centro di Riuso - Studio di fattibilità tecnico - economica per atttivazione centro di raccolta beni usati a favore dei cittadini. Formulazione 
ipotesi gestionali percorribili e lay- out. Entro il 31/12/2018

Cod. Ob.9 Rilev. 102

01-gen-18

9 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:20% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO 
SERVIZIO

01-gen-18 30-apr-18 25119

02 APPROFONDIMENTI  AUTORIZZATIVI E 
GESTIONALI

01-feb-18 30-apr-18 1088

03 VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOGGETTI TERZI 
GESTORI

01-apr-18 30-mag-18 1059

04 DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI 01-giu-18 31-lug-18 2060

05 VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA 01-ago-18 30-set-18 1560

06 DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' 
TECNICO ECONOMICA

01-ott-18 31-dic-18 2091

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 79
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC 164 2008 35425 MAX DATA OTTIMO1

PC 164 2008 35417 MAX DATA OTTIMO 01

PC08 71699 MONITOR Benq BUONO 01

PC08 2008 71933 BUONO 01

PC08 2008 35458 BUONO 01

SN 2008 71875 BUONO 01

PC08 2009 71915 BUONO 00

PC 138 2009 71799 BUONO 00

ST 173 2009 71820 BUONO 0GK4200

PC 138 2009 35418 BUONO 01

PC08 71464 00

PC08 35616 00

PC20 72235 00

PC16 73877 0Portatile Acer - Travel Mate0

PC20 35592 00

PC08 35455 00

PC20 71861 00

PC08 35639 00

ST50 72057 0HP Laserjet 230 dn0

ST50 73899 0HP Laserjet 230 dn0
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

ST14 2012 71899 BUONO 0Stampante0

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

RI RIMORCHIO IN USO ARPA - AC84949 01
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

21102068 TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA  E SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 8.000,00 8.000,00 8.000,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:

21102124 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.003 10.000,00 10.000,00 10.000,00Trasferimenti correnti da ComuniSottoconto:
Note:Vinc.:

31030014 FITTI REALI DI IMMOBILI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

54.900,00 54.900,00 54.900,0054.900,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.02.002 54.900,00 54.900,00 54.900,00Locazioni di altri beni immobiliSottoconto:
Note:Vinc.:

32020001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI 
REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI 
IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE

80000 DIR. SETT. V -  VIGILANZA E SICUREZZA

30.000,00 30.000,00 30.000,0051.647,72Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.02.02.01.001 30.000,00 30.000,00 30.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico Sottoconto:
Note:Vinc.:

35990003 PROVENTI DIVERSI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.99.99.999 4.000,00 4.000,00 4.000,00Altre entrate correnti n.a.c.Sottoconto:
DV: 4.000Note:Vinc.:

35990004 CONTRIBUTO CONAI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

385.181,00 385.181,00 385.181,00385.181,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.99.99.999 385.181,00 385.181,00 385.181,00Altre entrate correnti n.a.c.Sottoconto:
Note:Vinc.:
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Centro di Costo

Direzione P.O.

492.081,00 492.081,00 492.081,00
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

09021102 PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

123.264,00 123.264,00 123.264,00138.653,15Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 123.264,00 123.264,00 123.264,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

36.121,00 36.121,00 36.121,0042.969,77Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 31.211,00 31.211,00 31.211,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 254,00 254,00 254,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 4.656,00 4.656,00 4.656,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

10.570,00 10.570,00 10.570,0012.785,15Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 10.570,00 10.570,00 10.570,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021303 PRESTAZIONI DI SERVIZI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

44.000,00 44.000,00 44.000,00109.368,86Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.11.999 44.000,00 44.000,00 44.000,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021305 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 3.000,00 3.000,00 3.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021309 TRASFERIMENTI DIVERSI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.99.003 1.500,00 1.500,00 1.500,00Quote di associazioniSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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Valorizzazione e sostenibilità urbanaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

09021323 ALTRI SERVIZI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

38.000,00 38.000,00 38.000,0043.284,08Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.99.999 38.000,00 38.000,00 38.000,00Altri servizi diversi n.a.c.
DV: 4.000

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021324 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

300,00 300,00 300,00800,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.01.001 300,00 300,00 300,00Giornali e rivisteSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021328 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

12.000,00 10.000,00 10.000,0022.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.13.004 7.000,00 5.000,00 5.000,00Stampa e rilegaturaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.13.006 5.000,00 5.000,00 5.000,00Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri matSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021377 PRESTAZIONI DI SERVIZI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

44.000,00 44.000,00 44.000,0071.450,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.15.999 44.000,00 44.000,00 44.000,00Altre spese per contratti di servizio pubblicoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021403 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

04

3.000,00 2.000,00 2.000,004.200,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.04.02.05.999 3.000,00 2.000,00 2.000,00Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09021701 INTERESSI PASSIVI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

55.764,18 50.504,27 45.018,7285.550,75Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 55.764,18 50.504,27 45.018,72Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09031301 COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

03

6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,008.046.002,17Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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U.1.03.02.15.004 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00Contratti di servizio per la raccolta rifiutiSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09081701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

0,00 17.552,08 16.548,680,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 0,00 17.552,08 16.548,68Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

7.121.519,18 7.130.811,35 7.124.322,40
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010071 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - AMBIENTE

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

0,00 0,00 150.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 0,00 150.000,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

42010072 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - 
AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: A GENDA 
URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE 

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

204.455,80 1.000.000,00 1.000.000,00204.455,80Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 1.000.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2019YR047Vinc.:

E.4.02.01.02.001 204.455,80 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR047Vinc.:

E.4.02.01.02.001 0,00 0,00 1.000.000,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2020YR047Vinc.:

42010097 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - 
AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 200.000,00 1.600.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 200.000,00 1.600.000,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

63010108 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POR FESR 2014/2020 - 
AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: A GENDA 
URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE 

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

735.534,00 0,00 0,00735.534,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 735.534,00 0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2018YM008Vinc.:

939.989,80 1.200.000,00 2.750.000,00
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

09022243 BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - 
FIN.TO CON CONTRIBUTI

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

0,00 0,00 150.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 0,00 150.000,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

09032204 CHIUSURA DISCARICA

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

161.944,98 0,00 0,00190.972,02Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 161.944,98 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YM001Vinc.:

09032205 CHIUSURA DISCARICA

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

44.850,31 0,00 0,00119.001,06Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 44.850,31 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YFPVVinc.:

09032210 PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

02

21.665,44 0,00 0,0026.969,14Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 21.665,44 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YFPVVinc.:

09032215 BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI 
TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON L.O.A .

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

150.000,00 150.000,00 0,00189.930,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 150.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.999 150.000,00 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

09032217 BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO E ALTRI 
INTERVENTI DIVERSI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

0,00 350.000,00 350.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 350.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YAL01Vinc.:

U.2.02.01.09.999 0,00 0,00 350.000,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YAL01Vinc.:
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09082001 BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - 
INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - 
QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

204.455,80 1.000.000,00 1.000.000,00204.455,80Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 1.000.000,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR047Vinc.:

U.2.02.01.09.999 204.455,80 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR047Vinc.:

U.2.02.01.09.999 0,00 0,00 1.000.000,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YR047Vinc.:

09082002 BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - 
INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - 
QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

100.000,00 635.534,00 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 100.000,00 635.534,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: 635.534,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YM008Vinc.:

09082003 BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - 
INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 200.000,00 1.600.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 200.000,00 1.600.000,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

682.916,53 2.335.534,00 3.100.000,00
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SEZIONE A

Gli obiettivi del 2018 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:
1) Prosecuzione tavolo tecnico per la revisione del PUMS;
2) Predisposizione Piano del Traffico;
3) Bando zone 30;
4) PISUS A10 Collegamento ciclabile dalla stazione all'università e pensiline fotovoltaiche;
5) Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della 
razionalizzazione dei servizi pubblici locali;
6) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS A4a);
7) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS A4b);
8) Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II tratto di Via Martiri Concordiesi (PISUS A13);
9) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ;
10) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri,
11) Riqualificazione di Via Cappucci ;
12) Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
13) Rifacimento segmento  Largo San Giorgio  (PISUS A4);
14) Opera di messa in sicurezza via Pra confine con il comune di Cordenons;
15) Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo via Montereale tratto Nord;
16) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
17) POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;SS
18) Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto (PISUS A6)
19) Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio (PISUS A11);
20) Nuova rotatoria in Via Montereale e via del Traverso;
21) SS13 e viabilità limitrofa - Manutenzione straordinaria;
22) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso);
23) Lavori di riqualificazione del ring e messa in sicurezza rogge tombinate;
24) Riqualificazione urbana PEBA;
25)  Sistemazione pavimentazioni ed asfalti;
26) Parcheggio Beato Odorico - Sistemazione;
27) Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali - Interna e San Daniele.
28) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna

Gli interventi :
1) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - manutenzione straordinaria;
2) Parcheggi in struttura manutenzione straordinaria;
3) Interventi di viabilità - Infrastrutture stradali  (manutenzioni straordinarie urgenti ed indifferibile);
4) Interventi di impiantistica semaforica;
5) Fornitura e posa in opera di nuove pensiline;
6) Interventi di segnaletica stradale;
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7) Bretella di collegamento interporto - Zona industriale Vallenoncello (progettazione)
8) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
9) PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione;
10) Interventi di moderazione del traffico;
11) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine ;
12) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Sistemazione solaio parcheggio in struttura "Teatro Verdi ";
13) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di manutenzione viabilità asfaltatura Via Budoia  parte Viale Martelli e Via Claut (98.13);
14) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione incidentalità (138.11);
15) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Manutenzione straordinaria strade cittadine (110.12);
16) Via Piave -Realizzazione sistema scarico acque meteoriche;
17) Via San Valentino- Realizzazione sistema   scarico acque meteoriche;

 
L'ufficio viabilità cura inoltre: 
1)la realizzazione di tronchi stradali, di piazze e marciapiedi, di percorsi ciclabili e pedonali, impianti semaforici  e dell’arredo urbano;
2) la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime d’urgenza,
Sinteticamente:
1)collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici,
2)redige progetti (di fattibilità tecnica ed economica , definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
3)coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l’istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
4)collabora alle procedure d’appalto,
5)provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
6)coordina l’attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
7)cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
8)cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
9)cura gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia,  riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d’urgenza) di 
strade, piazze , marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
10) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
L’attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, 
Regione, Provincia, Stato, …..) e gli altri settori del Comune.
11) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai centralini semaforici rimane in carico all'ufficio.

L'ufficio mobilità cura inoltre:
1 la gestione ed l’attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e la sua revisione;
2 la manutenzione della segnaletica stradale in coordinamento con G.S.M. e il Comando di Polizia municipale;
3 la realizzazione di interventi di moderazione (rotatorie, Zone 30, dossi, chicanne, restringimenti ecc.);
4 i rapporti con la Regione (ex Provincia) per la ridefinizione degli instradamenti del TPL in base alle esigenze (modifiche alle fermate e dei percorsi, gestione delle 
segnalazioni degli utenti, adeguamento fermate per i disabili, ammodernamento/implementazione delle pensiline ecc.);
5 cura i rapporti con la Società partecipata G.S.M., incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e su strada, in particolare per la revisione delle 
tariffe, la definizione di nuove aree a pagamento e soppressione, l’attivazione di nuove tecnologie per il pagamento della sosta, il rafforzamento del personale nei 
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parcheggi in struttura in occasione di eventi ecc;
6 l’attività di promozione della mobilità sostenibile (azioni di sensibilizzazione; promozione dell’uso della bicicletta; il carpooling, l’utilizzo del TPL; creazione nuovi 
pedibus/bici bus; gestione del bike sharing; l’adesione a progetti ministeriali come e-Bike0; partecipazione bandi regionali come il Bando zone 30;
7 la realizzazione, con altri settori comunali, di eventi promossi dall’Amministrazione comunale; 
8 la gestione del sistema di informobilità (Pannelli a Messaggio variabile) gestiti da G.S.M e l’aggiornamento del Portale della mobilità sul sito web; 
9 il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dagli altri settori del Comune (LL.PP, edilizia privata, pianificazione, SUAP, Patrimonio ecc.) e da altri enti.
10 la redazione di progetti, manifestazioni di interesse, studi di fattibilità finalizzati alla richiesta e concessione di contributi (Progetto POR FERS, Bando regionale Zone 
30, Progetto e-bike0, ecc.)
11 la realizzazione dei monitoraggi del traffico e delle velocità;
12 le relazioni per Sinistri e quantificazione danno;
13 la partecipazione, in rappresentanza dell’Ente, a tavoli tecnici sulla mobilità;
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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

A Sistema stradale e della mobilità

Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela 
delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e 
pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda

001

A000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 1 %03,003,00

A0000 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1812 %268522323116

A03 Estensione complessiva della rete stradale (Km) km 231,23 nostre - in manut. +13,06 231,23 %231,23231,23231,23

A04 Km piste ciclabili esistenti (in sede propria o riservata, inclusi promiscui 
pedonali)201130206

43 %42,254342,94

A05 Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di 
superficie comunale)

11,25 %11,0511,2511,23

A13 Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m² 279731 %279713279713279713

A14 N. biciclette del servizio - bike sharing 55 %555555

A15 N. utenti registrati- bike sharing 50 %898796792

A19 N. segnalazioni on-line disservizi SOL Relativo tipologia Segnaletica Stradale 150 %91115155

A21 % segnalazioni on-line risolte 80 1 %869097

A22 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 20 1 %17,0219,3128,71

A23 Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana 0 %020,2522,23

A28 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 1 %0100100

A29 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 1 %0100100
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Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

B G.S.M.

Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.001

B01 N. stalli non a pagamento 10321 %01032110321

B02 N. stalli a pagamento gestiti totali  (GSM) 3533 %0,003533,003531,00

B03 N. stalli in struttura a pagamento  (GSM) Stratificazione B02 1961 %019611961

B10 N. medio di abbonamenti mensile totale 1580 %0,000,001451,00

B11 N. infrazioni sosta rilevate  (GSM) omesso ticket e ticket scaduto 0 %0010163

B13 Canone sosta GSM (Proiezione 31/12) Compresa Iva 1050000 %001035981

B14 Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM 100 %00100

C Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.001

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 701 %10070669

C02 Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada 
gestita (€)

Compresi inv. GSM 0 %009138,79

D Manutenzione e conservazione: semafori

Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.001

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 165 %2700314

D02 N. impianti semaforici gestiti 21 %212121

D03 N. interventi su impianti semaforici 25 %20,0014,0052,00

E Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade

Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.001

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 450 %7800532
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Direzione P.O.

E02 N. interventi di ripristino totali 1520 %1620,002005,002468,00

F Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi

Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.001

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 300 %6500737

F02 N. concessioni rilasciate 30 %11065188

G Manutenzione e conservazione: asfaltature

Bisogno: Gestione asfaltature.001

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 750 %8650200

G02 Km. strade asfaltate  totali nell'anno 0 %3,25,50

H Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.001

H01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 6108 %367202095

H02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti (Da esercizio precedente - sino a fine lavori) 24 %006

H03 N. nuove opere avviate nell'esercizio (inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno) 6 %0137

H06 N. opere gestite nell'esercizio Interventi e obiettivi 30 %0,0013,0013,00

H08 N. progettazioni interne Stratificazione H06 6 %045

H10 N. progettazioni esterne Stratificazione H06 11 %076

H11 N. opere collaudate 2 %050

I Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività

Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico. Gestione autoparco.001

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 692 %8970755

Controllo di Gestione Pagina 232 di 35300505



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

I02 N. segnalazioni on-line disservizi SOL Relativo tipologia Strade e Viabilità 370 %217324421

I03 % segnalazioni on-line risolte 90 %929999

I04 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) Viabilità 9 1 %6,317,74,96

I05 N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15) 0 %000

L Attività amministrativa

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. S.p.A. 
relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale

001

L01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2270 %288300

L04 N. iniziative in tema di mobilità 0 %000

6Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Pagina 233 di 35300505



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche100

10001 % di realizzazione 100 1 %

10002 % di caricamento dei dati 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Interventi di impiantistica semaforica - € 15.000101

10101 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) - € 50.000102

10201 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Interventi di moderazione del traffico - € 20.000103

10301 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura - € 20.000104

10401 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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Direzione P.O.

Fornitura e posa in opera di nuove pensiline presso Questura - € 30.000105

10501 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Interventi di segnaletica stradale - € 100.000106

10601 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Interventi di viabilità, infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile) - € 100.000107

10701 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Bretella di collegamento Interporto – zona idustriale Vallenoncello - € 80.000108

10801 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione - € 50.000109

10901 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2017

Tempi Realizzazione:

Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.111

11101 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2017

Tempi Realizzazione:
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Direzione P.O.

Realizzazione sistema scarico acque meteoriche112

11200 % di realizzazione 100 1 %

11201 Via Piave 100

11202 Via San Valentino 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile). Collaborazione con FIAB per realizzazione evento113

11301 % di realizzazione 100 1 %

11302 N. partecipanti all'iniziativa 100

Inizio Prevista Fine Prevista
30/09/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Sistemazione parcheggio Beato Odorico117

11701 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018118

11801 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Collaudi e rendicazione opere.119

11901 % di realizzazione 100 1 %

11902 Opera n. 128.12 Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita. 100

11903 Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut. 100
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Direzione P.O.

11904 Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità 100

11905 Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine 100

11906 Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circolatorio tra via Stradelle e via Ferraris" 100

11907 Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizzazione pista naturalistica retro fiera - 
Contabilità finale - Collaudi

100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile122

12201 % di realizzazione 100 1 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

162       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1629DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20    

    200 30  RICCI PIERLUIGI 921D7 1.25180ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 100  

500 413 150     SPARTA" GIOVANNI 500D7 1.563100FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

       CORONA SABRINA  D2 1.01963FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   1019

  151 50 50 20 200MARCOLIN LORELLA 700D2 1.46394FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 292  

200 250 400     BRUSADIN ANDREA 100D1 1.00059FUNZIONARIO TECNICO 
IDRAULICO

%01-gen-18 31-dic-20 50  

500 500      SIST ISABELLA 563D1 1.563100FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

   64 150 150 150FORNASARI FEDERICO 899C4 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20 150  

450       PACITTI ANNA RITA  C2 45029ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

% P.t. 34h01-gen-18 31-dic-20    

       ARIANO SARA  C1 1.25180ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   1251

   51 50 100 400CASSIN ALBERTO 862C1 1.563100ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20 100  

1.812 1.163 701 165 450 300 750 4.545 12.848Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

8,12

0,00

8,12

6920 2.270

Controllo di Gestione Pagina 238 di 35300505



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE  D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Tipo Incarico Uomo/Anno Desc. MansioniPeriodo dal - al
Importo
Previsto NuovoAttrib.Cognome Nome N °Unità Ore Tot. Imp. Orario

D - INTERINALE TEMPO PIENO - 
IRAP ESCLUSA

31/12/201801/01/2018 36.000,001,00 No

1.563

100 %

Totale ore
       

TONIOL GIANCARLO

1563   
A B C D E F G H I LB1

1 1.563,00 0,00
Estremi Atto

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1,00 36.000,00

0 0 0 0 0 0 0 1.563 0 0 1.563

Totali Centro Elementare
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Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

H Manutenzione straordinaria e sviluppo

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 12/09/2019
Cod. Ob.1 Rilev. 104

01-dic-14

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 585.900,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 19-ott-17 01-set-16 19-ott-17 051103 413 413

02 PROGETTO DEFINITIVO 20-ott-17 23-mag-18 20-ott-17 43Diversi 215

03 DEVOLUZIONE MUTUO 24-mag-18 08-giu-18 415

04 PROGETTO ESECUTIVO 09-giu-18 07-ott-18 4301001 120

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

08-ott-18 13-apr-19 1051103 187

07 ESECUZIONE LAVORI 14-apr-19 12-set-19 0151

08 COLLAUDI 13-set-19 11-mar-20 0180

09 RENDICONTAZIONE 13-set-19 12-mar-20 051103 181

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 56
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Centro di Costo

Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 10/09/2019
Cod. Ob.2 Rilev. 105

01-dic-14

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 1.021.100,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.

01-set-16 30-dic-17 01-set-16 30-dic-17 051103 485 485

02 PROGETTO DEFINITIVO 30-dic-17 03-lug-18 55Diversi 185

03 DEVOLUZIONE MUTUO 04-lug-18 19-lug-18 315

04 PROGETTO ESECUTIVO 01-giu-18 29-set-18 3401001 120

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 30-set-18 05-ott-18 45

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

06-ott-18 11-apr-19 451103 187

08 ESECUZIONE LAVORI 12-apr-19 10-set-19 0151

09 ACCATASTAMENTO 11-set-19 11-set-19 00

10 COLLAUDI 12-set-19 10-gen-20 0120

11 RENDICONTAZIONE 12-set-19 11-mar-20 051103 181

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 56
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Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - Entro il 07/11/2019.
Cod. Ob.3 Rilev. 105

01-dic-14

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 931.487,20Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.

01-set-16 10-gen-18 01-set-16 1351103 496

02 PROGETTO DEFINITIVO 11-gen-18 13-set-18 51Diversi 245

03 DEVOLUZIONE MUTUO 14-set-18 29-set-18 315

04 PROGETTO ESECUTIVO 30-set-18 29-dic-18 3201001 90

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

30-dic-18 05-lug-19 151103 187

07 ESECUZIONE LAVORI 06-lug-19 07-nov-19 0124

08 COLLAUDI 08-nov-19 06-feb-20 090

09 RENDICONTAZIONE 08-nov-19 08-mar-20 051103 121

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 55
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Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 09/09/2018.
Cod. Ob.4 Rilev. 103

01-dic-14

3 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 405.000,00Importo:40% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ACQUISIZIONE AREE 04-dic-15 23-giu-17 04-dic-15 23-giu-17 051103 567 567

02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 15-giu-15 08-apr-17 15-giu-15 08-mag-17 0Diversi 663 693

03 DEVOLUZIONE MUTUO 12-gen-16 27-gen-16 16-feb-16 02-mar-16 015 15

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-apr-17 23-giu-17 02-mar-16 30-apr-17 075 424

05 APPALTO PROCEDURA APERTA 24-giu-17 09-gen-18 01-mag-17 351103 199

06 CONTRATTO 10-gen-18 04-feb-18 351103 25

07 ESECUZIONE LAVORI 05-feb-18 09-set-18 79216

08 COLLAUDI 10-set-18 21-mar-19 15192

09 RENDICONTAZIONE 22-mar-19 19-ott-19 051103 211

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 95
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via 
Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 09/09/2019

Cod. Ob.5 Rilev. 102

01-dic-14

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 187.766,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 16-ott-17 01-set-16 16-ott-17 051103 410 410

02 INDAGINI PRELIMINARI 16-ott-17 15-nov-17 17-ott-17 16-nov-17 030 30

03 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 16-nov-17 02-nov-18 16-nov-17 90Diversi 351

04 DEVOLUZIONE MUTUO 02-nov-18 17-nov-18 415

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 18-nov-18 23-nov-18 35

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

24-nov-18 30-mag-19 351103 187

08 ESECUZIONE LAVORI 31-mag-19 09-set-19 0101

09 ACCATASTAMENTO 10-set-19 10-ott-19 030

10 COLLAUDI 11-ott-19 09-gen-20 090

11 RENDICONTAZIONE 11-ott-19 09-gen-20 051103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 57
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieriRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610101

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/11/2019.
Cod. Ob.6 Rilev. 104

01-dic-14

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 510.000,00Importo:20% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 26-apr-17 01-set-16 16-ott-17 051103 237 410

02 PROGETTO ESECUTIVO 17-ott-17 28-set-18 17-ott-17 6701001 346

03 DEVOLUZIONE MUTUO 29-set-18 03-nov-18 1135

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-nov-18 09-nov-18 115

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

10-nov-18 16-mag-19 1151103 187

07 ESECUZIONE LAVORI 17-mag-19 14-nov-19 0181

08 COLLAUDI 15-nov-19 14-gen-20 060

09 RENDICONTAZIONE 15-nov-19 13-feb-20 090

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 57
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP 
B53E11000120001. Entro il 29/10/2019

Cod. Ob.7 Rilev. 103

01-dic-14

3 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 416.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 20-ott-17 01-set-16 20-ott-17 051103 414 414

02 PROGETTO DEFINITIVO 21-ott-17 04-giu-18 21-ott-17 57Diversi 226

03 DEVOLUZIONE MUTUO 05-giu-18 20-giu-18 315

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-giu-18 26-giu-18 35

05 PROGETTO ESECUTIVO 27-giu-18 23-nov-18 3301001 149

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

24-nov-18 30-mag-19 451103 187

08 ESECUZIONE LAVORI 31-mag-19 29-ott-19 0151

09 COLLAUDI 30-ott-19 28-gen-20 090

10 RENDICONTAZIONE 30-ott-19 28-gen-20 051103 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 57
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 28/05/2018
Cod. Ob.8 Rilev. 102

01-gen-11

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 223.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

20-feb-11 22-mag-11 20-feb-11 22-mag-11 091 91

02 PROGETTO PRELIMINARE 15-apr-12 24-ago-12 15-apr-12 24-ago-12 0131 131

03 PROGETTO DEFINITIVO 04-set-12 14-feb-13 25-ago-12 10-nov-12 0Diversi 163 77

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-nov-12 30-dic-12 11-nov-12 30-dic-12 000091 49 49

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-set-16 19-nov-16 01-giu-15 02-dic-16 001001 79 550

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-nov-16 25-nov-16 03-dic-16 08-dic-16 05 5

07 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

26-nov-16 15-nov-17 26-nov-16 12-nov-17 051103 354 351

08 CONTRATTO 13-nov-17 12-dic-17 13-nov-17 11-dic-17 051103 29 28

09 ESECUZIONE LAVORI 13-dic-17 28-mag-18 12-dic-17 73166

10 COLLAUDI 29-mag-18 07-dic-18 24192

11 RENDICONTAZIONE 08-dic-18 05-set-19 351103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 99
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 31/03/2018
Cod. Ob.9 Rilev. 101

01-gen-15

1 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 158.561,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-15 01-gen-15 01-gen-15 01-gen-15 00 0

02 PROGETTO PRELIMINARE  DEFINITIVO 01-mar-15 22-gen-16 01-mar-15 21-gen-16 0327 326

03 DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG. 22-gen-16 11-ott-16 22-gen-16 11-ott-16 0263 263

04 PROGETTO ESECUTIVO 01-ott-16 19-gen-17 01-ott-16 18-gen-17 0Diversi 110 109

05 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)

15-mar-17 24-ago-17 14-feb-17 25-lug-17 051103 162 161

06 CONTRATTO 25-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 25-set-17 051103 5 25

07 ESECUZIONE LAVORI 01-set-17 31-mar-18 21-set-17 73211

08 COLLAUDI 01-apr-18 10-set-18 24162

09 RENDICONTAZIONE 11-set-18 09-giu-19 351103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 99
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 22/05/2019
Cod. Ob.10 Rilev. 105

01-gen-11

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 1.250.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 02-gen-11 10-mag-12 02-gen-11 07-apr-12 0494 461

02 PROGETTO DEFINITIVO 01-feb-12 23-nov-12 01-feb-12 23-nov-12 0Diversi 296 296

03 FINANZIAMENTO - MUTUO 24-nov-12 19-dic-12 24-nov-12 19-dic-12 000091 25 25

04 ACQUISIZIONE AREE 20-dic-12 06-feb-18 20-dic-12 1551103 1874

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-ott-17 28-gen-18 01-gen-17 3801001 119

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-gen-18 03-feb-18 45

07 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 04-feb-18 11-ott-18 1951103 249

09 ESECUZIONE LAVORI 12-ott-18 22-mag-19 24222

10 COLLAUDI 23-mag-19 01-nov-19 0Diversi 162

11 RENDICONTAZIONE 02-nov-19 31-gen-20 000505 90

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 82
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 12/12/2019
Cod. Ob.11 Rilev. 102

01-gen-16

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 500.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

10-dic-16 18-dic-16 10-dic-15 18-dic-15 051103 8 8

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E 
ECONOMICA

19-dic-16 12-lug-17 19-dic-16 20-giu-17 0Diversi 205 183

03 PROGETTO DEFINITIVO 01-ott-17 18-apr-18 01-ott-17 5701001 199

04 ASSUNZIONE MUTUO 19-apr-18 19-mag-18 330

05 PROGETTO ESECUTIVO 20-mag-18 16-ott-18 3301001 149

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 17-ott-18 23-giu-19 751103 249

08 ESECUZIONE LAVORI 24-giu-19 12-dic-19 0171

09 COLLAUDI 13-dic-19 12-mar-20 090

10 RENDICONTAZIONE 13-mar-20 10-set-20 051103 181

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 58

Controllo di Gestione Pagina 250 di 35300505



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 21/12/2018
Cod. Ob.12 Rilev. 100

01-gen-17

1 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-apr-17 21-giu-17 01-apr-17 27-lug-17 081 117

02 AUTORIZZAZIONE REGIONE 22-giu-17 20-set-17 28-lug-17 09-ott-17 090 73

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 21-set-17 21-dic-17 10-ott-17 21-dic-17 091 72

04 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 25-gen-18 01-ott-18 1451103 249

06 ESECUZIONE LAVORI 02-ott-18 21-dic-18 8080

07 COLLAUDI 22-dic-18 02-lug-19 6192

08 RENDICONTAZIONE 03-lug-19 30-mar-20 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 92
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 27/10/2018.
Cod. Ob.13 Rilev. 102

01-gen-17

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 435.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 AFFIDAMENTO < € 40.000 01-apr-17 18-lug-17 01-apr-17 09-lug-17 0108 99

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

19-lug-17 17-set-19 19-lug-17 17-set-17 0790 60

03 PROGETTO ESECUTIVO 24-ago-17 28-dic-17 24-ago-17 28-dic-17 001001 126 126

04 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

01-gen-18 07-lug-18 1551103 187

06 ESECUZIONE LAVORI 08-lug-18 27-ott-18 82111

07 COLLAUDI 28-ott-18 23-apr-19 3177

08 RENDICONTAZIONE 24-apr-19 20-gen-20 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 91
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 03/01/2019
Cod. Ob.14 Rilev. 101

01-gen-17

1 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 165.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-feb-17 25-gen-18 15-feb-17 9344

02 CONVENZIONE CORDENONS 20-dic-17 20-dic-17 28-nov-17 28-nov-17 00 0

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-gen-18 08-mar-18 3866

04 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 09-mar-18 13-nov-18 2251103 249

06 ESECUZIONE LAVORI 14-nov-18 03-gen-19 3150

07 COLLAUDI 04-gen-19 15-lug-19 0192

08 RENDICONTAZIONE 16-lug-19 12-apr-20 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 71
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019
Cod. Ob.15 Rilev. 102

01-gen-18

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 700.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-18 31-gen-18 230

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-feb-18 18-giu-18 30137

03 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 19-giu-18 02-ott-18 62Diversi 105

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 03-ott-18 28-ott-18 225

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-ott-18 03-nov-18 25

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 04-nov-18 11-lug-19 251103 249

08 ESECUZIONE LAVORI 12-lug-19 30-set-19 080

09 COLLAUDI 01-ott-19 10-apr-20 0192

10 RENDICONTAZIONE 11-apr-20 07-gen-21 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 57
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e 
zone 30. Entro il 19/12/2020.

Cod. Ob.16 Rilev. 105

01-gen-17

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 2.940.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA

11-gen-17 02-giu-18 11-gen-17 33507

02 INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA 03-giu-18 22-nov-18 1051103 172

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 23-nov-18 27-apr-19 57155

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 28-apr-19 23-mag-19 025

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-mag-19 29-mag-19 05

07 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

30-mag-19 03-dic-19 051103 187

09 ESECUZIONE LAVORI 04-dic-19 19-dic-20 0381

10 COLLAUDI 20-dic-20 30-giu-21 0192

11 RENDICONTAZIONE 01-lug-21 28-gen-22 051103 211

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 50
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 09/11/2018
Cod. Ob.17 Rilev. 100

01-gen-17

1 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 98.077,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-gen-17 13-mar-17 01-gen-17 23-mar-17 071 81

02 AUTORIZZAZIONE REGIONE 14-mar-17 13-mag-17 27-mar-17 15-set-17 060 172

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-set-17 19-gen-18 16-set-17 09-nov-17 0125 54

04 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 15-dic-17 19-ago-18 15-dic-17 1451103 247

06 ESECUZIONE LAVORI 20-ago-18 09-nov-18 7881

07 COLLAUDI 10-nov-18 21-mag-19 8192

08 RENDICONTAZIONE 22-mag-19 17-feb-20 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 93
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Riqualificazione urbana D: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 31/03/2020
Cod. Ob.18 Rilev. 105

01-gen-18

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 1.623.863,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

21-nov-17 07-lug-18 751103 228

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 08-lug-18 08-feb-19 9351103 215

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-feb-19 14-feb-19 05

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 15-feb-19 22-ott-19 051103 249

08 ESECUZIONE LAVORI 23-ott-19 31-mar-20 0160

09 COLLAUDI 01-apr-20 01-mag-20 030

10 RENDICONTAZIONE 01-apr-20 30-giu-20 090

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 47
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa. Entro il 22/04/2020
Cod. Ob.19 Rilev. 101

01-gen-18

1 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 200.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-18 31-lug-18 22211

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-ago-18 15-dic-18 75136

03 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 16-dic-18 20-mag-19 3Diversi 155

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-mag-19 26-mag-19 05

05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 27-mag-19 31-gen-20 051103 249

07 ESECUZIONE LAVORI 01-feb-20 22-apr-20 081

08 COLLAUDI 23-apr-20 01-nov-20 0192

09 RENDICONTAZIONE 02-nov-20 31-lug-21 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 18
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. Entro il 15/04/2020
Cod. Ob.20 Rilev. 104

01-gen-18

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 800.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCARICO 06-dic-17 16-mar-18 06-dic-17 1451103 100

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

17-mar-18 16-apr-18 330

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

17-apr-18 05-set-18 45141

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 06-set-18 01-ott-18 525

05 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 02-ott-18 15-mar-19 3301001 164

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 16-mar-19 21-mar-19 05

07 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 22-mar-19 26-nov-19 051103 249

09 ESECUZIONE LAVORI 27-nov-19 15-apr-20 0140

10 ACCATASTAMENTO 16-apr-20 16-apr-20 00

11 COLLAUDI 17-apr-20 26-ott-20 0192

12 RENDICONTAZIONE 27-ott-20 25-lug-21 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 51
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Sistemazione pavimentazioni ed asfalti. Entro il 16/01/2020
Cod. Ob.21 Rilev. 101

01-gen-18

1 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 200.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-mag-18 04-giu-18 334

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

04-giu-18 23-set-18 43111

03 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 24-set-18 26-feb-19 54Diversi 155

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-feb-19 04-mar-19 05

05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 05-mar-19 09-nov-19 051103 249

07 ESECUZIONE LAVORI 09-nov-19 16-gen-20 068

08 COLLAUDI 17-gen-20 27-lug-20 0192

09 RENDICONTAZIONE 28-lug-20 25-apr-21 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 51
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 12/05/2022
Cod. Ob.22 Rilev. 103

01-gen-18

3 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 700.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO 
PIU' BASSO

01-feb-18 03-ott-18 5051103 244

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

15-ago-18 15-nov-18 1392

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

16-nov-18 09-dic-19 37388

04 PROGETTO DEFINITIVO 09-dic-19 12-mag-20 0Diversi 155

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 12-mag-20 11-giu-20 030

06 ACQUISIZIONE AREE 12-giu-20 10-dic-20 051103 181

07 PROGETTO ESECUTIVO 11-dic-20 09-mag-21 001001 149

08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-mag-21 15-mag-21 05

09 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 16-mag-21 20-gen-22 051103 249

11 ESECUZIONE LAVORI 21-gen-22 12-mag-22 0111

12 ACCATASTAMENTO 13-mag-22 13-mag-22 00

13 COLLAUDI 14-mag-22 22-nov-22 0192

14 RENDICONTAZIONE 23-nov-22 21-ago-23 051103 271

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 8
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 28/11/2018
Cod. Ob.23 Rilev. 103

01-gen-15

3 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO 
APPROVAZIONE BILANCIO)

15-set-16 31-dic-16 14-set-16 07-dic-16 0107 84

02 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA

18-ott-16 15-mar-17 18-ott-16 19-set-17 0148 336

03 VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E 
CONFRONTO CON LA REGIONE

16-mar-17 15-apr-17 19-set-17 23-nov-17 030 65

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 19-set-17 01-feb-18 19-set-17 40Diversi 135

05 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

02-feb-18 08-ago-18 2551103 187

07 ESECUZIONE LAVORI 09-ago-18 28-nov-18 30111

08 COLLAUDO TECNICO 29-nov-18 27-feb-19 590

09 EVENTI DI INAUGURAZIONE 28-feb-19 29-mar-19 029

10 MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE 
SCUOLE)

30-mar-19 28-giu-19 090

11 DIFFUSIONE DEI RISULTATI 29-giu-19 29-lug-19 030

12 MONITORAGGI 30-lug-19 29-lug-22 01095

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 85
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 26/03/2019.
Cod. Ob.24 Rilev. 105

01-gen-18

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 200.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA AFF.TO PREZZO PIU' 
BASSO

01-apr-18 04-ott-18 9551103 186

02 STUDIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA 
ED ECONOMICA

05-nov-18 26-mar-19 5141

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 25/10/2018
Cod. Ob.25 Rilev. 105

01-gen-17

5 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 12.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO 01-mar-17 29-mag-17 01-mar-17 09-mag-17 089 69

02 CONFERIMENTO INCARICO 01-mar-17 30-apr-17 01-mar-17 20-lug-17 060 141

03 ELABORAZIONE PROPOSTA 21-lug-17 03-nov-17 21-lug-17 03-nov-17 0105 105

04 ANALISI DELLA PROPOSTA 04-nov-17 31-gen-18 04-nov-17 3088

05 FASE PROGETTUALE DEFINITIVA 01-feb-18 02-apr-18 4060

06 VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE 03-apr-18 23-mag-18 250

07 PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE 24-mag-18 04-ott-18 28133

08 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 
ADOZIONE

05-ott-18 25-ott-18 020

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610201

Predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.. Entro il 31/12/2019
Cod. Ob.26 Rilev. 105

01-gen-17

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STESURA CAPITOLATO 01-feb-18 03-mar-18 630

02 INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE (ART. 36)

04-mar-18 24-ago-18 2751103 173

03 REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO 25-ago-18 02-mag-19 67250

04 REDAZIONE PIANO DEFINITIVO 03-mag-19 03-set-19 0123

05 ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA 04-set-19 24-set-19 020

06 PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI 25-set-19 09-nov-19 045

07 ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE 09-nov-19 12-dic-19 033

08 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 
ADOZIONE

13-dic-19 31-dic-19 018

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 45
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Rivisitazione del sistema della sosta a pagamentoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710202

Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - 
nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 25/05/2018

Cod. Ob.27 Rilev. 103

01-gen-15

3 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO 01-mar-17 29-mag-17 01-mar-17 09-mag-17 089 69

02 CONFERIMENTO INCARICO 01-mar-17 30-apr-17 01-mar-17 20-lug-17 060 141

03 ELABORAZIONE PROPOSTA 21-lug-17 03-nov-17 21-lug-17 03-nov-17 0105 105

04 ANALISI DELLA PROPOSTA 04-nov-17 31-gen-18 04-nov-17 4088

05 FASE PROGETTUALE DEFINITIVA 01-feb-18 02-apr-18 5560

06 VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE 03-apr-18 13-apr-18 010

07 PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER L'ADOZIONE 14-apr-18 24-apr-18 510

08 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 
ADOZIONE

25-apr-18 25-mag-18 030

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Lavori pubbliciSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 83
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Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

1 - AutomezziTipologia:

A 2002 FIAT PANDA - CC630JY PESSIMO(data in gestione all'ASP nel 2016)1

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

2017 79481 PC  - GATEWAY BUONO1

35658 MONITOR  - HANNS.G BUONO1

108821 PC - FUJITSU BUONO1

35617 MONITOR  - HANNS.G BUONO1

79453 PC  - GATEWAY BUONO 01

79582 MONITOR ACER BUONO 01

108896 PC - FUJTSU BUONO 01

35655 MONITOR  - HANNS.G BUONO 01

2017 108771 PC - FUJTSU BUONO 01

35650 MONITOR BUONO 01

108776 PC - FUJTSU BUONO 00

108714 MONITOR - HANNS.G BUONO 01

107911 PC - OLIVETTI BUONO 01

71908 MONITOR - OLIDATA BUONO 00

108842 PC - FUJITSU OTTIMO 00

35581 MONITOR SAMSUNG OTTIMO 01

35592 PC - FUJITSU BUONO 01

71896 MONITOR - LG BUONO 01
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SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

21102040 C.R. C/INT SU MUTUO DI EURO 37.600.00 PER SICUREZZA 
STRADALE (DAL 2005 AL 2019)

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

3.334,64 3.334,64 0,005.001,96Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 3.334,64 3.334,64 0,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
Note:Vinc.:

31030005 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A 
PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,001.050.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.03.01.003 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00Proventi da concessioni su beniSottoconto:
Note:Vinc.:

1.053.334,64 1.053.334,64 1.050.000,00
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SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

10051102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

227.024,00 227.024,00 227.024,00253.193,61Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 227.024,00 227.024,00 227.024,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

68.758,00 68.758,00 68.758,0080.826,92Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 57.838,00 57.838,00 57.838,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 907,00 907,00 907,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 10.013,00 10.013,00 10.013,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

19.586,00 19.586,00 19.586,0022.909,67Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 19.586,00 19.586,00 19.586,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051203 IRAP SU LAVORO INTERINALE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

3.000,00 3.000,00 3.000,006.155,26Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 3.000,00 3.000,00 3.000,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051301 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE

20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI

03

31.400,00 11.900,00 11.900,0035.916,98Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.004 28.500,00 9.000,00 9.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.008 2.900,00 2.900,00 2.900,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051307 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

36.000,00 36.000,00 36.000,0048.121,26Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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U.1.03.02.12.001 36.000,00 36.000,00 36.000,00Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051308 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

90.000,00 90.000,00 90.000,00146.983,26Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.004 50.000,00 50.000,00 50.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.011 40.000,00 40.000,00 40.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materialiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051309 ACQUISTO BENI DI CONSUMO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

45.000,00 43.500,00 43.500,0063.831,75Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.002 1.000,00 1.000,00 1.000,00Carburanti, combustibili e lubrificantiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.01.02.999 44.000,00 42.500,00 42.500,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051310 PRESTAZIONI DI SERVIZI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

4.000,00 4.000,00 4.000,004.789,88Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.13.002 4.000,00 4.000,00 4.000,00Servizi di pulizia e lavanderiaSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051312 SEGNALETICA - UTENZE

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

35.000,00 35.000,00 35.000,0046.706,30Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.001 15.000,00 15.000,00 15.000,00Telefonia fissaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.05.004 20.000,00 20.000,00 20.000,00Energia elettricaSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051316 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

102.500,00 102.500,00 102.500,00145.709,77Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.09.005 2.500,00 2.500,00 2.500,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzatureSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.09.011 100.000,00 100.000,00 100.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materialiSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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10051318 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

215.200,00 215.200,00 215.200,00407.271,29Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.15.001 215.200,00 215.200,00 215.200,00Contratti di servizio di trasporto pubblicoSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051321 UTENZE E CANONI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

1.500,00 1.500,00 2.000,001.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.05.999 1.500,00 1.500,00 2.000,00Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051701 INTERESSI PASSIVI  ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

6.218,38 5.695,04 5.148,399.516,82Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 6.218,38 5.695,04 5.148,39Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10051703 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

07

446.118,04 404.977,27 355.228,00694.389,61Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.07.05.04.003 446.118,04 404.977,27 355.228,00Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altrSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

1.331.304,42 1.268.640,31 1.218.844,39
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010033 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A6 - 
RIQUALIFICAZIONE URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE 
DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO E PARCO DEL 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

7.367,45 0,00 0,00278.778,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 7.367,45 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR024Vinc.:

42010034 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A10 - 
COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL 
UNIVERSITA (VIA MANTEGNA)

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

120.103,01 0,00 0,00127.892,93Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 120.103,01 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR023Vinc.:

42010035 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A11 - 
PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA 
TERME ROMANE,  VIA BELLASIO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

310.753,90 0,00 0,00323.325,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 310.753,90 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR020Vinc.:

42010037 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A13 - 
PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. 
CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

250.589,26 0,00 0,00270.156,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 250.589,26 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR017Vinc.:

42010047 CONTRIBUTI REGIONALI PER TELESOSTA - PROGETTO PISUS  
B

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

35.925,00 0,00 0,0035.925,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 35.925,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR031Vinc.:

42010083 CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO 
REGIONALE ZONE 30

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

111.500,00 0,00 0,00123.972,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 111.500,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR030Vinc.:
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42010098 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: SISTEMAZIONE AREA EX 
BIRRERIA STRADA COLLEGAMENTO PARCHEGGIO 
QUESTURA CON VIA CABOTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 20.000,00 130.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 20.000,00 130.000,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

42010111 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
LOCALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA 
ED AREE CIRCOSTANTI 

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

720.000,00 2.480.000,00 0,00720.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 720.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR051Vinc.:

E.4.02.01.02.001 0,00 2.480.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2019YR051Vinc.:

42010124 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO 
CODAFORA E PARCO REGHENA

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

99.000,00 301.000,00 0,0099.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.01.003 0,00 301.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2019YR042Vinc.:

E.4.02.01.01.003 99.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2018YR042Vinc.:

42010125 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO 
CODAFORA E LAGO BURIDA 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

350.000,00 170.000,00 0,00350.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.01.003 0,00 170.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2019YR054Vinc.:

E.4.02.01.01.003 350.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2018YR054Vinc.:

42010126 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO 
VIALE DANTE E PARCO GALVANI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

390.000,00 30.000,00 0,00390.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.01.003 0,00 30.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2019YR045Vinc.:

E.4.02.01.01.003 390.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2018YR045Vinc.:
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42010127 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO 
VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

339.850,00 630.150,00 0,00339.850,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.01.003 0,00 630.150,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2019YR046Vinc.:

E.4.02.01.01.003 339.850,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2018YR046Vinc.:

42010135 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

148.863,00 1.475.000,00 0,00148.863,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.01.003 0,00 1.475.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2019YR043Vinc.:

E.4.02.01.01.003 148.863,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio deiSottoconto:
Note:2018YR043Vinc.:

42010136 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
LOCALI: OPERA 79.17 DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PR A' AL 
CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

90.000,00 0,00 0,0090.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.003 90.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da ComuniSottoconto:
Note:2018YR044Vinc.:

42010137 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
LOCALI  -  SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 0,00 1.630.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 0,00 0,00 1.630.000,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:Vinc.:

42030003 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 13 - 
VIA DARDAGO

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

381.000,00 0,00 0,00381.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.03.03.999 381.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseSottoconto:
Note:2018YE007Vinc.:

42030004 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO - VIA 
MUSILE

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

92.000,00 0,00 0,0092.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.03.03.999 92.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseSottoconto:
Note:2018YE008Vinc.:
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42030006 CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A 
COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

99.200,00 0,00 0,00102.274,40Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.03.03.999 99.200,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseSottoconto:
Note:2018YE003Vinc.:

63010113 ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERA N. 57.16 - 
INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 
PARCHEGGI IN STRUTTURA

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

500.000,00 0,00 0,00500.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 500.000,00 0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2018YM010Vinc.:

4.046.151,62 5.106.150,00 1.760.000,00
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

10522031 BENI IMMOBILI : INTERVENTI DI IMPIANTISTICA 
SEMAFORICA - FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 15.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 15.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 0,00 15.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10522078 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA , 
PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. 
CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO - FINANZ. 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

7.367,45 0,00 0,00278.778,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 7.367,45 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR024Vinc.:

10522081 AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - 
COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. 
ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

51.388,76 0,00 0,0054.539,37Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 51.388,76 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:

10522082 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO 
CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VI A 
MANTEGNA) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

120.103,01 0,00 0,00127.892,93Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 120.103,01 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR023Vinc.:

10522084 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO 
CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME 
ROMANE, V. BELLASIO - FINANZ. CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

310.753,90 0,00 0,00323.325,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 310.753,90 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR020Vinc.:

10522087 PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. 
DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL 
SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.CONCORDIESI (DEVOLUZ. 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

115.844,00 0,00 0,00123.510,02Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 115.844,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:
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10522088 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO 
CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, 
PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

250.589,26 0,00 0,00270.156,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 250.589,26 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR017Vinc.:

10522094 SOFTWARE - PROGETTO PISUS B - FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

35.925,00 0,00 0,0035.925,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.03.02.001 35.925,00 0,00 0,00Sviluppo software e manutenzione evolutivaSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR031Vinc.:

10522098 BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE 
PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 0,00 300.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 0,00 300.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10522114 BENI IMMOBILI: OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN 
STRUTTURA - FINANZIATO CON MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

300.000,00 200.000,00 0,00300.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 300.000,00 200.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 200.000,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YM010Vinc.:

10522130 AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. 
URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. 
VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

50.000,00 0,00 0,00108.963,98Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 50.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YA601Vinc.:

10522132 AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO 
CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME 
ROMANE, V. BELLASIO (DEVOLUZIONE)

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

186.675,00 0,00 0,00186.675,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 186.675,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA601Vinc.:

10522145 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL 
TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 0,00 20.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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U.2.02.01.09.012 0,00 20.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 20.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

10522149 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 13 - VIA 
DARDAGO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

02

381.000,00 0,00 0,00381.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 381.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YE007Vinc.:

10522150 BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO 
REGIONALE ZONE 30 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

111.500,00 0,00 0,00123.972,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 111.500,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR030Vinc.:

10522151 AV7 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - B ANDO 
REGIONALE ZONE 30

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

80.275,20 0,00 0,0083.340,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 80.275,20 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:

10522154 SOFTWARE - PROGETTO PISUS B - FINANZIATO CON FONDI 
ORDINARI REGIONALI PER INVESTIMENTI

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

14.075,00 0,00 0,0014.075,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.03.02.001 14.075,00 0,00 0,00Sviluppo software e manutenzione evolutivaSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA501Vinc.:

10522158 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 
PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

02

92.000,00 0,00 0,0092.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 92.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YE008Vinc.:

10522162 BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA EX BIRRERIA STRADA  
COLLEGAMENTO PARCHEGGIO QUESTURA CON VIA 
CABOTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 20.000,00 130.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 0,00 20.000,00 130.000,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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10522166 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA  
MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO

20612 P.O.  SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

02

720.000,00 2.480.000,00 0,00720.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 720.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR051Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 2.480.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR051Vinc.:

10522167 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA 
COLLEGAMENTO MARTELLI - SAN GIULIANO - CODAFORA 
(C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

99.000,00 301.000,00 0,0099.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 99.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR042Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 301.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR042Vinc.:

10522168 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA 
COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

350.000,00 170.000,00 0,00350.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 350.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR054Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 170.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR054Vinc.:

10522169 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA 
COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

390.000,00 30.000,00 0,00390.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 30.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR045Vinc.:

U.2.02.01.09.012 390.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR045Vinc.:

10522170 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA 
COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA - (C2) - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO

80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.

02

339.850,00 630.150,00 0,00339.850,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 630.150,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR046Vinc.:

U.2.02.01.09.012 339.850,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR046Vinc.:
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10522171 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA  
DEL PRA' A CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS - 
FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

75.000,00 0,00 0,0076.600,96Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 75.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR101Vinc.:

10522172 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA', 
INFRASTRUTTURE STRADALI  - FINANZIATO CON 
TRASFERIMENTI U.T.I.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

50.000,00 100.000,00 100.000,0089.992,85Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 50.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR101Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 100.000,00 100.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10522173 BENI IMMOBILI: NUOVA ROTONDA VIA MONTEREALE - VIA 
DEL TRAVERSO - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

40.000,00 0,00 0,0040.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 40.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR101Vinc.:

10522177 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

20.000,00 20.000,00 20.000,0029.846,62Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 20.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 20.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 0,00 20.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10522181 BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
CAPPUCCINI (DEVOLUZIONE MUTUI)

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

85.000,00 0,00 0,0085.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 85.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA601Vinc.:

10522185 BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO  
CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

14.997,95 0,00 0,0014.997,95Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 14.997,95 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2017YV001Vinc.:
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10522187 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA - PIANO  
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

148.863,00 1.475.000,00 0,00148.863,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 148.863,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR043Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 1.475.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YR043Vinc.:

10522188 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
COMPLETAMENTO E MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA 
NUOVA DI CORVA - FINANZIATO CON L.O.A.

20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAST. AMBIENTE

02

100.000,00 0,00 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 100.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

10522190 BENI IMMOBILI - SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 0,00 1.630.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 0,00 1.630.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

10522191 BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE - 
FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

730.000,00 630.000,00 0,00730.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 730.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA901Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 630.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YA901Vinc.:

10522192 BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE - 
FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 150.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 150.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YAL01Vinc.:

10522193 IMPIANTI E MACCHINARI - ADEGUAMENTO E 
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - 
FIN.TO CON AV.ECONOMICO

20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAST. AMBIENTE

02

50.000,00 0,00 0,0050.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.04.002 50.000,00 0,00 0,00ImpiantiSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA901Vinc.:
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10522194 BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN 
SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - FINANZIAT O 
CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

200.000,00 1.390.000,00 2.030.000,00200.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.013 0,00 1.390.000,00 2.030.000,00Altre vie di comunicazioneSottoconto:
Note: 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.2.02.01.09.013 200.000,00 0,00 0,00Altre vie di comunicazioneSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR102Vinc.:

10522195 BENI IMMOBILI: APPRODO SUL NONCELLO E 
COLLEGAMENTO BATTELLO/NAVETTA/CICLABILE - 
FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

50.000,00 0,00 0,0050.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 50.000,00 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR102Vinc.:

10523001 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI : OPERA 79.17 DI MESSA  IN 
SICUREZZA DI VIA PRA' AL CONFINE CON IL COMUNE DI 
CORDENONS

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

03

90.000,00 0,00 0,0090.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.03.01.02.003 90.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti a ComuniSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR044Vinc.:

10523002 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE 
URBANA - FIN.TO CON AV.ECONOMICO ED ENTRATE PROPRIE

20200 P.O.  POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP

03

0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.03.02.01.001 0,00 0,00 100.000,00Contributi agli investimenti a FamiglieSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2020YAL01Vinc.:

U.2.03.02.01.001 0,00 100.000,00 0,00Contributi agli investimenti a FamiglieSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YAL01Vinc.:

5.695.207,53 7.731.150,00 4.345.000,00
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42010041 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A4 - 
RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUEL E 
E LARGO S. GIORGIO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

1.230.903,97 0,00 0,001.333.590,61Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.01.02.001 1.230.903,97 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomSottoconto:
Note:2018YR021Vinc.:

63010111 ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERA N. 56.16 - 
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED 
AREE PUBBLICHE (3° LOTTO)

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

700.000,00 0,00 0,00700.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 700.000,00 0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2018YM001Vinc.:

63010112 ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI DI 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE 
PUBBLICHE (4° LOTTO)

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 300.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 0,00 300.000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2019YM003Vinc.:

63010114 ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER: OPERA N. 54.16 - 
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA INTERSEZIONE TRA VIA 
CAPPUCCINI E VIA POLA 

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

0,00 450.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.6.03.01.04.003 0,00 450.000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiSottoconto:
Note:2019YM005Vinc.:

1.930.903,97 750.000,00 0,00
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

10522004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE 
MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

1.114.982,91 0,00 0,001.251.141,40Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 1.114.982,91 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YM001Vinc.:

10522056 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CANDIANI

10050 SEGRETARIO GENERALE

02

317.560,12 0,00 0,00321.368,92Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 317.560,12 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2015YM001Vinc.:

10522076 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO 
SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S.  
GIORGIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

1.230.903,97 0,00 0,001.333.590,61Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 1.230.903,97 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YR021Vinc.:

10522110 BENI IMMOBILI: OPERA N. 52.16 - SISTEMAZIONE 
PAVIMENTAZIONE PERCORSO CALLE DEGLI ANDADORI - 
FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 80.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 80.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

10522113 BENI IMMOBILI: OPERA N. 56.16 - LAVORI DI STRAORDIN ARIA 
MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (3° 
LOTTO) - FINANZIATO CON MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

400.000,00 300.000,00 0,00400.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 400.000,00 300.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 300.000,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YM001Vinc.:

10522129 AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENT O 
SEGMENTO DI V. MAZZINI,  C.SO VITTORIO EMANUELE E 
LARGO S. GIORGIO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

499.887,40 0,00 0,00526.885,57Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.999 499.887,40 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:

10522137 AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENT O 
SEGMENTO DI V. MAZZINI,  C.SO VITTORIO EMANUELE E 
LARGO S. GIORGIO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

599.887,40 0,00 0,00636.712,61Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:
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U.2.02.01.09.999 599.887,40 0,00 0,00Beni immobili n.a.c.Sottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA701Vinc.:

10522138 BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (4° 
LOTTO) - FINANZIATO CON MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 300.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 300.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YM003Vinc.:

10522139 BENI IMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - 
FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

100.000,00 100.000,00 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 100.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 100.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

10522141 BENI IMMOBILI: OPERA N. 74.15 - REALIZZAZIONE PERCO RSO 
CICLOPEDONALE VIA DELLO STADIO-VIA CAPPUCCINI - 
FINANZIATO CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 180.000,00 0,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 180.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

10522142 BENI IMMOBILI: OPERA N. 54.16 - LAVORI DI SISTEMAZI ONE 
VIARIA INTERSEZIONE TRA VIA CAPPUCCINI E VIA POLA -  
FINANZIATO CON MUTUO

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

0,00 150.000,00 300.000,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 0,00 150.000,00 300.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: 0,00 300.000,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YM005Vinc.:

10522148 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIAT O 
CON L.O.A.

20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE

02

50.000,00 50.000,00 50.000,0074.863,60Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 50.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 0,00 50.000,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.2.02.01.09.012 0,00 50.000,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2019YV001Vinc.:

4.313.221,80 1.160.000,00 350.000,00
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SEZIONE A

La programmazione  nell'anno corrente è principalmente rivolta alla stesura di una variante generale al nuovo PRGC che dovrà prendere avvio dalle direttive imposte 
dall'Amministrazione comunale.
La variante si rende necessaria in conseguenza al primo anno di vigenza del nuovo PRGC e alle criticità emerse in  questa prima fase di gestione dello stesso.
In particolare si dovranno affrontare le seguenti problematiche:
- ricognizione stato di attuazione dei PAC e relative revoche/varianti/ ecc;
- risoluzione di alcune criticità relative alle norme idrogeologiche( individuazione precisa della lama d'acqua);
- adeguamento in termini strutturali alla nuova disciplina del "piano casa";
- valutazione ed eventuale modifica delle aree soggette al mercato dei diritti volumetrici;
- introduzione degli esiti dello studio dell'inquinamento prodotti dai veicoli sulla SS 13 e sulle viabilità di primo livello;
- introduzione degli esiti dello studio della microzonazione sismica;
- varianti puntuali di assestamento di particolari situazione urbanistiche;
- valutazioni e /o riscontro a richieste di varianti da parte dei privati.
In conseguenza all'entrata in vigore del Nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si dovrà predisporre una variante urbanistica che recepisca le relative nuove 
disposizioni.
Rimangono inoltre all'attenzione gli argomenti non ancora temporalmente definiti, ovvero:
- riconversione della Casema Monti (argomento che ha già visto l'attivazione della UOC nell'anno appena trascorso con la gestione di una serie di incontri con i soggetti 
interessati);
- riconversione della Casema Mittica anche con riferimento all'esigenza di approfondire il tema delle case di riposo diffuse;
- avvio delle operazioni urbanistiche inerenti l'esecuzione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);
per i quali si valuterà l'inserimento nel PEG (interventi e/o obiettivi) all'atto di crono programmi certi.
Nel rispetto dell'indirizzo generale dell'amministrazione, ovvero la "realizzazione di una politica urbanistica sovraccomunale" in cui Pordenone possa costituire il fulcro 
amministrativo, culturale e sociale di un territorio più ampio in cui si sono sviluppati fenomeni di migrazione abitativa e produttiva, la UOC sarà impegnata a supportare 
l’amministrazione  nell’azione tesa a sviluppare il ruolo centrale di ente capofila nel promuovere e nel coordinare l'attività urbanistica sovracomunale sia di livello 
strategico, per garantire uno sviluppo armonico del territorio evitando sovrapposizioni, sia di livello operativo per governare i processi delle politiche abitative. 
Il Servizio nel contempo continuerà ad attuare le diverse attività  tecniche di competenza ( sia programmatiche che operative)  nel rispetto degli indirizzi del programma 
politico dell’Amministrazione Comunale ed in stretta correlazione con il servizio Edilizia Privata (vedi in particolare il supporto tecnico dato all' ufficio occupazione suolo 
pubblico), il servizio Attività Produttive, il servizio Tributi ed il Servizio Lavori pubblici.
Per dare risposta agli utenti il Servizio, in particolare, sarà impegnato a svolgere le attività finalizzate a:
- incentivare, attraverso progettazione interna/esterna, interventi di riqualificazione  e trasformazione di parti significative della città;
- riorganizzare il settore produttivo/commerciale con riferimento alla localizzazione degli interventi, l’accessibilità viaria  e le modalità di attuazione degli interventi stessi;
- conformare gli strumenti urbanistici per consentire  l’attuazione delle  opere pubbliche  previste dalla programmazione dell’Amministrazione Comunale,(DUP, Piano 
Triennale OO.PP.) e  delle opere pubbliche di interesse sovracomunale di competenza diversa;
- divulgare il meccanismo dei crediti edilizi al fine di stimolare l'avvio dell'attuazione del nuovo PRGC, garantendo in tal modo il contenimento del consumo di suolo e la 
sostenibilità economica,sociale e ambientale dello stesso;
- fornire supporto agli altri uffici comunali in relazione alla destinazione d'uso dei suoli e alla normativa ad essi collegata;
- coadiuvare gli altri uffici per le procedure di realizzazione di particolari opere pubbliche quali opere viarie, rotatorie, etc…
- supportare l'ufficio avvocatura per riscontro ai ricorsi;
- gestire il Progetto Facciate del Corso;
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- istruire e rilasciare i Certificati di destinazione urbanistica;
- gestire l’attività della Commissione Consiliare II^;
- gestire il servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio;
- fornire supporto all' ufficio Amministrativo per recupero materiale al fine di concludere l'iter procedimentale di vecchie pratiche di lottizzazione; al proposito si precisa 
che a causa della complessità (anche per la molteplicità degli uffici tecnico/giuridico coinvolti) dovuta soprattutto alla vetustà di tali pratiche la UOC dedica 
periodicamente, il più delle volte purtroppo senza addivenire ai risultati auspicati, una ingente quantità di tempo che l'attuale sistema di rilevazione non consente di 
cogliere appieno. 
GESTIONE SIT
L’obiettivo principale è costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in forma GIS.
Nel triennio 2018-2021 continuerà la manutenzione, l’aggiornamento e la diffusione delle banche dati create. 
Proseguiranno le attività di aggiornamento, gestione e  implementazione delle banche dati territoriali create. 
In particolare:
1. bonifica di parte dei dati presenti nel database delle pratiche edilizie per permettere un ottimizzazione delle attività da parte del servizio come accorpamento delle 
anagrafiche duplicate;
2. supporto altri settori/servizi (Edilizia Privata, LL.PP., Servizi Demografici, Verde pubblico, Patrimonio, …) per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle 
banche dati territoriali create; 
3. aggiornamento mensile della banca dati catastale comunale con i dati richiesti/forniti dall’Agenzia delle Entrate;
4. scarico mensile del materiale fornito dall’Agenzia delle Entrate (catasto) ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 e caricamento nel database comunale per il 
controllo di competenza spettante all’edilizia sulle dichiarazioni DOCFA e successivo caricamento degli esiti nel portale dell'Agenzia delle Entrate;
5. mantenimento del controllo degli errori toponomastici riscontrati nelle variazioni catastali (DOCFA) pervenute all'Agenzia delle Entrate; 
6. supporto ai Lavori Pubblici nella redazione delle cartografie del triennale delle opere pubbliche;
7. aggiornamento del PRGC in Internet;
8. partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli 
uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tarsu), e mantenimento dell’allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;
9. creazione di cartografie tematiche informatizzate dedicate a supporto dell’attività di altri servizi;
10. estrazione/elaborazione dati da repertorio a supporto dell'attività di altri servizi;
11. attività varie quali stampe o forniture di servizi ad altri settori o ad esterni non comprese nelle attività precedenti e rapporti con le utenze esterne;
12. prosecuzione delle verifiche catastali di supporto all’attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARES, anagrafe, edilizia ecc.);
13. prosecuzione nell'offerta di servizi sia all'utenza esterna che interna con il mantenimento degli attuali livelli di servizio.
Per la programmazione del 2018 si elencano di seguito le attività proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenuti di particolare valenza:  
Obiettivi:
1.Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC  (obiettivo pluriennale - Entro il 01/03/2019)
2.Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali.(GESTIONE SIT) - entro il 31/12/2018
Interventi:
1. Adozione variante puntuale n° 4 al PRGC  ( Rotatoria via Planton - Via Ungaresca) - Entro 28/02/2018;
2. Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione per la risoluzione di particolari richieste - Entro 30/07/2018;
3. Adozione della Variante n° 2 al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - Entro 30/06/2018;
4. Adozione della variante n° 3 del Piano di Recupero n° 1 di Rorai Grande - Entro 31/12/2018;
5. Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate. (GESTIONE SIT);
6. Studio di fattibilità/impatto del cambio di coordinate della cartografia dell'ente da Gauss-Boaga a ETRF. (GESTIONE SIT);
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Direzione P.O.

7. Aggiornamento della toponomastica di alcune pratiche edilizie al fine di procedere ad una ulteriore bonifica della toponomastica presente nel DB. (GESTIONE SIT).
8. Apertura del nuovo portale del PRGC on line - entro il 28/02/2018;
9. Predisposizione di una tavola tematica di supporto principalmente all'attività edilizia relativamente ai PAC scaduti e non riperimetrati che mantengono la loro efficacia 
normativa.
10. Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse. Entro 31/12/2018;
11. Definizione  e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione e  gestione dei diritti volumetrici 
ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PRGC e del relativo regolamento comunale approvato con DCC n. 16 del 22/03/2016; predisposizione della relativa modulistica - 
entro il 30/09/2018;
12. Definizione  e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da 
interventi privati di riqualificazione energetica  dell’edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con la UOC  edilizia Privata - entro il 31/12/2018;
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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.000

000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 3 %03,003,00

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1306 %1283875961

002 N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno) 1 %111

003 N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno) 2 %302

004 N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno) 2 %501

005 N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno) 5 %61411

006 Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10 0 3 %088

007 Costo medio per residente servizio Pianificazione 0 %09,0211,99

008 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 3 %0100100

009 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 3 %0100100

A PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e vari anti

Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici e progetti edilizi. Istruttorie dei seguenti strumenti urbanistici: a) Piani regolatori particolareggiati comunali di 
iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitari inseriti nei piani attuativi e predisposizione atti relativi.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 537 %705717454

A02 N. nuove istruttorie di  PAC di iniziativa privata gestite 4 %512

A03 N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite 1 %1144
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A04 Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC 
(ore)

107,4 3 %117,5047,8075,67

A05 N. istruttorie di  PAC di iniziativa privata evase (nuove e 
varianti)

2 %132

B PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.

Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 480 %888753603

B02 N. istruttorie per modifiche a PAC gestite 3 %332

B03 N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite 5 %696

B04 Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore) 60 3 %98,6762,7575,38

B05 N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU 
evase

3 %423

C PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC,variant i e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento

Bisogno:  gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC, varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 700 %101759124

C02 N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti 2 %511

C03 Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore) 350 3 %203,4059,00124,00

C04 N. istruttorie PAC e varianti evase 2 %401

C05 N. ore dedicate a istruttorie UMI e collaudi Parte di C01 0 %000

C06 N. istruttorie per attuazione UMI gestite 2 %000

C07 N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU. 0 %000

C08 Tempo medio dedicato per istruttoria (ore) 0 3 %000
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C09 N. istruttorie UMI e collaudi evase 2 %000

D Pareri urbanistici

Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 500 %754113213

D02 N. pareri urbanistici rilasciati 30 %302312

D03 Tempo medio dedicato per rilascio parere  (ore) 16,67 3 %25,134,9117,75

D04 Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico 
(gg)

5 3 %455

E Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processi indotti

Bisogno: Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" del nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1099 %160449735706

F Progettazione tecnica di piani urbanistici

Bisogno: Aggiornamento dei  programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente dell'attività e delle procedure pianificatorie. Effettuare quelle operazioni tecnico-
amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione dei programmi urbanistici.

000

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2738 %10730338

F02 N. progettazioni gestite 5 %302

F03 Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore) 547,6 3 %357,670169,00

F04 N. progettazioni concluse 4 %302

G Certificazioni di destinazione urbanistica

Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18).
Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili. Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e 
gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocollazione.

000

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 650 %540473785
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G02 N. certificazioni di destinazione urbanistica 180 %170196218

G03 Tempo medio di evasione certificati di destinazione 
urbanistica (gg)

(Tempi di legge 30gg) 4 3 %546

G04 Tempo medio dedicato per certificazione (ore) 3,61 3 %3,182,413,60

H Commissione urbanistica

Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.000

H01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 180 %3090273

H02 N. sedute commissione urbanistica 10 %51017

H03 Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore)Fase preparatoria e seduta 18 3 %6,009,0016,06

I Altre attività

Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse richieste dell’utenza e attività di segreteria. Attività amministrativa trasversale a supporto dei procedimenti del servizio.000

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1901 %206423991691

I02 N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso" 5 %312

I03 N. interventi di collaborazione con ufficio mobilità per 
pianificazione e attuazione di interventi Pubblico/privato e
diversi enti territoriali ( es: PN/ Cordenons PN/ Regione)

6 %700

I04 N. interventi di collaborazione con SUAP per pianificazione 
di settore

0 %200

I05 N. ore dedicate interventi di collaborazione con altri settori 50 %000

L Gestione SIT

Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al 
territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il 
collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l' implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli per 
l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) 
Altre attività e supporto amministrativo.

001
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L01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1598 %9400956

L02 N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche 
dati SIT

Dal 01/01/2013 (dipendenti) 209 %1208206

L04 N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata (internet) 8000 %8050976110235

L05 N. accessi esterni al Comune alle banche dati (internet) 11800 %12363,0022437,0015037,00

L11 Costo medio per residente del servizio SIT 0 %001,88

L12 N. mappe realizzate 5 %7165

L13 N. analisi effettuate 0 %000

L14 N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati - 
toponomastica

600 %648630651

42Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

 Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse. Entro 31/12/2018;100

10001 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Adozione variante puntuale n° 4 al PRGC  ( Rotatoria via Planton - Via Ungaresca) - Entro 28/02/2018;101

10101 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
28/02/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione per la risoluzione di particolari richieste - Entro 30/07/2018;102

10201 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
30/07/201801/02/2018

Tempi Realizzazione:

Adozione della Variante n° 2 al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - Entro 30/06/2018;103

10301 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
30/06/201801/02/2018

Tempi Realizzazione:

Adozione della variante n° 3 del Piano di Recupero n° 1 di Rorai Grande - Entro 31/12/2018;104

10401 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/07/2018

Tempi Realizzazione:

Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate. (GESTIONE SIT);105
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10501 % di realizzazione 100 3 %

10502 N. nuovi toponimi inseriti 3

10503 N. civici inseriti/modificati/eliminati 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/02/2018

Tempi Realizzazione:

Studio di fattibilità/impatto del cambio di coordinate della cartografia dell'ente da Gauss-Boaga e ETRF. (GESTIONE SIT)106

10601 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/02/2018

Tempi Realizzazione:

Aggiornamento della toponomastica di alcune pratiche edilizie al fine di procedere ad una ulteriore bonifica della toponomastica presente nel DB. (GESTIONE SIT).107

10701 % di realizzazione 100 3 %

10702 N. pratiche bonificate 50

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/02/2018

Tempi Realizzazione:

Apertura del nuovo portale del PRGC on line108

10801 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
28/02/201815/01/2018

Tempi Realizzazione:

Predisposizione di una tavola tematica di supporto principalmente all'attività edilizia relativamente ai PAC scaduti e non riperimetrati che mantengono la loro efficacia 
normativa.

109

10901 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
30/09/201801/02/2018

Tempi Realizzazione:

Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse.110
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11001 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/03/2018

Tempi Realizzazione:

Definizione  e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da 
interventi privati di riqualificazione energetica  dell’edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con la UOC  edilizia Privata

111

11101 % di realizzazione 100 3 %

11102 Schema di bando predisposti 1

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/04/2018

Tempi Realizzazione:

Definizione  e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione e  gestione dei diritti volumetrici ai sensi 
dell'art. 57 delle NTA del PRGC e del relativo regolamento comunale approvato con DCC n. 16 del 22/03/2016; predisposizione della relativa modulistica.

112

11201 % di realizzazione 100 3 %

Inizio Prevista Fine Prevista
30/09/201815/02/2018

Tempi Realizzazione:
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A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1629DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  162  

200 150   277 530  MORAS ALESSANDRO  D6 1.563100ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 250156  

   100 160 390  TONEGUZZI MARCO  D6 1.683100ESPERTO TECNICO % P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20 80795 158

85 215 170     PELLA MARISA  D5 86055FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20 35040  

   100 182 550  CIGALOTTO PATRIZIA 180D4 1.17275FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 160  

   120 200 650 300ROMANO MANUELA  D3 1.56391FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 21875  

    100 135  ALOISI CRISTIANA  D2 1.563100FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 20078 1050

252 115 80  180 300 350CASTELLAN FABIANA  D1 1.40790FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 130  

  450 180  183  FALOMO LAURA  C4 1.01365ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20 200  

       MOZZON FIORENZO  C4 19512ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-18   195

       TROVO" VANNA  C2 31320ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20 313  

       COLAFEMMINA ANTONIO  C1 19512ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20   195

537 480 700 500 1.099 2.738 650 180 11.689Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

7,29

0,00

7,29

1.9011.306 1.598
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SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F Progettazione tecnica di piani urbanistici

Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610501

Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 15/01/2019
Cod. Ob.1 Rilev. 106

01-gen-18

24 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

7Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE 
ALLA STESURA DELLA VARIANTE

01-feb-18 01-mar-18 1028

02 ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG. 02-mar-18 20-mar-18 518

03 PRED. ATTO PER ADOZIONE   ED ESECUTIVITA' 
DELLA DCC DIRETTIVE

21-mar-18 09-apr-18 519

04 PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI 
CORRELATI ALLA VARIA

03-mar-18 30-apr-18 1558

05 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE

10-apr-18 31-ago-18 30143

06 ASSENSO AMMI.NE 01-set-18 20-set-18 519

07 STESURA DEFINITIVA VARIANTE 21-set-18 21-nov-18 2061

08 REPERIMENTO PARERE CCI^ 22-nov-18 10-dic-18 518

09 PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE  
IN C.C.

11-dic-18 15-gen-19 535

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 98
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60001 Politiche del territorio600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

L Gestione SIT

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610102

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2018
Cod. Ob.2 Rilev. 103

01-gen-18

12 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE 
INSTESTAZIONI CATASTALI

01-feb-18 19-feb-18 518

02 ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI 19-feb-18 19-mar-18 528

03 VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN 
CARTOGRAFIA

01-feb-18 31-dic-18 45333

04 INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI  NEL 
DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI

01-feb-18 31-dic-18 30333

05 PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE 
NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.

01-feb-18 31-dic-18 15333

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 36

Controllo di Gestione Pagina 301 di 35360001



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

60001 Politiche del territorio600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

ST 141 2004 72014 BROTHER LASER B/N BUONOHL50501

PC 112 2010 71921 Computer Fujitsu - ESPRIMO BUONO 0PC0

PC10 2016 108791 OTTIMO 0PC1

ST 120 2017 72367 BUONO 0DESIGNJET 5500PS0

PC10 2016 108806 OTTIMO 0PC1

PC10 2016 108796 OTTIMO 0PC1

PC10 2016 107827 OTTIMO 0PC1

PC10 2006 73895 portatile MEDIOCRE 0PC1

PC10 1010 79574 BUONO 0PC1

PC10 2010 79475 BUONO 0PC1

PC10 2010 794512 BUONO 0PC1

A 2011 109574 videoproiettore BUONO 0(data in gestione all'ASP nel 2016)1

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

FOTO 2003 38802 CAMEDIA OLYMPUS C-5000 ZOOM BUONOFotocamera digitale1
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Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

35020009 PROVENTI DIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA DIT TE 
PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE 
CONVENZIONATE

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

300,00 300,00 300,002.348,61Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.02.03.005 300,00 300,00 300,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dSottoconto:
DV: 300Note:Vinc.:

300,00 300,00 300,00
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60001 Politiche del territorio600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

01081306 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

100,00 100,00 100,00100,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.01.001 100,00 100,00 100,00Giornali e rivisteSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

01081307 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

03

42.660,00 45.000,00 46.500,0073.440,39Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.19.001 42.660,00 45.000,00 46.500,00Gestione e manutenzione applicazioniSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

256.814,00 256.814,00 256.814,00299.229,31Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 256.814,00 256.814,00 256.814,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

75.139,00 75.139,00 75.139,0093.284,64Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 64.927,00 64.927,00 64.927,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 929,00 929,00 929,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 9.283,00 9.283,00 9.283,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011201 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

21.987,00 21.987,00 21.987,0027.230,36Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 21.987,00 21.987,00 21.987,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011301 PRESTAZIONI DI SERVIZI

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

03

3.300,00 300,00 300,0030.561,67Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.11.999 3.300,00 300,00 300,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
DV: 300 - Avanzo vincolato 5.000

Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

08011305 ACQUISTO BENI DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

1.000,00 1.000,00 1.000,001.269,95Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 1.000,00 1.000,00 1.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011309 ALTRI SERVIZI

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

03

0,00 2.160,00 2.160,000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.99.003 0,00 1.160,00 1.160,00Quote di associazioniSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.03.02.99.999 0,00 1.000,00 1.000,00Altri servizi diversi n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

401.000,00 402.500,00 404.000,00
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Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

42030007 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO 
PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

330.000,00 0,00 0,00330.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.02.03.03.999 330.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseSottoconto:
Note:2018YE006Vinc.:

330.000,00 0,00 0,00
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60001 Politiche del territorio600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

Politiche del territorioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
C. ElementareCentro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

08012214 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO 
PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE -  
FINANZIATO CON L.O.A.

20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO

02

330.000,00 0,00 0,00330.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 330.000,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YE006Vinc.:

330.000,00 0,00 0,00
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Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC 112 2010 71921 Computer Fujitsu - ESPRIMO OTTIMO 0PC1

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

F6 73861 BUONO 0Fax1
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Edilizia privataSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE A

OB. 1: REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
E’ in fase di completamento (scadenza 31/01/2018) l’aggiornamento della bozza di regolamento edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa 
regionale e nazionale vigenti. 
Lo schema di Regolamento dovrà quindi essere presentato all’Amministrazione al fine di raccogliere eventuali richieste di modifiche e integrazioni che definiranno la 
versione finale dello stesso.
Seguirà la fase procedurale dell’approvazione di competenza Consigliare che dovrà essere coordinata con quella della variante al P.R.G.C. che integrerà la normativa 
relativa ai piani attuativi previgenti all’attuale strumento urbanistico generale.

OB. 2  REVISIONE/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEHORS
Il periodo di prima applicazione dell’art. 55 del vigente Regolamento Edilizio, impropriamente definito “Regolamento Dehors”, ha messo in evidenza la necessità di 
provvedere a breve termine ad alcune modifiche e integrazioni di dettaglio della normativa in parola. Entro il prossimo mese di febbraio saranno portate a termine tutte 
le attività necessarie a portare all’approvazione del Consiglio Comunale la relativa variante al Regolamento Edilizio vigente.   

OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO
Sono state individuate le dotazioni informatiche e le attività necessarie all’inoltro delle pratiche edilizie per via telematica. Resta in carico ai Sistemi Informativi l’attività e 
il reperimento degli strumenti necessari all’apertura del servizio di presentazione telematica delle pratiche. E’ stata interrotta nel mese di settembre 2017 
l’informatizzazione dell’archivio cartaceo essendo venuta a mancare la disponibilità dell’operatore L.S.U. impiegato in precedenza. Nell’arco del 2018 dovranno essere 
portate a termine le seguenti attività: Validazione procedure di de materializzazione, formazione del personale, test di verifica dei procedimenti, presentazione al 
pubblico e avvio nuove procedure di presentazione on-line.

OB.4: ATTIVITA’ DI SUPPORTO, PER LA PARTE NORMATIVA, ALLA REDAZIONE DELLE VARIANTI GENERALE E PUNTUALE AL P.R.G.C..
Nel 2018 è prevista, da parte del Servizio Pianificazione, la redazione di alcune varianti al P.R.G.C. tra le quali una variante generale allo strumento urbanistico vigente 
e una variante puntuale. Entrambe le varianti incideranno sulle Norme Tecniche di Attuazione e, come avvenuto in passato, e previsto il coinvolgimento del Servizio 
Edilizia Privata, per la redazione della parte normativa. Tale partecipazione assicura inoltre il necessario coordinamento con il Regolamento Edilizio seguito 
direttamente dall’Edilizia Privata. L’attività in questione sarà articolata nei periodi da aprile ad agosto 2018 per la variante generale e da febbraio a luglio 2018 per la 
variante puntuale.   

INTERVENTO 1: ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO NELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA RIFERITI A SPAZI 
PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DERIVATI DA INTERVENTI EDILIZI.
L’intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell’arco dell’intero anno.

INTERVENTO 2: RACCOLTA DOMANDE DI CONTRIBUTO E RELATIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA, PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PRIVATI.
L'attività consiste nella pubblicazione del bando, nella raccolta e registrazione delle domande e nella successiva compilazione di una scheda per ogni domanda "Check 
list preliminare della domanda di contributo" con la quale viene dato atto della sussistenza di una serie di condizioni riguardanti la domanda e l'immobile per il quale 
viene richiesto il contributo. L'attività deve essere conclusa entro il 21 marzo 2018 con l'invio alla Regione delle domande e delle relative istruttorie sottoscritte dal 
responsabile del procedimento.
Inizio intervento 01/01/2018 - fine intervento 21/03/2018
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580 EDILIZIA PRIVATA

Edilizia privataSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

INTERVENTO 3: DIRITTI VOLUMETRICI DERIVANTE DALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.
L'attività consiste nella definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti 
volumetrici generati da interventi privati di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con l'UOC Pianificazione.
Inizio intervento 01/04/2018 - fine intervento 31/12/2018
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580 EDILIZIA PRIVATA

Edilizia privataSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.001

000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 2 %333

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 374 %592526426

002 Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) 830 %938300407

003 Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di 
urbanizzazione

Oneri accertati / oneri previsti 100 2 %10010088,2

004 Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a 10 8 2 %899

005 Costo medio per residente servizio Edilizia Privata 0 %08,467,68

006 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 2 %0100100

007 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 2 %0100100

A Rilascio permessi a costruire

Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.001

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1916 %206517071413

A02 N. Richieste permessi di costruire presentati 69 %698364

A03 N.  permessi costruire rilasciati Stratificazione A02 69 %696468

A05 N. permessi di costruire dest. residenziale totale 39 %415539

A06 N. permessi di costruire dest. non residenziale totale 30 %28929
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Centro di Costo

Direzione P.O.

A07 Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire 
(gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)

Somma gg. dalla richiesta al rilascio della 
concessione / n. concessioni rilasciate:

30 2 %35,0048,0050,00

A08 Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire 
(ore)

27,77 2 %29,9326,6720,78

A09 m³ permessi di costruire  residenziali rilasciati 40000 %415701494712551

A10 m² permessi di costruire  non residenziali rilasciati Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei 
perm.di costr.non resid.

20000 %124911587,56166

A11 N. nuove abitazioni (da permessi di costruire) Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate 140 %1423626

B Autorizzazioni edilizie

Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 418 %413469440

B02 N. autorizzazioni paesaggistica presentate 40 %334451

B03 N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate 40 %374046

B04 N. autorizzazioni precario presentate 5 %432

B05 N. autorizzazioni precario rilasciate 5 %472

B06 Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) 
(al netto sospensioni ed interruzioni)

Somma gg. dalla richiesta al rilascio 
dell'autorizzazione / n. autorizzazioni 

30 2 %30,0030,0030,00

B07 Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore) 9,29 2 %10,079,989,17

C SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)

SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)001

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 928 %14769111038

C02 N. D.I.A. gestite - in alternativa al permesso di costruire - 
varianti al permesso di costruire - 

50 %684479

C03 Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore) 18,56 2 %21,7120,7013,14

Controllo di Gestione Pagina 312 di 35300580



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

580 EDILIZIA PRIVATA

Edilizia privataSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo
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D SCIA di agibilità (ex licenze)

SCIA di agibilità (ex licenze). Dal 2018 a campione 50% su nuove costruzioni e 30% su altre pratiche.001

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 876 %605545705

D02 N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate 160 %131158146

D03 Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità 
(ore)

5,48 2 %4,623,454,83

E Comunicazioni Attività libera

Gesione comunicazioni attività libera001

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1226 %153812151166

E02 N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA C.I.L. 500 %495554422

E03 Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia 
libera (ore)

2,45 2 %3,112,192,76

F SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività

Gestione Scia001

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1147 %140112991268

F02 N. SCIA gestite 250 %217215224

F03 Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore) 4,59 2 %6,466,045,66

G Verifica abuso edilizio

Gesione abusi edilizi001

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1524 %156714621795

G02 N. pratiche abuso edilizio trattate 40 %424063

G03 N. CONDONI edilizi rilasciati 10 %10142
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G04 Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio 30,48 2 %30,1327,0727,62

H DOCFA Documenti Catasto Fabbricati

Gestione Documenti Catasto Fabbricati001

H01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 722 %683649580

H02 N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) controllati 640 %631702583

H03 N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni 10 %1088

H04 Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore) 1,11 2 %1,070,910,98

I Certificazioni

Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di 
consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione software Edilizia Privata. Accesso agli atti.

001

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1093 %1090482621

I02 N. certificazioni rilasciate 45 %3413358

I03 N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati 
(ricongiungimento familiare cittadini stranieri)

260 %265316286

I04 Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg) Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua 
evasione / n. pratiche

7 2 %7,007,007,00

I05 Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore) Ore dedicate per certificazioni / n. 
certificazioni

0,91 2 %1,040,360,66

I06 N. istanze di accesso agli atti 900 %750900593

L Altre attività

Gestione regolamenti, protocollazione. Gestione pratiche barriere architettoniche. Progetto digitalizzazione archivio e altre attività. Attività amministrativa trasversale ai 
procedimenti del servizio Edilizia Privata.

001

L01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5893 %467931611751

L04 N. pareri (accertamenti/denunce) conformità urbanistica 
rilasciati

5 %050
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L05 N. ordinanze diverse Escluse opere difformi 3 %1700

L06 N. istanze erogazione contributo ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

13 %1310

L07 Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche 
(€)

70000 %6720755176

L08 Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento 
rendiconto dell'utente (gg)

40 2 %300

L09 N. ore dedicate TOSAP Dal 2017 2400 %237500

L10 N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti) occupazione suolo rilasciate 480 %475

L11 N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU) 153 %153

L12 Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee 
(gg)

Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / 
n. istanze

10 2 %10,00

L13 Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti 
(gg)

Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / 
n. istanze

45 2 %45,00

L14 Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP 3,5 2 %3,5

L16 N. pratiche archivio digitalizzate 0 %46600

42Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

ACCERTAMENTI EDILIZI. Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del Comando 
Polizia Comunale, per lo più finalizzate alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.

101

10101 % di realizzazione 100 2 %

10102 N. pratiche gestite 10

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Raccolta domande di contributo e relativa attività istruttoria, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici privati.102

10201 % di realizzazione 100 2 %

10202 N. pratiche gestite 20

Inizio Prevista Fine Prevista
21/03/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Valutazione delle istanze di privato inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente 
al fine della predisposizione del bando.

103

10301 % realizzazione 100 2 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201801/04/2018

Tempi Realizzazione:

DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. Nell'an no 2016 è proseguita l'attività di scansione delle pratiche edilizie con il completamento dell'anno 
1962 e circa metà dell'anno 1963. Nel 2017 è prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede possano essere 
scansionati non più di 3 ulteriori annate.

104

10401 % di realizzazione 70 2 %

10402 N. pratiche scansionate 2500
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Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201901/01/2017

Tempi Realizzazione:
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A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1448DIRIGENTE % D01-gen-18 31-dic-20  144  

260 90 147 50 91 150 265IUS LUCIANO  D6 1.683100ESPERTO TECNICO % P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco

01-gen-18 31-dic-20 50230 350

625  92 130 117 156 117BOTTEON VALERIA 66D5 1.303100ESPERTO TECNICO % P.t. 30h01-gen-18 31-dic-20    

100       PELLA MARISA  D5 60339FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   503

       CIGALOTTO PATRIZIA  D4 39125FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20   391

250 16 46 315 280 47 63LICANDRO MICHELE 91D4 1.563100ESPERTO TECNICO %01-gen-17 31-dic-17 355 100

140 16 165 135 235 297 128SACCOMANO ANNA MARIA 93D4 1.563100FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 76 278

120 15 195 120 284 262 75TOMASELLO EDOARDO 181D4 1.48495ESPERTO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 122 110

       QUERINUZ MANUELA  D3 1.563100FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   1563

47  65 48 125 110 798TOGNI DANIELA 225D2 1.563100FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 120 25

218 281 218 78 94 125 78BELTRAME LAURA 66D1 1.54799FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20 92 297

156       CASTELLAN FABIANA  D1 15610FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-18 31-dic-20    

       CORUBOLO SONIA  C6 21050ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 28-feb-18   210

       FALOMO LAURA  C4 39025ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20   390

       MORO SILVANA  C3 7817ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-18 31-dic-20 78  

       POSOCCO CINZIA  C2 1.563100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20 200 1363
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       TROVO" VANNA  C2 31320ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20   313

1.916 418 928 876 1.226 1.147 1.524 722 16.117Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

10,29

0,00

10,29

1.093374 5.893
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SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610501

Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/10/2018
Cod. Ob.1 Rilev. 103

01-gen-15

10 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA 01-apr-15 15-apr-15 01-apr-15 15-apr-15 014 14

02 SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA 15-lug-15 30-ott-15 16-apr-15 31-lug-15 0107 106

03 REVISIONE BOZZA CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE NUOVO PRGC

01-ago-16 30-ott-16 01-ago-16 30-ott-16 090 90

04 ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI 01-nov-16 30-nov-16 01-nov-16 30-nov-16 029 29

05 REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE 
ALL'AMMINISTRAZIONE

01-dic-16 31-dic-16 15-dic-16 31-dic-16 030 16

06 ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO 
CAMBIO NORME

01-gen-17 31-gen-18 01-gen-17 70395

07 SOSPENSINE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE 
VARIANTE AL PRG

01-feb-18 30-giu-18 000600 149

08 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 
L'ADOZIONE

01-lug-18 31-ott-18 30122

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610501

Revisione/integrazione regolamento DEHORS. Entro il 20/02/2018
Cod. Ob.2 Rilev. 103

01-gen-18

10 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE BOZZA MODIFICA 02-gen-18 31-gen-18 7029

02 RACCOLTA OSSERVAZIONI SERVIZI INTERNI 01-feb-18 10-feb-18 109

03 PREDISPOSIZIONE BOZZA DEFINITIVA E 
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA

11-feb-18 20-feb-18 209

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzativeRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201630101

Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 15/12/2018
Cod. Ob.3 Rilev. 104

01-gen-16

13 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, 
ARCHIVIAZIONE

01-ago-16 31-dic-16 01-ago-16 31-dic-16 0152 152

02 STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI 
TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI

12-set-16 28-feb-17 12-set-16 28-feb-17 0169 169

03 RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI 
DEI PORTALI SUAP E SUE

25-set-17 31-mar-18 25-set-17 10187

04 VALIDAZIONE PROCEDURE DI 
DEMATERIALIZZAZIONE

01-mar-18 31-mag-18 4091

05 FORMAZIONE DEL PERSONALE 02-mag-18 30-ott-18 30181

06 FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI 15-mag-18 30-ott-18 10168

07 PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA 
ON-LINE

01-nov-18 15-dic-18 1044

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunaleRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610501

Attività di supporto, per la parte normativa,  alla redazione della variante generale e della variante puntuale al P.R.G.C. Entro il 31/08/2018
Cod. Ob.4 Rilev. 103

01-gen-18

10 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE NORMATIVA VAR. PUNT. 01-feb-18 30-lug-18 40179

02 REDAZIONE NORMATIVA VAR. GEN. 10-apr-18 31-ago-18 60143

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 43
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Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

ST 103 2005 35316 LEXMARK  INK-JET A4 OTTIMO 4079 PLUS1

PC 164 2003 70802 CONSIP BUONO1

ST 173 2004 71548 ZEBRA LASER B/N BUONOGK4201

ST 173 2002 72028 ZEBRA LASER B/N SUFFICIENTEGK4201

ST 173 2002 72033 ZEBRA LASER B/N SUFFICIENTEGK4201

ST 102 2004 72041 HP BUONOConsip1

ST 102 2004 72042 HP BUONOConsip1

PC 121 2004 72159 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72164 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72165 CONSIP BUONO1

PC 140 2004 72251 FUJITSU SIEMENS BUONO1

PC 110 2005 72373 CDC OTTIMO1

PC 110 2005 72374 CDC OTTIMO1

PC 110 2005 72394 CDC OTTIMO1

ST 129 2002 104853 HP INK-JET A4 SUFFICIENTE1

ST 129 2003 104858 HP INK-JET A4 BUONO1

ST 123 2004 104861 HP INK-JET A3 BUONODESKJET 1120C1

ST 129 2004 104894 HP INK-JET A4 BUONO1

PC 132 2002 105878 COMPAQ SUFFICIENTE1

ST 143 2004 109486 OLIVETTI INK-JET A4 BUONOJP 4501

Controllo di Gestione Pagina 325 di 35300580



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

580 EDILIZIA PRIVATA

Edilizia privataSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

PC 127 2002 109660 COMPAQ SUFFICIENTEEVO1

PC 127 2002 109664 COMPAQ SUFFICIENTEEVO1

PC 127 2002 109665 COMPAQ SUFFICIENTEEVO1

PC 127 2002 109673 COMPAQ SUFFICIENTEEVO1
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SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

21102115 TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.001 100.000,00 100.000,00 100.000,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeSottoconto:
DV: 100.000Note:Vinc.:

31020013 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

40.000,00 40.000,00 40.000,0040.112,06Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.01.02.01.032 40.000,00 40.000,00 40.000,00Proventi da diritti di segreteria e rogitoSottoconto:
Note:Vinc.:

35020025 PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.3.05.02.03.004 1.000,00 1.000,00 1.000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dSottoconto:
Note:Vinc.:

141.000,00 141.000,00 141.000,00
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SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

08011102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

214.899,00 214.899,00 214.899,00248.658,21Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 214.899,00 214.899,00 214.899,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

61.581,00 61.581,00 61.581,0076.507,74Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 54.229,00 54.229,00 54.229,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 7.352,00 7.352,00 7.352,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011204 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

18.365,00 18.365,00 18.365,0022.628,47Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 18.365,00 18.365,00 18.365,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011307 PRESTAZIONE DI SERVIZI

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

03

350,00 350,00 350,00350,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.16.002 350,00 350,00 350,00Spese postaliSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011308 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL 
AMMINISTRAZIONE

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

03

2.200,00 2.200,00 2.200,004.400,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.01.001 2.200,00 2.200,00 2.200,00Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitàSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

08011311 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

03

7.930,00 3.965,00 3.965,007.930,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.19.001 7.930,00 3.965,00 3.965,00Gestione e manutenzione applicazioniSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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08011901 RIMBORSI DIVERSI

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

09

350,00 350,00 350,00350,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.09.99.05.001 350,00 350,00 350,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o iSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

12021415 CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

04

100.000,00 100.000,00 100.000,00121.488,13Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.04.02.02.999 100.000,00 100.000,00 100.000,00Altri assegni e sussidi assistenziali
DV: 100.000 - Erogazione interventi ex ANMIL

Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

405.675,00 401.710,00 401.710,00
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

45010002 PROVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 N. 10

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

830.000,00 715.000,00 715.000,00830.258,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.4.05.01.01.001 0,00 515.000,00 0,00Permessi di costruireSottoconto:
Note:2019YV001Vinc.:

E.4.05.01.01.001 200.000,00 200.000,00 715.000,00Permessi di costruireSottoconto:
Note:Vinc.:

E.4.05.01.01.001 630.000,00 0,00 0,00Permessi di costruireSottoconto:
Note:2018YV001Vinc.:

830.000,00 715.000,00 715.000,00
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

08012501 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON 
DOVUTI

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

05

30.000,00 0,00 0,0030.069,24Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.05.04.05.001 30.000,00 0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o iSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YV001Vinc.:

10522155 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO 
PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE -  
FINANZIATO CON L.O.A.

20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

02

99.200,00 0,00 0,00102.274,40Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.02.01.09.012 99.200,00 0,00 0,00Infrastrutture stradaliSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YE003Vinc.:

129.200,00 0,00 0,00
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SEZIONE A

Il centro comprende sia l'U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI sia l'U.O.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI:
A seguito dell'avvio in UTI del suap, sono state delegate al Comune di Pordenone le attività riguardanti le attività produttive e la pianificazione commerciale (piani, criteri 
e regolamenti vari), bandi, gestione finanziamenti,  operazioni straordinarie dei mercati, gestione e organizzazione manifestazioni a carattere commerciale quali ad 
esempio le fiere, la commissione di pubblica sicurezza, e qualsiasi altra attività per le quali non è individuato un procedimento che viene attivato su  richiesta delle 
imprese o di privati.

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti obbiettivi:

1) Sono previsti interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini, attraverso diverse azioni che richiederanno anche una modifica del regolamento del 
commercio aree pubbliche.

2) L'amministrazione ha previsto nel corso dell'anno di assegnare contributi alle attività commerciali finalizzati ad aumentarne l'attrattività. Tale finanziamento andrà 
gestito con un bando che determinerà, tra le altre, i criteri di assegnazione del finanziamento.

3) Nuovo regolamento acustico: l'Amministrazione intende approvare nel corso del 2018 il nuovo regolamento acustico in attuazione al Piano acustico già approvato. Il 
Regolamento dovrà rispondere a principi di semplificazione e di contemperamento degli interessi dei pubblici esercizi e dell'amministrazione che intendono fare eventi 
e dei residenti della città.

4) Nuova programmazione della media e della grande distribuzione: si prevede nell'anno 2018 di continuare le fasi di progettazione di tali strumenti di pianificazione 
commerciale e di approvarli nel corso dell'anno.

5) Nuovo piano dei pubblici esercizi: il piano è stato consegnato a fine 2017 dalla società incaricata, dovrà essere integrato dagli uffici con norme specifiche che 
riguardano l'acustica, la materia dei videogiochi e la pianificazione delle attività di somminstrazione sostenibili.

U.O.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP:
1) Consolidamento gestione suap in UTI: durante l’anno 2018, soprattutto per i primi sei mesi, gli uffici saranno impegnati nella nuova gestione dei cinque Comuni in 
UTI: andranno verificate le modalità operative e conseguentemente omogeneizzate per vari Comuni.
Per il Comune di Porcia è stato rilevato un significativo arretrato che deve essere recuperato nei primi mesi dell’anno. A tal proposito il funzionario assegnato, per 18 
ore settimanali sino al 30/03/2018, dal Comune di Porcia in UTI sarà impegnato in tale lavoro.
Andranno anche gestiti i procedimenti che sono arrivati ai suap dei due nuovi Comuni prima del 18/12/2017, e che comunque vanno chiusi con provvedimenti dell’UTI.
Per entrambi i due nuovi Comuni di Porcia e Zoppola dovrà essere instaurato con le imprese e i professionisti una collaborazione su tutti i fronti, come avviene già per 
gli altri tre Comuni.
Il servizio in UTI per i due nuovi Comuni è partito in forma integrale per l’U.O.S.”Costruire”, mentre per l’U.O.S. “Aprire attività” le istruttorie delle singole pratiche 
rimangono temporaneamente in capo ai rispettivi Comuni. Tale soluzione è stata individuata poiché dai due nuovi Comuni non è stato assegnato il personale richiesto. 
Si rileva che, in ogni caso, la responsabilità dei singoli procedimenti e la firma dei provvedimenti rimane in capo all’UTI, pertanto l’istruttoria dei singoli procedimenti 
deve essere guidata dal personale dell’UTI, con tutte le conseguenze che ne derivano.
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Tale modalità temporanea di istruttoria delle pratiche commerciali potrà essere abbandonata, per un passaggio integrale in UTI, solo una volta che sarà individuata la 
risorsa umana a full time dal Comune di Porcia. Si rileva inoltre che un istruttore amministrativo passerà ad altro Comune a seguito di procedura di mobilità e, pertanto 
tale figura andrà sostituita con altro istruttore. In mancanza di tali risorse umane non è possibile garantire gli attuali standard dell’ufficio, purtroppo anche per il Comune 
di Pordenone.

2) Rinnovo certificazione di qualità: nel corso del 2018, in occasione del rinnovo, la certificazione di qualità dell’ufficio andrà adeguata alla nuova ISO 9001 2015 che 
prevede:
a) l’introduzione del concetto di “contesto dell’organizzazione”, cui si richiede:
- di comprendere il proprio contesto esterno ed interno;
- di esaminare i bisogni e le aspettative delle parti interessate;
- di determinare quali fattori e requisiti possono avere impatto sul proprio sistema di gestione per la qualità;
b) nuovo requisito: risk based thinking (approccio basato sul rischio): per supportare e migliorare la comprensione e l’applicazione dell’approccio per processi, è 
richiesto all’ufficio di:
-  individuare opportunità e rischi da affrontare per assicurare l’efficacia del SGQ e per il suo continuo miglioramento;
- definire adeguate azioni per cogliere le opportunità ed affrontare i rischi, e di valutare l’efficacia delle azioni intraprese. 
c) minori requisiti prescrittivi: viene ridotto il numero di documenti e registrazioni obbligatorie;
d) maggiore flessibilità relativamente alla documentazione
e) sono aumentati i requisiti relativi alla leadership:
- scompare la figura del Rappresentante della Direzione: la qualità è responsabilità di tutti;
- la politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici dell’Amministrazione Comunale: il sistema qualità deve essere 
guidato dall’Alta Direzione e deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi direzionali;
- i requisiti dei professionisti e imprese in termini di qualità devono essere calati nei processi operativi: il monitoraggio della qualità deve avvenire coerentemente nei 
processi dell’Amministrazione Comunale.
f) maggiore enfasi sul raggiungimento dei risultati di processo desiderati per accrescere la soddisfazione delle imprese e dei professionisti.

3) Prosecuzione progetto riforma Madia: il progetto, iniziato a giugno 2017, proseguirà per tutto il 2018. Le previsioni del D.to L.vo 222/2016 (decreto che ha 
determinato il regime amministrativo delle singole attività, diviso in tre parti: commercio – edilizia - ambiente), sono attuate tramite emissione di nuova modulistica a 
livello statale che deve essere fatta propria dall’ufficio e pubblicata. Costantemente a livello statale viene emanata nuova modulistica riguardante anche nuove attività 
fino ad ora non gestite in suap: stanno infatti per essere approvate dalla conferenza Stato-Regioni le modulistiche per l’attività di facchinaggio, agenzie d’affari, imprese 
di pulizia, ecc.
Per tali nuove attività vanno configurate anche le procedure e i dati in front office.
Alla data odierna la Conferenza Stato Regione ha approvato circa 2/3 della modulistica commerciale. La parte di modulistica dedicata all’edilizia è già stata predisposta 
e approvata dalla Regione FVG a settembre 2017 e il suap l’ha fatta propria. L’ultima parte del D.to Lvo 222/2016 dedicata all’ambiente deve essere ancora affrontata 
a livello statale, anche se per l’AUA è già disponibile da qualche anno la modulistica nazionale, che la regione FVG ha fatto propria e conseguentemente questo suap.

OBIETTIVI DEL SUAP IN UTI 

1) Consolidamento gestione suap in UTI: durante l’anno 2018, soprattutto per i primi sei mesi, gli uffici saranno impegnati nella nuova gestione dei cinque Comuni in 
UTI: andranno verificate le modalità operative e conseguentemente omogeneizzate per vari Comuni.
Per il Comune di Porcia è stato rilevato un significativo arretrato che deve essere recuperato nei primi mesi dell’anno. A tal proposito il funzionario assegnato, per 18 
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ore settimanali sino al 30/03/2018, dal Comune di Porcia in UTI sarà impegnato in tale lavoro.
Andranno anche gestiti i procedimenti che sono arrivati ai suap dei due nuovi Comuni prima del 18/12/2017, e che comunque vanno chiusi con provvedimenti dell’UTI.
Per entrambi i due nuovi Comuni di Porcia e Zoppola dovrà essere instaurato con le imprese e i professionisti una collaborazione su tutti i fronti, come avviene già per 
gli altri tre Comuni.
Il servizio in UTI per i due nuovi Comuni è partito in forma integrale per l’U.O.S.”Costruire”, mentre per l’U.O.S. “Aprire attività” le istruttorie delle singole pratiche 
rimangono temporaneamente in capo ai rispettivi Comuni. Tale soluzione è stata individuata poiché dai due nuovi Comuni non è stato assegnato il personale richiesto. 
Si rileva che, in ogni caso, la responsabilità dei singoli procedimenti e la firma dei provvedimenti rimane in capo all’UTI, pertanto l’istruttoria dei singoli procedimenti 
deve essere guidata dal personale dell’UTI, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Tale modalità temporanea di istruttoria delle pratiche commerciali potrà essere abbandonata, per un passaggio integrale in UTI, solo una volta che sarà individuata la 
risorsa umana a full time dal Comune di Porcia. Si rileva inoltre che un istruttore amministrativo passerà ad altro Comune a seguito di procedura di mobilità e, pertanto 
tale figura andrà sostituita con altro istruttore. In mancanza di tali risorse umane non è possibile garantire gli attuali standard dell’ufficio, purtroppo anche per il Comune 
di Pordenone.

2) Rinnovo certificazione di qualità: nel corso del 2018, in occasione del rinnovo, la certificazione di qualità dell’ufficio andrà adeguata alla nuova ISO 9001 2015 che 
prevede:
a) l’introduzione del concetto di “contesto dell’organizzazione”, cui si richiede:
- di comprendere il proprio contesto esterno ed interno;
- di esaminare i bisogni e le aspettative delle parti interessate;
- di determinare quali fattori e requisiti possono avere impatto sul proprio sistema di gestione per la qualità;
b) nuovo requisito: risk based thinking (approccio basato sul rischio): per supportare e migliorare la comprensione e l’applicazione dell’approccio per processi, è 
richiesto all’ufficio di:
-  individuare opportunità e rischi da affrontare per assicurare l’efficacia del SGQ e per il suo continuo miglioramento;
- definire adeguate azioni per cogliere le opportunità ed affrontare i rischi, e di valutare l’efficacia delle azioni intraprese. 
c) minori requisiti prescrittivi: viene ridotto il numero di documenti e registrazioni obbligatorie;
d) maggiore flessibilità relativamente alla documentazione
e) sono aumentati i requisiti relativi alla leadership:
- scompare la figura del Rappresentante della Direzione: la qualità è responsabilità di tutti;
- la politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici dell’Amministrazione Comunale: il sistema qualità deve essere 
guidato dall’Alta Direzione e deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi direzionali;
- i requisiti dei professionisti e imprese in termini di qualità devono essere calati nei processi operativi: il monitoraggio della qualità deve avvenire coerentemente nei 
processi dell’Amministrazione Comunale.
f) maggiore enfasi sul raggiungimento dei risultati di processo desiderati per accrescere la soddisfazione delle imprese e dei professionisti.

3) Prosecuzione progetto riforma Madia: il progetto, iniziato a giugno 2017, proseguirà per tutto il 2018. Le previsioni del D.to L.vo 222/2016 (decreto che ha 
determinato il regime amministrativo delle singole attività, diviso in tre parti: commercio – edilizia - ambiente), sono attuate tramite emissione di nuova modulistica a 
livello statale che deve essere fatta propria dall’ufficio e pubblicata. Costantemente a livello statale viene emanata nuova modulistica riguardante anche nuove attività 
fino ad ora non gestite in suap: stanno infatti per essere approvate dalla conferenza Stato-Regioni le modulistiche per l’attività di facchinaggio, agenzie d’affari, imprese 
di pulizia, ecc.
Per tali nuove attività vanno configurate anche le procedure e i dati in front office.
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Alla data odierna la Conferenza Stato Regione ha approvato circa 2/3 della modulistica commerciale. La parte di modulistica dedicata all’edilizia è già stata predisposta 
e approvata dalla Regione FVG a settembre 2017 e il suap l’ha fatta propria. L’ultima parte del D.to Lvo 222/2016 dedicata all’ambiente deve essere ancora affrontata 
a livello statale, anche se per l’AUA è già disponibile da qualche anno la modulistica nazionale, che la regione FVG ha fatto propria e conseguentemente questo suap.
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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Valutato2016 2017 Prev. 20182015PdP

0 Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive

Bisogno:  Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, atti vari. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Servizi di consulenza agli altri 
Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privati finalizzati ai temi produttivi/commerciali. Predisposizione studi di settore e atti di programmazione commerciale, regolamentazione 
attività produttive e commerciali. Gestione dei mercati cittadini. Erogazione contributi alle imprese. Rapporti con l’Amministrazione e gli assessori di riferimento.

001

0000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione 
e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1 3 3 %03,003,00

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2071 %14631341259

002 N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio) 0 %043104358

003 N. Imprese artigiane attive nel comune Stratificazione di 002 0 %010231028

008 Costo medio per residente servizio Attività Produttive 0 %06,286,58

009 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase 
successiva conformi

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

80 3 %0100100

010 Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati 
pubblicati

per tutti i centri di costo di competenza del 
responsabile

100 3 %0100100

011 N. piani commerciali 2 %100

012 N. regolamenti 1 %100

C Rilevazione esercizi e attività

Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Pordenone001

C02 N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di superficie di 
vendita

865 %8658681001

C03 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 
400 m² di superficie di vendita

48 %4800

C04 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 
1.500 m² di superficie di vendita

35 %3500
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C05 N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 
1.500 m² di superficie di vendita

14 %1400

C06 N.  CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI 5 %500

C07 N. EDICOLE 42 %424344

C08 N. FORME SPECIALI DI VENDITA (vendita via internet, a 
domicilio, ecc.)

202 %202191168

C09 N. POSTEGGI MERCATO DEL MERCOLEDI’ 85 %8500

C10 N. POSTEGGI MERCATO DEL SABATO 111 %11100

C11 N. LICENZE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
ITINERANTE

914 %914920917

C12 N. PUBBLICI ESERCIZI 308 %308318307

C13 N. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE 
STRADALI

24 %24042

C14 N. ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, 
TATUAGGIO

190 %190190186

C15 N. STRUTTURE RICETTIVE 43 %4300

9Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2018 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Realizzazione di 3 convegni tematici, relativi all’ambito dell’industria 4.0 intesa in senso ampio, all’interno di un ciclo dal titolo: COMUNE 4.0. il ruolo dell’ente locale 
nella quarta rivoluzione industriale

101

10100 % di realizzazione 100 3 %

10101 Il territorio intelligente ed il ruolo del Comune. Marzo/Aprile 2018 100

10102 Internet of Thinks, Sburocratizzazione e Trasparenza per l’Ente locale.  Settem./ottobre 2018 100

10103 La formazione digitale ed il ruolo dell’Ente Locale. Settembre/ottobre 2018 100

Inizio Prevista Fine Prevista
31/05/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

       GOBBATO MAURIZIO  DIR 1267DIRIGENTE % D - In UTI al 5%01-gen-18 31-dic-20  126  

       PELLA MARISA  D5 1006FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20  100  

       BIANCHINI MASSIMO  D3 7850FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

% In UTI al 90%01-gen-18 31-dic-20  78  

       CIGANA SILVIA  D3 67350FUNZIONARIO TECNICO % P.O. fino a scadenza 
mandato del Sindaco - in 

01-gen-18 31-dic-20  673  

       SCARABATTOLA STEFANIA  D1 78100FUNZIONARIO AMM.VO 
CONTABILE

% In UTI al 95%01-gen-18 31-dic-20  78  

       CONSOLARI PATRIZIA  C4 23475ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

% P.t. 24h - In UTI all'80%01-gen-18 31-dic-20  234  

       MORO SILVANA  C3 39183ISTRUTTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO

% In UTI al 75%01-gen-18 31-dic-20  391  

       PELOSI GIULIA  C3 78100ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

% P.t. 33h - In UTI al 95%01-gen-18 31-dic-20  78  

       TROVO" VANNA  C2 31320ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-18 31-dic-20  313  

0 0 0 0 0 0 0 0 2.071Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

4,58

0,00

4,58

02.071 0
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive

Aumentare l'attrattività dei mercati cittadiniRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710303

Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini. Entro il 30/12/2019.
Cod. Ob.1 Rilev. 103

01-gen-18

10 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA MODIFICHE REGOLAMENTO COMM 
AREE PUBBL

01-set-18 28-feb-19 100180

02 MODIFICHE REGOLAMENTO 01-mar-19 30-giu-19 0121

03 CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE 01-lug-19 30-set-19 091

04 ACQUISIZIONE PARERI 01-ott-19 15-nov-19 045

05 PREDISPOSIZIONE DELIBERA PER 
APPROVAZIONE

16-nov-19 30-dic-19 044

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 50
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttiveRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610301

Assegnazione finanziamenti alle attività commerciali e artigianali per aumentarne l'attrattività. Entr o il 30/09/2018.
Cod. Ob.2 Rilev. 104

01-gen-18

14 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 100.000,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE 01-gen-18 28-feb-18 1058

02 REDAZIONE BANDO APPROVAZIONE E 
PUBBLICAZIONE

01-mar-18 30-mag-18 5590

03 VALUTAZIONE DOMANDE E APPROVAZIONE 
GRADUATORIA

01-giu-18 30-ago-18 2090

04 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI 01-set-18 30-set-18 1029

05 GESTIONE FINANZIAMENTO 01-ott-18 01-ott-19 5365

06 EROGAZIONE FINANZIAMENTO 01-mag-19 01-mag-20 0366

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acusticoRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201710404

Approvazione nuovo Regolamento acustico. Entro il 15/07/2018
Cod. Ob.3 Rilev. 104

01-gen-18

14 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:50% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCARICO PROFESSIONALE 01-gen-18 15-feb-18 1045

02 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO 16-feb-18 15-mar-18 6027

03 ACQUISIZIONE PARERI INTERNI E ARPA 16-mar-18 30-mag-18 2575

04 CONCERTAZIONE CON STEKHOLDERS 01-apr-18 15-mag-18 544

05 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 
ADOZIONE

01-giu-18 15-lug-18 044

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttiveRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610301

Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo Piano della grande distribuzione e criteri della 
media distribuzione. Entro il 31/07/2018

Cod. Ob.4 Rilev. 105

01-gen-16

16 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

8Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:20% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DATI 02-nov-16 30-gen-17 02-nov-16 15-gen-17 089 74

02 DIRETTIVE DELL'AC 01-gen-17 15-mar-17 01-gen-17 30-giu-17 073 180

03 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO ESTERNO

01-mar-17 30-mar-17 01-mar-17 06-apr-17 029 36

04 ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE 
INCARICO

01-apr-17 31-mag-17 01-mar-17 24-apr-17 060 54

05 PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI 01-dic-17 15-apr-18 01-nov-17 55135

06 ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI 16-apr-18 15-mag-18 2029

07 PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA 01-gen-18 15-mag-18 01-ott-17 1000600 134

08 ACQUISIZIONE PARERI 16-mag-18 30-giu-18 1045

09 PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ADOZIONE 
PIANO E CRITERI

01-lug-18 30-lug-18 529

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttiveRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201610301

Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/04/2018
Cod. Ob.5 Rilev. 105

01-gen-17

16 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:40% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DIRETTIVE DELL'AC 01-mar-17 30-giu-17 01-mar-17 30-giu-17 0121 121

02 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO

01-apr-17 30-apr-17 15-mar-17 06-apr-17 029 22

03 ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE 
INCARICO

01-mag-17 31-mag-17 11-apr-17 24-apr-17 030 13

04 PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO 01-giu-17 24-dic-17 01-giu-17 24-dic-17 0206 206

05 ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI 27-dic-17 28-feb-18 24-dic-17 7563

06 ACQUISIZIONE PARERI 01-mar-18 31-mar-18 2030

07 PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE 01-apr-18 15-apr-18 514

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzativeRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201630101

Riforma Madia - Progetto "Un punto solo" - Possibilità di presentare assieme istanze di qualsiasi genere inerenti al commercio. Entro il 
31/12/2018

Cod. Ob.6 Rilev. 103

01-gen-18

10 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

10Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ADOZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 01-gen-18 31-dic-18 30364

02 ATTIUAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 01-gen-18 31-dic-18 30364

03 RIERCA E APPLIAZIONE NUOVE MODALITA' 
ORGANIZZATIVE

01-feb-18 31-dic-18 40333

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzativeRiferimento agli indirizzi 
politici:      Cod. 201630101

Rinnovo Certificazione di qualità e applicazione nuova UNI EN ISO 3001:2015. Entro il 30/11/2018
Cod. Ob.7 Rilev. 103

01-gen-18

10 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

10Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:50% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DEL CONTESTO 01-feb-18 30-mag-18 20118

02 REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE 
(INTERNE ED ESTERNE)

01-mar-18 30-giu-18 30121

03 INDIVIDUAZIONE RISCHI ED OPPORTUNITA' 01-apr-18 31-lug-18 10121

04 DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE AZIONI 01-giu-18 30-set-18 10121

05 RIORGANIZZAZIONE MANUALE SGQ 01-ago-18 30-nov-18 30121

100Totali:

ObiettivoElenco Indicatori
01 % di realizzazione 100
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Totale  valutato obiettivi di sviluppo: 90
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

Tipo Anno N .Inventario Descrizione StatoN. Km al 01-01-2018

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

2 - Attrezzature informaticheTipologia:

PC 113 2006 71760 ASSEMBLATO (ARMONIA) OTTIMOASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR1

PC 113 2006 71762 ASSEMBLATO (ARMONIA) OTTIMOASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR1

ST 147 2006 71781 HP LASER B/N OTTIMOHP LASERJET 10201

ST 147 2006 71782 HP LASER B/N OTTIMOHP LASERJET 10201

PC 121 2004 72101 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72102 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72103 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72104 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72106 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72107 CONSIP BUONO1

PC 121 2004 72108 CONSIP BUONO1

ST 166 2005 72368 HP OTTIMOSCANJET 40701

PC 121 2003 70822 PC BUONO 01

PC20 2003 71522 CONSIP BUONO 01

PC 121 PC Olidata Intel Pentium BUONO 00

5 - Altre AttrezzatureTipologia:

ST 175 2008 0 FOTOCOPIATORE - STAMPANTE BUONO 0STAMPANTE0

F6 2008 77180 FAX OTTIMO 0Fax1
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

21102094 TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO

20200 P.O.  POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP

20.000,00 20.000,00 20.000,0035.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

E.2.01.01.02.003 20.000,00 20.000,00 20.000,00Trasferimenti correnti da ComuniSottoconto:
Note:Vinc.:

20.000,00 20.000,00 20.000,00
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA CORRENTE 2018 2019 2020Cassa

14021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

176.254,00 176.254,00 176.254,00201.837,67Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.01.01.002 176.254,00 176.254,00 176.254,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

14021102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

01

54.510,00 54.510,00 54.510,0067.616,56Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.01.02.01.001 45.052,00 45.052,00 45.052,00Contributi obbligatori per il personaleSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.002 1.076,00 1.076,00 1.076,00Contributi previdenza complementareSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

U.1.01.02.01.003 8.382,00 8.382,00 8.382,00Contributi per indennità di fine rapportoSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

14021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE -  IRAP

60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE

02

15.257,00 15.257,00 15.257,0018.799,22Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.02.01.01.001 15.257,00 15.257,00 15.257,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

14021301 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

200,00 200,00 200,00200,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.01.001 200,00 200,00 200,00Giornali e rivisteSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

14021302 ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO

40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO 

03

1.000,00 1.000,00 1.000,001.099,72Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.01.02.999 1.000,00 1.000,00 1.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

14021305 TRASFERIMENTI DIVERSI

20200 P.O.  POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP

03

2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.99.003 2.500,00 2.500,00 2.500,00Quote di associazioniSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

14021307 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' 
E SERVIZI PER TRASFERTA

20200 P.O.  POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP

03

30.000,00 0,00 0,0030.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.02.005 30.000,00 0,00 0,00Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniSottoconto:
Note: 0,00 F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

14021308 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

20200 P.O.  POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP

03

42.000,00 4.000,00 4.000,0068.294,66Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.03.02.11.999 42.000,00 4.000,00 4.000,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.Sottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

14021405 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE

20200 P.O.  POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP

04

50.000,00 0,00 0,0050.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.1.04.04.01.001 50.000,00 0,00 0,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateSottoconto:
Note: 0,00 0,00F:P:V. F:P:V. F:P:V.Vinc.:

371.721,00 253.721,00 253.721,00
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470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA LE - 

Politiche economiche e gestione associata SUAPSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo

Direzione P.O.

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2018 2019 2020Cassa

10523002 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE 
URBANA - FIN.TO CON AV.ECONOMICO ED ENTRATE PROPRIE

20200 P.O.  POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP

03

100.000,00 0,00 0,00100.000,00Cap.

Macroaggregato:

Responsabile:

U.2.03.02.01.001 100.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti a FamiglieSottoconto:
Note: F:P:V. F:P:V. F:P:V.2018YA901Vinc.:

100.000,00 0,00 0,00
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