COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo

Piano Esecutivo di Gestione

Piano della Performance 2020-2022
SETTORE 1V

GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE




INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Mappa della struttura organizzativa Pagina IIT

c.d.cC. C.elem.

Energia e impianti

514 Tlluminazione Pubblica Pagina 1

596 Energia e impianti Pagina 14
Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri

512 Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri Pagina 29
Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni

515 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni Pagina 51

620 Manutenzioni Pagina 71

630 Uffici Giudiziari Pagina 80
Difesa del suolo, verde pubblico, viabilita, mobilita urbana, protezione civile

505 Mobilita urbana e viabilita Pagina 87

540 Protezione civile Pagina 126

565 Difesa del suolo Pagina 135

590 Verde e parchi Pagina 159
Valorizzazione e sostenibilita ambientale

595 Tutela ambientale Pagina 175
Pianificazione territoriale

600 Pianificazione territoriale Pagina 205

Edilizia privata

580 Edilizia privata Pagina 226

Patrimonio, commercio, attivita produttive, SUAP

93 Patrimonio - Espropri Pagina 245
470 Commercio, attivita produttive, SUAP Pagina 262
47001 Ccomune di Pordenone Pagina 264
47002 SUAP - Comune di Fontanafredda Pagina 272
47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano Pagina 274
47004 SUAP - Comune di Zoppola Pagina 276
47005 Commercio, att. Econom., SUAP - Riepilogo Pagina 278

Centrale di committenza LL.PP., protocollo

513 Centrale di committenza, protocollo - LLPP Pagina 286




COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - U.O.C. Programmazione e Controllo

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa
Il Piano Esecutivo di Gestione 2020, predisposto ai sensi dell’art. 169 del D.Igs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal
comma 1 lettera a) dell’articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e
integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.
La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera I'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);

- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance é riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento
delle finalita e degli obiettivi aziendali per i quali & nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del
livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda I’attivita ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica
gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli
indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d’esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticita rispetto a quanto programmato
consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un OBIETTIVIDI SVILUPPO
apposito software dedicato — GesPeg) in cui € scomposto il documento (Sezione E)

che consentono di garantire al sistema affidabilita e funzionalita :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro DI ATTIVITA
Il responsabile di centro presenta le attivita principali del centro per
I'esercizio 2020, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti CENTRO INDICATORI

rilevanti con I'attivita dell'esercizio precedente. DI DI PERFORMANCE

Sezione B - Attivita elementari del centro di costo COSTO OAI;II;I)_II \N/LTRA A
Vengono indicate nel dettaglio le attivita elementari svolte dal centro. Le .

attivita sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di (Sezione B)
un bisogno espresso della collettivita, nel caso di attivita il cui prodotto
sia direttamente fruito dalla collettivita, oppure come risposta a INTERVENTI
necessita proprie dell'Amministrazione nel caso di attivita elementari i
cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una
batteria di indicatori di attivita e di performance (classificati con un




apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2019 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attivita
elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per |'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali
assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attivita da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioe “le
cose da fare” di carattere ordinario: finalita di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attivita tecnico amministrative di carattere
ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance,
accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all’anno 2019 sono parziali poiché non si € ancora conclusa la fase di rendicontazione,
pertanto i confronti non sono possibili. Gli indicatori riferiti ai costi dei servizi sono valorizzati per gli esercizi precedenti solo per alcuni servizi in quanto € in
fase di implementazione il nuovo sistema di Contabilita analitica dei costi.

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attivita elementari

La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel
centro nel triennio 2020-2022. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attivita. La scheda consente di avere una dettagliata
analisi del tempo assorbito da ogni singola attivita anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D — Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2020. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co.,
prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze
nell’organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i
tempi di realizzazione. Ogni obiettivo € corredato da uno o pil indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le
relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione
Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le pil rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La
sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati
La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attivita o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria
attivita.

Sezione H (1) — Entrate correnti per centro di costo Sezione | (1) — Spesa corrente per centro di costo
Sezione H (2) — Entrate per investimenti per centro di costo Sezione | (2) — Spesa investimento per centro di costo
Sezione H (3) — Entrate partite di giro Sezione | (3) — Spesa per partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2020 - 2022 Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2020 - 2022



Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE — PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ASS. Eligio Grizzo

SERVIZIO GESTIONE
RISORSE UMANE

D - VACANTE

ALESSANDRO CIRIANI

ASS. Mariacristina Burgnich

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO,
STATISTICA

P.O. CANALE LORIS

P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)

00016 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

00050 ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE UMANE

00017 STATISTICA

AVVOCATURA

P.O. BRESSAN FULVIA

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

00015 SEGRETERIA GENERALE

SINDACO Alessandro Ciriani

GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETA
PARTECIPATE

P.O. ZANINOTTI DAVIDE

POLITICHE EUROPEE

D - BRAZZAFOLLI FEDERICA

00030 GABINETTO DEL SINDACO

00025 POLITICHE EUROPEE

00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

ASS. Mariacristina Burgnich

00031 CONTROLLO SOCIETA PARTECIPATE

SINDACO Alessandro Ciriani

ORGANISMI INTERMEDI

D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI

P.O. CIGANAS. - P.O. CANALE L.

| AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D

— SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA

COMUNITA - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni

SETTORE IV

GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D

SETTORE V

VIGILANZA E SICUREZZA - D

— FINANZE E PROGRAMMAZIONE

00120 AVVOCATURA 00460 CASA SERENA SISTEMI INFORMATIVI 00021 ORGANISMI INTERMEDI
P.O. MALANDRINO MARCO
00650 SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE | SETTORE Il SETTORE Il

SETTORE VI

ECONOMICA -D

LEONARDUZZI FLAVIA

LEONARDUZZI FLAVIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -
PROVVEDITORATO

P.O. VACANTE

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

P.O. DANIN ANTONIO

ASS. Pietro Tropeano SINDACO Alessandro Ciriani

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

P.O. CAUZ FEDERICA

00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

17001 BIBLIOTECA

00441 NIDI - INFANZIA

LISETTO MIRALDA

ASS. Eligio Grizzo

GOBBATO MAURIZIO

OLIVOTTO MASSIMO

ASS. Emanuele Loperfido

PAOLATTO SABRINA

ASS. Mariacristina Burgnich

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO
SOCIALE DEI COMUNI

P.0. ROMANO GEMMA

00040 PROVVEDITORATO

17002 ARCHIVIO STORICO

00355 ASSISTENZA SCOLASTICA

00041 CENTRO STAMPA

00351-00354 STRUTTURE SCOLASTICHE

00429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E
ONORANZE FUNEBRI

P.O. CANZIAN LORELLA

38001 DEMOGRAFICA

38002 ELETTORALE

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI,
TURISMO, POLITICHE GIOVANILI

P.O. VACANTE

ASS. Pi opeano

00210 ATTIVITA® CULTURALI

00410 ONORANZE FUNEBRI

00215 STRUTTURE CULTURALI

00420 SERVIZI CIMITERIALI E
POLIZIA MORTUARIA

18501 MUSEO D'ARTE

00366 TRASPORTI SCOLASTICI

00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SINDACO Alessandro Ciriani
ASS. Walter De Bortoli

ASS. Pietro Tropeano

SPORT TEMPO LIBERO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
SERVIZI PER LA COMUNITA E INCLUSIONE
SOCIALE

P.0. MORO LUCILLA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
SERVIZI PER LA FRAGILIT A E LA NON
AUTOSUFFICIENZA

P.O. ZAIA BARBARA

— LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'

D - VACANTE

| | PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP

D - VACANTE

ASS. Walter De Bortoli

EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT,
CIMITERI

P.O. LUTMAN GUIDO

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA
LOCALE

P.O.DEI CAS DANILO

FARMACIE

D - VACANTE

P.O. ZAMBON ELENA

ASS. Cristina Amirante

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

P.O. TONEGUZZI MARCO

16001 CORPO INTERCOMUNALE

POLIZIA MUNICIPALE

00130 FARMACIE COMUNALI

00600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

00512 EDILIZIA PUBBL,CULT,SPORT, CIMITERI

ASS. Walter De Bortoli

SICUREZZA, EDILIZIA SCOLAST. E
ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

P.O. DEL MESTRE TIZIANO

PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS

P.O. RORATO GIOVANNI

CONTABILITA'

P.O. BORTOLUSSI MICHELE

00091 CONTABILITA'

ASS. Cristina Amirante

EDILIZIA PRIVATA

P.O. IUS LUCIANO

16003 CORPO INTERCOMUNALE

POLIZIA MUNICIPALE CORDENONS

TRIBUTI

P.O. DE BIASIO FRANCESCA

00110 TRIBUTI

18502 MUSEO DI STORIA NATURALE

00260 SPORT E TEMPO LIBERO

18503 MUSEO ARCHEOLOGICO

00261 GRANDI EVENTI

= AFFARI GENERALI

18504 GALLERIA ARTE MODERNA

00340 IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
MINORI E FAMIGLIA

P.O. GALLI CARLOTTA

00515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA
E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

00630 UFFICI GIUDIZIARI

01001 GIUNTA COMUNALE

18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

01002 CONSIGLIO COMUNALE

00061 PROTOCOLLO

00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Mappa della struttura organizzativa

27/01/2020 14:43

SINDACO Alessandro Ciriani

00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

— Dirigente di Settore
< Dirigente di Servizio
<= posizione Organizzativa

00430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

00620 MANUTENZIONI

00436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI

_‘00435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI-ENTE GESTORE-A CIVILE

ASS. Stefania Boltin

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO,
VIABILIT A, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE

P.O. BRUSADIN ANDREA

ASS. Stefania Boltin

00565 DIFESA SUOLO

ASS. Cristina Amirante

00505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA!

ASS. Emanuele Loperfido

00540 PROTEZIONE CIVILE

SINDACO Alessandro Ciriani

00590 VERDE E PARCHI

00580 EDILIZIA PRIVATA

—lOOlGl NOTIFICAZIONI

SINDACO Alessandro Ciriani (agricol.)

ASS. Emanuele Loperfido  (commercio)

ASS. Cristina Amirante (suap)

PATRIMONIO,COMMERCIO ATTIVITA
m PRODUTTIVRE,SUAP

P.O. CIGANA SILVIA

00470 COMMERCIO, ATTIVITA PROD. E SUAP

ASS. Walter De Bortoli

00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

ASS. Stefania Boltin

ASS. Cristina Amirante (pianif. acustica)

VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILIT A
AMBIENTALE

D - BRAZZAFOLLI FEDERICA

ENERGIA E IMPIANTI

P.O. VACANTE

ASS. Cristina Amirante

00596 ENERGIA E IMPIANTI

00514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

00595 TUTELA AMBIENTALE

ASS. Walter De Bortoli

CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO
LLPP

P.O. VACANTE

PROTOCOLLO - LLPP

00513 CENTRALE DI COMMITTENZA, —|



COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
Mappa della struttura organizzativa per centri di costo - anno 2020

g :§ g S SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
Direzioni - Centri di responsabilita Centri di costo/Centri elementari
P.O. 401 [Centrale di committenza LL.PP., protocollo 00513  Centrale di committenza, protocollo - LLPP
P.0. e 00514  llluminazione Pubblica
402 |Energia & impiant 00596  Energia e impianti
G. LUTMAN 403 [Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri 00512  Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri
T. DEL MESTRE 404 |Sjcurezza, edilizia scolastica e assistenziale, 00515  Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni
b 00620  Manutenzioni
00630  Uffici Giudiziari
‘ ‘ 00505 Mobilita urbana e Viabilita
. o Difesa del suollo, verfig pubblico, viabilita, mobilita 00540 P_rotez|one civile
urbana, protezione civile 00565 Difesa del suolo
M. GOBBATO 00590 Verde e parchi
D M. TONEGUZZI 406 | Pianificazione territoriale 00600 Pianificazione territoriale
L.1US 407 |Edilizia privata 00580 Edilizia privata
00093 Patrimonio - Espropri
00470 Commercio, attivita produttive, SUAP
47001 Comune di Pordenone
S. CIGANA 408 |Patrimonio, commercio, attivita produtive, SUAP 47002 SUAP - Comune di Fontanafredda
47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano
47004 SUAP - Comune di Zoppola
47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo
F. BRAZZAFOLLI 409 |Valorizzazione e sostenibilitd ambientale 00595  Tutela ambientale




SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE 7.180.542 7.062.912 7.065.194
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.378.289 3.586.097 3.374.613
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI 11.673.860 11.338.738 11.246.282
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 23.869.169 22.920.032 22.874.132
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 17.826.543 16.871.933 16.823.927
5 - VIGILANZA E SICUREZZA 3.418.489 3.329.821 3.329.700
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 16.434.419 16.325.834 16.274.793
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 4.717.252 4.692.712 4.692.712
TOTALE SPESA CORRENTE 88.498.563 86.128.079 85.681.354

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2020-2022




SPESA CORRENTE - SETTORE IV - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022
SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 2020 TOTALE 2021 TOTALE 2022

00093 |Patrimonio - Espropri 1.337.256 1.271.963 1.205.157

00470 |Commercio, attivita produttive, SUAP 308.785 267.785 267.785

00505 [Mobilita urbana e Viabilita 1.345.039 1.305.723 1.262.948

00512 |Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri 653.861 631.201 631.201

00513 |Centrale di committenza, protocollo - LLPP 497.376 497.376 497.376

00514 |llluminazione Pubblica 1.646.091 1.644.139 1.642.554

00515 |Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni 475.076 475.076 475.076

4 - GESTIONE TERRITORIO,| 00540 (Protezione civile 60.030 59.806 66.573
INFRASTRUTTURE, 00565 |Difesa del suolo 397.336 398.328 410.863
AMBIENTE 00580 |Edilizia privata 500.460 496.425 496.425
00590 |Verde e parchi 1.579.821 1.578.433 1.572.984

00595 |Tutela ambientale 7.204.950 7.022.705 7.070.772

00596 |Energia e impianti 772.056 199.094 199.094

00600 (Pianificazione territoriale 409.302 390.302 391.302

00620 |Manutenzioni 548.289 542.761 543.002

00630 |Uffici Giudiziari 90.816 90.816 90.816

Totale spesa settore 17.826.543 16.871.933 16.823.927

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2020-2022

\



SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE 720.000 842.000 48.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 83.300 130.000 130.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 9.664.000 3.301.000 2.962.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 55.000 55.000 55.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 14.735.391 4.563.200 4.408.200
5 - VIGILANZA E SICUREZZA 200.000 40.000 0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2.027.000 624.045 140.000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 0 0 0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO 27.484.691 9.555.245 7.743.200

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2020-2022




SPESA INVESTIMENTO - SETTORE IV - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022
SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 2020 TOTALE 2021 TOTALE 2022

00093 Patrimonio - Espropri 0 0 0

00470 [Commercio, attivita produttive, SUAP 50.000 0 0

00505 [Mobilita urbana e Viabilita 7.572.004 1.788.200 1.228.200

00512 Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri 150.000 590.000 190.000

00513 [Centrale di committenza, protocollo - LLPP 200.000 200.000 200.000

00514 (llluminazione Pubblica 95.000 95.000 95.000

00515 |[Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni 0 0 0

4 - GESTIONE 00540 |Protezione civile 0 0 0

TERRITORIO, 00565 |Difesa del suolo 1.460.000 790.000 2.180.000
INFRASTRUTTURE,

AMBIENTE 00580 |Edilizia privata 382.600 20.000 20.000

00590 |Verde e parchi 40.000 180.000 440.000

00595 |Tutela ambientale 3.455.787 900.000 55.000

00596 Energia e impianti 0 0 0

00600 |Pianificazione territoriale 330.000 0 0

00620 [Manutenzioni 0 0 0

00630 |Uffici Giudiziari 1.000.000 0 0

Totale spesa settore 14.735.391 4.563.200 4.408.200

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2020-2022

Vil



ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE TOTALE 2020 | TOTALE 2021 | TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE 4.940.597 4.118.686 4.854.439
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 872.810 1.071.430 871.430
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 3.368.592 3.238.826 2.902.746
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 21.283.295 20.851.947 20.757.047
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 5.324.958 4.835.910 4.648.137
5 - VIGILANZA E SICUREZZA 1.779.911 1.823.911 1.823.911
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 51.277.237 51.003.737 50.484.116
TOTALE ENTRATA CORRENTE 88.847.400 86.944.447 86.341.826

Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2020-2022




ENTRATA CORRENTE - SETTORE IV - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE CENTRO DENOMINAZIONE CENTRO TOTALE 2020 TOTALE 2021 TOTALE 2022

00093 |Patrimonio - Espropri 2.328.438 2.281.538 2.281.538

00470 |Commercio, attivita produttive, SUAP 25.000 25.000 25.000

00505 [Mobilita urbana e Viabilita 1.050.000 1.050.000 1.050.000

00512 |Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri 0 0 0

00513 |Centrale di committenza, protocollo - LLPP 150.000 150.000 150.000

00514 |[llluminazione Pubblica 0 0 0

00515 |Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni 0 0 0

4 - GESTIONE 00540 (Protezione civile 0 0 0

TERRITORIO, 00565 |[Difesa del suolo 637.257 616.929 616.929
INFRASTRUTTURE,

AMBIENTE 00580 |Edilizia privata 141.000 141.000 141.000

00590 |Verde e parchi 9.170 9.170 9.170

00595 |[Tutela ambientale 174.062 284.673 96.900

00596 |Energia e impianti 709.731 177.300 177.300

00600 |Pianificazione territoriale 300 300 300

00620 |Manutenzioni 0 0 0

00630 |Uffici Giudiziari 100.000 100.000 100.000

Totale entrata settore 5.324.958 4.835.910 4.648.137
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE A

L'attivita sara svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

1) Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €;

2) Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €;

3) Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €.

Gli obiettivi di sviluppo sono invece i seguenti:

1) Ob 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - |l lotto. Entro il 31/03/2020

2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - | lotto. Entro il 31/03/2020

3) Ob. 3 — Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica.

Il CDC continuera ad occuparsi in via ordinaria e con spese di parte corrente dei due importanti servizi di gestione calore e impianti elettrici interni dopo I'avvio del
nuovo Partenariato Pubblico Privato per tali tipi di impianti, oltre che di quelli di illuminazione pubblica, oltre che del sistema di videosorveglianza cittadino e degli
ascensori comunali.

Controllo di Gestione 00514
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

0 Coordinamento

000 Bisogno: attivita di coordinamento del servizio

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 365 379 405 349 %

A Manutenzione ordinaria

001 Bisogno: Garantire costantemente I'economicitaangkstione dei contratti.Fornire la consulenza aita manutenzione ordinaria di impianti elettricitérni e esterni.Pareri
dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sowendere con personale tecnico dipendente all'eseeei nuovi interventi e di interventi di manuteme e di
adeguamento.Effettuare la valutazione delle misiaradottare in sede di progettazione e manutenzagé impianti elettrici interni ed esterni; veighe connesse a
segnalazioni, domande e richieste di parere. Rbpi¢d. Verifica e selezione delle segnalazioniltrete dai cittadini.Informazione ai cittadini ciecdisposizioni legislative e
relativi adempimenti.Consultazioni con enti estgrai adempimenti tecnico-amministrativi e per dodieazioni.

A00  Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione Buon0=3; Scarso=1 3,00 3,00 0 3 8 %
e di monitoraggio
AO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 2134 2002 84 1604 %
AO02 N. km. di strada illuminata L] 211 211 295 295 %
A04 % Km. di strade illuminate totale strade esistenti Km. strade illuminate / km. strade territorio 91,25 91,25 100,00 100 %
comunale (tot 231,2
A05 Densita punti luce per Km di strada gestita 50,60 50,60 37,15 37,15 %
A06 N. punti luce gestiti 11700 11700 10959 10959 %
AO07 N. segnalazioni on-line disservizi SOL L] 336 275 0 270 %
AO08 % segnalazioni on-line risolte 94 100 0 90 8 %
A09 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 3,33 7,22 0 7 8 %
Al12 Costo medio per punto luce gestito (compresi coijsum 144,17 0 0 0 %

B Manutenzione straordinaria
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

001 Bisogno: Interventi di straordinaria manutenziogsigli impianti di illuminazione pubblica.
Progettazione esecutiva di impianti elettrici imieed esterni e dei relativi piani di sicurezza.
Ammodernamento impianti. Studi di fattibilita e getti di massima finalizzati alla richiesta di cassione di contributi.
Manutenzione degli impianti con adeguamento allenative vigenti.
Informatizzazione della gestione degli impianti.

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 1028 1371 0 197 %

B02 N. opere gestite [] 3 0 0 2 %

‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: | 24 %
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linek pubblica illuminazione per 70.000,00 €
10101 % direalizzazione 100 4 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
102 Interventi di sostituzione pali illuminazione pubish per 25.000,00 €
10201 % direalizzazione 100 4 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

103 Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €
10301 % direalizzazione 100 4 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| [DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-20 31-dic-22 | 15% 270 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 270/ P
BOZ GIORGIO D6 ESPERTO TECNICO 01-gen-20 31-dic-22 50 % 59% 191 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 790
TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20  31-dic-22 5 % 79 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 79
CONTABILE 1

CANCIANI ALESSIA C1 ISTRUTTORE TECNICO  01-gen-20| 31-dic-22 91 % | 52q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 520

AMMINISTRATIVO 1 L

GAY GIULIO C1 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20 31-dic-20 31% 49# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 491
CONTABILE |

Totale ore centro: 349 1.60¢ 197‘ o‘ o‘ 0 o‘ o‘ o‘ 0 o0 2150

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uifamno): 1,92

- a tempo indeterminato: 1,92

- a tempo determinato: 0,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Coordinamento

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO:
Data assegn..  01-gen-18 Realizzazione interventi di completamento e mitigaane acustica sulla via Nuova di Corva - | lotto. Btro il 31/03/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 15 Importo: 150.000,00 Valutato: 24 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 01-feb-18 22-mag-18 110 01-feb-18 22-mag-18 110 0
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP
02 ESECUZIONE LAVORI 01-set-18 31-mar-20 577 01-set-18 95
03 RENDICONTAZIONE 01-apr-20 31-mag-20 60 5

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Direzione P.O.Energia e Impianti

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.2 Rilev. 101 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioon gli stakeholder

01-gen-19 Realizzazione interventi di completamento e mitigaane acustica sulla via Nuova di Corva - Il lottoEntro il 31/05/2020

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 7 % Collaborazione Est.: 15 Importo: 0,00 Valutato: 12 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 ATTIVITA INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E 01-gen-19 15-nov-19 318  0l-gen-19 15-nov-19 318 0
PROGETTAZIONE
02 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 16-nov-19 02-dic-19 16 16-nov-19 02-dic-19 16 0
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
03  ESECUZIONE LAVORI 03-dic-19 31-mar-20 119  03-dic-19 95
04 RENDICONTAZIONE 01-apr-20 31-mag-20 60 5
Totali: 100
Controllo di Gestione 00514
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Direzione P.O.Energia e Impianti

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.3 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioon gli stakeholder

01-gen-20 Partenariato pubblico privato gestione impianti illuminazione pubblica. Entro il 31/05/2021

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 0,00 Valutato: 29 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 80
RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO 51103 01-dic-19  30-apr-20 151 35
ECONOMICA
2 APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE 51103 01-mag-20 31-lug-20 91 25
BANDO DI GARA 51102
3 ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 51103 01-ago-20 15-set-20 45 15
51102
4 NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA 51103 16-set-20  30-set-20 14 5
51102
5 DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 51103 01-ott-20  31-dic-20 91 20
51102
6 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E 51103 01-gen-21 31-mar-21 89 0
STIPULACONTRATTO 51102
7 CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA 51103 01-apr-21 31-mag-21 60 0
AGGIUDICATARIA
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 65
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020

Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
PCO8 2006 71855 1 ASSEMBLATO BUONO

Controllo di Gestione 00514
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Direzione P.O.Energia e Impianti

Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Controllo di Gestione

00514

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 10051103 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 63.091,24 51.365,00 51.365,00 51.365,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 10051106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 20.551,90 15.839,00 15.839,00 15.839,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 10051204 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 5.467,19 4.452,00 4.452,00 4.452,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 10051314 Art. 0 SPESE DI MANUTENZIONE 2.265.641,50 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Cap. 10051315 Art. 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE 34.853,45 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 10051319 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 65.385,12 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Cap. 10051702 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.362,93 4.435,01 2.483,33 898,04
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.646.091,0 1.644.139,3 1.642.554,0'1
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 10522095 Art. 0 BENIIMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 115.031,14 95.000,00 95.000,00 95.000,00

. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI
Macroaggregato:2 PUNTUALI 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAST. AMBIENTE

Vincolo: 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022040

95.000,0( 95.000,0( 95.000,0(
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

SEZIONE A

L'attivita sara svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

1) Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi;

2) Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati.

Gli obiettivi sono invece i seguenti:

Ob 1 - Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilita delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla
Amministrazione Regionale;

Ob 2 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per I'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ob.3 - Conseguimento certificazione ISO 50001.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

0 Coordinamento

000 Bisogno: coordinamento del servizio.

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 120 151 161 259 %
002  Controlli regolarita amm.va: % di atti verificatlia fase ~ PS Ui centri di costo di competenza del 100 80 0 80 5%
. . responsabil
successiva conformi
003 Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rtspet fssr‘:;‘::;;gﬁ”m di costo di competenza del 100 100 0 100 5%

dell'aggiornamento dati pubblicati

004 Grado di puntualita e qualita dell’ attivita di grammazione BUOn0=3: Scarso=1 3 3 0 3 5 %
e di monitoraggio
A Pianificazione energetica e appalto calore

001 Bisogno: Pianificazione energetica dei consumipgtimonio comunale e dell'intero territorio comueaer il risparmio energetico e la sostenibilittnbientale. Attivita
amministrativa.

AO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 460 2519 0 3300 %
A10 N. edifici comunali dotati di impianti solari terani L] 16 0 0 0 %
A1l N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici L] 15 0 0 0 %
B Manutenzione straordinaria e sviluppo

000 Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo

B0O1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 151 0 0 200 %
B02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti (da esercizio precedente - sino a fine lavori) 3 0 0 0 %
BO3 N. nuove opere avviate nell'esercizio (inserite in bilancio a prev. o in corso d'annoj 0 0 0 0 %
BO6 N. opere gestite nell'esercizio Interventi e obiettivi ] 3,00 0,00 0,00 0 %

C Controllo caldaie
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Direzione P.O.Energia e Impianti

000
Cco1

co2

Cco3

D
000

DO1

D02

E
000

EO1

Bisogno: Adempimenti di legge.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

compresi impianti termici

N. rapporti di controllo tecnico impianti di risc@mento ! e
movimentati/aggiorng

movimentati

Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movintenta
(ore)

Rilascio pareri e certificazioni.

Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. pareri rilasciati

Gestione concessione Gas a livello intercomunale

Bisogno: gestione della gara d’ambito per individeid gestore unico del servizio di distribuzionel das per tutto I'’Ambito “Pordenone” che interes$é@ comuni; gestione

[]

del contratto per tutta la durata della concessigh2 anni) e controllo sull'attivita del nuovo gees.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

]

1300

5500

0,24

463

10

395

1578

3000

0,53

20

95

0 1581
0 3000
0 0,53
0 0
0 0

85 11

Totale centro elementare valutato attivita ordinari:

%

%

%

%

%

%
15 %

Controllo di Gestione
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato

101 Monitoraggio rilevatori consumi energia elettricanstallati negli edifici comunali con popolazione Ha piattaforma di gestione dei consumi

10101 % direalizzazione 100 3 %

10102 N. edifici comunali monitorati 15

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

102 Installazione di colonnine di ricarica di veicolilettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati

10201 % di realizzazione 100 3 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

Controllo di Gestione 00596
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Direzione P.O.Energia e Impianti

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| [DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-20 31-dic-22 | 10 % 180 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 180 P
BOZ GIORGIO D6 ESPERTO TECNICO 0l-gen-20 31-dic-22  50% 775{ ‘ ‘ ‘ 11‘ ‘ ‘ ‘ 786
TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20  31-dic-22 5 % 79 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 79

CONTABILE 1
GIANGIACOMO MARCO C2 ISTRUTTORE TECNICO  01-gen-20 31-dic-22 = 100 % | 158# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
AMMINISTRATIVO
SCARSI BRUNO C2 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20| 31-dic-22 | 100% ‘ ‘ 158# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CONTABILE
CANCIANI ALESSIA C1 ISTRUTTORE TECNICO 01-gen-20 = 31-dic-22 9 % 54{ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 54
AMMINISTRATIVO 1
GAY GIULIO C1 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22 9% | 89q zoq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.090
CONTABILE 1
Totale ore centro: 259 3.30( 200‘ 1.581‘ 0‘ 1 o‘ o‘ o‘ 5.351
Risorse umane assegnate al centro elementare (Udiaino): 3,43
- a tempo indeterminato: 3,43
- a tempo determinato: 0,00

Controllo di Gestione
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Pianificazione energetica e appalto calore

Riferimento agli indirizzi ~ Potenziamento e trasformazione del trasporto corzm@ubblico, con tratte brevi e piu frequenti dinoessione tra centri di interesse e di servizi con
politici:  Cod. 201710201 quartieri

Cod. Ob.1 Rilev. 101 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-18 Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Gulia - Futuro servizio di gestione centralizzata déa mobilita delle flotte aziendali

_ o pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionaé. Entro il 30/06/2021
Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 90 Importo: Valutato: 7 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 70

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 ADESIONE FORMALE AL PROGETTO 00505 22-gen-18 31-gen-18 9 22-gen-18 25-gen-18 3 0

02 ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E 00505 01-feb-18 31-mag-18 119  25-gen-18 10-ott-18 258 0
PRESENTAZIONE

03 STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA 00505 01-giu-18  30-set-20 852 01-giu-18 50
CONVENZIONE

04 PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE 00505 01-ott-20 31-mar-21 181 50

05 FIRMA CONTRATTO 00505 Ol-apr-21 30-giu-21 90 0

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

B Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione e valorizzazione del patrimonioremale
politici:  Cod. 201610102

Cod. Ob.2 Rilev. 105 OBIETTIVO:

Data assegn..  01-gen-12 Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e pr ocedura di gara per I'ambito di concessione del serio di distribuzione del gas
naturale. Entro il 31/03/2022

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 50 Importo: Valutato: 29 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 40

) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 RINNOVO GRUPPO DI LAVORO 01-giu-14  05-giu-14 4 01-giu-14  05-giu-14 4 0
INTERSETTORIALE

02 DEFINIZIONE ATTIVITA, COMPITI E MODALITA 06-giu-14  19-giu-14 13 06-giu-14  19-giu-14 13 0
DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT

03 INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE 20-giu-14  21-lug-14 31 20-giu-14  11-lug-14 21 0
COMUNE PORDENONE

04 CONVENZIONE CON COMUNI ATEM 01-giu-14 19-nov-14 171 01-giu-14 24-nov-14 176 0

05 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. 51103 01-set-14 15-mag-15 256 01-lug-14  15-set-15 441 0
NELLE FASI PROPEDEUTICHE

05a RISCONTRO AUTORITA SUCCESSIVO AL 14-set-18  29-feb-20 533 14-set-18 20
CARICAMENTO DATI

06 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 01-mar-20 31-lug-20 152 40
GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'

07 EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E 01-ago-20 30-set-20 60 20
RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO

08 PERIODO ESPOSIZIONE BANDO 0l-ott-20 31-mar-21 181 20

09 VALUTAZIONE OFFERTE 01l-apr-21 30-set-21 182 0

10 CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE 01l-ott-21 31-gen-22 122 0

Controllo di Gestione 00596
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

11 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 01-feb-22 31-mar-22 58 0
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione e valorizzazione del patrimoniontmale
politici:  Cod. 201610102

Cod. Ob.3 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-18 Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 306/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 26 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 70

P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE 01-gen-18 31-mar-18 89 01-gen-18 26-apr-18 115 0

02 MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E 01-gen-19 30-apr-19 119  0Ol-gen-19 15-mar-19 73 0
PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE

03 REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI 01-ott-19  31-gen-20 122 01-ott-19 50
GESTIONE ENERGIA

04 CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI 01-feb-20  30-giu-20 150 30
SORVEGLIANZA

05 MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT 01-lug-20  30-giu-21 364 20
SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE

Totali: 100
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Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Direzione P.O.Energia e Impianti

Riferimento agli indirizzi
politici:

Cod. 201610102

Cod. Ob.4 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Riqualificazione e valorizzazione del patrimoniontmale

I'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 30/06/2@1

Obiet. prioritario:

01-gen-20 Adesione al progetto "SECAP - Supporto alle politibe energetiche e di adattamento climatico". Adoziamdel nuovo Piano d'Azione per

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 75 Importo: 0,00 Valutato: 18 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine [o]s] Stato Peso fase Realiz.ne

01 IMPEGNO POLITICO E MANIFESTAZIONE DI 01-gen-20 20-gen-20 19 20
INTERESSE PROGETTO SECAP

02 COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO 21-gen-20 31-mar-20 70 20
CON REGIONE FVG E ALTRO COMUNE

03 PARTECIPAZIONE A WORKSHOP DEDICATI 01-apr-20 30-set-20 182 20
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

04 ATTIV. DI SERVIZIO DI HELPDESK PER IL 01-ott-20  28-feb-21 150 30
PASSAGGIO DA PAES A PAESC

05 SCAMBIO DI BUONE PRATICHE TRA GLI ENTI 01-nov-20 30-giu-21 241 10
COINVOLTI ITALIA-SLOVENIA

06 ADOZIONE NUOVO PAESC 01-mar-21 30-giu-21 121 0

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Energia e Impianti
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 80
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Direzione P.O.Energia e Impianti

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
PC32 35709 1 CONSIP PC8 LOTTO 2 - OLIDATA - AMD ATHLOX PC 0
A 35454 1 MONITOR PER PC HANNS-G 0
PC23 2012 107794 1 PC BUONO 0
PCO8 79590 1 MONITOR BUONO 0
PC23 107799 1 PC BUONO 0
PCO8 71929 1 MONITOR BUONO 0
PC23 72399 1 PC BUONO 0
PCO8 35515 1 MONITOR BUONO 0
ST14 71547 1 Zebra TLP 2844 Stampante BUONO 0
SCAN1 71871 1 Fuijitsu fi-5120C SCANNER BUONO 0
ST14 72057 1 HP Azul Stampante BUONO 0
SCAN1 35523 1 FUJITSU fi-5120C SCANNER BUONO 0
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Direzione P.O.Energia e Impianti

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 31030006 Art. 0 CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE 329.400,00 164.700,00 164.700,00 164.700,00
DEL GAS
Conto IV livello:  E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI
Cap. 31030010 Art. 0 PROVENTI PATRIMONIALI 38.421,59 12.600,00 12.600,00 12.600,00
Conto IV livello:  E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI
Cap. 35020021 Art. 0 INTROITI DIVERSI 559.362,36 532.431,11 0,00 0,00
Conto IV livello:  E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di ssemon d
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI
709.731,1. 177.300,0( 177.300,0¢I)
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Direzione P.O.Energia e Impianti

Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Controllo di Gestione

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 9021103 Art. 0 RETRIBUZIONI IN DENARO 149.571,32 108.036,00 108.036,00 108.036,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello; U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV

Cap. 9021106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 48.893,05 31.893,00 31.893,00 31.893,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV

Cap. 9021310 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 303.190,73 264.910,81 49.464,00 49.464,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi

Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV

Cap. 9021311 Art. 0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 1.000,00 500,00 500,00 500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V 0,00F:P:V
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 9021325 Art. 0  PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 64_020,80 42_500,00 5,000,00 5,000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Vincolo: 2015XFPV

Cap. 9021326 Art. 0 ALTRI SERVIZI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Direzione P.O.Energia e Impianti

Cap. 9021405 Art. 0 ALTRI TRASFERIMENTI 320.014,70 320.014,70 0,00 0,00
Macroaggregato:4 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI
Cap. 9051201 Art. 0 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO 5.268,14 2.901,00 2.901,00 2.901,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV, 2018XFPV

772.055,5! 199.094,0( 199.094,01I)
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE A

L'unita cura la gestione degli interventi per quanto riguarda gli edifici culturali, I'edilizia pubblica, gli impianti sportivi ed i cimiteri, seguendo la realizzazione di huove
opere ed il restauro dei fabbricati esistenti, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie.

In particolare:

1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell’'elenco annuale dei lavori pubblici,

2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,

3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,

4) collabora alle procedure d’appalto,

5) provvede alla direzione, assistenza e contabilita dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),

6) coordina I'attivita dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilita dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
7) cura le operazioni di collaudo e il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),

8) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

9) gestisce le tematiche relative alla manutenzione dei fabbricati, da realizzarsi tramite:

-proseguimento delle attivita di programmazione e/o progettazione degli esercizi finanziari precedenti;

-attuazione degli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti;
-individuazione degli interventi prioritari relativi agli edifici assegnati, anche a seguito di verifiche periodiche;

-proseguimento dell'attivita manutentiva con particolare attenzione all'adeguamento normativo.

Lattivita comprende anche:

- il rapporto con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Stato, ...) e gli
altri settori del Comune,

- la continuazione degli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi e l'inizio degli interventi contemplati dall’elenco annuale dei lavori pubblici; tra questi sono
compresi interventi, in cui puo essere richiesto I'apporto di professionalita specifiche, non sempre presenti nella struttura.

Gran parte del personale assegnato € impegnata nel servizio di pronta disponibilita (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del
patrimonio dell’ente, al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale &€ anche disponibile in caso d’emergenza, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente
avverse. Questa attivita comporta I'organizzazione dei turni annuali, le registrazioni delle attivita mensili, la liquidazione dei corrispettivi. Inoltre parte del personale
svolge le funzioni di gestione e controllo per I'attuazione del POR FESR 2014-2020.

Oltre alle otto opere ancora in corso dall'esercizio precedente, per il 2020 sono previste le seguenti realizzazioni:

B. EDILIZIA CULTURALE
01) Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici culturali
02) Palazzo Ricchieri: Restauro facciata

C. EDILIZIA PUBBLICA
03) Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica

D. IMPIANTI SPORTIVI
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

04) Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi

E. CIMITERI
05) Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici cimiteriali
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato
A Manutenzione straordinaria e sviluppo

001 Bisogno: Manutenzione e sviluppo.

A00 Grado di puntualita e qualita dell’ attivita di grammazione Buono=3; Scarso=1 3,00 3,00 0 3 2 %
e di monitoraggio

AO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATIVITA' L] 0 0 650 563 %

AO02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti L] 10,00 11,00 10,00 9 %

AO03 N. nuove opere avviate nell'esercizio [] 0,00 3,00 8,00 0 %

AO6 N. opere gestite nell'esercizio L] 10,00 13,00 18,00 9 %

A09 N. progettazioni esterne Stratificazione A06 u 7 0 0 0 %

A10 N. opere rendicontate [] 6 0 0 0 %

A1l Controlli regolarita amm.va: % di atti verificatete fase fg;;‘:\t;;gﬁ”m di costo di competenza del 100 80 0 80 2%
successiva conformi

A12  Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rtspet fg;;‘:\t;;gﬁ”m di costo di competenza del 100 100 0 100 2%
dell'aggiornamento dati pubblicati

B Edilizia culturale

001 Bisogno: Gestione edilizia culturale

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1659 2545 2885 2711 %

B02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti L] 0 5 0 2 %

B03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluspeses L] 0 0 0 0 %

B04 N. opere chiuse [] 0 1 0 0 %

B0O5 N. opere in carico al 31/12 L] 0,00 4,00 0,00 2 %
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Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

BO6

BO7

BO9

B10

B11l

B12

B13

001
Cco1

co2

co3

Co04

Co05

CO06

Cco7

Co9

C10

C11

Ci12

N.

N.

N.

N.

N.

opere gestite nell'esercizio

strutture gestite totali

interventi con affidamento esterno buoni+dstermine

ore dedicate per interventi Parte di BO1

ore dedicate per progetti di investimento

Tempo medio dedicato per intervento (ore)

Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)

Edilizia pubblica

Bisogno: Gestione edilizia pubblica

N.

N.

N.

N.

. interventi con affidamento esterno

ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

opere pubbliche in carico da esercizi precedenti

. huove opere avviate nell'esercizio - escluspeses
. opere chiuse

. opere in carico al 31/12

. opere gestite nell'esercizio

. Strutture gestite totali

buoni+determine

ore dedicate per interventi Parte di CO1

ore dedicate per progetti di investimento

Tempo medio dedicato per intervento (ore)
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O 0O 0o 4dJodooood

<

0,00
15,00

0

0
1659,00
0,00

0

2972

0,00
0,00

55

0

0
2972,00

0,00

5,00
14

42

0
2545,00
0,00

509,00

3398

3,00
3,00

55

0

0
3398,00

0,00

0,00

2885,00
0

0

3357

10

17,00
18,00
10

7

22
3335,00

1,10

2711

1355,5

4198

4198

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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C13 Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)

D Impianti sportivi
001 Bisogno: Gestione impianti sportivi
D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti
D03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluspesses
D04 N. opere chiuse
D05 N. opere in carico al 31/12
D06 N. opere gestite nell'esercizio
D07 N. strutture gestite totali

D09 N. interventi con affidamento esterno buoni+determine

D10 N. ore dedicate per interventi Parte di DO1
D11 N. ore dedicate per progetti di investimento

D12 Tempo medio dedicato per intervento (ore)

D13 Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)

E Cimiteri

001 Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri

EO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
EO2 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti
EO03 N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluspeses

E04 N. opere chiuse
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OO o oo

3172

5,00
8,00

32

0

0
3172,00
0

396,50

1652

1132,67

3652

3,00
4,00

32

57

0
3652,00
0,00

913,00

1924

185,28

2389

0,00
0,00

32

0

0
2389,00
0,00

0

1553

4198

3424

3424

684,8

1921

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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EO5 N. opere in carico al 31/12

E06 N. opere gestite nell'esercizio

EOQ7 N. strutture gestite totali

EO09 N. interventi con affidamento esterno

E10 N. ore dedicate per interventi

E11 N. ore dedicate per progetti di investimento
E12 Tempo medio dedicato per intervento (ore)

E13 Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)

buoni+determine

O 0O o oo

R K

1,00 2,00 0,00 0
2,00 2,00 0,00 1

5 5 0 5

0 18 0 0

0 0 0 0
1652,00 1924,00 1553,00 1921
0 0,00 0 0
826,00 962,00 0 1921

Totale centro elementare valutato attivita ordinari:

%

%

%

%

%

%

%

%
6 %
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Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Collaudi e rendicontazioni: PISUS A3 - Centro muttiediale turistico informativo presso I'edificio giarco Querini come porta di accesso telematico alitia. CUP
B52F11000470001
10101 % di realizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

102 Edifici culturali — Adeguamenti e manutenzioni stordinarie € 40.000,00 op 2.20
10201 % direalizzazione 100 1

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

%

103 Edifici culturali — Adeguamenti e manutenzioni siordinarie € 170.000,00 op 2.19
10301 % direalizzazione 100 1

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

%

104 Edilizia pubblica — Manutenzioni straordinarie €31000,00 op 55.19
10401 % direalizzazione 100 1

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

%

105 Impianti sportivi— Adeguamenti e manutenzioni atrdinarie € 80.000,00 op 21.19
10501 % direalizzazione 100 1

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

%

106 Cimiteri — Adeguamenti e manutenzioni straordinari€ 80.000,00 op 26.19
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10601 % direalizzazione 100 1 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| |DIRETTORE DI SETTORE || 01-gen-20|| 31-dic-22 8 % 144’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 144/P
LUTMAN GUIDO D7 ESPERTO TECNICO 01-gen-20 31-dic-22 | 100% 34q 34q 34q 34# 34q ‘ 1701 PO df;’:g a scadenza del
CANTIELLO PRIMULA D5 ESPERTO TECNICO 0l-gen-20  31-dic-22 94 % | ‘ ‘ 148q ‘ ‘ ‘ 1.486
BOMBEN FLAVIA D3 FUNZIONARIO TECNICO  01-gen-20 31-dic-22 | 100% ] ‘ 158# ‘ ‘ ‘ ‘ 1.5g1 Reperibilta

CHIAPPA FRANCESCA D3 FUNZIONARIO TECNICO

BURINO SONIA D1 ESPERTO TECNICO

MAURO ORIANA C6 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE

BUREI PAOLA C5 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE

DE ZORZI VALENTINO C4 ISTRUTTORE TECNICO
AMMINISTRATIVO

TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO

CONTABILE

01-gen-20| 31-dic-22 | 95% ‘ ‘

|

|

|

|

869 633
01-gen-20 31-dic-22  100% ‘ ‘158# ‘ ‘ ‘ ‘
|

|

|

|

|

01-gen-20 = 31-dic-22 100%

|
|
|
|
|
|
[7oqrey [ |
|
|
|
|

01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 % | ‘ ‘ ‘1104 474\ ‘
01-gen-20 31-dic-22  100% ‘ ‘ ‘110% 474 ‘
01-gen-20  31-dic-22 5% 79‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Totale ore centro: 07 562 2.711 4.198‘ 3.424‘ 1921 0 0 0 0 0

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uifarno):
- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1.502 Reperibilita

1.581 Reperibilita

1.581

1.581

1.581 Reperibilita

79

12.817

8,02
8,02
0,00
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Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione edifici adibiti al servizio al Gitdino per migliorare la qualita degli stessi
politici:  Cod. 201730105

Cod. Ob.1 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Data assegn..  01-gen-14 CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 31/10/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 30% Importo:  1.997.000,00 Valutato: 8 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 94
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  PROGETTO PRELIMINARE 11-giu-15 12-nov-15 154  07-nov-14 18-dic-15 406 0
02  APPALTO (COMUNITARIA) 51103 19-dic-15 20-gen-18 763  19-dic-15 16-apr-18 849 0
03 CONTRATTO 51103 17-apr-18 31-ott-18 197 17-apr-18 30-nov-18 227 0
04 PROGETTO DEFINITIVO 01-dic-18  10-apr-19 130 01-dic-18 02-mag-19 152 0
05  PROGETTO ESECUTIVO 11-apr-19  21-lug-19 101  02-mag-19 19-set-19 140 0
06 ESECUZIONE LAVORI 21-lug-19  31-ott-20 468 20-set-19 87
07 COLLAUDI 01-nov-20 29-gen-21 89 13
08 RENDICONTAZIONE 51103 30-gen-21  29-lug-21 180 0
Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201740201

Cod. Ob.2 Rilev. 104 OBIETTIVO:
01-set-15 Project financing Piscina comunale - | lotto. Entroil 27/09/2021

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione impiantistica sportiva

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 248.846,00 Valutato: 12 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 75

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  PROGETTO PRELIMINARE 07-mag-16 07-ott-16 153  07-mag-16 24-nov-16 201 0
02 APPALTO (COMUNITARIA) 51103 17-nov-16 14-feb-20 1184  17-nov-16 11
03 CONTRATTO 51103 15-feb-20 06-mar-20 20 2
04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 07-mar-20 17-lug-20 132 59
05 ESECUZIONE LAVORI 18-lug-20  27-set-21 436 28
06  COLLAUDI 28-set-21  27-dic-21 90 0
07  RENDICONTAZIONE 51103 28-dic-21  26-giu-22 180 0
Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione edifici adibiti al servizio al tiidino per migliorare la qualita degli stessi

politici:  Cod. 201730105
Cod. Ob.3 Rilev. 101 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-13 Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza&XX Settembre. Entro il 19/02/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.:  30% Importo: 0,00 Valutato: 3%
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 82
FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 51103 16-ott-15  17-set-16 337 16-ott-15  17-set-16 337 0
(<100.000,00)
02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 04-giu-18  10-lug-18 36 10-ott-18  19-nov-18 40 0
ECONOMICA
03 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 23-set-19  19-apr-20 209 23-set-19 47
04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-apr-20 15-mag-20 25 4
05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 16-mag-20 03-set-20 110 9
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP
06 CONTRATTO 04-set-20  19-set-20 15 3
07 ESECUZIONE LAVORI 20-set-20  19-feb-21 152 37
08 COLLAUDI 20-feb-21 23-mar-21 31 0
09 RENDICONTAZIONE 51103 04-mar-21 19-mar-21 15 0
Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201740201

Cod. Ob.4 Rilev. 104 OBIETTIVO:
01-gen-18 Stadio Fontanafredda. Entro il 15/02/2020.

Riqualificazione impiantistica sportiva

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 30% Importo: 600.000,00 Valutato: 12 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' 15-apr-18  03-lug-18 79 25-mag-18 10-ago-18 77 0

TECNICA ED ECONOMICA -
02 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 01-giu-18 03-ago-18 63 11-ago-18 29-ago-18 18 0

BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 04-ago-18 31-gen-19 180  04-ago-18 18-apr-19 257 0
04 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 01-feb-19 02-apr-19 60 20-mag-19 16-ago-19 88 0

BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP
05 ESECUZIONE LAVORI 03-apr-19 15-feb-20 318  29-lug-19 71
06 ACCATASTAMENTO 06-feb-20 07-mar-20 30 3
07 COLLAUDI 08-mar-20 20-mar-20 12 24
08 RENDICONTAZIONE 51103 21-mar-20  10-lug-20 111 2

Totali: 100

Controllo di Gestione 00512

Pagina 41 di 296



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201730105

Cod. Ob.5 Rilev. 105 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Rigualificazione edifici adibiti al servizio al tidino per migliorare la qualita degli stessi

01-gen-19 Riqualificazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupercconservativo per associazioni musicali. Entro il 1/12/2020

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.:  30% Importo:  1.000.000,00 Valutato: 14 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTO ESECUTIVO 10-ago-18 13-set-18 34 10-ago-18 13-set-18 34 0
02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 12-set-18  13-set-18 1 12-set-18  13-set-18 1 0
03 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 51103 30-apr-19 15-gen-20 260 09-apr-19 23
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
04 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 16-gen-20 18-gen-20 2 3
05  ESECUZIONE LAVORI 18-gen-20 11-dic-20 328 71
06 ACCATASTAMENTO 12-dic-20 11-gen-21 30 3
07 COLLAUDI 02-gen-21 24-mar-21 81 0
08 RENDICONTAZIONE 51103 25-mar-21  23-apr-21 29 0
Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi

politici:

Cod.

Data assegn.:

Cod. 201740201
Ob.6 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione impiantistica sportiva

01-gen-19 Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esternarcpavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiatoEntro il 05/09/2020

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 30% Importo: 300.000,00 Valutato: 8 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 14-gen-19 29-mar-19 74 14-gen-19 07-mag-19 113 0
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 30-mar-19  29-giu-19 91 07-mag-19 20-giu-19 44 0
ECONOMICA
03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 30-giu-19  02-dic-19 155 21-giu-19  06-ago-19 46 0
04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-dic-19  02-dic-19 1 06-ago-19 07-ago-19 1 0
05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 03-dic-19  30-apr-20 149 05-ott-19 12
06 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 01-mag-20 06-mag-20 5§ 2
07 ESECUZIONE LAVORI 07-mag-20 05-set-20 121 63
08 COLLAUDI 06-set-20  17-dic-20 102 21
09 RENDICONTAZIONE 51103 18-dic-20  17-giu-21 181 2
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione impiantistica sportiva
politici:  Cod. 201740201

Cod. Ob.7 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-19 Polisportivo di Villanova - Sistemazione per otterne nuovi spogliatoi e spazi per attivita associatey sportive. Entro il 09/02/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.:  30% Importo: 600.000,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 75

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO 51103 02-gen-19  15-lug-19 194 05-ott-18  21-dic-18 77 0
PIU' BASSO

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 01-dic-18  23-nov-19 357 22-dic-18  11-apr-19 110 0
ECONOMICA CON VARIANTE

03 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 11-set-19 30-gen-20 141 11-set-19 10
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 31-gen-20 17-mag-20 107 65

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 18-mag-20 19-mag-20 1 2

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 19-mag-20 20-mag-20 1 2

07 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 21-mag-20 08-set-20 110 12
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 09-set-20  11-set-20 2 2

09 ESECUZIONE LAVORI 12-set-20  09-feb-21 150 7

10 ACCATASTAMENTO 10-feb-21  12-mar-21 30 0

11 COLLAUDI 10-feb-21  21-ago-21 192 0

12 RENDICONTAZIONE 51103 10-giu-21  08-mar-22 271 0

Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione impiantistica sportiva
politici:  Cod. 201740201

Cod. Ob.8 Rilev.104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-19 Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 09/102020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.:  30% Importo: 650.000,00 Valutato: 12 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 100

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO 51103 02-gen-19  15-lug-19 194 24-ott-14  23-dic-18 1521 0
PIU' BASSO

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 01-dic-18  23-nov-19 357 24-dic-18  16-mag-19 143 0
ECONOMICA CON VARIANTE

03 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 11-set-19  29-gen-20 140 11-set-19 6
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 30-gen-20 01-apr-20 62 41

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-apr-20  03-apr-20 1 1

07 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 04-apr-20  23-lug-20 110 7
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 24-lug-20  29-lug-20 5 1

09 ESECUZIONE LAVORI 30-lug-20  09-ott-20 71 40

10 ACCATASTAMENTO 10-ott-20  09-nov-20 30 2

11 COLLAUDI 10-nov-20 21-mag-21 192 2

12 RENDICONTAZIONE 51103 22-mag-21 17-feb-22 271 0

Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione impiantistica sportiva
politici:  Cod. 201740201
Cod. Ob.9 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/8/2021
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.:  30% Importo: 120.000,00 Valutato: 8 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 59
P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 13-gen-20 27-mar-20 74 6
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 28-mar-20 27-apr-20 30 3
RILIEVI TOP.)
03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 28-apr-20  15-ago-20 109 27
ECONOMICA
04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-ago-20 23-ott-20 68 40
05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 24-0tt-20  11-feb-21 110 24
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP
06 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 12-feb-21  17-feb-21 5 0
07 ESECUZIONE LAVORI 18-feb-21  30-apr-21 71 0
08 COLLAUDI 01-mag-21 09-nov-21 192 0
09 RENDICONTAZIONE 51103 10-nov-21 08-ago-22 271 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 85

Controllo di Gestione 00512 Pagina 47 di 296



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020

Tipologia: 1 - Automezzi
A 1 FF217VX Renault Clio BUONA

Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

PC 164 108790 1 GATEWAY - Francesca Chiappa PC OTTIMO
PC 164 108874 1 FUJITSU PC OTTIMO
PC 164 2013 108800 1 GATEWAY - Valentino De Zorzi PC OTTIMO
PC 164 79459 1 GATEWAY - Cantiello Primula PC OTTIMO
PC 164 108874 1 GATEWAY - Bomben Flavia PC OTTIMO
PC32 2013 79461 1 GATEWAY - Sonia Burino PC OTTIMO 0
pPC23 79486 0 GATEWAY - Guido Lutman PC OTTIMO 0

Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
A 2009 102281 1 FAX DISCRETO 0
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1061103 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 288.181,46 234.454,00 234.454,00 234.454,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1061104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 90.478,73 69.928,00 69.928,00 69.928,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1061202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 21.191,96 17.263,00 17.263,00 17.263,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1061303 Art. 0  MANUTENZIONI ORDINARIE 16.543,81 3.660,00 3.000,00 3.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT
Cap. 1061316 Art. 0 MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI 10.310,44 6.196,00 6.196,00 6.196,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI
Cap. 1061317 Art. 0 UTENZE E CANONI 382.964,01 322.359,91 300.359,91 300.359,91
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

653.860,9! 631.200,9: 631.200,9.’}
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri
Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1052247  Art. 0 BENIIMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI 82.137,47 40.000,00 40.000,00 40.000,00

. TERMICHE - FINANZIATO CON CON L.O.A.
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021040 2020YV001, 2022YV001
Cap. 1052250 Art. 0 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00
Macroaggregato:2 EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A. 0.00 FP. 0.00F:P. 0.00EPV.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

Vincolo: 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001
Cap. 1052273 Art. 0 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE 0,00 0,00 400.000,00 80.000,00
. EDILIZIA PUBBLICA E VARIE - FIN.TO CON ENTRATE
Macroaggregato:2 PROPRIE 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

Vincolo: 2019YALOL, 2020YALOL, 2021YALOL, 2022YALOL
Cap. 1052279 Art. 0 ADEGUAMENTO PRESIDI SICUREZZA STRUTTURE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
. DIVERSE FIN.TO CON L.O.A.
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Vincolo: 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YVOO1

150.000,0( 590.000,01 190.000,04)
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, nzioni
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

1) la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti;

2) la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro dei fabbricati e degli impianti esistenti.

Sinteticamente:

1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi;

3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione;

4) collabora alle procedure d’appalto,

5) provvede alla direzione, assistenza e contabilita dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente);

6) coordina l'attivita dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilita dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione;

7) cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando con i liberi professionisti incaricati;

8) cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta);

9) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

Lattivita comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S., VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS,
Regione, Provincia, Stato, ecc.) e gli altri Settori del Comune.

Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati, quelli contemplati dall’elenco annuale dei lavori pubblici, nei limiti
consentiti dal patto di stabilita.

Le competenze dell'U.O.C. Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, sono molteplici anche di valenza trasversale.

Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilita (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini,
al di fuori del normale orario d’ufficio).

Dal 01.01.2016 la Casa per Anziani "Casa Serena" é stata trasferita all’ASP "Umberto 1".

Per quanto riguarda Casa Serena permangono comungue a carico del Comune le attivita di adeguamento della struttura sino al loro completamento previsto per il
2027.

Nel corso dell'anno 2020 troveranno continuita di esecuzione gli interventi strategici gia avviati nelle precedenti annualita:

- Completamento dei lavori di adeguamento sismico | Lotto della scuola elementare IV Novembre € 1.300.000,00;

- Progettazione del Il Lotto di completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare 1V Novembre € 900.000,00;

- Realizzazione di un parcheggio di pertinenza del complesso scolastico di Via Vesalio € 200.000,00;

- Manutenzioni straordinarie edilizia sociale, scolastica ed impianti destinati alla sicurezza dei fabbricati € 290.000,00;

- Completamento della verifica di vulnerabilita sismica dell'edilizia scolastica per un importo di € 90.000,00;

- Ritrutturazione dei fabbricati comunali di Via Prata e Via San Quirino per un totale di € 1.160.000,00;

- Appalto dei lavori di Riqualificazione urbana di piazza della Motta dell'importo complessivo di € 3.200.000 finanziato con contributo statale inerente le aree urbane
degradate gia stanziato e che si ipotizza di prossima assegnazione.

- Appalto dei lavori di Ristrutturazione della sede dei Giudici di Pace per un importo di € 2.430.000.

Si segnala la necessita di procedere ad una esternalizzazione del ruolo di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione e di parte del Servizio stesso in
considerazione dei carichi di lavoro assegnati all'unita operativa e dell'assenza di adeguato personale per la gestione degli adempimenti inerenti la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

001
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A06
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Al12
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N.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni
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N.

N.

N.

N.

. interventi con affidamento esterno

ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

opere pubbliche in carico da esercizi precedenti

. huove opere avviate nell'esercizio - escluspeses
. opere chiuse

. opere in carico al 31/12

. opere gestite nell'esercizio

. Strutture gestite totali

buoni+determine

ore dedicate per interventi Parte di CO1

ore dedicate per progetti di investimento

Tempo medio dedicato per intervento

Controllo di Gestione

O 0O o o d g

O o o dodooonog g

1,00

20

20

150
1777,00
1,38

1777,00

4564

1,00
3,00

28

70

590
3974,00

1,09

9,00

26

15

178
2475,00
1,71

275,00

5327

0,00
0,00

28

46

912
4415,00

1,82

4,00

30

15

30
2672,00
0,86

668,00

4627

2,00
4,00

28

60

330
4297,00

0,80

25
10
25
3106
0,83

1553

3293

28
50
300
2993

0,73

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Pagina 53 di 296



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, arzioni
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

C13 Tempo medio dedicato per opera gestita [] 1324,67 0 1074,25 598,6 %
D Edilizia giudiziaria
001 Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 220 0 270 50 %

E Sicurezza

001 Bisogno: Gestione sicurezza

EO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 2164 1578 1620 135 %
EO2 N. aggiornamenti documento valutazione rischi L] 1 2 4 0 %
EO3 N. aggiornamenti piani di emergenza L] 2 5 8 0 %
E04 N. corsi formazione personale L] 13 5 10 0 %

\ Totale centro elementare valutato attivita ordinara:| 6 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Collaudi e rendicontazioni
10100 % direalizzazione 100 1 %
10101 Operan. 68.18 - Housing Sociale di Via San Vittia Tramontina 100
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
102 Opera n. 4.20 - Edilizia Sociale - Manutenzioni atrdinarie € 20.000,00
10201 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
103 Opera n. 5.20 - Asili Nido -Manutenzioni straordini& € 20.000,00
10301 % direalizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
104 Opera n. 8.20 - Scuole Materne - Manutenzioni stredimarie € 20.000,00
10401 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
105 Opera n. 9.20 - Scuole Elementari - Manutenzioniatrdinarie € 50.000,00
10501 % direalizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

106 Opera n. 10.20 - Scuole Medie - Manutenzioni strdorarie € 50.000,00
10601 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
107 Opera n. 12.20 - Edifici scolastici - Manutenziomstgraordinaria € 30.000,00
10701 % di realizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
108 Opera n. 51.20 - Adeguamento presidi di sicurezZ£0600,00
10801 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
109 Opera n. 20.20 - Casa Serena - manutenzioni straoadie € 30.000,00
10901 % direalizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| |DIRETTORE DI SETTORE || 01-gen-20|| 31-dic-22 8 % 144’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 144/P
_ R i 0 P.O. fino a scadenza
DEL MESTRE TIZIANO D6 ESPERTO TECNICO 01-gen-20| 31-dic-22 | Q% gzq 50‘ 5q 5q 50‘ ‘ ‘ ‘ 1.020 PO- Ino @ scadenza
DE PIERO CRISTINA D1 ESPERTO TECNICO 0l-gen-20  31-dic-22  100% ‘ ‘ 158]\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
TARGHETTA FRANCA C5 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22  100% ‘ ‘ 158]\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CONTABILE
GIORDANO LUIGI C4 ISTRUTTORE TECNICO 0l-gen-20 20-gen-20 100% ‘ ‘ ‘ ‘ 85‘ ‘ ‘ ‘ g5/ P-T-18h
AMMINISTRATIVO 1
TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20|| 31-dic-22 5% 79 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 79
CONTABILE 1
ROMANIN BARBARA C2 ISTRUTTORE TECNICO  01-gen-20 31-dic-22 = 100 % | ‘ 15oq 8# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
AMMINISTRATIVO
MAZZOLINI GIULIA C1 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22  100% ‘ 158# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CONTABILE
UNITA" VACANTE C1 ISTRUTTORE TECNICO 01-gen-20 31-dic-20 | 100 % 1q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 Ex Giordano
AMMINISTRATIVO
UNITA" VACANTE C1 ISTRUTTORE TECNICO 01-gen-20 31-dic-20 | 100 % 1q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 Ex Canderan
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro: 79| o8¢ 3.131‘ 3.293‘ 50‘ 135 o‘ o‘ o‘ 0 7.672
Risorse umane assegnate al centro elementare (Udiaino): 6,76
- a tempo indeterminato: 5,76
- a tempo determinato: 1,00
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201710603

Cod. Ob.1 Rilev. 106 OBIETTIVO:

Trasformare Piazza della Motta in piazza della ot

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

01-gen-17 Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e are circostanti. Entro 07/04/2021

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 40 Importo:  3.200.000,00 Valutato: 13 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 75
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 51103 30-nov-17  03-giu-18 185  30-nov-17 19-mag-18 170 0
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
02 PROGETTO DEFINITIVO 51103 04-giu-18  07-set-18 95 24-apr-18 31-ago-18 129 0
03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 08-set-18  03-ott-18 25 08-set-18  03-ott-18 25 0
04  PROGETTO ESECUTIVO 04-ott-18  25-dic-18 82 07-giu-18  14-set-18 99 0
05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-dic-18  31-dic-18 5 26-dic-18  31-dic-18 5 0
06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 51103 05-apr-19  15-feb-20 316 05-apr-19 10
PIU' BASSO
07 ESECUZIONE LAVORI 16-feb-20 07-apr-21 416 90
08 COLLAUDI 08-apr-21  19-giu-21 72 0
09 RENDICONTAZIONE 20-giu-21  29-set-21 101 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione edifici adibiti al servizio al tiidino per migliorare la qualita degli stessi

politici:  Cod. 201730105
Cod. Ob.2 Rilev. 105 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-18 Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamém delle barriere architettoniche dell'edificio adbito a sede Giudice di Pace. Entro il

i N 02/03/2021
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 40 Importo:  2.430.000,00 Valutato: 10 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 78
S DIELL O 2151 Vo Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 51103 30-nov-17 06-giu-18 188  30-nov-17 06-giu-18 188 0
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
02 PROGETTO DEFINITIVO 07-giu-18  10-set-18 95 15-mar-18 06-giu-18 83 0
03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-set-18  06-ott-18 25 11-set-18  06-ott-18 25 0
04 PROGETTO ESECUTIVO 07-ott-18  28-dic-18 82 05-ago-18 14-set-18 40 0
05 ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI 30-mar-19  28-giu-19 90 30-mar-19  29-apr-19 30 0
06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 51103 29-giu-19  29-feb-20 245  27-mar-19 10
PIU' BASSO
07 ESECUZIONE LAVORI 01-mar-20 02-mar-21 366 90
08 COLLAUDI 03-mar-21 14-mag-21 72 0
09 RENDICONTAZIONE 15-mag-21  13-set-21 121 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, arzioni
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione edilizia scolastica
politici:  Cod. 201640101

Cod. Ob.3 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Casa Serena-interventi per la residenzialita degnziani. Entro il 09/05/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 400.000,00 Valutato: 6 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 55
RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
02 INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 15-gen-20 14-apr-20 90 9
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 04-apr-20 28-mag-20 54 30
ECONOMICA
04A PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 29-mag-20 16-ago-20 79 61
05 FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI 08-giu-21  03-lug-21 25 0
08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-lug-21  09-lug-21 5 0
09D APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000- 51103 17-ago-20 18-dic-20 123 0
999.999)
20 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 19-dic-20  18-gen-21 30 0
21 ESECUZIONE LAVORI 19-dic-20  09-mag-21 141 0
23 COLLAUDI 10-mag-21 18-nov-21 192 0
24 RENDICONTAZIONE 51103 19-nov-21 17-ago-22 271 0

Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

Riferimento agli indirizzi

politici:

Cod. 201730105

Cod. Ob.4 Rilev. 105 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Rigualificazione edifici adibiti al servizio al tidino per migliorare la qualita degli stessi

01-gen-19 Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denonmiato "Casa delle attivita" - (ex Housing Sociale cse via Prata). Entro il 04/02/2021.

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 25 Importo: 500.000,00 Valutato: 10 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 75
P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 15-dic-18  23-feb-19 70 15-dic-18  18-feb-19 65 0
ECONOMICA
02 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 15-feb-19 07-giu-19 112 19-feb-19 11-mag-19 81 0
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON 08-giu-19  20-nov-19 165 08-giu-19  20-nov-19 165 0
ACQUISIZIONE PARERI
04 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 51103 21-nov-19 09-mag-20 170  21-nov-19 45
PIU' BASSO
05 ESECUZIONE LAVORI 10-mag-20 04-feb-21 270 55
06 RENDICONTAZIONE 05-feb-21  06-apr-21 60 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201620101

Cod. Ob.5 Rilev.104 OBIETTIVO:
01-gen-18 Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 8112020.

Attivazione nei quartieri di servizi di prossimita

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 60 Importo: 530.000,00 Valutato: 9 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTO DEFINITIVO 28-feb-19 26-mag-19 87 02-gen-19 21-mar-19 78 0
02 PROGETTO ESECUTIVO 10-nov-19 15-gen-20 66 10-nov-19 6
03 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 51103 16-gen-20 31-mag-20 136 11
PIU' BASSO
04 ESECUZIONE LAVORI 01-giu-20 28-nov-20 180 61
05 ACCASTAMENTO 29-nov-20 30-nov-20 1 2
06 RENDICONTAZIONE 01-dic-20  31-dic-20 30 20
Totali: 100
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Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione edilizia scolastica
politici:  Cod. 201640101

Cod. Ob.6 Rilev.101 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-19 Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione aresterna. Entro il 14/11/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 200.000,00 Valutato: 3%

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 100

RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 01-feb-19 10-mar-19 37 01-feb-19 10-mar-19 37 0

BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 11-mar-19 29-lug-19 140  11-mar-19 29-ug-19 140 0
ECONOMICA

02A  AVVIO PROCED.TO ESPROPRIO 12-dic-19  26-gen-20 45 12-dic-19 5

03 ACQUISIZIONE AREE 51103 27-gen-20 12-mag-20 106 14

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 14-nov-19  25-feb-20 103 24

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-feb-20 27-feb-20 1 1

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 28-feb-20  23-lug-20 146 21

07 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 51103 24-lug-20  29-lug-20 5 2

08  ESECUZIONE LAVORI 30-lug20  30-nov-20 123 30

09 ACCATASTAMENTO 01-dic-20  31-dic-20 30 3

10 COLLAUDI 02-gen-21 13-mag-21 131 0

11 RENDICONTAZIONE 51103 14-mag-21 09-feb-22 271 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, arzioni
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione edilizia scolastica
politici:  Cod. 201640101

Cod. Ob.7 Rilev.106 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-18 Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro i07/11/2023

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 700.000,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 47

RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 51103 03-set-18  30-dic-19 483 03-set-18  30-dic-19 483 0
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 31-dic-19 31-mag-20 152 31-dic-19 18
ECONOMICA

03 PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA 01-giu-20 09-ott-20 130 72

04 ACQUISIZIONE PARERI 10-ott-20  24-nov-20 45 6

05 PROGETTO ESECUTIVO 01001 25-nov-20 08-mar-21 103 4

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-mar-21 14-mar-21 5 0

07 LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 51103 15-mar-21  05-ott-21 204 0

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 06-ott-21  11-ott-21 5 0

09 ESECUZIONE LAVORI 12-ott-21  07-nov-23 756 0

10 ACCATASTAMENTO 08-nov-23  08-dic-23 30 0

11 COLLAUDI 09-dic-23  18-giu-24 192 0

12 RENDICONTAZIONE 51103 19-giu-24 17-mar-25 271 0

Totali: 100
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Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

Riferimento agli indirizzi
politici:
Cod. Ob.8 Rilev. 104 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-19 Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 10/08021

Cod. 201640101

Obiet. prioritario:

Riqualificazione edilizia scolastica

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:  1.300.000,00 Valutato: 9 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 74
P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01001 10-dic-18  09-mar-19 89 10-dic-18  09-apr-19 120 0
02 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 10-mar-19 31-ago-19 174 10-apr-19  10-set-19 153 0
03 ESECUZIONE LAVORI 15-feb-20 10-ago-21 542 100
04 ACCATASTAMENTO 11-ago-21 09-set-21 29 0
05 COLLAUDI 10-set-21  18-gen-22 130 0
06 RENDICONTAZIONE 51103 19-gen-22 18-mag-22 119 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione edilizia scolastica
politici:  Cod. 201640101

Cod. Ob.9 Rilev. 104 OBIETTIVO:

Obiet. prioritario:

Dataassegn..  01-gen-18 Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - Lotto. Entro il 09/10/2020

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 40 Importo:  1.300.000,00 Valutato: 9 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 08-dic-17  08-lug-18 212  24-nov-17 08-lug-18 226 0
02 CONTRATTO 51103 31-dic-19 30-gen-20 30 31-dic-19 1
03 ESECUZIONE LAVORI 31-gen-20 09-ott-20 252 70
04 ACCATASTAMENTO 10-ott-20  09-nov-20 30 5
05  COLLAUDI 10-nov-20 21-mag-21 192 24
06 RENDICONTAZIONE 22-mag-21 08-set-21 109 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

Riferimento agli indirizzi

politici:  Cod. 201640101
Cod. Ob.10 Rilev. 104 OBIETTIVO:
01-gen-19 Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismiedl Lotto di completamento. Entro il 29/10/2020

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione edilizia scolastica

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 800.000,00 Valutato: 9 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 15-gen-19 31-mar-19 75 15-gen-19 15-mar-19 59 0
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 26-giu-19  28-set-19 94 26-giu-19  27-set-19 93 0
03 APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 51103 10-dic-19  29-apr-20 141 10-dic-19 16
04 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 51103 30-apr-20 05-mag-20 5 4
05 ESECUZIONE LAVORI 30-apr-20  29-ott-20 182 70
06 COLLAUDI 30-ott-20 10-mag-21 192 10
07 RENDICONTAZIONE 51103 11-mag-21 06-feb-22 271 0
Totali: 100
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\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 91
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

PC25 2016 108901 1 PC OTTIMO 0
PC31 2016 108905 1 PC OTTIMO 0
PCO8 2016 107886 1 BUONO 0
PCO8 2016 35636 1 BUONO 0
PCO8 2018 71918 1 BUONO 0
PC23 2016 57553 1 PC BUONO 0
PCO8 2018 108995 1 OTTIMO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature

F6 2009 67626 1 BUONO 0
PCO8 2016 35606 1 BUONO 0
PC23 2016 108768 1 PC BUONO 0
PCO8 2016 35744 0 BUONO 0
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Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1061101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 328.207,15 277.709,00 277.709,00 277.709,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1061106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 105.478,40 84.851,00 84.851,00 84.851,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1061203 Art. 0 IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 27.785,44 23.939,00 23.939,00 23.939,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1061305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 117.386,76 88.577,00 88.577,00 88.577,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

475.076,01 475.076,01 475.076,0‘I)
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni
Centro di Costo 620 MANUTENZIONI

SEZIONE A

Le attivita che vedono impegnata la squadra operai del Comune di Pordenone nel corso del 2020, riguardano interventi di manutenzione e riparazione relativi a strade,
piazze, fontane ed edifici di varia natura: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Si tratta in generale di interventi manutentivi che mettono in atto le specifiche competenze e le conoscenze degli ambiti cittadini possedute dal personale della squadra
operai sulla base delle esperienze maturate in decenni di intensa attivita sul territorio cittadino. La priorita € data ad interventi per la messa in sicurezza di strade,
marciapiedi, piste ciclabili e spazi pubblici anche relativi al verde urbano. Vengono eseguiti anche piccoli interventi concernenti riparazioni e sistemazioni del patrimonio
edilizio comunale che coinvolgeranno principalmente gli operai manutentori con specializzazione di elettricista, idraulico e falegname.

L'unita operativa “Squadra operai” inoltre partecipa in termini rilevanti anche alle attivita di seguito elencate, sia impegnando direttamente le proprie maestranze (nei
limiti della disponibilita di risorse umane e delle specifiche competenze), sia coordinando personale esterno di ditte appositamente selezionate che dovranno essere
spesate nei centri di costo di riferimento dei rispettivi servizi interessati dagli interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE — SERVIZIO INTERNO DI TRASPORTO MATERIALI. Quest’anno, limitatamente alle manifestazioni in esterno
di maggiore importanza che tradizionalmente sono organizzate dall’Amministrazione e nel rispetto della disponibilita di forze umane interne alla squadra, gli operai del
Comune si occuperanno di installazione e disallestimento di palchi, posizionamento e rimozione di transenne, sedie e segnaletiche. Rispetto invece alle necessita
relative a manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale si da e si dara precedenza all'utilizzo di ditte esterne. Per quanto riguarda spostamenti di arredi e
attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole si dara precedenza all'utilizzo della squadra operai del Comune che possiede adeguata conoscenza, anche nello
storico, delle varie specifiche situazioni. Nel mese di settembre sara inoltre effettuato da parte della squadra operai un corposo intervento di riorganizzazione del
magazzino comunale di viale Rotto finalizzato a ridurre e ottimizzare gli spazi dell’area esterna.

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI. Sara necessaria anche I'attivita di stoccaggio e custodia delle schede elettorali consegnate dal Tribunale di Pordenone e di
assistenza alle varie attivita legate alla logistica delle fasi di preparazione dei seggi, di voto, di scrutinio e di riconsegna finale delle schede, il tutto secondo le procedure
che per ogni consultazione saranno concordate tra il settore IV e I'Ufficio elettorale. In merito alle suddette attivita potra essere previsto anche l'ausilio di operai esterni.
3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'. Il personale assegnato alla squadra operai € impegnato giornalmente nel servizio di pronta disponibilita che riguarda
interventi urgenti a garanzia della sicurezza dei cittadini e a salvaguardia del patrimonio dell’Ente. Si tratta di interventi che possono essere effettuati anche al di fuori
del normale orario di servizio, sia in regime straordinario nell’lambito del servizio di reperibilita, che nell’ambito di specifici Progetti obiettivo. Il personale della squadra
operai € anche disponibile in caso di emergenza per condizioni atmosferiche particolarmente avverse. L'attivita &€ gestita mediante I'organizzazione di turni annuali, la
registrazione delle attivita mensili, il controllo e la liquidazione dei corrispettivi.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni
Centro di Costo 620 MANUTENZIONI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP)

PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato
0 Atttivita di supporto amministrativo e coordinamento
000 Bisogno:Atttivita di supporto amministrativo e cdovamento
000 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 2584 2877 2919 2162 %
001 Grado di puntualita e qualita dell’ attivita di grammazione BUOn0=3: Scarso=1 3,00 3,00 0 3 100 %

e di monitoraggio

H Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali$port,cultuta,tempo libero,elezioni)

001 Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi &iwali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)

HOO N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 6054 5166 4566 3160 %
HO2 N. interventi per manifestazioni L] 600 600 0 590 %
HO3 Tempo medio dedicata per manifestazione L] 5,36 %

|  Manutenzioni

001 Bisogno: Gestione altre attivita

01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 9349 11248 11197 12650 %

‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: | 100 %
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SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare

Periodo

%

L

Totale ore  Note

DEL MESTRE TIZIANO

MARCOLIN LORELLA

BIDOLI FRANCO

PACITTI ANNA RITA

BAGNARIOL EZIO

BORTOLIN MAURO

TURCHET MAURO

LAZZARINI MICHELE

LOVISOTTO MICHELE

SANTAROSSA GIORGIO

FRESCHI PAOLO

NITA LUCIAN

PASUT PAOLO

SCOTTI ALBERTO

Controllo di Gestione

D6 ESPERTO TECNICO

D3 [FUNZIONARIO TECNICO

C3 COORDINATORE CAPO

SQUADRA OPERAI

C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE

B6 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B6 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B6 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B2 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B2 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B2 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B1 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B1 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B1 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

B1 MANUTENTORE
SPECIALIZZATO

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

01-gen-20 | 31-dic-22

25%

3%

100 %

6 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

431
50
1581

100

00620

Hoo
]

]

]

]

‘ 79q 791
‘ 79q 791
790 791
188
‘ ‘158;
‘ ‘158;
188
790 791
‘ ‘158;
‘ ‘158;

431

50

1.581

100

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

Reperibilita

P.t. 34h

Reperibilita

Reperibilita

Reperibilita

Reperibilita

Reperibilita
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni
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Totale ore centro: | 2162 i o‘ 0‘ 0‘ 0 o‘ o‘ 3.160‘ 12650 0 17.972
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uianno): 11,34

- a tempo indeterminato: 11,34

- a tempo determinato: 0,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi

C 1979 23246 1 CAMION AUTOBOTTE FIAT - PN136657 Camion

C 2002 1 FORD PIANALE - CC519XW Camion

AP 2002 1 PIAGGIO APE PORTER - BZ014YL Ape car

D 2002 1 FIAT DUCATO - CB308NN Ducato

D 1989 23236 1 FIAT DUCATO - PN 226389 Ducato

D 2003 1 FIAT SCUDO - CE023YN Ducato

A 2002 1 FIAT DOBLO' - BV045YV

A 2001 1 FIAT PUNTO VAN - BS485WC

C 2006 1 DAF CAMION GRU - DFO8ONY Camion

A 2005 1 FIAT PANDA VAN - CT630ZS

C 2004 1 NISSAN CABSTAR - CL245LN Camion

D 2009 1 FIAT DUCATO - DX986NA Ducato

D 2009 1 FIAT SCUDO - DX987NA Ducato

D 2009 1 FIAT SCUDO - DX988NA Ducato

A 2010 1 PIAGGIO PORTER MAXXI - EB185DE

s 1996 1 ESCAVATORE BENATI - AE084 Speciali

Cl 1  CICLOMOTORE KYMCO - X48SXG Moto e Motorini (EX 4H3TP)
Cl 1  CICLOMOTORE KYMCO - X48SXJ Moto e Motorini (EX 12LXG)
A 2012 1 PIAGGIO PORTER MAXXI - EK793KL

A 2012 1 PIAGGIO PORTER TIPER - EK910KL
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni
Centro di Costo 620 MANUTENZIONI

Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
PC 119 2005 73879 1 HP Sicurezza e Qualita notebook OTTIMO - Magazzino 1096

PC 164 2001 109287 1 RECKON PC SUFF. - Magazzino 109690

Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
CE 1986 1 CARRELLO ELEVATORE Carrello Elevatore DISCRETO 0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore

Ex Caserma Martelli P vial Rotto, 28 Deposito Atap
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1051101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 324.791,63 265.278,00 265.278,00 265.278,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1051104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 97.780,81 79.408,00 79.408,00 79.408,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1051202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 27.990,95 22.879,00 22.879,00 22.879,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1051317 Art. 0  ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

. LUOGO DI LAVORO
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
Cap. 1061204 Art. 0 ALTRE IMPOSTE E TASSE 10.642,45 7.400,00 7.400,00 7.400,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tasgaraobili
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
Cap. 1061304 Art. 0 SERVIZI COMUNALI - UTENZE 75.825,89 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT
Cap. 1061312 Art. 0  ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
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Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

Cap. 1061313 Art. 0 SPESE PER SERVIZI VARI

Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 1061314 Art. 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
Responsabile;: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 1061318 Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

Cap. 1061320 Art. 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI

Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

Vincolo: 2016XFPV

Macroaggregato:3

Responsabile;: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT
Vincolo: 2018XFPV

Cap. 1061324 Art. 0 ALTRI SERVIZI

Macroaggregato:S

Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
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Conto IV livello:  U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
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37.353,22

2.973,90

8.903,96

9.713,18

30.000,00

0,00 F:P:V.

22.000,00

0,00 F:P:V.

15.000,00

0,00 F:P:V.

2.000,00

0,00 F:P:V.

5.800,00

0,00 F:P:V.

6.000,00

0,00 F:P:V.

30.000,00

0,00 F:P:V.

22.000,00

0,00 F:P:V.

15.000,00

0,00 F:P:V.

2.000,00

0,00 F:P:V.

5.800,00

0,00 F:P:V.

6.000,00

0,00 F:P:V.

35.000,00

0,00F:P:V.

27.181,35

22.000,00

0,00F:P:V.

19.995,20

15.000,00

0,00F:P:V.

2.500,00

0,00F:P:V.

Cap. 1061321 Art. 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

5.800,00

0,00F:P:V.

6.000,00

0,00F:P:V.
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Cap. 1061325 Art. 0  MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 3.598,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
Cap. 1061701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 58.288,96 37.523,83 31.995,97 26.236,76
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

548.288,8: 542.760,9 543.001,71F
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, nzioni
Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE A

La Legge n. 190/2014 ha trasferito tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, a far data dal 01.09.2015, dai Comuni al Ministero della Giustizia.
Pertanto restano a carico del Comune le attivita di guardiania e la sola manutenzione minuta eseguibile con il personale comunale come da convenzione sottoscritta tra
il Comune di Pordenone ed i Responsabili degli Uffici Giudiziari.

Sara inoltre necessario, la dove richiesto, supportare le attivita di gestione del patrimonio edilizio tramite personale tecnico amministrativo del Comune di Pordenone.
Le attivita di cui sopra sono soggette a rimborso da parte del Ministero della Giustizia.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, nzioni
Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

A Gestione struttura e custodia

001 Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di eificza e di decoro attraverso appropriati intervemtnutentivi, di gestione ordinaria.Pronto intert@isu eventuali
imprevisti di carattere straordinario. Mantenimeritzali in condizioni di sicurezza e funzionalitraverso appropriati interventi manutentivi stratinari.Garantire tramite il
personale dipendente la costante sicurezza delil

A00  Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione Buon0=3; Scarso=1 3,00 3,00 0 3 100%
e di monitoraggio

AO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 4777 4832 5029 5303 %

‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: | 100 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, &rzioni

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
. P.O. fino a scadenza
DEL MESTRE TIZIANO D6 ESPERTO TECNICO 0l-gen20 31-dic-22 | 15% 7 zsq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 250 e e
ERODI ADRIANO C5 ISTRUTTORE TECNICO | 01-gen-20|| 31-dic-22  20/% 31q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 310
AMMINISTRATIVO 1
RICCIO ELIO B3 COMMESSO POLIVALENTE 01-gen-20 = 31-dic-22 | 100 % 7158# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
FAVRETTO LUCIANO B2 COMMESSO POLIVALENTE 01-gen-20 = 30-giu-20 | 100 % ] 158]\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ 1.5g1 Ex Canton
TRAINA GIACOMO B1/ MANUTENTORE 01-gen-20|| 31-dic-22 100% 158# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
SPECIALIZZATO 1
Totale ore centro: 0 530 o‘ o‘ o‘ 0 o‘ o‘ o‘ 0 o0 5303
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uifamno): 2,85
- a tempo indeterminato: 2,85
- a tempo determinato: 0,00
SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI
Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore
Locali ex asilo - Giudici di Pace P via Riviera DerBenon
Palazzo di Giustizia - viale Martelli P viale Martell
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, nzioni
Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022

Cap. 35020022 Art. 0 RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI 312.449,18 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Conto IV livello:  E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di ssemon d
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

100.000,0! 100.000,0( 100.000,01I)
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, nzioni
Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 2011101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 79.643,68 64.759,00 64.759,00 64.759,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello;: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 2011102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 25.209,52 19.376,00 19.376,00 19.376,00

Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 2011201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 5.538,14 4.681,00 4.681,00 4.681,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P.V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 2011305 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 2.118,91 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P.V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

90.816,0( 90.816,0( 90.816,0(
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, nzioni
Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022

Cap. 42010149 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 2.167.065,12 1.000.000,00 0,00 0,00
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED
AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE

Conto IV livello:  E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Geati

Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

Vincolo: 2018YR052, 2019YR052, 2020YR052

1.000.000,0 0,00 0,00
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, nzioni
Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022

Cap. 2012212 Art. 0 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO 2.161.550,11 1.000.000,00 0,00 0,00

Macroaggregato:2 ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - 0,00 Py 000 0.00EPY
' FINANZIATO CON CONTRIBUTO R RO R

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

Vincolo: 2018YR052, 2019YR052, 2020YR052

1.000.000,0 0,00 0,00
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokiliurbana,
Protezione civil

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

SEZIONE A

Gli obiettivi del 2020 della Mobilita urbana e Viabilita sono i seguenti:

1) Operan. 118.12 - PISUS A1l — Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio;

2) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;

3) Operan. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilita quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;
4) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta;
5) Opera n. 56.18 — Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi;

6) Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.

7) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile;

8) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione | LOTTO;

9) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele.

10) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilita ponte sul Meduna;

11) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m.;

12) Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilita ed aree pubbliche;

13) Opera n. 59.20 - Parcheggi in struttura — Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;

14) Opera n. Via Valle — messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili — Lotto 1 (51.19)

Gli interventi del 2020 della Mobilita urbana e Viabilita, relativi alla fase di collaudo e rendicontazione, sono i seguenti:
Intervento 101:

10101) PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12);

10102) PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12);

10103) PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12);

10104) PISUS A6 — Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12);

10105) PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile (113.02);
10106) PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (119.12);
10107) Riqualificazione di Via Cappuccini (131.11);

10108) Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalita: rotatoria (78.17);

10109) Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17);

10110) Lavori di straordinaria manutenzione viabilita ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso) (17.18);
Gli interventi del 2020 della Mobilita urbana e Viabilita, relativi all’attivita ordinaria, sono i seguenti:

102) Bando regionale zone 30 (77.16);

103) Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20);

104) Interventi di viabilita e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20);

105) Interventi di moderazione del traffico (32.20);

106) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20);

107) Interventi di segnaletica stradale (54.20);

108) Sistemazione viarie diverse (60.20);

109) Bretella di collegamento interporto — zona industriale Vallenoncello — | Lotto;

110) Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokiliurbana,
Protezione civil

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

L'ufficio viabilita cura inoltre:

1)la realizzazione di tronchi stradali, di piazze e marciapiedi, di percorsi ciclabili e pedonali, impianti semaforici e dell'arredo urbano;

2) la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime d'urgenza,

Sinteticamente:

1)collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici,

2)redige progetti (di fattibilita tecnica ed economica , definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,

3)coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,

4)collabora alle procedure d’appalto,

5)provvede alla direzione, assistenza e contabilita dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),

6)coordina l'attivita dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilita dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,

7)cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,

8)cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),

9)cura gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo piu in regime d'urgenza) di
strade, piazze , marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,

10) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

Lattivita comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS,
Regione, Provincia, Stato, ..... ) e gli altri settori del Comune.

11) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai centralini semaforici rimane in carico all'ufficio.

L'ufficio mobilita cura inoltre:

1 la gestione ed l'attuazione del Piano della Mobilita Sostenibile (P.U.M.S.) e la sua revisione;

2 la manutenzione della segnaletica stradale in coordinamento con G.S.M. e il Comando di Polizia municipale;

3 la realizzazione di interventi di moderazione (rotatorie, Zone 30, dossi, chicanne, restringimenti ecc.);

4 i rapporti con la Regione (ex Provincia) per la ridefinizione degli instradamenti del TPL in base alle esigenze (modifiche alle fermate e dei percorsi, gestione delle
segnalazioni degli utenti, adeguamento fermate per i disabili, ammodernamento/implementazione delle pensiline ecc.);

5 cura i rapporti con la Societa partecipata G.S.M., incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e su strada, in particolare per la revisione delle
tariffe, la definizione di nuove aree a pagamento e soppressione, l'attivazione di nuove tecnologie per il pagamento della sosta, il rafforzamento del personale nei
parcheggi in struttura in occasione di eventi ecc;

6 I'attivita di promozione della mobilita sostenibile (azioni di sensibilizzazione; promozione dell'uso della bicicletta; il carpooling, I'utilizzo del TPL; creazione nuovi
pedibus/bici bus; gestione del bike sharing; I'adesione a progetti ministeriali come e-BikeO0; partecipazione bandi regionali come il Bando zone 30;

7 la realizzazione, con altri settori comunali, di eventi promossi dall’Amministrazione comunale;

8 la gestione del sistema di informobilita (Pannelli a Messaggio variabile) gestiti da G.S.M e I'aggiornamento del Portale della mobilita sul sito web;

9 il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dagli altri settori del Comune (LL.PP, edilizia privata, pianificazione, SUAP, Patrimonio ecc.) e da altri enti.
10 la redazione di progetti, manifestazioni di interesse, studi di fattibilita finalizzati alla richiesta e concessione di contributi (Progetto POR FERS, Bando regionale Zone
30, Progetto e-bike0, ecc.)

11 la realizzazione dei monitoraggi del traffico e delle velocita;

12 le relazioni per Sinistri e quantificazione danno;

13 la partecipazione, in rappresentanza dell’Ente, a tavoli tecnici sulla mobilita.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokdliurbana,
Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato
A Sistema stradale e della mobilita

001 Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggidadpblitiche per la mobilita urbana (viabilita e gealetica; limitazioni alla circolazione, moderani® del traffico e tutela
delle utenze deboli; sosta e multimodalita, razimazione e riduzione degli impatti del sistemataesporti). Analisi del sistema, individuazioneqgita, definizione e
pianificazione degli interventi sul sistema straglaldella mobilita urbana (offerta e doma

A000 Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione Buon°=3; Scarso=1 3,00 3,00 0 3 1%
e di monitoraggio

A0000 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 2986 1162 1830 2672 %

A03 Estensione complessiva della rete stradale (Km) km 231,23 nostre - in manut. +13,06 O 231,23 231,23 231,23 231,23 %

: ; TR : (in sede propria o riservata, inclusi promiscui

AO4 Km piste ciclabili esistenti pedonal)2011302( 42,25 40,66 45,14 43 %

A05 Densita di piste ciclabili Pordenone (km per 10 kiin? 11,05 10,64 11,81 0 %
superficie comunale)

Al13 Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmententigyen? 279713 279731 279731 278731 %

Al14 N. biciclette del servizio - bike sharing 55 55 55 55 %

A15 N. utenti registrati- bike sharing [] 898 50 60 50 %

A19 N. segnalazioni on-line disservizi SOL Relativo tipologia Segnaletica Stradale 91 136 0 130 %

A21 % segnalazioni on-line risolte - Segnaletica 86 97 0 90 1%

A22 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) - Segnaletica 17,02 22,94 0 20 1%

A23  Costo medio per residente Servizio Mobilita Urbana Mobilita+Viabilita 69,76 0 0 0 %
Viabilita

A28  Controlli regolarita amm.va: % di atti verificateiha fase feesr;g:isggie‘”m di costo di competenza del 100 80 0 80 1%
successiva conformi

A29 Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispet fssr‘:;‘::;;gﬁ”m di costo di competenza del 100 100 0 100 1%
dell'aggiornamento dati pubblicati

Controllo di Gestione 00505 Pagina 89 di 296



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

B G.S.M.
001 Bisogno: Attivita di verifica della gestione departecipata G.S.M.

BO1 N. stallinon a pagamento

B02 N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)

BO3 N. stalli in struttura a pagamento (GSM) Stratificazione B02

BO5 % complessiva di occupazione parcheggi (su strada) ~ Occupazione include abbonamenti

B06 % complessiva di occupazione parcheggi (in strajtur Occupazione include abbonamenti

B10 N. medio di abbonamenti mensile totale
B11 N.infrazioni sosta rilevate (GSM) omesso ticket e ticket scaduto
B13 Canone sosta GSM (Proiezione 31/12) Compresa lva

B14 Grado dirispetto previsioni canone sosta GSM

C Attivita di coordinamento

001 Bisogno: Coordinamento attivita del servizio.

CO01 N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

C02 Costo medio per mobilita e viabilita per Km di saagestita COMPresi inv. GSM

(€)

D Manutenzione e conservazione: semafori

001 Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.

D01 N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02 N. impianti semaforici gestiti

D03 N. interventi su impianti semaforici
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

E
001

EO1

EO02

001
FO1

F02

001
GO01

G02

H
001

HO1
HO2
HO3
HO6
HO8
H10

H11

Manutenzione e conservazione: pronto intervento sade

Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulleaste, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. interventi di ripristino totali

Manutenzione e conservazione: manomissioni stradatausate da terzi

Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali céeiska terzi.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. concessioni rilasciate

Manutenzione e conservazione: asfaltature

Bisogno: Gestione asfaltature.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

Km. strade asfaltate totali nell'anno

Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti

N. nuove opere avviate nell'esercizio

N. opere gestite nell'esercizio Interventi  obiettivi

N. progettazioni interne Stratificazione H06

N. progettazioni esterne Stratificazione HO6

N. opere collaudate
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[]

(Da esercizio precedente - sino a fine lavori) ]

(inserite in bilancio a prev. o in corso d‘annoD

[]

[]
[
[]

780

1620,00

650

110

665

3,2

3512
12
11

23,00

17

525

2230,00

356

82

856

5131

24

24,00

11

593

0,00

511

115

320

3,5

3222

24

32,00

550

1530

650

30

750

2994

10

14

10

%

%

%

%

%
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%

%

%

%

%
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%
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokiliurbana,
Protezione civil

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

| Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e alte attivita
001 Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico. Gestamutoparco.

101 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1307 720 625 1000 %
102 N. segnalazioni on-line disservizi SOL Relativo tipologia Strade e Viabilita ] 217 379 0 370 %
I03 % segnalazioni on-line risolte - Viabilita 92 93 0 90 %
04  Tempo medio di risoluzione SOL (gg)- Viabilita Viabilita 6,31 7,38 0 7 1%
105  N. incidenti stradali con conseguenze sulle persdsiat ~ COMPilato su datiIstat (Vedi CdC 16001-A15y, 0 0 0 0 %

L Attivita amministrativa

001  Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e devyedimenti amministrativi connessi alla realizzagalelle opere pubbliche e agli interventi di mamzione ordinaria e
straordinaria, con riferimento alla progettaziors|'affidamento, alla gestione del contratto in éadi esecuzione e agli adempimenti finanziari, @bitite di comunicazione.
Supporto alla programmazione di manifestazionila abncessione/erogazione di contributi. Collabdvaz alla gestione dei rapporti contrattuali con$mcieta G.S.M. S.p.A.
relativamente ai contratti di servizio per la sost@agamento e la segnaletica stradale

LO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 2883 2629 2894 2863 %

LO4 N. iniziative in tema di mobilita [] 0 2 2 0 %

\ Totale centro elementare valutato attivita ordinara:| 6 %
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Collaudi e rendicontazioni
10100 % direalizzazione 100 1%
10101 PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittdémanuele (111.12) 100
10102 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzitil {.12) 100
10103 PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Goo(fill.12) 100
10104 PISUS A6 — Percorso ciclopedonale parchi San Malensan Carlo, Parco del Seminario (116.12) 100
10105 PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infratstirali ed arredi urbani: collegamento ciclabflEl3.02) 100
10106 PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi\&dentino, San Carlo, Parco del seminario - llittrali Via Martiri Concordiesi 100
(119.12)
10107 Riqualificazione di Via Cappuccini (131.11) 100
10108 Opera di messa in sicurezza finalizzate alla rioheidell'incidentalita: rotatoria (78.17) 100
10109 Nuova rotonda di via Montereale e via del Trave(g6.17) 100
10110 Lavori di straordinaria manutenzione viabilitd edeapubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Trevigd)’.18) 100
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
102 Bando regionale zone 30 (77.16)
10201 % direalizzazione 30 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2022
103 Parcheggi in struttura - fondo manutenzione stratinaria (49.20)
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokliurbana,

10301 % direalizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
104 Interventi di viabilita e infrastrutture stradali-Manutenzione straordinaria (29.20)
10401 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2022
105 Interventi di moderazione del traffico (32.20)
10501 % direalizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
106 Parcheggi in struttura - manutenzione straordinarig1.20)
10601 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
107 Interventi di segnaletica stradale (54.20)
10701 % di realizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
108 Sistemazione viarie diverse (60.20)
10801 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
110 Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovallocamento mercato cittadino
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

11001 % direalizzazione 100 1 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| |DIRETTORE DI SETTORE || 01-gen-20|| 31-dic-22 8 % 144’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 144 P
SPARTA" GIOVANNI D7/ FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% 7oq 7oq 18# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CORONA SABRINA D3 FUNZIONARIO AMM.VO  01-gen-20 31-dic-22 | 74 % | ‘ ‘ 23# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 936 1171
CONTABILE |

MARCOLIN LORELLA D3 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 97 % | ‘ ‘ 5q 5q zoq 5q 3oq 48# 40C 1.531

ARIANO SARA D1/ FUNZIONARIO AMMVO | 01-gen-20 31-dic-22 | 70 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1107 | 1.107
CONTABILE |

BELLIS PIETRO D1/ FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-20 | 91 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 143# 1.431

BRUSADIN ANDREA D1 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 56 % | 864 90‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 957
IDRAULICO 1 |

SIST ISABELLA D1 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% | 79# 79q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ 1.581

UNITA" VACANTE D1 ESPERTO TECNICO 0l-gen-20 31-dic-20  100% 1q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 Ex Ricci

ERODI ADRIANO C5 |ISTRUTTORE TECNICO 01-gen-20 31-dic-22 10 % 16q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 160
AMMINISTRATIVO

FORNASARI FEDERICO C5 ISTRUTTORE TECNICO  01-gen-20 31-dic-22 = 100 % ‘ ‘ ‘ 5q 15q 4oq ‘ 58# 40C 1.581
AMMINISTRATIVO i

PACITTI ANNA RITA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22 | 47 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 741 741 Pt34h
CONTABILE 1 |

TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20|| 31-dic-22 5% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 79 79
CONTABILE |

CASSIN ALBERTO C2 ISTRUTTORE TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% ‘ ‘ ‘ 3q zoq zoq 45q 50# 20( 1.581
AMMINISTRATIVO i
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uianno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0 267! 1.580‘ 466‘ 130‘ 550 650‘ 750‘ 2.994‘ 1.000 2.863 = 13.655

9,56
8,56
1,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

| t
Cognome Nome Tipo Incarico Periodo dal - al Attrib.  Uomo/Anno N °Unita Ore Tot. Fr’?g\(/)irSt% Imp. OrarioNuovo Desc. Mansioni
NUOVA UNITA' D - INTERINALE | 01/01/2020 31/12/2020 | 100 | % 1,0 1 1.581,00 36.000,00 | 0,0C No|
Estremi Atto
MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 ‘ A H B H C H D H E H F H G H H H | H L ‘ Totale ore
0
Totali Centro Elementare
oo Je e e ofefefefo] [ ®
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1,00 36.000,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

H Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riferimento agli indirizzi  Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.1 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Data assegn.: 01-dic-14 PISUS Al1 - percorso ciclopedonale parco del semima, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290D0Entro il 11/09/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 710.000,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 100

) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01  INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 51103 0l-set-16 26-apr-17 237  Ol-set-16 16-ott-17 410 0
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

02  REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO 02-gen-18 23-ott-18 294  02-gen-18 23-ott-18 294 0

03  PROGETTO ESECUTIVO 01001 24-0tt-18  20-feb-19 119  10-ago-18 21-feb-19 195 0

04  DEVOLUZIONE MUTUO 10-feb-19  20-feb-19 10 10-feb-19  20-feb-19 10 0

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-feb-19  22-feb-19 1 21-feb-19  22-feb-19 1 0

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 51103 22-feb-19  15-feb-20 358 22-feb-19 0
PIU' BASSO

07  ESECUZIONE LAVORI 16-feb-20 11-set-20 208 73

08  COLLAUDI 12-set-20  01-0tt-20 19 25

09 RENDICONTAZIONE 02-ott-20  10-dic-20 69 2

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancha il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.2 Rilev. 102 OBIETTIVO:
Data assegn..  01-gen-16 Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 27/02/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 500.000,00 Valutato: 4 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 100

P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 51103 10-dic-16 ~ 18-dic-16 8 10-dic-15  18-dic-15 8 0
BANDO (<100.000,00)

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E Diversi 19-dic-16 ~ 12-lug-17 205 19-dic-16 ~ 20-giu-17 183 0
ECONOMICA

03  PROGETTO DEFINITIVO 01001 0l-ott-17 18-apr-18 199  Ol-ott-17 27-apr-18 208 0

04  ASSUNZIONE MUTUO 19-apr-18 19-mag-18 30 27-apr-18  13-set-18 139 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 01001 20-mag-18 16-ott-18 149  20-mag-18 14-ott-18 147 0

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 17-ott-18  20-lug-19 276 17-ott-18  30-apr-19 195 0

07 ESECUZIONE LAVORI 21-lug-19 27-feb-20 221  01-mag-19 73

08  COLLAUDI 28-feb-20 28-mag-20 90 24

09 RENDICONTAZIONE 51103 29-mag-20 26-nov-20 181 3

Totali: 100
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Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancha il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder
politici:  Cod. 201610101
Cod. Ob.3 Rilev. 106 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-17 POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3ntérventi riqualificazione viabilita quartiere di T orre e Via Piave, realizzazione piste
_ o ciclabili e zone 30. Entro il 03/08/2021
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: 20 % Collaborazione Est.: 50 Importo:  4.250.000,00 Valutato: 11 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 75
el DELLOBI= TG Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO 15-nov-17  20-giu-18 217  15-nov-17 11-giu-18 208 0
ECONOMICA
02 INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA 51103 03-giu-18  22-nov-18 172 03-giu-18 ~ 25-ott-18 144 0
03 PROGETTO DEFINITIVO 23-nov-18 30-mar-19 127 26-ott-18  11-apr-19 167 0
04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 30-mar-19  24-apr-19 25 12-apr-19  24-apr-19 12 0
05 PROGETTO ESECUTIVO 01001 30-mar-19  19-dic-19 264  30-mar-19  23-dic-19 268 0
06  ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-dic-19  25-dic-19 5 14-dic-19  25-dic-19 11 0
07 APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 51103 26-dic-19  17-lug-20 204 04-dic-19 29
08 ESECUZIONE LAVORI 18-lug-20  03-ago-21 381 71
09 COLLAUDI 04-ago-21 12-feb-22 192 0
10  RENDICONTAZIONE 51103 13feb-22  12-set-22 211 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Riferimento agli indirizzi
politici:

Cod. 201710501 pianjficazione degli interventi volti al miglioram® dell'accessibilita alla citt:

Cod. Ob.4 Rilev. 104 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Motta. Entro il 06/03/2021.

Obiet. prioritario:

Redazione del Piano eliminazione barriere architeithe - PEBA con la successiva creazione di urosipp ufficio/struttura per una corretta

01-gen-18 Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parchggio Rivierasca e Piazza della

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 10 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 1.623.863,00 Valutato: 8 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 80
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 51103 21-nov-17 09-set-18 292  21-nov-17 10-set-18 293 0
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA
02  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 51103 30-gen-19 31-dic-19 335  20-ago-18 19-dic-19 486 0
03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-dic-19  24-dic-19 4 20-dic-19  24-dic-19 4 0
04 APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 51103 06-gen-20  28-lug-20 204 13-dic-19 25
05 ESECUZIONE LAVORI 29-lug-20 06-mar-21 220 75
06 COLLAUDI 07-mar-21 18-mag-21 72 0
07 RENDICONTAZIONE 19-mag-21 10-nov-21 175 0
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancha il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.5 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-18 Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sictezza rogge tombinate viale Marconi. Entro il 17/02021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 9 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 970.000,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 75

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01  INCARICO 51103 06-dic-17 16-mar-18 100  06-dic-17 26-mar-18 110 0

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 17-mar-18 16-apr-18 30 17-mar-18 16-apr-18 30 0

RILIEVI TOP.)
03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 26-mar-18 11-ott-18 199  26-mar-18 11-ott-18 199 0
ECONOMICA

04  PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 01001 12-ott-18 05-mag-19 205  12-ott-18 02-mag-19 202 0

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 06-apr-19 01-mag-19 25 06-apr-19 01-mag-19 25 0

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-mag-19 07-mag-19 5 02-mag-19 07-mag-19 5 0

08 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 26-apr-19 19-feb-20 299  26-apr-19 13

09 ESECUZIONE LAVORI 21-mar-20 16-feb-21 332 87

10 ACCATASTAMENTO 17-feb-21 17-feb-21  Q 0

11 COLLAUDI 18-feb-21  29-ago-21 192 0

12 RENDICONTAZIONE 51103 30-ago-21 28-mag-22 271 0
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Riferimento agli indirizzi ~ Razionalizzare il sistema viario urbano e quellgdinde scorrimento
politici:  Cod. 201610201

Cod. Ob.6 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-17 Riqualificazione urbana: predisposizione piano detraffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 10/09/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 60 Importo: 0,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 100

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01  STESURA CAPITOLATO 01-feb-18 03-mar-18 30  O1-feb-18 03-mar-18 30 0

02 CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E 04-mar-18 31-ago-18 180  04-mar-18 21-ago-18 170 0
MODIFICHE

03 AFFIDAMENTO INCARICO 22-ago-18 17-set-18 26 22-ago-18 10-set-18 19 0

04 REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO 22-feb-19 18-mag-20 451 22-feb-19 40

05 REDAZIONE PIANO DEFINITIVO 19-mag-20 20-ago-20 93 50

06 ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA 21-ago-20 10-set-20 20 10

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.7 Rilev. 101 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

01-gen-19 Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclaké. Entro il 15/01/2022

Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioon gli stakeholder

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 10 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 360.000,00 Valutato: 2%

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 42

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 30-mar-19  19-giu-19 81 30-mar-19  19-giu-19 0
RILIEVI TOP.)

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 20-giu-19  08-nov-19 141 20-giu-19  14-nov-19 147 0
ECONOMICA

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-nov-19  31-dic-20 412 15-nov-19 100

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 01-gen-21 26-gen-21 25 0

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-gen-21  26-feb-21 30 0

06 APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000- 51103 27-feb-21 10-ago-21 164 0
999.999)

07 CONTRATTO 51103 11-ago-21 26-ago-21 15 0

08 ESECUZIONE LAVORI 27-ago-21 15-gen-22 141 0

09 COLLAUDI 16-gen-22  27-lug-22 192 0

10 RENDICONTAZIONE 51103 28-lug-22  25-gen-23 181 0

Totali: 100
Controllo di Gestione 00505
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancha il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder
politici:  Cod. 201610101
Cod. Ob.8 Rilev. 102 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-19 Piazza Rorai sistemazione | LOTTO. Entro il 08/08/@22
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 500.000,00 Valutato: 4 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 5
P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 01-feb-19 04-mag-19 92 01-feb-19 04-mag-19 92 0
RILIEVI TOP.)
03A PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 05-mag-19 07-giu-21 764  05-mag-19 100
ECONOMICA CON VARIANTE
04  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 08-giu-21  11-ott-21 125 0
06  ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 12-0tt-21  17-ott-21 5 0
07 LAVORI 51103 18-ott-21  02-apr-22 166 0
APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-
999.999)
08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 51103 03-apr-22 08-apr-22 5 0
09 ESECUZIONE LAVORI 09-apr-22  28-ago-22 141 0
10 COLLAUDI 29-ago-22  09-mar-23 192 0
11 RENDICONTAZIONE 51103 10-mar-23  07-set-23 181 0
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Riferimento agli indirizzi

Razionalizzare il sistema viario urbano e quellgdinde scorrimento

politici:  Cod. 201610201

Cod. Ob.9 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-18 Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comulidnterna e San Daniele. Entro il 02/05/2022

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 10 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 700.000,00 Valutato: 4 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 5

el DELLOBI= TG Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00 CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE 05-gen-19 30-apr-19 115  05-gen-19 30-apr-19 115 0

000 AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO 51103 02-mag-19 12-nov-19 194  02-mag-19 09-ott-19 160 0
DIRETTO

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 13-nov-19 31-gen-20 79 13-nov-19 19
RILIEVI TOP.)

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 01-feb-20 07-feb-21 372 81
ECONOMICA CON VARIANTE

03 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO Diversi 08-feb-21  13-lug-21 155 0

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 14-lug-21  19-lug-21 5 0

05 APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 51103 20-lug-21  09-feb-22 204 0

07 ESECUZIONE LAVORI 10-feb-22 02-mag-22 81 0

08 COLLAUDI 03-mag-22 11-nov-22 192 0

09 RENDICONTAZIONE 51103 12-nov-22 10-ago-23 271 0

Totali: 100
Controllo di Gestione 00505
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

politici:  Cod. 201610201
Cod. Ob.10 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Obiet. prioritario:

Riferimento agli indirizzi ~ Razionalizzare il sistema viario urbano e quellgdinde scorrimento

Dataassegn..  01-gen-18 Riqualificazione stradale e riduzione del traffico:progetto di fattibilita ponte sul Meduna. Presentaione in Giunta - Entro il 06/03/2020

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: 5%
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 51103 20-gen-19 07-ott-19 260  20-gen-19 1l-mar-19 50 0
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
02 DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA 08-ott-19 06-mar-20 150  12-mar-19 100
PROGETTAZIONE
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.11 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioon gli stakeholder

01-gen-19 Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione inancessione alla partecipata GSM. Entro il 29/08/202

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: 3 Importo: 0,00 Valutato: 5%

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 95

S DIELL O 2151 Vo Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM 01-gen-19 31-gen-19 30 01-gen-19 31-gen-19 30 0
COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO

02  REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITA 01-feb-19 30-apr-19 88  01-feb-19 0l-apr-19 59 0
PER ADOZIONE VAR. URB.

03  REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN 01-feb-19 30-apr-19 88  Ol-apr-19 30-apr-19 29 0
CONSIGLIO

04  APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E 01-mag-19 31-ago-19 122  01-mag-19 30-set-19 152 0
PROGETTO DEFINITIVO

05 REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE 01-mag-19 3l-ago-19 122  01-mag-19 27-giu-19 57 0
CONTRATTO COMUNE/GSM

06  APPROVAZIONE PROGETTO DEIFINITIVO- 30-set-19  31-dic-19 92 30-set-19  31-dic19 92 0
ESECUTIVO

07  APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO 01-gen-20 30-nov-20 334 95
COMUNE PN

08 RENDICONTAZIONE 51103 01-dic-20  29-ago-21 271 5

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.12 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

01-gen-20 Lavori di straordinaria manutenzione viabilita e aree pubbliche. Entro il 22/01/2021

Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioon gli stakeholder

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: 1.000.000,00 Valutato: 5 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 87
RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 01-gen-20 03-gen-20 2 3

RILIEVI TOP.)
03  PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO Diversi 04-gen-20 24-mar-20 80 45
04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 25-mar-20 19-apr-20 25 2
05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-apr-20  25-apr-20 5 2
06  APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000- 51103 28-apr-20  02-set-20 127 8

999.999)
07 ESECUZIONE LAVORI 03-set-20 22-gen-21 141 40
08 COLLAUDI 23-gen-21  04-giu-21 132 0
09 RENDICONTAZIONE 51103 05-giu-21 03-mar-22 271 0

Totali: 100

Controllo di Gestione

00505

Pagina 110 di 296



Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Riferimento agli indirizzi
politici:

Cod. 201610101

Cod. Ob.13 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioon gli stakeholder

01-gen-20 Parcheggi in struttura — Interventi di straordinari a manutenzione ed integrazione attrezzature. Entrd 12/06/2022

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 300.000,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 18

RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. 51103 17-gen-20 11-lug-20 176 6
OFFERTA ECONOM.PIU VANTAGGIOSA

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 12-lug-20  12-0tt-20 92 22
RILIEVI TOP.)

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 13-ott-20 03-mar-21 141 72
ECONOMICA

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 04-mar-21 06-ago-21 155 0

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 07-ago-21  01-set-21 25 0

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-set-21  07-set-21 5 0

07 APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000- 51103 08-set-21  15-gen-22 129 0
999.999)

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 16-gen-22 21-gen-22 5 0

09 ESECUZIONE LAVORI 22-gen-22  12-giu-22 141 0

10  COLLAUDI 13-giu-22  22-dic-22 192 0

11 RENDICONTAZIONE 51103 23-dic-22  20-set-23 271 0

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancha il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.14 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Via Valle — messa in sicurezza e realizzazione pesticlabili — Lotto 1. Entro il 30/09/2022

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 300.000,00 Valutato: 5 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 5
RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. 51103 02-mag-20 25-ott-20 176 19
OFFERTA ECONOM.PIU VANTAGGIOSA
02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 26-ott-20  26-gen-21 92 81
RILIEVI TOP.)
03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 27-gen-21  17-giu-21 141 0
ECONOMICA
04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 18-giu-21  20-dic-21 185 0
05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-dic-21  26-dic-21 5 0
06 APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000- 51103 27-dic-21  05-mag-22 129 0
999.999)
07 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 06-mag-22 11-mag-22 5 0
08 ESECUZIONE LAVORI 12-mag-22 30-set-22 141 0
09 COLLAUDI 01-ott-22 11-apr-23 192 0
10 RENDICONTAZIONE 51103 13-ott-22  11-lug-23 271 0

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 82
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
108786 1 PC - FUJITSU BUONO
35658 1 MONITOR - HANNS.G BUONO
108821 1 PC - FUJITSU BUONO
35617 1 MONITOR - HANNS.G BUONO
108896 1 PC - FUJTSU BUONO 0
35655 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
2017 108771 1 PC - FUJTSU BUONO 0
35650 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
108776 0 PC - FUJTSU BUONO 0
108714 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
107911 1 PC - OLIVETTI BUONO 0
108706 0 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
108842 0 PC - FUJTSU OTTIMO 0
108705 1 MONITOR - HANNS.G OTTIMO 0
108720 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
108710 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
A 2018 108715 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
A 2018 35669 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0
A 2018 108721 1 MONITOR - HANNS.G BUONO 0

Controllo di Gestione
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022

Cap. 31030005 Art. 0 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI 2.122.064,61 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE Al FINI LV.A.

Conto IV livello:  E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

1.050.000,0 1.050.000,0 1.050.000,0‘P
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Controllo di Gestione

Conto IV livello:  U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serdaiagenzi

00505

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 10051102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 435.659,19 346.236,00 346.236,00 346.236,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 10051104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 130.015,88 103.222,00 103.222,00 103.222,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 10051202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 32.304,19 27.287,00 27.287,00 27.287,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 10051203 Art. 0 IRAP SU LAVORO INTERINALE 7.837,14 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018XE001

Cap. 10051301 Art. 0  MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE 11.180,38 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Cap. 10051307 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 55.575,47 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokliurbana,

Protezione civil

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Cap. 10051308 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 131.981,52 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018XFPV

Cap. 10051309 Art. 0  ACQUISTO BENI DI CONSUMO 77.183,82 41.000,00 41.000,00 41.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 10051310 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.760,86 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Vincolo: 2018XFPV

Cap. 10051312 Art. 0 SEGNALETICA - UTENZE 42.574,91 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 10051316 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 107.731,03 102.500,00 102.500,00 102.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 10051318 Art. 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 408.255,47 215.200,00 215.200,00 215.200,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 10051321 Art. 0 UTENZE E CANONI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Cap. 10051701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.929,06 5.148,39 4577,42 3.981,04
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA
Cap. 10051703 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 524.115,19 332.445,17 293.700,88 251.521,69
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

1.345.038,5 1.305.723,3 1.262.947,7|5

Controllo di Gestione

00505
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Controllo di Gestione

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022

Cap. 42010135 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 1.103.250,29 1.000.000,00 0,00 0,00
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Conto IV livello:  E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Geati

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YR043, 2019YR043, 2020YR043

Cap. 42010148 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 2.872.016,52 1.500.000,00 0,00 0,00
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA
MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI

Conto IV livello:  E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Geali

Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

Vincolo: 2018YRO051, 2019YR051, 2020YR051

Cap. 42010155 Art. 0 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
AMMINISTRAZIONI LOCALI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIALE GRIGOLETTI

Conto IV livello:  E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Lalc

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YR105, 2020YR105

Cap. 42010161 Art. 0 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Conto IV livello:  E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Lalc

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2020YR106

Cap. 42030004 Art. 0 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO -
VIA MUSILE

Conto IV livello:  E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese

Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo: 2018YE008, 2019YE008, 2020YE008

Cap. 42030006 Art. 0 CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI 347.100,00 347.100,00 0,00 0,00
A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE

Conto IV livello:  E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YE003, 2019YE003, 2020YE003
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Cap. 42030008 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE
CONTROLLATE

Conto IV livello:  E.4.02.03.01.000 Contributi agli investimenti da imprese controllate

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YE010, 2020YE010, 2021YE010, 2022YE010

Cap. 63010114 Art. 0 ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER: OPERA
SISTEMA ROTATORIE ANELLO CIRCOLATORIO

IPERCENTRO
Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2019YMOO05, 2021YMOO5, 2022YMO005

Cap. 63010127 Art. 0 ACCENSIONE DI PRESTITI: INTERVENTI DI
SEGNALETICA STRADALE

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2021YMO017, 2022YMO17

Cap. 63010128 Art. 0 ACCENSIONE DI PRESTITI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2020YMO019

Cap. 63010129 Art. 0 ACCENSIONE DI PRESTITI - CALLE DEGLI ANDADORI
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2021YM020

Cap. 63010322 Art. 0 ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE

PUBBLICHE
Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2020YMO003

Controllo di Gestione

133.200,00

300.000,00

1.000.000,00

00505

73.200,00

300.000,00

1.000.000,00

73.200,00

100.000,00

100.000,00

73.200,00

900.000,00

100.000,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Cap. 63010323 Art. 0 ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER MESSA IN 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
SICUREZZA VIALE GRIGOLETTI

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YM009, 2020YMO0O09

4.972.300,0 273.200,0( 1.073.200,0‘P
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2020YM019

Controllo di Gestione

00505

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 10522031 Art. 0  BENIIMMOBILI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA 67.718,48 15.000,00 15.000,00 15.000,00
. SEMAFORICA
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2018YV001, 2019YR074, 2019YV001, 2019YA701, 2021040 2020YV001, 2022YV001
Cap. 10522098 Art. 0 BENIIMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Macroanareqato:? REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - -~ -~ -
ggregato: FINANZIATO CON L.O.A. 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2020YV001
Cap. 10522101 Art. 0 BENIIMMOBILI - INTERVENTI DI SEGNALETICA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
. STRADALE E RETE CICLABILE
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2021YMO017, 2022YMO017
Cap. 10522110 Art. 0 BENIIMMOBILI: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE 0,00 0,00 100.000,00 0,00
. PERCORSO CALLE DEGLI ANDADORI
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2018YV001, 2019YV001, 2021YM020, 2020YV001
Cap. 10522115 Art. 0 BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
. MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokdliurbana,

Protezione civil

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Cap. 10522139 Art. 0 BENIIMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA -
FINANZIATO CON L.O.A.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Macroaggregato:2

Vincolo: 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001

Cap. 10522142 Art. 0 BENIIMMOBILI: SISTEMA ROTATORIE ANELLO

. CIRCOLATORIO IPERCENTRO - FINANZIATO CON MUTUO
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2019YMO05, 2021YMOOS, 2022YMO05

Cap. 10522145 Art. 0 BENIIMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL

. TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2017YVO00L, 2018YV001, 2019YVOO1, 2021YV00L, 2020040 2022YV001

Cap. 10522148 Art. 0 BENIIMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' -

. FINANZIATO CON L.O.A.
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2020YALO1, 2021Y¥Q 2020YV001, 2021YALO1, 2022YV001

Cap. 10522156 Art. 0 BENIIMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE

. FINANZIATO CON MUTUO
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2017YMO009, 2019YA601, 2020YA601

Cap. 10522158 Art. 0 BENIIMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA

. PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immohbili
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo: 2018YE008, 2019YEO008, 2020YE008

Controllo di Gestione

0,00

40.000,00

128.190,00

140.000,00

92.000,00

00505

0,00

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

40.000,00

0,00 F:P:V.

80.000,00

0,00 F:P:V.

140.000,00

0,00 F:P:V.

92.000,00

0,00 F:P:V.

100.000,00

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

40.000,00

0,00 F:P:V.

1.030.000,00

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

0,00

0,00F:P:V.

900.000,00

0,00F:P:V.

40.000,00

0,00F:P:V.

80.000,00

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Cap. 10522166 Art. 0 BENIIMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA
DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO
CON CONTRIBUTO

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.

Macroaggregato:2

Vincolo: 2018YRO051, 2019YR051, 2020YR051

Cap. 10522177 Art. 0 BENIIMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

. PARCHEGGI IN STRUTTURA
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 10522187 Art. 0 BENIIMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA -

. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YR043, 2019YR043, 2020YR043

Cap. 10522191 Art. 0 BENIIMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE

Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YA901, 2019YA901, 2020YALO1, 2020YA701, 2020Y®8, 2020YA901

Cap. 10522192 Art. 0 BENIIMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE

Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YALOL, 2019YV001, 2019YA901, 2021YV001, 2020Y8M) 2020YA701, 2020YR101
Cap. 10522194 Art. 0 BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN

SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI -
FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Macroaggregato:2

Vincolo: 2018YR102, 2019YR102, 2021YR102, 2020YR102

Controllo di Gestione

2.844.431,56

148.181,00

Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YEO010, 2019YV001, 2021Y0102020YV001, 2020YE010, 2021YE010, 2022YV001, 202010

1.074.027,20

687.294,87

842.644,47

833.159,47

00505

1.500.000,00

0,00 F:P:V.

93.200,00

0,00 F:P:V.

1.000.000,00

0,00 F:P:V.

561.804,06

0,00 F:P:V.

810.000,00

0,00 F:P:V.

780.000,00

0,00 F:P:V.

0,00

0,00 F:P:V.

93.200,00

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

150.000,00

0,00 F:P:V.

160.000,00

0,00 F:P:V.

0,00

0,00F:P:V.

93.200,00

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 505 MOBILITA URBANA E VIABILITA

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

Cap. 10522204 Art. 0 BENIIMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL

. RING E MESSA IN SICUREZZA DI ROGGE TOMBINATE
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YR102, 2018YV001, 2019YR102, 2019YA701, 2020¥A72020YA901

. ED AREE PUBBLICHE - FIN.TO CON MUTUO
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2020YMO003

Cap. 10522207 Art. 0 MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE

. GRIGOLETTI FIN.TO CON MUTUO
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YM009, 2020YMO0O09

Cap. 10522208 Art. 0 MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE

. GRIGOLETTI FIN.TO CON CONTRIBUTO
Macroaggregato:2

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YR105, 2020YR105

Cap. 10522206 Art. 0 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA'

867.068,86 500.000,00 0,00 0,00
0,00 F:P:V. 0,00F:P:V. 0,00F:P:V.

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 F:P:V. 0,00F:P:V. 0,00F:P:V.

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
0,00 F:P:V. 0,00F:P:V. 0,00F:P:V.

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
0,00 F:P:V. 0,00F:P:V. 0,00F:P:V.

7.572.004,0 1.788.200,0 1.228.200,0‘P
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokiliurbana,
Protezione civil

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

Nell’'anno 2020 I'attivita del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sara improntato all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari,
anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio, provvedendo nel caso alladeguamento ove necessario
dell’equipaggiamento.

In linea con Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile proseguiranno le attivita prevenzione del rischio sul territorio
mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Sara dedicata particolare attenzione alle iniziative
con le scuole con 'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in
caso di emergenza. Proseguira inoltre I'attivita connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali dalla citta.

Durante I'anno avranno luogo delle esercitazioni volte a mantenere attivo, dinamico ed efficiente il volontariato in sinergia con il C.O.C. Centro Operativo Comunale
costituito dai dipendenti del comune di Pordenone.

Sono inoltre di competenza dell'Unita Operativa le proposte di studi di fattibilita e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi e la costante
collaborazione con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni al fine di garantire il giusto supporto alla popolazione.

Durante gli episodi emergenziali I'Unita Operativa assume funzioni di riferimento per i dipendenti comunali e per i volontari del Gruppo comunale che prestano la loro
attivita in caso di necessita. L’'Unita Operativa svolge infine tutte le attivita collegate conseguenti al verificarsi degli eventi calamitosi, come la rilevazione dei danni e le
pratiche necessarie al ristoro degli stessi a imprese e privati.

Nel 2020 saranno conclusi i lavori di costruzione della nuova tettoia per il ricovero dei natanti a servizio della sede della Protezione Civile.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokiliurbana,
Protezione civil

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

A Gestione servizio di Protezione civile e altre attita

001 Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove esioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione gapiespletamento procedure per l'assicuraziondi dégssi durante le
varie attivita, aggiornamento elenchi, procedureadquisto dei materiali e servizi necessari e teetle altre attivita dell'ufficio.

A00 Grado di puntualita e qualita dell’ attivita di grammazione Buono=3; Scarso=1 3,00 3,00 0 3 39%
e di monitoraggio

AO01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1077 1073 550 1165 %

AO02 N. volontari gestiti 201720201 83 70 72 80 %

A04 N. interventi di prevenzione, esercitazioni edvétivarie 201720201 192 255 417 10 %

AO5 Spesa sostenuta per programmi di prevenzione ainital L] 25963 28676 0 0 %
naturali

A06  N. affidamenti diretti con determina o affidamento MEPA ] 0 34 14 15 %

B Calamita naturali: eventi calamitosi e gestione iterimborso danni

001 Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletameatiole amministrative previste dalla legge perbionsare i cittadini e le aziende danneggiati dalfdamita

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 50 83 473 202 %

BO2 N. eventi calamitosi nell'anno [] 1 1 1 0 %
(neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)

B35 Spesa sostenuta per interventi a seguito di caamtirali L] 80014 0 150985 0 %

Totale centro elementare valutato attivita ordinara: | 39 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H | Totale ore  Note
CORONA SABRINA D3 FUNZIONARIO AMMVO | 0l-gen-20  31-dic22 | 10% 15% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 158
CONTABILE 1
ARIANG SARA D1 FUNZIONARIO AMMVO  01-gen-20| 31-dic22 10 % ‘ 15% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 158
CONTABILE 1
: T P.O. fino a scadenza
BRUSADIN ANDREA DI FUNZIONARIO TECNICO | 01.gen-20 31ic-22 18 % 7 264 44{ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 311 o del Sindaco
PACITTI ANNA RITA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22 | 47 % ] 74q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 740 Pt.34h
CONTABILE 1
Totale ore centro: 0 116t 202‘ o‘ o‘ 0 o‘ o‘ o‘ 1.367
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uifamno): 0,83
- a tempo indeterminato: 0,83
- a tempo determinato: 0,00
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione servizio di Protezione civile e altrevatii

Riferimento agli indirizzi ~ Messa in sicurezza idraulica del territorio mediamealizzazione di nuove opere per la prevenziaugi dllagamenti ed i dissesti idrogeologici e la
politici:  Cod. 201710406 manutenzione del reticolo idrografico minore tonsimed a cielo aperto

Cod. Ob.1 Rilev. 101 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-ago-18 Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per i ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 110.000,00 Valutato: 61 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 11-ott-18  29-dic-18 79 11-ott-18  29-dic-18 79 0
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 30-dic-18  30-mag-19 151 30-dic-18  25-mar-19 85 0
ECONOMICA
03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-giu-19 03-dic-19 185  26-mar-19 13-giu-19 79 0
04  FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 04-dic-19  29-dic-19 25 14-giu-19  14-giv-19 0 0
05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 30-dic-19 04-gen-20 5 15-giu-19  15-giu-19 0 0
06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 51103 05-gen-20  10-lug-20 187 15-giu-19  15-nov-19 153 0
PIU' BASSO
07  ESECUZIONE LAVORI 11-lug-20  29-nov-20 141  15-nov-19 90
08 ACCATASTAMENTO 30-nov-20  30-dic-20 30 10
09 COLLAUDI 01-gen-21  12-lug-21 192 0
10 RENDICONTAZIONE 51103 13-lug-21  10-apr-22 271 0

Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 61
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi

A 2001 71437 1 SCAM AUTOCARRO - BS580RP

A 2003 105524 1 LAND ROVER DEFENDER - ZA484PX

A 2004 71386 1 SUZUKI MM NEW WAGON - CJ665PY

A 2004 55146 1 AUTOCARRO VOLKSWAGEN LT 35 - CN752SG

D 2006 102658 1 FIAT DUCATO uso C.O.M. - DF502CD Ducato

A 2013 204987 1 VOLKSWAGEN AMAROK - EL981GE

B 2018 0 Natante in VTR dotato di motore fuoribordoagrello Natante BUONO 0
B 2018 0 Natante in alluminio dotato di fuoribordo ereio Natante BUONO 0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

PC10 2006 75983 1 PC PORTATILE USO COM ACER EXTENSA 5620 PC OTTIMO 0
PC32 72335 1 PERSONAL COMPUTER PC 0
ST 175 2018 0 Stampante multifunzione B/N STAMPANTE BUONO 0
PCO08 2018 0 Proiettore e sistema videoconferenza aeratCOC OTTIMO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature

B 1997 109259 1 GOMMONE TUBOLARE CALLEGARI MOD. KAIMA Natante SUFFICIENTE

RI 2001 93832 1 RIMORCHIO SI. CAR. - AB62410 SUFFICIENTE

RI 102633 1 CARRELLO DELTA RB4 - PN03624 SUFFICIENTE

RI 2001 93833 1 RIMORCHIO SI. CAR. - AB62411 SUFFICIENTE

B 2004 55130 1 GOMMONE JOKER COASTER 420 Natante SUFFICIENTE

RI 2004 55129 1 RIMORCHIO TATS EUROG6 - AC65129 SUFFICIENTE

RI 2005 102652 1 RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE - AC74707 BUONO
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

B 2007 102663 1 IMBARCAZIONE WALKER BAY 10 Natante BUONO 0
RI 2008 102669 1 RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (GENERATOR BUONO 0
GPS 2018 0 Drone DJI 300g Drone OTTIMO 0
S 2017 213991 1 Lampada portatile ricaricabile Acebeas X Speciali OTTIMO 0
S 2017 213992 1 Lampada portatile ricaricabile Acebeah X Speciali OTTIMO 0
S 2017 213994 1 CARICABATTERIA compatibile per torciagkeam Speciali OTTIMO 0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene

Titolo

Indirizzo AnnoCostruz. Commenti

Valore

SEDE COMUNALE VOLONTARIDIP. P

VIA UNGARESCA,86/b
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Controllo di Gestione

00540

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 11011101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 29.885,43 24.306,00 24.306,00 24.306,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 11011102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 10.059,56 7.627,00 7.627,00 7.627,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 11011201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 2.589,50 2.107,00 2.107,00 2.107,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 11011301 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 10.408,91 9.000,00 9.000,00 12.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 11011303 Art. 0  ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 11011304 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.359,35 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 11011305 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE 1.000,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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Cap. 11011306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.467,27 6.000,00 6.000,00 9.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P.V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 11011307 Art. O SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2.574.25 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Macroaggregato:3 0,00 F:P.V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Vincolo: 2018XFPV
Cap. 11011309 Art. 0 UTENZE E CANONI 6.077,06 3.041,12 3.041,12 3.041,12
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Cap. 11011310 Art. 0 ALTRISERVIZI 2.116,07 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 11011701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.878,69 1.149,27 924 91 691,46
Macroaggregato:7 0,00 F:P.V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

60.030, 3¢ 59.806,0:! 66.572,5¢
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Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE A

Obiettivi/interventi 2020:

- Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona Nord - via Maestra Vecchia (differimento)

- Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica (differimento)

- Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico (aggregati)

- Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione

- Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni (aggregati)

- Interventi di messa in sicurezza del territorio - Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - fondi in trasferimento a Hydrogea per
realizzazione/sostituzione tratte di condotte per acque meteoriche nellambito degli interventi del Sl

Sara inoltre promosso il tavolo di lavoro istituto insieme ad altri Comuni per la richiesta fondi alla Regione per la manutenzione dei corsi d’acqua.
Saranno inoltre gestiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le caditoie.

- la campagna di educazione ambientale nelle scuole con Hydrogea per la sensibilizzazione sul tema dell'acqua.

- la campagna di sensibilizzazione per I'allacciamento alla rete fognaria e all'acquedotto nei casi di acqua non potabile.

A seguito dell'ultimo evento alluvionale, sono stati richiesti contributi per opere urgenti quali:
- Realizzazione nuovi sgrigliatori per gli impianti idrovori di Vallenoncello

- Sistemazione idraulica di via delle Villotte

Negli esercizi successivi sono in programma i seguenti interventi:

Laghetto S. Giorgio Il lotto - Vial D'Aviano - Lavatoio -
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokiliurbana,
Protezione civil

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

0 Attivita di coordinamento

001 Bisogno: Coordinamento attivita del servizio akfidi migliorare il funzionamento del sistema idrafigo.

000 Grado di puntualita e qualita dell’ attivita di grammazione BUOn0=3: Scarso=1 3,00 3,00 0 3 3%
e di monitoraggio

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 359 223 299 222 %

002  Controlli regolarita amm.va: % di atti verificatelte fase fssr‘:;‘::;;gﬁ”m di costo di competenza del 100 80 0 80 3%

successiva conformi

003 Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispet feesr;g:isggie‘”m di costo di competenza del 100 100 0 100 3%
dell'aggiornamento dati pubblicati
A Attivita di gestione reticolo idrografico minore efognatura acque meteoriche - manutenzione ordinari@ straordinaria

001 Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzatidmnca dati. Esigenze manutentive riscontraténéerventi effettuati nonché I'esecuzione dellanatanzione ordinaria e
verifica anche a seguito di segnalazione.

AO01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1259 1093 907 90 %
AO02 N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti DIVERSE DA SOL 31 23 28 30 %
AO03 N. interventi eseguiti [] 31 21 21 20 %
AO04  Km. Reticolo idrografico classe 5 L.R. 11/2015ltecan L] 23 23 23 23 %
gesione
AO5 N. fontane in gestione L] 8 8 8 8 %
Al13 % segnalazioni on-line risolte 45 68 66 40 %
Al4 Tempo medio dirisoluzione SOL (gg) 59,29 84,83 45 60 3%

B Attivita di sviluppo e progettazione OOPP

001  Bisogno: Miglioramento dell'efficienza del sisteidegrafico minore, potenziamento reti fognarie aegneteoriche.
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Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

BO1
B02
BO3

BO5

C
000

Cco1

Cco02

co3

C05

Co6

D
000

D02

D03

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
N. opere in carico al 01/01
N. nuove opere avviate

N. opere gestite nell'esercizio

Procedimenti autorizzativi e concessioni

Bisogno: Attivita su procedimenti autorizzativiegealazioni.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. pareri idraulici su progetti interni, esternililezia privata,
urbanistica

Tempo medio di evasione pareri (gg)

N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiaktéizzo
pontile e similari

N. concessioni demaniali

Attivita amministrativa

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e devyedimenti amministrativi connessi alla realizzagalelle opere pubbliche e agli interventi di mamzione ordinaria e
straordinaria, con riferimento alla progettaziored|'affidamento, alla gestione del contratto in éadi esecuzione e agli adempimenti finanziari, &bitite di comunicazione.

O o oo

1394

6,00

484

50

20

834

5,00

352

45

15

Supporto alla programmazione di manifestazionila ebncessione/erogazione di contributi” in analagion gli indicatori inseriti

N. affidamenti diretti

N. progetti approvati

con determina o Mepa

[]
[]
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4
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2

1525

7,00
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3
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3

‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinari:

%

%
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%

%
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%

%

%

%
15 %
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Studio idraulico finalizzato alla valutazione degdiffetti conseguenti alla realizzazione di un nuoaggine a difesa dell’abitato e della zona industie di Vallenoncello
10101 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 30/06/2020
102 Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazioneowue tratte di fognature per acque meteoriche
10201 % direalizzazione 100 2 %
10202 Fondi trasferiti 200000
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
103 Interventi di mitigazione del rischio idraulico
10301 % direalizzazione 100 2 %
10302 N. interventi eseguiti 3
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
104 Collaudi e rendicontazioni
10401 % direalizzazione 100 2%
10402 OP.93.13 - Opere di sistemazione di via del Passo 100
10403 Manutenzione fiume Noncello - intervento urgent®@i 100
10404 OP.94.13 - Interventi di protezione dell'abitato/dilenoncello 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
105 Servizio di pulizia delle caditoie
10501 % direalizzazione 100 2 %
10502 N. caditoie trattate 3000
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
106 Realizzazione nuove reti acque meteoriche in vian $@lentino, via Piave, via Monte Canin, via MonRest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - gafo tecnico su
progetti Hydroge:
10601 % direalizzazione 40 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2019 31/12/2021
107 Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria marienzione
10701 % di realizzazione 100 2 %
10702 N. fontane trattate 2
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
108 Manutenzione straordinaria reticolo idrografico miore ed interventi di salvaguardia da esondazioni
10801 % direalizzazione 100 2 %
10802 N. Interventi esequiti 3
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| |DIRETTORE DI SETTORE || 01-gen-20|| 31-dic-22 4% 72 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 72 P
CORONA SABRINA D3 FUNZIONARIO AMMVO  01-gen-20 31-dic-22 | 16% ‘ ‘ ‘ 25% ‘ ‘ ‘ ‘ 252
CONTABILE |
ARIANO SARA D1 FUNZIONARIO AMMVO  01-gen-20 31-dic-22 20 % 1 ‘ ‘ ‘ 31q ‘ ‘ ‘ ‘ 316
CONTABILE 1
BOTTOSSO SILVIA D1 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% ‘ 158# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
; P.O. fino a scadenza
BRUSADIN ANDREA D1 FUNZIONARIOTECNICO  0l-gen20 31-dic22  14% 150 gq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 240 oo del Sindaco
TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20 | 31-dic-22 5% ‘ ‘ ‘ 8q ‘ ‘ ‘ ‘ 80
CONTABILE |
GALASSO CHRISTIAN C2 ISTRUTTORE TECNICO  01-gen-20 31-dic-22 = 100 % ‘ 158# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
AMMINISTRATIVO |
Totale ore centro: 222/ o 3.162‘ 0‘ 648‘ 0 o‘ o‘ o‘ 0 4.122
Risorse umane assegnate al centro elementare (Udiaino): 2,59
- a tempo indeterminato: 2,59
- a tempo determinato: 0,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

| t
Cognome Nome Tipo Incarico Periodo dal - al Attrib.  Uomo/Anno N °Unita Ore Tot. Fr’?g\(/)irSt% Imp. OrarioNuovo Desc. Mansioni
NUOVA UNITA' D - INTERINALE | 01/01/2020 31/12/2020 | 100 | % 1,0 1 1.581,00 36.000,00 | 0,0C No|
Estremi Atto
MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 ‘ A H B H C H D H E H F H G H H H | H L ‘ Totale ore
0
Totali Centro Elementare
oo e e e fefiefefege) [0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 1,00 36.000,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
B Attivita di sviluppo e progettazione OOPP
Riferimento agli indirizzi ~ Messa in sicurezza idraulica del territorio mediamealizzazione di nuove opere per la prevenziaugi dllagamenti ed i dissesti idrogeologici e la
politici:  Cod. 201710406 manytenzione del reticolo idrografico minore tongimed a cielo aperto
Cod. Ob.1 Rilev. 105 OBIETTIVO:
Data assegn..  01-gen-16 Realizzazione interventi opere di gronda delle acqumeteoriche a salvaguardia dagli allagamenti dekatro abitato di Rorai Grande. Entro
. N il 28/10/2020
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 40 Importo:  1.500.000,00 Valutato: 21 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
el DELLOBI= TG Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 01-gen-16 30-ott-16 303  Ol-gen-16 30-ott-16 303 0
RILIEVI TOP.)
02  INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 31-ott-16  24-dic-16 54  29-set-16 19-dic-16 81 0
(<100.000,00)
03  INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 08-feb-17 31-mar-17 51  19-dic-16 19-dic-16 0 0
DI BANDO (art. 36)< € 40.000
04  PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 01-apr-17 30-gen-18 304  20-dic-16 19-gen-18 395 0
ECONOMICA CON VARIANTE
05  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Diversi 06-lug-17 31-gen-18 209  06-lug-17 25-gen-18 203 0
06  ACQUISIZIONE AREE 00093 01-feb-18 06-feb-19 370  27-ott-17 30-set-19 703 0
07  ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 07-feb-19 12-feb-19 5 07-feb-19  12feb-19 5 0
08  APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 51103 12-feb-19 15-feb-20 368  13-feb-19 15
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
09  CONTRATTO 51103 16-feb-20 21-feb-20 5 5
10  ESECUZIONE LAVORI 22-feb-20  28-0tt-20 249 73
11 COLLAUDI 29-0tt-20  09-mag-21 192 7
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

12 RENDICONTAZIONE 51103 10-mag-21 25-giu-21 46 0
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201710406 manytenzione del reticolo idrografico minore tongimed a cielo aperto
Cod. Ob.2 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Entro il 31/01/2020

Obiet. prioritario:

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediamealizzazione di nuove opere per la prevenzi@udi dllagamenti ed i dissesti idrogeologici e la

01-gen-11 Interventi di manutenzione straordinaria di ricalib ratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile.

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 220.000,00 Valutato: 10 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzaizone 100
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 01-mar-11 31-mag-11 91 01-mar-11 15-apr-11 45 0
RILIEVI TOP.)
02 PROGETTO PRELIMINARE 15-mar-11 09-mag-11 55 15-mar-11 09-mag-11 55 0
03 RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-lug-12  19-ott-12 110  20-mar-11 09-mag-11 50 0
04  PROGETTO DEFINITIVO Diversi 20-ott-12  08-mar-13 139  Ol-ago-12 16-nov-12 107 0
05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 00091 09-mar-13  03-apr-13 25 16-nov-12  06-dic-12 20 0
06 OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 51103 07-dic-12  01-giu-14 541 07-dic-12  22-feb-13 77 0
06A SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 51103 15-giu-17  29-mar-19 652 25-set-17  25-giu-19 638 0
07  PROGETTO ESECUTIVO 01001 07-dic-12  13-set-18 2106  07-dic-12  13-set-18 2106 0
08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 14-set-18  19-set-18 5 01-ago-18 01-mag-19 273 0
09 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 20-set-18 14-mag-19 236  07-ago-18 14-mag-19 280 0
10 CONTRATTO 51103 15-mag-19 20-mag-19 § 15-mar-19 20-mag-19 66 0
11 ESECUZIONE LAVORI 21-mag-19 31-gen-20 255  21-mag-19 20
12 COLLAUDI 01-feb-20 11-ago-20 192 70
13 RENDICONTAZIONE 51103 12-ago-20 27-set-20 46 10
Totali: 100
Controllo di Gestione 00565

Pagina 144 di 296



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Riferimento agli indirizzi
politici:

Cod. 201710406 manutenzione del reticolo idrografico minore tongimed a cielo aperto

Cod. Ob.3 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

01-gen-18 Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entro il 11/022020

Messa in sicurezza idraulica del territorio mediamealizzazione di nuove opere per la prevenzi@udi dllagamenti ed i dissesti idrogeologici e la

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 13 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 STESURA BOZZA REGOLAMENTO 01-gen-18 15-gen-18 14 01-gen-18 15-gen-18 14 0
02 CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI 16-gen-18  31-dic-18 349 16-gen-18  31-dic-18 349 0
03 CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI 01-gen-19 31-ug-19 211  02-gen-19 31-lug-19 210 0
05 STESURA TESTO DEFINITIVO 01-ago-19 29-set-19 59 01-ago-19 29-set-19 59 0
06  APPROVAZIONE 30-set-19  10-ott-19 10 30-set-19  10-ott-19 10 0
07 DIVULGAZIONE PUBBLICA 11-ott-19 11-mar-20 152 11-ott-19 100
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi ~ Messa in sicurezza idraulica del territorio mediamealizzazione di nuove opere per la prevenziaut dllagamenti ed i dissesti idrogeologici e la
politici:  Cod. 201710406 manytenzione del reticolo idrografico minore tongimed a cielo aperto

Cod. Ob.4 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Data assegn..  01-gen-20 Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entrd 19/09/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 250.000,00 Valutato: 18 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 36

=Sl DA EISTIIYO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01  INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA 51103 01-gen-20 06-giu-20 157 12
COLLAUDO

02  PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 07-giu-20  14-apr-21 311 14
ECONOMICA CON VARIANTE

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 26-lug-20  28-set-20 64 65

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 29-set-20  24-ott-20 25 2

05  ACQUISIZIONE AREE 51103 27-ago-20 03-mar-21 188 7

06  ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-mar-21 09-mar-21 5 0

07  APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO 51103 10-mar-21 27-ago-21 170 0

08 ESECUZIONE LAVORI 28-ago-21  19-set-21 22 0

09 COLLAUDI 20-set-21  31-dic-21 102 0

10  RENDICONTAZIONE 51103 02-gen-22 30-set-22 271 0

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil

Riferimento agli indirizzi  Messa in sicurezza idraulica del territorio medi@méalizzazione di nuove opere per la prevenzia@ud dllagamenti ed i dissesti idrogeologici e la

politici:  Cod. 201710406 manytenzione del reticolo idrografico minore tongimed a cielo aperto

Cod. Ob.5 Rilev.101 OBIETTIVO:

Data assegn..  01-ago-18 Interventi di messa in sicurezza del territorio. Erro il 03/02/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 100.000,00 Valutato: 5%
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 01-set-18 22-mar-19 202 01-set-18 22-mar-19 202 0
ECONOMICA
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 23-mar-19  28-lug-19 127  23-mar-19 28-lug-19 127 0
03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-lug-19  03-ago-19 5 29-lug-19 03-ago-19 5 0
04 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 04-ago-19 22-nov-19 110 04-ago-19 22-nov-19 110 0
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP
05  CONTRATTO 51103 23-nov-19 28-nov-19 5 23-nov-19  28-nov-19 5 0
06 ESECUZIONE LAVORI 29-nov-19 03-feb-20 66 29-nov-19 67
07 COLLAUDI 04-feb-20 14-ago-20 192 30
08 RENDICONTAZIONE 51103 15-ago-20 13-mag-21 271 3
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 67
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Protezione civil

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

PC31 79454 1 Assemblato PC 0
PC31 79464 1 ASSEMBLATO PC 0
PC31 35526 1 Assemblato PC 0
FOTO 210603 1 SAMSUNG Fotocamera digitale 0
pPC08 1,07740357E+15 3 Monitor 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature

LASER 75989 1 BOSCH DLE50 PROFESSIONAL misuratore di distanza digitale laser 0
LASER 210520 1 Freatimetro Corr-Tek misuratore di distanza digitale laser 0
GPS 2017 213985 1 Drone Spark DJI adattato per riduziese a 300g - ner®@rone OTTIMO 0
S 2017 213917 1 Sclerometro analogico Fervi Speciali OTTIMO 0
S 2017 213609 1 Motosega Husgvarna T425 Carvin Speciali OTTIMO 0
S 2017 213610 1 Decespugliatore Husgvarna 253RJ Speciali OTTIMO 0
S 2017 213607 1 Motore multifunzione Husqvarna 327LD Speciali OTTIMO 0
S 2017 213608 1 Kit Potatore per Multifunzione Husqva32aLD Speciali OTTIMO 0
S 2017 213605 1 Kit Prolunga per Multifunzione Husqva3a@LD Speciali OTTIMO 0
S 2017 213606 1 Paranco a fune forestale 1600 kg Speciali OTTIMO 0
GPS 2017 213986 1 Drone Spark DJI adattato per riduziese a 300 gr - griDrone OTTIMO 0
S 2017 213995 1 Motosega Husgvarna 550XP Speciali OTTIMO 0
S 2017 213996 1 Kit tosasiepi per multifunzione Speciali OTTIMO 0
S 2017 213997 1 Affilacatene elettrico Speciali OTTIMO 0
Controllo di Gestione 00565 Pagina 149 di 296



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,

Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RI 2017 213918 1 Rilegatrice CombBind C340 GBC - 450 OTTIMO 0
S 2017 213989 1 Lampada portatile ricaricabile Acebeas X Speciali OTTIMO 0
S 2017 213990 1 Lampada portatile ricaricabile Acebeah X Speciali OTTIMO 0
S 2017 213994 1 CARICABATTERIA compatibile per torciagkeam Speciali OTTIMO 0
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokliurbana,

Protezione civil

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022

Cap. 21102026 Art. 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO 174.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018XC050, 2019XC050

Cap. 31030011 Art. 0 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE 1.360.224,34 487.007,10 466.678,82 466.678,82
CONCESSIONE

Conto IV livello:  E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 31030023 Art. 0 CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI 250,00 250,00 250,00 250,00
GODIMENTO

Conto IV livello:  E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

637.257,11 616.928,8: 616.928,8:P
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Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2017XFPV, 2018XC050, 2019XA12, 2018XFPV, 2019XC050

Controllo di Gestione

00565

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 9011701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 21_830,12 21_830,12 24_421,17 23_026,05
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |

Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 9041101 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE 67.913,58 54.984,00 54.984,00 54.984,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9041102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 21.643,66 16.659,00 16.659,00 16.659,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9041202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 5.880,56 4.766,00 4.766,00 4.766,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9041301 Art. 0  ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 10.349,94 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2017XFPV

Cap. 9041302 Art. 0 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 347.024,30 215.700,00 215.700,00 215.700,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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Cap. 9041307
Macroaggregato:3

Conto IV livello:

Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 9041308
Macroaggregato:3

Conto IV livello:

Art. 0 ALTRI BENI DI CONSUMO

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 9041309
Macroaggregato:3

Conto IV livello:

Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018XFPV

Cap. 9041701
Macroaggregato:7

Conto IV livello:

Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |

Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 9041702
Macroaggregato:7

Conto IV livello:

Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |

Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

11.070,28

6.361,39

6.000,00

0,00 F:P:V.

1.000,00

0,00 F:P:V.

5.000,00

0,00 F:P:V.

5.760,59

0,00 F:P:V.

58.136,24

0,00 F:P:V.

397.335,9!

6.000,00

0,00 F:P:V.

1.000,00

0,00 F:P:V.

5.000,00

0,00 F:P:V.

5.208,84

0,00 F:P:V.

57.089,18

0,00 F:P:V.

398.328,1!

6.000,00

0,00F:P:V.

1.000,00

0,00F:P:V.

5.000,00

0,00F:P:V.

4.632,24

0,00F:P:V.

71.595,91

0,00F:P:V.

410.863,21I)

Controllo di Gestione

00565

Pagina 153 di 296




COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
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Protezione civil
Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 63010105 Art. 0 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POTENZIAMENTO 576.248,45 200.000,00 200.000,00 500.000,00
COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE
METEORICHE

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YMO01, 2020YMO01, 2021YMO001, 2022YMO00L

Cap. 63010106 Art. 0 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE
METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YMO01, 2020YMO15, 2021YMO03

Cap. 63010107 Art. 0  ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YMO004, 2019YMO004, 2020YM004, 2021YMO004, 2022Y 30

Cap. 63010120 Art. 0 ACCENSIONE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGE 0,00 0,00 0,00 500.000,00
TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1°
LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO)

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YMO004, 2020YMOOS, 2022YMO14

Cap. 63010125 Art. 0 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI NEL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA

Conto IV livello:  E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio longrmi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2020YMO016

750.000,0! 300.000,0( 1.100.000,0‘|)

Controllo di Gestione 00565 Pagina 154 di 296



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YMO004, 2019YMO004, 2020YM004, 2021YM004, 2022Y 30

Controllo di Gestione

00565

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 9012213 Art. 0 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2020YMO016
Cap. 9012220 Art. 0  BENIIMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 58.251,55 50.000,00 50.000,00 50.000,00
. RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020N040 2022YV001
Cap. 9012223 Art. 0 BENIIMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO 513.300,50 200.000,00 200.000,00 500.000,00
. SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE - FINANZ. MUTUO
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2019YMO001, 2020YMO001, 2021YMO001, 2022YMO001
Cap. 9012224  Art. 0 BENIIMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
Macroagareqato:2 REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD-
ggregato: VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2020YMO015, 2021YM003
Cap. 9012225 Art. 0 BENIIMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
. DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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Cap. 9012230
Macroaggregato:2

Conto IV livello:

Cap. 9012234
Macroaggregato:2

Conto IV livello:

Cap. 9012235
Macroaggregato:2

Conto IV livello:

Cap. 9042246
Macroaggregato:2

Conto IV livello:

Cap. 9062001
Macroaggregato:2

Conto IV livello:

Art. 0 BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA ROGGE
TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1°
LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO) -

U.2.02.01.09.000 Beni immobili

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YMO04, 2020YMO0S, 2022YMO014

Art. 0 BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA
IN SICUREZZA ROGGE- FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE

U.2.02.01.09.000 Beni immobili

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YALO1, 2020YALO1, 2021YALO1, 2022YALO1

Art. 0 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO
ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON
FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO

U.2.02.01.09.000 Beni immobili

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YR102, 2019YR102, 2020YR102

Art. 0 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI
SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI - FINANZIATO CON

U.2.02.01.09.000 Beni immobili

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2017YR100, 2018YR100, 2019YR100, 2021YR100, 20209B,12022YR100

Art. 0 INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU
FONTANE E LAVATOI

U.2.02.01.09.000 Beni immobili

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2019YA901, 2020YV001, 2022YALO1, 2022YV001

0,00

600.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

600.000,00

0,00 F:P:V.

40.000,00

0,00 F:P:V.

20.000,00

0,00 F:P:V.

1.460.000,0

0,00

0,00 F:P:V.

400.000,00

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

40.000,00

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

790.000,0(

500.000,00

0,00F:P:V.

800.000,00

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.

40.000,00

0,00F:P:V.

190.000,00

0,00F:P:V.

2.180.000,0‘P
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokliurbana,

Protezione civil

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO C. Elementare 56501 Acquedotto****

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P4) Via Barid Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P5) Vialegoketti Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P6) Via Piave Quadro stradale con utenze Enel - Telecom

Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P7)

Via Meetecchia

Quadro stradale con

utenze Enel - Telecom

Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P8) Via Seiked Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinetta per protezione catodica (PC1) Via Dethzi@ Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinetta per protezione catodica (PC2) Via Nuovzodva Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinetta per protezione catodica (PC3) Via G.altabeo Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinette di controllo valvole di pressione Vieemnta Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinette di controllo valvole di pressione Via Séto Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Cabinette di controllo valvole di pressione Via MoRelmo Quadro stradale con utenze Enel - Telecom
Centrale di sollevamento Comina Alta (P Via Rovered Fabbricato con utenze Enel - Telecom
Centrale di sollevamento Comina Bassa ( Via S.Danie Fabbricato con utenze Enel - Telecom
Centrale di sollevamento Torre Est (P1) Via Fornace Fabbricato con utenze Enel - Telecom
Magazzino Acquedotto via Fornace Fabbricato con utenze Enel - Telecom

Serbatoio Pensile (P1.B)

Via Canaletto

Fabbricato con utenze Enel - Telecom

Controllo di Gestione

56501
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Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO C. Elementare 56502 Tutela Acque****

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI
Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore
Depuratore civile P Via Burida Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom
Depuratore di Casa Serena P Via Revedole Impianto senza utenza specifiche
Depuratore zona industriale P Via Malignani Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom
Stazione di sollevamento P Via Colonna (San Carlo) Cabinetta stradale con uenza Enel
Stazione di sollevamento P Via Abba Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom
Stazione di sollevamento P Viale Treviso Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom
Stazione di sollevamento P Via Revedole Cabinetta stradale con utenza Enel
Stazione di sollevamento P Via Revedole Cabinetta stradale con utenza Enel
Stazione di sollevamento P Via Della Mula Cabinetta stradale con utenza Enel
Stazione di sollevamento P Via F.lli Bandiera Cabinetta stradale con utenza Enel
Stazione di sollevamento P Centro Commerciale Cabinetta stradale con utnza Enel
Stazione di sollevamento P Via Codafora Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom
Stazione di sollevamento P Vicolo delle Acque Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom
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Protezione civil

Centro di Costo 590 VERDE E PARCHI

SEZIONE A

Salvaguardare I'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio vegetale allo scopo di garantire una pit adeguata fruizione del verde pubblico anche in
prospettiva futura, risaltare le sue principali funzioni ambientali, urbanistiche e sociali. E' questa la questione vitale attorno alla quale I'Ente vuole individuare e
sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Servizio valorizzazione e sostenibilith ambientale e specificatamente all'Unita operativa Aree
verdi e Parchi per il miglioramento della qualita urbana.

Tutta la citta, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di operare attivita relative a tutte le fasce d'eta
promuovendo le azioni affinché il verde diventi “patrimonio” non solo dei residenti ma costituisca elemento d’'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Le aree
verdi e i parchi dovranno svolgere la loro funzione nell'educazione civica della citta, consolidando il proprio ruolo di aggregazione per cittadini di ogni eta.

Tultti gli interventi ed azioni sono proposti per promuovere la qualita delle aree verdi e per sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico
individuato dall'amministrazione e proseguendo con interventi tesi alla valorizzazione, conservazione, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale delle aree verdi
di proprieta pubblica, anche mediante lo svolgimento di attivita di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi
e del verde pubblico.

Nell'anno 2020, I'Unita operativa Aree Verdi e Parchi dovra proseguire le attivita, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:

- alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista dai
monti al mare;

- al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco;

- alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde - acqua;

- al miglioramento della fruibilita delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilita di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di
Cantieri lavoro finanziati in parte dalla Regione ed in parte dall Amministrazione comunale, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.);
- al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attivita del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in Agenda 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualita della
vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio e soprattutto con interventi che assicurino un quadro accettabile alle generazioni future.
Altro tema da affrontare di interesse comune ¢ la riorganizzazione e revisione regolamentare degli orti sociali.

In particolare gli obiettivi del Centro di Costo 590 del 2019 sono:

1.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C1 Collegamento ciclabile di Viale Martelli alla passeggiata della Santissima - Comparto San Giuliano;
2.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C2 Collegamento ciclabile Passeggiata della Santissima - Attracco Noncello - Parco Reghena;
3.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C3 Collegamento ciclabile Parco Reghena - Lago della Burida;

4.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C4 Recupero le Lavatoio di Via Gorizia;

5.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C5 Riqualificazione Parco Galvani;

6. Progetto di sponsorizzazione ambiti verdi “adotta un’aiuola e un’area verde”;

7. La revisione generale della materia riguardante gli orti sociali;

8. pianificazione e programmazione del patrimonio verde in citta.

Per quanto concerne le attivitd manutentive ordinarie e straordinarie su cui I’Amministrazione intende intervenire si precisa che saranno effettuati interventi sui seguenti
assi:

-I'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;

-riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge;

-parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza;

-proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro, tramite la societa Gea spa;
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-la messa a dimora di piante ogni nuovo nato secondo la Legge n. 10 del 2013 anche ai fini degli adempimenti del Sindaco circa il rispetto delle norme vigenti;
-valutazione ed analisi delle aree verdi in funzione della predisposizione della classificazione e funzionalizzazione o tematizzazione delle aree verdi anche alla futura
stesura del regolamento per le aree verdi e parchi;

-riqualificazione aree verdi mediante la sostituzione o integrazione di giochi ed arredi per rispondere alle esigenze degli utenti.
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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

0 Strategie e coordinamento

001 Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e deiyedimenti amministrativi connessi alla realizzagalelle opere pubbliche e agli interventi di mamzione ordinaria e
straordinaria, con riferimento alla progettaziored|'affidamento, alla gestione del contratto in éadi esecuzione e agli adempimenti finanziari, &bitite di comunicazione.
Supporto alla programmazione di manifestazionila ebncessione/erogazione di contributi. Collabdoae alla gestione dei rapporti contrattuali con$acieta GEA S.p.A.
relativamente al contratto di servizio relativoalnanutenzione del verde pubblico.

000 Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione Buono=3; Scarso=1 3,00 3,00 0 3 6 %
e di monitoraggio

001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 346 276 280 172 %

A Gestione del verde pubblico

001 Bisogno: Pareri su su studi, progetti, ecc. e séggiani. Aggiornamento e gestione informatizzatbedeanca dati. Esigenze manutentive riscontraténéerventi effettuati.
Assicurare (direttamente e a mezzo convenzionappalti) la sorveglianza, I'assistenza ai cittadlilai rilevazione e la segnalazione di esigenze rteamive nonché
I'esecuzione della manutenzione ordinaria.

AO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 340 598 320 355 %
A02 mz2diverde pubblico sul territorio [ ] 7332807,00 7332807,00 7332807,00 7332807 %
A23 % di m2 di aree in gestione a societa partecipata L] 100 100 90 100 %
A28 % di aree in gestione diretta e/o con convenzione ; Z;\C‘;’tt‘:g)g:‘a?’ Csoemmpig:' Bassura reghena, ) 10 10 10 10 %
A29 N. segnalazioni on-line disservizi SOL L] 42 111 0 42 %
A30 % segnalazioni on-line risolte 49 28 0 49 6 %
A31 Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 18,25 17,32 0 18 6 %
A32 mz2diverde fruibile per residente 142 143 0 0 %
A34  Costo medio per metro quadro di verde gestito 1,04 0 0 0 %
A35 Spese per la manutenzione e la tutela del verdenarb L] 0 0 0 0 %

B Attivita di sviluppo: progettazioni studi, ecc.
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001  Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche dndato, del programma del "Connettivo Urbano”, #&hrco Urbano Comprensoriale”, manutenzione e catgmhento

delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Stymlbgetti anche finalizzati a finanziamenti. Widuazione interventi secondo ordine di priorita.

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

B02 N. progetti in corso al 01/01

B03 N. nuovi progetti avviati

B04 N. progetti conclusi

BO5 N. opere gestite con progettazioni interne

B06 N. progetti gestiti nell'anno

C Rapporti con societa partecipata GEA S.p.A.

[]

[
[
[
[
[

549 293 320
2 7 0

8 1 0

5 2 0

6 6 0
10,00 8,00 0,00

001  Bisogno: Correlare gli indicatori di qualita conttauali con il servizio di manutenzione ordinarididato a GEA S.p.A.

CO0 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

C01 m2diverde pubblico gestitida GEA =A22

. s .. . . 0, i i i Vdl
C16 Grado di puntualita degli interventi programmati % rispetto parametri contratto di servizio

D Attivita amministrativa

000 Bisogno: Gestione attivita amministrativa

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

D02 N. incarichi con procedura negoziata senza previdop di
bando (art. 36 c.2)

D03 N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1)

D05 N. appalti con procedura negoziata senza previalpdb
bando (art. 36 c.2)

D06 N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1)

[
[]

633 273 396

1111517,00 1111517,00 1111517,00

100 100 100
699 260 370
0 0 0
0 0 5
0 0 0
0 0 4

359

129

1111517

100

190

3

Totale centro elementare valutato attivita ordinari:

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

24 %
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SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Riqualificazione di aree verdi, integrazioni pianteémboschimenti, fornituira attrezzi ginnici e githi per aree verdi € 50.000,00.
10601 % di realizzazione 100 3 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR DIRETTORE DI SETTORE ~ 01-gen-20  31-dic-22 4% 72 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 72 P
BRUSADIN ANDREA D1/ FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 11 % 100 1# 19‘ 1# 4q ‘ ‘ ‘ ‘ 193/ PO
IDRAULICO ]
_ R i 1 i T.D. art. 110 D.Lgs.
CAIROLI MONICA D1 ESPERTO TECNICO 0l-gen-20  30-giu-21 100 % 7 34q 34q 11q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 790 [0 A LD S
PEZZOTTI MARIA C5 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20| 31-dic-22 9% ] ‘ ‘ 15q ‘ ‘ ‘ ‘ 150/ 10 mesi per infortunio
CONTABILE
Totale ore centro: 172 35¢ 359‘ 129‘ 190‘ 0 o‘ o‘ o‘ o o] 1205
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uifamno): 0,74
- a tempo indeterminato: 0,24
- a tempo determinato: 0,50
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SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Attivita di sviluppo: progettazioni studi, ecc.

Riferimento agli indirizzi  Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenzidmdei parchi, miglioramento e maggiore fruibili@gli spazi verdi pubblici presenti

politici:  Cod. 201710405
Cod. Ob.1 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn..  01-gen-19 Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta unaiuola o un'area verde". Entro il 30/09/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 23 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI 01-mar-19 30-set-19 213  0l-mar-19 30-set-19 213 0
SPONSORIZZAZIONE
02 CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA 30-mag-19 30-set-19 123  30-mag-19 30-set-19 123 0
LOCALE E GEA SPA
03  REDAZIONE BANDO 30-giu-19  30-set-19 92  30-giu-19 30-set-19 92 0
04  CONDIVISIONE GIUNTA 30-set-19  30-ott-19 30 30-set-19  30-ott-19 30 0
05 APPROVAZIONE BANDO E NUOVA 30-ott-19  29-feb-20 122 30-ott-19 40
PUBBLICAZIONE
06 ANALISI PROPOSTE PERVENUTE 30-nov-19 31-mar-20 122  30-nov-19 40
07 ASSEGNAZIONE 0l-apr-20 30-set-20 182 20
Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi ~ Valorizzazione delle politiche per il sostegno eléimiglie mettendo le relative politiche al centie!'attenzione dell' Amministrazione
politici:  Cod. 201720102

Cod. Ob.2 Rilev. 102 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-19 Orti sociali: revisione regolamento e proposta risutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 02/01/2021.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 18 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 90

el DELLOBI= TG Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 AGGIORNAMENTO BOZZA DI REGOLAMENTO 01-gen-20 31-dic-20 365 30-set-19 100

02 APPROVAZIONE GIUNTA COMUNALE 02-gen-21 02-gen-21 Q 0

Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi ~ Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenzmnéei parchi, miglioramento e maggiore fruibilidgli spazi verdi pubblici presenti
politici:  Cod. 201710405
Cod. Ob.3 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Definizione analisi dello stato di fatto e definizine dei fabbisogni in relazione alla caratterizzapine dei parchi, giardini e aree verdi
_ o finalizzata alla pianificazione e programmazione depatrimonio verde in citta. Entro il 31/12/2020
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 32 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
P DELL G SlET D Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON 28-gen-20 28-feb-20 31 10
ALTRE UNITA OPERATIVE
02 SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO 28-gen-20 27-mar-20 59 10
DI FATTO
03  CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE 28-gen-20 27-mar-20 59 20
04  DEFINIZIONE FABBISOGNI 29-mar-20  30-giu-20 93 20
05 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI 29-mar-20  30-giu-20 93 20
06 PRIMA PROPOSTA DI 01-set-20  31-dic-20 121 20
PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE
Totali: 100
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\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 73
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SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020

Tipologia: 1 - Automezzi

A 2002 1 FIAT PANDA VAN - CB305NN PESSIMO 117.000
A 2009 1 BIRO' - X3BMS5G
A 2010 1 PIAGGIO PORTER - EB185DE 0

Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

PC20 2012 107786 1 PC -OLIDATA PENTIUM BUONO 0
PC20 0 BUONO 0
PCO08 0 BUONO 0
PCO08 2010 35653 0 VIDEO abbinato a PC OLIDATA 107786 BUONO 0
PC 140 2012 72091 0 PLOTTER HP 5500 BUONO 0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore
Deposito in uso al Parco Galvani P viale Dante, 33

Deposito in uso al Parco Querini P viale Mazzini, 61 Inagibile

Servizi e deposito c/o Parco San Valentin P ParcoV@dentino
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SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022

Cap. 35990012 Art. 0 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 15.008,23 9.170,00 9.170,00 9.170,00

Conto IV livello:  E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

9.170,0( 9.170,0( 9.170,0(
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Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT
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SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 8011701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 15_829,91 10,218,56 8,830,80 7,382,14
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |

Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 9021101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 37.917,83 14.652,00 14.652,00 14.652,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9021104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 12.013,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9021201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 3.274,01 1.270,00 1.270,00 1.270,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9021301 Art. 0  ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 1.912,58 800,00 800,00 800,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V 0,00F:P:V
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 9021313 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 19.684,96 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 9021315 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.263,09 32.000,00 32.000,00 32.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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Cap. 9021317 Art. 0  GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 400,00 200,00 200,00 200,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 9021318 Art. 0  MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 27.065,81 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 9021319 Art. 0  SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE 10.146,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 9021320 Art. 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 1.722.835,07 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 9021321 Art. 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 13.127,15 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 9021329 Art. 0 ALTRIBENI DI CONSUMO 6.804,40 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Cap. 9021402 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
Macroaggregato:4 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V
Conto IV livello:  U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prieat

Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
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1.579.820,5 1.578.432,8 1.572.984,14
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Direzione P.O.Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilita, Mokaliurbana,
Protezione civil

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO

Controllo di Gestione

00590

Cassa 2020 2021 2022
Cap. 9022237 Art. 0 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE 49.665,38 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Macroaqareqato:2 VERDI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO
ggregato: REGIONALE 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2018YR100, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022081
Cap. 9052202 Art. 0 BENIIMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE 0,00 0,00 140.000,00 400.000,00
. VERDI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2019YALO1, 2020YALOL, 2021YALOL, 2022YALOL
40.000,0( 180.000,0! 44o.ooo,o¢p
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SEZIONE A

L'ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunita.

Compito dellamministrazione € quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime generazioni senza peggiorarne le condizioni.

Per questa ragione:

- vogliamo attuare politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui € sottoposto il nostro territorio;
- miglioreremo le politiche in tema di rifiuti e di raccolta differenziata;

- attueremo interventi che migliorino lo stato e la qualita ambientale del nostro territorio;

- presidieremo gli interventi, le azioni relative al nostro Piano Aria e valuteremo lo stato degli indicatori.

In particolare proseguimento nell’ attuazione del progetto sperimentale su Torre, anche in relazione all'intervento di Agenda Urbana, andando a individuare tutte le fonti
emissive.

Pordenone ¢ al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che ’Amministrazione intende conseguire nel mandato sono tesi al possibile
miglioramento degli attuali indicatori ambientali.

Lavoreremo sulle seguenti macro-aree: I'ambiente in cui viviamo, il miglioramento della qualita della vita, I'attuazione del “green for life”, 'ecosistema verde-acqua, le
comunita sostenibili, la riduzione delle emissioni degli inquinanti, la riduzione delle quantita dei rifiuti ed ottimizzazione della differenziata, 'acqua come bene comune.
Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico — naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto cio che & coerente con la
storia, 'ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti alla “crescita intelligente, sostenibile e solidale”.

In questo filone infatti si inseriscono anche i progetti di riqualificazione che saranno attuati dal centro di costo 590. La “tutela del’'ambiente” infatti non & una attivita
settoriale ma “trasversale”, come era nei principi ispiratori della legge istituiva del Ministero dell'ambiente italiano (1986). La tutela dell’ambiente é efficace inoltre solo
se coinvolge e viene promossa direttamente dalla generalita dei cittadini.

In campo dei rifiuti si intende proseguire nell’ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso alcune operazioni a favore dei cittadini e delle imprese quali ad
esempio la realizzazione progressiva della cittadella dell'economia circolare (attraverso la valutazione sull'opportunita di realizzazione di un centro di riuso, di un
impianto di biomasse, ecc.), il miglioramento della qualita ambientale e la riduzione della quantita dei rifiuti prodotti (anche pro-capite) e all'ulteriore ottimizzazione della
differenziata.

Oltre agli obiettivi specificatamente indicati le azioni da attuare per I'Ambiente saranno le seguenti:

1) ARIA:

- Progetto sperimentale nel quartiere di Torre - individuazione fonti emissive;

- Gestione del piano aria vigente (anche in reperibilita) e ampliamento del partenariato; 2) RIFIUTI, DEGRADO E INQUINAMENTI:

- Monitoraggio e controllo delle fontane;

- Bonifica siti;

- Progetto amianto;

- Interventi e/o istruttorie per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze;

- Endoprocedimenti nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati;

- Awvio di un nuovo servizio di microraccolta di rifiuti edili pericolosi.

2) ALTRO:

Educazione e sensibilizzazione, promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini:

- Istruttorie e pareri ambientali (raccolta dati ISTAT, legambiente, etc.).

- promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili.

- sara predisposto, inoltre, il nuovo regolamento dei pannolini ecologici.
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Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (

0 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

000
001

A
001

A00

AO01

A02

AO03

AO05
AO07

A08

All

Al12
Al13

Al4

Bisogno: Coordinamento attivita del servizio.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

PDP)

PdP 2017

[] 486

Azioni per la sostenibilita ambientale e gestioneal monitoraggio ambientale

Bisogno: Attivita per la tutela e sostenibilita aiefitale nei settori della qualita dell’aria, del more, dell’elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestiom®nitoraggi ambientali, raccolta

2018

576

2019

460

Prev. 2020 Valutato

251

e interpretazione delle informazioni ambientalieunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenistruttorie realtive alle competenze in matemakaentale.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione

e di monitoraggio

N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sol€24 di
‘Ecosistema urbano'

N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PMpol{eri
sottili)- stazione fissa V.le Marconi.

PM10: concentrazione media annua
Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultitélgo

N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comurn)gber
episodi acuti di inquinamento atmosferico).

N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la
protezione della salute umana

Concentrazione media annua biossido di azoto (jg/m?
Concentrazione media annua benzene (ug/m3)

N. segnalazioni inconvenienti acustici

Controllo di Gestione

[] 1746
Buono=3; Scarso=1 3.00
In collaborazione con Legambiente-dati riferit
all' esercizio preceder 5
ARIA 39
ARIA 23
ARIA O 0
ARIA O 5
OZONO Stazione Porcia dal 2014 o 5
BIOSSIDO DI AZOTO - n/d anno 2015 29
BENZENE 12
RUMORE o 9

00595

1584

3,00

13

23

16

42

27

1,8

1196

3,00

24

24,56

17,55

24

26,18

1,51

1331

3

35

40

25

25

40

10

%

%

2%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

A21 N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di tepar la L] 15 15 26 10 %
risoluzione di problemi di inquinamento, igiene plita e
degrado
A22 N. pareri/procedimenti in materia ambientale. L] 27 25 25 15 %
A23 Tempo medio di rilascio pareri (gg) 25,00 25,00 25,00 25 2 %
A24  Costo medio Servizio Tutela ambientale per res@lent L] 139,93 0 0 0 %
A25 Giornate di limitazione totale o parziale del tiedf L] 125 112 112 125 %
A26 Richieste autorizzazione deroga limiti rumore pévisg RUMORE L] 109 101 109 80 %

temporanee di spettacoli o cantieri

B Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igene urbana (qualita della citta)

001 Bisogno:Attivita per il controllo del servizio daccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzda GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merdita gestione
rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altrdtavita di bonifica, disinfestazione e igiene urlaan

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1962 1276 1270 1527 %
B02 Tonnellate di rifiuti totali raccolti L] 25954,05 26410,00 0,00 26000 %
BO5 N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti 21851,84 22191 0 21800 %
B18 % raccolta differenziata (su totale rifiuti ractol 201710403 84,19 84,02 0 83,85 2%
B23 Grado di copertura dei costi servizio raccoltautifi 100 100 0 100 %
B24 Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/stital 274,27 353,24 0 0 %
B25 Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 201710403 507,8 514,14 0 505 %
B26 N. segnalazioni on-line disservizi SOL L] 61 114 0 70 %
B27 % segnalazioni on-line risolte 23 13 0 80 2%
B28 Tempo medio di risoluzione SOL (gQ) 8,67 4,78 0 15 2%
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Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

B30 N. interventi disinfestazione zanzara tigre pefotiit L] 0 10 7 6 %
territorio comunale

B31 N. diinterventi di derattizzazione per tutto itrieorio L] 2 7 7 6 %
comunale

B33 Spesa complessivamente sostenuta per la raccoltfiute ~ COMPresa gestione amministrativa del rifiuto 7 7596858 62 7728409 0 0 %

B34 N. sanzioni ispettori ambientali rifiuti L] 0 22 191 0 %

B35 € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti L] 19371 15476,95 0 0 %

C Attivith amministrativa

000 Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e devyedimenti amministrativi connessi alla realizzagalelle opere pubbliche e agli interventi di mamzione ordinaria e
straordinaria, con riferimento alla progettaziors|'affidamento, alla gestione del contratto in éadi esecuzione e agli adempimenti finanziari, @bitite di comunicazione.
Supporto alla programmazione di manifestazionila eabncessione/erogazione di contributi. Collabdoaz alla gestione dei rapporti contrattuali con$mcieta GEA S.p.A.
relativamente alla gestione del ciclo dei rifiutspazzamento strade.

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 910 826 1317 1491 %

C02 N. incarichi proc. negoziata senza previa pubbhatido L] 0 0 2 2 %
(art. 36 c.2)

C03 N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1) L] 0 0 5 3 %

C04 N. appalti con procedura negoziata senza previalpdb L] 0 0 0 0 %
bando (art.36 c.2)

C05 N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1) L] 0 0 6 4 %

C15 N. decreti/determine emesse L] 0 0 28 10 %

C16 N. fatture liquidate L] 0 0 56 50 %

C17 N. convenzioni/atti L] 0 0 2 2 %

C18 N. ore segreteria [] 0 0 120 0 %

‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: . 10 %
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SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Realizzazione iniziative in campo di educazione aenkale (borracce, interventi presso le scuole eintenti relativi alla lotta allo spreco alimentare.
10101 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
102 Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadi: promozione sostegno con misure di finanziamemer i pannolini ecologici e biodegradabili.
10201 % direalizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2018 31/12/2020
103 Sistemazione ecocentro comunale (114.000,00 €).
10301 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2018 31/12/2020
104 Indagini relative ai campi elettromagnetici in comdsione con Agenzia Regionale per la Proteziondi'denbiente.
10401 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2018 31/12/2020
105 Interventi di tutela e recupero ambientale ancherawerso la bonifica in siti diversi (anche in sagizione del privato - Area A). Prima indagine.
10501 % direalizzazione 100 1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
106 Interventi di sensibilizzazione ambientale legalicaqualita dell'aria in collaborazione con il PAFHnhuova campagna informativa, domeniche ecologikeec.).
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10601 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
107 Interventi di sensibilizzazione ambientale in maiedi rifiuti (nuova campagna informativa, iniziatie in collaborazione con ARPA, GEA e PAFF) .
10701 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
108 Interventi di sensibilizzazione ambientale (potatiildell'acqua, dact, legionella, zanzare, rattc®).
10801 % direalizzazione 100 1%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare

Periodo %

0O A B C

D

Totale ore  Note

BRAZZAFOLLI FEDERICA DIR| DIRIGENTE

GOBBATO MAURIZIO DIR DIRETTORE DI SETTORE

UGEL CHIARA D1 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE

GAI PAOLA C5 ISTRUTTORE TECNICO
AMMINISTRATIVO

PEZZOTTI MARIA C5 [ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE

01-gen-20 = 31-dic-22 51 %

01-gen-20  31-dic-22 2 %

01-gen-20 | 31-dic-22 100%

01-gen-20 | 31-dic-22 100%

01-gen-20 = 31-dic-22 91 %

Totale ore centro:

215 16q 20‘ Gq

‘ ‘143#

251 | 1.33] 1.527‘ 1.491‘

0

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uianno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

455

36

1.097

1.581

1.431

4.600

3,14
3,14
0,00

D fino a scadenza mandato
del Sindaco

D

P.t. 25h fino al 30/06/2020
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.0O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale
Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Azioni per la sostenibilita ambientale e gestiorerdonitoraggio ambientale

Riferimento agli indirizzi ~ Politiche di tutela e valorizzazione ambientale efiminino e riducano sensibilmente i vari rischimuinamento a cui & sottoposto il nostro
politici:  Cod. 201710402tarritorio

Cod. Ob.1 Rilev. 104 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-17 POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attizeone servizi digitali collegati alle azioni spedi¢he dell'A.U. Progetto ambientale
zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2022.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 489.990,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 35

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER 01-mar-17 30-ott-17 243  Ol-mar-17 30-ott-17 243 0
VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE

02 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE 01-mar-17 30-giu-17 121  Ol-mar-17 26-apr-17 56 0

03 REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITA 01-apr-17  30-giu-17 90 01-apr-17  30-giu-17 90 0
"AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO

04 ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO 01-lug-17  31-dic-17 183 01-lug-17  29-dic-17 181 0

05 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA 01-ott-17  15-lug-18 287 01-ott-17  28-dic-18 453 0

06 REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE" 15-ott-17  30-gen-18 107 15-ott-17  29-gen-18 106 0

07 VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI 30-gen-18 15-mag-18 105  29-gen-18 14-feb-18 16 0

08 CONCESSIONE FINANZIAMENTO 16-mag-18 31-mag-18 15 16-mag-18 31-mag-18 15 0

09 REDAZIONE PROGETTO"MOBILITA SOSTENIBILE" 15-ott-17  30-gen-18 107 15-ott-17  29-gen-18 106 0

10 PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI 51103 15-mag-18 30-set-18 138  15-mag-18 30-set-18 138 0
"MOBILITA™

11 REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO 01-set-18  30-set-18 29 01-set-18  30-set-18 29 0
"MOBILITA"
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12 MONITORAGGI "MOBILITA" 0l-ott-18  31-dic-22 1552  Ol-ott-18 5
13 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 51103 01-gen-19 30-apr-19 119  0l-gen-19 30-apr-19 119 0
14  REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO 01-mag-19 08-nov-20 557  01-mag-19 5
15 PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL ~ 51103 01-gen-20 20-lug-20 201 15
SERVICE SENSORI AMBIENTALI
16  REALIZZAZIONE RETE SENSORI 21-lug-20  04-set-20 45 40
17 MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A 05-set-20  17-dic-22 833 10
18  VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI 06-set-20  17-dic-22 832 20
AMBIENTALI E DI MOBILITA
19  INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA 01-ott-20  31-dic-22 821 5
MODALITA ATTRAVERSO HOT WIFI
Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi
politici:

Cod. 201710402 g rritorio

Cod. Ob.2 Rilev. 104 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale eliminino e riducano sensibilmente i vari rischimguinamento a cui & sottoposto il nostro

01-gen-18 Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentak finalizzato alle possibili azioni da attuarsi peil miglioramento delle emissioni in
atmosfera. Entro il 30/09/2020

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 15 Importo: 0,00 Valutato: 9 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
02 n. questionari 800
S DIELL O 2151 Vo Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI 01-gen-18 30-giu-18 180  01l-gen-18 30-giu-18 180 0
02 DEFINIZIONE QUESTIONARIO 15-giu-18 31-ago-18 77 01-gen-18 31-ago-18 242 0
03 INCONTRO CITTADINANZA 15-nov-18 15-dic-18 30 15-nov-18 15-dic-18 30 0
04 REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE 01-gen-19 30-mar-19 88 01-gen-19 30-mar-19 88 0
05 DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO 02-gen-20 31-mar-20 89 25
06 RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI 01-apr-20 31-mag-20 60 45
07 RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE 01-giu-20  30-set-20 121 30
SULLE AZIONI POSSIBILI
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201710409

Cod. Ob.3 Rilev. 104 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Approvazione del regolamento di localizzazione ideglianti di telefonia mobile e del monitoraggieiccampi elettromagnetici

01-gen-18 Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore delleelecomunicazione. Entro il 31/12/2020

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 9 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
RaSDECCOR SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
04 AGGIORNAMENTO BOZZA E CONDIVISIONE 00580 01-gen-20 31-mar-20 90 60
REGOLAMENTO
05 PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA 01-apr-20 15-apr-20 14 0
PER APPROVAZIONE
06 CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA 16-apr-20  15-lug-20 90 20
07 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 16-lug-20  30-set-20 76 10
L'ADOZIONE
08 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 01-ott-20  31-dic-20 91 10
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201710402 e rritorio

Cod. Ob.4 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Data assegn.:

Obiet. prioritario:

01-gen-18 Intervento di tutela e recupero ambientale area C.Entro il 29/06/2021

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale eliminino e riducano sensibilmente i vari rischimguinamento a cui & sottoposto il nostro

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 80

) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01  VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI 01-gen-18 30-lug-18 210  01-gen-18 31-dic-18 364 0

02 INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO 31-lug-18  28-apr-19 271 31-lug-18  28-apr-19 271 0
AMMINISTRATIVO

03  ATTIVITA DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI 30-ott-18  30-ago-19 304  30-ott-18 30-ago-19 304 0
CONTROLLO

04 PIANO CARATTERIZZAZIONE 28-feb-20  27-ott-20 242 70

05  ATTIVITA DI BONIFICA 28-0tt-20  29-giu-21 244 30

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201710402¢arritorio

Cod. Ob.5 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Data assegn.:

Obiet. prioritario:

01-gen-20 Vecchia discarica - adeguamento capping e sistemarpolazione. Entro il 11/08/2022.

Politiche di tutela e valorizzazione ambientale eliminino e riducano sensibilmente i vari rischimguinamento a cui & sottoposto il nostro

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 300.000,00 Valutato: 9 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 18
=Sl DA EISTIIYO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01C INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 01-feb-20 05-mag-20 94 22
BANDO (art. 36)< 40.000 RUP
02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 06-mag-20 06-ago-20 92 6
RILIEVI TOP.)
03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 07-ago-20  26-dic-20 141 72
ECONOMICA
04A PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 27-dic-20  31-mag-21 155 0
05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 01-giu-21  26-giu-21 25 0
08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-giu-21  02-lug-21 5 0
09D LAVORI 51103 03-lug-21 15-gen-22 196 0
APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-
999.999)
20 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 16-gen-22 21-gen-22 5 0
21 ESECUZIONE LAVORI 22-gen-22  11-ago-22 201 0
22 ACCATASTAMENTO 12-ago-22 11-set-22 30 0
23 COLLAUDI 12-set-22 23-mar-23 192 0
24 RENDICONTAZIONE 21-set-23  20-dic-23 90 0
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.0O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale
Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

B Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti éeige urbana (qualita della citta)

Riferimento agli indirizzi  Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti
politici:  Cod. 201710403

Cod. Ob.6 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn..  01-gen-18 Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta ifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la @rtecipata GEA, e di altre azioni

) o conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il ¥81/2021
Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 0,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 50

) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01  ACCORDO CON SOCIETA GEA 0l-apr-19 30-giu-20 456  Ol-apr-19 70

02 PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA 01-lug-20  30-dic-20 182 30

03 AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE 01-gen-21 02-apr-21 91 0
MICRORACCOLTA

04  DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN 03-apr-21 18-ago-21 137 0

05 ALTRE AZIONI CONSEGUENTI AL PIANO 19-ago-21 18-nov-21 91 0
REGIONALE

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.0O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale
Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi  Promozione interventi volti al miglioramento detjaalita della vita

politici:  Cod. 201610401

Cod. Ob.7 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-19 Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto conComuni dell'area pordenonese con valutazione antipmento dellarea intervento.
Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 6 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 100

el DELLOBI= TG Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  PROPOSTE DI MODIFICHE 01-mar-19 20-giu-20 477  Ol-mar-19 80

02 APPROVAZIONE GIUNTA 21-giu-20  30-giu-20 9 0

03 OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE 01-lug-20  31-dic-20 183 20

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

politici:  Cod. 201610401
Cod. Ob.8 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Riferimento agli indirizzi  Promozione interventi volti al miglioramento detjaalita della vita

Dataassegn..  01-ago-17 Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano:collegamento ciclopedonale via Martelli - via San @liano - via Codafora. Entro il

. N 21/04/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 970.000,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 75

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 15-lug-16  18-ago-16 34 15-lug-16  18-ago-16 34 0
ECONOMICA

02 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 51103 03-dic-17  06-lug-18 215 03-dic-17  06-set-18 277 0
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

03  PROGETTO DEFINITIVO 07-lug-18 ~ 09-dic-18 155  18-mag-18 06-giu-18 19 0

03a PROGETTO ESECUTIVO 30-ott-18  26-mar-19 147  20-lug-18 14-set-18 56 0

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 05-set-19 10-set-19 5 05-set-19 10-set-19 5 0

05A  APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 51103 11-set-19 14-apr-20 216 11-set-19 20
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

07 ESECUZIONE LAVORI 15-apr-20  21-apr-21 371 80

08 COLLAUDI 22-apr-21  21-ott-21 182 0

09 RENDICONTAZIONE 21-apr-21  20-lug-21 90 0

Totali: 100
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Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

Riferimento agli indirizzi
politici:

Cod. 201710405

Cod. Ob.9 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

01-gen-17 Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco @l Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entrd 22/01/2021

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenzmmeei parchi, miglioramento e maggiore fruibilidéegli spazi verdi pubblici presenti

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 400.000,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 95

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 15-lug-16  18-ago-16 34 15-lug-16  18-ago-16 34 0
ECONOMICA

02 ACQUISIZIONE AREE 51103 15-set-17 22-mar-18 188 15-set-17 22-mar-18 188 0

03 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 51103 03-dic-17  06-lug-18 215 03-dic-17  06-set-18 277 0
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

04  PROGETTO DEFINITIVO 07-lug-18 ~ 09-dic-18 155  21-mag-18 06-giu-18 16 0

04a PROGETTO ESECUTIVO 20-lug-18  14-set-18 56 20-lug-18  14-set-18 56 0

04b CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO 07-set-19  31l-ott-19 54 07-set-19  31-ott-19 54 0

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-nov-19 06-nov-19 5 01-nov-19 06-nov-19 5 0

06 APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000- 51103 15-gen-20  29-giu-20 166 62
999.999)

08 ESECUZIONE LAVORI 30-giu-20 22-gen-21 206 38

09 COLLAUDI 23-gen-21  23-giu-21 151 0

10 RENDICONTAZIONE 24-giu-21  23-ott-21 121 0

Totali: 100
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Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

Riferimento agli indirizzi
politici:

Cod. 201610401

Cod. Ob.10 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

Obiet. prioritario:

Promozione interventi volti al miglioramento detjaalita della vita

01-ago-17 Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedaale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 0B/7/2021.

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 520.000,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 75

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 15-lug-16  18-ago-16 34 15-lug-16  18-ago-16 34 0
ECONOMICA

02  ACQUISIZIONE AREE 93 01-feb-18 08-ago-18 188  1l-ago-18 31-dic-18 142 0

03 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 51103 03-dic-17  06-lug-18 215 03-dic-17  06-set-18 277 0
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

04 PROGETTO DEFINITIVO 07-lug-18  09-dic-18 155 21-mag-18 06-giu-18 16 0

04a REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE 08-ago-18 13-ago-18 5 08-ago-18 13-ago-18 5 0

04b PROGETTO ESECUTIVO 06-giu-18  14-set-18 100 06-giu-18  14-set-18 100 0

04c  ESPROPRI DELLE AREE 01-ott-19  15-apr-20 197 01-ott-19 30

04d BONIFICA BELLICA 16-apr-20 16-mag-20 30 20

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 17-mag-20 22-mag-20 5 3

06 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 51103 23-mag-20 27-dic-20 218 19
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

08 ESECUZIONE LAVORI 28-dic-20  02-lug-21 186 28

09 COLLAUDI 03-lug-21 18-ago-21 46 0

10 RENDICONTAZIONE 19-ago-21 18-ott-21 60 0

Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.0O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale
Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi ~ Promozione interventi volti al miglioramento defjaalita della vita
politici:  Cod. 201610401

Cod. Ob.11 Rilev. 101 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-ago-17 Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dellostorico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 13/08/220

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 115.500,00 Valutato: 3%

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 100

FAS PR OIS U Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 15-lug-16  18-ago-16 34 15-lug-16  18-ago-16 34 0
ECONOMICA

02  PROGETTO DEFINITIVO 01001 0l-set-17 08-mag-18 249  Ol-set-17 06-giu-18 278 0

02a PROGETTO ESECUTIVO 06-giu-18  14-set-18 100 06-giu-18  14-set-18 100 0

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-mag-19 03-mag-19 2 01-mag-19 03-mag-19 2 0

05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. 51103 01-lug-19 09-feb-20 223 01-lug-19 17
PIU' VANTAGGIOSA

06 ESECUZIONE LAVORI 09-feb-20 13-ago-20 186 73

07 COLLAUDI 14-ago-20 18-gen-21 157 10

08 RENDICONTAZIONE 19-gen-21  19-lug-21 181 0

Totali: 100
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Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

Riferimento agli indirizzi

politici:

Cod.

Data assegn.:

Cod. 201710405
Ob.12 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Obiet. prioritario:

01-gen-17 Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro | 11/11/2020

Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenzmmeei parchi, miglioramento e maggiore fruibilidéegli spazi verdi pubblici presenti

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 420.000,00 Valutato: 6 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
S DIELL O 2151 Vo Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 15-lug-16  20-ago-16 36 15-lug-16  20-ago-16 36 0
ECONOMICA
02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 21-ago-17 18-lug-18 331 21-ago-17 06-giu-18 289 0
02a PROGETTO ESECUTIVO 06-giu-18  14-set-18 100 06-giu-18  14-set-18 100 0
03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01l-ott-19  03-ott-19 2 01l-ott-19  03-ott-19 2 0
04 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 51103 04-ott-19  07-mag-20 216 04-ott-19 17
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
06 ESECUZIONE LAVORI 08-mag-20 11-nov-20 187 73
07 COLLAUDI 12-nov-20 19-mar-21 127 10
08 RENDICONTAZIONE 51103 20-mar-21  30-giu-21 102 0
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.0O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale
Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 81
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
PC 164 2008 35425 1 MAX DATA PC OTTIMO
PC 164 2008 35417 1 MAX DATA PC OTTIMO 0
PCO8 71699 1 MONITOR Benq BUONO 0
PCO8 2008 71933 1 BUONO 0
PCO8 2008 35458 1 BUONO 0
SN 2008 71875 1 BUONO 0
PCO8 2009 71915 0 BUONO 0
PC 138 2009 71799 0 BUONO 0
ST 173 2009 71820 0 GK420 BUONO 0
PC 138 2009 35418 1 BUONO 0
PCO8 71464 0 0
PCO8 35616 0 0
PC20 72235 0 0
PC16 73877 0 0
PC20 35592 0 0
PCO8 35455 0 0
PC20 71861 0 0
PCO8 35639 0 0
ST50 72057 0 HP Laserjet 230 dn 0
ST50 73899 0 HP Laserjet 230 dn 0
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.0O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale
Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

ST14 2012 71899 0 Stampante BUONO 0

Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
RI 1 RIMORCHIO IN USO ARPA - AC84949 0
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 21102068 Art. 0 TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
AMBIENTALE
Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE
Cap. 21102156 Art. 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: POR 176.841,92 77.162,41 187.773,36 0,00
FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO
URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB
Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038
Cap. 31030014 Art. 0 FITTI REALI DI IMMOBILI 99.900,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00
Conto IV livello:  E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE
Cap. 32020001 Art. 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI Al 70.520,68 30.000,00 30.000,00 30.000,00
REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
SINDACALI IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE
Conto IV livello:  E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazimaireo
Responsabile: 80000 DIR. SETT. V - VIGILANZA E SICUREZZA
Cap. 35990003 Art. 0 PROVENTI DIVERSI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Conto IV livello:  E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE
174.062,4: 284.673,3l 96.900,0(
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Direzione P.O.Valorizzazione e sostenibilita ambientale

Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Controllo di Gestione
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SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 9021102 Art. 0 PERSONALE 149.413,58 120.857,00 120.857,00 120.857,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9021105 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 46.340,38 35.060,00 35.060,00 35.060,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9021202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 13.057,31 10.350,00 10.350,00 10.350,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 9021303 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 122.543,84 60.000,00 66.000,00 68.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Vincolo: 2015XFPV

Cap. 9021305 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 16.396,74 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Cap. 9021309 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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Cap. 9021323 Art. 0 ALTRI SERVIZI
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Cap. 9021324 Art. 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 9021328 Art. 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Cap. 9021330 Art. 0 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER

. TRASFERTA
Macroaggregato:3

Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Cap. 9021331 Art. 0 ALTRI SERVIZI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 -
INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA -
T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING

Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Macroaggregato:3

Vincolo: 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038

Cap. 9021332 Art. 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI
4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA
URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING

Conto IV livello:  U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Macroaggregato:3

Vincolo: 2019XC038, 2020XC038

Controllo di Gestione

Conto IV livello:  U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicg&nezi

71.863,09

30.000,00

3.000,00

97.210,73

1.000,01

00595

50.000,00

0,00 F:P:V.

15.000,00

0,00 F:P:V.

3.000,00

0,00 F:P:V.

93.200,00

0,00 F:P:V.

1.000,00

0,00 F:P:V.

60.000,00

0,00 F:P:V.

30.000,00

0,00 F:P:V.

3.000,00

0,00 F:P:V.

67.482,28

0,00 F:P:V.

0,00 F:P:V.

60.000,00

0,00F:P:V.

30.000,00

0,00F:P:V.

3.000,00

0,00F:P:V.

134.141,54

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.
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Cap. 9021333 Art. 0 UTENZE E CANONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 -
INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA -
T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING

Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Macroaggregato:3

Vincolo: 2018XC038, 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038

Cap. 9021334 Art. 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: POR
FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO
URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB

Conto IV livello:  U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Macroaggregato:3

Vincolo: 2018XC038, 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038

Cap. 9021377 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE
Vincolo: 2017XFPV

Cap. 9021403 Art. 0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
Macroaggregato:4

Conto IV livello:  U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Cap. 9021404 Art. 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI

Macroaggregato:4 PRIVATE

Conto IV livello:  U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prieat
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Cap. 9021701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI

Macroaggregato:7

Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Controllo di Gestione

Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |

38.706,30

2.196,00

90.972,19

69.599,50

00595

24.545,05

0,00 F:P:V.

2.196,00

0,00 F:P:V.

44.000,00

0,00 F:P:V.

7.000,00

0,00 F:P:V.

2.000,00

0,00 F:P:V.

45.018,72

0,00 F:P:V.

17.163,37

0,00 F:P:V.

1.464,00

0,00 F:P:V.

44.000,00

0,00 F:P:V.

7.000,00

0,00 F:P:V.

2.000,00

0,00 F:P:V.

39.297,75

0,00 F:P:V.

4.800,00

0,00F:P:V.

0,00F:P:V.

44.000,00

0,00F:P:V.

7.000,00

0,00F:P:V.

2.000,00

0,00F:P:V.

33.501,42

0,00F:P:V.
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Cap. 9031301 Art. 0 COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A. 7.724.406,46 6.657.753,28 6.486.000,00 6.486.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE
Cap. 9081701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.170,21 17.170,21 16.230,47 15.262,14
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

7.204.950,2 7.022.704,8 7.070.772,1‘P
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Pagina 202 di 296




COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 42010072 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - 1.349.354,40 1.155.787,00 0,00 0,00
AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO:
AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE
Conto IV livello:  E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Lalc
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE
Vincolo: 2018YR047, 2019YR047, 2020YR047
Cap. 42010097 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO
Conto IV livello:  E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Lalc
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA
Vincolo: 2020YR104
2.955.787,0 0,00 0,00
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 9032213 Art. 0 IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Vincolo: 2015YFPV, 2020YAB01, 2020YA701
Cap. 9032215 Art. 0 BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI 239.930,00 200.000,00 100.000,00 55.000,00
Macroagaregato:2 TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON

ggregato: LOA. 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Vincolo: 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020Y010 2022YV001
Cap. 9032217 Art. 0 BENIIMMOBILI : REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO E 0,00 0,00 800.000,00 0,00
, ALTRI INTERVENTI DIVERSI - FIN.TO CON ENTRATE
Macroaggregato:2 PROPRIE 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE

Vincolo: 2019YALO1, 2020YALOL, 2021YALOL
Cap. 9082001 Art. 0 BENIIMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - 1.277.334,03 1.155.787,00 0,00 0,00
INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA -

Macroaggregato:2 QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON 0.00 F:P:. 0.00F:P:V. 0.00FP:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2018YR047, 2019YR047, 2020YR047
Cap. 9082003 Art. 0 BENIIMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA -

Macroaggregato:2 FINANZIATO CON CONTRIBUTO 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA

Vincolo: 2020YR104

3.455.787,0 900.000,0t 55.000,0(
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SEZIONE A

La programmazione nell'anno di riferimento sara principalmente rivolta alla stesura della variante generale al PRGC di adeguamento al PPR (Piano Paesaggistico
Regionale) che ha preso awvio dalle direttive approvate dall'’ Amministrazione comunale I'8 ottobre 2018.

La variante affronta inoltre le seguenti problematiche:

- ricognizione stato di attuazione dei PAC e relative revoche/varianti/ ecc;

- risoluzione di alcune criticita relative alle norme idrogeologiche;

- adeguamento in termini strutturali alla nuova disciplina del "piano casa";

- valutazione ed eventuale modifica delle aree soggette al mercato dei diritti volumetrici;

- introduzione degli esiti dello studio dell'inquinamento prodotti dai veicoli sulla SS 13 e sulle viabilita di primo livello;
- introduzione degli esiti dello studio della microzonazione sismica;

- varianti puntuali di assestamento di particolari situazione urbanistiche;

- valutazioni e /o riscontro a richieste di varianti da parte dei privati.

Rimangono inoltre all'attenzione i seguenti argomenti:

- Analisi fattibilita messa in sicurezza della zona industriale di Vallenoncello e dell'abitato residenziale limitrofo;

- Valutazioni delle zone industriali /commerciali di interesse Regionale ai fini di una loro eventuale riconversione;

- Riconversione della Casema Mittica come una nuova centralita urbana;

- Approvazione del Piano per I'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): incarico pluriennale adottato in data 29 novembre 2019.

Nel rispetto dell'indirizzo generale dell'amministrazione, ovvero la "realizzazione di una politica urbanistica comunale" in cui Pordenone possa costituire il fulcro
amministrativo, culturale e sociale di un territorio pit ampio in cui si sono sviluppati fenomeni di migrazione abitativa e produttiva, la UOC sara impegnata a supportare
'amministrazione nell'azione tesa a sviluppare il ruolo centrale di ente capofila nel promuovere e nel coordinare I'attivita urbanistica sovracomunale sia di livello
strategico, per garantire uno sviluppo armonico del territorio evitando sovrapposizioni, sia di livello operativo per governare i processi delle politiche abitative.

Il Servizio nel contempo continuera ad attuare le diverse attivita tecniche di competenza ( sia programmatiche che operative) nel rispetto degli indirizzi del programma
politico dell’Amministrazione Comunale ed in stretta correlazione con il servizio Edilizia Privata (vedi in particolare il supporto tecnico dato all' ufficio occupazione suolo
pubblico), il servizio Attivita Produttive, il servizio Tributi ed il Servizio Lavori pubblici.

Per dare risposta agli utenti il Servizio, in particolare, sara impegnato a svolgere le attivita finalizzate a:

- incentivare, attraverso progettazione interna/esterna, interventi di riqualificazione e trasformazione di parti significative della citta;

- riorganizzare il settore produttivo/commerciale con riferimento alla localizzazione degli interventi, I'accessibilita viaria e le modalita di attuazione degli interventi stessi;
- conformare gli strumenti urbanistici per consentire I'attuazione delle opere pubbliche previste dalla programmazione del’Amministrazione Comunale,(DUP, Piano
Triennale OO.PP.) e delle opere pubbliche di interesse sovracomunale di competenza diversa;

- fornire supporto agli altri uffici comunali in relazione alla destinazione d'uso dei suoli e alla normativa ad essi collegata;

- coadiuvare gli altri uffici per le procedure di realizzazione di particolari opere pubbliche quali opere viarie, rotatorie, etc...

- supportare l'ufficio avvocatura per riscontro ai ricorsi;

- gestire il Progetto Facciate del Corso;

- istruire e rilasciare i Certificati di destinazione urbanistica;

- gestire I'attivita della Commissione Consiliare 11*;

- gestire il servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio;
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- fornire supporto all' ufficio Amministrativo per recupero materiale al fine di concludere l'iter procedimentale di vecchie pratiche di lottizzazione; al proposito si precisa
che a causa della complessita (anche per la molteplicita degli uffici tecnico/giuridico coinvolti) dovuta soprattutto alla vetusta di tali pratiche la UOC dedica
periodicamente, il pit delle volte purtroppo senza addivenire ai risultati auspicati, una ingente quantita di tempo che l'attuale sistema di rilevazione non consente di
cogliere appieno.

GESTIONE SIT

L'obiettivo principale & costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in forma GIS.

Nel triennio 2020-2023 continuera la manutenzione, I'aggiornamento e la diffusione delle banche dati create.

Proseguiranno le attivita di aggiornamento, gestione e implementazione delle banche dati territoriali create.

In particolare:

1. bonifica di parte dei dati presenti nel database delle pratiche edilizie per permettere un ottimizzazione delle attivita da parte del servizio come accorpamento delle
anagrafiche duplicate;

2. supporto altri settori/servizi (Edilizia Privata, LL.PP., Servizi Demografici, Verde pubblico, Patrimonio, ...) per I'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle
banche dati territoriali create;

3. aggiornamento mensile della banca dati catastale comunale con i dati richiesti/forniti dal’Agenzia delle Entrate;

4. scarico mensile del materiale fornito dall’Agenzia delle Entrate (catasto) ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 e caricamento nel database comunale per il
controllo di competenza spettante all'edilizia sulle dichiarazioni DOCFA e successivo caricamento degli esiti nel portale dell'Agenzia delle Entrate;

5. mantenimento del controllo degli errori toponomastici riscontrati nelle variazioni catastali (DOCFA) pervenute all'Agenzia delle Entrate;

6. supporto ai Lavori Pubblici nella redazione delle cartografie del triennale delle opere pubbliche;

7. aggiornamento del PRGC in Internet;

8. partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli
uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tari), e mantenimento dell'allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;

9. creazione di cartografie tematiche informatizzate dedicate a supporto dell'attivita di altri servizi;

10. estrazione/elaborazione dati da repertorio a supporto dell'attivita di altri servizi;

11. attivita varie quali stampe o forniture di servizi ad altri settori 0 ad esterni non comprese nelle attivita precedenti e rapporti con le utenze esterne;

12. prosecuzione delle verifiche catastali di supporto all'attivita degli uffici (patrimonio, tributi, TARI, anagrafe, edilizia ecc.);

13. prosecuzione nell'offerta di servizi sia all'utenza esterna che interna con il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

Per la programmazione del 2020 si elencano di seguito le attivita proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenuti di particolare valenza:
Obiettivi:

1.Variante generale di adeguamento (obiettivo pluriennale - Adozione entro il 20/06/2020)

2.Aggiornamento database e cartografia proprieta comunali.(GESTIONE SIT) obiettivo pluriennale - entro il 31/12/2020

Interventi:

1. Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC ( Viabilita collegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;

2. Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilita Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - Entro 31/12/2020;

3. Adozione variante puntuale n° 14 al PRGC conseguente all' Approvazione del Progetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIATRA LA S.P. N. 7
DI AVIANO” E LE SS.CC. “VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI” E “VIA JIULIA” NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO entro
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il 29/02/2020;

4. Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;

5. Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;

6. Adozione variante puntuale n. 19 ambito ex Caserma Monti - Entro 31/12/2020;

7. Adozione Variante n.20 al PRG - Approvazione del progetto di fattibilita tecnica della nuova scuola media di torre "Lozer". entro 31/12/2020;

8. Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - Entro 31/12/2020;

9. supporto alle attivita di trasferimento in cloud dei servizi SIT erogati (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;

10. cambio sistema di riferimento delle coordinate cartografiche (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;

11. Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;;
12. Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per I'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS
(GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;

13. Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - Entro 31/12/2020;

14. Adozione Variante n. 21 al PRGC - Approvazione progetto di fattibilita tecnico economica " piazza Rorai sistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;

15. Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilita tecnico economica totatoria SS13/ via Interna" - Entro il 31/12/2020.
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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (

0 Attivita di coordinamento

000
000

001
002
003
004
005
006
007

008

009

A
000

AO01
A02

AO03

Bisogno: Coordinamento attivita del servizio.

Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione

e di monitoraggio

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)

N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)

N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestitell'anno)
N. piani attuativi di iniziativa privata (gestitefanno)
Valutazione complessiva questionario soddisfazigeati
Costo medio per residente servizio Pianificazione

Controlli regolarita amm.va: % di atti verificatela fase
successiva conformi

Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispet
dell'aggiornamento dati pubblicati

PDP)

Buono=3; Scarso=1

Valutazione da 1 a 10

per tutti i centri di costo di competenza del

responsabil

per tutti i centri di costo di competenza del

responsabil

PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e vari anti

Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumentibamistici e progetti edilizi. Istruttorie dei seguestrumenti urbanistici: a) Piani regolatori pacolareggiati comunali di
iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitanseriti nei piani attuativi e predisposiziondiatlativi.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privaggstite

N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativaipata gestite

Controllo di Gestione

00600

PdP

[ I R I R B A B RN CY

R KK

[
[
L]

2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato
3,00 3,00 0 3 3%
1314 1465 1650 1769 %

1 1 1 1 %
3 8 7 8 %
5 3 2 3 %
6 6 7 4 %
8 8 0 8 3%
8,76 0 0 0 %
100 80 0 80 3%
100 100 0 100 3%
815 642 400 496 %
5 3 2 3 %
1 3 5 1 %
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107,00

180

60,00

512
5
72,40

150

25,00

57,14

403
2

201,50

0,00

AO04 Tempo medio dedicato per istruttoria PAC 0 varidthe 135,83
(ore)

AO5 N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evagaiove e L] 1
varianti)

B PAC diiniziativa privata: modifiche collaudi e cesioni OO.UU.

000 Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regtdri particolareggiati comunali di iniziativa prata.

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 815

B02 N. istruttorie per modifiche a PAC gestite L] 3

B03 N. istruttorie per collaudi e cessioni di O0.UU tijes L] 6

B04 Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore) 90,56

BO5 N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessidnDO.UU L] 4
evase

C PAC diiniziativa pubblica: istruttorie PAC,variant i e istruttorie UMI - Unita Minime di Intervento

000 Bisogno: gestire l'iter per I'attuazione di strumtieurbanistici di iniziativa pubblica: PAC, varidire istruttorie UMI - Unita Minime di Intervento

C01 N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 714

C02 N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gést L] 5

C03 Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC ge§tita) 122,80

C04 N. ore dedicate a istruttorie Parte di C01 ] 100

C05 N. istruttorie PAC e varianti evase [] 4

C06 N. istruttorie per attuazione UMI gestite L] 0

CO07 N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU. L] 1

C08 Tempo medio dedicato per istruttoria (ore) 20,00

Controllo di Gestione 00600

124

360

60

340

30

250

83,33

3%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

3%
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C09 N. istruttorie UMI e collaudi evase [] 0 3 0 0 %

D Pareri urbanistici

000 Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 954 450 680 865 %
D02 N. pareri urbanistici rilasciati L] 30 34 37 30 %
D03 Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore) 31,80 13,24 18,38 28,83 3%
D04 Tempo medio standard evasione istanza parere stizani 4 5 5 0 3%

(99)
E Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processiotti
000 Bisogno: fornire risposte alle diverse questioné@ttengono lo sviluppo delle nuove tematiche ddtte dal nuovo piano urbanistico

EO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 1572 1921 2274 2707 %

F Progettazione tecnica di piani urbanistici

000 Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanisti2givulgazione diretta all'utente dell'attivita e tkeprocedure pianificatorie. Effettuare quelle oagioni tecnico-
amministrative necessarie per I'ottenimento ditfimiamenti e gestione ed attuazione dei programivamistici.

FO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1051 2779 1992 2438 %
FO2 N. progettazioni gestite [] 3 7 7 9 %
FO3 Tempo medio dedicato per progettazione gestitg (ore 350,33 397,00 284,57 270,89 3%
FO04 N. progettazioni concluse [] 3 7 6 9 %

G Certificazioni di destinazione urbanistica

000 Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanisticleeentuali variazioni, rilascio certificazioni ent®0 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18).
Fornire risposta diretta alle diverse richiestednfnative dell'utenza. Verifica convenzioni arediedbili. Garantire la regolarita della convocazienverbalizzazione e
gestione delle sedute della Commissione Consifi&areUrbanistica e Lavori Pubblici. Attivita ammatiativa e di segreteria. Protocollazione.

GO01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 505 560 539 500 %
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GO02 N. certificazioni di destinazione urbanistica [] 170 182 182 185 %

G03 Tempo medio di evasione certificati di destinazione (Tempi di legge 30gg) 5 4 6 4 3%
urbanistica (gg)

G04 Tempo medio dedicato per certificazione (ore) 2,97 3,08 2,96 2,7 3%

H Commissione urbanistica
000 Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarita della cacazione, verbalizzazione e gestione delle sathilee Commissione Consiliare 2™ - Urbanistica e &wawubblici.

HO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 30 150 200 250 %
HO2 N. sedute commissione urbanistica L] 5 13 14 15 %
HO3 Tempo medio dedicato per gestione seduta commisgaye) 2S¢ Preparatoria e seduta 6,00 11,54 14,29 16,67 3%

| Altre attivita
000 Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse riebte dell’'utenza e attivita di segreteria. At@wvamministrativa trasversale a supporto dei prooseiiti del servizio.

101 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 2070 2404 3015 1587 %
102  N. pratiche gestite per "Progetto facciate del@brs L] 3 2 1 2 %
105 N. ore dedicate interventi di collaborazione cdn akttori [] 0 0 260 0 %

L Gestione SIT

001 Bisogno: 1) Attivita di progettazione e implemeidae del sistema; 2) Costruzione di un sistemaatioitdi banche dati gestionali relative alle att&idel Comune e riferita al
territorio; 3) Creazione di filiere di banche da#) Supporto ai vari settori comunali con attividastudio e consulenza tecnica per la creazionedsnche dati e il
collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiamento, la gestione e I' implementazione delle bamiztii territoriali create; 6) Creazione e aggiormento dei protocolli per
l'inserimento dei dati certificati nelle banche dat) Manutenzioni, catalogazione archiviazionebdinche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle uei#erne ed esterne; 9)
Altre attivita e supporto amministrativo.

L0O1 N. ORE DEDICATE ALLATTIVITA' u 940 1099 760 1302 %

LO2 N. utenti INTERNI comunali totali con accesso &l@nche [] 0 214 224 225 %
dati SIT

LO4 N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Pevat (internet) ] 8050 5045 3904 3500 %
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LO5

L11

L12

L13

L14

N. accessi esterni al Comune alle banche dati
Costo medio per residente del servizio SIT

N. mappe realizzate

N. analisi effettuate

N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati
toponomastica

(internet)

Rl [

0O o

12363,00 11992,00 12378,00 11200
0 0 0 0

7 6 10 5

0 0 0 0

648 628 618 600

Totale centro elementare valutato attivita ordinari:

%

%

%

%

%

42 %
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SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC ( Vialdlitollegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;
10101 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
102 Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistenua& Viabilita Via Prasecco e intersezione con Viaie) - Entro 31/12/2020;
10201 % direalizzazione 100 2 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

103 Adozione variante puntuale n° 14 al PRGC consegueall' Approvazione del Progetto “LAVORI DI REALIZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA
S.P. N. 7 DI AVIANO” E LE SS.CC. “VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E “VIA JIULIA” NEI COMUNI DI PORDENO NE ROVEREDO IN PIANO E

SAN QUIRINO entro il 29/02/2020;

10301 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 29/02/2020
104 Approvazione definitiva della rotatoria di via Red@le / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;
10401 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
105 Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;
10501 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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106 Adozione variante puntuale n. 19 ambito ex CaserManti - Entro 31/12/2020;
10601 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
107 Adozione Variante n.20 al PRG - Approvazione debgetto di fattibilita tecnica della nuova scuola whia di torre "Lozer". entro 31/12/2020;
10701 % di realizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/03/2020 31/12/2020
108 Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storic&ntro 31/12/2020;
10801 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
109 Supporto alle attivita di trasferimento in cloud dservizi SIT erogati (GESTIONE SIT) in collaboraane con servizio Sistemi Informativi.
10901 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/02/2020 31/12/2020
110 Cambio sistema di riferimento delle coordinate aagtrafiche (GESTIONE SIT) per il Piano Paesaggisti¢®egionale.
11001 % direalizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
111 Supporto all'Ufficio Anagrafe per I'aggiornamentoella Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenaalle Entrate (GESTIONE SIT)
11101 % di realizzazione 100 2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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112 Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per I'tisedella distribuzione delle famiglie, sul terotio, delle scuole primarie per le valutazioni sskrvizio di PEDIBUS
(GESTIONE SIT)

11201 % di realizzazione 100 2 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020

113 Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso GaribaldEntro il 31/12/2020
11301 % direalizzazione 100 2 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/06/2020 31/12/2020

114 Adozione Variante n. 21 al PRGC - Approvazione getto di fattibilita tecnico economica " piazza Rairsistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;

11401 % di realizzazione 100 2 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/03/2020 31/12/2020

115 Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione praigedi fattibilita tecnico economica totatoria SSA&a Interna" - Entro il 31/12/2020.
11501 % direalizzazione 100 2 %

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 31/12/2020
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SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

AMMINISTRATIVO

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| |DIRETTORE DI SETTORE || 01-gen-20|| 31-dic-22 5% 920 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 90/P
MORAS ALESSANDRO D7 ESPERTO TECNICO 01-gen-20| 31-dic-22 | 100% 158 15% 80‘ ‘ ‘ 71q 23% ‘ ‘ 237 1.581
e T 0 | [ P.O. fino a scadenza
TONEGUZZI MARCO D7 ESPERTO TECNICO 0l-gen-20  31-dic-22  100% 859 ‘ ‘ ‘ 8% 25# zoq ‘ ‘ 857 226 1701 O 0@ scadenza
PELLA MARISA D6 FUNZIONARIO AMM.VO | 01-gen-20 31-dic-22 | 57 % 50 18q 1gq 9q 18q 214 ‘ ‘ ‘ 899
CONTABILE 1
CIGALOTTO PATRIZIA D4/ FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% ‘ ‘ ‘ zsq 35q 45q ‘ qu 281 1.581
ROMANO MANUELA D3 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 97 % 70 ‘ 15q 45q 4oq 25q ‘ 103 1.423
ALOISI CRISTIANA D2 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% 81 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4oq ‘ ‘ 15 950 1.581
CASTELLAN FABIANA D1 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 90 % | 15# 1oq ‘ ‘ 4oq 35q 25q ‘ 165 1.423
FALOMO LAURA C5 ISTRUTTORE TECNICO | 01-gen-20 31-dic22 | 97 % ‘ ‘ qu zoq 32% 4oq ‘ ‘ 25( 1.423
AMMINISTRATIVO 1 i
MOZZON FIORENZO C5 ISTRUTTORE TECNICO | 01-gen-20|| 31-dic-22 7 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 126 126
AMMINISTRATIVO |
TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22 20 % | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 31€ 316
CONTABILE i
N 470

COLAFEMMINA ANTONIO C2 ISTRUTTORETECNICO  01-gen-20 31-dic-22  30% 470 ‘ ‘ ‘

Totale ore centro: 1769 49 360‘ 340 865 2.707 2.438 500 250 1587 1.302 12.614

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uianno): 8,03
- a tempo indeterminato: 8,03
- a tempo determinato: 0,00
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SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

E Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei procedstti

Riferimento agli indirizzi ~ Realizzazione di una politica urbanistica comureovra comunale
politici:  Cod. 201610501

Cod. Ob.1 Rilev. 106 OBIETTIVO:

Data assegn..  01-gen-18 Variante n.18: Variante Generale di Conformazione BPiano Paesaggistico Regionale - PPR, approvat@rcDecreto del Presidente della
obi o Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e publalio sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2@ al Bollettino Ufficiale della
let. prioritario: Regione n.19 del 9 maggio 2018. Entro il 20/06/2020
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 7 % Collaborazione Est.: 50 Importo: Valutato: 23 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
) PIEL OB SO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE 01-feb-18 10-apr-18 68  01l-feb-18 31-ago-18 211 0
ALLA STESURA DELLA VARIANTE
02  ASSENSO AMML.NE E REP. PAR. DA REG. 11-giu-18 21-giu-18 10  Ol-set-18 04-ott-18 33 0
03  PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' 22-giu-18  02-lug-18 10  24-set-18 12-ott-18 18 0
DELLA DCC DIRETTIVE
04 PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI 09-ott-18  30-ott-18 21 09-ott-18  30-ott-18 21 0
CORRELATI ALLA VARIA
05  ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 01-giu-19 01l-ago-19 61  01-giu-19 0l-ago-19 61 0
06 ASSENSO AMMI.NE 01-gen-20 28-feb-20 58 20
07 STESURA DEFINITIVA VARIANTE 01-mar-20 01-mag-20 61 60
08  REPERIMENTO PARERE CCI* 02-mag-20 20-mag-20 18 5
09  PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE 21-mag-20 20-giu-20 30 15
IN C.C.
Totali: 100
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Direzione P.O.Pianificazione territoriale

Riferimento agli indirizzi

politici:

Cod.

Data assegn.:

L Gestione SIT

Cod. 201610102
Ob.2 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Obiet. prioritario:

Riqualificazione e valorizzazione del patrimoniontmale

01-gen-18 Aggiornamento database e cartografia proprieta comuali. Entro il 31/12/2020

Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: 11 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE 18-gen-18 20-gen-18 2 18-gen-18 20-gen-18 2 0
INSTESTAZIONI CATASTALI
02 INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL 01-feb-18 31-dic-18 333 01-feb-18 31-dic-18 333 0
DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI
03 VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN 16-lug-18  26-apr-19 284 16-lug-18  26-apr-19 284 0
CARTOGRAFIA
04 ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI 04-giu-18  01-ott-18 119 27-ago-18  27-set-18 31 0
05 PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE 16-lug-18 07-giu-19 326 16-lug-18  31-dic-19 533 0
NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.
06 INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL 01-gen-19 31-dic-19 364 01-gen-19 28-nov-19 331 0
DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI
07 NTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB 01-gen-20 31-dic-20 365 100
PER IL 15% DEGLI OGGETTI
Totali: 100
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\ Totale valutato obiettivi di sviluppo: 34
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

Direzione P.O.Pianificazione territoriale

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
ST 141 2004 72014 1 BROTHER LASER B/N HL5050 BUONO
PC 112 2010 71921 1 Computer Fujitsu - ESPRIMO PC OTTIMO 0
PC 112 2010 71921 0 Computer Fujitsu - ESPRIMO PC BUONO 0
PC10 2016 108791 1 PC OTTIMO 0
ST 120 2017 72367 0 DESIGNJET 5500PS BUONO 0
PC10 2016 108806 1 PC OTTIMO 0
PC10 2016 108796 1 PC OTTIMO 0
PC10 2016 107827 1 PC OTTIMO 0
PC10 2006 73895 1 portatile PC MEDIOCRE 0
PC10 1010 79574 1 PC BUONO 0
PC10 2010 79475 1 PC BUONO 0
PC10 2010 794512 1 PC BUONO 0
A 2011 109574 1 videoproiettore BUONO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
FOTO 2003 38802 1 CAMEDIA OLYMPUS C-5000 ZOOM Fotocamera digitale BUONO
F6 73861 1 BUONO 0

Controllo di Gestione
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Pianificazione territoriale
Centro di Costo 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 35020009 Art. 0 PROVENTIDIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA 959,43 300,00 300,00 300,00
DITTE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE
CONVENZIONATE

Conto IV livello:  E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di ssemon d
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo: 2018XE001, 2019XE001
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

Direzione P.O.Pianificazione territoriale

Conto IV livello:  U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicggnézi
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Controllo di Gestione

00600

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1081307 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 54.152,88 45.000,00 46.000,00 47.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni

Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo: 2016XFPV

Cap. 8011101 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE 300.738,56 243.832,00 243.832,00 243.832,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 8011104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 92.621,20 71.127,00 71.127,00 71.127,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 8011201 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP 25.740,52 20.883,00 20.883,00 20.883,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 8011301 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 57.458,51 23.300,00 5.300,00 5.300,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2018XE001, 2019XE001

Cap. 8011303 Art. 0 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V 0,00F:P:V
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Cap. 8011305 Art. 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT
Cap. 8011309 Art. 0 ALTRISERVIZI 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Macroaggregato:3 0,00 F:PV. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

409.302,0! 390.302,0! 391.302,0¢I)
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022

Cap. 42030007 Art. 0 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00
PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE

Conto IV livello:  E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese

Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo: 2018YE006, 2019YE006, 2020YE006

330.000,0 0,00 0,00
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 8012214 Art. 0  CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00
M o2 PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A

acroaggregato: COSTRUIRE - EINANZIATO CON L.OA. 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincolo: 2018YE006, 2019YE006, 2020YE006

330.000,0( 0,00 0,00
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Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

OB.1: ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..

Nel 2019 e proseguita la redazione della variante generale al P.R.G.C. Come avvenuto in passato, € previsto il coinvolgimento del Servizio Edilizia Privata, sia per
contribuire alla fase di progettazione che per la redazione della parte normativa. Tale partecipazione € di particolare utilita in quanto assicura il necessario
coordinamento tra disciplina urbanistica ed edilizia anche in termini di successiva applicazione. L'attivita in questione sara articolata nel corso del primo semestre del
2020.

OB. 2: CONCLUSIONE ITER DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Nel mese di settembre 2019 é stata messa a punto la bozza definitiva del regolamento recependo le indicazioni dell’organo politico e dei diversi servizi comunali
coinvolti nel’esame della precedente bozza. Tale bozza é stata quindi presentata e messa a disposizione dei portatori d'interesse (ANCE, ASCOM, Ordini e Collegi
professionali) per raccogliere eventuali ulteriori contributi. Vi & stata quindi nel mese di novembre 2019 una riunione aperta in cui sono state illustrate le modifiche
scaturite dai contributi raccolti e sono stati illustrati e discussi gli articoli raccogliendo ulteriori spunti di modifica. Entro il primo trimestre del 2020 si prevede possano
avvenire i passaggi formali di approvazione consistenti nel’esame da parte della commissione Consigliare e nell’approvazione da parte del Consiglio.

OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO — COSTITUZIONE S.U.E.

Anche nel corso del 2019 si sono verificati periodici malfunzionamenti del collegamento informatico tra SUE e SUAP, aggravati da malfunzionamenti dell’applicativo
“CIVILIA WEB?" riconducibili a svariati fattori tra i quali:esaurimento dello spazio dedicato nel server presso il CED, danneggiamento modelli di stampa dovuto ad un non
corretto salvataggio dei dati, passaggio dal formato RTF al formato ODT causa di conflitti tra i diversi software utilizzati dagli operatori, aumento progressivo di errori di
sistema causati da conflitti in fase di studio ecc. Per far fronte a tali problematiche il CED ha recentemente proposto la seguente strategia: 1) passaggio in House dei
database; 2) Possibile ritorno al formato DOC in relazione ai modelli di stampa. Considerato che la Regione pare fortemente orientata, attraverso una modifica
legislativa, a rendere obbligatoria e non piu facoltativa l'istituzione del SUE (Sportello Unico per I'Edilizia) I'obiettivo dovra concretizzarsi attraverso le specifiche che
deriveranno anche dall'intervento legislativo regionale. Nel corso del 2020 si prevede quindi di concludere I'attivita propedeutica all'attivazione del SUE in modalita on-
line. Tali attivita consisteranno nella scelta dei software di front e back office, nella validazione delle procedure di dematerializzazione, nella formazione del personale,
nell'effettuazione dei test di verifica dei procedimenti, nella presentazione al pubblico e nell’avvio definitivo delle nuove procedure di presentazione on-line. Si prevede
inoltre di riattivare I'attivita di scansione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie ferma all’'anno 1964 con I'utilizzo di personale ausiliario eventualmente messo a
disposizione.

Intervento 1: ATTIVITA di supporto al servizio patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblico derivati da
interventi edilizi. L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell’arco dell'intero anno.
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Direzione P.O.Edilizia privata

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (

0 Attivita di coordinamento

001
000

001
002

003

004
005

006

007

A
001

AO01
A02
A03
AO05

A06

Bisogno: Coordinamento attivita del servizio.

Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione

e di monitoraggio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)

Grado di rispetto delle previsioni di entrata peeio di
urbanizzazione

Valutazione complessiva questionario soddisfazigeati
Costo medio per residente servizio Edilizia Privata

Controlli regolarita amm.va: % di atti verificatela fase
successiva conformi

Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispet
dell'aggiornamento dati pubblicati

Rilascio permessi di costruire

PDP)

Buono=3; Scarso=1

Oneri accertati / oneri previsti

Valutazione da 1 a 10

per tutti i centri di costo di competenza del
responsabil

per tutti i centri di costo di competenza del
responsabil

PdP

<K

2017

623
938

228

10,75

100

100

Verifica della conformita urbanistico-edilizia. Riesposizione atto concessorio. Determinazione ot@ncessori.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. Richieste permessi di costruire presentati

N. permessi costruire rilasciati

N. permessi di costruire dest. residenziale totale

N. permessi di costruire dest. non residenziakddot

Controllo di Gestione

Stratificazione A02

00580

O 0O o oo

2064

69

69

41

28

2018

531

779

94

80

100

1582

56

56

39

18

2019

549

850000

0

871

38

26

31

Prev. 2020 Valutato

411

850000

100

80

100

851

40

35

29

3%

%

%

3%

3%

%

3%

3%

%

%

%

%

%
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AO07 Tempo medio evasione istanze rilascio permessistruire

AO8

A09
A10

All

B
001

BO1
B02
B0O3
BO4
BO5

B06

BO7

C
001

co1
Cco02

co3

(gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)

Tempo medio dedicato per pratica di permesso diwos
(ore)

m3 permessi di costruire residenziali rilasciati
m?2 permessi di costruire non residenziali rilagcia

N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)

Autorizzazioni

Somma gg. dalla richiesta al rilascio della
concessione / n. concessioni rilasc

Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei

perm.di costr.non resi

Abitazioni previste dalle concessioni rilasciatD

45,00

29,91

41570
12491

142

60,00

28,25

18840,55
7747,22

72

33,50

30000

10000

Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenzeamistiche. Soddisfare le richieste dell'utenzadlarione allo stato ed iter della pratica edilizia.

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. autorizzazioni paesaggistica presentate
N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate
N. autorizzazioni precario presentate

N. autorizzazioni precario rilasciate

Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazgm)
(al netto sospensioni ed interruzioni)

Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione)

SCIA alternative al permesso di costruire

SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
N. SCIA gestite residenziale

N. SCIA gestite non residenziale

Controllo di Gestione

Somma gg. dalla richiesta al rilascio
dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasci

- in alternativa al permesso di costruire -
varianti al permesso di costruir

00580

[]

O o o o

<

<

[]

413
33

37

30,00

10,07

1476

68

411
38

38

45,00

9,79

1225

53

476
47

40

30,00

10,82

985
69

10

0

24,31

487
45

35

45

12,49

1424
65

15

3%

3%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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C04 Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)

D SCDA di agibilita
001  SCDA di agibilita. Dal 2018 a campione 50% su nucestruzioni e 30% su altre pratiche.
D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02 N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate
D03 Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze iiilitg

(ore)

E Comunicazioni Attivita Libera Asseverata
001  Gesione comunicazioni attivita libera asseverata
EO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02 N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA C.I.L. asseverate + o con obbligo di

comunicazion
EO3 Tempo medio dedicato per verifica comunicazioredilizia
libera (ore)

F SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attivita)
001  Gestione Scia
FO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
FO02 N. SCIA gestite residenziale
FO3 N. SCIA gestite non residenziale
FO04 Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)

G Verifica abuso edilizio
001  Gesione abusi edilizi
G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione 00580

0O o 0

[]

21,71

605
131

4,62

1537
495

3,11

1401

217

6,46

1567

23,11

915
167

5,48

1136
497

2,29

1313

117

11,22

1433

12,47

589
158

3,73

976
549

1,78

1065
120
32

7,01

1900

17,8

447
155

2,88

962
530

1,82

839
115
30

5,79

1726

3%

%

%

%

%

%

%

%

%
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GO02 N. pratiche abuso edilizio trattate [] 26 36 48 48 %
G03 N. CONDONI edilizi rilasciati [] 1 1 1 1 %
G04 Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio 58,04 38,73 38,78 35,22 3%

H DOCFA Documenti Catasto Fabbricati

001 Gestione Documenti Catasto Fabbricati

HO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 683 715 699 713 %
HO2 N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) controllati L] 631 683 680 680 %
HO3 N. verifiche di conformita su concessioni/autorizipai [] 10 10 0 0 %
HO4 Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore) 1,07 1,03 1,03 1,05 3%

| Certificazioni e accesso agli atti

001  Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatrlVA, sismicita, ecc.). Soddisfare le richiedédi'utenza in relazione allo stato ed iter dellatica edilizia. Certificati di
consistenza abitativa (ricongiungimenti familiatinplementazione software Edilizia Privata. Accesgh atti.

101 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 1090 897 881 985 %
102 N. certificazioni rilasciate [] 34 84 21 21 %
103 N. certificazioni di consistenza abitativa rilagcia [] 265 141 260 255 %

(ricongiungimento familiare cittadini stranieri)

104  Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg) Ssa”;r;ﬁeg?hdﬁ'r';irgvo della pratica alla sua 7,00 6,00 0 0 3%

I05 Tempo medio dedicato per certificazione rilasc{ate) gﬁigsg;:;e per certificazioni / n. 1,04 0,78 0,63 077 3%

I06  N. istanze di accesso agli atti [] 750 931 1125 1000 %

L Altre attivita

001  Gestione regolamenti, protocollazione. Gestioneiphe barriere architettoniche. Progetto digital&zone archivio e altre attivita. Attivita amminstiva trasversale ai
procedimenti del servizio Edilizia Priva
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LO1

LO4

LO5

LO6

LO7

LO8

LO9

L10

L16

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. pareri (accertamenti/denunce) conformita urkienais
rilasciati

N. ordinanze diverse Escluse opere difformi

N. istanze erogazione contributo ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Contributo annuo per abbattimento barriere ardbitéthe

(€)

Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevitne
rendiconto dell'utente (gg)

N. ore dedicate COSAP Dal 2017
N. autorizzazioni rilasciate Cosap (temporaneermagenti) °ccuPazione suolo rilasciate

N. pratiche archivio digitalizzate

4679

17

13

67207

30

2375

475

466

6329

16

87072

30

1882

474

0

6516

65

10

50

0

4872

35

30

0

27

0

Totale centro elementare valutato attivita ordinari:

%

%

%

%

%

3%

%

%

%
54 %
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SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H | L Totale ore  Note
MUCIGNAT VENANZIO PLAG SOTTUFFICIALE DI 01-gen-20|| 08-mar-20| 100 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 12t 200 325
POLIZIA LOCALE 1 i
GOBBATO MAURIZIO DIR| DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-20 = 31-dic-22 4% 72 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 72/D
_gen- _dic- o, 7 I P.O. fino a scadenza
IUS LUCIANO D7/ ESPERTO TECNICO 0l-gen-20  31-dic-22  100% 339 15# 10]4 15q 5(# 124 10# 264 ‘ 617 353 1701 PO /oA scadenza
PELLA MARISA D6/ FUNZIONARIO AMM.VO 01-gen-20 | 31-dic-22 | 40% ] 1oq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 532 632
CONTABILE 1 |
BOTTEON VALERIA D5 ESPERTO TECNICO 01-gen-20| 31-dic-22 | 100% 18q ‘ zeq 10% 21q 115{ 11q 104 4€ 80 1.208 Pt 27.5h
SACCOMANO ANNA MARIA D4 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 | 11-gen-20| 100% 5q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 50
TOMASELLO EDOARDO D4 ESPERTO TECNICO 0l-gen-20  31-dic-22 Q5% 1oq 15‘ 39q 10# zzq 164 85‘ 18:-# 13C 111 1.502
QUERINUZ MANUELA D3| FUNZIONARIO AMM.VO 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1581 1581
CONTABILE |
TOGNI DANIELA D2 FUNZIONARIO TECNICO 0l-gen-20 31-dic-22 100% 1q ‘ Zq 3q 10‘ Zq 111% 224 127 25 1581
BELTRAME LAURA D1/ FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% 1oq 27]4 zeq 5# 1oq 12q 71‘ 8# 84 275 1.419 Pt34h
CASTELLAN FABIANA D1/ FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20|| 31-dic-22 10 % ] 7q ‘ 5% ‘ ‘ 3q ‘ ‘ 158
ROSSETTO LINDA D1 FUNZIONARIO TECNICO  01-gen-20 31-dic-22 | 100% Sq 1Oq zgq 11q 30q zgq 76‘ 12q 11 120 1.581
UNITA" VACANTE D1 FUNZIONARIO TECNICO 01-gen-20 31-dic-20 | 100 % ]q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 10/ Ex Saccomanno
POSOCCO CINZIA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20| 31-dic-22 | 100% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3071279 1581
CONTABILE i
TROVO" VANNA C3 [ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20 | 31-dic22 | 20% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 316 316
CONTABILE |
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Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uianno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

411 85] 487‘ 1.424‘ 447‘ 962 839‘ 1.726‘ 713‘ 085 4.872  13.717

9,63
8,63
1,00
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SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attivita di coordinamento

Riferimento agli indirizzi ~ Realizzazione di una politica urbanistica comureovra comunale
politici:  Cod. 201610501

Cod. Ob.1 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Data assegn..  01-gen-19 Attivita di supporto per la parte normativa, alla r edazione della variante generale al PRGC. Entro 80/04/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 15 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA 01-giu-19 0l-ago-19 61 01-giu-19 0l-ago-19 61 0

02  STESURA DEFINITIVA 01-mar-20 30-apr20 60 100

Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi ~ Realizzazione di una politica urbanistica comurakovra comunale
politici:  Cod. 201610501

Cod. Ob.2 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Conclusione iter di approvazione nuovo regolamentedilizio. Entro il 30/03/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 15 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine [o]s] Stato Peso fase Realiz.ne
01 FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE 01-gen-20 30-mar-20 89 100

Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi ~ Realizzazione di una politica urbanistica comureivra comunale

politici:  Cod. 201610501
Cod. Ob.3 Rilev. 104 OBIETTIVO:

Dataassegn..  01-gen-20 Presentazione pratiche edilizie in via telematica éematerializzazione dell'archivio cartaceo — codtizione s.u.e. Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 15 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % direalizzazione 100
el DELLOBI= TG Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine ag Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE 01-gen-20 30-giu-20 181 70
PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE
02 FORMAZIONE PERSONALE 01-lug-20 31-ago-20 61 10
03 FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI 01-set-20 31-ott-20 60 10
04 PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA 01-dic-20  31-dic-20 30 10
Totali: 100
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\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 45
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SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

ST 103 2005 35316 1 LEXMARK INK-JET A4 4079 PLUS OTTIMO

PC 164 2003 70802 1 CONSIP PC BUONO

ST 173 2004 71548 1 ZEBRA LASER BIN GK420 BUONO

ST 173 2002 72028 1 ZEBRA LASER BIN GK420 SUFFICIENTE
ST 173 2002 72033 1 ZEBRA LASER BIN GK420 SUFFICIENTE
ST 102 2004 72041 1 HP Consip BUONO

ST 102 2004 72042 1 HP Consip BUONO

PC 121 2004 72159 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72164 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72165 1 CONSIP BUONO

PC 140 2004 72251 1 FUJITSU SIEMENS BUONO

PC 110 2005 72373 1 cDC PC OTTIMO

PC 110 2005 72374 1 cDC PC OTTIMO

PC 110 2005 72394 1 cDC PC OTTIMO

ST 129 2002 104853 1 HP INK-JET A4 SUFFICIENTE
ST 129 2003 104858 1 HP INK-JET A4 BUONO

ST 123 2004 104861 1 HP INK-JET A3 DESKJET 1120C BUONO

ST 129 2004 104894 1 HP INK-JET A4 BUONO

PC 132 2002 105878 1 COMPAQ SUFFICIENTE
ST 143 2004 109486 1 OLIVETTI INK-JET A4 JP 450 BUONO
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PC 127 2002 109660 COMPAQ EVO SUFFICIENTE

PC 127 2002 109664 COMPAQ EVO SUFFICIENTE

PC 127 2002 109665 COMPAQ EVO SUFFICIENTE

PC 127 2002 109673 COMPAQ EVO SUFFICIENTE
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SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE

Cassa

2020

2021

2022

Cap. 21102115 Art. 0 TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

Vincolo: 2018XC010, 2019XC010

Cap. 31020013 Art. 0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Conto IV livello:  E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

Cap. 35020025 Art. 0 PROVENTIDIVERSI - RIMBORSI

Conto IV livello:  E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di seemon d
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

100.000,00

100.000,00

141.000,0!

100.000,00

141.000,0(

100.000,00

141.000,0¢I)
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Conto IV livello:  U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

Controllo di Gestione

00580

SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 12021415 Art. 0 CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE 111.951,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00

. ARCHITETTONICHE
Macroaggregato:4 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA
Vincolo: 2018XC010, 2019XA5NV, 2019XC010
Cap. 8011102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 343.589,09 275.013,00 275.013,00 275.013,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 8011103 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 105.206,57 79.277,00 79.277,00 79.277,00
Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 8011204 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 29.448,67 23.570,00 23.570,00 23.570,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 8011304 Art. 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI 13.209,37 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA
Vincolo: 2015XFPV
Cap. 8011307 Art. 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI 250,00 250,00 250,00 250,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V 0,00F:P:V
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Cap. 8011308 Art. 0 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL 8.492,23 6.000,00 6.000,00 6.000,00

i AMMINISTRAZIONE
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrani®
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA
Cap. 8011311 Art. 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 8.000,00 8.000,00 3.965,00 3.965,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA
Cap. 8011901 Art. 0 RIMBORSI DIVERSI 350,00 350,00 350,00 350,00
Macroaggregato:9 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V 0,00F:P:V
Conto IV livello:  U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme revutd
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

500.460,0( 496.425,0( 496.425,01I)
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SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 45010002 Art. 0 PROVENTIDI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 865.969,68 850.000,00 840.000,00 850.000,00
N. 10

Conto IV livello: E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA

Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020Y040 2022YV001

850.000,0t 840.000,0( 850.000,01I)
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SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO

Cassa 2020 2021 2022

Cap. 10522155 Art. 0 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO 347.100,00 347.100,00 0,00 0,00

. PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA
Vincolo: 2018YE003, 2019YE003, 2020YE003
Cap. 8012210 Art. 0 ATTREZZATURE PER SETTORE URBANISTICA 500,00 500,00 0,00 0,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V 0,00F:P:V.
Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA
Vincolo: 2020YA901
Cap. 8012501 Art. 0 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E 50.152,21 35.000,00 20.000,00 20.000,00

. NON DOVUTI
Macroaggregato:5 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme novutk
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA
Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YAQ01, 2021YIR] 2020YA901, 2022YR100

382.600,0( 20.000,0( 20.000,0(
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE A

All'interno delle varie attivita programmate per I'anno 2020, per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio — vengono individuati i
seguenti obiettivi particolari:

A - INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE:

Dopo l'avvio della gara alla fine del 2019, si procedera con l'alienazione del cespite di casa Fabris in Castel d’Aviano entro la prima parte del 2020, mentre si dara
seguito alla pubblicazione del bando e all'alienazione del fabbricato ex birreria.

Si procedera inoltre con il dar seguito a tutte le previsioni inserite nel nuovo Piano Alienazioni per I'anno 2020, ovvero all'alienazione del locale di Via del Mercato,
all'alienazione del relitto stradale di via Interna nel tratto compreso fra il parco San Valentino e alcune proprieta private, all'alienazione di un tronco in disuso della strada
comunale di Via Umberto Saba, all’alienazione e in parte permuta e costituzione di uso pubblico di aree presso largo San Giorgio, all'alienazione di aree ex orti di Via
Cappuccini, all'alienazione della cosiddetta “cella frigo” posta sotto Piazzetta del Donatore e all’alienazione o comunque al trasferimento in proprieta a GEA di parte di
area presso il complesso del’'omonima Societa partecipata.

Si dara inoltre corso alla regolarizzazione catastale di un’area privata comunale lungo il tratto terminale di Via del Maglio.

Sempre nel corso del 2020 — in ossequio alla normativa che consente ai Comuni i quali abbiano approvato i propri documenti di bilancio entro i termini temporali stabiliti
dal legislatore nazionale — sono previste alcune acquisizioni di immobili sia in via diretta — acquistando un’area in localita Villanova che potra compendiare il centro
sportivo cola presente e un’area nel centro storico da adibire a parco tematico finalizzato alla diffusione e formazione della cultura d'impresa verde, innovativa e
sostenibile e per la sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico, subordinatamente all'ottenimento di apposito contributo regionale.
Sono poi previste acquisizioni gratuite o in permuta a seguito di apposite istanze da parte di privati diversi e la revoca di alcune datate decisioni di cessione in proprieta
o del diritto di superficie di diverse aree per il mancato interesse degli aventi diritto.

Si procedera inoltre a dare graduale esecuzione ai Piani pregressi, dando priorita all'alienazione alle procedure ad evidenza pubblica, oltreché alle restanti procedure o
trattative dirette finalizzate alla regolarizzazione del regime patrimoniale dei beni pubblici.

B - GESTIONE DEI BENI COMUNALI:

Rimane obiettivo primario dell'lamministrazione dotare I'Ente di un Regolamento per la gestione del Patrimonio, per il quale & in corso la relativa procedura.

Per quanto riguarda I'attivita di gestione ordinaria, I'operativita dell'ufficio sara finalizzata alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione
e/o locazione attiva e passiva, procedendo al rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza, nonché alla valorizzazione dei beni che non si riterranno di tipo strategico e
necessario per I'Amministrazione Comunale.

Proseguira il piano di assegnazione di locali idonei a fini associativi ed in particolare la concessione di spazi di proprieta comunale per lo svolgimento di attivita sociali.
Complessivamente il “portafoglio” dei contratti in gestione ammonta a oltre 160 fra concessioni e contratti di locazione a fini abitativi, commerciali e istituzionali, cui si
aggiungono 19 gestioni condominiali.

Si sottolinea, inoltre, che I'operativita dell'ufficio sara interessata, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicita, dalla rilevazione di tutti i beni
immobili di proprieta comunale e dei relativi canoni di locazione e concessione. | dati raccolti dovranno essere pubblicati a norma di legge.

Per quanto riguarda le azioni di vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione al Servizio (beni disponibili) saranno effettuati in corso d’anno alcuni sopralluoghi a
campione.

La struttura tecnica e amministrativa dell'U.0.S. Patrimonio sara inoltre impegnata a portare a termine le procedure espropriative in corso, e ad avviare le nuove
procedure eventualmente connesse alle opere inserite nel programma annuale 2020.

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI:

La struttura continuera ad operare, quale unita di supporto trasversale, con gli altri uffici per il rilascio di stime, pareri e accertamenti, assicurando nel contempo anche
la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) , nonché nei confronti di terzi (cittadini e professionisti) per evadere, in particolare, le numerose richieste di
informazioni relativamente ai titoli di possesso, regime giuridico e dimensioni di strade, aree e immobili comunali.

Tutte le attivita di cui sopra vengono confermate anche per gli esercizi successivi, con una particolare attenzione all'obiettivo di miglioramento della qualita del
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patrimonio comunale individuando, sulla base di una preventiva ricerca e valutazione, ulteriori beni da alienare fra quelli che, per dimensione, ubicazione,
caratteristiche o reddito inadeguato, non sono piu rispondenti a fini istituzionali; si provvedera ad una oculata gestione del patrimonio disponibile (aree e fabbricati) in
modo che possa assicurare un reddito adeguato.
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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato
A Attivita amministrativa - gestione beni comunali
001 Bisogno: Assicurare la disponibilita di locali dasiti a uffici e servizi comunali e Asssociazigkzioni a tutela della proprieta e vigilanza dei beamunali. Gest. amm.va,
contabile e fiscale di contratti attivi e passivt@ncessioni demaniali. Attivita a tutela del patoinio e varie assegnate allo stesso. SegreterlaAslessore.
A00 Grado di puntualita e qualita dell’ attivita di grammazione Buono=3; Scarso=1 3,00 3,00 0 3 %
e di monitoraggio
AO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 4878 3247 3120 3164 %
A02 N. contratti di locazione attiva [] 18,00 10,00 9 9 %
AO03 N. contratti di locazione passiva L] 9 9 8 8 %
AO04 N. concessioni/comodati/convenzioni attive e passiv L] 137,00 139,00 151 151 %
AO5 N. gestioni condominiali L] 17,00 17,00 19 19 %
AO06 N. richieste da associazioni/altri enti/organisesiite L] 0 0 19 19 %
A07 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) 29,74 20,55 18,57 18,83 7 %
B Attivitd per incremento e decremento del patrimonio
001 Bisogno: Acquisizione, permute e cessioni patrioaititolo oneroso, gratuito e mortis causa.
BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1724 2387 2181 2903 %
B02 N. alienazioni 4 3 12 10 7 %
B03 N. acquisizioni 14 3 5 1 7 %
B04 N. procedure di evidenza pubblica esperite L] 0 0 3 3 %
B0O5 Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e 82,10 341,00 128,29 263,91 7 %
acquisizione (ore)
C Pareri
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001 Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verificherenti al patrimonio comunale richieste da Vigiél Fuoco, uffici pubblici e e privati.

CO01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 1421 2148 1395 1756 %

C02 N. pareri espressi [] 130 92 75 75 %

C03 Tempo medio dedicato per parere (ore) 10,93 23,35 18,60 23,41 7 %

C04 Tempo medio dirilascio parere (gg) 8,50 10 0 0 7 %

D Espropri

001 Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avviaefinizione procedure espropriative connesse akdizzazione di lavori pubblici comunali. Altreigita

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 683 845 1450 606 %

D02 Pratiche espropriative in carico n. soggett ] 540 379 249 135 %

D03 N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite) L] 300 315 150 100 %

D04 N. decreti di esproprio con accordo bonario n. soggett ] 140 230 114 50 %

D07 Tempo medio dedicato per esproprio movimentataifges 2,28 2,68 9,67 6,06 7 %
‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: | 49 %
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SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| [DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-20 31-dic-22 | 13 % 234’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 234 P
CIGANA SILVIA D4 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20  31-dic-22 40 % 32q 28q 7# 6‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 681
SAKSIDA MARTA D1 FUNZIONARIO AMMVO  01-gen-20 31-dic-22 = 100 % ’110(? 48# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CONTABILE 1

SALVITTI ELISABETTA D1 FUNZIONARIO AMMVO  01-gen-20 31-dic-22 = 100 % | 8oq 78]4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CONTABILE 1

ERODI ADRIANO C5 ISTRUTTORE TECNICO | 01-gen-20 31-dic22 | 70% 5q 16]4 3oq GOq ‘ ‘ ‘ ‘ 1.111
AMMINISTRATIVO 1

MOZZON FIORENZO C5 ISTRUTTORE TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 93 % ‘ 120q 38# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
AMMINISTRATIVO 1

TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20  31-dic-22 5 % | 7% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 79
CONTABILE 1

COLAFEMMINA ANTONIO C2 ISTRUTTORE TECNICO  01-gen-20 31-dic-22 70 % | 11# ‘ 1ooq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.111
AMMINISTRATIVO 1

DIANA LAVINIA C1 |ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20 31-dic-22 30 % 47q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 410
CONTABILE 1

Totale ore centro: 0 3.6 2.903‘ 1.756‘ 606‘ 0 o‘ o‘ o‘ 0 o0 842

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uifamno): 521

- a tempo indeterminato: 5,21

- a tempo determinato: 0,00
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SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Attivitd per incremento e decremento del patrimonio

Riferimento agli indirizzi ~ Riqualificazione e valorizzazione del patrimonioremale
politici:  Cod. 201610102

Cod. Ob.1 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Data assegn..  01-gen-15 Piano delle alienazioni immobiliari 2018/2019/202Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 3 Importo: 0,00 Valutato: 26 %

Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 100

=Sl DA EISTIIYO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 ALIENAZIONE CASA FABRIS 01-feb-18 30-apr-20 819 01-feb-18 10

02 ALIENAZIONE EX BIRRERIA 14-gen-19 16-ago-20 580 14-gen-19 20

03 ALIENAZIONE LOCALE VIA DEL MERCATO 02-gen-20 31-dic-20 364 10

04 ALIENAZIONE RELITTO STRADALE VIA INTERNA 02-gen-20 31-dic-20 364 10

05 ALIENAZIONE TRONCO STRADALE VIA 02-gen-20 31-dic-20 364 10
UMBERTO SABA

06 ALIENAZIONE-PERMUTA AREE LARGO SAN 02-gen-20 31-dic-20 364 5
GIORGIO

07 ALIENAZIONE AREE EX ORTI VIA CAPPUCCINI 02-gen-20 31-dic-20 364 10

08 ALIENAZIONE CELLA FRIGO PIAZZETTA 02-gen-20 31-dic-20 364 10
DONATORE

09 TRASFERIMENTO AREE PRESSO GEA 02-gen-20 31-dic-20 364 10

10 REGOLARIZZAZIONE VIA DEL MAGLIO 02-gen-20  31-dic-20 364 5

Totali: 100
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Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201610102

Cod. Ob.2 Rilev.102 OBIETTIVO:
01-gen-20 Acquisizione aree in localita Villanova

Riqualificazione e valorizzazione del patrimoniontmale

Data assegn.:
Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 21 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 VERIFICA ACQUISIZIONE IN VIA BONARIA 093 01-ott-19  29-feb-20 151 30
2 REDAZIONE STIMA E FORMALIZZAZIONE 093 01-mar-20  30-giu-20 121 40
PROPOSTA ACQUSIZIONE
3 STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA 093 01-lug-20  31-dic-20 183 30
Totali: 100
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\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 47
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SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020

Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

PC10 72186 1 PC BUONO 0
PC10 79549 1 PC BUONO 0
PC10 35534 1 PC BUONO 0
PC10 79545 1 PC BUONO 0
PC10 79479 1 PC BUONO 0
PC10 35709 1 PC MEDIOCRE 0
PC10 57534 1 PC BUONO 0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene Titolo Indirizzo AnnoCostruz. Commenti Valore
Alloggi comunali - Cond. Park Stadium - P Via S.Vild /2 in disponibilita al patrimonio

Alloggi Comunali - Cond. Park Stadium P Via San \Vitt'4 in disponibilita al patrimonio

Alloggi comunali - n.4 appartamenti P Via S. Quiried, in disponibilita al patrimonio

Casa unifamiliare P Via Prata, 20 in disponibilita al patrimonio

Case unifamiliari P Via Prata 22 in disponibilita al patrimonio

Locale Largo Cervignano P Largo Cervignano Concessione Ass. Alzheimer (patrimonio)
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SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE

Cassa

2020

2021

2022

Cap. 21102029 Art. 0 C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER
RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 21102030 Art. 0 C.R.VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER
RESTAURO VILLA CATTANEO (3 e 4 lotto dal 2012 al 2031)

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 21102034 Art. 0 C.R.C/INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI
CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)

Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 21102092 Art. 0 C.R.IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO
CEVOLIN (2009-2023)

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 21102097 Art. 0 C.R.IN C/INT. SUMUTUO 460.000,00 PALAZZO BADINI
(2011-2020)

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 21102145 Art. 0 C.R. C/INT. SU MUTUO EREDITA' FABRIS

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA

Cap. 31030016 Art. 0 FITTI REALI DI TERRENI

Conto IV livello:  E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Controllo di Gestione

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Pagina 254 di 296




COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Cap. 31030017 Art. 0 FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Conto IV livello:  E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Cap. 31030019 Art. 0 FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 795.368,24 535.413,00 535.413,00 535.413,00
NON DESTINATI AD ABITAZIONE

Conto IV livello:  E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Cap. 35020007 Art. 0 RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI 171.552,18 87.830,00 87.830,00 87.830,00
AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO

Conto IV livello:  E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di ssemon d
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Cap. 35020008 Art. 0 RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE 125.211,56 40.000,00 40.000,00 40.000,00
DI LOCALI CONCESSI IN USO

Conto IV livello:  E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di sgemon d

Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

2.328.438,2 2.281.537,5 2.281.537,5‘I9
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Conto IV livello:  U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Controllo di Gestione
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SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1051102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 149.926,09 137.771,00 137.771,00 137.771,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1051103 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 53.761,54 39.329,00 39.329,00 39.329,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1051201 Art. 0 IMPOSTE E TASSE 26.362,37 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV
Cap. 1051203 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 14.277,55 9.220,00 9.220,00 9.220,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE
Cap. 1051204 Art. 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO 10.088,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

i DLL'ENTE N.A.C.
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a caricoatet' n.a.c.
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,
Cap. 1051301 Art. 0 LOCAZIONI 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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Macroaggregato:3 PASSIVE

Conto IV livello:  U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Cap. 1051306 Art. 0 UTENZE
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 1051307 Art. 0 MANUTENZIONI ORDINARIE
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Cap. 1051310 Art. 0 MANUTENZIONI ORDINARIE
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV

Cap. 1051311 Art. 0 FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE

. CIRCONDARIALE DEL LAVORO
Macroaggregato:3

Conto IV livello;:  U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Cap. 1051312 Art. 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT

Cap. 1051313 Art. 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Vincolo: 2016XFPV

Controllo di Gestione

Cap. 1051305 Art. 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

00093

88.147,49

4.029,93

6.769,64

66.520,00

0,00 F:P:V.

23.500,00

0,00 F:P:V.

2.354,20

0,00 F:P:V.

83.000,00

0,00 F:P:V.

96.900,00

0,00 F:P:V.

2.000,00

0,00 F:P:V.

5.000,00

0,00 F:P:V.

66.520,00

0,00 F:P:V.

23.500,00

0,00 F:P:V.

2.354,20

0,00 F:P:V.

83.000,00

0,00 F:P:V.

96.900,00

0,00 F:P:V.

2.000,00

0,00 F:P:V.

5.000,00

0,00 F:P:V.

66.520,00

0,00F:P:V.

23.500,00

0,00F:P:V.

2.354,20

0,00F:P:V.

156.719,92

83.000,00

0,00F:P:V.

96.900,00

0,00F:P:V.

2.000,00

0,00F:P:V.

5.000,00

0,00F:P:V.

Pagina 257 di 296




COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

Cap. 1051314 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Vincolo: 2018XFPV

Cap. 1051315 Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2018XFPV

Cap. 1051316 Art. 0 UTENZE E CANONI

Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI

Cap. 1051318 Art. 0 UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)

Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Macroaggregato:3

Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT
Cap. 1051321 Art. 0  ALTRI BENI DI CONSUMO
Macroaggregato:3

Conto IV livello:  U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Controllo di Gestione

Conto IV livello:  U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

8.947,50

11.757,85

3.276,00

1.000,00

00093

3.000,00

0,00 F:P:V.

5.000,00

0,00 F:P:V.

84.374,39

0,00 F:P:V.

40.000,00

0,00 F:P:V.

1.000,00

0,00 F:P:V.

1.000,00

0,00 F:P:V.

3.000,00

0,00 F:P:V.

5.000,00

0,00 F:P:V.

84.374,39

0,00 F:P:V.

40.000,00

0,00 F:P:V.

1.000,00

0,00 F:P:V.

1.000,00

0,00 F:P:V.

3.000,00

0,00F:P:V.

5.000,00

0,00F:P:V.

84.374,39

0,00F:P:V.

40.000,00

0,00F:P:V.

Cap. 1051320 Art. 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

1.000,00

0,00F:P:V.

1.000,00

0,00F:P:V.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

Cap. 1051701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.055.254,14 686.787,21 621.494,16 554.686,17
Macroaggregato:7 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungmiee a |
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA
Cap. 1051901 Art. 0 RIMBORSI DIVERSI 5.137,48 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Macroaggregato:9 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme dowute
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

1.337.255,8 1.271.962,7 1.205.154,7|5
Controllo di Gestione 00093
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 42010129 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 1.747.134,83 1.000.000,00 0,00 0,00
CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO
DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI
Conto IV livello:  E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Geati
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT
Vincolo: 2018YR049, 2019YR049, 2020YR049
Cap. 42010153 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 1.015.304,80 1.000.000,00 0,00 0,00
CENTRALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA:
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX CASERMETTE
Conto IV livello:  E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Geali
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
Vincolo: 2018YRO071, 2019YR071, 2020YR071
Cap. 42030005 Art. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00
Conto IV livello:  E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,
Vincolo: 2018YE009, 2019YE009, 2020YE009
Cap. 44010001 Art. 0 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI 650.000,00 650.000,00 350.000,00 55.000,00
DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI
Conto IV livello:  E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,
Vincolo: 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022Y040
2.677.000,0 350.000,0t 55.000,0(
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO 2020 2021 2022
Cap. 10522159 Art. 0 DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE 27.150,00 27.000,00 0,00 0,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello; U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,
Vincolo: 2018YE009, 2019YE009, 2020YE009
Cap. 1052261 Art. 0 BENIIMMOBILI: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX 1.022.050,00 1.000.000,00 0,00 0,00
, CASERMETTE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO

Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
Vincolo: 2018YRO071, 2019YR071, 2020YR0O71
Cap. 1052274 Art. 0 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX 0,00 484.045,00 0,00
Macroadareaato:2 CASERMETTE VIA MOLINARI PROGETTO CASA N B N

ggregato: INTELLIGENTE, CO-WORKING E PROGETTO 0,00 FP-V. 0.00F:P:V. 0.00FP:V.
Conto IV livello:  U.2.02.01.09.000 Beni immobili
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.
Vincolo: 2019YALO1, 2020YALO1, 2021YALO1
Cap. 1052282 Art. 0 BENIIMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED 1.742.954,46 1.000.000,00 0,00 0,00
Macroadareqato:2 ARTISTICO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO

ggregato: DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI 0,00 F:P:V. 0.00F:P:V. 0,00F:P:v.
Conto IV livello:  U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed afii®
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT
Vincolo: 2019YR049, 2020YR049

2.027.000,0 484.045,0( 0,00

Controllo di Gestione
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

SEZIONE A

| centro comprende I'U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI, ove dal 01/01/2020 confluira anche lo SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE in
uscita dall'UTI del Noncello

Per I'anno 2020 sono previsti i seguenti obiettivi:

1) Azioni a favore delle attivita commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea: 'amministrazione intende continuare ad
attuare alcune azioni per diminuire o quanto meno rendere il meno impattante possibile I'apertura dei cantieri edilizi di Piazza Della Motta ed Ex Biblioteca, Via Roma
fognatura Hydrogea e Peba, Viale Marconi e Piazzav Duca D'Aosta, Via De Paoli (Hydrogea), via Piave. Si attueranno delle politiche di comunicazione appropriata
delle fasi lavorative dei diversi cantieri. Conseguentemente ai cantieri del Peba e fognatura in Via Roma, nonché di Piazza della Motta e dell'ex Biblioteca, si
provvedera allo spostamento dei mercati cittadini del mercoledi e sabato, per i quali nel 2019 e stato eseguito il progetto delle individuazioni aree e assegnazione
posteggi. Con lo spostamento del mercato sara spostato anche il terminal autobus di Piazzale Ellero dei Mille in Via Santa Caterina.

Si segnala la criticita dell'entrata in vigore della norma del Regolamento aree pubbliche approvato nel 2019, che prevede il divieto di transito anche dei residenti e
frontisti durante i mercati (norma che entrera in vigore con lo spostamento suddetto effettuato per i cantieri). L'accesso quindi a tutte le aree di mercato quali Viale
Cossetti, Risorgimento, Treste, XX Settembre, Battisti e Mazzini, sara inibito a qualsiasivoglia veicolio, fatti salvi naturalmente i mezzi di sicurezza.

2) Anche per il 2020 I'Amministrazione intende attuare politiche a favore delle piccole attivita commerciali di servizio ai residenti. Il previsto finanziamento pari € 50.000
sara assegnato con procedura di evidenza pubblica a seguito approvazione e pubblicazione di bando. Andranno quindi esaminate le domande e assegnati i contributi.
Seguira il processo di rendicontazione e liquidazione.

3) Interventi a favore dei due mercati cittadini e dei mercati di quartiere: per i due mercati cittadini € prevista la redazione e approvazione del piano di sicurezza (I'ultimo
venne redatto nel 2008), documento indispensabile, anche a seguito dello spostamento sopra specificato. Continuera il lavoro di monitoraggio e verifica del rispetto
delle norme di decoro introdotte con il nuovo Regolamento aree pubbliche.

Per il mercato di Sacro Cuore, la cui convenzione con i produttori agricoli &€ in scadenza a febbraio 2020, occorrera fare una valutazione circa I'opportunita o0 meno di
istituirlo definitivamente.

L'amministrazione ha inoltre deciso di istituire un nuovo mercato al quartiere Cappuccini, per il quale dovranno essere approntati i necessari atti.

4) E' previsto inoltre ulteriore obbiettivo riguardante azioni a favore delle imprese quali semplificazioni e ulteriori informatizzazioni. L'ufficio nel corso del 2020 sara
impegnato nel rinnovo certificazione di qualita ISO 9001:2015, sistema che consente un controllo efficace dei processi.

Si continuera inoltre con il progetto di trasformazione della modulistica suap attualmente in pdf compilabile con un nuovo sistema a schede dinamiche. Tale sistema
garantira la presentazione di istanze complete, a differenza del sistema attuale con la modulistica, quest'ultimo sistema comporta la presentazione di istanze prive di
dati anche fondamentali, che costringono gli operatori del suap a supplementi istruttori. Si confida in un risparmio di risorse umane con tale sistema delle schede
dinamiche.

Obbiettivo dell'ufficio & inoltre il mantenimento dei tempi dei procedimenti degli anni precedenti, tempi che evidenziano virtuose performance dell'ufficio.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

Infine si collaborera con 'UOC Edilizia privata per I'avvio dello Sportello Unico dell'Edilizia SUE.

Sono previsti due interventi:
1) ai fini della risoluzione della criticita derivante dll'odore prodotto dai pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura di cibi, € prevista la modifica al Regolamento
Comunale d'lgiene, in collaborazione con I'Azienda Sanitaria;

2) il SUAP uscira dall'UTI del Noncello in data 01/01/2020. A tal proposito € necessario predisporre le adeguate modifiche al front e back office, nonché adottare i
necessari atti organizzativi
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

A Gestione procedure Aprire attivita - Comune di PN

000 Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestmprocedimenti di tutte le attivita riguardantiromercio in sede fissa, forme speciali di vendigmdite sottocosto o di
liguidazione, attivita di commercio della stampaotidiana e periodica, attivita artigianali quali &stista, acconciatore, tatuaggio e piercing, totlatre animali,
tintolavanderie, panifici; attivita di commercio swee pubbliche, itinerante e su posteggi (mercéigje, sagre e manifestazioni varie; sale da giogiochi leciti e
videogiochi; strutture ricettive quali agriturismaffittacamere, bed & breakfast, alberghi e maoselytture ricettive a carattere sociale, centri @@za per minori (punti verdi);
agenzie di viaggio; produttori agricoli; taxi, najgio con e senza conducente, rimesse di veicalfatricolazione ascensori, montacarichi e piattaferetevatrici, vidimazione
registri TULPS. L’ufficio inoltre riceve numerodpdlogie di istanze di competenza di altri enti fjdezienda Sanitaria, Questura, ecc.

AO02 N. totali procedimenti trattati PORDENONE L] 1000 %

B Gestione procedure Costruire - Comune di PN

000 Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestmprocedimenti attinenti la realizzazione, ampkao, ristrutturazione di edifici destinati ad agtiere attivita produttive.
Pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambieniadr scarichi, rumore, emissioni in atmosfera, faingcc., conformita preventive per interventi gdiéd urbanistici,
autorizzazioni o SCIA per impianti fissi di telefomobile, SCIA e pareri di conformita antincendhnitorizzazioni e collaudi per impianti distribuni® carburanti, deposito di
olii minerali, elettrodotti, SCIA per strutture p& prima infanzia asili nido, centri gioco, ecc.

B02 N. totale procedimenti trattati PORDENONE L] 300 %

C Rilevazione esercizi e attivita

001 Bisogno: Rilevare e monitorare la consistenza dedte distributiva e delle altre attivita del conaudi PN

C02 N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m2 di superficiie L] 865 865 833 833 %
vendita

C03 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 L] 48 44 46 46 %
m2 di superficie di vendita

C04 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a L] 35 34 36 36 %
1.500 m2 di superficie di vendita

C05 N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a L] 14 15 15 15 %
1.500 m2 di superficie di vendita

C06 N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI L] 5 5 5 5 %

C07 N.EDICOLE L] 42 42 41 41 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

C09 N.POSTEGGI MERCATO DEL MERCOLEDY
C10 N.POSTEGGI MERCATO DEL SABATO

Cl11 N. LICENZE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
ITINERANTE

C12 N. PUBBLICI ESERCIZI

C13 N.IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
STRADALI

C14 N.ATTIVITA DI ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO

C15 N.STRUTTURE RICETTIVE

[]
[

85

111

914

308

24

190

43

85

110

925

311

23

195

45

82

109

925

312

24

206

54

82

109

925

312

24

206

54

Totale centro elementare valutato attivita ordinari:

%

%

%

%

%

%

%
%
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attivita e performance Obiettivo 2020 Valutato
101 Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubbiiesercizi che effettuano arrostitura o fritturaviodifica al Regolamento di igiene
10101 % di realizzazione 100 5 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/03/2020 30/10/2020

102 Uscita dall'UTI e passaggio alla gestione convenzta del SUAP

10201 % direalizzazione 100 5 %
10202 Modifiche al back e front office SUAP 100
10203 Predisposizione atti di organizzazione Unita OpesiaComplessa e nomina dei responsabili dei prooeiati 100
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Previste
01/01/2020 28/02/2020
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod. 201610101

Cod. Ob.1 Rilev. 103 OBIETTIVO:

Data assegn.:

A Gestione procedure Aprire attivita - Comune di PN

Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri ancba il miglioramento del processo delle relazioan gli stakeholder

01-gen-19 Azioni a favore delle attivita commerciali e produtive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Perifée Urbane e Hydrogea. Entro il

. . 31/12/2020.
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Si  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 10 Importo: Valutato: 18 %
Elenco Indicatori Obiettivo
00 % di realizzazione 100
01 Spostamento mercato 1
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine o]s] Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI 01-gen-19 31-dic-21 1095 01-gen-19 20
NEGOZI E ATTIVITA' VARIE

02 SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA 15-gen-20 15-mar-20 60 15-gen-19 5
MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA

03 CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI 15-dic-19  15-feb-20 62 5

04  ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO 15-dic-19  31-gen-20 47 10

05 COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO Diversi 15-dic-19  31-ago-20 260 30
SPOSTAMENTO

06 SPOSTAMENTO MERCATO 01-feb-20 31-mar-20 59 20

07 INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL 01l-apr-20 31-dic-20 274 10

Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

Riferimento agli indirizzi ~ Ricognizione delle botteghe artigiane e commerdaliicinato e promozione della loro ricollocazionei quatrtieri per preservarne l'identita
politici:  Cod. 201710302

Cod. Ob.2 Rilev. 103 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Azioni a favore delle attivita commerciali e artiganali di servizio ai residenti. Concessione finanamenti. Entro il 30/09/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 50.000,00 Valutato: 24 %
Elenco Indicatori Obiettivo

01 % direalizzazione 60

02 Numero di imprese finanziate 12

RaSIIDECRCRIETRINS Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PREDISPOZIONE BANDO 01-apr-20 30-giu-20 90 40

02 PRESENTAZIONE ISTANZE 01-lug-20  15-ago-20 45 10

03  VALUTAZIONE ISTANZE 16-ago-20 30-set-20 45 20

04  ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI 01-ott-20  15-0tt-20 14 10

05 GESTIONE FINANZIAMENTI 16-0tt-20  30-apr-21 196 20

06 EROGAZIONE FINANZIAMENTI 01-mar-21  30-set-21 213 0

Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

Riferimento agli indirizzi ~ Aumentare ['attrattivita dei mercati cittadini
politici:  Cod. 201710303

Cod. Ob.3 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Azione a favore dei mercati cittadini e dei mercattlei quartieri: piano sicurezza e monitoraggi rispéo a norme di decoro. Entro il

) o 31/12/2020
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 25 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
02 Piano di sicurezza mercato 1
03 Istituzione mercato Cappuccini 1
04 Istituzione definitiva mercato Sacro Cuore 1
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  NUOVO PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI DEL 01-gen-20 31-0tt-20 304 20
MERCOLEDI' E SABATO
02  MERCATO DI SACRO CUORE 01-gen-20 01-mar-20 60 30
03  MERCATO DI VIA CAPPUCCINI 01-giu-20  30-set-20 121 45
04  APPLICAZIONE NUOVE NORME DI DECORO 01-gen-20 31-dic-20 365 5

Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

Riferimento agli indirizzi  Shurocratizzazione e digitalizzazione volte al miginento delle performance organizzative a bereefiel cittadino
politici:  Cod. 201630101

Cod. Ob.4 Rilev. 104 OBIETTIVO:
Dataassegn..  01-gen-20 Azioni a favore delle imprese: semplificazioni e iformatizzazioni procedure. Entro il 31/12/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 9 % Collaborazione Est.: 5 Importo: 0,00 Valutato: 25 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
02 Certificato di qualita 1ISO 9001:2015 1
03 Procedimenti informatizzati e semplificati 35
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine g9 Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 MANTENIMENTO LIVELLI ATTUALI DEL SERVIZIO 01-gen-20 31-dic-20 365 50
02 TRASFORMAZIONE MODULISTICA SUAP DA PDF 01-gen-20 30-ott-20 303 30
A SCHEDE
03  COLLABORAZIONE CON EDP PER SPORTELLO 01-gen-20 31-dic-20 365 20

UNICO EDILIZIA
Totali: 100
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47001 SUAP - Comune di Pordenone

\ Totale valutato obiettivi di sviluppo:| 92
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47002 SUAP - Comune di Fontanafredda #
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

A Gestione procedure Aprire attivita - Comune di Fonanafredda

000 Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestoprocedimenti di tutte le attivita riguardantirmmercio in sede fissa, forme speciali di vendigmdite sottocosto o
diliquidazione, attivita di commercio della stamgaotidiana e periodica, attivi

AO02 N. totali procedimenti trattati FONTANAFREDDA L] 105 %
A03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 6,63 %
AO04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 14 %

B Gestione procedure Costruire - Comune di Fontanafréda

000 Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestoprocedimenti attinenti la realizzazione, ampliaoe ristrutturazione di edifici destinati ad acdigge attivita
produttivepratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambienfadr scarichi, rumore, e

B02 N. totale procedimenti trattati FONTANAFREDDA L] 145 %

B03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 4,48 %

B04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 27 %

C Rilevazione esercizi e attivita - Comune di Fontarfeedda

000  Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza de#lte distributiva e delle altre attivita nel tetwrio del Comune di Pordenone

C01 N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m2 di superficie L] 95 %

C02 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da251 a [] 9 %
400 m? di superficie di vendita

C03 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIOREda 401 [] 4 %
a 1.500 m2 di superficie di vendita

C04 N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONECENTRIO [] 2 %
COMPLESSI COMMERCIALI

C05 N. PUBBLICI ESERCIZI [] 47 %

Controllo di Gestione 47002 Pagina 272 di 296
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47002 SUAP - Comune di Fontanafredda #

C06 N.POSTEGGI MERCATO [] 28 %
‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinari: %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano #
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

A Gestione procedure Aprire attivita - Comune di Roveedo in Piano

000 Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestoprocedimenti di tutte le attivita riguardantirmmercio in sede fissa, forme speciali di vendigmdite sottocosto o
diliquidazione, attivita di commercio della stamgaotidiana e periodica, attivi

AO02 N. totali procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO L] 70 %
A03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 5,25 %
AO04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 14 %

B Gestione procedure Costruire - Comune di RoveredmiPiano

000 Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestoprocedimenti attinenti la realizzazione, ampliaoe ristrutturazione di edifici destinati ad acdigge attivita
produttivepratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambienfadr scarichi, rumore, e

B02 N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO L] 35 %

B03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 5,76 %

B04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 27 %

C Rilevazione esercizi e attivita

000  Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza dedlte distributiva e delle altre attivita nel tetorio del Comune di Por

C01 N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 mz2 di superfitie L] 41 %
vendita

C02 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da251 a [] 1 %
400 m? di superficie di vendita

C03 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIOREda 401 [] 4 %
a 1.500 m2 di superficie di vendita

C04 N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONECENTRIO [] 2 %
COMPLESSI COMMERCIALI

C05 N. PUBBLICI ESERCIZI [] 17 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano #

C06 N.POSTEGGI MERCATO [] 10 %
‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinari: %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare 47004 SUAP - Comune di Zoppola #
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato

A Gestione procedure Aprire attivita - Comune di Zopmla

000 Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestoprocedimenti di tutte le attivita riguardantirmmercio in sede fissa, forme speciali di vendigmdite sottocosto o
diliquidazione, attivita di commercio della stamgaotidiana e periodica, attivi

AO02 N. totali procedimenti trattati ZOPPOLA L] 145 %
A03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 6,02 %
AO04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 14 %

B Gestione procedure Costruire - Comune di Zoppola

000 Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestoprocedimenti attinenti la realizzazione, ampliaoe ristrutturazione di edifici destinati ad acdigge attivita
produttivepratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambienfadr scarichi, rumore, e

B02 N. totale procedimenti trattati ZOPPOLA L] 55 %

B03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 59 %

B04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 27 %

C Rilevazione esercizi e attivita - Comune di Zoppola

000  Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza dedlte distributiva e delle altre attivita nel tetorio del Comune di Zoppola

C01 N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 mz2 di superfitie L] 73 %
vendita

C02 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da251 a [] 4 %
400 m? di superficie di vendita

C03 N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIOREda 401 [] 4 %
a 1.500 m2 di superficie di vendita

C04 N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONECENTRIO [] 1 %
COMPLESSI COMMERCIALI

C05 N. PUBBLICI ESERCIZI [] 32 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare 47004 SUAP - Comune di Zoppola #

C06 N.POSTEGGI MERCATO L] 9 %
‘ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) PdP 2017 2018 2019 Prev. 2020 Valutato
0 Attivita di pianificazione commerciale e delle attvita produttive
001  Bisogno: Attivith amministrativa per ordinanzetetenine, delibere, atti vari. Bilancio e controlth gestione. Formazione del personale. Servizbdisalenza agli altri
Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privatidlizzati ai temi produttivicommerciali. Predispziene studi di settore e atti di programmazionenaterciale, regolamentazione
attivita produttive e commerciali. Gestione dei oar cittadini. Erogazione contributi alle impresRapporti con I'’Amministrazione e gli assessoniifdirimento.
0000 Grado di puntualita e qualita dell’ attivita di grammazione BUOn0=3: Scarso=1 3 14%
e di monitoraggio
001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 1906 %
003 N. Imprese artigiane attive nel comune Stratificazione di 002 ] 0 %
008 Costo medio per residente servizio Attivita Prodett 0 %
009 Controlli regolarita amm.va: % di atti verificatelte fase fg;;‘:\t;;gﬁ”m di costo di competenza del 80 14 %
successiva conformi
010 Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispet feesr;g:isggie‘”m di costo di competenza del 100 14 %
dell'aggiornamento dati pubblicati
011 N. piani commerciali L] 0 %
012 N. regolamenti L] 1 %
A Gestione procedure Aprire attivia - Riepilogo
000 Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestioprocedimenti di tutte le attivita riguardantiramercio in sede fissa, forme speciali di vendigamdite sottocosto o di
liquidazione, attivita di commercio della stampaotjdiana e periodica, attivi
AO01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 4360 %
AO02 N. totale procedimenti trattati APRIRE ATTIVITA’ L] 1320 %
A03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 574 14 %
AO04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 14 14 %
B Gestione procedure Costruire - Riepilogo
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

000 Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestoprocedimenti attinenti la realizzazione, ampliaoe ristrutturazione di edifici destinati ad acdigge attivita
produttivepratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambienfadr scarichi, rumore, e

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 3012 %
B02 N. totale procedimenti trattati COSTRUIRE L] 565 %
B03 Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) L] 6,19 14 %
B04 Tempo medio di evasione procedimento (gg) L] 27 14 %

\ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: | 98 %

Controllo di Gestione 47005 Pagina 279 di 296
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| |DIRETTORE DI SETTORE || 01-gen-20|| 31-dic-22 5% 920 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 90/P
PELLA MARISA D6 FUNZIONARIO AMM.VO | 01-gen-20|| 31-dic-22 3% 50 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 50
CONTABILE 1
e T 0 | P.O. fino a scadenza
CIGANA SILVIA D4 FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 40 % 409 18q 1oq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 680 |9 no & scadenza
BIANCHINI MASSIMO D3 FUNZIONARIO AMMVO  01-gen-20 31-dic-22 | 100% = 100 Soq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 900
CONTABILE 1
SCARABATTOLA STEFANIA|| D1 FUNZIONARIO AMMVO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% 3001 1oq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.400
CONTABILE 1
CONSOLARI PATRIZIA C5 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20| 31-dic-22 | 100% 300 ggq ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.230 P-t-280-In UTI all80%
CONTABILE 1
MORO SILVANA C4 ISTRUTTORE TECNICO  01-gen-20 31-dic-22  100% = 200 ‘ 138]4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
AMMINISTRATIVO 1
PELOSI GIULIA C4 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22  100% 100 135q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.450 Pt 330
CONTABILE 1
TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20| 31-dic22 | 20% 316 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 316
CONTABILE 1
CAVASINO STEFANIA C2 ISTRUTTORE TECNICO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% 50 ‘ 153# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
AMMINISTRATIVO 1
Totale ore centro: 1906 4.36( 3.012‘ 0‘ 0‘ 0 o‘ o‘ o‘ 9.278
Risorse umane assegnate al centro elementare (Udiaino): 6,38
- a tempo indeterminato: 6,38
- a tempo determinato: 0,00
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COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

PC 113 2006 71760 1 ASSEMBLATO (ARMONIA) ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR OTTIMO

PC 113 2006 71762 1 ASSEMBLATO (ARMONIA) ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR OTTIMO

ST 147 2006 71781 1 HP LASER B/N HP LASERJET 1020 OTTIMO

ST 147 2006 71782 1 HP LASER B/N HP LASERJET 1020 OTTIMO

PC 121 2004 72101 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72102 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72103 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72104 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72106 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72107 1 CONSIP BUONO

PC 121 2004 72108 1 CONSIP BUONO

ST 166 2005 72368 1 HP SCANJET 4070 OTTIMO

PC 121 2003 70822 1 PC BUONO 0
PC20 2003 71522 1 CONSIP BUONO 0
PC 121 0 PC Olidata Intel Pentium BUONO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature

ST 175 2008 0 0 FOTOCOPIATORE - STAMPANTE STAMPANTE BUONO 0
F6 2008 77180 1 FAX OTTIMO 0
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022

Cap. 21102094 Art. 0 TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
UNICO

Conto IV livello:  E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

25.000,0( 25.000,0( 25.000,0(
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP
Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #
SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 14021101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 223.512,33 184.390,00 184.390,00 184.390,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello;: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 14021102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 73.271,68 56.537,00 56.537,00 56.537,00

Macroaggregato:1 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 14021201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 19.319,35 15.948,00 15.948,00 15.948,00

Macroaggregato:2 0,00 F:P.V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 14021202 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE 550,00 550,00 550,00 550,00

Macroaggregato:2 0,00 F:P.V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Cap. 14021301 Art. 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 160,00 160,00 160,00 160,00

Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 14021305 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.

Conto IV livello:  U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

Cap. 14021308 Art. 0 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 57.151,24 46.000,00 5.000,00 5.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV
Cap. 14021312 Art. 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

308.785,0! 267.785,0! 267.785,01I)
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Patrimonio, Commercio, Attivita produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022

Cap. 14022302 Art. 0 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER 93.346,82 50.000,00 0,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA AD ALTRE IMPRESE -

Macroaggregato:3 FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO ED ENTRATE 0.00 F:P:V. 0.00F:P:V. 0.00F:F:V.

Conto IV livello:  U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

Vincolo: 2018YA901, 2019YALOL, 2019YR100, 2020YALOL, 2020YBD

50.000,0( 0,00 0,00
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

SEZIONE A

L'annualita 2020 del programma dei lavori pubblici prevede un cospicuo numero di nuove opere, che rivestono carattere di priorita in ragione delle tempistiche attese
dall’Amministrazione, e la struttura, gia fortemente impegnata nell'esecuzione del programma 2019, sara ulteriormente investita nelle relative procedure di appalto.

A seguito della conferma dei relativi finanziamenti dovranno essere attivate le procedure di gara per I'appalto di oltre trenta gare di appalto per lavori di importo
superiore ai 100.000,00 €. Si tratta di opere legate alla difesa del suolo, alla viabilita, all'edilizia scolastica, all’edilizia pubblica, all'impiantistica sportiva, all’edilizia
culturale, all’'edilizia cimiteriale , alle residue attivita nell'ambito dell'azione di riqualificazione urbana, all'attivita legata alla tutela ambientale e del verde pubbilico, oltre
che una importante gara di Partenariato Pubblico Privata afferente alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Alcune delle procedure per I'appalto di interventi di Agenda Urbana (finanziata con fondi europei, la cui procedura - alla pari di quella dei PISUS - & disciplinata da
specifiche "check lists", che prevedono esclusivamente I'esperimento di procedure aperte, particolarmente impegnative sotto il profilo procedurale), di edilizia sociale e
della stessa riqualificazione urbana, pubblicate nel corso del mese di dicembre 2019, dovranno essere portate a termine all'inizio dell'anno e dovranno altresi essere
pubblicati i rimanenti bandi.

Alle accennate principali attivita potranno aggiungersi anche quelle correlate alla formazione del personale tecnico e amministrativo del Settore 1V nellambito
dell’espletamento delle gare di appalto.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (

0 Gestione procedure di gara

000 Bisogno: gestione delle gara di competenza dell&€€CU

00 Grado di puntualita e qualita dell' attivita di grammazione
e di monitoraggio

000 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
001 N. appalti totali gestiti (totali centro)
002 N. appalti servizi tecnici aperta procedura prezizobasso

003 Tempo medio di evas. app. servizi tecnici procriape
prezzo piu basso

004 N. appalti servizi tecnici proc. negoziata con ae\prezzo
piu basso

009 N. appalti per servizi tecnici procedura aperte é
economicamente piu vantaggiosa (OEPV)

010 Tempo medio evasione appalti servizi tecnici peperta
offerta ec. + vantaggiosa (OEPV)

011 N. appalti per servizi tecnici procedura negozé@a avviso
OEPV

012 Tempo medio evasione appalti servizi tecnici pregoziata
con avviso OEPV

016 Tempo medio di evasione appalti lavori con procadyerta
prezzi piu basso

017 N. appalti lavori porcedura aperta OEPV

019 Tempo medio di evasione appalti lavori con procaduyrerta
OEPV
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Buono=3; Scarso=1

Stratificazione 001

Somma gg. dal ricevimento ordine
effettuazione appalto a det. di aggiudicazio

Stratificazione 001

Stratificazione 001

Somma gg. dal ricevimento ordine
effettuazione appalto alla sua evasione

Stratificazione 001

Somma gg. Dal ricevimento ordine
effettuazione appalto alla sua evasione

Somma gg. dal ricevimento ordine
effettuazione appalto a det. di aggiudicazio

Stratificazione 001

Somma gg. dal ricevimento ordine
effettuazione appalto alla sua evasione
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PdP

OO o K

[]

2017

3,00

1733

48,00

244,00

6,00

230,00

287

100

100

2018

3,00

3413

37,00

150,00

165

2019

4226

31,00

Prev. 2020 Valutato

4290

23

220

204

9 %

%

%

%

%

%

%

9 %

9 %

%

9 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

020 N. appalti lavori proc. negoziata con awviso pregiiobasso Statificazione 001 ] 13 14 11 10 %
022 N. appalti servizi tecnici procedura negoziata aenaviso ~ Statificazione 001 O 0 12 0 0 %
023 Tempo medio di evasione appalti lavori con procadur ~ S°Mma 9g. Dal ricevimento ordine 150 0 0 9%

. . effettuazione appalto alla sua evasione
negOZ|ata senza avviso

024  N. appalti lavori procedura negoziata con awisd®@E ~ Stratificazione 001 ] 0 0 0 3 %

026 Tempo medio evasione appalti lavori procedura negmz 0 0 0 143 %
con awviso OEPV

027 Controlli regolarita amm.va: % di atti verificatelha fase 80 0 80 9 %
successiva conformi

028 Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispet feesr;g:isggie‘”m di costo di competenza del 100 0 100 9%

dell'aggiornamento dati pubblicati

B Gestione contratti

000 Bisogno: Garantire la stipula dei contratti per giffidamenti in essere.

BO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' [] 2792 793 699 553 %

B02 N. contratti servizi tecnici [] 2 23 10 4 %

L Attivita amministrativa, segreteria settore e protaollo

000 Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazedella posta e gestione del protocollo informatiEeentuale consegna di posta e materiale presseda& o altre
destinazioni, in assenza del personale addettmdeqtiatura e rilegatura di atti di competenza dediegole Unita Operative. Gestione del personaltutto il Settore 1V. Att.
Amm.va Politiche del territorio - Urbanistica - Ridicazione. Segreteria del Dirigente di Settoreéedl'assessore.

LO1 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' L] 6569 4884 6013 %
LO2  N. protocollazioni [] 12644 0 13000 %
LO4 N. protocollazioni per ora lavorata L] 0,52 0 0,46 %

\ Totale centro elementare valutato attivita ordinara: | 81 %
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare Periodo % 0O A B C D E F G H I L Totale ore  Note
GOBBATO MAURIZIO DIR| [DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-20 31-dic-22 | 10 % 180 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 180 P
BALDISSERA MICHELA D3 FUNZIONARIO AMMVO | 01-gen-20 31-dic-22 | 100% | | 1264 ‘ 234 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 80 1.581

CONTABILE 1
TONA MANUELA D1 FUNZIONARIO AMM.VO  01-gen-20 31-dic-22 100% & 1423 ‘ 15% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CONTABILE 1
VENDRAME ALBERTO D1 FUNZIONARIO AMM.VO  01-gen-20 31-dic-22  100% & 1423 ‘ 15% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.581
CONTABILE 1
TROVO" VANNA C3 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20  31-dic-22 5 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 79 79
CONTABILE
LORENZON GRAZIELLA C2 ISTRUTTORE AMM.VO 01-gen-20| 31-dic-22 | 100% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1581 1.581 Tempo pieno dal 2020
CONTABILE
TURCHET ROBERTO C2 ISTRUTTORE AMM.VO 0l-gen-20  31-dic-22  100% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1581 1.581
CONTABILE
DIANA LAVINIA C1 ISTRUTTOREAMM.VO  01-gen-20 31-dic22 70 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1111 1111
CONTABILE
PITTON ANTONIO B5| [COMMESSO POLIVALENTE 01-gen-20 | 31-dic-22 | 100 % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1581 1.581
Totale ore centro: 4290 C 553‘ o‘ o‘ 0 o‘ o‘ o‘ 0 6.013  10.856
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uifamno): 6,85
- a tempo indeterminato: 6,85
- a tempo determinato: 0,00
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo Anno N .Inventario N. Descrizione Stato Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche

71801 1 PC HP BUONO

35516 1 SCHERMO SAMSUNG SYNC MASTER BUONO

35416 1 PC DESKTOP 7 CONSIP BUONO

79617 1 SCHERMO ACER BUONO

72524 1 STAMPANTE EPSON EPL 6200L VECCHIO

75826 1 FAX PANASONIC KX-FL 541 VECCHIO

72237 1 PC FUJITSU SIEMENS BUONO

35746 1 SCHERMO ACER BUONO

105829 1 FAX HP LASERJET BUONO

35593 1 PC FUJITSU ESPRIMO BUONO

35708 1 PC8 OLIDATA BUONO

35607 1 SCHERMO HANNS.G HH191 BUONO

72184 1 PC LG DEX BUONO

71669 1 SCHERMO BENQ BUONO

35381 1 PC MAXDATA FUNZIONANTE PRECARI

71711 1 SCHERMO BENQ BUONO

72293 1 PC FUJITSU SIEMENS

79584 1 SCHERMO ACER BUONO 0

35391 1 PC MAXDATA BUONO 0

35460 1 SCHERMO BELNEA BUONO 0
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

72043 1 STAMPANTE HP VECCHIA 0
35398 1 PC MAXDATA BUONO 0
35644 1 SCHERMO HANNS.G HI221D BUONO 0
35534 1 PC FUJITSU ESPRIMO BUONO 0
35648 1 SCHERMO HANNS.G HI221D BUONO 0
71741 1 PC MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM BUONO 0
35620 1 HANNS.G HH191 BUONO 0
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022

Cap. 35990001 Art. 0 PROVENTIPER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 166.374,67 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Conto IV livello:  E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,

150.000,0! 150.000,01 150.000,01I)
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Conto IV livello:  U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Controllo di Gestione
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SEZIONE H - SPESA CORRENTE Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1061102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 403.908,03 346.660,00 346.660,00 346.660,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 1061105 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 123.753,55 99.087,00 99.087,00 99.087,00
Macroaggregato:1l 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 1061201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP 33.001,23 27.779,00 27.779,00 27.779,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Cap. 1061307 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 2.451,05 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni

Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT

Cap. 1061308 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.101,67 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAST. AMBIENTE

Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV

Cap. 1061309 Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI 6.262,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Cap. 1061323 Art. 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Macroaggregato:3 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello; U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
Responsabile: 20650 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, PROTOCOL

497.376,0 497.376,0! 497.376,01I)
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo
Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022

Cap. 45040001 Art. 0 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI 200.927,07 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Conto IV livello:  E.4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.
Responsabile: 20650 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, PROTOCOL

Vincolo: 2018YE004, 2019YE004, 2021YE004, 2020YE004, 20229E0

200.000,0t 200.000,0( 200.000,01I)
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SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, A MBIENTE Direzione P.O.Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO Cassa 2020 2021 2022
Cap. 1062203 Art. 0 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI 287.706,32 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Macroaggregato:2 0,00 F:P:V. 0,00 F:P:V. 0,00F:P:V.
Conto IV livello:  U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione digatimenti
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAST. AMBIENTE
Vincolo: 2017YA201, 2017YE004, 2017YA501, 2017YA801, 2017Y0102017YA601, 2018YA801, 2018YE004, 2019YE004, POE004, 2020YE004, 2022YE004
200.000,0! 200.000,0 200.000,01})
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