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0. PREMESSA 

 

La presente relazione costituisce lo Studio di Fattibilità propedeutico alla stesura del Piano Triennale delle 

opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2021 – 2023 relativamente all’intervento cosi denominato: 

Illuminazione pubblica - Interventi di efficientamento energetico impianti  

Il Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2021 - 2023 prevede: 

• per l’annualità 2021 una spesa pari a € 170.000,00 da finanziare mediante il seguente capitolo: 

B Spese finanziate con contributi in c/capitale 

Ministero dello Sviluppo Economico ai comuni per interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale DL 34/2019 – art. 30  “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 

di specifiche situazioni di crisi” e Legge Finanziaria anno 2020. 

 

Si rimanda ai capitoli seguenti per un breve inquadramento dello stato di fatto ed una descrizione di 

massima degli interventi. 
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1. CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L’OPERA  

CARTOGRAFIA C.R.T.  DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE 
 BLU : linea aerea VERDE : linea interrata   ROSSO : linea aerea rame nudo
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2. LO STATO DI FATTO 

Il presente studio di fattibilità pianifica alcuni interventi su tutta la rete di illuminazione pubblica comunale 

composta da circa 11.100 punti luce di diversa tipologia e con diverse modalità di distribuzione 

alimentazione. Più precisamente, da un censimento realizzato a fine 2019, è emersa la seguente 

situazione: 

 

 

 

 

 

Dalla cartografia inserita nel precedente paragrafo, si evince, oltre all’estensione degli impianti nel territorio 

comunale, anche la tipologia/caratteristiche tecniche delle linee di alimentazione degli stessi e più 

precisamente:  
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Per  avere un quadro conoscitivo più ampio degli impianti di illuminazione pubblica, va analizzata anche la 

situazione esistente dei corpi illuminanti sia come tipologia di installazione sia per inquadramento della 

tipologia di tecnologia luminosa impiegata al fine di poter eseguire delle ipotesi progettuali valide. 

 

Tipologia di corpo illuminante: 

 
 
 
 

Tecnologia luminosa esistente: 
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Questo progetto si inserisce all’interno di una previsione più ampia che include una serie di interventi volti a 

riqualificare e migliorare sotto l’aspetto energetico e per la messa in sicurezza degli impianti esistenti. 

Si riportano nelle seguenti immagini alcuni estratti dello stato di consistenza degli impianti inseriti nel 

presente progetto: 
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3. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 

Le fonti di riferimento per la progettazione di illuminazione pubblica su strade pubbliche sono 

principalmente le seguenti: 

• Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade“ del Ministero dei Lavori Pubblici, 

approvate con D.M. n° 5 del 5 Novembre 2001. 

• Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali“ del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, approvate con D.M. del 19 Aprile 2006. 

• D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Strada. 

• D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni – Regolamento esecuzione e di 

attuazione del Codice della Strada – Roma. 

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale (2001) – “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”, 

10/09/2001 – Roma. 

• Decreto del 27/09/2017 CAM per l’acquisizione di sorgenti luminose per l’illuminazione pubblica, 

acquisizione di apparecchi e affidamento servizi 

• Decreto 28/03/2018 CAM per servizio illuminazione pubblica 

• Norma UNI EN 13201/1 – UNI 11248 – UNI EN 13201/2 - UNI EN 13201/3 - UNI EN 13201/4 - UNI 

EN 13201/5 

• Norma UNI 10819 – UNI 11431:2001 

• Norma CEI EN 62031 – 62384 

• Norma UNI EN 40 : Pali illuminazione pubblica 

• Norma CEI EN 60598: Apparecchi per illuminazione 

• Norma CEI 34-3 e CEI 34 

• Norma CEI 11-4 e CEI 11-17 

• Norma CEI 64-19 E 64-8 

• Legge Regione FVG n. 15/2007: “Misure urgenti in tema di contenimenti dell’inquinamento 

luminoso per il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e 

dell’attività svolta dagli osservatori” 

 

Le normative urbanistiche di riferimento per l’insieme delle opere di progetto sono sostanzialmente 

riconducibili a: 

• L.R. n. 21  del 25/9/2015 (e s.m.i.) Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello 

comunale e contenimento del consumo di suolo 
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• L.R. n. 5  del 23/2/2007 (e s.m.i.) Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio DGR 086/Pres del 20/3/2008 (e s.m.i.) Regolamento di attuazione della parte I 

urbanistica della LR 5/2007 

• L. R. n.19 del 11/11/2009 Codice regionale dell’edilizia 

• DPG Reg.  20/1/2012 n.018/Pres Regolamento di attuazione della LR19/2009: Codice regionale 

dell’edilizi 

 

Norme urbanistiche a livello provinciale e regionale 

• L.R. n.19/2009 Codice Regionale dell’Edilizia 

• L. R. n.2 del 12/2/2009 Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (disciplina dei lavori 

pubblici), alla legge regionale 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 

paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-

architettonico. 

 

Norme regionali sugli appalti pubblici 

• DPGR 5/6/2003 0165/Pres “Regolamento di attuazione della LR 14/2002” 

• DPGR 5/6/2003 0166/Pres “Capitolato generale d’appalto per lavori pubblici da realizzarsi nel 

territorio regionale di cui  LR 14/2002” 

• LR 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” 

 

Norme di carattere generale 

• Norme Tecniche Di Attuazione approvate con D.C.C. n° 37 del 22 settembre 2014 

• Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n.2117 “Approvazione delle Linee guida 

in materia di requisiti igienico- sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni 

e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” 

• Regolamento edilizio comunale del Comune di Pordenone approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 7 del 14 febbraio 2011 

• D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

• Regolamento Comunale d’Igiene approvato con D.C.C. n. 112 del 12.11.2007. 

 

Le fonti di riferimento riguardanti le barriere architettoniche  

• D.P.R. 24 luglio 1996 N.503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

L’intervento del presente progetto riguarda efficientamento energetico di alcuni tratti di impianto esistente e 

i lavori previsti sono: 

• realizzazione di scavi stradali, con adeguati ripristini, per la posa di corrugati interrati di dimensioni 

congrue ad ospitare le nuove linee di distribuzione energia elettrica per le parti di impianti che ad 

oggi risultano aeree; 

• la sostituzione degli apparecchi illuminanti vetusti e/o con problemi di dispersione causa tecnologia 

realizzativa superata; 

• la migliore organizzazione e distribuzione dei carichi di portata dei quadri elettrici esistenti; 

• sostituzione dei sostegni ammalorati con scadenza al 36mesi dalla data del censimento; 

• ripristino dei cavi di sostegno per le tesate aeree, nelle zone in cui non è possibile riqualificare con 

la posa di pali per mancanza di spazi dedicati. 

 

Viste le percentuali rilevate dal censimento riportato al paragrafo 2.Stato di Fatto, con il presente progetto 

si propone di interviene con: 

1. l’interramento di circa il 2% delle linee esistenti in rame nudo dando priorità alle zona 

maggiormente alberate e in prossimità di agglomerati edilizi abitativi 

2. la sostituzione di circa il 3% delle armature a joduri metallici  

3. il rifacimento di alcuni tratti di cavo di sostegno di testata per garantire la sicurezza delle 

lampade a sospensione; 
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5. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma per i lavori con una previsione dei tempi previsti per le diverse 

attività. Si prevede una durata complessiva di 435 giorni di cui 315 giorni per l’espletamento delle attività di 

progettazione e le procedure di appalto e 120 giorni per l’esecuzione dei lavori. 
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1 Progetto preliminare 30

2 Approvazione progetto preliminare 60

3 Progetto definitivo 30

4 Approvazione progetto definitivo 60

5 Progetto esecutivo 45

6 Approvazione progetto esecutivo 30

7 Gara d'appalto 60

8 Realizzazione delle opere 120

TOTALE 435
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6. QUADRO ECONOMICO 

 

Di seguito si riporta il quadro economico di spesa. 

A LAVORI A BASE D'ASTA

1 Importo Lordo dei lavori 107.000,00€       

2 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 5% 5.350,00€           

Sommano A 112.350,00€             

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 spese generali e tecniche (comprensiv e di IVA ed Inarcassa) 20% 22.470,00€         

2 incentivo al personale - art.113 D.Lgs 50/2016 2% 2.247,00€           

3 IVA 22% 24.717,00€         

4 indennità per interruzione pubblici servizi a corpo 2.000,00€           

5 allacciamento e spostamento pubblici servizi a corpo 2.000,00€           

6 accantonamento per accordo bonario 1% 1.123,50€           

7 Contributo Autorità di Vigilanza a corpo -€                     

8 Imprevisti ed arrotondamenti a corpo 3.092,50€           

Sommano B 57.650,00€                

TOTALE A+B 170.000,00€             
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