
Elaborato n°Elaborato n°

SS13 e viabilità limitrofa - Manutenzione straordinaria
CODICE COMUNALE: 52.20

N. INTERVENTO CUI: L80002150938202100042

SETTORE IV  - GESTIONE
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

STUDIO DI FATTIBILITA'

ELABORATO
Relazione tecnica ed
illustrativa
NOME FILE
R01_Relazione_tec_ill.pdf

DATA
novembre 2020

R01

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Progettista
ing. Andrea Brusadin

R.U.P.
ing. Andrea Brusadin

COLLABORATORI
-



 Pag. 1 di 12  RELAZIONE GENERALE 

  COMUNE DI PORDENONE 

 

INDICE 

 

0. PREMESSA 2 

1. CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L’OPERA E GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI 
VIGENTI 3 

2. LO STATO DI FATTO 3 

3. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 6 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 9 

5. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 10 

6. QUADRO ECONOMICO 12 

 

  



 Pag. 2 di 12  RELAZIONE GENERALE 

  COMUNE DI PORDENONE 

0. PREMESSA 

 

La presente relazione costituisce lo Studio di Fattibilità propedeutico alla stesura del Piano Triennale delle 

opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2021 – 2023 relativamente all’intervento cosi denominato: 
SS13 e viabilità limitrofa – Manutenzione straordinaria. 

Il Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2021-2023 prevede per l’annualità 2022 

una spesa complessiva pari a € 100.000,00 da finanziare mediante il seguente capitolo: 

C3 Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazioni di beni comunali. 

Si rimanda ai capitoli seguenti per un breve inquadramento dello stato di fatto ed una descrizione di 

massima degli interventi. 
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1. CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L’OPERA E GLI 
STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI 

 

ESTRATTO PRG 

 

 

 

2. LO STATO DI FATTO 

 

Oggetto del presente studio di fattibilità è l’intervento di manutenzione straordinaria sul tratto di strada 
SS13 che va da Via S. Daniele fino al confine col Comune di Porcia e su parte di via Ungaresca. 

Si ritiene necessario il rifacimento della pavimentazione stradale per garantire una maggiore sicurezza 

all’utenza.  
  

VIA UNGARESCA 

SS13 
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ORTOFOTO 

 

 

CTR 

 

 

  

VIA UNGARESCA 
SS13 

VIA UNGARESCA 

SS13 
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Si riportano nelle seguenti immagini le zone oggetto del presente intervento. 

 

 

SS13 (da est-via San Daniele) 

 

SS13 (da ovest-confine con Porcia) 

 

Via Ungaresca (da est) 

 

Via Ungaresca (da ovest) 
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3. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 

 

Le fonti di riferimento per la progettazione stradale è rappresentata dalle: 

• Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade“ del Ministero dei Lavori Pubblici, 
approvate con D.M. n° 5 del 5 Novembre 2001. 

• Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali“ del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, approvate con D.M. del 19 Aprile 2006. 

• D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Strada. 

• D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni – Regolamento esecuzione e di 

attuazione del Codice della Strada – Roma. 

• “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle 
barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza 

stradale” D.Min.infr.Trasp. del 21/06/2004 e s.m.i.. 

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale (2001) – “Studio a carattere prenormativo – Rapporto di sintesi – Norme sulle 

caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”, 10/09/2001 – Roma. 

• Linee Guida per la progettazione delle rotatorie sulle strade in gestione a Friuli Venezia Giulia 

Strade S.p.A. 

La normativa italiana, ha recepito da anni il concetto di LDS (Livello di Servizio), ossia l’indice di qualità 

della circolazione. Assieme alla domanda di trasporto, individuata dal volume di traffico, dalla sua 

composizione e dalla velocità media di deflusso si determina la sezione stradale e l’intervallo di velocità di 

progetto. 

 

Le fonti di riferimento per la progettazione idraulica-idrologica è rappresentata da: 

• D.M. LL.PP. 23/2/1971 : “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e 
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto”. 

• Circolare ministeriale LL.PP. n° 11633/74 : “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli 
impianti di trattamento delle acque di rifiuto”. 

• Legge 10/5/1976 n° 319 : “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”. 

• Delibera C.I. 4/2/1977 – Allegato 4: “Norme tecniche generali per la regolamentazione 

dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”. 

• D.M. LL. PP. 12/12/1985 : “Norme tecniche relative alle tubazioni”. 

• UNI EN 858-1-2 “Impianti di separazione per liquidi leggeri (per esempio benzina e petrolio)”. 
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Normative di tutela ambientale e urbanistica: 

Le normative ambientali di riferimento per l’insieme delle opere di progetto sono sostanzialmente 
riconducibili a: 

✓ D.LGS. n. 152 del 3/4/2006  (e s.m.i.) Norme in materia ambientale 

✓ D.LGS. n. 42 del 22/1/2004  Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della 
L. n.137 del 6/7/2002  

 

Le normative urbanistiche di riferimento per l’insieme delle opere di progetto sono sostanzialmente 
riconducibili a: 

✓ L.R. n. 21  del 25/9/2015 (e s.m.i.) Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di 

livellocomunale e contenimento del consumo di suolo 

✓ L.R. n. 5  del 23/2/2007 (e s.m.i.) Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio DGR 086/Pres del 20/3/2008 (e s.m.i.) Regolamento di attuazione della parte I 

urbanistica della LR 5/2007 

✓ L. R. n.19 del 11/11/2009 Codice regionale dell’edilizia 

✓ DPG Reg.  20/1/2012 n.018/Pres  Regolamento di attuazione della LR19/2009: Codice 

regionale dell’edilizi 
 

Norme urbanistiche a livello provinciale e regionale 

− L.R. n.19/2009 Codice Regionale dell’Edilizia 

− L. R. n.2 del 12/2/2009  Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (disciplina dei lavori 

pubblici), alla legge regionale 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività 

edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di 

interesse storico-architettonico. 

 

Norme regionali sugli appalti pubblici 

− DPGR 5/6/2003 0165/Pres “Regolamento di attuazione della LR 14/2002” 

− DPGR 5/6/2003 0166/Pres “Capitolato generale d’appalto per lavori pubblici da realizzarsi 
nel territorio regionale di cui  LR 14/2002” 

− LR 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” 
 

Norme di carattere generale 
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− Norme Tecniche Di Attuazione approvate con D.C.C. n° 37 del 22 settembre 2014 

− Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n.2117 “Approvazione delle Linee 
guida in materia di requisiti igienico- sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di 

produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” 

− Regolamento edilizio comunale del Comune di Pordenone approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 7 del 14 febbraio 2011 

− D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

− Regolamento Comunale d’Igiene approvato con D.C.C. n. 112 del 12.11.2007. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

 

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in asfalto su tratti della 

viabilità esistente sul tratto individuato in planimetria della SS13 e parte di via Ungaresca, per garantire 

percorribilità e sicurezza delle infrastrutture viarie da parte di ogni ordine di utenza. 

Gli interventi consisteranno nel rifacimento della pavimentazione stradale bituminosa mediante: 

- Fresatura, a diversi spessori per rimozione dell’esistente vetusta pavimentazione 

- Risanamento, con tout-venant, laddove giudicato necessario, di settori del sottofondo stradale 

deteriorati, ponendo particolare attenzione ai tratti interessati da tracce di scavi ed a quelli in 

corrispondenza di eventuali fermate TPL, 

- Ricostruzione, dei manti bitumati con impiego di conglomerato bituminoso per strato di base, 

bynder chiuso per la sagomatura della carreggiata e correzione di avvallamenti e depressioni; 

tappeto di usura per il rifacimento dello strato di usura; opere accessorie per rialzo e messa in 

quota di chiusini e caditoie, 

- Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

  



 Pag. 10 di 12  RELAZIONE GENERALE 

  COMUNE DI PORDENONE 

5. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma per i lavori con una previsione dei tempi previsti per le diverse 

attività. Si prevede una durata complessiva di 285 giorni di cui 195 giorni per l’espletamento delle attività di 
progettazione e le procedure di appalto e 90 giorni per l’esecuzione dei lavori. 
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1 Progetto preliminare 15

2 Approvazione progetto preliminare 15

3 Progetto definitivo 30

4 Approvazione progetto definitivo 30

5 Progetto esecutivo 30

6 Approvazione progetto esecutivo 15

7 Gara d'appalto 60

8 Realizzazione delle opere 90

TOTALE 285
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6. QUADRO ECONOMICO 

 

Di seguito si riporta il quadro economico di spesa. 

 

A LAVORI A BASE D'ASTA

1 Importo Lordo dei lavori 60.000,00€         
2 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 5% 3.000,00€           

Sommano A 63.000,00€                

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 spese generali e tecniche (comprensive di IVA ed Inarc 20% 12.600,00€         
2 incentivo al personale - art.113 D.Lgs 50/2016 2% 1.260,00€           
3 IVA 22% 13.860,00€         
4 indennità per interruzione pubblici servizi a corpo -€                     
5 allacciamento e spostamento pubblici servizi a corpo 1.000,00€           
6 accantonamento per accordo bonario 3% 1.890,00€           
7 Contributo Autorità di Vigilanza a corpo 225,00€               
8 Imprevisti ed arrotondamenti a corpo 6.165,00€           

9
Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee ed 

atti di trascrizione
a corpo -€                     

Sommano B 37.000,00€                

TOTALE A+B 100.000,00€             
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