SETTORE I - AFFARI GENERALI

1-SETTORE I - AFFARI GENERALI /Dirigente: 11385 ZANINOTTI DAVIDE

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110201.01_0009-Campagna di comunicazione SEND (Servizio Notifiche Digitali)	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI	ZANINOTTI DAVIDE	MARTINUZZI LIVIO, DILDA ESTER, ZANINOTTI DAVIDE, BASSO PATRIZIA, PESSOTTO FRANCESCA, PELLIN ELISA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_000901-Pianificare la comunicazione	01/01/24	30/06/24	In attesa della definizione dei tempi di avvio del servizio (a cura dei Sistemi Informativi dell'ente), è stata impostata una prima bozza del piano per una campagna informativa rivolta ai cittadini.	50	0,00	Redazione Piano	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_000902-Attuare la comunicazione	01/07/24	31/12/24	Come da programma, la campagna informativa verrà realizzata nella seconda metà dell'anno.	50	0,00	Numero canali di comunicazione utilizzati	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0055-Efficientamento delle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 143.000 euro, tramite la standardizzazione e razionalizzazione delle relative modulistiche	Manteniment	105	01/01/24	28/02/25	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI	ZANINOTTI DAVIDE	QUERIN PAOLA, ZANINOTTI DAVIDE, SPERANZA BARBARA, DA FRE' MARIANNA, BATTISTON MICHELA, BORNACIN ELENA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005501-Individuazione ed elaborazione moduli	01/01/24	31/12/24	<p>Il D.Lgs n. 36/2023 è entrato in vigore a far data dal 1° aprile 2023 ed ha acquisito efficacia in data 1° luglio 2023.</p> <p>Alcune disposizioni del Codice hanno acquisito efficacia in data 1° gennaio 2024: fra queste in particolare quelle riguardanti la digitalizzazione, l'utilizzo delle piattaforme telematiche, la pubblicità degli atti di gara, la trasparenza, l'accesso agli atti, l'e-procurement nazionale, la Banca dati ANAC ed il Fascicolo Virtuale Operatore Economico.</p> <p>In base al combinato disposto, dei punti sotto richiamati, è stato valutato di predisporre una differente documentazione per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 e superiore:</p> <p>a) dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, il quale prevede per le procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;</p> <p>b) della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", la quale prevede all'art. 2 il contributo ANAC per la stazione appaltante per gli affidamenti di importo superiore ai 40.000,00;</p> <p>c) dell'allegato I.4 art. 3 del D.Lgs n. 36/2023, il quale prevede il pagamento dell'imposta di bollo per gli affidamenti superiori a 40.000,00.</p> <p>Infine, è stato considerato di predisporre 3 versioni della bozza "Richiesta di preventivo" per:</p> <p>a) servizi;</p> <p>b) fornitura;</p> <p>c) fornitura con posa in opera.</p>	50	0,00	n. moduli	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0070-Adeguamento sito web per PNRR.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI	ZANINOTTI DAVIDE	MARTINUZZI LIVIO, DILDA ESTER, ZANINOTTI DAVIDE, BASSO PATRIZIA, PESSOTTO FRANCESCA, PELLIN ELISA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007002-Predisposizione e adeguamento nuovi contenuti obbligatori.	01/01/24	30/06/24	L'attività consiste principalmetne sulla predisposizione delle schede servizio in conformità al modello di cui alle Linee guida AgID, quale elemento cardine dell'intero sito web comunale. A tale scopo, in seguito agli incontri di formazione e coinvolgimento effettuati nel 2023 e al contestuale consolidamento della "Rete dei referenti per il sito web", nei primi mesi del 2024 l'ufficio ha raccolto , dai diversi uffici dell'ente, i testi e le informazioni utili alla predisposizione delle nuove schede servizio. Si è svolto anche un incontro di coordinamento e aggiornamento con i colleghi dei S.I., i rappresentanti della ditta incaricata e il referente del Ministero per la nostra regione. Inoltre, il personale dell'UOS Comunicazione istituzionale ha frequentato incontri e corsi di aggiornamento dedicato alla Misura 1.4.1 del PNRR, a cui il presente obiettivo è direttamente legato. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Spostamento scadenza al 31/12/2024."	50	0,00	Adeguamento del sito web ai requisiti obbligatori	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0075-Potenziamento servizio newsletter informative istituzionali	Sviluppo	105	01/02/24	31/12/24	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI	ZANINOTTI DAVIDE	MARTINUZZI LIVIO, CRISTOFOLI PAOLO, ZANINOTTI DAVIDE, PESSOTTO FRANCESCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007501-Individuazione nuova piattaforma e test funzionalità	01/02/24	31/07/24	Presi in esame i principali prodotti disponibili sul mercato, la scelta si è orientata sulla piattaforma denominata "Brevo". Sono attualmente in corso gli approfondimenti necessari per poter confermare questa scelta oppure individuare un altro prodotto.	50	0,00	Adozione formale dello strumento individuato	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007503-Attivazione newsletter	01/08/24	31/12/24	Inizio fase prevista successiva alla data del presente monitoraggio.	50	0,00	N. newsletter	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0084-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	1-SETTORE I - AFFARI GENERALI	ZANINOTTI DAVIDE	ZANINOTTI DAVIDE, CANZIAN LORELLA, BORTOLIN SABINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008401-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 39,25 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: - 0,35 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	39,25
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						Tempo medio di ritardo (gg)	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

SETTORE II - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Rendicontazione obiettivi di performance

30100-30100 - UOC ANAGRAFE /Dirigente: 636 CANZIAN LORELLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0069-Miglioramento dell'esperienza degli utenti degli sportelli dei servizi demografici tramite la razionalizzazione dei processi interni, della comunicazione e la modernizzazione degli strumenti.	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	30100-30100 - UOC ANAGRAFE	ZANINOTTI DAVIDE	LENARDUZZI SERGIO, CARUSO FRANCESCO, MARTINUZZI LIVIO, VOSELLI ANNA, DILDA ESTER, ZANINOTTI DAVIDE, PASSARO ANGELA, VIANELLO MARZIA, CARLOT ANITA, MORO ANDREA, ASINO ROSALBA, PITTON LUIGI, SCIAN CINZIA, AGOSTINI CHIARA, BASSO PATRIZIA, BRUSADIN LUCA, MORETTO AURELIO, TOME' ALESSIA, PRESOT RICCARDO, PESSOTTO FRANCESCA, SPERANZA BARBARA, LORENZON TULLIO, RETTORI STEFANIA, TURCO STEFANIA, PERISSINOTTI STEFANIA, DA FRE' MARIANNA, BATTISTON MICHELA, BORNACIN ELENA, CANZIAN LORELLA, DRIUSSI LORENA, MATTIUZZO MATTEO, PIOLI FULVIA, PISTELLATO STEFANO, AVON ESTHER, BORTOLUSSI MARTINA, CARLASSARA PAOLA, PAOLON ARALDO ELIO ELIGIO, BATTISTON MICHELA, GAUDENZI PALMA EMANUELA, VALENTINUZZI BARBARA, BORTOLIN SABINA, BERTONI MARA, FEDERICO FRANCA, MACOVAZ MAURIZIO, TAJARIOL DIEGO, PROSDOCIMO PAOLA, LORENZON CATERINA, MORASSUT MANUELA, ZANGRANDO TANIA, PELLIN ELISA, CESCO STEFANO, MARTINI NICOLE, PARENTE CRISTINA, CATTARUZZA MONICA, MADARO ELISA, SCALIA GIOVANNI	0

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006905-Misurazione, monitoraggio e analisi 2024.	01/01/24	31/12/24	La raccolta dei dati relativi al gradimento del servizio da parte degli utenti avviata nel corso del 2023, tramite diversi strumenti di rilevazione, continua come da programma, nel corso del 2024. L'attività prevede anche, oltre alla rilevazione, una fase di elaborazione e rappresentazione dei dati, che per quanto riguarda il primo quadrimestre è in fase di completamento. Approvate la seguenti richieste di modifica: 1) "Si richiede di eliminare l'indicatore "Report analisi dati" dagli indicatori rilevati ai fini della misurazione del raggiungimento dell'obiettivo." 2) "Si chiede di modificare il target dell'indicatore "Report analisi dati" che deve essere pari a 12."	15	0,00	N. questionari somministrati	Aprile	70,00	0,00
							Settembre	70,00	0,00
							Dicembre	70,00	0,00
						Report mensili	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00
						Report analisi dati	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00
						N. feedback ricevuti via web	Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006906-Azioni di miglioramento 2024.	01/01/24	31/12/24	<p>Sulla base del Report "Azioni di miglioramento proposte" realizzato a conclusione delle rilevazioni 2023, sono state individuate le principali attività da realizzare nel corso del 2024. Sono state attuate due campagne informative online, rispettivamente dedicate all'utilizzo dell'ANPR (febbraio 2024) e alla scadenza della Carta di identità (marzo 2024). Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si propone di sostituire l'indicatore "Percentuale di miglioramento qualità delle pagine informative sito web" con l'indicatore "Mantenimento della percentuale di gradimento della qualità delle pagine informative sito web"."</p>	20	0,00	Percentuale schede servizio revisionate e relativi moduli	Aprile	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
						Mantenimento della percentuale di gradimento della qualità delle pagine informative sito web	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
						N. campagne informative	Aprile	2,00	2,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00
						Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
						N. azioni realizzate	Aprile	3,00	2,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00
						Percentuale di miglioramento tempi di attesa prenotazioe carta identità elettronica	Aprile	30,00	63,30
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						Percentuale di miglioramento del livello di soddisfazione dell'utente per il servizio anagrafe	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						Percentuale di miglioramento qualità delle pagine informative sito web	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00
						Percentuale di incremento pratiche on line	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

30150-30150 - UOC ELETTORALE /Dirigente: 4627 BORTOLIN SABINA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguita
202170101.01_0068-Re ingegnerizzazione e standardizzazione del processo di concessione dei loculi nei cimiteri cittadini.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	30150-30150 - UOC ELETTORALE	BORTOLIN SABINA	LENARDUZZI SERGIO, CARUSO FRANCESCO, VOSELLI ANNA, ROSOLEN LUCA, BIASOTTO CLARA, ZANINOTTI DAVIDE, BORTOLUSSI MARTINA, PAOLON ARALDO ELIO ELIGIO, BORTOLIN SABINA, BERTONI MARA, FEDERICO FRANCA, MACOVAZ MAURIZIO, TAJARIOL DIEGO, PROSDOCIMO PAOLA, LORENZON CATERINA, BASSO ELISA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006803-Monitoraggio, standardizzazione e consolidamento del processo.	01/01/24	31/12/24	L'ufficio ha predisposto un sistema di raccolta dati informatizzato per monitorare gli indicatori. Il file viene aggiornato da tutti gli operatori. Se l'utente che presenta l'istanza di concessione è disponibile al pagamento immediato del Pago PA (tramite home banking via cellulare) il contratto viene predisposto e firmato nello stesso giorno.	10	0,00	N. giorni tra presentazione dell'istanza ed emissione avviso pagamento.	Aprile	30,00	23,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						N. giorni tra pagamento avviso e rilascio concessione o convocazione del concessionario	Aprile	45,00	15,00
							Settembre	45,00	0,00
							Dicembre	45,00	0,00

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Rendicontazione obiettivi di performance

10070-10070 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE /Dirigente: 11688 FANTIN SABRINA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0073-Implementazione contabilità economica ed introduzione contabilità analitica.	Strategico	106	01/01/24	30/06/24	10070-10070 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE	FANTIN SABRINA	PAVANI GIULIA, PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, PICCININ ELENA, COLUSSI SABRINA, IUS ELISABETTA, NARESSI MARA, CARLASSARA MARISA, CORAZZA ELISA, D' ANDREA CRISTINA, MODONUTTI ENRICA, BERTELLA MONICA, ROS FULVIA, GUZZO SERENA, PINO CATIA, FANTIN SABRINA, PEZZARINI DANIELA, GIAVEDONI JESSICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007304-Rendicontazione 2023 secondo la logica della contabilità economica ed analitica.	01/01/24	30/06/24	<p>A titolo sperimentale per il 2023 la contabilità analitica è stata introdotta per i centri di costo Farmacie ed Asili nido.</p> <p>A tal fine sono state definite in primis delle regole operative per individuare e ricavare i dati necessari a determinare costi e ricavi per i due centri in esame. Successivamente tra fine marzo e aprile 2024, dopo la chiusura del riaccertamento dei residui, sono stati analizzati i seguenti elementi, al fine di determinare i costi diretti, i costi ripartiti come ad esempio le assicurazioni e i ricavi dei due centri di costo oggetto di analisi per il 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli impegni e gli accertamenti assunti nel 2023 • buoni economici emessi • le fatture ricevute e importate nel gestionale di competenza anno 2023 • le fatture emesse per i centri di costo relativi a farmacie (CdC 130) e asili nido (CdC 441) • i mandati emessi nel 2023 e nel 2024 riferiti a spese anno 2023 non collegati a fatture come ad esempio i fitti passivi, le quote associative, le assicurazioni, ecc. • i costi relativi al personale dei due centri • i dati dell'inventario dei beni immobili, mobili e immateriali per estrapolare il dato relativo alle quote di ammortamento <p>Inoltre, nel corso delle analisi effettuate sono stati individuati i soli costi univocamente associabili a ciascun servizio tenendo conto delle sole spese correnti (Titolo I).</p> <p>Le risultanze sono state riportate nel Rapporto di Gestione 2023 approvato con deliberazione giunta n. 128 del 2 maggio 2024.</p>	30	0,00	Presentazione rendiconto.	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0077-Implementazione a regime sistema di contabilità analitica.	Sviluppo	105	01/01/24	30/06/25	10070-10070 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE	FANTIN SABRINA	PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, PICCININ ELENA, COLUSSI SABRINA, IUS ELISABETTA, NARESSI MARA, PAVANI GIULIA, CARLASSARA MARISA, CORAZZA ELISA, D' ANDREA CRISTINA, MODONUTTI ENRICA, BERTELLA MONICA, ROS FULVIA, GUZZO SERENA, PINO CATIA, FANTIN SABRINA, PEZZARINI DANIELA, GIAVEDONI JESSICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007705-Revisione processi e registrazione in itinere dei fatti gestionali che comportano ricavi e costi.	01/01/24	31/12/24	Dal primo gennaio 2024 è entrata in vigore la revisione dei processi di gestione dell'entrata e della spesa al fine di implementare contestualmente anche i dati necessari ai fini della contabilità analitica. Pertanto per le spese e le entrate correnti, nelle attività di assunzione degli impegni di spesa, registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture passive e di emissione delle fatture attive, viene implementata una sezione chiamata "contabilità analitica" con l'indicazione del centro di costo, eventuale centro di costo elementare e relativo importo, nonché inserito il periodo di riferimento se non coincidente con l'anno solare. Inoltre, in caso di spese/entrate relative ad immobili comunali viene inserita l'indicazione dell'edificio di riferimento.	50	0,00	N. processi revisionati	Aprile	3,00	4,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

10100-10100 - UOC TRIBUTI /Dirigente: 987 DE BIASIO FRANCESCA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110201.01_0014-Bonifica delle posizioni IMU.	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	10100-10100 - UOC TRIBUTI	DE BIASIO FRANCESCA	PAVAN SONIA, SALVADORI ELISA, MALANDRINO MARCO, PAOLATTO SABRINA, DE BIASIO FRANCESCA, CASAGRANDE DONATELLA, SORANZIO SILVIA, DAL BEN ANNA, STAN MARIANA, SOLDAI TERESA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001405-Avvio attività accertativa.	01/01/24	31/12/24	<p>Nel corso del mese di febbraio si è conclusa la fase formativa sull'utilizzo del nuovo programma che era stata rinviata a causa degli aggiornamenti ancora in corso. A fine quadrimestre l'operatività dell'ufficio è piena. Sono stati emessi circa 100 avvisi di accertamento con il nuovo sistema. Sono anche in corso alcuni interventi tecnici che permetteranno di ottemperare alle richieste di fornitura dei dati alla Regione.</p> <p>Approvate le seguenti richieste di modifica: 1) "Si chiede di aumentare il peso della fase da 60 a 70." 2) "Si chiede di modificare l'indicatore "N. accertamenti emessi/N. dati bonificati" nell'indicatore "% n. posizioni accertate (per le quali sono stati emessi avvisi) rispetto al n. di posizioni in prescrizione per anno segnalate dal sistema" con target 80. Si chiede di inserire i seguenti indicatori: - % denunce e/o variazioni pervenute nell'anno NON caricate con target 20; - % avvisi di accertamento annullati e/o impugnati con target 10."</p>	70	0,00	% denunce e/o variazioni pervenute nell'anno NON caricate	Aprile	20,00	65,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00
						% n. posizioni accertate rispetto al n. di posizioni in prescrizione per anno segnalate dal sistema	Aprile	80,00	0,00
							Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00
						% avvisi di accertamento annullati e/o impugnati	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00
						N. accertamenti emessi/N. dati bonificati	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0060-Attività accertativa in materia di TARI, IMU-ILIA, Canone unico	Manteniment	101	01/01/24	31/12/24	10100-10100 - UOC TRIBUTI	DE BIASIO FRANCESCA	PAVAN SONIA, SALVADORI ELISA, PAOLATTO SABRINA, DE BIASIO FRANCESCA, CASAGRANDE DONATELLA, SORANZIO SILVIA, DAL BEN ANNA, STAN MARIANA, GANDINI ALESSANDRA, SOLDAI TERESA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006001-Esecuzione attività di accertamento e recupero coattivo dell'evasione	01/01/24	31/12/24	A seguito della conclusione dell'attività formativa per l'ufficio IMU ILIA è in corso l'attività accertativa e la bonifica dei dati ordinari (denunce e successioni 2024). L'ufficio TARI sta completando il raffronto fra le banche dati GEA e Comune allineando i dati per poter procedere con il recupero dell'evasione.	100	0,00	Incremento accertamenti tributari rispetto all'esercizio precedente	Aprile	100.000,00	0,00
							Settembre	100.000,00	0,00
							Dicembre	100.000,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

10250-10250 - UOC RAGIONERIA /Dirigente: 4085 BORTOLUSSI MICHELE

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0058-Censire e valorizzare il patrimonio mobiliare dell'ente	Sviluppo	106	01/01/24	31/12/25	10250-10250 - UOC RAGIONERIA	BORTOLUSSI MICHELE	PAVANI GIULIA, PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, PICCININ ELENA, COLUSSI SABRINA, IUS ELISABETTA, NARESSI MARA, D' ANDREA CRISTINA, ROS FULVIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005801-Ricognizione beni dei diversi uffici comunali	01/02/24	30/09/24	Si è provveduto a registrare tutte le fatture di acquisto di beni mobili avvenute nel corso del 2023 (aggiornamento a rendiconto 2023). Sono stati quindi predisposti gli elenchi da distribuire ai vari uffici dell'Ente, per il loro riscontro con la situazione di fatto. E' stata infine avviata la prima ricognizione presso il servizio di ragioneria, valida anche come test della procedura di aggiornamento degli inventari ipotizzata.	30	0,00	N. edifici	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005802-Aggiornamento scritture di contabilità e dell'inventario	01/10/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	20	0,00	% di scarto dei beni inventariati	Aprile	20,00	0,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

3-SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI /Dirigente: 4638 PAOLATTO SABRINA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0059-Ricognizione degli accertamenti relativi ad entrate tributarie e fiscali, definizione dei processi informativi ed operativi, standardizzazione dei dati e implementazione dei data base	Sviluppo	103	01/01/24	31/12/24	3-SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI	PAOLATTO SABRINA	PAVAN SONIA, SALVADORI ELISA, PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, CARLASSARA MARISA, CORAZZA ELISA, MODONUTTI ENRICA, BERTELLA MONICA, GUZZO SERENA, DE BIASIO FRANCESCA, CASAGRANDE DONATELLA, SORANZIO SILVIA, DAL BEN ANNA, STAN MARIANA, GANDINI ALESSANDRA, SOLDAI TERESA, GIAVEDONI JESSICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005901-Definizione del processo di accertamento delle entrate tributarie e fiscali e standardizzazione	01/01/24	30/04/24	E' stato avviato il processo con la razionalizzazione/organizzazione dei flussi informativi tra tributi e ragioneria, concernenti sia le tempistiche delle comunicazioni sia il livello informativo, nonché delle modalità di registrazione contabile delle entrate tributarie.	30	0,00	N. processi revisionati	Aprile	3,00	2,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005902-Verifica entità accertamenti contabili e confronto con risultanze degli uffici tributi e, per la parte coattiva, con gli accertamenti degli altri uffici	01/01/24	31/12/24	Nel corso del primo quadrimestre sono stati svolti tre incontri di approfondimento inerenti le entrate tributarie e le entrate da servizi scolastici. Sono state definite le procedure condivise da seguire e sono stati standardizzati alcuni adempimenti oltre che corretti alcuni errori di imputazione. Per le entrate da servizi scolastici si è verificata la correttezza dei dati di entrata. Per quelle tributarie, in particolare l'ILIA, si provvederà alla verifica dei dati con un po' di ritardo tenendo conto che nel frattempo le colleghe hanno completato il corso di formazione e saranno più operative nel recupero delle informazioni.	40	0,00	Importo accertato (in euro)	Aprile	6.000.000,	0,00
							Settembre	6.000.000,	0,00
							Dicembre	6.000.000,	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005903-Creazione e condivisione data base condivisi e definizione modalità di verifica anche attraverso sistemi automatizzati	01/04/24	31/12/24	Nel corso del primo quadrimestre sono stati svolti tre incontri di approfondimento con la UOC tributi e il personale dei servizi scolastici. Sono state definite le procedure condivise da seguire e sono stati standardizzati alcuni adempimenti oltre che corretti alcuni errori di imputazione.	30	0,00	N. banche dati	Aprile	3,00	3,00
							Settembre	3,00	0,00
						n. estrazioni da banca dati	Dicembre	3,00	0,00
							Aprile	3,00	2,00
							Settembre	3,00	0,00
Dicembre	3,00	0,00							

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0081-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	3-SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI	PAOLATTO SABRINA	PAOLATTO SABRINA, BORTOLUSSI MICHELE, DE BIASIO FRANCESCA, ZAMBON ELENA, FANTIN SABRINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008101-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	I tempi sono in linea con gli obiettivi e quanto richiesto dalla normativa di riferimento. Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 20,20 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: - 33,15 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	20,20
							Settembre	30,00	0,00
						Tempo medio di ritardo (gg)	Dicembre	30,00	0,00
							Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
Dicembre	1,00	0,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

40200-40200 - UOC FARMACIE /Dirigente: 4512 ZAMBON ELENA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160301.03_0001-Ampliamento della proposta di servizi sanitari offerti dalle farmacie comunali al cittadino	Mantenimen	102	01/01/24	31/12/24	40200-40200 - UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	LOMONACO PATRIZIA, PESEL SUSANNA, PAOLATTO SABRINA, ZAMBON ELENA, DEGANUTO SARA, NOGARA FEDERICA, CICCIA LAURA, D' ANDREA FLAVIA, DE FILIPPI CHIARA, ZANZOT PAOLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000101-Valutazione offerte del mercato e acquisto strumentazione	01/01/24	30/06/24	Dopo l'analisi del mercato di riferimento è stato perfezionato il contratto di noleggio dell'attrezzatura per l'esecuzione di ECG, Holter pressorio e cardiaco presso la Farmacia di Via Cappuccini ed è stato individuato il fornitore della strumentazione necessaria alle analisi su sangue capillare da eseguire nella Farmacia di Viale Grigoletti.	40	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	40,00	20,00
							Settembre	40,00	0,00
							Dicembre	40,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000102-Formazione del personale	01/05/24	30/06/24	Fase non prevista nel primo quadrimestre.	10	0,00	n. persone formate	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000103-Esecuzione dei nuovi servizi	01/07/24	31/12/24	Fase non prevista nel primo quadrimestre.	50	0,00	n. utenti annui	Aprile	120,00	0,00
							Settembre	120,00	0,00
							Dicembre	120,00	0,00
						N. servizi avviati nell'ambito del progetto	Aprile	6,00	0,00
							Settembre	6,00	0,00
							Dicembre	6,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160301.03_0002-Farmacie comunali amiche dell'allattamento	Manteniment	102	01/01/24	31/12/24	40200-40200 - UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	CORAZZA ELISA, PAOLATTO SABRINA, ZAMBON ELENA, CROZZOLI PATRIZIA, RIGO CHIARA, TOFFOLON SARA, DI STEFANO SILVIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000201-Formazione del personale	01/01/24	31/12/24	Il corso di formazione di 20 ore sul ruolo del farmacista nella promozione e sostegno dell'allattamento materno è stato seguito da 5 farmaciste, e quindi il percorso di formazione previsto per l'anno in corso può considerarsi concluso.	50	0,00	n. persone formate	Aprile	3,00	5,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160301.03_000202-Allestimento degli spazi e accoglimento delle mamme	01/04/24	31/12/24	E' stato allestito e attrezzato il primo spazio da dedicare all'accoglimento delle mamme nella Farmacia di Via Montereale.	50	0,00	N. utenti	Aprile	10,00	2,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0071-Integrazione del servizio di autoanalisi ed ampliamento dei test disponibili.	Sviluppo	105	01/01/24	30/04/24	40200-40200 - UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	LOMONACO PATRIZIA, PESEL SUSANNA, PAOLATTO SABRINA, PICCININ ELENA, ZAMBON ELENA, RIGO CHIARA, DEGANUTO SARA, NOGARA FEDERICA, CICCIA LAURA, DE FILIPPI CHIARA, ZANZOT PAOLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007104-Esecuzione lavori.	01/01/24	30/04/24	I lavori di rinnovo degli arredi della Farmacia di Viale Grigoletti sono stati conclusi ed è stato ricavato un nuovo spazio da dedicare ai servizi che verranno eseguiti.	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0072-Attivazione del profilo social delle farmacie comunali.	Sviluppo	104	01/01/24	30/09/24	40200-40200 - UOC FARMACIE	ZAMBON ELENA	PAOLATTO SABRINA, ZAMBON ELENA, TOFFOLON SARA, DI STEFANO SILVIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007204-Attività di sponsorizzazione degli eventi promessi dalle farmacie.	01/01/24	30/09/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare la data fine fase al 30/09/2024."	30	0,00	n. iniziative promosse	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00
						n. incremento followers	Aprile	200,00	0,00
							Settembre	200,00	0,00
							Dicembre	200,00	0,00
						n. persone formate	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Rendicontazione obiettivi di performance

00430-430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO /Dirigente: 11509 DI MARZO ROSSELLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150103.01_0007-La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	00430-430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO	ZAIA BARBARA	FERROLI CRISTINA, MINIUTTI DONATELLA, SANTAROSSA LAURA, FABRI FABIO, DI MARZO ROSSELLA, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, LEANDRIN DANIELE, ZAIA BARBARA, FORTUGNO ANGELA, VILLARECCI PAOLO, BERTO ERIKA, CAPETTINI RITA, DEL VECCHIO DONATELLA, PANTAROTTO ALESSANDRA, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, ULIAN MICHELA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000702-Definizione attività del progetto individualizzato	01/01/24	31/12/24	A seguito della Equipe del dicembre 2023 e della Equipe integrata presso Asfo (28 marzo 2024) e della definizione del dettaglio del progetto è stato calendarizzato, oltre all'ingresso nell'alloggio, anche il sopralluogo del partner Polo Tecnologico per la valutazione di allestimenti domotici personalizzati presso Casa Egidio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare l'obiettivo operativo DUP a cui è collegato il presente obiettivo di performance, con il seguente: obiettivo n. 202150103.02 - Incentivare l'inclusione sociale e nel mondo del lavoro di persone con disabilità."	15	0,00	N. progetti	Aprile	2,00	1,00
						Percentuale di realizzazione	Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00
						N. famiglie beneficiarie	Aprile	15,00	4,00
							Settembre	15,00	0,00
						N. famiglie beneficiarie	Dicembre	15,00	0,00
							Aprile	4,00	1,00
						N. famiglie beneficiarie	Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000704-Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	01/01/24	31/12/24	E' stato definita l'opportunità dell'avvio di tirocinio formativo nella seconda parte del 2024, anche per l'acquisizione di competenze digitali. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare l'obiettivo operativo DUP a cui è collegato il presente obiettivo di performance, con il seguente: obiettivo n. 202150103.02 - Incentivare l'inclusione sociale e nel mondo del lavoro di persone con disabilità."	33	0,00	N. percorsi	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
						Percentuale di realizzazione	Aprile	33,00	0,00
							Settembre	33,00	0,00
							Dicembre	33,00	0,00
						n. incontri di formazione	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00
						n. persone formate	Aprile	4,00	0,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000706-Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	01/01/24	31/12/24	Coerentemente con la Convenzione stipulata con Cooperativa Acli, è proseguita l'attività di definizione e realizzazione del progetto personalizzato a cura dell'Equipe Multidisciplinare competente, prevedendo il trasloco della persona in carico già con il mese di maggio 2024 presso l'appartamento di Casa Egidio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare l'obiettivo operativo DUP a cui è collegato il presente obiettivo di performance, con il seguente: obiettivo n. 202150103.02 - Incentivare l'inclusione sociale e nel mondo del lavoro di persone con disabilità."	32	0,00	N. percorsi	Aprile	2,00	1,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00
						Percentuale di realizzazione	Aprile	32,00	28,00
							Settembre	32,00	0,00
							Dicembre	32,00	0,00
						N. enti del terzo settore coinvolti	Aprile	2,00	2,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00
						N. alloggi	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

30360-30360 - UOC INCLUSIONE E COMUNITA' /Dirigente: 4487 MORO LUCILLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150104.02_0007-PNRR 1.3.1 - Povertà estrema - Housing first	Strategico	106	01/01/24	31/03/26	30360-30360 - UOC INCLUSIONE E COMUNITA'	MORO LUCILLA	MINIUTTI DONATELLA, SANTAROSSA LAURA, FABRI FABIO, DI MARZO ROSSELLA, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, TOSATTO MARA, MORO LUCILLA, LEONARDUZZI ILARIA, PERTOLDI TERESA, VILLARECCI PAOLO, BELUFFI ANNA, PIVETTA VALENTINO, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, NOVELLO LISA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000703-Assistenza alloggiativa temporanea	01/01/24	31/12/24	Collaborazione con Patrimonio per la definizione del progetto architettonico e di realizzazione dell'immobile. In parallelo è proseguito il lavoro di area vasta per iniziare a predisporre le linee guida metodologiche di presa in carico e condivisione risorse.	29	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	29,00	10,00
							Settembre	29,00	0,00
						N. casi gestiti	Dicembre	29,00	0,00
							Aprile	8,00	50,00
						N. equipe	Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00
							Aprile	6,00	3,00
							Settembre	6,00	0,00
Dicembre	6,00	0,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150104.02_0008-PNRR 1.3.2 - Povertà estrema - Centri servizi	Strategico	106	01/01/24	31/03/26	30360-30360 - UOC INCLUSIONE E COMUNITA'	MORO LUCILLA	MINIUTTI DONATELLA, SANTAROSSA LAURA, FABRI FABIO, DI MARZO ROSSELLA, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, TOSATTO MARA, MORO LUCILLA, VILLARECCI PAOLO, BELUFFI ANNA, PIVETTA VALENTINO, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, NOVELLO LISA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000803-Stazione di posta per le persone in condizione di privazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora	01/01/24	31/12/24	Prosecuzione lavoro su definizione linee guida metodologiche e partecipazione a gruppo di lavoro regionale gestito da esperti FioPDS sulla grave marginalità di confronto e formazione sulla realizzazione del centro servizi come rete diffusa di prima intercettazione delle persone ed indirizzamento alle risorse esistenti	29	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	29,00	13,00
							Settembre	29,00	0,00
						n.incontri	Dicembre	29,00	0,00
							Aprile	4,00	5,00
						N. persone intercettate	Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00
							Aprile	10,00	70,00
							Settembre	10,00	0,00
						Dicembre	10,00	0,00	

Rendicontazione obiettivi di performance

30370-30370 - UOC MINORI E FAMIGLIA /Dirigente: 4280 MINIUTTI DONATELLA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150101.01_0003-Realizzazione Centro per le Famiglie	Sviluppo	104	01/01/24	31/12/24	30370-30370 - UOC MINORI E FAMIGLIA	MINIUTTI DONATELLA	MINIUTTI DONATELLA, PIASENTIN ELISA, DI MARZO ROSSELLA, BIANCAT MICHELE, TOSATTO MARA, GALLI CARLOTTA, CORAZZA PATRIZIA, BOMBEN ALBERTO, BASSO FRANCESCA, SCARAMUZZO DAVIDE	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000301-Completamento arredi e Piano sicurezza	01/01/24	29/02/24	Redatto piano sicurezza e fatto acquisto della prima parte degli arredi necessari per l'avvio del Centro.	20	0,00	Piano sicurezza e consegna arredi	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000302-Apertura centro famiglie	01/03/24	31/12/24	Inagurato Centro per Famiglie e avviate le prime attività (Gruppo P.I.P.P.I genitori-bambini; Giocabimbo) e coordinamento con altre realtà territoriali per integrare le attività e aumentare le opportunità di informazione.	30	0,00	N. azioni realizzate	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00
						N. partecipanti	Aprile	25,00	25,00
							Settembre	25,00	0,00
							Dicembre	25,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000303-Affidamento Servizio Centro Famiglie e Giocabimbo	01/01/24	30/04/24	Realizzato allestimento spazi e svolta e conclusa la procedura di affidamento dell'incarico di Giocabimbo + attività laboratoriali alla coop. Itaca con avvio delle attività dal 13 maggio al 31.12.2024	20	0,00	Affidamento del servizio	Aprile	10,00	10,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000304-Iniziative Centro per le famiglie e Giocabimbo a cura gestore esterno	01/05/24	31/12/24	Avviati gruppi Pippi ad aprile. Avvio giocabimbo e laboratori da maggio. L'attività è integrata pubblico-privato. Gli indicatori verranno compilati successivamente essendo il periodo di riferimento maggio- dicembre.	30	0,00	n. accessi al servizio Giocabimbo	Aprile	30,00	0,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						n. minori beneficiari delle attività a favore delle famiglie	Aprile	50,00	0,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00
						n. iniziative realizzate	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150101.01_0005-Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	Strategico	106	01/01/24	31/03/26	30370-30370 - UOC MINORI E FAMIGLIA	MINIUTTI DONATELLA	MINIUTTI DONATELLA, PIASENTIN ELISA, DI MARZO ROSSELLA, BIANCAT MICHELE, GALLI CARLOTTA, CORAZZA PATRIZIA, BOMBEN ALBERTO, VILLARECCI PAOLO, BASSO FRANCESCA, SCARAMUZZO DAVIDE, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000502-Implementazione: attivazione dispositivi, realizzazione tutoraggi	01/01/24	31/12/24	Nel periodo di riferimento sono stati effettuati 3 tutoraggi e attivati i primi dispositivi (Servizio educativa territoriale; gruppi genitori bambini; vicinanza solidale; partenariato con la scuola) previsti nel Programma nazionale PIPPI.	26	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	26,00	26,00
							Settembre	26,00	0,00
							Dicembre	26,00	0,00
						N. dispositivi attivati	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00
							Aprile	3,00	3,00
							Settembre	3,00	0,00
N. tutoraggi svolti	Dicembre	3,00	0,00						

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000506-Pre implementazione: costituzione gruppo di lavoro, individuazione famiglie target, attività di formazione	01/01/24	30/09/24	E' stata costituita l'equipe multidisciplinare per la valutazione e individuazione delle famiglie candidabili al progetto P.I.P.P.I. Sono state individuate 15 nuove famiglie target per l'edizione P.I.P.P.I. 12 per ognuna delle quali si è costituito il rispettivo gruppo di lavoro. Sono state svolte 2 giornate di formazione sulla conduzione dei gruppi a cui hanno partecipato assistenti sociali ed educatori SET e 3 giornate di tutoraggi rivolti a operatori dell'Ambito, personale ASFO e Terzo settore	5	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

30380-30380 - UOC SPORTELLLO CITTADINO - PUA /Dirigente: 4499 PERISSINOTTO ERIKA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150102.02_0002-Strutturazione ed avvio del Punto Unitario di Accesso (P.U.A.) ai servizi per la cittadinanza	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	30380-30380 - UOC SPORTELLO CITTADINO - PUA	PERISSINOTTO ERIKA	MINIUTTI DONATELLA, MIZZARO CHIARA, TOMASI PATRIZIA, DI MARZO ROSSELLA, CHIARA GIOVANNI, BIANCAT MICHELE, Busetto RAFFAELLA, PERISSINOTTO ERIKA, LEANDRIN DANIELE, MARINO GIUSEPPE, PRADELLA MARIO DEFENDI, DE BIASI OMAR CESAR, BASSO FRANCESCA, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA, GORTANA ALEXANDRA, CANU MARCELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150102.02_000205-Individuazione sistema informativo	01/01/24	30/09/24	A seguito di alcuni incontri necessari a fissare le prime indicazioni sul modello di piattaforma necessario per il PUA, attraverso i sistemi informativi si è proceduto all'acquisto del prodotto offerto dalla ditta CGMoving di Milano.	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	4,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00
						N. processi digitalizzati	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00
						N. domande gestite	Aprile	1.200,00	650,00
							Settembre	1.200,00	0,00
							Dicembre	1.200,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150102.02_000207-Formaz. Dedicata personale per reti integraz. Informaz. e flussi	01/01/24	31/12/24	Partecipazione ad incontri di formazione per facilitare la gestione delle pratiche e la comunicazione con l'utenza che si presenta allo sportello (formazione in tema di ISEE e inizio percorso di formazione sul linguaggio dei segni).	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	6,00
							Settembre	8,00	0,00
						n. incontri di formazione	Dicembre	8,00	0,00
							Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	0,00
Dicembre	3,00	0,00							

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150102.02_000209-Predisposiz. Risorse strutturali e strument. Necessarie anche attraverso individuaz. Di reti di soggetti profess. E per interventi a chiamata e rafforzamento rete ets per promoz. Offerta servizi	01/01/24	31/12/24	Presentazione agli ETS del progetto di introduzione di una piattaforma (che può avere altresì funzione di vetrina per gli stessi) per la promozione dei servizi offerti.	16	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	16,00	5,00
							Settembre	16,00	0,00
						N. enti del terzo settore coinvolti	Dicembre	16,00	0,00
							Aprile	17,00	5,00
							Settembre	17,00	0,00
Dicembre	17,00	0,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

4-SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ /Dirigente: 11509 DI MARZO ROSSELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150101.01_0004-Mettere le famiglie al centro di un piano di politiche integrate - sia comunali che di Ambito sociale	Sviluppo	103	01/01/24	31/12/25	4-SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ	DI MARZO ROSSELLA	MINIUTTI DONATELLA, MIZZARO CHIARA, SANTAROSSA LAURA, DI MARZO ROSSELLA, CHIARA GIOVANNI, PERISSINOTTO ERIKA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000401-Certificazione marchio comune "amico della famiglia"	01/01/24	31/12/24	marchio Family network Italy e marchio Comune amico della famiglia ottenuti il 12.03.2024 con deliberazione della provincia autonoma di Trento.	50	0,00	Ottenere la Certificazione Comune Amico della Famiglia	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000402-Attivazione dello sportello famiglia	01/01/24	31/12/24	Ricognizione e mappatura delle risorse in favore delle famiglie. Acquisizione piattaforma digitale per la gestione delle info per le famiglie.	50	0,00	Acquisto e messa a regime nuovo software informatico di gestione	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
						Istituzione sportello	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150101.01_0006-Ottimizzazione standard qualità dei servizi.	Manteniment	101	01/01/24	31/12/24	4-SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ	DI MARZO ROSSELLA	FERROLI CRISTINA, MINIUTTI DONATELLA, MIZZARO CHIARA, PIASENTIN ELISA, SPAGNOL ELISA, PILOTTO GLORIA, CORVASCE FILIPPO MARIA, SANTAROSSA LAURA, FABRI FABIO, TOMASI PATRIZIA, MIAN MONICA, MIAN MONICA, DI MARZO ROSSELLA, CHIARA GIOVANNI, MUCIG ALFREDO, BIANCAT MICHELE, MORAS ROSANNA, TOSATTO MARA, Busetto RAFFAELLA, FABRIZI DIEGO, FELETTI GIULIA, BOMBEN FRANCESCA, PERISSINOTTO ERIKA, DELPONTE CLELIA, LANDI PATRIZIA, PERRULLI SIMONA, GALLI CARLOTTA, CORAZZA PATRIZIA, GUGEL CINZIA, LA BRUSCO ERNESTO, MARCUZZO SABINA, PALUMBO JENNY, RICCIARDI CALDERARO SIMONETTA, BOMBEN ALBERTO, MORO LUCILLA, FREGONESE ANNA MARIA, BRUNETTA GIORGIO, LEANDRIN DANIELE, LEONARDUZZI ILARIA, MARINO GIUSEPPE, PERTOLDI TERESA, PRADELLA MARIO DEFENDI, ZAIA BARBARA, CADAMURO ELENA, RIBATTI ROMINA, FORTUGNO ANGELA, BASEGIO CATERINA, BIASIOL MICHELA, CHESSA VERA, DOLFO PIERA, GROSSI GERARDA, MARSONET GABRIELLA, MELLA NATASCIA, MICOLI GRAZIELLA, MINIUTTI MARINA, MORGILLO ASSUNTA, NAPOLI GIUSEPPINA, PEZZUTTO ANNALISA, VENERUZ SACILOTTO MORENA, VERDE LUCIA, ZANCHETTA ORIANA, ZENDRON CLARA, DIAZ EMILIA, DE BIASI OMAR CESAR, FERLAUTO ELEONORA MARIA, VILLARECCI PAOLO, BASSO FRANCESCA, BELUFFI ANNA, BERTO ERIKA, CAPETTINI RITA, CERATO MARIA, DEL VECCHIO DONATELLA, MANARIN ANTONIETTA, PANTAROTTO ALESSANDRA, PASUT ENNI, PIVETTA VALENTINO, SCARAMUZZO DAVIDE, BIASON LUCIA, CHIAROTTO MARTA, DA DALT TIZIANA, MICHELAZZO ELISA, MICIELI CATIA, TURCATEL SILVIA, VEDOVATO LAURA, TONDATO SARA, ANDREETTA YASMINE, PIN ALESSANDRA, ULIAN MICHELA, GORTANA ALEXANDRA, ZANINI RITA FRANCESCA, CANU MARCELLA, MURADOR VALENTINA, NOVELLO LISA, PETRETTI RAFFAELLA, MIO LUCA, TORTELLI GIADA, FABRI FABIO, MARCHETTI ANNA, MIO LUCA, POSSAMAI MARTA	0

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150101.01_000601-Standard qualità dei servizi.	01/01/24	31/12/24	Tutti i servizi orientati al sostegno alle famiglie, sia sul piano professionale che sul piano amministrativo, dimostrano un elevato grado di attenzione alla miglior qualità nella comunicazione, nell'accoglienza e nelle continuità di supporto.	100	0,00	N. utenti SAD	Aprile	290,00	300,00
							Settembre	290,00	0,00
							Dicembre	290,00	0,00
						N. utenti del servizio sociale professionale	Aprile	3.200,00	4.320,00
							Settembre	3.200,00	0,00
							Dicembre	3.200,00	0,00
						N. accessi alle misure di sostegno alle famiglie	Aprile	1.000,00	400,00
							Settembre	1.000,00	0,00
							Dicembre	1.000,00	0,00
						N. beneficiari interventi educativi per minori con disagio	Aprile	50,00	52,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00
						N. affidi familiari	Aprile	18,00	18,00
							Settembre	18,00	0,00
							Dicembre	18,00	0,00
						N. utenti contributo abbattimento rette nidi	Aprile	300,00	372,00
							Settembre	300,00	0,00
							Dicembre	300,00	0,00
						N. interventi di sostegno al reddito e alla domiciliarità	Aprile	900,00	900,00
							Settembre	900,00	0,00
							Dicembre	900,00	0,00
						N. interventi occupabilità	Aprile	80,00	78,00
							Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150105.01_0001-Adozione di strumenti di accompagnamento nella transizione al nuovo modello di servizi sociali e socio sanitari per le PcD in attuazione della L.16/22 -Cabina di regia regionale e locale	Strategico	105	01/01/24	31/12/24	4-SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	DI MARZO ROSSELLA	MINIUTTI DONATELLA, DI MARZO ROSSELLA, ZAIA BARBARA, DA DALT TIZIANA, PIN ALESSANDRA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150105.01_000101-RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITA'	01/01/24	31/12/24	attivazione della cabina di regia regionale e tavoli tematici per la gestione del periodo di transizione (4 incontri). Preparazione di documenti per l'integrazione socio sanitaria	100	0,00	Approvazione documento strategico	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0085-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	4-SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	DI MARZO ROSSELLA	DI MARZO ROSSELLA, BIANCAT MICHELE, PERISSINOTTO ERIKA, GALLI CARLOTTA, MORO LUCILLA, ZAIA BARBARA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008501-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 197,38 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: -21,58 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	197,38
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						Tempo medio di ritardo (gg)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA

80010-80010 - UOC PRESIDIO TERRITORIALE PORDENONE /Dirigente: 1037 DEI CAS DANILO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140701.01_0002-Progetto Pedibus.	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	80010-80010 - UOC PRESIDIO TERRITORIALE PORDENONE	DEI CAS DANILO	ZORZETTO MAURIZIO, DEI CAS DANILO, BASSO ORIANNA, TREVISAN SABRINA, DEL PIERO BRUNA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140701.01_000203-Potenziamento e sviluppo linee di pedibus	01/01/24	31/12/24	Continua l'attività del pedibus con le 19 linee sul territorio.	30	0,00	N. linee attivate	Aprile	14,00	19,00
							Settembre	14,00	0,00
							Dicembre	14,00	0,00
						N. plessi scolastici	Aprile	9,00	9,00
							Settembre	9,00	0,00
							Dicembre	9,00	0,00
						N. bambini iscritti	Aprile	385,00	480,00
							Settembre	385,00	0,00
							Dicembre	385,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

9-SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA /Dirigente: 11687 ZORZETTO MAURIZIO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160101.02_0007-Sviluppo dei rapporti con altre Forze di Polizia .	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA	ZORZETTO MAURIZIO	PROCACCINO ANGELO, ZORZETTO MAURIZIO, CHESSA MATTEO, FASCETTA LUIGI, FEDRIGO LUCA, GIOVENCO MIRKO, DEL BEN MARTA, LOTITO RAFFAELE, DE FILIPPO MATTIA, SOMMA GIANLUCA, LITURI AURELIO TINDARO, STEFANUTTI GIULIA, IULIANI MARCO, BORTOLI ALEX, DEI CAS DANILO, BASSO ORIANNA, AMBRICO MAURIZIO, BARBIERO DAVIDE, TAJARIOL NATALINO, LISOTTO ROBERTO, BAGATIN RUDY, LUZZU PATRIZIA, CARLASSARA ROBERTA, AMATI GIUSEPPE, COSOLO VALENTINA ANNA, CAVALCANTE ATTILIO, CELANTE LUCA, MECCA ANDREA PIO ANTONIO, COMISSO SILVIA, DEL PIERO BRUNA, MURAROTTO MATTIA, SANTAROSSA DAVIDE, STEFANUTTO FABIO, TONEL CHRISTIAN, VALESIO PAOLO, VICENZOTTI GIOVANNI, AMINO ROBERTO, SERRAO LUCA, MORETTON VIRNA, PEZZELLA SANDRO, TURRIN ALESSANDRO, RORATO GIOVANNI, MARSON ROBERTO, AMATI LISA, MACCAN DAISY, MORSANUTTO DAMIANO, NASCIMBEN GIANNI, PICCININ MASSIMILIANO, RAFFIN CLAUDIO, BURIOLA RICCARDO, CAL MICHAEL, PAULETTO GABRIELE FABIO, PROTANI STEFANO, RODARO FEDERICO, LEDDA MONICA, CANDIDO NICOLA, SELAN MATTIA, DI MASI FRANCESCO, MUSCARI ANNAMARIA, IANNELLI ENNIO, MONDIO LUANA MARIA, PAVAN GIULIO, CERINO FRANCESCO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_000703-Attivazione servizi congiunti con altre forze di polizia.	01/01/24	31/12/24	Sono proseguiti gli interventi congiunti con le altre Forze di Polizia a competenza generale per valorizzare il rapporto di prossimità con i cittadini e per aumentare i livelli di sicurezza percepita.	30	0,00	N. servizi nelle scuole con unità cinofila	Aprile	2,00	5,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00
						N. interventi congiunti	Aprile	6,00	44,00
							Settembre	6,00	0,00
							Dicembre	6,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160101.02_0008-Automazione procedimenti amministrativi del settore vigilanza.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA	ZORZETTO MAURIZIO	PROCACCINO ANGELO, ZORZETTO MAURIZIO, CHESSA MATTEO, FASCETTA LUIGI, FEDRIGO LUCA, GIOVENCO MIRKO, DEL BEN MARTA, SAPIA MATTEO VINCENZO, BORTOLI ALEX, DEI CAS DANILO, BASSO ORIANNA, GUGLIELMI MICHELE, AMBRICO MAURIZIO, DARINI ANNAMARIA, PETRIN NICOLETTA, TREVISAN SABRINA, SABBADINI EMANUELA, LISOTTO ROBERTO, BAGATIN RUDY, LUZZU PATRIZIA, CARLASSARA ROBERTA, AMATI GIUSEPPE, COSOLO VALENTINA ANNA, LO PRESTI DANIELA, TOGNI PAOLA, MECCA ANDREA PIO ANTONIO, COMISSO SILVIA, DEL PIERO BRUNA, MURAROTTO MATTIA, SANTAROSSA DAVIDE, STEFANUTTO FABIO, TONEL CHRISTIAN, VALESIO PAOLO, VICENZOTTI GIOVANNI, AMINO ROBERTO, SERRAO LUCA, MORETTON VIRNA, PEZZELLA SANDRO, RORATO GIOVANNI, VENIER DANIELA, AMATI LISA, MACCAN DAISY, MORSANUTTO DAMIANO, NASCIMBEN GIANNI, PICCININ MASSIMILIANO, RAFFIN CLAUDIO, PAULETTO GABRIELE FABIO, PROTANI STEFANO, RODARO FEDERICO, MANFREDI ELEONORA GIOVANNA, SELAN MATTIA, DI MASI FRANCESCO, MUSCARI ANNAMARIA, IANNELLI ENNIO, MONDIO LUANA MARIA, PAVAN GIULIO, CERINO FRANCESCO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_000802-Revisione/automazione procedimenti amministrativi individuati.	01/01/24	31/12/24	E' proseguita l'attività di digitalizzazione e il conseguente utilizzo degli applicativi e strumentazioni tecniche idonee all'ottimizzazione e semplificazione delle procedure operative inerenti le attività istituzionali del Corpo.	40	0,00	N. processi revisionati	Aprile	3,00	3,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160101.02_0009-Attivazione nucleo sicurezza urbana e polizia giudiziaria.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, FEDRIGO LUCA, LOTITO RAFFAELE, IULIANI MARCO, BAGATIN RUDY, CAVALCANTE ATTILIO, MECCA ANDREA PIO ANTONIO, COMISSO SILVIA, DEL PIERO BRUNA, SANTAROSSA DAVIDE, STEFANUTTO FABIO, PEZZELLA SANDRO, TURRIN ALESSANDRO, MARSON ROBERTO, PICCININ MASSIMILIANO, BURIOLA RICCARDO, CAL MICHAEL, PAULETTO GABRIELE FABIO, PROTANI STEFANO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_000902-Attivazione servizi di sicurezza urbana e polizia giudiziaria.	01/01/24	31/12/24	Il personale assegnato ha svolto l'attività supportato e affiancato da personale in appoggio dal Nucleo Radiomobile del medesimo Reparto operativo, finalizzata a garantire "la sicurezza urbana" attraverso una serie di interventi che consentano la prevenzione della criminalità con una risposta efficace e coordinata alla richiesta da parte della collettività di maggior controllo del territorio.	50	0,00	N. servizi di presidio e monitoraggio aree critiche	Aprile	30,00	64,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160101.02_0010-Revisione della convenzione fra Comuni per lo svolgimento associato della funzioni di Polizia Locale	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, DEI CAS DANILO, PETRIN NICOLETTA, TREVISAN SABRINA, RORATO GIOVANNI	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.02_001001-Revisione della convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale	01/01/24	31/12/24	E' stata predisposta una proposta di nuova convenzione che è stata sottoposta alla visione dei Sindaci e dei Segretari Comunali dei due Enti; la stessa è in fase di valutazione e di analisi. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare il peso della fase da 105 a 100."	100	0,00	Approvazione convenzione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160101.08_0001-Riconoscimento "flotta di Stato" e costituzione centro di allineamento e coordinamento.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, BAGATIN RUDY, VALESIO PAOLO, AMATI LISA, MORSANUTTO DAMIANO, RODARO FEDERICO, CANDIDO NICOLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.08_000101-Riconoscimento formale	01/01/24	31/12/24	E' stata individuata la procedura per inoltrare formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobili di Stato dei veivoli in uso a pilotaggio remoto; sono stati avviati i contatti ed individuata un'area idonea alla costituzione del centro di allineamento e coordinamento dei suddetti dispositivi, in un'ottica di formazione, aggiornamento e continuo perfezionamento del loro impiego.	40	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	40,00	10,00
							Settembre	40,00	0,00
							Dicembre	40,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.08_000102-Definizione procedure operative	01/01/24	31/12/24	E' stata individuata la procedura per inoltrare formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobili di Stato dei veivoli in uso a pilotaggio remoto; sono stati avviati i contatti ed individuata un'area idonea alla costituzione del centro di allineamento e coordinamento dei suddetti dispositivi, in un'ottica di formazione, aggiornamento e continuo perfezionamento del loro impiego.	60	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	60,00	10,00
							Settembre	60,00	0,00
							Dicembre	60,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0088-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	9-SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA	ZORZETTO MAURIZIO	ZORZETTO MAURIZIO, DEI CAS DANILO, RORATO GIOVANNI	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008801-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	E' stata fatta un'analisi dei procedimenti amministrativi, finalizzata alla verifica della tempistica di pagamento delle fatture ai fornitori del settore. Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 38,64 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: - 2,78 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	37,06
							Settembre	30,00	0,00
						Tempo medio di ritardo (gg)	Dicembre	30,00	0,00
							Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
Dicembre	1,00	0,00							

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Rendicontazione obiettivi di performance

0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE /Dirigente: 11647 CESCO GIAMPIETRO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0080-Adozione fascicolo digitale.	Strategico	106	01/01/24	31/12/25	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	MARTINUZZI LIVIO, ZORZETTO MAURIZIO, CESCON GIAMPIETRO, MALANDRINO MARCO, CRISTOFOLI PAOLO, ZANINOTTI DAVIDE, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, BORTOLIN MIRCO, RINALDI IVO, BRAZZAFOLLI FEDERICA, BASSO ELISA, MARTINI NICOLE	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008006-Attività del gruppo di lavoro e dei referenti del percorso della gestione documentale individuati per ogni U.O.C.	01/01/24	31/12/24	Sono stati svolti alcuni incontri con gruppi ristretti di dipendenti (individuati dai responsabili) per la mappatura dei procedimenti.	20	0,00	n. incontri dei referenti	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00
						n.incontri	Aprile	3,00	6,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008007-Reingegnerizzazione dei processi per un'accurata gestione del flusso documentale.	01/01/24	31/12/24	Al fine del raggiungimento dell'obiettivo sono stati riconsegnati agli uffici i procedimenti precedentemente mappati, ripuliti dal punto di vista della corretta gestione documentale.	15	0,00	N. processi reingegnerizzati	Aprile	22,00	12,00
							Settembre	22,00	0,00
							Dicembre	22,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008008-Formazione del personale.	01/01/24	31/12/24	<p>Nei primi mesi dell'anno si è deciso di avvicinare gli uffici al processo di digitalizzazione, organizzando con Insiel 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno di formazione sull'applicativo GIFRA.</p> <p>Nell'ambito del processo di reingegnerizzazione dei procedimenti finalizzato all'adozione del fascicolo digitale, il professionista ha restituito agli uffici i procedimenti mappati dal punto di vista della corretta gestione documentale, fornendo formazione sul fascicolo informatico. Sono state, inoltre, dedicate 3 ore alla formazione specifica dei protocollisti.</p> <p>Approvate le seguenti richieste di variazione agli indicatori associati alla presente fase:</p> <p>1) il target dell'indicatore "n. ore di formazione" deve essere ridotto a 56 (40 ore di formazione messe a disposizione dal professionista e 16 ore di formazione con Insiel);</p> <p>2) il target dell'indicatore "n. di persone formate" deve essere aumentato da 76 a 450 (considerate il n. di persone che hanno partecipato ai corsi Insiel e di formazione sulla reingegnerizzazione dei procedimenti).</p> <p>3) aggiungere l'indicatore "n. ore di supporto operativo da parte del personale dell'ufficio protocollo ai servizi che ne fanno richiesta", con target 20 ore.</p>	25	0,00	N. ore di supporto operativo	Aprile	20,00	0,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00
						N. ore di formazione	Aprile	56,00	17,00
							Settembre	56,00	0,00
							Dicembre	56,00	0,00
						n. persone formate	Aprile	450,00	82,00
							Settembre	450,00	0,00
							Dicembre	450,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0090-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MALANDRINO MARCO, TURRINI MARISA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.	
202170101.01_009001-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 37,06 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: - 8,33 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	37,06	
							Settembre	30,00	0,00	
							Dicembre	30,00	0,00	
							Tempo medio di ritardo (gg)	Aprile	1,00	1,00
								Settembre	1,00	0,00
								Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0091-Attuazione progetti PNRR.	Strategico	106	01/01/24	31/12/26	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	ZORZETTO MAURIZIO, CESCON GIAMPIETRO, ZANINOTTI DAVIDE, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, RINALDI IVO, BRAZZAFOLLI FEDERICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_009101-Attuazione progetti PNRR.	01/01/24	31/12/24	Dalle informazioni ottenute dai dirigenti gli interventi PNRR sono sostanzialmente in linea con i termini e target imposti dai relativi decreti.	33	0,00	N. progetti PNRR non in linea con i target.	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0092-Revisione e riorganizzazione piano anticorruzione.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	0-SETTORE SEGRETERIA GENERALE	CESCON GIAMPIETRO	ZORZETTO MAURIZIO, FABBRO STEFANIA, CESCON GIAMPIETRO, ZANINOTTI DAVIDE, PASSARO ANGELA, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, RINALDI IVO, BRAZZAFOLLI FEDERICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_009201-Revisione e riorganizzazione piano anticorruzione.	01/01/24	31/12/24	Incontri preliminari con gli uffici e formazione del personale per la revisione del piano.	100	0,00	N. settori	Aprile	3,00	10,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00
						N. ore di formazione	Aprile	12,00	3,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00
						n. persone formate	Aprile	35,00	100,00
							Settembre	35,00	0,00
							Dicembre	35,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

40400-40400 - UOC AVVOCATURA /Dirigente: 4081 BRESSAN FULVIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110201.01_0011-Trasferimento delle cause gestite da settembre 2022 alla data di entrata in funzione del nuovo portale gestionale.	Sviluppo	103	01/01/24	31/12/24	40400-40400 - UOC AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MUSSIO FRANCESCA, FELLETTI EMANUELA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001101-Trasferimento delle cause gestite da settembre 2022 alla data di entrata in funzione del nuovo portale gestionale.	01/01/24	31/12/24	E' stata fatta la verifica dei dati da caricare nel nuovo portale gestionale.	100	0,00	% digitalizzazione degli atti	Aprile	100,00	10,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0056-Attività di consulenza agli uffici dell'ente.	Sviluppo	102	01/01/24	31/12/24	40400-40400 - UOC AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MUSSIO FRANCESCA, FELLETTI EMANUELA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005601-Attività di consulenza agli uffici dell'ente.	01/01/24	31/12/24	L'Avvocatura ha effettuato alla data del 30 aprile, n. 15 pareri rilasciati, sia in forma scritta che orale, di consulenza agli uffici dell'Ente, che hanno chiesto supporto legale per lo svolgimento delle loro attività.	100	0,00	% di interventi attuati/su interventi previsti	Aprile	50,00	15,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0076-Digitalizzazione pratiche giudiziali ed extragiudiziali del servizio avvocatura.	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	40400-40400 - UOC AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA	CESCON GIAMPIETRO, BRESSAN FULVIA, MUSSIO FRANCESCA, FELLETTI EMANUELA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007602-Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo gestionale.	01/01/24	31/12/24	E' in fase di completamento della procedura di acquisto del software.	30	0,00	n. persone formate	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007603-Acquisto e messa a regime del software gestionale.	01/01/24	31/12/24	E' in fase di completamento per la procedura di acquisto del software gestionale.	30	0,00	Acquisto e messa a regime nuovo software informatico di gestione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

60000-60000 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE /Dirigente: 3093 TURRINI MARISA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0061-Implementazione con nuove funzionalità dell'applicativo di gestione della sorveglianza sanitaria "Safety - Zucchetti"	Mantenimenti	102	01/01/24	30/09/24	60000-60000 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	CESCON GIAMPIETRO, MALANDRINO MARCO, TURRINI MARISA, BURAN SIMONA, SIMONETTI CRISTINA, CROVATO MARIAROSA	5

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006101-Funzionalità integrativa modulo Safety di Zucchetti: affidamento servizio	01/01/24	29/02/24	L'affidamento del servizio è stato regolarmente espletato dall'U.O.C. Sistemi Informativi.	5	100,00	Affidamento del servizio	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006102-Automazione del sistema di convocazione dei dipendenti alle visite mediche	20/05/24	15/07/24	E' stata richiesta la modifica della cronologia della fase 2 dal 20/05/2024 al 15/7/2024 per installazione aggiornamenti informatici in corso di espletamento. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 2 dal 20/05/2024 al 15/7/2024."	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006103-Creazione fascicolo sanitario nella sezione My space di ciascun dipendente	20/05/24	15/07/24	E' stata richiesta la modifica della cronologia della fase 3 dal 20/05/2024 al 15/7/2024 per installazione aggiornamenti informatici in corso di espletamento. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 3 dal 20/05/2024 al 15/7/2024."	30	0,00	Messa a regime fascicolo digitale	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006104-Attivazione dell'accesso alla cartella individuale da parte del datore di lavoro, in modalità visualizzazione	20/05/24	15/07/24	E' stata riciesta la modifica della cronologia della fase 3 dal 20/05/2024 al 15/7/2024 per installazione aggiornamenti informatici in corso di espletamento. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 4 dal 20/05/2024 al 15/7/2024."	30	0,00	N. nuove funzionalità attivate	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006105-Migrazione massiva dei referti medici redatti dal medico competente	15/07/24	31/08/24	E' stata riciesta la modifica della cronologia della fase 3 dal 15/07/2024 al 31/8/2024 per installazione aggiornamenti informatici in corso di espletamento. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 5 dal 15/7/2024 al 31/08/2024."	15	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	0,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006106-Testing	01/09/24	30/09/24	E' stata riciesta la modifica della cronologia della fase 6 dal 01/09/2024 al 30/09/2024 per installazione aggiornamenti informatici in corso di espletamento. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 6 dal 01/09/2024 al 30/09/2024"	10	0,00	Test di campionamento	Aprile	15,00	0,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0062-Procedura di contrattazione per la definizione del nuovo Contratto collettivo decentrato Integrativo di applicazione del CCRL 2019-2021 (stipulato 19/7/23)	Mantenimenti	103	01/01/24	30/11/24	60000-60000 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	CESCON GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, BURAN SIMONA, CORAZZA CARLA, CICOGNANI CHIARA	50

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006201-Approfondimento istituti contrattuali del CCRL 19/07/2023	01/01/24	31/03/24	L'ufficio ha effettuato le attività propedeutiche finalizzate all'avvio del tavolo di contrattazione decentrata area non dirigenza e ha completato l'attività di studio delle nuove previsioni introdotte con il CCRL 19/07/2023, con calcolo della quantificazioni delle maggiori spese previste, ai fini della predisposizione della piattaforma contrattuale decentrata.	30	100,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	30,00
							Dicembre	30,00	30,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006202-Predisposizione bozza contratto	01/01/24	31/03/24	E' stato predisposto il primo brogliaccio dell'ipotesi di contratto	20	100,00	Predisposizione bozza contratto	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	1,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006203-Contrattazione con le rappresentanze sindacali	01/05/24	30/09/24	E' stata richiesta la modifica della cronologia della fase 3 per prosecuzione della trattativa sindacale. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 3 dal 01/05/2024 al 30/09/2024."	35	0,00	n.incontri	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006204-Controllo, certificazione e autorizzazione alla sottoscrizione	01/10/24	31/10/24	E' stata richiesta la modifica della cronologia della fase 4 per prosecuzione della trattativa sindacale. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 4 dal 01/10/2024 al 31/10/2024."	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006205-Stipula CCDI	01/11/24	30/11/24	E' stata richiesta la modifica della cronologia della fase 5 per prosecuzione della trattativa sindacale. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si richiede la modifica della cronologia della fase 5 dal 01/11/2024 al 30/11/2024."	5	0,00	Stipula contratto	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0063-Nuova struttura organizzativa e revisione dei centri di costo: implementazione del software gestionale "Infinity Zucchetti"	Sviluppo	103	01/01/24	29/02/24	60000-60000 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	GIORDANI DANIELA, DELL'AGNESE ROBERTA, FINESCHI GIULIA, CESCON GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, MELLINA BARES STEFANIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006301-Studio fattibilità per la costruzione di una nuova anagrafica nel gestionale Zucchetti, in coordinamento con i diversi moduli (presenze, paghe, risorse umane, safety, formazione)	01/01/24	15/01/24	Analisi e valutazione dei legami del campo "anagrafica" in tutti i moduli di Zucchetti: presenze, paghe, risorse umane, safety, formazione Verifica a priori, con test limitati a singoli soggetti, e monitoraggio delle conseguenze nella variazione del campo anagrafica.	20	0,00	n. moduli	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006302-Creazione di una nuova codifica alfanumerica di macrostruttura sulla base sia dei nuovi CdC, indicati dal controllo di gestione, sia della nuova struttura organizzativa approvata con GC n. 378/20	01/01/24	15/01/24	Definizione e creazione della codifica atta alla correlazione del dipendente alla propria struttura organizzativa, e ai nuovi CdC indicati dal controllo di gestione, e ai capitoli di imputazione contabile.	10	0,00	Creazione e abbinamento codifica	Aprile	486,00	486,00
							Settembre	486,00	0,00
							Dicembre	486,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006303-Assegnazione della codifica Settore/Servizio/UOC/UOS ad ogni dipendente all'interno dell'applicativo Zucchetti	01/01/24	15/01/24	Inserimento nelle sezioni dell'applicativo Zucchetti della codifica abbinata ad ogni dipendente.	20	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	20,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006304-Creazione matrice di correlazione fra dati economici (centri di costo/capitoli) anno 2023 e anno 2024	01/01/24	15/01/24	Verifica dei centri di costo e capitoli dell'anno 2023 con i centri di costo e capitoli dell'anno 2024 predisposti dal Controllo di Gestione. Creazione di una matrice di correlazione per l'abbinamento dei dati.	20	0,00	Creazione matrice	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006305-Migrazione massiva nel gestionale dei dati sia economici, sia di classificazione organizzativa individuale revisionata	01/01/24	31/01/24	Importazione massiva nel gestionale di tutti i dati predisposti nelle fasi precedenti e inizio dei test a campione a verifica della correttezza del processo e dei risultati.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	10,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006306-Creazione transcodifica fra gruppi "segreterie" anno 2023 e anno 2024	10/01/24	09/02/24	A seguito delle nuove codifiche 2024 dei dipendenti si è provveduto a variare anche l'associazione dipendente-segreteria di appartenenza al fine del corretto monitoraggio della sezione "presenze" in Zucchetti.	10	0,00	N.nuove segreterie	Aprile	18,00	18,00
							Settembre	18,00	0,00
							Dicembre	18,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006307-Test su valori effettivi stipendi e contribuzioni relativi al mese di gennaio 2024 e test su gruppi segreterie e gruppi autorizzatori	19/01/24	29/02/24	Verifica massiva degli elementi economici legati alla contabilità di HR Analytics e degli stipendi del mese di gennaio 2024.	10	0,00	Test di campionamento	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0064-Automazione calcolo contributi	Sviluppo	104	01/01/24	31/12/24	60000-60000 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	MUZZATTI ISABELLA, DELL'AGNESE ROBERTA, CESCON GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, SANTAROSSA SABRINA, CICOGNANI CHIARA, PIVETTA PAOLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006401-Analisi dati contabili presenti nel gestionale Zucchetti e utilizzabili	01/03/24	30/04/24	Rilevazione delle migliorie da applicare alla gestione del calcolo dei contributi. Rilevazione di tutti i dati economici nel gestionale Definizione dei criteri di suddivisione delle tipologie di contributi.	20	0,00	N. contributi	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006402-Creazione di un foglio di calcolo per l'aggregazione automatizzata dei dati contributivi mensili, nelle diverse tipologie di contributo (PERSEO-SIRIO, TFR-TFS, CPDEL, INAIL, INPS, IRAP, casse pen	01/03/24	30/04/24	Suddivisione dei dati economici in base alla tipologia di contributo e creazione di un DB in grado di rilevarne le specificità. Predisposizione di un foglio di calcolo per l'aggregazione dei dati automatica in base a specifici criteri definiti nelle fasi precedenti.	60	0,00	Creazione foglio di calcolo	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006403-Testing su valori effettivi dei contributi derivanti dagli stipendi del mese di aprile e maggio 2024	01/05/24	30/06/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	20	0,00	Test di campionamento	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

90000-90000 - UOC SISTEMI INFORMATIVI /Dirigente: 4704 MALANDRINO MARCO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110201.01_0015-Semplificare e snellire alcuni procedimenti a istanza di parte tramite i servizi on line.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	90000-90000 - UOC SISTEMI INFORMATIVI	MALANDRINO MARCO	PARONI MASSIMO, CESCONE GIAMPIETRO, MALANDRINO MARCO, LORUSSO FELICETTA, VEDOVATO FRANK, CIVETTINI FRANCESCO, CRISTOFOLI PAOLO, CANALE SILVIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001504-Adeguamento sito a specifiche Agid	01/01/24	31/12/24	Il processo di adeguamento del sito sta procedendo secondo specifica, si rileva necessità di maggior tempo per la conclusione delle attività di migrazione dei contenuti dal vecchio ambiente e attività di testing. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo slittamento fine fase dal 30/06 al 31/12/24."	6	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	6,00	2,00
							Settembre	6,00	0,00
						Adeguamento del sito web ai requisiti obbligatori	Dicembre	6,00	0,00
							Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001506-Implementazione servizi	01/01/24	31/12/24	Il processo di implementazione dei servizi sta avanzando; poiché sono necessarie diverse integrazioni tra sistemi e servizi esterni (protocollo, pagamenti web e sistemi gestionali polizia locale si ritiene opportuno uno slittamento della conclusione attività per permettere il necessario sviluppo e testing delle attività. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo slittamento fine fase dal 30/06 al 31/12/24."	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	3,00
							Settembre	8,00	0,00
						N. servizi digitalizzati	Dicembre	8,00	0,00
							Aprile	6,00	3,00
						Percentuale grado di soddisfazione degli utenti	Settembre	6,00	0,00
							Dicembre	6,00	0,00
							Aprile	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
						Dicembre	100,00	0,00	

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0079-Rilascio spid al cittadino.	Strategico	106	01/01/24	31/12/25	90000-90000 - UOC SISTEMI INFORMATIVI	MALANDRINO MARCO	MARTINUZZI LIVIO, PARONI MASSIMO, CESCONE GIAMPIETRO, MALANDRINO MARCO, LORUSSO FELICETTA, VEDOVATO FRANK, CIVETTINI FRANCESCO, CRISTOFOLI PAOLO, CANALE SILVIA, BASSO PATRIZIA, BRUSADIN LUCA, MORETTO AURELIO, TOME' ALESSIA, PRESOT RICCARDO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007902-Attivazione a regime del servizio.	01/01/24	31/12/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare data inizio e fine fase dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e di modificare il peso da 70 a 60."	0	0,00	Percentuale grado di soddisfazione degli utenti	Aprile	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
							Aprile	100,00	30,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007904-Adesione alla convenzione regionale.	01/01/24	31/12/24	Sono in corso le interlocuzioni con gli uffici regionali per la stipula della convenzione.	20	0,00	Adesione convenzione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007905-Attivazione spid professionali per i dipendenti.	01/01/24	31/12/24	Nelle more della stipula della convenzione con la Regione, che permetterà di rilasciare lo spid ai cittadini, il servizio viene effettuato per i dipendenti che ne necessitano in ambito lavorativo.	10	0,00	Attivazione procedura	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE V - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - DAL 2024 ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI

Rendicontazione obiettivi di performance

30050-30050 - UOC POLITICHE GIOVANILI /Dirigente: 4667 VENDRAME ALBERTO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140301.08_0001-Programmare e realizzare percorsi formativi ed esperienze di apprendimento a favore dei giovani (14- 24 anni) e dei giovani-adulti (25 -35 anni), coerenti con il contesto economico e culturale.	Sviluppo	103	01/01/24	31/12/25	30050-30050 - UOC POLITICHE GIOVANILI	VENDRAME ALBERTO	CONTE LUISA, DELLA PUTTA PIERO, VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, SATTÀ ANDREA, FOSCHIANI GIULIA	0

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140301.08_000101-Ampliare l'offerta culturale, aggregativa e formativa con iniziative pensate con e per i giovani, in particolare d'età tra i 14 e 25 anni, renderli maggiormente protagonisti nella città.	01/01/24	31/12/24	<p>L'obiettivo di Ampliare l'offerta culturale, aggregativa e formativa con e per i giovani d'età tra i 14 e 25 anni, ha favorito la possibilità di condurre 6 incontri con interlocutori privilegiati del mondo giovanile su temi partecipativi sia presso Hub 381 (3) sia presso Casa Attività (3) per definire proposte, attività e dare spazio di ascolto alle nuove generazioni.</p> <p>Le iniziative di informazione su servizi, misure attivate anche con la collaborazione di ETS ed associazioni di volontariato sono state sviluppate a partire dal diretto coinvolgimento all'interno del progetto Pordenone EDUCA che mira alla promozione del Volontariato e alla partecipazione dei giovani alle attività delle ODV. La co-progettazione definita "Oltre la scuola" ha visto la costante partecipazione dei ragazzi e delle ragazze del quartiere Sud alle attività laboratoriali promosse dal progetto, nel quadrimestre sono 76 i partecipanti alle attività.</p> <p>Le presenze medie mensili nei 4 centri giovani si aggirano a 50 ingressi distribuiti in modo omogeneo sui quartieri interessati dalla presenza di un CG (nei 2 CG area Nord in numero di 30; 10 per l'hub 381; 10 nella Casa Attività) con differenze fra aperture infra settimanali e prefestive, dato che è influenzato dalla stagionalità.</p> <p>Le attività di comunità e di partecipazione del tessuto locale associativo e di cittadinanza attiva hanno visto lo sviluppo di relazioni privilegiate con 15 soggetti distribuiti: 5 area Nord, 5 Hub 381 e 5 dalla Casa delle Attività, i partner sono stati coinvolti in attività di coprogettazione e di comunità.</p>	50	0,00	n partecipanti ai progetti "oltre la scuola"	Aprile	40,00	76,00
							Settembre	40,00	0,00
							Dicembre	40,00	0,00
						n. presenze medie mensili ai centri giovani	Aprile	30,00	50,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						n. incontri con interlocutori privilegiati giovani	Aprile	5,00	6,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00
						n. iniziative di informazione su servizi, misure attivate anche con la collaborazione di ETS ed associazioni di volontariato (amministrazione di sostegno, casa del volontariato)	Aprile	6,00	3,00
							Settembre	6,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
						N.Partners coinvolti	Dicembre	6,00	0,00
					Aprile		15,00	15,00	
					Settembre		15,00	0,00	
					Dicembre		15,00	0,00	

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140301.08_000102-Valorizzazione dei talenti dei talenti dei giovani e dei giovani-adulti per ridurre i fenomeni dell'abbandono scolastico, e dell'emigrazione intellettuale e sociale	01/01/24	31/12/24	<p>L'obiettivo di Valorizzazione dei talenti dei giovani per contrastare i fenomeni dell'abbandono scolastico, e dell'emigrazione intellettuale e sociale ha visto la promozione e valorizzazione dei talenti mediante azioni di accompagnamento costante e presenza di operatori sul territorio (sia presso IG, CG e attraverso le attività di animazione territoriale, compresa l'educativa strada). In particolare il numero di accessi medi mensili a Informagiovani è di 80, una media costruita sulla presenza e calendarizzazione di ca 4 appuntamenti giornalieri durante l'apertura dell'IG.</p> <p>Il numero di giovani che invece sono stati intercettati in modo informale o che hanno avuto un primo contatto con il sistema delle politiche giovanili sono ca 85 distribuiti fra gli accessi informativi diretti presso l'IG e attraverso le attività di sensibilizzazione avvenute con la promozione sul territorio di iniziative dedicate ai giovani (E-VAN) accessi su prenotazione oltre a giovani che hanno contattato o sono venuti in contatto con Informagiovani e nelle attività di sensibilizzazione sul territorio (e-Van etc.)</p> <p>Per sostenere la mole di lavoro e il monitoraggio costante delle dinamiche giovanili e offrire personale formato e presente sia nei CG che presso i luoghi informali gli operatori (youth Workers) in forza sono 12 totali comprensivi sia dei lavoratori presso i CG sia degli operatori di strada.</p> <p>La rete di attivazione locale per l'area di intercettazione dei fenomeni legati al mondo del lavoro, formazione e orientamento ha visto la costituzione di un largo partenariato legato alle progettazioni in essere su bandi nazionali (ANCI e Fondazione con I bambini) che ha consentito di coinvolgere 17 Partners fra soggetti istituzionali, formativi, d'alta specializzazione e Istituti scolastici, associazioni di categoria. Organizzazione di un recruiting day condotto con in collaborazione con la Regione l'agenzia Select 16 partecipanti.</p>	50	0,00	n. accessi medio mensili a Informagiovani	Aprile	40,00	80,00
							Settembre	40,00	0,00
							Dicembre	40,00	0,00
						n. operatori Youth Workers impiegati	Aprile	10,00	12,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00
						N.Partners coinvolti	Aprile	10,00	17,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00
						N. giovani intercettati	Aprile	150,00	101,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
							Settembre	150,00	0,00
							Dicembre	150,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140303.01_0001-Azioni di rete volte a: attenuare difficoltà scolastiche, promuovere l'apprendimento specialistico, sostenere l'attivazione dei giovani nelle reti per il lavoro anche verso la cultura d'impresa.	Sviluppo	102	01/01/24	31/12/24	30050-30050 - UOC POLITICHE GIOVANILI	VENDRAME ALBERTO	CONTE LUISA, DELLA PUTTA PIERO, VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, SATTÀ ANDREA, FOSCHIANI GIULIA	0

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140303.01_000101-Programmazione, raccordo e coordinamento con i soggetti istituzionali e partner privati che sostengono l'offerta di opportunità di crescita rivolte ai giovani ed ai giovani-adulti	01/01/24	31/12/24	<p>Il Settore V, attraverso l'UOC Politiche giovanili, ha avviato il raccordo con gli attori già coinvolti al fine di definire una strategia utile a consolidare le progettazioni rivolte ai giovani per l'anno 2024. L'Avviso ANCI "Giovani e Impresa" ha formalizzato il rapporto con le 2 comunità di montagna dell'area pordenonese, con la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione (ex Art. 15 L. 241/1990) con firmatari: la Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali e la Magnifica comunità di montagna delle Dolomiti Friulane, Cavallo e Consiglio, inoltre attraverso la sottoscrizione Partenariato di progetto, sono stati coinvolti Montagna Leader Sc a rl, la Fondazione ITS Alto Adriatico, il Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani", il Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, l'Istituto d'Istruzione Superiore "Il Tagliamento" di Spilimbergo, l'ISIS L. Zanussi, l'Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F.Kennedy, il Liceo Artistico E. Galvani, TERRITORIO ECONOMIA FUTURO - TEF srl, Confcooperative Pordenone, ASCOM CONFCOMMERCIO, Unione degli Artigiani di Pordenone, Federazione Provinciale Coldiretti Pordenone, Confindustria Alto Adriatico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Coordinamento Politiche per la montagna e Another World Foundation ETS. Inoltre il Comune, per il territorio definito dalla Regione ha aderito ad Attivascuola 2023-2026 progetto rivolto ad attività di integrazione e di contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica, con la sottoscrizione un Accordo di partenariato aperto che ha previsto il coinvolgimento CIVIFORM soc.coop. sociale- soggetto attuatore, con il coordinamento operativo territorio e scientifico di I.A.L. e quali partner: Futura Soc.Coop. Sociale ONLUS, Confcooperative Pordenone, Soform Scarl, Associazione Culturale Astro Aps, Ascaretto Coop.Soc. A RL ONLUS, Coop Soc F.A.I. ONLUS, Fondazione Alto Adriatico, Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone SCA RL e Federazione Nazionale Maestri Del Lavoro – Consolato Di Pordenone. Inoltre la partecipazione del Comune all'Avviso – AttivaGiovani 2023-2026, ha visto la sottoscrizione dell'Accordo aperto per la costituzione di un successivo "Accordo di rete" per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di giovani, con i seguenti partner: EnAIP – ENTE ACLI Istruzione professionale Friuli Venezia Giulia-Soggetto Attuatore con il coordinamento operativo territorio e scientifico di I.A.L. e quali partner Cooperativa ITACA Società Cooperativa Sociale ONLUS, Associazione Convivialia Aps, Associazione Culturale ASTRO APS, ASCARETTO Coop. Soc. A R.L. ONLUS, Coop Soc F.A.I. ONLUS, Another World Foundation ETS.</p> <p>Le attività di sussidiarietà orizzontale, definite in</p>	50	0,00	n. progetti/servizi realizzati con ETS quale sussidiarietà orizzontale (co-progettazione)	Aprile	1,00	2,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
			<p>processi di co-progettazione, hanno visto la conferma di due progetti in coprogettazione con soggetti del Terzo settore e ODV (Oltre la Scuola e Centri giovani), coprogettazioni integrate con le ulteriori progettazioni che hanno visto 8 soggetti attuatori dei vari filoni di lavoro (8 soggetti capofila) e la realizzazione dei tavoli di coprogettazione previsti per un totale di 2.</p> <p>Nell'ambito dell' quartiere di Vallenoncello in Pordenone è stato dato avvio al progetto "Casa delle attività", rivolto a giovani tra i 10 e i 17 anni ed altri appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili, proposta progettuale è stata ammissione a finanziamento da parte dell' "Impresa sociale Con I Bambini". Capofila e soggetto attuatore è ASCARETTO Coop.Soc. A RL ONLUS. Tra i partner del progetto rientrano oltre al Comune di Pordenone: Fondazione Opera Sacra Famiglia, Fondazione Another World Foundation ETS, Associazione Pordenone Giovani, Pezzutti Group SpA, Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani SCPA, IC Pordenone Sud, ISIS "Mattiussi-Pertini", l'ISIS "L. Zanussi", IC Pordenone Centro, Liceo Artistico E. Galvani, VIVIATTIVI APS e Associazione Culturale Astro APS.</p>						
						n. istituzioni o enti coinvolti	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Aprile	25,00	26,00
							Settembre	25,00	0,00
							Dicembre	25,00	0,00
						N. tavoli di coprogettazione	Aprile	1,00	2,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
						N. enti attuatori coinvolti	Aprile	8,00	9,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140303.01_000102-Rendicontazione concordata con i partner comunali dei progetti delle Politiche giovani, elaborazione degli stati di avanzamento finanziario dei progetti cofinanziati con trasferimenti di risorse.	01/01/24	31/12/24	Nel corso del primo quadrimestre del 2024 si è proceduto alla rendicontazione del progetto "LAP-Laboratori Attivi Pordenone" finanziato per complessivi €10.000,00 dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione a valere sul "Fondo Nazionale Politiche Giovanili" per l'anno 2021. È stata inoltre presentata la bozza di rendicontazione della prima parte del progetto "Nuove Energie - Esperienze Territoriali" per una somma di circa 55.000,00 co finanziato da ANCI all'interno della misura "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" e rientrante Programma attuativo del Fondo Politiche Giovanili 2020-2021	50	0,00	n. servizi rendicontati	Aprile	2,00	2,00
						Presentazione rendiconto.	Settembre	2,00	0,00
						Presentazione rendiconto.	Dicembre	2,00	0,00
						Presentazione rendiconto.	Aprile	4,00	2,00
						Presentazione rendiconto.	Settembre	4,00	0,00
Presentazione rendiconto.	Dicembre	4,00	0,00						

Rendicontazione obiettivi di performance

30280-30280 - UOC SERVIZI EDUCATIVI /Dirigente: 4681 CAUZ FEDERICA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140101.01_0003-Realizzazione delle attività propedeutiche alla riapertura della scuola di nuova costruzione "Lozer"	Strategico	104	01/01/24	31/12/24	30280-30280 - UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	BELLOTTO RITA, DE PIERO LAURA, FRANCESCUTTI ELENA, BALDANZA LAURA, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, MAZZUCCO MARIANNA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000301-Coordinamento dei soggetti coinvolti	01/01/24	31/12/24	Sono stati effettuati 5 incontri di coordinamento con i soggetti coinvolti: servizi tecnici comunali e Dirigente scolastico dell'IC Torre con i propri collaboratori. E' stata avviata la procedura di gara per la fornitura degli arredi scolastici, dopo l'esecuzione di una serie di sopralluoghi per analizzare lo stato degli arredi in essere.	30	0,00	n.incontri	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000302-Realizzazione procedure di appalto	01/01/24	31/12/24	Sono iniziati i lavori di analisi delle procedure da seguire e di predisposizione degli atti di gara. In particolare a marzo è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la fornitura di arredi scolastici.	40	0,00	N. gare	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000303-Verifica esecuzione delle attività nella scuola	01/01/24	31/12/24	Sono stati effettuati due sopralluoghi presso l'edificio scolastico al fine di verificare arredi, attrezzature e materiali presenti, analizzare lo stato di conservazione e organizzare le operazioni di facchinaggio per allestire i nuovi spazi scolastici.	30	0,00	N. sopralluoghi	Aprile	10,00	2,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140101.01_0004-Sostegno e/o realizzazione delle attività progettuali rivolte alle scuole e agli studenti	Strategico	103	01/01/24	31/12/24	30280-30280 - UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	LUCCHETTA GIULIA, BELLOTTO RITA, DE PIERO LAURA, BALDANZA LAURA, BUSATO DANIELA, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, MAZZUCCO MARIANNA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140101.01_000401-Valutazione progetti e grado di realizzazione	01/01/24	31/12/24	In fase di esecuzione dei progetti è stato garantito un dialogo continuo al fine di valutarne la realizzazione.	50	0,00	n. incontri dei referenti	Aprile	5,00	2,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.	
202140101.01_000402-Presentazione progetti alle scuole e realizzazione attività	01/01/24	31/12/24	Sono stati realizzati degli incontri con i Dirigenti scolastici per proporre attività progettuali rivolte alle scuole e agli studenti. In collaborazione sono state definite le tempistiche e la fattibilità. Entro aprile si sono conclusi i seguenti progetti: tricolore; sport curling; giornata della memoria, giornata del ricordo, plusdotazione, scuole di eccellenza, la fisica che ci piace, Kung Fu Panda e CCR.	50	0,00	n. progetti realizzati	Aprile	10,00	9,00	
							Settembre	10,00	0,00	
							Dicembre	10,00	0,00	
						n.incontri	Aprile	3,00	1,00	
							Settembre	3,00	0,00	
							Dicembre	3,00	0,00	
							n. incontri con istituti comprensivi	Aprile	5,00	3,00
								Settembre	5,00	0,00
								Dicembre	5,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140302.01_0002-Educazione al benessere alimentare	Manteniment	100	01/01/24	31/12/24	30280-30280 - UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	TOFFOLON MATTEO, ARREGHINI MAURIZIO, BUORO LUISA, DE BORTOLI DAVIDE, D'OLIVO FRANCESCA, FLOREANI ELENA, MARTINELLI LUCIA, MORETTO SABRINA, NADALIN BARBARA, PUPPAT THOMAS VINICIO, SORDINI ROBERTO, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140302.01_000201-Realizzazione iniziative volte all'educazione alimentare: raccolta adesioni, esecuzione degli interventi formativi e laboratori nelle scuole.	01/01/24	31/12/24	E' stato presentato il programma ai Dirigenti scolastici e sono state raccolte le adesioni. Sono state inoltre realizzate in due scuole le attività sia didattiche che laboratoriali.	100	0,00	N. studenti	Aprile	100,00	70,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
						n. scuole coinvolte	Aprile	5,00	2,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00
						n. classi coinvolte	Aprile	10,00	4,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00
						N. insegnanti	Aprile	7,00	4,00
							Settembre	7,00	0,00
							Dicembre	7,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140401.03_0002-Costituzione e gestione dei CPT (coordinamento pedagogico territoriale) e sviluppo competenze tecniche all'interno del sistema integrato 0-6 anni.	Strategico	106	01/01/24	30/06/25	30280-30280 - UOC SERVIZI EDUCATIVI	CAUZ FEDERICA	MODOLO ANNA, ZAMBOTTI ROSALBA RITA, MARIUZ SERENA, TOFFOLI ANNA, COZZARIN MILENA, GIAVENNI FRANCESCA, DE PIERO LAURA, LEO CLAUDIA, ARREGHINI MAURIZIO, ALLEGRETTO VERA, BORTOLUSSI ANNA, CORAL NADIA, DELLA FIORENTINA MARA, FEROLETO DIAZ CRISTIANA, LORENZON EMANUELA, MARCON ANTONELLA, MARTIN GIOVANNA, NAKUCI INA, NORIO ANNA, PAOLINI MILENA, PIVA MARIANGELA, TAJARIOL ELENA, VENDRAME DONATELLA, VENIER VALERIA, VIALETTO ARIANNA, ZAULI ELENA, MARCHIOL ARIANNA, DALLA COSTA MIRELLA, DE BORTOLI PIERINA, ORAZIO KHEROON, PIAIA DONATELLA, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, SIMIONATO ILARIA, CIOT GIADA, COVRE DILETTA	0

FASI / INDICATORI

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140401.03_000202-Analisi e definizione dei fabbisogni - realizzazione di un percorso condiviso unitario sul territorio.	01/04/24	30/06/24	E' stato firmato da parte dei Comuni dell'Ambito (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) l'atto di indirizzo per la realizzazione di iniziative di formazione del personale educativo e docente e la promozione dell'attivazione del coordinamento pedagogico territoriale; con tale atto il Comune di Pordenone è stato incaricato di coordinarsi con la rete territoriale dei soggetti istituzionali per il raggiungimento delle finalità previste. A seguito della costituzione del coordinamento pedagogico territoriale (CPT) sono stati svolti due incontri costituendo tre tavoli di lavoro sui temi della continuità zeroesi, della formazione e dei progetti rivolti al territorio, al fine di favorire la promozione del sistema integrato, costruire un piano della formazione triennale per insegnanti ed educatori e sviluppare progettualità a favore delle famiglie e del territorio.	30	0,00	N. progetti	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
						Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						N. rilevazioni fabbisogni	Aprile	2,00	2,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140401.03_000203-Realizzazione progettualità.	01/07/24	31/12/24	La data di inizio prevista per la presente fase è successiva al primo monitoraggio.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

30600-30600 - UOC CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI /Dirigente: 4184 SAKSIDA MARTA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.01_0001-Ampliamento offerta culturale al "Nuovo cinema Don Bosco"	Sviluppo	100	01/01/24	30/11/24	30600-30600 - UOC CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI	SAKSIDA MARTA	SAKSIDA MARTA, MARASTON FLAVIA, TOSATTO SONIA, RAOSS LUISA, TANGERINI MARINA, DI CATALDO MIRKO, RAFFIN MAURO, ZILLI HILDEGARD, BUSO ILENIA, POPULIN REDIVO LUISA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000101-Atti di indirizzo	01/01/24	30/05/24	A seguito del progetto di ampliamento dell'offerta culturale al "Nuovo cinema Don Bosco" presentato dall'associazione Panorama che prevede il coinvolgimento attivo di persone con disabilità o disagio sociale, in data 28.02 si è tenuto un incontro con Asfo volto a definire l'interesse ad avviare un percorso condiviso di coprogettazione e le relative linee di indirizzo condivise. In data 04.04 è stata inviata ad Asfo una nota che sintetizza i punti cardine dell'accordo con richiesta di riscontro urgente per la successiva delibera di indirizzo giunta. In data 02.05 Asfo ha inoltrato il decreto con il quale ha dato mandato al Comune di procedere e confermato l'impegno economico. Si richiede variazione di questa fase con posticipo della scadenza al 30.05 in conseguenza della ritardata trasmissione del decreto da parte di Asfo. Approvate le seguenti richieste di modifica: 1) "Si chiede il posticipo della scadenza al 30.05." 2) "Si chiede la variazione dell'indicatore in "Approvazione delle linee di indirizzo".	30	0,00	Approvazione delle linee di indirizzo.	Aprile	1,00	0,00
						Approvazione del programma d'Azione (PA)	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000102-Avvviso pubblico	01/06/24	31/07/24	La fase ha inizio successivamente al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede l'avvio della fase al 01.06 e la scadenza al 31.07."	20	0,00	Individuazione partner esterno	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000103-Coprogettazione	01/08/24	15/10/24	La fase ha inizio successivamente al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede l'avvio della fase al 01.08 e la scadenza al 15.10."	40	0,00	N. tavoli di coprogettazione	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000104-Sottoscrizione convenzione	16/10/24	30/11/24	La fase ha inizio successivamente al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede l'avvio della fase al 16.10 e la scadenza al 30.11"	10	0,00	Sottoscrizione accordo	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.03_0001-Gestione del parco avventura inclusivo del parco San valentino	Sviluppo	102	30/04/24	31/05/25	30600-30600 - UOC CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI	SAKSIDA MARTA	CORUBOLO SONIA, SAKSIDA MARTA, TOLLON SANDRA, MARASTON FLAVIA, TOSATTO SONIA, FURLAN VANESSA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.03_000101-Linee di indirizzo	01/09/24	31/12/24	Dopo un primo incontro con la PO Elena Vida nella quale è stato illustrato il progetto e recepite le prime informazioni sulle caratteristiche delle modalità gestionali, in data 01.03 si è tenuto un incontro tecnico con una ditta che già ha in gestione una struttura similare per assumere informazioni da mettere a bando relativamente alla corretta gestione. Con argomento di Giunta 45 del 2024 la Giunta ha però disposto il rinvio dell'approvazione del progetto esecutivo del parco avventura a fine luglio inizi agosto ipotizzando di avviare le fasi per l'affidamento in gestione parallelamente all'inizio lavori previsto per inizio settembre. Si rende quindi necessario traslare temporalmente le fasi dell'obiettivo. Approvate le seguenti richieste di modifica: "Si chiede lo spostamento dell'avvio della fase al 01.09.2024 e la conclusione al 31.12.2024. Si chiede la variazione dell'indicatore in "Approvazione delle linee d'indirizzo"."	40	0,00	Approvazione delle linee di indirizzo.	Aprile	1,00	0,00
						Approvazione del programma d'Azione (PA)	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
						Dicembre	0,00	0,00	

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.03_000103-Affidamento in gestione	01/10/24	31/12/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento dell'avvio della fase al 01.04.2025 e la conclusione al 31.05.2025."	0	0,00	Avvio gestione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.03_000104-Bando per l'affidamento in gestione	01/08/24	30/09/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento dell'avvio della fase al 01.01.2025 e la conclusione al 31.03.2025."	0	0,00	Aggiudicazione gara	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150301.03_0010-Nuova modalità di gestione del centro sportivo Bruno De Marchi	Sviluppo	105	01/01/24	31/10/24	30600-30600 - UOC CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI	SAKSIDA MARTA	SAKSIDA MARTA, MARASTON FLAVIA, TOSATTO SONIA, FURLAN VANESSA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001001-Rivendica dal Tribunale	01/01/24	30/06/24	In data 28 gennaio è stata presentata al Tribunale la rivendica dell'impianto sportivo De Marchi. Nell'udienza del 27/02/2024 il giudice ha disposto però il rinvio al 14.05 della chiusura delle rivendiche presentate. In data 13.04 sono state presentate integrazioni alla rivendica in attesa dell'esito dell'udienza del 14.05. Approvate le seguenti richieste di modifica: 1) "Si chiede di spostare la data di fine prevista al 30.06." 2) "Si chiede la variazione dell'indicatore in "Espletamento delle procedure di rivendica" o in "Espletamento delle procedure".	25	0,00	Espletamento delle procedure	Aprile	1,00	0,00
						Espletamento procedura per assegnazione	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001002-Fase istruttoria finalizzata alla predisposizione dello schema di contratto	01/04/24	15/09/24	Sono state fornite alla società partecipata GSM gli elementi e le informazioni economiche relative alla gestione passata del centro sportivo finalizzate alla predisposizione di un piano economico finanziario di gestione. Con gsm è stato anche effettuato un sopralluogo il 04.03 e calendarizzato un ulteriore sopralluogo il 09.05 al centro sportivo finalizzati alla futura gestione	60	0,00	n. associazioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti dal comune (per l'attività continuativa)	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00
							Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
Dicembre	3,00	0,00							
						N. documenti predisposti			

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_001004-Sottoscrizione contratto	16/09/24	31/10/24	La fase ha inizio successivamente al primo monitoraggio.	15	0,00	Sottoscrizione accordo	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

5-SETTORE V - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - DAL 2024 ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI /Dirigente: 11579 MARASTON FLAVIA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110201.01_0010-Coinvolgere i giovani in particolare tra i 18 e 24 anni nella promozione della digitalizzazione della PA e accompagnare all'utilizzo dei servizi digitali gli utenti fra i 25-64 anni e gli over 65	Trasversale	106	01/01/24	31/12/25	5-SETTORE V - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - DAL 2024 ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI	MARASTON FLAVIA	MARTINUZZI LIVIO, PARONI MASSIMO, CONTE LUISA, DELLA PUTTA PIERO, VENDRAME ALBERTO, MALANDRINO MARCO, LORUSSO FELICETTA, CIVETTINI FRANCESCO, CRISTOFOLI PAOLO, PESSOTTO FRANCESCA, MARASTON FLAVIA, SATTA ANDREA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001001-Punti di Facilitazione digitale attivati	01/01/24	31/12/24	Nel corso del 1° quadrimestre del 2024 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di Facilitazione Digitale, per il periodo da maggio 2024 a dicembre 2025 – Finanziato con fondi PNRR, Misura 1.7.2 (Missione 1, Componente 1, Asse 1) "Rete Dei Servizi Di Facilitazione Digitale". I Punti di Facilitazione Digitale verranno attivati a partire dal mese di giugno 2024, a valle della procedura di affidamento del servizio, nonché trattandosi di procedura di affidamento riguardante appalto finanziato con risorse PNRR, della consegna anticipata dall'appalto, ai sensi D.L. n. 215 del 30/12/2023, convertito dalla L. 18 del 23/02/2024, dell'art. 225, comma 8 del Codice, nonché della Delibera ANAC n. 51 del 31/01/2024;	11	0,00	N. accessi	Aprile	2.631,00	0,00
							Settembre	2.631,00	0,00
							Dicembre	2.631,00	0,00
						N. dispositivi attivati	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001002-Interventi di facilitazione e formazione da realizzare ove possibile il Catalogo nazionale e regionale con eventuali materiali formativi prevedendo il coinvolgimento di stakeholders.	01/01/24	31/12/24	Nel corso del 1° quadrimestre del 2024 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di Facilitazione Digitale, per il periodo da maggio 2024 a dicembre 2025 – Finanziato con fondi PNRR, Misura 1.7.2 (Missione 1, Componente 1, Asse 1) "Rete Dei Servizi Di Facilitazione Digitale". Gli interventi di facilitazione Uno-a-molti e Uno-a-uno verranno avviati a partire dal mese di giugno 2024, a valle della procedura di affidamento del servizio, nonché trattandosi di procedura di affidamento riguardante appalto finanziato con risorse PNRR, della consegna anticipata dall'appalto, ai sensi D.L. n. 215 del 30/12/2023, convertito dalla L. 18 del 23/02/2024, dell'art. 225, comma 8 del Codice, nonché della Delibera ANAC n. 51 del 31/01/2024;	79	0,00	n. partecipanti ai percorsi formativi	Aprile	25,00	0,00
							Settembre	25,00	0,00
							Dicembre	25,00	0,00
						N. Sessioni formative	Aprile	50,00	0,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00
						N. utenti	Aprile	30,00	0,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						% destinatari soddisfatti	Aprile	30,00	0,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						n.persone informate	Aprile	1.754,00	0,00
							Settembre	1.754,00	0,00
							Dicembre	1.754,00	0,00
						n. persone formate	Aprile	20,00	0,00
	Settembre	20,00	0,00						
	Dicembre	20,00	0,00						

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001003-Comunicazione e sinergie con altri progetti	01/01/24	31/12/24	<p>Nel corso del 1° quadrimestre del 2024 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di Facilitazione Digitale, per il periodo da maggio 2024 a dicembre 2025 – Finanziato con fondi PNRR, Misura 1.7.2 (Missione 1, Componente 1, Asse 1) "Rete Dei Servizi Di Facilitazione Digitale".</p> <p>Le campagne informative rivolte alle persone verranno avviate a partire dal mese di giugno 2024, a valle della procedura di affidamento del servizio, nonché trattandosi di procedura di affidamento riguardante appalto finanziato con risorse PNRR, della consegna anticipata dall'appalto, ai sensi D.L. n. 215 del 30/12/2023, convertito dalla L. 18 del 23/02/2024, dell'art. 225, comma 8 del Codice, nonché della Delibera ANAC n. 51 del 31/01/2024;</p>	10	0,00	N. campagne informative	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00
						N. persone informate	Aprile	1.052,00	0,00
							Settembre	1.052,00	0,00
							Dicembre	1.052,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0086-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	5-SETTORE V - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - DAL 2024 ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI	MARASTON FLAVIA	SAKSIDA MARTA, VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, CAUZ FEDERICA, DANIN ANTONIO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008601-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 36,52 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: - 1,72 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	36,52
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
							Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
						Tempo medio di ritardo (gg)	Dicembre	1,00	0,00

SETTORE VI - CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI - DAL 2024 BIBLIOTECHE, MUSEI E ARCHIVIO

Rendicontazione obiettivi di performance

30500-30500 - UOC BIBLIOTECHE E MUSEI /Dirigente: 4674 DANIN ANTONIO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.04_0001-Riapertura del Museo di storia naturale con rinnovato percorso espositivo accessibile ed inclusivo.	Sviluppo	104	01/01/24	31/12/24	30500-30500 - UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	SICALI MARIA GRAZIA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, IURIG FABIANA, BAGNAROL SERENA, CANZIAN MICHELA, VONCINI PAOLA, DOLCETTI GIOVANNI ANTONIO, MARSON CINZIA, MARIN ELISABETTA, COLOSIMO LOREDANA, MORAS MAURA, BENAZZOLI THAMARA, GISMONDI ROBERTO, MAESTRI VITTORIO PIETRO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000101-Realizzazione interventi museali.	01/01/24	31/05/24	Si è provveduto con gli adeguamenti architettonico-strutturali all'interno delle sale espositive museali, in particolare si sta procedendo con il riallestimento degli spazi dedicati alla botanica e alla sala entomologica. E' stato adeguato il locale destinato ai servizi igienici di pertinenza della struttura didattica esterna al palazzo principale e sono stati completati i lavori della bussola interna. Per quanto concerne l'accessibilità, gli operatori culturali dei musei civici stanno frequentando un ciclo di incontri di formazione sul linguaggio delle persone con disabilità auditive dal titolo "Un museo per tutti."	50	0,00	n. organismi esterni incaricati	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000102- Conclusione rendicontazione PNRR.	01/06/24	31/07/24	La fase avrà inizio dal 1° giugno 2024, come da tempistica programmata.	30	0,00	n. atti di liquidazione	Aprile	6,00	0,00
							Settembre	6,00	0,00
							Dicembre	6,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000103-Apertura rinnovato Museo di storia naturale ed eventi culturali connessi.	01/07/24	31/12/24	La fase avrà inizio dal 1° luglio 2024, come da tempistica programmata.	20	0,00	partecipanti mostre e/o incontri culturali/target (media partecipanti) organizzati dal comune	Aprile	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.04_0002-Catalogazione, organizzazione e valorizzazione dei materiali bibliografici ed opere d'arte del lascito Romagnoli.	Sviluppo	103	01/01/24	31/03/25	30500-30500 - UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	SICALI MARIA GRAZIA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, IURIG FABIANA, BAGNAROL SERENA, CANZIAN MICHELA, VONCINI PAOLA, DOLCETTI GIOVANNI ANTONIO, MARSON CINZIA, MARIN ELISABETTA, COLOSIMO LOREDANA, MORAS MAURA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000201-Catalogazione libri d'arte	01/01/24	30/09/24	E' in linea con i tempi programmati il lavoro di catalogazione dei libri d'arte del fondo Romagnoli da parte dei bibliotecari catalogatori, al fine di incrementare con preziosi volumi la biblioteca specializzata del Museo d'arte.	30	0,00	n. libri catalogati	Aprile	400,00	250,00
							Settembre	400,00	0,00
							Dicembre	400,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000202-Catalogazione opere d'arte	01/01/24	30/09/24	Si è proceduto al lavoro preliminare di inventariazione delle opere d'arte del lascito Romagnoli a cura del conservatore del Museo d'arte, al fine della corretta e puntuale definizione della consistenza della collezione, ora assunta a patrimonio artistico dell'Ente, nella prospettiva dell'affidamento dell'incarico di catalogazione.	30	0,00	n. opere d'arte catalogate	Aprile	50,00	0,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000203-Predisposizione spazi per accogliere materiali	01/01/24	30/11/24	E' stato predisposto un idoneo locale all'interno del Museo d'arte per accogliere il nutrito nucleo di libri del lascito Romagnoli, attualmente in corso di catalogazione. I dipinti sono stati collocati in deposito in idonei spazi attrezzati atti ad accoglierli in sicurezza, in attesa di esporli al pubblico a rotazione nelle sale all'interno del percorso museale. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede l'anticipo della fase al 01.01.2024."	20	0,00	Spazi attrezzati per archiviazione e deposito	Aprile	4,00	2,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.04_000204-Collocazione materiali	01/12/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	10	0,00	n. materiale (libri e opere) collocati	Aprile	425,00	0,00
							Settembre	425,00	0,00
							Dicembre	425,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.08_0001-Aggiornamento e rinnovo del patrimonio bibliografico della biblioteca	Sviluppo	102	01/01/24	31/12/24	30500-30500 - UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, BORTOLIN MIRCO, Busetto Pierfrancesco, De Mattia Elena, Mazzoli Marzia, Mucci Lorenzo, Penso Cristina, Poli Paola, Fedrigo Carlo	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.08_000101-Aggiornamento e rinnovo del patrimonio bibliografico della Biblioteca Civica	01/01/24	31/12/24	L'attività della biblioteca risulta in linea con le previsioni; l'adesione alla convenzione regionale per l'acquisto dei libri è andata a regime dal mese di febbraio e consente l'acquisizione regolare dei documenti per l'accrescimento delle varie sezioni. Nella fase degli ordini vengono inclusi anche i "desiderata" degli utenti che risultano essere in questo primo quadrimestre il 26% del totale dei libri acquistati. Viene inoltre costantemente assicurata la fornitura dei documenti richiesti attraverso il prestito interbibliotecario.	100	0,00	n. presenze in sede centrale e nelle biblioteche	Aprile	100.000,00	56.649,00
							Settembre	100.000,00	0,00
							Dicembre	100.000,00	0,00
						n. prestiti biblioteca	Aprile	40.000,00	13.506,00
							Settembre	40.000,00	0,00
							Dicembre	40.000,00	0,00
						n. corrispondenza interbibliotecaria	Aprile	2.100,00	801,00
							Settembre	2.100,00	0,00
							Dicembre	2.100,00	0,00
						% di libri richiesti dagli utenti acquistati dalla Biblioteca	Aprile	70,00	26,00
							Settembre	70,00	0,00
							Dicembre	70,00	0,00
N. libri acquistati dalla biblioteca	Aprile	3.000,00	930,00						
	Settembre	3.000,00	0,00						
	Dicembre	3.000,00	0,00						

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150104.02_0006-Inclusione ed accessibilità ai musei cittadini.	Strategico	106	01/01/24	01/12/24	30500-30500 - UOC BIBLIOTECHE E MUSEI	DANIN ANTONIO	VENDRAME ALBERTO, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, IURIG FABIANA, BAGNAROL SERENA, CANZIAN MICHELA, VONCINI PAOLA, DOLCETTI GIOVANNI ANTONIO, MARSON CINZIA, MARIN ELISABETTA, COLOSIMO LOREDANA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000604-Procedura per richiesta di contributo alla Regione ai sensi della L.R. 20/2006 es. 2024.	01/01/24	01/12/24	Il raggiungimento dell'obiettivo alla data del monitoraggio risulta in linea con la tempistica programmata.	10	0,00	N. domande di contributo	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

6-SETTORE VI - CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI - DAL 2024 BIBLIOTECHE, MUSEI E ARCHIVIO /Dirigente: 11579 MARASTON FLAVIA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.01_0002-Predisposizione e presentazione del dossier di candidatura a Pordenone Capitale della Cultura 2027	Strategico	106	01/01/24	31/10/24	6-SETTORE VI - CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI - DAL 2024 BIBLIOTECHE, MUSEI E ARCHIVIO	MARASTON FLAVIA	SAKSIDA MARTA, ZORZETTO MAURIZIO, VENDRAME ALBERTO, CESCONE GIAMPIETRO, ZANINOTTI DAVIDE, PAOLATTO SABRINA, DI MARZO ROSSELLA, MARASTON FLAVIA, DANIN ANTONIO, RINALDI IVO, COLOSIMO LOREDANA, BRAZZAFOLLI FEDERICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000201-Interviste con gli stakeholders	01/01/24	29/02/24	Gli stakeholders locali individuati congiuntamente dall'Amministrazione e dai partner incaricati hanno mostrato un elevato grado di coinvolgimento in questa prima fase delle attività. Infatti il coinvolgimento degli interlocutori è stato dal 100% nel corso degli incontri realizzati. C'è inoltre da rilevare una cospicua partecipazione degli interlocutori che rappresentavano le organizzazioni professionali, il cui numero complessivo è stato di 17.	20	0,00	% partecipanti	Aprile	65,00	100,00
							Settembre	65,00	0,00
							Dicembre	65,00	0,00
							Aprile	12,00	17,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00
						N. Incontri con ordini professionali			

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000202-Attività di Engagement	01/03/24	31/05/24	Con riferimento all'attività di engagement sono stati realizzati complessivamente 5 interventi che hanno visto l'Amministrazione in collaborazione con i propri partner coinvolta in: incontri, workshop e laboratori.	30	0,00	n. attività realizzate (conferenze, visite guidate, concerti...)	Aprile	5,00	5,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.01_000203-Ideazione, elaborazione e presentazione del dossier	01/06/24	31/10/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	50	0,00	N. atti predisposti	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE TERRITORIO

20200-20200 - UOC PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP /Dirigente: 4068 CIGANA SILVIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110301.07_0003-Progettazione dei nuovi mercati cittadini del mercoledì e sabato e assegnazione delle relative concessioni.	Sviluppo	105	01/01/24	30/06/25	20200-20200 - UOC PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP	CIGANA SILVIA	SCARABATTOLA STEFANIA, RINALDI IVO, CIGANA SILVIA, BIANCHINI MASSIMO, BOCCALON ANNALISA, PELOSI GIULIA, CAVASINO STEFANIA, MORO SILVANA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.07_000308-Verifica congruità con nuova legge regionale e legge nazionale sul mercato e concorrenza, verifica congruità alla nuova ZTL, approvazione graduatorie e assegnazione posteggi	01/01/24	31/12/24	Effettuata la verifica di conformità. L'Amministrazione intende rivedere la distribuzione dei posteggi rispetto a quella oggetto del bando del 2022. In attesa di indicazioni	13	0,00	n. posteggi assegnati mercato mercoledì	Aprile	84,00	0,00
							Settembre	84,00	0,00
							Dicembre	84,00	0,00
						N. posteggi assegnati mercato sabato	Aprile	115,00	0,00
							Settembre	115,00	0,00
							Dicembre	115,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130202.03_0002-Acquisto e riqualificazione immobile da destinare a nuova sede universitaria	Strategico	106	01/01/24	31/12/25	20200-20200 - UOC PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, BATTISTEL LAURA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BURINO SONIA, DISARO' STEFANO, TONEGUZZI MARCO, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, MOZZON FIORENZO, FRAPPA CRISTINA, LICATA ILARIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000201-Indizione procedura di evidenza pubblica per l'individuazione immobile da acquisire	01/01/24	31/01/24	La gara è stata indetta nei termini indicati. E' pervenuta un'offerta	15	0,00	Approvazione Bando	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000202-Valutazione offerte presentare - contrattazione ed individuazione immobile e prezzo finali	01/02/24	30/04/24	E' in corso la valutazione dell'offerta presentata, compresa la relazione sulla vulnerabilità sismica.	5	0,00	Aggiudicazione gara	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000203-Verifica requisiti soggettivi, determinazione a contrarre e stipula contratto di acquisto	01/05/24	31/10/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	5	0,00	Stipula contratto	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000204-Progetto di fattibilità tecnico-economica	01/05/24	31/10/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	20	0,00	Approvazione progetto	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130202.03_000205-Appalto integrato	01/11/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0078-Razionalizzare, regolamentare e ottimizzare la gestione dei beni comunali e la loro redditività.	Strategico	106	01/01/24	31/12/25	20200-20200 - UOC PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, BATTISTEL LAURA, RINALDI IVO, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, MOZZON FIORENZO, FRAPPA CRISTINA, LICATA ILARIA, ZECCHIN SEBASTIANO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007805-Revisione ed aggiornamento dei contratti degli immobili messi a disposizione a fini extra istituzionali.	01/01/24	31/12/24	Sono in corso le procedure di rinnovo dei relativi contratti per 7 immobili comunali (bar ex convento San Francesco/bar biblioteca/Sport & salute/Teatro Rocco/ Compagnia arti & mestieri/Scuola Sperimentale dell'Attore/ProLoco Pordenone) nonché le gare per due bar (Piazza Torre ed Ex Covento San Francesco). La cronica assenza di personale assegnato all'ufficio non ha consentito di avviare altre procedure.	3	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007806-Standardizzazione delle procedure di gestione amministrativa e contabile degli immobili messi a disposizione.	01/01/24	31/12/24	Sono state redatte le Linee guida per l'assegnazione e gestione immobili comunali - attualmente in fase di condivisione con i diversi uffici interessati	5	0,00	Redazione schemi di contratto/convenzione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
							Dicembre	1,00	0,00
						Redazione procedure di affidamento degli immobili in gestione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	1,00
Dicembre	1,00	0,00							

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007809-Presentazione regolamento al consiglio comunale	01/01/24	31/03/24	Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12/02/2024	2	0,00	Approvazione Regolamento	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.02_0003-PNRR - Acquisto e riqualificazione centro per l'impiego.	Strategico	106	01/01/24	15/01/26	20200-20200 - UOC PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP	CIGANA SILVIA	CONSOLARI PATRIZIA, BATTISTEL LAURA, RINALDI IVO, BURINO SONIA, DISARO' STEFANO, ALPAGO REBECCA, CIGANA SILVIA, SALVITTI ELISABETTA, ERODI ADRIANO, BONETTI NADIA, MOZZON FIORENZO, FRAPPA CRISTINA, ZECCHIN SEBASTIANO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000306-Appalto integrato.	01/07/24	30/09/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di rivedere i termini della fase: inizio 01.07.2024 fine 30.09.2024".	5	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000307-Progetto/lavori.	01/10/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di rivedere i termini della fase: dal 01.10.2024 al 31.12.2024".	16	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	16,00	0,00
							Settembre	16,00	0,00
							Dicembre	16,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000310-Progetto definitivo	01/01/24	30/06/24	Il progetto definitivo è stato completamente rivisto a seguito delle richieste della Regione FVG in ordine a diversa distribuzione e finiture dei locali. La revisione ha comportato un aumento di spesa di € 500.000. Conseguentemente è stato necessario chiedere il maggior finanziamento alla Regione FVG. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di riverere i termini della fase: fine al 30.06.2024".	4	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	3,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

20320-20320 - UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE /Dirigente: 4025 TONEGUZZI MARCO

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130102.03_0007-Variante generale alle zone produttive commerciali.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	20320-20320 - UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TONEGUZZI MARCO	TOLIN FEDERICA, RINALDI IVO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, ALOISI CRISTIANA, GIORGIUTTI CHIARA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000706-Stesura variante	01/09/24	30/09/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento delle fasi relative alla "Stesura variante", dal 01.06.2024 al 30.06.2024, modificandole nel seguente modo dal 01.09.2024 al 30.09.2024."	5	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000707-Valutazione tecnico/politica	01/04/24	31/08/24	Sono state avviate le attività ed effettuati i primi incontri con l'Assessore. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento della data finale della "Valutazione tecnico/politica", dal 31.05.2024 al 31.08.2024."	3	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000708-Revisione proposta progettuale	01/01/24	31/03/24	Consegnata la proposta progettuale in data 19.04.2024 prot. 30665	9	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	9,00	9,00
							Settembre	9,00	0,00
							Dicembre	9,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000709-Procedura comma 5 art. 9 reg. Piano Paesaggistico Regionale - richiesta verifica coerenza PPR e modifiche conseguenti	01/10/24	30/11/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento delle fasi relative alla "Procedura comma 5 art. 9 reg. Piano Paesaggistico Regionale - richiesta verifica coerenza PPR e modifiche conseguenti", dal 01.07.2024 al 31.08.2024, modificandole nel seguente modo dal 01.10.2024 al 30.11.2024."	2	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.03_000710-Adozione variante	01/12/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento delle fasi relative alla "Adozione variante", dal 01.09.2024 al 30.09.2024, modificandole nel seguente modo dal 01.12.2024 al 31.12.2024."	1	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

20340-20340 - UOC EDILIZIA PRIVATA /Dirigente: 4074 IUS LUCIANO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110201.01_0013-Dematerializzazione dell'archivio cartaceo.	Strategico	106	01/01/24	31/12/26	20340-20340 - UOC EDILIZIA PRIVATA	IUS LUCIANO	BELTRAME LAURA, LORENZON GRAZIELLA, POSSAMAI MARTA, TOLIN FEDERICA, RINALDI IVO, TURCHET ROBERTO, DI STEFANO ANGELINA, IUS LUCIANO, FABBRO MICHELA, BOTTEON VALERIA, TOMASELLO EDOARDO, TOGNI DANIELA, DE PIERO VANIA, ROSSETTO LINDA, POSOCCO CINZIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001304-Esame procedure possibili per digitalizzazione e indizione gara per affidamento servizio di digitalizzazione.A se	01/01/24	31/12/24	A seguito della scelta dell'Amministrazione di effettuare la scansione massiva e avente valore legale, l'incaricato esterno sta approfondendo le procedure necessarie. (fase inserita in occasione del primo monitoraggio)	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	9,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001305-Scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980.	01/01/24	31/12/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Spostare la fase scansione delle pratiche dal 1964 al 1980: dal 01/01/2025 al 31/12/2025 con peso 25."	0	0,00	N. pratiche digitalizzate	Aprile	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

20380-20380 - UOC MANUTENZIONI IMPIANTI ED EDIFICI /Dirigente: 11764 GHIRARDO LORENZO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0057-Introduzione di un sistema informatico di gestione dei processi manutentivi degli edifici comunali	Sviluppo	103	01/01/24	31/12/24	20380-20380 - UOC MANUTENZIONI IMPIANTI ED EDIFICI	GHIRARDO LORENZO	FAGOTTI DAVIDE, RAMON CHRISTOPHER, SAKSIDA MARTA, DE PAOLI RODOLFO, MANFE' MICHELE, MALANDRINO MARCO, CAUZ FEDERICA, DANIN ANTONIO, RINALDI IVO, FRESCHI PAOLO, MIO ADRIANO, LAZZARINI MICHELE, LOVISOTTO MICHELE, CARIDDI MIRCO, NITA LUCIAN, SANTAROSSA GIORGIO, MICHELUZ GIANLUCA, SCOTTI ALBERTO, RICCIO ELIO, TRAINA GIACOMO, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DE ZORZI VALENTINO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, GAY GIULIO, LUCCHESI CLAUDIO, LUISE GABRIELE, PATINI LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_005701-Messa in esercizio del sistema informatico	01/01/24	31/12/24	Dopo il collaudo delle procedure informatiche avviate con Google moduli e messe a sistema con l'ausilio di Auxiell, relative alle segnalazioni manutentive delle Scuole e degli impianti sportivi, si è valutato di ricorrere a software collaudato al fine di garantire l'enorme mole di dati che sono destinati a popolare il sistema e contemporaneamente di garantire la fluidità dei processi come riprogettati. E' stata effettuata una cernita di prodotti esistenti sul mercato ed avviata interlocuzione con primaria società di software. Contemporaneamente è stata richiesta opportuna variazione di bilancio finalizzata al raggiungimento del risultato previsto.	100	0,00	Completamento attività	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.02_0002-Progetto di riordino ed efficientamento del magazzino comunale	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	20380-20380 - UOC MANUTENZIONI IMPIANTI ED EDIFICI	GHIRARDO LORENZO	FAGOTTI DAVIDE, RAMON CHRISTOPHER, DE PAOLI RODOLFO, MANFE' MICHELE, FRESCHI PAOLO, MIO ADRIANO, LAZZARINI MICHELE, LOVISOTTO MICHELE, CARIDDI MIRCO, NITA LUCIAN, SANTAROSSA GIORGIO, MICHELUZ GIANLUCA, SCOTTI ALBERTO, RICCIO ELIO, TRAINA GIACOMO, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DE ZORZI VALENTINO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, GAY GIULIO, LUCCHESI CLAUDIO, LUISE GABRIELE, PATINI LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000201-Analisi processi e rilievo degli spazi	01/01/24	30/04/24	L'esperienza condotta con la riprogettazione dei processi in chiave Lean ha permesso di individuare le varie tipologie di lavoro descrivendo in una apposita relazione i flussi relativi alle segnalazioni ed ai conseguenti interventi manutentivi. E' stato inoltre effettuato un rilievo dettagliato dei locali e del piazzale costituenti il compendio del magazzino. Contemporaneamente è stata effettuata una ricognizione dei mezzi in dotazione con indicazione di tipologia, funzione e vetustà.	30	0,00	Completamento attività	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000202-Nuovo layout spazi magazzino	01/05/24	31/07/24	Conclusa la prima fase è stato dato avvio alle operazioni di pianificazione della seconda. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare la data di inizio fase dal 01/01/2024 al 01/05/2024."	30	0,00	Completamento attività	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.02_000203-Progetto di gestione del magazzino	01/08/24	31/12/24	Per poter dare avvio a questa fase è necessario concludere la seconda. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare la data di inizio fase dal 01/01/2024 al 01/08/2024."	40	0,00	Completamento attività	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA /Dirigente: 4648 SPARTA' GIOVANNI

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120101.10_0008-Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	Sviluppo	103	01/01/24	31/12/25	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, MARCOLIN LORELLA, BABOLIN ANDREA, CASSIN ALBERTO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, ROMANIN ISABELLA, MANGIA VALENTINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000803-Esproprio	01/03/24	30/11/24	La fase espropriativa è in corso di realizzazione. Approvata la seguente richiesta di variazione: "Si chiede la modifica del termine della procedura di esproprio alla data del 30/11/2024."	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	15,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000804-Appalto lavori	01/10/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede la modifica della procedura di affidamento dei lavori dalla data del 01/10/2024 alla data del 31/01/2025."	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000807-Revisione progetto	01/01/24	29/02/24	In data 29/02/2024 con DGC n.51/2024 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo.	4	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000809-Lavori/esecuzione opera	16/07/24	30/11/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare la fase lavori - inizio 01/02/2025 fine 15/06/2025."	0	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	0,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000810-C.R.E. e rendicontazione	01/12/24	31/12/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare la fase C.R.E. e rendicontazione - inizio 16/06/2025 fine 31/12/2025"	0	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	5,00	0,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120101.10_0009-Opera 52.18 C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora.	Sviluppo	103	01/01/24	30/01/25	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, ROMANIN ISABELLA, MANGIA VALENTINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000905-C.R.E. e rendicontazione	01/10/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000906-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	30/09/24	I lavori sono in corso di esecuzione.	34	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	34,00	10,00
							Settembre	34,00	0,00
							Dicembre	34,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120101.10_0010-Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena.	Sviluppo	103	01/01/24	31/12/24	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, MARCOLIN LORELLA, BABOLIN ANDREA, CASSIN ALBERTO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_001005-Revisione progetto	01/01/24	30/06/24	In attesa di ricevere le direttive per la rimodulazione del progetto.	45	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	45,00	0,00
							Settembre	45,00	0,00
							Dicembre	45,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_001006-Appalto lavori	01/07/24	30/08/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_001007-Lavori/esecuzione opera	01/09/24	30/11/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	0,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_001008-C.R.E. e rendicontazione	01/12/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130101.01_0007-Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	Sviluppo	105	01/01/24	30/06/26	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, SIST ISABELLA, COLAFEMMINA ANTONIO, BABOLIN ANDREA, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_000707-Appalto lavori	01/10/24	30/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	6	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	6,00	0,00
							Settembre	6,00	0,00
							Dicembre	6,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_000708-Validazione e approvazione progetto ed acquisizione aree	01/01/24	30/09/24	Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato in data 09.05.2024.	13	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	13,00	5,00
							Settembre	13,00	0,00
							Dicembre	13,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130101.01_0009-Opera 76.22 - Riqualificazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/26	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, SIST ISABELLA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_000907-Progettazione compresa variante urbanistica	01/01/24	31/12/24	E' in fase di esecuzione la progettazione di fattibilità tecnico economica.	45	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	45,00	10,00
							Settembre	45,00	0,00
							Dicembre	45,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130101.01_0010-Opera 52.23 PNRR - Eliminazione barriere architettoniche di Via Vallona e Via del Maglio	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_001004-CRE rendicontazione	21/03/24	31/12/24	E' iniziato l'iter procedurale per l'emissione del conto finale e del C.R.E. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare la fase CRE rendicontazione con inizio 7 marzo 2024 e fine 31 dicembre 2024."	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	4,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.01_001005-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	20/03/24	In data 14 settembre 2023 sono stati consegnati i lavori. In data 06 marzo 2024 sono terminati i lavori.	4	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130101.02_0002-Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	Sviluppo	105	01/01/24	31/03/25	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	RINALDI IVO, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, SIST ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130101.02_000205-Esecuzione fornitura	01/01/24	31/12/24	L'appalto relativo alla flotta bus urbani è stato aggiudicato da ATAP. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica sono in fase di esecuzione.	23	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	10,00
							Settembre	23,00	0,00
							Dicembre	23,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130102.01_0004-Opera PNRR 57.21 - Demolizione attuali vetusti prefabbricati e realizzazione di un parcheggio con pavimentazione drenante in Via San Quirino.	Strategico	106	01/01/24	31/03/25	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, GALASSO CHRISTIAN, VIDA ELENA, SIST ISABELLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.01_000405-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	30/09/24	I lavori sono in fase di esecuzione.	21	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	21,00	7,00
							Settembre	21,00	0,00
							Dicembre	21,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.01_000406-C.R.E. e rendicontazione	01/10/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	6	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	6,00	0,00
							Settembre	6,00	0,00
							Dicembre	6,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130102.01_0005-Opera PNRR 58.21 - Riqualficazione di via Matteotti mediante realizzazione di una pista ciclabile.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.01_000505-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono terminati il 17 aprile 2024. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare il peso della presente fase da 12 a 25."	25	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	25,00
							Settembre	25,00	0,00
							Dicembre	25,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.01_000507-C.R.E. e rendicontazione	18/04/24	31/12/24	E iniziato l'iter procedurale per l'emissione del conto finale e del C.R.E. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di anticipare la fase C.R.E. e rendicontazione - inizio 18 Aprile - termine 31 dicembre 2024".	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	1,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130102.02_0004-Opera 36.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Largo Cervignano (1.4 - PI26qaPN1 249)	Strategico	106	01/01/24	30/06/25	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, GALASSO CHRISTIAN, VIDA ELENA, PASUT PAOLO, MARCOLIN LORELLA, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000404-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono stati consegnati in data 19.04.2024	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	5,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130102.02_0005-Opera 37.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Rorai Grande (1.5 - PI26qaPN1 249)	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	CANCIANI ALESSIA, LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, SPARTA' GIOVANNI, CORONA SABRINA, ARIANO SARA, COLAFEMMINA ANTONIO, MARCOLIN LORELLA, CASSIN ALBERTO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000507-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	I lavori sono teminati in data 26.04.2024	24	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	24,00	24,00
							Settembre	24,00	0,00
							Dicembre	24,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000508-C.R.E. e rendicontazione	27/04/24	31/12/24	E' iniziato l'iter procedurale per l'emissione del Conto finale e del CRE. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di anticipare la fase C.R.E. e rendicontazioni - inizio 27/04/2024 al 31/12/2024."	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130102.02_0006-POR FESR 2014-2020 Agenda urbana azione 4.1 - Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'AU - Progetto ambientale zona Torre - Via Piave	Sviluppo	104	01/01/24	01/03/24	20390-20390 - UOC DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA	SPARTA' GIOVANNI	RINALDI IVO, SPARTA' GIOVANNI, SIST ISABELLA, UGEL CHIARA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130102.02_000605-Report rilevamenti indagini PAPI	01/01/24	01/03/24	Finita la rilevazione con la consegna delle relazioni richieste da contratto marzo 2024.	20	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	20,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR /Dirigente: 4140 LUTMAN GUIDO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110201.01_0012-Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.	Sviluppo	101	01/01/24	31/12/24	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	CANCIANI ALESSIA, MALANDRINO MARCO, CRISTOFOLI PAOLO, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, BALDISSERA MICHELA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BUREI PAOLA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001204-CRE e rendicontazione	01/05/24	31/12/24	Inizio fase successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare la data fine fase al 31.12.2024."	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110201.01_001207-Progetto/lavori	01/01/24	30/06/24	15.01.2024 Iniziati i lavori, i lavori sono in corso Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare la data fine fase al 30.06.2024."	29	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	29,00	23,00
							Settembre	29,00	0,00
							Dicembre	29,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120201.08_0003-Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.	Strategico	106	01/01/24	10/03/26	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, BURINÒ SONIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120201.08_000309-Progetto/ lavori	01/01/24	31/12/24	- il 28.02.2024 la commissione Servizi tecnici ha rilasciato esito positivo alla revisione dei calcoli strutturali; - il 19.03.2024 sono state completate le verifiche al progetto esecutivo da parte di un ente verificatore; - con deliberazione di G.C. n. 89/2024 del 28.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo; - il 2 aprile 2024 sono stati consegnati i lavori	23	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	8,00
							Settembre	23,00	0,00
							Dicembre	23,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.01_0002-Op. 49.22 PNRR Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi.	Sviluppo	105	01/01/24	31/08/24	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.01_000204-C.R.E. e rendicontazione	01/01/24	31/08/24	CRE approvato il 24.01.2024, in attesa dell'allaccio del fotovoltaico, in corso la rendicontazione. Approvata la seguente richiesta di variazione: "Si chiede di spostare la data fine fase al 31 agosto 2024."	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	11,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0009-Op. 61.21 PNRR Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale.	Strategico	106	01/01/24	02/04/25	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_000905-Progetto/lavori	01/01/24	23/12/24	il 29.02.2024 la commissione Servizi tecnici ha rilasciato esito positivo alla revisione dei calcoli strutturali; - con deliberazione di G.C. n. 26/2024 del 08.02.2024 è stato approvato il progetto esecutivo; - il 12.02.2024 sono stati consegnati i lavori.	32	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	32,00	10,00
							Settembre	32,00	0,00
							Dicembre	32,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_000906-C.R.E. e rendicontazione	24/12/24	31/12/24	Inizio fase successiva al primo monitoraggio	3	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0010-Op. 38.23 PNRR Riqualificazione Centro Anziani Torre.	Strategico	106	01/01/24	25/11/25	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BURINO SONIA, CHIAPPA FRANCESCA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001005-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	-il giorno 12.03.2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato -con DGM 112 del 24.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo il giorno 06.05.2024 sono iniziati i lavori con verbale sottoscritto in pari data, i lavori sono in corso	22	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	22,00	7,00
							Settembre	22,00	0,00
							Dicembre	22,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0011-Op. 33.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Birreria.	Strategico	106	01/01/24	30/03/26	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, SORAMEL MARIANNA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, CANTIELLO PRIMULA, BELLIS PIETRO, DISARO' STEFANO, VIDA ELENA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, GAY GIULIO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001105-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	08.03.2024 è stata indetta la conferenza dei servizi che è tutt'ora in corso	18	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	18,00	5,00
							Settembre	18,00	0,00
							Dicembre	18,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0012-Op. PNRR 55.23 Rimozione delle barriere fisiche, Cognitive e sensoriali nel Museo Civico di Storia Naturale "Silvia Zenari".	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001204-Progetto/lavori	01/01/24	30/06/24	in lavori sono in sospensione, in quanto causa emergenza per infiltrazioni d'acqua nell'edificio si è dovuto intervenire con altri affidamenti. Per quanto riguarda i servizi e le forniture previsti nell'opera, questi sono in fase di ultimazione	23	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	12,00
							Settembre	23,00	0,00
							Dicembre	23,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001205-CRE e rendicontazione	01/07/24	31/12/24	Inizio fase successiva al primo monitoraggio	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0013-Op. PNRR 61.23 e 60.23 Realizzazione di infrastrutture per la povertà - Housing sociale e stazioni di posta.	Strategico	106	01/01/24	30/06/26	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, BELLIS PIETRO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001303-Appalto per esecuzione lavori	01/05/24	31/07/24	Il 17.01.2024 è stato affidato il progetto e la direzione dei lavori, è attualmente in corso la verifica del progetto esecutivo. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare l'inizio e fine fase dal 01/05/2024 al 31/07/2024 con peso 8."	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001304-Progettazione	01/01/24	30/04/24	il 17.01. 2024 è stato affidato il servizio di progettazione e D.L. il 30 aprile è stato consegnato il progetto esecutivo. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare la descrizione della fase in "Progettazione" con peso 30 e data inizio e fine fase dal 01/01/2024 al 30/04/2024."	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	30,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001305-Lavori	01/08/24	31/12/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di modificare la descrizione della fase in "esecuzione lavori" con peso 9 e data inizio e fine fase dal 01/08/2024 al 31/12/2024."	9	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	9,00	0,00
							Settembre	9,00	0,00
							Dicembre	9,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0014-Op. 35.23 - PNRR Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino - PINQUA	Strategico	106	01/01/24	31/07/24	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001404-CRE/ Rendicontazione	01/01/24	31/07/24	CRE approvato il 02.02.2024 in corso la liquidazione degli incentivi e la rendicontazione. Approvata la seguente richiesta modifica: "Si chiede di spostare la data fine fase al 31 luglio 2024."	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	11,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150301.03_0007-Op. 60.21 PNRR Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera.	Strategico	106	01/01/24	30/12/26	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, SORAMEL MARIANNA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BOMBEN FLAVIA, DISARO' STEFANO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, VIDA ELENA, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA, VIGNANDO ILARIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000705-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	il 29.02.2024 sono iniziati i lavori in forma parziale, i lavori sono in corso.	18	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	18,00	5,00
							Settembre	18,00	0,00
							Dicembre	18,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150301.03_0008-Op. 77/22 PNRR Ambito polisportivo Stadio Bottecchia. Realizzazione nuova palestra.	Strategico	106	01/01/24	16/11/25	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, BURINO SONIA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, DE ZORZI VALENTINO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000806-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	In corso la progettazione definitiva esecutiva e sono stati richiesti i pareri di rito	21	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	21,00	3,00
							Settembre	21,00	0,00
							Dicembre	21,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150301.03_0009-Op. 78/22 PNRR Ambito Polisportivo Stadio Botteccia Manutenzioni.	Strategico	106	01/01/24	19/06/25	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, GIANGIACOMO MARCO, LUTMAN GUIDO, CHIAPPA FRANCESCA, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, DE ZORZI VALENTINO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000905-Progetto/lavori	01/01/24	18/11/24	con DGM n. 14 del 25.01.2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con verbale del 19.02.2024 sono iniziati i lavori in via provvisoria con verbale del 18.03.2024 sono iniziati i lavori in via definitiva	25	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	9,00
							Settembre	25,00	0,00
							Dicembre	25,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150301.03_000907-C.R.E. e rendicontazione	19/11/24	31/12/24	Inizio fase successiva al primo monitoraggio	3	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160101.01_0002-Op. 88.20 - 62.21 - Op. 66.22 PNRR (con contributo regionale) Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale	Strategico	106	01/01/24	26/04/25	20611-20611 - UOC LAVORI PUBBLICI E PNRR	LUTMAN GUIDO	LORENZON GRAZIELLA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, LUTMAN GUIDO, CANTIELLO PRIMULA, BURINO SONIA, DISARO' STEFANO, ALPAGO REBECCA, BUREI PAOLA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.01_000206-Progetto/lavori	01/01/24	31/12/24	Il progetto esecutivo è stato approvato il 29.02.2024 I lavori sono iniziati in via provvisoria 13.03.2024	19	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	19,00	6,00
							Settembre	19,00	0,00
							Dicembre	19,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI /Dirigente: 4224 DEL MESTRE TIZIANO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0015-Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.	Sviluppo	105	01/01/24	30/06/24	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001506-CRE e rendicontazione	01/01/24	30/06/24	Ultimati i lavori ed avviate le procedure necessarie per l'emissione del C.R.E. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di rideterminare il peso della fase ed il target del relativo indicatore portandoli da 2 a 11 (fase raggiunta nel 2023 solo in parte)."	11	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	11,00	6,00
							Settembre	11,00	0,00
							Dicembre	11,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001507-Lavori/esecuzione opera.	01/01/24	30/04/24	I lavori sono stati ultimati. Fase inserita come da richiesta.	1	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.02_0016-Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	Strategico	106	01/01/24	31/05/26	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, TRAINA GIACOMO, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.02_001605-Lavori/esecuzione opera	31/01/24	31/12/24	I lavori sono in corso.	23	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	23,00	8,00
							Settembre	23,00	0,00
							Dicembre	23,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140501.01_0006-Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore	Strategico	106	01/01/24	31/12/27	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, MONTICO ELENA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000608-Progettazione	01/01/24	31/12/24	Avviata la modifica del DIP aggiornandolo all'attuale normativa sui lavori pubblici.	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	3,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140501.01_0007-PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB	Strategico	106	01/01/24	30/06/26	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, STANGHERLIN EZIO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000705-Lavori/esecuzione opera	02/01/24	31/12/24	I lavori sono in corso (demolizioni strutture interne e impianti e rimozione del manto di copertura, predisposizione dei nuovi cavidotti per i nuovi impianti elettrici).	16	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	16,00	4,00
							Settembre	16,00	0,00
							Dicembre	16,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140501.01_0008-PNRR Op.12.19 Realizzazione nuova scuola media di Torre	Strategico	106	01/01/24	31/05/26	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000804-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	In fase di completamento canalazioni impiantistiche, Completata l'installazione di serramenti, la finitura dei bagni, compresi sanitari. In corso di completamento canalazioni impiantistiche, tinteggiature interne ed esterne e inizio della posa dei pavimenti e i controsoffitti. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di rimodulare il peso della fase realizzazione opera/lavori prevedendo un peso di 22 nel 2024 e 12 nel 2025, mantenendo la fine fase al 01/11/2025."	22	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	22,00	11,00
							Settembre	22,00	0,00
							Dicembre	22,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140501.01_0009-PNRR Opera 8.18 Scuola elementare G. NARVESÀ di via fonda - progettazione interventi strutturali	Strategico	106	01/01/24	11/12/24	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, DISARO' STEFANO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_000907-CRE Rendicontazione	01/01/24	11/12/24	Approvato il collaudo tecnico amministrativo con Determinazione n. 1055 del 06/05/2025.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	9,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140501.01_0010-PNRR Opera n. 72.22 - Nuovo asilo nido di torre (in sostituzione del nido di via Cantore) - NZEB	Strategico	106	01/01/24	31/01/27	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, DISARO' STEFANO, TONEGUZZI MARCO, ROMANO MANUELA, CASTELLAN FABIANA, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_001004-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/12/24	Completate le strutture verticali e avviato l'armo dei solai di copertura.	19	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	19,00	6,00
							Settembre	19,00	0,00
							Dicembre	19,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140501.01_0011-Realizzazione nuovo parcheggio ad uso del nuovo Asilo Nido di Torre.	Sviluppo	106	01/01/24	03/03/26	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANCIANI ALESSIA, CANALE SILVIA, RINALDI IVO, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, DISARO' STEFANO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_001101-Individuazione progettista e progettazione	29/02/24	30/11/24	Espletata la gara per l'individuazione del progettista. Si chiede lo spostamento della fine della progettazione al 30/11/2024 in quanto l'esecuzione del parcheggio avverrà alla conclusione dei lavori dell'asilo e quindi si ritiene di diluire nel tempo la progettazione anche per non gravare ulteriormente sulle attività dell'ufficio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento della data di fine della fase progettazione al 30/11/2024."	35	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	35,00	5,00
							Settembre	35,00	0,00
							Dicembre	35,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.01_001102-Gara d'appalto	01/12/24	31/12/24	Inizio fase prevista successiva alla data del monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento della fase: inizio 01/12/2024 fine 02/05/2025 e peso 2 nel 2024 e 6 nel 2025."	2	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140501.03_0002-PNRR Opera n. 68.22 realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti - NZEB	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, BABUIN CRISTINA, DEL MESTRE TIZIANO, BERTOLINI SIMONE, BRUSADIN FRANCESCO, GHIRARDO LORENZO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.03_000205-CRE Rendicontazione	01/06/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data inizio successiva al primo monitoraggio.	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	0,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140501.03_000206-Lavori/esecuzione opera	01/01/24	31/07/24	Le principali lavorazioni del fabbricato, compreso coperture, finiture esterne, posa di serramenti, sono state ultimati. In fase di completamento l'installazione del fotovoltaico e alcune finiture interne. Si renderà necessaria una sistemazione dell'area esterna. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento della fine fase al 31/07/2024."	12	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	12,00	10,00
							Settembre	12,00	0,00
							Dicembre	12,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150103.01_0006- Opera n. 53.21 Casa Intelligente Via Pirandello - NZEB	Strategico	106	01/01/24	31/07/24	20612-20612 - UOC SICUREZZA E INTERVENTI STRATEGICI	DEL MESTRE TIZIANO	CANALE SILVIA, GANEO MARTINA, RINALDI IVO, MAZZOLINI GIULIA, BALDISSERA MICHELA, DIANA LAVINIA, PITTON ANTONIO, GOZ PAOLA, PAGNOSSIN ALDO, TONA MANUELA, VOLPATO ROBERTO, TARGHETTA FRANCA, GIANGIACOMO MARCO, ROMANIN BARBARA, DEL MESTRE TIZIANO, BRUSADIN FRANCESCO, MONTICO ELENA, ROMANIN ISABELLA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150103.01_000606-C.R.E. e rendicontazione	01/01/24	31/07/24	Approvato C.R.E. con Determinazione n. 704 del 27/03/2024. Rendicontazione in fase di conclusione. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede di spostare la fine fase al 31/07/2024."	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	9,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

7-SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE TERRITORIO /Dirigente: 11536 RINALDI IVO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0087-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	7-SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE TERRITORIO	RINALDI IVO	RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, DEL MESTRE TIZIANO, LUTMAN GUIDO, SPARTA' GIOVANNI, VIDA ELENA, IUS LUCIANO, TONEGUZZI MARCO, CIGANA SILVIA, GHIRARDO LORENZO	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008701-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 22,92 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: - 22,25 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	22,92
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
							Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
						Tempo medio di ritardo (gg)	Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE VIII - AMBIENTE

20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE /Dirigente: 11625 VIDA ELENA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120101.02_0001-Progetto di riqualificazione urbana mediante decostruzione selettiva di edifici fatiscenti e realizzazione del nuovo parco urbano di Via Fratelli Bandiera	Strategico	106	01/01/24	31/12/26	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, VIDA ELENA, TONEGUZZI MARCO, CIGANA SILVIA, ERODI ADRIANO, GREMESE VALENTINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.02_000101-Progettazione	01/01/24	31/12/24	In data 22.02.2024 con deliberazione n. 47/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, quale documento prodromico all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Al 30.04.2024 in corso di redazione i documenti preparatori per la gara di servizi.	42	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	42,00	14,00
							Settembre	42,00	0,00
							Dicembre	42,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120101.08_0002-Redazione regolamento del Verde.	Sviluppo	105	01/01/24	30/10/24	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	BIANCOLIN LAURA, RENGHA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, VIDA ELENA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.08_000203-Redazione regolamento	01/01/24	29/02/24	La ditta affidataria del servizio di redazione del regolamento del verde ha presentato in bozza gli elaborati, che sono stati illustrati ai tecnici dell'Ufficio del Verde.	20	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	20,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.08_000204-Fase di consultazione	01/03/24	30/06/24	Al 30.04.2024, dopo aver inoltrato agli uffici tecnici dell'Ente e alla Polizia Locale i documenti, si è cominciato il confronto sul documento. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Termine finale della fase al 30.06.2024."	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	15,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.08_000205-Procedure di approvazione	01/07/24	30/10/24	Approvata al seguente richiesta di modifica: "Termine iniziale della fase 1 luglio 2024-termine finale 30 ottobre 2024."	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	0,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120101.10_0007-Opera PNRR 65.21 - Riqualficazione parco San Valentino.	Strategico	106	01/01/24	31/03/25	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, BALDISSERA MICHELA, TONA MANUELA, VIDA ELENA, GREMESE VALENTINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000705-Progetto/lavori	01/01/24	30/09/24	Al 30.04 l'appaltatore ha consegnato il progetto esecutivo, che con autorizzazione n. ED-ECA-PN-DEP/306/2024 del 15.03 è stato autorizzato dai servizi tecnici per gli aspetti strutturali. Attualmente è in corso l'affidamento della verifica del progetto.	29	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	29,00	13,00
							Settembre	29,00	0,00
							Dicembre	29,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120101.10_000706-C.R.E. e rendicontazione	01/10/24	31/12/24	Fase non ancora iniziata al 30.04.2024.	6	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	6,00	0,00
							Settembre	6,00	0,00
							Dicembre	6,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120301.02_0002-Contratto di fiume Noncello.	Strategico	106	01/01/24	31/12/25	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	BIANCOLIN LAURA, RENGHA MARIA ROSARIA, BISCONTIN FILIPPO, RINALDI IVO, VIDA ELENA, PEZZOTTI MARIA, UGEL CHIARA, GAI PAOLA, PACITTI ANNA RITA, CELLAMARE ROMINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120301.02_000203-Rappresentazione del territorio allo stato attuale, individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale.	01/01/24	30/09/24	Alla data del 30.04.2024, si è proceduto a integrare nuovi documenti al dossier preliminare e alla stesura parziale dell'analisi conoscitiva. E' stata creata l'email del CDF nonchè il canale youtube dedicato allo stesso, sul quale sono stati pubblicati sei webinar inerenti a diverse tematiche (dati ambientali, vegetazione ripariale etc.) con il coinvolgimento dei diversi attori .	22	0,00	Approvazione analisi conoscitiva preliminare	Aprile	1,00	0,00
						Approvazione documento strategico	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120301.02_000204-Progettazione delle strategie e delle azioni, valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse.	01/10/24	31/12/24	Fase non ancora iniziata al 30.04.2024.	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120401.01_0003-Realizzazione impianto fotovoltaico e costituzione di comunità energetica rinnovabile	Strategico	106	01/01/24	31/12/26	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, BOZ GIORGIO, BALDISSERA MICHELA, VIDA ELENA, MARCOLIN LORELLA, GREMESE VALENTINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.01_000301-Progettazione	01/01/24	13/07/24	In data 18.04.2024, attraverso la piattaforma telematica regionale e-Appalti FVG è stata avviata una richiesta di offerta - RdO (rfq_58939) per l'affidamento delle prestazioni di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo e della direzione lavori riferite all'opera.	50	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	50,00	20,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.01_000302-Appalto lavori	13/07/24	10/10/24	Fase non ancora iniziata al 30.04.2024.	8	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	8,00	0,00
							Settembre	8,00	0,00
							Dicembre	8,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120401.01_000303-Lavori/esecuzione opera	10/10/24	31/12/24	Fase non ancora iniziata al 30.04.2024.	3	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	0,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120501.01_0003-Redazione ed approvazione del PAESC con i contenuti concordati con gli altri Comuni di area vasta.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, RINALDI IVO, BOZ GIORGIO, VIDA ELENA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120501.01_000305-Redazione PAESC del Comune di Pordenone per approvazione in Giunta Comunale	01/01/24	31/12/24	In data 30.04 in corso la redazione del Piano delle Azioni, in collaborazione tra Sogesca, che supporta gli altri Comuni partners.	50	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	50,00	17,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202160101.06_0004-Redazione ed attuazione Piano tecnico 2022 per il potenziamento del sistema del volontariato di protezione Civile.	Mantenimen	100	01/01/24	30/06/24	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	RENGA MARIA ROSARIA, RINALDI IVO, DISARO' STEFANO, GALASSO CHRISTIAN, PACITTI ANNA RITA, GREMESE VALENTINA, CELLAMARE ROMINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202160101.06_000405-Progettazione infrastrutture presso sede in via Ungaresca.	01/01/24	30/06/24	Alla data del 30.4.2024: determina di impegno n. 49 dell'11.01.2024 Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, di direzione dei lavori e di redazione del certificato di regolare esecuzione; determina di impegno n. 731 del 28.03.2024 Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	20	0,00	Approvazione progetto	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
						Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	10,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0066-Redazione procedure/protocolli nel settore ambientale.	Sviluppo	103	01/01/24	30/04/24	20700-20700 - UOC AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	VIDA ELENA	BIANCOLIN LAURA, RENGA MARIA ROSARIA, RINALDI IVO, VIDA ELENA, PEZZOTTI MARIA, UGEL CHIARA, GAI PAOLA, GREMESE VALENTINA, CELLAMARE ROMINA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006605-Redazione procedure/protocolli per realizzazione interventi servizio gestione rifiuti orfani	01/01/24	30/04/24	Al 30 aprile l'ufficio ha dato seguito ad alcune delle procedure con i profili di criticità evidenziati nell'analisi effettuata al fine di affrontarli ognuno con specifico procedimento (fase conclusa).	4	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006606-Redazione procedure/protocolli per classificazione industrie insalubri	01/01/24	30/04/24	Agg n. 10 del 2024: Procedimento di classificazione industria insalubre ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 216 e 217 e del D.M. 5 settembre 1994. Con l'argomento del 25 gennaio 2024, la Giunta è stata informata della revisione della procedura che è diventata così operativa (fase conclusa).	4	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	4,00	4,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI

Rendicontazione obiettivi di performance

00026-026 PARI OPPORTUNITA' /Dirigente: 483 BRAZZAFOLLI FEDERICA

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140201.03_0003-Redazione del piano "GEP"	Sviluppo	104	01/01/24	31/12/24	00026-026 PARI OPPORTUNITA'	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000301-Raccolta dati e elaborazione degli stessi ai fini della redazione del Piano	01/01/24	31/03/24	Reperiti i dati ed elaborati.	30	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000302-Redazione documento azioni positive	01/01/24	30/04/24	Predisposta relazione.	20	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000303-Redazione bozza	01/01/24	30/09/24	Avviata la fase di redazione della bozza. Approvata la seguente richiesta di variazione: "Si chiede lo spostamento della fase dal 30/06/2024 al 30/09/2024"	40	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000304-Approvazione Piano	01/06/24	31/12/24	E' in fase di redazione la bozza. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede lo spostamento della fase: inizio fase dal 01/01/2024 al 01/06/2024 e fine dal 30/09/2024 al 31/12/2024."	10	0,00	Approvazione progetto	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140201.03_0004-Progetto Meraki rivolto alle donne immigrate	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	00026-026 PARI OPPORTUNITA'	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, MORO LUCILLA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000401-Individuazione del targhet delle donne inserite nel progetto e avvio delle attività	01/01/24	29/02/24	E' stato redatto l'elenco delle donne partecipanti al progetto.	25	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	25,00
							Settembre	25,00	0,00
							Dicembre	25,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000402-Programmazione e attuazione dell'attività di formazione	01/02/24	30/06/24	Attività conclusa in anticipo rispetto al programma e attuato 1 modulo di formazione in più rispetto al progetto originario.	20	0,00	n. moduli	Aprile	3,00	4,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000403-Programmazione e attuazione attività di comunicazione	01/01/24	31/12/24	Attività in corso.	20	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	10,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000404-Inserimento lavorativo	01/03/24	31/08/24	I tirocini sono in corso.	20	0,00	N. soggetti	Aprile	4,00	11,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000405-Rendicontazione del progetto alla regione	01/01/24	31/12/24	Avviata l'attività.	15	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	5,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

00225-225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA /Dirigente: 483 BRAZZAFOLLI FEDERICA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.07_0006-Piano del turismo di area vasta	Strategico	106	01/01/24	31/12/25	00225-225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000601-Concessione del finanziamento	01/01/24	30/04/24	Il decreto di concessione è pervenuto.	20	0,00	Decreto di finanziamento	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000602-Analisi delle criticità e delle potenzialità da esaminare al tavolo di area vasta	01/01/24	31/12/24	L'attività è stata attivata secondo programma.	10	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000603-Azioni e proposte da esaminare al tavolo di area vasta	01/01/24	31/12/24	Avviata l'attività.	10	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000607-Redazione della bozza e adozione Piano	01/01/24	31/12/24	Sono in corso di stesura la redazione delle linee strategiche del piano e della bozza.	10	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.07_0007-APPordenone - promozione e sviluppo dell'APP ai fini turistici e culturali.	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	00225-225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000701-Richiesta di contributo per l'implementazione dell'applicazione.	01/01/24	30/06/24	Fase conclusa prima dei termini.	30	0,00	N. domande di contributo	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000702-Sviluppo dell'applicativo con i maggiori contenuti ai fini della promozione del territorio.	01/01/24	31/10/24	Fase avviata.	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000703-Promozione dell'applicativo	01/03/24	31/12/24	Avviata l'attività. Pubblicazione su "IL SOLE 24 ORE" scenari guida territorio - ambiente turismo sostenibile del 22/04/2024.	30	0,00	N. recensioni nazionali	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000704-Evento di presentazione dell'APP	01/03/24	31/12/24	Avviata l'attività	10	0,00	N. eventi	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110106.07_0008-Progetto 4P: percorsi transfrontalieri scoprendo Pier Paolo Pasolini.	Sviluppo	105	01/04/24	31/10/26	00225-225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000801-Project management	01/04/24	31/12/24	Avviato l'attività	13	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	13,00	2,00
							Settembre	13,00	0,00
							Dicembre	13,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000802-Rendiconto finanziario	01/09/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	8	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110106.07_000803-Communication management	01/04/24	31/12/24	Attività avviata	4	0,00	N. azioni realizzate	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI /Dirigente: 483 BRAZZAFOLLI FEDERICA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110103.03_0005-Accordo di rete per la promozione turistica attraverso l'enogastronomia.	Sviluppo	105	01/01/24	30/04/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110103.03_000503-Definizione strumento di programmazione congiunta	01/01/24	30/04/24	L'accordo di rete è stato sottoscritto da altri stakeholders nel 2023 ed altri 5 enti nel corso del 2024.	35	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	35,00	35,00
							Settembre	35,00	0,00
							Dicembre	35,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110301.01_0003-Organizzazione eventi nell'ambito dell'enogastronomia	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000303-Ricerca finanziamenti, partenariati regionali e con organismi privati e realizzazione eventi	01/01/24	31/12/24	E' stata presentata la prima domanda di contributo il 31/01/2024 e la risposta perverrà presuntivamente entro giugno 2024.	10	0,00	N. eventi	Aprile	60,00	4,00
							Settembre	60,00	0,00
							Dicembre	60,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202110301.01_0004-Distretti del commercio "THE GREAT DISTRETTO" per conto dei Comuni di Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano.	Strategico	106	01/01/24	30/11/26	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FORESIO DANIELE	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000405-Scelta degli obiettivi strategici del partenariato da perseguire a medio-lungo termine	01/01/24	31/07/24	Avviata l'attività.	15	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	8,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000406-Definizione del progetto esecutivo di distretto.	15/01/24	31/07/24	Avviata l'attività.	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	15,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000407-Definizione cronoprogramma delle attività.	15/01/24	31/07/24	Avviata l'attività.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	4,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000408-Redazione e pubblicazione del bando per le imprese.	01/02/24	30/04/24	Attività avviata. Chiesta revisione fine fase.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	8,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202110301.01_000409-Redazione delle attività.	01/01/24	31/12/24	Avviata l'attività.	3	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	3,00	1,00
							Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120601.01_0002-Avvio della gestione dell'ambulatorio del gattile.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000204-Redazione del business plan.	01/01/24	31/07/24	Attività in corso. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede la modifica della fase: inizio dal 01/01/2024 al 31/07/2024."	15	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	12,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000206-Procedura di affidamento per il servizio di prestazioni veterinarie.	01/01/24	31/07/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede la revisione del termine finale della fase al 31/07/2024."	20	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	20,00	15,00
							Settembre	20,00	0,00
							Dicembre	20,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000208-Procedura di affidamento per il servizio di ricovero temporaneo a seguito delle prestazioni veterinarie.	01/01/24	31/07/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede la revisione del termine finale della fase al 31/07/2024."	15	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	15,00	0,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000209-Avvio del servizio.	01/08/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio. Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede la modifica della fase: inizio dal 01/08/2024 al 31/12/2024."	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	0,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.01_000211-Acquisto attrezzature per l'avvio dell'attività.	01/06/24	31/12/24	Approvata la seguente richiesta di modifica: "Si chiede la modifica della fase: inizio dal 01/06/2024 al 31/12/2024."	20	0,00	N. affidamenti	Aprile	2,00	0,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202120601.02_0002-Riorganizzazione colonie feline	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202120601.02_000203-Revisione mappa delle colonie feline e progettazione nuovo modello di colonia	01/01/24	31/12/24	E' in corso il nuovo modello di colonia, è stato ridotto il numero di colonie feline, che originariamente era previsto entro l'anno di ridurle a 76, siamo arrivati a 70. Anche le adozioni sono state maggiori del target previsto annuale e le sterilizzazioni alla data del 30/04/2024 avevano già superato il 50% del target annuale.	30	0,00	N.colonie feline	Aprile	76,00	70,00
							Settembre	76,00	0,00
							Dicembre	76,00	0,00
						N. adozioni feline	Aprile	15,00	21,00
							Settembre	15,00	0,00
							Dicembre	15,00	0,00
						N. sterilizzazioni	Aprile	50,00	26,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202130201.01_0002-Programma COSME: economia sociale e green deal locale a sostegno delle PMI per diventare più resilienti	Sviluppo	105	01/01/24	30/03/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, FERRETTI ANGELICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202130201.01_000203-Gestione e realizzazione programma COSME	01/01/24	30/03/24	Attività conclusa nei termini.	43	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	43,00	43,00
							Settembre	43,00	0,00
							Dicembre	43,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140201.01_0003-Programma CERV - progetto CHANGE	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	GALLI CARLOTTA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, LEDDA LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.	
202140201.01_000304-Gestione e realizzazione progetto CHANGE.	01/01/24	31/12/24	Le attività sono in corso come da programmazione. L'attività di informazione è in corso sia in regione FVG che in regione Veneto. L'attività viene svolta altresì sia nei consultori, sia nelle sedi delle aziende sanitarie sia presso i medici di base. L'attività di informazione è in corso anche nelle scuole.	25	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	25,00	12,00	
							Settembre	25,00	0,00	
							Dicembre	25,00	0,00	
							n.persone informate	Aprile	10.000,00	7.000,00
								Settembre	10.000,00	0,00
								Dicembre	10.000,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202140201.03_0002-Progetto "Pordenone città delle donne e dell'innovazione"	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/26	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MUZZIN ANDREA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, LEDDA LUCA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202140201.03_000207-Organizzazione e realizzazione progetto	01/01/24	31/12/24	Sono state realizzate iniziative nell'ambito delle pari opportunità e del superamento degli stereotipi di genere. Iniziative svolte nelle date: 19/04/2024 - 10/04/2024 - 09/03/2024 - 08/03/2024 - 13/02/2024 - 28/02/2024 - 05/02/2024 - 30/01/2024 - 16/02/2024 - 09/01/2024. Si chiese l'eliminazione delle fasi 2025 - 2026. Approvata la seguente richiesta di variazione: "Si chiede di modificare il peso della fase a 68."	68	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	68,00	68,00
							Settembre	68,00	0,00
							Dicembre	68,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202150104.02_0005-Programma Interreg Europe progetto CITICESS	Sviluppo	105	01/01/24	31/12/26	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MORO LUCILLA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202150104.02_000502-Gestione e realizzazione progetto CITICESS	01/01/24	31/12/24	L'attività sta andando avanti secondo programma. Sono stati effettuati gli incontri in meeting e le missioni previste. Il servizio di tutoraggio e di sostegno alle famiglie in difficoltà sta proseguendo.	30	0,00	N. persone/famiglie in condizione di estrema povertà	Aprile	5,00	4,00
							Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00
						Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0074-Progetto DEVCO - URBIS Obiettivo 11 dell'Agenda 2030	Sviluppo	104	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	MORO LUCILLA, BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_007403-Gestione e realizzazione progetto DEVCO	01/01/24	31/12/24	La delegazione argentina è venuta a marzo 2024 e abbiamo realizzato le attività di approfondimento in tema di ambiente, sociale e del centro di innovazione. Sono state effettuate visite agli impianti di trattamento rifiuti e alla fabbrica modello (Lef) che rappresentano l'eccellenza locale per poter esportare il modello oltre oceano.	43	0,00	n.missioni	Aprile	2,00	1,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0082-Pordenone e l'area pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell'ambiente e dell'innovazione.	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008201-Decreto di concessione	01/01/24	30/06/24	L'attività è stata eseguita secondo quanto previsto dalla convenzione. Sono pervenuti n. 3 decreti di finanziamento. Approvate le seguenti richieste di modifica: 1) "Si chiede la modifica della data finale della fase al 30/06/2024." 2) "Si chiede la modifica dell'indicatore: n. decreto di concessione da n. 1 a n. 4."	30	0,00	Decreto di finanziamento	Aprile	4,00	3,00
							Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008202-Azioni previste nella convenzione	01/01/24	31/12/24	L'attività è stata effettuata secondo quanto previsto dalla convenzione.	40	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008203-Rapporti con EDR in qualità di capofila	01/01/24	31/12/24	Attività in corso	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	5,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008204-Monitoraggio	01/02/24	31/12/24	L'attività è in corso.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	4,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008205-Rendicontazione	01/06/24	31/12/24	Per la presente fase è prevista una data di inizio successiva al primo monitoraggio.	10	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	10,00	0,00
							Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0083-POR FESR 2021-2027 Strategia territoriale	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA, ULIAN ANNA, FERRETTI ANGELICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008301-Analisi delle criticità e delle opportunità delle azioni messe in campo dal comune.	01/01/24	31/12/24	Attività in corso	10	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008302-Individuazione obiettivi e azioni strategiche da attuarsi nel periodo della strategia	01/01/24	31/12/24	Attività in corso.	30	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	30,00	10,00
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008303-Redazione della bozza e approvazione della stessa	01/01/24	31/12/24	La bozza è stata redatta ed è in verifica presso la Regione.	50	0,00	Percentuale di realizzazione	Aprile	50,00	40,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008304-Monitoraggio dello stato di attuazione della strategia	01/01/24	31/12/24	L'attività è in corso.	10	0,00	Report analisi dati	Aprile	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0089-PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Strategico	106	01/01/24	31/12/24	10-SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI	BRAZZAFOLLI FEDERICA	BRAZZAFOLLI FEDERICA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_008901-Rispetto dei tempi di pagamento	01/01/24	31/12/24	Tempo medio ponderato di pagamento I trimestre 2024: 34,46 gg. Tempo medio ponderato di ritardo I trimestre 2024: -10,37 gg.	100	0,00	Tempo medio di pagamento (gg)	Aprile	30,00	34,46
							Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00
						Tempo medio di ritardo (gg)	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Rendicontazione obiettivi di performance

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

60000-60000 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE /Dirigente: 3093 TURRINI MARISA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsibile PEG	Operatori Coinvolti	% Conseguiti
202170101.01_0065-Revisione modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e definizione del servizio al fine dell'affidamento all'esterno.	Manteniment	100	01/01/24	31/12/24	60000-60000 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE	TURRINI MARISA	GIORDANI DANIELA, DELL'AGNESE ROBERTA, FINESCHI GIULIA, CESCONE GIAMPIETRO, TURRINI MARISA, MELLINA BARES STEFANIA	0

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006501-Predisposizione capitolato e documentazione tecnica	01/01/24	31/12/24	Sono state ridefinite le modalità ed il processo di gestione dei concorsi pubblici, introducendo lo svolgimento delle prove con dispositivo informatico, e l'accesso e identificazione dei candidati con codice QR (codice a barre a risposta rapida). Conseguentemente è stato strutturato il capitolato tecnico ai fini dell'acquisizione del servizio all'esterno. L'ufficio ha provveduto a predisporre la documentazione tecnica necessaria per la procedura di affidamento con utilizzo della piattaforma telematica E-appalti Fvg.	50	0,00	Predisposizione atti	Aprile	2,00	2,00
							Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Primo stato di avanzamento	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Cons.
202170101.01_006502-Affidamento del servizio	01/01/24	31/12/24	L'ufficio ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti dell'operatore economico attraverso il Fascicolo Elettronico presente nel portale ANAC, e per gli accertamenti non disponibili, mediante richiesta diretta a mezzo PEC ai competenti enti. Al termine dei controlli in data 9 maggio 2024 il servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale e mediante stipula di Accordo Quadro disciplinante il servizio.	50	0,00	N. procedure	Aprile	1,00	1,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00