
               

  COMUNE DI PORDENONE      

      

 

 

 

 

       RAPPORTO DI GESTIONE 2012 
        
       Allegato al Referto del Controllo di Gestione e  
       Relazione sulla Performance  
       (Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)  
        
 

       SETTORE V 
       ASSETTO TERRITORIALE 
 
        

                                           



C.d.C. C.elem.

511 Lavori pubblici

51101 Strade, piazze e parcheggi Pagina 1

565 Sistema idrico

56503 Sistema idrico Pagina 15

620 Manutenzioni - Squadra operai

62007 Squadra operai Pagina 31

511 Lavori pubblici

51103 LL.PP. Servizi Amministrativi - Espropri Pagina 37

540 Protezione civile Pagina 40

511 Lavori pubblici

51102 Area tecnica 1 Pagina 42

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti Pagina 54

51105 Area tecnica 2 Pagina 56

630 Uffici giudiziari Pagina 66

600 Urbanistica - Pianificazione Servizi Infrast.

60001 Urbanistica - Pianificazione Servizi Infrast. Pagina 68

670 Sistema informativo territoriale Pagina 76

580 Edilizia privata Pagina 79

470 Attività economiche - Sportello unico Pagina 84

INDICE

SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE



- Allegato al Rapporto di Gestione 2012 – Relazione sulla Performance 2012 - I

DIREZIONE GENERALE – U.O. Controlli Interni

ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
SULL’ESERCIZIO 2012 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2012 

LE SEZIONI 

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO 
Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali 
problematiche occorse e le relative soluzioni adottate. 

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle 
previsioni ed eventuali commenti sull’andamento dell’attività. 

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2012) 
La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati nel 2012 rispetto a quanto 
preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2012 e relativo 
Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun 
obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso 
d’opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli 
obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica 
omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata 
in corso d’anno per i monitoraggi periodici dello stato di 
avanzamento. 
Il grado di realizzazione dell’obiettivo è calcolato tenuto conto 
della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 
a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, 
alla strategicità, dell’obiettivo stesso, definita con la 
metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della 
performance esposta nella seguente tabella: 

100 101 102 103 104 105 106

0-50% (non 

raggiunto)
0 0 0 0 0 0 0

51-75% 0 0 0 0 16 19 25

76-90% 5 10 20 25 35 40 50

91-100% 

(raggiunto)
7 14 28 35 49 56 70
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- Allegato al Rapporto di Gestione 2012 – Relazione sulla Performance 2012 - II

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2012) 
Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli Interventi di attività ordinaria, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli 
interventi è calcolato come segue: 

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE  (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012) 

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di performance organizzativa (questi ultimi classificati come PdP nel report) e di 
performance individuale, classificati come PdPi (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo.  
Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue: 

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2012 (target) e a consuntivo dell’ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura 
del trend. 
La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l’individuazione degli indicatori più appropriati per monitorare in sintesi l'attività del centro di costo.  

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE 
Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero 
medio di addetti (espresse in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di 
assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, 
maternità, ecc… in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo. 

g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla Contabilità Analitica è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull’assorbimento delle 
risorse da parte delle varie attività dell’ente. 
Con l'ausilio della contabilità analitica l’Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò 
consente di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la 
contabilità finanziaria, ed azzerando l’inevitabile dose d’incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo. 
Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di 
esternalizzazione del servizio. 



RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.
CAPO 

SETTORE

DIRIGENTE 

DI SERVIZIO
P.O. CENTRI DI COSTO

centro Elem. Ob. Int. Ind.
TOTALE

CENTRI

TOTALE 

SETT.
centro Elem. OB. Real.

Int. 

Real.

IND.

Real

TOT. 

Real.

% realizzato 

su previsto

TOTALE 

SETT.

Uff. Amm.vo LLPP Espropri 00511 51103 36 36,00 00511 51103 36 36,00 100,00%
Protezione Civile 00540 9 9,00 00540 9 9,00 100,00%

LUTMAN GUIDO Area Tecnica 1 00511 51102 196 5 9 210,00 00511 51102 194,00 5 9 208,00 99,05%
Area Tecnica 2 00511 51105 140 9 149,00 00511 51105 91,00 9 100,00 67,11%
Uffici Giudiziari 00630 9 9,00 00630 9 9,00 100,00%
Illuminazione pubblica e imp. 00511 51104 27 27,00 00511 51104 27 27,00 100,00%
Manut. Squadra operai 00620 62007 9 9,00 00620 62007 9 9,00 100,00%

BIANCHET M. Tutela Acque 00565 56502 18 18,00 00565 56502 9 9,00 50,00%
Sistema Idrico 00565 56503 196 18 214,00 00565 56503 181,00 9 190,00 88,79%
Strade, Piazze e Parcheggi 00511 51101 308 5 18 331,00 00511 51101 308,00 18 326,00 98,49%

IUS LUCIANO Edilizia privata 00580 84 10 99 193,00 00580 35,00 10 72 117,00 60,62%

DEL MESTRE T.

SETT.V ZOFREA A.

PREDONZAN *

1.763,00 1.562,00 88,60%

TEORICO 2012 EFFETTIVI 2012
% REAL

Urbanistica - Pianificazione 00600 60001 161 20 36 217,00 00600 60001 161,00 20 27 208,00 95,85%
S.I.T. 00670 7 9 16,00 00670 7,00 9 16,00 100,00%

CIGANA SILVIA Sportello unico att.prod. SUAP 00470 189 10 126 325,00 00470 189,00 10 99 298,00 91,69%

TONEGUZZI M.

CONTROLLI INTERNI - Controllo di gestione



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

51101 Strade, piazze e parcheggi511 LAVORI PUBBLICI

Lavori Pubblici P.O. Bianchet SETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L’attività è stata dedicata in prevalenza alla gestione dei procedimenti per l’esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, 
appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall’elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati 
quelli iniziati in precedenti esercizi. 
Il centro ha gestito anche interventi di  manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature acque bianche, ecc.), per 
mantenerne l’efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d’urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, in prevalenza, con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).

Meritano di essere segnalati:
A -  la progettazione interna delle seguenti opere:
1)  Riqualificazione di Via Cappuccini;
2)  Sistemazione Vicoli del Campanile e Fontana;
3)  Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine;
4) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone.

B- la progettazione (con l’ausilio di professionisti esterni) delle seguenti opere:
1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan; 
2) Percorso pedonale di Viale Martelli;
3)  Intermodalita' stazione ferroviaria;
4) Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord;
5) Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica.

C- la direzione lavori interna

1 -Sistemazione Vicoli del Campanile e della Fontana;

D- la direzione lavori esterna 

1 - Riqualificazione Via Auronzo 
2 - Riqualificazione Via Consorziale;
3 - Realizzazione parcheggio Via Vallona;
4 - Intermodalità stazione ferroviaria

Il raggiungimento degli obiettivi  11 rispetta le previsioni dei cronoprogrammi d’attuazione ed  è stato particolarmente impegnativo causa  la diversa natura e la 
complessità degli interventi.
Il centro, infine: - ha esaminato gli interventi richiesti dai cittadini, anche attraverso il SOL,  e provveduto, se del caso, alla loro esecuzione, - rilasciato pareri circa 
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

interventi d’urbanizzazione d’iniziativa privata, - contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d’emergenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 01/08/2013.
Cod. Ob.1 - F Rilev. 105

30-ago-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%59 0,0018 59

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 01-ago-12 31-ago-12 01-ago-12 31-ago-12 CONCLUSA 16 1651103 30 30

02 PROGETTO DEFINITIVO 01-set-12 17-feb-13 01-set-12 77 77Diversi 169

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 17-nov-12 15-dic-12 17-nov-12 15-dic-12 CONCLUSA 7 728 28

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 17-feb-13 09-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (263GG)

0 0112

06C CONTRATTO 09-giu-13 24-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (151GG)

0 004001 15

07 PROGETTO ESECUTIVO 24-giu-13 04-nov-13 RITARDO SU 
INIZIO (136GG)

0 001001 133

08 ESECUZIONE LAVORI 04-nov-12 01-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (368GG)

0 0270

10 COLLAUDI 01-ago-13 10-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (98GG)

0 0131

11 RENDICONTAZIONE 10-dic-13 10-mar-14 0 051103 90

100 100Totali:

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98,5%. Si evidenzia che tra il 2009 e il 2012 il servizio strade 
registra un calo del numero di opere pubbliche gestite dal servizio strade pari al 63% (da 30 a 11 opere). Anche le progettazioni interne registrano una flessione del 
42,8% (da 7 a 4 progetti).
Considerando l'intero settore Lavori Pubblici, escluso il servizio idrico di recente acquisizione, le opere gestite hanno subito una flessione di oltre 57% (da 74 opere del 
2009 a 32). Considerando il budget gestito per le stesse opere la flessione è del 47,59% (da 84,5 ml di euro a 44,3 ml di euro).
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Riqualificazione di Via Consorziale. Entro il 30/04/2013.
Cod. Ob.2 - F Rilev. 102

01-gen-09

95

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 88%100 -12,0078 88

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

01-nov-09 19-gen-10 02-nov-09 10-dic-09 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (40GG)

0 079 38

01G PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 15-apr-10 17-giu-11 15-apr-10 22-apr-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (56GG)

0 0428 372

02 PROGETTO DEFINITIVO 18-giu-11 13-ott-11 14-feb-11 09-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (157GG)

0 0Diversi 117 84

04 ACQUISIZIONE AREE 14-ott-11 08-apr-12 20-mag-11 27-feb-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (41GG)

0 051103 177 283

05 PROGETTO ESECUTIVO 16-mag-12 21-set-12 10-mag-1127-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (483GG)

0 001001 128 17

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-gen-12 01-feb-12 02-gen-12 07-gen-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

0 05 5

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 20-dic-11 16-mar-12 20-dic-11 16-mar-12 CONCLUSA 26 2687 87

07 CONTRATTO 10-mar-12 16-mar-12 10-mar-12 16-mar-12 CONCLUSA 5 504001 6 6

08 ESECUZIONE LAVORI 16-mar-12 31-dic-12 16-mar-12 31-dic-12 CONCLUSA 64 64290 290

08A Perizia 01-dic-12 30-gen-13 01-dic-12 5 060

08B ULTERIORI LAVORI 31-gen-13 30-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (280GG)

0 089 0

10 COLLAUDI 01-mag-13 01-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (190GG)

0 0123

11 RENDICONTAZIONE 02-set-13 02-mar-14 RITARDO SU 
INIZIO (66GG)

0 051103 181

100 95Totali:

Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 06/09/2013. Fine rivista 09/10/2013.
Cod. Ob.3 - F Rilev. 104

01-gen-09

92

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.875.094,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 87%75 -10,0050 65

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO 06-set-10 31-gen-11 01-set-10 20-dic-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (42GG)

0 0Diversi 147 110

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 02-gen-11 24-gen-11 02-gen-11 24-gen-11 CONCLUSA 0 022 22

04 ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO 24-gen-11 31-lug-11 31-dic-10 31-dic-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (212GG)

0 051103 188 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-ago-11 16-apr-12 01-mar-11 16-apr-12 CONCLUSA 33 3201001 259 412

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-apr-12 18-apr-12 13-apr-12 18-apr-12 CONCLUSA 4 45 5

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 19-apr-12 09-ago-12 11-feb-12 22-ago-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

17 17112 193

07 CONTRATTO 10-ago-12 15-ago-12 23-ago-12 03-ott-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (49GG)

3 304001 5 41

08 ESECUZIONE LAVORI 16-ago-12 06-set-13 04-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (49GG)

43 3604-ott-12 09-ott-13386 370

09 ACCATASTAMENTO 07-set-13 07-ott-13 RITARDO SU 
INIZIO (61GG)

0 009-ott-13 08-nov-1330 30

10 COLLAUDI 08-ott-13 18-apr-14 RITARDO SU 
INIZIO (30GG)

0 009-nov-13 20-mag-14192 192

11 RENDICONTAZIONE 19-apr-14 15-gen-15 0 021-mag-14 18-dic-1451103 271 211

100 92Totali:

Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord. Entro il 14/10/2013.
Cod. Ob.4 - F Rilev. 103

01-gen-10

100

SìObiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

800.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RICCI PierluigiReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 148%27 13,0035 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

15-mar-11 14-mag-11 15-mar-11 14-mag-11 CONCLUSA 0 060 60
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01B VARIANTE 28-nov-11 19-lug-12 28-nov-11 23-mag-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (57GG)

11 11234 177

01F PROGETTO PRELIMINARE 15-apr-12 15-giu-12 15-apr-12 18-mag-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

37 3761 33

02 PROGETTO DEFINITIVO 16-giu-12 19-ott-12 19-mag-12 10-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (70GG)

39 39Diversi 125 83

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-ott-12 19-nov-12 11-ago-12 20-set-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (60GG)

2 230 40

04 ACQUISIZIONE AREE 20-ott-12 26-apr-13 11-ago-12 RITARDO SU 
INIZIO (-70GG)

1 151103 188

05 PROGETTO ESECUTIVO 10-nov-12 08-apr-13 23-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (-18GG)

10 1001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-apr-13 14-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (212GG)

0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

15-apr-13 03-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (206GG)

0 079

07 CONTRATTO 04-lug-13 09-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (126GG)

0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 10-lug-13 14-ott-13 RITARDO SU 
INIZIO (120GG)

0 096

10 COLLAUDI 14-ott-13 24-apr-14 RITARDO SU 
INIZIO (24GG)

0 0192

11 RENDICONTAZIONE 25-apr-14 21-gen-15 0 051103 271

100 100Totali:

Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 10/08/2014.
Cod. Ob.5 - F Rilev. 105

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:D'ANGELO LorettaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 92%39 -3,0020 36

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 02-gen-11 10-mag-12 02-gen-11 07-apr-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

38 38494 461

03 PROGETTO DEFINITIVO 01-feb-12 23-nov-12 01-feb-12 23-nov-12 CONCLUSA 50 50Diversi 296 296

04 FINANZIAMENTO - MUTUO 24-nov-12 19-dic-12 24-nov-12 19-dic-12 CONCLUSA 3 300091 25 25
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05 ACQUISIZIONE AREE 20-dic-12 26-giu-13 27-gen-12 RITARDO SU 
INIZIO (-328GG)

8 851103 188

06 PROGETTO ESECUTIVO 23-nov-12 09-ago-13 23-nov-12 1 101001 259

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-ago-13 15-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

0 05

08 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 16-ago-13 04-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (83GG)

0 0110

09 CONTRATTO 05-dic-13 30-dic-13 0 000045 25

10 ESECUZIONE LAVORI 31-dic-13 10-ago-14 0 0222

11 COLLAUDI 11-ago-14 20-gen-15 0 0Diversi 162

12 RENDICONTAZIONE 21-gen-15 21-apr-15 0 000505 90

100 100Totali:

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 03/03/2014.
Cod. Ob.6 - F Rilev. 100

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%42 0,005 42

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

20-feb-11 22-mag-11 20-feb-11 22-mag-11 CONCLUSA 0 091 91

01F PROGETTO PRELIMINARE 15-apr-12 24-ago-12 15-apr-12 24-ago-12 CONCLUSA 41 41131 131

02 PROGETTO DEFINITIVO 04-set-12 14-feb-13 25-ago-12 10-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (96GG)

55 55Diversi 163 77

03A FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-nov-12 30-dic-12 11-nov-12 30-dic-12 CONCLUSA 4 400091 49 49

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-gen-13 02-giu-13 01-gen-13 0 001001 152

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 03-giu-13 08-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (157GG)

0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

09-giu-13 27-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (151GG)

0 079

07 CONTRATTO 28-ago-13 02-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (71GG)

0 004001 5
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08 ESECUZIONE LAVORI 03-set-13 03-mar-14 RITARDO SU 
INIZIO (65GG)

0 0181

10 COLLAUDI 04-mar-14 12-set-14 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 13-set-14 11-giu-15 0 051103 271

100 100Totali:

Sistemazione pavimentazione vicoli Campanile e Fontana. Entro il  14/11/2012
Cod. Ob.7 - F Rilev. 100

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 106%93 6,0090 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 21-feb-11 02-set-11 21-feb-11 02-set-11 CONCLUSA 0 0193 193

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 03-set-11 25-nov-11 03-set-11 25-nov-11 CONCLUSA 0 0Diversi 83 83

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 26-nov-11 21-dic-11 26-nov-11 21-dic-11 CONCLUSA 0 000091 25 25

05 PROGETTO ESECUTIVO 22-dic-11 23-mar-12 22-dic-11 23-mar-12 CONCLUSA 21 2101001 92 92

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-mar-12 29-mar-12 24-mar-12 29-mar-12 CONCLUSA 2 25 5

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

30-mar-12 19-giu-12 30-mar-12 14-giu-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

11 1181 76

07 CONTRATTO 20-giu-12 25-giu-12 15-giu-12 25-lug-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

2 204001 5 40

08 ESECUZIONE LAVORI 26-giu-12 14-nov-12 01-giu-12 02-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (104GG)

57 57141 62

10 COLLAUDI 15-nov-12 26-mag-13 03-ago-12 03-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (174GG)

7 7192 122

11 RENDICONTAZIONE 27-mag-13 24-set-13 04-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (-174GG)

0 051103 120

100 100Totali:

Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 10/07/2015.
Cod. Ob.8 - F Rilev. 104

01-set-11

Obiet. prioritario:

Data assegn.:

OBIETTIVO: BIANCHET MaurReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:
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100Eliminato 5.230.000,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%35 0,0020 35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-set-11 16-ott-11 01-set-11 16-ott-11 CONCLUSA 0 045 45

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-dic-11 13-mar-12 01-dic-11 13-mar-12 CONCLUSA 47 47103 103

02 PROGETTO DEFINITIVO 14-mar-12 06-mar-13 14-mar-12 53 53Diversi 357

04 ACQUISIZIONE AREE 06-gen-13 12-lug-13 04-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (-2GG)

0 051103 187

05 PROGETTO ESECUTIVO 07-mar-13 17-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (245GG)

0 0163

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 18-ago-13 23-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

0 05 0

06D APPALTO (COMUNITARIA) 24-ago-13 28-gen-14 RITARDO SU 
INIZIO (75GG)

0 0157

07 CONTRATTO 29-gen-14 03-feb-14 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 04-feb-14 10-lug-15 0 0521

10 COLLAUDI 11-lug-15 19-gen-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 20-gen-16 17-ott-16 0 051103 271

100 100Totali:

Riqualificazione via Auronzo. Entro il 09/08/2012.
Cod. Ob.9 - F Rilev. 100

01-ott-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

245.198,70Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RICCI PierluigiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 102%96 2,0090 98

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

18-giu-11 01-set-11 18-giu-11 01-set-11 CONCLUSA 0 075 75
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01F PROGETTO PRELIMINARE 19-lug-11 21-ott-11 19-lug-11 14-ott-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

0 094 87

05 PROGETTO ESECUTIVO 22-ott-11 25-gen-12 15-ott-11 01-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (55GG)

0 001001 95 47

06 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 26-gen-12 20-feb-12 01-dic-11 16-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

0 025 15

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-feb-12 26-feb-12 17-dic-11 22-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

0 05 5

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 23-dic-11 05-mar-12 23-dic-11 05-mar-12 CONCLUSA 13 1373 73

07 CONTRATTO 06-apr-12 11-apr-12 06-apr-12 13-apr-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

3 304001 5 7

08 ESECUZIONE LAVORI 21-feb-12 09-ago-12 21-feb-12 02-lug-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (38GG)

69 69170 132

10 COLLAUDI 10-ago-12 18-feb-13 03-lug-12 03-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (77GG)

15 15192 153

11 RENDICONTAZIONE 19-feb-13 17-nov-13 04-dic-12 0 051103 271

100 100Totali:

Percorso pedonale viale Martellli. Entro il 20/10/2013.
Cod. Ob.10 - F Rilev. 100

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

360.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LORReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 171%21 15,0010 36

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

01-giu-12 19-ago-12 01-giu-12 19-ago-12 CONCLUSA 20 2079 79

01F PROGETTO PRELIMINARE 20-ago-12 05-nov-12 20-ago-12 05-nov-12 CONCLUSA 49 4977 77

02 PROGETTO DEFINITIVO 10-dic-12 14-apr-13 20-set-12 15-feb-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (58GG)

15 15Diversi 125 148

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-nov-12 30-dic-12 09-nov-12 30-dic-12 CONCLUSA 5 551 51

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-dic-12 29-apr-13 01-dic-12 11 901001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 30-apr-13 05-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (191GG)

0 05 0
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06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

06-mag-13 24-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (185GG)

0 079

07 CONTRATTO 25-lug-13 30-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (105GG)

0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 01-lug-13 20-ott-13 RITARDO SU 
INIZIO (129GG)

0 0111

09 ACCATASTAMENTO 21-ott-13 26-ott-13 RITARDO SU 
INIZIO (17GG)

0 05

10 COLLAUDI 27-ott-13 07-mag-14 RITARDO SU 
INIZIO (11GG)

0 0192

11 RENDICONTAZIONE 08-mag-14 03-feb-15 0 051103 271

100 98Totali:

Manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 23/07/2013
Cod. Ob.11 - F Rilev. 100

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

220.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%47 0,0018 47

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mag-12 10-ago-12 01-mag-12 03-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

39 39101 94

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 11-ago-12 04-dic-12 04-ago-12 09-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

58 58Diversi 115 97

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 05-dic-12 30-dic-12 10-nov-12 30-dic-12 CONCLUSA 3 300091 25 50 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-gen-13 06-gen-13 01-gen-13 06-gen-13 CONCLUSA 0 05 5 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

07-gen-13 27-mar-13 07-gen-13 0 079

07 CONTRATTO 28-mar-13 02-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (224GG)

0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 03-apr-13 23-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (218GG)

0 0111

10 COLLAUDI 24-lug-13 01-feb-14 RITARDO SU 
INIZIO (106GG)

0 0192

11 RENDICONTAZIONE 02-feb-14 31-ott-14 0 051103 271

100 100Totali:
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Ottenimento certificazione di qualità sul processo di validazione dei progetti. Entro il 31/12/2012. ELIMINATO
Cod. Ob.12 - F Rilev. 105

01-gen-12

0Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Motivazioni del Ritardo:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-gen-12 31-dic-12 01-gen-12 RITARDO SU FINE 
PREV

100 0365 0

100 0Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2012 Realizzato 2012

Collaudi e rendicontazioni101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2012 01/01/2012 31/12/201301/01/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 Realizzazione pista ciclo pedonale di collegamento tra via del Pedron e Laghetti di Rorai. 100 50 50,00%-50,00

10102 Riqualificazione di Piazza Risorgimento. 100 60 60,00%-40,00

10103 Rotatoria Piazza Borgomeduna. 100 100 100,00%0,00

10104 Sistemazione incrocio Viale Libertà, Via Terme Romane. 100 60 60,00%-40,00

10105 Asfaltatura di strade cittadine. - Secondo Intervento 100 60 60,00%-40,00

10106 Asfaltatura di strade cittadine. - Primo Intervento 100 60 60,00%-40,00

10107 Opere finalizzate alla moderazione del traffico tra via Ragogna e via Piave. 100 60 60,00%-40,00

10108 Tratto di fognatura ambito P.R. 14 San Giorgio. 100 40 40,00%-60,00

10109 Realizzazione fognatura piazzetta Cardinale Costantini. 100 40 40,00%-60,00

Ritardo Mancanza di incentiviMotivazione:
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Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201201/01/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Ritardo 28/06/2012-Ridefinito come obiettivo.Eliminato Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km 
di strada gestita (€)

011719,851198611209,86 11428,28PdPoCompresi inv. GSM

- Valutazione questionario soddisfazione utenti 
su strade e viabilità

0000 0Valutazione da 1 a 10

Manutenzione e conservazione: semafori

- N. impianti semaforici gestiti 23262727 20

- N. interventi su impianti semaforici 65212,00447,00429,00 65,00

- Spesa totale per impianti semaforici (€) 008900095390,57 0

Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade

- N. interventi di ripristino totali 20001349,004300,002280,00 2400,00

- Spesa sostenuta per manutenzioni 00225000318243,73 0

Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi

- N. concessioni rilasciate 8095110158 114

Manutenzione e conservazione: asfaltature

- Km. strade asfaltate  totali nell'anno 03,208,405,75 1,35

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

9162420 9(Da esercizio precedente - 
sino a fine lavori)

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 36810 2(inserite in bilancio a prev. 
o in corso d'anno)

- N. opere chiuse 951210 0

- N. opere in carico al 31/12 317,0020,0020,00 11,00Sino a fine lavori
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- N. opere gestite nell'esercizio 1222,0032,0030,00 11,00Interventi e obiettivi

- Importo investimenti opere in corso (c+r in 
migliaia di €)

0000 0

- N. progettazioni interne 37107 4Stratificazione F06

- Importo valore progettazione interna al prezzo 
di mercato (€)

0000 0PdPo

- N. progettazioni esterne 94156 5Stratificazione F06

- N. opere collaudate 3850 4

Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 500564730 478

- % segnalazioni on-line risolte 9097,00890 93,00PdPo

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 77,657,90 6,9PdPi

- N. incidenti stradali con conseguenze sulle 
persone - Istat

250287281296 0PdPoCompilato su dati Istat 
(Vedi CdC 16001-A15)

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

8.29012.36514.90914.907 8.535

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 5,337,879,279,44 5,35

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

5,337,879,279,44 5,355. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 245

0,02

0,02

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

8.29012.36514.90914.907 8.5356. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 245

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

302.257,93407.977,22466.806,94420.631,66 -105.719,29A0100 Personale -25,91

43.149,61104.192,0392.570,1255.534,19 -61.042,42A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -58,59

402.912,68657.104,08641.238,12566.495,32 -254.191,40A0302 Prestazioni di servizi -38,68

123.321,6025.811,1920.033,769.573,76 97.510,41A0400 Locazioni beni immobili 377,78

1.814,240,000,000,00 1.814,24A0500 Trasferimenti 0,00

809.033,32874.916,50819.365,73950.750,89 -65.883,18A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi -7,53

20.764,6927.220,0033.460,0328.950,31 -6.455,30A0700 Imposte e tasse -23,72

863.831,53681.778,28617.631,83509.252,63 182.053,25A0900 Quote di ammortamento di esercizio 26,70

27.134,9359.848,9067.474,9450.866,40 -32.713,97AR001 Costi ripartiti -54,66

2.594.220,532.838.848,192.758.581,472.592.055,16 -244.627,66Totali Costi
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RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

525.907,471.447.805,491.444.509,191.491.506,95 -921.898,02F0100 Trasferimenti -63,68

412,80459,24361,20485,04 -46,44G0100 Proventi dei servizi -10,11

46.871,7846.290,4774.158,74271.896,15 581,31G0205 Proventi finanziari 1,26

20.921,37140.260,4510.467,0812.213,08 -119.339,08G0300 Proventi diversi -85,08

594.113,421.634.815,651.529.496,211.776.101,22 -1.040.702,23Totali Ricavi
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56501 Acquedotto565 SISTEMA IDRICO

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

SERVIZIO ACQUEDOTTO

- % di rispetto della carta dei servizi 1009598100 0PdPoFonte:ATO

- Km. lunghezza rete acquedotto 289,5289,19288,01287,02 0

- % di unità immobiliari allacciate sul territorio 0000 0PdPo

- N. utenze totali allacciate all' acquedotto 12000118681173211541 0

- m³ di acqua erogati (*1000) 0549656715699 0

- %  perdite condotta idrica su acqua erogata 010,0610,3312,5 0PdPoMetri cubi dispersi / metri 
cubi erogati

- m³ acqua erogata Porcia 0862767923368969936 0

- m³ acqua erogata Cordenons 0184423197260234307 0

- Consumo di acqua per uso domestico 
Pordenone (m3 per abitante)

055,156,160,8 0PdPo

- Consumo di acqua per uso domestico media 
comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)

064,86262,8 0

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

35.977,2262.954,8472.092,5158.774,85 -26.977,62A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi -42,85

409.426,80409.404,14409.404,14407.266,34 22,66A0900 Quote di ammortamento di esercizio 0,01

451,854.546,934.450,232.535,46 -4.095,07AR001 Costi ripartiti -90,06

445.855,87476.905,91485.946,88468.576,65 -31.050,03Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

772.383,04637.500,00767.701,95350.000,00 134.883,04G0200 Proventi Patrimoniali 21,16

26,7626,7640,14162,01 0,00G0205 Proventi finanziari 0,00

772.409,80637.526,76767.742,09350.162,01 134.883,04Totali Ricavi
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56502 Tutela Acque565 SISTEMA IDRICO

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Sistema idrico

- % di rispetto della carta dei servizi 1009495100 100PdPo

- N. utenze totali allacciate alla fognatura mista 9250923591629111 9162

- % unità immobiliari allacciate sul territorio 08181,280,75 0PdPo

- Km. lunghezza rete fognaria totale 148,9142,25139,85139 148,90

- km. di rete fognaria mista esistente 109,4109,4109,4109,4 109,4

- Km. di rete fognaria separata (bianca e nera) 36,431,529,1528,3 36,4PdPo

- Km. della nuova rete separata realizzata 3,11,351,31,3 3,1PdPo

- % di rete fognaria separata (bianca e nera) su 
totale rete

24,4522,1420,8420,36 24,45PdPo

Fognatura e depurazione

- m³ trattati via Burida 0109374671085658012267789 0

- m³ trattati via L. Savio 0456116570213497108 0

- % popolazione residente servita da impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane

067,267,167 0PdPo

- N. coliformi all'uscita del depuratore (ufc/100ml) 0150005000 0PdPo

- % di popolazione servita da impianti depur.  
acque reflue urbane - media comuni capoluogo 
friulani

086,985,884,3 0PdPomedia comuni capoluogo

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 066140 83

- % segnalazioni on-line risolte 8885,0070 92PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 2527,0430 51,26 ValutarePdPi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

3.560,000,000,000,00 3.560,00A0302 Prestazioni di servizi 0,00

222.518,72208.511,01193.840,31229.756,76 14.007,71A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi 6,72

710.832,95711.231,44716.545,19706.259,78 -398,49A0900 Quote di ammortamento di esercizio -0,06

936.911,67919.742,45910.385,50936.016,54 17.169,22Totali Costi
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RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

18.286,2731.085,8533.698,1289.678,35 -12.799,58G0100 Proventi dei servizi -41,17

12.105,0510.629,6413.424,2337.205,68 1.475,41G0205 Proventi finanziari 13,88

7,800,000,000,00 7,80G0300 Proventi diversi 0,00

30.399,1241.715,4947.122,35126.884,03 -11.316,37Totali Ricavi
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56503 Sistema idrico565 SISTEMA IDRICO

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell’ufficio è stata dedicata a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l’adeguamento idraulico del sistema idrico e idrografico 
minore e delle aree pubbliche contermini secondo gli obiettivi sotto riportati. Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e/o 
proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in esercizi precedenti.
L’unità operativa ha svolto progettazione, direzione lavori ed esecuzione di lavori, anche in delegazione amministrativa, provvedendo a tutti gli aspetti di gestione delle 
opere pubbliche di competenza ed assumere la funzione di coordinamento per la progettazione di tratti di rete ed impianti fognari nei confronti dell' AATO al fine di 
ottenere l'obiettivo di qualità ambientale previsto nel D.Lgs.152/2006 secondo obiettivi e interventi programmati;
L’ufficio ha inoltre redatto progetti soggetti a verifica (o screening) dell’assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale oltre ad effettuare istruttoria su quelli 
presentati dai privati o da altri enti per quanto concerne la parte idraulica.
Particolare attenzione è stata  dedicata alle opere ed agli interventi riguardanti il fiume Noncello anche in ragione degli esiti della Commissione straordinaria consigliare 
per la "valorizzazione del fiume Noncello".
A - la progettazione interna  delle seguenti opere:
1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43:fognatura Via Gorizia,agglomerato 44: fognatura vicolo delle 
Mura): attualmente in fase di progettazione definitiva-esecutiva;
2) Manutenzione idraulica del F. Noncello del Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28: in attesa dell’approvazione regionale in quanto trattasi di 
delegazione amministrativa intersoggettiva;
3) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi 
atmosferici particolari: in attesa del nulla osta idraulico regionale per passare alla fase di progettazione esecutiva;
B- la progettazione (con l’ausilio di professionisti esterni) delle seguenti opere:
1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: in attesa dell’emanazione di apposito decreto regionale per 
l’utilizzo delle economie derivanti dall’opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello per iniziare la progettazione;
2) Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello mediante opere di dragaggio e consolidamento spondale e d'interventi di 
manutenzioni varie: in attesa dell’approvazione regionale in quanto trattasi di delegazione amministrativa intersoggettiva;
3) Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge – Riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'ambito dello storico porto della vecchia dogana sita a 
Vallenoncello;
4) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: in fase di progettazione esecutiva;
5) Opere connesse alla sicurezza dell’abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell’approvazione regionale del progetto definitivo;
C - Studi
1) Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione e l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge): in fase di gara per l’affidamento del servizio;
2) Idrogeologia: caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna di misura, simulazione scenari  e prospettive 
e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di innalzamento della falda: in fase di esecuzione.
Nel corso dell’anno sono state completate le seguenti opere:
1) Risanamento 29 ambiti fognatura 2° lotto (direzione lavori interna);
2) Rete fognaria di Via Somalia-Eritrea, tratto via Vittorio Veneto via delle Acque (direzione lavori esterna);
3) Rete fognaria di via Somalia-Eritrea (direzione lavori esterna);
4) Lavori di realizzazione delle fognature di Via San Marco, viale Trento, viale Trieste, Via Cristoforo Colombo e via Amerigo Vespucci (direzione lavori esterna).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,79%. L'attività è stata assorbita dai Lavori Pubblici  a febbraio del 2012 
pertanto non è possibile un raffronto omogeneo con gli esercizi precedenti. Due obiettivi (01 e 12) sono di responsabilità del Dirigente del settore Ambiente.
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OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 

12/11/2013.

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102

01-gen-11

80

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

120.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Il bando è stato pubblicato ed è scaduto il 07/12/2012. Si sta procedendo con la gara per l'affidamento del servizio.Motivazioni del Ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%60 0,000 60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE

30-mar-12 31-gen-13 08-nov-12 RITARDO SU 
INIZIO (223GG)

100 80307

2 RACCOLTA DATI STORICI ED ELABORAZIONI 01-feb-13 18-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (279GG)

0 045

3 INDAGINI TERRITORIALI E CAMPAGNA DI 
MISURA

19-mar-13 17-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (233GG)

0 0120 0

4 RACCOLTA DATI 18-lug-13 06-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (112GG)

0 050 0

5 VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI 07-set-13 27-ott-13 RITARDO SU 
INIZIO (61GG)

0 050 0

6 INDIVIDUAZIONI PRIORITA' 28-ott-13 12-nov-13 RITARDO SU 
INIZIO (10GG)

0 015 0

100 80Totali:

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 22/07/2013.
Cod. Ob.2 - B Rilev. 101

01-gen-10

60

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

210.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%99 0,000 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI 
COMPETENTI

01-gen-10 15-feb-10 01-gen-10 28-feb-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 045 58 0
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Progetto in ritardoMotivazioni del Ritardo:

02 AFFIDAMENTO 16-feb-10 18-mar-10 28-feb-10 31-mar-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 030 31 0

03 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 31-mar-10 20-apr-10 31-mar-10 20-apr-10 CONCLUSA 0 020 20 0

04 ACQUISIZIONE PARERI 21-apr-10 21-mag-10 20-apr-10 26-apr-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

0 030 6 0

05 VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE 
PROGETTO

07-mag-10 31-gen-13 07-mag-10 100 601000

06 COTTIMO FIDUCIARIO O PROC.NEGOZIATA 01-feb-13 22-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (279GG)

0 0110 0

07 ESECUZIONE LAVORI 23-mag-13 22-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (168GG)

0 060 0

08 COLLAUDO 23-lug-13 21-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (107GG)

0 060 0

09 RENDICONTAZIONE 22-set-13 21-mar-14 RITARDO SU 
INIZIO (46GG)

0 0180 0

100 60Totali:

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e 

strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 13/05/2015

Cod. Ob.3 - B Rilev. 100

01-gen-11

100Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

215.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 0%0 0,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-gen-13 22-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (310GG)

0 0111

02 PROGETTO DEFINITIVO 23-apr-13 25-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (198GG)

0 0Diversi 155

03 APPROVAZIONE REGIONALE 26-set-13 25-mar-14 RITARDO SU 
INIZIO (42GG)

0 000091 180 0

04 ACQUISIZIONE AREE 26-mar-14 20-set-14 0 051103 178

05 PROGETTO ESECUTIVO 26-mar-14 22-ago-14 0 001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 23-ago-14 28-ago-14 0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

29-ago-14 16-nov-14 0 079

Controllo di Gestione Pagina 20 di 93Centro di Costo: 00565



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 CONTRATTO 17-nov-14 22-nov-14 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 23-nov-14 13-mag-15 0 0171

09 ACCATASTAMENTO 14-mag-15 13-giu-15 0 030

10 COLLAUDI 14-giu-15 23-dic-15 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 24-dic-15 20-set-16 0 051103 271

0 0Totali:

Rete fognaria di via Somalia-Eritrea. Entro il 03/06/2012.
Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

01-gen-07

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.176.385,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%99 0,0095 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 01-gen-09 31-mar-09 01-lug-09 28-set-09 CONCLUSA IN 
RITARDO (181GG)

0 089 89

02 PROGETTO ESECUTIVO 12-ott-09 31-ott-10 12-ott-09 31-ott-10 CONCLUSA 0 001001 384 384

03 ACQUISIZIONE AREE 20-ago-09 27-feb-10 17-gen-09 27-feb-10 CONCLUSA 0 0191 406

04 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 02-nov-10 30-mar-11 02-nov-10 08-mar-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

0 0148 126

05 CONTRATTO 01-apr-11 06-apr-11 09-mar-11 16-giu-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (71GG)

0 000045 5 99

06 ESECUZIONE LAVORI 07-apr-11 02-feb-12 09-mar-11 02-feb-12 CONCLUSA 7 7301 330

06a ULTERIORE LAVORI 03-feb-12 03-giu-12 03-feb-12 03-giu-12 CONCLUSA 40 40121 121 0

07 COLLAUDI 04-giu-12 13-dic-12 03-giu-12 27-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

47 47192 177

08 RENDICONTAZIONE 14-dic-12 11-set-13 28-nov-12 RITARDO SU 
INIZIO (-16GG)

6 651103 271

100 100Totali:
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Risanamento 29 ambiti fognatura 2° LOTTO. Entro il 06/09/2012
Cod. Ob.5 - B Rilev. 102

01-gen-08

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%95 0,0075 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

15-feb-10 17-mag-10 15-feb-10 17-mag-10 CONCLUSA 0 091 91

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

15-feb-10 05-mag-10 15-feb-10 05-mag-10 CONCLUSA 0 079 79

01F PROGETTO PRELIMINARE 06-mag-10 16-ago-10 06-mag-10 17-ago-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

0 0102 103

02 PROGETTO DEFINITIVO 17-ago-10 11-gen-11 18-ago-10 22-dic-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (20GG)

0 0Diversi 147 126

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 12-gen-11 06-feb-11 23-dic-10 27-gen-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

0 025 35 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 07-feb-11 10-mag-11 28-gen-11 09-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 001001 92 101

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-mag-1116-mag-11 10-mag-1115-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 05 5 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

02-nov-11 20-gen-12 05-set-11 06-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (45GG)

6 679 92

07 CONTRATTO 20-gen-12 25-gen-12 02-mar-12 02-mar-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (37GG)

3 304001 5 0

08 ESECUZIONE LAVORI 09-gen-12 06-set-12 23-gen-12 05-set-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

77 77241 226

10 COLLAUDI 07-set-12 18-mar-13 05-set-12 RITARDO SU 
INIZIO (-2GG)

14 14192

11 RENDICONTAZIONE 19-mar-13 15-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (233GG)

0 051103 271

100 100Totali:

Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: 

fognatura vicolo delle Mura). Entro il 27/05/2013.

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101

01-gen-12

Obiet. prioritario:

Data assegn.:

OBIETTIVO: BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:
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25Eliminato 190.000,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Il progetto si è rilevato non di facile redazione causa problemi con i sottoservizi in centro storicoMotivazioni del Ritardo:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 59%51 -21,000 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 02-mag-12 04-ott-12 02-mag-12 RITARDO SU FINE 
PREV

100 2502-mag-1206-mag-13Diversi 155 369

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-feb-13 07-feb-13 RITARDO SU 
INIZIO (278GG)

0 007-mag-1312-mag-135 0 5

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

08-feb-13 28-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (272GG)

0 013-mag-13 31-lug-1379 79

07 CONTRATTO 29-apr-13 04-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (192GG)

0 001-ago-13 06-ago-1304001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 05-mag-1327-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (186GG)

0 007-ago-13 26-dic-1322 141

10 COLLAUDI 28-mag-13 06-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (163GG)

0 027-dic-13 07-lug-14192 192

11 RENDICONTAZIONE 07-dic-13 04-set-14 0 008-lug-14 05-apr-1551103 271 271

100 25Totali:

Lavori di realizzazione della fognature di via S.Marco,viale Trento, viale Trieste, via Cristofolo Colombo e via Amerigo Vespucci. Entro il 

19/10/2012.

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100

01-set-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

609.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%95 0,0075 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

02-apr-10 14-set-10 02-apr-10 14-set-10 CONCLUSA 0 0165 165

02 PROGETTO DEFINITIVO 15-set-10 30-dic-10 15-set-10 30-dic-10 CONCLUSA 0 0Diversi 106 106

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-gen-11 09-mag-11 01-gen-11 09-mag-11 CONCLUSA 0 001001 128 128

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-mag-1115-mag-11 10-mag-1115-mag-11 CONCLUSA 0 05 5
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06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

20-mag-11 12-nov-11 20-ago-11 28-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (16GG)

0 0176 100

07 CONTRATTO 13-nov-11 18-nov-11 29-nov-11 13-dic-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (25GG)

0 004001 5 14

08 ESECUZIONE LAVORI 19-nov-11 06-set-12 15-ott-11 06-set-12 CONCLUSA 84 84292 327

09 Perizia 07-set-12 06-nov-12 07-set-12 19-ott-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (18GG)

0 007-set-12 19-ott-1260 42 42

10 COLLAUDI 07-set-12 17-mar-13 20-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (43GG)

16 1620-ott-12 29-apr-13191 191

11 RENDICONTAZIONE 18-mar-13 14-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (234GG)

0 029-mag-13 24-feb-1451103 271 271

100 100Totali:

Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 17/12/2013.
Cod. Ob.8 - B Rilev. 100

01-ott-06

0

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

190.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 21%96 -76,000 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

02 AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE 27-gen-11 01-apr-11 27-gen-11 22-gen-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (662GG)

0 064 726

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 02-apr-11 17-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (950GG)

100 023-gen-13 25-dic-1301001 776 336

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 18-mag-1323-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (173GG)

0 026-dic-13 31-dic-135 5

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

24-mag-13 07-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (167GG)

0 001-gen-14 17-mar-1475 75

07 CONTRATTO 08-ago-13 13-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (91GG)

0 018-mar-14 23-mar-1400045 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 14-ago-13 17-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

0 024-mar-14 27-lug-14125 125

09 COLLAUDI 18-dic-13 28-giu-14 0 028-lug-14 05-feb-15192 192

10 RENDICONTAZIONE 29-giu-14 27-mar-15 0 005-feb-15 03-nov-1551103 271 271

100 0Totali:
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L'iter della pratica è rimasto sospeso per consentire all'Amministrazione le valutazioni necessarie ai fini dell'adozione dello Studio Generale e della sua conversione da l'iniziale status di 

"progetto preliminare generale" a "Studio Generale"

Motivazioni del Ritardo:

Manutenzione idraulica del F.Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 17/12/2013.
Cod. Ob.9 - B Rilev. 100

01-gen-10

100Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

40.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 10%99 -89,000 10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 14-ago-10 16-lug-11 14-ago-10 30-giu-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

0 0336 320

02 CONTRATTO 24-mag-13 13-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (167GG)

0 000045 81

03 ESECUZIONE LAVORI 14-ago-13 17-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

0 0125

04 COLLAUDI 18-dic-13 28-giu-14 0 0192

05 RENDICONTAZIONE 29-giu-14 27-mar-15 0 051103 271

0 0Totali:

Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di 

Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari. Entro il 09/04/2014.

Cod. Ob.10 - B Rilev. 104

01-gen-09

92

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%36 0,0010 36

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

03A RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-apr-12 04-set-12 11-lug-02 03-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (32GG)

30 30156 3676

03B NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI 05-set-12 20-ott-12 04-ago-12 07-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

12 1245 95

04 PROGETTO DEFINITIVO 21-ott-12 21-lug-13 04-ago-12 16-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (247GG)

39 39273 104
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04A ACQUISIZIONE AREE 22-lug-13 26-gen-14 17-nov-12 0 051103 188

05 PROGETTO ESECUTIVO 17-nov-12 14-giu-13 17-nov-12 17 901001 209

06 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 17-nov-12 02-dic-12 16-nov-12 01-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

2 215 15

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 15-giu-13 20-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (145GG)

0 05 0

08 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

21-giu-13 08-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (139GG)

0 079

09 CONTRATTO 09-set-13 19-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (59GG)

0 004001 10

10 ESECUZIONE LAVORI 20-set-13 09-apr-14 RITARDO SU 
INIZIO (48GG)

0 0201

11 COLLAUDI 10-apr-14 19-ott-14 0 0192

12 RENDICONTAZIONE 20-ott-14 18-lug-15 0 051103 271

100 92Totali:

Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge - Riqualificazione paesaggistico ambientale dell'ambito dello storico porto della 

vecchia dogana sita a Vallenoncello. Entro il 22/08/2015.

Cod. Ob.11 - B Rilev. 104

01-gen-10

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

250.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%2 0,002 2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-apr-12 04-ott-13 01-apr-12 100 100551

02 PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO 05-ott-13 30-mag-14 RITARDO SU 
INIZIO (33GG)

0 0237

03 ACQUISIZIONE AREE 31-mag-14 05-dic-14 0 051103 188

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 06-dic-14 31-dic-14 0 025

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-gen-15 06-gen-15 0 05

06E APP.  PROC. NEGOZIATA (<500.000,00) 07-gen-15 27-mar-15 0 079

07 CONTRATTO 28-mar-15 02-apr-15 0 000045 5

08 ESECUZIONE LAVORI 03-apr-15 22-ago-15 0 0141
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10 COLLAUDI 23-ago-15 02-mar-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 03-mar-16 30-ago-16 0 0180

100 100Totali:

Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro 16/02/2013
Cod. Ob.12 - B Rilev. 104

01-gen-10

0

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

4.510.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Progetto con lavori sospesiMotivazioni del Ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%87 0,0065 87

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 07-feb-09 30-mar-10 10-giu-09 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

0 0416 272

01B ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 31-mar-10 05-apr-10 09-mar-10 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (27GG)

0 05 0

02 CONTRATTO 06-apr-10 11-apr-10 09-mar-10 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

0 000045 5 0

03 ESECUZIONE LAVORI 24-mar-10 16-feb-13 24-mar-10 100 01060

04 ACCATASTAMENTO 17-feb-13 19-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (263GG)

0 030

05 COLLAUDI 20-mar-13 28-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (232GG)

0 0192

06 RENDICONTAZIONE 30-set-13 28-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (38GG)

0 051103 271

100 0Totali:

Idrogeologia: Caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna di misura, 

simulazione scenari e prospettive e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di inalzamento della falda. Entro il 01/05/2013.

Cod. Ob.13 - B Rilev. 100

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%85 0,0035 85

FASI DELL'OBIETTIVO
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1 RACCOLTA DATI ED ELABORAZIONI 01-gen-11 30-mar-11 01-gen-11 30-mar-11 CONCLUSA 0 088 88 0

2 INDAGINE TERRITORIALE PER CAMPAGNA DI 
MISURE

01-apr-11 30-giu-11 01-feb-11 30-mar-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

0 090 57 0

3 INSTALLAZIONE PIEZOMETRI ED AVVIO 
CAMPAGNA DI MISURA

01-lug-11 29-set-11 30-mar-11 29-set-11 CONCLUSA 0 090 183 0

4 RACCOLTA DATI 30-set-11 31-mar-13 30-set-11 100 100548

5 VALUTAZIONE DATI E SIMULAZIONI SCENARI E 
PROSPETTIVE

01-apr-13 01-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (220GG)

0 030

100 100Totali:

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro 

il 15/03/2014.

Cod. Ob.14 - B Rilev. 100

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%30 0,007 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-mar-11 31-mag-11 01-mar-11 15-apr-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (46GG)

0 091 45

01F PROGETTO PRELIMINARE 15-mar-11 09-mag-11 15-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA 0 055 55

01G RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-lug-12 19-ott-12 20-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (529GG)

57 57110 50

02 PROGETTO DEFINITIVO 20-ott-12 08-mar-13 01-ago-12 16-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (112GG)

43 43Diversi 139 107

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-mar-13 03-apr-13 16-nov-12 06-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (118GG)

0 000091 25 20

04 ACQUISIZIONE AREE 04-apr-13 09-ott-13 07-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (-118GG)

0 051103 188

05 PROGETTO ESECUTIVO 07-dic-12 19-apr-13 07-dic-12 0 001001 133

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-apr-13 25-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (201GG)

0 05

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

26-apr-13 14-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (195GG)

0 079
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07 CONTRATTO 15-lug-13 20-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (115GG)

0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 27-lug-13 15-mar-14 RITARDO SU 
INIZIO (103GG)

0 0231

09 ACCATASTAMENTO 16-mar-14 15-apr-14 0 030

10 COLLAUDI 16-apr-14 25-set-14 0 0162

11 RENDICONTAZIONE 26-lug-14 23-apr-15 0 051103 271

100 100Totali:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

Attività di gestione del sistema idrico e rete fognaria

- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti 2003109 7PdPoDIVERSE DA SOL

- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e
reclami

96764 7

- N. pareri scarico 6036117 30

- Tempo medio evasione pareri scarico (gg) 10152012 15 Sc. +50% su prev.PdPi

Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.

- N. opere in carico al 01/01 651015 6

- N. nuove opere avviate 2535 7

- N. opere gestite nell'esercizio 81013,0020,00 13,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

5.0052.7473.2433.286 4.381

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 3,051,772,051,98 2,71

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

3,162,962,501,98 2,815. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0,111,190,450 0,1

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -624

-0,34

-0,35

-0,01

02.562852 2694. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 269

5.0055.3094.0953.286 4.6506. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -355

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

123.615,1699.203,09119.581,7381.590,33 24.412,07A0100 Personale 24,61Controllo di Gestione Pagina 29 di 93Centro di Costo: 00565
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123.615,1699.203,09119.581,7381.590,33 24.412,07A0100 Personale 24,61

599,123.499,613.220,79755,58 -2.900,49A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -82,88

130.042,31293.404,68201.600,1664.702,07 -163.362,37A0302 Prestazioni di servizi -55,68

2.103,740,000,0059.595,38 2.103,74A0500 Trasferimenti 0,00

10.454,0911.507,608.551,295.960,36 -1.053,51A0700 Imposte e tasse -9,15

2.516,800,000,009.602,07 2.516,80A0800 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

1.070,852.527,201.405,69721,92 -1.456,35A0900 Quote di ammortamento di esercizio -57,63

11.587,965.769,979.594,915.802,38 5.817,99AR001 Costi ripartiti 100,83

281.990,03415.912,15343.954,57228.730,09 -133.922,12Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

346,080,000,000,00 346,08G0205 Proventi finanziari 0,00

346,080,000,000,00 346,08Totali Ricavi
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62001 Uffici comunali620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Uffici comunali

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

2.126,3919.968,840,000,00 -17.842,45A0302 Prestazioni di servizi -89,35

11.761,2056.592,9830.505,6474.720,40 -44.831,78A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi -79,22

461.941,80460.127,13418.416,54450.099,56 1.814,67A0900 Quote di ammortamento di esercizio 0,39

4.236,063.458,253.205,851.797,38 777,81AR001 Costi ripartiti 22,49

480.065,45540.147,20452.128,03526.617,34 -60.081,75Totali Costi
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62002 Magazzino #620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Magazzino comunale

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

2.341,772.810,112.261,035.190,30 -468,34A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -16,67

58.296,3759.884,5137.135,6934.574,56 -1.588,14A0302 Prestazioni di servizi -2,65

652,701.490,5943.716,303.056,34 -837,89A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi -56,21

47.869,1755.392,8848.153,4946.761,49 -7.523,71A0900 Quote di ammortamento di esercizio -13,58

720,03348,48325,38186,38 371,55AR001 Costi ripartiti 106,62

109.880,04119.926,57131.591,8989.769,07 -10.046,53Totali Costi
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62006 Autoparco****620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Autoparco

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

14.858,850,000,000,00 14.858,85A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo 0,00

11.648,370,000,000,00 11.648,37A0302 Prestazioni di servizi 0,00

6.816,000,006.816,000,00 6.816,00A0900 Quote di ammortamento di esercizio 0,00

33.323,220,006.816,000,00 33.323,22Totali Costi
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62008 Altri stabili ****620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Altri stabili.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

74.790,661,001,001,00 74.789,66A0900 Quote di ammortamento di esercizio 7.478.966,00

74.790,661,001,001,00 74.789,66Totali Costi
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62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Lavori Pubblici Bianchet MaurizioSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L’attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione  di strade, piazze,fontane , edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.     
Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:
1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – 
In occasione delle numerose  manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate sono stati movimentati: palchi per gli spettacoli, 
transenne e sedie. 
2.  SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO O TRAMITE DITTA PRIVATA: 
Per esigenze degli uffici e scuole sono state effettuate traslochi  (Spostamento di arredi ed attrezzature).
3.SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA’: gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia 
della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell’ente; al di fuori dell’ordinario orario di servizio). La pronta disponibilità si estende anche per interventi 
in casi di calamità naturali o esondazioni o forti nevicate. 
4.AUTOPARCO: l'obiettivo preposto e il mantenimento in  efficienza degli automezzi in uso ai vari Settori e nonché degli automezzi inerenti l’ambito socio sanitario  dei 
Comuni aderenti alla convenzione.  Vengono espletate le pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di 
incidenti), ed effetuate le registrazione mensile relativi ai consumi di carburante.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultuta,tempo libero,elezioni)

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3000 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. interventi per manifestazioni 1100110013281113 1100

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

22.78930.59334.52137.684 17.521

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 13,5819,8421,8323,88 11,03

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

15,5021,7422,5723,88 12,355. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

1,921,90,740 1,32

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -5.268

-2,55

-3,15

-0,60

03.0971.395 3.0874. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 3.087

22.78933.69035.91637.684 20.6086. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -2.181

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

539.042,75818.485,11818.276,14844.081,38 -279.442,36A0100 Personale -34,14
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17.423,9129.552,5425.704,2921.289,05 -12.128,63A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -41,04

60.666,6379.565,2255.563,6554.248,30 -18.898,59A0302 Prestazioni di servizi -23,75

38.515,0453.728,2254.106,7656.207,01 -15.213,18A0700 Imposte e tasse -28,32

12.568,4112.329,6131.035,1131.069,13 238,80A0900 Quote di ammortamento di esercizio 1,94

30.691,2765.008,4870.734,2343.509,41 -34.317,21AR001 Costi ripartiti -52,79

698.908,011.058.669,181.055.420,181.050.404,28 -359.761,17Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

516.456,900,000,000,00 516.456,90F0100 Trasferimenti 0,00

4.649,850,000,000,00 4.649,85G0205 Proventi finanziari 0,00

2.855,26106,082.217,43260,60 2.749,18G0300 Proventi diversi 2.591,61

523.962,01106,082.217,43260,60 523.855,93Totali Ricavi
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51103 Ufficio amm.vo LL.PP-Espropri511 LAVORI PUBBLICI

LL.PP. Servizi amministrativi Espropri P.O. Predonzan SETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Alla ricognizione quadrimestrale consuntiva del 31 dicembre si desume che l'Unità Operativa Complessa Servizi Amministrativi - Espropri ha espletato tutti gli 
adempimenti di propria competenza connessi all'attuazione del programma annuale 2012.
Sono stati assunti entro l'anno tutti i mutui compresi nel programma del Servizio Lavori Pubblici, per complessivi € 7.967.581.57. Fanno eccezione  solo i mutui previsti 
a titolo di compartecipazione ai finanziamenti PISUS, relativamente ai quali non è stata ancora conclusa l'istruttoria da parte della Regione.
Tutti i progetti esecutivi approvati nell'anno sono stati appaltati.
La struttura tecnica e amministrativa dell'U.O.C. ha avviato tutte le procedure espropriative connesse ai progetti preliminari e definitivi approvati, anche per conto del 
Settore Ambiente e Mobilità.
E' stata svolta nei termini anche ogni attività collaterale, su richiesta del Segretario Generale, del Servizio Avvocatura e del dirigente del Settore V.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Attività amministrativa per Direzione  Costruzioni Edili - Stradali  e Manutenzione Patrimonio

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N.  appalti totali gestiti 2041,00146,0087,00 28,00

- N. appalti con asta pubblica 11311 1Stratificazione A01

- N. appalti con procedura ristretta 0000 0Stratificazione A01

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0000 0Stratificazione A01

- N. appalti con procedura negoziata 9164413 12Stratificazione A01

- N. appalti con procedura gestione in economia 10249963 15Stratificazione A01

- Tempo medio di evasione appalti con asta 
pubblica come da crono tipo (gg.)

12083,0086,00107,00 119,00PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di evasione appalti con 
procedura ristretta come da crono tipo (gg.)

0000 0Somma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di evasione appalti procedura 
ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)

0000 0Somma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di  evasione appalti con 
procedura negoziata come da crono tipo (gg.)

60603951 60PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
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sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di  evasione appalti con 
procedura gestione in economia (gg.)

30303030 30PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti 
per gestione in ecomia

- Progettazione interna: n. progetti esecutivi 
approvati (al 31.12)

127144 4

- Progettazione esterna: n. progetti esecutivi 
approvati (al 31.12)

1011238 6

Espropri

- Pratiche espropri giacenti (01/01) 503340401401 503n. soggetti

- N. nuove pratiche gestite 1001367540 120

- N. acquisizioni bonarie 5132744 15n. soggetti

- N. decreti espropriativi 5578238 182Soggetti espropriati

- N. ditte espropriande e già espropriate 603476,00476,00441,00 623,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

16.31917.47218.68618.080 15.785

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 11,1011,6712,2111,84 9,89

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

11,1011,6712,2111,84 9,895. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -534

-1,21

-1,21

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

16.31917.47218.68618.080 15.7856. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -534

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

611.655,31501.108,07492.532,53459.568,80 110.547,24A0100 Personale 22,06

2.061,70968,204.154,383.140,94 1.093,50A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo 112,94

13.448,7829.995,8611.506,786.822,00 -16.547,08A0302 Prestazioni di servizi -55,16

2.503,890,0013.097,700,00 2.503,89A0403 Locazioni beni mobili 0,00

43.406,450,000,000,00 43.406,45A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi 0,00

53.139,5732.054,2229.297,7631.342,62 21.085,35A0700 Imposte e tasse 65,78

40.339,721.281.297,670,000,00 -1.240.957,95A0800 Oneri straordinari della gestione corrente -96,85

344,85344,852.869,6211.293,30 0,00A0900 Quote di ammortamento di esercizio 0,00

42.469,8954.294,5146.096,0237.687,64 -11.824,62AR001 Costi ripartiti -21,78

809.370,161.900.063,37599.554,79549.855,30 -1.090.693,21Totali Costi
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RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

270.805,6120,170,00155.279,00 270.785,44G0300 Proventi diversi 1.342.515,82

270.805,6120,170,00155.279,00 270.785,44Totali Ricavi
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540 PROTEZIONE CIVILE

LL.PP. Servizi amministrativi Espropri Zofrea AntonioSETTORE V - Assetto territoriale

C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Durante il 2012 il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha proseguito le iniziative previste dal “Progetto Scuola”, con l’organizzazione di alcune giornate di 
incontro, con prove di evacuazione e di montaggio tende, in particolare con la Scuola secondaria di 1° grado G. Lozer, per avvicinare i ragazzi alle attività di protezione 
civile e per dare informazioni sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Sono state anche effettuate delle prove di evacuazione con i bambini della Scuola 
primaria M. Grigoletti di Roraigrande.
Nell’ambito del progetto “Naturalmente Pulito” sono state effettuate operazioni di manutenzione alla vegetazione, come attività di prevenzione. 
Il Gruppo ha supportato il Comando Vigili per alcune manifestazioni svoltesi in Città (Visita del Presidente della Repubblica, 40^ Pordenone Pedala, 7^ Maratonina dei 
Borghi, Incontriamoci a Pordenone, Campionato del Mondo di ciclismo su strada, Campionati regionali di canoa)  e alcune associazioni cittadine per lo svolgimento di 
iniziative di rilievo.
I volontari hanno partecipato ad attività promosse dalla Protezione Civile della Regione: “Una mela per la vita”, “Colletta alimentare”, “Distribuzione Gardenia 
dell’AISM”, Stage con le scuole a Lignano, Esercitazione regionale “Cerchio 2012”, trasporto di sangue cordonale dagli ospedali cittadini ai centri di raccolta e trasporto 
di migranti nord africani presso i luoghi di volta in volta indicati.
Sono stati impegnati anche per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile.

Il Gruppo è intervenuto in occasione delle nevicate di febbraio sia a livello locale, che in soccorso delle popolazioni della Regione Marche. A seguito del sisma 
dell'Emilia Romagna, il Gruppo ha partecipato nelle attività di prima emergenza e successivamente nella gestione del campo di Mirandola. I volontari sono inoltre 
intervenuti durante le giornate di maltempo con esondazione del fiume Noncello nel mese di novembre. Sono stati coinvolti nella ricerca di alcune persone disperse, 
sia in Città che a supporto di altri Gruppi Comunali.

I volontari hanno proseguito le attività di formazione, anche partecipando ad esercitazioni promosse da altri Gruppi Comunali.
Notevole attenzione è stata rivolta all’addestramento per l’uso di motoseghe, motopompe, radio e  defibrillatore, alla guida dei mezzi fuoristrada, all’acquaticità, oltre 
che alla ricerca di persone disperse.

L’Ufficio ha provveduto agli atti ed agli acquisti utili per il regolare funzionamento del Gruppo Comunale e alle necessarie procedure per l'acquisto di un mezzo pick up, 
a seguito dell'assegnazione di un contributo di € 34.000 da parte della Protezione Civile della Regione.
Sono state esperite le pratiche per il ristoro dei danni subiti da privati e imprese a causa degli eventi atmosferici del 31 ottobre - 1° novembre 2010 e del rialzo delle 
falde, attività svolta in modalità intersettoriale con il centro decisionale posto al Settore Ambiente, con l’erogazione di oltre 259 mila euro ai soggetti danneggiati.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Gestione servizio di Protezione civile e altre attività

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. volontari gestiti 73737979 77PdPo

- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed 2000216347 264PdPo

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
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attività varie

Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni

- N. eventi calamitosi nell'anno 
(neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)

0043 4

- N. istanze contributo ricevute EVENTI 
ALLUVIONALI 2010

0109 0109 istanze di contributo 
pervenute nel 2011

- Danno totale stimato EVENTI ALLUVIONALI 
2010

0544037,13 0€ 544.037 stimato nel 2011

- Istanze chiuse EVENTI ALLUVIONALI 2010 1054 1054 chiuse nel 2011

- € erogati EVENTI ALLUVIONALI 2010 00 259272,27erogabili € 366.738,59 su 
presentazione idonea 
documentazione da parte 
aventi diritto

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

8641.2231.4971.542 1.208

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 0,390,780,940,97 0,76

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

0,390,780,940,97 0,765. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 344

0,37

0,37

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

8641.2231.4971.542 1.2086. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 344

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

31.231,5231.396,4236.393,1332.386,87 -164,90A0100 Personale -0,53

16.262,4823.189,7512.008,347.824,77 -6.927,27A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -29,87

14.556,1915.990,5327.228,509.285,02 -1.434,34A0302 Prestazioni di servizi -8,97

4.624,856.460,708.685,517.688,03 -1.835,85A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi -28,42

1.906,942.135,592.515,002.207,62 -228,65A0700 Imposte e tasse -10,71

27.520,5336.997,2542.308,74164.660,41 -9.476,72A0900 Quote di ammortamento di esercizio -25,61

9.235,9713.649,8012.800,718.132,72 -4.413,84AR001 Costi ripartiti -32,34

105.338,48129.820,04141.939,93232.185,44 -24.481,56Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

1.447,995.000,000,000,00 -3.552,01F0100 Trasferimenti -71,04

34,76218,58358,72284,19 -183,82G0205 Proventi finanziari -84,10

2.769,20223,2062,9864.662,48 2.546,00G0300 Proventi diversi 1.140,68

4.251,955.441,78421,7064.946,67 -1.189,83Totali Ricavi
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51102 Area tecnica 1511 LAVORI PUBBLICI

Area tecnica 1 P.O. Lutman GuidoSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione ordinarie e alla gestione documentaria è in in linea con le previsioni, su tutti gli obiettivi.

Sono stati avviati gli interventi contemplati nell’elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi. 
A seguito dell'aggiornamento della macrostruttura con l'individuazione dell'area tecnica 1, il centro ha gestito anche interventi di  manutenzione ordinaria e 
straordinaria di  edifici pubblici, sportivi e culturali, per mantenerne l’efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d’urgenza).  Le manutenzioni sono 
state eseguite o con personale interno, o con  il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).
Il raggiungimento degli obiettivi (12 ) è stato particolarmente impegnativo causa la diversa natura e la complessità degli interventi. 
La situazione è stata fronteggiata grazie ad un particolare impegno del personale, sia in termini di quantità sia in termini di qualità.
Il centro ha contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d’emergenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Realizzazione del parcheggio di via Vallona. Entro il 31/03/2013.
Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

01-gen-07

100

SìObiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

3.882.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Predonzan AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 89%90 -10,0062 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 04-apr-06 20-feb-07 04-apr-06 19-feb-07 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 0322 321

02 ESPROPRI, BONIFICA E REVISIONE PROGETTO 20-feb-07 20-apr-09 20-feb-07 14-apr-09 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (6GG)

0 0790 784

03 APPALTO - GARA APERTA 21-apr-09 11-ago-09 21-apr-09 28-set-09 CONCLUSA IN 
RITARDO (48GG)

0 0112 160

04 CONTRATTO 02-ago-09 17-ago-09 29-set-09 20-nov-09 CONCLUSA IN 
RITARDO (95GG)

0 015 52 0

05 ESECUZIONE LAVORI 04-gen-10 06-feb-12 04-gen-10 06-feb-12 CONCLUSA 18 18763 763

05a ULTERIORI LAVORI 06-feb-12 31-mar-13 06-feb-12 82 82419

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 99%.
Si evidenzia che tra il 2009 e il 2012 si registra un calo del numero di opere pubbliche gestite pari al 42% (da 19 a 11 opere).
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06 COLLAUDI 01-feb-13 02-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (279GG)

0 016001 60

07 RENDICONTAZIONE 03-apr-13 02-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (218GG)

0 000505 90

100 100Totali:

Comando Provinciale dei carabinieri  - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 

04/03/2015

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106

01-gen-08

99

SìObiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

17.000.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 75%67 -17,0045 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 15-giu-08 20-set-08 15-giu-08 22-set-08 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

0 097 99

02 INC. PROG. COMUNITARIA  >206 MILA € 23-set-08 26-nov-09 23-set-08 06-nov-09 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (20GG)

0 051103 429 409

03 PROGETTO DEFINITIVO 20-mar-10 15-ott-10 20-mar-10 06-set-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (39GG)

0 0Diversi 209 170

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 07-set-10 09-set-10 07-set-10 09-set-10 CONCLUSA 0 000091 2 2

05 ACQUISIZIONE AREE 04-ott-10 29-apr-11 04-ott-10 29-apr-11 CONCLUSA 0 051103 207 207

06 PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO 16-ott-10 24-feb-11 16-ott-10 07-feb-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

0 001001 131 114

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 25-feb-11 26-feb-11 08-feb-11 09-feb-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

0 01 1

08 APPALTO (COMUNITARIA) 27-feb-11 09-ott-12 09-feb-11 09-ott-12 CONCLUSA 82 82590 608

08a PROGETTO ESECUTIVO 09-ott-12 25-mar-13 09-gen-12 RITARDO SU 
INIZIO (-274GG)

19 17167

09 CONTRATTO 26-mar-13 31-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (226GG)

0 000045 5

10 ESECUZIONE LAVORI 01-apr-13 04-mar-15 RITARDO SU 
INIZIO (220GG)

0 0702

11 ACCATASTAMENTO 05-mar-15 04-apr-15 0 030

12 COLLAUDI 05-mar-15 04-dic-15 0 0274

13 RENDICONTAZIONE 05-dic-15 01-set-16 0 051103 271
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101 99Totali:

Casa della contessina - opere di completamento. Entro il 12/07/2012
Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

01-gen-11

95

SìObiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:PAJER LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 99%99 -1,0080 98

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO 15-set-10 19-feb-11 15-set-10 27-mag-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (97GG)

0 0Diversi 157 254

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-feb-11 17-mar-11 30-mag-11 07-lug-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (112GG)

0 025 38 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 12-giu-11 25-ott-11 15-giu-11 21-ott-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

0 001001 135 128

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-ott-11 31-ott-11 02-nov-11 18-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

0 05 16

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 02-nov-11 01-mar-12 21-nov-11 21-mar-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (20GG)

5 5120 121

07 CONTRATTO 02-mar-12 01-apr-12 22-mar-11 22-mar-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

2 204001 30 366

08 ESECUZIONE LAVORI 02-apr-12 12-ago-12 23-mar-12 15-set-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (34GG)

66 66132 176

09 ACCATASTAMENTO 13-lug-12 12-ago-12 13-apr-12 13-ago-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

2 230 122

10 COLLAUDI 13-ago-12 19-dic-12 02-lug-12 RITARDO SU FINE 
PREV

22 2031-ott-12 30-gen-13128 91

11 RENDICONTAZIONE 20-dic-12 20-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (322GG)

3 001-feb-13 02-mag-1351103 90 90

100 95Totali:

Palazzo Cevolin - restauro. Entro il 15/04/2012.
Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

01-gen-06

90

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

2.418.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:D'ANGELO LorettaReferente Amm.:

Elenco Indicatori
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l'impresa ha ultimato i lavori in ritardo, ed ha reso difficili anche le operazion i di collaudoMotivazioni del Ritardo:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 91%99 -9,0094 90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 01-nov-06 23-ago-07 01-nov-06 18-ago-07 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 051103 295 290

02 PROGETTO PRELIMINARE 24-ago-07 23-dic-07 02-ago-07 16-nov-07 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (37GG)

0 0121 106

03 PROGETTO DEFINITIVO 29-nov-07 21-mag-08 26-nov-07 10-nov-08 CONCLUSA IN 
RITARDO (173GG)

0 001001 174 350

04 FINANZIAMENTO - MUTUO 23-ott-08 17-nov-08 11-nov-08 06-dic-08 CONCLUSA IN 
RITARDO (19GG)

0 000091 25 25

05 PROGETTO ESECUTIVO 18-nov-08 22-feb-09 22-ago-08 29-dic-08 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (55GG)

0 001001 96 129

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 23-feb-09 28-feb-09 20-gen-09 25-gen-09 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (34GG)

0 05 5

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 01-mar-09 27-gen-10 01-apr-09 29-gen-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

0 0332 303

08 CONTRATTO 21-gen-10 29-gen-10 30-gen-10 16-feb-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

0 000045 8 17

09 ESECUZIONE LAVORI 29-gen-10 15-apr-12 15-feb-10 19-apr-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (4GG)

62 62807 794

10 ACCATASTAMENTO 16-apr-12 16-mag-12 16-lug-12 18-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (186GG)

7 730 125

11 COLLAUDI 17-mag-12 25-nov-12 07-mag-12 RITARDO SU FINE 
PREV

24 2128-lug-12 28-feb-13Diversi 192 215

12 RENDICONTAZIONE 26-nov-12 24-ago-13 RITARDO SU 
INIZIO (346GG)

7 001-mar-13 27-nov-13Diversi 271 271

100 90Totali:

Complesso Villa Cattaneo e Barchessa restauro e conservazione del complesso architettonico 3° lotto Villa. Entro il 21/04/2012
Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

01-set-09

97

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.000.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:D'ANGELO LorettaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%98 0,0095 98

FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 10-set-09 28-set-09 10-set-09 28-set-09 CONCLUSA 0 018 18

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 30-set-09 29-gen-11 30-set-09 17-gen-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (12GG)

0 0Diversi 486 474

03 FINANZIAMENTO - MUTUO - DEVOLUZIONE 30-gen-11 24-feb-11 18-gen-11 30-mar-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (34GG)

0 000091 25 71

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-feb-11 27-feb-11 24-feb-11 27-feb-11 CONCLUSA 0 03 3

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 30-gen-11 22-mag-11 01-apr-11 17-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 0112 46

08 CONTRATTO 06-giu-11 30-giu-11 06-giu-11 04-lug-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (4GG)

0 000045 24 28

09 ESECUZIONE LAVORI 01-lug-11 21-apr-12 12-lug-11 16-apr-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

50 50295 279

11 COLLAUDI 14-mar-12 30-ott-12 14-feb-12 15-ott-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

45 4500210 230 244

12 RENDICONTAZIONE 30-ott-12 29-apr-13 30-ott-12 5 2Diversi 181

100 97Totali:

Ex comando divisione Ariete - Lavori di sistemazione copertura. Entro il 29/02/2012.
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

01-gen-11

97

SìObiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

350.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 97%100 -3,0099 97

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

18-apr-11 21-apr-11 04-mag-1104-mag-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 03 0

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 22-apr-11 07-ago-11 01-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (90GG)

0 0Diversi 107 69

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 08-ago-11 02-set-11 10-mag-11 16-giu-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (78GG)

0 025 37 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 03-set-11 04-set-11 17-giu-11 18-giu-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (78GG)

0 01 1 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

05-set-11 23-nov-11 21-giu-11 10-set-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (74GG)

0 079 81
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07 CONTRATTO 24-nov-11 29-nov-11 28-set-11 04-ott-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (56GG)

0 004001 5 6

08 ESECUZIONE LAVORI 30-nov-11 29-feb-12 12-ott-11 29-feb-12 CONCLUSA 73 7391 140

10 COLLAUDI 01-mar-12 11-mar-12 01-mar-12 12-mar-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

24 2410 11

11 RENDICONTAZIONE 12-mar-12 10-giu-12 12-mar-12 RITARDO SU FINE 
PREV

3 012-mar-12 30-giu-1351103 90 475

100 97Totali:

Allestimento museo archeologico di Torre. V lotto. Entro il 02/06/2012.
Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

01-gen-11

96

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

90.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 94%100 -6,0075 94

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DITTE 20-gen-11 30-mar-11 08-nov-10 08-nov-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (142GG)

0 069 0 0

02 AFFIDAMENTO INCARICHI  ALLE DITTE 09-nov-10 02-dic-11 09-nov-10 02-dic-11 CONCLUSA 0 0388 388

03 ESECUZIONE LAVORI 03-dic-11 02-giu-12 03-dic-11 22-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (173GG)

96 96182 355

04 INAUGURAZIONE 03-giu-12 13-giu-12 23-nov-12 RITARDO SU FINE 
PREV

4 023-nov-12 31-gen-1310 69

100 96Totali:

Complesso Villa Cattaneo e Barchessa restauro e conservazione del complesso architettonico 4° lotto Villa. Entro il 04/12/2012.
Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

01-mag-11

98

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.000.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:D'ANGELO LorettaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 106%90 5,0080 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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01A PROGETTO PRELIMINARE 01-ago-10 06-set-10 01-ago-10 06-set-10 CONCLUSA 0 036 36

01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 20-gen-11 14-mar-11 20-gen-11 14-mar-11 CONCLUSA 0 051103 53 53

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-mar-11 19-giu-11 15-mar-11 19-giu-11 CONCLUSA 0 0Diversi 96 96

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 26-giu-11 05-ago-11 25-giu-11 05-ago-11 CONCLUSA 0 040 41 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 06-ago-11 11-ago-11 06-ago-11 11-ago-11 CONCLUSA 0 05 5 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

12-ago-11 01-feb-12 12-ago-11 01-feb-12 CONCLUSA 9 9173 173

07 CONTRATTO 02-feb-12 24-feb-12 02-feb-12 24-feb-12 CONCLUSA 3 304001 22 22

08 ESECUZIONE LAVORI 25-feb-12 04-dic-12 25-feb-12 21-dic-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (17GG)

82 82283 300

09 ACCATASTAMENTO 05-dic-12 04-gen-13 10-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (-56GG)

4 310-ott-12 31-gen-1330 113

10 COLLAUDI 20-nov-12 15-apr-13 20-nov-12 2 109-gen-13 20-mag-13146 131

11 RENDICONTAZIONE 16-apr-13 12-gen-14 RITARDO SU 
INIZIO (205GG)

0 021-mag-13 16-feb-1451103 271 271

100 98Totali:

Villa Cattaneo e Barchessa - Restauro e conservazione del complesso architettonico - completamento intervento Barchessa. Entro il 21/05/2012
Cod. Ob.9 - A Rilev. 100

01-giu-11

97

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

400.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:D'ANGELO LorettaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%99 0,0098 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 15-mar-11 27-mag-11 15-mar-11 27-mag-11 CONCLUSA 0 0Diversi 73 73

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 28-mag-11 12-lug-11 28-mag-11 07-lug-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 000091 45 40

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-lug-11 14-lug-11 08-lug-11 09-lug-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 01 1

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

15-lug-11 02-ott-11 20-lug-11 16-ott-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

0 079 88

07 CONTRATTO 03-ott-11 18-ott-11 03-ott-11 14-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (27GG)

0 004001 15 42
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08 ESECUZIONE LAVORI 15-nov-11 21-mag-12 15-nov-11 16-mag-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

64 64188 183

10 COLLAUDI 22-mag-12 30-nov-12 17-mag-12 02-dic-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

32 32192 199

11 RENDICONTAZIONE 01-dic-12 01-mar-13 05-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (4GG)

4 151103 90

100 97Totali:

Sede Protezione Civile: chiusura tettoia per ricovero automezzi. Entro il 21/11/2012
Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

22-nov-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

75.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RICCI PierluigiReferente:D'ANGELO LorettaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 96%99 -4,0074 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

05-ott-11 04-nov-11 05-ott-11 04-nov-11 CONCLUSA 0 030 30

01F PROGETTO PRELIMINARE 05-nov-11 29-nov-11 05-nov-11 28-nov-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 024 23

02 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 29-nov-11 26-mar-12 29-nov-11 23-mar-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

27 27Diversi 118 115

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 22-apr-12 27-apr-12 19-mar-12 20-mar-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (38GG)

2 25 1

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

28-apr-12 16-lug-12 21-mar-12 23-lug-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (7GG)

8 879 124

07 CONTRATTO 17-lug-12 22-lug-12 23-lug-12 23-lug-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

2 204001 5 0

08 ESECUZIONE LAVORI 23-lug-12 21-nov-12 30-giu-12 29-ott-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (23GG)

56 56121 121

09 ACCATASTAMENTO 22-nov-12 22-dic-12 30-ott-12 07-gen-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (16GG)

2 230 69

10 COLLAUDI 23-dic-12 03-lug-13 30-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (-54GG)

3 2192

11 RENDICONTAZIONE 04-lug-13 01-apr-14 07-gen-13 0 051103 271

100 99Totali:
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Ambito Universitario Borgomeduna - Pitture e area esterna. Entro il 21/06/2012
Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

01-gen-11

93

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

150.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 90%99 -10,003 89

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO 01-feb-11 18-apr-11 01-feb-11 25-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (221GG)

0 076 297

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 26-nov-11 21-dic-11 26-nov-11 15-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (6GG)

0 000091 25 19

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 22-dic-11 23-dic-11 16-dic-11 17-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (6GG)

0 01 1

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

27-dic-11 15-mar-12 18-dic-11 02-lug-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (109GG)

10 1079 197

07 CONTRATTO 16-mar-12 21-mar-12 02-lug-12 02-lug-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (103GG)

2 204001 5 0

08 ESECUZIONE LAVORI 22-mar-12 21-giu-12 03-lug-12 18-set-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (89GG)

64 6491 77

10 COLLAUDI 22-giu-12 31-ott-12 19-set-12 RITARDO SU FINE 
PREV

21 1719-set-12 31-dic-12131 103

11 RENDICONTAZIONE 01-nov-12 30-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (371GG)

3 002-gen-13 02-apr-1351103 90 90

100 93Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2012 Realizzato 2012

Collaudi e rendicontazioni101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2012 01/01/2012 31/12/201201/01/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 Casa della Contessina - Consolidamento strutturale. 100 100 100,00%0,00

10102 Villa Cattaneo (Barchessa) - Restauro. 100 100 100,00%0,00

10103 Villa Cattaneo e Barchessa restauro e conservazione del complesso architettonico 2° lotto Villa. 100 100 100,00%0,00
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10104 Palestra comunale via Peruzza (Torre). 100 100 100,00%0,00

10105 Cimitero di Roraigrande - Costruzione loculi. 100 99 99,00%-1,00

10106 Palazzo Badini - Completamento e arredi. 100 100 100,00%0,00

10107 Ex Cerit- Impianto fotovoltaico. 100 100 100,00%0,00

10108 Campo di atletica Agosti - Demolizione fabbricato GEA e sistemazione area. 100 99 99,00%-1,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

1092219 12

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 3630 0

- N. opere chiuse 8190 7

- N. opere in carico al 31/12 514,0016,0019,00 5,00

- N. opere gestite nell'esercizio 1315,0025,0019,00 12,00

- N. progettazioni interne 3200 0Stratificazione A06

- Importo valore progettazione interna al prezzo 
di mercato (€)

0000 0PdPo

- N. opere collaudate 25200 6

Edilizia culturale

- N. strutture gestite totali 12121110 13

- N. totale interventi impiantistici in gestione 741414 16

- € interventi impiantistici gestiti 1200031831073617026 19506,69

- N. interventi edili e altri 12142024 13

- € interventi edili e altri 1500091141130013520 11267,1

- € impianti elevatori gestiti 3658112028651664,57 4860,9

- € impianti calore gestiti 2573916945115505949,75 1109264

- € impianti antincendio-antintrusione gestiti 12842126779905938 0
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Edilizia pubblica

- N. strutture gestite totali 991010 35

- N. totale interventi impiantistici in gestione 1082018 40

- € interventi impiantistici gestiti 700060131745811786 19199,4

- N. interventi edili e altri 25223963 46

- € interventi edili e altri 59000170442545332575 34226,36

- € impianti elevatori gestiti 6208391966612723,04 3122,09

- € impianti calore gestiti 3390016199116345243,22 10112,31

- € impianti antincendio-antintrusione gestiti 732943432123639,5 0

- Costo medio manutenzioni patrimonio Ente per 
residente

020,4120,4120,43 13,44PdPo

Impianti sportivi

- N. strutture gestite totali 20202527 29

- N. totale interventi impiantistici in gestione 2827350 82

- € interventi impiantistici gestiti 60035107,84302000 34472,61

- N. interventi edili e altri 10122544 44

- € interventi edili e altri 22006396,731288234870,8 6950,23

- € impianti elevatori gestiti 15124209858816,53 1320,92

- € impianti calore gestiti 34700268872852520071,96 29598,44

- € impianti antincendio-antintrusione gestiti 2594561,7621122,7 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

11.27011.21713.69812.145 11.976

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 7,047,498,758,20 7,44

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

7,047,498,758,20 7,445. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 706

0,40

0,40

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

11.27011.21713.69812.145 11.9766. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 706

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

350.829,54508.743,26561.928,27464.552,96 -157.913,72A0100 Personale -31,04

51,0653,00985,18301,60 -1,94A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -3,66
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16.186,324.331,016.174,165.710,42 11.855,31A0302 Prestazioni di servizi 273,73

3.628,480,000,000,00 3.628,48A0500 Trasferimenti 0,00

22.937,5334.104,9935.128,5832.831,49 -11.167,46A0700 Imposte e tasse -32,74

6.784,600,009.361,316.420,60 6.784,60A0900 Quote di ammortamento di esercizio 0,00

28.346,3347.767,5751.792,1135.973,08 -19.421,24AR001 Costi ripartiti -40,66

428.763,86594.999,83665.369,61545.790,15 -166.235,98Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

3.915,2069.219,85136,76886,60 -65.304,65G0300 Proventi diversi -94,34

3.915,2069.219,85136,76886,60 -65.304,65Totali Ricavi
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51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Area tecnica 2 P.O. Del Mestre SETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività e in linea con quanto programmato. Si è proceduto nell'adesione dell'applato CONSIP SERVIZIO  LUCE, nell'abito del quale è stato redatto tra l'altro un 
progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione di Piazza XX Settembre, che sarà realizzato nei primi mesi del 2013. Dal luglio 2012 l'attività inerente la 
gestione della pubblica illuminazione, a seguito riorganizzazione del Servizio Lavori Pubblici è inglobato nell'ambito dell'Ufficio Impianti. L'attività manutentiva svolta è 
sata improntata sull'incentivazione del risparmio energetico favorendo l'inserimento, ove opportuno, di illuminazione a LED.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Manutenzione ordinaria

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. km. di strada illuminata 211211211211 211

- Estensione complessiva della rete stradale 
(Km)

227231,23231,23231,23 227

- % Km. di strade illuminate totale strade 
esistenti

92,9591,2591,2591,25 92,95Km. strade illuminate / 
km. strade territorio 
comunale (tot 231,23)

- Densità punti luce per Km di strada gestita 46,6246,6246,6246,62 42,51PdPo

- N. punti luce gestiti 10688965096509552 9650PdPo

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 6006042050 486

- % segnalazioni on-line risolte 9898,00950 96,00PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 3,73,842,41 2,73PdPi

- Costo medio per punto luce gestito (compresi 
consumi)

0167,82131,52110,82 159,73PdPo

Manutenzione straordinaria

- N. opere gestite 0121 0

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
L'indicatore "percentuale di segnalazioni on line risolte" registra uno scostamento del 2% legato a segnalazioni per le quali è neccessario reperire il materiale presso i 
fornitori allungando notevolmente i tempi di risoluzione che slittano anche all'anno successivo.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 0,380,890,841,00 0,57 0,19
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1.3261.4141.3331.587 966

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

0,380,890,841,00 0,575. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -360

0,19

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

1.3261.4141.3331.587 9666. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -360

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

27.679,8546.693,5841.311,2338.760,33 -19.013,72A0100 Personale -40,72

16.756,041.490,6767,870,00 15.265,37A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo 1.024,06

1.453.987,301.304.186,591.169.015,11959.342,71 149.800,71A0302 Prestazioni di servizi 11,49

362,850,000,000,00 362,85A0500 Trasferimenti 0,00

35.369,5642.402,0349.504,5752.178,27 -7.032,47A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi -16,59

1.702,423.114,451.992,262.574,27 -1.412,03A0700 Imposte e tasse -45,34

836,324.110,16778,56778,56 -3.273,84A0900 Quote di ammortamento di esercizio -79,65

4.733,625.467,096.040,114.950,49 -733,47AR001 Costi ripartiti -13,42

1.541.427,961.407.464,571.268.709,711.058.584,63 133.963,40Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

910,79974,78856,424.914,20 -63,99G0205 Proventi finanziari -6,56

5.192,000,004.387,980,00 5.192,00G0300 Proventi diversi 0,00

6.102,79974,785.244,404.914,20 5.128,01Totali Ricavi
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51105 Area tecnica 2511 LAVORI PUBBLICI

Area tecnica 2 P.O. Del Mestre SETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione ordinaria, alla gestione documentaria e della sicurezza   è in in linea con le previsioni.
Per alcuni obiettivi si sono riscontrati dei ritardi realizzazione non dipendenti da cause interne come di seguito specificato.

Scuola materna di Villanova : L'andamento dei lavori, per cause organizzative soprattutto nell'ambito dei subappalti da imputrasi totalmente all'impresa affidatria  ha 
subito diverse sospensioni e rallentamenti, che difficilmente potranno essere assorbiti completamente . Tale situazione unitamente  necessità di intervenire una 
variante progettuale  inerente opere interne ed esterne  inducono a ipotizarre nei termini più favorevoli  che la fine dei lavori non possa avvenire prima del mese di 
maggio . Al 31/12 permane una rilevante disattenzione del cronoprogramma da aprte dell'affidataria .   

 Rifacimento rivestimenti esterni , ampliamento reparto Alzheimer e implementazione gruppo refrigerante Casa Serena:
L'intervento complessivo, per la diversità della tiplogia delle lavorazioni è sato suddiviso in due appalti: L'implementazione del gruppo refigerante per un importo di 
circa 180.000 euro conclusosi come da cronoprogramma e l'ampliamento del reparto alheimer  dell'importo di circa 380.000 euro i cui lavori   , a causa di irregolarità 
contributiva del prima ditta classificata nella gara di appalto sono satati  conseguentemente aggiudicati al seconda classificata, con il conseguente dispendio in termini 
di tempo per accertamenti, consulenze legali e aggravi procedurali di vario tipo.
Si ritiene che il completamento dei lavori di ampliamento reparto alzheimer si concluderà entro   marzo 2013.

 Villa Galvani Impianto fotovoltaico:Il raggiungoimento 'obiettivo ha subito un ritardo rispetto al cronoprogramma in quanto io progetto definitivo è sato cassato dalla 
Sopraintendenza ai Beni Culturali .

A seguito dell'aggiornamento della macrostruttura con l'individuazione dell'area tecnica 2, permane una situazione di sofferenza dell'Ufficio Impianti che avrebbe 
necessità di ulteriore personale tecnico specializzato.
L'ufficio nel corso dell'ultimo semetre ha svolto  una cospicua attività  per l'analisi e l'istruttoria della convenzione Consip/ Servizio Energia, cui l'Amministrazione ha 
preaderito.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Sostituzione serramenti esterni presso la scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda. Entro il 17/01/2012
Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

01-gen-11

99

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

250.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CALLIGARO LorReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 99%100 -1,0099 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 67,11%
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01F PROGETTO PRELIMINARE 01-feb-11 24-mar-11 01-feb-11 11-apr-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

0 051 69

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 25-mar-11 15-giu-11 02-apr-11 15-lug-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

0 0Diversi 82 104

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 16-giu-11 11-lug-11 16-lug-11 28-lug-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (17GG)

0 000091 25 12 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 12-lug-11 14-lug-11 29-lug-11 29-lug-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

0 02 0 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

15-lug-11 02-ott-11 10-lug-11 10-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (39GG)

0 079 123

07 CONTRATTO 03-ott-11 28-ott-11 14-nov-11 14-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (17GG)

0 004001 25 0

08 ESECUZIONE LAVORI 28-ott-11 17-gen-12 27-dic-11 17-gen-12 CONCLUSA 73 7381 21

10 COLLAUDI 18-gen-12 19-apr-12 18-gen-12 20-gen-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (90GG)

24 2492 2

11 RENDICONTAZIONE 20-apr-12 20-lug-12 20-gen-12 RITARDO SU FINE 
PREV

3 251103 91

100 99Totali:

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni e manutenzione straordinaria alla copertura presso la Scuola Elementare "L. Da Vinci" di via 

Valle. Entro il 05/01/2013.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

140.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CALLIGARO LorReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 123%80 18,0045 98

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mar-12 21-apr-12 03-mar-12 21-apr-12 CONCLUSA 20 2051 49

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-lug-12 14-ago-12 16-giu-12 11-lug-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (34GG)

2 200091 25 25 0

05 PROGETTO DEF. - ESECUTIVO 22-apr-12 19-lug-12 22-apr-12 22-giu-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (27GG)

41 4101001 88 61

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 14-lug-12 19-lug-12 12-lug-12 18-lug-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

2 25 6 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

19-lug-12 02-ott-12 18-set-12 26-ott-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (24GG)

9 975 38

07 CONTRATTO 03-ott-12 08-ott-12 27-ott-10 15-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (38GG)

2 204001 5 750
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08 ESECUZIONE LAVORI 23-dic-12 05-gen-13 21-dic-12 05-gen-13 CONCLUSA 24 2413 15

10 COLLAUDI 06-gen-13 06-apr-13 06-gen-13 0 090

11 RENDICONTAZIONE 07-apr-13 06-lug-13 RITARDO SU 
INIZIO (214GG)

0 051103 90

100 100Totali:

Casa Serena - rifacimento rivestimenti esterni e sostituzione di un gruppo refrigerante, interventi di adeguamento di reparto Alzheimer. Entro 

il 17/01/2013.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

01-gen-11

85

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

668.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 3 mesi dovuto a durc  irregolare del primo affidatario e conseguente riaffidamento al secondo classificatoMotivazioni del Ritardo:

DEL MESTRE TiReferente:Pacitti Anna RitaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 86%95 -13,0069 82

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

01-mar-11 04-mar-11 01-mar-11 04-mar-11 CONCLUSA 0 03 3

01F PROGETTO PRELIMINARE 05-mar-11 23-apr-11 15-mar-11 12-mag-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (19GG)

0 049 58

02 PROGETTO DEFINITIVO 24-apr-11 10-set-11 24-apr-11 10-set-11 CONCLUSA 0 0Diversi 139 139

04 PROGETTO ESECUTIVO 26-ott-11 05-gen-12 11-set-11 27-gen-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (22GG)

20 2001001 71 138

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-set-11 06-ott-11 11-set-11 06-ott-11 CONCLUSA 2 200091 25 25

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

10-apr-12 23-giu-12 10-apr-12 23-giu-12 CONCLUSA 12 1274 74

07 CONTRATTO 24-giu-12 29-giu-12 29-giu-12 29-giu-12 CONCLUSA 2 204001 5 0

08 ESECUZIONE LAVORI 30-giu-12 17-gen-13 30-giu-12 64 4930-lug-12 26-apr-13201 270

10 COLLAUDI 18-gen-13 20-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (293GG)

0 027-apr-13 26-giu-1361 60

11 RENDICONTAZIONE 21-mar-13 17-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (231GG)

0 027-giu-13 25-mar-1451103 271 271

100 85Totali:
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Casa Serena: completamento impianti lavanderia. Entro il 21/03/2013.
Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

120.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Pacitti AnnaritaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%48 0,002 48

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

20-apr-12 08-lug-12 20-ago-12 07-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (122GG)

8 879 79

02 PROGETTO DEFINITIVO 21-ago-12 27-set-12 06-nov-12 30-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (64GG)

54 54Diversi 37 24

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 28-set-12 23-ott-12 01-dic-12 26-dic-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (64GG)

3 325 25

05 PROGETTO ESECUTIVO 13-nov-12 11-apr-13 13-nov-12 18-gen-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (83GG)

35 3501001 149 66

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

12-apr-13 30-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (209GG)

0 011-gen-13 31-mar-1379 79

07 CONTRATTO 12-gen-13 17-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (299GG)

0 001-apr-13 06-apr-1304001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 18-gen-13 21-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (293GG)

0 007-apr-13 24-mag-1362 47

10 COLLAUDI 22-mar-13 02-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (230GG)

0 025-mag-13 05-ago-1372 72

11 RENDICONTAZIONE 03-giu-13 02-ott-13 RITARDO SU 
INIZIO (157GG)

0 006-ago-13 05-dic-1351103 121 121

100 100Totali:

Scuola materna di Villanova - Realizzazione di una nuova scuola materna. Entro il 28/02/2013.
Cod. Ob.5 - A Rilev. 106

01-gen-08

63

SìObiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

3.040.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Arigliano DarioReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 81%78 -15,0059 63

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Ritardo dell'impresa esecutrice sul cronoprogramma ed esecuzione di lavorazioni aggiuntive. Perizia di variante per nuovi lavori area esterna. L'Amministrazione sta valutando l'ipotesi di 

risoluzione del contratto in danno.

Motivazioni del Ritardo:

02 PROGETTO DEFINITIVO 15-mar-09 19-ago-09 15-mar-09 19-nov-09 CONCLUSA IN 
RITARDO (92GG)

0 0Diversi 157 249

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 06-dic-10 31-dic-10 06-dic-10 31-dic-10 CONCLUSA 0 025 25

05 PROGETTO ESECUTIVO 15-set-09 24-feb-10 15-set-09 22-mar-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

0 001001 162 188

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 05-gen-11 30-gen-11 05-gen-11 30-gen-11 CONCLUSA 0 025 25

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 01-feb-11 03-gen-12 01-feb-11 03-gen-12 CONCLUSA 0 0336 336

07 CONTRATTO 04-gen-12 31-gen-12 04-gen-12 31-gen-12 CONCLUSA 6 600045 27 27

08 ESECUZIONE LAVORI 02-feb-12 28-feb-13 02-feb-12 94 5704-feb-11 29-mag-13392 845

09 ACCATASTAMENTO 01-mar-13 31-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (251GG)

0 030-mag-13 29-giu-1330 30

10 COLLAUDI 01-apr-13 12-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (220GG)

0 030-giu-13 10-set-1372 72

11 RENDICONTAZIONE 13-giu-13 11-dic-13 RITARDO SU 
INIZIO (147GG)

0 011-set-13 11-mar-1451103 181 181

100 63Totali:

Effettuare la ricognizione della documentazione per tutti gli edifici del patrimonio comunale anche con riferimento a quelli relativi 

all'agibilità. Entro il 28/02/2012

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 RICOGNIZIONE EDIFICI 02-gen-11 28-feb-12 02-gen-11 28-feb-12 CONCLUSA 100 100422 422

100 100Totali:

Realizzazione impianti e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 17/02/2013.
Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

01-gen-12

48Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

90.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Pacitti AnnaritaReferente Amm.:

Elenco Indicatori
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Importo stanziato non sufficiente per l'intera opera e quindi successivamente progettato per stralci. Intervento non prioritario.Motivazioni del Ritardo:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 34%71 -47,000 24

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO 01-apr-12 03-giu-12 13-nov-12 18-gen-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (229GG)

24 2463 66

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 03-set-12 08-set-12 RITARDO SU 
INIZIO (430GG)

2 022-dic-12 27-dic-125 0 5

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

09-set-12 27-nov-12 RITARDO SU 
INIZIO (424GG)

10 028-dic-12 10-mar-1379 72

08 ESECUZIONE LAVORI 28-nov-12 17-feb-13 RITARDO SU 
INIZIO (344GG)

14 011-mar-13 13-mag-1381 63

10 COLLAUDI 18-feb-13 18-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (262GG)

0 014-mag-13 11-set-13120 120

11 RENDICONTAZIONE 19-giu-13 17-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (141GG)

0 012-set-13 11-dic-1351103 90 90

50 24Totali:

Villla Galvani impianto fotovoltaico. Entro il 18/03/2013.
Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

01-gen-12

72Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

126.170,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:Pajer LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 75%64 -16,005 48

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

20-feb-12 01-apr-12 04-lug-12 10-ago-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (131GG)

8 841 37

01F PROGETTO PRELIMINARE 02-apr-12 25-mag-12 05-mag-12 14-set-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (112GG)

23 2353 132

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 26-mag-12 01-ott-12 15-set-12 RITARDO SU FINE 
PREV

51 41Diversi 128

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 30-apr-12 30-mag-12 RITARDO SU 
INIZIO (556GG)

2 005-gen-13 04-feb-1330 0 30

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

02-ott-12 20-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (401GG)

11 005-feb-13 25-apr-1379 79
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Parere negativo SopraintendenzaMotivazioni del Ritardo:

07 CONTRATTO 21-dic-12 26-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (321GG)

2 026-apr-13 01-mag-1304001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 27-dic-12 18-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (315GG)

3 002-mag-13 22-lug-1381 81

09 ACCATASTAMENTO 19-mar-13 18-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (233GG)

0 023-lug-13 22-ago-1330 30

10 COLLAUDI 19-mar-13 26-set-13 RITARDO SU 
INIZIO (233GG)

0 023-ago-13 02-mar-14191 191

11 RENDICONTAZIONE 27-set-13 26-mar-14 RITARDO SU 
INIZIO (41GG)

0 003-mar-14 30-ago-1451103 180 180

100 72Totali:

Sistemazione tetto Ex Fiera di via Molinari. Entro il 20/01/2012.
Cod. Ob.9 - A Rilev. 100

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

150.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Pajer LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,0099 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mar-11 16-apr-11 01-mar-11 26-apr-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (10GG)

0 046 56

02 PROGETTO DEF. - ESEC. 17-apr-11 12-giu-11 27-apr-11 27-giu-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

0 0Diversi 56 61

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 13-giu-11 08-lug-11 28-giu-11 23-lug-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

0 000091 25 25 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-lug-11 14-lug-11 09-lug-11 14-lug-11 CONCLUSA 0 05 5 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

15-lug-11 27-set-11 13-ago-11 31-ott-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (34GG)

0 074 79

07 CONTRATTO 17-set-11 02-ott-11 01-nov-11 16-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (45GG)

0 004001 15 15

08 ESECUZIONE LAVORI 03-ott-11 20-gen-12 12-ott-11 20-gen-12 CONCLUSA 75 75109 100

10 COLLAUDI 21-gen-12 20-apr-12 21-gen-12 16-mag-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

25 2590 116

100 100Totali:
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Adeguamento impiantistico di Palazzo Ricchieri. Entro il 12/04/2012
Cod. Ob.10 - A Rilev. 101

01-gen-11

98

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

150.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Pajer LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 97%100 -3,0094 97

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

01-gen-11 21-mar-11 01-gen-11 21-mar-11 CONCLUSA 0 079 79

01F PROGETTO PRELIMINARE 22-mar-11 09-mag-11 22-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA 0 048 48

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 10-mag-11 13-lug-11 10-mag-11 29-lug-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (16GG)

0 0Diversi 64 80

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 14-lug-11 08-ago-11 30-lug-11 24-ago-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (16GG)

0 025 25 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-ago-11 11-ago-11 25-ago-11 27-ago-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (16GG)

0 02 2 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

12-ago-11 30-ott-11 25-ott-11 02-gen-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (64GG)

0 079 69

07 CONTRATTO 02-gen-12 07-gen-12 02-gen-12 07-gen-12 CONCLUSA 3 304001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 08-gen-12 12-apr-12 08-gen-12 05-apr-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

71 7195 88

10 COLLAUDI 13-apr-12 13-lug-12 06-apr-12 23-lug-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (10GG)

24 2491 108

11 RENDICONTAZIONE 14-lug-12 13-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (481GG)

2 051103 91

100 98Totali:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3300 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

0370 5

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 0780 4
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- N. opere chiuse 0560 3

- N. opere in carico al 31/12 00,000,000,00 6,00

- N. opere gestite nell'esercizio 00,000,000,00 9,00

- Importo investimenti opere in corso (c+r in 
migliaia di €)

0528052000 4058

- N. progettazioni interne 0740 1

- Importo valore progettazione interna al prezzo 
di mercato (€)

0250800000 10000PdPo

- N. progettazioni esterne 0560 4

- N. opere collaudate 0450 0

Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria

- N. strutture gestite totali 22923 21Centro anziani - casa 
serena - uff.giudiziari - 
fabbr. Sociali

- N. totale interventi impiantistici in gestione 771416 54

- € interventi impiantistici gestiti 1034225211211723294 44889,88

- N. interventi edili e altri 40137585 48

- € interventi edili e altri 55000122676834576144 41903,53

- € impianti elevatori gestiti 63061106059575198,97 11066,42

- € impianti calore gestiti 20718152531776611520,35 13905,65

- € impianti antincendio-antintrusione gestiti 1100027844853309,2 25576,75

Edilizia scolastica

- N. strutture gestite totali 26262631 31

- N. totale interventi impiantistici in gestione 30502726 72totali

- € interventi impiantistici gestiti 50024094,54399318909 52846,07totali

- N. interventi edili e altri 75616972 48

- € interventi edili e altri 7650056097,776698271684 53918,29

- € impianti elevatori gestiti 844623011170 7429,66

- € impianti calore gestiti 73600564614577742130,63 37826,26

- € impianti antincendio-antintrusione gestiti 26354373365021,9 9006,25

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012
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9.483 12.485

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 5,96 7,86

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

6,62 8,525. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0,66000 0,66

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 3.002

1,90

1,90

0,00

1.057 1.5154. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 458

10.540000 14.0006. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 3.460

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

233.796,160,000,000,00 233.796,16A0100 Personale 0,00

15.126,020,000,000,00 15.126,02A0302 Prestazioni di servizi 0,00

15.152,890,000,000,00 15.152,89A0700 Imposte e tasse 0,00

22.641,260,000,000,00 22.641,26AR001 Costi ripartiti 0,00

286.716,340,000,000,00 286.716,34Totali Costi
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Area tecnica 2 P.O. Del Mestre SETTORE V - Assetto territoriale

C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività manutentiva e di guardinania è stata svolta secondo le previsioni.
Nel corso dell'anno sono stati eseguiti i lavori per la nuova sede dei Mediatori di Giustizia  e di adeguamento della nuova sede UNEP presso il condominio Panorana, 
con il conseguente trasloco degli Uffici dalla sede dei giudici di Pace di via Riviera del Pordenone.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Gestione struttura e custodia

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- Costo medio per residente spese di 
competenza comunale per gestione uffici 
giudiziari

025,9227,1328,9 28,86

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

6.8545.3365.2695.310 6.016

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 3,413,443,323,35 3,77

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

3,413,443,323,35 3,775. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -838

0,36

0,36

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

6.8545.3365.2695.310 6.0166. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -838

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

113.888,74113.470,88112.264,52108.423,70 417,86A0100 Personale 0,37

6.176,491.588,716.169,706.986,13 4.587,78A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo 288,77

693.812,70597.879,54665.181,96592.682,53 95.933,16A0302 Prestazioni di servizi 16,05

273.239,88265.598,25260.757,12258.300,96 7.641,63A0400 Locazioni beni immobili 2,88

9.214,657.537,397.820,027.482,61 1.677,26A0700 Imposte e tasse 22,25

394.378,22349.686,63343.575,33507.590,69 44.691,59A0900 Quote di ammortamento di esercizio 12,78

9.715,206.336,526.151,473.838,75 3.378,68AR001 Costi ripartiti 53,32

1.500.425,881.342.097,921.401.920,121.485.305,37 158.327,96Totali Costi
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RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

916.640,001.150.000,001.289.330,441.157.500,00 -233.360,00G0300 Proventi diversi -20,29

916.640,001.150.000,001.289.330,441.157.500,00 -233.360,00Totali Ricavi
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60001 Urbanistica Pianificazione600 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE SERVIZI E INFRAS.

Pianificazione-Urbanistica P.O. Toneguzzi MarcoSETTORE V - Assetto territoriale

C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L' attività del settore è  in linea con la programmazione, per gli obiettivi e /o interventi che presentano scostamenti si rimanda alle motivazioni riportate nelle singole 
schede di riferimento.

Da sottolineare che l'attività principale è stata l'attivazione delle operazioni  finalizzate alla stesura del nuovo Piano Regolatore,  in particolare si è svolta la fase di 
redazione e pubblicazione del bando di gara propedeutico all'affidamento dell'incarico per la progettazione del nuovo PRGC, è stata inoltre avviata  la  prima fase del 
progetto "Pordenone più facile" che ha comportato un coinvolgimento attivo della cittadinanza. Nell'arco di tre mesi si sono svolti circa 15  incontri nel corso dei quali i 
cittadini hanno potuto analizzare, discutere ed esprimere il loro punto di vista in relazione alle problematiche/opportunità della  città e del suo territorio.
E' stato inoltre redatto il capitolato per lo Studio socio economico territoriale, svolta la gara, affidato l'incarico alla società vincitrice che ha successivamente  
predisposto e consegnato il lavoro.

Si rileva comunque che  complessivamente e nel rispetto  degli obiettivi e/o interventi  di PEG  l’attività delle  U.O.C.  richiamate, a seguito di direttive dell’organo 
politico intervenute durante il corso dell’anno, ha prodotto complessivamente (redazione, adozione e/o approvazione) : 

- 4  Varianti urbanistiche al PRGC vigente;
- 1 PRPC di iniziativa pubblica  (variante n. 1 al PR 32 di via Caboto);
- 1 Piano attuativo di iniziativa privata;

- La formulazione di 20 Pareri di conformità urbanistica propedeutici  anche all’approvazione di progetti di OOPP previsti nel Piano Triennale. 
  ( alcuni  pareri, relativamente alle opere definite prioritarie, sono stati espressi con l’urgenza richiesta );
- n° 5 sedute della Commissione Consiliare II^ necessarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori  Pianificazione, LL. PP. ed  Ambiente;
- la predisposizione di n° 239 certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Variante n° 100 al P.R.G.C. conseguente all'approvazione del "Progetto Preliminare riqualificazione via Cappuccini -  I^ tratta. Entro il 

30/03/2012

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102

01-set-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95,9%.
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01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 01-set-11 30-set-11 01-set-11 30-set-11 CONCLUSA 0 029 29 0

03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 01-ott-11 20-ott-11 01-ott-11 17-ott-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

0 019 16 0

04 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE 21-ott-11 10-nov-11 18-gen-00 10-nov-11 CONCLUSA 0 020 4314 0

05 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 11-nov-11 24-feb-12 11-nov-11 24-feb-12 CONCLUSA 20 20105 105 0

06 ESAME OSS/OPP 25-feb-12 14-mar-12 25-feb-12 11-mar-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

60 6018 15 0

08 APPROVAZIONE IN CC ED ESECUTIVITÀ 15-mar-12 30-mar-12 12-mar-12 30-mar-12 CONCLUSA 20 2015 18 0

100 100Totali:

Variante n° 128 al P.R.G.C.  " Lavori per la realizzazione di un anello circolatorio tra vie Stradelle e Ferraris". Entro il 20/05/2012
Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

01-set-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 01-ott-11 30-ott-11 01-ott-11 20-ott-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

0 029 19 0

03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 01-nov-11 20-nov-11 21-ott-11 27-ott-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

0 019 6 0

04 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE 30-gen-12 29-feb-12 30-gen-12 19-feb-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

20 2030 20 0

05 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 01-mar-12 30-mar-12 20-feb-12 30-mar-12 CONCLUSA 20 2029 39 0

06 ESAME OSS/OPP 01-apr-12 20-apr-12 01-apr-12 01-mag-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (11GG)

40 4019 30 0

08 APPROVAZIONE IN CC ED ESECUTIVITÀ 21-apr-12 20-mag-12 02-mag-1220-mag-12 CONCLUSA 20 2029 18 0

100 100Totali:

Processo di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale - Espletamento procedura di gara  per l'affidamento incarico professionale. Entro 

il 30/11/2012

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,0090 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 STESURA BOZZA DISCIPLINARE CONSEGUENTE 
ALLA DEFINIZIONE LINEE D'INDIRI

15-apr-12 15-giu-12 30-apr-12 30-giu-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

30 3061 61 0

02 PREDISPOSIZIONE DELIBERA A CONTRATTARE 16-giu-12 30-giu-12 01-lug-12 25-lug-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (25GG)

10 1014 24 0

03 PREDISPOSIZ. ATTI PER GARA E  
PRESENTAZIONE OFFERTE

01-lug-12 30-nov-12 26-lug-12 15-ott-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (46GG)

60 60152 81 0

100 100Totali:

Integrazione e/o adeguamento  della proposta di  Variante al P.R.G.C. n° 114 "Modifiche azzonative e normative relative all'individuazione 

del nuovo ospedale e delle infrastrutture viarie di supporto" . Entro il 30/06/2012

Cod. Ob.4 - B Rilev. 106

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 RISCONTRO CON VARI UFFICI 01-mar-12 30-apr-12 01-mar-12 30-apr-12 CONCLUSA 20 2060 60 0

02 INSERIMENTO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 01-mag-1230-mag-12 01-mag-1230-mag-12 CONCLUSA 70 7029 29 0

03 STESURA FINALE 01-giu-12 30-giu-12 01-giu-12 30-giu-12 CONCLUSA 10 1029 29 0

100 100Totali:

Variante n° 118  "Variante azzonativa e normativa per l’adeguamento degli strumenti comunali al Codice regionale dell’Edilizia L.R. 19/2009 

e suo regolamento". Entro il 30/10/2012

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104

01-gen-12

65Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 65%100 -35,0065 65

FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione Avanzamento Revisione
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A seguito dei chiarimenti intevenuti è stato deciso di sospendere  la stesura della variante.Motivazioni del Ritardo:

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE DELIBERA DIRETTIVE 01-apr-12 15-lug-12 01-apr-12 15-lug-12 CONCLUSA 15 15105 105 0

02 PRIMA BOZZA DI STESURA 06-lug-12 15-set-12 06-lug-12 31-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

50 5071 56 0

03 PROCEDURA VAS 15-lug-12 25-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (480GG)

15 0102 0 0

04 REPERIMENTO PARERI DA REGOLAMENTO 15-set-12 30-set-12 RITARDO SU 
INIZIO (418GG)

10 015 0 0

05 ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 01-ott-12 30-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (402GG)

10 029 0 0

100 65Totali:

Variante n° 129 " Modifica e integrazione normativa agli strumenti di urbanistica commerciale. Entro il 31/01/2013
Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

01-gen-12

60Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9. 08. 2012, n. 15 "Modifiche a leggi regionali in materia di attivita’ commerciali, (Legge comunitaria 2010)"  non si rende più necessaria l'adozione 

della variante al PRGC.

Motivazioni del Ritardo:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 74%95 -25,0070 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 VER. DELLE MODALITÀ DI PROGETTAZIONE 01-mar-12 15-giu-12 01-mar-12 15-giu-12 CONCLUSA 30 30106 106 0

02 ACQUISIZIONE INDIRIZZI/DIRETTIVE 
DELL'AMMINISTRAZIONEREGOLAMENTO

15-giu-12 30-giu-12 16-giu-12 30-giu-12 CONCLUSA 5 515 14 0

03 STESURA PRIMA BOZZA VARIANTE E 01-lug-12 31-ott-12 01-lug-12 RITARDO SU FINE 
PREV

45 25122 0

04 ASSENSO AMMINISTRAZIONE 01-nov-12 15-nov-12 01-mag-12 RITARDO SU FINE 
PREV

5 014 0

05 REPERIMENTO PARERI DA REGOLAMENTO 16-nov-12 31-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (356GG)

15 045 0 0

06 ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 01-gen-13 31-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (310GG)

0 030 0 0

100 60Totali:
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Variante 115 "Modifiche azzonative e normative ambito PR 4 di Torre". Adozione entro 30/10/2012
Cod. Ob.7 - B Rilev. 103

01-gen-12

70Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

La giunta Comunale ha deciso di sospendere la conclusione della variante in attesa della stesura del nuovo piano regolatoreMotivazioni del Ritardo:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 70%100 -30,0070 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI E PRIMA PROPOSTA PROGETTUALE 01-mar-12 30-apr-12 01-mar-12 30-apr-12 CONCLUSA 35 3560 60 0

02 ASSENSO AMMINISTRAZIONE 01-mag-1231-mag-12 01-mag-1215-mag-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

5 530 14 0

03 STESURA DEFINITIVA 01-giu-12 15-lug-12 16-mag-12 15-lug-12 CONCLUSA 25 2544 60 0

04 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 16-lug-12 15-ago-12 01-ago-12 RITARDO SU FINE 
PREV

10 530 0

05 NOTIFICHE VINCOLI 16-ago-12 30-set-12 RITARDO SU 
INIZIO (448GG)

15 045 0 0

06 ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 01-ott-12 30-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (402GG)

10 029 0 0

100 70Totali:

Redazione del nuovo Piano di recupero n° 14 di l.go San Giorgio. Adozione entro 03/03/2013
Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

01-gen-12

40Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ROMANO ManueReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 63%80 -30,0050 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI E PRIMA BOZZA PROGETTUALE 01-lug-12 30-ago-12 01-lug-12 30-ago-12 CONCLUSA 40 4060 60 0

02 ASSENSO AMMINISTRAZIONE 01-set-12 01-ott-12 RITARDO SU 
INIZIO (432GG)

5 030 0 0

03 STESURA DEFINITIVA PR 02-ott-12 16-nov-12 RITARDO SU 
INIZIO (401GG)

30 045 0 0
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La giunta Comunale ha deciso di sospendere la conclusione della variante in attesa della stesura del nuovo piano regolatoreMotivazioni del Ritardo:

04 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 17-nov-12 17-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (355GG)

10 030 0 0

05 NOTIFICHE VINCOLI 17-dic-12 31-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (325GG)

15 045 0 0

06 ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 01-feb-13 03-mar-13 RITARDO SU 
INIZIO (279GG)

0 030 0 0

100 40Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2012 Realizzato 2012

Variante  n° 123 "Conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i.". Adozione entro il 30/04/2012.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/04/2012 01/03/2012 16/04/201201/03/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Variante  n° 67 "Conseguente all’approvazione del progetto preliminare “tratta di collegamento parcheggio questura - via S. Caboto” (Adozione entro 30/04/2012)102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/04/2012 01/01/2012 30/04/201201/01/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Procedura complessa per il rilascio del permesso a costruire per le opere di urbanizzazione (parcheggi e verde) legate al Piano Attuativo comunale n°7 di Viale 

Treviso

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2012 01/01/2012 30/03/201201/01/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Procedura complessa per il rilascio del permesso a costruire per le opere di urbanizzazione dell'ambito "Ampliamento COOP104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/10/2012 01/01/2012 30/10/201201/01/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno) 1111 0

- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno) 53914 8

- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti 
nell'anno)

1137 1

- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti 
nell'anno)

79109 5

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

9990 8 ValutarePdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio 
Pianificazione

015,0713,9413,7 15,22PdPo

Attività istruttoria della programmazione del Piano regolatore

- N. istruttorie PRPC di iniziativa PUBBLICA all' 
01.01

0117 0

- N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa pubblica 0021 0

- N. istruttorie PRPC di iniziativa pubblica evase 0134 1

- N. istruttorie PRPC di iniziativa PRIVATA all' 
01/01

1253 1

- N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa privata 6707 6

- N. istruttorie di  PRPC di iniziativa privata evase 771010 1

- N. richieste di variante e altro 30114978 21

- N. pareri urbanistici 40374654 20

- Tempo medio standard evasione istanza 
parere urbanistico (gg)

33,003,004,00 3,00PdPi

Progettazione tecnica di piani urbanistici

- N. progettazioni all' 01/01 2243 0

- N. nuove progettazioni 52910 8

Attività varie e informazioni al pubblico

- N. certificazioni di destinazione urbanistica 250280284300 239

- Tempo medio di evasione certificati di 13131515 10PdPi(Tempi di legge 30gg)
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destinazione urbanistica (gg)

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

14.88014.06114.38714.209 14.289

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 9,108,838,958,83 8,84

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

9,108,838,958,83 8,845. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -591

-0,26

-0,26

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

14.88014.06114.38714.209 14.2896. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -591

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

464.040,30488.033,43482.872,89466.332,35 -23.993,14A0100 Personale -4,92

2.194,352.045,001.417,303.640,49 149,35A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo 7,30

135.199,2838.676,5027.129,5421.004,90 96.522,78A0302 Prestazioni di servizi 249,56

2.901,213.237,272.751,480,00 -336,06A0403 Locazioni beni mobili -10,38

1.055,0014.055,005.055,001.050,00 -13.000,00A0500 Trasferimenti -92,49

29.282,2332.451,5732.522,6932.124,01 -3.169,34A0700 Imposte e tasse -9,77

116.941,66148.239,88119.807,6690.216,57 -31.298,22A0900 Quote di ammortamento di esercizio -21,11

39.404,6353.382,8649.279,6439.468,33 -13.978,23AR001 Costi ripartiti -26,18

791.018,66780.121,51720.836,20653.836,65 10.897,15Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

85,7885,78128,68171,58 0,00G0205 Proventi finanziari 0,00

2.351,191.863,4814.388,871.929,71 487,71G0300 Proventi diversi 26,17

2.436,971.949,2614.517,552.101,29 487,71Totali Ricavi
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670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Pianificazione-Urbanistica P.O. Toneguzzi MarcoSETTORE V - Assetto territoriale

C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono state svolte coerentemente con le previsioni di PEG. In particolare si segnala quanto segue:
- è stato concluso l’obiettivo per la Pianificazione territoriale per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità aprendo nuove pagine web nalle quali è 
possibile consultare e scaricare cartografie redatte a supporto del PRGC e dei piani attuativi individuati dallo stesso. Lo stesso progetto è stato inoltre ampliato 
pubblicando una nuova sezione di pagine web all’interno del sito comunale nella quale è possibile consultare gli esiti del “Progetto facciate del Corso” per ogni palazzo;
- partecipazione alla realizzazione del progetto “navigare in centro”, in particolare è stato seguito il corso di formazione per il nuovo software SCALA e sono stati 
preparati e configurati alcuni contenuti che sono stati pubblicati sui totem e sui proiettori;
- è stato dato supporto al servizio edilizia privata nella bonifica delle Anagrafiche di Aziende e persone, nella bonifica delle zone omogenee e dei riferimenti territoriali 
(via e numero civico) propedeutiche all’importazione del database in uso nel nuovo software.
- è stato dato supporto al settore Tributi per le simulazioni relative alla nuova tassazione IMU;
- è stato dato supporto al settore Lavori  Pubblici nell’implementazione/attivazione del software CIED per la gestione degli edifici comunali;
- si è aderito alla richiesta dell’Agenzia del Territorio di attivazione come Comune sperimentatore del nuovo servizio di anagrafe immobiliare integrata che permette di 
effettuare visure congiunte all’anagrafe immobiliare e al catasto;
- è stato dato supporto al servizio Scuole e alle dirigenze degli istituti comprensivi nella realizzazione della cartografia dei nuovi istituti comprensivi, e in particolare 
nella definizione e mappatura degli ambiti di influenza delle scuole materne anche attraverso simulazioni del possibili nuovi iscritti;
- è stato dato supporto nella creazione delle cartografie dei nuovi ambiti per sedi farmaceutiche;
- si è fornito un puntuale supporto a tutti gli utenti interni che gestiscono le banche dati create e si è proseguita l’attività di aggiornamento/gestione delle banche dati 
territoriali create;
- si è fornito il supporto necessario agli utenti esterni per la gestione della procedura di anagrafe edilizia;
- sono state eseguite, su richiesta, alcune verifiche catastali di supporto all’attività dell’ufficio tributi, dell’ufficio TARSU e dell’ufficio anagrafe; sono state fornite le 
planimetrie catastali richieste e raccolte le segnalazioni di correzione del database catastale dopo attenta verifica di congruità.

Lo stato di attuazione degli obiettivi è il seguente:

Obiettivo 2 - Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la 
mobilità. Entro il 31/01/13. 

L’obiettivo al 31.12 è in linea con la programmazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Attivazione della connessione del database del commercio sul SIT per interrogazioni ed estrazioni di dati dagli strumenti SIT. Entro  il 

31/05/2013.

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

01-gen-12

0Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ALOISI CristianaReferente:Referente Amm.:

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L' obiettivo e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
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Motivazioni del Ritardo:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 70 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA POSSIBILITA' DI 
CONNESSIONE DEL DB

01-set-12 31-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (432GG)

100 001-gen-13 30-giu-13152 0 180

02 CONFIGURAZIONE MODALITA' DI CONNESSIONE 01-feb-13 30-apr-13 RITARDO SU 
INIZIO (279GG)

0 001-lug-13 30-set-1388 0 91

03 PREDISPOSIZIONE MODALITA' CONSULTAZIONE 
DA CLIENT WEB

30-apr-13 31-mag-13 RITARDO SU 
INIZIO (191GG)

0 001-ott-13 31-dic-1331 0 91

100 0Totali:

Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e 

ridurre la mobilità. Entro il 31/01/2013

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

01-gen-11

92

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ALOISI CristianaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL 
MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 
WEB

01-gen-11 30-giu-11 01-gen-11 30-ago-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (61GG)

0 000580 180 241 0

02 PREDISPOSIZIONE DET/CONTR E AFFIDAM PER 
MIGRAZ DA ONLYONE A CIVILIAWEB

15-nov-11 31-dic-11 15-nov-11 22-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

0 000580 46 37

03 PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST 01-gen-12 25-gen-12 01-gen-12 25-gen-12 CONCLUSA 17 1700650 24 24

04 CONFIGURAZIONE MODELLI,FLUSSI,VERIFICHE 
SU AMBIENTE DI TEST

01-feb-12 30-nov-12 01-feb-12 05-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

33 3300580 303 278

05 PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE 01-gen-12 21-gen-13 01-gen-12 27 2500650 386

06 FORMAZIONE UTENTI FINALI 10-apr-12 21-gen-13 10-apr-12 23 1700580 286

07 PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADINI 21-gen-13 31-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (290GG)

0 000580 10

08 APERTURA NUOVI SERVIZI 07-gen-13 31-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (304GG)

0 000580 24
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100 92Totali:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Gestione SIT

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso 
alle banche dati SIT

195193169164 196Dal 01/01/2007 
(dipendenti)

- N.  utenti ESTERNI al Comune attivati con 
accesso alle banche dati SIT  - Edilizia Privata

900868816731 941Dal 01/01/2007

- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia 
Privata

100009833994010230 10490(internet)

- N. accessi esterni al Comune alle banche dati 11500162771938217477 16134,00(internet)

- Costo medio per residente del servizio SIT 01,982,823,67 1,75PdPo

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

1.6641.4891.5611.072 1.508

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 1,050,960,980,70 0,95

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

1,050,960,980,70 0,955. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -156

-0,10

-0,10

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

1.6641.4891.5611.072 1.5086. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -156

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

44.026,8042.023,3664.927,0471.181,53 2.003,44A0100 Personale 4,77

36.541,8938.616,9262.859,9055.069,77 -2.075,03A0302 Prestazioni di servizi -5,37

1.309,552.018,632.700,173.355,26 -709,08A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi -35,13

2.894,252.713,514.157,205.059,79 180,74A0700 Imposte e tasse 6,66

4.191,4411.584,546.620,2149.031,55 -7.393,10A0900 Quote di ammortamento di esercizio -63,82

1.992,665.534,793.743,784.258,25 -3.542,13AR001 Costi ripartiti -64,00

90.956,59102.491,75145.008,30187.956,15 -11.535,15Totali Costi
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580 EDILIZIA PRIVATA

Edilizia privata P.O. Ius LucianoSETTORE V - Assetto territoriale

C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La realizzazione dell'obiettivo relativo all'aggiornamento del Regolamento edilizio era strettamente correlata alla redazione della variante n. 118 al PRGC. A seguito 
della L.R. n. 26 del del 21.12.2012, che ha portato da 3 a 5 anni il termine per il recepimento delle definizioni generali contenute all'art. 3 della L.R. n. 19/2009 "Codice 
regionale dell'edilizia",  la redazione della  variante non è più necessaria in quanto le suddette definizioni verranno recepite dal nuovo Piano Regolatore Generale. E'  
ora possibile, pertanto, definire i contenuti del Regolamento Edilizio. La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel 2013 e quindi le fasi  vengono riviste. 
E' proseguita, da parte del Servizio in collaborazione con  il Settore Vigilanza e sicurezza, l'attività di verifica nei cantieri. Attualmente  risultano aperte 23  pratiche 
derivanti da segnalazioni di privati cittadini, da altri Enti e da controlli d'ufficio. La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.
E' proseguita anche l'attività cosiddetta di verifica dei "DOCFA" (Documenti Catasto Frabbricati); nel periodo settembre-dicembre 2012 sono state esaminate n. 214 
pratiche catastali.
Le verifiche effettuate, per le quali l'iter si è concluso, hanno dato origine al rilascio di n. 14  sanatorie e  n. 3 demolizioni. 
Sono proseguite,  da parte del  Servizio, in collaborazione con il SIT, le operazioni volte alla migrazione dei dati dal programma Only One al programma CIVILIA WEB. 
Il Servizio, nello specificio, ha lavorato sull'adattamento del nuovo programma alle esigenze dell'attività svolta dai tecnici ed ha predisposto la modulistica, in 
conformità ai dettami della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., sia per quanto riguarda la presentazione delle pratiche edilizie (front-office)  da parte dei privati, sia per il rilascio 
dei titoli abilitativi (back-office). La modulistica relativa a quest'ultimo aspetto sarà utilizzabile non appena il nuovo programma sarà operativo mentre quella relativa al 
front-office potrà essere utilizzata dopo che il programma, una volta attivato, verrà integrato con il nuovo preinoltro delle pratiche edilizie.
In data 4 dicembre 2012 è stato rilasciato il permesso di costruire relativo all'ampliamento "ambito C" del Parco Commerciale di viale Aquileia ma non è stato ritirato 
dalla Proprietà.
Per quanto riguarda gli oneri concessori l'incasso è minore rispetto al previsto in quanto in dicembre vi è stata la rinuncia, da parte della Proprietà, a realizzare un 
consistente intervento non residenziale, per il quale era già stato  ritirato  il permesso di costruire ed erano stati pagati gli oneri di urbanizzazione. Ciò  ha comportato il 
mancato versamento della quota relativa al costo di costruzione per un importo pari ad € 142.460.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Facilitare la predisposizione e presentazione dei progetti da parte degli utenti attraverso l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale al 

fine di introdurre quanto previsto dalla nuova normativa regionale in materia di edilizia così come modificata dal Codice Reg.le dell'Edilizia 

(L.R. n. 19/2009) e relativo Regolamento di Attua-zione e  gli aggiornamenti derivanti dall' approvazione del Protocollo VEA. Entro il 

30/11/2012.

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

01-gen-12

30

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

PELLA MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 30%100 -70,0030 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DELLE MODIFICHE DA INTRODURRE AI 
SENSI CODICE REG. EDILIZIA

02-feb-12 30-apr-12 02-feb-12 30-apr-12 CONCLUSA 30 3088 88 0

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 60,6%.
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I contenuti del Regolamento possono essere definiti a seguito della L.R. n. 26 del 21.12.2012 in quanto non si rende più necessaria la redazione della variante n. 118 al PRG alla quale era 

strettamente correlato l'aggiornamento del Regolamento

Motivazioni del Ritardo:

02 PREDISPOSIZIONE BOZZA 01-mag-12 15-lug-12 RITARDO SU 
INIZIO (555GG)

40 001-feb-13 31-mar-1375 58

03 ESAME BOZZA DA PARTE A.C. 16-lug-12 15-set-12 RITARDO SU 
INIZIO (479GG)

15 001-apr-13 31-mag-1361 0 60

04 APPROVAZIONE 16-set-12 30-nov-12 RITARDO SU 
INIZIO (417GG)

15 001-giu-13 10-lug-1375 0 39

100 30Totali:

Intensificare la verifica cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori 

rispetto ai permessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31/12/2012

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

PELLA MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,0070 100

02 n. controlli d''''ufficio 103%30 1,0025 31

03 n. sanatorie rilasciate 3400%1 33,0020 34

04 n. ordinanze di demolizione 0%0 5,002 5

05 n. sanzioni erogate 0%0 1,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 VEFIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2012 01-gen-12 31-dic-12 01-gen-12 31-dic-12 CONCLUSA 100 10000160 365 365 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2012 Realizzato 2012

Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi relativi all'ampliamento "ambito C" del Parco Commerciale di viale Aquileia.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/03/2013 30/10/201130/10/2011

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 70 70 100,00%0,00
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Adeguamento modulistica102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2012 01/01/2012 31/12/201201/01/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) 800106215501971,2 642PdPo

- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per 
oneri di urbanizzazione

100100,19103,33104,83 80 Sc. -20% su prev.PdPiOneri accertati / oneri 
previsti

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

9999 8 ValutarePdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio Edilizia 
Privata

013,0914,5612,85 11,47PdPo

Rilascio permessi a costruire

- N. Richieste di permessi di costruire presentati 170158161156 144

- N.  permessi di costruire rilasciati 150145169139 171Stratificazione A03

- N. dinieghi  permessi di costruire 5322 0Stratificazione A03

- N. permessi di costruire dest. Residenziale 
totale

11010712799 140

- N. permessi di costruire dest. non residenziale 
totale

4038420 31

- Tempo medio evasione istanze rilascio 
permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni 
ed interruzioni)

3737,9039,0037,67 39 ValutarePdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio della 
concessione / n. 
concessioni rilasciate:

- Tempo medio dedicato per pratica di permesso 
di costruire (ore)

2121,0821,6822,00 20,90PdPi

- m³ permessi di costruire  residenziali rilasciati 35000372614978685111 31622PdPo

- m² permessi di costruire  non residenziali 
rilasciati

20000102171619132892 51404PdPoSup.utile x calcolo 
standard a parcheggi nei 
perm.di costr.non resid.

- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire) 15078125171 82Abitazioni previste dalle 
concessioni rilasciate
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Autorizzazioni edilizie

- N. autorizzazioni paesaggistica presentate 50505253 57

- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate 50512956 51

- N. autorizzazioni precario presentate 105910 8

- N. autorizzazioni precario rilasciate 105149 7

- Tempo medio evasione istanze rilascio 
autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed 
interruzioni)

4749,0230,3333,00 43,00PdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio 
dell'autorizzazione / n. 
autorizzazioni rilasciate 
(22) al netto di sospensioni

- Tempo medio dedicato per pratica di 
autorizzazione (ore)

1716,2120,8112 15,85PdPi

DIA Dichiarazioni inizio attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2400212424601900 2018

- N. D.I.A. gestite 400360417760 342- in alternativa al 
permesso di costruire - 
varianti al permesso di 
costruire - ristrutturazioni

- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore) 65,905,902,50 5,90PdPi

Licenze agibilità

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 900824870399 586

- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate 150142150133 101

- Tempo medio dedicato rilascio/esamina 
licenze di agibilità (ore)

65,805,803 5,80PdPi

Comunicazioni Attività libera

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1965783243391,00 520

- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA 3002891620 260

Verifica abuso edilizio

- N. pratiche abuso edilizio trattate 80743235 35

- N. CONDONI edilizi rilasciati 5171 9

DOCFA Documenti Catasto Fabbricati

- N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) 
controllati

750754620584 685

- N. verifiche di conformità su 
concessioni/autorizzazioni

301600 6
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Certificazioni

- N. certificazioni rilasciate 260267104157 92

- N. certificazioni di consistenza abitativa 
rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini 
stranieri)

700709904665 590

- Tempo medio di evasione istanze 
certificazione (gg)

1212,2016,3320,67 11,60PdPiSomma gg. dall'arrivo 
della pratica alla sua 
evasione / n. pratiche

- Tempo medio dedicato per certificazione 
rilasciata (ore)

32,302,302,00 2,30PdPiOre dedicate per 
certificazioni / n. 
certificazioni

- N. di istanze di accesso agli atti 0000 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

16.90017.70317.42115.811 17.470

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 10,6511,3310,919,90 10,91

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

10,6511,3310,919,90 11,165. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0,25

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 570

0,26

0,51

0,25

0 4804. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 480

16.90017.70317.42115.811 17.9506. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 1.050

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

495.828,04551.844,23627.802,91537.964,90 -56.016,19A0100 Personale -10,15

1.336,781.848,211.843,041.405,93 -511,43A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -27,67

23.177,6627.714,9612.379,9834.126,06 -4.537,30A0302 Prestazioni di servizi -16,37

1.737,192.514,332.619,570,00 -777,14A0403 Locazioni beni mobili -30,91

27.909,7235.699,5941.218,9836.361,23 -7.789,87A0700 Imposte e tasse -21,82

50,00200,00575,000,00 -150,00A0800 Oneri straordinari della gestione corrente -75,00

2.874,90102,006.593,163.925,75 2.772,90A0900 Quote di ammortamento di esercizio 2.718,53

43.460,9457.955,1060.265,9645.050,69 -14.494,16AR001 Costi ripartiti -25,01

596.375,23677.878,41753.298,60658.834,56 -81.503,18Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

61.899,4662.243,7965.532,6074.397,88 -344,33G0100 Proventi dei servizi -0,55

61.899,4662.243,7965.532,6074.397,88 -344,33Totali Ricavi
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470 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione associata SUAP P.O. Cigana SilviaSETTORE V - Assetto territoriale

C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli obbiettivi:
- Burocrazia verso impresa- favorire l'imprenditore eliminando la carta
- Burocrazia verso impresa - uniformare procedure e modulistica anche per i Comuni Associati
- Manifestazione "Pordenone chiama Europa 2012"
- Burocrazia verso impresa - certificazione ISO 9001
sono in linea con le previsioni.

L'obbiettivo:
- progetto PISUS - non è iniziato poiché  il termine per la pubblicazione della graduatoria finale di assegnamento finanziamento è stato prorogato dalla Regione al 
21/03/2013.
Per l'obbiettivo "Pianificare la grande distribuzione per evitare il decadimento del centro urbano e la congestione degli assi di comunicazione extra urbani (Variante al 
PRGC per la grande distribuzione)" gli uffici avevano iniziato la redazione della variante urbanistica, che a fine luglio 2012 era già ad un avanzato stato. Si segnala 
però che in data 16/08/2012 è stata pubblicata sul BUR FVG la nuova legge regionale in materia di programmazione di medie e grandi strutture di vendita, che ha 
profondamente modificato lo status legislativo in materia. L'entrata in vigore di tale legge comporta la non necessità della variante urbanistica. Verrà infatti adottata una 
determina dirigenziale che salvaguarda l'attuale Piano di settore del commercio. E' stata quindi chiesto l'eliminazione dell'obbiettivo.

Si segnala che l'obbiettivo "Burocrazia verso impresa- favorire l'imprenditore eliminando la carta" ha impegnato gli uffici in maniera considerevole, poiché il lavoro di 
configurazione del programma e predisposizione dei procedimenti online ha richiesto un notevole sforzo da parte di tutti gli operatori dello SUAP.

In data 4 luglio il progetto SUAP ONLINE è partito a livello sperimentale solo con alcune tipologie di procedimenti. Nel corso della restante parte dell'anno sono stati 
configurati tutti i procedimenti.

Il 1° gennaio 2013 il progetto parte con modalità obbligatoria per tutti i procedimenti, verrà infatti "chiuso" il canale cartaceo. Questo anche per i procedimenti 
complessi tipo i permessi di costruire.

Si rileva infine l'aumento considerevole del numero di pratiche pervenute all'ufficio (si confronti gli anni precedenti con il 2012: 2011: 840 pratiche - 2012: 1103 
pratiche. L'aumento significativo è dall'area "costruire" (permessi di costruire, pratiche dei VVF, ecc) ove nel 2012 sono arrivate quasi il triplo dell istanze del 2011. Per 
supportare tale emergenza è stato assegnato un tecnico (Silvana Moro) aggiuntivo a Stefania Cavasino.

Per quanto attiene i termini dei procedimenti per l'area "aprire attività" si registra in alcuni casi una sensibile diminuzione dei termini per effetto di una diversa 
organizzazione dell'ufficio (attraverso un'ottimale gestione del software) nonché per effetto delle verifiche a campione in vigore da ottobre 2012.
Anche per l'area "costruire" si registra una sensibile diminuzione dei termini, anche in questo caso per effetto di una diversa organizzazione dell'ufficio (attraverso 
un'ottimale gestione del software) e sia per il fatto che i procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco hanno termini inferiori dei procedimenti complessi quali 
permessi a costruire.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 91,7%.
Molti dei procedimenti trattati hanno subito un miglioramento dei tempi di rilascio.
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OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Burocrazia verso impresa: vince la semplificazione - favorire l'imprenditore eliminando la carta. Entro il 31/12/2012.
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,0050 100

02 % di corrispondenza verso altri enti pubblici via PEC 105%95 5,0095 100

03 % di corrispondenza verso imprese (parte SUAP- attività economiche) 114%70 10,0070 80

04 N. procedimenti informatizzati 291%22 42,0051 64

05 % di procedimenti informatizzati 333%30 70,0060 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

01 ADEGUAMENTO SOFTWARE 01-gen-12 31-dic-12 01-gen-12 30-lug-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (154GG)

20 20365 211 0

02 PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER 
PROCEDURE ON-LINE

01-gen-12 31-dic-12 01-gen-12 30-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

50 50365 334 0

03 PRESENTAZIONE PROCEDURE ON-LINE VIGILI 
DEL FUOCO

01-mag-1230-mag-12 01-mag-12 13-giu-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

5 529 43 0

04 ADEGUAMENTO PROCEDURE ON-LINE 01-gen-12 31-dic-12 01-gen-12 31-dic-12 CONCLUSA 20 20365 365 0

05 PRESENTAZIONE PROCEDURE ON-LINE 
COMMERCIO

01-ott-12 31-ott-12 01-mag-12 31-ott-12 CONCLUSA 5 530 183 0

06 PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI 
PROCEDIMENTI

01-giu-12 31-dic-12 01-giu-12 30-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

0 0213 182 0

100 100Totali:

Burocrazia verso impresa: uniformare procedure e modulistica anche per i comuni associati di FONTANAFREDDA E ROVEREDO IN 

PIANO. Entro il 31/12/2012.

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,0080 100

FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1 STIPULA CONVENZIONE SUAP CON 
FONTANAFREDDA

01-gen-12 15-mag-12 01-gen-12 23-apr-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

5 5135 113 0

2 STIPULA CONVENZIONE SUAP CON ROVEREDO 
IN PIANO

01-gen-12 31-mar-12 01-gen-12 30-apr-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

5 590 120 0

3 AVVIO COORDINAMENTO DEI TRE COMUNI CON 
CONDIVISIONE ETODI E PROCEDURE

01-apr-12 31-dic-12 01-apr-12 31-dic-12 CONCLUSA 90 90274 274 0

100 100Totali:

Aumentare l'attrattività dell'intero territorio comunale: attivazione progetto PISUS - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. Entro il 

31/12/2012.

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 106

01-gen-12

0Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

La data di pubblicazione graduatoria è stata prorogata al 21/03/2013Motivazioni del Ritardo:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 0%100 -100,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1 ATTIVAZIONE PRIME PROCEDURE PER UTILIZZO 
FINANZIAMENTO

01-mag-12 31-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (555GG)

100 0244 0 0

100 0Totali:

Burocrazia verso impresa: migliorare l'attività degli uffici attraverso la certificazione ISO 9001. Entro il 31/12/2012.
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,000 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1 AVVIO REALIZZAZIONE CERTIFICAZIONE 01-nov-12 31-dic-12 01-nov-12 27-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

100 10060 56 0

100 100Totali:
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Pianificare la grande distribuzione per evitare il decadimento del centro urbano e la congestione degli assi di comunicazione extra-urbani. 

Entro il 31/01/2013

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

01-gen-12

73Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Motivazioni del Ritardo:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 95 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1 VERIFICA DELLE MODALITA' DI PROCEDIMENTO 01-mar-12 15-giu-12 01-mar-12 15-giu-12 CONCLUSA 30 30106 106 0

2 ACQUISIZIONE INDIRIZZI / DIRETTIVE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

15-giu-12 30-giu-12 15-giu-12 30-giu-12 CONCLUSA 5 515 15 0

3 INCARICO PER MODIFICA E INTEGRAZ. AGLI 
STRUMENTI DI URBAN. COMMERCIALE

01-lug-12 31-lug-12 01-lug-12 RITARDO SU FINE 
PREV

40 3030 0

4 STESURA NUOVA STRUMENTAZIONE 01-lug-12 31-ott-12 01-mag-12 RITARDO SU FINE 
PREV

5 3122 0

5 ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE 01-nov-12 15-nov-12 01-mag-12 RITARDO SU FINE 
PREV

10 514 0

6 REPERIMENTO PARERI DA REGOLAMENTO, 
ASSOCIAZ DI CATEGORIA E CONSUMATORI

16-nov-12 31-dic-12 RITARDO SU 
INIZIO (356GG)

10 045 0 0

7 ADOZIONE 01-gen-13 31-gen-13 RITARDO SU 
INIZIO (310GG)

0 030 0 0

100 73Totali:

Aumentare l'attrattività del centro urbano: manifestazione "Pordenone chiama Europa 2012". Entro il 30/05/2012
Cod. Ob.6 - B Rilev. 102

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08 31/12Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

02 N. partecipanti operatori 96%100 -4,0096 96

03 N. partecipanti pubblico 260%50000 80.000,00130000 130000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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1 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CON 
COORDINAMENTO SERVIZI COMUNALI

01-gen-12 30-mag-12 01-gen-12 30-mag-12 CONCLUSA 75 75150 150

2 SPOSTAMENTO PARTE DEL MERCATO DEL 
SABATO

01-gen-12 13-mag-12 01-gen-12 13-mag-12 CONCLUSA 25 25133 133 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2012 Realizzato 2012

Approvazione nuovo regolamento acconciatori, estetisti, tatuaggio e piercing101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2012 01/12/2011 25/06/201201/12/2011

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Conservazione atti delle pratiche presentate con modalità on-line102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2012 04/07/2012 31/12/201201/05/2012

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 MotivazioniCons. 2012ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. Imprese attive nel comune (presenti sul 
territorio)

4550450744564406 4473201110102

- N. Imprese artigiane attive nel comune 1100109910691067 1087Stratificazione di 002

- N. totale di procedimenti trattati 870857,00865,00816,00 1021,00Compreso SUAP

- N. operatori TPE 7,777,217,798,08 8,16

- N. procedimenti annui gestiti per addetto 111,97118,86111,04100,99 125,12PdPoCompreso SUAP

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

9999 8 ValutarePdPiValutazione da 1 a 10

- Importi erogati per provvidenze economiche, 
sovvenzioni e sussidi

500081847,3930048,1647545,58 19827Tutti i contributi erogati 
(loc.Storici, Comet ecc..)

- Costo medio per residente servizio Attività 09,7610,089,55 8,29PdPo
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Produttive

Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione

- N. ESERCIZI DI VICINATO attivi 1000101210021064 1001

- N. procedimenti per vicinato gestiti (dal 2007) 150150149186 195

- Tempo medio  di verifica SCIA - esercizi di 
vicinato (gg)

7172,0000 40,00PdPi

- N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi 112112113103 116

- N. procedimenti per media distribuzione gestiti 141414 11

- Tempo medio di evasione istanze media 
distribuzione (gg)

101101,0000 29,00PdPi

- N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE 
attivi

19191618 23

- N. procedimenti per grande distribuzione gestiti 1730 2

- Tempo medio di evasione istanze grande 
distribuzione  (gg)

129130,0000 26,00PdPi

- N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive 46464648 47

- N. procedimenti per edicole gestiti 810513 15

- Tempo medio  di verifica SCIA - stampe 
quotidiane e periodici (gg)

3031,0000 34,00

- N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive 1051018964 111

- N. procedimenti per forme speciali di vendita 20242611 38

- Tempo medio  di verifica SCIA - forme speciali 
di vendita (gg)

7172,0000 62,33PdPi

Commercio su aree pubbliche

- N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON 
POSTEGGIO

195195197207 193

- N. procedimenti attività commerciali con 
posteggio

35393437 38

- Tempo medio  di verifica SCIA - comm. aree 
pubbl. (gg)

5152,0000 44,67PdPi

- N. ATTIVITA' COMM.LI  IN FORMA 
ITINERANTE attive

8508859561190 902

- N. procedimenti per attività in forma itinerante 150137153136 104

- Tempo medio  di verifica SCIA - forma 
itinerante e su aree (gg)

5152,0000 41,92PdPi
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- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree 
pubbliche)

24124110501200 241

- N. istanze arretrate evase (comm. su aree 
pubbliche)

1005599859 0PdPi

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva

- N. PUBBLICI ESERCIZI attivi 291291277263 293

- N. procedimenti pubblici esercizi 260256209182 280

- Tempo medio di evasione istanze e SCIA 
pubblici esercizi (gg)

1819,0000 33,33 Sc. +85,17% su prev.PdPi

- N. STRUTTURE RICETTIVE attive 24242217 25

- N. procedimenti per strutture ricettive 3040184 22

- Tempo medio  di verifica SCIA - strutture 
ricettive (gg)

3133,0000 56,33 Sc. +81,71% su prev.PdPi

Attività di polizia amministrativa

- N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS 1111812 11(cose antiche ed usate, 
rimesse, agibilità ai sensi 
art. 80)

- N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps 40416949 76

- Tempo medio  di verifica SCIA - ex Tulps (gg) 3637,0000 34,00PdPi

- N. procedimenti per immatricolazioni ascensori 
ed elevatori

40483735 35

- Tempo medio  di verifica SCIA - 
immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)

101000 18,00 Sc. +80% su prev.PdPo

Impianti di distribuzione carburante

- N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE 24242424 25

- N. procedimenti per attività impianti distrib. 
Carburanti

5810 13

- Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. 
distribuzione carburante (gg)

125126,0000 21,00PdPi

Artigianato e altro

- N. ATTIVITA' ARTIGIANALI 187187176171 185

- N. procedimenti per attività artigianali 30304233 37

- Tempo medio di evasione pratica e SCIA 
artigianato (gg)

7171,0000 40,00PdPi

Sportello Unico Opere (PN)
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- N. procedimenti PN 65483950 111

- N. conferenze di servizio 5849 4

- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg) 12512600 84,00PdPo

Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)

- N. totale procedimenti comuni di 
Fontanafredda e Roveredo

3515,0066,0066,00 44,00

- N. procedimenti comune di Fontanafredda 2074446 29Stratificazione H02

- N. procedimenti comune di Roveredo 1582220 15Stratificazione H02

- Tempo medio evasione pratica sportello 
associato (gg.)

112113,0000 85,00PdPo

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE TRASVERSALI

- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1056993 370

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012Cons. 2009 SC. V.A.Cons. 2012

12.47711.31611.96812.176 11.846

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 8,437,828,318,34 7,39

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

8,437,828,318,34 7,395. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

0000 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -631

-1,04

-1,04

0,00

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)

12.47711.31611.96812.176 11.8466. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -631

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

321.283,21296.514,78321.740,78328.078,13 24.768,43A0100 Personale 8,35

2.959,013.057,081.871,783.865,41 -98,07A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo -3,21

27.407,2949.352,8931.106,5588.468,37 -21.945,60A0302 Prestazioni di servizi -44,47

705,201.528,421.522,080,00 -823,22A0403 Locazioni beni mobili -53,86

24.101,0055.936,1453.548,162.500,00 -31.835,14A0500 Trasferimenti -56,91

19.477,8719.724,5820.808,3421.356,13 -246,71A0700 Imposte e tasse -1,25

3.515,883.732,487.727,3612.128,63 -216,60A0900 Quote di ammortamento di esercizio -5,80

31.738,0536.812,8438.986,2933.088,28 -5.074,80AR001 Costi ripartiti -13,79

431.187,51466.659,22477.311,34489.484,95 -35.471,71Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

75.524,2096.262,0031.716,5079.078,06 -20.737,80F0100 Trasferimenti -21,54
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1.170,49562,48203,001.535,96 608,01G0300 Proventi diversi 108,09

76.694,6996.824,4831.919,5080.614,02 -20.129,79Totali Ricavi
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TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

12.237.526,1613.771.749,2812.318.774,1311.754.003,34 -1.534.223,12Totali Costi

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI 2010 2011 20122009 SC. V.A. SC. %

3.263.977,103.700.838,093.753.681,033.794.047,52 -436.860,99Totali Ricavi
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