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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti511 LAVORI PUBBLICI

Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attivita dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni.
Lufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Ammnistrazione Comunale:
L'appalto Consip  Luce inerente la   pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici .
Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Grigoletti ed un tratto di Via Nuova di 
Corva. 
L'ufficio si occupa anche delle gestione della mautenzione di ascensori ed impianti elevatori,Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Manutenzione ordinaria

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. km. di strada illuminata 211211211211 211

- Densità punti luce per Km di strada gestita 46,9346,8842,5146,62 46,93PdPo

- N. punti luce gestiti 107001068896509650 10700PdPo

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 480490486604 459

- % segnalazioni on-line risolte 959996,0098,00 99,31PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 511,582,733,84 3,78PdPi

- Costo medio per punto luce gestito (compresi 
consumi)

0146,31159,73167,82 0PdPo

Manutenzione straordinaria

- N. opere gestite 0001 0
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

59502 Politiche energetiche595 AMBIENTE

Opere strategiche, Politiche energetiche, Brazzafolli FedericaSETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea sostanzialmente in linea con le previsioni per le seguenti Aree di attività:
A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
B) redazione ed adozione  di uno strumento di gestione unico con i contenuti del  Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del  Piano di azione per 
l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
D) regolamentazione dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l’accesso a finanziamenti europei;

Per quanto concerne l'attività F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara 
d’ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione 
territoriale a seguito della nomina del nuovo gruppo di lavoro sono stati concordati nuovi tempi con relativo adeguamento del cornoprogramma (obiettivo 2).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per 
l’energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale).Entro il 04/06/2015. Iscrizione al Patto 
dei Sindaci entro il 06/07/2015.

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

07-dic-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 49%70 -35,7020 34,3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO 
PROCEDURA DI GARA

01-dic-12 31-dic-12 01-dic-12 31-dic-12 CONCLUSA 0 030 30 0

02 REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER 
PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO

01-dic-12 30-giu-13 01-dic-12 30-giu-13 CONCLUSA 0 0211 211

03 AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO 
TECNICO

01-lug-13 22-nov-13 01-lug-13 22-nov-13 CONCLUSA 0 0144 144

04 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO 
PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES

23-nov-13 30-apr-14 01-set-13 15-mag-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

1 1158 256

05 AVVIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE 
ENERGETICA

02-mag-14 16-giu-14 02-mag-14 16-giu-14 CONCLUSA 10 1045 45
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014
06 PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO 

COMUNE PN
02-mag-14 12-gen-15 02-mag-14 31 1502-mag-14 13-mar-15255 315

07 PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001 02-mag-14 12-gen-15 02-mag-14 10 502-mag-14 13-mar-15255 315

08 PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI 
ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE

12-set-14 13-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (12GG)

10 012-ott-14 12-nov-1431 31

09 PIANIF. ENERG. TERRRITORIO CON 
COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA

16-mag-14 12-gen-15 02-mag-14 34 1702-mag-14 13-mar-15241 315

09b PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS)

16-mag-14 12-gen-15 16-mag-14 4 116-mag-14 13-mar-15241 301

10 ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE 13-gen-15 04-mag-15 0 014-mar-15 03-lug-15111 111

11 APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO 
COMUNALE

05-mag-15 04-giu-15 0 004-lug-15 03-ago-1530 0 30

13 ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI 05-mag-15 06-lug-15 0 004-ago-15 05-ott-1562 0 62

14 AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA 05-mag-15 06-lug-15 0 062 0 0

100 49Totali:

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e pr ocedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. 
Entro il 09/05/2015 (D.M. 226/2011).

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

01-gen-12

85

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 64%50 -18,0016 32

02 N. comuni interessati 100%48 0,0048 48

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RINNOVO GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE

01-giu-14 05-giu-14 01-giu-14 05-giu-14 CONCLUSA 2 24 4 0

02 DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ 
DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT

06-giu-14 19-giu-14 06-giu-14 19-giu-14 CONCLUSA 10 1013 13 0

03 INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE 
COMUNE PORDENONE

20-giu-14 21-lug-14 20-giu-14 11-lug-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

12 1231 21 0

04 CONVENZIONE CON COMUNI ATEM 01-giu-14 20-ott-14 01-giu-14 40 3704-lug-14 19-nov-14141 138

05 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. 
NELLE FASI PROPEDEUTICHE

01-lug-14 21-nov-14 01-lug-14 20 301-set-14 22-gen-15143 143
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Revisione cronoprogramma con posticipo di 5 mesiMotivazione del ritardo:

06 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'

22-nov-14 31-mar-15 16 023-gen-15 09-set-15129 0 229

07 EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ 01-apr-15 01-mag-15 0 010-set-15 20-ott-1530 0 40

08 RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E 
PUBBLICAZIONE BANDO

02-mag-1509-mag-15 0 021-ott-15 09-nov-157 0 19

100 64Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Manifestazioni correlate alla sostenibilità energetica.100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/2014 31/05/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 M'illumino di meno - Entro febbraio 2014 100 100 100,00%0,00

10302 Earth hour 2014 - Entro marzo 2014 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Pianificazione energetica

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

Progetti speciali opere strategiche

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Controllo caldaie

- N. rapporti di contollo tecnico impianti di 
riscaldamento movimentati

300000 1461comprese nuove caldaie

- Tempo medio dedicato per rapproto tecnico 
movimentato (ore)

0,5200 0,66PdPi
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

62007 Manutenzioni - squadra operai620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L’attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione  di strade, piazze, fontane , edifici :scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.     
Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:
1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO :installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione 
di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.
Il personale è stato parecchio impegnato in occasione della  manifestazione "Adunata Nazionale Alpini 2014"
2.CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti 
per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia. Con l’ausilio obbligato di operai esterni.
3.SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA’: gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia 
della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell’ente; al di fuori dell’ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d’emergenza, 
in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei 
corrispettivi.
4.AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell’Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa , nonché degli automezzi inerenti l’ambito socio sanitario  dei 
Comuni aderenti alla convenzione , con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le 
compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali ( Sport,cultuta,tempo libero,elezioni)

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3509368756470 5129

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3330 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. interventi per manifestazioni 131110011001100 100

- % ore manutentori dedicata a manifestazioni 40 36

Manutenzioni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1466314916,751496130840 8132
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Servizi amministrativi di settore - P.O. Predonzan SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.
Si è proceduto nel periodo all'indizione di un'asta pubblica per l'alienazione degli  immobili di viale Treviso e di via Sile,1 (rispettivamente terreno e casa di abitazione) 
e alla formalizzazione della proposta relativamente alla rinuncia all'uso pubblico da parte del Comune in un'area cortilizia interna condominiale (condominio Copper 
House).    
Sono state inoltre avviate le procedure per l'alienazione dei posti auto di proprietà comunale ubicati nei condomini Magnolia e Le Torri.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 2014 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato 
effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/2014.

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

01-gen-14

28

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RitardoMotivazione del ritardo:

PREDONZAN AlReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 29%100 -71,0016 29

02 N. alienazioni 20%5 -4,000 1

03 N. acquisizioni 50%2 -1,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI 12-mar-14 31-dic-14 12-mar-14 100 16294

100 16Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Assegnazione stabile biglietteria intermodalità stazione ferroviaria.100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/07/2014 01/04/2014 23/04/201401/06/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Attività amministrativa - gestione beni comunali

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3330 3,00PdPoBuono=3; Scarso=1

- N. contratti di locazione attiva 1903025,00 20,00

- N. contratti di locazione passiva 10000 10

- N. concessioni attive e passive 1340134132,00 134,00

- Tempo medio dedicato per procedimento 
gestito (ore)

15,99018,8814,73 14,30PdPi

- Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo 
proprietà  da altri servizi (gg)

808,008,00 8,00PdPi

Attività per incremento e decremento del patrimonio

- N. alienazioni 5018 1PdPi

- N. acquisizioni 2054 1PdPi

- Tempo medio dedicato per contratto di 
alienazione e acquisizione (ore)

38151,75116,57225,08 380,00PdPi

- N. alienazioni/acquisizioni previste anni 
precedenti

2480 2PdPiN. alienazioni da 
realizzare nell'anno

Pareri

- N. pareri espressi 70094 47

- Tempo medio dedicato per parere (ore) 12,0601,15 11,51PdPi

- Tempo medio di rilascio parere (gg) 500 5,00PdPi

Espropri

- Pratiche espropri giacenti 446 446n. soggetti

- N.  pratiche movimentate nel periodo (Gestite) 300 314

- N. acquisizioni bonarie 0 0n. soggetti

- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e 
già espropriate concluse

0 0

- Tempo medio dedicato per esproprio 
movimentato (gestito)

5,74 1,05PdPi
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

51103 Servizi Amministrativi di settore511 LAVORI PUBBLICI

Servizi amministrativi di settore - P.O. Predonzan SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività amministrativa è in linea con le previsioni.
Nel corso del monitoraggio degli spazi finanziari, finalizzato al rispetto del patto di stabilità, sono state attivate nuove procedure di spesa, ed in particolare le procedure 
per la pubblicazione del bando di procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di chiusura della discarica di 
Vallenoncello (Capping) per € 1.480.000 a base d'asta.
Da segnalare l'impegno richiesto dalle nuove procedure AVCPass.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente: rilevazion e attuazione obiettivi di 
miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ZOFREA AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 28%100 -72,0027 28

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE 02-gen-14 28-feb-14 01-gen-14 28-feb-14 CONCLUSA 18 1801003 57 58 0

02 IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A 
RISCHIO ELEVATO

12-mag-14 30-giu-14 15-feb-14 28-feb-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (122GG)

10 1049 13 0

03 SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A 
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE

01-set-14 15-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

2 0106 0 0

04 IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
SPECIFICA  AL PERSONALE  INTERES.

01-set-14 15-nov-14 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

5 000050 137 0 0

05 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI 
AFFIDAMENTO

01-ott-14 15-nov-14 25 045 0 0

06 RELAZIONE ANDAMENTO ATTTIVITÀ 16-nov-14 30-nov-14 10 0Dirigenti 14 0 0

07 AGGIORNAMENTO PIANO 01-dic-14 31-dic-14 30 030 0 0

100 28Totali:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014
Coordinamento e indicatori trasversali al servizio

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. appalti totali gestiti 09,0028,0041,00 10,00

- N. appalti con asta pubblica (totali centro) 0011 1,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura ristretta (totali centro) 0000 1,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 
(totali centro)

0000 0,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura negoziata (totali 
centro)

001216 5,00Stratificazione 001

- N. appalti con procedura gestione in economia 
(totali centro) (totali centro)

091524 3,00Stratificazione 001

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 
(totali centro)

0000 27,00con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi (totali 
centro)

0000 127,00

- Tempo medio di evasione appalti con asta 
pubblica come da crono tipo (gg.)

1200119,0083,00 117,00PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di evasione appalti con 
procedura ristretta come da crono tipo (gg.)

0000 0Somma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di evasione appalti procedura 
ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)

0000 0Somma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di  evasione appalti con 
procedura negoziata come da crono tipo (gg.)

6006060 51PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- Tempo medio di  evasione appalti con 
procedura gestione in economia (gg.)

30303030 40 ValutarePdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti 
per gestione in ecomia

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Attività amministrativa per Viabilità
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- N. appalti con asta pubblica 0 1

- N. appalti con procedura ristretta 0 0

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0

- N. appalti con procedura negoziata 0

- N. appalti con procedura gestione in economia 0

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 0 11con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0 57

- N. di contributi erogati 0000 0

Attività amministrativa per Progettazione e manuten zione edilizia pubblica

- N. appalti con asta pubblica 0

- N. appalti con procedura ristretta 0

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0

- N. appalti con procedura negoziata 0 1

- N. appalti con procedura gestione in economia 0

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 0 7con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0 16

Attività amministrativa mobilità

- N. appalti con asta pubblica 0

- N. appalti con procedura ristretta 0

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0

- N. appalti con procedura negoziata 0

- N. appalti con procedura gestione in economia 0

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 0 2con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0 2

- N. di contributi erogati 0 0

- N. manifestazioni 0 0

Attività amministrativa aree verdi e parchi

- N. appalti con asta pubblica 0

- N. appalti con procedura ristretta 0
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- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0

- N. appalti con procedura negoziata 0

- N. appalti con procedura gestione in economia 0

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 0 6con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0 10

- N. di contributi erogati 0 2

- N. manifestazioni 0 0

Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambi entale

- N. appalti con asta pubblica 0

- N. appalti con procedura ristretta 0

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0

- N. appalti con procedura negoziata 0

- N. appalti con procedura gestione in economia 0 2

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 0 1con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0 2

- N. di contributi erogati 0 1

- N. manifestazioni 0 0

Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Ediliz ia giudiziaria e Assistenziale

- N. appalti con asta pubblica 0 0

- N. appalti con procedura ristretta 0

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0

- N. appalti con procedura negoziata 0 0

- N. appalti con procedura gestione in economia 0 1

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 0con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0 40

Attività amm.va per Edilizia privata, Politiche del  territorio e Attività economiche

- N. ore lavorate per Attività economiche 0 6Stratificazione di G01

Attività amministrativa per il servizio idrico

- N. appalti con asta pubblica 0
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- N. appalti con procedura ristretta 0

- N. appalti con procedura ristretta semplificata 0

- N. appalti con procedura negoziata 0 1

- N. appalti con procedura gestione in economia 0

- N. gestioni in economia con affidamento diretto 0con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi 0

- N. di contributi erogati 0 0

- N. manifestazioni 0 0

Attività amministrativa progetti speciali energia -  Impianti - Illuminazione

- N. appalti con asta pubblica

- N. appalti con procedura ristretta 1

- N. appalti con procedura ristretta semplificata

- N. appalti con procedura negoziata 3

- N. appalti con procedura gestione in economia

- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa

- N. ordini di somministrazione emessi

- N. di contributi erogati 0 0

- N. manifestazioni 0 2
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51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.511 LAVORI PUBBLICI

Progettazione e manutenzione edilizia P.O. Lutman GuidoSETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Comando Provinciale dei Carabinieri  - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 
09/03/2015.

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

01-gen-08

92

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

17.000.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 114%70 10,0076 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 15-giu-08 20-set-08 15-giu-08 22-set-08 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

0 097 99

02 INC. PROG. COMUNITARIA  >206 MILA € 23-set-08 26-nov-09 23-set-08 06-nov-09 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (20GG)

0 051103 429 409

03 PROGETTO DEFINITIVO 20-mar-10 15-ott-10 20-mar-10 06-set-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (39GG)

0 0Diversi 209 170

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 07-set-10 09-set-10 07-set-10 09-set-10 CONCLUSA 0 000091 2 2

05 ACQUISIZIONE AREE 04-ott-10 29-apr-11 04-ott-10 29-apr-11 CONCLUSA 0 051103 207 207

06 PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO 16-ott-10 24-feb-11 16-ott-10 07-feb-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

0 001001 131 114

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 25-feb-11 26-feb-11 08-feb-11 09-feb-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

0 01 1

08 APPALTO (COMUNITARIA) 27-feb-11 09-ott-12 09-feb-11 09-ott-12 CONCLUSA 0 0590 608

08a PROGETTO ESECUTIVO 09-ott-12 21-giu-13 09-ott-12 14-giu-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

0 0255 248

09 CONTRATTO 12-mag-1317-mag-13 27-set-12 02-ott-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (227GG)

0 000045 5 5

10 ESECUZIONE LAVORI 09-giu-13 09-mar-15 15-giu-13 RITARDO SU 
INIZIO (6GG)

100 68638

11 ACCATASTAMENTO 10-mar-15 09-apr-15 0 030
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12 COLLAUDI 10-mar-15 07-ott-15 0 0211

13 RENDICONTAZIONE 08-ott-15 04-lug-16 0 051103 270

100 68Totali:

Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. Entro il 30/07/ 2014.
Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

01-ott-13

99

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

392.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:Burei PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%90 0,0080 90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 01-set-11 07-ott-11 01-set-11 07-ott-11 CONCLUSA 0 036 36

03 PROGETTO DEFINITIVO 01-set-12 16-nov-12 01-set-12 16-nov-12 CONCLUSA 0 0Diversi 76 76

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 19-nov-12 23-nov-12 19-nov-12 23-nov-12 CONCLUSA 0 000091 4 4

06 PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO 15-dic-12 03-mar-13 15-dic-12 03-mar-13 CONCLUSA 0 001001 78 78

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 19-feb-14 25-feb-14 20-feb-14 25-feb-14 CONCLUSA 0 06 5

08 APPALTO (COMUNITARIA) 26-feb-14 22-mag-14 26-feb-14 02-giu-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (11GG)

13 1385 96

08a PROGETTO ESECUTIVO 23-mag-14 20-giu-14 29-apr-14 23-mag-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

22 2229-apr-14 23-mag-1428 24 24

09 CONTRATTO 20-giu-14 25-giu-14 05-giu-14 01-lug-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (6GG)

2 200045 5 26

10 ESECUZIONE LAVORI 23-mag-14 30-lug-14 02-mag-14 26-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (34GG)

60 6068 55

11 ACCATASTAMENTO 31-lug-14 30-ago-14 31-lug-14 RITARDO SU FINE 
EFF (25GG)

1 030

12 COLLAUDI 31-ago-14 11-gen-15 RITARDO SU 
INIZIO (24GG)

2 0133

13 RENDICONTAZIONE 12-gen-15 14-mar-15 0 051103 61

100 97Totali:
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PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Progetto 
esecutivo entro il 20/09/2015.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

230.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Cronoprogramma da rivedereMotivazione:

LUTMAN GuidoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%0 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

02-set-14 25-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (22GG)

19 0114

02 PROGETTO DEFINITIVO 23-dic-14 26-lug-15 81 0Diversi 215

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 29-mar-15 23-apr-15 0 025 0 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 24-apr-15 20-set-15 0 001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-set-15 26-set-15 0 05 0 0

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 27-set-15 23-gen-16 0 0118

08 ESECUZIONE LAVORI 24-gen-16 25-feb-16 0 032

09 ACCATASTAMENTO 26-feb-16 27-mar-16 0 030

10 COLLAUDI 28-mar-16 06-ott-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 07-ott-16 05-lug-17 0 051103 271

100 0Totali:

Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 25/01/2015. Rivisto entro il 13/03/2015.
Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

01-gen-14

47

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

310.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Baldissera M. - Targhetta F.Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 19%85 -69,0015 16

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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Il progetto esecutivo, definito negli aspetti tecnici è in attesa di conferma dal punto di vista del layout funzionale-organizzativoMotivazione del ritardo:

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

05-mag-14 05-lug-14 20-apr-14 27-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

6 661 68

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-apr-14 24-mag-14 01-apr-14 20-giu-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (27GG)

8 801-apr-14 12-lug-1453 80 102

05 PROGETTO ESECUTIVO 24-mag-14 17-lug-14 21-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (69GG)

19 721-giu-14 31-ago-1401001 54 71

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 17-lug-14 18-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (69GG)

2 001-set-14 02-set-141 0 1

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

18-lug-14 05-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (68GG)

11 002-set-14 20-nov-1479 79

07 CONTRATTO 06-ott-14 21-ott-14 2 021-nov-14 06-dic-1404001 15 15

08 ESECUZIONE LAVORI 21-ott-14 25-gen-15 52 007-dic-14 13-mar-1596 96

09 ACCATASTAMENTO 26-gen-15 25-feb-15 0 014-mar-15 13-apr-1530 30

10 COLLAUDI 26-feb-15 07-ago-15 0 014-apr-15 23-set-15162 162

11 RENDICONTAZIONE 08-ago-15 05-mag-16 0 024-set-15 21-giu-1651103 271 271

100 21Totali:

Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale. Entro il 04 settembre 2014
Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

220.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 10 90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 05-mag-1329-mag-13 05-mag-1329-mag-13 CONCLUSA 0 024 24

02 PROGETTO DEFINITIVO 10-feb-14 04-apr-14 10-feb-14 21-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (14GG)

28 28Diversi 53 39

05 PROGETTO ESECUTIVO 10-feb-14 04-apr-14 10-feb-14 21-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (14GG)

16 1601001 53 39

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 05-apr-14 10-apr-14 12-mar-14 17-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

2 25 5 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

07-apr-14 10-giu-14 22-mar-14 03-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

8 864 73
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07 CONTRATTO 11-giu-14 14-giu-14 30-mag-14 04-giu-14 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (10GG)
2 204001 3 5

08 ESECUZIONE LAVORI 15-giu-14 04-set-14 04-giu-14 28-ago-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

42 4281 85

10 COLLAUDI 05-set-14 14-gen-15 01-set-14 0 0131

11 RENDICONTAZIONE 15-gen-15 13-ott-15 0 051103 271

98 98Totali:

Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica. Entro il 30/12/2014.
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

30.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Il maggior tempo è dipeso dall'attesa della disponibilità degli spazi finanziariMotivazione:

CANTIELLO PriReferente:PACITTI Anna RitaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 17

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 03-giu-14 18-giu-14 03-giu-14 07-lug-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (19GG)

30 3015 34

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 08-lug-14 15-nov-14 08-lug-14 20 18130

03 ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 20-dic-14 40 034

04 RENDICONTAZIONE 21-dic-14 30-dic-14 10 09

100 48Totali:

Magazzino comunale: interventi di manutenzione. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.7 - A Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

20.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:PACITTI Anna RitaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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01 PROGETTAZIONE 10-giu-14 25-giu-14 RITARDO SU 

INIZIO (106GG)
0 015

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 26-giu-14 11-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (90GG)

0 015

03 ESECUZIONE LAVORI 12-lug-14 10-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (74GG)

0 090

04 RENDICONTAZIONE 11-ott-14 20-ott-14 0 09

0 0Totali:

Beni Culturali - Manutenzioni urgenti, straordinari e e adeguamenti normativi. Entr 20 dicembre 2014
Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

20.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Referente Amm.:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 03-giu-14 31-ott-14 03-giu-14 07-lug-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (116GG)

30 30150 34

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-nov-14 15-nov-14 08-lug-14 20 514

03 ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 20-dic-14 40 034 0

04 RENDICONTAZIONI 21-dic-14 30-dic-14 10 09 0

100 35Totali:

Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura.      
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.9 - A Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 01-giu-14 09-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (115GG)

0 051103 130

01F PROGETTO PRELIMINARE 10-ott-14 14-gen-15 0 096
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02 PROGETTO DEFINITIVO 15-gen-15 19-giu-15 0 0Diversi 155

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-giu-15 15-lug-15 0 025 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 16-lug-15 12-dic-15 0 001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-dic-15 18-dic-15 0 05 0

06D APPALTO (COMUNITARIA) 19-dic-15 24-mag-16 0 0157

07 CONTRATTO 25-mag-1630-mag-16 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 31-mag-16 18-dic-16 0 0201

10 COLLAUDI 18-dic-16 17-apr-17 0 0120

11 RENDICONTAZIONE 18-apr-17 14-gen-18 0 051103 271

0 0Totali:

Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Entro  il 20 dicembre 2014
Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

30.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FranceReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 61

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 03-giu-14 31-ott-14 03-giu-14 07-lug-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (116GG)

30 30150 34

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-nov-14 15-nov-14 08-lug-14 20 514

03 ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 20-dic-14 40 034

04 RENDICONTAZIONE 21-dic-14 30-dic-14 10 09

100 35Totali:

Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.11 - A Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 0%0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

05 PROGETTO ESECUTIVO 03-giu-14 14-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (113GG)

0 001001 103

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 15-set-14 20-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (9GG)

0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

21-set-14 09-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (3GG)

0 079

07 CONTRATTO 10-dic-14 15-dic-14 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 16-dic-14 21-apr-15 0 0126

10 COLLAUDI 13-feb-15 13-giu-15 0 0120

11 RENDICONTAZIONE 14-giu-15 12-set-15 0 051103 90

0 0Totali:

Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.12 - A Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

600.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FranceReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%0

02 N. loculi 0%0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 03-giu-14 11-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (113GG)

0 051103 130

01F PROGETTO PRELIMINARE 12-ott-14 21-gen-15 0 0101

02 PROGETTO DEFINITIVO 22-feb-15 12-lug-15 0 0Diversi 140

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 13-lug-15 07-ago-15 0 025 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 08-ago-15 04-gen-16 0 001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 05-gen-16 10-gen-16 0 05 0
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06D APPALTO (COMUNITARIA) 11-gen-16 16-giu-16 0 0157

07 CONTRATTO 17-giu-16 22-giu-16 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 23-giu-16 10-gen-17 0 0201

10 COLLAUDI 11-feb-17 11-giu-17 0 0120

11 RENDICONTAZIONE 12-giu-17 10-set-17 0 051103 90

0 0Totali:

CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e ad eguamenti normatrivi sui 5 cimiteri cittadini. Entr o il 20 dicembre 2014
Cod. Ob.13 - A Rilev. 100

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

20.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FranceReferente:Paola BureiReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 03-giu-14 31-ott-14 03-giu-14 07-lug-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (116GG)

30 30150 34

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-nov-14 15-nov-14 08-lug-14 20 514

03 ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 20-dic-14 40 034

04 RENDICONTAZIONE 21-dic-14 30-dic-14 10 09

100 35Totali:

EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie - 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.14 - A Rilev. 0

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

10.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:PACITTI Anna RitaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 24-giu-14 08-ago-14 RITARDO SU 0 045 0
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INIZIO (92GG)

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 09-ago-14 24-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (46GG)

0 015 0

03 ESECUZIONE LAVORI 25-ago-14 24-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (30GG)

0 060 0

04 RENDICONTAZIONE 25-set-14 04-ott-14 0 09 0

0 0Totali:

Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.15 - A Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 03-giu-14 11-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (113GG)

0 051103 130

01F PROGETTO PRELIMINARE 12-ott-14 31-gen-15 0 0111

02 PROGETTO DEFINITIVO 01-feb-15 06-lug-15 0 0Diversi 155

05 PROGETTO ESECUTIVO 07-lug-15 03-dic-15 0 001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-dic-15 09-dic-15 0 05 0

06D APPALTO (COMUNITARIA) 10-dic-15 15-mag-16 0 0157

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

16-mag-16 03-ago-16 0 079

07 CONTRATTO 04-ago-16 09-ago-16 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 10-ago-16 29-dic-16 0 0141

10 COLLAUDI 01-dic-16 29-apr-17 0 0149

11 RENDICONTAZIONE 30-apr-17 29-lug-17 0 051103 90

0 0Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014
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Collaudi e rendicontazioni.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/2014 31/08/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzion 100 100 100,00%0,00

10102 BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

21129 6

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 3406 2

- N. opere gestite nell'esercizio 55,0012,0015,00 8,00

- Importo Investimenti opere in corso (c+r in 
migliaia di €)

0000 0

- N. progettazioni interne 0002 0Stratificazione A06

Edilizia culturale

- N. strutture gestite totali 12121312 0

Edilizia pubblica

- N. strutture gestite totali 5345359 53

Impianti sportivi

- N. strutture gestite totali 32292920 32
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51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.511 LAVORI PUBBLICI

Sicurezza, edilizia giudiziaria e P.O. Del Mestre SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le attività ordinarie sono in linea con le previsioni.
Alcuni degli obiettivi inerenti gli investimenti sono stati vincolati dalle condizioni derivanti dal patto di stabilità e quindi risultano essere sospesi in attesa di spazi 
finanziari o sono avanzati limitatamente alle disponibilità di spesa pervenute.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Sostituziome serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 30/08/2014.
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 100

01-gen-13

97

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

60.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CALLIGARO LorReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO 15-gen-12 26-lug-12 15-gen-12 26-lug-12 CONCLUSA 0 0Diversi 193 193

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-feb-14 02-mar-14 27-feb-14 02-mar-14 CONCLUSA 3 33 3 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

15-mar-14 29-mag-14 05-mar-14 28-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (62GG)

14 1175 23

07 CONTRATTO 30-mag-14 04-giu-14 03-mag-14 04-giu-14 CONCLUSA 2 204001 5 32

08 ESECUZIONE LAVORI 05-giu-14 30-ago-14 05-giu-14 25-ago-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

76 7686 81

10 COLLAUDI 01-ott-14 30-dic-14 5 090

11 RENDICONTAZIONE 02-gen-15 01-lug-15 0 051103 180

100 92Totali:

PISUS Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015.
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

71.261,55Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Pajer LucillaReferente Amm.:
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RITARDO DOVUTO AL PATTO DI STABILITA'. SARA' A BREVE CONVOCATA UNA RIUNIONE PER STABILIRE NUOVE TEMPISTICHE INERENTI TUTTE LE OPERE FINANZIATE 
TRAMITE PISUS

Motivazione:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%35 -35,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

02-set-14 25-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (22GG)

19 0114

02 PROGETTO DEFINITIVO 20-dic-14 23-lug-15 81 0Diversi 215

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 29-mar-15 23-apr-15 0 025 0 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 24-apr-15 20-set-15 0 001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-set-15 26-set-15 0 05 0 0

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 27-set-15 23-gen-16 0 0118

08 ESECUZIONE LAVORI 24-gen-16 26-mar-16 0 062

09 ACCATASTAMENTO 26-feb-16 27-mar-16 0 030

10 COLLAUDI 28-mar-16 06-ott-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 07-ott-16 05-lug-17 0 051103 271

100 0Totali:

Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. 
Progetto definitivo entro il 01/09/2014.
PRATICA SOSPESA  DOPO PROGETTO DEFINITIVO CON TEMPI STICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI 
SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.010.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:ARIGLIANO DarioReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

20-mar-14 10-lug-14 20-mar-14 18-ago-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (39GG)

39 39112 151

02 PROGETTO DEFINITIVO 11-lug-14 12-set-14 20-lug-14 09-set-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

61 61Diversi 63 51
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03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 13-set-14 08-ott-14 13-set-14 0 025

05 PROGETTO ESECUTIVO 09-ott-14 06-mar-15 0 001001 148

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

07-mar-15 21-mag-15 0 075

07 CONTRATTO 22-mag-1527-mag-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 28-mag-15 13-feb-16 0 0261

10 COLLAUDI 13-feb-16 24-lug-16 0 0162

11 RENDICONTAZIONE 25-lug-16 23-nov-16 0 051103 121

100 100Totali:

Casa Serena adeguamento impianto elettrico. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

70.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Arigliano DarioReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE 15-lug-14 30-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (71GG)

0 015 0 0

02 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 01-ago-14 31-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (54GG)

0 030 0 0

03 ESECUZIONE LAVORI 01-set-14 30-nov-14 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

0 090 0 0

04 RENDICONTAZIONE 01-dic-14 31-dic-14 0 035005 30 0 0

0 0Totali:

Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 0

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

90.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Pacitti AnnaritaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO 01-apr-14 03-giu-14 13-nov-12 18-gen-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (501GG)

0 063 66

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 04-giu-14 09-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (112GG)

0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

10-giu-14 22-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (106GG)

0 073

08 ESECUZIONE LAVORI 23-ago-15 12-nov-15 0 081

10 COLLAUDI 13-nov-15 12-mar-16 0 0120

11 RENDICONTAZIONE 13-mar-16 11-giu-16 0 051103 90

0 0Totali:

Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.6 - 0 Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CALLIGARO LorReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO 07-apr-14 10-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (170GG)

0 0Diversi 64

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-giu-14 12-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (105GG)

0 01 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

13-giu-14 27-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (103GG)

0 075

07 CONTRATTO 28-ago-14 02-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (27GG)

0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 03-set-14 23-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (21GG)

0 0111

10 COLLAUDI 24-dic-14 23-apr-15 0 0120

11 RENDICONTAZIONE 24-apr-15 23-lug-15 0 051103 90

0 0Totali:
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Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci.
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.7 - 0 Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

60.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CALLIGARO LorReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 18-set-14 24-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (6GG)

0 097

02 PROGETTO DEFINITIVO 24-set-14 26-feb-15 0 0Diversi 155

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-feb-15 04-mar-15 0 05 0 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

05-mar-15 19-mag-15 0 075

07 CONTRATTO 20-mag-1525-mag-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 26-mag-15 08-set-15 0 0105

10 COLLAUDI 09-set-15 07-gen-16 0 0120

11 RENDICONTAZIONE 08-gen-15 08-apr-15 0 051103 90

0 0Totali:

Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.8 - 0 Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

40.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CALLIGARO LorReferente:Taghetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-ago-14 02-nov-14 RITARDO SU 
INIZIO (54GG)

0 093

02 PROGETTO DEFINITIVO 03-nov-14 05-apr-15 0 0Diversi 153
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06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 06-apr-15 11-apr-15 0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

12-apr-15 30-giu-15 0 079

08 ESECUZIONE LAVORI 01-lug-15 10-ott-15 0 0101

10 COLLAUDI 11-ott-15 08-feb-16 0 0120

11 RENDICONTAZIONE 09-feb-16 09-mag-16 0 051103 90

0 0Totali:

Scuola elementare Beaoto Odorico di via Piave - scala esterna ed interventi finalizzati al risparmio energetico.

PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPA ZI FINANZIARI.

Cod. Ob.9 - 0 Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CALLIGARO LorReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

15-mag-14 02-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (132GG)

0 079

01F PROGETTO PRELIMINARE 03-ago-14 05-nov-14 RITARDO SU 
INIZIO (52GG)

0 094

02 PROGETTO DEFINITIVO 06-nov-14 10-apr-15 0 0Diversi 155

05 PROGETTO ESECUTIVO 11-apr-15 23-lug-15 0 001001 103

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-ago-15 29-ago-15 0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

30-ago-15 16-nov-15 01-set-14 0 078

07 CONTRATTO 17-nov-15 22-nov-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 23-nov-15 15-mar-16 0 0113

10 COLLAUDI 16-mar-16 13-set-16 0 0181

11 RENDICONTAZIONE 14-set-16 13-dic-16 0 051103 90

0 0Totali:
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BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL d i trasformazione di energia elettrica
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.10 - 0 Rilev. 0

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

260.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Pajer LucillaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

01-nov-14 18-feb-15 0 0109

01F PROGETTO PRELIMINARE 19-feb-15 10-lug-15 0 0141

02 PROGETTO DEFINITIVO 11-lug-15 13-nov-15 7 0Diversi 125

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 14-nov-15 09-dic-15 0 025 0

06 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

10-dic-15 23-feb-16 0 075

07 CONTRATTO 24-feb-16 29-feb-16 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 01-mar-16 20-lug-16 0 0141

09 ACCATASTAMENTO 21-lug-16 20-ago-16 0 030

10 COLLAUDI 21-ago-16 01-mar-17 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 02-mar-16 31-mag-16 0 051103 90

7 0Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Collaudi e rendicontazioni.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10100 % di realizzazione 100 69 69,00%-31,00

10101 Lavori di sostituzione dei serramenti e manut. str. copertura scuola Elementare "L. Da Vinci" di via 100 50 50,00%-50,00

10102 Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo ref 100 50 50,00%-50,00
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10103 Scuola materna di Villanova - Completamento nuova scuola materna. 100 95 95,00%-5,00

10104 Casa Serena: completamento impianti lavanderia. 100 80 80,00%-20,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

1353 1

- N. opere gestite nell'esercizio 23,009,000,00 2,00

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria

- N. strutture gestite totali 2525212 25Centro anziani - casa 
serena - uff.giudiziari - 
fabbr. Sociali

- N. totale interventi impiantistici in gestione 4547547 10

- N. interventi in economia totali 195204,00238,000,00 118,00

Edilizia scolastica

- N. strutture gestite totali 28283126 28

- N. interventi in economia totali 570617,00834,000,00 252,00
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630 UFFICI GIUDIZIARI

Sicurezza, edilizia giudiziaria e P.O. Del Mestre SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Gestione struttura e custodia

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- Costo medio per residente spese di 
competenza comunale per gestione uffici 
giudiziari

026,5528,8625,92 0
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Verdi e parchi, P.O. Bianchet SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Gestione servizio di Protezione civile e altre atti vità

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. volontari gestiti 80807773 80PdPo

- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed 
attività varie

2502572640 219PdPo

Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione ite r rimborso danni

- N. eventi calamitosi nell'anno 
(neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)

0040 2

- N. eventi calamitosi con rimborso danni  
finanziati nell'anno

0001 1

- N. eventi calamitosi anni precedenti gestiti 0111 0
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56502 Tutela Acque565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Verdi e parchi, P.O.SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Fognatura e depurazione

- % popolazione residente servita da impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane

00067,2 0PdPo

- N. coliformi all'uscita del depuratore (ufc/100ml) 0001500 0PdPo

- % di popolazione servita da impianti depur.  
acque reflue urbane - media comuni capoluogo 
friulani

00086,9 0PdPomedia comuni capoluogo

- % segnalazioni on-line risolte 8537,009285,00 0PdPo

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 1019,3051,2627,04 0PdPo
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56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Verdi e parchi, P.O.SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L’unità operativa prosegue le attività di progettazione e gestione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni 
volti a promuovere l’adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.
Nello specifico si elencano le opere ed il loro stato di attuazione:
1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43:fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle 
Mura): i lavori sono stati ultimati nei termini previsti dal contratto;
2)+3) Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28 - Interventi di manutenzione per la valorizzazione e 
riqualificazione del fiume Noncello:  trattasi di due opere in delegazione amministrativa intersoggettiva che sono state appaltate congiuntamente per ottimizzare i costi 
di cantierabilità – gli interventi sono stati conclusi nei termini previsti;
4) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi 
atmosferici particolari: opera in fase di redazione del progetto esecutivo (progettazione interna) ma sospesa nell'esecuzione per il patto di stabilità;
5) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; 
(progettazione interna)  opera ferma per il patto di stabilità;
6) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l’utilizzo delle 
economie derivanti dall’opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa, (progettazione interna) approvato il 
progetto preliminare, adottato il progetto definitivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,…) ed ottenuto il decreto di approvazione da parte degli uffici 
regionali competenti; sono state quindi avviate le procedure ai fini espropriativi e di asservimento per la disponibilità delle aree e si sta proseguendo con la 
progettazione esecutiva;
7) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, approvato il progetto preliminare da parte del 
Commissario Straordinario Delegato, redatto il progetto definitivo-esecutivo e attualmente in attesa di acquisire pareri complessi (nulla osta idraulico…) (progettazione 
interna) ;
8) interventi di Protezione Civile per l’adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, approvato il progetto preliminare, redatto il progetto definitivo-esecutivo con 
acquisizione di pareri complessi (nulla osta idraulico…) (progettazione interna);
n.b. le opere di cui ai punti 7) e 8) dovranno essere appaltate entro dicembre 2014.
9) Interventi di salvaguardia dell’abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, (progettazione interna) adottato il progetto preliminare ed 
inviato al Commissario per la sua approvazione, in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo.
10) Opere connesse alla sicurezza dell’abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell’approvazione regionale del progetto definitivo/esecutivo, opera 
sospesa per il patto di stabilità (progettazione esterna).
Quasi la totalità delle progettazioni in carico all’ufficio sono soggette a verifica dell’assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (o screening), la cui pratica 
viene seguita interamente dal personale interno. Oltre a questo i progetti di difesa del suolo sono sottoposti al nulla osta idraulico di competenza regionale ed ai pareri 
ambientali, ove necessario (autorizzazione paesaggistica, soprintendenza, deposito calcoli SSTT).
In totale quindi l'ufficio ha all'attivo la realizzazione di 10 opere pubbliche di tipo complesso, che richiedono attività di progettazione specifica e multidisciplinare. I 
dipendenti dell’ufficio partecipano inoltre ad altre progettazioni e direzioni lavori interne facenti capo ad altri uffici (Riqualificazione di via Cappuccini, Parcheggio 
scambiatore della Fiera). 
L’ufficio continua il monitoraggio dello studio volto ad individuare ed eliminare le acque parassite nella rete fognaria, attualmente si sono concluse le indagini territoriali 
nei tempi previsti da contratto. 
Oltre a queste attività progettuali, l’ufficio continua a svolgere tutte le attività ordinarie ad esso assegnate riguardanti:
- Pareri su progetti edilizi privati (PRPC, lotti singoli)
- Autorizzazioni in materia di scarichi (domestici fuori fognatura e scarichi su fognature in gestione al Comune)
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- Autorizzazioni di manifestazioni motonautiche sui fiumi che percorrono la città
- Partecipa ai procedimenti di AUA per la parte di competenza
- Interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie in gestione  al Comune e sul reticolo idrografico minore mediante affidamenti in economia
- Svolge attività ricognitiva e propone soluzioni per garantire il deflusso delle acque nel territorio comunale anche mediante coinvolgimento della cittadinanza
- Partecipa attivamente durante situazioni emergenziali che comportano allagamenti localizzati o diffusi, sia per eventi puntuali sia per eventi alluvionali
- Continua a gestire in autonomia il presidio degli argini di Vallenoncello sia per le manutenzioni periodiche sia per la messa in esercizio degli impianti idrovori in 
occasioni di piena dei fiumi Noncello e Meduna.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 
10/12/2014.

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

120.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 30%100 -70,0016 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE

08-nov-12 28-feb-14 08-nov-12 28-feb-14 CONCLUSA 1 1477 477

2 RACCOLTA DATI STORICI ED ELABORAZIONI 01-mar-14 15-apr-14 01-mar-14 15-apr-14 CONCLUSA 7 745 45

3 INDAGINI TERRITORIALI E CAMPAGNA DI 
MISURA

16-apr-14 14-ago-14 16-apr-14 13-ago-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

20 20120 119

4 RACCOLTA DATI 15-ago-14 04-ott-14 14-ago-14 5 250

5 VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI 05-ott-14 24-nov-14 32 050 0

6 INDIVIDUAZIONI PRIORITA' 25-nov-14 10-dic-14 35 015 0

100 30Totali:

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e 
strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/06/2015. Rivisto entro il 01/09/2015.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103

01-gen-11

72

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

254.079,10Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 86%57 -8,0038 49
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Ritardo nell'approvazione del PD da parte della RegioneMotivazione del ritardo:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01D DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE 01-gen-13 31-lug-13 07-mag-10 03-lug-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

0 0211 1153

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mag-13 01-lug-13 01-mag-13 01-lug-13 CONCLUSA 0 061 61

02 PROGETTO DEFINITIVO 01-lug-13 19-apr-14 01-lug-13 22-apr-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (3GG)

41 41292 295

03 APPROVAZIONE REGIONALE 20-apr-14 20-mag-14 23-apr-14 29-lug-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (70GG)

2 200091 30 97

04 ACQUISIZIONE AREE 21-mag-14 13-set-14 30-lug-14 RITARDO SU FINE 
EFF (11GG)

29 630-lug-14 22-nov-1451103 115 115

05 PROGETTO ESECUTIVO 14-set-14 01-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (10GG)

4 023-nov-14 09-feb-1501001 78 78

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-dic-14 07-dic-14 2 010-feb-15 15-feb-155 0 5

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

08-dic-14 25-feb-15 22 016-feb-15 06-mag-1579 79

07 CONTRATTO 26-feb-15 03-mar-15 0 007-mag-1512-mag-1504001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 04-mar-15 23-giu-15 0 013-mag-15 01-set-15111 111

09 ACCATASTAMENTO 24-giu-15 24-lug-15 0 002-set-15 02-ott-1530 30

10 COLLAUDI 25-lug-15 03-dic-15 0 003-ott-15 11-feb-16131 131

11 RENDICONTAZIONE 04-dic-15 31-ago-16 0 012-feb-16 09-nov-1651103 271 271

100 49Totali:

Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: 
fognatura vicolo delle Mura). Entro il 23/05/2014.

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-12

95

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

190.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 94%90 -5,0080 85

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 02-mag-12 01-nov-13 02-mag-12 18-ott-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (14GG)

0 0548 534
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03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-nov-13 07-nov-13 19-ott-13 24-ott-13 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (14GG)
0 05 5

04 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

07-nov-13 25-gen-14 25-ott-13 25-gen-14 CONCLUSA 9 979 92

05 CONTRATTO 26-gen-14 31-gen-14 26-gen-14 30-gen-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

2 204001 5 4

06 ESECUZIONE LAVORI 01-feb-14 15-lug-14 10-dic-13 23-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

66 66164 195

07 COLLAUDI 24-mag-14 02-set-14 24-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (22GG)

22 1724-giu-14 03-ott-14101 101

08 RENDICONTAZIONE 03-set-14 03-mar-15 RITARDO SU 
INIZIO (21GG)

1 004-ott-14 03-mar-1551103 181 150

100 94Totali:

Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 22/06/2014.
Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

01-ott-06

92

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

190.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%90 -2,0085 88

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE 27-gen-11 15-mag-13 27-gen-11 15-mag-13 CONCLUSA 0 0839 839

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 23-gen-13 18-nov-13 23-gen-13 18-nov-13 CONCLUSA 0 0299 299

04 ACQUISIZIONE AREE 18-nov-13 29-lug-14 18-nov-13 RITARDO SU FINE 
EFF (57GG)

4 051103 253

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILIA' DEL SITO 19-nov-13 24-nov-13 19-nov-13 24-nov-13 CONCLUSA 0 05 5

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

25-nov-13 28-apr-14 25-nov-13 10-apr-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (18GG)

8 8154 136

07 CONTRATTO 28-apr-14 03-mag-14 10-apr-14 16-apr-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

2 200045 5 6

08 ESECUZIONE LAVORI 18-mar-14 29-ago-14 18-mar-14 29-ago-14 CONCLUSA 64 64164 164

09 COLLAUDI 23-giu-14 01-nov-14 30-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (68GG)

20 730-ago-14 30-dic-14131 122

10 RENDICONTAZIONE 02-nov-14 31-lug-15 2 009-dic-14 01-giu-15271 174

100 81Totali:
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Si è resa necessario una perizia supplettiva e di variante che ha aumentato i gg di esecuzione dei lavoriMotivazione:

Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 22/06/2014.
Cod. Ob.5 - B Rilev. 100

01-gen-10

93

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

40.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 78%90 -20,0050 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 14-ago-10 16-lug-11 14-ago-10 30-giu-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

0 0336 320

01A ATTESA APPALTABILITA' CON OB.5 24-mag-13 28-apr-14 24-mag-13 05-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (54GG)

12 12339 285 0

02 CONTRATTO 29-apr-14 04-mag-14 10-apr-14 16-apr-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (18GG)

2 200045 5 6

03 ESECUZIONE LAVORI 18-mar-14 22-giu-14 06-giu-14 18-lug-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

63 6396 42

04 COLLAUDI 23-giu-14 31-ott-14 19-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (26GG)

21 523-lug-14 30-nov-14130 130

05 RENDICONTAZIONE 01-nov-14 30-lug-15 2 001-dic-14 30-lug-1551103 271 241

100 82Totali:

Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro 08/03/2015. Rivisto entro il 
24/12/2015.

Cod. Ob.6 - B Rilev. 105

01-gen-10

69

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

4.510.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 81%62 -12,0050 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 07-feb-09 30-mar-10 10-giu-09 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

0 0416 272

01A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 31-mar-10 05-apr-10 09-mar-10 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (27GG)

0 05 0
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Ritardo 10 mesi su fine lavori - revisione cronoprogrammaMotivazione del ritardo:

02 CONTRATTO 06-apr-10 11-apr-10 09-mar-10 09-mar-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

0 000045 5 0

03 TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE 20-giu-13 17-giu-14 20-giu-13 RITARDO SU FINE 
EFF (99GG)

20 1520-giu-13 15-dic-14362 543

03A PROGETTO  CON VARIANTE 18-mar-14 21-nov-14 05-mag-14 RITARDO SU 
INIZIO (48GG)

45 4005-mag-14 30-nov-14248 209

03B PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE 18-mar-14 14-feb-15 02-mag-14 RITARDO SU 
INIZIO (45GG)

35 502-mag-14 19-mar-15Diversi 333 321

04 ESECUZIONE LAVORI 15-feb-15 08-mar-15 0 021-feb-15 24-dic-1521 306

05 ACCATASTAMENTO 09-mar-15 08-apr-15 0 030

06 COLLAUDI 09-apr-15 18-ott-15 0 029-nov-15 28-mar-16192 120

07 RENDICONTAZIONE 18-ott-15 15-lug-16 0 028-mar-16 24-dic-1651103 271 271

100 60Totali:

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 
26/01/2016. Rivisto entro il 26/02/2016.

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106

01-gen-13

85

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.600.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 69%58 -18,0022 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 20-mag-13 27-mar-14 20-mag-13 20-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

14 14311 304

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-mar-14 26-dic-14 16-mar-14 71 5706-lug-14 26-dic-14285 173

06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 27-set-14 17-gen-15 10 028-ott-14 17-feb-15112 112

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 18-gen-15 23-gen-15 0 018-feb-15 23-feb-155 0 5

07 CONTRATTO 24-gen-15 29-gen-15 0 024-feb-15 01-mar-1504001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 30-gen-15 26-gen-16 0 002-mar-15 26-feb-16361 361

10 COLLAUDI 27-gen-16 06-ago-16 0 027-feb-16 06-set-16192 192

11 RENDICONTAZIONE 07-ago-16 05-mag-17 0 007-set-16 05-giu-1751103 271 271

95 71Totali:
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Lieve ritardo di 30 gg - revisione cronoprogrammaMotivazione del ritardo:

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna 
nella località di Villanova. Entro il 17/05/2016.

Cod. Ob.8 - B Rilev. 105

01-gen-13

87

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

2.000.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 2 mesi per l'approvazione del progetto preliminare da parte del Commissario Straordinario DelegatoMotivazione del ritardo:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 53%57 -27,0016 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01A INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 01-mar-13 15-mar-14 01-mar-13 15-mar-14 CONCLUSA 9 9379 379

01B PROGETTO PRELIMINARE 31-mar-14 12-set-14 31-mar-14 RITARDO SU FINE 
EFF (12GG)

28 27165

02 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 14-giu-14 10-dic-14 14-giu-14 57 4214-giu-14 16-feb-15179 247

06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 04-dic-14 26-mar-15 6 014-dic-14 31-mar-15112 107

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-mar-15 31-mar-15 0 001-apr-15 06-apr-155 0 5

07 CONTRATTO 01-apr-15 06-apr-15 0 007-apr-15 12-apr-1504001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 07-apr-15 17-mag-16 0 013-apr-15 23-mag-16406 406

10 COLLAUDI 18-mag-16 26-nov-16 0 024-mag-15 02-dic-15192 192

11 RENDICONTAZIONE 27-nov-16 25-ago-17 0 003-dic-15 30-ago-1651103 271 271

100 78Totali:

Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento 
delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 06/08/2015. Rivisto entro il 06/09/2015.

Cod. Ob.9 - B Rilev. 104

01-gen-13

82

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

850.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%65 -16,0028 49

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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Lieve ritardo 30 gg - chiesta revisione.Motivazione del ritardo:

01B PROGETTO PRELIMINARE 01-giu-13 15-mar-14 01-giu-13 20-mar-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (5GG)

4 4287 292

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-mar-14 26-set-14 16-mar-14 74 5916-mar-14 27-ott-14194 225

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-set-14 02-ott-14 3 028-ott-14 02-nov-145 0 5

06 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

03-ott-14 21-dic-14 15 003-nov-14 21-gen-1579 79

07 CONTRATTO 22-dic-14 27-dic-14 3 022-gen-15 27-gen-1504001 5 5

08 ESECUZIONE LAVORI 28-dic-14 06-ago-15 1 028-gen-15 06-set-15221 221

10 COLLAUDI 07-ago-15 15-feb-16 0 007-set-15 17-mar-16192 192

11 RENDICONTAZIONE 16-feb-16 13-nov-16 0 018-mar-16 14-dic-1651103 271 271

100 63Totali:

Rimborso dei canoni di depurazione agli utenti interessati. Entro il 30 settembre 2014.
Cod. Ob.10 - B Rilev. 101

01-gen-13

92

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0070 80

02 N. utenze presunte aventi diritto al rimborso 100%3138 3,003138 3141

03 N. domande pervenute totali (da inizio progetto) 100%1498 0,001498 1498

04 N. domande di rimborso pervenute (2014) 107%1000 66,00846 1066

05 N. domande liquidate totali 104%1000 44,001044 1044

06 Importo domande liquidate 1000000 902002,19

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE ELENCHI 01-gen-13 30-giu-13 01-gen-13 30-giu-13 CONCLUSA 0 0180 180 0

02 PREDISPOSIZIONE SITO PER ACCESSO UTENTI 01-gen-13 30-lug-13 01-gen-13 30-lug-13 CONCLUSA 0 0210 210 0

03 REDAZIONE DELIBERA 01-ago-13 30-ago-13 01-ago-13 30-ago-13 CONCLUSA 0 029 29 0

04 APPROVAZIONE DELIBERA 01-ago-13 30-ago-13 01-ago-13 13-set-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

0 029 43 0
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05 ADOZIONE DELIBERA CATO 13-set-13 18-ott-13 13-set-13 18-ott-13 CONCLUSA 0 035 35

06 ATTIVAZIONE RIMBORSI 01-set-13 30-set-14 21-ott-13 RITARDO SU 
INIZIO (50GG)

95 80394

07 RENDICONTAZIONE 30-set-14 31-dic-14 5 092 0 0

100 80Totali:

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 01/02/2016. Rivisto entro il 03/08/2015 
(anticipo).

Cod. Ob.11 - B Rilev. 105

30-ago-12

43

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 4 mesiMotivazione del ritardo:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 20%50 -40,0010 10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA € 01-ago-12 31-ago-12 01-ago-12 31-ago-12 CONCLUSA 0 051103 30 30

02 PROGETTO DEFINITIVO 01-set-12 17-feb-13 01-set-12 17-feb-13 CONCLUSA 0 0Diversi 169 169

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 17-nov-12 15-dic-12 17-nov-12 15-dic-12 CONCLUSA 0 028 28

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 09-giu-14 23-set-14 09-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (1GG)

36 1416-giu-14 17-gen-15106 215

06C CONTRATTO 23-set-14 08-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (1GG)

6 018-gen-15 17-feb-1504001 15 30

07 PROGETTO ESECUTIVO 24-nov-14 16-mag-15 58 017-feb-15 17-giu-1501001 173 120

08 ESECUZIONE LAVORI 17-mag-15 01-feb-16 0 018-giu-15 04-gen-16260 200

10 COLLAUDI 02-feb-16 13-mag-16 0 004-gen-16 19-apr-16101 106

11 RENDICONTAZIONE 13-mag-16 11-ago-16 0 020-apr-16 17-ott-1651103 90 180

100 14Totali:

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalib ratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro 
il 13/07/2013 fine prog.esecutivo.
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.12 - B Rilev. 0

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 55 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-mar-11 31-mag-11 01-mar-11 15-apr-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (46GG)

0 091 45

01F PROGETTO PRELIMINARE 15-mar-11 09-mag-11 15-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA 0 055 55

01G RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-lug-12 19-ott-12 20-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (529GG)

0 0110 50

02 PROGETTO DEFINITIVO 20-ott-12 08-mar-13 01-ago-12 16-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (112GG)

0 0Diversi 139 107

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-mar-13 03-apr-13 16-nov-12 06-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (118GG)

0 000091 25 20

04 ACQUISIZIONE AREE 07-dic-12 23-ago-14 07-dic-12 RITARDO SU FINE 
EFF (32GG)

0 051103 624

05 PROGETTO ESECUTIVO 07-dic-12 13-lug-13 07-dic-12 26-lug-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 001001 218 231

0 0Totali:

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.13 - B Rilev. 0

01-gen-10

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

210.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100 35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI 
COMPETENTI

01-gen-10 15-feb-10 01-gen-10 28-feb-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 045 58 0

02 AFFIDAMENTO 16-feb-10 18-mar-10 28-feb-10 31-mar-10 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 030 31 0

03 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 31-mar-10 20-apr-10 31-mar-10 20-apr-10 CONCLUSA 0 020 20 0

04 ACQUISIZIONE PARERI 21-apr-10 21-mag-10 20-apr-10 26-apr-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

0 030 6 0

05 AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO 01-gen-14 01-lug-14 01-gen-14 RITARDO SU FINE 
EFF (85GG)

0 0181 0
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06 VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE 

PROGETTO
02-lug-14 31-ago-14 RITARDO SU 

INIZIO (84GG)
0 060

0 0Totali:

Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di 
Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari.
PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPA ZI FINANZIARI.

Cod. Ob.14 - B Rilev. 0

01-gen-09

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 10 3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

03A RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-apr-12 04-set-12 11-lug-02 03-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (32GG)

0 0156 3676

03B NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI 05-set-12 20-ott-12 04-ago-12 07-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

0 045 95

04 PROGETTO DEFINITIVO 21-ott-12 21-lug-13 04-ago-12 16-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (247GG)

0 0273 104

04A ACQUISIZIONE AREE 22-lug-13 16-gen-14 17-nov-12 17-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (425GG)

0 051103 178 0

04B PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A. 02-giu-13 30-set-13 11-giu-13 11-ott-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (11GG)

0 0120 122

05 PROGETTO ESECUTIVO 12-ott-13 14-set-14 12-ott-13 RITARDO SU FINE 
EFF (10GG)

0 1001001 337

06 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 17-nov-12 02-dic-12 16-nov-12 01-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 015 15

0 10Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10002 N° studi 5 4 80,00%-1,00
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Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale mediante le gestioni in economia101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/2014 31/08/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 N. interventi 3 4 133,33%1,00

Misurazioni freatimetriche dei pozzi spia del comune di Pordenone per il controllo della falda102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 40 40,00%-60,00

10202 N° misurazioni 15 7 46,67%-8,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Attività di gestione della rete fognaria per le sol e acque meteoriche e del sistema idrografico minore .

- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti 40673 17PdPoDIVERSE DA SOL

- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e
reclami

30377 12

- N. pareri scarico 30303036 20

- Tempo medio evasione pareri scarico (gg) 15151515 10PdPi

Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.

- N. opere in carico al 01/01 111065 11

- N. nuove opere avviate 1375 0
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- N. opere concluse 4122 0

- N. opere gestite nell'esercizio 1213,0013,0010 11,00
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590 AREE VERDI E PARCHI

Difesa del Suolo, Verdi e parchi, P.O.SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si è valutato con l'Assessore e il Dirigente di sospendere l'obiettivo n. 3 "Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con 
sponsorizzazioni di soggetti privati" per valutare l'opportunità di associarlo, considerato il particolare momento di difficoltà, ad altre attività dell'Amministrazione, tipo il 
bike scharing per rendere il bando di sponsorizzazione più interessante.
Gli obiettivi n. 4 - 6 e 8 relativi a Progetti PISUS risultano sospesi nella definizione dei nuovi cronoprogrammi a causa del mancato avviamento delle procedure di gara 
con evidenza europea, che non potevano essere attivate sino all'emanazione del decreto di regionale che approvava le graduatorie, decreto pubblicato solo il 13 
agosto c.a.
L'obiettivo n.1 relativo alla carta di servizi è in ritardo, ma dipende da GEA che è la redatrice di tale atto. 
L'obiettivo n. 10 Re.cir è in attesa che i tecnici regionali lo inseriscano nella carta regionale di previsione delle piste ciclabili per futuri stralci di finanziamenti.
Abbiamo attivato i cantieri lavoro come da programma e sono stati svolti regolarmente tutti gli interventi programmati con le ordinarie manutenzioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro 31/12/2014.
Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

01-gen-12

0

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 6 mesiMotivazione del ritardo:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 20%100 -80,0020 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI 01-set-12 31-dic-12 01-set-12 17-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (14GG)

0 0121 107

02 CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI 01-apr-14 28-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (176GG)

20 0GEA 180

03 ACQUISIZIONE PARERI 29-set-14 13-nov-14 10 045

04 ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI 14-nov-14 14-dic-14 50 030

05 VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI 15-dic-14 31-dic-14 20 016

100 0Totali:
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Parco laghetti di Rorai Grande: Progetto di massima dell'area per la sua salvaguardia paesaggistica e per la valorizzazione del sito. 
Individuazione interventi a lotti. Entro il 05/09/2014.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100

01-gen-14

95

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100 85

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI MASSIMA 01-apr-14 20-giu-14 01-apr-14 30-mag-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

85 8580 59 0

02 ACQUISIZIONE PARERI 21-giu-14 20-ago-14 03-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

15 1060 0

03 VALIDAZIONE DELLA GIUNTA 21-ago-14 05-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (34GG)

0 015 0 0

100 95Totali:

Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati. Entro dicembre 
2014.

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-14

9Sì

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Motivazione del ritardo:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100 8

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE BANDI/AVVISI PER 
RACCOLTA DISPONIBILITÀ

01-giu-14 30-giu-14 28-mag-14 RITARDO SU FINE 
EFF (86GG)

70 829 0

02 TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE

01-lug-14 30-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

5 060 0 0

03 ESAME PROPOSTE E VALUTAZIONE FATTIBILITÀ 
ECONOMICA

15-lug-14 30-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (71GG)

25 077 0 0

100 8Totali:
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PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi san valentino, san carlo, parco seminario - I tratto. Progetto esecutivo entro il 07 agosto 2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

400.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

02-set-14 16-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (22GG)

67 0105

02 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 16-dic-14 02-nov-15 33 0Diversi 321

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 08-ago-15 13-ago-15 0 05 0

04 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 14-ago-15 10-dic-15 0 0118

05 CONTRATTO 11-dic-15 16-dic-15 0 004001 5

06 ESECUZIONE LAVORI 17-dic-15 21-mag-16 0 0156

07 COLLAUDI 22-mag-16 31-ott-16 0 0162

08 RENDICONTAZIONE 22-mag-16 20-ott-16 0 051103 151

100 0Totali:

PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. Progetto esecutivo entro il 02/02/2015.
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103

01-gen-13

96

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

336.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO 16-set-13 02-ott-14 16-set-13 61 46Diversi 381

01B DEVOLUZIONE MUTUO 02-ott-14 17-ott-14 3 015 0 0

02 PROGETTO ESECUTIVO 01-set-14 02-feb-15 21-lug-14 36 001001 154
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03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 03-feb-15 08-feb-15 0 05 0 0

04 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 09-feb-15 01-giu-15 0 0112

05 CONTRATTO 03-giu-15 08-giu-15 0 004001 5

06 ESECUZIONE LAVORI 09-giu-15 22-nov-15 0 0166

07 COLLAUDI 23-nov-15 03-apr-16 0 0132

08 RENDICONTAZIONE 04-apr-16 02-set-16 0 051103 151

100 46Totali:

PISUS - A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, terme romane, via bellasio. Progetto esecutivo entro il 01 luglio 2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

450.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

02-set-14 21-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (22GG)

29 0110

01a DEVOLUZIONE MUTUO 02-dic-14 22-dic-14 7 020 0 0

01b PROGETTO ESECUTIVO 21-dic-14 01-ott-15 64 001001 284

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-lug-15 07-lug-15 0 05 0

03 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 02-lug-15 28-ott-15 0 0118

04 CONTRATTO 20-ott-15 25-ott-15 0 004001 5

05 ESECUZIONE LAVORI 26-ott-15 04-mag-16 0 0191

06 COLLAUDI 04-mag-15 13-set-15 0 0132

07 RENDICONTAZIONE 04-mag-16 02-ott-16 0 051103 151

100 0Totali:
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PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera -  Progetto esecutivo entro il 09 marzo 2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

120.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 3%60 -58,002

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 25-ago-14 09-mar-15 01-lug-14 69 1001001 196

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-mar-15 15-mar-15 0 05 0 0

03 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 16-mar-15 06-lug-15 0 0112

04 CONTRATTO 07-lug-15 12-lug-15 0 004001 5

05 ESECUZIONE LAVORI 13-lug-15 21-nov-15 0 0131

06 COLLAUDI 22-nov-15 01-giu-16 0 0192

07 RENDICONTAZIONE 12-mag-1611-mag-17 0 051103 364

69 10Totali:

PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi san valentino, san carlo, parco del seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. Progetto 
esecutivo entro il 17/07/2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

376.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%30 -30,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

02-set-14 21-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (22GG)

21 0110

02 PROGETTO DEFINITIVO 06-nov-14 09-lug-15 79 0Diversi 245

02B DEVOLUZIONE MUTUO 24-apr-15 09-mag-15 0 015 0 0

03 PROGETTO ESECUTIVO 13-apr-15 17-lug-15 0 0Diversi 95
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03b ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 18-lug-15 23-lug-15 0 05 0 0

04 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 24-lug-15 19-nov-15 0 0118

05 CONTRATTO 20-nov-15 25-nov-15 0 004001 5

06 ESECUZIONE LAVORI 26-nov-15 30-mag-16 0 0186

07 COLLAUDI 01-giu-16 11-set-16 0 0102

08 RENDICONTAZIONE 11-set-16 10-gen-17 0 051103 121

09 ACCATASTAMENTO 30-mag-16 29-giu-16 0 030

100 0Totali:

Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi 
pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazi one del tracciato ed inserimento nella 
programmazione Regionale. Predisposizione di studio di fattibilità e atti finalizzati alla richiesta d i finanziamento per la realizzazione della 
mobilità lenta e ciclabile dell'area vasta pordenonese - RECIR. Entro il 30/11/2014

Cod. Ob.9 - B Rilev. 104

30-apr-10

67

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 4 mesi da parte regione per inserimento tracciato su carta regionaleMotivazione del ritardo:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 63%80 -30,0050 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE PERCORSO 01-gen-10 30-set-10 01-gen-10 30-set-10 CONCLUSA 0 0272 272 0

02 CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI 
DEL PROGETTO

01-ott-10 31-ott-10 01-ott-10 31-ott-10 CONCLUSA 0 030 30 0

03 CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA 
ALLA REGIONE

01-mar-12 30-nov-13 01-mar-12 16-dic-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (16GG)

0 0639 655

04 INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR

01-dic-13 30-mag-14 16-dic-13 RITARDO SU FINE 
EFF (117GG)

15 10180

05 PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA 01-ott-14 30-nov-14 43 060 0 0

06 REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED 
ELABORATI PER CONTRIBUTO

01-dic-14 31-mar-15 42 0120 0 0

07 APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' 01-apr-15 31-mag-15 0 060 0 0

100 10Totali:
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Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero 
paesaggistico-ambientale  dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 28/11/2015.
SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' IN ATTESA DI SPAZI FINANZIARI

Cod. Ob.10 - B Rilev. 

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GIANESSI MiriaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mag-11 06-ago-11 18-ago-11 18-nov-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (104GG)

0 097 92

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 02-mag-12 22-ott-12 07-ago-11 28-nov-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (37GG)

0 0173 479

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 23-ott-12 07-dic-12 28-nov-12 17-dic-12 CONCLUSA IN 
RITARDO (10GG)

0 045 19

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 09-dic-12 16-dic-12 01-nov-12 07-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

0 07 36

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

14-apr-15 03-lug-15 0 080

07 CONTRATTO 04-lug-15 09-lug-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 10-lug-15 28-nov-15 0 0141

10 COLLAUDI 29-nov-15 24-apr-16 0 0147

11 RENDICONTAZIONE 06-mar-14 31-lug-15 RITARDO SU 
INIZIO (202GG)

0 0512

0 0Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Redazione convenzione tipo per affidamento manutenzione aree verdi ad associazioni che svolgono attività legate al sito.100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2014 01/04/2014 26/06/201401/04/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Progetto piantumazioni 2014.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 02/02/201401/04/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10102 N. piantumazioni 300 145 48,33%-155,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Strategie e coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

Gestione del verde pubblico

- m² di verde pubblico sul territorio 71781017152546,117145897,006928922,00 7170316,00

- % di m² di aree in gestione a società 
partecipata

414141,1838,7 41

- % di aree in gestione diretta e/o con 
convenzione

595958,8261,3 59Parco urbano compren. 
Bassura reghena, laghetti 
Rorai, Seminario

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 909987104 52

- % segnalazioni on-line risolte 959894,0094,00 82,35PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 1015,846,1413,82 4,67PdPi

- m² di verde fruibile per residente 134134137,1134 139PdPo

- m²  di verde urbano fruibuile per residente 
media comuni capoluogo friulani

0079,779,7 0

- Costo medio per metro quadro di verde gestito 01,51,141,16 0PdPo

Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.

- N. progetti in corso al 01/01 3203 7

- N. nuovi progetti avviati 4348 2

- N. progetti conclusi 0278 2

- N. opere gestite con progettazioni interne 04111 8

- N. progetti gestiti nell'anno 75,0011,0019,00 9,00

Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.
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- m² di verde pubblico gestiti da  GEA 1665431852541,00813565,00802664,00 873540,00= A19

- Grado di puntualità degli interventi programmati 10010010085 0PdPi(rispetto parametri 
contratto di servizio)

- % segnalazioni on-line SOL assegnate e 
risolte a GEA

9009497 0Non compreso in A28
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59501 Tutela ambientale595 AMBIENTE

Tutela ambientale Brazzafolli FedericaSETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Prosegue la predisposizione del piano di classificazione acustica, con un ritardo nell'effettuazione delle misure fonometriche dovuto al numero elevato delle giornate 
con pioggia e vento, durante le quali non è stato possibile eseguirle; ciononostante una bozza di zonizzazione aggregata è stata condivisa per una prima valutazione 
anche con ARPA FVG, che validerà il piano, e con i colleghi della Pianificazione in relazione alla revisione del PRGC. Sono stati avviati i contatti per la procedura di 
VAS in relazione al PCCA.
E' stata condotta la gara pluriennale per la derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre non ancora conclusa per il verificasi di anomalie nelle offerte e la 
necessità di svolgere i conseguenti atti previsti dalla normativa in materia; parallelamente è stata realizzata la campagna per la sensibilizzazione della disinfestazione 
dalla zanzara tigre.
Sono continuate le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A., continuata la programmazione del progetto 
Raee@scuola che vedrà la realizzazione di un concorso tra scuole per la raccolta di rifiuti RAEE tra fine novembre e metà dicembre prossimi venturi. Esso potrà fare 
da volano al consolidamento di una raccolta continua con i punti di raccolta ubicati proprio presso gli istituti scolastici. Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti 
sono state sottoposte delle ipotesi alle associazioni di categoria del commercio per la revisione delle frequenze di raccolta in centro città.
E' stato predisposto ed approvato il progetto di razionalizzazione ed ampliamento dell'ecocentro di Pordenone.
Dopo aver avuto indicazioni circa la sostenibilità economica in relazione al patto di stabilità, è iniziata la procedura per la fornitura di contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, da cedere a GEA S.p.A., finanziata con un contributo provinciale. 
Per migliorare la fruizione da parte dei cittadini del servizio "ecocentro" è stato predisto un atto per condividere reciprocamente a partire dal prossimo anno degli 
Ecocentri comunali di Pordenone e Cordenons.
Il progetto di valutazione della qualità dell'aria locale con la implementazione e collocazione della centralina mobile in vari siti della città, secondo un programma 
definito congiuntamente con ARPA FVG, pur essendo avviato ha avuto uno stop da parte di Arpa fvg.
In ritardo l'aggiornamento del piano di telefonia mobile - nella forma prevista dalla legge regionale - e conseguentemente si prevede uno slittamento della 
pianificazione con ARPA FVG di una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici. 
Prosegue l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la continua necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità 
normative che si susseguono.
Sono state effettuate le attività necessarie per poter realizzare il progetto "casetta dell'acqua"

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 10/08/2015.
Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

01-gen-09

87

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

130.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 48%60 -31,0012 29

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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Ritardo 2,5 mesi consegna prima fase e ritardo esecuzione misurazioni fonometriche per condizioni meteo avverse.Motivazione del ritardo:

01 FASE PREPARATORIA INCARICO 09-gen-12 01-feb-13 09-gen-12 01-feb-13 CONCLUSA 0 0389 389

02 ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO 
INCARICO

01-mag-13 05-feb-14 01-mag-13 04-feb-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

4 4280 279

03 REDAZIONE PROGETTO DI PIANO 05-feb-14 14-dic-14 05-feb-14 82 3814-giu-14 26-feb-15312 257

04 FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA 28-mar-14 14-dic-14 28-mar-14 13 328-mar-14 26-feb-15261 335

05 ACQUISIZIONE PARERE ARPA 15-dic-14 24-gen-15 1 027-feb-15 08-apr-1540 0 40

06 PROCEDURA VAS 25-gen-15 26-mar-15 0 009-apr-15 08-giu-1560 60

07 ADOZIONE PIANO 27-mar-15 10-lug-15 0 007-giu-15 20-set-15105 105

08 APPROVAZIONE PIANO 11-lug-15 10-ago-15 0 021-set-15 21-ott-1530 0 30

100 45Totali:

Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/03/2015.
Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

01-gen-13

68

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 61%90 -35,0023 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO 02-gen-13 15-lug-13 02-gen-13 13-lug-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

0 0194 192 0

02 CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO 16-lug-13 30-mag-14 16-lug-13 RITARDO SU FINE 
EFF (117GG)

30 2516-lug-13 30-set-14318 441

03 PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' 
OPERATIVE

05-mag-1431-mag-14 22-mag-14 RITARDO SU FINE 
EFF (116GG)

35 3022-mag-14 30-set-1426 131

04 PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE 03-giu-14 18-giu-14 03-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (98GG)

5 203-giu-14 18-ott-1415 137

05 APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA 19-giu-14 30-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (97GG)

0 019-ott-14 30-ott-1411 0 11

06 INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI 01-lug-14 30-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

15 001-ott-14 30-ott-1491 0 29

07 ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO 01-lug-14 31-mar-15 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

15 030-ott-14 31-mar-15273 0 152

100 57Totali:
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Ritardo 4 mesi -  decisioni da assumere sulla proposta  formalizzataMotivazione del ritardo:

Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG. Prima fase entro 
31/12/2014.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

01-gen-14

85

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Non è ancora stata sottoscritta la Convenzione da parte di ARPA FVGMotivazione del ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 56%90 -40,0019 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE CON ARPA FVG

02-gen-14 30-giu-14 02-gen-14 RITARDO SU FINE 
EFF (86GG)

20 1902-gen-14 30-set-14179 271

02 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. 
PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI

02-mag-14 15-giu-14 23-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (101GG)

20 1802-mag-14 31-ott-1444 182

03 RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER 
PRIMA FASE

16-giu-14 30-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (100GG)

20 1601-ott-14 30-nov-1475 0 60

04 REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA 01-set-14 31-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

30 001-dic-14 31-dic-14121 0 30

05 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA 
FASE (2015)

01-lug-14 30-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

5 0121 0 0

06 REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON 
ESISTENTI

01-nov-14 30-apr-15 5 0180 0 0

100 53Totali:

Definizione piano delle Antenne di telefonia mobile e relativo piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 
30/09/2014.

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102

01-gen-14

69

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:UGELReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 69%100 -31,000 69

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI 
PER ADOZIONE

01-gen-14 31-mag-14 02-gen-14 24-mag-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

60 60150 142 0
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Ritardo 3,5 mesi - Si è attivato un tavolo intersettorialeMotivazione del ritardo:

02 ADOZIONE IN GIUNTA 01-giu-14 15-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (115GG)

0 001-giu-14 15-set-1414 0 106

03 PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI 16-giu-14 19-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (100GG)

20 016-set-14 20-dic-1495 0 95

04 FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI 16-giu-14 19-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (100GG)

15 016-set-14 20-dic-1495 0 95

05 PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE 
CONSIGLIO

17-set-14 30-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (7GG)

5 021-dic-14 15-gen-1513 0 25

06 APPROVAZIONE IN CONSIGLIO 22-set-14 30-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (2GG)

0 015-gen-14 30-gen-158 0 380

100 60Totali:

Gestione dei servizi pubblici locali: rifiuti, sosta a pagamento, segnaletica, verde pubblico: definizione modalità di erogazione del servizio. 
Entro il 31/12/2014.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105

01-gen-12

85

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Decisioni assunte il 26.08.2014Motivazione del ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0050 60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEF. ELEMENTI CHIAVE GARA A SEGUITO 
DELIBERA QUADRO

01-gen-13 30-set-13 01-gen-13 30-set-13 CONCLUSA 0 0272 272

02 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SUI SPL 30-set-13 30-giu-14 16-set-13 RITARDO SU FINE 
EFF (86GG)

80 7030-set-13 30-set-14273 365

03 ADOZIONE ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO 01-giu-14 30-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (115GG)

0 001-giu-14 31-ott-1429 0 152

04 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

30-mag-14 31-dic-14 30-mag-14 20 530-mag-14 31-dic-14215 215

100 75Totali:

Definizione Carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.
Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

01-gen-12

78

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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In attesa della revisione della tipologia del servizio di cui all'altro obiettivo 7.Motivazione del ritardo:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 78%100 -22,0030 78

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI 01-ago-12 31-dic-12 01-ago-12 17-dic-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (14GG)

0 0152 138

02 REVISONE BOZZA PER ADEGUAMENTO AL 
SERVIZIO

02-mag-14 30-set-14 02-mag-14 70 65151 0

03 FASE DI  PARTECIPAZIONE 02-set-13 30-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (387GG)

20 001-set-14 30-set-14301 29

04 RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PARTI 
INTERESSATE

01-lug-14 30-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

7 001-set-14 30-set-1429 29

05 RATIFICA CARTA DEI SERVIZI 01-ago-14 31-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (54GG)

3 001-ott-14 31-dic-14152 0 91

100 65Totali:

Revisione in un'ottica di efficienza e di riduzione dei costi del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.
Cod. Ob.7 - B Rilev. 105

01-gen-13

87

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:UGEL ChiaraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 87%100 -13,0070 87

02 Riduzione dei costi del servizio Euro 0%-156000 156.000,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI SISTEMA ESISTENTE 02-set-13 29-nov-13 02-set-13 18-nov-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (11GG)

0 088 77

02 IPOTESI REVISIONE SERVIZIO 04-nov-13 31-dic-13 19-nov-13 31-dic-13 CONCLUSA 0 057 42 0

03 ESAME IPOTESI DA PARTE ORGANO POLITICO 02-gen-14 30-apr-14 02-gen-14 30-giu-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (61GG)

10 1002-gen-14 30-giu-14118 179 179

04 REVISIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI 01-mag-14 30-giu-14 02-mag-14 30-giu-14 CONCLUSA 35 3560 59

05 ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA 01-lug-14 31-dic-14 01-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (31GG)

45 1001-ott-14 31-dic-14183 91

06 VALUTAZIONE ULTERIORI MODIFICHE 01-lug-14 31-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

10 001-ott-14 31-dic-14183 0 91
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3 mesi di ritardo su attuazione della revisione del sistema di raccoltaMotivazione del ritardo:

100 55Totali:

Realizzazione progetto RAEE@SCUOLA al fine di sensibilizzare gli studenti sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.
Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

01-gen-14

92

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:UGEL ChiaraReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 49%100 -51,0035 49

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO IN 
COLLABORAZIONE CON ANCITEL E GEA

07-gen-14 30-mag-14 07-gen-14 25-giu-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

25 25143 169 0

02 PRESENTAZIONE INIZIATIVA ISTITUTI 05-mag-1431-mag-14 05-mag-1431-mag-14 CONCLUSA 5 526 26 0

03 FORMALIZZAZIONE ACCORDI GEA / SCUOLE 19-mag-14 30-giu-14 03-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (86GG)

20 1703-giu-14 30-set-1442 119

04 PREDISPOSIZIONE MATERIALI GEA / ANCITEL 01-lug-14 30-set-14 28-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (27GG)

5 228-lug-14 23-nov-1491 118

05 PRESENTAZIONE PUBBLICA INIZIATIVA 16-set-14 15-ott-14 RITARDO SU 
INIZIO (8GG)

5 025-nov-14 25-nov-1429 0 0

06 REALIZZAZIONE FASE SPERIMENTALE CON 
CONCORSO SCUOLE

16-ott-14 30-nov-14 30 025-nov-14 16-dic-1445 0 21

07 CONSOLIDAMENTO RACCOLTA RAEE SCUOLE 01-dic-14 31-dic-14 10 017-dic-14 31-dic-1430 0 14

100 49Totali:

Ampliamento e ottimizzazione dell'Ecocentro comunale a servizio dei cittadini.
Il progetto prosegue sino alla trasmissione alla Provincia, in seguito sospeso in attesa apertura spazi finanziari su patto di stabilità. Entro il 
13/02/2015.

Cod. Ob.9 - B Rilev. 103

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

106.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:UGEL CORONAReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,000 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTERNO 01-apr-14 30-giu-14 01-apr-14 30-lug-14 CONCLUSA IN 95 9590 120
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RITARDO (30GG)

02 PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'APPROVAZIONE 01-lug-14 16-lug-14 31-lug-14 01-ago-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (16GG)

5 515 1

03 APPROVAZIONE GIUNTA 16-lug-14 26-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (70GG)

0 001-ago-14 01-set-1410 0 31

04 APPROVAZIONE PROGETTTO DA PARTE 
PROVINCIA

27-lug-14 25-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (59GG)

0 001-set-14 21-nov-1460 0 81

05 APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

26-set-14 14-dic-14 0 079

06 ESECUZIONE LAVORI 15-dic-14 13-feb-15 0 060 0 0

07 RENDICONTAZIONE 14-feb-15 15-mag-15 0 090 0 0

100 100Totali:

Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014
Cod. Ob.10 - B Rilev. 102

01-gen-14

58

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 1,5 mesi - Decisione assunta con DGC n. 144 del 01.08.2014Motivazione del ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:SABRINA CORONAReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 58%100 -42,0045 58

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RICHIESTA DI CONTRIBUTO 01-giu-13 05-lug-13 01-lug-13 03-lug-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

0 034 2 0

02 ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA 
PROVINCIA

06-lug-13 30-ott-13 04-lug-13 09-ott-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

0 0116 97 0

03 PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' 01-set-13 30-nov-13 05-ago-13 29-nov-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 090 116 0

04 PROCEDURA DI GARA 01-dic-13 30-giu-14 01-ago-14 RITARDO SU FINE 
EFF (86GG)

40 3801-ago-14 15-ott-14211 75

05 DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA 
CONTRATTO

01-lug-14 15-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

20 015-ott-14 19-nov-1445 0 35

06 REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA 16-ago-14 16-nov-14 RITARDO SU 
INIZIO (39GG)

40 016-nov-14 31-dic-1492 0 45

100 38Totali:
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INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Predisposizione relazioni ed atti a supporto dei Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, etc.).100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 19/02/201419/02/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % realizzazione 100 60 60,00%-40,00

10002 N. relazioni/documentazioni prodotte 10 6 60,00%-4,00

Ampliamento del servizio Ecocentro per i cittadini tramite predisposizione bozza di convenzionamento per l'utilizzo dell'Ecopiazzola di Cordenons.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2014 03/03/2014 27/06/201403/03/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % realizzazione 100 100 100,00%0,00

Realizzazione interventi di miglioramento dal punto di vista igienico sanitario: effettuazione gara e attuazione interventi per il contenimento della zanzara tigre (con 
ordinanza entro maggio e primo giro pastiglie entro giugno, conclusione entro ottobre) e la derattizzazione (dicembre).

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/04/201401/04/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10202 N. interventi zanzara tigre 3 0 0,00%-3,00

10203 N. interventi derattizzazione 6 0 0,00%-6,00

Aggiornamento dati del Rapporto sullo stato dell'ambiente con le rilevazioni al 2013.103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 19/05/201402/05/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 35 35,00%-65,00
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Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/03/201401/03/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10400 % di realizzazione 100 42 42,00%-58,00

10401 Giretto d'Italia 2014 - settembre 0 0 0,00%0,00

10402 Terraé - giugno 100 100 100,00%0,00

10403 Bici in Fiera - settembre 0 0 0,00%0,00

10404 Festa dell'Albero - novembre 100 0 0,00%-100,00

10405 Settimana europea per la riduzione dei rifiuti - ottobre/novembre 100 20 20,00%-80,00

Ecofeste 2014 da realizzarsi tra maggio e settembre.105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 02/05/201402/05/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10502 N. manifestazioni 3 2 66,67%-1,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione d el monitoraggio ambientale

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. posizione Ente classifica capoluoghi del 
Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'

0434 0PdPoIn collaborazione con 
Legambiente-dati riferiti al 
secondo esercizio 
precedente

- PM10: concentrazione media annua 002831 0PdPoARIA

- PM10: n. gg di rilevamento dei livelli 365323358365 218ARIA

- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione 
Comunale) per episodi acuti di inquinamento 
atmosferico). (gg.)

54512 4ARIA

- N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni 
inquinamento atmosferico

5345 0ARIA
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- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO 
per la protezione della salute umana

25302519 15OZONO

- Concentrazione media annua biossido di azoto 
(ug/m³)

4003642 0PdPoBIOSSIDO DI AZOTO

- Concentrazione media annua benzene  (ug/m³) 501,31,6 0PdPoBENZENE

- N. segnalazioni inconvenienti acustici 511911 4RUMORE

- N. monitoraggi dei campi elettromagnetici 
(ARPA) sul territorio comunale (antenne 
telefonia mobile)

10576235 236ELETTROSMOG

- N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori 42724 0ELETTROSMOG

- N. superamenti livelli di legge di campo 
elettromagnetico

0000 0PdPoELETTROSMOG

- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di 
terzi per la risoluzione di problemi di 
inquinamento, igiene pubblica e degrado

10192113 10

- N. pareri/procedimenti in materia ambientale. 50603832 20

- Tempo medio di rilascio pareri (gg) 2525,0025,0025,00 25,00PdPi

Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e ig iene urbana (qualità della città)

- Tonnellate di rifiuti totali raccolti 2646025582,0025276,9526062 17864,42

- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI  totali 546046104281,585024 3127dal 2013 comprende 
anche B04

- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali 
raccolti

210002097220114,8420342 14711PdPo

- % raccolta differenziata  (su totale rifiuti 
raccolti)

79,3781,9879,5878,05 82,35PdPi201130304

- % raccolta differenziata totale -  media comuni 
capoluogo friulani

0056,4856,20 0

- Grado di copertura dei costi servizio raccolta 
rifiuti

10010091,0984,47 100PdPo

- Costo medio per tonnellata di rifiuti 
raccolta/smaltita

0293,56309,69330,44 0PdPo

- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 500494488,59503 0PdPo201130303

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 60616768 45

- % segnalazioni on-line risolte 909083,0079,00 79 ValutarePdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 1021,3315,3418,17 5,93PdPi
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505 MOBILITA' URBANA

Mobilità urbana e Viabilità P.O.SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

OBIETTIVO 1 - Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica. 
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 2 - Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. 
Si rende necessario traslare la fine della fase 11 al 5 settembre in quanto si sono dilatati i tempi in attesa delle necessarie valutazioni assicurative. La risposta del 
broker è pervenuta il 25 agosto. Successivamente a questa è stato possibile concludere le modifiche al Comodato d’uso. E’ necessario introdurre una nuova fase 12 
che contempli il tempo di ricezione delle biciclette a  pedalata assistita da parte di Ducati stimato dal 9 settembre al 19 settembre e rivedere la data di avvio della fase 
14. 

OBIETTIVO 3 Progetto car-pooling.
L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile 
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 5 - PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla Stazione all'Università, pensilina fotovoltaica 
con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.
L’obiettivo è in fase d’avvio.

OBIETTIVO 6 - Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi. 
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 7 – Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer.
L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 8 – Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), 
individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 9 – Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 10 – Messa in sicurezza intersezione via Piave – via Baracca: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014
Si chiede la revisione delle tempistiche in quanto l’opera necessita di rilievo strumentale e servizio tecnico esterno. 
E' stata richiesta una revisione della tempistica

OBIETTIVO 11 – Messa in sicurezza intersezione via Udine – via Volt de Querini: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014
Si chiede la revisione delle tempistiche in quanto l’opera necessita di rilievo strumentale e servizio tecnico esterno. 

Controllo di Gestione Pagina 67 di 112Centro di Costo: 00505



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014
E' stata richiesta una revisione della tempistica

INTERVENTO 101 – Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della 
sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.
L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 102 – Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell’ufficio. In sostituzione del Piano annuale di 
manutenzione della segnaletica.
L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO 103 – Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Pano Energetico, Piano del Commercio, Piani di 
Zona ecc.)
L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO104 – Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. 
Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.
L’intervento è in fase d’avvio.

INTERVENTO105 – Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all’accupazione dei parcheggi in struttura aree di sosta a pagamento in occasione 
della 87° Adunata Alpini.
L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO106 – Interventi di miglioramento del trasporto urbano:
- individuazione nuove fermate in collaborazione con l’Azienda dei Trasporti e la Provincia;
- realizzazione/ammodernamento di n°6 pensiline d’attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).
L'intervento è in linea con le previsioni

Si chiede di inserire i seguenti nuovi interventi:
INTERVENTO107 – Verifica tecnico funzionale delle rotatorie provvisorie esistenti e delle nuove rotatorie previste (via della libertà, Interspar, Via Revedole, via delle 
Acque e via Prasecco) lungo la SS13.

INTERVENTO108 – Progettazione e realizzazione nuova circuitazine viaria attorno all'ex-fiera.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica. Entro il 
31/12/2014

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

67.263,90Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 83%100 -17,0059 83
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02 n° biciclette nuovo sistema 100%20 0,0020 20

03 n° utenti iscritti al nuovo sistema 167%30 20,0020 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI STATO DI FATTO 01-mar-12 01-ago-12 01-mar-12 01-ago-12 CONCLUSA 0 0153 153 0

02 PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
ATTUALE SISTEMA

02-ago-12 31-dic-12 02-ago-12 23-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (38GG)

0 0151 113

03 RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO 01-gen-13 30-set-13 01-gen-13 30-set-13 CONCLUSA 0 0272 272

04 ATTIVITA' PROMOZIONALE 03-set-13 31-dic-14 03-set-13 25 20484

05 REDAZIONE NUOVO POD 02-gen-13 27-giu-13 02-gen-13 27-giu-13 CONCLUSA 0 0176 176

06 APPROVAZIONE POD MINISTERO 28-giu-13 28-ago-13 28-giu-13 25-lug-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (34GG)

0 061 27

07 REALIZZAZIONE GARA 29-ago-13 28-ott-13 29-ago-13 28-ott-13 CONCLUSA 0 060 60 0

08 ATTUAZIONE INTERVENTI 29-ott-13 29-nov-14 25-ott-13 30-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (152GG)

20 20396 248 0

09 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
NECESSARIA ALL'AVVIO DELLA SPERIMENT.

28-feb-14 31-mar-14 17-feb-14 28-feb-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

35 3531 11

10 MONITORAGGIO SISTEMA 01-apr-14 31-dic-14 16-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (76GG)

20 8274 0

100 83Totali:

Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 25/08/2015.
Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-13

91

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

54.385,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 59%90 -37,0025 53

02 n° bici a pedalata assistita 0%20 -20,000 0

03 n° utenti utilizzatori 0%20 -20,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM 07-set-12 27-nov-12 07-set-12 27-nov-12 CONCLUSA 0 081 81

Controllo di Gestione Pagina 69 di 112Centro di Costo: 00505



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 31/08/2014
02 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

DA PARTE DEL MATTM
28-nov-12 09-gen-13 28-nov-12 09-gen-13 CONCLUSA 0 042 42 0

03 IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE 10-gen-13 12-mar-13 10-gen-13 12-mar-13 CONCLUSA 0 061 61 0

04 COMPILAZIONE POD 10-gen-13 22-apr-13 10-gen-13 22-apr-13 CONCLUSA 0 0102 102

05 APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM 23-apr-13 30-set-13 23-apr-13 05-dic-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (66GG)

0 0160 226

06 ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI 11-giu-13 15-ott-13 11-giu-13 15-ott-13 CONCLUSA 0 0126 126

07 AFFIDAMENTO E CONTRATTO 01-ott-13 15-nov-13 11-feb-13 28-nov-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (13GG)

0 045 290

08 RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE 15-nov-13 30-dic-13 09-dic-13 30-dic-13 CONCLUSA 0 045 21

09 PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER SEDE 
LLPP

01-gen-14 17-mar-14 01-gen-14 17-mar-14 CONCLUSA 5 575 75

10 CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER 
SEDE LLPP

21-mar-14 05-mag-14 21-mar-14 05-mag-14 CONCLUSA 5 545 45

11 MODIFICHE COMODATO D'USO E 
SOTTOSCRIZIONE

11-feb-14 18-lug-14 11-feb-14 RITARDO SU FINE 
EFF (68GG)

15 1411-feb-14 05-set-14157 206

12 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 09-dic-13 25-ago-15 09-dic-13 15 10624 0

13 RICEZIONE PROTOTIPI 09-set-14 19-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (15GG)

5 009-set-14 19-set-1410 0 10

14 FASE DI SPERIMENTAZIONE 01-dic-13 30-nov-14 01-dic-13 40 31364

15 VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI 
(REALIZZAZIONE REPORT)

01-giu-14 25-ago-15 RITARDO SU 
INIZIO (115GG)

15 023-set-14 25-ago-15450 336

16 ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA 
DAL MATTM

01-dic-13 31-dic-13 01-dic-13 31-dic-13 CONCLUSA 0 030 30 0

100 65Totali:

Progetto car-pooling. Entro il 31/05/2014.
Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

02 n° partecipanti iniziativa 120%20 4,0024 24

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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1 STUDIO PROGETTO 02-gen-13 02-apr-13 02-gen-13 02-apr-13 CONCLUSA 0 090 90 0

2 CREAZIONE PAGINA WEB 02-apr-13 03-giu-13 02-apr-13 03-giu-13 CONCLUSA 0 062 62 0

3 CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO 
PERSONALE ADDETTO

10-mag-1320-mag-13 10-mag-1320-mag-13 CONCLUSA 0 010 10 0

4 RICERCA SPONSOR (DETERMINA) 01-mag-13 31-lug-13 01-mag-13 31-lug-13 CONCLUSA 0 091 91 0

5 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 02-mag-13 01-ott-13 02-mag-13 15-ago-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (47GG)

0 0152 105 0

6 SPERIMENTAZIONE CAR-POOLING 01-ott-13 30-mar-14 04-nov-13 28-feb-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

60 60180 116 0

7 VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE 31-mar-14 31-mag-14 10-mar-14 30-mag-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

40 4061 81 0

100 100Totali:

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 02.04.2015.
Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

01-gen-13

93

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

130.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 66%80 -27,0043 53

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO 01-mar-12 31-gen-13 01-mar-12 01-feb-13 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

0 0336 337

02 ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO 
INCARICO

02-mag-13 06-feb-14 02-mag-13 04-feb-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

4 4280 278

03 FASE ANALITICA 04-feb-14 16-mar-14 05-feb-14 16-mar-14 CONCLUSA 9 940 39

04 FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA 17-mar-14 05-nov-14 19-mar-14 RITARDO SU 
INIZIO (2GG)

15 10233

05 OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE 17-mar-14 06-mag-14 17-mar-14 06-mag-14 CONCLUSA 8 850 50

06 OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

17-mar-14 06-mag-14 17-mar-14 06-mag-14 CONCLUSA 0 050 50 0

07 RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E 
ELABORAZIONE PRIMA PARTE

07-mag-1422-mag-14 07-mag-1429-mag-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (7GG)

8 815 22

08 OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA 
DEFINITIVA

23-mag-14 22-lug-14 30-mag-14 05-ago-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

18 1860 67
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09 OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE 

SU VERS. DEF.
23-mag-14 22-lug-14 30-mag-14 05-ago-14 CONCLUSA IN 

RITARDO (14GG)
2 260 67 0

10 FASE PROGETTUALE 23-lug-14 05-nov-14 05-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (13GG)

22 4105

11 PROCEDURA DI VAS - VERIFICA 
ASSOGGETTABILITÀ

06-nov-14 25-gen-15 4 080 0 0

12 ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE 06-nov-14 02-mar-15 10 0116

13 APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO COMUNALE 
PREVIA COMMIS.

03-mar-15 02-apr-15 0 030 0 0

100 63Totali:

PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'universita', pensilina 
fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto esecutivo entro il 22/02/2015.
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

178.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%40 -40,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-set-14 22-feb-15 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

100 0Diversi 174

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 23-feb-15 20-mar-15 0 025 0 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-mar-15 26-mar-15 0 05 0 0

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 27-mar-15 17-lug-15 0 0112

08 ESECUZIONE LAVORI 18-lug-15 16-nov-15 0 0121

09 ACCATASTAMENTO 17-nov-15 17-dic-15 0 030

10 COLLAUDI 18-dic-15 27-giu-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 28-giu-16 26-mar-17 0 051103 271

100 0Totali:

Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi. Entro 
il 31.12.2014

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

01-gen-14

Obiet. prioritario:

Data assegn.:

OBIETTIVO: MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:
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100Eliminato 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 83%100 -17,0066 83

02 n° interventi eseguiti 60%5 -2,001 3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI STATO DI FATTO 02-gen-14 01-feb-14 02-gen-14 01-feb-14 CONCLUSA 15 1530 30

02 ESECUZIONE RILIEVI 01-feb-14 07-feb-14 01-feb-14 07-feb-14 CONCLUSA 10 106 6 0

03 REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 03-feb-14 25-feb-14 03-feb-14 25-feb-14 CONCLUSA 30 3022 22 0

04 CONDIVISIONE CON LA COMUNITÀ LOCALE 26-feb-14 31-dic-14 26-feb-14 15 10308 0

05 RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E 
MODIFICA PROGETTUALE

27-feb-14 31-dic-14 27-feb-14 5 3307 0

06 REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. 
ECON. E PATTO DI STABILITÀ)

27-feb-14 31-dic-14 03-apr-14 RITARDO SU 
INIZIO (35GG)

25 15307

100 83Totali:

Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer. 
Entro il 31/12/2014.

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0032 100

02 n° interventi realizzati 133%3 1,003 4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI STATO DI FATTO 02-gen-14 31-dic-14 02-gen-14 22-ago-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (131GG)

30 30363 232

02 RILIEVI 02-gen-14 31-dic-14 02-gen-14 20-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (194GG)

15 15363 169 0

03 REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ 03-feb-14 31-dic-14 03-feb-14 28-lug-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (156GG)

30 30331 175 0

04 REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. 
ECON. E PATTO DI STABILITÀ)

10-feb-14 31-dic-14 10-feb-14 22-ago-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (131GG)

25 25324 193 0
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100 100Totali:

Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo 
provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015.

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

71.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%50 -20,0010 30

02 n° pensiline 0%6 -6,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL 
POSTO

01-apr-14 30-apr-14 01-apr-14 02-mag-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

10 1029 31 0

02 PREDISPOSIZIONE PROGETTO 
ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

01-mag-14 30-giu-14 12-mag-14 27-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

59 5960 46 0

03 TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER 
APPROVAZIONE

01-lug-14 02-lug-14 30-giu-14 30-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

1 11 0 0

04 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE 
DELLA PROVINCIA

03-lug-14 01-ott-14 01-lug-14 13-ago-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (49GG)

5 590 43 0

05 PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE 
INTERVENTI

02-ott-14 10-gen-15 25 0100 0 0

06 REALIZZAZIONE INTERVENTI 11-gen-15 11-apr-15 0 090 0 0

100 75Totali:

Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014
Cod. Ob.9 - A Rilev. 102

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 52%100 -48,000 52

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PIANIFICAZIONE INIZIATIVE 01-ago-14 15-set-14 06-giu-14 RITARDO SU FINE 
EFF (9GG)

30 2245 0
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02 PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI 

AMMINISTRATIVI
15-ago-14 15-set-14 18-ago-14 RITARDO SU FINE 

EFF (9GG)
10 531 0

03 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' 15-ago-14 16-set-14 18-ago-14 RITARDO SU FINE 
EFF (8GG)

30 2532 0

04 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 16-set-14 22-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (8GG)

30 06 0 0

100 52Totali:

Messa in sicurezza intersezione via Piave - via Baracca: realizzazione rotatoria entro il 31/12/2014.
Cod. Ob.10 - A Rilev. 103

30-apr-14

82

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

30.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Necessità di rilievo strumentale e servizio esterno - il progettò terminerà nel rispetto della tempistica iniziale previstaMotivazione del ritardo:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%100 -50,000 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO DI FATTIBILITÀ 03-giu-14 30-giu-14 03-giu-14 30-giu-14 CONCLUSA 20 2027 27 0

02 RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO 14-lug-14 18-ago-14 14-lug-14 18-ago-14 CONCLUSA 30 3035 35

03 PREDISPOSIZIONE PROGETTO 19-ago-14 19-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (36GG)

30 022-set-14 30-ott-1431 0 38

04 REALIZZAZIONE INTERVENTO 22-set-14 31-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (2GG)

20 031-ott-14 07-nov-14100 0 7

100 50Totali:

Messa in sicurezza intersezione via Udine - via Volt de Querin: realizzazione rotatoria. Entro il 31/12/2014.
Cod. Ob.11 - A Rilev. 103

30-apr-14

82

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

61.500,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MANCHIARO MReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%100 -50,000 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO DI FATTIBILITÀ 03-giu-14 30-giu-14 03-giu-14 30-giu-14 CONCLUSA 20 2027 27 0
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Necessità di rilievo strumentale e servizio esterno -  il progettò terminerà nel rispetto della tempistica iniziale previstaMotivazione del ritardo:

02 RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO 14-lug-14 18-ago-14 14-lug-14 18-ago-14 CONCLUSA 30 3035 35 0

03 PREDISPOSIZIONE PROGETTO 19-ago-14 19-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (36GG)

30 021-set-14 30-ott-1431 0 39

04 REALIZZAZIONE INTERVENTO 22-set-14 31-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (2GG)

20 031-ott-14 07-nov-14100 0 7

100 50Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in 
occasione della 87° Adunata Alpini.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2014 01/01/2014 16/05/201001/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della 
segnaletica.

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10202 N. interventi realizzati 10 14 140,00%4,00

Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 19/02/201419/02/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 65 65,00%-35,00

10302 N. proposte/documenti 4 4 100,00%0,00
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Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. 
Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201501/09/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'occupazione dei parcheggi in struttura e aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata 
degli Alpini

105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2014 01/01/2014 16/05/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di miglioramento del trasporto urbano:
- individuazione di nuove fermate in collaborazione con l'Azienda per i Trasporti e la Provincia;
- realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).

106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10602 N. nuove fermate previste 3 2 66,67%-1,00

10603 N. interventi su pensiline 6 0 0,00%-6,00

Verifica tecnico funzionale delle rotatorie provvisorie esistenti e delle nuove rotatorie previste (via della libertà, Interspar, Via Revedole, via delle Acque e via 
Prasecco) lungo la SS13.

107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201401/09/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00
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Progettazione e realizzazione nuova circuitazine viaria attorno all'ex-fiera.108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201401/09/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Sistema stradale e della mobilità

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- Km piste ciclabili esistenti 42,7842,7842,3327,47 42,78PdPo(in sede propria o 
riservata, inclusi promiscui 
pedonali)201130206

- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 
km² di superficie comunale)

11,1911,1911,077,19 11,19PdPo

- Estensione ZTL e pedonalizzazioni 
(attualmente vigenti)-m²

279713279713278266278266 279713PdPo201130208

- N. biciclette del servizio - bike sharing 56363636 56PdPo

- N. utenti registrati- bike sharing 550509416333 609201130205

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 50358058 127

- % segnalazioni on-line risolte 8076,0073,0054,00 66 ValutarePdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 3012,923,3232,63 26,86PdPi

- Costo medio per residente Servizio Mobilità 
Urbana

024,9623,0617,4 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

G.S.M.

- N. stalli a pagamento gestiti totali  (GSM) 35613559,003166,002962 3520,00PdPo

- N. stalli in struttura a pagamento  (GSM) 1961196116691449 1961Stratificazione B02

- N. stalli su strada a pagamento  (GSM) 1600159814971513 1559Stratificazione B02

- % complessiva di occupazione parcheggi (su 
strada)

0083,9886,55 0PdPoOccupazione include 
abbonamenti
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- % complessiva di occupazione parcheggi (in 
struttura)

0068,7771,96 0PdPoOccupazione include 
abbonamenti

- N. medio di abbonamenti mensile in struttura 860829701692 980Stratificazione B10

- N. medio di abbonamenti mensile su strada 600630723735 521Stratificazione B10

- N. medio di abbonamenti mensile totale 14601459,001424,001427 1501,00

- N. infrazioni sosta rilevate  (GSM) 055171061910136 4505omesso ticket e ticket 
scaduto

- Introito indiretto comune per sanzioni elevate 
da GSM

320000318304321801303611 147441

- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12) 00886907914236,72 0Compresa Iva

- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM 100098,55104 0
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51101 Viabilità511 LAVORI PUBBLICI

Mobilità urbana e Viabilità P.O. Bianchet SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L’attività è stata dedicata  alla gestione dei procedimenti per l’esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, 
direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall’elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli 
iniziati in precedenti esercizi. 
Il centro ha gestito anche interventi di  manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi,  ecc.), per mantenerne l’efficienza e 
garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d’urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti 
semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite,  con personale interno.
Ha effettuato  l’istruttoria  di piani particolareggiati, in materia di viabilità.
L'attività è stata dedicata anche a :
1) collaborare  alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici,
2)redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
3)coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l’istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
4)collaborare alle procedure d’appalto,
5)provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
6)coordinare  l’attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
7)curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
8)curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
9)curare  gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la 
manutenzione ordinaria (per lo più in regime d’urgenza) di strade, piazze , marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
10) collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
L’attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, 
Regione, Provincia, Stato, …..) e gli altri settori del Comune.L’attività è stata dedicata  alla gestione dei procedimenti per l’esecuzione di lavori pubblici riguardanti 
strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall’elenco 
annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi. 
Il centro ha gestito anche interventi di  manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature, ecc.), per mantenerne 
l’efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d’urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli 
impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite,  con personale interno.
Ha effettuato  l’istruttoria  di piani particolareggiati, in materia di viabilità.
Il personale è stato impegnato nell'organizzazione della manifestazione Adunata Nazionale Alpini 2014.

Gli obiettivi del centro sono i seguenti:

1) Intermodalità stazione ferroviaria;
2) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ( pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
3) Riqualificazione di Via Cappucci (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari) ;
4) Parcheggio lato ovest  della Fiera di Pordenone;
5) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris-   (pratica sospesa  in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
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6) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine (pratica sospesa  in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
7) Percorso pedonale di Viale Martelli; 
8) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti,  finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
9) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
10) Rifacimento segmento di Viale Mazzini, Corso Vittorio Emanuele e Largo San Giorgio (PISUS) (in attesa decreto Regione);
11) Manutenzione viabilità asfaltature.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 31/05/2014.
Cod. Ob.1 - F Rilev. 102

01-gen-09

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.875.094,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 96%99 -4,0088 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO DEFINITIVO 06-set-10 31-gen-11 01-set-10 20-dic-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (42GG)

0 0Diversi 147 110

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 02-gen-11 24-gen-11 02-gen-11 24-gen-11 CONCLUSA 0 022 22

04 ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO 24-gen-11 31-lug-11 31-dic-10 31-dic-10 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (212GG)

0 051103 188 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-ago-11 16-apr-12 01-mar-11 16-apr-12 CONCLUSA 0 001001 259 412

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-apr-12 18-apr-12 13-apr-12 18-apr-12 CONCLUSA 0 05 5

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 11-feb-12 22-ago-12 11-feb-12 22-ago-12 CONCLUSA 0 0193 193

07 CONTRATTO 23-ago-12 03-ott-12 23-ago-12 03-ott-12 CONCLUSA 0 004001 41 41

08 ESECUZIONE LAVORI 04-ott-12 09-ott-13 04-ott-12 09-ott-13 CONCLUSA 0 0370 370

08a Perizia 10-ott-13 14-nov-13 10-ott-13 14-nov-13 CONCLUSA 0 035 35

08c LAVORI ESTERNI 29-mar-14 31-mag-14 29-mar-14 31-mag-14 CONCLUSA 71 7163 63

08d ULTERIORI LAVORI 01-set-14 31-ott-14 01-set-14 0 001-set-14 31-ott-1460 60

09 ACCATASTAMENTO 19-apr-14 19-mag-14 19-apr-14 19-mag-14 CONCLUSA 3 330 30

10 COLLAUDI 31-mag-14 27-gen-15 17-dic-13 24 22241

11 RENDICONTAZIONE 29-nov-14 28-giu-15 2 051103 211
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100 96Totali:

Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 05/09/2015.
Cod. Ob.2 - F Rilev. 105

01-gen-11

56

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

5.230.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 2,5 mesi - Problematiche relative all'acquisizione dei certificati presso il tribunale a causa del nuovo sistema computerizzato per il rilascio delgi stessi . Le ultime fasi sono gestite 
direttamente dalla camera di commercio. Le notifiche ai controinteressati sono state n. 220 circa

Motivazione del ritardo:

BIANCHET MaurReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 87%70 -9,0060 61

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-set-11 16-ott-11 01-set-11 16-ott-11 CONCLUSA 0 045 45

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-dic-11 13-mar-12 01-dic-11 13-mar-12 CONCLUSA 0 0103 103

02 PROGETTO DEFINITIVO 14-mar-12 06-mar-13 14-mar-12 06-mar-13 CONCLUSA 0 0Diversi 357 357

04 ACQUISIZIONE AREE 07-mar-13 20-set-13 04-gen-13 09-set-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (11GG)

0 051103 197 248

05 PROGETTO ESECUTIVO 07-mar-13 28-dic-13 07-mar-13 28-dic-13 CONCLUSA 0 0296 296

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 14-set-13 19-ott-13 14-set-13 19-ott-13 CONCLUSA 0 035 35

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 20-ott-13 28-giu-14 20-ott-13 RITARDO SU FINE 
EFF (88GG)

31 2901-mag-14 15-set-14251 137

07 CONTRATTO 29-giu-14 19-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (87GG)

6 016-set-14 06-ott-1404001 20 20

08 ESECUZIONE LAVORI 20-lug-14 05-set-15 RITARDO SU 
INIZIO (66GG)

63 007-ott-14 23-nov-15412 412

10 COLLAUDI 06-set-15 16-mar-16 0 024-nov-15 03-giu-16192 192

11 RENDICONTAZIONE 25-set-15 23-mar-16 0 004-giu-16 01-dic-1651103 180 180

100 29Totali:

Percorso pedonale viale Martellli. Entro il 05/05/2014.
Cod. Ob.3 - F Rilev. 102

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

360.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:
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Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 97%99 -3,0089 96

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

01-giu-12 19-ago-12 01-giu-12 19-ago-12 CONCLUSA 0 079 79

01F PROGETTO PRELIMINARE 20-ago-12 05-nov-12 20-ago-12 05-nov-12 CONCLUSA 0 077 77

02 PROGETTO DEFINITIVO 10-dic-12 14-apr-13 20-set-12 15-feb-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (58GG)

0 0Diversi 125 148

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-nov-12 30-dic-12 09-nov-12 30-dic-12 CONCLUSA 0 051 51

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-dic-12 10-mag-13 01-dic-12 10-mag-13 CONCLUSA 0 001001 160 160

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-mag-1316-mag-13 11-mag-1311-mag-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

20-ago-13 17-gen-14 20-ago-13 17-gen-14 CONCLUSA 0 0150 150

07 CONTRATTO 18-gen-14 06-feb-14 18-gen-14 06-feb-14 CONCLUSA 0 004001 19 19

08 ESECUZIONE LAVORI 03-dic-13 05-mag-14 03-dic-13 05-mag-14 CONCLUSA 60 60153 153

10 COLLAUDI 02-mag-14 31-dic-14 02-mag-14 35 31243

11 RENDICONTAZIONE 10-gen-15 08-ott-15 5 051103 271

100 91Totali:

PISUS - Rifacimento segmento di Viale Mazzini e Corso Vittorio Emanuele. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015. Progetto da realizzare sino 
a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Cod. Ob.4 - F Rilev. 105

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

2.489.001,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BIANCHET MaurReferente:Mauro OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

02-set-14 25-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (22GG)

31 0114

02 PROGETTO DEFINITIVO 23-dic-14 26-lug-15 69 0Diversi 215
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03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 29-mar-15 23-apr-15 0 025 0 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 24-apr-15 20-set-15 0 001001 149

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-set-15 26-set-15 0 05 0 0

06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 27-set-15 23-gen-16 0 0118

08 ESECUZIONE LAVORI 24-gen-16 22-ago-16 0 0211

09 ACCATASTAMENTO 23-ago-16 22-set-16 0 030

10 COLLAUDI 23-set-16 03-apr-17 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 04-apr-17 31-dic-17 0 051103 271

100 0Totali:

Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord.  
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.5 - F Rilev. 0

01-gen-10

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

800.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RICCI PierluigiReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

15-mar-11 14-mag-11 15-mar-11 14-mag-11 CONCLUSA 0 060 60

01B VARIANTE 28-nov-11 19-lug-12 28-nov-11 23-mag-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (57GG)

0 0234 177

01F PROGETTO PRELIMINARE 15-apr-12 15-giu-12 15-apr-12 18-mag-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

0 061 33

02 PROGETTO DEFINITIVO 16-giu-12 19-ott-12 19-mag-12 10-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (70GG)

0 0Diversi 125 83

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-ott-12 19-nov-12 11-ago-12 20-set-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (60GG)

0 030 40

04 ACQUISIZIONE AREE 11-ago-12 19-gen-15 11-ago-12 0 051103 891

05 PROGETTO ESECUTIVO 23-ott-12 15-giu-13 23-ott-12 15-giu-13 CONCLUSA 0 001001 235 235

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-gen-15 25-gen-15 0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

26-gen-15 15-apr-15 0 079
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07 CONTRATTO 16-apr-15 21-apr-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 22-apr-15 27-lug-15 0 096

10 COLLAUDI 28-lug-15 05-feb-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 06-feb-16 06-lug-16 0 051103 151

0 0Totali:

Riqualificazione di via Cappuccini.
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.6 - F Rilev. 0

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

1.100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:D'ANGELO LorettaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 02-gen-11 10-mag-12 02-gen-11 07-apr-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

0 0494 461

03 PROGETTO DEFINITIVO 01-feb-12 23-nov-12 01-feb-12 23-nov-12 CONCLUSA 0 0Diversi 296 296

04 FINANZIAMENTO - MUTUO 24-nov-12 19-dic-12 24-nov-12 19-dic-12 CONCLUSA 0 000091 25 25

05 ACQUISIZIONE AREE 20-dic-12 28-feb-15 27-gen-12 0 051103 800

06 PROGETTO ESECUTIVO 01-mar-15 27-ago-15 23-nov-12 0 001001 179

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 28-ago-15 02-set-15 0 05

08 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 03-set-15 22-dic-15 0 0110

09 CONTRATTO 23-dic-15 17-gen-16 0 000045 25

10 ESECUZIONE LAVORI 18-gen-16 27-ago-16 0 0222

11 COLLAUDI 28-ago-16 06-feb-17 0 0Diversi 162

12 RENDICONTAZIONE 06-mar-17 04-giu-17 0 000505 90

0 0Totali:
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Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.7 - F Rilev. 0

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:Targhetta FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

20-feb-11 22-mag-11 20-feb-11 22-mag-11 CONCLUSA 0 091 91

01F PROGETTO PRELIMINARE 15-apr-12 24-ago-12 15-apr-12 24-ago-12 CONCLUSA 0 0131 131

02 PROGETTO DEFINITIVO 04-set-12 14-feb-13 25-ago-12 10-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (96GG)

0 0Diversi 163 77

03A FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-nov-12 30-dic-12 11-nov-12 30-dic-12 CONCLUSA 0 000091 49 49

05 PROGETTO ESECUTIVO 01-set-14 31-gen-15 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

0 001001 152

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-feb-15 06-feb-15 0 05 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

07-feb-15 27-apr-15 0 079

07 CONTRATTO 28-apr-15 03-mag-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 04-mag-15 01-nov-15 0 0181

10 COLLAUDI 02-nov-15 12-mag-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 13-mag-16 08-feb-17 0 051103 271

0 0Totali:

Manutenzione straordinaria strade cittadine. 
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.8 - F Rilev. 0

01-gen-12

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

220.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01F PROGETTO PRELIMINARE 01-mag-12 10-ago-12 01-mag-12 03-ago-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

0 0101 94

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 11-ago-12 04-dic-12 04-ago-12 09-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

0 0Diversi 115 97

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 05-dic-12 30-dic-12 10-nov-12 30-dic-12 CONCLUSA 0 000091 25 50 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-ott-14 06-ott-14 01-gen-13 06-gen-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (638GG)

0 05 5 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

07-ott-14 25-dic-14 07-gen-13 0 079

07 CONTRATTO 26-dic-14 31-dic-14 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 01-gen-15 22-apr-15 0 0111

10 COLLAUDI 23-apr-15 01-nov-15 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 02-nov-15 30-lug-16 0 051103 271

0 0Totali:

Opere di messa in sicurezza Viale Grigoleti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.9 - F Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LORReferente:ORIANA MAUROReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO 01-ago-12 05-nov-12 01-ago-12 05-nov-12 CONCLUSA 0 0Diversi 96 96

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 06-nov-12 01-dic-12 06-nov-12 01-dic-12 CONCLUSA 0 000091 25 25 0

05 PROGETTO ESECUTIVO 31-ott-14 28-gen-15 0 001001 89

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-gen-15 03-feb-15 0 05 0 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

04-feb-15 24-apr-15 0 079

07 CONTRATTO 25-mag-1530-mag-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 31-mag-15 21-lug-15 0 051
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10 COLLAUDI 22-lug-15 31-dic-15 0 0162

11 RENDICONTAZIONE 01-gen-16 28-set-16 0 051103 271

0 0Totali:

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.
PRATICA SOSPESA  CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTE SA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Cod. Ob.10 - F Rilev. 0

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

386.448,10Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RICCI PierluigiReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 05-nov-10 26-mar-11 05-nov-10 26-mar-11 CONCLUSA 0 0141 141

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-set-14 04-apr-15 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

0 0Diversi 215

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 05-apr-15 30-apr-15 0 000091 25 0 0

06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-mag-1506-mag-15 0 05 0 0

06E APP.  PROC. NEGOZIATA 
(=>100.000,00<500.000,00)

07-mag-15 25-lug-15 0 079

07 CONTRATTO 26-lug-15 31-lug-15 0 004001 5

08 ESECUZIONE LAVORI 01-ago-15 15-feb-16 0 0198

10 COLLAUDI 16-feb-16 26-ago-16 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 27-ago-16 25-mag-17 0 051103 271

0 0Totali:

Manutenzione viabilità asfaltature. Progetto definitivo-esecutivo entro il 10/03/2015.
Cod. Ob.11 - F Rilev. 101

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 18
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 PROGETTO PRELIMINARE 01-giu-14 05-ott-14 02-giu-14 22-ago-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (44GG)

50 50126 81

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 06-ott-14 10-mar-15 23-ago-14 50 0Diversi 155

100 50Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Collaudi e rendicontazioni.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 Realizzazione del parcheggio di via Vallona. 100 60 60,00%-40,00

10102 Riqualificazione di Via Consorziale. 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km 
di strada gestita (€)

011238,0711428,2811719,85 0PdPoCompresi inv. GSM

Manutenzione e conservazione: pronto intervento str ade

- N. interventi di ripristino totali 18152170,002400,001349,00 1245,00

Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali  causate da terzi

- N. concessioni rilasciate 8010611495 68

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

25916 6(Da esercizio precedente - 
sino a fine lavori)

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 3226 2(inserite in bilancio a prev. 
o in corso d'anno)

- N. opere gestite nell'esercizio 57,0011,0022,00 8,00Interventi e obiettivi

- N. progettazioni interne 7347 1Stratificazione F06

- N. progettazioni esterne 2154 2Stratificazione F06
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- N. opere collaudate 2248 1

Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altr e attività

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 600613478564 424

- % segnalazioni on-line risolte 969693,0097,00 80,1 ValutarePdPo

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 1215,576,97,65 8,11PdPi
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60001 Politiche del territorio600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Politiche del territorio, SIT P.O. Toneguzzi MarcoSETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. ElementareC. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Sull'obiettivo 1 del nuovo Piano regolatore in data 31.07.2014 si evidenzia un ritardo di circa due mesi in quanto è stata concessa una sospensione delle fasi  di 
progettazione alla ditta incricata per approfondimenti dell' Amministrazione sugli "scenari" presentati.
Le fasi andranno pertanto riviste in conseguenza a tale scelta.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale  - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 31/12/2014
Cod. Ob.1 - B Rilev. 106

01-gen-13

80

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TONEGUZZI MarReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 55%100 -45,0055

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01a PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI 
DI SUPPORTO PRGC

14-feb-13 07-set-13 14-feb-13 29-ago-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

0 0205 196 0

01b PREDISPOSIZIONE  INCARICO NUOVO PRGC 14-feb-13 07-set-13 14-feb-13 09-ago-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (29GG)

0 0205 176 0

02 a PREDISPOSIZIONE BANDO "VAS" 01-giu-13 30-lug-13 01-giu-13 30-lug-13 CONCLUSA 0 059 59 0

03a PREDISPOSIZIONE  INCARICO IND. 
IDROGEOLOGICA

01-set-13 30-ott-13 01-set-13 30-ott-13 CONCLUSA 0 059 59 0

03b ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO E TAVOLO 
INTERSETTORIALE

01-set-13 15-ott-13 01-set-13 15-ott-13 CONCLUSA 0 044 44 0

04 ANALISI 1A - ANALISI URBANA E TERRITORIALE 08-set-13 27-nov-13 08-set-13 27-nov-13 CONCLUSA 0 080 80 0

05 VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI 
INTEGRAZIONI)

28-nov-13 27-gen-14 28-nov-13 27-gen-14 CONCLUSA 2 260 60 0

06 ANALISI 2A - REDAZIONE PROPOSTA DIRETTIVE 28-gen-14 17-feb-14 28-gen-14 17-feb-14 CONCLUSA 18 1820 20 0

07 VERIFICHE E APPROVAZIONE DIRETTIVE 18-feb-14 18-apr-14 18-feb-14 14-apr-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

5 559 55 0

08 PROGETTO 1PA - COMPONENTE STRUTTURALE 19-apr-14 18-giu-14 15-apr-14 10-giu-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

25 2560 56 0
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Ritardo 2 mesi: In data 31.07.2014 è stata concessa una sospensione delle fasi  di progettazione in attesa delle decisioni dell' Amministrazione Comunale sugli "scenari" presentati.
Le fasi andranno pertanto riviste in conseguenza a tale scelta.

Motivazione del ritardo:

09 VERIFICHE DOCUMENTAZIONE 19-giu-14 19-lug-14 11-giu-14 19-lug-14 CONCLUSA 5 530 38 0

10 PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA 20-lug-14 18-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (66GG)

20 060 0 0

11 VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI 
INTEGRAZIONI)

19-set-14 18-nov-14 RITARDO SU 
INIZIO (5GG)

5 060 0 0

12 PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA 18-ott-14 07-nov-14 10 020 0 0

13 ADOZIONE PRGC E RAPPORTO AMBIENTALE 19-nov-14 31-dic-14 10 042 0 0

100 55Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Variante al PRGC n° 116 - Approvazione Progetto “ Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a PN e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrapasso 
sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e termina studenti - ADOZIONE

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2014 01/03/2014 30/07/201401/03/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Variante n° 118 " Conseguente al piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i." - approvazione  entro il 30 marzo 
2014

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/03/2014 01/01/2014 10/03/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Variante n. 101 approvazione progetto " Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 7 di Aviano e le strade comunali via Brentella, via Cavallotti e via Julia 
nei comuni di pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. - Adozione entro 30.06.2014

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10302 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Ritardo La variante è conclusa L'amministrazione deve decidere se adottarla o menoMotivazione:
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Variante  n° 129 - Approvazione progetto di adeguamento del tracciato della SS 251 - Adozione entro 31 luglio 2014.104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/07/2014 17/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Ritardo non si è concluso l'iter amministrativo con l'adozione per mancata convocazione del Consiglio ComunaleMotivazione:

Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 5 richieste - entro il 31 dicembre 2014105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/2014 31/05/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

11. Adozione nuovo PAC 44 (zona H2 di via Musile confinante con parcheggio Centro commerciale Meduna) entro 31 dicembre 2014106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

Ritardo Ritardo legato ai pareri istruttori richiesti a Idrogea, servizio ambiente e Idrico per la fognatura propedeutici all'approvazione del PACMotivazione:

ADOZIONE  Variante n. 131 al PRGC - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque.107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/201401/09/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno) 1101 1

- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno) 6583 3
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- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti 
nell'anno)

2411 0

- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti 
nell'anno)

81059 0

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

8889 0PdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio 
Pianificazione

011,3415,2215,07 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 0PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e vari anti

- N. nuove istruttorie di  PAC di iniziativa privata 
gestite

8997 1

- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa 
privata gestite

16811 2

- Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o 
variante PAC (ore)

119,89156,47348,65334,28 161,67 valutarePdPi

PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e ces sioni OO.UU.

- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite 4000 1

- N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU 
gestite

11000 8

- Tempo medio dedicato per modifica PAC 
gestita (ore)

23,13000 39,89 ValutarePdPi

- N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e 
cessioni di OO.UU evase

9000 2

PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varia nti

- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC 
gestiti

2414 2

- Tempo medio dedicato per PAC o Variante 
PAC gestita (ore)

260,5176,500,000,00 284,00PdPi

- N. istruttorie PAC e varianti evase 2413 0

PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità  Minime di Intervento

- N. istruttorie per attuazione UMI gestite 1000 0

- N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU. 1000 0
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- Tempo medio dedicato per istruttoria (ore) 93,5000 0PdPi

- N. istruttorie UMI e collaudi evase 1000 0

Pareri urbanistici

- N. pareri urbanistici rilasciati 15142037 4

- Tempo medio dedicato per rilascio parere  (ore) 38,9340,140,000,00 41,50PdPi

- Tempo medio standard evasione istanza 
parere urbanistico (gg)

0000 5PdPi

Progettazione tecnica di piani urbanistici

- N. progettazioni gestite 6884 4

- Tempo medio dedicato per progettazione 
gestita (ore)

192,83172,75699,001070,75 165,25PdPi

- N. progettazioni concluse 5444 0

Certificazioni di destinazione urbanistica

- N. certificazioni di destinazione urbanistica 180188239280 120

- Tempo medio di evasione certificati di 
destinazione urbanistica (gg)

681013 0PdPi(Tempi di legge 30gg)

- Tempo medio dedicato per certificazione (ore) 2,183,380,564,03 2,48PdPi

Commissione urbanistica

- N. sedute commissione urbanistica 104515 3

- Tempo medio dedicato per gestione seduta 
commissione (ore)

44,237,500,000 14,00PdPiFase preparatoria e seduta

Altre attività

- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del 
corso"

4020 4
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670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Politiche del territorio, SIT P.O. Toneguzzi MarcoSETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati è il seguente:
Obiettivo 1 - Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la 
mobilità. Entro il 03/06/2014.
L’obiettivo è stato concluso.
Si segnala pertanto che l’indicatore dell’attività elementare A03 “n. utenti esterni al comune attivati con accesso alle banche dati SIT – edilizia privata” è stato eliminato 
a seguito dell’attivazione del nuovo portale e la disattivazione contestuale delle registrazioni degli utenti. Nel nuovo portale al 31/08/2014 si sono registrati 101 utenti.
Vi sarà una registrazione inferiore di utenti in quanto non sarà più necessario per il cittadino, che vuole consultare le proprie pratiche, fare la registrazione perché con 
la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune viene già fornita una password dedicata per la consultazione diretta e completa della pratica.

Obiettivo 2 - Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e 
quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.
La chiusura della prima fase "studio di fattibilità" ha dato esito negativo in quanto non vi è la disponibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate ad intraprendere un 
percorso di sistemazione/aggiornamento del proprio DB su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Pertanto il mancato raggiungimento è imputabile a causa esterna.
Si chiede pertanto, come già richiesto con la rilevazione al 30/05/14, l’eliminazione dell'obiettivo che sarà riproposto in caso di modifica degli attuali scenari di 
dialogo/collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Lo stato di attuazione degli interventi assegnati è il seguente:
Intervento 100 - Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle 
cartografie nel repertorio ed attività connesse.
L’intervento è in linea con le previsioni.

Intervento 101 - Supporto all’U.O.S. “gestione progetti speciali - energia” con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non 
metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L’U.O.S. “gestione progetti speciali - energia”  a parte un primissimo avvio delle attività non ha ancora richiesto il supporto previsto dall'intervento, si richiede pertanto 
revisione della tempistica.

Intervento 102 - Supporto all’ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall’ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici.
E' stata effettuata la prima fase di correzione/validazione della toponomastica, non è possibile procedere con la lavorazione dei numeri civici in quanto l'ISTAT non ha 
ancora dato il nullaosta alla prosecuzione delle attività e pertanto si chiede una revisione della data di conclusione delle attività al 30/11/14.

Intervento 103 - Segnalazione all’agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o 
altri dati catastali.
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L’intervento è in linea con le previsioni. Si segnala comunque che sono state effettuate le segnalazioni dei disallineamenti all’Agenzia ma la stessa ha effettuato solo 
alcuni inserimenti in mappa di edifici e nessuna correzione toponomastica di quelle richieste.

Intervento 104 - Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.
L’intervento è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e 
ridurre la mobilità. Entro il 03/06/2014.

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

01-gen-11

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ALOISI CristianaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0055 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL 
MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 
WEB

01-gen-11 30-giu-11 01-gen-11 30-ago-11 CONCLUSA IN 
RITARDO (61GG)

0 000580 180 241 0

02 PREDISPOSIZIONE DET/CONTR E AFFIDAM PER 
MIGRAZ DA ONLYONE A CIVILIAWEB

15-nov-11 31-dic-11 15-nov-11 22-dic-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

0 000580 46 37

03 PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST 01-gen-12 25-gen-12 01-gen-12 25-gen-12 CONCLUSA 0 000650 24 24

04 CONFIGURAZIONE MODELLI,FLUSSI,VERIFICHE 
SU AMBIENTE DI TEST

01-feb-12 30-nov-12 01-feb-12 05-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

0 000580 303 278

05 PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE 01-gen-12 27-set-13 01-gen-12 16-set-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (11GG)

0 000650 635 624

06 FORMAZIONE UTENTI FINALI 10-apr-12 04-ott-13 10-apr-12 12-set-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

0 000580 542 520

07 PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADINI 28-ott-13 30-mag-14 28-ott-13 17-lug-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (48GG)

70 7028-ott-13 17-lug-1400580 214 262 262

08 APERTURA NUOVI SERVIZI 31-mag-14 03-giu-14 17-lug-14 17-lug-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (44GG)

30 3021-lug-14 31-lug-1400580 3 0 10

100 100Totali:

Studio di fattibilità per l'allineamneto dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e 
quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-13

Obiet. prioritario:

Data assegn.:

OBIETTIVO: ALOISI CristianaReferente:Referente Amm.:
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30SìEliminato 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

La chiusura della prima fase "studio di fattibilità" ha dato esito negativo in quanto non vi è la disponibilità dell'Agenzia delle Entrate ad intraprendere un percorso di 
sistemazione/aggiornamento del proprio DB su richiesta dell'Amministrazione Comunale

Motivazione del ritardo:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 25%100 -75,0025 25

02 N. fabbricati da cancellare individuati 1000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA MODALITA' 
OPERATIVA

08-ott-13 18-feb-14 08-ott-13 18-feb-14 CONCLUSA 25 2500110 133 133

02 DEFINIZIONE MODALITÀ DI ACCORDO PE 
CORREZIONE CON AGENZIA DELL'ENTRATE

01-gen-14 30-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (266GG)

50 0180 0

03 EVENTUALE AGGIORNAMENTO DB COMUNALI 01-lug-14 31-dic-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

25 0183 0

100 25Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel 
repertorio ed attività connesse.

100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 14/11/201314/11/2013

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 100 85 85,00%-15,00

Supporto all’U.O.S. “gestione progetti speciali - energia” con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e 
parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 07/01/2014 30/06/201507/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 2 2,00%-98,00

10102 N. cartografie di analisi di supporto 3 0 0,00%-3,00
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Supporto all’ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall’ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2014 30/01/2014 30/11/201430/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 65 65,00%-35,00

Segnalazione all’agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati 
catastali

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10302 N. edifici (non presenti  in mappa) segnalati 60 60 100,00%0,00

10303 N. edifici (non presenti in mappa) introdotti a seguito segnalazione dall’Agenzia 40 23 57,50%-17,00

10304 N. unità immobiliari con correzioni toponomastiche (via, civico, scala, interno) effettuate 100 0 0,00%-100,00

Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2014 01/01/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 25 25,00%-75,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Gestione SIT

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso 
alle banche dati SIT

203200196193 202Dal 01/01/2013 
(dipendenti)

- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia 
Privata

85009855104909833 5965(internet)

- N. accessi esterni al Comune alle banche dati 850013344,0016134,0016277 9618,00(internet)

- N. accessi interni al CTWEB 800101611252074 0
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- Costo medio per residente del servizio SIT 01,431,751,98 0PdPo
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580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Urbanistica - Edilizia privata P.O. Ius LucianoSETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

INTERVENTO 1): Definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza. 
Sono stati definiti i seguenti ulteriori procedimenti: Diniego del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria; Autorizzazione paesaggistica 
semplificata – rilascio e diniego; Autorizzazione temporanea – rilascio e diniego; SCIA e DIA – formazione del titolo abilitativo e divieto di prosecuzione dell’ attività; 
Comunicazione di attività edilizia libera – Protocollo istruttoria; Certificato di agibilità – rilascio. La percentuale di realizzazione dell’obiettivo viene quantificata nel 70% 
del totale in quanto gli otto procedimenti definiti sono i più complessi.    
OBIETTIVO 2): Redazione del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico con “DEHORS”.         In accordo con l’Assessore ed in 
relazione al periodo feriale è stata posticipata la fase di acquisizione degli input da parte dei portatori di interessi che si prevede di concludere entro il prossimo mese 
di ottobre; le fasi successive subiranno uno slittamento come rilevabile dall’aggiornamento della relativa scheda.
OBIETTIVO 1): Redazione del nuovo regolamento edilizio in concomitanza con la redazione del nuovo P.R.G.C. 
La scheda contenente le fasi di attuazione deve essere ulteriormente aggiornata per recepire lo slittamento correlato alla sospensione dei termini per la consegna 
della componente strutturale del P.R.G.C.  formalizzata con comunicazione in data 31/07/2014.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Redazione proposta nuovo Regolamento edilizio, in concomitanza con la redazione del nuovo PRGC, per il recepimento della normativa 
regionale e la modifica degli incentivi per gli interventi di risparmio energetico, con  l'inserimento nelle norme tecniche di attuazione del nuovo 
piano e successiva redazione del regolamento. Entro il 30/11/2015.

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

01-gen-13

26

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 40%50 -30,0020 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI CONTENUTI DA TRASFERIRE NELLE 
NTA DEL PRGC

15-apr-14 15-mag-14 15-apr-14 15-mag-14 CONCLUSA 20 2030 30 0

2 PREDISPOSIZIONE BOZZA 16-mag-14 09-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (131GG)

20 001-set-14 30-ott-1424 59

3 ESAME BOZZA CON REDATTORI PROGETTO 
PRGC

10-giu-14 27-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (106GG)

20 001-nov-14 30-nov-1417 29

4 REVISIONE BOZZA PER INSERIMENTO NELLE 
NTA DEL PRGC

28-giu-14 18-ago-14 RITARDO SU 
INIZIO (88GG)

10 001-dic-14 31-dic-1451 0 30

5 ANALISI RIMANENTI CONTENUTI DEL 
REGOLAMENTO E REDAZIONE BOZZA

19-ago-14 30-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (36GG)

30 001-gen-15 28-feb-1542 0 58

6 ESAME BOZZA CON SERVIZI E ASSESSORI 01-gen-15 07-feb-15 0 001-mar-15 30-apr-1537 0 60
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Accorpate fasi 5 e 6. Lo slittamento delle fasi è correlato alla sospensione dei termini per la consegna della componente strutturale del P.R.G.C.  formalizzata con comunicazione in data 
31/07/2014.

Motivazione del ritardo:

7 REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA A.C. 08-feb-15 30-giu-15 0 001-mag-15 30-giu-15142 0 60

8 PROCEDURA APPROVAZIONE DA PARTE A.C. 01-lug-15 30-nov-15 0 001-lug-15 30-nov-15152 0 152

100 20Totali:

Analizzare la fattibilità per migliorare la qualità  dell'aspetto del centro storico attraverso uno studio di fattibilità e impatto che razionalizzazzi 
l'occupazione di suolo pubblico, o privato di uso pubblico, con l'utilizzo di arredi con caratteristiche omogenee - "DEHORS". Entro il 
15/09/2014. Rivisto entro il 28/02/2015.

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

01-gen-14

16

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

 Ritardo di 6 mesi. In accordo con l'Assessore e in relazione al periodo feriale la fase di acquisizione input da parte dei portatori di interessi è stata posticipata e la sua conclusione è prevista 
entro il mese di ottobre

Motivazione del ritardo:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 15%100 -85,0015 15

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STUDIO PRELIMINARE CON RACCOLTA INPUT 
OPERATORI E CITTADINI

15-mar-14 15-mag-14 15-mar-14 RITARDO SU FINE 
EFF (132GG)

30 1515-mar-14 31-ott-1461 230

02 SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA 16-mag-14 30-giu-14 RITARDO SU 
INIZIO (131GG)

30 001-nov-14 30-nov-1445 0 29

03 ESAME BOZZA CON ASSESSORE E SERVIZI 
INTERNI

01-lug-14 16-lug-14 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

15 001-dic-14 31-dic-1415 0 30

04 RIALLINEAMENTO BOZZA CON ACCORDO 
QUADRO

01-dic-14 31-gen-15 0 001-gen-15 15-feb-1561 0 45

05 REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA 
GIUNTA

17-lug-14 15-set-14 RITARDO SU 
INIZIO (69GG)

25 016-feb-15 15-mar-1560 0 27

100 15Totali:

Intensificare la verifica nei cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori 
rispetto ai pemessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31.12.2014.

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

01-gen-14

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 68%100 -32,0042 68

02 n. controlli d''ufficio 80%30 -6,0013 24
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03 n. sanatorie istruite 73%30 -8,0016 22

04 n. ordinanze di demolizione 88%8 -1,005 7

05 n. sanzioni erogate 60%5 -2,002 3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 VERIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2014 01-gen-14 31-dic-14 01-gen-14 100 68364 0

100 68Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2014 Realizzato 2014

Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC-B/RU n. 22 in zona residenziale di completamento o 
ristrutturazione di via Chioggia

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
15/08/2014 01/09/2014 31/12/201415/04/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

10102 n. permessi rilasciati 2 0 0,00%-2,00

Ritardo Ritardo 4,5 mesi.Motivazione:

Miglioramento trasparenza attività e prevenzione rischi corruzione tramite la definizione dei protocolli dei procedimenti di comptenza della U.O.C. Edilizia Privata 
anche con l'attivazione di un sistema di rotazione degli incarichi al personale.

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
15/10/2014 15/04/201415/04/2014

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10202 N. procedimenti definiti 18 8 44,44%-10,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) 7338286421062 424PdPi

- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per 10010080100,19 87PdPiOneri accertati / oneri 
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oneri di urbanizzazione previsti

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

8989 9PdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio Edilizia 
Privata

010,6911,4713,09 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Rilascio permessi a costruire

- N. Richieste permessi di costruire presentati 100101144158 62

- N.  permessi costruire rilasciati 10098171145 54Stratificazione A03

- N. permessi di costruire dest. Residenziale 
totale

7570140107 46

- N. permessi di costruire dest. non residenziale 
totale

25283138 8

- Tempo medio evasione istanze rilascio 
permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni 
ed interruzioni)

5354,503937,90 50,00PdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio della 
concessione / n. 
concessioni rilasciate:

- Tempo medio dedicato per pratica di permesso 
di costruire (ore)

31,7130,9620,9021,08 26,94PdPi

- m³ permessi di costruire  residenziali rilasciati 25000254043162237261 12615PdPo

- m² permessi di costruire  non residenziali 
rilasciati

1000068265140410217 983,86PdPoSup.utile x calcolo 
standard a parcheggi nei 
perm.di costr.non resid.

- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire) 90838278 32Abitazioni previste dalle 
concessioni rilasciate

Autorizzazioni edilizie

- N. autorizzazioni paesaggistica presentate 48385750 26

- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate 48495151 23

- N. autorizzazioni precario presentate 3285 2

- N. autorizzazioni precario rilasciate 4275 2

- Tempo medio evasione istanze rilascio 
autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed 
interruzioni)

3030,0043,0049,02 30,00PdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio 
dell'autorizzazione / n. 
autorizzazioni rilasciate 
(22) al netto di sospensioni

- Tempo medio dedicato per pratica di 15,4415,9215,7916,21 13,36PdPi
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autorizzazione (ore)

DIA Dichiarazioni inizio attività

- N. D.I.A. gestite 5050342360 19- in alternativa al 
permesso di costruire - 
varianti al permesso di 
costruire - ristrutturazioni

- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore) 21,3823,305,905,90 28,32 ValutarePdPi

Licenze agibilità

- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate 130130101142 65

- Tempo medio dedicato rilascio/esamina 
licenze di agibilità (ore)

4,825,485,805,80 7,58 ValutarePdPi

Comunicazioni Attività libera

- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA 370362260289 235

- Tempo medio dedicato per verifica 
comunicazioni di edilizia libera (ore)

2,493,632,002,00 3,08PdPi

SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività

- N. SCIA gestite 25024300 152

- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore) 5,696,5000 6,02PdPi

Verifica abuso edilizio

- N. pratiche abuso edilizio trattate 50503574 20

- N. CONDONI edilizi rilasciati 3291 1

- Tempo medio dedicato per pratiche abuso 
edilizio

24,2825,6922,2728,00 40,48PdPi

DOCFA Documenti Catasto Fabbricati

- N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) 
controllati

670666685754 368

- N. verifiche di conformità su 
concessioni/autorizzazioni

107616 7

- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche 
(ore)

0,841,240,820,81 1,18 ValutarePdPi

Certificazioni

- N. certificazioni rilasciate 16015692267 52

- N. certificazioni di consistenza abitativa 
rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini 
stranieri)

450456590709 227
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- Tempo medio di evasione istanze 
certificazione (gg)

77,0011,6012,20 7,00PdPiSomma gg. dall'arrivo 
della pratica alla sua 
evasione / n. pratiche

- Tempo medio dedicato per certificazione 
rilasciata (ore)

0,851,842,302,30 1,48 ValutarePdPiOre dedicate per 
certificazioni / n. 
certificazioni
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470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Gestione associata attività economiche - P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, A mbiente
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Burocrazia verso impresa: migliorare l'attratività degli uffici attraverso la certificazione di qualità ISO9001. Entro il 30/01/2015
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

15.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%90 0,0070 90

02 Ottenimento certificazione di qualità ISO 9001 0%1 -1,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI 
E MODULISTICA

01-mag-13 31-lug-13 01-mag-13 31-lug-13 CONCLUSA 0 091 91 0

02 PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA 
PROCESSI ADOTTATI

01-ago-13 30-set-13 01-ago-13 30-set-13 CONCLUSA 0 060 60 0

03 PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI 
DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI

16-set-13 31-ott-13 16-set-13 31-ott-13 CONCLUSA 0 045 45 0

1 DEFINIZIONE INCARICO ESTERNO PER 
ASSISTENZA

01-mag-13 15-giu-13 01-mag-1322-mag-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

0 0tutti i 
settori

45 21 0

2 PROGETTAZIONE SISTEMA E CECK-UP UFFICIO 16-giu-13 30-set-13 16-giu-13 14-ago-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (47GG)

0 0106 59 0

3 DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' 16-ago-13 31-dic-13 16-ago-13 31-dic-13 CONCLUSA 0 0137 137 0

4 AUDIT INTERNO 01-set-14 30-set-14 18-ago-14 40 029 0

5 RIESAME DELLA DIREZIONE 01-ott-14 15-ott-14 18-ago-14 15 014 0

6 INCARICO SOCIETA' CERTIFICATRICE 01-set-14 30-ott-14 15-lug-14 15 059 0

7 AUDIT SOCIETA' CERTIFICATRICE 01-nov-14 31-dic-14 30 060 0 0

8 OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE 01-gen-15 30-gen-15 0 029 0 0

100 0Totali:
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Adunata ALPINI 2014: offrire una visione della città organizzata e attrattiva. Entro il 11/05/2014.
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

01-gen-13

100

Obiet. prioritario:

Eliminato

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 30/04 % Real.Sc.  V.A.31/08Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

02 N. autorizzazioni concesse 122%400 89,00489 489

03 N. ricorsi accolti su autorizzazioni 0%0 1,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 VERIFICA AREE COMMERCIALI PUBBLICHE 01-set-13 30-nov-13 01-lug-13 30-nov-13 CONCLUSA 0 090 152

10 DIRETTIVE E INDIRIZZI PER LOCALI E AREE 
PRIVATE

01-feb-14 30-apr-14 01-mar-14 25-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (36GG)

5 588 24 0

11 GESTIONE ATTIVITA' SU AREE E LOCALI PRIVATI 01-mar-14 11-mag-14 01-mar-14 11-mag-14 CONCLUSA 10 1071 71 0

2 INDIRIZZI DELL'A.C. SULL'ASSEGNAZIONE AREE 01-ott-13 31-gen-14 01-ott-13 24-gen-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

0 0122 115

3 PREDISPOSIZIONE BANDO ASSEGNAZIONE AREE 01-dic-13 15-gen-14 01-dic-13 15-gen-14 CONCLUSA 0 045 45

4 PUBBLICAZIONE BANDO 24-gen-14 28-feb-14 24-gen-14 28-feb-14 CONCLUSA 2 235 35

5 PRESENTAZIONE DOMANDE E VALUTAZIONE 27-gen-14 28-feb-14 27-gen-14 28-feb-14 CONCLUSA 15 1532 32

6 FORMALE ASSEGNAZIONE SPAZI 01-mar-14 31-mar-14 01-mar-14 27-mar-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

28 2830 26

7 GESTIONE OPERATORI AREE PUBBLICHE 01-mar-14 11-mag-14 28-mar-14 11-mag-14 CONCLUSA 20 2071 44

8 INDIRIZZI A.C. PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI 01-ott-13 15-dic-13 01-ott-13 06-dic-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

0 075 66

9 GESTIONE AREE PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI 16-dic-13 11-mag-14 07-dic-13 11-mag-14 CONCLUSA 20 20146 155

100 100Totali:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014Cons. 2011 MotivazioniRil. 31/08ValutatoNote

Attività di coordinamento

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3,00PdPiBuono=3; Scarso=1
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- N. totale di procedimenti trattati 13641141,001021,00857,00 1167,00Compreso SUAP

- N. procedimenti annui gestiti per addetto 160,28133,61125,12118,86 137,29PdPiCompreso SUAP

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

8889 0PdPiValutazione da 1 a 10

- Costo medio per residente servizio Attività 
Produttive

08,068,299,76 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Trasparenza: grado di rispetto 
dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - medi a e grande distribuzione

- N. procedimenti per vicinato gestiti 300322195150 196

- Tempo medio  di verifica SCIA - esercizi di 
vicinato (gg)

4532,6740,0072,00 30,50PdPi

- N. procedimenti per media distribuzione gestiti 2023114 9

- Tempo medio di evasione istanze media 
distribuzione (gg)

3525,0029,00101,00 17,00PdPi

- N. procedimenti per grande distribuzione gestiti 101427 6

- Tempo medio di evasione istanze grande 
distribuzione  (gg)

4031,0026,00130,00 11,50PdPi

- N. procedimenti per edicole gestiti 8101510 2

- Tempo medio  di verifica SCIA - stampe 
quotidiane e periodici (gg)

4030,3334,0031,00 48,00 ValutarePdPi

- N. procedimenti per forme speciali di vendita 60703824 38

- Tempo medio  di verifica SCIA - forme speciali 
di vendita (gg)

3020,7562,3372,00 19,50PdPi

Commercio su aree pubbliche

- N. procedimenti attività commerciali con 
posteggio

270713839 251

- Tempo medio  di verifica SCIA - comm. aree 
pubbl. (gg)

5027,0044,6752,00 29,50PdPi

- N. procedimenti per attività in forma itinerante 5567104137 43

- Tempo medio  di verifica SCIA - forma 
itinerante e su aree (gg)

4027,6741,9252,00 24,00PdPi

- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree 241241241241 0
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pubbliche)

- N. istanze arretrate evase (comm. su aree 
pubbliche)

000559 0PdPi

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina t uristico ricettiva

- N. procedimenti pubblici esercizi 300180280256 391

- Tempo medio di evasione istanze e SCIA 
pubblici esercizi (gg)

6023,0033,3319,00 37,50PdPi

- N. procedimenti per strutture ricettive 35392240 35

- Tempo medio  di verifica SCIA - strutture 
ricettive (gg)

3023,5856,3333,00 26,00PdPi

Attività di polizia amministrativa

- N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps 55597641 13

- Tempo medio  di verifica SCIA - ex Tulps (gg) 4537,6734,0037,00 20,50PdPi

- N. procedimenti per immatricolazioni ascensori 
ed elevatori

25323548 23

- Tempo medio  di verifica SCIA - 
immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)

2015,3318,0010 13,00PdPi

Impianti di distribuzione carburante

- N. procedimenti per attività impianti distrib. 
Carburanti

33138 0

- Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. 
distribuzione carburante (gg)

3021,0021,00126,00 0PdPi

Artigianato e altre attività

- N. procedimenti per attività artigianali 70743730 34

- Tempo medio di evasione pratica e SCIA 
artigianato (gg)

4029,6740,0071,00 37,00PdPi

Sportello Unico Opere (PN)

- N. procedimenti opere PN 10011811148 96

- N. conferenze di servizio 5548 0

- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg) 7059,0084,00126 41,00PdPi

Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafre dda, Roveredo)

- N. totale procedimenti comuni di 
Fontanafredda e Roveredo

5359,0044,0015,00 30,00

- N. procedimenti comune di Fontanafredda 4550297 23Stratificazione H02
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- N. procedimenti comune di Roveredo 89158 7Stratificazione H02

- Tempo medio evasione pratica sportello 
associato (gg.)

7567,3385,00113,00 67,00PdPi
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