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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

015 SEGRETERIA GENERALE

Direzione Generale Miori Maria TeresaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni, per l'obiettivo 1 si chiede slittamento delle fasi a fine anno in quanto è stata autorizzata la proroga del finanziamento da parte della 
Presidenza Consiglio dei Ministri.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Riqualificazione urbana:“Una impresa accessibile e inclusiva” attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. 
Entro il 31/12/2021.

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

30-set-20

78

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MIORI Maria TerReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ESAME DOMANDE PERVENUTE (A SPORTELLO) 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 31-dic-20 CONCLUSA 0 0365 365

02 ESAME DOMANDE  PERVENUTE (A DOMANDA) 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 31-dic-20 CONCLUSA 0 0365 365 0

03 ATTIVITÀ COMMISSIONE VALUTATRICE 01-gen-20 30-giu-20 01-gen-20 06-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

0 0181 157 0

04 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 31-dic-20 CONCLUSA 0 0365 365

05 DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A 
IMPRESE  - CONT. A SPORTELLO

01-feb-20 31-dic-20 01-feb-20 09-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

0 0334 312 0

06 DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A 
IMPRESE  - CONT. A DOMANDA

02-nov-20 31-dic-20 02-nov-20 18-gen-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

0 059 77 0

07 GESTIONE FINANZIAMENTO 01-feb-20 30-giu-21 01-feb-20 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

20 1501-feb-20 31-dic-21515 699

08 VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E 
EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A SPORTELLO

01-ott-20 30-giu-21 01-ott-20 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

30 2101-ott-20 31-dic-21272 456

09 VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E 
EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A DOMANDA

01-dic-20 30-giu-21 01-dic-20 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

30 2120-gen-20 31-dic-21211 711

10 RENDICONTAZIONE 2020 ALLA PRESIDENZA 01-lug-20 31-dic-21 01-lug-20 20 13548

100 70Totali:
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021
Si chiede slittamento delle fasi in quanto è stata autorizzata la proroga del finanziamento da parte della Presidenza Consiglio dei MinistriMotivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Monitoraggio Piano 2020/2022 e aggiornamento Piano Anticorruzione 2021/2023101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/03/2021 01/01/2020 20/05/202101/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Programmazione e Controllo, StatisticaMiori Maria TeresaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Bilancio e relazione di fine mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 2020/2022. Entro il 
31/03/2021. Fine rivista entro il 15/07/2021

Cod. Ob.1 - C Rilev. 106

01-gen-21

95

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Proposta revisione date in quanto è stata concessa una proroga per la pubblicazione.Motivazione:

MIORI Maria TerReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 95%100 -5,0095

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE CONTENUTI 18-gen-21 18-gen-21 18-gen-21 18-gen-21 CONCLUSA 20 200 0

02 RACCOLTA DATI 19-gen-21 28-feb-21 19-feb-21 31-mar-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (31GG)

30 3040 40

03 REALIZZAZIONE DOCUMENTO 15-feb-21 31-mar-21 15-feb-21 RITARDO SU FINE 
EFF (126GG)

50 4515-feb-21 15-lug-2144 150

100 95Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Implementazione versione 2021 del Bilancio Sociale Ambientale/Bilancio Integrato dell'Ente.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/05/202101/05/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 20 20,00%-80,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

017 STATISTICA

Programmazione e Controllo, StatisticaMiori Maria TeresaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.
Si segnala unicamente che ISTAT, dopo la sospensione per Covid dell'anno 2020, ha confermato per il 2021 il Censimento permanente della popolazione, da svolgere 
nel corso dell'autunno. Le attività preparatorie sono già in essere. Per questo motivo la realizzione del Rapporto annuale relativo all'anno 2020 sarà conclusa entro 
l'autunno-inverno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Realizzazione della tornata 2021 del Censimento permanente della popolazione (edizione sperimentale 2018-2021), riproposto dopo la 
cancellazione del 2020 causa Covid. Entro il 01/03/2022

Cod. Ob.1 - C Rilev. 104

01-gen-21

92

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LORENZON CateReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 12%100 -88,0012

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ATTIVITÀ PREPARATORIE 01-mar-21 01-set-21 01-mar-21 20 12184 0

2 REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO 01-set-21 31-dic-21 80 0121 0 0

3 CONSUNTIVO 01-gen-22 01-mar-22 0 059 0 0

100 12Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Aggiornamento del manuale ad uso interno sulle indagini demografiche101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Realizzazione dell’annuario statistico del Comune di Pordenone102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

avvio del censimento della popolazione a seguito della conferma di questa attività da parte di IstatMotivazione:
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

030 GABINETTO DEL SINDACO

Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti DavideDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L’ufficio supporta il Sindaco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, quale vertice di governo dell’ente locale e capo dell’amministrazione, nonché nelle funzioni 
istituzionali di rappresentanza, curando altresì la comunicazione esterna.

Coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività necessarie a tale scopo; supporta l'attività di coordinamento degli assessori e promuove l’immagine 
istituzionale dell’Amministrazione, cura l’erogazione di contributi e l’organizzazione di cerimonie, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali necessarie al 
contenimento dell'emergenza COVID-19.

In vista della fine del mandato, che avverrà nel corso dell’anno, l’ufficio provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti, e a quanto necessario all’insediamento 
della nuova Amministrazione, sulla base della normativa di riferimento.

L'attività è in linea con le previsioni.
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti DavideDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Atap: operare un'analisi diretta alla verifica circa la permanenza delle valutazioni, anche di convenienza economica, operate per la 
dismissione delle quote azionarie possedute, alla luce del mutato quadro economico-finanziario del mercato e dell'azienda (anche in 
dipendenza del covid-19) ed operare una ricognizione del quadro normativo di riferimento così come integrato e specificato dall'elaborazione 
giurisprudenziale sinora prodotta. Entro il 30/06/2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ZANINOTTI DaviReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 INDAGINI PRELIMINARI 01-feb-21 30-apr-21 01-feb-21 30-apr-21 CONCLUSA 40 4088 88 0

2 VALUTAZIONE ESITO INDAGINI 01-mag-21 30-giu-21 01-mag-21 30-giu-21 CONCLUSA 60 6060 60

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Interporto spa: monitoraggio dell'acquisizione delle aree per l'attuazione del P.I.P. Zona Omogenea H1101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2023 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 33 17 51,52%-16,00

Hydrogea spa: monitoraggio status del processo di aggregazione con L.T.A. spa e relativa due diligence.102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

10201 % realizzazione 100 50 50,00%-50,00

G.E.A. spa: monitoraggio delle valutazioni su accordi e aggregazioni per l'iter di realizzazione del Ciclo integrato dei rifiuti.103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % realizzazione 100 50 50,00%-50,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti DavideDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsioni.
Si rileva che l'obiettivo 103 cod. 004 "Attivazione pagina aziendale Linkedin del Comune di Pordenone" è stata conclusa in anticipo rispetto alle previsioni ossia il 
04/06/2021 anziché il 31/12/2021.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. 
Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.1 - C Rilev. 104

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARTINUZZI LiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%100 -25,0075

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE 
FUNZIONALITÀ ATTIVABILI

01-gen-19 30-set-19 02-gen-19 30-set-19 CONCLUSA 0 000650 272 271

2 AFFIDAMENTO ESTERNO 01-nov-20 31-dic-20 01-nov-20 10-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

0 060 39

3 PROGETTAZIONE  STRUTTURA DI NAVIGAZIONE 
E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI

01-ott-19 31-mar-21 01-ott-19 10-feb-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (49GG)

30 30547 498

4 REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI E PAGINE 
NELLANUOVA PIATTAFORMA

01-gen-21 15-mag-21 11-gen-21 31-mar-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (45GG)

30 30134 79

5 VERIFICA PROGETTO PRESENTATO E 
INDIVIDUAZONE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI

31-mar-21 15-mag-21 29-mar-21 14-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 000650 45 46 0

6 ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITÀ 16-mag-21 30-nov-21 16-mag-21 20 500650 198 0

7 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER 01-ott-21 30-nov-21 13-mag-21 26-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (188GG)

10 1000650 60 13 0

8 ATTIVAZIONE E LANCIO 01-dic-21 31-dic-21 10 030 0

100 75Totali:
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/05/2021
Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

01-dic-14

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

215.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARTINUZZI LiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%100 -3,0097

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APPROVAZIONE ATTI DI GARA 16-dic-16 24-giu-17 30-dic-16 08-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

0 000513 190 190

02 STIPULA CONTRATTO 25-giu-17 30-giu-17 25-set-17 30-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (92GG)

0 000513 5 5

03 ESECUZIONE FORNITURA 01-ott-17 02-apr-19 01-ott-17 02-apr-19 CONCLUSA 0 0548 548

04 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 01-set-18 30-nov-19 01-set-18 30-nov-19 CONCLUSA 0 0455 455

07 VERIFICHE E
CONTROLLI

01-ott-17 10-dic-19 01-ott-17 10-dic-19 CONCLUSA 0 0800 800

08 ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 02-gen-20 31-mar-21 02-gen-20 29-mar-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

95 95454 452

09 RENDICONTAZIONE 04-mar-21 31-mag-21 01-mar-21 RITARDO SU FINE 
EFF (65GG)

5 288

100 97Totali:

Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 02/02/2021
Cod. Ob.3 - C Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARTINUZZI LiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI CRITICITÀ 01-feb-20 01-ott-20 01-feb-20 26-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 0243 238

02 REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E 
APPROVAZIONE

02-ott-20 01-nov-20 02-ott-20 12-nov-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (11GG)

0 030 41
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021
03 EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE 02-nov-20 02-dic-20 04-nov-20 09-nov-20 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (23GG)
0 030 5

04 INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE 
REGOLE E NOVITÀ

03-dic-20 02-gen-21 01-dic-20 02-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

0 030 1

05 LANCIO 03-gen-21 02-feb-21 22-gen-21 29-gen-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

100 10030 7

100 100Totali:

Attivazione pagina aziendale Linkedin del Comune di Pordenone. Bisogno: potenziamento e ampliamento della presenza online per ampliare e 
differenziare le possibilità di dialogo e relazione tra ente e diversi tipi di interlocutori e platee. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.4 - C Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARTINUZZI LiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI DELLO SCENARIO 01-feb-21 28-feb-21 15-feb-21 26-feb-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

10 1027 11 0

2 DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA 01-mar-21 30-apr-21 01-mar-21 02-apr-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

10 1060 32 0

3 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA E APPROVAZIONE 01-mag-21 31-mag-21 01-apr-21 14-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

25 2530 43 0

4 COINVOLGIMENTO STAKE HOLDERS INTERNI 01-giu-21 31-lug-21 15-mar-21 04-giu-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (57GG)

25 2560 81 0

5 CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA 
PAGINA - AVVIO FASE TEST

01-ago-21 31-ott-21 17-mag-21 26-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (158GG)

15 1591 9 0

6 LANCIO E AVVIOGESTIONE ORDINARIA 01-nov-21 31-dic-21 27-mag-21 04-giu-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (210GG)

15 1560 8 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Potenziamento calendario eventi nel sito web: individuazione degli eventi online e relative migliorie tecniche per una consultazione più agevole101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

Parziale riorganizzazione architettura dei contenuti del sito web: revisione sezione “Comune” per una consultazione più agevole102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

Info Covid-19 nel sito web: revisione e razionalizzazione della sezione esistente, adeguamento nel corso dell'anno in base alle esigenze informative contingenti e 
gestione degli aggiornamenti di volta in volta necessari.

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

Revisione e aggiornamento del Piano della comunicazione istituzionale dell'ente104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

Controllo di Gestione Pagina 12 di 37Centro di Costo: 00062



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

120 AVVOCATURA

Avvocato Miori Maria TeresaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.
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050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Organizzazione e Gestione Risorse umanePaolatto SabrinaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

L'attività programmata per il 2021 ha dovuto subire necessariamente una riprogrammazione nel periodo del rinnovato lock down imposto dalla legge nell’ambito dei 
provvedimenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Per tali ragioni si rende ora necessario richiedere la revisione per i seguenti obiettivi:
- Progetto Lavori di Pubblica Utilità: la Regione Friuli Venezia Giulia quale ente promotore e finanziatore, ha disposto con proprio decreto un rinvio delle operazioni di 
reclutamento del personale da parte dei Centri per l’impiego, determinando così un corrispondente slittamento delle tempistiche di avvio del progetti, che trovano 
nuova decorrenza dal 1° agosto 2021;
- predisposizione misure propedeutiche al POLA (lavoro agile): trattandosi di un’attività che investe l’organizzazione ed i processi si ritiene di rinviare l’attività alla piena 
operatività del nuovo OIV, nominato a seguito di procedura di manifestazione di interesse svoltasi nei primo semestre dell’anno.
Per la rimanente parte dell’attività esplicitata nel PEG e nell’integrato Piano Performance, l’Ufficio ha provveduto a svolgere tutte le funzioni di competenza ed a tenere 
alta la produttività del servizio, portando a termine tutti i procedimenti e attività non sottoposti a restrizioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 31/03/2021. Fine rivista entro il 01/08/2021
Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

01-gen-20

60

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Il progetto con decreto della Regione FVG del 16/06/2021 è stato rinviato.Motivazione del ritardo:

TURRINI MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0060

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER 
PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.

01-gen-20 06-gen-20 01-gen-20 06-gen-20 CONCLUSA 0 05 5 0

2 PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG

01-lug-20 30-set-20 01-lug-20 30-set-20 CONCLUSA 0 091 91

3 SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

06-nov-20 31-dic-20 06-nov-20 31-dic-20 CONCLUSA 0 055 55

4 AVVIO DEL PROGETTO 15-gen-21 31-mar-21 15-gen-21 RITARDO SU FINE 
EFF (126GG)

100 6015-gen-21 01-ago-2175 198

100 60Totali:
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Organizzazione di n. 4 concorsi pubblici per la selezione di personale, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica in 
corso, con ottimizzazione della sequenza e delle fasi di esecuzione necessarie per il contestuale svolgimento delle procedure.  Entro il 
31/10/2021.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

01-gen-21

91

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TURRINI MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 76%100 -24,0076

02 n. concorsi 50%4 -2,002

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 CONCORSI N.1,2,3 COORDINAMENTO FASE 
INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE

01-gen-21 31-mar-21 01-gen-21 25-mar-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (6GG)

15 1589 83 0

2 CONCORSI N. 1,2,3 SVOLGIMENTO PROVE 01-apr-21 31-mag-21 27-apr-21 25-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (25GG)

45 4560 59 0

3 CONCORSI N 1, 2, 3 COMPLETAMENTO 
PROCEDURE

01-giu-21 30-giu-21 07-mag-21 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

15 1429

4 CONCORSO N.4 COORDINAMENTO FASE 
INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE

01-mar-21 31-mag-21 01-mag-21 RITARDO SU FINE 
EFF (65GG)

5 291

5 CONCORSO N.4 SVOLGIMENTO PROVE 01-giu-21 30-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (64GG)

15 0121 0

6 CONCORSO N.4 COMPLETAMENTO PROCEDURA 01-ott-21 31-ott-21 5 030 0

100 76Totali:

Predisposizione misure organizzative propedeutiche alla redazione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile). Entro il 30/06/2021. Fine 
rivista entro il 31/12/2021

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

01-gen-21

0

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TURRINI MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % realizzazione 0%100 -100,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 RICOGNIZIONE DEL LIVELLO DI ATTUAZIONE E 
DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

01-feb-21 28-feb-21 RITARDO SU 
INIZIO (184GG)

15 001-set-21 31-ott-2127 0 60
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Si chiede eliminazione fasi 3 e 4. trattandosi di un’attività che investe l’organizzazione ed i processi si ritiene di rinviare l’attività alla piena operatività del nuovo OIV, nominato a seguito di 
procedura di manifestazione di interesse svoltasi nei primo semestre dell’anno.

Motivazione del ritardo:

2 ANALISI MISURE ORGANIZZATIVE 
PROPEDEUTICHE

01-mar-21 31-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (156GG)

15 001-nov-21 31-dic-2130 0 60

3 INDIVIDUAZIONE PROCESSI E STRUMENTI 
LAVORO AGILE

01-apr-21 30-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (125GG)

35 029 0 0

4 INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO 
LAVORO AGILE

01-mag-21 30-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (95GG)

35 060 0 0

100 0Totali:

Redazione Piano della Formazione. Entro il 30/04/2021.
Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TURRINI MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 redazione piano 100%1 0,001

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI E DEFINIZIONE OBIETTIVI FORMATIVI 01-feb-21 31-mar-21 01-feb-21 30-apr-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

70 7058 88

2 ADOZIONE PIANO SECONDO INDIRIZZI CCDI 01-apr-21 30-apr-21 01-apr-21 16-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (47GG)

30 3029 76

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Atto integrativo al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 
esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza, nei concorsi e procedure selettive, a seguito del D.P.C.M. 24/4/2020.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/04/2021 01/01/2021 11/03/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10102 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10103 Atto integrativo al regolamento 1 1 100,00%0,00

Controllo di Gestione Pagina 16 di 37Centro di Costo: 00050



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

Rinnovo per un ulteriore anno dell'attuale appalto di servizio per la fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/05/2021 01/01/2021 31/03/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10202 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10203 N. procedure 1 1 100,00%0,00

Predisposizione capitolato e documentazione tecnica per la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato.

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/09/2021 01/05/2021 01/05/2021 31/12/202101/05/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10302 % di realizzazione 100 10 10,00%-90,00

10303 Predisposizione capitolato 1 0 0,00%-1,00

Ritardo Proposta revisione dateMotivazione:

Sistemazione posizioni contributive pensionistiche per il periodo 2015-2018 a seguito del preaccertamento dell' INPS, e relative pratiche online PASSWEB.104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/04/2021 01/01/2021 15/04/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10402 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10403 N. posizioni regolarizzate 30 36 120,00%6,00
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021 ORGANISMI INTERMEDI

Organismi intermedi Brazzafolli-RinaldiDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Il centro comprende l'attività dei due Organismi intermedi gestiti per conto della regione: l'Organismo intermedio sul progetto PISUS e l'Organismo intermedio del 
progetto AGENDA URBANA

L'ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGETTO PISUS si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo:
- per AREA GESTIONE - PROGETTO PISUS (attività A) - Responsabili Gobbato e Cigana - l'attività è in linea con la programmazione
- per AREA CONTROLLO - PROGETTO PISUS (attività B) - Responsabili: Brazzafolli – Pezzarini in linea con l’attività programmata
Va chiarito che tutte le rendicontazioni che dovevano pervenire dall’unità di gestione (che a sua volta le attendeva dal beneficiario) non sono ancora pervenute. Si sono 
chiusi i controlli e le verifiche per le opere pubbliche:
A3 - Casina liberty;
A6 - Pista ciclabile parco San Valentino, San Carlo e Seminario.
Sono state verificate e controllate la documentazione pervenuta di:
B4 - Animazione economica centro urbano;
B5 - Marketing offerta turistica;
ma restiamo in attesa di integrazioni e chiarimenti.

ORGANISMO INTERMEDIO PROGETTO AGENDA URBANA - Responsabile Brazzafolli (con Vendrame e Pezzarini)
L'attività si inserisce nella programmazione operativa regionale relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale denominato POR FESR 2014 - 2020.
Si è dato corso alle attività programmate secondo i tempi prestabiliti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 
31/12/2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

01-gen-16

91

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE 14-feb-17 28-feb-17 14-feb-17 28-feb-17 CONCLUSA 0 014 14 0

02 RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO 01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

40 35180

03 GESTIONE FINANZIAMENTO 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 30 20364 0
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04 RENDICONTAZIONE ALL'O.I. 01-gen-21 31-ago-21 01-gen-21 30 15242 0

100 70Totali:

Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 
1.200.000). Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-15

91

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 65%100 -35,0065

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE BANDO 01-gen-15 15-apr-15 01-gen-15 15-apr-15 CONCLUSA 0 0104 104 0

02 CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

01-gen-15 30-mar-15 01-gen-15 30-mar-15 CONCLUSA 0 088 88 0

03 APPROVAZIONE 16-apr-15 22-apr-15 16-apr-15 22-apr-15 CONCLUSA 0 06 6 0

04 PUBBLICAZIONE 25-apr-15 06-mag-15 23-apr-15 06-mag-15 CONCLUSA 0 011 13

05 ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA 
PRESENTAZIONE DOMANDE

23-apr-15 15-lug-15 23-apr-15 15-lug-15 CONCLUSA 0 083 83

06 NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE 
DOMANDE

15-lug-15 24-lug-15 15-giu-15 24-lug-15 CONCLUSA 0 09 39

07 VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE 
GRADUATORIA

16-lug-15 15-ott-15 16-lug-15 15-ott-15 CONCLUSA 0 091 91

08 APPROVAZIONE GRADUATORIA 16-ott-15 05-nov-15 16-ott-15 05-nov-15 CONCLUSA 0 020 20

09 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE 
VINCITRICI

07-nov-15 29-dic-15 06-nov-15 29-dic-15 CONCLUSA 0 052 53

11 GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE 
ANTICIPI E SALDI

01-gen-20 31-dic-21 01-gen-20 40 30730

12 RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO 01-gen-20 30-giu-21 01-gen-20 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

30 17546

13 RENDICONTAZIONE ALL'O.I. 01-gen-20 31-ago-21 01-gen-20 30 18608 0

100 65Totali:
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PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 
31/12/2021

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

01-gen-21

94

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

RINALDI IvoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 44%100 -56,0044

02 n. progetti opere rendicontati 27%11 -8,003

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE 
PERVENUTA

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 20 12364 0

02 ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 30 15364 0

03 RENDICONTAZIONE ALL'O.I. CONTROLLO 01-gen-21 31-ago-21 01-gen-21 30 10242 0

04 ATTESTAZIONE DI SPESA 01-dic-21 31-dic-21 01-giu-21 20 730 0

100 44Totali:

PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 
31/12/2021. Fine rivista entro il 30/08/2022

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

01-gen-21

96

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 78%60 -13,0047

02 n. progetti opere rendicontati 18%11 -9,002

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE 
PERVENUTA

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 10 701-gen-21 30-giu-22364 545

02 VERIFICA CHECK LIST 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 10 701-gen-21 30-giu-22364 545

03 ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 70 3601-gen-21 30-ago-22364 606

04 CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI 
INTERVENTI

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 10 201-gen-21 30-ago-22364 606
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Il beneficiario non ha predisposto le rendicontazioni per tempo degli interventi pertanto l'OI controllo non può svolgere l'attività programmata.Motivazione:

100 52Totali:

PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per gli Interventi di Animazione e marketing 
della C.C.I.A.A. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.4 - B Rilev. 105

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%100 -50,0050

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE 
PERVENUTA

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 10 6364

02 VERIFICA CHECK LIST 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 10 6364 0

03 ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 70 35364 0

04 CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI 
INTERVENTI

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 10 530-giu-22 30-giu-22364 0

100 52Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Analisi e controllo del progetto PISUS Pordenone Mondo Web e Social Media per una città competitiva. O.I. Unità di Controllo101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/01/2021 01/01/2021 30/04/202201/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 30 30,00%-70,00

In attesa di ricevimento la rendicontazione da parte di diverso soggetto. Data revisionataMotivazione:
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025 POLITICHE EUROPEE

Politiche Europee Brazzafolli FedericaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Le attività, gli interventi e gli obiettivi sono in linea con quanto programmato e stabilito anche dagli organismi esterni all’Amministrazione Comunale.
Unico rilievo riguarda alcune attività da farsi in presenza che potranno essere effettuate se compatibili con la disciplina che riguarda la pandemia. Diversamente si 
faranno on line.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Programma URBACT: Progetto SIBDEV (Social Impact Bond), rivolto a giovani e anziani in campo sociale. Entro il 31/12/2022
Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

causa covid l'incontro in prsenza dovrà essere valutato fattibile dall'Autorità di gestione quindi la fase al momento andrebbe sospesa.Motivazione:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 54%50 -23,0027

02 Rendiconto 100%1 0,001

03 N. incontri U.L.G. 200%2 2,004

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI CON PATNER 01-gen-21 31-ott-22 01-gen-21 10 4668 0

02 INCONTRI U.L.G. (URBAN LOCAL GROUP) 01-gen-21 31-ott-22 01-gen-21 25 20668 0

03 REALIZZAZIONE EVENTO ON LINE 01-gen-21 31-ott-22 01-gen-21 20 5668 0

04 VISITA DEI PATNERS IN PORDENONE 01-lug-21 31-ott-22 01-lug-21 10 0487 0

05 I REPORT DI RENDICONTAZIONE 01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-mar-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

25 25180 88 0

06 II REPORT DI RENDICONTAZIONE 01-lug-21 30-giu-22 01-lug-21 10 0364

07 ATTIVITÀ CHIUSURA PROGETTO 30-giu-22 31-dic-22 0 0184 0 0

100 54Totali:
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Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche 
sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 73%75 -20,0055

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI CON I PARTNER 01-gen-20 30-nov-21 01-gen-20 15 9699 0

02 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 20 12638 0

03 ORGANIZZAZIONE EVENTI PREVISTI ON LINE 01-gen-20 31-ott-21 01-gen-20 15 10669 0

04 REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE 01-feb-20 31-dic-21 01-feb-20 25 15699 0

05 REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE 01-gen-20 30-apr-22 01-gen-20 25 11850 0

100 57Totali:

Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0060

02 n. 2 richieste di erogazione 50%2 -1,001

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

00 RENDICONTAZIONE ANNO 2020 E RICHIESTA DI 
EROGAZIONE

01-gen-21 31-gen-21 01-gen-21 31-gen-21 CONCLUSA 15 1530 30 0

01 INCONTRI PARTNER DI PROGETTO 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 15 10364 0

02 ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 20 12364 0

03 ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL 
CRONOPROGRAMMA

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 10 8364 0
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04 MONITORAGGI 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 20 10364 0

05 ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE E RICHIESTA 
DI EROGAZIONE

01-lug-21 31-lug-21 20-mag-21 RITARDO SU FINE 
EFF (4GG)

15 330

06 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 01-apr-21 31-dic-21 01-apr-21 5 2274

100 60Totali:

Riqualificazione urbana: “Pordenone 2020: una città per tutti”: attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le 
associazioni di categoria. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

02 n. piano di comunicazione 100%1 0,001

03 n. elenco formatori 100%1 0,001

04 n. corsi di formazione 60%5 -2,003

05 n. rendicontazioni 50%2 -1,001

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01  ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI 01-gen-20 30-giu-21 01-gen-20 30-giu-21 CONCLUSA 5 5546 546

02 PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI  PROGETTO

01-gen-20 30-nov-21 01-gen-20 15 12699

03  ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2021 01-gen-20 30-nov-21 01-gen-20 50 35699

04 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI 
COMUNICAZIONE

01-gen-20 30-nov-21 01-gen-20 10 8699 0

05 RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ II SEM. ANNO 
2020  I SEM. ANNO 2021

01-lug-20 31-lug-21 01-gen-20 RITARDO SU FINE 
EFF (4GG)

20 10395

100 70Totali:

Progetto formativo per operatori e  immigrati nel campo dell'inserimento lavorativo: Fondo AMIF - progetto UMN. Entro il 31/12/2022.
Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

01-gen-20

SìOb. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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100Ob. Eliminato: 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 53%60 -28,0032

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRO A DISTANZA CON PARTNER 01-gen-20 31-dic-22 01-gen-20 50 251095 0

02 RENDICONTAZIONE 01-gen-20 31-dic-22 01-gen-20 50 251095 0

03 INCONTRI DI FORMAZIONE 01-set-21 31-dic-22 0 001-gen-22 31-dic-22486 364

100 50Totali:

Europedirect: attività di promozione delle opportunità di tirocini per conto del comune di Pordenone e dei comuni convenzionati secondo il 
piano di azione approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 30/06/2021

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

02 n. news letters 167%3 2,005

03 n. comuni convenzionati 160%5 3,008

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE 01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

15 15180 149 0

02 ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ON 
LINEPREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE

01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

50 50180 149

03 REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E 
PROMOZIONALE

01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-giu-21 CONCLUSA 15 15180 180 0

04 REALIZZAZIONE NEWSLETTER 01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-giu-21 CONCLUSA 20 20180 180 0

100 100Totali:
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Enti convenzionati: attività di ricerca bandi e presentazione di n.6 progetti secondo le priorità indicate dalla conferenza dei Sindaci in materia 
di governance, in campo sociale e ambientale. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.7 - B Rilev. 105

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Poiché al 30/06 i progetti presentati sono già 5 si sono aumentati progetti a 6 e rilevanza a 105Motivazione:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0060

02 N. progetti presentati 83%6 -1,005

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VALUTAZIONE DEI BANDI PUBBLICATI 01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-giu-21 CONCLUSA 15 15180 180 0

02 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 85 45364 0

100 60Totali:

Convenzione fra Enti. Integrazioni comuni convenzionati. Piano delle Azioni e individuazione delle priorità anche attraverso un percorso 
partecipativo. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 82%100 -18,0082

02 n. nuovi sottoscrittori 100%3 0,003

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI CON I NUOVI POTENZIALI ENTI 
CONVENZIONATI

01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-giu-21 CONCLUSA 20 20180 180 0

02 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO 01-gen-21 31-ott-21 01-gen-21 15 12303 0

03 PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL PIANO E PER 
LE PRIORITÀ

01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-apr-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (61GG)

35 35180 119 0

04 INCONTRI CON SOTTOSCRITTORI CONVENZIONI 01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 30 15364 0

100 82Totali:
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MediAree-Nex Generation: Progetto innovativo target 18-30 anni. Insieme ai comuni di Pordenone, Porcia, Fontamafredda, Roveredo in 
Piano, San Quirino, Zoppola, Spilimbergo e Cordovado. Entro il 31/12/2022

Cod. Ob.9 - B Rilev. 105

01-mag-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%50 -25,0025

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ACCORDO CN ANCI NAZIONALE 01-mar-21 30-mar-21 01-mar-21 30-mar-21 CONCLUSA 15 1529 29 0

02 CABINA DI REGIA 01-apr-21 30-mag-21 01-apr-21 30-mag-21 CONCLUSA 15 1559 59 0

03 PIANO D'AZIONE 01-apr-21 31-dic-22 01-apr-21 30 10639 0

04 ATTIVITÀ IN CONDIVISIONE CON ANCI 
NAZIONALE

01-apr-21 31-dic-21 01-apr-21 10 5274 0

05 FORMAZIONE 01-ott-21 31-ott-22 10 0395 0 0

06 ATTIVITÀ PROGRAMMATE 01-lug-21 31-dic-22 RITARDO SU 
INIZIO (34GG)

20 0548 0 0

100 45Totali:

Vado sul sicuro: progetto presentato alla Presidenza Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Polizia locale. In partenariato con 
Cordenons, Ufficio Scolastico Provinciale, Asfo e Prefettura. Entro il 31/12/2022

Cod. Ob.10 - B Rilev. 103

01-mag-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%50 -50,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ACCORDO PCH 10-lug-21 10-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (25GG)

40 031 0 0

02 ACCORDO PARTNER 11-ago-21 30-nov-21 20 0111 0 0

03 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PCM 01-nov-21 30-nov-21 20 029 0 0

04 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 01-nov-21 31-dic-21 20 060 0 0
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05 CABINA DI REGIA 01-gen-22 31-dic-22 0 0364 0 0

06 ATTIVITÀ CON ASFO 01-gen-22 31-dic-22 0 0364 0 0

07 ATTIVITÀ DI PL 01-gen-22 31-dic-22 0 0364 0 0

08 ATTIVITÀ CON USP 01-gen-22 31-dic-22 0 0364 0 0

09 RENDICONTAZIONE 01-gen-22 31-dic-22 0 0364 0 0

100 0Totali:

POR FESR 2021-2027 Startegia di sviluppo. Regolamento UE 2020/460 secondo gli indirizzi di politica di coesione 2021-2027. Entro il 
31/12/2021

Cod. Ob.11 - B Rilev. 105

01-mag-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 15%100 -85,0015

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE BOZZA 01-giu-21 30-giu-21 01-giu-21 RITARDO SU FINE 
EFF (35GG)

60 1501-giu-21 30-set-2129 121

02 PRESENTAZIONE BOZZA 01-lug-21 30-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (34GG)

10 091 0 0

03 DEFINIZIONE ELABORATO 01-set-21 31-dic-21 15 001-set-21 30-nov-21121 0 90

04 AVVIO ALLA REGIONE 01-dic-21 31-dic-21 5 030 0 0

05 PRESENTAZIONE 01-dic-21 31-dic-21 10 030 0 0

100 15Totali:

"Programma Alpine Space": progetto Melinda subentrato al comune di Pordenone per conto dell'ex  U.T.I. del Noncello. Progetto pilota 
relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti.  Entro 31/12/2021

Cod. Ob.12 - C Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 74%100 -26,0074

02 n. incontri on line 100%3 0,003
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03 n. rendicontazioni 50%2 -1,001

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E 
OSSERVATORI

01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 10 9638

02 INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI 
AVANZAMENTO

01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 15 12638

03 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 
TRANSNAZIONALI

01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 15 13638

04 REALIZZAZIONE PROGETTO PIÙ AZIONE PILOTA 01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 30 25638

05 RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 01-gen-20 31-dic-21 01-gen-20 30 15730

100 74Totali:

"Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.13 - D Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

L'evento di chiususra in presenza potrà essere effettuato solo se la pandemia lo consentirà. Diversamente sarà effettuato on-line.Motivazione:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60%100 -40,0060

02 n. patnership 100%3 0,003

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RIPROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE A 
SEGUITO DELLA PANDEMIA

01-gen-21 30-mag-21 01-gen-21 30-mag-21 CONCLUSA 30 30149 149

02 REALIZZAZIONE INIZIATIVE 01-feb-21 30-ott-21 01-gen-21 50 26271

03 EVENTO CHIUSURA (IN PRESENZA/ON-LINE) 01-giu-21 31-dic-21 01-giu-21 20 4213

100 60Totali:

Pordenone città futura approfondimento richiesto dai partecipanti: laboratorio urbano di coprogettazione femminile in campo 
dell'innovazione, lavoro, impresa,welfare per la conciliazione tra famiglia, lavoro e città. Entro il 30/09/2021

Cod. Ob.14 - D Rilev. 103

01-gen-21

Ob. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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100Ob. Eliminato: 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%100 -10,0090

02 n. laboratori 150%2 1,003

03 n. report progetto 100%1 0,001

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 01-gen-21 30-apr-21 01-gen-21 30-apr-21 CONCLUSA 30 30119 119

02 REALIZZAZIONE LABORATORI 01-gen-21 30-giu-21 01-gen-21 30-apr-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (61GG)

50 50180 119

03 PRESENTAZIONE ESITI DEL PROGETTO 01-apr-21 30-set-21 01-apr-21 20 10182

100 90Totali:

Uniti contro la violenza sulle donne. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese contro la violenza e per la parità di genere. Entro il 
31/12/2021

Cod. Ob.15 - D Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%100 -50,0050

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 01-gen-21 30-nov-21 01-gen-21 20 10333 0

02 ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONTRO LA 
VIOLENZA

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 40 20364 0

03 ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA 
PARITÀ DI GENERE

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 40 20364 0

100 50Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021
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Rendicontazioni n. 2 progetti ex U.T.I.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/2021 30/06/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 n. rendicontazioni 2 2 100,00%0,00

Rendicontazioni n. 2 progetti Pari Opportunità.102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/2021 01/01/2021 30/09/202101/01/2021

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10202 n. rendicontazioni 2 1 50,00%-1,00

La regione ha stabilito il termine del 30.09.2021 entro cui rendicontare.Motivazione:
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650 SISTEMI INFORMATIVI

Sistemi informativi Leonarduzzi FlaviaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/06

Per il terzo semestre consecutivo lo svolgimento delle attività dell’ dell'U.O.C. Sistemi Informativi è stata condizionata nelle attività operative dallo stato di emergenza 
da COVID-19.
Questo si è tradotto concretamente con il mantenimento di servizi straordinari di assistenza per i sistemi di collaborazione remota e per lo svolgimento di attività di 
videoconferenza in occasione di sedute di Consiglio Comunale, commissioni, riunioni capigruppo, Assemblee, Giunte etc.
L’attività dell’unità operativa, sia nella sua componente tecnica che amministrativa, ha portato avanti tutte le attività necessarie alla gestione di sistemi a supporto  dello 
smartworking per i dipendenti.
Tra le attività previste nel primo semestre è stata eseguita l’implementazione dei sistemi di sicurezza informatica perimetrale dell’ente. Attraverso la sostituzione degli 
apparati dedicati al controllo dei flussi informativi dell’ente (denominati Firewall) sono state eseguite le attività in linea con le previsioni e gli obbiettivi di PEG.
Così come da previsione, in linea con gli obbiettivi è in corso lo sviluppo di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni e delle richieste di assistenza degli 
uffici e degli operatori comunali. Il risultato atteso è una maggiore efficienza della gestione delle richieste di assistenza da parte dell’ufficio attraverso una migliore 
distribuzione dei carichi di lavoro per le risorse impiegate nell’attività.
Le attività relative agli sviluppi dei sistemi wifi museali sono tate eseguite e chiuse correttamente in linea con le previsioni ed inoltre è stato completato 
l’ammodernamento dei presìdi informatici in uso presso le scuole (elementari e medie) e la biblioteca civica.
Anche per quanto riguarda processo di cambiamento e di crescita per la transizione dei servizi in modalità digitale l’attività sta proseguendo in linea con gli obbiettivi 
fissati. 
Nei prossimi mesi verranno attivati alcuni servizi on-line a beneficio di cittadini ed operatori dedicati alla gestione che saranno destinati al comparto “Servizi educativi e 
scolastici” ed ai servizi di sportello (SUAP, SUE e sistemi informativi territoriali).
E’ in corso l’attività di potenziamento sicurezza relativa ai sistemi di lettura targhe. In questo contesto, l’obbiettivo di PEG dei sistemi informativi va rivisitato alla luce  di 
altre iniziative in corso da parte dell’Amministrazione. 
Tutte le attività operative di controllo e manutenzione dei sistemi procedono regolarmente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 
16/06/2021

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DEI REQUISITI DI IMPIANTO E 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO

01-gen-20 15-ago-20 01-gen-20 15-ago-20 CONCLUSA 0 016001 227 227
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02 SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO 16-ago-20 15-ott-20 16-ago-20 30-set-20 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (15GG)
0 016001 60 45

03 INSTALLAZIONE IMPIANTI 01-dic-20 16-apr-21 01-dic-20 16-apr-21 CONCLUSA 70 7016001 136 136

04 TEST E COLLAUDO 17-apr-21 16-giu-21 17-giu-21 30-giu-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

30 3016001 60 13

100 100Totali:

Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di scurezza urbana 
integrata con la creazione di un sistema modulare di videsorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione 
con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Entro il 31/12/2021
OBIETTIVO SOSPESO

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Si richiede la sospensione in attesa di valutazioni amministrative con i comuni ex-uti coinvolti nel progetto iniziale.Motivazione:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%100 -100,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE 
SITI DI INTERESSE

01-gen-20 28-feb-20 01-gen-20 28-feb-20 CONCLUSA 0 016001 58 58 0

02 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

01-gen-20 30-set-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA 0 0273 273

03 PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED 
AFFIDAMENTO LAVORI

01-ott-20 28-feb-21 01-ott-20 RITARDO SU FINE 
EFF (157GG)

0 000045 150

04 ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZINE APPARATI

01-mar-21 28-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (156GG)

0 0272 0

05 TEST E COLLAUDO 29-nov-21 31-dic-21 0 032 0

0 0Totali:

Percorso di trasformazione digitale dell'Ente per lo sviluppo e la crescita dei Servizi Digitali, anche in collaborazione con la Regione FVG per 
l'attivazione dei servizi SPID, PagoPA e integrazione APP-IO. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 105

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 93%100 -7,0093
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE E 
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA

01-gen-21 30-apr-21 01-gen-21 31-mar-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

25 2500062 119 89 0

02 COORDINAMENTO ATTIVITÀ DELL’ENTE CON 
PROGETTO DTD – RAFVG

01-gen-21 31-dic-21 01-gen-21 30-giu-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (184GG)

15 1500062 364 180 0

03 AVVIAMENTO DEI PROGETTI DI 
TRASFORMAZIONE DIGITALE

01-feb-21 31-dic-21 01-gen-21 30-giu-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (184GG)

50 5000062 333 180 0

04 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEI SERVIZI

01-apr-21 31-dic-21 01-apr-21 10 300062 274 0

100 93Totali:

Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 31/10/2022.
Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 25%40 -30,0010

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE 
SITI DI INTERESSE

01-ott-20 31-dic-20 01-ott-20 31-dic-20 CONCLUSA 0 016001 91 91 0

02 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

01-giu-21 31-dic-21 01-giu-21 100 20213

03 PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED 
AFFIDAMENTO LAVORI

01-gen-22 03-mag-22 0 000045 122 0

04 ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZINE APPARATI

04-mag-22 31-ago-22 0 0119 0

05 TEST E COLLAUDO 01-set-22 31-ott-22 0 060 0

100 20Totali:
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Implementazione ed aggiornamento della sicurezza informatica perimetrale dell’ente per l'erogazione dei servizi di smart-working e 
videoconferenze. Installazione e messa in esercizio dei nuovi apparati di sicurezza infromatica (Firewall). Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 55%100 -45,0055

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DELLE NECESSITÀ 01-gen-21 28-feb-21 01-gen-21 30-gen-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (29GG)

20 2058 29 0

02 PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI FIREWALL 01-mar-21 30-set-21 15-feb-21 30-mag-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (123GG)

20 20213 104 0

03 CONFIGURAZIONE E TEST 01-ott-21 30-nov-21 01-giu-21 30 1560 0

04 COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO 01-dic-21 31-dic-21 30 030 0 0

100 55Totali:

Aggiornamento delle procedure di assistenza informatica (sistema di ticketing): sviluppo di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni 
e delle richieste degli utenti. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

01-gen-21

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 53%100 -47,0053

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE DELL’AMBIENTE DI TEST DI 
SEGNALAZIONE

01-gen-21 31-mar-21 01-gen-21 30-gen-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (60GG)

30 3089 29 0

02 DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLE 
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

01-apr-21 30-giu-21 01-feb-21 01-apr-21 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (90GG)

20 2090 59 0

03 APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE 01-lug-21 30-set-21 01-mag-21 10 391 0

04 LANCIO DEL SERVIZIO ED INTEGRAZIONE 
NELLE NUOVA INTRANET DELL’ENTE

01-ott-21 31-dic-21 40 091 0 0

100 53Totali:
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INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2021 Realizzato 2021

Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/2020 30/06/202101/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 N. sedi attivate 3 3 100,00%0,00

Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/2020 30/06/202101/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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